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DIP - Documento Indirizzo Progettuale 

Gara di affidamento della progettazione

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva X

Gara appalto lavori - fino ad aggiudicazione X

Consegna delle aree – Cantiere (entro 30/11/2021) X

Allestimento cantiere Via Rasica X

Esecuzione opere Via Rasica X X

Allestimento cantiere Via Poschiavo X

Esecuzione opere Via Poschiavo X X

Collaudo e riconsegna delle aree (entro 20/11/2022) X

Tempi (mesi) si considera come mese 1 la pubblicazione del bando (gen. 2021) – 

OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA POSCHIAVO

Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici


