SERVIZIO RISTORAZIONE
MATRICE DEI RISCHI OPERATIVI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Al fine di definire compiutamente I'allocazione del rischio operativo scaturente dalla gestione del
contratto di concessione di cui trattasi si riporta di seguito la matrice dei rischi che potrebbero
verificarsi durante la gestione che sono assunti complessivamente dal concessionario:

Tipo di Rischio Probabilita del Mitigazione del Strumenti attivabili
verificarsi del rischio da parte del per la mitigazione del
rischio concessionario Rischio

Rischio di errata Bassa Alta Verifica periodica sui

valutazione di tempi e tempi e costi dei processi

costi

Rischio di Bassa Alta Adeguata selezione det

inadempimenti fornitore e subappaltatori

contrattuali da

parte di fornitori e

subappaltatori

Rischio di Media Media Approccio Client
Contrazione della Oriented, ricalibrazione
domanda specifica della produzione
Rischio di Bassa Alta Disporre di un centro
obsolescenza tecnica, cottura alternativo
guasti

agli impianti di

produzione

Rischio di inesigibilita | Media Alta Richiedere pagamenti
dei crediti vs/utenti anticipati

Rischio di perdita Bassa Media Allestire sistemi di Back-
banche dati up periodici

Rischio risarcimento Bassa Media Adeguate coperture
danni cagionati a assicurative

Terzi

Rischio di Bassa Media Rispettare le
inadempimento disposizioni
contrattuale contrattuali

FIRMA DEL RUP



