
LA MATRICE DEI RISCHI

Area di rischio Tipo di rischio Probabilità del Strumenti per la Soggetto su

verificarsi del mitigazione del rischio cui ricade il

rischio rischio

Rischio di contrazione MEDIA il rischio non è mitigabile Concessionario

della domanda di

RISCHIO DI DOMANDA mercato

Rischio di contrazione BASSA il rischio non è mitigabile Concessionario

della domanda specifica

Rischio di insolvenza dei MINIMA il rischio non è mitigabile Concessionario

RISCHIO DI INSOLVENZA soggetti che devono pagare

il prezzo dei servizi offerti

Rischio di errata valutazione

di tempi e costi compreso MINIMA il rischio non è mitigabile Concessionario

l'incremento di del costo di

personale

RISCHIO OPERATIVO Rischio di perdita banche dati MINIMA utilizzare sistemi di backup Concessionario

Rischio risarcimento danni BASSA stipula, come da contratto, di Concessionario

cagionati da terzi polizze assicurative idonee

Rischio di inadempimenti

contrattuali da parte dei fornitori MINIMA accurata selezione dei Concessionario

subappaltatori fornitori

Rischio di manutenzione BASSA verifica dell'avvenuta 

RISCHIO DI DISPONIBILITA' straordinaria manutenzione di impianti Comune

e strutture 


