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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere 1 5 5 11/01/2021 15/01/2021

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 8 12 14/01/2021 25/01/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 3 26/01/2021 28/01/2021

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 5 28/01/2021 01/02/2021

CAMPI POLIVALENTI COPERTI

Scavo di sbancamento 1 6 8 02/02/2021 09/02/2021

Scavo a sezione ristretta 1 3 3 10/02/2021 12/02/2021

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 7 9 15/02/2021 23/02/2021

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 7 9 25/02/2021 05/03/2021

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 5 5 08/03/2021 12/03/2021

1 2 2 18/03/2021 19/03/2021

Formazione di sottofondo in misto granulare 1 5 5 22/03/2021 26/03/2021

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 3 5 25/03/2021 29/03/2021

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 3 3 30/03/2021 01/04/2021

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 02/04/2021 02/04/2021

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 1 4 4 22/03/2021 25/03/2021

Montaggio archi in legno lamellare 1 14 18 05/04/2021 22/04/2021

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 1 7 9 22/04/2021 30/04/2021

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 1 8 10 03/05/2021 12/05/2021

Realizzazione di opere di lattoneria 1 3 3 12/05/2021 14/05/2021

Posa di serramenti esterni 1 2 4 14/05/2021 17/05/2021

Posa di pavimentazione sintetica in PVC 1 8 12 16/07/2021 27/07/2021

Posa di pavimentazione in erba sintetica 1 6 8 28/07/2021 04/08/2021

Posa di attrezzature sportive 1 5 7 04/08/2021 10/08/2021

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 13 18 18/05/2021 04/06/2021

Realizzazione di impianto meccanico 1 18 26 03/06/2021 28/06/2021

Installazione di generatore d'aria calda per coperture in telo di tessuto 1 9 11 28/06/2021 08/07/2021

Posa di recinzioni in rete metallica plastificata 1 3 3 12/07/2021 14/07/2021

Posa di cancelli 1 2 2 15/07/2021 16/07/2021

SPOGLIATOI PREFABBRICATI

Montaggio di spogliatoi prefabbricati in blocchi preassemblati 1 21 30 19/05/2021 17/06/2021

SISTEMAZIONI ESTERNE

Scavo a sezione ristretta 1 3 5 23/07/2021 27/07/2021

Formazione di massicciata di sottofondo 1 5 5 09/08/2021 13/08/2021

Formazione di fondazione stradale 1 5 5 16/08/2021 20/08/2021

Cordoli, canalette e opere d'arte 1 3 5 05/08/2021 09/08/2021

Formazione di manto di usura e collegamento 1 5 5 23/08/2021 27/08/2021

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 3 5 29/07/2021 02/08/2021

Pozzetti di ispezione 1 3 5 29/07/2021 02/08/2021

Posa di pozzo perdente 1 2 2 03/08/2021 04/08/2021

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere 1 7 9 30/08/2021 07/09/2021

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 16 g

Allestimento di cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

CAMPI POLIVALENTI COPERTI 135 g

Scavo di sbancamento 6 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 7 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 4 g

Montaggio archi in legno lamellare 14 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 7 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 8 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Posa di serramenti esterni 2 g

Posa di pavimentazione sintetica in PVC 8 g

Posa di pavimentazione in erba sintetica 6 g

Posa di attrezzature sportive 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 13 g

Realizzazione di impianto meccanico 18 g

Installazione di generatore d'aria calda per coperture in telo di tessuto9 g

Posa di recinzioni in rete metallica plastificata 3 g

Posa di cancelli 2 g

SPOGLIATOI PREFABBRICATI 21 g

Montaggio di spogliatoi prefabbricati in blocchi preassemblati21 g

SISTEMAZIONI ESTERNE 26 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Formazione di massicciata di sottofondo 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Cordoli, canalette e opere d'arte 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Pozzetti di ispezione 3 g

Posa di pozzo perdente 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
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