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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

CAMPI POLIVALENTI COPERTI

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione ristretta

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Formazione di sottofondo in misto granulare

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Montaggio archi in legno lamellare

Montaggio di arcarecci in legno lamellare

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica
Realizzazione di opere di lattoneria

Posa di serramenti esterni

Posa di pavimentazione sintetica in PVC

Posa di pavimentazione in erba sintetica

Posa di attrezzature sportive

Realizzazione di impianto elettrico interno

Realizzazione di impianto meccanico

Installazione di generatore d'aria calda per coperture in telo di tessuto
Posa di recinzioni in rete metallica plastificata

Posa di cancelli

SPOGLIATOI PREFABBRICATI

Montaggio di spogliatoi prefabbricati in blocchi preassemblati

SISTEMAZIONI ESTERNE

Scavo a sezione ristretta

Formazione di massicciata di sottofondo
Formazione di fondazione stradale

Cordoli, canalette e opere d'arte

Formazione di manto di usura e collegamento
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Pozzetti di ispezione

Posa di pozzo perdente

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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Tabella Analitica Gantt
Z |ggl|gg C data Iniziale

11/01/2021
14/01/2021
26/01/2021
28/01/2021

02/02/2021
10/02/2021
15/02/2021
25/02/2021
08/03/2021
18/03/2021
22/03/2021
25/03/2021
30/03/2021
02/04/2021
22/03/2021
05/04/2021
22/04/2021
03/05/2021
12/05/2021
14/05/2021
16/07/2021
28/07/2021
04/08/2021
18/05/2021
03/06/2021
28/06/2021
12/07/2021
15/07/2021

19/05/2021

23/07/2021
09/08/2021
16/08/2021
05/08/2021
23/08/2021
29/07/2021
29/07/2021
03/08/2021

data Finale

15/01/2021
25/01/2021
28/01/2021
01/02/2021

09/02/2021
12/02/2021
23/02/2021
05/03/2021
12/03/2021
19/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
25/03/2021
22/04/2021
30/04/2021
12/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
27/07/2021
04/08/2021
10/08/2021
04/06/2021
28/06/2021
08/07/2021
14/07/2021
16/07/2021

17/06/2021

27/07/2021
13/08/2021
20/08/2021
09/08/2021
27/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
04/08/2021
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Tabella Analitica Gantt
Smobilizzo del cantiere 1 7 | 9 | 30/08/2021 @ 07/09/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE TENSOSTRUTTURE _ CISERANO (BG) -Pag. 3



Nome attivita Durata IMese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
s1 | s1 | s2 [ s3 | s4 [ s5 [ s6 | s7 | s8 [ s9 [ s10 [ s11 [ s12 [ s13 [ s14 [ s15 [ s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 [ s22 | s23 | s24 [ 25 [ s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 [ s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 |
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 169 v v
Allestimento di cantiere 59 |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cant 8¢ _
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 39 |
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 |
CAMPI POLIVALENTI COPERTI 135g v v
Scavo di sbancamento 6g [ | ' : '
Scavo a sezione ristretta 3g |
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture il 79 ]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fon 79 |
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 79 ] ||
Formazione di sottofondo in misto granulare 59 |
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture il 3g ]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in ele' 3g |
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 [ |
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolve 49 ]
Montaggio archi in legno lamellare 14 g ]
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 79 |
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 8g ]
Realizzazione di opere di lattoneria 39 ]
Posa di serramenti esterni 29 |
Posa di pavimentazione sintetica in PVC 8g |
Posa di pavimentazione in erba sintetica 69 [ |
Posa di attrezzature sportive 5¢g 7 7 7 7 7 |
Realizzazione di impianto elettrico interno 13g I
Realizzazione di impianto meccanico 189 I
Installazione di generatore d'aria calda per coperture 99 ‘ : ‘ . - ’ ‘ _
Posa di recinzioni in rete metallica plastificata 39 |
Posa di cancelli 2g [ ]
SPOGLIATOI PREFABBRICATI 219 ‘ : ‘ . » v ’ : v ‘ ‘
Montaggio di spogliatoi prefabbricati in blocchi preas: 21g |
SISTEMAZIONI ESTERNE 269 ‘ » ‘ - - ‘ 4 v A 4
Scavo a sezione ristretta 39 : : ’ |
Formazione di massicciata di sottofondo 59 |
Formazione di fondazione stradale 59 |
Cordoli, canalette e opere d'arte 39 [ ]
Formazione di manto di usura e collegamento 59 |
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 |
Pozzetti di ispezione 3g : : ' |
Posa di pozzo perdente 29 [ |
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 79 v A 4
Smobilizzo del cantiere 79 ]
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