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Fase 1 centro storico

arrivo mezzi e attrezzature 2

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3 3

scavi e reinterri 3 3

smaltimento 1 1

sottofondo 1

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 313 313

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi 1 1

Fase 2 zona PIP e via Vivaldi

arrivo mezzi e attrezzature 1

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura 3|3

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi 1

fase 3 via Rossa

arrivo mezzi e attrezzature 1

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura 313

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi 1

fase 4 via Vecchia

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

fase 5 via Convento Aguzzano, via Moretto, via Pirandello, via Romanino, via Moneta, largo Montel

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

Totale uomini-giorno 4,/4/4/0/0|0|1110| 9|10/ 8|00

106| = Totale uomini-giorno da diagramma




