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Lavori per: asfaltature estate 2022

CRONOPROGRAMMA

data

10] 11

12

13] 14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

settimane

Lavorazioni

Fase

1 centro storico

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

Fase

2 zona PIP e via Vivaldi

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

fase 3 via Rossa

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

fase 4 via Vecchia

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

fase 5 via Convento Aguzzano, via Pirandello, via

Roman

ino,

via

Moneta, largo Montello,

via

Meucci

arrivo mezzi e attrezzature

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica

scavi e reinterri

smaltimento

sottofondo

emulsionatura/binder/tappeto d’'usura

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi

Totale uomini-giorno

106

= Totale uomini-giorno da diagramma




