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Fase 1 centro storico

arrivo mezzi e attrezzature 2

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3 3

scavi e reinterri 3 3

smaltimento 1 1

sottofondo 1

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 3 3 3 3

segnaletica orizzontale 2 2

smobilizzo mezzi 1 1

Fase 2 zona PIP e via Vivaldi

arrivo mezzi e attrezzature 1

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 3 3

segnaletica orizzontale 2

smobilizzo mezzi 1

fase 3 via Rossa

arrivo mezzi e attrezzature 1

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 3 3

segnaletica orizzontale 2

smobilizzo mezzi 1

fase 4 via Vecchia

arrivo mezzi e attrezzature 1

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 3 3

segnaletica orizzontale 2

smobilizzo mezzi 1

fase 5 via Convento Aguzzano, via Moretto,  via Pirandello, via Romanino, via Moneta, largo Montello, via Meucci

arrivo mezzi e attrezzature 1 2

taglio pavimentazione/fresatura/scarifica 3

scavi e reinterri 2

smaltimento 1

sottofondo 3

emulsionatura/binder/tappeto d’usura 3 3

segnaletica orizzontale

smobilizzo mezzi 1

Totale uomini-giorno 4 4 4 0 0 0 11 10 9 10 8 0 0 8 6 6 6 8 0 0 0 2 2 4 4 0 0

106  = Totale uomini-giorno da diagramma


