ALLEGATO "A"

Comune di Rovetta
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di Miglioramento Sismico Istituto Comprensivo "Andrea Fantoni" di
Rovetta SCUOLA PRIMARIA
COMMITTENTE: Comune di Rovetta .

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII, 10 Rovetta (BG), Rovetta (Bergamo)

Rovetta

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Breviario Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP ANDREOLETTI MARCO)

Ingegnere Breviario Roberto
Via Andrea Fantoni, 102

24020 Rovetta (BG)

Tel.: 034673418 - Fax: 034673418
E-Mail: info@studiobreviario.eu
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl-
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39 Zl-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 Zl-

Posa di puntelli in acciaio 59 Zl_

Scavo a sezione obbligata 5¢g Zl_

Rimozione di pavimento in ceramica 59 Zl_

Distacco e ricollocazione di parti di intonaci 59 Zl_

Consolidamento strutture di fondazione 59 Zl_

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 59 Zl_

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5¢g Zl_

Montaggio di strutture verticali in acciaio 59 Zl_

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in ¢ 59 Zl_

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 59 Al

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in c: 49 Zl_

Scuci e cuci 5¢g Zl_

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonacc 59 Zl_
Formazione di massetto per pavimenti interni 59 Zl_
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 59 2

Tinteggiatura di superfici esterne 59 Zl_

Pulizia generale dell'area di cantiere 59 Zl_

Smobilizzo del cantiere 59 Zl_

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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