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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 123 g v v
Preparazione delle aree di cantiere 249 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2g Z1 -Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2g Z3-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Impianti di servizio del cantiere 29 v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z4 1 (Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atr 19 Z4 1 (Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g Z42 g Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi 29 Z42 g Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Apprestamenti del cantiere 35¢g v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 5¢ Z45¢g Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z4 [EAllestimento di servizi sanitari del cantiere
Montaggio della gru a torre 19 ZB.Montaggio della gru a torre
Montaggio del ponteggio metallico fisso 9g Z49¢g Montaggio del ponteggio metallico fisso
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 119 v v
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei n 19 Z4 1 Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z4 1 ¢Disallestimento di servizi sanitari del cantiere
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g Z43 g Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Smobilizzo del cantiere 8¢9 v h 4
Smontaggio della gru a torre 19 ZSISmontaggi b della gru a torre
Smobilizzo del cantiere 19 Z4 1 ¢Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 Z4 1 cPulizia generale dell'area di cantiere
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 369 v v
Demolizioni 34g v v
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3g Z1 -Demclizione di scale in c.a. eseguita a mano
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3g ZZ-Demclizione di scale in c.a. eseguita a mano
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1g Z1 IDemcIizione di solai in c.a. eseguita a mano
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 19 ZZIDemcIizione di solai in c.a. eseguita a mano
Taglio parziale di superfici verticali 1g ZZ.Taino parziale di superfici verticali
Demolizione di tamponature eseguita a mano 19 Z2IDemoIizione di tamponature eseguita a mano
Rimozioni 33g v v
Rimozione di pavimento in pietra 2g Z1 -Rimozione di pavimento in pietra
Rimozione di pavimento in pietra 24 zz-Rimozime di pavimento in pietra
Rimozione di recinzioni e cancelli 2g Z1 .Rimozione di recinzioni e cancelli
Rimozione di ringhiere e parapetti 29 ZZ-Rimozio ne di ringhiere e parapetti
Rimozione di impianto del gas 1g ZZIRimozione di impianto del gas
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 4g Z44 g Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
Rimozione di scossaline e canali di gronda 4g Z44 g Rimozione di scossaline e canali di gronda
Rimozione di controsoffittature 19 Z4 1 cRimozione di controsoffittature
Modifica di impianti idrici - antincendio 2g Z42 g Modifica di impianti idrici - antincendio
Rimozione di elementi semplici in facciata 2g Z42 g Rimozione di elementi semplici in facciata
Rimozione di elementi in facciata 29 Z42 g Rimozione di elementi in facciata
LAVORI MOVIMENTO TERRA 1149 v v
Scavi di sbancamento 34 v v
Scavo di sbancamento 3g Z2-Scavo di sbancamento
Rinterri e rinfianchi 19 vv
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 ZZIRinterro di scavo eseguito a macchina
LAVORI STRUTTURALI 129 v v
CEMENTO ARMATO 129 v -
Strutture in fondazione in c.a. 249 v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in 2g Z1 -Reali:zazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu 29 Z1 .Lavor'azione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazion 2g Z1 -Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Strutture in elevazione in c.a. 59 v v
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazion 4g Z1 Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttu 4g Z1 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Posa di reti elettrosaldate 4g Z1 Posa di reti elettrosaldate
Realizzazione della carpenteria per le strutture in 4g Z1 Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Impermeabilizzazione di pareti controterra 19 Z1 .
Solai in c.a. 49 v v
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbr 4g Z1 -Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in 4g Z1 -Lavor'azione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
FINITURE 8¢ - v
Posa di pavimenti per esterni in pietra 59 4 _
Posa di rivestimenti esterni in marmo 8¢ 21 _
OPERE EDILI IN FACCIATA 69 g v v
Nuova apertura 19 vv
Montaggio di serramenti estemi 19 ZZIMonte ggio di serramenti esterni
Isolamenti termici e acustici 279 v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver 27¢ 74279 Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
Posa di nuovi elementi 21g v v
Installazione di insegne 4g Z44g Installazione di insegne
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4g Z44 g Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamiera 10g Z410¢g Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamiera
Intonaci in facciata 43 g v v
Applicazione di paraspigoli per estemi 5¢ Z45¢g Applicazione di paraspigoli per estern
Prima rasatura armata su materiale coibente 109 Z410¢g Prima rasatura armata su materiale coibente
Seconda rasatura armata su materiale coibente 109 Z410¢g Seconda rasatura armata su materiale coibente
Intonaco colorato a spessore per finitura 4g Z44 g Intonaco colorato a spessore per finitura
OPERE IN COPERTURA 5g v v
Impermeabilizzazione di coperture 59 Z1 -Impe meabilizzazione di coperture
LEGENDA Zona:
Z1 = NUOVA RAMPA DISABILI LATO NORD
Z2 = NUOVA APERTURA LATO EST
Z3 = INGRESSO BIBLIOTECA E VIGILI LATO SUD
Z4 = ZONE NON SPECIFICHE
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