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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 123 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Apprestamenti del cantiere 35 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 11 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 36 g

Demolizioni 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 g

Rimozioni 33 g

Rimozione di pavimento in pietra 2 g

Rimozione di pavimento in pietra 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 g

Rimozione di impianto del gas 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4 g

Rimozione di controsoffittature 1 g

Modifica di impianti idrici - antincendio 2 g

Rimozione di elementi semplici in facciata 2 g

Rimozione di elementi in facciata 2 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 11 g

Scavi di sbancamento 3 g

Scavo di sbancamento 3 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

LAVORI STRUTTURALI 12 g

CEMENTO ARMATO 12 g

Strutture in fondazione in c.a. 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Strutture in elevazione in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione4 g

Posa di reti elettrosaldate 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili4 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Solai in c.a. 4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato4 g

FINITURE 8 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 5 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 8 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 69 g

Nuova apertura 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Isolamenti termici e acustici 27 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 27 g

Posa di nuovi elementi 21 g

Installazione di insegne 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamiera 10 g

Intonaci in facciata 43 g

Applicazione di paraspigoli per esterni 5 g

Prima rasatura armata su materiale coibente 10 g

Seconda rasatura armata su materiale coibente 10 g

Intonaco colorato a spessore per finitura 4 g

OPERE IN COPERTURA 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = NUOVA RAMPA DISABILI LATO NORD

Z2 = NUOVA APERTURA LATO EST

Z3 = INGRESSO BIBLIOTECA E VIGILI LATO SUD

Z4 = ZONE NON SPECIFICHE

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35 Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38 Settimana 39 Settimana 40 Settimana 41 Settimana 42 Settimana 43 Settimana 44Settimana 44

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ1 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ3 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiereZ4 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiereZ4 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiereZ4 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiereZ4 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ4 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere Z4 1 g

Montaggio della gru a torreZ3 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fissoZ4 9 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ4 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiereZ4 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fissoZ4 3 g

Smontaggio della gru a torreZ3 1 g

Smobilizzo del cantiereZ4 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiereZ4 1 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a manoZ1 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a manoZ2 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a manoZ1 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a manoZ2 1 g

Taglio parziale di superfici verticaliZ2 1 g

Demolizione di tamponature eseguita a manoZ2 1 g

Rimozione di pavimento in pietraZ1 2 g

Rimozione di pavimento in pietraZ2 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelliZ1 2 g

Rimozione di ringhiere e parapettiZ2 2 g

Rimozione di impianto del gasZ2 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazioneZ4 4 g

Rimozione di scossaline e canali di grondaZ4 4 g

Rimozione di controsoffittatureZ4 1 g

Modifica di impianti idrici - antincendioZ4 2 g

Rimozione di elementi semplici in facciataZ4 2 g

Rimozione di elementi in facciataZ4 2 g

Scavo di sbancamentoZ2 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabiliZ1 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ1 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ1 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ1 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ1 4 g

Posa di reti elettrosaldateZ1 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabiliZ1 4 g

Z1

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricatoZ1 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricatoZ1 4 g

Z1

Z1

Montaggio di serramenti esterniZ2 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticaliZ4 27 g

Installazione di insegneZ4 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ4 4 g

Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamieraZ4 10 g

Applicazione di paraspigoli per esterniZ4 5 g

Prima rasatura armata su materiale coibenteZ4 10 g

Seconda rasatura armata su materiale coibenteZ4 10 g

Intonaco colorato a spessore per finituraZ4 4 g

Impermeabilizzazione di copertureZ1 5 g

Efficientamento energetico fabbricato scuole elementari - Pag. 2


