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Art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Piano di sicurezza e coordinamento

PREMESSE

I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e
Coordinamento cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per quanto
concerne gli oneri per I'attuazione del PSC la stima degli oneri viene condotta mediante la
quantificazione degli effettivi oneri necessari per I'attuazione del PSC, mediante stima congrua
e analitica per voci singole, a corpo 0 a misura (ai sensi della Determinazione dell'Autorita sui
lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006).

Il presente piano € costituito da una parte generale (I PARTE) e da una parte relativa alle
lavorazioni da svolgere (Il PARTE).

| PARTE
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
L' ANAGRAFICA DEL CANTIERE
LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
| SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVE COMPETENZE
RISCHI (CON RELATIVE PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA) INTERNI ALL’AREA DI CANTIERE

RISCHI (CON RELATIVE PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA) VERSO L'ESTERNO PROVENIENTI
DALL'AREA DI CANTIERE

6. RISCHI (CON RELATIVE PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA) PROVENIENTI DALL’ESTERNO
VERSO L'AREA DI CANTIERE

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
. AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO
9. POSTI FISSI DI LAVORO
10. IMPIANTI DI CANTIERE
11. PREVENZIONE INCENDI
12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

13. CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

14. RIUNIONI DI COORDINAMENTO E DI INFORMAZIONE RECIPROCA
15. VISITATORI IN CANTIERE

16. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

17. PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TRASGRESSORI

18. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

19. INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI

20. LA SEGNALETICA DI CANTIERE

21. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER SOGGETTO

SAEEE A

Il PARTE
ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE, ANALISI DEI RISCHI, CRONOPROGRAMMA, STIMA
DEI COSTI PER LA SICUREZZA
22. VALUTAZIONE DEI RISCHI
23. ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE, ANALISI DEL RISCHIO E RELATIVE PRESCRIZIONI
24. INDICAZIONI PER CONTENIMENTO RISCHI DA COVID 19
25. CRONOPROGRAMMA: DIAGRAMMA DI GANTT (estratto dal progetto esecutivo)
26. STIMA DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PSC
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| PARTE
Informazioni e disposizioni generali

1 - Anagrafica di cantiere

Cantiere
Strada Francesca (lato sud) entro il
perimetro dell’abitato di Ciserano
Indirizzo: Corso Europa
Comune di Ciserano
Provincia di Bergamo
Atto di approvazione progetto esecutivo:
n. del /12022

Dati presunti
Inizio lavori presunto:
Fine lavori presunta:

Durata in giorni naturali e consecutivi: 238
Numero massimo lavoratori in cantiere: 8
Importo lavori: € 551.600,00.
Tipologia opere: opere stradali, asfaltature,
opere a verde, installazione impianto di
illuminazione, costruzioni di manufatti edilizi
per opere d’arte stradali, carpenteria
metallica

2 - Caratteristiche dell'opera

3 a) Descrizione del contesto
Gli interventi proposti col progetto esecutivo sono quelli indicati nell’elenco che segue e
sono localizzati nell’area individuata nella mappa sottostante.
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3 b) Descrizione sintetica dell'opera

Gli obiettivi fondamentali che I'Amministrazione comunale si prefigge con le opere di
seguito sommariamente descritte consistono nella realizzazione di due rotatorie, di percorsi
ciclopedonali, di attraversamenti pedonali protetti, opere d’arte stradali, opere a verde, e
adeguamenti dell'impianto di illuminazione e di sottoservizi e impianti. Le opere, per sommi
capi, saranno le seguenti:

- scavi, demolizioni;

- preparazioni piani di posa e predisposizioni;

- realizzazione dei sottoservizi;

- fondazioni e strutture in cemento armato e opere edili connesse;

- opere in carpenteria metallica;

- laformazione del percorso ciclopedonale con cordoli in calcestruzzo e pietra;
- nuovi marciapiedi;

- asfaltature;

- adeguamenti sottoservizi, di nuovi lampioni e della rete di raccolta acque;
- larealizzazione di adeguata segnaletica verticale;

- l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- opere a verde;

- realizzazione opere edili minori.

Comune di Ciserano (BG)
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3 - Soggetti coinvolti e relative competenze

4 a) Soggetti coinvolti

Committente

Indirizzo

Telefono
Posta elettronica
Competenze

Amministrazione comunale di Ciserano

Piazza Giovanni XXIlI, 29 | 24040 Ciserano (BG)

035/ 883108

comune.ciserano@pec.regione.lombardia.it

Valuta il PSC e il Fascicolo informazioni di cui all'articolo 90,
comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; designa
il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori qualora ne ricorra il caso; verifica
l'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare; ottiene e
verifica le informazioni di cui all'articolo 90, comma 9 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, qualora ne ricorra il caso.

Responsabile dei lavori

Nome e Cognome
Indirizzo

Telefono

Posta elettronica
Competenze

Geom. Luca Innocenti

Piazza Giovanni XXIll, 29 | 24040 Ciserano (BG)

035/ 883108

luca.innocenti@comune.ciserano.bg.it

Valuta il PSC e il Fascicolo informazioni di cui all'articolo 90,
comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; desigha
il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori qualora ne ricorra il caso; verifica
l'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare; ottiene e
verifica le informazioni di cui all'articolo 90, comma 9 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, qualora ne ricorra il caso.

Progettazione architettonica

Nome e Cognome
Indirizzo

Telefono

Posta elettronica
Competenze

Arch. Angela Ceresoli

Via San Donato 18, 24046 Osio Sotto (BG)

+39 339 7709954

angela@abc-studio.eu

Progettazione delle opere in funzione degli obiettivi e finalita
della committenza e in conformita delle leggi e norme tecniche

Direttore dei lavori (DL)

Nome e Coghome

Arch. Angela Ceresoli

Indirizzo Via San Donato 18, 24046 Osio Sotto (BG)

Telefono +39 339 7709954

Posta elettronica angela@abc-studio.eu

Competenze Presiede alla realizzazione delle opere, ne verifica la conformita

al progetto

Coordinatore de

lla sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Nome e Cognhome
Indirizzo

Telefono

Posta elettronica

Competenze

Arch. Massimo Bernardelli

Via Gramsci, 5 — 24046 Osio Sotto (BG)

338/31.59.134

info@abc-studio.eu

Intervenire attivamente nella progettazione esecutiva onde
eliminare o ridurre in termini accettabili all'origine i pericoli dalle
fasi di lavorazioni delle opere in progetto e di redigere il piano di
sicurezza e il fascicolo dell’opera

Comune di Ciserano (BG)
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Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Nome e Cognome
Indirizzo

Telefono

Posta elettronica
Competenze

Arch. Massimo Bernardelli

Via Gramsci, 5 — 24046 Osio Sotto (BG)

338/31.59.134

info@abc-studio.eu

Intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde
verificare l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel
PSC; adeguare le misure e gli apprestamenti alle intervenute
esigenze di cantiere; eliminare le interferenze o ridurre i rischi
indotti dall'attivita simultanea o successiva delle fasi di lavoro
nel cantiere.

Anagrafica impresa aggiudicataria (se individuata)

Oggetto dell’appalto
Ragione sociale

Sede legale

Telefono, fax ed e-mail
Codice Fiscale
Iscrizione C.C.LA.
Registro delle imprese
Rappresentante legale
Posizione INPS
Posizione INAIL
Cassa Edile

Assicurazione RCT e
RCO

RSPP
Medico Competente
Personale in cantiere

Contratto Collettivo
applicato

Datore di lavoro

Nominativo
Indirizzo
Telefono, fax ed e-mail

Direttore tecnico di cantiere

Nominativo
Indirizzo
Telefono, fax ed e-mail

Capocantiere

Nominativo
Indirizzo
Telefono, fax ed e-mail

Comune di Ciserano (BG)
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Anagrafica imprese sub-appaltatrici (se individuate)

Prima impresa subappaltatrice

Oggetto dell’appalto -
Ragione sociale -
Sede legale -
Telefono, fax ed e-mail |-
Codice Fiscale - Partita IVA -
Iscrizione C.C.I1.A. -
Registro delle imprese |-
Rappresentante legale |-
Posizione INPS -

Posizione INAIL -
Cassa Edile -

Assicurazione RCT e -
RCO

RSPP -
Medico Competente -
Personale in cantiere N° Titolare - N°  Dirigenti - N°  impiegati - N° operai

Contratto collettivo -
applicato

Datore di lavoro

Nominativo Sig. -
Indirizzo Clo -
Telefono, fax ed e-mail |-

Direttore tecnico di cantiere

Nominativo Sig. -
Indirizzo Clo -
Telefono, fax ed e-mail |-

Capocantiere

Nominativo Sig. -
Indirizzo Clo -
Telefono, fax ed e-mail |-

4 - Rischi interni all’area di cantiere

5e) Alberi

Il progetto contempla I'abbattimento di alcuni alberi. Il rischio connesso € quello di caduta di
materiali dall’alto.

5f) Alveo

4 g) Strade

| rischi possono essere generati durante l'ingresso e l'uscita dei veicoli dai passi carrabili
privati; in tale caso la movimentazione di automezzi a servizio del cantiere verra gestita da
personale addetto con funzione di moviere.

Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza
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di traffico veicolare le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri
minimi di sicurezza di cui all'allegato | del D.M. 04/03/2013.

Delladozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso le imprese
appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli
articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008 (DVR — DUVRI — PSC — POS).

4 ) Abitazioni

Non presenti.

4 s) Linee di servizi interrate

Le aree oggetto d'intervento possono avere la presenza condutture sotterranee in
tensione o di conduttore deputate al pubblico servizio (Enel, Telecom, ecc). Si prescrive
I'esecuzione di attente indagini di ricognizione e verifica circa la presenza di cavi in
tensione o di altri sottoservizi nelle aree interessate dalle lavorazioni, prima di ogni
intervento.

Protezione e misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice dovra richiedere ai gestori indicazioni relative
all’esatta posizione delle linee tecnologiche interrate per la fornitura di energia elettrica, di gas,
di acqua e della fognatura.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'impresa stessa dovra dare comunicazione agli operatori
della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti
0 nastro colorato o cartelli monitori.

Vi sono sull’area della strada comunale le seguenti linee di servizi interrate.

LINEA ELETTRICA ENEL
Prima dell'inizio dei lavori limpresa appaltatrice dovra richiedere ai tecnici competenti
dellENEL indicazioni relative all’esatta posizione della linee elettriche interrate.
Prima dell'effettivo inizio dei lavori, I'impresa stessa dovra dare comunicazione agli operatori
della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti
0 nastro colorato o cartelli monitori.

LINEA ELETTRICA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La procedura sopraindicata dovra essere effettuata in relazione a eventuali linee elettriche
alimentanti la pubblica illuminazione (pali di illuminazione con relativi pozzetti elettrici
d'ispezione).Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice dovra richiedere al Comune di
Ciserano o alla ditta appaltatrice della manutenzione, indicazioni sulla esatta posizione della
linea. Sara poi data comunicazione agli operatori della presenza di tale linea e la stessa verra
segnalata opportunamente attraverso picchetti o nastro colorato o cartelli monitori.

LINEA PER LA FORNITURA DI GAS METANO
Si sono individuate testimonianze della presenza di una linea del gas metano interrata.
Prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, l'impresa appaltatrice dovra
richiedere alla ditta appaltatrice della manutenzione, indicazioni sulla esatta posizione della
linea del metano interrata nell'area stradale di lavoro interessata.
Sara poi data comunicazione agli operatori della presenza di tale linea e la stessa verra
segnalata opportunamente attraverso picchetti o nastro colorato o cartelli monitori.

LINEA TELEFONICA
Durante il sopralluogo sul posto, si sono individuate testimonianze della presenza di una linea
telefonica interrata al servizio degli edifici limitrofi (pozzetti TIM-Telecom).
Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice dovra richiedere al gestore delle reti di telefonia
fissa indicazioni sulla esatta posizione delle linee telefoniche interrate nell'area stradale di
lavoro interessata dalle opere appaltate.
Sara poi data comunicazione agli operatori della presenza di tale linea e la stessa verra
segnalata opportunamente attraverso picchetti o nastro colorato o cartelli monitori.

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
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Durante il sopralluogo sul posto, si sono individuate testimonianze della presenza di una rete
interrata dell'acquedotto.

Prima dell'inizio dei lavori relativi I'impresa appaltatrice dovra richiedere al gestore della linea
che gestisce detta rete idrica indicazioni sulla sua esatta posizione nell'area stradale di lavoro
interessata.

Sara poi data comunicazione agli operatori della presenza di tale rete e la stessa verra
segnalata opportunamente attraverso picchetti o nastro colorato o cartelli monitori.

RETE DI FOGNATURA E TOMBINATURA
L’area sui cui si sviluppa il progetto & interessata dal passaggio della rete fognaria.
Prima dell'inizio dei lavori relativi I'impresa appaltatrice dovra richiedere al Comune di Ciserano
indicazioni sulla esatta posizione della fognatura e di tutti gli impianti e gli allacci ad essa
connessi.
Sara poi data comunicazione agli operatori della presenza di tale rete e la stessa verra
segnalata opportunamente attraverso picchetti o nastro colorato o cartelli monitori.

*kkkk

E' comunque fatto obbligo a tutti gli operatori delle fasi di lavoro sopra specificate di procedere
con la massima cautela al fine di evitare contatti con eventuali impianti non segnalati dall'ente
stesso.

Ciascuna ditta presente in cantiere dovra coordinarsi anche con il Direttore dei lavori e il
Coordinatore in fase di esecuzione ogni qualvolta si trovi a eseguire lavori come sopra
riportato; a tali figure dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al prosieguo dei lavori in
sicurezza prima dell'inizio degli stessi.

4 t) Altri Cantieri in corso

Non presenti.

4 u) Insediamenti Produttivi

Tutti gli interventi interessano zone produttive e di servizi. Vi potranno essere interferenze
dovute ai movimenti veicolari delle attivita confinanti con l'area di cantiere. Si rileva inoltre il
rischio di investimenti e urti a causa dell’accesso non autorizzato di persone in cantiere. Gli
accessi carrabili e pedonali, nel limite del possibile, dovranno essere sempre garantiti.

4 7) Emissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle
macchine utilizzate per le lavorazioni che devono essere eseguite.

Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire la
valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del CSE.

4 ac) Caduta di materiale e attivita lavorative

Le lavorazioni implicano i rischi di investimento urti, colpi, impatti, schiacciamenti, punture, tagli,
cesoiamenti, abrasioni

5 - Rischi verso I’esterno provenienti dall'area di cantiere

5g) Strade

Le attivita lavorative verranno compiute per fasi e in aree separate da quelle in cui verranno
deviati i flussi veicolari ordinari; pertanto i flussi di traffico non verranno mai interrotti. In caso di
inevitabile promiscuita tra lavorazioni e veicoli, la presenza di moviere garantira la vigilanza
durante 'immissione sulle strade di viabilita ordinaria.

Rischio di investimento da veicoli circolanti nellarea di cantiere. Il Responsabile
dell’appaltatore sul cantiere curera I'accesso e la circolazione dei veicoli allinterno dell’area
cantiere e verso l'esterno e il posizionamento del mezzo in sicurezza per le operazioni di
scarico e fornira le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione. Prima di
effettuare il lavoro, gli operatori verificano che l'area sia opportunamente segnalata. Si dovra
assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le
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manovre effettuate dai mezzi. E’ necessario che le manovre siano coadiuvate dalla presenza di
un operatore.

Per quanto possibile, le operazioni verranno compiute in aree separate da quelle stradali
esistenti.

| rischi possono essere generati durante I'immissione sulla provinciale dei mezzi di cantiere; in
tale caso la movimentazione di automezzi a servizio del cantiere verra gestita da personale
addetto con funzione di moviere.

Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza
di traffico veicolare le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri
minimi di sicurezza di cui all’'allegato | del D.M. 04/03/2013.

Delladozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso le imprese
appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli
articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008 (DVR — DUVRI — PSC — POS).

55s) Linee di servizi interrate

Sottoservizi per urbanizzazioni residenziali. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice
dovra richiedere ai gestori indicazioni relative all’esatta posizione della linee interrate. Prima
dell'effettivo inizio dei lavori, I'impresa stessa dovra dare comunicazione agli operatori della
presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti o
nastro colorato o cartelli monitori.

5t) Altri cantieri in corso

Non presenti.

5 u) Insediamenti Produttivi

Tutti gli interventi interessano zone produttive e di servizi. Vi potranno essere interferenze
dovute ai movimenti veicolari delle attivita confinanti con l'area di cantiere. Si rileva inoltre il
rischio di investimenti e urti a causa dell’accesso non autorizzato di persone in cantiere. Gli
accessi carrabili e pedonali, nel limite del possibile, dovranno essere sempre garantiti.

5v) Gru atorre

5 z) Emissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle
macchine utilizzate per le lavorazioni che devono essere eseguite.

Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito 0 eseguire la
valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del CSE.

Si pud fondatamente ritenere che non ricorre la necessita di dover procedere ad una
misurazione dei livelli di esposizione personali a rumore per la manifesta assenza di fonti di
rumorosita significative provenienti dallambiente esterno al cantiere. Ciascuna impresa
esecutrice, in ragione delle analisi delle proprie condizioni di rischio disporranno affinché venga
aggiornata, se del caso, la propria relazione di valutazione del rumore, predisposta secondo i
criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 81/08, riportando la fonte documentale a cui si € fatto riferimento, in
attesa di specifiche misurazioni. In base alla propria valutazione, le imprese disporranno
affinché siano adottate le relative misure di prevenzione e protezione. Le presenti indicazioni
sono richiamate, ove ricorre il rischio rumore, nelle schede allegate, che sono parte integrante
del presente piano. Copia della relazione di valutazione deve essere resa disponibile al
coordinatore per I'esecuzione dei Lavori (CSE). Dovra essere disposto che le lavorazioni che
risulteranno essere rumorose siano opportunamente programmate, in armonia con gli
ordinamenti locali.

5 aa) Emissioni di polvere

Durante i lavori di scavo e di movimentazione terra & prevedibile la formazione di piccole nubi
di polvere in periodi di siccita.

6 - Rischi provenienti dall’esterno verso I'area di cantiere
6 g) Strade
| rischi possono essere generati durante le fasi di immissione dei mezzi d’opera nella rete di
viabilita comunale; in tale caso la movimentazione di automezzi a servizio del cantiere verra
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gestita da personale addetto con funzione di moviere.

Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano
almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato | del D.M. 04/03/2013.

Delladozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso le imprese
appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli
articoli 17, 26, 96 e 100 del d.Igs. n. 81/2008 (DVR — DUVRI — PSC - POS).

6 q) Abitazioni

6 s) Linee di servizi interrate

Sottoservizi per urbanizzazioni residenziali. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice
dovra richiedere ai gestori indicazioni relative all’esatta posizione delle linee tecnologiche
interrate per la fornitura di energia elettrica, di gas, di acqua e della fognhatura.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, I'impresa stessa dovra dare comunicazione agli operatori
della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso
picchetti 0 nastro colorato o cartelli monitori.

6 t) Altri Cantieri in corso

Non presenti.

6 u) Insediamenti Produttivi

Tutti gli interventi interessano zone produttive e di servizi. Vi potranno essere interferenze
dovute ai movimenti veicolari delle attivita confinanti con 'area di cantiere. Si rileva inoltre il
rischio di investimenti e urti a causa dell’accesso non autorizzato di persone in cantiere. Gli
accessi carrabili e pedonali, nel limite del possibile, dovranno essere sempre garantiti.

6 v) Gru atorre

Non presente.

7 - Organizzazione del cantiere

7 a) Fasi del cantiere

L’area, per ragioni legate all'impossibilita di chiudere al traffico Corso Europa, verra suddivisa
in differenti fasi di cantiere e relativi settori (si vedano elaborati grafici allegati al presente
PSC). Le fasi dovranno essere successive, secondo una precisa scansione, al fine tanto di
contenere il piu possibile i disagi alla cittadinanza circa I'apertura delle strade pubbliche.
Procedendo per fasi, si potra operare in ciascun ambito lasciando libera la circolazione sugli
altri, previa eventuale modifica degli schemi di circolazione.

Su corso Europa la circolazione stradale non verra mai interrotta, pertanto saranno realizzati
restringimenti in coincidenza con le fasi di lavoro, e quando le condizioni geometriche dei
luoghi lo richiederanno, saranno istituiti sensi unici alternati.

L’accesso agli edifici privati e ai luoghi di lavoro presenti verra sempre garantito; pertanto é
richiesto alla ditta appaltatrice di disporre le recinzioni di cantiere solo riguardo alle aree che
interesseranno di volta in volta le zone effettivamente occupata dai lavori.

7 a) Recinzione del cantiere

Le aree sottoposte a intervento interessano zone di pubblico passaggio, e coinvolgono
ingressi carrabili di proprieta privata; le recinzioni o elementi di separazione fisica dovranno
tener conto dei passi carrabili, che non potranno mai essere chiusi.

L’area sottoposta agli interventi e gia delimitata per gran parte in quanto il suo perimetro e
costituito dalle recinzioni di edifici privati.

| tratti di perimetro non delimitate da edifici o recinzioni esistenti, ossia in aree aperte,
dovranno essere precluse al traffico veicolare e pedonale fino a che le opere non saranno
concluse. Nei casi in cui sia necessario indicare percorsi pedonali alternativi, I'impresa
appaltatrice apporra apposita recinzione costituita da pannelli in legno o lamiera ondulata,
oppure pannelli modulari in rete metallica, o, ancora, da rete elettrosaldata in ferro e rete
plasticata arancione di altezza idonea.
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Le recinzioni, nonché gli sbarramenti, le protezioni, le segnalazioni e gli avvisi devono essere
mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. Durante le ore notturne dovranno essere
apposti segnali luminosi che evidenzino la presenza del cantiere e delle relative recinzioni sui
tratti che chiudono le strade esistenti o nei quali sia necessario ridurre le corsie da due a una.

L’eventuale uso della rete in plastica rossa con rete elettrosaldata dovra prevedere i
legamenti in filo di ferro, che costituiscono il legame tra la rete in plastica rossa e la rete
elettrosaldata, con la parte avvitata e troncata nella parte interna in modo da evitare graffi alle
eventuali persone in sosta all’esterno delle recinzioni.

Nelle aree non chiuse alla circolazione e comprese nell’area cantiere, si potra separare dette
aree con elementi amovibili (tipo new jersey).

7 b) Accessi alle aree di cantiere e modalita

Gli accessi in cantiere, in generale chiuso per persone e automezzi (anche di fornitura dei
materiali), avverra secondo le modalita concordate con I'impresa aggiudicataria principale,
che dovranno risultare nel suo POS validato dal CSE.

Viene dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per
accedere al cantiere. In caso di scarsa visibilita (nebbia) sara dato l'ordine di usare i
lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con
catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante ogni fermo del cantiere.
Trattandosi di cantiere stradale potra essere richiesto dalla D.L. a seconda dei casi e delle
lavorazioni in atto, di riservare la permeabilita pedonale e carrabile del cantiere mediante
percorsi definiti e protetti, esclusivamente per I'accesso alle abitazioni private.

7 ¢) Segnalazioni luminose

Essendo le recinzioni poste su strade sono necessarie segnalazioni luminose che ne
evidenzino la presenza, anche in funzione delle necessita diurne e notturne.

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita, le barriere di testata di zone di
lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.

Il segnale "lavori" deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce

fissa.
@ .
At b e, l
i Figura II 392 Art. 32
ESERFEC DI DISPCISITING LUMINGISO Figual 383 At 31
A LUCE ROSSA LAVOR| BARRIERA NORMALE

7 d) Delimitazioni cantiere

CORRIDOIO DI TRANSITO PER | PEDONI

Nei casi in cui sulla strada oggetto d’intervento non €& presente un marciapiede o se questo &
totalmente occupato dal cantiere, I'lmpresa appaltatrice € tenuta a delimitare e proteggere un
corridoio di transito per i pedoni, lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, di larghezza
minima 1,00 m.

Il corridoio di transito per i pedoni pud essere rappresentato da un marciapiede temporaneo
allestito sulla carreggiata. In alternativa & possibile prevedere una zona di passaggio ottenuta
utilizzando una porzione della carreggiata stessa che dovra essere protetta, lungo il lato con
presenza di traffico veicolare, tramite barriere o parapetti segnalati.

SEGNALAMENTO TEMPORANEO

| lavori ed i depositi su strada e relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediante I'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del
Codice della strada. | segnali di pericolo o identificazione da utilizzare per il segnalamento
temporaneo hanno colore di fondo giallo. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati
supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la
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stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica.
Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & vietato I'uso di materiali rigidi che possono
costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

SBARRAMENTO OBLIQUO

Lo sbarramento che precede eventualmente la
zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in
sincrono o in progressione (luci scorrevoli).

I margini longitudinali della zona di lavoro
possono essere integrati con analoghi 2 g
dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le § AREA
lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma [

libera. & feheri—
Lo sbarramento obliquo del cantiere e cioé la o,
testata va localizzata  preventivamente &
collocandola preferibilmente in tratti di strada o
rettilinei. Se cid non € possibile deve essere A
comunque garantito un agevole avvistamento a 0) -
distanza da parte degli utenti. ' T Z

STRADA URBANA

Bdo-d
<~
S

&

SICUREZZA DEI PEDONI DEI CANTIERI STRADALI

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo ﬁ
brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su :

marciapiedi, devono essere completamente recintati.

Figura 11 402 Art. 40

BARRIERA DI RECINZIONE PER
CHIUSINI

PER OGNI EVENTUALITA SI CONSULTINO GLI SCHEMI DI SEGNALAMENTO
RIPORTATI IN ALLEGATO (DM 10/07/2002)

7 e) Spogliatoio, locale di ricovero e servizio mensa

In cantiere potra non essere installato il prefabbricato da adibire a spogliatoio e locale di
ricovero per gli addetti.

In tal caso, i lavoratori dovranno arrivare sul luogo di lavoro gia vestiti con gli indumenti idonei
alle lavorazioni. Se, invece, verra installato il manufatto citato, il suo posizionamento dovra
essere concordato con il CSE.

Esso potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrice presenti con le modalita e le
condizioni concordate con limpresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei
rispettivi POS validati dal CSE.

Anche i lavoratori autonomi potranno utilizzare il locale concordando con [impresa
aggiudicataria le modalita e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei
rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

Nel caso in cui non si provveda all’allestimento di idonei locali per la ristorazione nella pausa
pranzo, i datori di lavoro potranno stipulare idonea convenzione con esercizi pubblici (bar,
ristoranti, servizi di ristorazione) al fine di rispondere in maniera congrua alle esigenze dei
lavoratori.

In alternativa alla convenzione suddetta, potra essere presentata una dichiarazione a firma
del dei rispettivi datori di lavoro, attraverso la quale, sotto la propria responsabilita, si
definiscano le modalith mediante cui ottemperare alle norme di legge in materia.

7 f) Servizi igienici

E prevista linstallazione di prefabbricato da adibire a servizi igienici per gli addetti.
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Eventualmente, potra non essere installato tale prefabbricato in caso che i datori di lavoro
consegnino idonea convenzione stipulata con esercizi pubblici o privati, in possesso di servizi
igienici con requisiti idonei, tramite cui sia data la possibilita ai lavoratori di fruire degli stessi in
maniera congrua alle loro esigenze.

Se, invece, verra installato, il manufatto dei bagni dovra essere corredato di WC con relativo
lavabo e acqua corrente, detergente per la pulizia personale e tutte quelle attrezzature idonee
per I'asciugamento. Decidera I'impresa aggiudicataria se collocare un WC chimico o collegato
alla fognatura comunale ma, tale decisione, dovra risultare nel suo POS validato dal CSE.
Spettera al datore di lavoro montarlo, utilizzarlo e manutenerlo nel rispetto delle normative
vigenti risultanti a totale suo. Il suo posizionamento dovra essere concordato con il CSE.

Esso potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrice presenti con le modalita e le
condizioni concordate con l'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei
rispettivi POS validati dal CSE.

Anche i lavoratori autonomi potranno utilizzare il locale concordando con [limpresa
aggiudicataria le modalita e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei
rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

7 g) Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva

Stante la dimensione del cantiere, le misure di coordinamento relative alluso comune di
guanto in oggetto, da parte delle imprese esecutrici, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, vengono demandate agli specifici POS, validati dal CSE, prima del
loro effettivo inizio dei lavori. | lavoratori autonomi, scelti dal committente, dovranno
concordare con l'impresa aggiudicataria le modalita e le condizioni che dovranno essere
comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

8 - Aree di deposito e magazzino

8 a) Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere (sabbia, cemento,
materiale litico, manufatti in cemento, etc.), deve essere concordato con la direzione lavori e |l
CSE; possibilmente, dovra essere effettuato all’interno dell’area cantiere, al di fuori delle zone
di transito dei mezzi, in modo razionale e ordinato, tale da non creare ostacoli. Dovranno
essere stoccati solo quei materiali necessari alle lavorazioni imminenti.

L’individuazione dei depositi € subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei
materiali, ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio
degli scavi e accatastamenti con altezza eccessiva). Il deposito di materiale in cataste, pile,
mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.
Modifiche nell'ubicazione dei materiali o attrezzature potra essere concordata con |l
coordinatore in fase di esecuzione in relazione alle contingenti esigenze lavorative.

Nelle tavole allegate al PSC sono previste zone per lo stoccaggio.

8 b) Smaltimento rifiuti

| rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti dalle imprese dovranno essere depositati e accatastati
in aree che di volta in volta risulteranno confacenti a tale obiettivo nel rispetto dei vincoli
imposti dalle lavorazioni in atto. | rifiuti accumulati dovranno essere rimossi quotidianamente a
cura dell'impresa produttrice dei rifiuti e conferiti presso idonei smaltitori autorizzati.

Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a
carico delle rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle
specifiche norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale.

8 c¢) Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Eventuali materiali a rischio d’incendio e di esplosioni presenti in cantiere non dovranno
essere, in termini quantitativi, in misura superiore a quella strettamente necessaria alle
lavorazioni; essi dovranno essere collocati nella zona all’aperto stabilita in accordo con il
CSE.

8 d) Trasporto materiale
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L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito
mediante idonei mezzi la cui guida dovra essere affidata a personale pratico, capace e idoneo
cosi come imposto dalle norme in vigore.

Sulla modalita di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica fase o sottofase di
lavoro inserita nel cronoprogramma di questo PSC.

9 - Posti fissi di lavoro

9 a) Confezionamento malte

La natura delle opere e la continua evoluzione morfologica del cantiere non sara possibile
mantenere postazioni fisse di lavoro.

L’'unica postazione che potra far registrare un certo grado di stabilita € quella volta alla
preparazione della malta mediante [installazione di una betoniera a bicchiere. Il suo
posizionamento sara di volta in volta stabilito dal capocantiere in accordo con il CSE.

9 b) Altri posti di lavoro

Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici
avranno la necessita di realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell'inizio della
loro installazione, dal CSE e dovranno risultare da apposito verbale.

Per l'utilizzo di attrezzature o macchinari di proprieta di altre imprese, si rimanda a quanto
prescritto nel precedente punto “7 g)“.

10 - Impianti di cantiere

10 a) Impianto elettrico di cantiere
Impianto elettrico

In caso di installazione, limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale
esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore. La ditta incaricata
della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare in cantiere una copia della dichiarazione
di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.
Per I'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici, si rimanda al punto “8 g)*
del presente PSC. S’intendono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o eseguiti su
contatori di utenti limitrofi al cantiere. | conduttori dovranno essere completamente interrati o,
guando posati sul terreno, idoneamente protetti da assi da ponte o, se aerei, posti a
un’altezza tale da non creare interferenze con qualsiasi lavorazione o passaggio di autoveicoli
e persone.
Il quadro elettrico principale verra collocato in prossimita del punto di presa provvisorio ENEL
correttamente segnalato e protetto da intemperie e urti accidentali.
L’intero impianto elettrico a servizio del cantiere, dovra garantire la propria idoneita alle
diverse trasformazioni e sviluppo del cantiere.
La documentazione attestante quanto sopra dovra essere conservata a cura del capocantiere
e sempre disponibile presso il cantiere.

10 b) Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente
gualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore. La ditta incaricata della realizzazione
dell'impianto avra cura di lasciare al capocantiere una copia della dichiarazione di conformita
da utilizzare per gli usi che la legge consente.

L’intero impianto di messa a terra del cantiere, dovra essere schematizzato su di una tavola
grafica a cura dellimpiantista incaricato; essa dovra essere custodita dal capocantiere e
rimanere sempre disponibile in cantiere.

Sara compito dellimpresa aggiudicataria verificare o, far verificare, la necessita della
predisposizione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. All'esito positivo
della verifica, limpianto dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente
gualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore e I'intero impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura
dellimpiantista incaricato; essa dovra essere custodita dal capocantiere e rimanere sempre
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disponibile in cantiere.

La ditta incaricata della realizzazione degli impianti citati avra cura di lasciare al capocantiere
una copia della dichiarazione di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente, la
guale dovra rimanere sempre disponibile in cantiere.

10 c) Impianto idrico e di acqua potabile di cantiere

L'approvvigionamento dell'acqua potabile avverra esclusivamente tramite allaccio alla rete
dell'acquedotto, tramite richiesta da inoltrare all’ente gestore del servizio.

L'impianto idrico a valle del contatore dovra essere realizzato utilizzando personale
esclusivamente specializzato.

Nel caso di interramento dell'allacciamento provvisorio di cantiere dovranno essere
adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante lavori di
scavo;

10 d) Impianto fognario di cantiere

Solo nel caso in cui non vengano stipulate convenzioni di cui all’art. 7f) e non venga installato
un WC chimico, lo scarico delle acque reflue in cantiere avverra attraverso un impianto
fognario che dovra essere collegato all'impianto di fognatura pubblica. Si rammenta che
I'allacciamento dovra essere successivo all’autorizzazione comunale proprietaria dell'impianto
di fognatura. E’ consentita, anche, la realizzazione da parte dell'impresa aggiudicataria di un
WC con scarico in fossa Imhoff con pozzo non perdente a tenuta stagna da svuotare
periodicamente. In quest’ultimo caso € nuovamente opportuno ricordare che non &€ permesso
il lavaggio interno del wc con sostanze infammabili o esplosive, anche se diluite. La scelta del
tipo di WC e del tipo di scarico dovra essere riportata sul POS validato dal CSE.

10 e) Impianto di illuminazione di cantiere

| corpi della pubblica illuminazione dovrebbero essere sufficienti a produrre un’adeguata
illuminazione dell’'area cantiere necessaria ai fini della vigilanza durante le ore notturne. Sara
facolta della committenza richiedere fonti d’illuminazione aggiuntive.

11 - Prevenzione incendi

11 a) Piano di emergenza

Trattandosi di cantiere all’aperto e senza particolari ostacoli fisici, in caso di allarme, che verra
dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso I'esterno
del cantiere in maniera ordinata e con autocontrollo. Il capocantiere procedera al censimento
delle persone affinché possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal
capocantiere o da un suo delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni
necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno in merito utilizzando gli estintori o gli
altri presidi all'uopo predisposti in cantiere.

Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno
rimanere al sicuro o, coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso siano in grado di farlo
e siano gli stessi addetti a chiederlo.

I nominativi degli addetti al’emergenza incendio delle imprese presenti in cantiere, devono
essere indicati nel POS (insieme alla dichiarazione di frequenza ai corsi specifici previsti per
legge) delle rispettive Imprese validato dal CSE.

11 b) Sostanze inflammabili

Qualora sia necessario lo stoccaggio di questi materiali in un apposito locale rispondente alle
norme di prevenzione incendi e con accesso limitato alle persone specificamente individuate,
il POS dovra contenere una relazione sulla tipologia dei materiali e del locale stesso.
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12 - Dispositivi di protezione individuale

12 a) Dichiarazione sui DPI

L'impresa aggiudicataria rilascera, al CSE, apposita dichiarazione relativa a che tutto il
personale risulti fornito dei mezzi necessari di protezione individuale da usare a seconda dei
casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel presente PSC in relazione a ogni fase di
lavoro. In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato
dei corrispondenti DPI.

12 b) Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere
usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a ridurre
gli sforzi fisici delle persone. Per le operazioni di
sollevamento manuale dovranno essere adottate
idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio
dorso-lombare conseguente alla movimentazione di
detti carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a
30 kg., carichi di limitato ingombro, etc..

12 c) Protezione della testa

E' prescritto I'uso del casco nelle circostanze in cui si
riscontri la possibilita di caduta di materiale o di
attrezzature dall'alto (durante le lavorazioni di posa
dei sottoservizi, caditoie, pozzetti, etc., che
comportano l'uso di escavatori) o la possibilita di
incidente nelluso di particolari attrezzature. Tale
obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.

12 d) Protezione degli occhi

E' prescritto l'uso degli occhiali nelle lavorazioni che
possono provocare la proiezione di particelle solide
(leventuale utilizzo di dischi abrasivi, da taglio, di
smerigliatrici, etc.).

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.

12 e) Protezione delle mani

E' prescritto l'uso dei guanti protettivi in tutte le
operazioni che comportano manipolazione di
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi
o corrosivi. Fra queste I'eventuale carico e scarico del
materiale.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.
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12 f) Protezione dei piedi

E' prescritto l'uso delle scarpe antinfortunistiche. E'
da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di
cantiere.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.

12 g) Protezione dell’udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in
particolare cuffie, verra disposto nei confronti del
personale addetto alluso di mezzi e per tutte quelle
lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore
risulta superiore a quanto ammesso dalle norme
vigenti.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.

12 h) Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o
sostanze tossiche, si provvedera all'utilizzo di
appropriati  DPl per la protezione delle vie
respiratorie.

Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere.

13 - Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e
informazione dei lavoratori

Prima dell’'accettazione del PSC e delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il Datore di
lavoro (DdL) di ciascuna impresa esecutrice, consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), fornendogli chiarimenti sul PSC per consentire allo stesso di formulare
eventuali proposte migliorative. Di tale operazione verra redatto, da parte del DdL, un verbale
che, in copia, sara consegnato al CSE.

Tutto il personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di
lavoro, del Direttore di cantiere, del Capocantiere e degli eventuali assistenti nell'ambito delle
proprie attribuzioni. Ogni lavoratore sara formato e informato (a voce o altro metodo efficace)
dal proprio Datore di lavoro, dei rischi specifici cui & esposto nelle fasi e sottofasi di lavoro da
realizzare in cantiere.

Di tale formazione e informazione il DAL rendera edotto il CSE attraverso apposita
dichiarazione.

14 - Riunioni di coordinamento e di informazione reciproca

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il DL,
I'lmpresa aggiudicataria e le eventuali altre imprese e lavoratori autonomi accreditati. A tale
riunione verra invitato a partecipazione anche il Responsabile dei lavori.

Periodicamente (a discrezione del CSE in funzione dellandamento dei lavori, come
modalitd organizzativa di cooperazione e coordinamento e di reciproca informazione fra i
DdL e i lavoratori autonomi) e qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed
organizzazione del cantiere, l'incontro di cui sopra verra ripetuto con gli stessi criteri
sopradescritti.

Le imprese esecutrici partecipanti (principale e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi
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dovranno partecipare alle riunioni indette dal CSE discutendo le procedure di verifica,
controllo insieme alle prescrizioni operative delle fasi o sottofasi di lavoro, riportate nel
presente PSC o, in variante a questo, in relazione ai lavori da eseguire nel periodo
immediatamente successivo alla riunione.

| verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del presente PSC
insieme a quelli relative alle varianti in corso d’opera che costituiranno variante al
PSC stesso e ai POS delle rispettive imprese.

La convocazione delle riunioni sara compito del CSE e potra avvenire tramite semplice
lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. Indipendentemente dalla facolta del CSE
di convocare riunioni di coordinamento sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

Prima riunione preliminare di coordinamento:

all'aggiudicazione dell'lmpresa principale con eventuali imprese esecutrici e lavoratori
autonomi gia identificati e con il Direttore lavori. In tale circostanza saranno verificati e
discussi in modo approfondito i punti principali del PSC con particolare attenzione al suo
cronoprogramma.

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento e illustrazione del PSC
oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle
procedure definite.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento straordinaria:
al verificarsi di situazioni lavorative particolari non previste, in caso di varianti importanti
dellopera alla presenza degli stessi soggetti specificati al precedente punto “Prima riunione
preliminare di coordinamento” e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gl
argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di queste riunioni
verra stilato apposito verbale.

Riunione di coordinamento "Nuove Imprese":
alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive all'inizio
lavori e prima del loro inizio, alla presenza degli stessi Soggetti specificati al precedente
punto “Prima riunione preliminare di coordinamento” e convocati con la stessa procedura.
Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC relativi alle
lavorazioni affidate a queste imprese e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra
stilato apposito verbale.

15 - Visitatori in cantiere

Il Capocantiere dell'impresa aggiudicataria dovra accertare che chiunque entri in cantiere
ne abbia titolo, e sia fornito, almeno, di scarpe antinfortunistiche. Nel caso ne fossero
sprovvisti, dovra essere negato loro I'accesso.

| visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il
Capocantiere che impartird le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero
andare incontro e quindi le zone a cui non potranno accedere. | visitatori potranno essere
eventualmente accompagnati da un incaricato dellimpresa previo verifica relativa ai DPI
necessari (almeno scarpe antinfortunistiche o robuste). Non saranno possibili visite in aree
in cui si svolgono lavorazioni con mezzi e veicoli meccanici o a motore.

Qualora i lavoratori vedano introdursi persone della cui venuta non sono stati avvisati
anticipatamente dal capocantiere o dal CSE, devono immediatamente fermarle e invitarle
a uscire.

16 - Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si renda
conto dellaccaduto dovra chiamare immediatamente la persona incaricata del primo
soccorso e indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza
allinfortunato. Dovra essere immediatamente informato il Capocantiere o altra figura
responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza, intesa come
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istruzioni di soccorso in relazione al tipo di infortunio o provvedera a far accompagnare
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso il cui
riferimento si trova all'interno del presente PSC.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza dovranno essere ottemperate, da parte della figura
responsabile, a tutte quelle procedure formali del caso.

17 - Provvedimenti a carico dei trasgressori

A carico dei lavoratori dipendenti trasgressori delle norme di prevenzione, ciascuna
impresa dovra predisporre la prevista procedura sanzionatoria.

18 - Assistenza sanitaria e pronto soccorso
18 a) Accertamenti sanitari periodici
L'impresa aggiudicataria trasmettera un’autocertificazione al CSE nella quale dovra
dichiarare che tutti i lavoratori operanti in cantiere sono idonei alle mansioni richieste per
realizzare l'opera e laddove avesse la presenza di uno o piu lavoratori soggetti a
prescrizioni, ne assicurera il rispetto.
L'impresa aggiudicataria provvedera a trasmettere al CSE lo stesso tipo di

autocertificazione che richiedera ai propri subappaltatori.

18 b) Primo soccorso \

Per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche, ovvero al Pronto
Soccorso della Clinica San Marco di Osio Sotto (Zingonia) — Corso Europa, 7 (telefono centralino
035/80.61.11 (si veda mappa riportata a lato).

A tale scopo l'impresa appaltatrice dovra predisporre un cartello da far tenere in evidenza con i
numeri telefonici utili a fianco del cartello di cantiere, e tutti gli operatori dovranno essere informati
del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra,
sia un telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza. Per la disinfezione di piccole ferite ed
interventi relativamente modesti, nel cantiere I'impresa appaltatrice, dovra mettere a disposizione
i prescritti presidi farmaceutici (cassetta di pronto soccorso) e tutti gli operatori dovranno essere
informati del luogo e del personale autorizzato a cio.
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Indicazioni di primo soccorso

Se si presenta la necessita di prestare soccorso a una persona infortunata ricordare

di:

agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente);
valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto;

se attorno all'infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc.),
prima di intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Eliminare, se possibile, il fattore che ha causato I'infortunio;

spostare linfortunato dal luogo dell'incidente solo se & necessario 0 se sussistono
situazioni di pericolo imminente o continuato, ed evitare di esporsi agli stessi rischi che
hanno causato I'incidente;

accertarsi del danno subito dall'infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc.),
regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza
cardio-respiratoria, etc.);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc.);
agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, etc.);

posizionare l'infortunato nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) e apprestare le
prime cure;

rassicurare linfortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un
clima di reciproca fiducia;

conservare stabilita emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di
urgenza e controllare le sensazioni di sconforto e/o disagio che possono derivarne;
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- non sottoporre l'infortunato a movimenti inutili;

- non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti
di frattura;

- non premere e/o massaggiare quando I'infortunio pud avere causato lesioni profonde;
- non somministrare bevande o altre sostanze;

- slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;

- se l'infortunato non respira, chi e in grado puo effettuare la respirazione artificiale;

- attivarsi ai fini dell'intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni piu urgenti e per il
trasporto dell'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso.

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:

1) due paia di guanti sterili monouso;

2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;
3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;

4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;

5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;

7) una confezione di cotone idrofilo;

8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;

9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;

10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm;

11) un paio di forbici;

12) un laccio emostatico;

13) una confezione di ghiaccio pronto uso;

14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:

1) cinque paia di guanti sterili monouso;

2) una visiera paraschizzi;

3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 mi;
5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;

7) due teli sterili monouso;

8) due pinzette da medicazione sterile monouso;

9) una confezione di rete elastica di misura media;

10) una confezione di cotone idrofilo;

11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;

13) un paio di forbici;

14) tre lacci emostatici;

15) due confezioni di ghiaccio pronto uso;

16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

17) un termometro;

18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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19 - Indirizzi e numeri telefonici utili

Pronto soccorso
Telefono 118

Soccorso sanitario Policlinico San Marco - Servizio ambulanza Osio Sotto (BG)

Telefono: 118 — 035/80.61.11 (Policlinico San Marco)

E.N.E.L.
Telefono: 800.900.800 - 800 023 463

Vigili del Fuoco di Bergamo
Telefono: 112

Carabinieri Comando Stazione Osio Sotto
Via Nosari Antonio, 2
Telefono: 112
oppure
035 881080 (Comando Osio Sotto)

Polizia di Stato (pronto intervento)
Telefono 112

UniAcque S.p.A.
Bergamo
Telefono 800 123 955

E.N.E.L. GAS
Telefono 800 046457

Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca
Telefono 840.000.813
Per emergenze 348 94.91.135

Assistenza Scavi Linee TELECOM
Telefono 800 13 31 31

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori:
Arch. Massimo Bernardelli
Via Gramsci, 5 - Osio Sotto
Telefono 338 31 59 134
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21 - Documentazione richiesta per soggetto |

21a) Documentazione da presentare alla stazione appaltante entro 15 giorni
dall’inizio dei lavori a carico della ditta

1. Copia firmata dal legale rappresentante conforme all’originale del certificato di
regolare iscrizione alla CCIAA per ogni impresa - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
ALLEGATO XVII.

2. Documento unico di regolarita contributiva D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ALLEGATO
XVII.

3. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di corretta applicazione dei
contratti nazionali di lavoro per i propri dipendenti.

4. Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all’attivita di
vigilanza e controllo

Dichiarazione di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico
competente quando necessario.

7. Autocertificazione che i dipendenti presenti in cantiere sono abilitati alle mansioni
specifiche necessarie a realizzare I'opera.

8. Certificati (o dichiarazione) attestante la partecipazione a corsi formativi in materia
di antincendio.

9. Copia documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b)
o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.Piano operativo di sicurezza e i piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici
“‘validati”.

11.Estratto del Libro unico del lavoro da cui si evinca lo stato effettivo di ogni singolo
rapporto di lavoro e l'iscrizione dei lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi (con o0 senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo; esso rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il
quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

12.Estratto del Libro unico del lavoro da cui si evinca lo stato effettivo di ogni singolo
rapporto di lavoro e l'iscrizione dei lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi (con 0 senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo; esso rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il
guale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

13.Tesserini di riconoscimento lavoratori, fotocopie delle carte d’identita ed eventuali
permessi di soggiorno.

14. Attestazione del datore di lavoro di aver fornito ai propri lavoratori tutti i DPI
necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni con I'obbligo di utilizzo.

15. Attestazione di formazione generale e specifica rischi.

16. Attestazione di formazione alle specifiche mansioni di cantiere.

21b) Documentazione da presentare alla stazione appaltante in caso di
presenza di lavoratori autonomi

1. Copia firmata dal legale rappresentante conforme all’originale del certificato di
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regolare iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

Documento unico di regolarita contributiva di cui al DM 24/10/2007.

3. Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, di macchine, attrezzature e opere provvisionali.

Elenco dei DPI in dotazione necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni.

5. Attestazione inerente alla propria formazione generale e specifica rischi, e la
relativa idoneita sanitaria.

21c) Elenco della documentazione di cantiere - esemplificativo e non esaustivo

1. Notifica preliminare

2. Piano Operativo di Sicurezza (POS)

3. Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) con eventuali aggiornamenti

4. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo
in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex
ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.) (qualora sia il caso)

5. Verbali delle riunioni di coordinamento

6. Copia iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (C.C.ILA.A.) -
visura camerale

7. Copia del registro degli infortuni

8. Copia delle lettere di assunzione dei dipendenti presenti in cantiere e relative
comunicazioni (modelli UNILAV)

9. Elenco dei dipendenti che opereranno nel cantiere in oggetto con relativa qualifica

10.Copie della nomina del R.L.S.e della comunicazione all'INAIL del nominativo

11.Copia delle nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di primo e pronto soccorso e di gestione del’emergenza

12.Copia della nomina del Medico Competente, dei giudizi di idoneita degli operai
(compresi i certificati di idoneita per i lavoratori minorenni) e del protocollo
sanitario/registro delle visite mediche periodiche

13.Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Documento di Valutazione del
Rischio Rumore, Chimico, Vibrazioni e M.M.C. previsti

14.Copia delle attestazioni dei corsi di formazione e aggiornamento tenuti dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dagli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di
evacuazione, di primo e pronto soccorso e di gestione del’emergenza

15. Copia delle attestazioni inerenti la formazione tecnico-pratica in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro per i lavoratori

16.Copia del verbale di informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi per
la salute e per la sicurezza legati all’attivita svolta dall'impresa nel cantiere

17.Cartellonistica infortuni e tabella espositiva dell’orario di lavoro

18.Copia dei verbali di consegna dei D.P.l. e dei tesserini di riconoscimento ai
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lavoratori

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita
tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente
punto 2l1a e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto
21b-c.

Documentazione di Cantiere - Macchine, Attrezzature e Prodotti

Le imprese che opereranno in cantiere dovranno custodire, aggiornare mediante comunicazioni
scritte al CSE, mettere a disposizione del Committente, del CSE e degli organi di vigilanza la
seguente documentazione:
e Dichiarazione di conformita delle macchine CE e relativa informativa sul rumore aereo
prodotto;
e Libretti d'uso e manutenzione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti
in cantiere con indicazione degli esiti delle visite periodiche;
Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate (eventuale);
e Schede di sicurezza dei prodotti (eventuale).
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Il PARTE
Elenco delle fasi lavorative, analisi dei rischi,
cronoprogramma, stima dei costi per la sicurezza

All’interno della presente sezione sono riportati I’elenco delle fasi lavorative, la
valutazione dei rischi e delle interferenze relativi alle medesime fasi, il cronoprogramma
delle attivita e la stima dei costi per la sicurezza

22 - Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi consiste nella ponderazione dei potenziali rischi connessi alle diverse
attivita e/o lavorazioni, anche in relazione alle possibili interferenze.
I rischi individuati nelle diverse lavorazioni piu sotto descritte, sono valutati per la loro possibile
entita o gravita, in cui il rischio (R) & dato dalla probabilita (P) che esso accada per il possibile
danno (D) provocato per cui:

L(R) = (P) x (D)

Ecco i valori associati a ognuno dei tre fattori espressi nella formula.

RISCHIO
Grado di rischio dell’evento incidentale relativo all’attivita specificata:
Basso da (1)a(2)
Medio da (3)a(6)
DA 2 (8) 2 (12)
PROBABILITA’
Grado di possibilita di accadimento dell’evento incidentale relativo all’attivita specificata:
Improbabile (1)
Poco probabile (2)
Probabile (3)
DANNO
Grado di danno dell’evento incidentale relativo all’attivita specificata:
Danno lieve (1) - Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
Danno medio (2) - Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.
Danno grave (3) - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza

invalidita permanente

- Malattie professionali con invaliditd permanenti

Danno molto grave |(4) - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con
invaliditd permanente

- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

2= M| B
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23 - Elenco delle fasi lavorative, analisi del rischio e relative prescrizioni

Di seguito vengono elencate le diverse fasi lavorative che si susseguiranno per la
realizzazione delle opere in progetto, accompagnate dalle analisi del rischio e dalle relative
prescrizioni operative.

CARATTERISTICHE GENERALI
Durata attivita: 238 giorni consecutivi dal 2020 fino al 2020

23.0. Prescrizioni generali in tema di viabilita e circolazione

Il cantiere si localizzera in aree soggette a intenso traffico. Il rischio di cantiere piu rilevante e
rappresentato dal traffico veicolare e dalla possibile presenza di pedoni: € previsto pertanto di
realizzare adeguati sbarramenti rigidi e fisici al fine di realizzare una barriera all'eventuale
contatto attraverso idonee recinzioni provvisorie di cantiere. Aree dedicate, recinzioni, percorsi
ed opportuna segnaletica verranno adottati per scongiurare quanto piu possibile i rischi
generalizzati da contatto e interferenza a carico di terzi e delle cose di terzi.

Tutte i lavoratori dovranno essere formati ed informati dei rischi connessi ai lavori prossimi a
linee interrate ed aeree sotto tensione in conformita al DLgs 81/08. Un rischio che potrebbe
risultare rilevante e I'eventuale presenza di sottoservizi nei punti scelti per le nuove aiuole o
per i nuovi condotti impianti.

Come detto (Capitolo 7) le aree sottoposte agli interventi saranno suddivise in settori e
cantierate (si vedano elaborati grafici allegati al presente PSC) in fasi successive secondo una
precisa scansione. Tutte le prescrizioni qui previste vanno ripetute in ogni fase, modulando
interventi e azioni in base all’'entita delle lavorazioni per fase, e in funzione dei rischi legati al
traffico.

Procedendo per fasi, si potra operare in ciascun ambito lasciando libera la circolazione sugli
altri, previa eventuale modifica degli schemi di circolazione.

Su corso Europa la circolazione stradale non verra mai interrotta, pertanto saranno realizzati
restringimenti in coincidenza con le fasi di lavoro, e quando le condizioni geometriche dei
luoghi lo richiederanno, saranno istituiti sensi unici alternati.

Condizioni ambientali: &€ possibile dunque che vi siano interferenze degli automezzi al servizio
del cantiere per il trasporto, movimentazione e stoccaggio di materiali e rifiuti con i luoghi di
lavoro nonché col traffico veicolare della pubblica via. | luoghi di lavoro e I'area di stoccaggio
saranno delimitati fisicamente e visivamente e particolare attenzione si porra nei riguardi
dell'accesso carrabile; tutte le operazioni di trasporto, di carico e scarico e di movimentazione
di materiali e di rifiuti dovranno avvenire con cautela, saranno guidate da apposito personale e
segnalate in modo da evitare urti accidentali con altri veicoli e recinzioni e maestranze al
lavoro. Inoltre, onde evitare cause a rischio passivo e situazioni di pericolo a carico di terzi,
verra adeguatamente individuato il cantiere con la segnaletica specifica, e interrotto
temporaneamente se necessario il traffico veicolare, anche in una sua parte, e/o per periodi
limitati per il tempo sufficiente a completare le lavorazioni.

Le stesse precauzioni potranno essere adottate per evitare pericoli nelle fasi di
approvvigionamento dei materiali (anche strutturali) di cantiere e di allontanamento dei detriti e
dei materiali di rifiuto, di scarto o eccedenti rispetto agli impieghi.

Trattandosi principalmente di opere stradali, in alcuni periodi del cantiere quasi tutte le attivita
lavorative dovranno confrontarsi con I'impossibilita di chiusura di alcuni tratti stradali e dunque
con la necessita di essere compiute in condizioni di promiscuita con veicoli e pedoni. Pertanto
le imprese esecutrici dovranno sempre gestire la segnaletica stradale in coerenza con le
lavorazioni in corso, modificarla di conseguenza e curarne sempre la manutenzione e
I'efficacia comunicativa.
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Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno
i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato | del D.M. 04/03/2013 e oltre a quanto previsto dal
Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

Dell’adozione e applicazione di detti criteri minimi le imprese appaltatrici, esecutrici e
affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del
d.lgs. n. 81/2008 (DVR — DUVRI — PSC - POS).

Gli operanti dovranno sempre indossare indumenti ad elevata visibilita e posizionare opportuni
cartelli segnalatori in punti significativi e ben visibili a seconda della fase lavorativa e posizione
nell'area di cantiere.

Il cantiere non precludera alcun accesso, e l'area di lavoro sara compartimentata fase per
fase. Vi potranno essere minime interferenze dovute ai movimenti veicolari in occasione della
immissione nelle strade comunali. Anche alle utenze pedonali verranno riservati percorsi
dedicati, adeguati e segnalati non promiscui, di larghezza minima 1,00 m.

Ogni possibile rischio di interferenza dovra essere risolto prima dell’effettivo inizio dei lavori. In
ogni caso verra consentito sempre lingresso pedonale e, per quanto compatibile con il
cantiere, verra garantito anche I'accesso alle auto alle aree private.

La modifica eventuale della viabilita esterna al cantiere, in funzione della modifica delle aree
cantierate, richiedera una particolare attenzione nell’apposizione dell’idonea segnaletica
provvisoria, eventualmente da concordare anche con I'Ufficio di Polizia locale.

23.1. Allestimento cantiere

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI:

a) Realizzazione recinzione di cantiere
b) Movimentazione, carico-scarico materiali
c) Impianti e macchinari fissi del cantiere

Durante la contemporaneita di queste fasi occorrera molta prudenza nel trasporto dei materiali
e nell’installazione di impianti elettrici.

23.1.1.REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE

La recinzione di cantiere dovra essere eseguita con rete metallica elettrosaldata e rete
plasticata rossa o costituita da pannelli in legno o lamiera ondulata, oppure, ancora, con
pannelli modulari in rete metallica, e avere un’altezza non inferiore a m. 1,80; le porzioni di
recinzione poste lungo passaggi pedonali esterni all’area di cantiere dovranno essere curate
particolarmente, affinché non sia causa di intralcio o pericolo per la circolazione delle persone.
Inoltre, dovra essere installata la cartellonistica di cantiere recanti le informazioni stabilite con
Circolare Ministero LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Totale uomini: 4

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, con veicoli in movimento, punture, tagli,
abrasioni, compressioni, investimento

Matrice di rischio: Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

» Prima di qualsiasi attivita di allestimento cantiere dovranno essere collocati gli appositi
cartelli segnaletici nella posizione piu consona rispetto allarea interessata, in modo da
risultare ben visibili, prima di far incorrere chicchessia in qualsiasi pericolo provocato
dagli interventi in atto.

* |n tale fase un moviere dovra essere destinato alla regolamentazione del traffico e
allavviso ai conducenti delle auto delle operazioni in atto e alla segnalazione circa le
deviazioni veicolari previste.

Comune di Ciserano (BG) 33




Piano di sicurezza e coordinamento

= Non vi potra dare inizio ad alcuna lavorazione prima che la recinzione non sia
completamente terminata, cosicché non vi siano interferenze tra lavorazioni e,
soprattutto, sia preclusa la possibilita di accedere all’area di cantiere ai non addetti ai
lavori.

Recinzioni aree temporanee di lavoro prospicienti strade

Recinzioni aree di lavoro aree verdi o lotti privati

23.1.2. MOVIMENTAZIONE MATERIALI - CARICO-SCARICO

Totale uomini:
Rischi connessi:

3
Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,

compressioni, investimento, infortuni dorso lombari, punture,
tagli, abrasioni
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Le operazioni di movimentazione e di carico-scarico materiali non devono avvenire in
zone esterne all'area di cantiere.

= | lavoratori a terra devono tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento e
usare i dispositivi di protezione individuale quando chiamati a operare.

» Gli addetti alla movimentazione delle rampe manuali devono tenersi lateralmente alle
rampe stesse.

» Rispettare le istruzioni impartite per la esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.

» Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

= |l manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

» Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
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23.1.3 IMPIANTI E MACCHINARI FISSI DEL CANTIERE

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Elettrocuzione, incendio, contatti con attrezzature, veicoli e
materiali in movimento, investimento

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= L'impianto elettrico dovra essere realizzato e mantenuto da ditta installatrice o
personale qualificato regolarmente iscritti come tali alla CC.LLAA., che al termine
dell’installazione dovra rilasciare dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico, ai
sensi del D.M. 37/08.

= E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione.

= Utilizzare guanti dielettrici durante i lavori sulle parti in tensione e scarpe isolanti su
impianti elettrici.

= Non dovranno essere lasciati cavi elettrici in tensione sul terreno scoperto a meno che
risultino idoneamente protetti nei confronti dei veicoli industriali e di cantiere (in registro
tra due assi da ponte o coperti da idonee lamiere).

= Tutte le macchine elettriche di cantiere devono avere un dispositivo che impedisca il
riavvio automatico del moto quando viene messa in tensione la linea che lo alimenta.
Utilizzare solo prese e spine mobili del tipo omologato e con grado di protezione idoneo
(i minimo da utilizzare in cantiere deve avere protezione IP 44).

23.2. Taglio asfalto, scarifiche, scavi e carico/scarico materie

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Esecuzione tagli asfalto
b) Operazioni di scavo
¢) Carico delle macerie su autocarro

Il verificarsi della contemporaneita delle fasi a), b) e ¢) comportera il necessario sfasamento
temporale e/o spaziale delle stesse

23.2.1. ESECUZIONE TAGLI ASFALTO

Totale uomini: 2
Rischi connessi: Taglio, danni all'apparato uditivo, investimento
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Durante I'esecuzione delle operazioni di taglio della pavimentazione stradale dovra
essere presente un cartello che vieti la presenza di lavoratori nella zona di lavoro delle
macchine operatrici.

= Non forzare I'operazione di taglio quando si riscontrano difficolta.

= Verificare la regolarita dei DPI previsti e il corretto funzionamento della macchina e del
fissaggio del disco; verificare la regolarita delle protezioni applicate ed il corretto
fissaggio del disco.

= Con l'utilizzo della tagliasfalto a disco mantenere costante I'erogazione dell’acqua di
raffreddamento avendo cura di non forzare I'operazione di taglio.

= Verificare lintegrita delle protezioni e degli organi di trasmissione: in particolare
verificare la cuffia di protezione del disco. Nelle operazioni di movimento materiale
verificare che nelle vicinanze non ci siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre. Occorre garantire la massima visibilita dal posto di manovra e tenere a
distanza di sicurezza il braccio della macchina dagli altri lavoratori. Azionare il blocco
dei comandi durante le interruzioni momentanee di lavoro.

Comune di Ciserano (BG) 35




Piano di sicurezza e coordinamento

23.2.2. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Totale uomini: 2
Rischi connessi: Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,

compressioni, investimento, danni allapparato uditivo,
ribaltamento

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al
fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione.

Tranne nei casi di impossibilita alla chiusura del tratto di strada, I'area deve essere
delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.

Durante lo scavo, le persone non direttamente interessate a tali lavori, devono sostare o
transitare al di fuori del campo d‘azione dell’escavatore.

Non vi devono essere sovrapposizioni con altre lavorazioni.

Gli addetti a terra che coadiuvano i lavori eseguiti dai mezzi meccanici devono prestare
sempre molta attenzione alle operazioni in corso.

In caso di utilizzo del martello demolitore & necessario indossare guanti, casco e cuffie
antirumore; mai distrarre I'attenzione durante I'esecuzione di lavori.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Divieto assoluto di eseguire lavori di scavo qualora il braccio dell'escavatore operi vicino
a linee elettriche aeree ad alta tensione a distanza minore di 5 metri.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e
gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle
rampe; il nastro di segnalazione deve essere collocato arretrato di 1 m. dal ciglio dello
scavo quando questo superi 1,5 m. di dislivello.

Gli scavi dovranno eseguirsi solo a seguito dell'individuazione puntuale dei sottoservizi
esistenti.

Quando possibile gli scavi in sezione ristretta, pure nel caso dei nuovi collegamenti alla
rete di smaltimento acque stradali, dovranno lasciare libera al traffico locale meta della
carreggiata stradale. Al termine di tali lavorazioni gli scavi dovranno essere
prontamente riempiti; in caso di necessita i luoghi di lavoro dovranno essere
minuziosamente segnalati anche con dispositivi notturni di illuminazione da specificare
nel POS dell'lmpresa.

In caso di produzione di polveri si dovra provvedere a irrorare periodicamente i cumuli
e/o il suolo al fine di evitare il sollevamento delle nubi.

Nello scavo a sezione obbligata oltre 1,5 m di profondita sono predisposte le opportune
sbadacchiature o, in alternativa, lo scavo deve essere aperto fin al raggiungimento
dell'angolo di natural declivio del terreno. Il terreno scavato non puo essere depositato
sul ciglio dello scavo, ma deve essere collocato oltre la linea dell’angolo di natural
declivio.

Segnalare gli scavi anche di notte, se necessario, con lanterne ad alimentazione
autonoma ubicate in punti opportuni, a conveniente distanza dai bordi dello scavo, di
tipologia e colorazioni conformi a quelle richieste dal Codice della Strada.

Garantire il passaggio dei frontisti disponendo opportuni lamieroni per la protezione
delle zone di scavo. L'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere sara
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realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio
pedonale ed almeno cm.120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di
parapetto con fasce fermapiede.

= La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.

23.2.3. CARICO DELLE MACERIE SU AUTOCARRO

Totale uomini: 2

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,
compressioni, investimento, abrasioni,

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Tranne nei casi di impossibilita alla chiusura del tratto di strada, I'area deve essere
delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.

= Durante le operazioni di carico del materiale di risulta sull’autocarro, se non per
giustificati motivi di ordine lavorativo, gli operai devono sostare o transitare al di fuori del
campo d‘azione dell'escavatore; gli eventuali addetti a terra che coadiuvano i lavori
eseguiti dai mezzi meccanici devono prestare sempre molta attenzione alle operazioni
in corso e alle segnalazioni acustiche o luminose e alla segnaletica di sicurezza.

= Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

= |l manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non

autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
[

23.3. Collegamenti reti tecnologiche e impiantistiche

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Scavo a sezione obbligata
b) Carico delle macerie su autocarro
¢) Posa pavimentazione

Il verificarsi della contemporaneita delle fasi a), b) e ¢c) comportera il necessario sfasamento
temporale e/o spaziale delle stesse

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,
compressioni, investimento, infortuni dorso lombari, abrasioni

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Nel caso di scavi con profondita maggiori di m. 1,50, allestire armature delle pareti se
gueste non offrono sufficienti garanzie di stabilita, nonché parapetti, sbarramenti o
segnalazioni sui bordi dello scavo. Eventualmente, predisporre scale a pioli per la salita
e la discesa.

= |l nastro di segnalazione dello scavo deve essere collocato adeguatamente arretrato dal
ciglio dello stesso.

= Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche. Nei
casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.
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= Eseguire sempre la corretta imbracatura dei carichi.

= | lavori di posa dei pozzetti d'ispezione, verranno realizzati in concomitanza con la fase
di lavoro dello scavo a sezione obbligata e quindi interferiscono fra loro. Sono lavori fra
loro complementari e poco disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione
durante il lavoro e la movimentazione dei mezzi, oltre che alle segnalazioni manuali e
acustiche, e attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel POS.

23.4. Preparazione piano di posa e sottofondi

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Scavo a sezione obbligata
b) Carico delle macerie su autocarro
c) Posa pavimentazione

Il verificarsi della contemporaneita delle fasi a), b) e ¢) comportera il necessario sfasamento
temporale e/o spaziale delle stesse

Totale uomini: 4

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,
compressioni, investimento

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

» Tranne nei casi di impossibilita alla chiusura del tratto di strada, I'area deve essere
delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.

= La preparazione del piano di posa deve avere luogo dalle zone gia oggetto di scavo e
movimentazione terra (e con queste non vi deve essere interferenza), e/o gia sottoposte
alle operazioni di collegamento delle reti tecnologiche e impiantistiche.

= Quelli di preparazione del piano di posa e di collegamento delle reti tecnologiche e
impiantistiche, sono lavori fra loro complementari e poco disgiungibili durante i quali
occorre prestare molta attenzione alle segnalazioni manuali e acustiche, oltre che
attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel POS; deve essere, comungue,
prevista la presenza di un uomo a terra a dirigere le operazioni.

23.5. Realizzazione cordonature

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Scavo a sezione obbligata
b) Carico delle macerie su autocarro
c) Preparazione piani di posa

Il verificarsi della contemporaneita delle fasi a), b), c) comportera il necessario sfasamento
temporale e/o spaziale delle stesse

Totale uomini: 4

Rischi connessi: danni alle articolazioni arti inferiori, stress dorso-lombarri,
compressioni

Matrice di rischio: Rischio BASSO (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

PRESCRIZIONI OPERATIVE
= |’area deve essere delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.
= Per la movimentazione di carichi ingombranti e/o pesanti & consigliato l'uso di
attrezzature o mezzi meccanici. Nei casi di movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.
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= Durante la movimentazione e la posa di cordonature deve prestarsi molta cautela a
causa della sovrapposizione di diversi lavori fra loro complementari e poco disgiungibili,
durante i quali occorre prestare molta attenzione alle segnalazioni manuali e acustiche
e attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel POS.

= Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

= |l manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.

23.6. Realizzazione massetti

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Scavo a sezione obbligata

b) Carico delle macerie su autocarro
c) Preparazione piani di posa

d) Posa pavimentazione

Il verificarsi della contemporaneita delle fasi a), b), ¢) e d) comportera il necessario
sfasamento temporale e/o spaziale delle stesse

Totale uomini: 3
Rischi connessi: contatti con attrezzature, veicoli in movimento, investimento
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= | ’area deve essere delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.

= Durante le operazioni di getto del cls gli operai devono sostare o transitare al di fuori del
campo d‘azione dell'autobetoniera o mezzi atti al trasporto del cls; gli eventuali addetti a
terra che coadiuvano i lavori devono prestare sempre molta attenzione alle operazioni
in corso.

= Durante le manovre in retromarcia del mezzo operativo, tenersi a distanza di sicurezza
dai mezzi. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose e alla
segnaletica di sicurezza.

= || movimento del canale di scolo sia effettuato tenendo presente la presenza di

personale.
23.7. Esecuzione manti stradali bituminosi
Totale uomini: 5
Rischi connessi: stritolamenti, impatti, lacerazioni, contatti con attrezzature,
contusioni, getti o schizzi, inalazioni di gas e polveri,
investimento, ribaltamento, rumore (dB 80/85), ustioni
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE
= Per tali attivita non & ammessa promiscuita con altre lavorazioni nel’ambito operativo
specifico.
= Tranne nei casi di impossibilita alla chiusura del tratto di strada, I'area deve essere
delimitata e inaccessibile a personale non autorizzato.
= Durante le operazioni di lavoro € vietato 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che
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non siano direttamente addetti a tali lavori; € vietato altresi la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia; & necessario segnalare la zona interessata all’operazione.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori, maschere con filtri) con
le relative istruzioni all’'uso.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Installare eventualmente opere provvisionali di protezione dei luoghi limitrofi a quelli in
cui sono eseguite le operazioni di demolizione per evitare I'emissione di polveri e
rumore.

Prevedere la presenza di personale per coordinare le manovre di attraversamento di
parti del cantiere per i residenti o gli utenti dei fabbricati.

23.8. Realizzazione strutture di fondazione in c.a.

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

Totale uomini: 4
Rischi connessi: caduta dall’alto, caduta dall'alto di materiali, contatti con

attrezzature e materiali, investimento da parte di mezzi
meccanici, ipoacusia da rumore

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di
carpenteria con quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati. Sono lavori fra
loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione
ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente
a quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza.

L’esecuzione delle fasi espone le maestranze al rischio di caduta, pertanto si prevede la
realizzazione di opere provvisionali finalizzate anche alla riduzione del rischio caduta
verso il vuoto. In sede di redazione del POS dovranno essere oggetto di dettaglio gli
aspetti relativi a questa fase.

Si suppone che le armature giungano in cantiere gia predisposte in officina, limitando,
pertanto, al mero assemblaggio delle stesse I'operazione da effettuare in situ.

Verificare la stabilita dei fronti di scavo prima dellaccostamento all’area per le
operazioni successive, soprattutto in occasione del getto del cls dall’autobetoniera.
Durante le operazioni di getto del cls gli operai devono sostare o transitare al di fuori del
campo d‘azione dell'autobetoniera o mezzi atti al trasporto del cls; gli eventuali addetti a
terra che coadiuvano i lavori devono prestare sempre molta attenzione alle operazioni
in corso.

Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di caduta di materiale é
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione.

Durante le operazioni di getto delle strutture l'operatore deve precedentemente
provvedere a realizzare tutte le opere necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti
necessari per evitare che a seguito di contraccolpi della pompa si possano verificare
rischi di caduta.

Quando i getti di calcestruzzo sono effettuati con la pompa, si deve vincolare la
tubazione flessibile in modo che non possa compiere improvvisi sbandamenti laterali, la
bocca erogatrice non deve permanere immersa nei getti durante le pause.

Durante l'uso e la stesura del disarmante seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute
evitando il contatto diretto con il prodotto.

Durante le manovre in retromarcia del mezzo operativo, tenersi a distanza di sicurezza
dai mezzi. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose e alla
segnaletica di sicurezza.

I movimento del canale di scolo sia effettuato tenendo presente la presenza di
personale.
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= Gli operatori destinati alla lavorazione del cls appena gettato devono vestire idonei
indumenti e calzature.

23.9. Realizzazione di marciapiedi e pavimentazioni esterne

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

Formazione plinti e cordoli di fondazione

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, veicoli e materiali in movimento,
compressioni, investimento, infortuni dorso lombari, abrasioni

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

» In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.

= Durante il calo I'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare preventivamente
ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, in modo da consentire
l'allontanamento delle persone.

= Prima di utilizzare la betoniera accertare I'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di
trasmissione del moto (pulegge, pignone e corona), la chiusura dei raggi del volano, la
protezione sopra il pedale di sblocco del volano, l'integrita dei cavi elettrici, il corretto
collegamento all'impianto di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e
dei dispositivi elettrici di accensione e arresto.

= Vietare la presenza delle persone soprattutto durante le operazioni in retromarcia.

= Vietare I'avvicinamento all'escavatore, alla minipala e al rullo compattatore a tutti coloro
che non sono addetti ai lavori e far rispettare la distanza di sicurezza da tali mezzi agli
addetti ai lavori.

= | 'operativita dei mezzi deve essere sempre segnalata con il girofaro ed eventualmente
con i segnalatori acustici.

= |In caso di sovrapposizione con le lavorazioni sopra indicate si dovra creare idonea
delimitazione dei campi di azione e con un continuo coordinamento fra le lavorazioni
stesse, da parte del capo cantiere.

23.10. Posa di pavimenti per esterni in autobloccanti

ATTIVITA’ POTENZIALMENTE INTERFERENTI

a) Posa cordoliin pietra
b) Sistemazioni aree verdi e aiuole

Il verificarsi della contemporaneita con le fasi a) e b) comportera il necessario sfasamento
temporale e/o spaziale delle stesse.

Totale uomini: 5

Rischi connessi: contatti con attrezzature e mezzi meccanici, contusioni,
investimento, caduta di materiale dall'alto o a livello,
cesoiamenti, stritolamenti, ribaltamento, vibrazioni.

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE
= |’area di cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotata di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle
lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill, lamiera zincata,
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rete elettrosaldata. Le delimitazione delle aree di lavoro, anche di tipo temporanee,
devono consentire il passaggio dei residenti.

= Durante le operazioni di movimentazione dei materiali il manovratore del mezzo
meccanico e gli operai devono prestare sempre molta attenzione alle operazioni in
COrso.

» In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.

= Durante il calo I'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare preventivamente
ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, in modo da consentire
l'allontanamento delle persone.

= Vietare la presenza delle persone soprattutto durante le operazioni in retromarcia.

= |'operativita dei mezzi deve essere sempre segnalata con il girofaro ed eventualmente
con i segnalatori acustici.

* In caso di sovrapposizione con le lavorazioni sopra indicate si dovra creare idonea
delimitazione dei campi di azione e con un continuo coordinamento fra le lavorazioni
stesse, da parte del capo cantiere.

= Per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione a vibrazioni, &€ necessario adottare i metodi
di lavoro che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche, e per i quali la
durata e [lintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; in tal
senso l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro
da svolgere.

= Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento dei cordoli e dei drenaggi, gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi, sia rispetto
alla propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti, prendendo tutte le
precauzioni possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di
lavorazione.

= | luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze
pericolose e devono essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre
correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

23.11. Installazione pali pubblica illuminazione

Per tali attivita non € ammessa promiscuita con altre lavorazioni nell’ambito operativo
specifico.

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Cadute dall'alto, contatto accidentale o investimento con
macchine operatrici e camion in manovra, offese alle mani,
caduta di materiale dall'alto, schiacciamento, sbilanciamento del
carico sospeso

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

23.14.1. RIMOZIONE E INSTALLAZIONE PALI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Prima di ogni altra azione I'impresa esecutrice dovra organizzare il coordinamento con il
gestore/gestori della rete al fine della disattivazione della linea di alimentazione e di
ogni altra linea eventualmente sostenuta dal palo.

» La sub-fase di rimozione dei pali non potra avvenire contemporaneamente a quella di
altre lavorazioni, eccetto quelle utili all’installazione.

» Durante la rimozione la strada deve essere chiusa (all'infuori dei casi in cui non sia
possibile).

= Nella rimozione dei pali, onde evitare la caduta di parti del punto luce, si dovra
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intervenire rimuovendo prima il corpo illuminante e di seguito la rimozione dello
sbraccio.

» La sub-fase di montaggio dei pali non potra avvenire contemporaneamente a quella di
collocamento dei corpi illuminanti.

» Rispettando la cronologia delle lavorazioni, non € ammessa la contemporaneita tra le
lavorazioni con le altre lavorazioni nella stessa zona delimitata.

= Allinfuori degli addetti deputati al lavoro, non dovranno essere presenti altri operai
nell'area di possibile caduta del palo o dei materiali.

= |l manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Parti attive dell'impianto non possono mai venire messe in tensione.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.

23.14.2. INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

» La sub-fase di montaggio dei corpi illuminanti non potra avvenire contemporaneamente
a quella di montaggio dei pali.

= | corpi illuminati andranno posizionati esclusivamente con autocarro provvisto di PLE.

= Durante l'installazione la strada deve essere chiusa (all'infuori dei casi in cui non sia
possibile).

= All'infuori degli addetti deputati al lavoro, non dovranno essere presenti altri operai
nell'area di possibile caduta del palo o dei materiali.

= Parti attive dell'impianto non possono mai venire messe in tensione.

» L'impianto potra essere alimentato solo al termine delle operazioni di cablaggio e
collegamento (corpi illuminanti, quadri, linee etc.).

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
In caso di lavori all'interno della carreggiata, senza possibilitd di chiusura totale della
strada, dovranno essere collocati opportuni segnali e uno o due movieri (a seconda dei
casi) dovranno ripartire e regolare i flussi di traffico.

23.12. Manufatti edilizi minori

Totale uomini: 3
Rischi connessi: contatti con attrezzature e mezzi meccanici, contusioni,
investimento
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)
PRESCRIZIONI OPERATIVE

= Durante le operazioni di movimentazione dei materiali il manovratore del mezzo
meccanico e gli operai devono prestare sempre molta attenzione alle operazioni in
Corso.

23.13. Cartellonistica stradale

Totale uomini: 2
Rischi connessi: impatti, contatti con attrezzature, contusioni, investimento
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE
= | mezzi d’'opera per la movimentazione degli elementi dovranno sostare e posizionarsi
in banchina, almeno a 1 m dal ciglio stradale.
= | lavoratori durante questa fase dovranno sostare al di fuori della carreggiata di almeno
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e utilizzare elementi amovibili (transenne metalliche o new jersey) ben segnalati sul lato
stradale.

La gru o autogru deve operare su terreno stabile facendo uso degli stabilizzatori e ogni
manovra di movimentazione del carico dovra essere effettuata con lo stesso il piu vicino
“a terra” bilanciato e guidato eventualmente con funi di tiro.

In caso di lavorazioni nei pressi di strade aperte al traffico, gli operanti dovranno
indossare indumenti ad elevata visibilitd e posizionare opportuni cartelli segnalatori in
punti significativi e ben visibili.

Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni

a distanza adeguata alla visibilita.
[

23.14. Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Totale uomini: 4
Rischi connessi: impatti, contatti con attrezzature, contusioni, investimento
Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le opere provvisorie per la delimitazione e la segnalazione delle aree di cantiere
devono essere installate e modificate in relazione allavanzamento dei lavori. Particolare
attenzione e tempestivita dovra essere data all’aggiornamento della segnaletica
stradale provvisoria in particolare quando viene cambiata la viabilita alternativa.

Qualora si proceda alloccupazione della sede stradale con parzializzazione della
circolazione a senso unico alternato, dovra essere assicurata la presenza di movieri che
devono avere la completa visibilita dell’area lavorativa.

In caso di lavorazioni nei pressi di strade aperte al traffico, gli operanti dovranno
indossare indumenti ad elevata visibilita e posizionare opportuni cartelli segnalatori in
punti significativi e ben visibili.

Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni
a distanza adeguata alla visibilita.

In caso di lavori all'interno della carreggiata, dovranno essere collocati opportuni segnali

e uno o due movieri (a seconda dei casi) dovranno ripartire e regolare i flussi di traffico.
[

23.15. Posa dell’arredo urbano

Totale uomini: 3
Rischi connessi: Cadute dall'alto, contatto accidentale o investimento con

macchine operatrici, urti, offese alle mani, agli occhi e al capo,
schiacciamento

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le posizioni piu corrette per le operazioni di collegamento a terra delle attrezzature
sono quelle: - accucciata 0 a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio
appoggiato. Per lavorare in queste posizioni & utile usare le ginocchiere - Durante la
posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque
alzarsi in piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessita.
Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte
le protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto.

Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare ponteggi mobili o trabattelli o
piattaforme.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Il manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove ci0
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non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.

= In caso di lavori all'interno della carreggiata, dovranno essere collocati opportuni segnali
e uno o due movieri (a seconda dei casi) dovranno ripartire e regolare i flussi di traffico.

23.16. Opere a verde

Per tali attivitA non € ammessa promiscuita con altre lavorazioni nell’ambito operativo
specifico.

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Cadute dall'alto, ovvero: dal cestello o dalla pianta durante la
sramatura e/o capitozzatura dell'albero, contatto accidentale o
investimento con macchine operatrici, escavatore, e camion in
manovra, offese alle mani, agli occhi e al capo, caduta di
materiale dall’alto, schiacciamento

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (6) = Poco probabile (2) x Danno grave (3)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

» Rispettando la cronologia delle lavorazioni, non &€ ammessa la contemporaneita tra le
lavorazioni di messa a dimora con le altre lavorazioni nella stessa zona delimitata.

= | lavoratori durante la formazione delle aiuole dovranno sostare al di fuori della
carreggiata di almeno un metro, € utilizzare elementi amovibili (transenne metalliche o
new jersey) ben segnalati sul lato stradale.

= Durante la potatura e il taglio di rami con mezzi meccanici hon dovra essere presente
personale a terra nel raggio di possibile caduta di rami o gravi in generale.

= Per il taglio di rami ad altezza superiore a m. 2,00 il personale addetto dovra stazionare
su apposito cestello elevatore al quale deve essere fissato con I'apposita cintura di
sicurezza.

= Per il taglio di rami e quant’altro & fatto divieto di arrampicarsi sugli alberi.

= La scarpatura dello scavo della ceppaia deve avere un angolo minore dell'angolo di
natural declivio della terra da asportare. Le operazioni di caricamento del materiale di
risulta devono essere precedute da abbondante irrorazioni di acqua, al fine di evitare |l
sollevamento di polveri.

= Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

= || manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.

= Gli operanti dovranno indossare indumenti ad elevata visibilita e posizionare opportuni
cartelli segnalatori in punti significativi e ben visibili.

» In caso di lavori all'interno della carreggiata, dovranno essere collocati opportuni segnali
e uno o due movieri (a seconda dei casi) dovranno ripartire e regolare i flussi di traffico.

23.17. Pulizia cantiere e rimozione

Totale uomini: 3

Rischi connessi: Contatti con attrezzature, con veicoli in movimento,
compressioni, investimento, abrasioni

Matrice di rischio: Rischio MEDIO (4) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

= | cartelli segnaletici di divieto d’accesso agli estranei e la recinzione dovranno essere
rimossi solo al termine di tutte le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area
cantiere.

= Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

= |l manovratore deve evitare di passare con i carichi sospesi al di sopra delle postazioni
di lavoro, su aree pubbliche o comunque impegnate dalla presenza di persone: ove cio
non risultasse realizzabile, le manovre devono essere sempre preannunciate con
apposite segnalazioni acustiche.

= Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non
autorizzate si siano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
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24 - Indicazioni per contenimento rischi da COVID 19

L’obiettivo del presente documento & fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un
rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.

Trattandosi di un cantiere stradale all’aperto, i rischi di contagio sono minori;
ciononostante, non essendo terminata la pandemia, permane I'obbligo di monitorare le
condizioni dei lavoratori e attuare azioni volte alla minimizzazione del rischio.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione
e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita
sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

| datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

« attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le
attivita di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in
modalita a distanza,

+ sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una
riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere
realizzate;

 assicurare, quando possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili;

» utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire I'astensione dal lavoro senza perdita
della retribuzione.

Il datore di lavoro garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e
delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una
rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi
operativi e con le dimensioni del cantiere.

Le spese legate alle misure di prevenzione dal rischio COVID, essendo oneri
aziendali per la sicurezza, afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun
operatore economico nella sua veste di datore di lavoro e dovuti esclusivamente
alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attivita svolta e alle
misure operative gestionali, sono ricompresi nell’ambito delle spese generali
dell’azienda.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori
e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
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« il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara
consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita
sanitaria;

* la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i
provvedimenti dell’Autoritda impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

* 'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli
strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

* I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

* 'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dellOMS.

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

Per I'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso,
transito e uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non & consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, |l
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per
raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione
collettiva, per 'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con
specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
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spogliatoi e delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini
della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le
relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto
a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro deve verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di
tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché
dei mezzi d’'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
private utilizzate sempre per le finalita del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede
alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni
della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove
necessario, alla loro ventilazione.

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche
durante I'esecuzione delle lavorazioni.

Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
In particolare per le mani e inoltre: evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; igiene
respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie); evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; non toccarsi
occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita.

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine
FFP2) e necessaria in ambienti chiusi o astretto contatto tra le persone.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e
comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, etc.) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e
sanitarie.

6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
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immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.
81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

7. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE
DELLE IMPRESE DEGLI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZ| E SERVIZI DI PRODUZIONE COLLETTIVA

Le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi dovranno avere il diritto
contrattuale di utilizzare gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture e i mezzi e
servizi di protezione collettiva apportati dall’appaltatore in sicurezza.

L’appaltatore dovra consegnare per iscritto ai propri subappaltatori e ai lavoratori
autonomi gli apprestamenti con le soggezioni che discrezionalmente riterra
necessarie. La pulizia (effettuata secondo nuova normativa per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19, come precedentemente indicato), la manutenzione
ordinaria e straordinaria, i materiali di consumo relativi alla baracca ricovero e riposo,
al wc, al rubinetto e alla baracca attrezzi sono a cura dell'impresa appaltatrice.

E a cura dell’appaltatore verificare I'efficienza dell’estintore e provvedere alle eventuali
ricariche; & cura dell’appaltatore controllare il pacchetto di medicazione perché sia
sempre completo e ben conservato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piazzali, delle strade, della recinzione,
dellimpianto di illuminazione, delle opere per il drenaggio provvisorio delle acque
piovane e a cura dell’appaltatore. La manutenzione ordinaria e straordinaria, le
verifiche e la tenuta in cantiere dei documenti relativi alle verifiche delle armature
prefabbricate degli scavi € a cura dell’appaltatore.

Solo I'appaltatore pud eseguire modifiche in corso d’opera sugli apprestamenti o per
proprie necessita o0 per aderire a richieste dei suoi subappaltatori o di lavoratori
autonomi, se presenti.
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25 - Cronoprogramma: diagramma di GANTT \

Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un andamento
temporale.

1 CASELLA = 2,5 giorni lavorativi
2 CASELLE = 1 settimana (5 giorni lavorativi)
8 CASELLE = 1 mese (20 giorni lavorativi)

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE
SETTIMANE 1 | 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8 El | 10 | 11 | 12 13 14 | 115 | 16
FAS| Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
[ [DemoLizion: - Seavi- MoviventiTerra [ T T [ T T T 555 5 I s |
2 |SOTTOSERVIZI E OPERE ANNESSE
3 |PIANI DI POSA
6 |CORDONATURE
4 N N N Y I I I [
5 |ASFATATURE
7 |DOPERE A VERDE
8 |[MANUFATTI EDILIZI DI MINIMA ENTITA
9 |SEGNALETICA E ARREDD URBANO
10 [ | | [
ALLESTIMENTO CANTIERE
5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MEBE 9° MESE
17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 | 26 | 27 | 28 29 | 30 | 31 | 32 33 | 34 | 25 | 36
Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 7
SMOBILIZZO FINALE CANTIERE

Come si pud osservare dal diagramma, la durata complessiva delle lavorazioni (comprendendo anche l'ultima fase per lo smobilizzo e la pulizia del
cantiere) non dovrebbe protrarsi pit di 34 settimane, pari a giorni 238 naturali e consecutivi.

PPertanto, la durata presunta dei lavori & stimata in 238 giorni dall’inizio dei lavoril
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26 - Stima dei costi per 'attuazione del PSC

Ai sensi del ALLEGATO XV del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, la stima presunta
dell'importo complessivo relativo agli oneri della sicurezza viene calcolato mediante la

quantificazione degli effettivi oneri necessari per I'attuazione del PSC; la stima deve essere
congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura.
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PSC
Messa in sicurezza e riqudlificazione di Corso Europa a Zingonia pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TL/JAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
NC.30.300.0 [temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo
070 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore
da 220V=>12V e n. 2 cartelli friangolari di preawvviso semaforico con
cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro
franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio
batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o
malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in
efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio,
nonché la remunerazione del personale addetto al funzionamento
e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena
efficienza e funzionalita.
4,00 30,00 120,00
SOMMANO g 120,00 15,27 17832,40
2 Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione
NC.30.400.0 |del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di
020.a lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:
- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 3,62 181,00
3 Nolo di barriere in polietilene fipo New-Jersey, per la canalizzazione
NC.30.400.0 |del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di
020.b lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:
- per ogni mese o frazione successivo
5,00 50,00 250,00
SOMMANO m 250,00 129 322,50
4 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla,
NC.30.300.0 |con inferruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;
070.n costo mensile.
6,00 8,000 48,00
SOMMANO cad/mese 48,00 120 57,60
5 Segnalefica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fomita
1U.05.100.00 |dallimpresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'affuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di
impianto.
segnaletica cantiere 2,00 406,00 0,120 97.44
SOMMANO m?2 97.44 6,18 602,18
6 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 |estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno, questo
10.a compreso: - in pellicola di classe 1
segnaletica cantiere 200 0410 082
segnaletica cantiere 2,00 0,280 0,56
segnaletica cantiere 200 0.360 0.72
SOMMANO m?2 2,10 206,12 432,85
7 Fornitura e posa di coni segnaletici o delineatori flessibili omologati
MU.05.210.0 |ai sensi dell’art.192 del DP.R.16 dicembre 1992, n. 495 -
020.a Regolamento di esecuzione e di aftuazione del Nuovo Codice
della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco
retroriflettente: - coni in pvc h minima pari a 32,60 cm.
20,00
A RIPORTARE 20,00 37428,53

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ciserano - RL: geom. Luca Innocenti

Comune di Ciserano

(BG)
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PsC
Messa in sicurezza e riqualificazione di Corso Europa a Zingonia pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORT(Q 20,0 37428,53
SOMMANO cadauno| 20,0 6,10 122,00
8 Operaio specializzato edile 3 livello.
0o0.5.5 - Costo per la partecipazione, cooperazione per I'attuazione PSC
MA.00.005.0/da parte del capocantiere
0.5 h in media a settimana 6,00 2,00 12,0
SOMMANO h 12,0 37.3 448,68
Parziale LAVORI A CORPO Euro 3799921
TOTALE Euro 3799921
ARROTONDATO Euro 47000,00

Ciserano, 28/06/2022

Il Tecnlco
Arch. Massimo Bernardelli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Ciserano - RL: geom. Luca Innocenti

Comune di Ciserano (BG)
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Data la tipologia del cantiere e gli obblighi dei datori di lavoro ex lege circa le misure di
risoluzione delle problematiche legate all’emergenza COVID-19, i costi afferenti sono da
ritenersi ricompresi nelle spese generali d’impresa, dunque a carico dell’impresa
aggiudicataria. Di tale costo dovra tener conto in sede di offerta economica.

28/06/2022
Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
‘ MASSIMO
BFRNARDﬁLu
o
S I |
BN
5ééﬁ({0\ 41 =
| ARCHITETTO
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