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| ICRONOPROGRAMMA AVANZAMENTO LAVORI [
i inaria_del ponte SPBS 510 quinques SEBINA ORIENTALE “Raccordo SPBS 11 TS” al Km 2+146 nel comune
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[fasi Tavorative 1° seftimana 2° seftimana 3° seftimana 4° settimana 5° settimana 6" settimana 7° settimana 8" seftimana 9° settimana 10° settiman: 11° seftiman: 12° seftiman: 13° settiman: 14° settiman: 15° settiman: 16° settiman: 17° settiman: 18° settiman: 19° settiman: 0° setti
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1 [Allestimento cantiere

JAllestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 3

[Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2

[Montaggio dei ponteggi su pile A-B-C-D 5|5]|5]5

Ripristino di cls delle travi 4|44 4|4 4|l4a|a|a]4

[Formazione di rasatura 4 4)a]al4a 4|4

JAllestimento di canticre temporanco su strada con movieri 2|2 2] 2 22 2]2 2[2 2 2

[Demolizione cordolo in pulvint

[impermmeabilizzazione impalcato

[Rinforzo ravi e posa in opers sell in aceiaic

[Reatizzazione carpenteria per cappa collaborante ¢ travi

[Getto calcestnuzzo per cappa collaborante ¢ ravi 5[5
[Rimozione di guard rails 3

[Demolizione cordolo stradale Amanente ¢ rimozione maceric 4

[Reatizzazione campenteric per nuovo cordole alala
[Cavorazione ¢ posa ferm df armatura muovo cordolo alala

[Geto in calcestnuzzo per nuovo cordolo

[Montgsio di guard-rails

[Formazione di manto &t

[Stmontaggio parapetti provvisor ¢ Amontaggio su alro o

[35) OPERE SU SECONDA META’ CARREGGIATA

[Spostamento barriere new jersey per adeguamento cantiere

Taghio dr dale

[Asportazione massiceiata ¢ strato di usura ¢ ollegamento

[Demolizione cordolo in ulvint

Tmpaleato

[Rinforzo ravi e posa in opers selle in acciaio

[Reatizzazione carpenteria per cappa collaborante ¢ travi

[Getto calccstnuzzo per cappa collaborante ¢ rav

Rimozione di guard-rails

[Demolizione cordolo stradale Amanente

[Reatizzazione campenterie per nuove cordole

[ orazione ¢ posa fer df arman Cordolo

[Geto in calcestnuzzo per nuovo cordolo

[Montagsio di guard rails

[Formazione di manto di usura ¢ collegamento (appeting)

[Opere ai attoneria ¢ finitura

[Posa in opera canali rccolta < tubi pluviali

[Posa in opers pozzetti a perdere raccolta sequa tubi pluvial

[Disallestimento df cantiere temporanco su strada

[Stmontagzio parapert provvisort

6 [Smobin, i aree lavor

20 del cantiere ¢ puli

[Smobitizzo del cantiere ¢ pulizia area lavort

Lavorazione da offttuare nel od ausilo di movier N N O I




