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1 Allestimento cantiere #

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 3 3

Allestimento baracche di cantiere 3 3

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 3

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 2

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienici 2 2

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1

Scavo di sbancamento per passaggio sotto pila B 1 1

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 2

2A Lavorazioni all’intradosso: FUORI SEDE STRADALE #

Montaggio dei ponteggi su pile A-B-C-D 5 5 5 5 20

Scarifica porzioni di cls ammalorato 4 4 4 12

Passivazione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

Ripristino di cls delle travi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Formazione di rasatura 4 4 4 4 4 4 4 28

Regolarizzazione teste travi per successiva posa selle in acciaio 4 4 4 12

2B Lavorazioni all’intradosso: SU SEDE STRADALE #

Allestimento di cantiere temporaneo su strada con movieri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Scarifica porzioni di cls ammalorato 3 3

Passivazione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo 3 3 3 9

Ripristino di cls delle travi (spigoli in proiezione su carreggiata) 3 3 6

Formazione di rasatura 3 3 6

Regolarizzazione teste travi per successiva posa selle in acciaio 3 3 6

Installazione parapetti per opere sopraponte 4 4

3 Lavorazioni all’estradosso (CANTIERE STRADALE) #

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 2

Formazione segnaletica temporanea di cantiere 2 2

Posa barriere c.a. tipo New Jersey 3 3

3A) OPERE SU PRIMA META’ CARREGGIATA

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 4 8

Asportazione massicciata e strato di usura e collegamento 4 4 8

Demolizione cordolo in corrispondenza pulvini 4 4 8

Impermeabilizzazione impalcato 4 4 4 12

Rinforzo travi e posa in opera selle in acciaio 4 4 4 4 4 20

Realizzazione carpenteria per cappa collaborante e travi 4 4 4 12

Getto calcestruzzo per cappa collaborante e travi 5 5 10

Rimozione di guard-rails 3 3

Demolizione cordolo stradale rimanente e rimozione macerie 4 4

Realizzazione carpenterie per nuovo cordolo 4 4 4 12

Lavorazione e posa ferri di armatura nuovo cordolo 4 4 4 12

Getto in calcestruzzo per nuovo cordolo 5 5 10

Montaggio di guard-rails 3 3 3 9

Formazione di manto di usura e collegamento (tappetino) 5 5 5 5 20

Smontaggio parapetti provvisori e rimontaggio su altro lato 3 3

3B) OPERE SU SECONDA META’ CARREGGIATA

Spostamento barriere new jersey per adeguamento cantiere 3 4 4 11

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 4 8

Asportazione massicciata e strato di usura e collegamento 4 4 8

Demolizione cordolo in corrispondenza pulvini 4 4 4 12

Impermeabilizzazione impalcato 4 4 4 4 4 20

Rinforzo travi e posa in opera selle in acciaio 4 4 4 12

Realizzazione carpenteria per cappa collaborante e travi 5 5 10

Getto calcestruzzo per cappa collaborante e travi 3 3

Rimozione di guard-rails 4 4

Demolizione cordolo stradale rimanente 4 4 4 12

Realizzazione carpenterie per nuovo cordolo 4 4 4 12

Lavorazione e posa ferri di armatura nuovo cordolo 5 5 10

Getto in calcestruzzo per nuovo cordolo 3 3 3 9

Montaggio di guard-rails 5 5 10

Formazione di manto di usura e collegamento (tappetino) 5 5 5 15

5 Opere di lattoneria e finitura #

Posa in opera canali raccolta e tubi pluviali 4 4 4 12

Posa in opera pozzetti a perdere raccolta acqua tubi pluviali 4 4

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 3 3

Smontaggio parapetti provvisori 4 4

6 Smobilizzo del cantiere e pulizia aree lavori #

Smobilizzo del cantiere e pulizia area lavori 3 3
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Lavorazione da effettuare nel weekend con cantiere stradale ed ausilio di movieri
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