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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 123 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Apprestamenti del cantiere 35 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 11 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 36 g

Demolizioni 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 g

Rimozioni 33 g

Rimozione di pavimento in pietra 2 g

Rimozione di pavimento in pietra 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 g

Rimozione di impianto del gas 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 4 g

Rimozione di controsoffittature 1 g

Modifica di impianti idrici - antincendio 2 g

Rimozione di elementi semplici in facciata 2 g

Rimozione di elementi in facciata 2 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 11 g

Scavi di sbancamento 3 g

Scavo di sbancamento 3 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

LAVORI STRUTTURALI 12 g

CEMENTO ARMATO 12 g

Strutture in fondazione in c.a. 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Strutture in elevazione in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione4 g

Posa di reti elettrosaldate 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili4 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Solai in c.a. 4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato4 g

FINITURE 8 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 5 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 8 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 69 g

Nuova apertura 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Isolamenti termici e acustici 27 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 27 g

Posa di nuovi elementi 21 g

Installazione di insegne 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamiera 10 g

Intonaci in facciata 43 g

Applicazione di paraspigoli per esterni 5 g

Prima rasatura armata su materiale coibente 10 g

Seconda rasatura armata su materiale coibente 10 g

Intonaco colorato a spessore per finitura 4 g

OPERE IN COPERTURA 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = NUOVA RAMPA DISABILI LATO NORD

Z2 = NUOVA APERTURA LATO EST

Z3 = INGRESSO BIBLIOTECA E VIGILI LATO SUD

Z4 = ZONE NON SPECIFICHE
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ1 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ3 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiereZ4 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiereZ4 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiereZ4 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiereZ4 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ4 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere Z4 1 g

Montaggio della gru a torreZ3 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fissoZ4 9 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ4 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiereZ4 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fissoZ4 3 g

Smontaggio della gru a torreZ3 1 g

Smobilizzo del cantiereZ4 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiereZ4 1 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a manoZ1 3 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita a manoZ2 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a manoZ1 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a manoZ2 1 g

Taglio parziale di superfici verticaliZ2 1 g

Demolizione di tamponature eseguita a manoZ2 1 g

Rimozione di pavimento in pietraZ1 2 g

Rimozione di pavimento in pietraZ2 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelliZ1 2 g

Rimozione di ringhiere e parapettiZ2 2 g

Rimozione di impianto del gasZ2 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazioneZ4 4 g

Rimozione di scossaline e canali di grondaZ4 4 g

Rimozione di controsoffittatureZ4 1 g

Modifica di impianti idrici - antincendioZ4 2 g

Rimozione di elementi semplici in facciataZ4 2 g

Rimozione di elementi in facciataZ4 2 g

Scavo di sbancamentoZ2 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ2 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabiliZ1 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ1 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ1 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneZ1 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazioneZ1 4 g

Posa di reti elettrosaldateZ1 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabiliZ1 4 g

Z1

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricatoZ1 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricatoZ1 4 g

Z1

Z1

Montaggio di serramenti esterniZ2 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticaliZ4 27 g

Installazione di insegneZ4 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazioneZ4 4 g

Montaggio di nuovi davanzali e soglie in lamieraZ4 10 g

Applicazione di paraspigoli per esterniZ4 5 g

Prima rasatura armata su materiale coibenteZ4 10 g

Seconda rasatura armata su materiale coibenteZ4 10 g

Intonaco colorato a spessore per finituraZ4 4 g

Impermeabilizzazione di copertureZ1 5 g
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