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ALLEGATO "A"

Comune di Rovetta
Provincia di Bg

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale del
campo polivalente presso il Centro Sportivo Comunale "Gian Paolo Marinoni"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta (Bg)

Rovetta, Settembre 2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio 28 architettura $EMPTY_CSP_03$ Arch. Francesco Di Prisco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO PRO-TEMPORE $EMPTY_COM_10$ MAURO MARINONI )

Studio 28 architettura $EMPTY_CSP_03$ Arch. Francesco Di Prisco
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO I gglggC
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Allestimento di cantiere 1 2 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 1 1

REALIZZAZIONE INTERVENTI
Rimozione dei generatori di aria calda
Rimozione di attrezzature sportive
Rimozione di scossaline e canali di gronda

Rimozione di telo di copertura in PVC

g W = = N

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

—
h W W -

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Perforazioni per spinottature

Posa ferri di armatura per spinottature

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai

= W N 0 U1 U1 N O OO U1 W o
N

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Montaggio travi in legno lamellare

Impermeabilizzazione di pareti controterra

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Posa di reti elettrosaldate

Realizzazione di murature portanti

Montaggio di copertura in lamiera grecata

Montaggio di scossaline e canali di gronda

Montaggio di facciata in policarbonato

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Formazione di massetto per pavimenti interni

Montaggio di serramenti esterni

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi
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Posa di attrezzature sportive

e
—-

Posa di ringhiere e parapetti
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Tinteggiatura di superfici interne
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Tabella Analitica Gantt

Tinteggiatura di superfici esterne 12 2 4
Montaggio di porte interne E 2 2
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali 10 10 14
Scavo a sezione ristretta 1 6 8
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 5 5 7
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 4 6
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 3 3
Posa dei generatori per riscaldamento 5 4 8
Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 12 16
Realizzazione di impianto elettrico interno 4 12 19
Montaggio di apparecchi illuminanti 4 8 10
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 4 17 27
Formazione di tappeto erboso 13 3 5
SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Smobilizzo del cantiere 1 4 4

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = IMPRESA EDILE

2) = DITTA LEGNO LAMELLARE

3) = DITTA PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
4) = DITTA IMPIANTI ELETTRICI

5) = DITTA IMPIANTI MECCANICI

6) = DITTA FACCIATE POLICARBONATO
7) = LATTONIERE

8) = DITTA ATTREZZATURE SPORTIVE
9) = SERRAMENTISTA

10) = DITTA ISOLAMENTI ACUSTICI

11) = FABBRO

12) = PITTORE

13) = GIARDINIERE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 69 ﬁJ
Allestimento di cantiere 29 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 29 .
Realizzazione della recinzione e degli accessi ¢ 19 I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 I
REALIZZAZIONE INTERVENTI 160 g v
Rimozione dei generatori di aria calda 29 .
Rimozione di attrezzature sportive 19 I
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19 I
Rimozione di telo di coperturain PVC 39 -
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con m 39 -

Rimozione di massetto 119 _

Scavo di shancamento 69 -

Scavo a sezione obbligata 39 -

Realizzazione della carpenteria per le strutture 5g -

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strui 159 - _

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazi 29 .

Perforazioni per spinottature 59 -

Posa ferri di armatura per spinottature 59 -

Realizzazione della carpenteria per le strutture 8¢ _

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazic 29 .

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per sol 39 -

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio 19 I

Montaggio travi in legno lamellare 14 g _

Impermeabilizzazione di pareti controterra 39 .

Realizzazione di vespaio aerato con elementi ir 9¢g _

Realizzazione di pavimentazione industriale a s 59 -

Posa di reti elettrosaldate 19 I

Realizzazione di murature portanti 69

Montaggio di copertura in lamiera grecata 79

Montaggio di scossaline e canali di gronda 29

Montaggio di facciata in policarbonato 59

Applicazione esterna di pannelli isolanti in mat¢ 59

Realizzazione di pareti divisorie interne in carto 49

Formazione intonaci interni (tradizionali) 29

Formazione di massetto per pavimenti interni 39

Montaggio di serramenti esterni 29

Posa di pavimentazione sintetica per impianti s 59

Posa di attrezzature sportive 19

Posa di ringhiere e parapetti 19

Tinteggiatura di superfici interne 29

Tinteggiatura di superfici esterne 29

Montaggio di porte interne 29

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolant 10g

Scavo a sezione ristretta 69

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi ¢ 59

Posa di conduttura fognaria in materie plastich: 49

Cordoli, zanelle e opere d'arte 39

Posa dei generatori per riscaldamento 49

Posa di pavimenti per esterni in masselli 129

Realizzazione di impianto elettrico interno 129

Montaggio di apparecchi illuminanti 8¢

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 179

Formazione di tappeto erboso 39 -
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 49 v v

Smobilizzo del cantiere 49 -
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