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ALLEGATO "A"

Comune di Rovetta
Provincia di Bg

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale del
campo polivalente presso il Centro Sportivo Comunale "Gian Paolo Marinoni"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta (Bg)

Rovetta, 15/11/2021
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O I gg L gg C

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere 1 2 2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 1 1

REALIZZAZIONE INTERVENTI

Rimozione dei generatori di aria calda 1 2 2

Rimozione di attrezzature sportive 1 1 1

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 1 1

Rimozione di telo di copertura in PVC 1 3 3

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 3 5

Rimozione di massetto 1 11 15

Scavo di sbancamento 1 6 8

Scavo a sezione obbligata 1 3 3

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili 1 5 8

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 6 8

1 9 13

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 2 2

Perforazioni per spinottature 1 5 7

Posa ferri di armatura per spinottature 1 5 7

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 1 8 10

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 2 2

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 1 3 3

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 1 1 1

Montaggio travi in legno lamellare 2 14 21

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 3 3

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 1 9 13

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 1 5 7

Posa di reti elettrosaldate 1 1 1

Realizzazione di murature portanti 1 6 8

Montaggio di copertura in lamiera grecata 7 7 9

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 2 2

Montaggio di facciata in policarbonato 6 5 5

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 1 5 9

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 4 6

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 2 4

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 3 4

Montaggio di serramenti esterni 9 2 5

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 3 5 7

Posa di attrezzature sportive 8 1 1

Posa di ringhiere e parapetti 11 1 1

Tinteggiatura di superfici interne 12 2 2
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Tabella Analitica Gantt

Tinteggiatura di superfici esterne 12 2 4

Montaggio di porte interne E 2 2

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali 10 10 14

Scavo a sezione ristretta 1 6 8

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 5 5 7

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 4 6

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 3 3

Posa dei generatori per riscaldamento 5 4 8

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 12 16

Realizzazione di impianto elettrico interno 4 12 19

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 8 10

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 4 17 27

Formazione di tappeto erboso 13 3 5

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 4 4

 LEGENDA:

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA EDILE

 2) = DITTA LEGNO LAMELLARE

 3) = DITTA PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

 4) = DITTA  IMPIANTI ELETTRICI

 5) = DITTA IMPIANTI MECCANICI

 6) = DITTA FACCIATE POLICARBONATO

 7) = LATTONIERE

 8) = DITTA ATTREZZATURE SPORTIVE

 9) = SERRAMENTISTA

 10) = DITTA ISOLAMENTI ACUSTICI

 11) = FABBRO

 12) = PITTORE

 13) = GIARDINIERE

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6 g

Allestimento di cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

REALIZZAZIONE INTERVENTI 160 g

Rimozione dei generatori di aria calda 2 g

Rimozione di attrezzature sportive 1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di telo di copertura in PVC 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici3 g

Rimozione di massetto 11 g

Scavo di sbancamento 6 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Perforazioni per spinottature 5 g

Posa ferri di armatura per spinottature 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato1 g

Montaggio travi in legno lamellare 14 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica9 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero5 g

Posa di reti elettrosaldate 1 g

Realizzazione di murature portanti 6 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 7 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di facciata in policarbonato 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi5 g

Posa di attrezzature sportive 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali10 g

Scavo a sezione ristretta 6 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa dei generatori per riscaldamento 4 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 12 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 12 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 8 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 17 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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