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DATI COMMITTENTE:

- COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

COMUNE DI BORGOSATOLLO
VIAROMA, 13

25010

BORGOSATOLLO (BS)
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'RESPONSABILI

{punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Renzo Savoldi
Quialifica: ingegnere

Indirizzo: via Aldo Moro

CAP: 25124

Citta: Brescia

Telefono / Fax: ‘ 030222077 030222077
Indirizzo e-mail: info@ingsavoldi.it
Codice Fiscale: SVLRNZ61C22D9997
Partita IVA: 03156710174

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Renzo Savoldi
Qualifica: ingegnere
Indirizzo: via Aldo Moron. 16
CAP: 25124

Citta: Brescia (BS)
Telefono / Fax: 030222077
Indirizzo e-mail: info@ingsavoldi.it
Codice Fiscale: SVLRNZ61C22D9992
Partita IVA: 03156710174

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Arch. Orizio
Qualifica: Marco Domenico
Indirizzo: via Roma n.13
Citta: Borgosatollo (BS)
Telefono / Fax: 030 2701213
Codice Fiscale: 00841300171
Partita IVA: 00841300171

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Renzo Savoldi
Qualifica: ingegnere

Indirizzo: via Aldo Moro n. 16
CAP: 25124

Citta: Brescia (BS}

Telefono / Fax: 030222077 030222077
Indirizzo e-mail: info@ingsavoldi.it
Codice Fiscale: SVLRNZ61C22D999Z
Partita IVA: 03156710174

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Renzo Savoldi
Qualifica: ingegnere
Indirizzo: via Aldo Moron. 16
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CAP:
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Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:
Partita IVA:
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IMPRESE

{punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato ¥V del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.)
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 DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Numero unico di emergenza: tel. 112

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115

Documentazione da custodire in cantiere

Aisensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gl uffici di
~cantiere la seguente documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei favori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controlio che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali {(eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonicie
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente 'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.
Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;
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- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelie per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante
per i ponteggi metallici fissi;

- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema
tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla
ditta abilitata; ; 4 _

- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi
del D.P.R. 462/2001);

- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " delf'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche.

Probabilita di esposizione

i virus & caratterizzato da una elevata contagiosita. Il SARS-CoV-2 & un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio
tramite:

e la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;

¢ contatti diretti personali;

¢ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa piu frequente di diffusione dei virus. L'OMS considera non frequente
I'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di
trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi.

I periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilita di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con
i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimita e aggregazione associati
all'organizzazione dei luoghi e delle attivita lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalita di
lavoro, ecc.).

Danno

l'infezione da SARS-CoV-2 pud causare sintomi lievi come rinite {raffreddore), faringite (mal di gola), tosse
e febbre, oppure sintomi pilt severi quali polmonite , sindrome respiratoria acuta grave (ARDS),
insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro & la presenza di anosmia (diminuzione/perdita
dell’olfatto) e ageusia {diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” I'INAIL individua per il settore delle costruzioni
una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO.

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione
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In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure di
prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di
protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI
CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER L CONTRASTO E 1L
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO"” allegati al DPCM
del 11 giugno 2020.
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
~ COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
{punto 2.1.2, lettera a, punio 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 2 s.m.i.)
La realizzazione del tronco di strada con nuova rotatoria é l'oggetto del presente progetto e consentira il
miglioramento della viabilita caratterizzata dalla presenza della S:P. 23 che agisce da elemento di
separazione delle funzioni residenziali presenti in entrambi i Iati dell’asse viario principale.
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{punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L)
Sono previste le seguenti lavorazioni per i vari tratti di strada.

e sbancamenti

e scarifica e fresatura

® scavo in sezione

e posa e collegamenti acque meteoriche
s posa di cavidotto e pozzetti di linea

e reinterro

o realizzazione di plinti per pali illuminazione

cordoli e massetto marciapiedi

posa porfido e ghiaietto nuova rotonda

binder e tappeto

segnaletica

PRESCRIZIONE DEL CSP Nel caso vi siano lavori di scavo in terreno bagnato ed argilloso, discarsa
consistenza a pit di mt. 1,50 di profondita, gli operai intenti alla posa in opera, non possono essere

all'interno dello scavo stesso.
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AREA DEL CANTIERE |
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
{punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1}

I lavori verranno eseguiti in tre fasi in modo tale da eseguire le lavorazioni garantendo la
viabilita stradale senza interferenze.
Il cantiere interessa un tratto di strada provinciale pianeggiante che attraversa una zona
residenziale con attivita commerciali pertanto sono presenti sottoservizi.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
{punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i)
[ Havori verranno eseguiti in 3 fasi in modo tale da eseguire le lavorazioni senza interferenze
con la viabilita.

Sono presenti degli alberi di tiglio che andranno rimossi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alberi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: : »

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante
opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per
quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare
fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2} Investimento, ribaltamento;

3} Urti, colpi, impatti, compressioni;
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FATTGR! ESTERN | CHE CQMPQRT&N@ RESCM PER !i
~ CANTIERE

{punto 2.2.1, é@ttera b, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.}
Le interferenze di maggiore attenzione sono riconducibili a traffico veicolare ed al transito
pedonale.
Altre interferenze possibili.
Prima della realizzazione delle opere {cavidotto, posa del cavo, montaggio cabine), I'impresa
esecutrice deve elaborare apposito POS inerente il lavoro in oggetto, valutando le condizioni
imminenti alla realizzazione dell’opera.
Indicazioni operative
| lavori di scavo per canalizzazioni, saranno condotti per singola tratta, o comunque compatibili
con le disposizioni fornite dall’'Ente proprietario della strada.
Di norma, al termine di ogni giornata lavorativa, gli scavi dovranno essere interamente colmati e,
compatibilmente con le disposizioni comunali. .
Eventuali buche o tratti di scavo che per eccezionali e giustificati motivi saranno lasciati aperti,
dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate con appositiva cartellonistica e lampade
a batteria.

Il tronco di strada con nuova rotatoria & sulla 5:P. 23 che agisce da elemento di separazione delle funzioni
residenziali presenti in entrambi i lati dell’asse viario principale.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del
cantiere, della segnaletica pill opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in casc di scarsa visibilita), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENT! NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE E
LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 15



mscm CHE LE LAVORAZI JONI DI CAMT&ERE cC Mmmm
_ PER L'AREA CIRCOSTANTE

{punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Qualora la visibilita in cantiere fosse critlca, i movimenti di automezzi e i sollevamenti dovranno
essere sospesi 0 condotti a ritmo ridotto con visione diretta del carico, con segnalazioni alternative
a quelle visive (ad esempio segnalazioni acustiche, movimentazioni a turno, ecc.), rispettando
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti locali in materia di disciplina del traffico stradale.

Misure Preventive e Protettive generali:

1} Fontiinquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo 'emissione di rumori, polveri; ecc. Al fine di
limitare I'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre ['orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata
rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pili possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili
e sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare |'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, 'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata
ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

2) ' Polveri;

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fontiinquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo 'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata
rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pils possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili
e sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere ['abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata
ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;

2) Polveri;
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 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
{punto 2.1.4, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i)
| terreni interessati sono certamente sensibili alla presenza di acqua, e potranno comportare
pertanto la creazione di fango, con pericoli di scivolamenti e intasamenti.
Andra realizzato un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che permarra

funzionante durante i favori.
Sara necessario far drenare o allontanare le acque dagli scavi, senza convogliare il fango nelle linee

fognarie esistenti.
Nel caso di eccezionali precipitazioni o venute di acqua, in presenza di scavi allagati, bisognera

attendere il drenaggio naturale di tali acque.
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~ ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, letters ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e sum i}

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

{punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.)
L'organizzazione di cantiere sara coordinata in funzione dell'avanzamento del cantiere stesso ed in

considerazione dell’alternanza del flusso di traffico presente sulla strada.
Le regole disciplinari per il personale per la regolamentazione della circolazione dei mezzi e dei
dispositivi di protezione individuale saranno regolamentate dai coordinatori.

Cartellonistica e segnaletica di cantiere

All'ingresso del cantiere sara apposta idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza di
avvertimento, dovranno essere indicati anche i nomi del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori. | |

It cartello di cantiere dev’'essere mantenuto integro e in condizioni di visibilita e leggibilita; ogni
volta che, per qualunque motivo, il cartello venga riscontrato danneggiato o illeggibile dev'essere

immediatamente ripristinato nelle condizioni originarie.

Servizi igienico assistenziali

Un servizio igienico assistenziale sara posizionato presso |'area oggetto dell'intervento.

Servizi sanitari e pronto intervento

Per quanto riguarda i servizi sanitari, & prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i
presidi sanitari indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Esercizio delle macchine

Tutti i mezzi e le attrezzature saranno utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante e sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne I'efficienza e
le condizioni di sicurezza nel corso del tempo.

Le modalita di esercizio delle macchine saranno oggetto di specifiche istruzioni, notificate al
personale addetto precedentemente identificato e a quelio eventualmente coinvolto, anche a
mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere.

informazione e formazione

Tutti i lavoratori saranno informati sui rischi principali della loro attivita attraverso una specifica

attivita di informazione-formazione promossa e attuata dall'impresa con I'eventuale ausilio degli
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organismi paritetici (es. distribuzione opuscoli e conferenze di cantiere).

All'attivita sopraindicata concorrera anche la divulgazione del contenuto del piano e degli altri
documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti (es. manuali d'uso e manutenzione delle
attrezzature e dei D.P.1., istruzioni per gli addetti, ecc.).

Dispositivi di protezione individuale

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce - a titolo indicativo e non
esaustivo - la dotazione di ciascun lavoratore. In tal caso si riporta I'equipaggiamento rapportato

alle attivité’da svolgere come indicato nell’Allegato Vili del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81:

I lavori verranno eseguiti in piu tratti in modo tale da eseguire le lavorazioni senza causare intoppi

alla viabilita.

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
m. 2, in grado di impedire 'accesso di estranei all’area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento
scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle
intemperie.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere
adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a
tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sara evidenziato apposite luci di

colore rosso, alimentate in bassa tensione.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

CASCO
D) PRAQTCZIONT

N\ 4
Y

GUANTI |
DI PROTEZIONE

CALZATURE
Dl BICUREZZA

CINTURA
2 BITUREZZA

VA WS

CDATROLLAHE
FUNI E CRTENE

NON SALIRE D
ACENDERE DA PONTEGG!

MOWN BRTTAAR
MArERIALE DRI VENTELRL

PUN FAYSANE S0T(0
1 CARICHI SDARESL

VIETATO L ACCESQ0 Al
MON 2O0ETT: #2 LAVQRI

ATTENZIONE
Al EARCHI 2ABRZBI

FINSIONE ELETTRICS
PLRICULOSA

Cartello

Premesse

Una situazione di emergenza sanitaria e sociale come quella che stiamo vivendo per I'epidemia da
Coronavirus richiede disposizioni specifiche per garantire la salute non solo di chi opera all’interno
del cantiere ma anche di chi potrebbe essere a sua volta contagiato. La situazione € complessa e
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per questo devono essere messe in campo tutte le misure che riducano i contatti al minimo e
diminuiscano le possibilita di contagio.

Riferimenti normativi

Art.92 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi del coordinatore per I’esecuzione dei lavori
Comma 1 - “Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per I'esecuzione:b) verifica
I'idoneitda del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di

categoria e le rappresentanze sindacali il 19 marzo 2020: ‘Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid — 19 nei cantieri edili’.

E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTO

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. | committenti vigilano affinché nei
cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

Misure da prevedere per svolgere le attivita in sicurezza anche in presenza di

Coronavirus.

Si ritiene di attenersi a quelle elencate nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali il 19 marzo 2020:

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid — 19 nei

cantieri edili”.

Si tratta di indicazioni che i datori di lavoro devono applicare per tutelare la salute delle persone

presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita degli ambienti. Queste misure consentono

di mantenere aperti i cantieri in sicurezza e nello stesso tempo contengono la diffusione del

contagio da Coronavirus.

Si richiede di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale

laddove non sia possibile, in relazione alle operazioni da eseguire, rispettare la distanza

interpersonale di un metro quale principale misura di contenimento.

In ogni caso & necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno e all’'esterno del cantiere,

contingentando I'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e

degli orari del cantiere.

Fermo restando queste raccomandazioni di base, ecco le principali misure di precauzione per

punti (estratte dal documento riassuntivo del MIT “Regole per il contenimento della diffusione del

covid19 nei cantieri edili”):

1. INFORMAZIONE. || datore di lavoro & chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque

entri nel cantiere sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus attraverso
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento. A nessuno &

consentito I'accesso al cantiere se la temperatura corporea misurata € superiore ai 37,5°%
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in queste condizioni le persone devono essere isolate e devono seguire le sue indicazioni
del medico curante o dell’autorita sanitaria. Non & permesso I'ingresso o la permanenza in
cantiere alle persone con sintomi di influenza o in quarantena.

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. Per I'accesso di fornitori esterni al cantiere si devono
prevedere procedure specifiche che limitino il contatto tra le persone. Se possibile, gli
autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non e loro
consentito accedere ai locali chiusi comuni del cantiere. Per le necessarie attivita di carico e
scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

IGIENE E SANIFICAZIONE IN CANTIERE. Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la
pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del
cantiere, compresi i mezzi d’opera e quelli a noleggio. Per il personale € obbligatorio
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio
delle mani, anche durante I'esecuzione delle proprie mansioni in cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Tutto il personale € obbligato a rispettare il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1m. Qualora la lavorazione da eseguire
in cantiere imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative € comunque necessario I'uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.1., le
lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento
degli idonei DPI.

RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. Sono favorite le intese con le rappresentanze sindacali
aziendali, o territoriali di categoria, per una riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con
I'obiettivo di diminuire i contatti.

SORVEGLIANZA SANITARIA. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale e perché puo
intercettare possibili casi sospetti del contagio. Inoltre I'informazione e la formazione che il
medico competente puo fornire ai lavoratori € fondamentale per evitare la diffusione del
contagio;

Procedure di sicurezza- DPI.

Quando si parla di dispositivi di protezione individuale nei confronti del Coronavirus, il primo
dispositivo a cui pensiamo sono le maschere facciali; le maschere che troviamo in commercio non
svolgono pero tutte la stessa funzione e rispondono a requisiti sostanzialmente diversi.

Per prima cosa e doveroso distinguere le mascherine tra quelle igieniche, quelle chirurgiche ad uso
medico e quelle facciali filtranti.

Le mascherine igieniche servono per proteggere cio che si sta producendo, un chip o un alimento
per esempio. Non svolgono nessuna funzione di protezione per chi le indossa e nemmeno per chi
si trova ad operare a distanze ravvicinate: non ha infatti alcun sistema schermante nei confronti di
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eventuali microrganismi dispersi in ambiente attraverso naso o bocca.

Le maschere chirurgiche sono tipicamente composte da 3 strati di tessuto non tessuto (in fibre di
poliestere o polipropilene) e filtrano I'aria in uscita proteggendo chi & nelle vicinanze da un
eventuale contagio da Coronavirus trasportato da gocce di saliva o secrezioni respiratorie. Non
sono in alcun modo protettive nei confronti di chi le indossa che puo invece essere a sua volta
contagiato. Inoltre non avendo una completa aderenza al viso i microrganismi possono
raggiungere facilmente le vie respiratorie del portatore attraverso gli spazi presenti tra il bordo
della maschera e il volto. Queste mascherine dopo circa 2-3 ore si inumidiscono, perdono efficacia
e devono quindi essere sostituite.

Le maschere facciali filtranti invece sono prodotte in conformita alla UNI EN149/2009 e sono
realizzate completamente in materiale filtrante assicurando al portatore la necessaria protezione
delle vie respiratorie da agenti esterni come puo0 essere il Coronavirus.

Si distinguono 3 classi di protezione crescente:

FF P1 facciale filtrante con bassa separazione contro le particelle solide (efficienza filtrante minima
78%)

FF P2 facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide e liquide(efficienza
filtrante minima 92%)

FF P3 facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e liquide (efficienza filtrante
minima 98%).

Le maschere facciali filtranti possono essere dotate o meno di valvole di espirazione. Ai fini della
protezione da Coronavirus le maschere consigliate sono quelle del tipo FFP2 ed FFP3 e sono da
considerarsi come adeguati DPI da adottare in cantiere. Questo tipo di maschera va sostituita
dopo 8 ore di uso.

Tutte le maschere filtranti proteggono il portatore perché non consentono al virus di raggiungere
le vie respiratorie. Le maschere dotate di valvola di espirazione non proteggono dalla fuoriuscita
di particelle e possono quindi consentire il contagio verso I'esterno.

La scelta della mascherina pit opportuna deve avvenire in funzione del rischio di trasmissione di
Coronavirus a cui si € esposti o a cui si espone chi lavora nelle vicinanze. Le mascherine chirurgiche
non proteggono il portatore ma chi & intorno e devono essere utilizzate da persone positive o
potenzialmente positive al Coronavirus. Le mascherine di classe FFP2 e FFP3 devono invece essere
utilizzate da chi potrebbe essere contagiato e sono a tutti gli effetti un DPI utilizzabile in cantiere.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid — 19 nei cantieri edili” richiede che si utilizzino dispositivi conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

@@ Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Scala semplice;

4)  Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio deimateriali'e per gliimpianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'installazione di impianti fissi di cantiere.
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LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru; -

3)  Attrezzi manuali;

4)  Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Investimento,

é g ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI: : 1
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

& & W@ ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Autogru;

3)  Attrezzi manuali;

4)  Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

RIMOZIONI E SCAVI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di segnaletica verticale

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Scavo di shancamento

Asportazione di strato di usura e collegamento

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti

Rimozione di segnaletica verticale (fase)
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Rimozione di segnaletica verticale.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di segnaletica verticale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica verticale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI: )
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
é s ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3) Compressore con motore endotermico;
4)  Martello demolitore pneumatico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione di cordoli, zanelle e opere diarte (fase)
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.
LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
é s ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
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3) Compressore con motore endotermico;
4)  Martello demolitore pneumatico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scavo di sbancamento (fase)

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di shancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo di shancamento;

@O@E®®®L®W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,

é g ribaltamento sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Escavatore;

3) Pala meccanica;

4)  Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.

LAVORATORI:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Investimento, ' Rumore ‘ Vibrazioni
é % . ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2)  Scarificatrice;

3)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Investimento, Seppellimento,

é g ribaltamento sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica;

4)  Attrezzi manuali;

5) Andatoie e Passerelle;
6) Scalasemplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

CAVIDOTTI E SISTEMA RACCOLTA ACQUE BIANCHE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di cavidotto

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Posa di cavidotto (fase)

Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

@@ ® ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;

2)  Attrezzi manuali;

3) Andatoie e Passerelle;
4)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)

Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione
obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autocarro con gru;

2)  Attrezzi manuali;

3)  Saldatrice polifusione;
4)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Investimento,

é % ribaltamento

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2) Pala meccanica;

3)  Attrezzi manuali;

4)  Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
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Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello.

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di fondazione stradale

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione
eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

WD DO®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
é i ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;

2)  Rullo compressore;

3)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)

Posa in opera di cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Rumore : M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di
usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Investimento, Cancerogeno e Inalazione fumi, gas,
é g ribaltamento mutageno vapori
[P3 x E3]= RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Finitrice;

2)  Rullo compressore;
3) Autocarro dumper;
4)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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PISTA CICLABILE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di fondazione stradale
Realizzazione di marciapiedi

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione
eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione stradale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

@O@E®®L®@®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
Investimento, Rumore

é s ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Pala meccanica;

2)  Rullo compressore;

3)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Realizzazione di'marciapiedi(fase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato,
riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di marciapiedi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;

DE®®®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) callzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e Rumore
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;

2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SEGNALETICA

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di segnaletica verticale
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnaletica verticale (fase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e |a realizzazione della fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di segnaletica verticale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla posa di segnaletica verticale;

@ @ @) @® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
é 5 ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita
con mezzo meccanico.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;

O %@%@%@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Chimico
ﬁ oo
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Verniciatrice segnaletica stradale;
2)  Attrezzi manuali;

3) Compressore elettrico;

4)  Pistola per verniciatura a spruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Scoppio.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

@E@®®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:
Investimento,

é s ribaltamento

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e'della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3)  Attrezzi manuali;

4)  Scala doppia;

5)  Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

) £ 3%
Caduta dall'alto Caduta di materiale Cancerogeno e Chimico Inalazione fumi, gas,
_ dall'alto o a livello mutageno . vapori

& O %
Investimento, M.M.C. (sollevamento Rumore Seppellimento, Vibrazioni
ribaltamento e trasporto) sprofondamento

RISCHIO: "Caduta dall‘alto”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di shancamento; Scavo a sezione obbligata in terreni
coerenti; Posa di cavidotto; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite

appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.).

Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di

accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o

sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve

essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo
posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad
un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

I'alto o a livell

uta

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti

indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)

accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,

ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del

carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria

del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;
f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti arretrati. | parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o
prowvisti di tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.

Cancerogeno e mutage

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad

agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i

metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,

ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di

agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita della lavorazione; b) i

metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,

ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e

mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di
lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante |'attivita
specifica, 0 che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere
effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi
alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni
effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o0 mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne
la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi
di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le
attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni
devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e
organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della
manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) I'attivita lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e
l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i
contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi
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sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i
lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti
separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e
devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad
agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di
assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: ) )

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque

ridurre al minimo, i rischi derivanti da agen’ti chimici pericolosi, devono essere

adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione

e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere

effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le

attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e

mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante ['attivita

specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in
merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le
quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e
dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: “Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato
bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del
materiale caldo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Rimozione di
segnaletica verticale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Asportazione
di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e
collegamento; Posa di segnaletica verticale; Realizzazione di segnaletica
orizzontale; Pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di
traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni
di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento della
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segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b)la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e
_ di visibilita. La squadra dovra essere composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli
operatori devono aver completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra
composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in
presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi Tutti gli operatori impiegati in
in caso di nebbia, di prempltazxom nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la v151b|l|ta ole
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino 'esposizione
al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita,
gueste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della
relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un
pericolo pit grave per i lavoratori e l'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di
indifferibilita (incidenti, calamita, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.}, nonostante le
condizioni avverse, vanno comunque effettuate operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori, ma
con I'obbligo di utilizzo di un moviere; d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o
sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. l'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In
relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata |a tipologia di presegnalazione pil
adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o pil operatori, moviere meccanico, pannelli @ messaggio variabile,
pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di
questi), al fine di: preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una
regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio
intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio
dell'attivita di shandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in
curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b} al fine di consentire un graduale rallentamento
& opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con if normale transito
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo; ) nel
caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli shandieratori
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non & possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di shandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il
preposto, mediante 'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e} in presenza di
particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
shandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia”, avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b} nel caso in cui
queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non & possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d} le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZION! ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento
facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di
percepire 'attivita in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c¢) camminare
sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di
intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo shandieramento fino a
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che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i
lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di
fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se
I'attivita viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.l. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.l. 22 gennaio 2019, Allegato II.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di shancamento; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Rinterro di scavo eseguito
a macchina; Formazione di fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto

conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e

ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi

dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi

deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da

sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre

attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;
g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli,
zanelle e opere d'arte; Asportazione di strato di usura e collegamento;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto

conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto

conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del

rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di
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marciapiedi; Posa di segnaletica verticale;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autocarro dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
~ strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

c) Nelle macchine: Scarificatrice; Dumper; Rullo compressore; Finitrice; Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione; b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle
aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di shancamento; Scavo a sezione obbligata in terreni
coerenti;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di cordoli,
zanelle e opere d'arte; Asportazione di strato di usura e collegamento;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono
essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.

b)  Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autocarro dumper; Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Scarificatrice; Dumper; Rullo compressore; Finitrice;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c¢) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE E
LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 44



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Compressore con Martello demolitore
motore endotermico pneumatico

Pistola per Saldatrice polifusione Scala doppia Scala semplice Sega circolare

verniciatura a spruzzo
sl Iuvi m{%
|

Smerigliatrice Trapano elettrico
angolare (flessibile)

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come -
nel caso di scavi in trincea o ponteggi. ' =

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

W ® ®)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI
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Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

AEO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO

Il compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per
I'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori
pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

RIORIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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COMPRESSORE ELETIRICO
Il compressore & una macchina destinata alla produzione di aria compressa per

I'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori
pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DPI: utilizzatore compressore elettrico;

RIOINIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti |'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Rumore;

5)  Scivolamenti, cadute a livello;

6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

@O &

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

La pistola per verniciatura a spruzzo & un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di
superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;

SIOIONIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

SALDATRICE POLIFUSIONE

La saldatrice per polifusione & un utensile a resistenza per l'effettuazione di
saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

@@ @ ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

&) (ff) (R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un
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tirante intermedio; 3) in tuttii casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori
dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

fif) (IR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DPI: utilizzatore sega circolare;

@Oe®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione & quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@Oe®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano e un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

VO @ ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con gru
L A '@” o
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= b‘* [\ T,{j Wi
%’!ﬁa" X iy z,r
o 5
Escavatore Finitrice Pala meccanica Rullo compressore Scarificatrice

Verniciatrice
segnaletica stradale

AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

@® W ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO CON GRU ,
L'autocarro con gru e un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3)  Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni; . "
7)  Rumore; ‘

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;

SIOIOIOIY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

AUTOCARRO DUMPER

L'autocarro dumper & un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori
stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro dumper;

@O®®®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il
sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di
attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Elettrocuzione;

3)  Getti, schizzi;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento; ¢ ; :
6)  Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogru;

@O®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti
(sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5)  Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore dumper;

@O®®®R® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢) maschera
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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ESCAVATORE

L'escavatore & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di
scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore; :

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore escavatore;

@WO®®R®W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

FINITRICE

La finitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del
manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di
usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore finitrice;

AINOIOICION

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).
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PALA MECCANICA

La pala meccanica € una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata
per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri
materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5).  Rumore; )
~6) Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica;

@O®®®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE

Il rullo compressore & una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori
stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5)  Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore rullo compressore;

@O®®®R®W®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).
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SCARIFICATRICE

La scarificatrice & una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la
rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) . Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore scarificatrice;

@ @O’ ® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

VERNICIATRICE SEGNALETICA STRADALE

La verniciatrice stradale & una macchina operatrice utilizzata per la segnatura della
segnaletica stradale orizzontale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Nebbie;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

) DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;

@aO)®®L®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Martello demolitore
pneumatico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro dumper

Autocarro

Autogru

Dumper

Escavatore

Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Rimozione di segnaletica verticale; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; ‘Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Posa di cavidotto; Posa di conduttura fognaria in
materie plastiche.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Rimozione di segnaletica verticale;
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Scavo
di shancamento; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Scavo a sezione obbligata in terreni
coerenti; Posa di segnaletica verticale; Smobilizzo
del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo
del cantiere.

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Cordoli,
zanelle e opere d'arte; Realizzazione di
marciapiedi.

Scavo di shancamento; Scavo a sezione obbligata in
terreni coerenti.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata in
terreni coerenti; Rinterro di scavo eseguito a
macchina; Formazione di fondazione stradale;
Formazione di fondazione stradale.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di

Potenza Sonora
dB(A)

117.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0
103.0

103.0

103.0

103.0

104.0
107.0

104.0
109.0

Scheda

918-(IEC-33)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01

950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
976-(1EC-69)-RPO-01

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE E
LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 58



.. Potenza Sonora
MACCHINA . Lavorazioni . dB(a) Scheda

manto di usura e collegamento; Formazione di
fondazione stradale.

Scarificatrice ‘Asportazione di strato di usura e collegamento. 93.2

Verniciatrice segnaletica . . . . . . ‘
Realizzazione di segnaletica orizzontale.

stradale : 77.9
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Essendo prevista l'attivita, in seno al cantiere, di piu imprese, la cooperazione ed il
coordinamento delle stesse in tema di sicurezza prevede quanto segue:

[

2.

Lo

a)-Vimpresa capofila & incaricata di realizzare la recinzione del cantiere e di recuperare la
medesima a cantiere ultimato e chiuso;

b)-nessuna impresa, neppure l'impresa capofila, puo iniziare 'attivita né pu6 depositare
attrezzature e/o materiali nell’area del cantiere prima della realizzazione della recinzione di cui
al precedente alinea;

. ¢)-limpresa capofila pud recuperare o demolire la recinzione soltanto dopo che tutte le

imprese abbiano terminato i loro lavori; sono escluse dalla presente prescrizione quelle attivita
non pericolose che vengono eseguite dopo l'ultimazione delle opere purché sia evitato
Vaccesso alla zona di lavoro di persone estranee, di curiosi o di bambini; recuperata o demolita
la recinzione, 'impresa capofila ha 'onere di ripulire e sistemare 'area di lavoro prima della sua
riconsegna al committente;

. d)-I'impresa capofila, completata la recinzione, predispone le sistemazioni logistiche, la

viabilita interna e la segnaletica di sicurezza e provvede alla sistemazione organizzativa del
cantiere (ossia ad individuare la posizione dei depositi temporanei di materiali e/o attrezzature
e/o rifiuti, la posizione delle principali macchine di cantiere, i fronti di scavo, la posizione delle
opere provvisionali ed ogni altra necessita) sentendo anche le esigenze delle altre imprese
operanti nel cantiere;

. e)-tutte le imprese diverse dalla capofila devono conformare le loro attivita al cantiere

realizzato dall'impresa capofila, in particolare per quanto riguarda le sistemazioni logistiche, la
viabilita interna e la segnaletica di sicurezza. Nel caso che dette imprese abbiano necessita di
modificare il cantiere in una particolare area dello stesso (sia per quanto riguarda la recinzione
e/o la viabilita interna e/o la segnaletica di sicurezza e/o altri aspetti) devono segnalare tali loro
esigenze al coordinatore per I'esecuzione dei lavori il quale, valutate le stesse d’intesa con
'impresa capofila e le imprese proponenti, dispone per I'esecuzione di tali modifiche il cui
eventuale onere finanziario e regolato tra di esse, comunque senza alcun addebito a carico del
commitiente;

f)-tutte le imprese operanti nel cantiere devono attenersi oltre che alle norme di sicurezza
previste nei rispettivi “documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro” (una cui copia dovra essere depositata presso 'ufficio di cantiere), anche a tutte le
norme di sicurezza previste nel presente piano di coordinamento e di sicurezza. Le imprese
che ritengano di apportare a detto piano motivate e circostanziate modifiche e/o integrazioni
{ad esempio le norme di sicurezza per 'uso di macchine o attrezzature non previste nel
presente piano) devono comunicare le stesse al coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Egli
valutera tali proposte di modifica e/o integrazione e, se riterra di accoglierle, provvedera a
modificare di conseguenza il piano di coordinamento e sicurezza che verra ritrasmesso a tutte
le imprese operanti nel cantiere. Naturalmente la nuova versione di detto piano annullera e
sostituira la precedente e costituira il nuovo documento cui ¢i si dovra attenere. In relazione
alle esigenze di sicurezza, le modifiche e/o integrazioni potranno essere proposte anche piu di
una volta;

. g)-nulla osta che un’impresa utilizzi attrezzature e/o opere provvisionali appartenenti ad

un’altra impresa (ad esempio, nulla osta che un’opera provvisionale realizzata dall’impresa A
venga utilizzata dall'impresa B oppure che il complesso di saldatura ossiacetilenica di proprieta
dell'impresa C venga utilizzato dall'impresa D). Naturalmente i rapporti di prestito efo di
noleggio e/o di comodato d’uso e/o di altro tipo devono essere regolati tra le singole imprese,
comunque senza alcun onere per il committente. E’ necessario che chi utilizza un’attrezzatura o
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un’opera provvisionale di proprieta di un’altra impresa (e/o posata da un’altra impresa) ne
valuti, prima dell’'uso, la congruita e I'efficienza sia sotto I'aspetto funzionale che sotto quello
della sicurezza, attenendosi in ogni caso, durante 'uso, alle norme di sicurezza previste al
riguardo;

8. h)-limpresa capofila, essendo quella che in genere permane nel cantiere per tutta la durata dei
lavori, deve individuare un probrio tecnico al quale tutte le altre imprese devono rivolgersi per
ogni loro esigenza o problema attinente la sicurezza nel cantiere (ad esempio l'utilizzazione
delle opere provvisionali, le modalita di addestramento dei lavoratori, ecc....); naturalmente
tale tecnico pud coincidere col direttore tecnico del cantiere. Detto nominativo dev’essere
comunicato a tutte le imprese, oltre che al coordinatore per 'esecuzione dei lavori;

9. i)-& compito del direttore tecnico del cantiere fissare le precedenze oppure individuare i piu
opportuni interventi in caso di conflitto fra due o pili imprese circa 'uso della medesima
attrezzatura o della medesima opera provvisionale;

10. 1)-ogni esigenza ed ogni contestazione in tema di sicurezza derivanti dalla presenza di piu
imprese operanti nel cantiere devono essere sottoposte al coordinatore per |'esecuzione dei
lavori i quale di volta in volta valuta la cosa e decide in merito.

La cooperazione ed il coordinamento delle imprese operanti nel cantiere saranno curati
dal coordinatore per I'esecuzione il quale potra convocare riunioni delle imprese per affrontare e
risolvere i problemi derivanti dalla loro contemporanea presenza nel cantiere.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1} Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dali'inizio del favord, per un totale di 1 glorno lavorative, Fasi
- Bllestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiers
- Allestimento di cantiere temporanes su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.
Dette favorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a} La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno |
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DP! da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPi da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori {DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento i Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: UEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

2} interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 glorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di depositl, zone per lo stoccaggio del material e per g Implanti fisst
- Allestimento di cantiers temporaneo su strads

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrad allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono awvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.

g} L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco (DP! da adottare)

i} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
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j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE - Ent. danno: GRAVE
e} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3} Interferenza nel periodo dal 2° g 8l 2° g dalllinizic del lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo, Fash
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del materiali e per gh implantd fisst
- Allestimento di serviz igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b} Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera antipolvere {DPi da adottare)

f) Le operazioni di sollevamento efo di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Proh: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g} Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: iIMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

4} interferenza nel periodo dal 38° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 glorni lavorativi, Fasi:
- Rimozione di cordoli, zanelle & opere d'arte
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- Realizzazione di marciapied

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 64° g per 3 giorni lavorativi, e dal 38° g al 85° g per
7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 38° g per 1 giorno lavorativo, dal 64° g al 64°
g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo. .
b} Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire, ‘
g) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i} Utilizzo di otoprotettori (DP] da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore ' Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
dj Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d} Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

5} Interferenza nel periodo dal 39° g al 39° g dail'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Seavo di shancamento
- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 67° g per 6 giorni lavorativi, e dal 38° g al 85° g per

7 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 39° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b} If personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢} Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DP! da adottare)
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo
ed i percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h} Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento
dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Scavo di shancamento:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

f) inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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g} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

5} interferenza nel periodo dal 42° g al 66° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 glorni lavorativi, Fask:
- Formazione di manto di usura e collegamento ‘
- Seavo di shancamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 42° g al 86° g per 9 giorni lavorativi, e dal 7° g al 67° g per

6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro.per i seguenti periodi: dal 42° g al 42° g per 1 giorno lavorativo, dal 66° g al 66°

g per 1 giorno lavorativo. ‘
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b} 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

¢} Nelie attivitd di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto aila stesa del materiale
caldo.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita {DPI da adottare)

e) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

f} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori (DP! da adottare)

h) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimitd dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’é un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

i} Utilizzo di maschera antipolvere (DP! da adottare)

j) Durante 1l trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

k) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo
ed i percorsi dei mezzi meccanici.

1) Nelle attivitd di scavo quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

m) Nelle attivitd di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento
dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Scavo di shancamento:

a) investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

7} Interferenza nel periodo dal 43° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Formazione di manto di usurs e collegamento
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 9° g al 71° g per 6 giorni lavorativi, e dal 42° g al 86° g per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 44° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gl addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢} Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d} Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
g) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento, rispetto alla stesa del materiale
caldo.
h) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
i} Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j} Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k} Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando ¢’& un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione prowvisoria e apposita segnaletica.

Rischi Trasmissibili:

Asportazione di strato di usura e collegamento:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Addetto scarificatrice {fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

8} interferenza nel periodo dal 63° g al 81° g dall'inizic dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi
- Cordoli, zanelle e opere d'arte
- Reatizrazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30° g al 81° g per 6 giorni lavorativi, e dal 38° g al 85° g
per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 63° g al 63° g per 1 giorno lavorativo, dal 81° g al 81°
g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b} Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Cordoli, zanelle e opere d'arte:

a} Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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Realizzazione di marciapiedi:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

"

9} Interferenza nel periodo dal 64° g al 64° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fask:
- Rimozione i cordoli, zanelle e opere d'arte
- Formazione ¢i manto di usura e coliegamenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 64° g per 3 giorni lavorativi, e dal 42° g al 86° g per

9 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 64° g per 1 giorno lavorativo.
~ Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DP1 da adottare)
f) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
dempolire.
g} Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i} Utilizzo di otoprotettori {DPI da adottare)
j) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale
caldo.
k) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DP! da adottare)
I) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimitd dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’& un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

Rischi Trasmissibili:

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent, danno: GRAVE
Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

10} interferenza nel periodo dal 64° g al 85° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione di manio di usura e collegamento
- Realizzazione di marciapiedi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 42° g al 86° g per 9 giorni lavorativi, e dal 38° g al 85° g
per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 64° g al 64° g per 1 giorno lavorativo, dal 84° g al 85°
g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delie macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve risultare ridotta a passo
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d'uomo.
b} il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c} Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale
caldo.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPl da adottare)
e) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando ¢’& un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
i} Utilizzo di maschera antipolvere (DP| da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverositd & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} tnvestimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f} Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre ] , Prob: WIPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di marciapiedi:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

11} interferenza nel pericdo dal 77° g al 77° g dail'inizio dei lavori, ;Jer un totale di 1 giorno §avorat ivo. Fasi:
- Binterro di scavo eseguito a macching
- Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 78° g per 6 giorni lavorativi, e dal 18° gal 77° g

per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 77° g al 77° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gl addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c} Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

d} Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)

e} Utilizzo di maschera antipolvere (DP! da adottare)

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo
ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento
dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Rinterro di scavo eseguito a macchina:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b} inalazione polveri, fibre Prob: {MPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

d) Rumore per "Operatore dumper” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche:
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a} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

12} Interferenza nel periodo dal 86° g &l 87° g dall'inizio dei lavorl, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fast

- Posa oi segnaletica verticale

- Realizzazione di segnaletica orizzontale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 86° g al 87° g per 2 giorni lavorativi, e dal 86° g al 87° g
per 2 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 87° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo. ' ‘ ‘ :
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire | materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.
d} Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e} Utilizzo di maschera antipolvere {DPI da adottare}
f) Utilizzo di otoprotettori (DP! da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di segnaletica verticale:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di segnaletica orizzontale:
a) Getti, schizzi Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

13} interferenza nel periodo dal 86° g al 86° g dall'inizio dei lavori, per un fotale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di manto di usura e collegamento

- Posa di segnaletica verticale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 42° g al 86° g per 9 giorni lavorativi, e dal 86° g al 87° g

per 2 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 86° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo. :
b) I} personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale
caldo.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera con filtro specifico {DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’é un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
i} Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare
la formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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¢} Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

d} Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h)} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di segnaletica verticale:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente” Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

14} Interferenza nel periodo dal 86° g al 86° g dall’inizio deilavori, per un totale di 1 glorne lavorativo., Fasi:
- Formazione di manto di usura e ;z}%i&gamenm
- Realizzazione di segnaletica orizzontale

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 42° g al 86° g per 9 giorni lavorativi, e dal 86° g'al 87° g

per 2 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 86° g al 86° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b} Ul personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita. ' ‘
¢) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportunio lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale
caldo.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DP| da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g} Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h} Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimitad dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c¢’é un
grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di
necessita deve provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Formazione di manto di usura e collegamento:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Operatore rifinitrice” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f} Rumore per "Operatore rullo compressore” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di segnaletica orizzontale:
a) Getti, schizzi Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE Di APPRESTAMENT!
ATTREZZATURE §NFRAS’§"R§JT§'URE MEZZ! E SERVIZI DI
|  PROTEZIONE: COLLETTIVA | |

{punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.)
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MODALITA' GRGAN ZZATNE DELLA COGPERAZ!QNE DEL .
QG@RE&NAMENT@ E DELLA REHPRSCA QNFGRMAZEGNE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI ~

{punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.mui)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento

[X] verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori

autonomi
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
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~ ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

{punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.lgs. §1/2008 e s.m. i)
Pronto soccorso:
gestione comune tra le imprese

Gli interventi di emergenza per fronteggiare un incendio, uno scoppio, un allagamento, un crollo,
un infortunio grave con necessita di salvataggio dell’infortunato, il ribaltamento di un automezzo e
simili devono essere attuati, per quanto possibile, dai lavoratori designati alla gestione
dell’emergenza. E’ necessario che detti lavoratori, durante tali interventi, non si espongano essi
stessi a grave pericolo. E' comunque indispensabile che di volia in volta, in relazione al tipo di
emergenza, vengano immediatamente chiamate le unita di soccorso competenti (autoambulanza,
vigili del fuoco, polizia e/o carabinieri, vigili urbani, protezione civile, ecc....). Vedasi al riguardo il
capitolo 5.4.1.7.

Ogni impresa deve designare almeno due lavoratori {nulla osta che venga designato il
medesimo datore di lavoro) incaricati della gestione dell’'emergenza in modo che il complesso dei
lavoratori designati dalle singole imprese costituisca una squadra addetta, appunto, a gestire
I'emergenza ossia ad operare i necessari interventi in caso di grave incidente (incendio, scoppio,
crollo, allagamento, salvataggio di infortunati gravi, ecc....} o di pericolo grave ed imminente. Tale
squadra all’accadere dell’'emergenza deve mettersi subito a disposizione del direttore tecnico del
cantiere (o del sostituto in caso di sua assenza) ed attenersi alle sue indicazioni; in ogni caso si
ricorda che tra i compiti di detta squadra vi sono i seguenti:

I. -assicurare la repentina ed ordinata evacuazione dei lavoratori in caso di incendio o di scoppio
o di altro grave evento o di pericolo grave ed imminente;

. -eseguire 'appello_dei lavoratori evacuati al fine di verificare che tutti siano stati tratti in salvo
ed organizzare i necessari interventi, anche col ricorso alle strutture pubbliche a cio designate
(vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, ecc...), qualora uno o pit lavoratori non
rispondessero all’appelio e risuitassero quindi ancora all’interno del cantiere in grave situazione
di pericolo;

. -provvedere al salvataggio dei lavoratori e degli eventuali infortunati impossibilitati a muoversi
0 a raggiungere un luogo sicuro;

. -prestare gli interventi di primo soccorso agli eventuali infortunati in attesa dell’arrivo
dell’'autoambulanza;

5. -operare i primi possibili interventi in caso di incendio;

6. -allertare le persone che vivono o che operano in insediamenti prossimi al cantiere in caso di

incendio o di altro grave incidente che possa presentare pericolo anche per loro;

7. -curare che le vie di accesso al cantiere siano tenute sgombre per consentire un facile ed

immediato accesso al cantiere ai mezzi di soccorso;

8. -fornire agli operatori dei mezzi di soccorso le prime notizie sull’accaduto (condizioni del luogo

e/o dei feriti, interventi di primo soccorso praticati, ecc...).

[

Lo

BN

L'elenco di tutti i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza dev'essere esposto
nell’ufficio di cantiere e dev’essere comunicato, a cura dell'impresa capofila, sia al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori che a tutte le imprese operanti nel cantiere. Ogni impresa deve rendere
noto tale elenco a tutti i suoi lavoratori.

Detta squadra dev'essere munita delle necessarie attrezzature o deve conoscere la loro
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ubicazione in modo da reperirle con urgenza in caso di bisogno. Tutti i componenti della squadra
devono aver frequentato il corso di formazione previsto dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale
del 10/3/1998 contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; copia dell’attestato di frequenza dev'essere depositata
nell’ufficio di cantiere e dev’essere consegnata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Al fine di poter efficacemente eseguire I'appello di cui sopra in caso di grave incidente, &
necessario che il coordinatore per I'esecuzione dei lavoratori concordi con le imprese un sicuro
sistema di rilevazione delle presenze quotidiane in cantiere; le modalita di tale rilevazione
devono essere comunicate, a cura di detto coordinatore o dell’impresa capofila, a tutte le imprese
operanti nel cantiere con 'obbligo di attenervisi. L’elenco delle presenze, come detto nel capitolo
5.4.1.7, dev'essere quotidianamente esposto nell’ufficio di cantiere (o nella bacheca).

E’ necessario che tutti i lavoratori vengano addestrati sul comportamento da tenere in
caso di emergenza; in particolare, ad un concordato segnale di raccolta (acustico o alla voce),
devono riunirsi tutti in un punto prestabilito, ad esempio all'ingresso del cantiere, ove un
incaricato (per quanto possibile, uno dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza) deve
fare immediatamente V'appello di cui sopra per accertare che nessuno sia rimasto bloccato o
impedito all'interno del cantiere.

Le disposizioni contenute nel presente piano possono non essere applicate, qualora non
siano di immediata e/o automatica attuazione, soltanto nel caso di interventi immediati e
tempestivi per prevenire incendi e/o scoppi e/o crolli e/o altri gravi eventi e per organizzare il
salvataggio urgente di persone (lavoratori e/o terzi) che si trovano in situazione di imminente e
grave pericolo o che hanno subito un grave infortunio con conseguente stato d’incoscienza o
impossibilita di muoversi.

Un caso particolare di emergenza € quello conseguente al ritrovamento, durante i lavori
di scavo, di ordigni bellici residuati di guerra. In tale evenienza si deve immediatamente
sospendere il lavoro in corso, sospendere ogni altra attivita che si svolge nell’area prossima (ossia
entro un raggio di circa 40-50 metri) al punto di ritrovamento dell’ordigno, avvertire
immediatamente le pubbliche autorita, recintare |'area interessata, presidiare la stessa per
impedire V'ingresso a chiunque fino all’arrivo delle autorita; attenersi poi alle disposizioni da
gueste impartite.

PRIMO SOCCORSO

Premesso che per “primo soccorso” si intende il soccorso prestato ad un infortunato da
persone non specializzate (ossia né medici né infermieri), cioé il soccorso prestato nel cantiere
dagli stessi lavoratori, esso é sufficiente soltanto nel caso di infortuni lievi che non necessitano di
ricovero ospedaliero o di intervento di persone specializzate; nel caso di infortunio non lieve o
addirittura grave o nei casi dubbi o sospetti, € necessario chiamare immediatamente
un’autoambulanza e nelle more del suo arrivo praticare gli interventi in seguito descritti. E’
necessario, affinché tali interventi siano efficaci e non peggiorino la situazione, che almeno i
lavoratori di ogni impresa incaricati della gestione dell’emergenza siano preventivamente istruiti e
tenuti aggiornati da un medico in incontri, almeno annuali, e che tutti gli altri addetti al cantiere
siano istruiti una volta per tutte sulle tecniche di primo soccorso.

E’ comunque fondamentale che coloro che si trovano nella necessita di provvedere al
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primo soccorso di un infortunato rimangano calmi e riflessivi, agiscano con prontezza, non
rimuovano linfortunato a meno che cid serva a sottrarlo ad ulteriori pericoli, coprano
I'infortunato e gli restino vicini garantendo una sufficiente circolazione d’aria (evitare quindi gli
assembramenti attorno all’infortunato), non gli somministrino alcolici o, se & in stato
d’incoscienza, nessun’altra bevanda, non somministrino medicamenti diversi da quelli contenuti
nella cassetta di medicazione (e, nel dubbio, si astengano dal somministrarti).

Poiché nel cantiere sono frequenti gli infortuni con ferite da taglio contro oggetti
arrugginiti o sporchi, tutti gli addetti al cantiere devono essere vaccinati contro il tetano. Al
riguardo ogni impresa deve produrre una dichiarazione scritta contenente, per ogni lavoratore, la
data dell’'ultima vaccinazione antitetanica o dell’ultima iniezione di vaccino di richiamo.

Per i pit ricorrenti casi di infortunio vengono nel seguito fornite alcune semplici regole di
primo soccorso.

1.1 Ferite lievi

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-lavarsi accuratamente le mani prima di medicare Ia ferita
b)-lavare la ferita con acqua, disinfettarla con 'ausilio di un tampone di garza sterile (non usare
il cotone idrofilo) imbevuto di disinfettante, coprire la ferita con garza sterile, medicare con una
delle bende in dotazione alla cassetta di medicazione;
¢)-per le piccole ferite superficiali, medicare con un cerotto medicato.

!\)

L

1.2 Ferite gravi

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-chiamare immediatamente I'autoambulanza;
2. b)-lavare la ferita con acqua, possibilmente corrente, proteggere la ferita con garza sterile o con
un panno pulito;
. ¢)-in caso di emorragia, tentare, per quanto possibile, di comprimere manualmente la ferita per
rallentare la perdita di sangue; se la ferita riguarda un arto, sistemare l'infortunato in posizione
orizzontale tenendo sollevato Varto ferito.

(98]

1.3 Malori, svenimenti, shock, collassi

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
a)-chiamare immediatamente I"'autoambulanza;
b)-allentare gli indumenti stretti (cintura, cravatta, colletto, reggiseno, ecc...) e assicurare una
sufficiente ventilazione;
c)-tenere I'infortunato in posizione supina con le gambe sollevate.

P —

(o]

1.4 Ustioni

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-chiamare immediatamente ['autoambulanza, a meno che si tratti di ustioni minime con

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE E
LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA” PIFFIONE - Pag. 76




piccole vesciche;

b)-per quanto possibile, valutare la gravita dell’ustione (1° grado = arrossamento della pelle; 2°

grado = formazione di vesciche; 3° grado = danni ai tessuti in profondita);

. ¢)-per ustioni di primo e secondo grado non estese (ossia estese a meno del 5 % della superficie
corporea), versare acqua fredda, possibilmente corrente, sulla parte ustionata, applicarvi garza
sterile ed eventualmente cospargere l'ustione con la pomata antiustione contenuta nella
cassetta di medicazione. Non rompere o bucare le eventuali vesciche;

4. d)-per ustioni piu gravi, ossia diverse da quelle del precedente alinea, non spogliare
I'infortunato, non toccare le parti ustionate, non asportare le eventuali parti del vestiario o di
altri oggetti rimasti a contatto dell’'ustione, ricoprire la zona ustionata con garza sterile e coprire
I'infortunato con un telo o un panno pulito;

5. e)-se gli abiti dell’infortunato hanno preso fuoco, estinguere le fiamme con getti di acqua o
soffocandole con una coperta; in assenza dell’'una e dell’altra, far rotolare I'infortunato per
terra fino allo spegnimento delle flamme;

6. f)-in caso di ustioni da sostanze chimiche, lavare la zona ustionata con acqua, possibilmente
corrente, e togliere gli abiti impregnati dalla sostanza chimica tagliandoli attorno alla ferita se
essi risultano attaccati alla pelle.

[\

(8]

1.5 Fratture, distorsioni, lussazioni

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:

1. a)-chiamare immediatamente I'autoambulanza, a meno che si tratti di distorsioni o di lussazioni
di lieve entita non riguardanti zone vitali (bacino, colonna vertebrale, mandibola, cranio, ecc...);

2. b)-se l'infortunato & cosciente, non ha difficolta respiratorie, e stato colpito soltanto agli arti e
non ha altri dolori oltre a quello del trauma occorsogli, coprirlo e sistemarlo nella posizione
meno dolorosa per lui;

3. c)-se Vinfortunato & incosciente o lamenta gravi dolori, coprirlo senza spostarlo (si ricorda che
nel caso di fratture al bacino o alla colonna vertebrale, anche un minimo spostamento puo
risultare assai pericoloso).

1.6 Folgorazione

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-se Vinfortunato e rimasto “incoliato” ad una parte in tensione, togliere immediatamente
tensione all'impianto senza toccare l'infortunato per evitare che anche il soccorritore rimanga
folgorato;
b)-chiamare immediatamente l'autoambulanza;
c)-distendere Vinfortunato; se non respira praticare immediatamente la rianimazione
hocca-bocca o bocca-naso; se ha subito un arresto cardiaco, praticare immediatamente la
rianimazione bocca-bocca (0 bocca-naso) associata al massaggio cardiaco esterno: sia neifl’'uno
che nell’altro caso, non smettere fino all'arrivo dell’autoambulanza.

W

1.7 Infortuni oculari

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-chiamare immediatamente I'autoambulanza;
2. b)-se si tratta di schegge penetrate nell’occhio, non tentare di estrarle; coprire I'occhio con
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garza sterile;
3. ¢)-se I'occhio € stato colpito da spruzzi o getti di sostanze chimiche, lavare I’occhio con acqua
fresca e pulita; coprire 'occhio con garza sterile.

1.8 Congelamento, assideramento

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:

1. a)-chiamare immediatamente ['autoambulanza;

. b)-portare Vinfortunato in un ambiente riparato e moderatamente riscaldato (non metterlo
vicino a stufe o altre fonti di intenso calore, non usare borse di acqua calda), togliergli gli abiti
eventualmente bagnati, allentare gli indumenti stretti (cintura, cravatta, colletto, reggiseno,
scarpe, ecc...) e coprirlo;. : , :

. ¢)-se linfortunato & cosciente, somministrargli bevande tiepide o moderatamente calde non
alcoliche.

[ R]

Lo

1.9 Insolazione

Le regole di primo soccorso per I'insolazione (detta anche colpo di calore o colpo di sole)
sono le seguenti: ‘ ‘
1. a)-chiamare immediatamente I'autoambulanza;

2. b)-portare l'infortunato in un luogo fresco e ventilato, liberarlo dai vestiti, bagnargli con acqua
la superficie del corpo e tenergli il capo sollevato;

. ¢)-se l'infortunato & cosciente, somministrargli bevande fresche (ma non fredde) possibilmente
salate.

o

1.10 Morsicature di animali

Le regole di primo soccorso sono le seguenti:

I. a)-in caso di morsicatura di cane, lavare, possibilmente con acqua corrente, la ferita,
disinfettarla e fasciarla; trasportare con urgenza la persona morsicata dal pit vicino medico o
presso il pil vicino posto di pronto soccorso per i necessari controlli relativi all’eventuale
insorgenza della rabbia;

. b)-nel caso di puntura da scorpione, trasportare con urgenza la persona punta presso il pil
vicino centro di pronto soccorso;

. ¢)-nel caso di punture da altri insetti (vespe, calabroni, zanzare e simili) lavare, possibilmente
con acqua corrente, la zona della puntura; togliere I'eventuale pungiglione rimasto nella cute
con una pinzetta disinfettata. In genere, cio e sufficiente; soltanto se la puntura & avvenuta in
una zona del corpo delicata (per esempio nella cavita orale o vicino agli occhi) o se provoca
anomali gonfiori e dolori o se le punture sono numerose (per esempio provocate da un intero
vespaio) € necessario trasportare con urgenza la persona punta nel piu vicino centro di pronto
SOCCOrsO.

o]
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1.11  Avvelenamento o intossicazione

Nel caso di avvelenamento o intossicazione da gas o da anidride carbonica o da altre
sostanze chimiche, le norme di primo soccorso sono le seguenti:
1. a)-chiamare immediatamente I'autoambulanza;
2. b)-portare l'infortunato in un luogo all’aria aperta o comunque ventilato. Se l'infortunato &
rimasto nel luogo dell'incidente privo di conoscenza o impossibilitato a muoversi, i soccorritori
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devono prestare la massima attenzione per non rimanere essi stessi vittime di avvelenamento o
di intossicazione; in particolare devono munirsi di maschera antigas e di fune di sicurezza
assicurata all’esterno del luogo dell’incidente;

. c)-distendere linfortunato; se non respira praticare immediatamente la rianimazione
bocca-bocca o0 bocca-naso; se ha subito un arresto cardiaco, praticare immediatamente la
rianimazione bocca-bocca (o bocca-naso) associata al massaggio cardiaco esterno: sia nell’uno
che nell’altro caso, non smettere fino all’arrivo dell’autoambulanza.

L

SORVEGLIANZA SANITARIA

Con riferimento all’articolo 16 del Decreto Legislativo n® 626/94 e s.m.i., si ricorda che nei
casi previsti dalla normativa vigente & necessaria la sorveglianza sanitaria e, quindi, la nomina del
medico competente. La sorveglianza sanitaria pud prevedere visite mediche ed accertamenti
clinici preventivi e/o periodici, obbligatori oppure, in talune condizioni, su richiesta del lavoratore.
Tra le lavorazioni previste in cantiere che richiedono la sorveglianza sanitaria si citano le seguenti:
1. -lavoro con esposizione ad agenti cancerogeni;

2. -lavoro con esposizione al rumore se detta esposizione supera 85 dbA (oppure a richiesta del
lavoratore se & compresa tra 80 e 85 dbA);

3. -lavoro al videoterminale, se esso si protrae per almeno quattro ore consecutive giornaliere per
tutta la settimana lavorativa;

4. -lavoro con esposizione all’'amianto;

5. -lavoro con esposizione a vibrazioni e scuotimenti;
6. -lavoro di movimentazione manuale dei carichi;

7. -lavoro con esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Di volta in volta il medico competente indichera la necessita e la frequenza delle eventuali
visite periodiche e fornira istruzioni per la conservazione delle cartelle cliniche e delle schede
sanitarie.

Per l'individuazione delle lavorazioni soggette a controllo sanitario le imprese potranno
consultare il medico competente, se & stato nominato, oppure il coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

E’ necessario premettere che la “formazione” e la “informazione” sono due fasi di un
unico processo volto a sensibilizzare, istruire ed addestrare i lavoratori sui concetti generali relativi
alla salute ed alla sicurezza, sulle norme specifiche per I'uso delle macchine, attrezzature ed
apparecchiature, sulle procedure di lavoro, sulle caratteristiche del cantiere, fornendo loro tutte le
notizie, sia generali che particolari, necessarie per svolgere 'attivita lavorativa nel migliore dei
modi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e della salute. Pur non essendo sempre netta la
distinzione tra formazione ed informazione, si pud tuttavia ritenere, in modo approssimato, che la
formazione miri a fornire nozioni riguardanti il posto di lavoro e le mansioni di ogni singolo
lavoratore, mentre I'informazione miri a fornire concetti e notizie di carattere generale riguardanti
I'attivita dellimpresa (rischi, pronto soccorso, prevenzione incendi, ecc...); per maggiori dettagli
sulla differenza tra 'una e Valtra si rinvia agli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n°® 626 del
19/9/1994 e s.m.i.. Ad ogni modo, ai fini del presente piano, la differenza tra formazione ed
informazione & ininfluente in quanto necessarie e fondamentali entrambe.
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Tutte le imprese operanti nel cantiere devono consegnare al “responsabile del servizio di
prevenzione e protezione” e, ove esistenti, al “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e al
“medico competente” (se egli la richiede) copia del presente piano. Inoltre, in armonia con le
prime due figure appena citate, devono provvedere a formare ed informare tutto il loro personale
operante nel cantiere, possibilmente prima dell’inizio dei lavori, sia sulle norme di sicurezza
(comprese le norme di primo soccorso) contenute nel presente piano, sia sulle macchine, sulle
attrezzature e sulle apparecchiature utilizzate nel cantiere. 'opera di formazione ed informazione
non pud consistere in una mera consegna ai lavoratori di copia del piano di sicurezza e di
coordinamento, neppure se la consegna é effettuata pretendendo una firma di ricevuta da parte
dei lavoratori. Detta opera di formazione ed informazione deve consistere in un’esposizione
dettagliata, corredata da esempi, eventualmente con 'ausilio di mezzi audiovisivi, del contenuto
del piano, almeno per le parti riguardanti le attivita di competenza, con riscontri (da farsi mediante
colloqui, conversazioni guidate, tests o altri sistemi) sull’effettivo apprendimento delle norme di
sicurezza. Si suggerisce, affinché gli incontri di formazione ed informazione siano efficaci, di far
partecipare ad essi non pit di 20 lavoratori per volta. L’opera di formazione ed informazione puo
essere omessa se i lavoratori dell'impresa sono gia stati oggetto di tale opera in altra occasione,
avvenuta comungue in data non anteriore ad un anno; in tale evenienza, ci si pud limitare ad
informare i lavoratori sulle norme di sicurezza specifiche per il cantiere oggetto del presente
piano. Dell’avvenuta opera di formazione ed informazione, ogni impresa deve dare comunicazione
scritta al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, precisando le date e la durata degli incontri, il
numero di partecipanti e gli argomenti trattati. Le imprese che, per carenza di struttura o per altri
motivi, si dichiarano non in grado di eseguire una corretta opera di formazione ed informazione
del loro personale, devono segnalare cio al coordinatore suddetto e concordare con lui di volta in
volta le azioni da intraprendere (formazione ed informazione a cura dello stesso coordinatore
oppure a cura di un’azienda specializzata oppure altre soluzioni).

Si ricorda che i lavoratori devono essere informati anche sul medico competente, sul
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sui lavoratori incaricati della gestione
dell'emergenza.

Si ribadisce ancora una volta che i lavoratori, qualunque siano le loro mansioni, devono
essere convenientemente istruiti, addestrati e tenuti aggiornati sia sulle norme di sicurezza
riguardanti i lavori ad essi assegnati sia sulle macchine, attrezzature, apparecchi, utensili e
dispositivi di protezione loro affidati. In particolare i lavoratori_neoassunti privi di specifica
preparazione devono, almeno per i primi 15 giorni lavorativi e comunque fintantoché dimostrino
un sufficiente grado di conoscenza, essere affiancati ad un lavoratore esperto e non devono, per il
suddetto periodo, essere adibiti in via autonoma all’'uso di macchine, attrezzature ed apparecchi
potenzialmente pericolosi {(betoniera, escavatore, motosega, ecc...}.

; Gli oneri per la formazione e l'informazione dei lavoratori (tempi di formazione, mezzi
audiovisivi, ecc...) sono a carico delle singole imprese e non possono, in alcun modo, essere
addebitati al committente.

Numeri di telefono delie emergenze:
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 112
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CONCLUSIONI GENERAM

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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