NOTE
VIABILITA®

LA VIABILITA PEDONALE SARA ASSICURATA PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE DAL MARCIAPIEDE ESISTENTE SUL
LATO OVEST DI VIA A. PILATI, CHE NELL'AREA ANTISTANTE IL CANTIERE STESSO SARA' PROTETTO CON BARRIERA
STRADALE TIPO NEW JERSEY.

LA VIABILITA AUTOMOBILISTICA SARA COSI' GESTITA PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE:

- DIREZIONE A DOPPIO SENSO DI MARCIA DALL'INCROCIO CON LA S.P. 131 DEL VINO E FINO ALL'INGRESSO CARRAIO DEL
CANTIERE (SIA PER | MEZZI DI CANTIERE CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO PER CONSENTIRE ALLE PROPRIETA A VALLE
DEL CANTIERE LA PERCORRENZA VERSO LA STRADA PROVINCIALE);

- DIREZIONE DI MARCIA A SENSO UNICO VERSO IL CENTRO ABITATO DI PRESSANO DOPO LINGRESSO CARRAIO DEL
CANTIERE PER | MEZZ| ORDINARI;

- Al MEZZ| DI CANTIERE E' VIETATO IL TRANSITO LUNGO LE STRADE DEL CENTRO

- PER LE MAESTRANZE E | TECNICI DI CANTIERE VERRA PREVISTO UNO SPAZIO A PARCHEGGIO LUNGO VIA PILATI IN
PROSSIMITA' DELL'ACCESSO CARRAIO DEL CANTIERE.

IL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI DI CANTIERE NON DOVRA ESSERE EFFETTUATO NELLE FASCE ORARIE DI ENTRATA ED
USCITA DAL COMPARTO SCOLASTICO ESISTENTE (SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO) PER IL NOTEVOLE FLUSSO E
STAZIONAMENTO TEMPORANEO DI AUTO PRIVATE DEI GENITORI E DELL'AUTOBUS URBANO E DI SERVIZIO SCOLASTICO.
LE FASCE ORARIE DI SOSPENSIONE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE PREVENTIVAMENTE CON IL DIRETTORE
SCOLASTICO.

LA SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA A. PILATI DOVRA ESSERE PREDISPOSTA
IN BASE AL CODICE DELLA STRADA E AL SUO REGOLAMENTO E COME DESCRITTO NEL DECRETO 10 LUGLIO 2002
"DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA
ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO".

I MEZZI IN ENTRATA ED IN USCITA DAL CANTIERE DOVRANNO PROCEDERE CON CAUTELA PER EVITARE SITUAZIONI
PERICOLOSE CON | MEZZI IN TRANSITO SULLA VIABILITA ORDINARIA. SARA NECESSARIO CHE | MEZZI DI CANTIERE
FACCIANO USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA E ACUSTICA, PROCEDANO A PASSO D'UOMO E COMUNQUE
CON GRANDE CAUTELA PER EVITARE SITUAZIONI PERICOLOSE PER | VEICOLI E | PEDONI IN TRANSITO NELL'AREA
ANTISTANTE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE. LE OPERAZIONI DEVONO AVVENIRE SECONDO LE INDICAZIONI DI
PERSONALE APPOSITAMENTE FORMATO (MOVIERI).
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QUANDO | LAVORI OCCUPANO TEMPORANEAMENTE VIE DI TRANSITO UTILIZZATE ANCHE DAI NON ADDETTI, AL TERMINE DELLE
LAVORAZIONI, PRIMA DI RIPRISTINARE L'ACCESSO PRECEDENTEMENTE IMPEDITO ALLA ZONA INTERESSATA, E NECESSARIO
RIPULIRE L'AREA DAI DETRITI DI LAVORAZIONE CAPACI DI INTERFERIRE CON | PERCORSI DI MEZZI E/O DEGLI OPERATORI.

ORDINE DELLE LAVORAZIONI
FAS' LAVORAT'VE A ATTENZIONE

PASSAGGIO
FASE: ALLESTIMENTO CANTIERE VEICOLI
SOTTOFASE : MODIFICA RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE
SOTTOFASE : CREAZIONE AREA PARCHEGGIO DI CANTIERE
SOTTOFASE : ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA
SOTTOFASE : POSA SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE

POSIZIONAMENTO GRU DI CANTIERE

PER L'INSTALLAZIONE DELLA GRU DI CANTIERE SI DOVRA' PREVEDERE LA CHIUSURA
TEMPORANEA DI VIA PILATI PER LO STAZIONAMENTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI
ELEMENTI DELLA GRU CHE PER LA LORO DIMENSIONE NON HANNO ACCESSO ALL'AREA
INTERNA. LA CHIUSURA DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATA CON
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CERCANDO DI CONCILIARE IL TRANSITO DELLA VIABILITA'
CITTADINA, CHE DOVRA' ESSERE AVVISATA DELLA CHIUSURA CON LARGO ANTICIPO.

SI DOVRA' PREVEDERE UN PREPOSTO DELL'IMPRESA CHE COORDINI LE OPERAZIONI DI
MOVIMENTAZIONI CON L'AUTOGRU' PER LO SCARICO DEGLI ELEMENTI DELLA GRU DI
CANTIERE SULLA VIA PUBBLICA.

L'AREA ESTERNA AL CANTIERE, INTERESSATA TEMPORANEAMENTE DALLA MOVIMENTAZIONE
AEREA DEI CARICHI, DOVRA' ESSERE OPPORTUNAMENTE SORVEGLIATA DAL PERSONALE
DELL'MPRESA E INTERDETTA AGLI ESTRANEI ED ALLE MAESTRANZE DEL CANTIERE NON
INTERESSATE ALLE OPERAZIONI.

L'AUTOGRU MOBILE UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI DI SCARICO E INSTALLAZIONE IN OPERA
DELLA GRU DI CANTIERE DOVRA' ESSERE POSIZIONATA POSSIBILMEMENTE ALL'INTERNO
DELL'AREA DI CANTIERE, SE NECESSARIO PER LE MANOVRE DI ACCESSO E RECESSO
L'MPRESA PROVVEDERA' ALLA RIMOZIONE PROVVISORIA DI UNA PARTE DELLA RECINZIONE
DI CANTIERE E DI EVENTUALI APPRESTAMENTI INTERFERENTI IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO
CARRAIO PREVISTO.

TUTTE LE OPERAZIONI VEICOLARI, SU STRADA PUBBLICA E NEL CANTIERE, DEI MEZZI
UTILIZZATI PER L'INSTALLAZIONE DELLA GRU DOVRANNO ESSERE ASSISTITE DA UN
SUFFICIENTE NUMERO DI MOVIERI FORMATI PER DETTE OPERAZIONI E SE RITENUTO
NECESSARIO ANCHE CON L'AUSILIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE LOCALE.

L'MPRESA DOVRA' PREVENTIVAMENTE VERIFICARE L'IDONEITA' DELLA SEDE STRADALE E
DELL'AREA DI CANTIERE, Al CARICHI DEI MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO CHE
VENGONO IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI. DOVRA' INOLTRE PREDISPORRE LA NECESSARIA
SEGNALETICA STRADALE AGGIUNTIVA A QUELLA ORDINARIA DI CANTIERE E SPECIFICA PER
LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PILATI E PER LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA.

DATI TECNICI
GRU DI CANTIERE

ROTAZIONE IN ALTO — RAGGIO DI ROTAZIONE : 60 metri

ALTEZZA GRU" rispettare sulla verticale una distanza di sicurezza
con manufatti interferenti

MONTAGGIO GRU DI CANTIERE:

e PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE LA DITTA APPALTATRICE
DOVRA' FORNIRE AL C.S.E. IL PROGETTO STRUTTURALE DELLA
PLATEA DI FONDAZIONE DELLA GRU;

e DURANTE LA FASE DI INSTALLAZIONE L'AUTOGRU DOVRA'
STAZIONARE NELL'AREA DEDICATA.

E OBBLIGATORIO USARE |

MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

VEICOLIA
PASSO
D'UOMO

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE
SOTTO IL CARTELLO DI CANTIERE
DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
VIETATO ATTENZIONE
L'INGRESSO Al PASSAGGIO
NON ADDETTI VEICOLI

RECINZIONI DI CANTIERE

L'ACCESSO INVOLONTARIO DI NON ADDETTI ALLE VARIE ZONE DEL CANTIERE SARA
IMPEDITO MEDIANTE RECINZIONI ROBUSTE E DURATURE, MUNITE DI SCRITTE E
CARTELLI DI DIVIETO E DI SEGNALAZIONE DI PERICOLO. | DIVIETI DI ACCESSO
ALL'AREA DI LAVORO DOVRANNO ESSERE ESPOSTI IN TUTTI | POSSIBILI PUNTI DI
ACCESSO.

RECINZIONE PERIMETRALE AREA DI CANTIERE

LE RECINZIONI, REALIZZATE CON ALTEZZA PARI A 2 METRI, DOVRANNO AVERE PIEDI
DI POSIZIONAMENTO IN CLS ANCORATI A TERRA ED IDONEI CONTROVENTI ATTI AD
IMPEDIRNE IL ROVESCIAMENTO A CAUSA DELLA SPINTA DEL VENTO, SARANNO
INOLTRE COMPLETATE CON LUCI DI SEGNALAZIONE.

LA TIPOLOGIA DI RECINZIONE VARIA SECONDO IL LUOGO DI POSIZIONAMENTO, SI
PREVEDONO:

- PANNELLATURE METALLICHE IN GRIGLIATO PER POSIZIONAMENTI DI BREVE
DURATA;

- PANNELLI PIENI IN LEGNO OSB PER POSIZIONAMENT! STABILI DI LUNGA DURATA E
PER PROTEGGERE IL PASSAGGIO DEI NON ADDETTI DA SCHIZZI E PROIEZIONE DI
MATERIALE MINUTO O POLVERIE;

- PANNELLI PIENI IN LEGNO OSB ANCORATI SOPRA NEW JERSEY (H 3,0 m totali)
NELL'AREA DI TRANSITO DI VIA A.PILATL.

PARTICOLARE

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE @ VIETATO

DELIMITAZIONI  AREA FRONTE PARCHEGGIO DI CANTIERE E AREE INTERNE NON ADDETT!
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