
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENATE SOPRA (BG) 
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Provincia di Bergamo 

Comune di Cenate Sopra   

 

Opere :  Progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione energetica, 

miglioramento sismico e manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica in via Lussana 22 

 

Ubicazione :  Cenate Sopra (Bg) via Lussana civ. 22  

  

 

Committente : Amministrazione comunale di Cenate Sopra (Bg)  

   settore Lavori Pubblici - via Corso Europa civ. 3 – Cenate Sopra (Bg) 
 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 

La Committente                       Il Tecnico  

Amministrazione Comunale di Cenate Sopra (Bg)         Poloni geom. Dino Cristian 
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FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA 
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 
1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101). 
(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5355) 

  

CRONOPROGRAMMA LAVORI E AVANZAMENTO SPESA* 

Proponente:   Amministrazione Comunale di Cenate Sopra (BG) 

Intervento:   
Progetto per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e 
manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
siti in via F. Lussana, 22 

Localizzazione 
intervento: 

  Cenate Sopra (BG), via Filippo Lussana, 22 

                                                        

Intervento Dettaglio lavorazioni 

2022 2023 

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d 

Approvazione della 
progettazione finale ed 
esecutiva 

                                                  

Pubblicazione dei bandi 
di gara per la 
realizzazione 
dell’opera/esecuzione 
dei lavori 

                                                  

Aggiudicazione dei 
contratti 

                                                  

Consegna/avvio dei 
lavori 

                                                    

Realizzazione del 50% 
dei lavori 

Consegna aree ed 
allestimento cantiere                                                    

Miglioramento sismico 
murature perimetrali                                                 

Efficientamento superfici 
opache orizzontali - 
pavimenti vs vespaio ed 
impianti tecnologici 

                                                

Ultimazione del residuo 
50% dei lavori. 
Conclusione degli 
interventi con 
certificato di collaudo 
finale redatto dalla 
stazione appaltante 

Efficientamento superfici 
opache orizzontali - 
pavimenti vs vespaio ed 
impianti tecnologici 

                                                

Efficientamento 
energetico superfici 
opache verticali - sistema 
a cappotto ed opere affini 

                                                

Completamento opere 
interne ed impianti 
tecnologici 

                                                

Efficientamento 
energetico superfici 
trasparenti 

                                                

Fine lavori e collaudi                                                    

 


