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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Cantiere

Dati identificativi del cantiere

Denominazione del cantiere

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Titoli Abilitativi

Ubicazione del cantiere

Indirizzo VIA DELLE BOMBE 2
Citta SAREZZO
Provincia BS
Telefono / Fax 0308900670/

Committente

Ragione sociale

Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica

Indirizzo PIAZZA PAOLO VI 29
Comune BRESCIA
Provincia BS
Sede BRESCIA
Telefono
Fax
nella persona di
Nominativo Arch. Giovan Maria Mazzoli
Indirizzo
Citta
Provincia
Telefono / Fax /
Partita IVA 80008750178

Codice fiscale

&8 blumatico
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Importi ed entita del cantiere
Importo lavori 1.410.000,00 €
Oneri della sicurezza 40.000,00 €
Data presunta di inizio lavori 02/01/2023
Durata presunta dei lavori (gg) 540
Data presunta fine lavori 24/06/2024
N° massimo di lavoratori giornalieri 12
Entita presunta uomini/giorno 1.184

OGGETTO LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'I.1.S. “LEVI” SITO
NEL COMUNE DI SAREZZO.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Progetto per la manutenzione straordinaria della scuola Primo Levi, edificio costituito da due piani fuori terra ed
uno interrato. | lavori consisteranno nella sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi serramenti in PVC,
nella apposizione di nuova pavimentazione in PVC su quella gia esistente, la rimozione e la sostituzione dei
radiatori e di tutti i corpi illuminanti con punti luce a led. Esternamente si prevede la tinteggiatura di parte delle
facciate esposte a ovest e a sud e la sostituzione delle tapparelle con analoghe in PVC.

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

L’immobile si trova nel comune di Sarezzo in via delle Bombe n. 2 ed é stato realizzato negli anni ’80 e poi
modificato in fasi successive.
Il complesso scolastico & costituito da due corpi di fabbrica A e B ed ospita diversi indirizzi scolastici di seguito
descritti. Il corpo A & destinato all’attivita didattica ed amministrativa composto da un piano ribassato e tre fuori
terra, con le seguenti destinazioni:

- Piano terra 1425 mq: bar, biblioteca, aula incontri, uffici amministrativi;

- Piano primo 2725mq: aule, laboratori, laboratori di chimica, linguistico, informatica, multimediale ed

audiovisivi;

- Piano secondo 1510 mq: aule, laboratorio di fisica, linguistico, informatica e disegno.
La comunicazione tra i vari piani & data da tre scale interne di tipo aperto ed un ascensore; sono
presenti inoltre tre scale di emergenza.
Un ulteriore blocco € dedicato all’attivita scolastica ed ospita il liceo artistico, costituito da due piani fuori terra ed
uno interrato.

- Piano interrato 790 mq: aule, archivio;

- Piano terra 790 mq: aule, infermeria;

- Piano primo 665 mq: aule.

!E Blumakica
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per I’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e ’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene ’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente I’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone |’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera l’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l’impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e ’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.

‘E Blumakica
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e Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali

contestazioni.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

e Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o [’assenza delle stesse.

Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte

Direttore dei lavori

DA NOMINARE

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Progettista

Arch. FABRIZIO VERONESI

Indirizzo Via Matteotti, 327

Citta Gardone Val Trompia

CAP 25063

Telefono 0308337404

Indirizzo e-mail fabrizioveronesi@cm.valletrompia.it
Codice Fiscale VRNFRZ90512B157R

Partita IVA

Responsabile dei lavori

Arch. DANIELA MASSARELLI

Indirizzo via Marconi 12
Citta BRESCIA

CAP 25128
Telefono 0303748871

Indirizzo e-mail

dmassarelli@provincia.brescia.it

Codice Fiscale

Partita IVA

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Ing. MATTEO MANENTI

Indirizzo Via Giacomo Matteotti, 327
Citta GARDONE VAL TROMPIA
CAP 25063

Indirizzo e-mail matteo.manenti@sevat.eu
Codice Fiscale MNNMTT76C23E884R

Partita IVA

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Ing. MATTEO MANENTI

Indirizzo

| Via Giacomo Matteotti, 327

&8 blumatico
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Citta GARDONE VAL TROMPIA

CAP 25063

Indirizzo e-mail matteo.manenti@sevat.eu

Codice Fiscale MNNMTT76C23E884R

Partita IVA

Progettista architettonico

Arch. FABRIZIO VERONESI

Indirizzo Via Matteotti, 327

Citta Gardone Val Trompia

CAP 25063

Telefono 0308337404

Indirizzo e-mail fabrizioveronesi@cm.valletrompia.it
Codice Fiscale VRNFRZ90S12B157R

Partita IVA

&8 blumatico
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto allinterno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 'analisi & finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere

In conformita all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel presente capitolo sono analizzati i
rischi derivanti da fattori esterni che possano originare pericoli per il cantiere e per i lavoratori ivi impiegati.

Strade

La presenza di rete stradale in prossimita del cantiere puo generare
interferenze con le attivita lavorative. Si ritiene essenziale prevedere
regole di circolazione soprattutto in entrata e in uscita sia da parte dei

lavoratori e mezzi d'opera impiegati che per laccesso da parte dei
fornitori.

RISCHI PRESENTI
e |nvestimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e La recinzione di cantiere confinante con strade e/o marciapiedi dovra essere di materiale fisso (pannelli opachi
in obs o compensato marino con ingresso chiuso sotto chiave) e dovra segnalare le presenza di pericoli
(investimento, uscita automezzi). Si prescrive che alcuni parcheggi adiacenti vengano lasciati liberi (vedasi
Layout di cantiere generale)

e Le zone di accesso al cantiere dovranno essere regolamentate dalla presenza di segnaletica conforme al codice
della strada. Limpresa addetta allallestimento della recinzione dovra esplicitare nel POS la modalita di
installazione della segnaletica.

e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

SEGNALETICA PREVISTA

P0O01 - Divieto generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
1™ D.Lgs.81/08

-E Blumakica
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WO001 - Pericolo generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

A WO015 - Pericolo di carichi sospesi
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

WO024 - Pericolo schiacciamento mani
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno

Sono di seguito analizzati i fattori di rischio che il cantiere trasmette all'ambiente circostante con particolare
attenzione agli insediamenti che richiedono particolari esigenze di tutela.

Aree interne

I lavori verranno svolti in all'interno della scuola in presenza degli alunni. Le attivita di cantiere non dovranno
interferire con quelle scolastiche.

Prima di eseguire i lavori dovra essere redatto uno specifico cronoprogramma che identifichi la sequenza delle
aree di lavoro che andranno isolate in modo da non interferire con le normali attivita scolastiche. Nello
specifico ciascuna area di intervento ricomprendera specifiche classi che dovranno essere preventivamente
liberate. Il datore di lavoro dell'lstituto dovra redigere un DUVRI per ciascun intervento allegando l'elaborato
grafico che identifichi ciascun'area di lavoro.

Il DIVRO dovra indicare:

> Le lavorazioni;

> Rischi, Interferenze e misure di prevenzione e protezione necessarie;

> la viabilita degli operai - che non dovra interferire con le normali attivita se non durante i soli spostamenti
interni degli operai per accedere ai bagni ad essi dedicati o per raggiungere le aree di carico e scarico del
materiale;

> misure e raccomandazioni in caso di incendio;

> misure da attuarsi per il contenimento virus da COVID-19.

RISCHI PRESENTI

e Inalazione polveri
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, 'impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

e Il rumore verso lesterno dovra essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, limpresa affidataria dovra richiedere deroga agli
uffici competenti.

e La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)

e Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.

o Il datore di lavoro ha dotato le installazioni di cantiere di estintori portatili a polvere.
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Apprestamenti

Ponteggi e piani di carico

E' previsto l'utilizzo del ponteggio e piani di carico per i lavori da eseguire in cantiere. Ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i., limpresa addetta dovra redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio del ponteggio Pi.M.U.S., in funzione della sua complessita. Tale piano dovra contenere istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio e dovra essere messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.

| ponteggi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera
di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell’utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

RISCHI PRESENTI

e (Caduta dallalto
e (Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08

e Lestremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di
collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa

e | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; &€ ammessa
deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza
angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione

e Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse

Trabattelli

| ponti a torre su ruote dovranno essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale,
risulteranno idonei allo scopo e saranno mantenuti in efficienza per Uintera durata del lavoro.

RISCHI PRESENTI

e (Caduta dallalto
e Caduta di materiale dall'alto
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

e Per i lavori superiori a cinque giorni dovra essere costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro a distanza non superiore a m 2,50.

e | parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola fermapiedi e
corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm).

e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre. In caso di presenza di linee elettriche o impianti in tensione & vietato
operare a distanze inferiori a quelle riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 (Distanze di
sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette)

Impianti e attrezzature

impianto elettrico di cantiere

Limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformita a
quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al
cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.

QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE
Grado di protezione minimo IP 43 con porta Grado di protezione minimo |P 43 con porta
chiusa chiusa

1 ¥
o e
] = e = ] ™
=l
4
\ = \
Comando d'emergenza
Chiusura a chiave @ m ﬁ
__/
e / L Interruttore d'emergenza interno /

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
allinterno del Quadro

Interruttore per l'alimentazione del Quadro secondario
lucchettabile

Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

Pulsante per comando d'emergenza
(Colore rosso su fondo giallo)

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
Direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;
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e esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;
e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole manovra,
facilitata dallindicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

SEGNALETICA PREVISTA

WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Infrastrutture

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Utilizzare idoneo copricapo protettivo.
o Utilizzare i guanti per il disimballaggio dei vetri.

‘E Blumakica



P.S.C. Rev. 1 -17/06/2022
MANUTENZIONE Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE pag. 16
STRAORDINARIA

Rifiuti di cantiere

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del
cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

| rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori.
| materiali di rifiuto dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di
volta in volta verso una discarica autorizzata.

Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Mezzi estinguenti

In cantiere dovranno essere ben identificati i mezzi ed impianti di estinzione (Estintori portatili, carrellati) e
limpresa che ne curera linstallazione, dovra garantirne | efficienza e le verifiche obbligatorie di legge per
tutta la durata dei lavori.

Altro

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate all’'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite dallo
stesso in funzione delle esigenze di cantiere.
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Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

Allinizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Per ’accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali dovra essere nominato uno o piu preposti, i quali
dovranno organizzare gli ingressi senza creare interferenze.

Il movimento e la circolazione dei veicoli in cantiere dovra essere regolamentato dall' impresa ed
in particolare dal preposto di cantiere che dovra prendersi carico del mezzo indirizzandolo, nche
con i segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento
nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.

L’impresa affidataria dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e
delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta
all’eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non
transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire
ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle
interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato l’avvicinamento di personale
non autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA FASI DI LAVORO
e Apposizione segnaletica cantiere
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
ALLESTIMENTO CANTIERE e Viabilita e segnaletica cantiere
e Montaggio bagni chimici e baracche

e Montaggio castello di tiro
SERRAMENTI e Rimozione e contestuale posa in opera serramenti PVC
e Posa in opera di tapparelle dall'esterno

e Pavimenti in vinilico corridoi
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI e Pavimenti in vinilico aule

e Rimozione luci e terminali di riscaldamento
IMPIANTI e Montaggio nuove luci e terminali di riscaldamento

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI * Tinteggiature esterne

e Rimozione cartellonistica di cantiere
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE e Rimozione recinzioni e cancello di cantiere
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

/iy, RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

_ Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
=) f di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree
| === 0 interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti

T #| % o indiretti con elementi in tensione.
i1
vl
| 1 . g N\ . . . . . . . .
f‘d | | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; ’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

e Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare I’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEI

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

/iy RISCHIO: Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).
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Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Imbracatura

Rif. norm.: UNI EN 361
/ﬁ Cordino - Con assorbitore di energia
¢7z==lg? Rif. norm.: UNI EN 354,355

Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

P"B Dispositivo Retrattile - Anticaduta
L Rif. norm.: UNI EN 360

Qualora risulti impossibile |’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente ’impatto del lavoratore con il terreno
0 con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
DCL =LC-DR+HA

Essendo (vedi figura):

DCL = Distanza di caduta libera
LC = Lunghezza del cordino
DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di

ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale &
possibile la caduta

HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi e in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.
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& RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio & presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio € anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o attraverso ’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

/iy, RISCHIO: Urti e compressioni

Situazioni di pericolo: L’urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento € un
evento abbastanza comune e puo essere causa d’infortuni anche di considerevole
gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... &
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con elementi a
movimento alternato

e Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente

e Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
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| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

&0 My Guanti -Edilizia Antitaglio
L Rif. norm.: UNI EN 388,420
- Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
_ Rif. norm.: UNI EN 397
—==" Antiurto

/1, RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

&=/ Guanti -Edilizia Antitaglio
'-2_ 5 Rif. norm.: UNI EN 388,420
Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

fi’l RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.
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| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di cantiere, le calzature di
sicurezza.

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

ﬁl RISCHIO: Incidenti automezzi

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni
dei percorsi e dei mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto
limpiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metrl oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate, nellaltro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20
metri una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

e Se un mezzo non € progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

e La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

e Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con laiuto di personale a
terra.

e Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.
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e Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, alliinterno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

/iy, RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per ’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

\ . . . . . . ( j
Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di :
sicurezza ﬁ

oo

Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia |\_ J

puo essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio l'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo & posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

ﬁ Blumakica



P.S.C. Rev. 1-17/06/2022
MANUTENZIONE Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 25
STRAORDINARIA

& RISCHIO: Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
[’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano |’emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

A 8 Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

/iy, RISCHIO: Cesoiamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi
e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il Cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la
zona pericolosa.
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AREA DILAVORO ESCAVATORE
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Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare

che la manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

/iy RISCHIO: Proiezione di schegge

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

: : Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
; Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge
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In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

ﬁl RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con -
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in ALTAMENTE
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla '”E‘?g“s“:j.‘(?g“
salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di G AS
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme

vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con
mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

_

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento
di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

-

—\\ . . .
¥ Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
: Rif. norm.: UNI EN 361

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

‘n_"ii RISCHIO: Punture

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza
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= J
l'l“w Guanti - Edilizia Antitaglio
‘% . Rif. norm.: UNI EN 388,420

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

& RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

e Illivello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

e | valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

e Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

o Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

e |l prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
€' responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

Lgx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica
Lpicco < 135dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , comma1l, lettera c). Si esigera altresi che tali DPl vengano
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indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , commal, lettera b)
VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

.-".?h RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

e Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

.-".?h RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).
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COME SOLLEVARE

CORRETTAMENTE

Gamoe plgas, @ [Sanbe it

schiena diritta, forzi :
carico vicino al ;:;i'jr:elua
CaTpo, pr=sa a_gll schienae
angoli opposti

dell’ addome

CORRETTO ERRATO

p v

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIIl, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” € la UNI EN 11228-1.

Si ricorda che l'applicazione norma € consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

e Il peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
e Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

m < Mref - hp - vpm - dm - am - fm - cp
dove:
e m e il peso del grave movimentato;
e mpef € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
e hp € il moltiplicatore per la distanza orizzontale;
e vpm e il moltiplicatore per la distanza verticale, ¢
e dpm € il moltiplicatore per la dislocazione verticale,
e ap € il moltiplicatore per I’asimmetria ,
e fpm € il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

e ¢ € il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.

ﬂl RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio & una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione e una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un
comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas
combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio & ’aria o, piu precisamente, |’ossigeno
presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione € una
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combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo avvenire solo in presenza
di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)
particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte
scintille di origine elettrica |
scintille di origine elettrostatica i
scintille provocate da un urto o sfregamento —
superfici e punti caldi TS ].
innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas

reazioni chimiche

getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
messa in opera pozzetti
ripristino e pulizia

Precauzioni:

Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri infiammabili.

Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

Verificare 'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

Scegliere 'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo piu pesante dell’aria puo depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si puo innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

Verificare |’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

/iy RISCHIO: Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi
sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

il sovraccarico
lo spostamento del baricentro
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e i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente & costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto é il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per
cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, € assolutamente necessario procedere
con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective
Structure), cioe di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

/iy, RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

e Autocarri

e Autogru, gru

e Piattaforme vibranti

Durante lutilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/iy RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la

propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
! Rif. norm.: UNI EN 166
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Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

/iy RISCHIO: Postura

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue é assai diffuso e, seguendo una classificazione basata
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

o sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

e posture fisse prolungate (sedute o erette);

e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

e movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche piu, di queste
condizioni; tuttavia € utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.

Le mansioni piu esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per
le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello
di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attivita con frequenze d'azione
notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente piu prolungate. | muratori, almeno per
questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione,
sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause piu frequenti e prolungate.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
“"ergonomicamente” tenuto conto cioé delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone
alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale
sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il
sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all’assunzione o modifica da parte di

questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita di
comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.
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ATTIVITA LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati i rischi e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione
Individuale da indossare. Per ogni attivita lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature,
opere provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse all'allestimento del cantiere per I'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto
dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente I'organizzazione generale. Cid
significa, in relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il
numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un
ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Alliingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti", "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

o Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

o La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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A Tuta
E EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di ferro o di legno
e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel terreno per mezzo d'idonea
mazza di ferro. Si prevede linstallazione di idoneo cancello realizzato fuori opera,
in legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le
ore di inattivita ed il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la
collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti
necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi
supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione

e Tagli

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388

’):. Occhiali due oculari
' EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice
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Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della segnaletica di sicurezza.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Tagli

Investimento

Ribaltamento

Urti e compressioni
Rumore

Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato lingresso ai non addetti ai lavori” .
All'ingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive”.

Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti”

Investimento

Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

Ribaltamento

Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di
trasporto ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

0
]

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Tuta
EN 471
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e baracche

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, loperatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori
provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell’autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

¢ Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

o Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti
¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, &€ necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune
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DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
| EN 397
' Guanti per rischi meccanici
| '= EN 388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA: SERRAMENTI

L'attivita lavorativa riguarda il montaggio di infissi esterni, portoni e saracinesche.
Le fasi lavorative riguardano:

- smontaggio serramenti esistenti;

- montaggio controtelai;

- montaggio infissi con vetrate in PVC

- opere di rifinitura.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

SERRAMENTI
FASE DI LAVORO: Montaggio castello di tiro

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

La lavorazione prevede il montaggio del castello di tiro o ponteggio locale, fino ad
un‘altezza tale da garantire in sicurezza il raggiungimento dei luoghi in cui sono sono
svolti i lavori, per lo smontaggio e la posa delle vetrate.

T
L L.

AR

F e em
o

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Tagli

e Urti e compressioni

e MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

e Essendo a tutti gli effetti un ponte di servizio, il castello deve essere corredato con un sottoponte, con
presenza di un cartello con la chiara indicazione della portata massima del castello.

o | montanti dei castelli di tiro devono rispettare i requisiti di legge per disposizione, modalita di giuntura,
sovrapposizione, suddivisione, assicurazione alla base di appoggio.

e Prima di reimpiegare elementi dei castelli di tiro, gli stessi devono essere verificati per eliminare quelli non
ritenuti pit idonei.

e Tutti gli elementi dei castelli di tiro devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

e Provvedere ad effettuare la controventatura dei montanti ogni due piani e [’ancoraggio alla costruzione ad
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ogni piano del castello.

Caduta dall'alto

Il montaggio e lo smontaggio dei castelli di tiro viene eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato di
dispositivi personali di protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale.
Effettuare il montaggio di un parapetto normale con fermapiede da cm 30 su tutti i lati verso il vuoto.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

1

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

SERRAMENTI

FASE DI LAVORO: Rimozione e contestuale posa in opera serramenti PVC

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

| telai mobili, analogamente alla struttura fissa, vengono sollevati ed alloggiati in
opera nelle relative cerniere con utensili manuali: si tratta del montaggio dei
controtelai, che saranno staffati con tasselli anche di tipo chimico.

L’eventuale sistema di oscuramento, analogamente alla struttura mobile, viene
sollevato ed alloggiato in opera inserendolo nelle relative cerniere con utensili a

mano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Tagli

Scivolamenti

Rumore

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Dopo lo smontaggio dei serramenti, prevedere il tamponamento temporaneo e totale delle aperture in
attesa del montaggio dei nuovi serramente, utilizzando assiti o tavole in legno e in ogni caso
adeguatamente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (Art. 146, comma 3, D.Lgs. 81/08)
Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta,
il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;- afferrare il carico in modo
sicuro;- fare movimenti graduali e senza scosse;- non compiere torsioni accentuate con la colonna
vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati
da altre persone o da apposite attrezzature.

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
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Caduta dall'alto
e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma
o Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta
o Durante Uesecuzione dell’attivita lavorativa |’operatore non deve sporgersi all’esterno, manomettere le
protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni.

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
o Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
e Quando si lavora in luoghi sopraelevati, riporre gli attrezzi dentro le apposite custodie o attaccati alla
cintura, quando non sono utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.

Tagli
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti
e Prima delliinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

Utensili elettrici portatili

Fune

Ponteggio metallico

Trabattelli

Pistola sparachiodi

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

SERRAMENTI
FASE DI LAVORO: Posa in opera di tapparelle dall'esterno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Le tapparelle avvolgibili vengono sollevate ed alloggiati in opera nei relativi
alloggiamenti operando dall'esterno con piattafome aree (PLE) inserendolo nelle
relative cerniere con utensili a mano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Tagli

Scivolamenti

Rumore

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

¢ Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta,
il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;- afferrare il carico in modo
sicuro;- fare movimenti graduali e senza scosse;- non compiere torsioni accentuate con la colonna
vertebrale.

o Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati
da altre persone o da apposite attrezzature.

e Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Caduta dall'alto
e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma
o Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta
o Durante U'esecuzione dell’attivita lavorativa l’operatore non deve sporgersi all’esterno, manomettere le
protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni.

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che limbracatura del carico sia effettuata correttamente
o Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
e Quando si lavora in luoghi sopraelevati, riporre gli attrezzi dentro le apposite custodie o attaccati alla
cintura, quando non sono utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.

Tagli
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti
e Prima delliinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Utensili elettrici portatili

Fune

Ponteggio metallico

Trabattelli

Pistola sparachiodi

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
*» EN 397

Guanti per rischi meccanici
o EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Messa in opera di pavimenti e rivestimenti di diversa natura
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VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FASE DI LAVORO: Pavimenti in vinilico corridoi

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Posa di pavimenti di diversa vinilica da applicare su pavimento esistente. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro
- pulizia del piano di posa

- applicazione collante

- posa nuova pavimentazione

- pulizia e movimentazione dei residui.

E' FATTO DIVIETO L'USO DI ATTREZZATURE DA TAGLIO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  MMC - Sollevamento e trasporto
e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
¢ Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

ﬁ. Ginocchiera generica

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
. EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FASE DI LAVORO: Pavimenti in vinilico aule

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Posa di pavimenti di diversa vinilica da applicare su pavimento esistente. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro
- pulizia del piano di posa
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- applicazione collante
- posa nuova pavimentazione
- pulizia e movimentazione dei residui.

E' FATTO DIVIETO L'USO DI ATTREZZATURE DA TAGLIO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  MMC - Sollevamento e trasporto
e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
¢ Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

s_ Ginocchiera generica

lﬂ Guanti per rischi meccanici
B¥EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA: IMPIANTI

Attivita di installazione di impianti di riscaldamento autonomi.

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- smontaggio corpi scaldanti in corrispondenza delle vetrate;

- rimontaggio corpi scaldanti con eventuale loro sostituzione una volta terminata la posa
delle nuove vetrate;

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTI
FASE DI LAVORO: Rimozione luci e terminali di riscaldamento

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Il lavoro consiste nellinstallazione di corspi scaldanti. In particolare & previsto quanto —
——
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segue:
- Smontaggio corpi scaldanti esistenti in corrispondenza delle vetrate
- Smontaggio corpi illuminanti

- Smontaggio terminali di riscaldamento

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

MMC - Sollevamento e trasporto
Fiamme ed esplosioni

Urti e compressioni

Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

¢ La movimentazione manuale dei carichi e stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

o Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Scanalatrice per muri ed intonaci

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
-Q. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
. EN 352-2; EN 458

‘“-fq' Occhiali due oculari
EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA
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Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANT]
FASE DI LAVORO: Montaggio nuove luci e terminali di riscaldamento

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Il lavoro consiste nellinstallazione di corspi scaldanti. In particolare & previsto quanto —
segue: B
- Montaggio corpo scaldante e verifica del funzionamento;

- Montaggio corpi illuminanti #

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

MMC - Sollevamento e trasporto
Fiamme ed esplosioni

Urti e compressioni

Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

e La movimentazione manuale dei carichi e stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

e Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Scanalatrice per muri ed intonaci

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
EN 397
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Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN352-2; EN 458

. Occhiali due oculari
i T" EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA: TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI

A
Q‘%
Tinteggiature su pareti esterne con l'ausilio di Piattaforme Aree Semoventi

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI

FASE DI LAVORO: Tinteggiature esterne

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

La fase di lavoro consiste nella tinteggiatura esterna di edifici in genere con prodotti di diversa natura, su
intonaci gia predisposti. Si prevede l'utilizzo di ponteggio metallico gia predisposto nelle precedenti fasi di
lavoro.

In particolare si prevede:

approvvigionamento materiali al piano di lavoro
predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)
stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)
applicazione di tinte date a mano o a spruzzo

pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e  Getti e schizzi

e Postura

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e E'vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione

o Effettuare una sensibilizzazione periodica del personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

o Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni

e Per verniciature, anche parziali, di tipo a spruzzo, seguire scrupolosamente le prescrizioni del costruttore
per linstallazione e la manutenzione e limpiego dellimpianto della pistola a spruzzo e tenere sotto
controllo la pressione di erogazione

e Prima di eseguire operazione sull'impianto verificare che lo stesso non sia in pressione

Caduta dall'alto
e Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno
e Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di
appoggio
o FE'vietato l'uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno
e Per i lavori di finitura € ammessa la distanza massima di cm. 20 fa l'impalco del ponte ed il filo esterno del
fabbricato

Getti e schizzi
e Lavorando al di sopra della testa € indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti

Postura
o Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il
ponte di servizio appena giunti a tale altezza

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponteggio metallico
o Piattaforma Aerea Semovente

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Occhiali due oculari
Pt
=M EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
-4 Sistema con assorbitore di energia
*., UNI 11158; UNI EN 355

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA: SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo
allontanamento e pulizia dai residui.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO
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SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
FASE DI LAVORO: Rimozione cartellonistica di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Fase di rimozione della cartellonistica di sicurezza del cantiere mediante l'uso di attrezzature manuali ed a
batteria.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e  Urti e compressioni
e  Rumore

e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti", "calzare le
scarpe protettive".

o Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Tagli
o Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Elettrocuzione
o Durante l'utilizzo di macchine elettriche, usare tutte le misure e precauzioni necessarie per impedire rischi
di elettrocuzione
e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici
e Evitare U'utilizzo di attrezzature elettriche in zone umide.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Trapano a batteria

Scala doppia

Passerella telescopica

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione

EN 397
Guanti per rischi meccanici
MY EN 388
E Scarpa S3 P
UNI EN ISO 20345
A% Tuta
i EN471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
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FASE DI LAVORO: Rimozione recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Si prevede la dismissione della recinzione di cantiere con paletti di ferro infissi nella pavimentazione e della
rete di plastica arancione, compreso il cancello.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Urti e compressioni

e |nvestimento

e  Rumore

e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli
o Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni
Investimento
e | percorsi per il dislocamento della recinzione devono essere scelti in modo da evitare interferenze con
zone in cui si trovano persone.
| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
e Piccone

e Attrezzi manuali di uso comune
o Compressore

Martello pneumatico
Smerigliatrice angolare

DPI DA UTILIZZARE
i-i Elmetti di protezione

EN 397
J__g Gilet ad alta visibilita
=y EN 471
H Guanti per rischi meccanici
. EN388
Occhiali due oculari
~ EN 166

Scarpa S3 P
UNI EN ISO 20345

#

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali. -‘_

A\

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Proiezione di schegge
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Gli oggetti taglienti devono essere riposti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
e Verranno effettuate verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e |nvestimento

e Tagli

e Ribaltamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dellautomezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dellautomezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
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DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
ATTREZZATURA: Compressore

E' costituito da un motore elettrico che azionare una pompa a pistone che ha la funzione di
comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

e Inalazione gas e vapori
e Tagli

e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Ai lavoratori vengono vietate operazioni di manutenzione o pulizia con il compressore collegato all'impianto
Durante luso del compressore dovra essere saltuariamente controllata lefficienza della valvola di
sicurezza.
Sistemare in posizione stabile il compressore
e Verificare la funzionalita della strumentazione del compressore

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore
¢ Allontanare dal compressore materiali infiammabili

Inalazione gas e vapori
e Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati
o Verificare l'efficienza del filtro d'aria aspirato del compressore

Tagli
e Il compressore dovra essere dotato di idonea valvola di sicurezza e di dispositivo in grado di spegnere il
motore nel caso di raggiungimento della pressione massima. (Punto 5.3.15, Allegato V - D.Lgs.81/08)
o Il compressore sara dotato di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di trasmissione.

DPI DA UTILIZZARE
Inserti auricolari modellabili usa e getta
%~ EN352-2; EN 458
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ATTREZZATURA: Fune

La fune & una corda pill 0 meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, piu
raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso & detto pil comunemente corda) WW
strettamente avvolti a forma di elica. F oemy M,

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Incidenti automezzi
e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Incidenti automezzi

e E'vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.

Caduta di materiale dall‘alto

e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura

e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai
superiori

e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di
controllo trimestrale

ATTREZZATURA: Ganci

Parte dell'attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

e Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

e | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

e | ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
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D.Lgs.81/08)
e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Martello pneumatico

Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali,
soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge
Inalazione polveri

Urti e compressioni

Rumore
Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Proiezione di schegge

e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

e Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
lattivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Passerella telescopica
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Trattasi di una passerella telescopica con elementi in acciaio oppure alluminio
anodizzato per consentire il passaggio dalle banchine portuali ai mezzi navali.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Scivolamenti
e Il piano di rivestimento e costituito da materiale antiscivolo.
e La passerella e dotata di ruote e perno con boccola da incasso.

ATTREZZATURA: Piattaforma Aerea Semovente

LE PIATTAFORME AEREE (PLE) SEMOVENTI SONO COMPOSTE DA UN CARRO MOBILE CHE, ATTRAVERSO UN
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO A BRACCI TELESCOPICI, SORREGGE IL CESTELLO DOTATO DI COMANDI A BORDO. Il
sistema di sollevamento puo essere telescopico oppure articolato. Il sistema telescopico consente di
raggiungere notevoli distanze in orizzontale, mentre quello articolato permette di scavalcare ed oltrepassare
eventuali ostacoli.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
e MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Accertarsi che gli addetti abbiano letto e capito i manuali d’uso delle attrezzature impiegate.
o Accertare la stabilita ed il corretto posizionamento della macchina.
o Il datore di lavoro ha provveduto ad una corretta informazione, formazione e addestramento agli addetti al
fine di avere conoscenza adeguate sui sistemi di imbracatura e sulle modalita operative.

Caduta dall'alto

e Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

o Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri

¢ In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un
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progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

DPI DA UTILIZZARE

(N

o

Bk
B |

"

Elmetti di protezione
EN 397

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Imbracatura con agganci dorsali e sternali
UNI EN 361

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Sistema con assorbitore di energia

£ UNI 11158; UNI EN 355

ATTREZZATURA: Pistola sparachiodi

Attrezzatura utilizzata per lavori di fissaggio provvisori o definitivi di diversa natura.

—

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge

e  Punture

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
[ )
[ )

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

La pistola fissachiodi deve essere utilizzata da personale addestrato ed autorizzato e di eta superiore ai 18
anni

Prima dell'uso della pistola fissachiodi verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente

La pistola fissachiodi prevedra l'impossibilita di impiego con una sola mano.

Elettrocuzione

Durante luso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

Proiezione di schegge

Punture

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La pistola fissachiodi dovra prevedere uno schermo paraschegge.

Verificare che la cuffia protettiva della pistola fissachiodi sia montata correttamente

La pistola fissachiodi non deve essere utilizzata su materiale molto duro o fragile, su pareti sottili o in
materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili gia infissi

La pistola fissachiodi verra conservata e trasportata dentro un‘apposita custodia con chiusura a chiave.
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DPI DA UTILIZZARE

Il ponte

adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.

Tale opera provvisionale € tipicamente usata per effettuare operazioni
allinterno di stabili come puo essere limbiancare o lo stuccare pareti, o /
per lavori di manutenzione. % /4

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

su cavalletti e costituito da un impalcato in assi di legno di

| B
B8
—n

N

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e Cadu
e Cadu
e Tagli
[ ]

ta dallalto
ta di materiale dall'alto

Urti e compressioni

PRESCRI

ZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397
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Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Ponteggio metallico

Il ponteggio € una struttura reticolare provvista solitamente di s

impalcati. G g

In passato le strutture portanti venivano realizzate in legno | " & 5 B .

strutturale,mentre quelle moderne sono quasi tutte costituite in acciaio

e talvolta in alluminio.

Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno (che vengono et

chiamate ponti) o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui

costruita la struttura portante. Nei paesi asiatici vengono utilizzate

anche strutture di bambu.

| ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici e possono altresi

essere utilizzati come strutture autoportanti per la creazione di palchi, gradinate, affissioni pubblicitarie o

altro. In tal caso sono provvisti di zavorra o fondazione al piede.

| ponteggi in acciaio possono appartenere ad uno dei seguenti tre sistemi, previsti dalle vigenti normative

italiane:

e sistema a tubi e giunti, meglio conosciuto come ponteggio a tubi Innocenti (cosi detti dal nome
dellinventore Ferdinando Innocenti), molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di impiego, ma piu
laborioso da montare

e sistema a telai prefabbricati, pensato per l'utilizzo su facciate di edifici lineari

e sistema a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano), abbastanza flessibile e
generalmente idoneo per la realizzazione di strutture a tre dimensioni.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

e Elettrocuzione

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; e
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Lestremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
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dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Limpalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile

e Periponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2.2.1.4 e 2.2.1.5, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dellutilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

Caduta dall'alto

e Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

o Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore ai due metri

¢ In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un
progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

Elettrocuzione

e Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra

e Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2 punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmgq).

Scivolamenti

e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici e vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

DPI DA UTILIZZARE

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

H Guanti per rischi meccanici
- EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

1 Sistema con assorbitore di energia
% | UNI11158; UNI EN 355

ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" & formata da due tronchi ed & autostabile, che permette la salita ._#
da un lato o dai due lati. 2
ATA
!

L'apertura (e quindi anche la chiusura) & generalmente consentita da una cerniera posta in
cima alla scala.
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Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non deve essere
necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)
e La scala doppia non deve superare laltezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

o Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e E' vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e E'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

e FE' vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

o FE'vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

e | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall'alto
e Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Scanalatrice per muri ed intonaci

Scanalatrice da intonaco per ’esecuzione di tracce per impianti e simili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Elettrocuzione
Inalazione polveri

Tagli

Proiezione di schegge
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Elettrocuzione
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un

ﬁ Blumakica




P.S.C. Rev. 1-17/06/2022
MANUTENZIONE Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 61
STRAORDINARIA

contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

o Verificare che la scanalatrice sia del tipo a doppio isolamento (220V)

e Verificare lintegrita del cavo e delle spine di alimentazione della scanalatrice

Tagli

e Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi della scanalatrice
o Verificare la presenza del carter di protezione della scanalatrice

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

- Occhiali due oculari

M EN 166
~_ Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“== EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Smerigliatrice angolare

La smerigliatrice angolare, nota anche col nome di flessibile o
flex, € un utensile portatile di impiego manuale.

Viene usata con dischi di diversi materiali e diverse geometrie
adatte per asportare bave, spianare saldature e tagliare pietra,
metalli e legno; ne esistono di svariate dimensioni, con
impugnature di forma diversa e adatte a diversi tipi di impiego.

La potenza elettrica varia da qualche centinaio di watt a oltre 2
kW, con versioni provviste di alimentazione autonoma a batteria,
in grado di lavorare senza la necessita di una presa di corrente.

A seconda del tipo di lavoro, si usa un diverso utensile: i piu
comuni sono i dischi Rigidi rinforzati (per taglio o sbavatura),
diamantati (per il taglio), a spazzole o a lamelle (per la lucidatura), le mole abrasive (per l'abrasione di alti
spessori). Il diametro dei dischi, originariamente di tre misure standard: 115 mm, 125 mm, 230 mm, col
tempo se ne sono aggiunti altri di misura diversa, aventi tecnologie innovative sul composto dell'abrasivo e
sulla disposizione di questo sul disco.

Per migliorare l'efficienza e la velocita nel taglio, & stato possibile ridurre progressivamente lo spessore dei
dischi rigidi rinforzati, attualmente di 0,8 mm per i dischi di diametro 115/125 e 1,6/1,9 mm per i dischi di
diametro 150/230 mm.

Alcuni recenti modelli per il mercato professionale presentano alcuni accorgimenti tecnici volti a dare
maggiore sicurezza all'operatore, come la partenza lenta all'avvio e la frenatura elettrica del disco in pochi
secondi dopo lo spegnimento, assenza di parti meccaniche per accensione e spegnimento, ovvero
linterruttore elettrico € costituito da una coppia di sensori tattili a tenuta stagna, posizionati in prossimita
della mano sinistra e della destra, l'avvio avviene azionandoli entrambi, lo spegnimento avviene azionando
uno qualunque dei due, nel caso venisse a mancare la tensione di rete a macchina accesa, al ritorno della
tensione la macchina si presenta spenta. Questi accorgimenti, se da un lato comportano un maggior costo
dell'attrezzo, ne aumentano senzaltro il livello di sicurezza durante ('uso.

Data lalta velocita di rotazione, che puo arrivare a 10.000 giri al minuto, equivalente ad una velocita
angolare alla periferie del disco di 100 metri al secondo, € sempre consigliato indossare occhiali di
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protezione. Occorre tenere presente che i dischi da taglio telati hanno una data di scadenza, € bene
accertarsi che non sia superata; nel tempo, le resine impiegate nella mescola abrasiva del disco perdono
l'iniziale potere di coesione, con il rischio di rottura durante il taglio.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Inalazione polveri
Elettrocuzione
Proiezione di schegge
Cesoiamento

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e E vietato compiere sugli organi in moto dellattrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e FE' vietato l'uso dellattrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati allimpianto di
terra

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Cesoiamento
e Le macchine operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata
nell’operazione, protetta contro il contatto accidentale.

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
. EN388

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Trabattelli

| ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola darte, utilizzando buon materiale,
risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro. e
La stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo :
dal fatto che il ponte sia o0 meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui
possono essere adibiti.
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Nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - vale a dire non &
necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - rientrano nella disciplina relativa alla

autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi.

Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non

possano essere ribaltati.
L' ‘altezza massima consentita € di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro.

Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i

ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione

| ponti

debbono essere usati esclusivamente per laltezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di

sovrastrutture

Sullelemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,

nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

e Caduta di materiale dall'alto
e Ribaltamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

Durante luso dei trabattelli, assicurarsi che non ci siano persone che eventualmente si trovassero nella
zona interessata dai lavori.

E' vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento

Prima dell'utilizzo verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale

Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti e montare il ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti

Caduta dall‘alto

Per l'accesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari
scale a mano e non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare
di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in
modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste di protezione (parapetto)

Durante lutilizzo dei trabattelli, assicursi della presenza delle opportune protezioni

Prima dell'utilizzo assicurarsi dell'integrita e della stabilita

E' vietato effettuare spostamenti con persone sopra

Limpalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco allinnesto degli elementi verticali, correnti e diagonali

Per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile

Usare sempre i ripiani in dotazione al trabattello e non impalcati di fortuna

E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori e limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: laltezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

Caduta di materiale dall‘alto

Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro del trabattello deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20

Ribaltamento

All'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare compatto e livellatoll piano di scorrimento
delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (Punto 4.2.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le ruote del trabattello devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno
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pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate
dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori

e Prima dell'utilizzo, accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il
carico del ponte sul terreno con tavoloni

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

ATTREZZATURA: Trapano a batteria

I
+|

f

Trapano perforatore con alimentazione a batteria, per piccoli lavori.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri

e Tagli

e Proiezione di schegge

e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Tagli

Durante l'uso del trapano verra accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.
« Il trapano portatile sara munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con
facilita e sicurezza la messa in moto e larresto. (Punto 2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Proiezione di schegge

e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W& EN352-2; EN 458

+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“@® EN 149

i
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Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei
cantieri edili.

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili

. ol - | |

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge

e  Urti e compressioni

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

E' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra

L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Le attrezzature saranno correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
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avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

1
i

Guanti per rischi meccanici
EN 388
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.

AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Pavimenti in vinilico aule
Pavimenti in vinilico corridoi

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici

7 EN 388
Occhiali due oculari
3
=YUEN 166
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“=® EN 149
AGENTE CHIMICO: Collanti
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Pavimenti in vinilico aule
Pavimenti in vinilico corridoi

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

Fiamme ed esplosioni
o Durante l'uso del collante viene tenuto nelle vicinanze un estintore
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DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

=

AGENTE CHIMICO: Polveri inerti

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Montaggio nuove luci e terminali di riscaldamento
Rimozione luci e terminali di riscaldamento

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri

DPI DA UTILIZZARE
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

A0 EN 149
AGENTE CHIMICO: Vernici
Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Tinteggiature esterne

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione
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Fiamme ed esplosioni

e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
. EN388
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.
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Anno 1
Ne Mome attivita Durata  Inizio Fine
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4

;f 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 10 02/01/2023 11/01/2023 gl
_\Z 2 Apposizione segnaletica cantiere 10 02/01/2023 11/01/2023 [a—
_\Z 3 Montaggio recinzione e cancelle di cantiere 10 02/01/2023 11/01/2023 [a—
Q 4 Viabilita' e segnaletica cantiere 10 0270172023 11/01/2023 -
2 3 Montaggio bagni chimici e baracche 10 02/01/2023 11/01/2023 [a—
2 6 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 240 12/01/2023 08/09/2023

2 7 Pavimenti in vinilico aule 160 12/01/2023 20/06/2023

2 B Pavimenti in vinilico corridoi 80  21/06/2023 08/09/2023

2 9 SERRAMENTI 270 31/03/2023 25/12/2023

10 Montaggio castello di tiro 60 31/03/2023 29/05/2023

2 11 Rimozione e contestuale posa in opera.. 190 31/03/2023 08/10/2023

2 12 Posa in opera di tapparelle dall'esterno 80 071042023 25/12/2023

+ 13 IMPIANTI 200 07/10/2023 2370472024

2 14 Rimozione luci e terminali di riscaldamento 120 0711042023 03/02/2024

E 13 Montaggio nuowve luci e terminali di riscaldamento 80 04/02/2024 23/04/2024

/16  TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 20 24/04/2024 13/05/2024

_\Z 17 Tinteggiature esterne 20 24/04/2024 13/05/2024

/18 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 40 16/05/2024 24/06/2024

_\Z 19 Rimozione cartellonistica di cantiere 40 16/05/2024 24/06/2024

_\Z 20 Rimozigne recinziene e cancello di cantiere 40 16/05/2024 24/06/2024
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione € dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

e Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per ’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

o |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per ’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici ’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

Redigere il POS;

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali

delle imprese esecutrici;

Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

¢ Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

o Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.
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Riepilogo delle interferenze

Interferenza Zona di lavoro Num lavorazioni Inizio Fine Durata
Interferenza n. 1 Zona unica 3 05/09/2022 11/09/2022 7.8
Interferenza n. 2 Zona unica 5 12/09/2022 12/09/2022 1. ¢
Interferenza n. 3 Zona unica 2 13/09/2022 18/11/2022 67.¢
Interferenza n. 4 Zona unica 2 11/01/2023 31/01/2023 21. g

ZONE DI LAVORO
Le ZONE DI LAVORO corrispondono ai luoghi in cui vengono eseguite le lavorazioni e sono definite per studiare
la contiguita “Spaziale” delle stesse. Per il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza sono state
individuate le zone cosi come di seguito indicato.

ANALISI DELLE INTERFERENZE
Per ogni interferenza sono di seguito indicate le prescrizioni da attuare per lo sfasamento temporale e
spaziale e, qualora esse non siano state ritenute sufficienti ad eliminare i rischi, sono indicate anche le
misure preventive e protettive che dovranno essere osservate.

INTERFERENZA N. 1

Periodo: Dal 05/09/2022 al 11/09/2022
Giorni continuativi: 7 giorni

Zona di lavoro: Zona unica

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

¢ Proiezione di schegge
¢ Inalazione polveri

¢ Investimento

e Rumore

e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)
e viabilita e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisoriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 2

Periodo: Dal 12/09/2022 al 12/09/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona unica

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Investimento

Rumore

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)
¢ Montaggio castello di tiro (Impresa esecutrice)
¢ Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)

e Viabil

ita e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)

e Rimozione e contestuale posa in opera serramenti PVC (Impresa esecutrice)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisoriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

®
S
&9
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 3

Periodo: Dal 13/09/2022 al 18/11/2022
Giorni continuativi: 67 giorni

Zona di lavoro: Zona unica

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Proiezione di schegge

e Rumore

e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Montaggio castello di tiro (Impresa esecutrice)
e Rimozione e contestuale posa in opera serramenti PVC (Impresa esecutrice)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisoriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

Go

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 4

Periodo: Dal 11/01/2023 al 31/01/2023
Giorni continuativi: 21 giorni

Zona di lavoro: Zona unica

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto

!E Blumakica




P.S.C.

MANUTENZIONE Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

STRAORDINARIA

Rev. 1-17/06/2022
pag. 76

Lavorazioni interferenti:

¢ Pavimenti in vinilico corridoi (Impresa esecutrice)
¢ Rimozione luci e terminali di riscaldamento (Impresa esecutrice)

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisoriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.
Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di

maggiore esposizione.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

&
A

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non & prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113
Ospedale di Ga'rdone val Pronto Soccorso 030-89331
Trompia

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide ’operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il humero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare ’infortunato.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere |’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per |’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.
1 - Regole generali

Zona di cantiere: Zona unica
Rispetta le Regola

RISFETTA
LE REGOLE

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Regole COVID

2 - Obbligo uso mascherina

Zona di cantiere: Zona unica
Obbligo uso della mascherina

@ Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata

CBEIATORG Conformita: Emergenza COVID-19

ity Denominazione: Obbligo uso mascherina

3 - Cartello Obbligo DPI

Zona di cantiere: Zona unica

®

[ gz Categoria: Cartelli di prescrizione
P Classificazione: Forma Quadrata
] | Conformita: Emergenza COVID-19
o Denominazione: Cartello DPI

4 - Obbligo DPI COVID-19

Zona di cantiere: Zona unica

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Obbligo DPI COVID-19

5 - Toilette riservato al personale

Zona di cantiere: Zona unica
Toilette riservato al personale interno
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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

| prezzi fanno riferimento al Prezzario Regione Lombardia 1-2022 e Regione Veneto 2022.

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
NPO1

NPO2

3
2.01.50.00

Formazione di AREA DI CARICO E SCARICO
MATERIALE posto sul retro della scuola
(vedasi tavola di Layout generale di
cantiere) che comprende le seguenti
lavorazioni:- smontaggio parziale di
recinzione esistente per consentire
l'accesso, il carico e lo scarico del
materiale;- demolizione parziale del
muretto in cls fino a filo pavimento;- taglio
pavimentazione e scavo per ripristino
muretto;-  ricostruzione parziale del
muretto compresa casseratura, armatura e
getto in cls con predisposizione paletti e
saette come da esistente;- il carico del
materiale, trasporto e gli oneri di accesso
alle PP.DD.;- il montaggio e tiro della
recinzione come da esistente;- la pulizia;

SOMMANO corpo

Valigetta Pronto Soccorso Tabella Ala
cassetta di Pronto Soccorso nautica Tabella
A in contenitore PVC arancio definita
idonea dalla nuova normativa al
contenimento di medicinali e materiale
sanitario, contenente:1 Acqua ossigenata
250 ml 3 disinfettante 1 litro benzalconio
cloruro1 Pallone ambu di rianimazione da
Adulto1 maschera ambu oronasale adulti
cal.51 maschera ambu oronasale cal.21
cannula Guedel mis. 4 - 90 mm1 cannula
Guedel mis 3 - 80 mm1 cannula Guedel mis
2 - 70 mm1 cannula Guedel mis 1 - 60 mm1
Pinza tiralingua in plastica10 Siringa sterile
da 10 cc.1 Laccio emostatico in nlitrile1
Cinghia emostatica latex free10 Benda
garza 10 cm orlata2 Buste IcePack ghiaccio
istantaneo1 Busta CALDO ISTANTANEOS
Cerotto 10x6 cm 1 Coperta isotermica
oro/argento8 Compresse Cotone 125 g1
Forbici medicazione lister 14,5 cm DIN1
Forbici lister 19 cm DIN10 Garza idrofila
sterile 18x40 cm10 Garza idrofila sterile
20x20 cm3 Confez. guanti vinile 4 pz. tg
L10 paia guanti sterili tg M50 Mascherine
chirurgiche1 Contenitore recupero aghit
SFIGMOMANOMETRO con fonendoscopio1
set 4 stecche 3 misure BOSTON STE1101
Termometro digitale1 MANUALE Multilingua
pronto  soccorsoCopia del DECRETO
MINISTERIALE con elenco delle specialita
medicinali da acquistare in farmacia a cura
dell'utilizzatore finale.

SOMMANO cad

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
(Prezzario Regione Veneto 2022)

SOMMANO corpo

‘E Blumakica

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.886,69

100,00

413,52

2.886,69

100,00

413,52
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4 Recinzione provvisoria modulare da cm 320
MC.22.450.0250. [x h200, composta da telaio in tubolare
b zincato e tamponatura con rete
elettrosaldata maglia c¢cm 10x25:- base
zavorrata

aree di lavoro per sostituzione serramenti
aree esterne

SOMMANO m?

5 Nolo di box di cantiere ad uso
NC.10.500.0210. |mensa/spogliatoio, realizzato con struttura
a in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e
copertura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Compreso  trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:- per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

2 baracche - mese 1

SOMMANO m?

6 Nolo di box di cantiere ad uso
NC.10.500.0210. |mensa/spogliatoio, realizzato con struttura
b in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e
copertura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Compreso  trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione

2 baracche - 17 mesi
<i><u>(Np=2*17)</u></i>

SOMMANO m?

7 Nolo mensile di postazione igienica
CVD.01.020.0010 (dedicata, per personale esterno al
.a cantiere. In materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo,
completa di serbatoio di raccolta delle
acque nere dalla capacita di almeno 200 L,
di serbatoio di accumulo di acqua per il
lavabo e per lo scarico di almeno 50 | e di
connessioni idrauliche per acque chiare e
scure, impianto  elettrico e di
illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della
base e manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo
scarico dei rifiuti presso siti autorizzati,

esclusi la sanificazione periodica e gli oneri

‘E Blumakica

22,00

2,00

34,00

6,00
200,00

2,40

2,40

3,14

3,14

2,00
2,00

264,00
400,00

664,00 6,05 4.017,20

15,07

15,07 18,56 279,70

256,22

256,22 5,84 1.496,32
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8
CVD.01.020.0010
.b

9
1C.09.500.0010.
d

10
NC.10.400.0030.
a

11
NC.10.400.0030.
b

12
1C.09.450.0010.

di conferimento in discarica (minimo 4
scarichi/mese) - per i primi 30 giorni
consecutivi 0 frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio.

2 bagni - 1 mese

SOMMANO cad

Nolo mensile di postazione igienica
dedicata, per personale esterno al
cantiere. In materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo,
completa di serbatoio di raccolta delle
acque nere dalla capacita di almeno 200 |,
di serbatoio di accumulo di acqua per il
lavabo e per lo scarico di almeno 50 | e di
connessioni idrauliche per acque chiare e
scure, impianto elettrico e di
illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della
base e manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo
scarico dei rifiuti presso siti autorizzati,
esclusi la sanificazione periodica e gli oneri
di conferimento in discarica (minimo 4
scarichi/mese) - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
2 bagni - 17 mesi

SOMMANO cad

Fornitura e posa estintori portatili
omologati a polvere di tipo non corrosivo,
abrasivo o tossico, 40% minimo di Map,
conformi alla direttiva PED 2014/68/UE,
D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro
rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di
supporti di fissaggio, con capacita: - 6 Kg,
classe di fuoco 34A 233BC, manometro @
40 mm, supporto a parete

2 per ogni piano

2 trabattelli per 30 gg

SOMMANO cad

Nolo di trabattello metallico, completo in
opera di tutti gli accessori, secondo la
norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m,
per uso interno ed esterno, compreso
montaggio e smontaggio: - per il primo
giorno

2 trabattelli per 1° giorno

SOMMANO giorno

Nolo di trabattello metallico, completo in
opera di tutti gli accessori, secondo la
norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m,
per uso interno ed esterno, compreso
montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
successivo

2 trabattelli per 29 gg

SOMMANO giorno

Cartelli in alluminio verniciato, tipo
monofacciale, per segnaletica di vario

‘E Blumakica

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

17,00

30,00

29,00

2,00

2,00

34,00

34,00

4,00
60,00

64,00

2,00

2,00

58,00

58,00

144,60

100,67

48,15

89,79

11,66

289,20

3.422,78

3.081,60

179,58

676,28
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13
1C.09.450.0010.
b

14
NC.10.200.0050.
a

15
CVD.01.010.0020
.a

16
CVD.01.010.0030
.€

17
NC.50.050

18
CVD.01.030.0010

tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino
a9 dm?

SOMMANO cad

Cartelli in alluminio verniciato, tipo
monofacciale, per segnaletica di vario
tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino
a9 dm?

SOMMANO cad

Nolo piattaforma aerea autocarrata
compreso operatore, con navicella rotante
di portata kg 250/300 (durata minima del
nolo 8 ore): - altezza finoa 25 m

per tinteggiature esterne

SOMMANO giorno

Predisposizione di personale addetto,
opportunamente formato
all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h
dagli spazi comuni al fine di attuare gli
opportuni protocolli di contingentamento
degli ingressi: PUNTO DI CONTROLLO ED
ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento
umano sia per lingresso che per la
fruizione dei locali o degli spazi comuni
(mense, spogliatoi, bagni etc.) dei
dipendenti non esterni, eseguito con
personale interno e dipendente della Dita
Appaltatrice compreso ’espletamento di
apposito corso di formazione per le
istruzioni operative e comportamentali da
osservare per il personale addetto alla
gestone del controllo.

SOMMANO cad

Cartello a colori formato A3 in carta
semipatinata gr 100, plastificato a caldo
con apposite buste che garantiscono
un'ottima rigidita. Per tutta la durata dei
lavori, compresa rimozione alla fine degli
stessi.

SOMMANO cad

Noleggio di container a chiusura ermetica,
per un mese.
per smaltimento rifiuti

SOMMANO cad

Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine
di ottenere una sanificazione delle
superfici. Disinfezione di locali quali ad
esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al
comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274, regolamento di attuazione degli
artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.
82 che definisce attivita di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e delle operazioni atti a

20,00

20,00

20,00

300,00

200,00

2,00

18,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

300,00

300,00

200,00

200,00

36,00

36,00

9,49

9,49

703,15

8,06

1,53

103,75

189,80

189,80

14.063,00

2.418,00

306,00

3.735,00
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19
CVD.01.040.0030

rendere  sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di
microrganismipatogeni.Trattamento
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito
di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%:- con
cadenza giornaliera alliinterno di locali
quali mense e spogliatoi come previsto al
punto 6 del DPCM.- periodicamente negli
altri locali a servizio del cantiere come
indicato nel PSC.Il trattamento deve essere
eseguito dopo la pulizia prevista al comma
1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto
in costi e oneri relativi ai locali.

bagni <i><u>(Lu=1,1*4)</u></i>

baracche
<i><u>(Lu=3,14+2,40+3,14+2,40)</u></i>

SOMMANO mq

Maschere  facciali monouso di tipo
chirurgico formate da due o tre strat di
tessuto-non-tessuto con funzione di filtro.
La mascherina deve avere strisce per il
naso, lacci o elastici, deve subire processo
di sterilizzazione prima del
confezionamento in busta sigillata e
termosaldata. In relazione all’efficienza di
filtrazione e resistenza respiratoria puo
essere di 4 tipi: |, IR, Il e lIR. Quelle di tipo
Il (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono
una maggiore efficienza di filtrazione
batterica ( 98%), la IR & resistente anche
agli spruzzi (Regolamento Dispositivi
Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il
prodotto deve riportare il marchio CE o nel
caso non ne sia provvisto deve avere
l'attestazione dell’ISSN. (La
documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dalDatore di
Lavoro).

SOMMANO cad

36,00
36,00

12,00

4,40
11,08

100,00

475,20
1.196,64

1.671,84

1.200,00

1.200,00

0,94

0,57

1.571,53

684,00

COSTI DELLA SICUREZZA € 40.000,00
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Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

Allegato al PSC:

Tav08a - Planimetria di cantiere: fase di sostituzione serramenti, sostituzione corpi illuminanti, posa pavimenti
Tav08b - Layout di cantiere: fase di tinteggiature e sostituzione tapparelle sulle facciate esterne

Tav08c - Layout di cantiere Piano Primo

Tav08d - Layout di cantiere Piano Secondo

!E Blumakica




Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per |'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura
dell'impresa esecutrice

‘E Blumakica



FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composta da n. 102 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento € composta da n. 102 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o n T o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS
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