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PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

I.L.S “PRIMO LEVI “
COMUNE DI SAREZZO
VIA DELLE BOMBE, 2

Lavori di

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP: H91D20001810005 ClG.............

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto a corpo

(articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavoro a corpo €1.410.000,00

2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza € 40.000,00

T Totale appalto (1 + 2) € 1.450.000,00
Il dirigente Il progettista

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Il responsabile del procedimento
Arch. Daniela Massarelli

Arch. Fabrizio Veronesi
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto




CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. Llintervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: I.I.S. "LEVI" SITO NEL COMUNE DI SAREZZO - VIA BOMBE, 2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'I.L.S. "LEVI" SITO NEL
COMUNE DI SAREZZO

b) descrizione sommaria: L’intervento oggetto del presente capitolato & costituito da una serie di opere atte a
migliorare la sicurezza e in parte anche I'efficientamento energetico della scuola Primo levi di Sarezzo. L'appalto
riguarda, nello specifico, la sostituzione dei serramenti esterni, la sostituzione degli apparti illuminanti e delle
pavimentazioni e di alcuni termosifoni del piano primo e secondo della scuola.

¢) ubicazione: Via Delle Bombe, 2 — Sarezzo (Brescia)

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione deilavori @ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile. Per
tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il d.m. n. 49 del 2018.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

........................... H91D20001810005

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte
I, Titolo Il, Capo | (Progettazione), Titolo Il (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X
(Collaudo dei lavori) e all’Allegato A, quest’ultimo solo in quanto compatibile con I'allegato A al d.m. n. 248 del 2016
di cui alla successiva lettera d);

¢) d.m. n. 49 del 2018: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione),
limitatamente al Titolo | e al Titolo Il;

d) d.m. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento
recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);

e) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) Decreto Semplificazioni n. 77 del 2021 convertito in L. n.108/2021: (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) limitatamente all’articolo 49 che apporta alla disciplina del Subappalto

7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

a) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto sia
indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice,



b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

I’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che
sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque denominato ai sensi dell’articolo
45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione deilavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei lavori, tecnico
incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e integrato, se del caso, dai direttori operativi
e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata
da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli
articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto
n. 81 del 2008;

Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato),
individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale
e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e
degli utili d’impresa, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;

Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la riduzione
dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5,
lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del
2008;

m) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari

del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo,
del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008
e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I.
n. 212 del 12 settembre 2014);

n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera

o)

f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Documentazione di gara: si intendono, in caso di procedura negoziata, la lettera di invito con la quale gli operatori
economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati; in caso di procedura aperta il bando di gara di cui
all’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati; in caso di procedura ristretta il bando
di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara, la lettera di invito e i relativi allegati;



ART. 2. AMMONTARE DELL’' APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito nella seguente tabella:

Importi in euro a corpo (C) a misura (M) |in economia (E) TOTALE
€ 1.410.000,00
1 |Lavori(L) (di cui € 490.231,28 S SN N A
costo manodopera) € 1.410.000,00
Oneri di sicurezza da PSC (0S)
2 € 40.000,00 / / € 40.000,00
T |[IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 1.450.000,00

3. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi

di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella
della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna
«TOTALE».

4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,

ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante
nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 34,7681758 %;
b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 3%;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario delle opere edili della
regione Lombardia, Edizione 2022 approvato con D.g.r. n. 5819 del 29 dicembre 2021 ;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a);
sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle
condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate
con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017),
del settore edile e dell’area territoriale di Brescia.

6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e

dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di
sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in
particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti.

ART. 3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1.

3.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo periodo,
del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1,
lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione,
per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha
valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,



valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate
0 autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.32 del Codice dei
Contratti.

ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento generale,
i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi » classifica lll.

2. La categoria di cui al comma 1 é la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro euro 1.148.703,37, classifica lll.

3. | lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo
superiore al 10% (dieci per cento). Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) aisensidell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge

n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS»), diverse da elencate a «qualificazione
obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto Regolamento), di
importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere
realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in
tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima; essi possono
altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresamandante oppure
realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. Ipredetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati come segue:

. Importo - % sul
Categoria (>150.000 0 >10%) Classifica totale
lavori
1) 0528 € 149.632,60 / 10,32

Impianti termici e di condizionamento

4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al
guarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate 0S28, OS3 e 0S30, come
segue:

. Classi % sul
categoria Importo )
fica totale
lavori
1) |os2s Impianti termici e di € I 10,32
condizionamento 149.632,60
2) 0S30 Impianti interni elettrici, €91.784,49 / 6,33
telefonici, radiotelefonici e
televisivi




ART. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI, LAVORI PARTICOLARI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 e 8, del Regolamento generale, all’articolo 14,
comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e all’articolo 39 del presente

Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Costi di Totale % sul
c A . sicurezza «T=1+2» totale
Prestazioni a CORPO Lavori «1» (L) da PSC «2» (L+05)
(0S)
Descrizione delle categorie
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) Importi in euro |Importiin euro| Importiin euro
di lavorazioni omogenee
1| ose |Finiture di opere generali in materiali ) 1,7 61500 | 3168837 | 114870337 | 79,22
lignei, plastici, metallici e vetrosi
3 | 0S28 |Impianti termici e di condizionamento 145.504,80 4.127,80 149.632,60 10,32
4 | Os30 |mPianti interi elettrici, — telefonici,  gq 5 59 2.531,99 91.784,49 6,33
radiotelefonici e televisivi
5 | OG1 |Edifici civili e industriali 58.227,70 1.651,84 59.879,54 4,13
TOTALE A CORPO | 1.410.000,00 40.000,00 1.450.000,00 100,00

2. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del

d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianto meccanico termico;

b) opere da elettricista;
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Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. é. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, riportate
nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole
o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e |a perizia geologica, come elencati nell’elenco allegato
al presente Capitolato sotto la lettera «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i);

e) il PSC e le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;
f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 36 e 38;

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non
@ vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in applicazione
dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell’articolo 23 del presente
Capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
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3.

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1.

La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita
di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24 trova applicazione, il d.m. n. 49 del 2018, in materia di
esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d’appalto. In
ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dellintervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare
riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel computo
metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 9. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la
Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato Codice.

Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente
i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
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da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto,
integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall’appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria,
artigianato e agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia per sé che per i
propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della
normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in
leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011
e al decreto legislativo n. 106 del 2017,

b) deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018)
e successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle predette
modifiche;

c) e obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati
sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

--- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;
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d)

--- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure
con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

--- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE sulla base della
pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione
Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio
Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove
disponibili.

sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che I'esecuzione delle

opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6

novembre 2017) recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, come previsti nel progetto posto a base

di gara; deve altresi presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e Ia

documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che per
qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal
caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove I'appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell’appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a)

b)

c)

d)

e)

i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi delle schede tecniche
di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla
messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiera;

i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione della DL, anche mediante, ove previso,
acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali
prove di accettazione; I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo
I'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di
collaudo;

non costituisce esimente I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione pil
accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e sono rifiutati dalla
DL nel caso in cui se ne accerti I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il
rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta
della non conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre
prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore, salvo che le prove o le
analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
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CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 12. ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, se I'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante I'atto di assenso,
comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale,
necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone I'esonero dal
predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il
differimento dell’inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite
questi, all’'appaltatore, I'attestazione di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’attestazione allegata al presente
Capitolato sotto la lettera «B», almeno con riferimento almeno a:

a) all’accessibilita dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla
conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto
altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

L’appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve sottoscrivere la documentazione pertinente I'avvenuto adempimento della
pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001
e all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'appaltatore convocato
deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per
le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;

b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’appaltatore e da tale
sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) étrasmesso dal DL trasmette al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’avvenuto adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 42; la redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento,
in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto & inefficace e i lavori non possono essere iniziati,
ma decorrono comunque i termini contrattuali per I'ultimazione.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di cui all’articolo 36;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10
(dieci) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;

c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b),
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 36, fermo restando
il risarcimento del danno (ivicompreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore
della garanzia, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
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dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata &
destinata a soddisfare stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto,
e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico
che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. || comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'appaltatore puo chiedere di

recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, 'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie I'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un indennizzo
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del
d.m. n. 49 del 2018;

¢) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di 60 (sessanta) giorni,
trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione
cessi entro il citato termine.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta di non accogliere

I'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per pitu di 120 (centoventi) giorni e sia

causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione
appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla
Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino,
cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

¢) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al
momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla
realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in mesi 18 (diciotto) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 13; I'ultimazione & accertata con le modalita
di cui all’articolo 57.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione
del certificato di cui all’articolo 58, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 puo essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente
Capitolato.

ART. 15. PROROGHE

1.

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni
prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
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In deroga a quanto previsto al comma 1, larichiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente;
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi
motivatamente dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe e differimenti parziali in relazione
alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20; in tal caso per
termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 20,
comma 5 e il periodo di proroga e differito in proporzione all'importo dei lavori per I'ultimazione dei quali € concessa
la proroga.

ART. 16. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, o altre cause non prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e
¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'illustrazione dei motivi che hanno dato luogo alla sospensione, a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si formi
I'accettazione tacita; non sono riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli e stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che deve richiamare il precedente
verbale di sospensione e deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori
e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢é efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
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Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano
per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, oppure superano
6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puod richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di
quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione
eccedente gli stessi termini, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al
presente articolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1.

Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; il relativo
ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le
cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta
con atto motivato dell’lamministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all’articolo 16, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state
tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di autorita
preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale Anticorruzione e dai quali
la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 39.

ART. 18. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOSPENSIONI DEI LAVORI

1.

In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il
periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto
tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque)
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa
dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

Se I'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
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all’atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale
di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure
entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle
sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di
sospensione, e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione
consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla
ripresa.

In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dagli
articoli 16 e 17, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto
all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo
presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della
norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali & in atto la sospensione rispetto
alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nelllambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state
corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini
del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento.

ART. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1
per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), sono disapplicate se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all’articolo
20 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.

Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da
eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il
rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note
all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 58.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I’articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITA
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1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve
presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione
deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE, mediante apposizione di apposito visto, entro 5 (cinque)
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qgualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugliimmobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 21. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati
da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante,
se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, né per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.

ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, oppure superiore a 15 giorni, produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, &€ computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 36.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23. LAVORI A CORPO

1.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro
di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 5, per il cui accertamento della regolare
esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti
all’articolo 57, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi
tecnici, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso I'appaltatore deve comunque fornire la richiesta
documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 57.

ART. 24. EVENTUALI LAVORI A MISURA

1.

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40, ove
inferiore al limite quantitativo ivi previsto, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma
9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
guantita e pertanto non e possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a
misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali
o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per
I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
della perizia di variante.

Si applica quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, in quanto compatibile.
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ART. 25. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. Lacontabilizzazione degli eventuali lavori in economiaintrodottiin sede di variante in corso di contratto e effettuata
con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi determinati
ai sensi dell’articolo 41;

b) peril costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali
per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il
subprocedimento di verifica sia stato effettuato;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 3, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e
b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

3. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo
del lavoro vigente al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente
previsto; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei lavori in economia.

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del
ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato
XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. | costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo,
separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con
riferimento alla documentazione integrante il PSC g, in particolare, in relazione all’effettiva attuazione delle singole
misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo 25, comma
1, senza applicazione di alcun ribasso.

4. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in conformita
alla relativa documentazione del PSC e dei suoi allegati, e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi
dell’articolo 28, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 29, commi 1 e 2.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 27. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e s.m.i., &€ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo e comunque, anche nel caso di consegna in via d’'urgenza come previsto nel Decreto
Semplificazioni legge 120/2020, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dell’articolo 1282 codice civile.

L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 28. PAGAMENTI IN ACCONTO

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23,
24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c)
e d), del d.m. n. 49 del 2018.

La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;
b) al quale va aggiunto I'importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26, contabilizzati allo scopo;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14,
comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......c.ceeevveneunene » con
I'indicazione della data di chiusura;
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b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro
il termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato
il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione;

c) sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
27, comma 2.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, I'importo del certificato di pagamento & erogato entro i successivi
30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se I'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle
eventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L'importo residuo dei lavori e contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 29. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART. 29. PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le riserve e contestazioni gia formulate tempestivamente nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, la rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui

all’articolo 28, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali di cui all’articolo 19 e
all’articolo 66, nulla ostando, & accertata all’esito positivo del certificato di cui all’articolo 58, mediante emissione
da parte del RUP di apposito certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del certificato di cui
all’articolo 58, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento della rata di saldo deve
avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 58;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

ART. 30. FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI

1.

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai
sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54, comma 2.

ART. 31. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20%
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(venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

ART. 32. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto
disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall'art. 29 della legge
28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell’appaltatore.
La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla revisione dei
prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalita previste
dall'art.
29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento)
rispetto al al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato
art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5%
e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 .

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I"'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 33. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI
ART. 35. GARANZIA PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 36. GARANZIA DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato del predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia
@ presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 58; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liqguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 37. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, gli importi delle garanzie, provvisoria e definitiva, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
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ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001 di cui all’articolo 63, del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui
alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), € accordata
solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o
consorziate.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere
b), c) e d) sono accordate anche:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) ditipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non ¢ frazionabile
tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione 1ISO 9001,
il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso
alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, € comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

ART. 38. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 58 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 58 per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal

29/128



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 58. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00,

b) essereintegrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario,
giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma
6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

30/128



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 39. VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo 'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit 0 in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo
richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o
compensi di alcun genere.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione
da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:

a) aisensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che
siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto.

Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 44, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti compresi gli adeguamenti dei POS di cui
all’articolo 45.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 56, comma 1.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
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necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

ART. 40. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.

3.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 56, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

ART. 41. PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le

prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni
di cui all’articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 42. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Aisensidell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
al medesimo articolo 44, commi 4 e seguenti;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il
consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
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f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, 'appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 43. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato
Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX11, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere,
in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
42, commil, 2 0 5, oppure agli articoli 44, 45 o 46.

ART. 44. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1.

L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, numero 2), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dei commi 5 e 6.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di

imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente a:

a) adeguare il PSC, se necessario;
b) acquisire i POS delle nuove imprese.

L’appaltatore puo presentare al CSE una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
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5.

eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono
vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casidicuial comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o tacito
delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente
si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

L’appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 44.
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ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVl a
XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 47. SUBAPPALTO

1. E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:

a) ai sensi dell’art. 105, comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett d), il
contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso

delle categorie prevalenti;

b) lavori individuati all’articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha
i frequisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione

dell’appaltatore;

2. ’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,

comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di
cui all’art. 80

b) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di
gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo é vietato e non

puo essere autorizzato;

¢) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3, commile9, dellalegge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP
la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
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raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. ll subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto;

¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. l’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
I’affidatario deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a
ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione
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appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare |'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

ART. 48. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. ll contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante i

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
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2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita
e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare . | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

ART. 49. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori e I'appaltatore € obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di
ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 2, relative al subappaltatore;
c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 54, comma 2 e 55, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e ai fini
del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

4. Aisensidell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Aisensidell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante
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e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate
all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all’appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu
d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito
del subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma,
del Codice civile.
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C

APO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE

D'UFFICIO
ART. 50. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI

1.

Se I'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori,
purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore
e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia.

All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui
all’articolo 51.

Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con |'appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni
dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP con le
eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.

L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 51.

ART. 51. GESTIONE DELLE RISERVE

1. Aisensidell’art.9 del DM 49/2018 :”ll direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici
e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato
d’appalto”. Le modalita per la gestione delle riserve che dovranno essere osservate sono quelle sotto
riportate.

2. L'appaltatore puo apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli € sottoposta
dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al
momento della consegna di cui all’articolo 13;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne
esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

c) suiverbali:

--- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la
sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni
inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure non gli sia stato messo a
disposizione i precedente verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che I'appaltatore abbia
preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 18, comma 3;

d) sul registro di contabilita:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese
di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente
sottoscrizione del registro di contabilita;

--- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla
precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali
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non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 52. Le riserve non confermate espressamente si
intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non puo iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

3 Leriserve sonoiscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo ariceverle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

4. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la
precisa quantificazione delle somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se I'appaltatore, al momento
dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di
esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di
decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

5. La quantificazione delle riserve ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

6 . Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al
momento entro il quale e prevista la loro iscrizione di cui al comma 2 e al comma 4, sono inefficaci e non
producono alcuna conseguenza giuridica;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3 e al comma 4, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

7. La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto
delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivita una relazione
riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico,
delle riserve e contestazioni avanzate dall’appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

ART. 52. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Aisensidell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Aisensidell’articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

3. IIRUP, entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione della relazione di cui all’articolo 51, comma 6, puo richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione
della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta
e formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta e
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
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dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’articolo 51.

Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura pud essere reiterata nel
corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo
58.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La
procedura di cui al presente comma puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

ART. 53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

2.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 52 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e

ART. 54. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

2.

3.

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
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libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del
numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione
sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

ART. 55. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 58, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

I DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite
esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di
cuial comma 1.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 58.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla
rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
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5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 56, comma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

ART. 56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 39;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Aisensidell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto
e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure
di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) lanullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
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d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte
salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante &
comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di
risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante
posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la
DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 091, comma
7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 40.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
ART. 57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 58 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal medesimo articolo 58.

ART. 58. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali
sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e notificato all’appaltatore.

Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di eseguire un nuovo
procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente
articolo.

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102,
comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi
dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

ART. 59. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle
more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 58, con apposito verbale immediatamente dopo
I"'accertamento sommario di cui all’articolo 57, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non
si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
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atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 57, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

ART.

60. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particola-
ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tuttii pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
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realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

p)

a)

t)

u)

w

~

x)

y)

2)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del 2002,
come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi
provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I’esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
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comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita
di cui all’articolo 25, comma 2.

L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questa;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta trova
applicazione I'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

L’appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 61. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1.

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard sociali
minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio
2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se I'appaltatore & in possesso della Certificazione sistema
di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
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agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la compilazione
dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 66, comma 2, con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 62. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1.

5.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 63.

ART. 63. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1.

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
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3. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 64. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con
d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e
rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi
dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 65. CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

3. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 66. CASI PARTICOLARI DI PENALI

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi
compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese dell’appaltatore, la richiesta di esecuzione
forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da
altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’appaltatore le seguenti
sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro
500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature
dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo
della voce elementare oggetto dell’inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di ripristino o di
rimedio a termini di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell’appaltatore,
come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

2. Se I'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e
se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine
prescritto dalla DL, la sanzione é applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

ART. 67. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
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trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 68. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 69. DISCIPLINA ANTIMAFIA
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Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per lI'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione é sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

ART. 70. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui
al comma 1, e sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione & applicata
una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000
dell'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione
del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

ART. 71. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera ¢))

A —RELAZIONE TECNICA — QUADRO ECONOMICO — CRONOPROGRAMMA LAVORI-
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV 1 - COROGRAFIE GENERALI DI INQUADRAMENTO

TAV 2 — PIANTE STATO DI FATTO

TAV 3 — PIANTE NUOVI SERRAMENTI

TAV 3A — ABACO SERRAMENTI

TAV 3B - ABACO SERRAMENTI

TAV 4 — PIANTE NUOVI PAVIMENTI

TAV 4A — PARTICOLARI COSTRUTTIVI NUOVI PAVIMENTI

TAV 5 — PIANTE NUOVI APPARATI ILLUMINANTI

TAV 5A — PARTICOLARI COSTRUTTIVI APPARATI ILLUMINANTI

Al —RELAZIONE ILLUMINO-TECNICA

TAV 6 — PIANTE NUOVI RADIATORI

TAV 6A — PARTICOLARI COTRUTTIVI NUOVI RADIATORI

TAV 7 — OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA

B - RELAZIONE TECNICA EX-L10/91

C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — ELENCO PREZZI — ANALISI PREZZI
INCIDENZA MANODOPERA

D — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

E - SCHEMA DI CONTRATTO

F — PIANO DI MANUTENZIONE

G - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV 8A - LAYOUT PLANIMETRIA GENERALE

TAV 8B — LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO

TAV 8C - LAYOUT DI CANTIERE PIANO SECONDO

H - FASCICOLO DELL’OPERA
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ALLEGATO «B»

VERBALE DI CANTIERABILITA’
(articolo 12, comma 1)

Verbale di cantierabilita e attestazione del permanere delle condizioni
antecedenti la consegna dei lavori di

CUP: ClG:

LAVORI DI

L'anno duemila il giorno del mese di (__/_/20_ ), iseguentisoggetti,

a)
b)

c)

, responsabile del procedimento della Stazione appaltante;

, direttore dei lavori ex art. 101, comma 3, del d.Igs. n. 50 del 2016;

, in rappresentanza dell’appaltatore

del quale dichiara di avere i poteri necessari per I'assunzione delle responsabilita contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto I'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e

2)

storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:

--- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di prot. n. del ;

--- deliberazione della Giunta comunale n. in data ;

--- autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. del ;

di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per
I'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni
di fatto, e di conseguenza di aver accertato:

-~ I'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
-~ I'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

--- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

S

Il responsabile unico del procedimento Il Direttore dei lavori Per I'impresa appaltatrice
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Allegato «C» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 61, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTLOSCITELO w.vvvveevieeieeeesese et ettt st et st et ssestesensssasssssssssaasstenes

in qualita di rappresentante 1egale dell'iMPreSa i...........wcveeeeeeeeeeieeeeieeeeireiesireeeeeseeseisesennes

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di persequire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Ente appaltante: PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a

Progettista dell'impianto meccanico

Progettista dell'impianto elettrico

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per |'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @
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‘ Allegato «E»n | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza (CSC)
T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
R.a  Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
4.b  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 19 /o0
5.a  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 28, comma 1
5.c  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 28, comma 6
6.a Cauzione provvisoria (calcolata suT) %
6.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
7.2 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) %
7.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
7.c  Garanzia fideiussoria finale (7.a + 7.b)
7.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 7.c)
8 Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3:
8.a dicui: perle opere (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 1)
8.b per le preesistenze (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 2)
8.c per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 3, lettera a), partita 3)
8.d Importo assicurazione R.C.T. articolo 38, comma 4, lettera a)
9 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 38, comma 7 mesi
10 Importo limite indennizzo polizza decennale art. 38, comma 8:
10.a Massimale polizza indennitaria decennale art. 38, comma 8, lett. a)
10.b dicui: perle opere (articolo 38, comma 8, lettera a), partita 1)
10.c per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 8, lettera a), partita 2)
10.d Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 38, comma 8, lett. b)
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
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PREMESSA

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 207/2010, costituisce il Disciplinare descrittivo e
prestazionale del Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento
energetico dell’"l.1.S. “Levi"” in Comune di Sarezzo".

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dei lavori, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e diregolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate negli elaborati grafici e
descrittivi progettuali.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli del presente Disciplinare.
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1) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
1.1 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

| materiali occorrenti per i lavori di cui allappalto, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto stabilito nel presente documento.
In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualitd. | materiali proverranno da
localitd o fabbriche che I''mpresa appaltatrice riterrd di sua convenienza; comunque prima della posa in
opera, dovranno essere ritenuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Nel caso la Direzione Lavori rifiutasse qualche provvista perche ritenuta a suo insindacabile giudizio non
idonea ai lavori, I''mpresa appaltatrice dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dilavoro a cura e spese delllmpresa appaltatrice.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, non esime |Impresa appaltatrice dalla
responsabilitd della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

1.2 PROVE DI CONTROLLO

L'lmpresa appaltatrice & obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materialiimpiegati o da impiegare,
sottostando a futte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli Istituti e ai laboratori che
verranno specificati ed indicati dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio e ne potra esser ordinata la conservazione in locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa appaltatrice
e nei modi piU adatti a garantirne I'autenticitd e conservazione.

Le diverse prove ed esami verranno effettuate presso sia Laboratori Ufficiali che presso laboratori privati; in
caso di contestazione irisultati ottenuti presso i laboratori ufficiali saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed
ad esso si fard riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
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2) NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
2.1 TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori I'lmpresa appaltatrice & tenuta ad eseguire il rilievo planimetrico ed altimetrico
completo del lavoro in base ai disegni di progetto ed alle eventuali varianti ed inoltre il rilievo planimetrico
ed alfimetrico di ogni manufattoriferito alle quote che saranno di voltain volta indicate dalla Direzione Lavori.
| profili di posa delle condotte, il loro tracciato e l'ubicazione dei manufatti determinati in base ai rilievi
verranno sottoposti alla Direzione Lavori per 'approvazione.

2.2 MOVIMENTI DI TERRA

Generalita

Nell'esecuzione degli scavi I''mpresa appaltatrice dovrd procedere adottando tutte le cautele atte a
prevenire scoscendimenti e smottamenti restando I''mpresa appaltatrice stessa sola responsabile degli
eventuali danni causati a persone e cose e dovendo altresi provvedere a propria cura e spese alla rimozione
delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

L'lmpresa appaltatrice dovrd inoltre provvedere a sue spese affinché le acque fluenti sulla superficie del
terreno o nell'alveo forrentizio siano opportunamente deviate in punti sicuriin modo da evitare il riversarsi negli
scavi.

Gli scavi ed i frasporti dei materiali saranno eseguiti con mezzi adeguati.

| materiali provenienti dagli scavi che non siano ritenuti idonei, dalla Direzione Lavori, al rinterro dei vani dello
scavo ed alla formazione dei rilevati od ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in
discariche che I''mpresa appaltatrice dovrd reperire a sua cura e spese.

Le localitd per tali depositi arifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie ivi depositate non arrechino
danno ailavori o alle proprietd pubbliche o private nonché al libero deflusso delle acque; i materiali utilizzabili
verranno portati e depositati, a cura e spese delllmpresa appaltatrice, su aree adatte e ben accette alla
Direzione Lavori, per essere riprese a tempo opportuno.

Scavi di Sbancamento

Per gli scavi di sbancamento, in sezioni ampie, s'infendono quelli occorrenti sia per lo spianamento e
sistemazione del terreno, secondo determinate sagome, su ci dovranno sorgere costruzioni sia per tagli di
terrapieni, sia per la formazione di piazzali, frincee stradali, ecc. Col materiale scavato, I'lmpresa appaltatrice
dovrda a proprie spese ed a seconda delle direttive che saranno impartite dalla Direzione Lavori riempire
eventuali depressioni, sistemare il terreno attorniante nuove costruzioni, curando in dette manovre la
separazione della terra vegetale, da utilizzare per la zona verde, dal materiale magro ed idoneo ad aliri usi,
od eventualmente caricarlo e trasportarlo a rifiuto su aree da procurarsi pure a cura e spese delllmpresa
stessa.

Rientrano in tale voce anche gli scoticamenti di terreno vegetale.

Scavi di Fondazione o di Impostazione a Sezione Obbligata

Per scavi di fondazione o diimpostazione si infendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali e riproducenti
il perimetro dell'opera, necessari per dar luogo alle fondazioni dei muri, alle platee di fondazione nel rispetto
degliingombri nelle tre direzioni spaziali previsti in progetto.

Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in enframbii modi a seconda delle particolari
possibilitd di ogni singolo manufatto.

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profonditd che dalla
Direzione Lavori verrd ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profonditd che si tfrovano indicate nei disegni di progetto o di consegna, debbono ritenersi percid di
semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputerd necessaria
0 piu conveniente, senza che cid possa dare alllmpresa appaltatrice motivo alcuno di fare eccezione o
domande di speciali compensi, avendo I'Impresa stessa il solo diritto al pagamento del lavoro eseguito coni
prezzi indicati nella lista delle lavorazioni e forniture.

| piani di impostazione delle opere dovranno essere orizzontali a meno che per opere fondate su falde
inclinate o desfinate a sopportare spinte orizzontali, per le quali su richiesta della Direzione Lavori i piani
d'imposta dovranno essere formati a gradini e con determinante confropendenze.
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E' fatto divieto allimpresa appaltatrice, softo pena di demolire quanto realizzato, di eseguire gefti in
calcestruzzo prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di scavo di impostazione.
A detta verifica positiva dovrd immediatamente fare seguito 'esecuzione delle opere di fondazione e di
muratura prevista in progetto.

Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate nei fipi o,
al'atto pratico, dalla Direzione Lavori; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere
convenientemente sbadacchiate e puntellate con robuste armature in modo da garantire l'incolumitd delle
maestranze ed impedire ogni smottamento di materiali sia durante I'esecuzione degli scavi che delle opere
murarie. L'lmpresa appaltatrice € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e
private derivanti a qualunque titolo per la mancanza od insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature;
I''mpresa appaltatrice dovrd provvedere a dette opere di presidio di propria iniziativa adottando tutte le
precauzioni necessarie. L'Impresa appaltatrice dovrd inoltre provvedere a sua cura e spese al riempimento
con materiali adatti dei vani rimasti inforno ai muri sotterranei, ed ai successivi costipamenti sino al primitivo
piano del terreno.

Qualora nell'esecuzione degli scavi dovessero raccogliersi sul fondo degli stessi acque piovane o provenienti
da scorrimenti superficiali, da infiltrazioni laterali, dal fondo oppure da fognature I'lmpresa appaltatrice dovrd
provvedere a sua totale cura ed onere all'esaurimento di dette acque mediante aggottamenti, sollevamenti
meccanici o canali di drenaggio; il fondo degli scavi dovrd essere mantenuto permanentemente asciutto
con detti mezzi garantendone idonee efficienza, portata e prevalenza.

Durante l'esecuzione di murature e getti di calcestruzzo allinterno degli scavi dovranno essere adottati tutti
gli accorgimenti necessari ad evitare il dilavamento di malte e di calcestruzzi.

Resta comungue inteso che, nell'esecuzione delle operazioni di scavo, I'Impresa appaltatrice dovrd
provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese ad assicurare il deflusso delle acque che si riscontrassero
scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi, provvedendo a
tfogliere ogni ostacolo che possa opporsi al regolare deflusso delle acque ed ad ogni causa di rigurgito,
anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

Di ogni onere relativo a quanto specificato e quindi del relativo compenso é stato tenuto conto nella
formazione dei prezzi unitari degli scavi.

Rilevati e Rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualungque opere dirinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature o da addossare a murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori si
impiegheranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento tutte le materie provenienti
dagli scavi idonee a giudizio insindacabile della Direzione Lavori alla realizzazione delle opere suddette.
All'esaurimento di detti materiali o delle parti ritenute idonee alla formazione di rinterri e rilevati I'lmpresa
appaltatrice fard ricorso a materiali provenienti da cave di prestito. In tal caso i materiali dovranno essere del
fipo Al, A2, A3, con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato softostante la fondazione stradale sia costituito
da ferre dei gruppi A1, A2-4, A2-5. E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave da cui infende prelevare i
materiali costituenti i rilevati, la Direzione Lavori si riserva di far analizzare tali materiali presso un laboratorio di
sua fiducia e dare l'autorizzazione all'uso. Il rilevato dovrd presentare per tutta l'altezza la percentuale di
denisitd riferita alla densitd massima secca AASHTO modificata non inferiore al 90% per tutti gli strati, escluso
l'ultimo - dello spessore di cm. 30 - nel quale si dovrd riscontrare il 95% della densitd massima secca AASHTO.
Su tale ultimo strato, che costituird il piano di posa della fondazione stradale, si dovrd ottenere un modulo di
deformazione Me non inferiore a 50 MPa (500 Kgf/cmq), determinato con piastra di diametro 30 cm. fra le
pressioni di 0,15 e 0,25 MPa (1,5 e 2,5 Kgf/cmq).

Sard obbligo delllmpresa appaltatrice, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati o ai rinterri durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dallassestamento delle terre, affinche allepoca del
collaudo irilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Per irilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte, sabbiose o ghiaiose.

Nella formazione dei suddetti rilevati o rinterri dovrd essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie
ben sminuzzate con la maggior regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su futtiilati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Dette materie verranno addossate alle murature quando queste abbiano sufficiente stagionatura; tutte le
riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo saranno a totale carico dellimpresa appaltatrice.
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Nel caso di esecuzione di terrapieni, a contorno di manufatti, nel caso dirilevati non portanti o nei riempimenti
in genere o diintercapedini, la Direzione Lavori potrd ordinare I'uso di materiali diversi da quelli prescritti peri
rilevati portanti e un grado di costipamento inferiore.

Resta inteso comungue che i terrapieni fuori terra, cosi come i riempimenti, andranno sistemati a sagome di
progetto con le prescrizioni e cautele necessarie alla buona riuscita dell'opera.

2.3 DEMOLIZIONI DI MURATURE E FABBRICATI

Tutte le demolizioni, sia murature come di fabbricati, che si rendessero necessarie nel corso dell'opera,
dovranno essere eseguite adottando le necessarie precauzioni atte a garantire l'incolumitd e la sicurezza del
personale addetto al lavoro. L'Impresa appaltatrice € quindi pienamente responsabile per tutti i danni a
persone o cose che le demolizioni potessero arrecare. L'lmpresa appaltatrice dovrd quindi curare che il lavoro
venga eseguito con ordine impedendo che i materiali vengano gettati dall'alto ma siano trasportati o guidati
verso il basso; dovrd provvedere al puntellamento delle parti pericolanti e adottare le opportune cautele per
evitare danni e pericoli.

2.4 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere a quelli nelle voci della Lista delle Lavorazioni e forniture o nei disegni esecutivi. Gli impasti di
malte, dovranno essere preparati solamente nella quantitd necessaria per l'impiego immediato, cioe
dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

| residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a
rifiuto. L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ognifornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13-9-1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti
a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto
ministeriale 20-11-1987, n. 103.

2.5 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Generdlita

L'lmpresa appaltatrice sard tenuta a presentare 15 giorni prima dell'inizio dei getti, allapprovazione della
Direzione dei Lavori:

i campioni dei materiali che si intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualitd dei medesimi;

lo studio granulometrico per ogni fipo di calcestruzzo;

la verifica dei calcoli di stabilitd delle opere in cemento armato, qualora i disegni di progetto vengano forniti
dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori.

gli elaborati grafici di progetto e la relazione di calcolo qualora le strutture siano dimensionate ad onere
delllmpresa appaltatrice.

Inoltre I'lmpresa appaltatrice dovra rispettare le caratteristiche di resistenza indicate sui disegni di progetto,
a norma del D.M. 01/04/83.

Cemento Normale o ad alta Resistenza e requisiti_fisici € chimici prescritti.

La Direzione Lavori potra prescrivere di far controllare le qualitd del cemento presso laboratori ufficiali o
privati.

Le prove pofranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento della
qualitd del cemento, dovuta ad una causa qualsiasi.

Aggreqgati-Sabbie:

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di
elementi piafti o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.
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Granulometria

Per tutti i calcestruzzi sarad determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del legante,
secondo formule proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzione Lavori, in modo da ottenere i requisiti
per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovrd essere previsto limpiego di almeno 3 classi di inerti, la cui composizione
dovrd dare la granulometria stabilita.

Dimensioni massime degli aggregati come gid specificato negli elaborati di progetto.

Acqua

Proverrd da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce, ed esente da tracce di cloruri o solfati.

Il rapporto acqua/cemento sard stabilito dalla Direzione Lavori. La quantitd di acqua di impasto, tenuto
conto dell'umiditd variabile contenuta negliinerti, dovrd essere costantemente regolata in modo darimanere
nelle qualitd totali prescritte.

Qualora I'lmpresa dovesse aumentare la quantitd d'acqua, dovrd aumentare, a sue spese anche la quantitd
di cemento in modo di mantenere costante il prescritto rapporto acqua/cemento.

Confezione e tfrasporto:

Il dosaggio e la confezione dei conglomerati avverranno con centrali meccanizzate.

La Direzione Lavori potrd consentire, per opere di volume limitato, che il dosaggio e limpasto vengano
effettuati con betoniere non cenfralizzate.

L'impasto dovra risultare di coesistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale cioé da essere
frasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che
non rimangano vuoti nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera)

La lavorazione non dovrd essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo.

La Direzione dei Lavori si riserva ancora il consentire l'impiego di additivi plastificanti e prescrivere altresi
l'impiego di additivi anticongelanti, qualora ragioni climatiche lo suggeriscano.

L'uso di detti additivi sard effettuato a cura e spese delllmpresa appaltatrice; essa non avrd diritti ad indennizzi
o sovrapprezzi per tale titolo. Il trasporto del conglomerato a pié d'opera avverrd con mezzi atti ad evitare
separazione per gravitd dei singoli elementi costituenti limpasto.

Posa in opera:

| getti potranno essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificato gli scavi, le casseforme ed i
ferri di armatura.

Il calcestruzzo sard posto in opera ed assestato con ogni cura; le superfici dei getti, dopo la sformatura,
dovranno risultare perfettamente piane, senza gibbositd, incavi, cavernositd, sbavature od irregolarita di
sorta, talicomunque da non richiedere alcun tipo diintonaco, né tanto meno spianamenti, abbozzi o rinzaffi.
Pertanto le casseforme saranno preferibilmente metalliche, oppure, se di legno, rivestite di lamiera; saranno
tuttavia consentite casseforme dilegno non rivestite, purché il tavolame e le relative fasciature ed armature
siano fali da conseguire detto risultato.

L'addensamento in opera verrd eseguito per tuttii tipi di calcestruzzo mediante vibrazioni ad alta frequenza;
i getti saranno esegquiti a strati orizzontali di altezza limitata, e comunque non superiore ai cm. 50 dopo la
vibrazione.

Le interruzioni e le riprese dei geftti verranno curate con diligenza scrupolosa ed in ogni caso saranno evitate
nei punti piu sollecitati.

In corrispondenza di dette riprese di getto dovranno essere predisposte armatura metalliche di cucitura in
quantitd, posizione di andamenti indicati dalla Direzione Lavori e comunque annegate in ciascuna delle due
parti del getto per lunghezze non inferiori a 60 volte il diametro delle armature stesse.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuitd o differenze d'aspetto e la
ripresa potra effettuarsi dolo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e ripresa con boiacca di acqua e cemento.

Per getti da eseguire soft'acqua l'impasto sara guidato sul fondo con tramogge, casse apribili ed ogni altro
mezzo d'immersione prescritto dalla Direzione Lavori, impiegando ogni accorgimento necessario ad evitare
il dilavamento del calcestruzzo nell'attraversamento dellacqua.

L'onere di tali accorgimenti &€ a carico delllmpresa appaltatrice essendosene tenuto conto nella
determinazione dei prezzi d'elenco. A posa ultimata sard curata la stagionatura dei gettiin modo da evitare
un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piv
idonei allo scopo.
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Il sistema proposto dall'lmpresa appaltatrice dovrd essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo di stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilitd di urti, vibrazioni e sollecitazioni
di ogni genere, nonché protettiin modo efficace dalle temperature troppo basse o troppo alte.

Controlli e prove:

La Direzione Lavori preleverd, con la frequenza ritenuta idonea della stessa, campioni di materiali o di
conglomerato per sottoporli ad esami e prove dilaboratorio.

A tale fine verranno eseguite le prescrizioni contenute nel D.M. 14 febbraio 1992 citato alle quali devono
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

| controlli sui calcestruzzi in corso di lavorazione, in aggiunta a quelli inerti ed i leganti, saranno i seguenti:
sullacqua d'impasto, con la prova del cono

controllo dell'umidita della sabbia ogni qualvolta vi sia motivo diritenere che possa essere variata (stasi nei
lavori, piogge)

sul calcestruzzo confezionato in cubetti da provare a compressione, oppure in travetti da provare a flessione.
La Direzione Lavori siriserva di prelevare campioni calcestruzzo anche da strutture gid realizzate e stagionate,
oppure di effettuare sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a
mezzo dello sclerometro.

Armature metalliche:

Saranno eseguite in base ai calcoli di stabilitd ed alle verifiche che I'Impresa appaltatrice avra provveduto
ad effettuare nei termini di tempo fissati dalla Direzione Lavori ed a norma di quanto prescritto nell'articolo
relativo agli oneri speciali a carico dell'impresa appaltatrice attenendosi agli schermi dei disegni di progetto
allegati al contratto.

L'lmpresa appaltatrice dovrd presentare, per il preventivo benestare della Direzione Lavori e nel numero di
copie che saranno richieste, i disegni esecutivi e i calcoli di stabilitd delle opere in c.a., redatti da un
ingegnere qudlificato, nonché i computi metrici relativi, unitamente ai progetti ed ai calcoli delle centine od
armature di sostegno.

L'esame o verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progefti o dei calcoli presentati, non esonera in alcun
modo I''mpresa appaltatrice dalle responsabilitd ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto,
restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa appaltatrice rimane
unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sard tenuta a rispondere degli inconvenienti di
qualungue natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Nella posa in opera delle armature metalliche enfro i casseri, dovranno essere impiegatfi opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa appaltatrice dovra tener
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Nei prezzi di appalto siinfendono comprese e compensate futte le spese per la compilazione del progetto,
quelle delle prove di carico delle strutture, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione, dei raggi, rilievi, ecc.

Casseforme — armature - centinature

Per tali opere provvisorie I''mpresa appaltatrice potrd adottare il sistema che piu riterrd idoneo o di sua
convenienza purché soddisfi le condizioni di stabilitd e di sicurezza e la perfetta riuscita dei particolari
costfruttivi.

A tale scopo I'lmpresa appaltatrice dovrd sottoporre i progetti relativi all'esame della Direzione Lavori, che
potrd richiedere modifiche senza che percid sia attenuata la piena esclusiva responsabilitd dell'lmpresa
appaltatrice.

Nella progettazione e nell'esecuzione delle armatura e delle centinature I'lmpresa appaltatrice dovrd
rispettare le norme e le prescrizioni che venissero eventualmente impartite dagli uffici competenti circa le
sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi e sottopassi di strade e ferrovie.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge, secondo le prescrizioni del Direttore
dei Lavori

2.6 OPERE IN FERRO LAVORATO

L'lmpresa Appaltatrice deve in ogni caso controllare e verificare sul posto le misure esatte delle diverse opere
in ferro, restando responsabile degliinconvenienti che si verificassero per I'omissione di tale controllo.
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Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovrd preparare a presentare alla D.L. un campione |l
quale, dopo approvazione della Direzione stessa dovra servire da modello per tutta la fornitura.

Perle opere in ferro da adoperarsi, per strutture portanti (carpenteria metallica) vale, per quanto si riferisce a
progettazione, ecc. Per tuttiilavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovrd essere eseguita
la verniciatura a due mani di minio di piombo ed a due mani successive di smalto sintetico, opaco per esterni
di colore a scelta della D.L. e tonalitd diverse per ogni mani.

2.7 CASSEFORME - ARMATURE E CENTINATURE

Per tali opere provvisorie I''mpresa appaltatrice potrd adottare il sistema che piu riterrd idoneo o di sua
convenienza purché soddisfi le condizioni di stabilitd e di sicurezza e la perfetta riuscita dei particolari
costruttivi. A tale scopo I'lmpresa appaltatrice dovrd sottoporre i progetti relativi allesame della Direzione
Lavori, che potrd richiedere modifiche senza che percid sia attenuata la piena esclusiva responsabilitd
delllmpresa appaltatrice.

Le operazioni di disarmo saranno effeftuate secondo le norme di legge, secondo le prescrizioni del Direftore
dei Lavori.

2.8 INTONACI

Gli infonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimosso dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli infonaci, di qualungue specie siano (lisci, a superficie rustica, ecc.) dovranno risultare esenti da macchie,
crepature, irregolarita nei lineamenti e negli spigoli od altri difetti.

Quelli comunqguedifettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere
demoliti o rifatti dalllAppaltatore a sue spese.

Ad opera finita l'intonaco dovrd avere uno spessore non inferiore a mm. 15.

Gili spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrofondamento a
seconda degli ordini che in proposito dard la D.L.

Particolarmente per ciascun tipo d'infonaco si prescrive quanto segue:

Intonaco grezzo o arricciatura

Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida ed in numero sufficiente, verrd applicato alle murature un
primo strato di malta bastarda dosata con q.li 1 di cemento, 2,5 g.li di calce e mc. 1,00 di sabbia (detto
rinzaffo) gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.

Dopo che questo strato sard asciutto si applicherd su di esso un secondo strato della medesima malta in
modo tale che le paretiriescano regolari.

Intonaco comune o civile

Appena lintonaco avrd preso consistenza si stenderd su di esso un terzo strato di malta fina che si
conguaglierd con le fasce di guida in modo che lintera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli infradossi.

Intonaco di cemento liscio

L'intonaco di cemento liscio sard fatto nello stesso modo di quello di cui al punto 2) ma con l'ultimo strato in
boiacca di cemento con aggiunta diidrofugo e tfirato liscio con cazzuola.

2.9 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Siinfendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
confinua.

o) Le membrane si designano descrittivamente in base:
e al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
e al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide ftessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
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¢ al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
filmm da non asportare, graniglie, ecc.);
e al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).
b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalitd di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
1 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (1) che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta alllacqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento alle seguenti prescrizioni
(1). Glistrati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.
o) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
difetti, orfometria e massa areica;
flessibilitd a freddo;
resistenza a trazione;
comportamento allacquaq;
permeabilitd al vapore d'acqua;
invecchiamento termico in acqua;
le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilitd
all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normaili, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (le
membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche
per questo impiego).
b) Le membrane destinate a formare strati di continuitd, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, diirigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione /0 scorrimento
o drenante devono soddisfare:
¢ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
e difetti, ortometria e massa areica;
e comportamento all'acqua;
e invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 2168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
questo impiego).

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'ario devono soddisfare:
¢ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
o difefti, ortometria e massa areica;
e resistenza a frazione ed alla lacerazione;
e comportamento alllacqua;
¢ le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilitd all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 2168, oppure per i
prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione deilavori (Le membrane
rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo
impiego).
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d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'lacqua devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

difetti, orftometria e massa areica;

resistenza a trazione e alla lacerazione;

punzonamento statico e dinamico;

flessibilitd a freddo;

stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

stabilita di forma a caldo;

impermeabilita allacqua e comportamento all'acqua;

permeabilitd al vapore d'acqua;

resistenza all'azione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria ed acqua;

resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); - resistenza ad azioni combinate (solo
per polimeriche e plastomeriche);

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilitd all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotfti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fablbricante ed accettati dalla direzione

dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
¢ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica;
o resistenza a trazione e alle lacerazioni;
e punzonamento statico e dinamico;
o flessibilita a freddo;
e stabilitd dimensionali a seguito di azione termica; stabilitd di forma a caldo (esclusi prodotti a base
di PVC, EPDM, IIR);
e comportamento alllacqua;
¢ resistenza all'azione perforante delle radici;
e invecchiamento termico in arig;
e le giunzioni devono resistere adeguatamente alla frazione;
e ['‘autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione

dei lavori.

2 - Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei fipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

f) i tipi di membrane considerate sono:

membrane in materiale elastomerico (4) senza armatura;

Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata.

membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

Per materiale plastomerico si infende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia
subito alcun processo di reficolazione [come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri
materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate].

membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietiiene ad alta o bassa densitd,
reticolato o non polipropilene);

membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate
di armatura;

membrane polimeriche accoppiate; (Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comungue non
di fenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.)
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9) Classi di utilizzo:
¢ Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
e Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).
¢ Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
¢ Classe D membrane adafte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.
o Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche diraccolta e/o decantazione, ecc.).
¢ Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
h) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

3 - | prodoftti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti.

- Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

- Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

- Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

- Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.

- Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.

- | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare
i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si infende che valgono quelli dichiarati dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelliindicati nel punto 1 comma c).

i) Caratteristiche identificative del prodofto in barattolo (prima dell'applicazione):
e viscositd;

massa volumica kg/dm? ;

contenuto di non volatile % in massa;

punto di infiammabilitd minimo % ;

contenuto di ceneri massimo g/kg ;

Peri valori non prescritti siintendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

i) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzato in
sito:

Peri valori non prescritti siintendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

2.10 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodoftti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformitd della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Sigillanti
Per sigillanti siintendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi
(in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria,
alllacqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, siintendono rispondenti
alle seguenti caratteristiche:

e compatibilitd chimica con il supporto al quale sono destinati;
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¢ diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;
e durabilitd ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalitd;
e durabilitd alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nellambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siinfende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento
ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Adesivi
Per adesivi si infendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodofto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute allambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per aliri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si infendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
e compatibilitd chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
e durabilitd ai cicli termo igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cio& con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalitd);
e durabilitd alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nellatmosfera o
nellambiente di destinazione;
e caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dall
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Geotessili

Per geotessili si infendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filfranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intfrecciando due serie di fili (realizzando ordito e frama);
- non tessuti: feltri costituiti da fiore o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da flamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pib complessi).
Quando non ¢ specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intfendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

e spessore: £3%;
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o € in possesso di attestato di conformitd; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dall
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Dovrd inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).
Perinon tessuti dovrd essere precisato:

e se sono costituiti da flamento continuo o da fiocco;

¢ se il trattamento legante € meccanico, chimico o termico;

e il peso unitario.

2.11 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le
superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dellisolamento termico si
rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.

| materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformitda della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le
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caratteristiche si infende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei
risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, 823, 824 e 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura
tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

| materiali isolanti si classificano come segue:

k)

MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).

1) Materiali cellulari

e composizione chimica organica: plastici alveolari;

e composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

e composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.

2)  Materiali fibrosi

e composizione chimica organica: fibre di legno;

e composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti

e composizione chimica organica: plastici compatti;

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

e composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura

e composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali- perlite”, amianto cemento, calcestruzzi
leggeri;

e composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.

5) Materiali multistrato: (I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo AS. Tuttavia, se |l
contributo alle proprietd di isolamento termico apportato da un rivestimento &€ minimo e se il
rivestimento stesso € necessario per la manipolazione del prodotto, questo & da classificare nei
gruppi Al ed A4.):

e composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

e composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso
associate a strato di fibre minerali;

e composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

La legge 27-3-1992, n. 257 vieta I'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate,
tubazioni e canalizzazioni.

)

MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.

1) Materiali cellulari applicati softo forma di liquido o di pasta

e composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

2) Materidli fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta

e composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta - composizione chimica organica: plastici
compatti;

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

e composizione chimica mista: asfalto.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

e composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.

5) Materiali alla rinfusa

e composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; - composizione chimica inorganica:
lana minerale in fiocchi, perlite;

e composizione chimica mista: perlite bitumata.

1 - Per tutti i materiali isolanti forniti softo forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali;
in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettate dalla direzione dei lavori;
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- resistenza termica specifica: deve essere enfro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in
base alla legge 16-1- 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA 1 -FA 2
-FA 3);
- saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
e reazione o comportamento al fuoco;
e -imiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
e compatibilitd chimico-fisica con altri materiali.
2 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori pud
inoltre attivare conftrolli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario
a carotaggi, sezionamento, ecc. significativi dello strato eseguito.
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche siinfende che la Direzione dei lavori accetta quelli
proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute
intrinsecamente dal materiale non sono necessari confrolli.

2.12 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero

sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro

accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un

attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

1 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo

conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla

classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo

le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

m) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNIEN 14411,
| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accefttati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi
tra Direzione dei Lavori e fornitore.

n) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla”, "pianelle pressate ed arrotate di argilla” e "mattonelle
greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inolire essere rispettate le prescrizioni seguenti:

e resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
e resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo;
o -coefficiente di usura al tfribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

o)) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a
secco ed estruse, per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto aftiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accetftazione per le piastrelle oftenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dafi fecnici previsti dal progetto o dichiarati
dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNIEN ISO 10545-1.

P) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di frasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del

progetto.

| valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformitd alla norma UNI 8298 (varie

parti) e UNI 10966.

CARATTERISTICHE Grado di significativita rispetto ai vari tipi
Il 12 F1 F2 A S
Colore - - + + + -
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Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + +
Resistenza al punzonamento statico + + + + + +
Comportamento all'acqua + + + + + +
Resistenza alla pressione idrostatica inversa - + + + + +
Resistenza al fuoco + + + + + +
Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + +
Resistenza all'invecchiamento termico in aria - + + + + +
Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +
+ Significativa

- Non significativa

Il foglio informativo indicherd, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante I'applicazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI EN
1817, UNI 10966, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.13 INFISSI ESTERNI ED INTERNI PER | DISABILI

Generalitd e normativa

La legislazione italiona ed europea ha da tempo regolamentato la progettazione di nuovi edifici e la
riqualificazione o rifunzionalizzazione di quelli esistenti, in assenza di barriere, per rendere fruibile lo spazio
urbano ed edilizio anche alle persone con mobilita ridotta.

In relazione alle finalitd riportate nelle norme, devono essere contemplati tre livelli di qualitd dello spazio
costruito:

- I'accessibilita: il livello piU alto poiché consente subito la totale fruizione;

- la visitabilita: il livello di accessibilitd limitato a una parte dell’edificio o delle unitd immobiliari, che
consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita
capacitd motoria o sensoriale;

- I'adattabilita: il livello ridotto di qualita, tuttavia modificabile, per originaria previsione progettuale, di
trasformazione in livello di accessibilita.

Quindi per conseguire la completa accessibilita e fruibilita dell’edificio & importante adottare le giuste
soluzioni di alcuni punti-chiave quali, ad esempio, I'accesso, i collegamenti verticali e orizzontali nonché la
dotazione di adeguati servizi igienici.

Le principali norme e linee guida in favore dell’eliminazione delle barriere architettoniche, sono contenute
nei seguenti dispositivi legislativi e norme:

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire I'accessibilitd, I'adattabilitd e la visitabilitd degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche™;
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;

Norma UNI/PdAR 24 "Abbatftimento barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito
in ottica universal design”.
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Le porte di accesso agli edifici

Le porte disposte su percorsi d'ingresso dovranno consentire e facilitare il passaggio di persone disabili ed
essere utilizzate da persone con mobilitd ridotta.

Le porte di accesso di ogni edificio dovranno essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da
consentire un transito comodo anche da parte di persona su sedia a ruote.

Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti dovranno essere complanari, e adeguatamente
dimensionati sia per le manovre con la sedia a ruote, sia rispetto al tipo di apertura. Per dimensioni,
posizionamento, e manovrabilitd la porta sard tale da consentire un’agevole apertura della/e ante da
entrambi i lati di utilizzo.

Le porte baftenti e le porte automatiche dovranno poter essere utilizzate senza pericolo. La durata
dell'apertura di una porta automatica dovra permettere il passaggio delle persone a mobilitd ridotta.

Il sistema di rilevamento delle persone deve essere regolato in modo da aprire la porta rapidamente e
realizzato per individuare individui di ogni taglia.

Le porte infernamente a vetri dovranno essere facilmente individuabili sia da aperte sia da chiuse dalle
persone ipovedenti di tutte le taglie e creare impedimenti visuali, mediante I'uso di elementi visivi a contrasto,
incollati, dipinti, incisi o intarsiati nel vetro.

Porte interne

Per le porte interne sono suggerite, se non diversamente disposto dal progetto esecutivo e dalla DL, porte
scorrevoli o similari purché di facile manovrabilitd e che non rappresentino intralcio e non richiedano grossi
sforzi di apertura. Sono da evitare i meccanismi di ritorno automatico, nel caso non prevedano sistemi di
fermo a fine corsa.
Ogni porta deve avere un angolo di apertura almeno pari a 90°.
La larghezza del passaggio utile dovrd essere misurata tra il battente aperto a 90° e il telaio della porta,
maniglia non compresa, e sard normalmente pari a:

e 0,83 m per una porta da 0,90 m;

e 0,77 m per una porta da 0,80 m.
Comunque dovranno essere poste in opera porte la cui larghezza della singola anta non sia superiore a 120
cm, e gli eventuali vetri siano collocati a un’altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
Le maniglie delle porte dovranno essere faciimente impugnate in posizione in piedi e seduto, per cui la loro
altezza dovrd essere compresa tra 85 e 95 cm, quella consigliata e di 90 cm.
L'estremita delle maniglie delle porte dovrd essere situata a oltre 0,40 m da un angolo rientrante o da un altro
ostacolo allavanzamento di una sedia a rotelle. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente
arrotondate.
L'estensione della maniglia sard una soluzione realizzabile ma bisognerd comunque verificare che lo sforzo
al'apertura sia inferiore a 50 N nel punto di presa della maniglia, in presenza o meno di un dispositivo con
chiusura automatica.

Infissi esterni

Dovranno essere installate finestre che garantiscano una buona visibilitd sia a chi € costretto in posizione
sdraiata, sia a chi, in carrozzella, osserva I'ambiente esterno da una posizione piu bassa.

La soglia tra balcone e ambiente interno non deve avere un dislivello tale da costituire ostacolo al passaggio
di una persona su sedia a ruote.

Non sard possibile installare porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento avente un’altezza tale da
impedire il fransito di una sedia a ruote.

| serramenti con ante a scorrimento orizzontale dovranno essere faciimente manovrati da tutte le persone a
condizione che il movimento non richieda una forza superiore ad 8 Kg e la maniglia sia situata ad un'altezza
adeguata alle persone in carrozzina.

Gli infissi aventi ante a bilico o vasistas dovranno essere facilmente manovrate da tutte le persone purché
non sia necessario un movimento violento, non sia prevista un’inclinazione eccessiva e l'eventuale
meccanismo a leva sia azionabile da adeguata altezza.

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando, dovrd essere compresa tra cm. 100 e 130 (si consigliano
115 cm).

La maniglia dovra essere aleva; in esigenza di maggiore forza si consiglia una maniglia aleva con movimento
verticale.

Si dovranno predisporre dei comandi a distanza per eventudli finestre piu alte o dei sistemi di apertura
automatica.
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2.14 OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura, dovrd essere preceduta dalla preparazione delle superfici
con raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici
stesse. Per le opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrd essere preceduta dalla raschiatura delle
parefti ossidate.

| colori sono scelti dalla D.L.

Le mani successive passate di verniciatura dovranno essere di tonalita diverse in modo che sia possibile, in
qualungue momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

2.15 OPERE DA ELETTRICISTA

Si rimanda alle prescrizioni tecniche del capitolo 4

2.16 OPERE DA IDRAULICO
Si rimanda alle prescrizioni tecniche del capitolo 5
2.17 OPERE DIVERSE E DI COMPLETAMENTO

Per le categorie dilavoro e le opere non previste o non descritte nei precedenti articoli, I' Appaltatore dovrd
attenersi alle disposizioni riportate sui grafici di progetto o contenute nelle voci d'elenco. In carenza di questo,
in caso di dubbi I'Appaltatore ha I'obbligo dirichiedere l'intervento della Direzione Lavori prima di dare inizio
alle opere stesse e di seguirne scrupolosamente le istruzioni. Qualora I' Appaltatore esegua opere non previste
o non descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sui grafici di progetto, nell'elenco dei prezzi unitari
o in ordini scritti dalla Direzione Lavori, tali opere, se non accettate a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, dovranno essere demolite e rimosse a cura ed onere dell Appaltatore e non dovranno essere
comungue ammesse alla contabilitd.

In caso di norme discordanti siintende prevalente e quindi valida la norma pib favorevole alll Amministrazione
Provinciale, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

2.18 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'lmpresa appaltatrice avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di determinati lavori entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Impresa appaltatrice possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di
speciali compenisi.
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3) IMPIANTO  ELETTRICO: NORME TECNICHE GENERALI E
CONTRATTUALI

3.1 NORME, DECRETI, DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte, non solo per quanto riguarda le modalita di
installazione, ma anche perla qualitd e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali. In particolare,
dovranno essere osservate:

il D.M. 22.01.2008 n° 37 e successive integrazioni;

le vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl);

eventuali progetti Norme CEl se citati nella presente specifica;

le prescrizioni della Societd Distributrice dell’energia elettrica competente della zona;

le prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco;

le prescrizioni della Societd Telefonica;

le normative e raccomandazioni dell'lspettorato del lavoro e dell’USL;

le prescrizioni delle Autoritd Comunali e/o Regionali;

le prescrizioni UTIF e le Norme riguardanti I'energia elettrica;

le prescrizioni della Societd di assicurazioni in generale;

le Norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali gid unificati, gliimpianti ed i loro componenti, i

criteri di progetto, le modalitd di esecuzione e collaudo;

le raccomandazioni AIDI;

ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enfi ed

applicabile agliimpianti oggetto della presente specifica tecnica;

norma CEI 0-21.

e Legge 1 Marzo 1968 n° 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali e apparecchiature,
macchinari e installazione impianti eleftrici”;

e Legge8.10.1977 n°791 "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita Europee n.73/23/CEE,
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;

e D.M. del 22.01.2008 n° 37 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

e Arft. 8, 14, 16 Legge 5 Marzo 1990 n°® 46 in materia di sicurezza degli impianti; Prescrizioni e
raccomandazioni della Societd distributrice dell'Energia Elettrica;

e Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle refi BT
delle imprese distributrici di energia elettrica”;

e Norma CEl 17-113 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione”

e Norma CEI 20-13 "Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV";

e Norma CEl 20-38 “Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti I'incendio, per tensioni
nominali Uo/U non superiori a 0,6/1kV";

e Norma CEl 20-39 (EN 60702-1) “Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con
tensione nominale non superiore a 750V”;

e Norma CEl 20-40 "Guida per I'uso di cavi armonizzati a bassa tensione”;

e Norma CEl 20-45 “Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti
I'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1kV",

e Norma CEl 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e
1500V in c.c.™;

e Norma CEl 81-10 (EN 62305) “Protezione conftro i fulmini”;

e Norma UNI 1838 "Applicazione dell’'illuminotecnica - lluminazione di emergenza”;

e NORME UNI EN 12464-1 “lluminazione di interni con luce artificiale”;

Il rispetto delle norme sopra indicate e inteso nel senso piu restrittivo, in pratica non solo la realizzazione
dell'impianto sard rispondente alle norme, ma altresi ogni singolo componente dell'impianto stesso.

In caso di emissione di nuove normative I'Appaltatore & tenuto a comunicarlo immediatamente alla
Committente, dovrd adeguarsi, ed il costo supplementare verrd riconosciuto se la data di emissione della
normai risulterd posteriore alla data della gara.

Dovranno essere pure rispettate le prescrizioni esposte nel capitolato, anche se sono previsti dei
dimensionamenti in lieve misura eccedentii limiti minimi consentiti dalle norme.
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Si precisa che I'lmpresa dovrd in ogni caso seguire le norme UNI relative all'impianto o parte di esso che
andrd a mettere in opera, anche qualora sia chiomata a eseguire lavorazioni parziali rispetto a quanto
previsto dalle normative; ossia dovra rispettare la normativa UNI, ISO, EN, EIA, DIN, o altra normativa, garanzia
di regola dell’arte in Italia o all’estero, anche per le singole parti di impianto. In questo senso, anche se ad
esempio I'impianto di rivelazione fumi, di evacuazione fumi, sprinkler, di diffusione sonora, di antintrusione, di
cablaggio strutturato, o qualsiasi altro impianto non sono progettati interamente ed esplicitamente nel
rispetto della normativa specifica, I'installatore si impegna, con I'accettazione e la stipula del contratto, a
rispettare le norme diimpianto perla sola parte diimpianto che andrd arealizzare. Di conseguenza non potrd
in alcun modo esimersi dal rilasciare la dichiarazione di conformitda relativa alle opere da Iui eseguite in
conformita alle norme relative.

La difformitd alle normative potrd quindi essere nei confronti delle quantita di apparecchiature messe in
opera (conformi quindi al progetto), ma non alla qualitd o alle caratteristiche di posa delle stesse, che
dovranno essere in accordo con le normative specifiche di impianto.

In caso di comprovata ed oggettiva ambiguitd rispetto a quale normativa debba essere presa in
considerazione come garanzia della regola dell’arte, I'lmpresa Appaltatrice € tenuta a sollevare
formalmente il quesito alla Stazione Appaltante durante il periodo di presentazione delle offerte.

3.2 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Prima della formulazione dell’offerta, I'appaltatore & tenuto a verificare attentamente I'intero progetto, in
tutte le sue parti ed in futtii documenti di cui si compone.
Le caraftteristiche prestazionali e qualitative dei materiali da mettere in opera sono descritte all’inferno dedli
elaborati di progetfto, nessuno escluso; non esistono elaborati prevalenti circa la definizione delle
caratteristiche dei materiali. In ogni caso, a insindacabile giudizio della Direzioni Lavori e della Committenza,
saranno da considerarsi applicabili le prestazioni piu restrittive ed i livelli qualitativi piu elevatirichiesti all'interno
degli elaborati di cui sopra. Non potrd costituire motivo di contestazione da parte dell'Impresa Appaltatrice,
I'eventuale presenza all'interno degli elaborati di progetto di discordanze circa le caratteristiche dei
materiali; eventuali refusi presenti all’interno dei documenti di progetto dovranno essere considerati come
tali e si dovra in ogni caso riferirsi alle prestazioni migliori ed alle caratteristiche piu restrittive presenti nelle
descrizioni dei materiali.
Eventuali obiezioni o richieste di chiarimenti relative alle caratteristiche dei materiali dovranno essere
avanzate prima della presentazione dell’offertq; in caso contrario si assume che I'appaltatore abbia preso
afto delle caratteristiche prestazionali e qualitative richieste ai materiali, abbia verificato la presenza di
eventualirefusi all'interno dei documenti, abbia formulato I'offerta coerentemente con quanto dovrd essere
messo in opera.
A semplice titolo di esempio, da considerarsi estendibili per similitudine a casi analoghi, si riportano le seguenti
assunzioni:
e Le prese diforza motrice del tipo civile si intfendono sempre complete di placca di finitura
e | quadri elettrici si infendono sempre completi di basamenti in cemento o metallo e dei necessari
pannelli di chiusura laterali, di fondo e superiori
e Le tubazioni all'infterno dei controsoffitti si intendono sempre del tipo rigido (ad eccezione del tratto
terminale di max 30cm)
¢ | punti di allacciamento alle utenze si infendono sempre coerenti con il numero delle fasi dell'utenza
eleftrica alimentata e con la presenza o meno di organi di comando locali
e L'allacciamento delle motorizzazioni di infissi, fende e similari devono essere sempre realizzate
conformemente allo schema elettrico allegato al motore stesso (indipendentemente che questo sia
acquistato dall'lmpresa Generale o dall’'lmpresa sub-appaltatrice). Qualora il tipo di motorizzazione
fornito con l'infisso non permetta il collegamento in parallelo, I'lmpresa dovrd fornire e mettere in
opera (senza nessun compenso aggiuntivo) i necessari moduli per il comando multiplo dei motori. Tali
moduli sono solitamente realizzati dallo stesso produttore dei motori e costituiscono un accessorio
obbligatorio e non opzionale; per tale ragione all'mpresa non potrd essere riconosciuto nessun onere
aggiuntivo in quanto per il corretto funzionamento dei motori tali moduli sono obbligatori e quindi
compresi ad ogni titolo nell’ offerta economica dell'impresa (ancorché non esplicitamente descritto
o disegnato in progetto).
e Tutte i punti di allacciamento ai motori elettrici, non visibili dal punto di sezionamento sul quadro
elettrico, devono prevedere un sezionatore locale di adeguata corrente nominale
e Irivelatori di fumo posti nei controsoffitti devono sempre prevedere il ripetitore ottico in ambiente
e Le apparecchiature dell'limpianto di rivelazione fumo dovranno essere sempre posate nel rispetto
della norma UNI 9795, ancorché I'impianto nel suo complesso non sia progettato nel pieno rispetto
della suddetta norma
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e Negli impianti speciali, quali ad esempio rivelazione fumo, anfintrusione, diffusione sonora, tvce,
supervisione, si intendono sempre compresi della fornitura e della posa in opera tutti gli eventuali
alimentatori locali a 230V o 24V, trasformatori, attenuatori, moduli isolamento, e qualsiasi altra
apparecchiatura o apprestamento necessario al corretto funzionamento dell'impianto ed al rispetto
della normativa specifica

e Le lunghezze delle linee elettriche riportate sugli schemi unifilari dei quadri elettrici, sono da
considerarsi indicative e dovranno essere verificate sulla base del reale posizionamento dei quadri
elettrici e delle utenze stesse, le eventuali aggiunte di cavo necessario al completamento dell’opera
sono da intendersi incluse

¢ Se non diversamente specificato negli apparecchi illuminanti si infende sempre compreso anche |l
punto luce da esterno o da incasso fino a punto di comando, o alla scatola di derivazione principale
o adll'apparecchio precedente;

e Se non diversamente specificato nelle prese FM si intende sempre compreso il punto presa fino a
scatola di derivazione;

e Se non diversamente specificato nei rivelatori di fumo, antintrusione, telecamere, diffusori sonori, etc
si intende sempre compresa anche, quota parte di cavi, scatole di derivazione, tubazioni da incasso
o da esterno fino alla scatola di derivazione, oppure fino allapparecchio precedente, oppure fino
alla centrale;

e Apparecchi alimentati mediante presa a spina - si intende sempre compresa la spina ed il cavo;

¢ Nelle fubazioni in pvc si intendono sempre comprese le scatole rompitratta, ripristini REI di idonea
classe nel caso di attfraversamenti di compartimenti diversi;

e Nelle canalette in acciaio o a bafttiscopa sono sempre compresi pezzi speciali quali curve, coperchi
nei fratti verticali, setti separatori, derivazioni, ripristini REI di idonea classe nel caso di attraversamenti
di compartimenti diversi, etc.

3.3 APPROVAZIONE MATERIALI DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI

| materiali installati dovranno essere tutti conformi alle presenti specifiche tecniche, alle descrizioni riportate
nel computo metrico e nell’elenco prezzi e a quanto indicato su tutti gli elaborati di progetto (sia grafici che
dattiloscritti); in particolare si infendono descrittivi delle caratteristiche prestazionali delle apparecchiature, in
aggiunta al presente documento:

e Schede tecniche di prodotto

e Relazioni di calcolo

e Particolari costruttivi

e Elaborati grafici di progetto (nessuno escluso)

L'appaltatore prima di procedere all'installazione delle apparecchiature dovrd presentare le schede di
sotfomissione dei materiali composte indicativamente da:

e Scheda contenente riferimento al cod. di Elenco Prezzi Unitari ed al codice della specifica tecnica;

e Fofocopia del catalogo tecnico con chiara indicazione delle prestazioni e delle caratteristiche
tecniche del materiale proposto;

e Indicazione della marca e dello specifico modello proposto;

e Non saranno presi in considerazione semplici cataloghi o depliant pubblicitari privi di riferimenti alle
caratteristiche prestazionali del materiale e delle apparecchiature;

e Le schede dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori in forma ufficiale;

e La Direzione Lavori si riserva la facoltd di approvare le schede ricevute entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse;

e La Direzione Lavori si riserva inoltre la facoltd dirichiedere chiarimenti sul materiale proposto ed in tal
caso i 30 giorni decorrono al ricevimento delle integrazioni;

e La Direzione Lavori si riserva la facoltd, in accordo con la Committenza, di richiedere lo smontaggio
di apparecchiature installate prima delle necessarie approvazioni da parte della D.L., senza che per
questo debba essere riconosciuto alcun onere aggiuntivo all' Appaltatore né alcuna proroga nella
data di ultimazione dei lavori;

e Qualora le schede di softomissione materiale non vengano approvate dalla Direzione Lavori,
I'Appaltatore siimpegna a ritrasmetterle nella stesse modalitd, proponendo chiaramente materiali e
apparecchiature differenti da quelli non approvati;

e La Direzioni Lavori, al fine di agevolare quanto piu possibile la fase di approvazione dei material, si
riserva la facoltd diindicare sulle schede ricevute eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti;

Le schede di sottomissione, una volta approvate dalla D.L. siintendono vincolanti per I'lmpresa.
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3.4 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI

L'appaltatore si impegna a produrre gli elaborati costruttivi contenenti le marche ed i modelli di
apparecchiature proposti. In particolare l'appaltatore si impegna a fornire i seguenti elaborati costruttivi
completi di marca e modello delle apparecchiature che intfende mettere in opera:
Planimetrie impiantistiche con apparecchiature proposte;
Schemi unifilari dei quadri elettrici con le apparecchiature proposte;
Schemi funzionali degli impianti speciali realizzati con le apparecchiature proposte;
Schemi funzionali degli impianti elettrici realizzati con le apparecchiature proposte;
Tipico di allacciamento e comando delle motorizzazioni degli infissi/tende, specifico per il motore oi
motori che saranno effettivamente installati;

e Tabella di causa effetto dellimpianto di rivelazione fumi e tutti gli impianti speciali, coerente con le

apparecchiature proposte;
e Tabella causa effetto del sistema di telecontrollo degli impianti elettrici (ove previsto);
e Calcoaliilluminotecnici realizzati con gli apparecchi illuminanti proposti da presentare alla D.L. prima
della approvazione dei materiali;

e Calcoli elettrici realizzati con le apparecchiature di comando e protezione proposte;

e Tabelle di coordinamento delle protezioni elettriche realizzate con le apparecchiature proposte.
La trasmissione degli elaborati costruttivi delllmpresa Appaltatrice alla Direzione Lavori, potrd essere sia
successiva che contemporanea alla frasmissione delle schede di sottomissione materiale di cui il punto
precedente; non potranno tuttavia risultare incongruenze tra quanto riportato sugli elaborati grafici e quanto
indicato sulle schede di sottomissione materiale.
L'iter di approvazione degli elaborati costruttivi delllmpresa Appaltatrice sara in tutto uguale a quello
descritto nel precedente punto. In particolare la Direzione Lavori si riserva la facoltd di interrompere le attivita
diinstallazione da parte delllmpresa ed ordinare la rimozione delle opere realizzate, in assenza degli elaborati
costruttivi delllmpresa approvati dalla Direzione Lavori stessa; in tal caso non verrd riconosciuto all'lmpresa
Appaltatrice alcun onere aggiuntivo né alcuna proroga nella data di ultimazione dei lavori.

Planimetrie

Gli elaborati elencati nell’elenco elaborati per ogni impianto previsto devono contenere almeno:

o Cartiglio di definizione dell’elaborato, come da fac-simile di progetto;

e Pianta chiave di riferimento con I'indicazione delle aree specifiche coinvolte rispetto a tutta I'area
dell’intervento;

e Legenda di tutti e soli i simboli elencati in tale elaborato, con indicazione del codice del simbolo (lo
stesso indicato nella corrispondente specifica tecnica se presente e nell’elenco prezzi).

e Planimetriain scala 1:100, o di superiore dettaglio (1:50, 1:20, 1:10). Non sono ammesse per il progetto
costruttivo planimetrie di dettaglio inferiore salvo per le piante chiave di riferimento.

e Simboli dei macchinari e dei dispositivi in campo, dotati di codice di famiglia di appartenenza e di
numero progressivo all’inferno di tale famiglia, identico all’efichetta da apporre fisicamente sul
corrispondente dispositivo installato in campo;

e Rappresentazione delle condutture di contenimento dell'impianto, con disegno del loro percorso,
dimensioni e cambi di quota verticali: canalizzazioni, e tubazioni;

e Rappresentazione di dettaglio di punti critici per passaggi strutturali, interferenze con altri impianti,
installazioni particolari, sezioni e prospetti.

In particolare per gli impianti elettrici deve essere indicato accanto alla sigla alfanumerica di ogni simbolo il
circuito elettrico di appartenenza. Per i punti luce e i comandi luce deve essere indicata una sigla di
accensione per consentirne I'associazione funzionale. Per le canalizzazioni e le tubazioni devono essere
riportate le dimensioni di sezione.

Per gliimpianti dirivelazione incendio deve essere indicato accanto alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo
collegabile ad un loop, la sigla del loop di appartenenza e la centrale, se vi sono piu centrali, identiche a
quelle dariportare nello schema a blocchi dell'impianto. Peri dispositivi alimentati da linee a 24V, deve essere
indicata la sigla del cavo di alimentazione.

Per gli impianti di diffusione sonora deve essere indicata accanto alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo
la sigla del cavo di collegamento, identica a quella da riportare nello schema a blocchi dell'impianto.

Per gliimpianti di antintrusione deve essere indicata accanto alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo la sigla
del cavo di collegamento, identica a quella da riportare nello schema a blocchi dell'impianto.
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Per gliimpianti di TV e TVCC deve essere indicata accanto alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo la sigla
del cavo di collegamento, identica a quella da riportare nello schema a blocchi dell'impianto.

Per gli impianti di tfrasmissione dati, telefonia e cablaggio strutturato dev’essere indicata accanto alla sigla
alfanumerica di ogni presa la sigla del cavo di collegamento, se diversa dalla sigla della presa, identica a
qguella dariportare nello schema a blocchi dell'impianto e all'interno dell’armadio di permutazione.

Per I'impianto domotico alberghiero e di supervisione impianto termoidraulico dev'essere indicata accanto
alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo in campo la sigla del cavo di collegamento, identica a quella da
riportare nello schema a blocchi dell'impianto.

Schemi funzionali
Gli elaborati grafici per schemi a blocchi funzionali hanno lo scopo di:
e Consentire il controllo e la verifica preventiva e successiva degli impianti da parte della Direzione
Lavori e del Committente in subordine alla normativa vigente ed alle specifiche del progetto di gara.
e Rappresentare compiutamente I'impianto dal punto di vista funzionale e come costruito per i
successivi usi e manutenzioni.

Gli elaborati devono essere prodotti per ogni tipo di impianto distinfo e devono contenere:

e Carfiglio di definizione dell’elaborato, come da fac-simile di appalto;

e Legenda di tutti e soli i simboli elencati in tale elaborato, con indicazione del codice del simbolo (lo
stesso indicato nella corrispondente specifica tecnica se presente e nell’elenco prezzi);

e Simboli di tutti i principali componenti dell'impianto, ordinati non per ubicazione ma per funzione
all'inferno dell'impianto (ad. es., centrale o quadro, sensore o utenza, collegamento principale o
secondario;

e Descrizione sintetfica del luogo di ubicazione dei simboli riportati nello schema.

In particolare per gli impianti elettrici devono essere riportati gli schemi funzionali unifilari di media tensione,
dei collegamenti fra tutti i quadri elettrici principali e secondari, dei gruppi elettrogeni, degli sganci di
emergenza, con l'indicazione della lunghezza dei collegamenti e della sezione dei cavi. Le sigle riportate
neglischemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati
i punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gli impianti di rivelazione incendio deve essere riportata la centrale con l'indicazione dei loop di
collegamento e dei relativi gruppi funzionali di collegamento ai dispositivi in campo. Le sigle riportate negli
schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati i
punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gliimpianti di diffusione sonora deve essere riportata la centrale con I'indicazione delle dorsali e dei relativi
gruppi funzionali di collegamento ai dispositiviin campo. Le sigle riportate negli schemi devono corrispondere
a guanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di interazione
con altri impianti.

Per gli impianti di antintrusione deve essere riportata la centrale con I'indicazione delle dorsali e dei relativi
gruppi funzionali di collegamento ai dispositiviin campo. Le sigle riportate negli schemi devono corrispondere
a guanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di intferazione
con altri impianti.

Per gli impianti di TV e TVCC deve essere riportata la cenfrale video, con l'indicazione delle linee di
collegamento a tutte le telecamere o prese TV. Le sigle riportate negli schemi devono corrispondere a quanto
indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di interazione con altri
impianti.

Per gli impianti di tfrasmissione dati, telefonia e cablaggio strutturato devono essere riportati gli armadi
permutatori, i centralini telefonici con I'indicazione dei collegamenti fra armadi e fra centralini. Le sigle
riportate negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere
inoltre indicati i punti e i dispositivi di inferazione con altri impianti.

Per I'impianto domotico alberghiero e di supervisione impianto termoidraulico devono essere riportate le
centrali di supervisione, le softocentrali ed i nodi in campo, i collegamenti fra centrali, sottocentrali e nodi in
campo.

Le sigle riportate negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono
essere inolire indicatii punti e i dispositivi di inferazione con altri impianti.

Elaborati grafici per quadri elettrici - contenuti
Gli elaborati grafici per quadri elettrici hanno lo scopo di:
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e Consentire il controllo e la verifica preventiva e successiva dei quadri da parte della Direzione Lavori
e del Committente in subordine alla normativa vigente ed alle specifiche del progetto di gara.

e Rappresentare compiutamente il quadro come costruito per i successivi usi e manutenzioni.
L'elaborato deve essere redatto secondo la seguente struttura o comunque deve contenere tutte le
informazioni di dettaglio esplicitate per ogni paragrafo che segue:
copertina
riepilogo dati generali
lista fogli
legenda simboli grafici, colori conduttori e sezioni minime di cablaggio
disegno del fronte quadro e vista laterale
schema unifilare di potenza
schema multifilare per circuiti ausiliari
lista morsettiere
lista parti di scorta e ricambio

VWoONOGA~WN -~

1 - Copertina: deve riportare i seguenti dati:
denominazione del quadro
denominazione dell'impianto
cliente

Committente intermedio e finale
Direttore Lavori

spazio per le revisioni con data e modifiche
numero di commessa dell’'lmpresa
numero del disegno

data

nome del file

disegnatore

responsabile per I'approvazione
nome e |'indirizzo del costruttore

3.5 VERIFICHE IN CORSO D’OPERA DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI

Durante I'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e
funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con il Direttore dei
Lavori ed alla presenza dei rappresentanti dell’ Appaltatore.

Il materiale, le apparecchiature ed il personale per tutte le prove sotto elencate sono a carico
dell’ Appaltatore.

L'Impresa Appaltatrice e inoltre tenuta a mettere a disposizione della Direzione Lavori la strumentazione
necessaria alla effettuazione delle prove sugli impianti quali: luxmetro, multimetro digitale, apparecchio per
prova dei differenziali, delle resistenze di isolamento, delle resistenze di terra, delle impedenza dell’anello di
guasto, della continuita di terra, della misura isolamento dei cavi di media tensione, della misura resistenza di
terra con il metodo volt-amperometrico a 3/4 punti con corrente di impiego a 5A, apparecchio per la misura
della potenza e della pressione sonora, apparecchi per la verifica dei rivelatori di fumo mediante fumo
sintetico, resistenze aggiuntive perla prova a carico dilinee. La strumentazione dovrd essere accompagnata
da certificato di calibrazione rilasciato da Organismo accreditato SIT, con data non anteriore a 12 mesi.

La Direzione dei Lavori comunicherd, con un anticipo minimo di 10 giorni, le date di esecuzioni delle verifiche
in corso d'opera (mediante lettera raccomandata o fax); per tali date I'lmpresa Appaltatrice sard tenuta a
mettere a disposizione gli strumenti necessari ed il personale per accedere agliimpianti.

Le verifiche che possono essere richieste in corso d'opera sono:

Verifica della sezione dei conduttori

Verifica misura della resistenza di isolamento

Verifiche quantitative materiale messo in opera

Verifica della continuita dei collegamenti equipotenziali

Verifica del fipo e dimensionamento dei componenti dellimpianto e dell'apposizione dei contrassegni
di identificazione

Verifica delle stabilita/sfilabilitd dei cavi

e Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
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Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti (interruttori differenziali)

Verifica funzionale

Verifica corretto funzionamento di qualsiasi apparecchiatura e impianto speciale previsto a progetto
Verifica protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione

Prove illuminotecniche normali ed in emergenza

Misura dell’impedenza dell’anello di guasto

Misura del valore di terra dell'impianto

Misura delle cadute di tensione

Esame a vista degli impianti realizzati

3.6 COLLAUDI

La Committente potrd richiedere eventuali prove da eseguire in fabbrica o presso laboratori specializzati da
precisarsi, su materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell’appalto.
Le spese inerenti a tali prove non saranno a carico della Committente, la quale si assumerd le sole spese per
fare assistere alle prove, eventualmente, propri incaricati.

¢ Collaudi tecnici in officina:
Verranno effettuati alla presenza degli Ispeftori della Committente e pertanto deftti Ispettori avranno libero
accesso nelle officine dell’ Appaltatore e di subfornitori dello stesso.
| collaudi in officina del costruttore interesseranno principalmente le macchine, i quadri elettrici BT ed MT, i
frasformatori e le parti di impianto prefabbricate.
Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete indicazioni delle
modalitd di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle prescrizioni del capitolato. | verbali
dovranno essere consegnati con gliimpianti al collaudo definitivo.
Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali saranno pure fornifi i
certificati. Di questo tipo saranno i bollettini di taratura dei contatori di energia ed i certificati di collaudo dei
materiali antideflagranti.
L' Appaltatore dovrd in ogni caso avvertire la Committente con preavviso di almeno 10 giorni (mediante
lettera raccomandata) al fine di poter presenziare ai collaudi suddetti.

e Collaudiin cantiere:
In caso collaudo da parte di enti terzi o della Direzione Lavori stessa, I'lmpresa & tenuta alla ripetizione delle
prove descritte ai punti precedenti, senza alcuna pretesa economica ed alla presenza del collaudatore. E'’
tenuta altresi a mettere a disposizione per tutta la durata dei collaudi il proprio personale e le strumentazioni
necessarie.

3.7 CAMPIONATURE A PIE' D'OPERA ED IN OPERA

In generale I''mpresa Appaltatrice deve predisporre almeno un campione di ogni materiale che dovrd essere
messo in opera, affinché se ne possa valutare, oltre che la qualitd, anche I'aspetto estetico. Restano esclusi
da queste campionature i cavi eleftrici, le scatole incassate, le tubazioni incassate.

Particolare attenzione dovrd essere prestata alla campionatura degli apparecchiilluminanti, peri quali viene
richiesto sempre:

Campionatura a pie d'opera

Campionatura in opera con piu sorgenti luminose (con temperature di colore differente)
Campionatura in opera ad altezze di installazione ed inclinazioni differenti

Campionatura in opera funzionante notturna, per gli apparecchi in esterno

Misura del livello diilluminamento notturno (ovvero senza apporto diluce esternal)

e Disponibilitd di personale dell'lmpresa Appaltatrice per posizionamenti provvisori degli apparecchi
Dovranno essere inoltre campionate con particolare attenzione e predisponendo sempre almeno 3 modelli
in colorazioni differenti, le placche dei punti di comando e delle prese FM, per i diffusori sonori, le telecamere,
ed in genere per tutte le apparecchiature in vista.

Tutti gli oneri conseguenti alle campionature si intendono compresi nei prezzi unitari € non possono costituire
motivo per ulteriori richieste economiche da parte dell'lmpresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice & tenuta a dare comunicazione almeno 10 giorni prima della realizzazione delle
campionature.
Ciascuna campionatura dovrd essere accompagnata da:

e Scheda di sottomissione materiale approvata dalla Direzione Lavori

e Apparecchio completo in tutte le sue parti ed accessori di fissaggio ed estetici

e Colorazione dell'apparecchio che siinfende mettere in opera
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Fotografia in formato digitale (jpeg. 1iff) dell’apparecchio campionato presso il cantiere

3.8 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

| prezzi per la fornitura in opera degli impianti, oggetto della presente specifica tecnica, oltre agli oneri
derivanti dalle prescrizioni tecniche, siinfendono comprensivi anche dei seguenti oneri:

le verifiche finali degli impianti e le relative pratiche e denunce
realizzazione delle prove sopra descritte
assistenza alla realizzazione delle verifiche da parte della Direzione Lavori
assistenza ai collaudi sopra descritti
misura della resistenza impianto di terra, compreso relazioni e documentazioni da allegare alla
dichiarazione di conformitd dell'impianto di terra
misura della resistenza impianto di terra, compreso relazioni e documentazioni da allegare alla pratica
ENEL per dallacciamento impianto Media Tensione, comprensivo di qualsiasi dichiarazione e
documentazione necessaria richiesta dall’Ente distributore e/o fornitore energia eleftrica per
consentire il corretto allaccio
le opere provvisionali e i mezzi d’'opera necessari quali:

- scarico e carico dei materiali

- sgombero e pulizia del cantiere e frasporto a discarica dei materiali di risulta

- ponteggi, mezzi d'opera e di sollevamento

- firin alto

- magazzini e depositi per attrezzature e materiali

Le opere per movimentazione, sostegni e staffaggi vari sono sempre ed in ogni caso comprese nei singoli
prezzi confrattuali degliimpianti e consistono sostanzialmente in:

fissaggio di mensole e staffe a pareti o solai in cls, compresi tasselli, pezzi speciali, profilati in acciaio
aggiuntivi, ecc.

fissaggio di apparecchiature e attrezzature varie a pareti e/o solai in cls

fissaggio di apparecchiature e attrezzature varie a pareti in cartongesso e/o in laterizio

staffaggi per tutte le vie cavi e similari (passerelle, canali, tubazioni, ecc) comprendendo l'esecuzione
di eventuali strutture metalliche di supporto fissate alle pareti, a pavimento o qi solai. Sono compresi
elementi di ancoraggio, pezzi speciali, profilati in acciaio aggiuntivi, ecc.

staffaggi per le sospensioni di componenti terminali

saldature se necessarie per fissaggi vari

pulizia in corso d'opera e finale degli ambienti

frasporto dei materiali di imballaggio e di risulta delle lavorazioni, dalle aree di lavorazione fino ai
cassoni di raccolta rifiuti presenti in cantiere messi a disposizione dall'impresa civile

ponteggi e trabattelli fino a fre metri da terra del piano di calpestio

scarico dei materiali in arrivo di tutti i fipi, dimensioni pesi ed ingombri e loro trasporto nel magazzino
diricovero o, se sard possibile, nella posizione di installazione finale

movimentazione dei materiali impiantistici in cantiere

Si precisa che le sospensioni devono risultare indipendenti dalla struttura portante del controsoffitto e non
devono andare in appoggio su di esso.

Le opere murarie di assistenza sono a carico dell'impiantista e quotate in quota a parte nelle singole voci di
Elenco Prezzi, salvo diverse indicazioni. Sono comprese in questa sezione le ulteriori opere inerenti alla posa di
reti e di apparecchiature ovunque nel fabbricato, necessarie per consentire l'installazione degli impianti. In
particolare si comprendono:

fori nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti e pannellature in genere per alloggiare apparecchi
terminali degli impianti

segnature con spray di tracce su pareti

smontaggio e rimontaggio di controsoffitti e/o pavimenti galleggianti per interventi impiantistici e per
le opere di finitura, di collaudi, ecc.

fori nelle pareti di qualunque tipo per scatole/cassette da incasso di qualungue forma e dimensione
segnatura di scavi, pozzetti, ecc.

chiusura di cunicoli, mediante piastre e/o griglie nei locali fecnici

Per tutte le opere e prestazioni precedenti I'Appaltatore impiantista deve fornire i disegni dimensionali
costruttivi prima della loro realizzazione. Una volta realizzate tali opere I'Appaltatore impiantista deve
provvedere allo sgombero dei materiali, al loro allontanamento ed alla pulizia completa della zona
interessata, alla pulizia accurata, al ripristino di eventuali piccoli danni, alla rimessa in ordine delle reti a
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pavimento (canalizzazioni, tubazioni, cassette, ecc.), prima dell’esecuzione dei pavimenti sopraelevati, e
altre opere di finitura in genere.

3.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

L'impresa appaltatrice € tenuta a predisporre un fascicolo contenente le fotografie delle fasi di lavorazione
delle opere, ed in particolare di:
¢ Impiantisoftotraccia - n°1 fotografia formato digitale jpg per ogni parete in cui siano presentiimpianti
sottotraccia - le fotografie devono essere scattate prima della copertura con malta delle fracce, in
modo che sia possibile vedere i percorsi — ciascuna fotografia deve essere identificata dal codice del
locale e dalla parete interessata (es. locale PT28 parete nord). Per gli ambienti uguali tra loro &
sufficiente una foto per ogni tipologia — n°1 fotografia per ogni pavimentazione con presenza di tubi
incassati a pavimento, con le stesse modalitd di cui sopra; I'ubicazione di dove e stato eseguito lo
scatto della fotografia deve essere riconducibile a planimetrie
e N°1 fotografia per ogni tratto di controsoffitto non ispezionabile — le fotografie vanno eseguite prima
della chiusura dei controsoffitti
L'impresa e tenuta a preparare la documentazione fotografica durante il normale svolgimento delle
lavorazioni, a far visionare le fotografie alla Direzione Lavori anche prima del tfemine dei lavori per verificarne
i contenuti e la leggibilita delle stesse.
Al termine dei lavori, I'intera documentazione fotografica deve essere raccolta in un cd con le chiare
indicazioni dei luoghi i cui le foto sono state scattate. Dovranno altresi essere consegnati i negativi o i files
informatici. In caso di mancata redazione della documentazione fotografica potrd essere chiesto all'impresa,
senza che per questo gli venga riconosciuto nessun compenso aggiuntivo, di:
e Agprire alcune tracce per verificare i percorsi delle tubazioni sottotraccia
e Agprire alcuni scaviin corrispondenza di plinti per verificarne le esatte dimensioni
e Agprire i confrosoffitti non ispezionabili
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3.10 DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine dei lavori I'lmpresa esecutrice dovrd quindi consegnare le documentazioni di seguito elencate:

dichiarazione di conformitd al D.M. 22.01.2008 n° 37 e successive integrazioni, con gli allegati in esso
elencati (progetto aggiornato, relazioni con ftipologia dei materiali utilizzati, schema di impianto
realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) che dovranno
essere rispondenti agli impianti realizzafi
schemi quadri elettrici principali e secondari (siano essi di nuova fornitura oppure
revisionati/modificati), completi di schemi ausiliari e funzionali
piante aggiornate rispondenti allo stato finale riportanti gli impianti elettrici realizzati (contenenti le
informazioni di cui gli elaborati costruttivi) timbrate e firmate da tecnico abilitato
planimetrie ad uso della pratica di richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, con I'indicazione
del posizionamento e delle caratteristiche delle barriere REl sulle canalizzazioni e tubazioni
Documentazione per allacciamento rete di media tensione
relazione indicante le caratteristiche dei materiali utilizzati
certificati di collaudo trasformatori
certificati di collaudo cabine prefabbricate MT
libretti diistruzioni e/o di garanzia di tutte le apparecchiature elettriche installate di qualsiasi natura e
fipo
libretti di istruzioni e/o di garanzia di tutte le apparecchiature speciali installate di qualsiasi natura e
fipo
documentazione tecnica di tutte le apparecchiature utilizzate
certificati di conformita delle protezioni di media tensione e dei riduttori di media tensione alle
prescrizioni tecniche della societd distributrice e comungue sempre anche alle CEl 0-16 in vigore
dichiarazione di conformita dell’UPS a quanto riportato dalla norma CEI 0-16, art. 8.5.12.4 ed a quanto
prescritto dalla norma CEI EN 62040-1
Relazione sugli accorgimenti per i collegamenti delle masse e delle masse estranee
Verbale di collaudo impianto dirivelazione fumi comprendente:
- Dichiarazione di conformitd dell'impianto alla norma UNI 9795 o alla norma di prodotto
- Verbale di verifica timbrato firmato da un ftecnico abilitato alla revisione periodica degdli
impianti di rivelazione fumi (o da un tecnico dell'impresa costrutirice delle apparecchiature),
con la dichiarazione della esecuzione delle verifiche di cui la norma UNI 9795
- Planimeftria con suddivisione delle aree
- Calcolo della autonomia cosi come indicato dalle norme UNI 9795 e UNI EN54
- Manuale con la descrizione dellimpianto realizzato, funzionamento, utilizzo, manuale di
programmazione della centrale, cataloghi materiali, certificazione dei materiali
Certificazione delle barriere tagliafuoco
Dichiarazione dell'installatore relativa alla posa delle barriere tagliafuoco realizzata a regola d'arte
Certificati di collaudo e taratura dei TA e TV
Dichiarazioni di conformitd dei quadri elettrici, comprendente:
- Dichiarazione di conformita alle norme CEl EN 61439
- Collaudo tipo
- Collaudo di accettazione
- Dichiarazione di conformita CE
- Calcolo delle sovratemperature
- Calcolo delle portate delle sbarre
Curve fotometriche, rendimenti, ecc., di tutti gli apparecchi illuminanti
Calcoliilluminotecnici (sia per iluminazione normale che di sicurezza)
Calcolo della portata dei cavi, caduta di tensione, corrente di corto circuito, ecc.
Relazione della misura delle tensioni di passo e contatto, ove previsto
Tabelle di coordinamento per la selettivitd differenziale
Tabelle di coordinamento per la selettivitd amperometrica
Studio selettivitd impianto Media Tensione
Studio selettivitd impianto Bassa Tensione
Tabella con indicazione di tutte le tarature impostate nei quadri elettrici
Elenco dei materiali di scorta
Cataloghi dei materiali utilizzati per i quadri elettrici
Certificazione delle prese TD complete di modulo di uscita dallo strumento
Documentazione fotografica
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Le misura e le prova necessarie per le compilazioni dei modelli di denuncia sono completamente a carico
dell'lmpresa Installatrice.

La documentazione di cui sopra dovrd essere raccolta per argomenti, nei seguenti faldoni:

1. Dichiarazioni di conformita e allegati obbligatori

2. Disegni finali degliimpianti e schemi funzionali

3. Dichiarazioni di corretta posa in opera, collaudi e certificazioni dei materiali e degli impianti, denunce

4. Manuali d'uso, manuali di manutenzione, programmi di manutenzione

La documentazione dovrd essere trasmessa integralmente (non sono ammesse consegne differite) ed
ufficialmente alla Direzione Lavori in semplice copia; entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
la D.L. trasmettera I'approvazione della documentazione ricevuta e le eventuali osservazioni ed integrazioni
necessarie.

Ad approvazioni ed integrazioni ultimate (sempre eseguite con la medesima procedura di cui sopra),
I'lmpresa Appaltatrice fornird I'intera documentazione in triplice copia di cui una riproducibile, inoltre tutti gli
schemi e le piante dovranno essere redatti con sistema grafico compatibile con Autocad e ne dovranno
essere consegnati tutti i supporti informatici in formato .dwg 2012 o superiore e .pdf.

Anche le relazioni dovranno essere redatte su Word processing e restituite olire che in carta anche sul
supporto magnetico.

3.11 PASSAGGIO DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DALL'IMPRESA
APPALTATRICE ALLA COMMITTENTE

Al termine dei lavori gliimpianti dovranno essere formalmente passati di consegna dall'lmpresa Appaltatrice

alla Committente (o sue emanazioni tecniche, quali ufficio manutenzioni interno, societda di gestione esterna,

etc). Il passaggio di consegne degliimpianti potrd essere contestuale con la fine lavori e la presa in consegna

dell’edificio o non contestuale; la tempistica e la data di presa in consegna degli impianti sara definita

durante il corso dei lavori, in funzione dei tempi con i quali le opera sono ultimate.

In ogni caso, indipendentemente dai tempi di presa in consegna dell’intero edificio, il passaggio di consegne

degli impianti dall'lmpresa al committente deve avvenire rispettando le modalitd di seguito riportate.

L'Impresa Appaltatrice, con la stipula del contratto, accetta di fatto tali modalitd, per le quali quindi non pud

chiedere nessun compenso aggiuntivo.

Condizioni necessarie per poter procedere alla presa in consegna degli impianti

- Gli impianti devono essere finiti rispetto a quanto previsto in progetto ed eventuali varianti in corso
d'operaq;

- Gliimpianti devono essere funzionanti e accesi

- Devono essere presenti le dichiarazioni di conformita complete di allegati obbligatori

- Devono essere presenti le dichiarazioni di rispondenza alla norma ed alla regola dell’arte per gli impianti
eventualmente esclusi dal D.M. 22.01.2008 n° 37 e successive integrazioni

- Devono essere stati completati i faldoni degli as-built e manuali di cui il precedente capitolo
“DOCUMENTAZIONE FINALE", da parte dell'Impresa Appaltatrice

- Deve essere stato aggiornato il piano di manutenzione da parte dell'lmpresa Appaltatrice

Formazione del personale

L'Impresa Appaltatrice (anche atftraverso eventuali tecnici specialisti dei vari impianti messi in opera) deve

fornire una formazione minima al personale messo a disposizione dalla Committente e che prendera in

consegna gliimpianti. A tale scopo I'lmpresa Appaltatrice, una volta reso oftemperato al punto precedente,

relativo alle condizioni necessarie, provvede a inoltrare richiesta scritta alla Committente e per conoscenza

alla Direzione Lavori, che intende procedere alla consegna degli impianti. Enfro e non oltre 30 giorni dal

ricevimento di tale richiesta, la Committente comunica la/le persone incaricate della presa in consegna degli

impianti e concorda con I'lmpresa Appaltatrice le date di esecuzione della formazione.

In particolare I'lmpresa Appaltatrice dovrd prevedere delle giornate di formazione, durante le quali i suoi

tecnici saranno a disposizione per illustrare |'architettura degli impianti, le modalita di funzionamento, le

modalitd di programmazione delle centrale, le modalitd di accesso agli impianti, le modalitd di

manutenzione.

In particolare la formazione dovrd riguardare le seguenti fase:

- lllustrazione della posizione dei quadri elettrici con sopralluogo fisico presso i quadri stessi

- lllustrazione dei percorsi di distribuzione con sopralluogo fisico lungo i percorsi, e individuazione delle
botole di accesso agliimpianti
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- lllustrazione delle modalita di accensione degli impianti da quadro elettrico e da quadri remoti di
teleconftrollo

- lllustrazione delle manovre di apertura/chiusura/messa in sicurezza dei quadri MT, con effettuazione delle
manovre sul campo

- lllustrazione delle manovre di accesso al trasformatore e del criterio di interblocchi a chiave dei quadri
MT e del box trasformatore (porta di accesso grigliata), con effettuazione delle manovre sul campo

- lllustrazione degli interblocchi elettrici e trascinamenti del quadro generale BT, con effettuazione delle
manovre sul campo

- lllustrazione operativita del gruppo elettrogeno, con effettuazione delle manovre sul campo

- lllustrazione manutenzioni e verifiche gruppo elettrogeno, con effettuazione delle manovre sul campo

- lllustrazione impianto domotico alberghiero e supervisione

- lllustrazione operativitd impianto rivelazione fumo, con visita dell'impianto e operazioni sulla centrale

- lllustrazione programmazione, tacitazione eventi, visualizzazione eventi dell'impianto di rivelazione fumi,
con manovre effettuate sul campo

- lllustrazione operativitd impianto antintrusione, con visita dell'impianto e operazioni sulla centrale

- lllustrazione programmazione, tacitazione eventi, visualizzazione eventi dell'impianto antintrusione, con
manovre effettuate sul campo

- lllustrazione operativitd impianto di diffusione sonora, con visita dell'impianto e operazioni sulla centrale

- lllustrazione programmazione dell'impianto di diffusione sonora, con manovre effettuate sul campo

- lllustrazione operativitd, programmazione e gestione di tutti gli impianti speciali (impianto TV, TVCC,
impianti di chiomata bagni camere, EVAC, diffusione sonora, frasmissione dati, e tutti gli impianti previsti)

Al termine di ciascun giornata dedicata a quanto sopra, sard cura dell'impresa appaltatrice raccogliere i
visti di presenza e partecipazione da parte del personale presente alla formazione.

Si chiarisce come, sulla base di eventuali accordi e disponibilita delle parti, saranno possibili prese in consegna
parziali durante il corso dell’appalto. Tali passaggi di consegna, saranno oggetto di accordi separati ma
dovranno comungue prevedere la documentazione e la formazione di cui sopra.
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4) SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO ELETTRICO
4.1 TUBI PROTETTIVI

| tubi protefttivi devono essere rispondenti alle Norme CEl 23-25 «Tubi per le installazioni elettriche”.

Tubi metallici - Caratteristiche tecniche e costruttive

| tubi metallici devono essere rispondenti alla norma CEI 23-28.

Devono essere di tipo trafilato o laminato a freddo, con superficie interna perfettamente liscia e priva di ogni
asperitd, completamente zincati all'esterno e all'interno con opportuno spessore di parete; con le estremita
accuratamente sbavate, rifinite e filettate, per evitare danneggiamento dei conduttori durante la posa.

L& dove prescritto, devono essere di tipo conforme a UNI7683.

Devono essere disponibili raccordi di vario tipo, filettati € non, curve, giunti, curve ispezionabili, raccordia T
ispezionabili, scatole di infilaggio in lega leggera ecc.

Modalita di installazione

| tubi devono:

- seguire il piu possibile percorsi paralleli alle

strufture evitando accavallamenti e curve brusche: i cambi di direzione lungo gli spigoli della muratura
devono essere realizzati senza intaccare la duratura; a tal fine si devono utilizzare opportuni raggi di curvatura
e/o opportuni distanziamenti dalla muratura;

- essere solidamente fissati contro le strutture per mezzo di idonei sistemi di attacco e cioé graffettature in
acciaio zincato per fissaggio su parti in ferro, quali staffe di supporto passerelle e l'interno delle passerelle
stesse; cavallotti in acciaio zincato passivato per fissaggio su pareti in muratura.

Tutti questi dispositivi devono essere privi di asperitd e sbavature cosi da non danneggiare i tubi.

Il passo medio di installazione dei dispositivi di fissaggio deve essere di 1-1.5 m ridotto a 15-20 cm in
corrispondenza di curve e raccordi.

Per il fissaggio delle graffettature € da prevedere I'uso di tasselli ad espansione da inserire entro fori ricavati
con frapano con puntain carburo. | collari di fissaggio dei tubi contro gliintfonaci, o allaperto, devono essere
del tipo con base e collare in modo che il tubo risulti distaccato di alcuni millimetri dalla superficie di fissaggio
per consentire la libera circolazione dell'aria ed impedire la formazione di residui corrosivi.

In- questo caso le graffette e i supporti devono essere in acciaio zincato a fuoco o con rivestimento protettivo
supplementare in resina, oppure inferamente in resina poliestere.

-essere Interrotti solo a mezzo di curve, raccordi e cassette per realizzare cambiamenti di direzione, giunzioni,
rompitratte e connessioni; non sono ammesse interruzioni nella continuita del tubo, se non attraverso questi
elementi;

-essere connettibili, framite opportuni raccordi, con elementi terminali flessibili in guaina rivestita con freccia
difilo di acciaio zincato, con estremitd filettate, per tutti quei collegamenti ad utilizzatori sottoposti a vibrazioni
o possibili spostamenti (motori, elettrovalvole ecc.).

In questo caso il fratto flessibile deve essere sempre innestato su elementi di testa (la fubazione stessa o una
scatola), resi inamovibili con fissaggio meccanico a strutture od a pavimento.

Gli accessori diimbocco devono garantire, dove non diversamente prescritto, il grado di protezione minimo
IP44;

- essere posati e completatiin ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori.

La lunghezza delle tratte e i diametri devono essere tali da garantire una agevole infilabilitd e sfilabilitd dei
conduttori, senza danneggiamento del rivestimento isolante.

A tal fine devono essere adottate opportune tecniche diinfilaggio.

In ogni caso, il coefficiente di iempimento dei fubi non deve essere superiore a 0.5.

Le curve devono essere eseguite con 'uso di apposita macchina piegatubi e dovranno avere un largo raggio
in relazione al diametro del tubo.

Ove necessario deve essere realizzata la messa a terra della fubazione framite connessione realizzata con
collari, una ogni 20 m circa; dove le modalita di giunzione di un elemento col successivo non diano garanzie
di continuita galvanica, deve essere realizzato un ponticello con corda isolata sezione 6 mma.

L' Appaltatore deve coordinare la posa delle vie cavi con gli Installatori degli altri impianti, tipicamente di
climatizzazione, in modo da non creare interferenze con canalizzazioni o tubi di altri servizi.
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Tubi isolanti in PVC rigido - Caratteristiche tecniche e costruttive

Devono essere conformi alle norme CEl pertinenti, con marchio d’omologazione IMQ.

Devono essere di materiale termoplastico rigido, prodotto per estrusione, con finitura interna perfettamente
liscia, piegabile a freddo, della serie pesante, con resistenza a una forza di compressione non inferiore a 750
N in spezzoni da 3-4 metri, completi di curve a 90°, curve ispezionabili in due pezzi, manicotti di giunzione,
giunti a Tispezionabili, di pari caratteristiche e con marchio IMQ.

| tubiin PVC, come i loro accessori, devono presentare elevate caratteristiche di resistenza al fuoco (CEl 23-
25/CAP. 11 e CEl 64-817 art. 751.04.1, autoestinguenza UL 94-VI, assenza di alogeni) ed avere una elevata
resistenza diisolamento (k 100 M ohm) e rigiditd dielettrica (2.000 V) (CEl 23-25/CAP.12)La piegatura del tubo
deve essere readlizzata mediante apposite molle.

Dove richiesto il grado di protezione IP55, € richiesto limpiego di tubo filettato con resistenza allo
schiacciamento e altre caratteristiche c.s.d., con relative curve, manicotti, raccordi ecc.

In alternativa € ammesso_I'impiego di raccordi autobloccanti della serie BLITZ.

Per installazione allinterno devono rispondere alla classe di temperatura - 5;- per installazione all'esterno alla
classe - 25.

Modalita di installazione | tubi devono:

Seguire il piU possibile percorsi paralleli alle strutture evitando accavallamenti e curve brusche; i cambi di
direzione lungo gli spigoli della muratura devono essere realizzati senza intaccare la muratura; a tal fine si
devono utilizzare opportuni raggi di curvatura e/o opportuni distanziamenti dalla muratura;

essere solidamente fissati contro le strutture per mezzo di Idonei sistemi di attacco a collare, con base di
distanziamento, fissati framite tasselli filettati.

Il passo medio di applicazione deve essere di 0,5 i m In funzione del diametro del tubo e della temperatura
ambiente, ridotto a 15+20 cm in corrispondenza di  curve e raccordi.

Devono essere oftemperate eventuali specifiche di montaggio del Costruttore; essere interrotti solo framite
curve, raccordi e cassette sempre in PVC, per realizzare cambiamenti di direzione, giunzioni, rompitratte e
connessioni; hon sono ammesse interruzioni nella continuitd del tubo, se non attraverso questi elementi.
L'installazione in scatole e Involucri deve essere readlizzato con idonei accessori per garantire, dove non
diversamente prescritto, il grado di protezione IP44;

essere posati e completatiin ogni parte prima dell'inflaggio dei conduttori.

La lunghezza delle tratte e i diametri devono essere tali da garantire una agevole sfilabilitd dei conduttori.

In ogni caso, il coefficiente di iempimento dei fubi non deve essere superiore a 0.5.

La tecnica di infilaggio deve evitare qualsiasi rischio di danneggiamento ai rivestimenti isolanti dei cavi.

Per il fipo filettabile deve essere resa possibile, nel rispetto del grado di protezione IPS5, la giunzione testa -
testa con guaine flessibili in PVC.
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Tubi in PVC flessibile per posa sottotraccia - Caratteristiche tecniche e costruttive

Devono essere conformi alla norma CEl 23.14 e alla tabella UNEL 37121, con il marchio IMQ, con oftime
caratteristiche di autoestinguenza, diisolamento (> 100 Mohm) e di rigidita dielettrica (2.000 V), di tipo
idoneo per le specifiche modalitd di posa per temperatura non inferiore a - 5°C.

E ammesso solo limpiego di tubi di tipo P (prova di schiacciamento a 750 N).

Moddlitd di installazione

| tubi devono:

- essere solidamente ancorati entro le strutture;

- essere giuntati tramite scatole in PVC:

non sono ammesse derivazioni dentro tubo;

- essere posati e completatiin ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori.

Tubi flessibili in accigio zincato ricoperti - Caratteristiche tecniche e costruttive

Devono essere costituiti da una guaina metallica tubolare flessibile d'acciaio zincato, inferamente protetta
confro agenti aggressivi esterni mediante zinco elettrolitico, ricoperta da una guaina continua in PVC, finita

alle estremitd da due raccordi in lega leggera per la connessione a custodia o tubi metallici filettati.

Devono presentare grandi caratteristiche di flessibilitd inalterabile nel tempo, resistenza allo schiacciamento
con ritorno elastico al diametro originale, buona resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, ottime
caratteristiche di autoestinguenza, basso tenore igroscopico, ottime proprietd dielettriche sul rivestimento

esterno, per temperature di esercizio da - 20 a + 70°C.
L'inferno deve essere liscio e privo di sbavature.

Modalita di installazione

| tubi devono:
- essere solidamente fissati contro le strutture per mezzo diidonei fissatubo in resina autoestinguente, con
passo 0.25 m circa;
- essere giuntati framite scatole in PVC o in lega leggera: non € ammesso limbocco tubo dentro tubo -se
non con tubo filettato;

- essere posati e completatiin ogni parte prima dell'infilaggio dei conduttori.

L'imbocco in scatole e involucri deve essere realizzato con idonei accessori per garantire, dove non
diversamente prescritto, il grado di protezione minimo |P44.

Dove richiesto, deve essere realizzata la messa a terra della armatura metallica interna.
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4.2 CASSETTE E SCATOLE

Cassette e scatole per montaggio esterno a parete - Caratteristiche tecniche e
costruttive

Devono essere marcate IMQ), idonee al tipo d'impianto e di ambiente cui sono destinate ed avere capienza
largamente dimensionata per contenere i morsetti di giunzione e/o I'apparecchiatura indicata sui disegni.

Il grado di protezione delle cassette e le modalita di imbocco devono essere congruenti con il grado di
protezione richiesto.

In ambiente ordinario € comunque richiesto il grado IP4X.

Le derivazioni e le giunzioni, quando ammesse, devono essere eseguite tramite morsetti di sezione adeguata,
realizzati in materiale isolante montati su guida DIN o su appositi frutti di derivazione o, dove non realizzabile,
tframite morsetti isolanti che garantiscano il grado minimo IP2X.

Sono richieste:

A. Cassette in materiale termoplastico grado di protezione k IP4X in ambiente ordinario, 1d dove sia da
escludere il rischio di sollecitazioni meccaniche;

B. Cassette in materiale termoindurente, resina poliestere, rinforzata con fibre di vetro per ambienti peri quali
sia prescritto un grado di protezione k IPSS (all'aperto, in atmosfere inquinanti);

C. Cassette in lega leggera pressofusa sulla distribuzione in tubo conduit e in ambiente classificato (se qui non
sia richiesto materiale Ex-d).

A. Cassette in materiale termoplastico

Devono presentare elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza alle correnti superficiali, di resistenza
alll'umidita, agli agenti chimici, atmosferici e al calore; devono presentare caratteristiche di doppio
isolamento.

Il materiale deve essere certificato autoestinguente secondo UL 94 - VO e/0 IEC 695 - 2 - i per 9600 C. Devono
garantire il grado di protezione minimo IP44.

Per la funzione di derivazione e giunzione, devono essere previste sui fianchi impronte a sfondare.

Il coperchio deve essere chiuso con viti; per la cassetta rotonda o 60-70 € ammessa la chiusura a pressione,
con possibilitd di apertura solo con attrezzo.

Il fondo deve essere predisposto per alloggiare profilati DIN per montaggio morsettiere.

B. Cassette in materiale termoindurente, resina poliestere

Devono essere complete di coperchio a vite, con viti imperdibili in acciaio INOX; devono garantire in opera
il grado di protezione minimo IP55 e presentare caratteristiche di doppio isolamento.

Devono essere predisposte per I'alloggiamento di morsettiere a stringa, fissate sul fondo.

| fianchi devono essere predisposti con forature unificate e impronte a sfondare.

C. Cassette in lega leggera pressofusa

Devono essere complete di coperchio fissato con viti imperdibili in accicio INOX, presentare sui fianchi
imbocchi filettati oppure imbocchi a finestra per accoppiamento tubi framite muffole o flange con raccordi;
devono essere complete di guarnizioni in elastomero antinvecchiamento sulle finestre e sul coperchio,
esterne alle viti di fissaggio.

Il grado di protezione della cassetta in opera deve essere non inferiore a IP54.

Devono essere disponibili idonei raccordi per I'accoppiamento di tubi, ovvero flange con bocchettone/
filettato, muffole ad una o piu vie.

Deve essere previsto il morsetto di terra sia allo interno che all'esterno della cassetta.
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Moddlita di installazione

Le modalitd di installazione devono consentire il facile allacciamento dei cavi o dei conduttori facenti capo
alle cassette stesse e devono garantire una agevole ispezionabilitd, quindi agevole accesso e possibilitd di
rimozione e rifissaggio del coperchio.

Ogni derivazione, anche, nel caso di distribuzione luce, ai singoli corpilampada, deve essere eseguita framite
scatola di derivazione.

Non & ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o servizi differenti, se
non utilizzando diaframmi espressamente previsti nel corredo accessori della cassetta a questo fine.
L'ingresso dei cavi nelle cassetfte di fransito e di derivazione deve sempre essere eseguito a mezzo di apposifi
raccordi, oppure mediante pressacavo o pressatubo, cosi da garantire il grado IP44 minimo.

Non & in generale ammesso lingresso del tubo attraverso limpronta a sfondare salvo sia certificata dall
Costruttore il rispetto del grado di protezione per queste modalitd di posa: & richiesta in generale l'installazione
diidonei raccordi.

Il fissaggio delle cassette su muratura deve essere realizzato tramite tasselli ad espansione per il fissaggio su
strutture metalliche devono essere utilizzati bulloni di acciaio zincato a testa tonda, con la testa allinterno
della scatola.

La fenuta deve essere garantita anche sui fori di fissaggio.

La posizione delle cassette di giunzione deve essere accuratamente segnalata sugli schemi di distribuzione.
Cassette e scatole per montaggio incassato

Caratteristiche tecniche e costruttive

Devono essere idonee al tipo dimpianto e di ambiente cui sono destinate ed avere capienza largamente
dimensionata per contenere i morseftti di giunzione e I'apparecchiatura indicata sui disegni.

Le cassette devono essere realizzate in polistirolo antiurto autoestinguente (UL?4-HB); i coperchi devono
essere in policarbonato autoestinguente (UL94-V2).

Le cassette devono essere dotate di separatori per oftenere scomparti atti a contenere utenze/conduttori di
servizi differenti.

La profonditd delle scatole non deve essere inferiore a 50 mm.

Le fiancate e il fondo devono ammettere 'accoppiamento con tubazioni in PVC tramite entrata a sfonda-
mento.

4.3 PRESE, COMANDI LUCE

| componenti devono essere rispondenti alle Norme CEl/ comitato 23 e alle relative tabelle UNEL ed essere
omologati IMQ.

Devono in generale rispettare i seguenti requisiti:

per posa incassata in ambiente ordinario le apparecchiature devono essere complete di scatola di
protezione in plastica antiurto e I'apparecchio deve essere montato mediante telaio o cestello in resina.

La mostrina di protezione deve essere preferibilmente, ma non necessariamente, in resing;

per posa sporgente in ambiente ordinario devono essere installate entro involucro in materiale termoplastico
autoestinguente (UL94-V1) che deve garantire il grado di protezione minimo IP40 in opera con tubazione
imboccata; questa modalitd di posa deve essere adottata negli ambienti ordinari ricavati negli scantinati;
N.B. con distribuzione in tubazione a vista deve essere adottata in generale la posa delle apparecchiature a
vista.

- per posa in ambiente umido, allaperto (ma coperto), come pure nei locali tfecnologici (autoclave, pozzi
neri, locale gruppo elettrogeno, ecc.), nelle autorimesse e nei box, deve essere realizzata in generale una
posa sporgente entro involucri modulari con caratteristiche di doppio isolamento.

In ogni caso, deve essere garantito il grado di protezione IP44 attraverso un coperchio a molla e raccordi
sullimbocco del tubo (non & accettata I'entrata a sfondamento).

Prese

Prestazioni

- tensione di prova :2.000V /50 Hz
-resistenza di isolamento :5M 1500V
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-resistenza al calore : secondo CEl 23.X

Devono essere rispondenti alle Norme CEl pertinenti, in particolare CEl 23-5, CEl 23.12 e CEl 23.16 e successive
varianti e integrazioni, e alle relative tabelle UNEL, omologate IMQ.

Devono essere eventualmente diversificate secondo il servizio e la tensione del sistema e devono rispettare
le seguenti prescrizioni:

- le prese devono essere dotate di schermo di protezione che garantisca il grado 2.1 (CEl 23.16);

-le derivazioni a spina, compresi i trafti di conduttori mobili, intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in
modo che per nessuna ragione una qualsiasi parte di una spina che non sia inserita completamente nella
propria sede possa risultare sotto tensione;

-le spine e le prese relative devono essere costruite in modo da evitare il possibile contatto accidentale con
la parte in tensione della spina, durante l'inserimento e la disinserzione.

Nelle varie aree, a seconda delle esigenze, devono in generale essere impiegati i seguenti fipi di presa:

- presa a spina tipo complementare, eventualmente bipasso con schermo di protezione grado 2.1 10-16A
250V (CEl 23.16);

-presa a spina fipo UNEL 16A - 250V (CEl 23.5) con

-schermo di protezione grado 2.1; prese conformi alla normativa CEE 17 e CEl 23.1241 tabelle UNEL 47173, da
16A, da parete e da quadro, grado di protezione IP54;

-prese interbloccate conformi alla normativa CEE 17, 16-32A/500V, con involucro in lega leggera o in resina
poliestere, grado di protezione IP54, predisposto per montaggio di apparecchiatura accessorie.

Interruttori di comando

Devono essere rispondenti alle norme CEl 23.9.

Devono essere idonei al tipo di impianto e di ambiente cui sono destinati.

Gli interruttori saranno in generale del fipo unipolare, e bipolare solo se richiesto da specifica normativa.
Per i vari impianti saranno da usare i seguenti tipi di interruttori:

per ambiente ordinario:

serie fissa da incasso per uso civile-terziario 10-16A a 250V;

per ambienti umidi e nelle centrali tfecnologiche:

serie da parete in contenitori isolanti con coperchio a membrana, grado di protezione IP5S5.

Deviatori, pulsanti

Devono avere le medesime caratteristiche costruttive degli interruttori luce, tenendo valide tutte le
prescrizioni esposte al punto precedente.

CONDUTTORI

Posa dei conduttori

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condoftti o
cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le
norme CEl 23-19. Per gli altri sistemi di canalizzazione i applicheranno le norme CEl specifiche.

Ilnumero dei caviinstallati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione
utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEl 64-8. Peril grado di protezione confroi contatti
diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEl 64-8 Parte 7 utilizzando i necessari accessori (angoli,
derivazioni ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

| cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEl.

A.Cavi di potenza e ausiliari per energia e segnalamento

Le tipologie dei cavi per energia e segnalamento, da impiegare nel presente impianto sono indicati nella
tabella successiva:

Pos. Tipo Descrizione
pericavi di potenza multipolari, per I'isolante a Norme CEl
20-13 non propaganti I'incendio, in accordo alla norma CEl
FG160M14 o= . . . .
1 UO/U = 0,6/1KV 20-38 senza emissione di gas tossici e fumi opachi e
! determinati secondo la norma CEl 20-37
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FG17 pericavi di potenza e ausiliari in accordo alla norma CEl 20-
uo/uU = 0,45/0,7 kV 14

(*) Per “cavi resistenti al fuoco” si intfendono quelli che, se coinvolti in un incendio,
continuano a prestare servizio per un tempo determinato, assicurando quindi il
regolare funzionamento delle apparecchiature di emergenza da essi alimentate.
Questo significa che I'isolamento tra le fasi e fra le fasi e terra deve essere assicurato
anche dopo I'avvenuta combustione dei materiali costituenti I'isolante e la guaina,
mediante un opportuno presidio in grado diresistere, per il fempo stabilito, alle
elevate temperature ed agli sforzi meccanici che la dilatazione termica dei
conduttori pud indurre nei cavi stessi.

La norma di costruzione dei cavi resistenti al fuoco e la CEl 20-45 Edizione 2003 “Cavi
isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti I'incendio,
senza alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV.

Dal 1 agosto 2003 ¢€ in vigore la seconda edizione della Norma CEl 20-45 la quale
recepisce il secondo metodo di prova (con gli shock meccanici) secondo la norma:
e EN 50200 (CEl 20-36/4-0) peri cavi di diametro fino a 20 mm;

e EN 50362 (CEI 20-36/5-0) peri cavi di diametro maggiore di 20 mm.

B.Cavi in b.t per circuiti di potenza tipo FG16M16 e FG160M16

Realizzati con speciali materiali che, in caso di combustione conferiscono sia la caratteristica della non
propagazione dell'incendio superando la prova secondo la norma CEl 20-13, sia la non emissione di alogeni,
gas tossici e fumi opachi, in accordo con la Norma CEl 20-38 e determinati secondo la Norma CEl 20-38.
Cavi elettrici di b.t., adatti per I'installazione all’esterno per posa fissa.

Denominazione Caratteristiche | Note
Norme di riferimento IEC 60502.1, IEC 60332.3; UNEL 35375; CEl 20-13
Conduttori corda di rame a sezione circolare
Colore Secondo normativa
Tensione d'isolamento Uo/U =0,6/1kV
Tensione di esercizio 400/230V e 690-400 V
Tensione di prova 4kV 50Hz

Temperatura massima di esercizio | 20°C
Temperatura massima di cto. cto. | 250°C
Termoplastica LSZH di qualitd M16

NS . . Colore
. N comunqgue antiroditori, a ridottissima
Guaina (*) . . . . .. |secondo
emissione di gas tossici e fumi opachi in )
. - Normativa
caso d’incendio
Caratteristiche della guaina anti abrasiva a ridotta emissione di HCI | CEl 20-22 Il
Isolante Isolamento HEPR di qualita G1é
Tipo gomma Etilenpropilenica HEPR
Designazione FG160OM16
Marchio di qualita IEMMEQU sulla guaina
Norma di riferimento CEl - Unel

Tipo non propagazione
dell'incendio
Temperatura minima di posa 0°C

Secondo Norma CEI 20-13

D = diametro
Raggio minimo di curvatura 4xD esterno del
cavo

Cavi a Norma CEI 20-22I1l
Stampigliatura sulla guaina Individuazione

delle anime a tabella CEl Unel 00722
Da impiegare per le condutture in elevazione ed esposte all'interno della galleria come da
tabella cavi

marcatura con stampigliatura ad inchiostro speciale:

e CEI20-13 (*)
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e CEI20-38
e |[EMMEQU
Nota:

Cavi impiegati per condutture non esposte all’'interno delle gallerie

(*) Cavi a ridottissimo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.

La Norma CEl 11-17 identifica con caratteristiche di bassa emissione di fumi, di gas tossici e
corrosivi, imandando alle relative norme CEI 20-37 per le tipologie di prova e alla CEl 20-38
per le caratteristiche costruttive.

C.Cavi unipolari per circuiti luce e prese con canalizzazioni esposte tipo FG17

Denominazione Caratteristiche Note
. corda dirame flessibile a sezione
Conduttori .
circolare
Tensione d'isolamento Uo/U =0,45/0,75kV
Tensione di esercizio 400/230V
Tensione di prova 2500V c.a.
Temperatura massima di esercizio 70°C
Temperatura massima di cto. cto. 160°C
tfemperatura minima di posa > 0°C
Isolante Isolamento di qualitd G17
Colore guaina conduttore Neutro blu chiaro
Colore guaina conduttori di fase nero
Colore guaina conduttore PE Giallo / verde

a basso sviluppo di fumi, gas

Caratteristiche della guaina o -
tossici € corrosivi

Designazione per cavi multipolari (designazione
9N P P FG17 Norme CEl Unel 35011 secondo CEl 20-

flessibili 27)

Marchio di qualitd IEMMEQU sulla guaina

CEl 20-14 Non propag.
dell’incendio

Secondo Norma CEl 20-14

Norma di riferimento

Tipo non propagazione dell'incendio

Dicitura stampigliatura sulla guaina

IEMMEQU e CEI 20-14
esterna

4.4 CORPIILLUMINANTI

Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere forniti completi di tutti gli accessori per corretto funzionamento,
cablaggio, fissaggio, morsetti arrivo linea.

Ove previsti i fusibili devono essere sul conduttore di fase.

Le lampade di tutti i corpi illuminanti devono in genere avere temperatura di colore come da indicazioni
Norma UNI 12464 e D.L. ed essere ad alta efficienza luminosa, compatibiimente con la temperatura di colore
e l'indice di resa cromatica scelte.

Ogni reattore deve essere mono-lampada, fissato alla base dell'apparecchio; se specificatamente richiesto
i reattori devono essere di tipo elettronico.

Le parti metalliche degli apparecchi illuminanti devono essere verniciate a forno, previa puliturag,
decapaggio e frattamento antiruggine.

All'larmatura deve essere collegato il conduttore di terra.

Nella fornitura degli apparecchi illuminanti si considerano sempre inclusi:

e gli oneri derivanti dalla installazione
e le connessioni elettriche
e |amessa a punto dellapparecchio completo di accessori
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Per la posa in opera degli apparecchi illuminanti risultano a carico dell' Appaltatore tutti i materiali, le opere
accessorie necessarie per una corretta installazione di quanto specificato nel seguito e tutto quanto
necessario anche se non specificatamente indicato nel computo metrico.

In particolare, si ricordano:

staffaggi e strutture varie di supporti

materiali di consumo

eventuali strutture dirinforzo e/o appoggio al controsoffitto

pulizia accurata degli schermi e dei riflettori prima della messa in servizio e quanto alfro necessario per
rendere |I'apparecchiatura perfettamente funzionante e installata secondo la regola dell’arte
movimentazione in canfiere

e pulizia materiali dirisulta e allontanamento dal cantiere

Per il fissaggio degli apparecchi iluminanti nel controsoffitto si deve tenere conto delle indicazioni fornite
dall'appaltatore dei controsoffitti.

Gli apparecchiilluminanti devono disporre del Marchio Italiano di Qualitd IMQ e della marcatura C.E.

Gli apparecchi, le lampade ed i componenti devono rispondere ai requisiti ed alle prescrizioni stabilite dalle
norme CEl applicabili.

Apparecchiature accessorie

Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere dotati, per quanto applicabili, dei seguenti accessori:

- starter elettronico con porta-starter, per preriscaldamento dei catodi. In particolare, esso deve avere un
perfetto isolamento ed essere dotato sia di condensatore contro i radio disturbi che di dispositivo di sicurezza
(con compito di abbreviare i tempi di accensione e spegnere immediatamente la lampada difettosa) a
reinserimento manuale

- reattore o alimentatore per limitare e stabilizzare la corrente di carico (con perdita massima di 5 W)

- condensatore per rifasare il carico sino a un fattore di potenza di 0,95 con resistenza di scarica incorporata
e dotato di filtro antidisturbo

- messa a terra del corpo metallico della plafoniera
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Corpo illuminante

Dati elettricl £
Ingresso 220 ~ 240Vac ST
Frequenzadi rete 50/60Hz
Potenza 40w
Fattore Potenza 5095 | 1195 mm Vl
N* di LED 216 chips S I
Potenza del LED 09w \ 1147 mm
Classe di protezione IEC Classe Il £ c o
Datl fotometricl £ £
Efficlenza luminosa 01 Im/W § E
CRI(Ra) >80 !
Flusso luminoso 5200 Im - 4040 Im - 000K - BF
(Nominale/ Reale) 5120 Im - 4010 Im * 4000K * BN
T 4920 Im - 3800 km - 3000K - BC
Intensita luminosa 8Sud Opzioni di installazione incasso
SDCM deviazione P <
Angolo di apertura 20*
Temp. Funzibnamento -20°C ~+40°C
N* commutazionl 30.000 PR U
Certificazion! CE. RoHS e L 4 l i SRS
Efficlenza energetica Ae - -
Vita utlie 50.000 h (L70850)
Materiall e caratteristiche fskche Opzioni di installazione della sospensione
Cornice Lega di alluminio
Diffusore Polistirene
Finltura Bianco RAL 5016
Misure In mm (lunghezz ax larghezzax altezza) 195 X 295X 0
Peso(g) 2500
Caratteristiche
Grado IP P40

1P44 Optional
Grado IK K02 Asaoxiz0
Grado UGR <9 —
Flicker No
Opzionl
Possibliita di regalazione Optional (vedi tabela di regolazione)
Possibliita di controlio Optional (MORF)

Optional (MOET)
Possibliita di kit di emergenza Optional (KEUSO3)
Possibliita di sensore dl movi mento Optional (SP20)
Imbaill
Misure dell'imbalio 1285 X 400 X 270
Peso dell'lmbalio (k3) %
Unita (pezzl/ scatola) S pezzi per scatola
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4.5 PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI

01. Tutti i materiali forniti e tutti gli impianti eseguiti devono essere idonei per linstallazione nei rispettivi
ambienti.

02. Le modalitd di esecuzione devono essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl pertinenti, in vigore
al momento della realizzazione degli impianti.

03. Le opere devono essere realizzate in modo che I'impianto richieda una minima manutenzione e consenta
un esercizio franquillo e sicuro.

04. Tutti i materiali devono essere della migliore qualitd in commercio ed in particolare devono rispondere
alle normative UNI, UNEL e CEl pertinenti.

Ogni Ditta concorrente € tenuta a precisare, gid in sede di offerta, la Casa costruttrice e il tipo dei materiali
che intende adottare. Sia in corso di confronto di offerta, che in corso di opera dopo l'aggiudicazione, la
Committente siriserva il diritto di richiedere alla Ditta ulteriori precisazioni e/o campionature.

In questo caso, in mancanza dirisposta da parte della Ditta, le relative forniture dovranno essere sottoposte
alla preventiva approvazione della Committente, che potra scegliere, in alternativa, a suo insindacabile
giudizio, tra materiali ed apparecchiature di altre Case esistenti in commercio.

In particolare, devono essere adottati esclusivamente:

- materiali col Marchio dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualitd - IMQ - per tutti quei componenti che risultino
all'atto della fornitura, soggetti al regime di detto Marchio (cavi, apparecchiatura, ecc.);

- materiali con certificato e marchio di omologazione USSL/ENPI, per quei componenti reperibili con tale
approvazione;

- materiali con certificazione e marchio di Enti autorizzati italiani od esteri, per quei componenti per i quali
fossero prescritte determinate cerfificazioni (ad es. apparecchiatura e materiali per esecuzioni a sicurezza).
05. La buona esecuzione dell'impianto e la scelta di materiali appropriati sono essenziali ai fini della sicurezza
di esercizio, che € un obiettivo primario. Gli impianti e le apparecchiature devono essere realizzati tenendo
conto delle caratteristiche dellambiente in cui devono essere installati e delle funzioni cui devono adempiere.
In particolare, gli apparecchi ed i materialiimpiegati devono essere idonei a resistere alle azioni meccaniche,
chimiche e termiche alle quali possono essere sottoposti durante I'esercizio, considerando combinati gli effetti
dovuti alla temperatura ed all’'umiditd nei termini sopra precisati.

Sui documenti di progetto sono indicate, generalmente, caratteristiche, prestazioni e dimensionamento dei
componenti.

Questo dimensionamento deve essere comunque verificato dall'Appaltatore in funzione della specifica
componentistica adottata:’ sull Appaltatore ricade lintera responsabilitd  dellimpianto  in ordine
all'ottenimento degli obiettivi di progetto.

06. Le parti aftive di ogni e qualsiasi componente devono essere protette contro il contatto diretto tramite
isolamento inamovibile o involucro protettivo, che assicuri un grado di protezione > IP2X.

sui piani orizzontali a portata di mano, deve essere garantito il grado minimo IP4X.

07. | componenti dellimpianto non devono costituire origine di innesco e/o di propagazione di incendio, né
creare pericoli di ustione per contatto.

Devono a tal fine essere rispettate le prescrizioni relative alla protezione contro gli effetti termici, di cui alla
sezione 4.2.3. della Norma CEl

08. Tutti i conduttori devono avere sezione e portata sufficiente per la alimentazione dei carichi previsti.
Salvo diversamente prescritto, la sezione minima dei conduttori deve essere assunta pari a:

- 1,5 mmq per la distribuzione terminale luce,

- 2,5 mmq per la distribuzione terminale forza motrice,

- 1,5 mmgq per le reti di telecomando e telesegnalazione.

Nel dimensionamento dei cavi, olire al rispetto della caduta di tensione massima ammessa dalle Norme, non
deve essere superato il 85% della portata desumibile dalle tabelle UNEL per le condizioni di posa previste.
09. Il dimensionamento della portata di interruttori, prese, ecc. deve tener conto di un adeguato margine,
avuto presente il tipo di apparecchio e le condizioni di posa e di esercizio.

10. Le giunzioni e le connessioni devono essere opporfunamente realizzate in modo da garantire sicurezza
dell'allacciamento (sistemi antiallentamento), bassa resistenza elettrica, isolamento adeguato, robustezza
meccanica, protezione da agenti esterni quali muffe, insetti ecc.

Si devono evitare giunzioni e connessioni di materiali elettro-chimicamente differenti, oppure le giunzioni
devono essere realizzate in modo che non diano origine a fenomeni di corrosione.

Questa prescrizione & di fondamentale importanza nella esecuzione della distribuzione del conduttore di
protezione.
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Tutte le giunzioni, comprese quelle delle derivazioni, devono essere eseguite mediante adeguate morsettiere
contenute entro cassette; in corrispondenza dei terminali e delle giunzioni, i singoli cavi e le anime di ciascun
cavo debbono essere contrassegnate per modo che sia riconoscibile la destinazione e, per le anime, la
rispettiva fase o polaritd, secondo le colorazioni codificate nelle tabelle UNEL.

L'identificazione numerica del quadro deve essere ripetuta ogni 5 m.

La morsettiera deve essere rispondente alle norme CEl

Entro le cassefte e gli apparecchi in genere, i conduttori devono essere muniti di guaina di isolamento
supplementare, in corrispondenza del terminale di connessione.

11. Salvo diversa prescrizione, tutte le graffettature a parete dei cavi e delle fubazioni e il fissaggio delle
apparecchiature devono essere effetftuate a mezzo di tasselli ad espansione, forniti e posati a cura
dell' Appaltatore.

12. Salvo quando diversamente prescritto, tutti i cavi devono essere di tipo non propagante lincendio e,
quando installati allinterno dell'edificio, a ridottissima emissione di fumi e gas tossici e corrosivi; devono essere
contenuti in tubazioni in acciaio zincato o in PVC pesante, o in canalette. Non & ammessa la posa a vista.
Le tubazioniin PVC, rigido e flessibile, posate a vista anche entro controsoffitto, devono essere -prive di additivi
alogenati.

13. In generale non € ammesso limpiego di cavi di grado 3 (450/750V) direttamente posati a contatto di
strutture metalliche.

Le linee degli eventuali circuiti di s sicurezza devono essere posati inferamente entro tubi dedicati.

Non & ammesso l'impiego di tubo elios.

14. Circuiti principali e le singole derivazioni devono essere protetti contro sovracorrenti dannose, a mezzo di
dispositivo che:

-infervengano automaticamente operando l'interruzione di tuttii poli del circuito protetto;

-abbiano poteri di chiusura e diinferruzione adeguati e siano conformi, come caratteristiche e prestazioni, ai
requisiti esposti sui disegni o

definiti nella presente specifica;

-qualora non installati entro i quadri, siano convenientemente ubicati, cosi da escludere azionamenti
accidentali, e, per costruzione ed installazione, siano conformati in modo da prevenire pericoli per
riscaldamento, archi o proiezioni di parti metalliche incandescenti durante il loro funzionamento, anche in
condizioni di guasto.

15. Non devono essere inseriti dispositivo di inferruzione o di comando unipolari sul conduttore neutro. |
dispositivi di interruzione e comando non devono mai inferrompere il conduttore di protezione

16. Le parti metalliche degli impianti elettrici, normalmente non in tensione, che per difetto di isolamento o
per alire cause possano andare in tensione; i morsetti di terra degli utilizzatori di classe | e i poli di terra di futte
le prese per utenze di classe |, devono essere collegate a terra.

17. 1 collegamenti di messa a terra (conduttore di protezione ed equipotenziale) devono essere realizzati in
conformitd alla Norma CEl.

E imperativo limpiego di capocorda ad occhiello e sistemi antiallentamento in ogni connessione: non sono
ammessi i capicorda a forcella.

18. Per le prese installate in ambiente ordinario & richiesta la adozione di frutti ad alveoli schermati.

19. E richiesta inoltre la massima diligenza nella esecuzione dellimpianto, in termini di disposizione estetica e
di cura nei dettagli.

Stante la particolare destinazione dellambiente, la massima attenzione dovra essere dedicata al rispetto
delle specifiche disposizioni normative in termini di:

- misure di protezione contro i contatti indiretti;

- equalizzazione del potenziale;

- accorgimenti per ambiente a maggior rischio in caso di incendio.

Su questi aspetti verteranno in particolare le verifiche di collaudo.

4.6 PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA POSA DEI CAVI

| conduttori unipolari e multipolari previsti negli impianti in oggetto sono posati come segue:

in tubazioni interrate: impiegato generalmente nei piazzali e negli attraversamenti dei tratti pavimentati come
elementi della rete dei caviinterrati. | fubi saranno di gres, cemento o cloruro di polivinile.

su passerelle metalliche portacavi: i cavi posati sulle passerelle dovranno essere fissati a queste mediante
legature atte a sostenere il peso dei cavi stessi. | cavi sono distanziati fra di loro in modo che sia assicurata in
ogni caso la perfetta ventilazione.

in tubazioni a vista o incassate: le dimensioni interne delle tfubazioni devono essere tali da assicurare un
comodo sfilaggio dei cavi contenuti. La superficie interna del tubo dovrd essere sufficientemente liscia per
non danneggiare la guaina isolante dei cavi nell'infilaggio.
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Esecuzione: In ogni caso la posa dei cavi deve risultare tale da garantire il perfetto funzionamento dei cavi
stessi, la ventilazione & un aspetto estetico degliimpianti pregevole, soprattutto nei trattiin cui saranno posati
a vista. | cavi devono essere tagliati della lunghezza adatta ad ogni singola applicazione, evitando ogni
giunzione direfta sugli stessi. Sono ammesse giunzioni dirette solamente nei casi in cui le fratte senza
interruzione superano in lunghezza le pezzature commerciali.

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite solamente dentro cassette e sui morsetti aventi sezione
adeguata alle dimensioni dei cavi ed alle correnti transitanti.

L'ingresso o l'uscita dei cavi dalle cassette di fransito o dalle passerelle e canaline portacavi deve essere
sempre eseguito a mezzo di appositi raccordi pressacavo.

4.7 PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER LA SCELTA DEI CAVI

Tutti i cavi impiegati nellimpianto oggetto del presente capitolato sono di tipo non propagante lincendio ed
a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi, rispondenti alle norme CEl, alle Tabelle UNEL, adatti per tensione
di esercizio non inferiore a 450/750V, dotati del Marchio Italiano di Qualita.

| tipi e le sezioni sono indicate nei disegni e negli elenchi dei materiali.

In generale si impiegano: cavi unipolari, in fubazioni di materiale termoplastico, non propagante lincendio,
incassate o a vista.

Cavi multipolari con guaina protettiva, nelle canalette e passerelle portacavi.

Indipendentemente da quanto indicato nei disegni o specificato negli elenchi materiali, la ditta installatrice
dovra segnalare  tempestivamente alla D.L. e modificare in conseguenza tipo e sezione quando per
modifiche sopravvenute o per aumento dei carichiinstallati o per errore nella elaborazione del progetto, un
cavo si frovi a lavorare in condizioni non conformi a quanto previsto dalle norme C.E.| vigenti.

L'installatore sard tenuto responsabile in sede di collaudo dei casi non segnalatia tempo opportuno alla D.L.
Evitare limpiego di conduttori con sezione inferiore a: 2.5 mmq per i conduttori di potenza alimentanti
macchine, motori, o prese, indipendentemente dalla potenza assorbita. 1.5 mmq per tutti i conduttori di
impianti di iluminazione, comando, segnalazione o di impianti a tensione ridotta, esclusi i soli cavi degli
impianti felefonici.

La funzione assolta da ogni singolo conduttore deve essere indicata mediante la colorazione della guaina
isolante che lo riveste.

| colori distintivi devono essere conformi alle Tabelle UNEL 00722, che prevedono:

Giallo-verde per lisolante dei conduttori di protezione Blu chiaro per lisolante dei conduttori di neutro
dellimpianto utilizzatore a 380/220V

Nero, grigio e marrone per l'isolante dei conduttori di fase dellimpianto utilizzatore a 380/220V.

Per i imanenti conduttori attenersi alla Tabella UNEL 00722.
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5) SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO TERMOSIFONI

10.

11.

12.

13.

5.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

. La valutazione delle tubazioni sara fatta a metro misurato lungo I'asse della tubazione, senza cioe tenere

conto delle compenetrazioni.

Le tubazioni in acciaio, in particolare, saranno valutate a metro o a peso, a seconda di quanto previsto dal
computo metrico di progetto/elenco prezzi. Per la valutazione a peso, la quantificazione verra effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale
verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in
cantiere in contraddittorio.

. Nella valutazione delle tubazioni s'intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i raccordi per i

pozzetti, nonché I'eventuale connessione agli organi di misura e di intercettazione.

. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y, gomiti, ecc.

Tutti i prezzi comprendono gli oneri per saldature, innesti, lavaggio, prove e oneri per collaudo.
Gli attraversamenti, le intercettazioni e i passaggi di ulteriori sottoservizi non daranno luogo ad alcun
sovrapprezzo.

. Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla

potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

. | bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in

relazione alla portata del combustibile. Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di
collegamento.

| corpi scaldanti saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata
dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le
riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.

I pannelli radianti saranno, invece, valutati a m2.

. Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di

funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

. Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di

funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento
ed i materiali di tenuta.

. Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di

funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della
portata dell'aria.

E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegno.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono
compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

Per quanto non previsto al presente articolo vale la modalita di misura disposta dal computo metrico di
progetto/elenco prezzi.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, il Direttore dei Lavori
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente
sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). Al termine
dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali
prescrizioni concordate.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta,
consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della
regolamentazione esistente.
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Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

5.2 CORPI SCALDANTI

Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione
che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI
EN 442.

| radiatori (ghisa, acciaio, alluminio) conformi alle prescrizioni contrattuali devono essere installati a
distanza non inferiore a 5 cm dalla parete e a 10-12 cm da pavimenti o davanzali di finestre, al fine di
consentire una buona circolazione dell'aria e la facile pulizia e manutenzione.

Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia notevolmente diverso
I'esponente dell'espressione che misura la variazione della resa termica in funzione della variazione della
differenza tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e
convettori).

Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire la regolazione
manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua asportazione,
senza interferire con il funzionamento dell'impianto.

Dei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un
elettroventilatore che obbliga I'aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto gia esposto per i corpi
scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosita dello stesso.

La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando altresi
correnti moleste.

5.3 POMPE DI CIRCOLAZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizza la circolazione
naturale per gravita, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la cui potenza elettrica assorbita
non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell'impianto.

Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per
alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un servizio continuo senza sensibile
surriscaldamento del motore.

La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potra essere meccanica
0 con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovra risultare di scarsa rilevanza dopo un
adeguato periodo di funzionamento.

Ogni pompa dovra essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole
di non ritorno.

Sulla pompa o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe si dovra prevedere una presa
manometrica per il controllo del funzionamento

5.4 TUBAZIONI IN RAME

Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con
I'appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito secondo le
modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del carico
unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;
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- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di testa e del
rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di progetto e
delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati all'appaltatore, che avra
cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare ulteriori verifiche,
da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni specializzati, scelti insindacabilmente
dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di legge, eventualmente alla presenza di
rappresentanti del committente e dell'appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a totale carico
dell'appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai requisiti contrattuali.

| tubi in rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057, che stabilisce i requisiti, il campionamento, i metodi di
prova e le condizioni di fornitura per tubi rotondi di rame senza saldatura. E applicabile ai tubi aventi un diametro
esterno compreso frai 6 mm fino a e i 267 mm inclusi, utilizzabili per:

- reti di distribuzione per acqua calda ed acqua fredda;

- sistemi di riscaldamento ad acqua calda, compresi i sistemi di riscaldamento a pannelli (sotto pavimento, a parete e
da soffitto);

- distribuzione del gas domestico e del combustibile liquido;

- scarichi di acqua sanitaria.

La norma & applicabile anche a tubi rotondi di rame senza saldatura destinati a essere pre-isolati prima del loro uso
per ciascuno degli scopi di cui sopra.

Il tubo di rame deve essere fabbricato secondo i requisiti della norma UNI EN 1057, deve rispondere ai requisiti del
D.P.R. n. 1095/1968, alla direttiva europea 98/83/CE, al D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 e deve essere conforme al
D.M. n. 174/2004.

Per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante, il tubo di rame deve rispondere
perfettamente ai requisiti della norma UNI EN 1264, composta da quattro parti.

Le dimensioni dei diametri dei tubi devono essere conformi alla norma UNI EN 1057.

Le tolleranze del diametro esterno devono rispettare i limiti previsti dal prospetto 4 della norma UNI EN 1057, di
seguito riportati.

Diametro esterno Scostamenti limite
diametro medio

6-18 10,04

18-28 +£0,05

28-54 +0,06

54-76,1+ 0,07

76,1-88,9 +0,07

88,9-108 +0,07

108-159 +0,2

159-267 +0,6

Le tolleranze dello spessore di parete espresse in percentuale, sempre ai sensi della norma UNI EN 1057, sono:

Diametro nominale esterno Tolleranze sullo spessore di parete

d
mm e<1lmm
% e>21mm

%
<18 +10 +13
>18 +10 15
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Le superfici esterne e interne dei tubi di rame devono essere pulite e lisce. Il direttore dei lavori dovra accertarsi che
la superficie interna non contenga pellicole nocive né presenti un livello di carbonio sufficientemente elevato da
consentire la formazione di tali pellicole durante la posa in opera.

La guaina isolante di rivestimento del tubo deve avere le seguenti caratteristiche:

- rivestimento in resina speciale di PVC stabilizzato o PE, secondo |'uso specifico del tubo;

- sezione stellare dell'isolante;

- spessore minimo del rivestimento di 1,5 mm;

- elevata resistenza ad agenti chimici esterni;

- temperatura di esercizio - 30 °C/95 °C;

- marcatura a inchiostro ogni metro di tubazione;

- elevate caratteristiche meccaniche e dimensionali.

Prima della posa in opera il direttore dei lavori dovra fare eseguire le prove di piegatura, allargamento e
flangiatura in relazione al diametro del tubo, come previsto dal prospetto 7 della norma UNI EN 1057. La prova di
allargamento deve essere eseguita in conformita alle disposizioni della norma UNI EN ISO 8493.

L'appaltatore dovra fornire irisultati delle prove di qualita fatte eseguire dal produttore con riferimento al
prospetto 8 della norma UNI EN 1057.

La norma UNI EN 1057 prescrive che i tubi di rame aventi diametro maggiore o uguale a 10 mm, fino a 54 mm
compresi, devono essere marcati in modo indelebile sulla lunghezza a intervalli ripetuti non maggiori di 600 mm,
riportando almeno le seguenti indicazioni:

-norma UNI EN 1057,

- dimensioni nominali della sezione: diametro esterno x spessore di parete;

- identificazione dello stato metallurgico mediante |'apposito simbolo;

- marchio di identificazione del produttore;

- data di produzione.

| tubi di rame aventi diametro maggiore o uguale a 6 mm fino a 10 mm escluso oppure di diametro maggiore di 54
mm devono essere marcati analogamente in modo leggibile almeno in corrispondenza di entrambe le
estremita.

Altre norme di riferimento sono:

UNI EN 1254-1 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali atti alla
saldatura o brasatura capillare;

UNI EN 1254-2 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali a
compressione;

UNI EN 1254-3 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di plastica con terminali a
compressione;

UNI EN 1254-4 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi combinanti altri terminali di
connessione con terminali di tipo capillare o a compressione;

UNI EN 1254-5 - Rame e leghe di rame. Raccorderia idraulica. Raccordi per tubazioni di rame con terminali corti per
brasatura capillare;

UNI EN 12449 - Rame e leghe di rame. Tubi tondi senza saldatura per usi generali;

UNI EN 12451- Rame e leghe di rame. Tubi tondi senza saldatura per scambiatori di calore;

UNI EN 12735 - Rame e leghe di rame. Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione.
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5.5 TUBAZIONIIN ACCIAIO

Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in
contraddittorio con I'appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori ufficiali sul
prodotto fornito secondo le modalita di seguito indicate:

- presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

- verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

- controllo della composizione chimica;

- controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la determinazione del
carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);

- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del rivestimento
esterno.

- presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura di
testa e del rivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle specifiche di
progetto e delle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i difetti riscontrati
all'appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche e presentare le proprie
controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad attuare
ulteriori verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti esterni
specializzati, scelti insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle certificazioni a norma di
legge, eventualmente alla presenza di rappresentanti del committente e dell'appaltatore. Anche tali
ulteriori verifiche saranno a totale carico dell'appaltatore e avranno valore definitivo circa la rispondenza
o meno della fornitura ai requisiti contrattuali.

In generale, un primo riferimento e dato dalla C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, che riporta le prescrizioni per
i tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate con saldature longitudinali o elicoidali, con
estremita per giunzioni di testa o a bicchiere. Tali indicazioni, perd, devono essere integrate con le norme
UNI applicabili.

L'acciaio delle lamiere deve essere di qualita e avere, di norma, caratteristiche meccaniche e chimiche
rientranti in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI EN 10025 o caratteristiche analoghe, purché
rientranti nei seguenti limiti:

- carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mmz;

- rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura non superiore a 0,80;

- contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;

- contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;

- contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;

- contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;

- contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;

- contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio e di 1/6 di quello di
manganese non sia superiore a 0,45%.

La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze:

- spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:

-in meno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non maggiori del doppio del
diametro del tubo;

- in piu: limitate dalle tolleranze sul peso;

- diametro esterno £ 1,5% con un minimo di 1 mm.
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- diametro esterno delle estremita calibrate dei tubi con estremita liscia per saldatura di testa per una
lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremita:

-1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm;

-2,5mm;

- 1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm.

L'ovalizzazione delle sezioni di estremita sara tollerata entro limiti tali da non pregiudicare I'esecuzione a
regola d'arte della giunzione per saldatura di testa.

- sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm. Non sono ammesse
tolleranze in meno;

- sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 kg/cm3 sono ammesse le
seguenti tolleranze:

- sul singolo tubo: + 10%; - 8%;

- per partite di almeno 10 t: £ 7,5%.

| tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati e a ogni diametro deve corrispondere una
pressione massima d'esercizio.

Le tubazioni di uso pil frequente hanno uno spessore detto della serie normale, mentre quelle con
spessore minimo si definiscono della serie leggera.

Per quanto concerne i tubi senza saldatura, quelli commerciali sono forniti in lunghezza variabile da4 a 8
m, solitamente senza collaudo. Gli altri tipi di tubi devono essere sottoposti a prova idraulica dal
produttore che dovra rilasciare, se richiesta, apposita dichiarazione. L'ovalizzazione non deve superare i
limiti di tolleranza stabiliti per il diametro esterno.

Le norme di riferimento sono:

UNI EN 10224 - Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa
I'acqua per il consumo umano. Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10216-1 - Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione. Condizioni tecniche di
fornitura. Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente;

UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. Condizioni tecniche di
fornitura.

Per l'accettazione dei tubi con saldatura si fara riferimento alle varie parti delle norme UNI EN 10217 -
Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione.

La designazione dei tubi d'acciaio deve comprendere:

- la denominazione "tubo";

- la norma UNI di riferimento;

- il diametro esterno;

- altre indicazioni facoltative;

- tolleranze sulla lunghezza;

- lunghezza, se diversa da quella normale.

Le classi di spessore dei rivestimenti delle tubazioni delle tubazioni in acciaio devono essere conformi alla
norma UNI ISO 127.

Il rivestimento interno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. | tubi devono essere
trattati all'interno con un adeguato rivestimento, a protezione della superficie metallica dall'azione
aggressiva del liquido convogliato.

| rivestimenti interni pill impiegati sono:

- bitume di 2-4 mm di spessore;

- resine epossidiche di 0,5-1 mm;

- polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e polimerizzate in forno.

La malta cementizia centrifugata e opportunamente dosata per il rivestimento interno deve essere
costituita unicamente da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e cemento Portland. Le caratteristiche
meccaniche del rivestimento interno devono essere tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in
cemento autoportante di elevata resistenza, per il quale il tubo dovra agire praticamente come armatura.
| rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio che, al controllo visivo, devono essere uniformi e privi di
difetti, possono essere realizzati mediante:

- primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica;

- uno o piu strati protettivi a base di bitume;
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- uno o piu strati di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo.

La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul rivestimento ancora
caldo e non indurito e prima dell'applicazione della protezione antisolare. Negli altri, la protezione
meccanica puo essere applicata durante la posa in opera della tubazione.

| rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio della tubazione o in
stabilimento. In generale, la superficie da rivestire deve essere opportunamente preparata e pulita per
I'applicazione del rivestimento, per favorirne I'aderenza.

5.6 CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSIFONI

Tubi in lamiera d’acciaio di diametro 25 mm

collettori in lamiera d’acciaio stampati

larghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)
filettature estremita collettore sup. e inf. 1”1/4 G dx o
SX

pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) +
24 mm

misura dell'interasse valvola Irsap pari a 41+44 mm
misura dell'interasse detentore Irsap pari a 41+44 mm

7
i
g
.
i
4
i
]
:
2
)
:
-
.
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6) SPECIFICHE TENCICHE TINTEGGIATURE E PITTURE

6.1

1.

TINTEGGIATURE

Le tinteggiature ti pareti e soffitti, sia esterni che interni, & computa a metro quadro nei seguenti modi:
-per le pareti di spessore inferiore a cm 15 si computa lo sviluppo della superficie effettiva tinteggiata, al
netto cioe di tutte le aperture esistenti e con I'aggiunta delle relative riquadrature;

-per le pareti di spessore superiore a cm 15 il computo avverra a vuoto per pieno, a compenso delle
riquadrature dei vani di superficie uguale o inferiore a 4 m2.

. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro;

- per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre volte la luce netta dell'infisso e
risultera compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

- le finestre senza persiane e controsportelli dovranno essere computate una sola volta la luce netta
dell'infisso e cosi risultera compresa anche la coloritura della soglia e del telaio;

- le persiane comuni dovranno essere computate tre volte la luce netta dell'infisso, in questo modo risultera
compresa anche la coloritura del telaio;

- le persiane avvolgibili dovranno essere computate due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, in questo
modo risultera compresa anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, ad eccezione del
pagamento della coloritura del cassonetto coprirullo che dovra essere fatta a parte;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili
a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche
la coloritura della superficie non in vista;

- i radiatori dovranno essere pagati ad elemento, indipendentemente dal numero di colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza;

- per i tubi, i profilati e simili, si computa lo sviluppo lineare indipendentemente dalla loro sezione.

. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si

intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
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/) SPECIFICHE TECNICHE PAVIMENTI

7.1 PAVIMENTI

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema
di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. d) | prodotti devono essere contenuti in appositi
imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

2 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date
dal progetto e in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.

b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di
contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi. c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei
bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;

-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;

-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri)
e 0,0012;

-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm. d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza
Shore A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3,

f) La stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve
originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre
ammessi affioramenti o rigonfiamenti.

i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento
n. 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore
dell'elemento n. 2.

[) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri indicati in 1
utilizzando la norma UNI 8272 (varie parti).

m) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera oltre al
nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i).

3 - | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alla
norma UNI 5573. | metodi di accettazione sono quelli del punto 1. | prodotti devono essere contenutiin appositi imballi
che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa. Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.

4 - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato: -
mediante impregnazione semplice (I1); - a saturazione (12); - mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con
spessore superiore (F2); - con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); - con prodotti spatolati (S). Le caratteristiche
segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto. | valori di
accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. | metodi di accettazione sono
quelli contenuti nel punto 1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti) e suo FA 212-86.
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8) SPECIFICHE TECNICHE INFISSI ALLUMINIO

8.1 INFISSI ALLUMINIO

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edlilizio o
tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioé luci fisse non apribili)
e serramenti (cioé con parti apribili).

Gili stessi si dividono, inolire, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre eschermi. Per la terminologia
specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetfto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si infende che comunque
devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959
ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la
tenuta all'aria, allacqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovrd garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

| serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate
nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in
presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro
insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da confribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni tfermiche, acustiche, luminose, di ventilazione,
ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel fempo.

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilitd, 'adattabilitd e la visitabilitd degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le porte-finestre devono
essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacitd motorie o sensoriali; pertanto,
devono essere rispettate le prescrizione disposte dallo stesso D.M.

Per quanto riguarda la posa in opera, la sigillatura tra i telai fissi metallici ed il contesto edile adiacente sard
eseguita impiegando sigillanti al silicone o al Tiokol, avendo cura di realizzare giunti di larghezza non inferiore
a 3 mm e non superiore a 7 mm con profonditd minima di 6 mm. |l cordone di sigillatura & supportato da
apposito materiale di iempimento inerte, elastico ed a celle chiuse.

Giliinfissi di alluminio o in leghe leggere saranno valutati singolarmente (cadauno) ovvero al metro quadrato
di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi
sono compresi i contfrotelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Il direttore dei lavori potrd eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente in
cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni:

- permeabilita all'aria;

- tenuta alllacqua;

- resistenza al carico del vento;

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta;

- calcolo della trasmittanza termica;

- isolamento termico.

Le normative di riferimento sono:

a. Prove in laboratorio:

UNI EN 1026 - Finestre e porte. Permeabilitd all'aria. Metodo di prova;

UNI EN 1027 - Finestre e porte - Tenuta allacqua. Metodo di prova;

UNI EN 12211 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova.

b. Classificazioni in base alle prestazioni:

UNI EN 12207 - Finestre e porte. Permeabilitd all'aria. Classificazione;

UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta all'acqua. Classificazione;
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UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

C. Prove diresistenza al fuoco:

UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi
di chiusura e finestre apribili;

UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo
per porte e sistemi di chiusura;

d. Trasmittanza termica:

UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della tfrasmittanza
termica. Parte 1: Generalitg;

UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica.
Metodo numerico per i telai;

UNI EN ISO 12567-1 - Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della frasmittanza termica con il
metodo della camera calda. Finestre e porte complete;

UNI EN ISO 12567-2 - Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della tfrasmittanza termica con
il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti;

e. Resistenza all'effrazione:

UNI EN 1628 - Porte pedonadli, finestre, facciate confinue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico;

UNI EN 1629 - Porte pedonadli, finestre, facciate confinue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico;

UNI EN 1630 - Porte pedonadli, finestre, facciate confinue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione;

f. Resistenza all'esplosione:

UNI EN 13123-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Tubo
da onda d'urto (shock-tube);

UNI EN 13123-2 - Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Parte
2: Prova all'aperto;

UNI EN 13124-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Tubo da onda
d'urto (shock- tube);

UNI EN 13124-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Parte 2: Prova
all'aperto.

- profili utilizzati per i serramenti saranno in lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2 con stato
fisico di fornitura T5.

-l sistema richiesto & EUROline 76 LL.

-Telaio ed anta dovranno essere realizzati con profili a taglio termico con listelli isolanti in poliammide Low
Lambda PA66 rinforzato con fibra di vetro, interposti tra il profilo interno ed il profilo esterno senza interruzione
su tutta la lunghezza.

-| profili dovranno garantire una trasmittanza termica secondo EN ISO 10077-2 con valori Uf = 1,2+2,1 W/(m2
si differenzia in base alle combinazioni di nodi e guarnizioni scelte.

-Telaio e anta dovranno essere realizzati con profili a fre camere per consentire la realizzazione di giunzioni
angolari con due squadrette e giunzioni a T tframite due cavallotti.

Per la serie finestre, I'anta dovrd essere complanare all’esterno ed a sormonto nella parte interna.

Lo spessore dei profili finestre dovrd essere per il telaio fisso da 76mm e per I'anta finestra da 86mm, con un
sormonto interno di 10mm.

Per la serie porte, I'anta sard complanare sia all’esterno sia all'interno oppure per linea design a sormonto.
Lo spessore dei profili dovrd essere per il telaio fisso e anta porte da 76mm

| profili di telaio dovranno avere una battuta di altezza minima 25mm e possedere apposite sedi per
I'inserimento a scatto di coprifili o profili di riporto per il raccordo con la muratura.

Le pareti in vista all’esterno ed all'interno dei profili di telaio ed anta dovranno avere spessore minimo
nominale di 2mm.
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-| profili esterni di telaio e anta dovranno avere scanalature ribassate per la raccolta dell’eventuale acqua di
infiltrazione o condensa, la quale dovrd essere evacuata verso I'esterno tramite apposite asole di drenaggio
e ventilazione.

Per finestre i listelli isolanti saranno di lunghezza 29 mm, dovranno essere sagomati e complanari con
I'alluminio per evitare ristagni di umiditd. Per il profilo anta la barretta in poliammide lato vetro dovrd essere
sagomata e complanare con I'alluminio mentre la barretta lato telaio dovrd essere di tipo tubolare.

Mentre per porte i listelli isolanti saranno di lunghezza da 30 — 40 mm. | fermavetri saranno del tipo a tubolare
chiuso con bloccaggio a confrasto mediante appositi tondini in EPDM della lunghezza di 100 mm, in
alternativa potranno essere utilizzati fermavetri a scatto o contrasto.

Gli accessori di accoppiamento quali squadrette e cavallotti dovranno riempire completamente le camere
dei profili.

Il fissaggio di squadrette e cavallotti dovra essere eseguito framite spinatura o cianfrinatura o con viti e con
I'ausilio di apposita colla per metalli in grado di conferire stabilitd meccanica ed evitare infilfrazioni o
corrosioni nel giunto.

Profili di telaio ed anta dovranno alloggiare apposite squadrette di allineamento in acciaio inox negli angoli,
per evitare disallineamenti delle alette di battuta all’interno ed all’esterno dei profili.

-Tutti gli accessori di fissaggio (spine o viti) dovranno essere in acciaio inox o alluminio.

Tutti gli accessori di movimentazione dovranno essere montati a confrasto e quindi senza lavorazioni
meccaniche, per consentire una rapida regolazione ed una eventuale semplice sostituzione.

Nel caso di finestre con apertura ad anta ribalta, I'apparecchiatura dovrd essere dotata di apposito
meccanismo contro I'errata manovra disposto nell’angolo superiore dell’anta.

Nel caso di finestre apribili ad anta o anta ribalta posizionate a metd muro, dovrd essere applicato un
limitatore di apertura dell’anta a 90°.

-Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM e in EPDM-coestruso.

Nei profili porte dovrd essere presente una sagoma isolante nell’anta composta da materiale Polietilene
Dovrd essere presente una sagoma isolante nell’anta composta da materiale Polietilene.

La continuitd perimetrale della guarnizione centrale di tenuta dovrd essere assicurata dall'impiego di angoli
vulcanizzati.

La guarnizione di battuta e cingivetro intferna e la sagoma isolante sull’anta dovranno essere inserite senza
interruzione negli angoli.

La guarnizione cingivetro esterna sard in EPDM-coestruso o EPDM

-Il vetraggio dovrd essere realizzato con I'ausilio di appositi supporti del vetro di lunghezza 100 mm, idonei a
garantire un perfetto piano di appoggio per ambedue le lastre costituenti la vetrocamera.

-La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o
verniciatura Qualicoat. L'anodizzazione, a marchio europeo "Euras- Ewaa Qualanod", dovrd essere eseguita
con ciclo completo comprendente le operazioni di decapaggio, sgrassaggio e satinatura chimica. Lo strato
di ossido standard € la classe 15, equivalente a 15 Microns adatto per |'esposizione esterna.

Finitura OX...ooevviiieene,

-La verniciatura a marchio europeo "Qualicoat" nel colore a scelta del committente su ns. mazzetta colori,
secondo le tabelle RAL avra spessore minimo per le parti in vista di 60 Microns e sard effettuata con un ciclo
comprendente:

- sgrassaggio acido

- lavaggio

- sgrassaggio acido

- lavaggio

- lavaggio demi

- Chrome free

- nebulizzazione demi

- asciugatura

- verniciatura con polvere poliestere omologata Qualicoat

- cottura in forno con temperatura indicata sulle schede tecniche della polvere

Finitura RAL........ccooininnen.
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La ferramenta e gli accessori ufilizzati dovranno essere parte integrante del sistema garantendo |l
mantenimento delle prestazioni otftenute con i test di laboratorio in fase di certificazione. Saranno montate
apparecchiature di movimentazione del fipo Siegenia.

Le prestazioni minime richieste per finestre e portefinestre dovranno corrispondere ai livelli prestazionali previsti
dalle norme EN 12207, EN 12208, EN 12210, EN 13115, EN 12400, EN 20140-3 e non essere inferiori alle seguenti
classi di fenuta:

Prove di tenuta

Aria | Acqua | Vento | Acustica
Sistema ) ) Campione Norme di riferimento
Istituto di prova EN 20140-3
testato EN 12207 EN 12208 EN 12210 . )
:1995+A1:2004
Classe Classe Classe
Classe
IFT 1 Anta
10-000257-PB02- 4 E 1350 C4/B4 -
A01-0203-de-01 | 1500x2200mm
IFT 2 Ante
101 42972/2 1800x2200mm 4 E 750 Ca/b4 -
IFT 1 Anta + fisso
10-000257-PB01- 4 E 1050 C4/B4 -
A01-0203-de-01 | 1300x2200mm
Termica Forze di Sollecitazione R
. X apertura e
azionamento Meccanica . .
. chiusura ripetuta
Istituto di prova e PR
testato Norme di riferimento
EL76 LL EN 12412-2
UNIENISO | L C0° | Soasse. | classe
10077-2
IFT
1 Anta
10-000257-PB02- - - 4 -
A01-0203-de-01 | 1300x2200mm
IFT 2 Ante i > 4 >
101 42972/2 1800x2200mm
IFT )
1 Anta + fisso
10-000257-PB01- - - 4 -
A01-0203-de-01 | 1300x2200mm
IRcCOS
N° 1994-CPR- nodi Ufjv}(’iZK?J - - -
RP1950
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9) SPECIFICHE TECNICHE BATTISCOPA

9.1 ZOCCOLINO BATTISCOPA

1. Gli zoccolini battiscopa, nella forma e nel materiale (legno, plastica, marmo, gres, ceramica, ecc.)
dipendente dal tipo di pavimentazione, possono essere fissati alle pareti con:

- malta cementizia;

- colla utilizzata per I'esecuzione delle pavimentazioni;

- viti ad espansione.

Gli zoccolini dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

- adltezza 8-10 cm per il marmo e 10-15 per gli elementi in plastica;

- spessore 1-2 cm.

La posa in opera degli zoccolini battiscopa in gres, ceramica, marmo con malta cementizia (o colla) deve
essere completata con la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento bianco specifico
per fughe.

CAPO 2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 66 - Infissi in alluminio o leghe leggere

1. Gli infissi di alluminio o in leghe leggere saranno valutati singolarmente (cadauno) ovvero al metro
quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.
Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per
la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni
contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

2. Il direttore dei lavori potrd eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente
in cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni:

- permeabilita all'aria;

- tenuta alllacqua;

- resistenza al carico del vento;

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta;

- calcolo della trasmittanza termica;

- isolamento termico.

3. Le normative di riferimento sono:

a. Prove in laboratorio:

UNI EN 1026 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Metodo di prova;

UNI EN 1027 - Finestre e porte - Tenuta allacqua. Metodo di prova;

UNI EN 12211 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova.

b. Classificazioni in base alle prestazioni:

UNI EN 12207 - Finestre e porte. Permeabilitd all'aria. Classificazione;

UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta allacqua. Classificazione;

UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

C. Prove diresistenza al fuoco:

UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi
di chiusura e finestre apribili;

UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusuraq, finestre apribili e loro componenti costruttive. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo
per porte e sistemi di chiusura;

d. Trasmittanza termica:

UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza
termica. Parte 1: Generdalitd;

UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica.
Metodo numerico per i telai;
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UNI EN ISO 12567-1 - Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della trasmittanza termica con |l
metodo della camera calda. Finestre e porte complete;

UNI EN ISO 12567-2 - Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della tfrasmittanza termica con
il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti;

e. Resistenza all'effrazione:

UNI EN 1628 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico;

UNI EN 1629 - Porte pedonadli, finestre, facciate confinue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico;

UNI EN 1630 - Porte pedonadli, finestre, facciate confinue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione;

f. Resistenza all'esplosione:

UNI EN 13123-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Tubo
da onda d'urto (shock-tube);

UNI EN 13123-2 - Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Parte
2: Prova all'aperto;

UNI EN 13124-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Tubo da onda
d'urto (shock- tube);

UNI EN 13124-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Parte 2: Prova
all'aperto.

La posa in opera di zoccolino battiscopa di qualunque genere deve essere valutata a metro lineare,
compresa la stuccatura delle eventuali fughe.
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10) NORME, DECRETI, DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti dovranno essere realizzati a "perfetta regola d'arte” ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni
e norme (UNI, CEl, ecc.) che regolano la qualitd, la sicurezza e le modalita di esecuzione e installazione degli
impianti stessi.

In particolare, si richiomano in modo esplicito, non limitativamente, le seguenti leggi, regolamenti € norme:

Legge n. 10/91 “Norme per I'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, dirisparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

D.P.R. n. 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, I'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio n.10" e successive modifiche ed integrazioni;
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell’edlilizia;

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativo al rendimento energetico
nell'edilizia™;

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia"

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;

D.Lgs 30 maggio 2008 n. 155 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

D.Lgs 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente aftuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia"”;

D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici “;

D.lgs n°28 del 03.03.2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.

Decreto Legge n°63 del 4 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulle prestazioni energetiche
nell’edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla commissione Europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

D.P.R. n.75 del 16.04.2013 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e lindipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

D.P.R.n.74 del 16.04.2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione dellacqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'arficolo 4, comma 1, leftere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

D.M. n. 37/08 “Nuove disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno”.

D.Leg. n. 277/91 “Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivati da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro”.

Legge n. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”.

D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 “"Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118
a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di futela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni infegrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81"

Direttiva Attrezzature in pressione 97/23/CEE per la costruzione, le verifiche e le relative certificazioni
finalizzate all’ottenimento della Marcatura CE (PED).

Decreto 6 Aprile 2004 n° 174 “Regolamento concernente i materiali e oggetti che possono essere
utilizzati negliimpianti fissi di captazione, frattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate
al consumo umano”
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D.M. 6 febbraio 1982 e s.m.i
D.P.R.n°151 del 1 agosto 2011.
D.M. 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi dilavoro”
D.M. 16 febbraio 2007 “Classificazione diresistenza al fuoco di prodoftti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione”
D.M. 09 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco™
Norme CEl per gliimpianti ed i componenti elettrici.
Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
Legge n. 443 del 21/12/1990 “Regolamento recante disposizioni concernenti apparecchiature per il
frattamento domestico di acqua potabili”.
Circ. Min. Sanitd n. 13 del 01/02/62 "Erogazione di acqua potabile negli edifici”.
Circ. Min. Sanitd n. 183 del 16/10/64 “Erogazione di acqua potabile negli edifici”.
Circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14/09/1961.
D.M. 26 agosto 1992 e successive lettere circolari di chiarimento e deroghe per il dimensionamento
delle reti idriche antincendio.
D.M. 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi”.
Linee guida ISPESL *Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro™;
Regolamenti e prescrizioni delle Autoritd Comunali e Regionali;
Alla seguente normativa internazionale, per mancanza o incompletezza di quella nazionale:

o AJS.HR.AE. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) -

US.A.;

o D.LN. (Deutsche Industrie Normen) — Germany;
1.5.0. (International Standards Organization) — England;
o B.S.. (British Standards Institution - HTM) — England;

O

Norme UNI

Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto,
modalita di esecuzione e collaudi.

UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria;

UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 3: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
UNI 8199. "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti degli impianti di
riscaldamento, condizionamento e ventilazione".

UNI 5364. "Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il
collaudo".

UNI 8364. "Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione. (FA 146-84)"

UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per |l
riscaldamento e il raffrescamento;

UNI 7357 “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici”.

UNI 5364 “Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il
collaudo”.

UNI EN 832: “Prestazioni termiche degli edifici — Calcolo del fabbisogno di energia per riscaldamento
— Edifici residenziali”;

UNI 10345 "Riscaldamento degli edifici — Trasmittanza termica dei componenti finestrati”

UNI 10346 “Riscaldamento degli edifici — Scambi di energia fra terreno ed edificio”.

UNI 10347 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia fermica scambiata fra una
tubazione e I'ambiente circostante. Metodo di calcolo”.

UNI 10348 "“Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo”.
UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
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UNI 10351 “Materiali da costruzione. Conduttivitd termica e permeabilitd al vapore™.

UNI 10355 *Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo™.

UNI EN ISO 13786 - Prestazione termica dei componenti per edilizia — caratteristiche termiche
dinamiche - metodi di calcolo

UNI EN ISO 13788 - Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - temperatura
superficiale interna per evitare I'umiditd superficiale critica e condensazione interstiziale - metodo di
calcolo

UNI EN ISO 13789 - Coefficiente di perdita per trasmissione e ventilazione

UNI EN ISO 14683 - Ponfti termici in edilizia — coefficiente di frasmissione lineica

UNI EN 15217 - Prestazione energetica degli edifici - metodi per esprimere la prestazione energetica e
per la cerfificazione energetica degli edifici

UNI 15232 - Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell'automazione, della regolazione e della
gestione tecnica degli edifici

UNI 15255 - Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del carico sensibile di raffrescamento di un
ambiente - Criteri generali e procedimenti di validazione

UNI EN 1264-1-2-3 “Riscaldamento a pavimento — Impianti e componenti”

UNI 10412 “Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezz

UNI EN 10216-1 “Tubi senza saldatura di accicio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di
fornitura — Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente”.

UNI EN 10255 (ex 8863) “Tubi di acciaio non legato ad altri alla saldatura ed alla filettatura — condizioni
tecniche di fornitura”.

UNI EN 12735-1 “Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e
refrigerazione — Tubi per sistemi di tubazioni”.

UNI 10910-1-2-3-4-5 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua - Polietilene
(PE) *

UNI EN 1329-1 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'inferno di fabbricati — Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) — Specificazioni per i tubi, i
raccordi ed il sistema”.

UNI EN 1401-1 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichiinterrati non in pressione
— Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) — Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema™.

UNI EN 1452-1/7 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’'acqua — Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U)".

UNI 10954-1 “Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda - tubi”.

UNI EN 1057 “"Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle
applicazioni sanitarie e riscaldamento”.

UNI EN 1519 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi a bassa ed alta temperatura
all'interno di fabbricati — Polietilene PE — Specificazioni per tubi, raccordi e sistema”.

UNI ISO 4437 "Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione gas combustibili. Serie
metrica. Specifica.”

Norme UNI 1282 "“Elementi di tubazione - Serie dei diametri nominali”.

Norme UNI 1283 “Elementi di tubazione — Serie delle pressioni nominali”.

Norme UNI 1284 “Tubazioni - Pressioni di esercizio massime ammissibili pertubazioni di materiali metallici
ferrosi in funzione della PN e della temperatura”.

Norme UNI 1825 “Calcolo della resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione intferna™.

Norme UNI 2223 “Flangie metalliche per tfubazioni — Disposizione fori € dimensioni di accoppiamento
delle flangie circolari”.

Norme UNI 5634 "“Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi”.

UNI 5741 - 1.66 "Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi - Determinazione massa dello strato
di zincatura su materiali zincati a caldo — Metodo Aupperle™.

Norme UNI 6363 “Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legati — Tubi per condotte di acqua e
di gas e per scarichi’.

Norma UNI 6665 “Superfici coibentate - Metodi di misurazione”.

Norme UNI 6884 “Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi — Condizioni tecniche di fornitura e
collaudo”.

Norme UNI 7287 "Tubi con estremitd lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base™.

Norma UNI 8804 “Isolanti termici - Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti”.

Norme UNI 8728 "Apparecchi per la diffusione dell’aria — Prova di funzionalita™.

UNI 8858, “Valvole a sfera di leghe di rame per impieghi in impianti di riscaldamento Prescrizioni e
prove”;

Norme UNI 8863 “Tubi senza saldatura e saldati di acciagio non legato filettabili secondo UNIISO 7/1".
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UNI 9021, “Valvole a saracinesca di leghe di rame per impianti di riscaldamento- Requisiti e prove”.
UNI EN 12237 Ventilazione degli edifici - reti di condotte - resistenza e tenuta delle condotte circolari
di lamiera metallica

UNI EN 13403 - Ventilazione degli edifici - condofti non metdallici - rete delle condotte realizzate con
condotti di materiale isolante;

UNI EN 1507- Ventilazione degli edifici - condotte rettangolari dilamiera metallica - requisiti di resistenza
e di tenutq;

UNI EN 15727- Ventilazione degli edifici - condotte e componenti delle reti di condotte, classificazione
della tenuta e prove;

EN 12599 - Ventilozione degli edifici - procedure di test e metodi di misurazione per il collaudo dei
sistemi di condizionamento e di ventilazione;

UNI EN 1505 - Ventilazione degli edifici - condotte metalliche e raccordi a sezione rettangole -
dimensioni;

UNI EN 1506 - Ventilazione degli edifici - condotte metalliche a sezione circolare — dimensioni;

UNI EN 12220 - Ventilazione degli edifici - reti delle condotte - dimensioni delle flange circolari per la
ventilazione generale;

UNI 8065 Trattamento dell’acqua negliimpianti termici ad uso civile;

UNI 2182. "Impianti di alimentazione e distribuzione dell' acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione".

UNI EN 12056-1. "Sistemi di scarico funzionanti a gravita allinterno degli edifici - Requisiti generali e
prestazioni'.

UNI EN 12056-2. "Sistemi di scarico funzionanti a gravita allinterno degli edifici — Impianti per acque
reflue, progettazione e calcolo".

UNI EN 12056-3. "Sistemi di scarico funzionanti a gravita all’infterno degli edifici - Sistemi per
I'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo".

UNI EN 12056-4. "Sistemi di scarico funzionanti a gravitd all'interno degli edifici — Stazioni di pompaggio
per acque reflue, progettazione e calcolo”.

UNI EN 12056-5. "Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Installazione e prove,
istruzioni per I'esercizio, la manutenzione e I'uso".

UNI 8199. "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti degli impianti di
riscaldamento, condizionamento e ventilazione".

UNI 5364. "Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il
collaudo".

UNI 8364. "Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione. (FA 146-84)";

Norme UNI - VV.F.

UNI 8478. "Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove".
UNI 9485. "Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa”.

UNI 9486. "Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti softosuolo di ghisa”.

UNI 9487. "Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio DN 45 e 70 per
pressioni di esercizio fino a 1.2 Mpa'.

UNI 9795. "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale diincendio”.

UNI 10779. "Impianti di estinzione incendi - rete di idranti - progettazione, installazione ed esercizio".
UNI 12845. "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e
manutenzione".

UNI 11292 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio”;

Norme UNI 9492 “Estintori carrellati di incendio - requisiti di costruzione e tecniche di prova”.

Norme UNI 9994 “Apparecchiature per estinzione incendi - estintori di incendio manutenzione™.
Norme UNI EN 2 “Classificazione dei fuochi”.

Norme UNI EN 3/1 “Estintori di incendio portatili - tenuta, prova di dielettricitd, prova di costipamento™.
Norme UNI EN 3/2 “Estintori di incendio portatili - tenuta, prova di dielettricitd, prova di costipamento,
disposizioni speciali”.

Norme UNI EN 3/4 “Estintori d'incendio portatili - cariche, focolari minimi esigibili”.

Norme UNI EN 3/5 “Estintori d'incendio portatili - specifiche e prove complementari”.

Il rispetto delle norme sopra indicate & inteso nel senso piu restrittivo, cioeé non solo la realizzazione
dellimpianto, ma altresi ogni singolo componente dellimpianto stesso sard rispondente alle norme richiamate
nella presente specifica ed alla normativa specifica di ogni settore merceologico.
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10.1 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI

Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e

funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con il Committente

ed alla presenza dei rappresentanti dell' Appaltatore.

Nel seguito della presente specifica potranno essere indicate ulteriori prove e collaudi da eseguire sulle

apparecchiature e componenti installati.

Il materiale, le apparecchiature ed il personale per futte le prove softoelencate sono a carico

dell' Appaltatore.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate in particolare le seguenti prove:

a) prova ditutte le tubazioni, prima della chiusura delle tfracce, ad una pressione non inferiore a due volte
qguella massima di esercizio.

b) Provaidraulica a freddo, a rete ultimata: la prova idraulica a freddo avviene ad una pressione di 300
kPa superiore alla normale pressione di esercizio, mantenendo tale pressione per almeno 12 ore, onde
accertarsi della perfetta tenuta delle giunzioni. Si riterrd positiva la prova quando non si verifichino fughe
e deformazioni permanenti.

C) Prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, dopo che
sia stata eseguita la prova di cui alla lettera b). La prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione
avviene portando la temperatura al valore massimo di progetto e mantenendola tale per tutto il tempo
occorrente ad una accurata ispezione dell'intera rete di distribuzione dei circuiti di centrale. Il controllo
avrd inizio quando il complesso degli impianti avra raggiunto lo stato di regime della temperatura
indicata. llrisultato della prova & favorevole solo quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe
o deformazioni permanenti ed i vasi di espansione siano tali da contenere con largo margine di
sicurezza le variazioni del volume dellacqua dellimpianto. La prova preliminare di circolazione
dellacqua calda e refrigerata si effettua portando la temperatura dell'acqua, in partenza dai collettori,
adlla temperatura di progetto. Si riterrd positivo l'esito della prova quando tutti i corpi scaldanti o
raffreddanti avranno I'acqua in arrivo alla dovuta temperatura, quantitd e pressione.

d) Prove preliminari di circolazione dell'aria calda e fredda nelle canalizzazioni. La prova preliminare di
circolazione dell'aria avviene mediante misurazione a regime della portata e della velocita dell'aria nei
canali ed alle bocchette di mandata e ripresa per mezzo di anemometri. L'esito della prova sard
ritenuto positivo quando a tutte le bocchette di mandata e aspirazione, nonché alle griglie di presa
aria esterna e di espulsione aria saranno misurate le portate di progetto con una tolleranza non
superiore al 5%.

Durante l'esecuzione dei lavori saranno anche eseguite tutte le prove e verifiche che il Committente riterrd

necessarie, al fine di accertare il perfetto funzionamento dei materiali impiegati alle prescrizioni contrattuali.

A lavori eseguiti dovranno poi essere effettuati in particolare i seguenti controlli:

e controllo della distribuzione dell'aria. Consisterd in:

e controllo visivo che i componenti della distribuzione dell'aria siano installati e regolati in modo
da fornire le "migliori prestazioni';

e controllo dei sistemi di filtrazione dell'aria.

e Confrollo della distribuzione dell'acqua surriscaldata, delllacqua calda, delllacqua refrigerata e
dellacqua di pozzo. Consisterd in:

¢ controllo visivo che gli organi di intercettazione e di regolazione siano accessibili;

controllo che siano state correttamente eseguite le procedure di pulitura e sgrassaggio delle

tubazioni;

controllo che siano statiimmessi i liquidi anticongelanti;

controllo del iempimento e della pressurizzazione dei sistemi di espansione;

controllo dei dispositivi di sicurezza;

conftrollo dei motori elettrici e dei mezzi di frasmissione meccanica;

e controllo delle lubrificazioni.

Per le parti soggette airegolamenti vigenti: INAIL (ex ISPESL), Ispettorato del Lavoro ecc., I'Appaltatore dovra

provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di oftenere I'autorizzazione al regolare

esercizio.

Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Committente e di ognuna sard

redatto apposito verbale.

Siintende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, I'Appaltatore rimane

responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine

del periodo di garanzia.
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10.2 COLLAUDI

| collaudi saranno eseguiti nei periodi specificati nell'ordinativo.

Il collaudo provvisorio comprenderd il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare la

rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica. In tale occasione saranno definite tutte le varianti e

I'Appaltatore dovrd consegnare i disegni aggiornati (AS BUILT) e le norme di esercizio e di manutenzione degli

impianti.

| collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano rispondenti

agliimpegni contrattuali ed alle garanzie nelle varie stagioni (estivo, mezza stagione, invernale per gliimpianti

di condizionamento e riscaldamento).

Essi saranno effeftuati con I'impianto di regolazione e controllo ultimato ed operante. Le modalita di

esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno conformi alle procedure di collaudo concordate fra il

Committente e 'Appaltatore.

Per effettuare le prove e irilievi di collaudo verranno usati anche i seguenti strumenti messi a disposizione

dall'Appaltatore:

a) anemometri;

b) tubo diPitot;

c) psicrometro;

d) conta gir;

e) registratori di temperatura ed umidita (giornalieri e settimanali);

f) misuratore dellintensita del rumore.

Durante le fasi di avviamento dovranno essere effeftuate in particolare le seguenti verifiche e messe a punto:

1) verifica di funzionamento dei motori elettrici;

2) verificare il senso di rotazione degli organi rotanti dei motori;

3) verificare i datiinerentii dispositivi di protezione termica dei motori;

4) verifica di tenuta dei premistoppa delle guarnizioni;

5) messa a punto dei mezzi di trasmissione meccanica, particolarmente quelli a cinghia;

6) verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza;

7) messa a punto delle sequenze diregolazione e loro memorizzazione;

8) verifica di efficienza dei ventilatori;

9) verifica di efficienza delle pompe;

10) verifica di efficienza degli scambiatori di calore;

11) verifica di efficienza dei sistemi di filtfrazione dell'aria;

In sede difinitura dovrd poi essere verificato lo stato di pulizia dellimpianto (rimozione deirivestimenti provvisori

di protezione, rimozione di adesivi e targhettature non contenenti specifiche istruzioni, pulitura delle superfici

di fabbrica o da non verniciare, preparazione delle superfici da verniciare) e dovrd essere controllata

lavvenuta identificazione, mediante targhette, nastrature o stampigliature, di canali, fubazioni, organi di

regolazione, organi di intercettazione e strumenti di misura.

In base a quanto previsto dalle norme citate il collaudo dovrd tendere allaccertamento del buon

funzionamento dellimpianto e delle parti che lo compongono in relazione alle garanzie date.

Costituira principale oggetto di collaudo il controllo effettuato a mezzo di misure dei valori delle grandezze

fisiche che hanno influenza sul benessere termoigrometrico delle persone; dovranno essere confrollafi nella

zona occupata dalle persone i valori delle seguenti grandezze: temperatura, umidita relativa, velocita
dell'aria e livello del rumore.

Per quanto riguarda la qualita dell'aria dovranno essere misurate grandezze quali portata d'aria esterna ed

efficienza dei filtri.

Si dovranno eseguire almeno le tre seguenti serie di prove curando che le condizioni di funzionamento

possano essere considerate a regime enftro le tolleranze.

1) La prima serie di prove si effettuerd facendo funzionare al massimo carico tutte le apparecchiature
costituenti l'impianto o nel loro complesso o singolarmente considerate. Raggiunto il regime, si
effettueranno le misure sia delle grandezze che interessano la zona occupata dalle persone, sia quelle
aftfraverso le quali e possibile determinare l'efficienza e la massima prestazione delle singole
apparecchiature.

2) La seconda serie di prove consistera nell'esecuzione di tutte le misure che permettono di accertare se,
con le condizioni esterne che si verificano durante il collaudo, limpianto & atto a realizzare e mantenere
quelle interne previste nel progetto. Da tali misure il collaudatore, adoperando un corrente procedimento
di calcolo, trarrd elementi sufficienti per stabilire se, verificandosi all'esterno condizioni piu onerose,
limpianto & idoneo a realizzare e mantenere in tuttii locali le condizioni desiderate allinterno.

3) La terza serie di prove consistera nel verificare |'efficienza del sistema di regolazione, cioé nel verificare
che limpianto realizzato sia in grado di mantenere le condizioni di progetto in presenza di cause esterne
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che possono determinare variazioni di regime, quali modificazioni delle condizioni climatiche esterne, dei
carichi termici interni (sensibili o latenti), del grado di protezione solare delle schermature o delle tarature
dei termostati e degli umidostati ambiente.
Producendo ad arte azioni destabilizzanti con effetto equivalente a quello delle cause esterne di cui sopra,
verranno verificati gli andamenti temporali delle grandezze fisiche influenzanti il benessere termo-igrometrico.

IL PROGETTISTA
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