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Ing. Fabio Macobatti Cell. 349 1867897 qualsiasi orario

ATTENZIONE

IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME DI
SICUREZZA IN CANTIERE CHE PRESUPPONGA
PERICOLO GRAVE SECONDO LA
VALUTAZIONE DEL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.),
LO STESSO C.S.E. PUO ORDINARE LA
SOSPENSIONE IMMEDIATA DEI LAVORI FINO
AL RIPRISTINO COMPLETO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA, E SUO OBBLIGO
ANCHE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE AL
COMMITTENTE E LA COMUNICAZIONE AGLI
ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA (A.S.L.

Ecc. ...)
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1 - PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento e conforme al titolo 1V del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n° 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il piano ha lo scopo di assicurare e
promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nel cantiere, facendo si che le
componenti tradizionali di un cantiere (architettura, strutture, impianti, etc.) si sposino con quelli riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Per pura comodita di esposizione nel seguente piano la dizione «sicurezza» dovra intendersi come «salute e
sicurezza», salvo casi particolari in cui occorra distinguere tra sicurezza e salute.

Inoltre la dizione «committente» dovra intendersi come «committente o responsabile dei lavori», nel caso fosse
stato ufficialmente nominato dal committente.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE) e tenuto, cosi come prescritto dall’articolo 92 del Decreto citato, a
verificare I’'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. In pratica, egli provvede a:

1. verificare lidoneita dei piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese esecutrici operanti nel cantiere
controllando che essi siano congruenti col piano di sicurezza e di coordinamento;

2. modificare, integrare e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento (oltre che il fascicolo con le
caratteristiche dell'opera) quando cio si renda necessario;

3. verificare che le imprese esecutrici modifichino, integrino e adeguino il loro piano operativo di sicurezza quando
cio si renda necessario;

4. organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti
nel cantiere;

5. verificare che sia realizzato il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle varie imprese esecutrici;

6. contestare per iscritto alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi le inosservanze gravi e/o ripetute rilevate
nel cantiere oggetto del presente piano;(al riguardo verra utilizzata la lettera il cui facsimile & riportato nell’allegato
1);

7. segnalare al committente le contestazioni di cui al precedente punto;

8. proporre al committente, contestualmente alla segnalazione di cui al precedente punto la sospensione dei
lavori oppure l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi dal cantiere oppure la
risoluzione del contratto;

9. dare comunicazione scritta al’ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro delle inadempienze del
committente quando quest’ultimo, ricevuta la segnalazione dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, non adotti
alcun provvedimento senza una specifica motivazione;

10. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato (ad esempio, lavoro in quota
senza I'adozione di misure di protezione), le singole lavorazioni che potranno riprendere soltanto dopo la verifica
dell’avvenuto adeguamento, ossia dopo che le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi interessati avranno
provveduto ad eliminare il pericolo suddetto adeguando le modalita e le procedure di lavoro,

11. annotare i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere, se del caso
utilizzando lo schema riportato nell’allegato II.

| provvedimenti di cui sopra non possono comportare alcun onere per il committente. Per svolgere il suo compito il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori pud convocare riunioni, periodiche o eccezionali, con le imprese esecutrici
e con i lavoratori autonomi, puo effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi che ritiene opportuni; Puo altresi verificare
lidentita dei lavoratori presenti nel cantiere e chiedere al direttore tecnico del cantiere e/o ai capi cantiere
lallontanamento delle persone non previste negli elenchi di cui pit avanti o comunque non in regola.
Periodicamente invia al committente e al direttore tecnico del cantiere rapporti su tali sopralluoghi.

Si ricorda che una ditta o un’azienda o un’impresa, artigiana o non, avente almeno un dipendente (ossia un
lavoratore subordinato) & considerata «impresa esecutrice», indipendentemente dalla sua ragione sociale o dalla
sua forma societaria, € non ha alcuna rilevanza che essa sia denominata azienda» 0 «societd» o «ditta» 0
«impresa artigiana» o

«cooperativa» o in altro modo. L'impresa esecutrice € un’impresa che concorre direttamente alla realizzazione
dell'opera, che & stata scelta o autorizzata dal committente e sulla quale il committente ha un effettivo potere
contrattuale (anche se indirettamente, com’e nel caso delle imprese subappaltatrici). Si ricorda incidentalmente
che nelle imprese il titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori suoi subordinati ha il ruolo di «datore di lavoro».
Sono invece «lavoratori autonomi» quelle persone fisiche che operano individualmente senza vincolo di
subordinazione ad un datore di lavoro; in genere sono lavoratori autonomi gli artigiani, titolari di ditte individuali,
che svolgono attivita specialistiche non richiedenti particolari attrezzature e organizzazioni di lavoro (vetrai,
arredatori, fabbri, eccetera) e che non hanno altri lavoratori alle proprie dipendenze. Si precisa inoltre che per
lavoratore subordinato, o pit semplicemente «lavoratore», si intende qualungque persona che, alle dipendenze di
un’impresa esecutrice, svolge un’attivita, manuale o dordine o di concetto, nellambito del cantiere,
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indipendentemente dalla forma contrattuale in atto con I'impresa esecutrice; sono pertanto lavoratori, oltre che gli
operai, anche gli assistenti e gli addetti alle verifiche o alla contabilita o ad altre simili attivita.

Il presente piano € un documento contrattuale a tutti gli effetti e contiene norme di sicurezza e norme di
coordinamento che devono essere osservate da tutti i soggetti operanti nel cantiere in oggetto (imprese
esecutrici e lavoratori autonomi). Il piano entra nel merito delle scelte progettuali e dell’organizzazione del lavoro
nel cantiere per tutti gli aspetti che possono avere rilevanza sotto il profilo della sicurezza.

Il piano non si applica, ad esempio, a:

- i fornitori che accedono al cantiere unicamente per consegnare o ritirare materiali e/o attrezzature;

- i conduttori di autocarri utilizzati per il trasporto di terra e simili da e per il cantiere;

- gli operatori di autobetoniere che accedono al cantiere per il versamento del calcestruzzo mediante canali di
scarico (rientrano invece tra le imprese esecutrici, soggette pertanto al presente piano, i fornitori di calcestruzzo
mediante autopompe con operatore che, tra gli altri obblighi, devono redigere il POS);

- i conduttori di attrezzature a noleggio che accedono al cantiere unicamente per consegnare attrezzature
noleggiate a freddo ed illustrarne il funzionamento (autogru, piattaforme elevabili e simili);

- gli operatori di imprese di pulizia incaricate sia della pulizia periodica degli apprestamenti logistici, sia della
pulizia delle opere realizzate prima della loro consegna al committente;

- gli operatori di societa di pubblici servizi che accedono al cantiere unicamente per eseguire attivita di loro
pertinenza (allacciamento alla rete elettrica pubblica sia dell’impianto elettrico a servizio del cantiere che di quello
relativo all'opera costruenda, allacciamento alla rete idrica, ritiro dei rifiuti, eccetera).

Tuttavia gli stessi sono tenuti a segnalare il loro prossimo arrivo nel cantiere e ad osservare le norme di sicurezza
previste dalle leggi vigenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e di transito all'interno
del cantiere.

| datori di lavoro (art. 100 D. Lgs 81/08) devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS),
copia del presente piano almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Gli RLS hanno il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sul piano, di formulare proposte al riguardo e di essere consultati preventivamente sulle modifiche piu
significative al piano che i datori di lavoro intendono proporre. Con riferimento poi all’articolo 104 del citato Decreto,
si ricorda che, se é prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente puo richiedere una copia del piano di
sicurezza e di coordinamento. | datori di lavoro devono inoltre attuare le misure generali di tutela ed ottemperare
agli

obblighi previsti dagli articoli 95, 96 e 97 del Decreto 81/08; anche i lavoratori autonomi, cosi come indicato
nell’articolo 94 del predetto Decreto, devono osservare le misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Scopo del
piano é quello di coordinare e di fissare le norme di sicurezza per il funzionamento del cantiere, per le incombenze
comuni a tutte le imprese esecutrici e per i rischi di particolare gravita (annegamento, seppellimento, folgorazione,
rumore, eccetera). Nel presente piano verranno pertanto esposte le norme di sicurezza relative solo a lavorazioni
particolarmente significative in termini di sicurezza e coordinamento. Non sono invece previste le norme di singole
lavorazioni relative all'impiego delle macchine e/o delle attrezzature e/o delle opere provvisionali; tali norme devono
tuttavia essere contenute nei piani operativi di sicurezza redatti dalle varie imprese esecutrici. Sono inoltre
supposte note ed applicate tutte le norme di cui al Decreto 81/08 e le tutte le norme di legge riguardanti la
sicurezza sul lavoro, comprese le eventuali norme emanate dopo la compilazione del presente piano e dei piani
operativi di sicurezza. Qualora le norme di sicurezza si rivelassero di difficile applicazione o di dubbia
interpretazione o comunque non chiare, cid non costituisce giustificazione per disattenderle o per applicarle
parzialmente; in tali casi & necessario esaminare il problema col coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o
sottoporgli altre norme aventi un livello di sicurezza almeno equivalente. Le imprese esecutrici (art. 100 comma 5
D. Lgs. 81/08) e/o i lavoratori autonomi possono proporre modifiche, varianti ed integrazioni al presente piano.
Tali proposte di modifiche e/o varianti e/o integrazioni, da trasmettere per iscritto al coordinatore per I'esecuzione
dei lavori con congruo anticipo, saranno oggetto di valutazione da parte di detto coordinatore il quale, se riterra di
accoglierle, dovra modificare di conseguenza il piano. Le modifiche e/o le varianti e/o le integrazioni introdotte nel
piano non potranno, per nessun motivo, determinare un aumento del costo dellopera pattuito, a meno,
naturalmente, che si tratti di modifiche e/o varianti e/o

integrazioni alle opere concordate col committente e/o col progettista e/o col direttore dei lavori. | costi per attuare
le norme di sicurezza contenute nel piano e/o previste dalle norme legislative vigenti devono essere valutati dalle
imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi in sede di offerta e non possono successivamente essere in alcun
modo contestati.

Si ricorda che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per risolvere eventuali dubbi in tema di sicurezza
possono rivolgersi, oltre che al direttore tecnico del cantiere o al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, anche,
assai utiimente, allASL, alllspettorato del Lavoro, al Comitato Paritetico Territoriale o ad altri organismi
competenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ufficio di Cantiere: presso I'ufficio di cantiere vanno depositati i seguenti documenti richiesti dai funzionari degli
organismi di controllo in occasione di loro visite al cantiere:

- copia del piano di sicurezza e di coordinamento (a cura del coordinatore per I'esecuzione dei lavori);
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- copia dei piani operativi di sicurezza (a cura delle singole imprese esecutrici);

- copia della notifica preliminare al’ASL (a cura del committente);

- copia del registro infortuni (a cura delle singole imprese esecutrici);

- copie (anche fotostatica e per estratto) dei libri matricola e paga, dichiarate conformi all’'originale (come indicato
nella circolare prot. 25/SEGR/0004024 del 29/3/2007 emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
la copia dei libri matricola e paga pud essere dichiarata conforme all’originale dal consulente del lavoro di cui si
avvale il datore di lavoro oppure, in assenza di detto consulente, dallo stesso datore di lavoro);

- copia delle eventuali lettere di delega delle funzioni in tema di sicurezza sul lavoro (a cura delle singole imprese
esecutrici). Tali lettere hanno la funzione di consentire ai funzionari degli organismi di controllo di individuare con
rapidita le persone delegate a sostituire il legale rappresentante di ogni impresa esecutrice in occasione, appunto,
delle eventuali visite dei funzionari suddetti.

Prima dell’inizio dei lavori sara richiesta al RSPP dell’istituto “N. Copernico” il DUVRI in modo da poter
integrare il presente PSC.
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2 - CANTIERE

1.1 — Caratteristiche dell'opera

Dati Cantiere Dati Presunti

Cantiere (Nome): LICEO SCIENTIFICO “N. Inizio lavori presunto: 01/09/2022

COPERNICO” INTERVENTO DI ADEGUAMENTO Fine Lavori Presunto: 02/02/2023

SISMICO - PRIMO STRALCIO Durata presunta: 18 MESI
Numero massimo in contemporanea di lavoratori:
10

Indirizzo: VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 17 Ammontare complessivo: 2.000.000,00

Costi per la sicurezza: 95.130,00
Comune: BRESCIA
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Descrizione dell’opera

Oggetto del progetto definitivo relativo alladeguamento sismico di parte degli edifici che costituiscono il Liceo
Scientifico Niccold Copernico (BS), sito in Viale Duca degli Abruzzi, 17 (Figura 1).

|

. 2
(Figura 1)

In particolare, il presente prevede un intervento totale sull'edificio individuato alla zona US5 (palestra) ed US1, e su

parti della zona US3. Non sono invece previsti, nel primo stralcio, interventi nelle zone US2 ed US4. Le Unita
Strutturali di cui sopra sono riportate in Figura 2, cosi come individuate in sede di analisi di vulnerabilita.
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Figura 2 — Suddivisione del complesso scolastico oggetto di analisi in Unita Strutturali (US1 in verde, US2 in
azzurro, US3 in arancione, US4 in rosa, US5 in viola).

La progettazione degli interventi verra sviluppata sulla base delle principali criticita emerse in sede di analisi di
vulnerabilita e sulle indicazioni riportate nel progetto di fattibilita. Data la complessita dellimpianto planimetrico
dell'edificio principale, destinato alla didattica e composto da 4 edifici, & importante sottolineare che I'attuale
progetto di adeguamento non puo® prescindere da un approccio di tipo globale che consideri le interazioni tra le
diverse sottostrutture (US1, US2, US3 ed US4). Per tale motivo la concezione progettuale si & basata
sulladeguamento sismico dell'intero complesso. Sulla base dei risultati finali ed in funzione delle somme a
disposizione € stato quindi proposto uno schema di intervento che tenga conto delle criticita evidenziate dalle
singole unita strutturali oggetto di intervento ma che, allo stesso tempo, sia coerente con la risposta globale
dell'intero complesso di edifici e soprattutto compatibile con le prossime fasi di progettazione.

Il piano di sicurezza oggetto d’intervento si occupa del primo stralcio dei lavori e saranno interessati
solamente alcuni degli edifici ed in particolare i corpi US3, US1 e US5.

Descrizione dei corpi di fabbrica

Sulla base delle informazioni consultabili dall'analisi di vulnerabilita, il complesso scolastico € composto da:

i) un fabbricato principale destinato ad uso didattico

i) i) una palestra.
Dalla documentazione a disposizione € stato possibile determinare che il corpo principale, contenente le aule
didattiche, & stato costruito precedentemente al’anno 1959 con la destinazione d’'uso di Ospedale Psichiatrico
Provinciale, mentre la palestra é stata ostruita successivamente.
Il corpo principale dispone inoltre di un ampliamento realizzato nel 1978. Il corpo principale, avente forma a doppia
"Y", & costituito da quattro sottostrutture ed € organizzato su tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato.
La palestra invece, si sviluppa prevalentemente su un unico piano con altezze d'interpiano differenti. In particolare,
la porzione che ospita il campo da gioco e gli spalti € mono-piano a doppia altezza, mentre la porzione che ospita
gli spogliatoi e la palestrina secondaria € mono-piano a singola altezza.
Il collegamento verticale tra i piani, sia del corpo principale sia della palestra, & garantito da vani scala interni ed
esterni. La struttura portante verticale del corpo principale & costituita da un sistema perimetrale di tipo massivo
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realizzato con setti in muratura di mattoni semipieni ed un telaio interno di spina realizzato con pilastri in
calcestruzzo armato gettato in opera.

L’ampliamento, invece, & costituito da un sistema strutturale a telaio con pilastri e travi in calcestruzzo armato
gettato in opera.

La palestra e realizzata con un sistema misto che prevede la presenza di pilastri in calcestruzzo armato gettato in
opera nel corpo centrale e setti in muratura di mattoni semipieni nei corpi laterali. Gli orizzontamenti (solai
d'interpiano e copertura) del corpo principale sono in latero-cemento. La palestra, invece, presenta orizzontamenti
realizzati con diverse tecnologie: latero-cemento, calcestruzzo armato gettato in opera, lastre alveolari e legno
lamellare. Il sistema di fondazione dell’ampliamento del corpo principale € realizzato con un sistema misto di plinti
isolati e collegati mediante travi rovesce.

Carenze sismiche individuate

Sulla base dei risultati ottenuti dall'indagine di vulnerabilita e dall'analisi documentale si evince come, a causa
dell'articolata evoluzione storica dell'insediamento, il complesso edilizio sia privo di una concezione strutturale atta
ad incassare forze orizzontali come quelle di origine sismica. Le strutture resistenti sono caratterizzate dalla
presenza di telai in c.a. gettati in opera non progettati secondo le moderne tecniche di progettazione antisismica
(inadeguato passo delle staffe, confinamento delle zone nodali insufficiente o assente, carenza nei dettagli
costruttivi, ecc.) e da pareti in muratura portante. Per le Unita Strutturali US2, US3, US4 risulta altresi evidente
l'assenza di un sistema sismo resistente organizzato: in particolare in direzione trasversale (rispetto alla direttrice
principale che contraddistingue lo sviluppo in pianta di ciascuna sottostruttura). Come riportato nel documento di
vulnerabilita sono emerse criticita.

Descrizione degli interventi di rinforzo proposti

Per quanto riguarda il corpo principale, l'intervento di rinforzo proposto ha lo scopo di realizzare un sistema
resistente indipendente rispetto alla struttura esistente, realizzando, sul perimetro dell'edificio, una serie di telai in
acciaio controventati con piatti metallici al fine di incrementare la risposta strutturale nei confronti della
sollecitazione sismica, ottimizzando allo stesso tempo (per quanto possibile) il rapporto tra resistenza e rigidezza.
Tale soluzione prevede infatti di realizzare le suddette strutture di contrasto distaccate dall'edificio (quindi non
allinterno dei telai in c.a.), collegandole alla struttura esistente in corrispondenza degli orizzontamenti per mezzo di
diaframmi di piano costituiti da diagonali, correnti e lesene realizzati con profili in acciaio a loro volta spinottati ai
cordoli ed alle travi di bordo esistenti, e collegati ai solai esistenti per mezzo di piatti in acciaio.

Tale soluzione:

» permette di limitare il piu possibile le interferenze delle lavorazioni con la normale attivita all'interno del corpo di
fabbrica principale;

« garantisce l'integrazione architettonica tra le opere di rinforzo e la struttura esistente, lasciando spazio a nuove
soluzioni di facciata;

» comporta un limitato numero di operazioni di demolizione e di ripristino dell'esistente;

» prevede che tutte le strutture in acciaio siano trattate con opportune vernici intumescenti per garantire idonea
resistenza al fuoco.

In questa fase & previsto che i controventi e le relative strutture orizzontali di collegamento ai fabbricati
esistenti siano connessi solamente alle Unita Strutturali oggetto di incarico (US1 ed US3). In questa fase si
specifica inoltre di non provvedere alla solidarizzazione delle varie sottostrutture attraverso cucitura dei
giunti. Tale operazione, indispensabile per far si che le strutture di controvento siano totalmente efficaci,
da rimandare alle successive fasi di intervento, una volta portato a termine l'intero processo di
adeguamento sismico (intervenendo anche sulle Unita Strutturali US2 ed US4). Per tale motivo si specifica
che I'adeguamento sismico del corpo di fabbrica principale (costituito dalle Unita Strutturali US1, US2, US3
ed US4) potraritenersi raggiunto solamente alla fine delle opere complessive (intese come completamento
del sistema resistente ex-novo in acciaio proposto anche per le parti afferenti alle Unita Strutturali US2 ed
US4). | risultati ottenuti per le sole Unita Strutturali US1 ed US3 sono quindi da intendersi come funzionali e
propedeutici allo studio della risposta globale dell'edificio e non come il raggiungimento dell'adeguamento
sismico della singola Unita Strutturale.

Oltre ai rinforzi sismici di tipo globale appena descritti, si prevedono inoltre interventi di tipo puntuale:

* incamiciatura in acciaio (con relativa protezione mediante pannelli in cartongesso intonacato) per i pilastri in
cemento armato gettato in opera che sono risultati non verificati ai carichi verticali;

* Rinforzo tramite la messa in opera al piano seminterrato di pilastri in acciaio a sostegno delle pareti murarie non
verificate ai carichi verticali, da mettere in opera con apposita vernice intumescente o in alternativa da proteggere
mediante pannelli in cartongesso intonacato;
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 Rinforzo dei pilastri di gronda con relativa connessione alle strutture sottostanti e soprastanti;

» Rinforzo flessionale, a taglio ed incremento della duttilita locale dei pilastri in c.a. del piano rialzato dell'Unita
Strutturale US1 (pilastri corti) tramite incamiciatura metallica attraverso l'uso di mascherine metalliche dallo
spessore di 6 mm, opportunamente protette da vernice intumescente o pannelli in cartongesso intonacato;

+ Interventi locali sulla unita strutturale US5 quali: i) creazione di nuovo diaframma di piano in copertura, ii)
realizzazione di nuove connessioni tra gli elementi strutturali lignei di copertura e la sottostante struttura in c.a., iii)
creazione di rompitratta perimetrali in acciaio per inibire possibili meccanismi di ribaltamento, iv) realizzazione di
incamiciature in acciaio per i pilastri

perimetrali in c.a. e v) messa in opera di rinforzi a taglio per le murature.

Il progetto & elaborato sulla base delle attuali conoscenze; possibili modifiche saranno introdotte sulla base degli
esiti delle indagini diagnostiche integrative. In particolare, si sottolinea che:

* in sede di esecuzione delle opere, la capacita portante reale dei pali di fondazione dovra essere comprovata
tramite la messa in opera di pali pilota con relativi collaudi mediante prove di carico in numero sufficiente come da
normativa;

* in sede di esecuzione delle opere, sara necessario indagare I'effettivo grado di ammorsamento tra gli elementi
lignei di copertura della palestra e quelli in c.a.

Descrizione del contesto

Il contesto in cui si eseguiranno le attivita € quello di un’area integralmente urbanizzata; le strutture sono gia allo
Stato di Fatto completamente recintate e libere su tutti i quattro lati. L'edificio principale si articola su 4 piani di cui
uno semi-interrato e tre fuori terra ed € a destinazione d’uso di Liceo Scientifico Statale. L'unita strutturale US5
invece é adibita a palestra e si sviluppa prevalentemente su un unico piano con altezze d'interpiano differenti. Nello
specifico, la definizione dei piani di sicurezza potrebbe essere influenzata dal periodo di svolgimento dei lavori, in
guanto l'edificio & un polo scolastico e pertanto prevede periodi di non attivita, che potrebbero essere favorevoli per
lo svolgimento degli interventi piu estesi.

| lavori da realizzare sono localizzati e in questa prima fase interesseranno i corpi US3 (corpo principale), corpo
US1(fabbricato secondario), corpo US5 (palestra).

Il contesto in cui si eseguiranno le attivita € quello di un’area integralmente urbanizzata; le strutture sono gia allo
Stato di Fatto completamente recintate e libere su tutti i quattro lati. L'edificio principale (US3) si articola su 4 piani
di cui uno semi-interrato e tre fuori terra ed & a destinazione d’'uso di Liceo Scientifico Statale.

L'unita strutturale US5 invece & adibita a palestra e si sviluppa prevalentemente su un unico piano con altezze
d'interpiano differenti.

Nello specifico, la definizione dei piani di sicurezza potrebbe essere influenzata dal periodo di svolgimento dei
lavori, in quanto l'edificio & un polo scolastico e pertanto prevede periodi di non attivita, che potrebbero essere
favorevoli per lo svolgimento degli interventi piu estesi. Il contesto dei lavori risulta quindi essere “sensibile” in
quanto I'area di cantiere & posta in prossimita di un centro abitato, in prossimita (separati di una via) di un secondo
Liceo Scientifico Statale (Leonardo), in adiacenza agli edifici adibiti a servizi sanitari locali dell’ATS di Brescia e
nelle vicinanze di un Istituto Ospedaliero (Poliambulanza). In virtu di quanto sopra, particolare cura dovra essere
riposta:

i) nell’organizzazione dell’accantieramento,

ii) nella gestione degli accessi da parte degli automezzi al fine di evitare il congestionamento delle arterie
viarie

iii) nello svolgimento delle fasi dei lavori in modo da non creare intralcio e/o pericolo agli eventual

utilizzatori delle strutture e servizi prossimi all’area di cantiere.
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Prescrizioni

Vista la tipologia del cantiere e delle lavorazioni da realizzarsi, in accordo con il dirigente scolastico, durante le fasi
di lavoro la parte della struttura interessata verra liberata dal personale scolastico in modo da impedire
interferenze. Per questo motivo vi & la necessita di interfacciarsi con limpresa capo commessa per
I'organizzazione e la gestione delle aree.

Tutte le aree interessate alle lavorazioni saranno segregate e segnalate con transenne, cartelli e luci. Durante le
lavorazioni si impedira in alcun modo l'interferenza con i lavoratori e gli studenti del plesso scolastico.

Come sopra descritto gli edifici su cui intervenire sono in questa fase 3.

Edificio US3 (corpo principale)

Per l'edificio principale US3 verranno realizzati dei lavori in facciata dove verranno realizzati sul perimetro
dell'edificio, una serie di telai in acciaio controventati con piatti metallici e le relative strutture orizzontali di
collegamento ai fabbricati esistenti, verranno segregate le aree di lavoro dove verranno realizzate le opere di
fondazione in CLS e la parte di edificio oggetto man mano di intervento verra “svuotata” dagli studenti, insegnanti e
dal personale che verra ridistribuita.

| fronti su cui si andra ad intervenire sono essenzialmente 2.

Nella facciata principale, verranno realizzati lavori di palificazione, fondazione e montaggio della struttura metallica
di controvento. Durante tali fasi lavorative I'impresa esecutrice dovra realizzare delle recinzioni provvisorie di
cantiere per impedire l'interferenza e proteggere in alcun modo i possibili ingressi da parte di personale non
addetto alle lavorazioni. Le opere di realizzazione delle fondazioni “partono” dal piano semi-interrato

RECINZIONE CANTIERE PER
ZONA SEMI-INTERRATO

=
=

. T T T D —
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Sempre in facciata principale verranno realizzati i lavori sui pilastri in copertura che verranno realizzati con la
realizzazione di ponteggio montato sopra la pensilina di copertura o con I'utilizzo di piattaforma aerea utilizzata dal
piano semi-interrato.

PILASTRI OGGETTI

DI LAVORAZIONE

| dl 'i i
| f gL .
0 F f
y 4

PIRe ambdene

Nella facciata secondaria vengono realizzati i lavori di palificazione, fondazione e montaggio della struttura
metallica di controvento. Durante tali fasi lavorative I'impresa esecutrice dovra realizzare delle recinzioni
provvisorie di cantiere per impedire l'interferenza e proteggere in alcun modo i possibili ingressi da parte di
personale non addetto alle lavorazioni. | lavori sono realizzati nel giardino del piano terra e essendoci un passaggio
pedonale che conduce alla palestra deve essere garantito e verra quindi segnalato e segregato.
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ALLA PALESTRA

PASSAGGIO PEDONALE

DA PROTEGGERE !!!
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Nel corpo principale, nel piano semi-interrato vengono inoltre realizzate dei rinforzi localizzati ad alcuni maschi
poggianti su un graticcio di travi nella zona dell'ingresso. Questa fase lavorativa avviene completamente all’interno
dell’edificio, in una parte che viene utilizzata come deposito e quindi si esclude la possibile interferenza con
personale estraneo ai lavori.

Gli interventi saranno completati, in future fasi di intervento, da ripristini estetici: in particolare, sui fronti esterni (in
corrispondenza dei telai metallici di nuova realizzazione), sara possibile la creazione di soluzioni architettoniche di
rivestimento per mascherare le nuove strutture metalliche di rinforzo, mediante l'installazione di lamiere stirate
simili a quella mostrata figura che verra montata con I'utilizzo di piattaforme aeree.

e

Edificio US1

Sostanzialmente i lavori da realizzarsi sono gli stessi dell’edificio principale US3, in particolare verranno realizzati
dei lavori in facciata dove verranno realizzati sul perimetro dell'edificio, una serie di telai in acciaio controventati
con piatti metallici e le relative strutture orizzontali di collegamento ai fabbricati esistenti, verranno segregate le
aree di lavoro dove verranno realizzate le opere di fondazione in CLS e la parte di edificio oggetto man mano di
intervento verra “svuotata” dagli studenti, insegnanti e dal personale che verra ridistribuita. Vista la posizione
“perimetrale” dell’edificio risulta accessibile dalla zona palestra e facilmente separabile con recinzioni provvisorie.
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“Edificio US1

Con interventi futuri verranno inoltre realizzate delle “incamiciature” ad alcuni pilastri ai vari piani.

Gli interventi saranno completati, anche in questo caso come per 'US3 in future fasi di intervento da ripristini
estetici: in particolare, sui fronti esterni (in corrispondenza dei telai metallici di nuova realizzazione), sara possibile
prevedere la creazione di soluzioni architettoniche di rivestimento per mascherare le nuove strutture metalliche di
rinforzo. L’edificio US1 risulta confinato e si avranno meno interferenze con il personale non addetto.
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| lavori da realizzarsi sul fabbricato in oggetto comportano sostanzialmente molti lavori che interessano la struttura
di copertura che andra rinforzata, i lavori devono essere realizzati con il fermo totale dell’attivita scolastica ed
extra scolastica. Probabilmente i lavori verranno realizzati nei mesi estivi ed in particolare consistono:

- Realizzazione di nuovi controventi di falda in acciaio: la copertura lignea attuale presenta controventi di falda
soltanto in una direzione, con tale intervento si prevede di creare il diaframma rigido andando ad aggiungere i
controventi di falda mancanti mediante I'utilizzo di profili ad “L” accoppiati in acciaio.

_

/
/

COPERTURA OGGETTA
DI LAVORI

- Realizzazione nuove squadrette metalliche: al fine di garantire un adeguato ammorsamento tra gli elementi
lignei e strutturali in calcestruzzo armato verranno realizzati collegamenti mediante I'impiego di squadrette
metalliche fissate sui fianchi delle travi in c.a. esistente e ai lati delle travi in legno.

- Creazione di rompitratta perimetrali in acciaio: in assenza di dettagli relativi al sistema di connessione tra le
pareti perimetrali e i pilastri in c.a., si prevede il posizionamento di un doppio profilo in acciaio opportunamente
fissato alle pareti cosi da creare un cordolo rompitratta in acciaio ed evitare il ribaltamento fuori piano degli
elementi perimetrali in caso di sisma. Tale profilo viene previsto anche come collegamento tra gli elementi
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sopra e sotto finestra cosi da collegare opportunamente le due parti di struttura ed evitare cosi il ribaltamento
fuori piano delle finestre.

- Rinforzo localizzato dei pilastri con risposta non efficace nei confronti dell’azione sismica: i pilastri che hanno
mostrato un comportamento non adeguato vengono rinforzati localmente mediante I'impiego di profili angolari
posti sui quattro spigoli e collegati tra loro mediante calastrelli in acciaio realizzati con piatti. Inoltre, vengono
inseriti controventi di parete in acciaio formati da profili ad “L” accoppiati.

- Rinforzo a taglio delle pareti in muratura, si prevede di rinforzare le pareti in muratura dei corpi piu bassi
affiancati alla palestra intervenendo mediante betoncino armato che verra applicato soltanto sul lato esterno
cosi da non intralciare il normale utilizzo della struttura. Soltanto per la parete di spina tra la palestra piu
piccola e gli spogliatoi bisognera intervenire dallinterno, per motivi di sicurezza quindi durante le fasi di
lavorazione la palestra piu piccola non potra essere accessibile.

8L

TETH

»

Vengono segregate le aree esterne del parcheggio e per queste lavorazioni si utilizzera I'ingresso posto su via F.
Balestrieri. | lavori sul corpo palestra vengono realizzati durante i mesi estivi di chiusura della scuola.

I lavori principali vengono realizzati all'interno della palestra con I'utilizzo di trabattelli e piattaforme aeree.

L'impresa esecutrice dovra impedire I'accesso alle aree di lavoro e segnalare i ponteggi esterni che verranno
montati per la realizzazione dei lavori esterni sui corpi accessori.
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3 - Soggetti coinvolti

Committente

PROVINCIA DI BRESCIA — SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
CORSO MATTEOTTI, 8 - BRESCIA (BS)

NELLA PERSONA DI DOTT. ARCH. GIOVAN MARIA MAZZOLI
Responsabilita e Competenze:

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente 0 successivamente
tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pit' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo Il'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per lI'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a)
verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di

cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle
imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché' una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento
unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c¢) trasmette
all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attivita il nominativo delle imprese

esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che
precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo & sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, € sospesa
I'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. Fabio Macobatti

via G. Marconi 4/A - 25030 Torbole Casaglia (BS)

iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, sez. A, n° 5608,

P.IVA 03739920985 / C.F. MCB FBA 84D24 B157L

www.NEWORK.studio - fabio.macobatti@nework.studio — fabio.macobatti@ingpec.eu

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ing. Fabio Macobatti

via G. Marconi 4/A - 25030 Torbole Casaglia (BS)

iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, sez. A, n° 5608,

P.IVA 03739920985 / C.F. MCB FBA 84D24 B157L

www.NEWORK.studio - fabio.macobatti@nework.studio — fabio.macobatti@ingpec.eu

Responsabilith e Competenze

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

b) verifica I' idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza,;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla

segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dellinadempienza all’azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige Il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a)
e b).
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4 - Rischi intriseci all'area di cantiere
4. 1- Presenzadi emissioni o di agenti inquinanti

Prima dell’inizio delle lavorazioni dovra essere eseguito un accurato censimento delle reti di servizi (idraulica,
elettrica, termosanitaria, telematica, antincendio, etc.), individuando le interferenze che dovranno essere risolte con
deviazione delle reti ovvero con la loro adeguata protezione. In caso di interferenze con i sottoservizi potrebbero
quindi rendersi necessari cambi nella posizione degli allacci, spostamento di tubazioni e condotte. Gli interventi che
si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i sottoservizi presenti nelle aree limitrofe, saranno
eseguiti in conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive.

Emissioni di gas

Dal sopralluogo effettuato & stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Non si prevedono emissioni di tale natura.

Emissioni di vapori

Dal sopralluogo effettuato & stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Non si prevedono emissioni di tale natura.

Emissioni di polvere

Dal sopralluogo effettuato & stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogha nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Non si prevedono emissioni di tale natura. Durante i lavori di demolizione e di scavo verranno prodotte delle
macerie ma visto le quantita produrranno poca quantita di polvere.

Altre emissioni

Dal sopralluogo effettuato & stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Emissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine e
attrezzature utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi.

Per I'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione relativa come
prescritto dal D. Lgs 81/2008. La stessa dovra essere messa a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.

4. 2 - Altri rischi intrinseci all’area di cantiere
Interferenze

| fabbricati utilizzati come Liceo Scientifico Statale con annessa palestra fanno parte di un complesso immobiliare a
sé stante. Il tipo di intervento proposto consente di mantenere operativa la scuola durante le varie fasi di lavoro,
pertanto sono possibili interferenze fra le attivita del cantiere e quelle svolte all'interno del complesso immobiliare in
qguestione. In particolare si avranno interferenze nelle parti esterne che, durante le varie lavorazioni, saranno
opportunamente recintate e nel contempo verranno individuati percorsi di accesso all’edificio sicuri e protetti.
Durante la posa dei telai in acciaio e delle opere di completamento e fissaggio, sara necessaria una momentanea
sospensione delle attivita, ma per ridurre al minimo tali sospensioni le lavorazioni saranno programmate per zone
di estensione limitata. Altra interferenza con le attivita all'interno dell’edificio & quella che si avra durante la posa in
opera dellincamiciatura dei pilastri che necessitano di essere rinforzati. Durante queste lavorazioni saranno
necessarie sospensioni delle attivita didattiche almeno in riferimento alle strutture che appartengono ad aule o a
laboratori. Per quanto riguarda invece i pilastri che si trovano nelle aree comuni, potranno essere individuati
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percorsi alternativi e protetti per il raggiungimento delle varie aree all'interno dell’edificio. Si sottolinea infine che tali
interferenze potrebbero essere ridotte sfruttando i mesi di chiusura del plesso scolastico.

Parte delle lavorazioni esterne coinvolgeranno l'area destinata ad ingresso, comprensiva delle rampe per accesso
dei disabili e degli scivoli carrabili funzionali al raggiungimento degli archivi posti al piano semi-interrato. Per tale
ragione si segnala l'esigenza di separare temporalmente tale intervento, agendo sui due lati dell'ingresso in
maniera distinta e separata. Le modalita di intervento dovranno quindi garantire la corretta fruizione dei suddetti
spazi in totale sicurezza per gli utenti e gli operatori;

sono previste opere di fondazione per i nuovi telai in acciaio per cui & necessaria, prima di procedere a
sbancamenti e scavi, la verifica di interferenza tra aree di lavorazione e passaggio di servizi impiantistici a servizio
del complesso immobiliare, con rischio di danneggiamento degli stessi durante le lavorazioni e conseguenti pericoli
per gli operatori;

si segnala inoltre che la struttura adibita a palestra (US5) & a servizio non solo degli occupanti dell'edificio
principale ma anche degli utenti del nuovo edificio scolastico posto ad Est dei fabbricati oggetto di intervento. Per
limitare i disagi derivanti dagli interventi in copertura (con conseguente fermo delle attivitd) potrebbe rendersi
necessario la messa in opera dei sistemi di rinforzo durante i mesi di chiusura dell'intero plesso scolastico;

Altri rischi intrinseci all'area di cantiere
Di seguito si riporta I'elenco dei pericoli probabili ed i riferimenti normativi attinenti:

Agenti biologico D.Lgs. 81/2008 titolo VIII

Agenti chimici D.Lgs. 81/2008

Attrezzature di lavoro D.Lgs. 81/2008

Elettricita D.Lgs. 81/2008

llluminazione D.Lgs. 81/2008

Incendio ed esplosione DPR 547/55 - D.Lgs. 81/2008
Luoghi e posti di lavoro D.Lgs. 81/2008
Movimentazione manuale dei carichi D.Lgs. 81/2008
Rumore D.Lgs. 81/2008

Vibrazioni D.Lgs. 81/2008

Altri rischi derivanti dalla situazione lavorativa:

Movimentazione dei mezzi
Urti e colpi, scivolamenti
Presenza di personale esterno

5. - Rischi trasmessi all'ambiente circostante
5.1. — Emissioni di agenti inquinanti

Prima dell’inizio delle lavorazioni dovra essere eseguito un accurato censimento delle reti di servizi (idraulica,
elettrica, termosanitaria, telematica, antincendio, etc.), individuando le interferenze che dovranno essere risolte con
deviazione delle reti ovvero con la loro adeguata protezione. In caso di interferenze con i sottoservizi potrebbero
quindi rendersi necessari cambi nella posizione degli allacci, spostamento di tubazioni e condotte. Gli interventi che
si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i sottoservizi presenti nelle aree limitrofe, saranno
eseguiti in conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive.

Emissioni di gas

Dal sopralluogo effettuato & stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Non si prevedono emissioni di tale natura.

Emissioni di vapori
Dal sopralluogo effettuato e stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle

condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.
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Non si prevedono emissioni di tale natura.

Emissioni di polvere

Dal sopralluogo effettuato e stata riscontrata la presenza di tracce dei sottoservizi esistenti, relativamente alle
condotte per il sistema di antincendio, alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera,
alla rete idrica, alla rete elettrica, di illuminazione esterna, di irrigazione e di telefonia.

Non si prevedono emissioni di tale natura. Durante i lavori di demolizione e di scavo verranno prodotte delle
macerie ma visto le quantita produrranno poca quantita di polvere e se necessaria verranno bagnate le macerie.

5. 2. — Rischi trasmessi all’ambiente circostante
Caduta di oggetti all’esterno del cantiere

Le opere previste comportano attivita che possono, per loro natura, prevedere il concreto rischio di caduta dall’alto
delle maestranze impegnate e di materiali, la necessita di eseguire opere in quota comporta il sollevamento ed il ed
il calo in basso di materiali, e quindi il conseguente rischio di caduta dall’alto degli stessi.

Si prescrive la divisione, e la segnalazione delle aree di lavoro in modo da impedire la caduta di oggetti.

Vista la casistica del cantiere e delle lavorazioni da realizzare vengono individuate all’interno del cantiere piu area
interessate ai lavori che di volta in volta con il proseguo dei lavori, in base all’organizzazione dell’attivita scolastica,
verranno individuate.

Al fine di impedire I'interferenza con le attivita svolte all'interno della struttura, la porzione di volta in volta oggetto di
lavorazioni dovra essere integralmente segregata. Si provvedera dunque ad individuare degli appositi percorsi, sia
carrabili che pedonali, in modo tale che l'organizzazione del cantiere possa permettere la piena accessibilita
attraverso la parzializzazione dell’area con idonee recinzioni e mediante la realizzazione di percorsi temporanei.
Sara curata la gestione degli accessi alla struttura, la viabilita pedonale e carrabile in quanto le aree, come gia
detto, possono essere interessate da interferenze con l'utenza. | flussi dovranno ad ogni modo essere distinti e
messi in sicurezza mediante I'uso di apposite barriere e segnalazioni visibili anche nelle ore notturne. L’accesso
alla struttura da parte dei non addetti ai lavori del cantiere, dovra avvenire senza interferenza e comunque
dovranno essere sempre garantite le condizioni per lo svolgimento del pubblico servizio, in tutta sicurezza; si
dovranno eseguire le lavorazioni che riguardano alcuni elementi di natura strutturale progettando adeguati sistemi
provvisionali di puntelli, sbadacchiature, centine, banchinaggi, ecc. al fine di garantire la stabilita degli stessi;

Possibile incendio verso I’esterno di cantiere

In cantiere non vengono effettuate lavorazioni o verificarsi situazioni di cui al D.M. 16/02/82 che prevedano la
richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco parere preventivo ai fini del C.P.1I.

Altri rischi trasmessi all’ambiente circostante

Si dovranno eseguire le lavorazioni che riguardano alcuni elementi di natura strutturale progettando adeguati
sistemi provvisionali di puntelli, sbadacchiature, centine, banchinaggi, ecc. al fine di garantire la stabilita degli
stessi; sara necessario garantire la sicurezza e la percorrenza dell'area di cantiere individuando percorsi sicuri
adibiti all'accesso alle aree del complesso che rimarranno funzionanti durante il periodo dei lavori; durante lo
svolgimento di lavorazioni che richiedono l'impiego di mezzi meccanici con occupazione temporanea di tratti
stradali pubblici, anche solo per il transito, si garantira la

piena fruibilita delle altre proprieta, secondo le esigenze dei diversi fruitori, nonché I'agibilita delle viabilita urbane
interessate, ove possibile; lungo le strade di accesso ed in prossimita del cantiere, saranno posti appositi segnali
indicatori di lavori in corso, uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l'interdizione dello stesso ai
non addetti. Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovra vigilare affinché il passaggio di
persone non interferisca con le operazioni di cui sopra.

GUIDA PER IL COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

PREMESSA
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Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cio possa essere fonte di pericolose
interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita ed impedirne il loro
contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale
situazione puo produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti linee
guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del
processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovra
contenere conseguentemente un crono programma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie
lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature
ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e geografiche. Al fine del controllo
delle attivita di cantiere l'impresa appaltatrice dovra trasmettere settimanalmente al CSE un modulo predisposto
(allegato al presente) riportante le lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana
successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

ATTIVITA D'IMPIANTISTICA IN GENERALE

Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di sanitari, di serramenti, di vetri, di canalizzazioni, le
opere da lattoniere, di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire contemporaneamente fra loro o fra
altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto cid possa essere causa di pericolo per gli
addetti.

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attivita di impiantistica.
Programma Riunioni di Coordinamento

Le imprese partecipanti (principale, subappaltatrici e fornitori in opera) ed i lavoratori autonomi devono:

- partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) attivando le procedure di verifica e
controllo riportate nel presente Piano di sicurezza e coordinamento;

- assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate Le riunioni di coordinamento sono
parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per assicurare l'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente piano. la convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facoltd di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessitd; La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa
segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. Indipendentemente
dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di coordinamento sono sin d'ora
individuate le seguenti riunioni:

Prima Riunione di Coordinamento
Riunione n.1
Quando: all'aggiudicazione dell'lmpresa principale
Presenti (oltre CSE):
1 Committenza - Progettista - DL - Imprese — CSP — Dirigente scolastico — RSPP liceo Copernico
Punti di verifica principali: presentazione piano - verifica punti principali
2_Lavoratori autonomi
Punti di verifica principali: verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni -
richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure particolari (SPP) -

richiesta idoneita personale e adempimento

3_RSPP Azienda (eventuale)
Punti di verifica principali: richiesta notifica procedure particolari RSPP Azienda Committente
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La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all'individuazione
delle figure con particolari compiti allinterno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese
convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto (CSP).La data di
convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).Di questa riunione
verra stilato apposito verbale.

Riunione di coordinamento ordinaria

Quando: prima dell'inizio di fasi di lavoro - al cambiamento di fase
Presenti (oltre CSE): Impresa - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei lavori,
per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. Le date di convocazioni di questa riunione verranno
comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento straordinaria
Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano
Presenti (oltre CSE): Impresa - RLS - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure concordate - comunicazione modifica
piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).
Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

6. — Organizzazione del cantiere
Recinzione e accesso del cantiere

Visto la casistica del cantiere la recinzione esterna € esistente, tutta I'area del polo scolastico risulta essere cintata
e limitata.

All'interno dell’area verra individuata un’area di cantiere che verra recintata con pannelli di ricoperta di rete
arancione “alta visibilita e/o pannelli, dove verra allestito il cantiere.

In particolare verranno installati i monoblocchi adibiti a wc e uffici di cantiere e dove verranno assemblati parte
delle strutture dei telai di controvento in modo da limitare al minimo indispensabile le lavorazioni vicine al fabbricato
oggetto d’intervento.

Gli accessi di cantiere saranno almeno 2, uno su via Balestrieri in prossimita della rotatoria con Viale Duca degli
Abruzzi per i lavori sulla facciata ovest del corpo principale,
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Ingresso su via Balestrieri in prossimita della rotatoria con viale Duce degli Abruzzi

e uno, sempre in via Balestrieri, ma in prossimita della palestra quando si realizzeranno i lavori sul lato est del
corpo principale e sui corpi palestra (US5) e US1. Un operatore a terra condurra i mezzi nell’'area delle lavorazioni.

T

1K v

|

Ingresso su via Balestrieri zona palestra
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Viabilita all’interno del cantiere

Vista la casistica del cantiere la rete viaria € da ritenersi ottima con possibilita di manovra e di accatastamento
materiale a all'interno del cortile dell’istituto. Negli orari in cui € presente il personale scolastico (studenti,
insegnanti, dipendenti, etc.) un operatore a terra condurra i mezzi nell’area delle lavorazioni.

Servizi logistici ed igienico assistenziali

Ufficio

In cantiere vengono installati almeno 2 monoblocchi da adibire ad uffici.

Latrine

In cantiere viene installato almeno 2 monoblocchi da adibire a wc.

Assistenza sanitaria e procedure di emergenza e accertamenti sanitari periodici

Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme sull'igiene del lavoro,
agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici.
Tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.

Pronto soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche.
Ospedale Civile di Brescia. A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze
saranno informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra
sia un telefono a filo e cellulare per la chiamata d'urgenza. Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi
relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici. Ai sensi del D.Lgs.81/2008 ci
sara in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso che devono aver frequentato apposito
corso. Prima dell'inizio dei lavori sara presentato al direttore tecnico di cantiere, al coordinatore in fase di
esecuzioni o a quant‘altri lo richiedano, copia dell'attestato di partecipazione a tale corso.

Su tutti i veicoli & presente un pacchetto di pronto soccorso contenenti:

- Guanti monouso in vinile o in lattice

- 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

- 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 pinzette sterili monouso

- 1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10

- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5

- 1 paio di forbici

- 2 lacci emostatici

- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
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Percorso stradale per il pronto soccorso
Area e depositi attrezzature

E prevista un’area di cantiere fissa dove viene vengono depositate le attrezzature e i materiali da preassemblare
nello spazio vicino all'ingresso principale di viale Duca degli Abruzzi.
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Impianti di cantiere - Impianto elettrico

Vista la durata del cantiere e l'intervento che si andra a realizzare verrd posato un quadro elettrico che verra
realizzato da impresa selezionata dall'impresa capo commessa e rilascera la dichiarazione di conformita.

Impianti fognari
Per lo scarico delle acque reflue in cantiere I'impianto fognario viene collegato all'impianto di fognatura esistente.
Prevenzione incendi - Sostanze inflammabili

Durante i lavori nell'area interessata non si arriva ad un uso di sostanze infiammabili che richiedono per il loro
deposito in cantiere il Certificato di prevenzione incendi ai VV.FF.

Piano di emergenza

E stato identificato come luogo sicuro, cioé come luogo in cui un‘eventuale emergenza non pud arrivare, lo spazio
fronte l'ingresso di cantiere in Viale Duca degli Abruzzi. In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce,
tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere, procedera al censimento delle persone affinché
si possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.
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Estintori

Vengono tenuti nelle vicinanze e sui mezzi almeno numero 4 estintori a polvere chimica della capacita non inferiore
a 34 A 144 BC. Sulla porta della baracca viene esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione di carichi superiori ai 30 Kg viene movimentata da piu persone, al momento non € prevista
I'installazione di gru anche se non si esclude l'installazione per poter preassemblare le strutture metalliche nell’area
di cantiere.

Per innalzare le strutture vengono utilizzate delle auto gru.

Dispositivi personali di protezione

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei corrispondenti
dispositivi di protezione individuale (D.P.l.).

Tali D.P.l. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sara raccomandato I'impiego del
mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo cosi opera di formazione ed
informazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs.81/2008 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in
relazione ad ogni fase di lavoro.

A titolo generale si pud prevedere |'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di seguito.

Protezioni della testa

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la possibilita del
rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere
utilizzato il casco di protezione, tale obbligo verra manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico.

Protezione degli occhi
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale utilizzo di dischi
abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici, & prescritto I'impiego di occhiali.
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Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi & previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature o
contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e scarico materiale e la
manipolazione di materiali con velati rischi biologici.

Protezione dei piedi

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo anti chiodo e dotate di untale contro lo schiacciamento &
da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo

L'impiego delle opportune tute di lavoro & da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari operazioni devono
essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri 0 sostanze tossiche, si provvedera alla predisposizione di un sistema
di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (D.P.1.) delle vie respiratorie.

Informazione dei lavoratori

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere, del Coordinatore in
fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle
impartite dai preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni e sara informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a

voce, sia mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo I'ex D.Lgs. 493/96 indicanti le
principali norme di prevenzione infortuni come individuati all'interno del presente piano.

MANTENERE
SEMPRE !!!
IL CANTIERE ORDINATO
QUESTO RIDUCE
IL RISCHIO
SOPRATTUTTO DURANTE
LA MOVIMENTAZIONE
DI PERSONE, MEZZ1
E MATERIALI
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Comportamento in caso di emergenza

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni
utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovra essere immediatamente informato il direttore di
cantiere, il capo cantiere o altra figura responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In
seguito questa figura responsabile prendera nota del luogo, dellora e della causa di infortunio, nonché dei
nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le eventuali istruzioni di
soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale dell'azienda accompagnera
I'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento si trova all'interno del presente piano.
Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro degli infortuni anche se lo
stesso comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione
progressiva (il numero deve essere quello della denuncia INAIL).Qualora l'infortunio sia tale da determinare una
inabilitd temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato provvedera a
trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente,
evidenziando il codice dell'impresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato
medico. | riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati all'interno del presente piano.

In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio
come sopra.

7. = Indirizzi e numeri di telefono utili

Ospedale

Telefono: 112

Indirizzo: Ospedale Civile di Brescia

Soccorso Sanitario

Telefono: 112

Indirizzo: Ospedale Civile di Brescia

Vigili del Fuoco (Soccorso)

Telefono: 112

Coordinatore in fase di esecuzione — Ing. Fabio Macobatti
Telefono: 3491867897

Indirizzo: via G. Marconi 4/A - 25030 Torbole Casaglia (BS)
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IMPORTANTE !

E OBBLIGO DA PARTE DEL COMMITTENTE INFORMARE

TEMPESTIVAMENTE IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

DELL'’AVVENUTA STIPULA NUOVI CONTRATTI E AFFIDAMENTI

OPERE AL FINE DELL’ADEGUAMENTO NECESSARIO DEL PIANO
DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RICHIESTE INFORMATIVE

ALLE
NUOVE IMPRESE ESECUTRICI.

QUALORA LE DITTE INTENDANO
SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI
DOVRANNO DARNE IMMEDIATA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
PER LE OVVIE MODIFICHE DEL PIANO DI
SICUREZZA E LA NUOVA
COORDINAZIONE LAVORI OLTRE CHE AL
NECESSARIO INOLTRO DELLA RICHIESTA
DI DOCUMENTAZIONE ALLE NUOVE
IMPRESE LAVORANTI !'I']

S| RICORDA CHE LA PRESTAZIONE

DI PURA MANODOPERA E SEVERAMENTE

VIETATA DALLA LEGGE
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8. — Segnaletica di cantiere

Tipologia Cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere Responsabile
installazione e controlli

ESTINTORE

KV B 1 ORI ARG CARTELLO DI CANTIERE

AT

Laved
Qrdinanza

e
inizle " Fioe

Recapito
Fig.11.382
DIVIETO DI ACCESSO

LAVORO IN CORSO NON
EFFETTUARE MANOVRE

VIETATO ESEGUIRE
OPERAZIONI DI
RIPARAZIONE O
REGISTRAZIONE SU
ORGANI DI MOTO

7% VIETATO L'ACCESSO Nessuna

ﬁ] Al NON ADDETTI
k Al LAVOR|
i Rl

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

PROTEZIONE DEL CAPO
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PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

PROTEZIONE DELLE MANI

PROTEZIONE DELL'UDITO

PROTEZIONE DEI PIEDI

PERICOLO GENERICO

TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA

VIA DI EMERGENZA A
DESTRA

VIA DI EMERGENZA A
SINISTRA

PRONTO SOCCORSO
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9. — Costi per la sicurezza
La stima dei costi per la sicurezza ¢ stata realizzata utilizzando I'elenco prezzi del Collegio di Geometri della
provincia di Brescia che risulta attendibile e facilmente applicabile per il cantiere in oggetto.

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi ottenuti con il calcolo di quantita che presumibilmente verranno utilizzate in
cantiere. Per i dettagli delle quantita vedi il computo metrico dei costi di sicurezza, allegato.

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA € 95.130,00

10. — Uomini giorno

La stima degli uomini giorno & di circa 4000,00 calcolati su una media giornaliera di persone in base
all’esperienza maturate.
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11. — Gestione COVID 19

PREMESSA

Il 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro del’Economia, del Ministro del Lavoro, del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, & stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e
datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, integrato in data 24 aprile 2020.

Sulla base del sopraccitato Protocollo Condiviso negli ambienti di lavoro, in data 24 aprile 2020

€ stato redatto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei
cantieri, il quale contiene ulteriori specifiche di settore e ulteriori misure anticontagio.

L'obiettivo del presente Protocollo € di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nei cantieri
I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19. Il presente
documento contiene dunque misure che seguono la logica

della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita Sanitaria. Tali misure di
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i
datori di lavoro, sulla base di quanto previsto dai CCNL, potranno:

0 attuare il massimo utilizzo della modalita di lavoro agile (detto anche smart working) per le attivita di supporto al
cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza,;

U sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

[ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con I'obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

0 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire I'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

O incentivare le ferie maturate e congedare tribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto al cantiere;

0 sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro, anche se gia concordate o organizzate;

O limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando I'accesso agli spazi
comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto
utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro garantisca adeguate
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza nell’'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). E necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una
rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di

lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente dovranno essere assunti protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire sara necessario rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, oltre ad adottatore strumenti di
protezione individuale. | committenti, attraverso il coordinatore per la sicurezza, devono vigilare affinché nei cantieri
siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio.

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
alluscita con flessibilita di orari. E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo I'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adotteranno il presente protocollo di
regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del
cantiere e garantire la salubritd del’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da
integrare eventualmente con altre equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
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INQUADRAMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2 CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19

Il 31 dicembre 2019 le autorita cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella citta di
Wuhan, nella provincia di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese, grazie alle tecnologie molecolari, ha isolato
'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato
prima nelluomo. Nella prima meta del mese di febbraio I'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) ha
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus €& stata chiamata COVID-19. La
Commissione Internazionale per la Tassonomia dei Virus (ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa
la malattia: “Sindrome respiratorio acuta grave coronavirus 2- SARS-CoV-2”, sottolineando che si tratta di un virus
simile a quello della SARS. L’emergenza di sanita pubblica internazionale é stata dichiarata dal Direttore Generale
del’lOMS il 30 gennaio 2020.

SARS-CoV-2

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel
gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette.

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate,
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave). Sono cosi chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla
loro superficie. | coronavirus sono comuni in molte specie animali ma in alcuni casi, se pur raramente, possono
evolversi ed infettare 'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Sintomi

| sintomi pit comuni di un’infezione da coronavirus nel’'uomo includono febbre, tosse, difficoltd respiratorie. Nei
casi piu gravi, l'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino
la morte.

In particolare, i coronavirus umani comune di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. | sintomi possono includere
naso che cola, mal di testa, tosse, gola infammata, febbre e una sensazione generale di malessere. Come altre
malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus pud causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola,
tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite e difficolta respiratorie. Le persone piu suscettibili alle
forme gravi sono inoltre gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Dato che i
sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del

raffreddore comune e del virus dell'influenza & possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per
confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo o starnutendo;

- i contatti diretti personali;

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti cruci e cotti. Secondo i dati attualmente
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non
frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12
giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere & soprattutto
quella respiratoria e quella da superfici contaminate.

Trattamento
Ad oggi non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al

momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento & basato sui sintomi del paziente. Terapie specifiche
sono in fase di studio.
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Definizioni

Si riportano di seguito alcune definizioni tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448
del 22 febbraio 2020.

[0 Caso sospetto di Covid-19 che richiede I’esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficolta respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti
l'insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- Contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;

- Essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

0 Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 é dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di
Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o & positivo utilizzando un
test pan-coronavirus.

[0 Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’lstituto Superiore di
Sanita per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

O Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato é definito come:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;

- Una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio la stretta di mano)

- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (ad esempio
toccare le mani nude fazzoletti di carta usati);

- Una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di Covid- 9, a distanza minore di 2 m e di
durata maggiore 15 minuti;

- Una persona che si é trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’'ospedale,
ufficio) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri

- Un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di Covid-19 oppure personale di
Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di Covid-19 senza I'impiego dei DP| raccomandati
o mediante 'uso di DPI non idonei;

- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di
Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione
dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato
spostamenti all'interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come
contatti stretti tutti i

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto I'aereo).

| provvedimenti nazionali attualmente vigenti (alla data di stesura del presente documento

25/01/2022) in materia di emergenza da COVID-19 sono quelli qui di seguito elencati:

0 Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo

Coronavirus (2019 — nCoV)”

0 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

0 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 — Decreto Curaltalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”

0 Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-
197

0 Decreto Legge 08 aprile 2020, n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” 1 DPCM 10 aprile 2020 “Istituzione del Comitato di esperti in materia
economica e sociale”

[0 Decreto Legge 30 aprile 2020, n.28 “Misure urgenti per la funzionalita dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”

0 Decreto Legge 10 maggio 2020, n.30 “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-
Cov-2”
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0 DPCM 12 maggio 2020 “Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale”

00 Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19”

00 Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

0 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

0 Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

U Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

U Decreto Legge 07 ottobre 2020, n.125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita operativa del sistema di allerta COVID, nonché
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del giugno 2020”

0 Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19”

0 Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.02 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

[0 DPCM 02 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”

0 Decreto Legge 01 aprile 2021, n.44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”

0 Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

0 Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e |l
rafforzamento del sistema di screening.”

U DPCM 12 ottobre 2021 “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per
I'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19
da parte del personale.”

Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”

00 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.”

0 Decreto Legge 07 gennaio 2022, n.01 “Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.”

Per ulteriori riferimenti normativi e/o eventuali aggiornamenti/integrazioni si invita a consultare il sito web del
Governo al seguenti link: http://www.governo.it/it/coronavirusnormativa.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA

La prosecuzione delle attivita avverra esclusivamente in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori
adeguati livelli di protezione, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate. E infatti obiettivo prioritario coniugare
la prosecuzione delle attivita con la garanzia di condizioni di salubrita e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
modalita lavorative.

1. Informazione e modalita di ingresso in cantiere

Le imprese, attraverso le modalita piu idonee ed efficaci (consegna brevi mano, esposizione in bacheca,
comunicazioni e-mail, depliants ecc.), hanno I'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque acceda in cantiere
circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei
locali aziendali, appositi depliants informativi (vedasi Allegato 01). In particolare, le informazioni riguardano i
seguenti obblighi:

1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria;

2) il personale, prima dell’'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporeal. Se
tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in tale


http://www.governo.it/it/coronavirusnormativa

. Liceo Scientifico Statale

/\/\,J PROGETTO ESECUTIVO DI Doc: "Niccold Copernico" Viale Duca

ADEGUAMENTO SISMICO , degli Abruzzi, 17 - Brescia (BS)

N E W D R K LICEO SCIENTIFICO NICCOLO Data- 04/07/2022
new engineering worksho| COPERNICO (BS) - I STRALCIO .

e Pagina: 46/66

condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita sanitaria,;

3) limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere
(mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro, osservanza delle regole d’igiene di mani e
viso, etc.);

4) 'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

5) L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazione del’lOMS2.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto Lege n.6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). h) applicazione della misura
della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell’'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione Mondiale della Sanita, di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all’autorita sanitaria competente per 'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

Come disposto dal Decreto Legge n.127/2021, a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre

2021 l'accesso presso i luoghi di lavoro (aree di cantiere comprese) € obbligatoriamente subordinato al possesso e
all'esibizione del Green Pass Covid-19.

Pertanto, compito dell'impresa affidataria & di eseguire i controlli giornalieri atti ad accertare il possesso, la validita,
l'integrita e l'autenticita del Green Pass di tutti i soggetti (lavoratori, tecnici e visitatori) che accederanno alle aree
del cantiere in oggetto.

2. Addetti alle emergenze in cantiere

Essendo richieste all'interno del cantiere attivitd di integrazione della sicurezza, quali regolazione degli ingressi e
delle uscite, rilevazione della temperatura corporea dei lavoratori, aerazione locali, regolamentazione accessi al
locale mensa, il controllo delle attivita di pulizia e

sanificazione, allontanamento dei rifiuti, ecc., dovranno essere nominati dall'impresa affidataria delle figure definite
ASC “Assistenti alla Sicurezza Covid”. Gli addetti alle emergenze all'interno del cantiere avranno la funzione di
primo intervento in caso di presenza di soggetto sintomatico. Deve essere messo a disposizione degli addetti al
pronto soccorso del cantiere il seguente kit di protezione personale:

- n.02 mascherine FFP2

- n.02 tute monouso

- n.04 paia di guanti monouso

- n.02 paia di occhiali con stanghetta

il kit deve essere sempre disponibile in cantiere all'interno del locale adibito ad uso ufficio. In caso di malore di un
lavoratore si procedera come segue: 1) gli addetti al pronto soccorso indossano i DPI sopra elencati; 2) il
lavoratore in stato di salute precario viene accompagnato dagli addetti al pronto soccorso in un locale dedicato; 3)
gli addetti al pronto soccorso, con i DPI indossati, assistono a distanza il lavoratore per il quale non si puo
escludere la positivita al COVID-19; 4) nel caso in cui sia stato necessario chiamare il pronto intervento, gli addetti
al pronto soccorso accolgono i soccorsi; 5) il locale dove e stato alloggiato il lavoratore verra sottoposto a
sanificazione e gli addetti al pronto soccorso si toglieranno i DPI e li conferiranno in sacchi della spazzatura, per poi
procedere ad un accurato lavaggio delle proprie mani.

3. Modalita di accesso di tecnici e fornitori esterni

Laddove possibile, i tecnici e i fornitori dovranno utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione
(posta elettronica, telefono, strumenti di videochiamata, ecc.) al fine di limitare il piu possibile gli accessi all'interno
del cantiere. Per I'accesso di fornitori esterni sara necessario adottare specifiche procedure mediante modalita,
percorsi e tempistiche, di seguito meglio descritto, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente nel cantiere. Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno € necessario individuare/installare
servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera degli stessi. Tecnici e fornitori che dovranno, sia pure brevemente, accedere al cantiere
dovranno obbligatoriamente attendere presso lingresso in attesa di ricevere assistenza da parte di personale
addetto osservando sempre e comungue le misure di sicurezza consigliate (distanza interpersonale di almeno 1
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metro, evitare contatti fisici, ecc.). Lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture, ecc.)
deve avvenire tassativamente tramite I'utilizzo di mascherina e guanti monouso. Alla ricezione di merce da fornitori
esterni € necessario applicare le seguenti procedure:

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri veicoli se sprovvisti di guanti e
mascherine. In ogni caso, il veicolo pud accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista & sprovvisto di DPI,
purché non scenda dal veicolo.

- Far posizionare il mezzo nel luogo destinato alle operazioni di carico/scarico, far aprire le porte all’autista e far in
modo che lo stesso si mantenga a debita distanza dal lavoratore incaricato al carico/scarico.

- Dovra essere assicurato che le necessarie operazioni di carico/scarico avvengano con modalita che non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.

- Le consegne di merci possono avvenire previa nota informativa da effettuarsi, anche via web, senza contatto con
i riceventi.

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative, &€ obbligatorio I'utilizzo delle mascherine.

- Si consiglia inoltre, se possibile e compatibile con 'organizzazione del cantiere, di adottare un piano di turnazione
dei lavoratori dedicati al carico/scarico delle merci al fine di diminuire al massimo i contatti e la formazione di
assembramenti.

4. Modalita di accesso di visitatori

Per I'accesso di visitatori sara necessario adottare specifiche procedure mediante modalita, percorsi e tempistiche
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. Ogni accesso alle aree di lavoro
deve essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal CSP/CSE, oltre che dal Direttore Lavori e dal
Responsabile dei Lavori. Giunti in prossimita del cantiere, i visitatori dovranno annunciarsi e attendere le
indicazioni del’addetto preposto al controllo ingressi in cantiere. Verificata ed accertata I'autorizzazione l'ingresso
alle aree di cantiere, il preposto dovra:

- procedere al controllo della temperatura corporea dei visitatori: nel caso in cui questa risultasse superiore a 37,5°
'accesso non sara consentito e la persona dovra essere prontamente isolata e fornita di mascherina chirurgica
(ove ne fosse sprovvista) per poi rimanere in attesa delle indicazioni del proprio medico curante o delle autorita
sanitarie competenti;

- procedere al controllo del possesso da parte dei visitatori della certificazione verde (Green Pass), condizione
obbligatoria per poter accedere al cantiere, e alla sua validita;

- verificare che i visitatori indossino correttamente i DPI necessari (mascherina, guanti ed elmetto);

- consegnare il modulo di autodichiarazione per I'accesso in cantiere (Allegato 02) e, una volta compilato e firmato
dai visitatori, conservarlo all'interno dell’ufficio di cantiere.

E vietato I'accesso dei visitatori alle aree di cantiere qualora anche una sola condizione di quelle appena citate non
venisse rispettata.

Verificate tutte e 4 le condizioni sopra citate, i visitatori potranno accedere alle aree di lavoro esclusivamente per il
tempo necessario a visionare quanto oggetto della loro visita e sempre in presenza dal preposto, il quale avra il
compito di accompagnare gli stessi attraverso percorsi antinfortunistici e tali da rendere minimi i contatti con i
lavoratori presenti in cantiere.

5. Trasporto verso il cantiere da parte dei lavoratori

Nel caso di servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, deve essere garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, facendo ricorso, se necessario, ad un numero
maggiore di mezzi aziendali e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche come da contrattazione collettiva per 'uso del mezzo
proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere, finestrini,
volante, cambio, ecc. mantenendo una corretta aerazione all'interno del veicolo. Si consiglia di incentivare il
personale a spostarsi singolarmente su un mezzo: se cid non risulta attuabile (ad esempio trasferimento su mezzi
aziendali) i lavoratori dovranno essere dotati di mascherine e guanti (da utilizzare solo per il viaggio), oltre a
rispettare i seguenti limiti:

- mezzi a 2/3 posti: massimo 2 persone presenti;

- mezzi a 5/6 posti: massimo 4 persone presenti;

mantenendo cosi il posto centrale come limite fra due persone.

Durante il tragitto si consiglia inoltre, per quanto possibile, di mantenere i finestrini aperti per garantire il ricambio
d’aria. In ogni caso occorrera impedire che il viaggio avvenga con i trasportati in contatto continuo tra di essi, ma
rispettando quindi la distanza minima di un metro tra loro. Il conducente ed i trasportati, durante il tragitto e fino al
raggiungimento della meta, dovranno indossare mascherina protettiva e guanti monouso e dovranno mantenere
fissa la composizione degli occupanti di ciascun mezzo di trasporto. Devono inoltre essere messi a disposizione
salviettine e detergenti spray per la pulizia e la disinfezione del mezzo al termine dell'utilizzo, facendo particolare
attenzione al volante, alle maniglie, al cambio, ai tessuti (sedili) e quant’altro possa essere toccato.
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Ogni tragitto dovra essere esclusivamente svolto tra il punto di origine ed il luogo di destinazione, evitando tappe
intermedie se non strettamente necessarie. Si dovra inoltre procedere a ricoprire i sedili per limitare il contatto tra
gli abiti di lavoro e i sedili stessi.

6. Pulizia e sanificazione nel cantiere

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni,
limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi. Ai fini della sanificazione e della igienizzazione devono essere
inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio/a noleggio e le
attrezzature. Il datore di lavoro deve inoltre verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro,
impedendone l'uso promiscuo, fornendo specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere prima, durante e
al termine della prestazione di lavoro.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere bisogna procedere alla pulizia e alla
sanificazione di locali e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute, nonché ad una adeguata ventilazione dei locali.

La periodicita della sanificazione sara stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali/mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di Servizio di
Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Gli operatori che eseguono i lavori
di pulizia e sanificazione devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale. Le azioni di sanificazione inoltre devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

7. Precauzioni igieniche personali

Devono essere disposte misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta

prassi igienica a tutela sia dei lavoratori, sia degli utenti esterni (tecnici e fornitori). Si prescrive

infatti 'obbligo che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche stabilite dalla normativa
vigente, in particolar modo per mani, occhi, naso, bocca e viso. Obbligo dellimpresa & quello di predisporre
all'interno dei servizi igienici e delle aree comuni idonei mezzi detergenti contenenti soluzioni idroalcoliche per le
mani che assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni. |
detergenti per le mani di cui sopra devono inoltre essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici
dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Si consiglia di fornire anche dispenser individuali a tutti i
lavoratori operanti nel cantiere. La corretta applicazione di misure preventive, quali I'igiene delle mani, puo ridurre il
rischio di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una
concentrazione di alcool al 60-85%, nei luoghi affollati.

Come lavarsi bene le mani

L’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) raccomanda e consiglia di lavare spesso le mani. Il gesto sembra
scontato e semplice, ma occorre porre attenzione sulla durata di quest'ultimo. Il lavaggio infatti deve avere una
durata di circa 40 secondi minimo, cosi da riuscire a combattere eventuali batteri e virus presenti. Inoltre, un altro
consiglio fondamentale € quello di ripetere questa pratica spesso, soprattutto appena si torna a casa (che si viaggi
sia a piedi, sia in auto/mezzi pubblici). Si raccomanda infine di evitare di toccarsi le zone ricchi di mucose (come
naso, bocca o occhi) con le mani sporche.
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Previeni le infezioni
con il corretto lavaggio
delle mani @

Applica il sapone su entrambi i palmi
delle mani e strofina sul dorso, tra le
Utilizza sapone (meglio quello dita e nello spazio al di sotto delle
liquido della saponetta) e acqua unghie per almeno 40-60 secondi
corrente, preferibilmente calda

Asciuga le mani possibilmente

Risciacqua abbondantemente con carta usa e getta, con un
con acqua corrente asciugamano personale pulito
o con un dispositivo ad aria calda
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8. Dispositivi di protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento &
fondamentale e, vista I'attuale situazione di emergenza, € evidentemente legata alla disponibilita in commercio dei
predetti dispositivi. E fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) in
conformitd alle normative nazionali vigenti e al’Ordinanza n.528 della Regione Lombardia. Le mascherine
dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni del’Organizzazione Mondiale della
Sanita (OMS).

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltd di approvvigionamento e alla sola finalitd di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorita
sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. E favorita la predisposizione da parte dellazienda del
liquido detergente secondo le indicazioni del’lOMS (https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Local_Production.pdf).
| lavoratori dovranno sempre indossare una mascherina protettiva, guanti e altri dispositivi di protezione conformi
alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie. In mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n.18 del
17 marzo 2020, per il tempo

strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il datore di lavoro ha I'obbligo di provvedere a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro, prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i DPI, anche con tute usa e getta. All'interno
del cantiere deve inoltre essere sempre garantita la presenza degli addetti al primo soccorso (gia nominati), previa
adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19.

Tutte le imprese presenti in cantiere dovranno effettuare formazione ed addestramento circa Il'utilizzo delle
mascherine e dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori, oltre a mantenere i lavoratori sempre
riforniti degli stessi: allingresso del cantiere, I'addetto alla misurazione della temperatura avra il compito di
verificarne la presenza ed, in caso di mancanza, di provvedere tramite le scorte di cantiere alla consegna.

E vietato I'utilizzo promiscuo dei DPI, oltre gli scambi dei DPI o altri oggetti personali (ad esempio asciugamani) tra
i lavoratori. Menzione specifica viene fatta per tutte le attivita che richiedono di norma I'utilizzo di DPI a protezione
delle vie respiratorie (come le attivita in spazi confinati, saldature o lavorazione con presenza di agenti
contaminanti nell'aria): in questi casi si debbono adottare i consueti DPI, mantenendo la distanza di sicurezza di
almeno 1,5 m.
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MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

[evono adzrirz al valto ed esserz indossatz
corrztzament (vedare istruzioni);

Pub essera indossaza dai cittadini; ‘
Vanna indossate prevalentzmence dal persanalz

sanitaria camz 3 indicazione DMS

FFP2/FFP3 (o N95/N99)

Protezione verso chi le Indossa:
Filtrano Uaria inspirata protaggendo chi L2 indassa ed
alcunz tipologie filtrano anche Laria espirata
(pratezione verso Lestama);

Livelli raccomandati dall OMS (Organizazions
Mondiale della Sanital. L2 FFP2 filtrano olire il 92%
dellz particellz in sospensions, le FFP3 arrivano
valari pari o superiari al 78%;

Si trovana pressa rivenditari specializati.
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MASCHERINA CHIRURGICA MASCHERIMNA SENZA VALVOLA MASCHERINA CON VALVOLA
PROTEGGE GLI ALTRI PROTEGGE TE E GLI ALTRI PROTEGGE SOLO TE

La mascherina chirurgica limita | | medici, gli infermier, i Attenzione perd, come si

la diffusione nell'ambients di
particelle potenzialmente
infettanti, ma non ha funzione
filtrante in fase inspiratoria.
Percid & consigliata solo a
individui infetti o
immunodepressi, che sono pil a
rischio di contrarre l'infezione,
ma anche per le persone sane
che vivono in zone rosse ad alta
probabilita di contagio.

sanitari e in generale tutte le
persane che si prendono cura
dei malati devono indossare
mascherine FFP2 e FFP3, che
filtrano rispettivamente il 95%
28% delle
ambientali e sono le uniche in
grado di proteggers  dal
contagio da coronavirus.

e il particelle

legge in un documento del
ministero della Salute: ale
mascherine forniscono  una
protezione nei confronti della
diffusione  wverso [l'esterno
bloccando le goccoline  di
secrezioni respiratorie emesse
dalle persone malate che le
indossano. Mon sono fatte per
protegger chi le indossa nei
confronti di asrosol fini che
contenere
particelle infettanti di

piccolissime dimensioni come

potrebbero

i virus®.
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Procedure sull’utilizzo dei DPI

ATTENZIONE

ASSICURARST CHE [L VISO SIA PULITO E RASATO.
I RESPIRATORI NON DEVONO ESSERE INDQOSSATI
IN PRESENZA DI BARBA, BAFFI E BASETTE CHE
POSSONO TMPEDIRE UNA BUONA ADERENZA AL
VISO

ASSICURARSI CHE 1 CAPELLI SIANO RACCOLTI
INDIETRO E NON C1 SIANO GIOTELLT CHE
INTERFERISCONO CON IL BORDO DI TENUTA DEL
RESPIRATORE

TOGLIERE LA MASCHERINA (MONOUSO) DA
DIETRO (SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE)
E BUTTARLA IMMEDIATAMENTE IN UN
CONTENITORE CHIUSO; PULIRE LE MANI CON UN
DETERGENTE A BASE DI ALCOOL O ACQUA E
SAPONE

LA DURATA DELLE MASCHERINE MONUSO
DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE
FILTRANTE. SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON
UNA NUOVA NON APPENA E UMIDA E NON
RIUTILIZZARE QUELLE MONOUSO

CONSERVARE LE MASCHERE SECONDO LE
ISTRUZION! DEL FABBRICANTE

NON LASCIARE LA MASCHERA ESPOSTA A
POLVERI, LIQUIDI, AGENTI CONTAMINANTL IN
CASO SI VOGLIA TOGLIERE LA MASCHERA
CONSERVARLA SOLO IN APPOSITT CONTENITORI
0O SECONDO ISTRUZIONT DEL FABERICANTE
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Posto che le misure tecniche ed organizzative sono considerate piu efficaci nel ridurre al minimo I'esposizione a
SARS-CoV-2, in alcune circostanze, ove ad esempio risultasse impossibile garantire la distanza di sicurezza, &
necessario il ricorso ai DPI. L'uso corretto dei DPI pud aiutare a prevenire alcune esposizioni, ma non dovrebbe
comunque sostituirsi ad altre strategie di prevenzione. L’'uso non appropriato delle mascherine potrebbe ingenerare
una situazione di falsa sicurezza che rischierebbe di far trascurare misure di prevenzione piu adeguate. Nello
specifico, qualora il tipo di attivita imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non
siano possibili altre soluzioni tecniche o organizzative € comunque necessario ricorrere all'uso delle
mascherine che dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanita, assicurandosi che l'uso dei DPI sia razionalizzato e appropriato. | DPI devono essere
utilizzati in base al rischio di esposizione e alla dinamica di trasmissione del patogeno (ad esempio contatto,
gocciolina o aerosol). Un uso eccessivo di DPl pud provocare un ulteriore impatto sulla carenza di
approvvigionamento presente in questo periodo.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e al solo scopo di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
d’uso. A tal proposito il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a
favore dei lavoratori e della collettivitd) stabilisce che, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di
protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le
mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso é disciplinato dall’articolo 34, commag3, del decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9”. Lo stesso articolo prevede anche che ‘“fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
sullimmissione in commercio”. Per le attivita produttive & opportuno ricordare che il contagio avviene anche per
contatto quindi, posto che il mantenimento della distanza di sicurezza rimane il sistema migliore per la limitazione
del contagio, € il caso di prevedere di tenere in azienda anche alcuni altri Dispositivi di Protezione Individuale che
saranno da indossare nel caso i lavoratori per una maggiore tranquillita personale ne facciano richiesta ma,
soprattutto, nel caso si debba trattare casi sospetti da COVID-19.Infatti nel caso una persona dovesse presentare
alcuni sintomi durante la giornata, premesso che la distanza di sicurezza rimane il miglior sistema anticontagio,
sarebbe buona cosa disporre in azienda di presidi di protezione che forniscono una miglior garanzia nel caso di
contatto accidentale o malessere dell’interessato in situazione di urgenza, come:

- Occhiali di protezione tipo TO03;

- Guanti monouso.

Qualora le condizioni cliniche di salute del "caso sospetto” trasportato lo consentano, & altamente consigliato far
indossare una maschera di protezione FFP3 anche allo stesso.

Procedura per indossare le maschere di protezione
Nellimmagine seguente sono descritte le fasi da seguire per indossare correttamente le maschere di sicurezza.
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Lavare accuratamente le mani. Appaggiare sul palmo dedla mano Portare la mascherina sul volto, fa Tenendo la mascherina sul voito,
la mascherina e far passare i base sul mento € il nasello sopra il tirare I'elastico superiore e farlo
laccetti sul dorso della mano naso, in modo da copririo. passare dietro la testa sopra le
(tenere Il naselio rivoito verso arecchie.

I'alto)

L.'.ql.
Tenendo la mascherina sul voito, Con entrambe le mani, agglustare Provare ad Inspirare e verificare Eventualmente con uno specchio,
tirare I'elastico inferiore e farko i nasello affinché aderisca che la mascherina aderisca verificare che la mascherina
passare dietro la testa sotto perfettamente al naso perfettamente (I"aria dovrebbe aderisca perfettamente su tutto
Ie orecchie nella parte superiore entrare sok) attraversa il filtro), Il volto.
gel collo.

Le mascherine dovranno essere utilizzate nei limiti di quanto previsto nei manuali d’'uso e sostituite ogni volta che
presentano danni o rotture.

Indicazioni per rimuovere le mascherine

Tutti i lavoratori dovranno seguire la seguente procedura:

- togliersi i guanti di lavoro;

- lavarsi le mani con soluzioni alcoliche presenti;

- togliersi gli occhiali di protezione e procedere alla loro pulizia con le salviette;
- lavarsi nuovamente le mani con le soluzioni alcoliche presenti;

- togliersi la mascherina e riportarla in apposito contenitore ermetico;

- lavarsi nuovamente le mani con le soluzioni alcoliche presenti.

9. Gestione rifiuti

| rifiuti rappresentati dai DPI (mascherine, guanti, tute monouso, ecc.) utilizzati come prevenzione al contagio da
COVID-19 e i fazzoletti di carta, prodotti da tutti gli occupanti del cantiere, devono essere smaltiti come rifiuto
urbano indifferenziato. A tal proposito dovranno essere posizionati nelle aree di lavoro diversi contenitori adibiti alla
raccolta di rifiuti all’interno del cantiere. All'interno dei contenitori dovranno essere posizionati almeno due sacchetti
resistenti (uno dentro I'altro) per evitare che si rompano durante il sollevamento o il trasporto. Durante I'operazione
di chiusura di tali sacchetti ed il loro allontanamento, I'operatore incaricato dovra indossare guanti monouso,
mascherina e occhiali protettivi. E fatto divieto gettare rifiuti al di fuori dei sopraccitati contenitori dedicati.

10. Gestione spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi, & contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Il datore di lavoro deve provvedere alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione

degli spazi per la mensa e degli spogliatoi di modo da lasciare nella disponibilita dei lavoratori locali con idonee
condizioni igieniche sanitarie.

Si sottolinea inoltre che & obbligatorio garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni
con appositi detergenti, predisponendo anche contratti specifici con aziende per la pulizia dei locali oppure
mettendo a disposizione dei lavoratori dispositivi e prodotti di pulizia e sanificazione e verificando che gli stessi
procedano nel sanificare periodicamente o all’'occorrenza il loro ambito lavorativo.

Locale mensa
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O Allingresso del locale dovra essere collocato un distributore di gel a base alcolica per la disinfezione delle mani
prima dei pasti (dopo il pasto le mani dovranno essere lavate direttamente all'interno dei servizi igienici), oltre a
delle salviette di carta usa e getta.

0 Dovranno essere predisposte “postazioni” per la consumazione dei pasti tali da garantire almeno 1 metro di
distanza tra le persone.

[0 Non e consentita la seduta fronte/fronte tra lavoratori e se necessario si dovra procedere alla valutazione di
materiali di varia natura per la formazione di tavoli purché lavabili e rivestiti da sostanze atossiche sostenuti da
semplici cavalletti in legno.

0 Dovranno essere predisposti turni per la consumazione dei pasti.

0 Tutte le finestre e la porta di ingresso al locale adibito ad uso mensa dovranno rimanere aperte durante le
turnazioni, al fine di garantire un continuo ricircolo dell’aria.

0 La pavimentazione dovra essere sgombra da ogni residuo di cibo con pulizia completa giornaliera.

O Ciascun lavoratore dovra provvedere alla pulizia e igienizzazione della propria postazione (tavole e sedie) al
termine del suo turno.

0 Dovranno essere collocati dei sacchi raccoglitori di indifferenziata vicino all'ingresso del locale e al termine delle
turnazioni tali sacchi dovranno essere allontanati con I'ausilio di guanti monouso.

Spogliatoi

O Nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente 'uso degli spogliatoi & preferibile non utilizzare gl
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;

O Nel caso in cui sia obbligatorio 'uso degli spogliatoi € preferibile procedere con una turnazione dei lavoratori
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

U Per coloro che necessitano di effettuare il cambio degli indumenti, i tempi dovranno essere ridotti al minimo
necessario.

Misure antincendio

Vista la predisposizione all'interno degli spazi comuni di numerosi dispenser di soluzioni idroalcoliche altamente
inflammabili, si dovra procedere ad implementare il numero degli estintori, i quali verranno posizionati nelle
immediate vicinanze dei dispenser stessi.

11. Organizzazione del cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le
imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con I'obiettivo di diminuire i contatti,
di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere per
quanto attiene all’apertura, alla sosta e all'uscita. L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il humero di presenza in contemporanea nel
cantiere e prevenendo la formazione di assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari. E essenziale
evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a
casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo si consiglia di incentivare forme
di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo I'uso del mezzo
privato o di navette.

12. Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi d’'infezione respiratoria, € suo obbligo
dichiararlo immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento e a
quello del personale che € venuto a suo contatto in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e dovra procedere
immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore sard momentaneamente fornito di mascherina chirurgica e
isolato, ovvero sistemato in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire
specificamente all'isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale
dove il lavoratore potra soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio
secondo la procedura che preventivamente € stata predisposta (per esempio in convenzione con associazioni di
trasporto malati):

- al domicilio il lavoratore contattera telefonicamente il proprio medico curante e seguira le sue indicazioni, senza
recarsi al Pronto Soccorso;

- 'azienda procedera immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’'azienda dovra collaborare con le autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Tutto cio al fine di permettere
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alle autorita stesse di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena. Nel periodo dellindagine,
'azienda potra chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

13. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazione del Ministero
della Salute. Devono essere privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Contattare quindi il Medico Competente al rientro del lavoratore, in modo che possano scambiarsi le informazioni
necessarie che autorizzino il Datore di Lavoro al rientro del lavoratore. La sorveglianza sanitaria periodica non
deve essere interrotta poiché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché puo
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico
competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Il medico competente & tenuto a
collaborare con il datore di lavoro, il RLS/RLST e il RSPP nellintegrare e proporre tutte le misure di
regolamentazione legate al COVID-19, segnalando particolari fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e applicando le indicazioni delle autorita sanitarie. Alla ripresa delle attivitd & opportuno che sia coinvolto il medico
competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilita e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo linfezione da COVID-19, %l medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, dovra effettuare una visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l'idoneita alla mansione” (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., art. 41, comma 2, lett. e-ter), anche per
valutare profili specifici di rischiosita, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Rientro del lavoratore in caso di malattia

Si individuano i casi che si possono verificare al rientro di un lavoratore che é rimasto in malattia a fronte di
certificato medico, posto che comunque ¢ il caso di mettere in contatto il Medico del Lavoro con il Lavoratore:

1) malattia con sintomi riconducibili al Covid-19, per la quale non é stato effettuato nessuno accesso a
strutture sanitarie

Esistono molti lavoratori che sono stati assenti per disturbi suggestivi per COVID-19 ma, in assenza di una
diagnosi effettuata con test specifico, non & possibile escludere una infezione da SARS-CoV-2, pertanto & forte la
preoccupazione per i datori di lavoro, circa la possibilita che tali lavoratori possano rappresentare fonte di contagio
se riammessi al lavoro. E noto infatti che il paziente clinicamente guarito puo risultare ancora positivo al test per la
ricerca di SARS-CoV-2. Attualmente non ci sono prove sufficienti per stabilire la durata massima di trasmissione
del Virus SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici. Questi lavoratori, in assenza di diagnosi di positivita tramite
tampone, non sono seguiti dal’ATS ma dal loro Medico curante che rilascia il certificato di malattia per 'INPS. E
quindi il Curante a stabilire la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della
sintomatologia clinica presentata.

2) Prima del rientro al lavoro, dopo malattia riconducibile al Covid-19 E opportuno informare il Medico
Competente, se non & gia al corrente, facendo in modo che il lavoratore possa mettersi in contatto con lui (ad
esempio fornendo preventivamente a tutti i dipendenti un recapito o una casella di posta e-mail per le
comunicazioni con il Medico Competente) per ricevere eventuali raccomandazioni sanitarie o per rilevare eventuali
situazioni di ipersuscettibilita che possano richiedere particolare attenzione e tutela.

3) Lavoratori che sono stati “contatti stretti” di casi accertati di CoViD 19 Per i contatti stretti, superato il
periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi € il Medico di Medicina Generale che
pone termine all'isolamento:

non é previsto il rilascio di certificazioni né effettuazione di tamponi.

Sullargomento il Protocollo nazionale condiviso del 14.03.2014 prevede che il Datore di Lavoro informi
preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell’'accesso a chi, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dellOMS. Si ricorda inoltre che il lavoratore dovra essere informato rispetto al fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio 0 contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'’Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

14. Sospensione dei lavori

Le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione dei casi in cui si potrebbe incorrere nella sospensione dei
lavori: in particolare il Preposto, prima ancora del CSE, in caso riscontri una delle condizioni sotto riportate o
analoghe, dovra immediatamente sospendere la attivita lavorative ed informare il CSE.

1) La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non
sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili in numero sufficiente mascherine e altri DPI
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(guanti, occhiali, tute, cuffie, etc.) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie (risulta
documentato I'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini):
CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.

2) L’accesso agli spazi comuni, ad esempio mense e spogliatoi, non pud essere contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non & possibile assicurare il servizio di mensa in
altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non &
possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.

3) Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, e di conseguenza la necessita di porre in
guarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non € possibile la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.

4) Indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche
attivita del cantiere;: CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.

NB: si evidenza che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi esemplificativa e non esaustiva. Qualsiasi altra
situazione di potenziale pericolo di contagio e che non garantisca idonee condizioni di sicurezza per i lavoratori
dovra portare tassativamente alla sospensione delle lavorazioni in cantiere.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In cantiere deve essere costituito un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Nel caso non si desse
luogo alla costituzione di un Comitato di cantiere, verra istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle
parti sociali. Si informa inoltre che potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, comitati per le finalita
del Protocollo Condiviso, anche con il coinvolgimento delle autoritd sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Si evidenzia inoltre che rimangono
comunque ferme le funzioni ispettive del’INAIL e del’Agenzia Unica per le ispezioni del Lavoro, “Ispettorato
Nazionale del Lavoro” e che, i casi eccezionali, potra essere richiesto I'intervento degli agenti di Polizia Locale.

| datori di lavoro entro e non oltre la ripresa dei lavori dovranno aggiornare il proprio POS ai rischi di cui al COVID -
19. Preso atto che il presente PSC, fornisce le indicazioni relative alle misure di sicurezza di cui alle interferenze,
resta in capo ad ogni singolo datore di lavoro delle imprese (affidataria, esecutrice e subappaltatrice) valutare i
rischi propri d’'impresa, che non sono di competenza del CSE, e prevedere le piu opportune misure di prevenzione
e protezione. Le imprese esecutrici e subappaltatrici si accorderanno con il Capo Cantiere per condividere le
misure specifiche messe in atto in modo da poter definire un programma lavori giornaliero che riduca al minimo |l
rischio di contagio, la disposizione degli operai nel cantiere e la modulazione degli orari di lavoro.

Il presente documento viene approvato, come parte integrante del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
da tutte le figure della sicurezza che ne approvano le modalita ed i contenuti presenti.

Periodicamente il Coordinatore della Sicurezza predisporra la verifica dell’applicazione dello stesso all'interno del
cantiere in oggetto.
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Locandine stampabili da affiggere all’interno del cantiere

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA

NON TOCCARTI
OCCHI, NASOE
BOCCA CON LE MANI

ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA

CORONAVIRUS 4

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO

EVITA LUOGHI
AFFOLLATI
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EVITA LE STRETTE DI . COPRI BOCCA E NASO CON
MANO E GLI ABBRACCI FAZZOLETTI MONOUSO

FINO A QUANDO QUESTA | QUANDO STARNUTISCI 0
EMERGENZA SARA FINITA TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA

GENERALE, | PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O | NUMERI REGIONALI
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Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi

i | 1 N
Bagnare e mani con acqus Applicare sipone a sufficienza Strofinare le enani da un paimo
SiNO & ricogrire tutta la superficie alvaltro
delle mani
\_ J F X W,
”\fg%ﬁafx)ga%nf &
>
Palmo destre sul dorso sinstro Paimo a paino con lo ditz Ol nuovo &k dita, oppomendo |
Incrociande i dita @ vicewrsa Introcoiate paimi con dita racchiuse, una
mano con l'altea
. 7 B V 2 J

By r\: i 5@ (= @
G

Strofinare astraverso rotazione del Strofinare wiraverso rotatione, Risciacquare le mani con acqua
pollice sinistio sul paimo destro alrindietro & in avanti con e dita
€ viteverss della mano destra sul palmo
\ 3 kanistm e viceversa ) \ .2
i Q[ i 11
™~ f
Asciugare le mani con una Usare la saldetting par chiudare il Le mani seno ora pulite
salviettina manouso rubinetto
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REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Dhiete diaccesso in
cantiere | presenza
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Le norme e i controlli in cantiere
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REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande lmportanza per tenere lontano il virus
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'EVITARE
AFFOLLAMENTI
IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
E MINORE DI UN METRO
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12. — Crono programma dei lavori

E naturalmente necessario che ogni impresa esecutrice operante nel cantiere presti la massima attenzione ai rischi
cui i suoi lavoratori vanno incontro nel cantiere e scelga i tempi di esecuzione delle varie lavorazioni anche in
funzione della sicurezza dei medesimi.

Si ricorda che i rischi cui & soggetto un lavoratore in un cantiere nel quale operano piu imprese esecutrici
contemporaneamente, sono sia quelli tipici dell’attivita esercitata dall'impresa della quale il lavoratore € dipendente,
sia quelli derivanti dalla presenza nel cantiere di lavoratori di altre imprese esecutrici.

Ogni impresa esecutrice deve analizzare e valutare i rischi focalizzando I'attenzione non soltanto sulle singole fasi
lavorative ma anche sulla loro simultaneita, compresenza e successione con fasi lavorative diverse eseguite dal
suo personale e sull’'interazione con fasi lavorative di altre imprese esecutrici presenti nel cantiere.

Il rischio derivante dalla presenza di altre imprese esecutrici dipende anche dalla compresenza in una stessa area
del cantiere.

Il rischio pud essere considerevolmente ridotto se, pur lavorando contemporaneamente, due o piu imprese
esecutrici operano in aree del cantiere distinte e lontane fra loro.

Al fine quindi di permettere ad ogni impresa esecutrice, comprese quelle subappaltatrici, di conoscere con congruo
anticipo con quali altre imprese si trovera a lavorare contemporaneamente nel cantiere, & necessario che per
tempo ognuna di esse prenda visione del crono programma dei lavori (detto anche programma dei lavori o
calendario dei lavori).



SUIBJUI BYINISEIOIS BYAIIE S| UOD S|IZUSIDMSUI wmmu_ﬂ

EliAe Bul @ daIsnjouoo Ised [T

(ole1o0e Ul 10IWSIS 1ZI0JUlY) BUBWSIS IA0NU oco_Nm__Em_I

(lunsudu o 1UOIZI|OWSP) B)UBISISS,|INS OJUBAIBIU| I

nuswejsaiddy

8l 9saN

11 9s3

91 99N

G| 9sa

1 9SoN

8l 9sa|\ | 81 @saN aJalued BINSNIYD zZL
L1 @S | ¥1 @saN 1uJa)sa ounsudsiy L
€1 9sap | €1 @saN SN exsajed einpadod Ip JUSACLUOD SUOIZE|[BISU| oL
€1 @S | L1 @saN GSN eJysajed ||ed0| 1zIojul BuUOIZE|[e)su| 6
9osop | 9aesep £sn 0di0o - epuoib Ip Lyse|id oziojury 8
¢l osop | g oson €SN @ 1SN 1diod - oueld Ip ewwelelp ;

|e 1uI9)Sa [ea) IAONU OJuaweba]|00 Jod suIs)ul SUSS3| SUOIZEW.IOS
Gass | gossy £SN 0dJ0d ojesssjulwes oueld oleidde Ul Lyse|id IAoNU SUoIZew.o 9
€l 9ss | ¢ ase €SN @ 1SN 1d102 - 0uIB)S3 OlBIOOE UI OlE|9) BUOIZeZZI[eaY S
y| 8se | € essy ouia)sa oibBajuod oibBejuows-oibBGejuO 14
€SN @ 1SN 1d10o - 1ZIAIBSON0oS
LS9 | ¢osap ojuswe)sods ajeENjUBAS pa ("e'd ul ojusweBs||od Ip 0jopIod €
o)jeb o 1jed auoIsSIjUI ‘OABDS) IUOIZEPUO) SAONU SUOIZEZZIEdY
Z9soN | zesen BUIB)S® BUOIZEJUSWIAR BUOIZIIOWAQJ z
| s | @ss majoud @ UNJIS [810018d BUOIZENPIAIPUI & SIBNUED OJUBWINS|IY L
€1 9say ZL @saN LI @saN 0L @sa 6 9S8 8 9saN L 3saN 9 asay G asaN v 9saN € asaN T 9saN MC_E @a_>_:m W:O_N_huwwo .wo&

ISIN




	06.PSC01.pdf
	Fogli e viste
	Modello



