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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g Z1 3-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 Z1 3-
SERVIZI IGIENICI E LOCALI INTERNI 2799 e e e ———————————— ——————— v
SERVIZIO 0.69 s | L s v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 Z1 -
Rimozione di corpi scaldanti 5¢g Z1 -
Rimozione di impianti elettrici 59 Z1 - llll
Rim ozione di impianti 109 R
Rimozione di serramenti interni 19 Z1 .
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 5¢g Z1-
Rimozione di pavimento in ceramica 59 Z1 _
Rimozione di massetto 5g9 z1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 59 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico 5¢g Z1 -
Formazione di massetto per pavimenti interni 3g z1 -
Posa di pavimenti per interniin ceramica 5¢g Z1 -
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g z1[lll
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 z/
Tinteggiatura di superfici interne 2g b4l |
Montaggio di porte intemne 19 z10
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Z1.
SERVIZIO 0.70 369 v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 5¢g 22 -
Rimozione di corpi scaldanti 5¢g Z2
Rimozione di impianti elettrici 5¢g z2
Rimozione di impianti 109 z2
Rimozione di serramenti interni 19 z2
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccal 59 z2
Rimozione di pavimento in ceramica 5¢g z2
Rimozione di massetto 59 z2
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 59 z2
Realizzazione di impianto elettrico 5g Z2
Formazione di massetto per pavimenti interni 39 "2 T A S S A R e A D
Posa di pavimenti per interniin ceramica 59 ""10N I e T R S A S R T
Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 z2
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59
Tinteggiatura di superfici interne 29 z2
Montaggio di porte interne 19 z2
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 z2
SERVIZIO 0.87 379 L4 v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 zs_ vvvvvv
Rimozione di corpi scaldanti 59 23_
Rimozione di impianti elettrici 59 23_
Rimozione di impianti 10g z
Rimozione di serramenti interni 19 23. llllllll
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 59 23_
Rim ozione di pavimento in ceramica 59 z: [
Rimozione di massetto 59 I 00 L
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 59 z: [
Realizzazione di impianto elettrico 59 z: [
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Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 o 23- B
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Montaggio di porte interne 19 Z3l
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 23l
SERVIZIO 1.12 37g v v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 Z4
Rimozione di corpi scaldanti 5¢g Z4
Rimozione di impianti elettrici 5¢g Z4
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Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 59 - Z4
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Realizzazione di impianto elettrico 5¢g Z4 -
Formazione di massetto per pavimenti interni 39 Z4
Posa di pavimenti per interniin ceramica 59 Z4
Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 Z4
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 Z4
Tinteggiatura di superfici interne 2g Z4
Montaggio di porte interne 19 Z4
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Z4
SERVIZI 1.6/1.7/MAGAZZINO 529 v v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 59 25-
Rimozione di corpi scaldanti 59 25_
Rimozione di impianti elettrici 5g zs[
Rim ozione di impianti 109 sl
Rimozione di serramenti interni 19 25.
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 59 25-
Rimozione di pavimento in ceramica 59 25—
Rimozione di massetto 59 25-
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 59 25-
Realizzazione di impianto elettrico 5¢g 25-
Formazione di massetto per pavimenti interni 39 Z5-
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 159 25— LEGENDA'Zona:
Posa di pavimenti per interni in ceramica 59 25_ Z1=SERVIZIO0.69
Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 25- Z2 =SERVIZIO 0.70
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 25_ Z3 =SERVIZIO 0.87
Tinteggiatura di superfici interne 2g Z4 =SERVIZIO 1.12
Montaggio di porte interne 19 Z5 = SERVIZI 1.6-1.7-MAGAZZINO
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Z6 =LOCALE 0.74
LOCALE 0.74 319 v Z7 =BIBLIOTECA - AULA LANCINI
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 5g - Z8 =WC21
Rimozione di corpi scaldanti 59 Z9 = COPERTURA PALESTRA
Rimozione di impianti elettrici 59 Z10 = SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Rim ozione di impianti 109 Z11 =IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Rimozione di serramenti interni 19 712 = OPERE ESTERNE
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 59 713 = ALLESTIMENTO/DISMISSIONE CANTIERE
Rimozione di pavimento in ceramica 5¢g ZG_
Rimozione di massetto 5¢g ZG-
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 5¢g ZS-
Realizzazione di impianto elettrico 59 ZG_
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Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai 59 27_ I T T I T T T T L T T T . T T T e DEL
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g ZT- P r O V I n C I a d I B r e S C I a TERRITORIO
Tinteggiatura di superfici interne 29 - 27- vvvv
Montaggio di serramenti esterni 39 o 27- A A A R A A S
— v 2 D I I I A Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Rim ozione di apparecchi igienico sanitari 59 z4 Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori
Rimozione di corpi scaldanti 59 z4 . )
Rimozione di impianti elettrici I T I T T T T T T T T T T TR T T I T T T T R T e I R e T e e T T T T T R O I T O I O T SO RS EEEEEEEOEEEESEEEEOEEOEEREEEEE Edificio scolast|lc|o. - II;FB()I%/E"\é% ‘ﬁ
Rimozione di impianti 109 z4 I o I N S o IVI a rZO I I [~ A
Rimozione di serramenti interni 19 Za
Ubicazione:
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccai T T T T T T T T ) Z4 . R " R
Rimozione di pavimento in ceramica 59 Za Comune dl PaIaZZOIO SUII Ogllo
Rimozione di massetto 59 ER-"""F 1 I A e e A S S S
Intervento:
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric: 59 Z4
Renzzaone ot mpno ot 71 T I e 2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Formazione di massetto per pavimenti interni S| @ i Z4
Posa di pavimenti per interni in ceramica == S | SR I SR S 2 A R SUS SN S T R R S S S M AN D R SN AN Z4
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g Z4 F i n a n Z i a t O
Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 Z4‘
Tinteggiatura di superfici interne 2g z4 * d a I I ! U n i O n e e u ro p e a
Montaggio di porte interne 19 Z4 ** * * .
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Z4 N eXtG e n e rat I 0 n E U
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80g v ’ y Y ' ' ' : ' v Oggetto:
Instalazione i corpi luminarti 80 N ———————_—__—— S —eaeeee sl
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 100 g v y— : ‘ ‘ : ; : : : S CRONOPROG RAM MA DEl LAVOR' aa——
Rimazione di serramenti estern 100 g | I_
Montagglo di serramenti esterni 100g 1o g
Montaggio di porte per esterni 159 ‘ Z1 0_ § D
RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA 85¢g " - : v v g
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 109 zo I o 8 Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia: ‘ ’
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 109 29_ 2 %
Montaggio di copertura in lamiera grecata 209 zg— gg DOC. L.320.22. PE. D.304 I I I
Posa di lucernario 109 ‘ zo ; ’gri; Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
Realizzazione di opere di lattoneria 209 z [ .EE m
23 . . .
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accessod | 15g : [ ég Dott . Arc h . G jovan M aria M a ZZOI | I I I
OPERE ESTERNE 1619 — - g ;é
Rimozione di recinzioni e cancelli 159 Z12_ gé
Posa di recinzion e cancellate 309 21
Verniciatura a pennello di opere in ferro 209 Z12— §§ R.U.P.: Progettista: Direttore Lavori:
Rimozione di pavimento in battuto 79 Z1 2_ g ;
Scavo a sezione obbligata 509 | 212— gé Dott. Arch. Daniela Massarelli |Dott. Ing. Luca Vitali I
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche e A L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I R TR T T T T T T T TN T T T T T TR T TR T e | 212_ gé Collaboratori: Progettista Strutture: Coordinatore Sicurezza: P
Posa di cavidotto 509 2 22
.......... ; e 3 ; ; a5
Pozzetti diispezione e opere d'arte 509 2 e —— g3 UJ
Rinterro di scavo eseguito a mano 409 L » Z12— % g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 159 212_ g % ( )
Montaggio di strutture verticali in acciaio 79 z2 [ % E Dott. Ing. Luca Vitali
..... 2L
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 79 z2 [ g % Nome File: Redatto da: Verificato da: O
Montaggio di copertura in lamiera grecata 59 Z1 2— § %
Realizzazione di opere di lattoneria 6g Z12— ST% m
- 3
Disallestimento di servizi igienic o-assistenziali del cantiere 3g z1:[ E? Data: Data e Numero Revisione:
= 2
Pulizia generale dell'area di cantiere 109 Z13— é g &
Smobilizzo del cantiere 5¢g Z13- gg GiUgnO 2022




