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ADEGUAMENTO SIMICO DEL TEATRO COMUNALE:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(D.LGS 50/2016 - D.L. 56/2017 — Linee Guida Anac e d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
COMUNE DI BORGOSATOLLO

VIA ROMA N. 13

25010 BORGOSATOLLO (BRESCIA)

+ descrizione sommaria: ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE SITO IN VIA
LEONARDO DA VINCI N.3

* ubicazione: Via Leonardo da Vinci, 3 Borgosatollo (BS)

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e esecutivi degli impianti, dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e importo del contratto
* L'importo dell’appalto posto a base dell'affidamento € definito come segue:

QUADRO GENERALE:

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+ 2)
Num. A CORPO A MISURA TOTALE
a) Importo esecuzione lavori € 344.362,23 € 344.362,23
b) O_nerl per attuazione piani di €  23.053,00 €  23.053,00
sicurezza
a) + b) |[IMPORTO TOTALE € 23.053,00 € 344.362,23| € 367.415,23
1. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i

seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base dell’'ultimo prezziario della
Regione Lombardia (Luglio 2022 approvato il 25.07.2022) del prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia
—volume 1/2022;

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui al comma 3.



=

. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,

non é soggetto ad alcun ribasso di gara, del combinato disposto dal D.Lgs 50/2016 e del Dpr
81/2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi del D.Igs 50/2016 e linee guida Anac.

. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi

unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati
al presente capitolato.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere edili civili e industriali
«OG1» 0,

. Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 50/2016, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa

da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente
capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta
dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i
divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

. Le strutture, gli impianti e le opere speciali, di importo superiore al 30% dell'importo complessivo

del contratto, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il
concorrente € obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori
devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali
strutture, impianti e opere speciali & vietato il subappalto. | predetti lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al
presente capitolato con il numero 4.

. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di importo non superiore al 15% dell'importo a base di

gara, ma di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati
nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora
I'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di
tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente
indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara
stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non pud essere artificiosamente suddiviso
in piu contratti. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, che I'impresa mandante o
il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. | lavori di cui al presente
comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con
il numero 4.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’'articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella

tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come
elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3 0;

d) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

e) I'elenco dei prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del
2008 e agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;

g) il piano operativo di sicurezza di cui al DLGS 81/2008

h) il cronoprogramma di cui al dlgs 81/2008

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016 e smi;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto
applicabile;

d) il decreto legislativo 81/2008 e successive madifiche e integrazioni;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le



norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del Codice dei contratti.

. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione I'articolo 110 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini



. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 0 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e
338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC
in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC e altresi trasmesso
in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. lltempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 150 (centocinquanta)
lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione 0, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.



. La richiesta é presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
guesti non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento &
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola

d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze

speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in

corso d'opera nei casi previsti dall’'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei

contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso

o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si

da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,

oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento

generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul

guale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non

siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al

R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione

oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la

data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa

che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni

pari all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &

efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni

ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali

che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il

differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni

di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori

previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.



. I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed
ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennitd; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione ¢

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al’'uno per mille (euro uno e

centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
gualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita,

qualora 'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) &€ applicata allimporto dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o0 danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per

cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del

contratto.

. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Entro dieci 0 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comungue prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ¢



2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa
0 aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni
in gualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilith gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) gualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 5 del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe
di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
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. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori o

delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60
(sessanta) 0 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore

con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, &€ computata sul

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualungue somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2016, n. 50, € dovuta un’

anticipazione pari al 20%.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate
di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% (VENTI per cento) 0
dell'importo contrattuale.

. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei

lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168
del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ »
con l'indicazione della data di chiusura.

. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento,

il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al
comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 1.

. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. & subordinata all’acquisizione del DURC.
. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o

superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) ¢ dell'importo contrattuale medesimo.
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L’importo dei lavori residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai
fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro sessanta 0 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é subordinata al’emissione del certificato di cui al comma 3
e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro |l

termine perentorio di qundici® giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata

entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, ¥ previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione
che 'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei
contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, del Codice dei contratti, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve

avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio

o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 9

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato all’acquisizione del DURC.
. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita

ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.



3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa,
facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali,
secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalita
previste dall'art. 29 della legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell’appaltatore.

La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla
revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e
modalita previste dall'art.29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al al prezzo, rilevato nel’anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal
caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e comunque in misura pari al’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7
del citato art. 29 .

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due
per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione
dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o 'applicazione del’aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione del’aumento
sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice

dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che |l
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEILAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o0 aumenti dimensionali di alcun

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite

i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della

tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

Art. 30 - Lavori a corpo
OMISSIS

Art. 31 - Lavori in economia
OMISSIS

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei

lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi del Regolamento generale, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per

cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depaosito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore della stazione appaltante;



b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

. La cauzione prowvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere

accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto o della concessione.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le

imprese associate.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Ai sensi dell’'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure letterar), del d.P.R. n. 34 del 2000.
. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da
tutte le imprese in associazione.



3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti
alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui
al comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.

4. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall'organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per
una classifica non superiore alla Il;

b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito
di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che
'impresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 0

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’'articolo 103 del Codice dei contratti, 'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione 9 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare esecuzione ¥ per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro importo contrattuale incrementato
dell'l.V.A.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. ¢
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante. 0
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [l'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato



dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento

generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui

al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino

a 24 (ventiquattro) Y mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione 9; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dell’articolo 106 del
digs 50/2016.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dellapprovazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 9 per
cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata
al presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale ¢ invitato 'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario
. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea



identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.
81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 42 — Piano di sicurezza e di coordinamento 0

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.



. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 e contiene inoltre le notizie di
cui all’'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo
12, del decreto n. 81 del 2008.

Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto n. 81 del
2008.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento 0 ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto



1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell’articolo 63,
non puo subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, non pud essere affidata a terzi, né in

subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell’articolo 63, né con altri mezzi:

a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;

b) I'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dallAppaltatore siano
meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;

c) 'esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti dal contratto;

4. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti
generali e delle condizioni di cui al comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno I'obbligo di indicare
nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno
essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che fara seguito ad una
adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle
Prefetture competenti.

6. Il concorrente indica all’atto dell’'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare. In caso di
mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto & vietato. L’aggiudicatario e |l
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 5 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora 'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta
e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario e transazione



. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

. I R.U.P. pud nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate
le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
allappaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve.
L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro,
e necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impatrtiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ competente il
Giudice ordinario ferma la facolta, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo tra le parti di
avvalersi di quanto previsto dal dlgs 50/2016 e smi

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;



C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;
d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 10 0 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢é effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
guindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola.
. Ai sensi dell’art. 36 bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un’apposita tessera di riconoscimento
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita bei cantieri ed il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dall’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani
di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.
. Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma
5, deve annotare su apposito registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta ed accessibile, gl
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi ed il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori, deve provvedere all’annotazione di propria iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla
€ punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto Legislativo 23 aprile
2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel

caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e

alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione



. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo |l
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ¢ da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro
tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 0

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu0 effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢€ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In



ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione 9, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti
di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,

m)'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;



g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

N lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

s) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dellappaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel

minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,

I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente

consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica

relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili

dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione 0

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante. 0

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubbliche discariche?, a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.



. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubbliche discariche 9, a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di
cui all’articolo 59.

Art. 59 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2,

comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.0

. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 0

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c¢) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L’aggiudicatario &€ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i

materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,

codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,

di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del

2006.

Art. 60 — Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da euro
51,00 ad euro 516,00.

Art. 61 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due® esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

. Il cartello di cantiere e fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;



c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro 0, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione. 0

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

OPERE EDILI

CAPO 13 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

ART. 63 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

63.1 Demolizioni delle strutture

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire.

Fatto salvo I'assoluto divieto nell’uso di esplosivi, le demolizioni potranno essere eseguite con i
mezzi che I'impresa riterra piu idonei ed opportuni preventivamente concordati con la Direzione
Lavori. Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone
soggette a caduta materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.

E tassativamente vietato 'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi
dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano
protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere I'incolumita degli operai e delle persone di
passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni
diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu completa
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali 0 dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.



I materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte;
gualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non
dovute, I'appaltatore sara tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni
responsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno
di proprieta della Stazione appaltante fermo restando I'onere dell’appaltatore per la selezione,
trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed
il trasporto a discarica di quelli di scarto.

L’Appaltatore & tenuto a presentare per ogni fabbricato nel contesto del programma di demolizione
un piano di distruzione comprendente le fasi di demolizione e/o smontaggio secondo la tecnologia
costruttiva del fabbricato e i criteri di separazione dei materiali secondo destinazione a riciclaggio o
smaltimento.

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la formazione di polveri.
Prima di cominciare le operazioni di demolizione dovranno essere rimossi dagli edifici tutte quelle
tipologie di materiali che potrebbero non consentire di produrre materiale riciclato con le
caratteristiche tecniche indicate nel presente articolo. Gli edifici dovranno essere demoliti in modo
da produrre il maggiore quantitativo possibile di materiale riciclabile. Dovranno essere demolite tutte
le strutture o parti di strutture presenti allinterno dellarea di cantiere interrate sotto il piano
campagna attuale comprensive delle pavimentazioni di qualsiasi spessore e di qualsiasi natura e le
relative fondazioni.

Qualsiasi manufatto presente all'interno degli interrati oggetto delle demolizioni, come basamenti di
macchinari, vasche, impianti tecnologici, ecc., verranno prima smontati o demoliti. Qualsiasi
materiale presente all’interno dei fabbricati andra smaltito ad opera dell’impresa appaltatrice “strip-
out”.

Nel caso si rendesse necessario dovranno essere eseguiti tutti gli scavi di sbhancamento necessari
per una corretta esecuzione delle demolizioni.

Sono compresi tutti gli oneri della sicurezza che si rendessero necessari in corso d’opera secondo
il Piano di Sicurezza o eventualmente prescritti dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
Si intendono comprese e compensate tutte le opere provvisionali, gli scavi e i ripristini per eseguire
i lavori secondo le modalita del presente articolo.

63.2 Demolizione di solai piani (omissis)

63.3 Demolizione di solai a volta (omissis)

63.4 Demolizioni totali (omissis)

63.5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (omissis)
63.6 Demolizione di massicciate (omissis)

63.7 Trattamento delle macerie
Il materiale di risulta delle demolizioni dei vari fabbricati, che verra prodotto in diversa percentuale
sulla cubatura, a seconda della tipologia costruttiva dei fabbricati medesimi, verra portato in discarica
0 a centri di recupero autorizzati.

63.8 Impianto di riciclaggio delle macerie

Il luogo dove verra nell'ipotesi posto I'impianto di riciclaggio e quelli dove avverranno gli stoccaggi
delle materie riciclabili prodotte dovra essere preventivamente concordato con la D.L., la quale potra,
qualora lo ritenesse necessario, in qualsiasi momento far cambiare la posizione dell'impianto di
frantumazione, con ristoro dellAppaltatore dei relativi oneri. L'impianto deve essere in grado di
produrre materie prime con le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato e nei tempi indicati.
Dovra essere conforme alla vigente normativa in materia di rumore e comunque dovra adeguarsi
alle piu recenti normative all’atto dei lavori anche se in corso di aggiornamento.

L'impianto di riciclaggio dovra essere regolarmente autorizzato all’esercizio per tutta la durata dei
lavori e dovra possedere caratteristiche tali da potere garantire la qualita del materiale ottenuto. Sara



onere dellimpresa provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il corretto funzionamento
dellimpianto, come formazioni di scavi e rilevati e la eventuale movimentazione del materiale.

I materiali che, pur usciti dall'impianto di riciclaggio, non rispondessero alle caratteristiche indicate
nel D.M. 02/98 Normativa vigente o alle caratteristiche del presente Capitolato di Appalto saranno
considerati rifiuti e spettera all'impresa 1’onere dello smaltimento.

Sara compito dell'impresa ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per riciclare la maggior quantita
possibile di macerie risultanti dalle demolizioni.

63.9 Materiale riciclabile di risulta

I materiali di risulta devono essere selezionati e trattati al fine di ottenere il maggior quantitativo
possibile di materiale riciclabile da ogni singola demolizione a secondo della tipologia costruttiva del
fabbricato in oggetto.

Il materiale riciclabile dovra essere omogeneo, non dovra contenere impurita (carta, plastica,
materiale metallico, sughero, legno, polistirolo, e simili) o materiale di resistenza inferiore (tipo
cartongesso, cemento cellulare, materiale argilloso, e simili) e dovra essere assolutamente privo di
sostanze organiche.

Oltre a queste caratteristiche il materiale riciclabile, per ritenersi materia prima e quindi essere
esclusa dal regime sui rifiuti, dovra risultare conforme alla normativa ambientale vigente e in
particolare al punto 7.1 del D.M. 02/98.

Nel caso invece di demolizione di strutture in acciaio dovranno essere smontate e tagliate prima di
stoccarle riducendole in parti di dimensioni adattabili al trasporto normale come rottame da fonderia.

63.10 Stoccaggio, caricamento , trasporto e smaltimento dei materiali di risulta

Devono essere eliminati i materiali di qualsiasi genere presenti all'interno di edifici, quali manufatti,
impianti, isolamenti, infissi etc, nulla di quanto presente escluso.

Eventuali disposizioni alla ditta appaltatrice su materia ambientale saranno, alloccorrenza, date
dalla Direzione Lavori o dagli Enti preposti.

Le macerie prodotte durante la demolizione dovranno nell'ipotesi essere selezionate dai materiali
non idonei per la produzione di materiale riciclabile; tutti i materiali, anche dopo sottoposti a processo
di recupero, dovranno essere allontanati e portati a smaltimento.

Caricamento, trasporto e smaltimento dovranno essere effettuati nel pieno rispetto della vigente
normativa previa autorizzazione al trasporto di rifiuti in c/proprio o autorizzazione della ditta che si
utilizzera con relativa autorizzazione di trasporto in c/terzi; la D.L. o i1 Responsabile ambientale
tramite la D.L. stessa potra prescrivere particolari accorgimenti finalizzati alla sicurezza dell’asporto
e smaltimento senza che l'impresa possa avanzare richieste di sovrapprezzo.

I luoghi dove vengono conferiti eventuali rifiuti devono essere preventivamente comunicati alla D.L.,
che verifica che questi siano regolarmente autorizzati per la tipologia di rifiuto che I'impresa intende
conferire.

L’'impresa fornisce alla D.L. copia del formulario di identificazione controfirmato dallo smaltitore, per
attestare I'avvenuto smaltimento di eventuali rifiuti prodotti in cantiere.

L’emissione del S.AL. avverra solamente quando la D.L. sara in possesso di tutte le copie dei
formulari.

ART. 64 STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA

Le strutture da realizzare in opera saranno esclusivamente armate; saranno ammessi getti non
armati per le sole opere di sottofondazione o di riempimento non soggette a prevedibili apprezzabili
tensioni.

Nell'esecuzione di tali opere I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per
I'accettazione dei cementi e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura
metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; legge 5 novembre 1971, n.1086, D.M. 27
luglio 1985, D.M. 14 febbraio 1992 e Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 37406/STC, D.M. 9 gennaio 1996
e Circ. Min. 15 ottobre 1996 n. 252).

Gli impasti, i dosaggi e gli acciai di particolari caratteristiche meccaniche dovranno osservare
scrupolosamente le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n.1086 e al D.M. 27 luglio 1985 e D.M.
14 febbraio 1992 e Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 37406/STC, D.M. 9 gennaio 1996 e Circ. Min. 15
ottobre 1996 n. 252, nonché DM gennaio 2018.

Le opere di fondazione saranno regolamentate dal D.M. 21 gennaio 1981 e successivo D.M.
11.3.1988 e Circ. Min. 24 settembre 1988 n. 30483, nonché DM 14 gennaio 2008.

Ci si dovra anche attenere a quanto indicato nel D.M. 16 gennaio 1996, Circ. Min. 4 luglio 1996 n.



156AA.GG./STC e nel documento C.N.R. —10012/85 "Istruzioni per la valutazione delle: Azioni sulle
costruzioni”, nonché DM 17 gennaio 2018.

Sara facolta del Committente di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, campioni
di materiale o di conglomerato per farli sottoporre ad esami di laboratorio.

Le prove convenzionali saranno eseguite in conformita alle norme vigenti.

Le strutture dovranno possedere idonee caratteristiche attuative di resistenza al fuoco DM 16
febbraio 2007 e DM 9 marzo 2007), soprattutto quegli edifici in cui si svolgeranno attivita comprese
nell'elenco contenuto nel Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 - G.U. 9 aprile 1982
n.98: le strutture dovranno essere realizzate secondo la normativa vigente.

Nella scelta dei conglomerati destinati a tali strutture e nell’esecuzione operativa, lo spessore di
ricoprimento delle armature in acciaio saranno utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per garantire
le resistenze al fuoco necessarie resistenza al fuoco (UNI 9502, EN1992-1-2).

L'adozione di tali accorgimenti, cosi come le prove su campioni preventivamente confezionati allo
scopo, saranno oggetto di certificazione che I'Appaltatore dovra produrre prima della posa dei
componenti prefabbricati.

Il calcestruzzo, le casseforme ed il ferro di armatura avranno le caratteristiche e saranno impiegati
come di seguito specificato.

64.1 CALCESTRUZZO

64.1.1 Generalita

La composizione della miscela del calcestruzzo, sara basata sui risultati di prove di laboratorio
eseguite a cura e sotto la responsabilita dell'Appaltatore.

Quest'ultimo sara tenuto a sottoporre preventivamente alla approvazione della Direzione Lavori la
composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni; tali
variazioni non potranno costituire comungque motivo per I'Appaltatore di richiesta di sovrapprezzo.

64.1.2 Normativa di riferimento

ENV 1992-1-1 (2004) Eurocode 2 : Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole
generali e regole per gli edifici ENV 1992-1-2 (2005) Eurocode 2 : Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro I'incendio.

UNI EN 206-1 (2001) Calcestruzzo : specificazione, prestazione, produzione e conformita

UNI EN 11104 (2004) — Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1

D.M. Gennaio 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni

64.1.3 Inerti

Gli inerti saranno fini (sabbia) con dimensione massima dei grani hon superiore a 5 mm. e grossi
con dimensione non inferiore a 5 mm.

Gli inerti per i calcestruzzi e per le malte dovranno possedere i requisiti stabiliti dalle Norme UNI EN
12620,

UNI 8520-1 e UNI 8520-2, con marcatura , attestazione tipo 2+; gli aggregati prescelti verranno
gualificati previa campionatura, con prelievo in contraddittorio con la D.L., per ogni classe
granulometrica e prove di caratterizzazione secondo UNI EN 12620 presso Laboratorio autorizzato.
Gli aggregati dovranno avere una

massa volumica non inferiore a 2,6 Kg/l.

L'inerte fine dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata preferibilmente
di qualita silicea, sia naturale che proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione, e
libera da particelle scagliose, dovra essere scevro da materie terrose, non contenere sostanze
organiche o vegetali ed essere accuratamente lavato e vagliato.

| singoli elementi dovranno avere forma angolosa e dimensione variabile tra 0 e 5 mm.

L'inerte grosso potra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione
di rocce uniformi, resistenti, prive di parti decomposte o comunque alterate.

La forma sara pressoché sferica o cubica, e presentera una certa uniformita di dimensioni nei vari
sensi.

La percentuale di elementi aventi forma allungata o appiattita non dovra eccedere il 15% in peso,
considerando appiattiti quegli elementi in cui due qualsiasi delle dimensioni stiano tra loro in un
rapporto

superiore a 1:5. Di norma, per la confezione dei calcestruzzi siimpiegheranno le seguenti pezzature:
* pietrisco 15-40 mm.

* pietrischetto 10-15 mm.



* graniglia 5-10 mm.

* sabbia 0-5 mm.

Inoltre il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 2,6 t/m3.

In ogni caso tutti gli inerti forniti dall'Appaltatore saranno soggetti all’approvazione della D.L. che
potra sottoporli, a spese dello stesso Appaltatore, a tutte le prove che riterra opportune.

La sabbia dovra essere graduata secondo i seguenti limiti:

Lato del vaglio Percentuale a foro quadro passanti mm %

4,76 100

2,38 80-100

1,19 50-85

0,59 25-60

0,297 10-30

0,149 2-10

Il modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di 20%.

L'inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione p =1002 d/D

ove p é la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D € |l
diametro massimo dell'inerte.

Il modulo di finezza della miscela sabbia ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5.

La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovra avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi
per scolare l'eccesso di acqua.

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranza del 2% tenendo conto del grado di
umidita degli stessi. Per le malte da impiegare nelle murature, la sabbia avra una dimensione
massima inferiore ai 2 mm, passante allo staccio 2 UNI 2332.

Per le malte da impiegare per intonaci, rifiniture di superfici o lavori simili dovra impiegarsi sabbia
passante allo staccio 0,5 UNI 2332.

Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive, quali argilla, mica e limo,
deve essere minore o uguale al 5%. Per le sostanze organiche, minore o uguale all'1%.

Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc. dovra essere minore o uguale al 2% in peso.

Gli inerti avranno una forma pressoché sferica e cubica e la percentuale delle particelle di forma
allungata od appiattita non dovra eccedere il 15% in peso.

Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American
Society for Testing and Materials):

» Los Angeles prova di abrasione (ASTM C 131): la perdita, usando la granulometria standard tipo
A, non dovra superare il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni.
* - resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra
superare il 5%.

* peso specifico (ASTM C 127): il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a
2,6.

Normativa di riferimento

Gli aggregati dovranno essere dotati di marcatura CE, ai sensi della norma UNI EN 12620 e nel
rispetto dei

limiti della UNI 8520 parti 1 e 2 (Edizione settembre 2005).

Al momento della pre-qualifica I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori copia dei
certificati

attestanti le seguenti prove per lo studio del proporzionamento della miscela e la qualita del
calcestruzzo:

» Potenziale reattivita agli alcali: gli aggregati che nella analisi petrografia hanno evidenziato la
presenza di materiali potenzialmente reattivi dovranno essere sottoposti alla prova di espansione
su

prismi di malta a lungo termine (UNI 8520/22)

» Contenuto di cloruri, UNI EN 1744-1

* Contenuto di solfati , UNI EN 1744-1

* Densita e compattezza aggregati, massa volumica e assorbimento, UNI EN 1097-6

* Analisi granulometrica per ogni singolo aggregato, UNI EN 933-1

* Contenuto dei fini, equivalente in sabbia, UNI EN 933-8

* Qualita dei fini, valore di blu, UNI EN 933-9

I limiti o le classificazioni per ciascuna caratteristica, sono riportate nelle UNI 8520/1-2 oppure nella
stessa UNI EN 12620.

In funzione della destinazione d’uso, potranno anche essere prescritti:



* Resistenza ai cicli di gelo e disgelo, UNI EN 1367-1 e 2,

* Resistenza alla frammentazione, UNI EN 1097-2

La marcatura CE degli aggregati assicura che le caratteristiche dichiarate siano costantemente
monitorate attraverso il controllo del processo di produzione da parte dei produttori stessi.

La combinazione degli aggregati, comunque, non inferiore a 3 classi granulometriche, per il
confezionamento

del calcestruzzo deve essere dichiarata dal produttore di calcestruzzo.

64.1.4 Cemento

| cementi saranno conformi alla NORMA UNI EN 197-1 (vedi tabella allegata) con Marcatura ,
attestazione tipo 1+; i cementi prescelti saranno qualificati dopo presentazione di una relazione, a
cura e spese dell'Appaltatore, con I'evidenza delle caratteristiche, certificazioni di autocontrollo e
schede tecniche per produttore.

Il dosaggio del cemento dovra essere fatto a peso.

Non sara permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovra
impiegare un unico tipo di cemento.

Il cemento sciolto sara conservato in appositi sili, mentre il cemento in sacchi sara custodito in luogo
coperto, secco e ventilato: in ogni caso il cemento non potra restare in deposito piu' di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuera lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

64.1.5 Acqua

L'acqua di impasto dovra essere conforme alle Norme UNI 1008 ,essere dolce, limpida e non
contenere tracce di cloruri e solfati né sostanze organiche od oli minerali che possano
compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza,
impermeabilita e durabilita ovvero la conservazione dell’acciaio di armatura. Il dosaggio dell'acqua
sara fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti. Non saranno utilizzare acque
di riciclo.

64.1.6 Materiali per Giunti

Per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giuntate e fra riprese di getti in calcestruzzo, é previsto
I'impiego di nastri in PVC o in gomma con le dimensioni indicate sui disegni, che dovranno essere
posti in opera con

particolari precauzioni e, ove necessario, con l'interposizione di adatti materiali isolanti o con la
sigillatura mediante speciali mastici e collanti.

| nastri dovranno essere giuntati incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi; tali
giunzioni dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

64.1.7 Additivi, Betoncini e Malte Speciali

Verra fatto uso di opportuni additivi, allo scopo di modificare le proprieta del calcestruzzo, in modo
tale da migliorare e rendere piu facile ed economica la sua posa in opera, da rendere le sue
prestazioni piu adatte all'opera da eseguire e da migliorare la sua durevolezza.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

« fluidificanti

* acceleranti di presa

* ritardanti di presa

* impermeabilizzanti.

| calcestruzzi di massa, i betoncini e le malte speciali da impiegarsi potranno essere:

* del tipo a stabilizzazione volumetrica

« del tipo sigillante espansivo

« del tipo per intonaci impermeabilizzanti.

Inoltre si potranno utilizzare malte, betoncini e boiacche da iniezione per riparazioni e
consolidamenti.

Gli additivi ed il componente per calcestruzzo reoplastico dovranno essere usati dietro esplicita
disposizione della Direzione Lavori, seguendo le istruzioni del Produttore per quanto riguarda
dosature e modalita d'impiego.

Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili.

Il Produttore di additivi deve esibire:

- risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi;



- prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il Produttore deve inoltre garantire la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti forniti.

Il Produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri Tecnici qualificati e
specializzati nell'impiego, per la risoluzione dei vari problemi, in relazione alla migliore esecuzione
delle opere.

Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno misurati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere
misurati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3%.

64.1.8 Malte e Betoncini a Stabilita Volumetrica

Per gli inghisaggi di precisione di macchinari soggetti a severe sollecitazioni di fatica e/o ad ampi
cicli di temperatura ed umidita, di motori, di alternatori, di generatori, di compressori e similari, per
l'ancoraggio al calcestruzzo e per la sigillatura di strutture metalliche, di colonne, di piastre
d'appoggio di ponti, di rotaie di gru, di perni e di zanche, verra impiegata malta esente da ritiro,
esente da aggregati metallici e da sostanze generatrici di gas, caratterizzata da elevatissime
resistenze meccaniche, con espansione controllata che si sviluppi prevalentemente nella prima fase
di indurimento, con bleeding minimo o nullo, con eccezionalim caratteristiche di adesione al
calcestruzzo indurito e con ampio intervallo di temperatura di impiego.

Tale malta, impastata col quantitativo d'acqua occorrente per ottenere uno spandimento alla tavola
a scosse ASTM o DIN 1048 pari rispettivamente al 90% (consistenza plastica) e al 140%
(consistenza fluida), dovra presentare:

« i valori minimi di resistenza a compressione di 300 Kg/ cm2 (plastica) o 250 Kg/cm2 (fluida) a 24
ore; di 650 Kg/cm2 (plastica) o 750 Kg/cm2. (fluida) a 28 giorni ;

» assenza di bleeding (UNI 7122-72);

« caratteristiche di espansivita tali da produrre nella prova di espansione contrastata, eseguita
secondo il procedimento UNI (documento di studio UNI, fascicolo UNICEMENTO N° 235 dei gennaio
1979), una variazione di lunghezza dei provini a 7 giorni di almeno 0.03%.

Per guanto riguarda le dosature e le modalita di impiego del composto, si dovranno seguire
esattamente le istruzioni del fornitore.

Quest'ultimo dovra mettere a disposizione a richiesta, propri Tecnici specializzati nell'impiego di
malte a stabilitd espansiva per la risoluzione dei vari problemi tecnici in relazione alla migliore
esecuzione delle opere.

64.1.9 Malte Sigillanti Espansive a Tenuta Idraulica (omissis)

64.1.10 Malte Betoncini e Boiacche da Iniezione per Riparazioni e Consolidamenti

Per le riparazioni, i consolidamenti ed i ripristini di strutture (anche portanti) come travi, pilastri,
solette, murature, si impiegheranno malte e betoncini o boiacche che, in vista delle suddette
applicazioni, dovranno:

O 0risultare esenti da sostanze generatrici di gas e da aggregati metallici;

OOpresentare caratteristiche di espansivita tali da produrre, nella prova di espansione contrastata
eseguita secondo il procedimento UNI (contenuto nel documento di studio UNI, fascicolo
UNICEMENTO N° 235 dei gennaio 1979), una variazione di lunghezza dei provini a 7 giorni di
almeno 0,03%;

OOessere prive di bleeding;

O0sviluppare su provini impastati con le quantitd d'acqua indicate, le resistenze minime a
compressione

seguenti:

Malta Betoncino Boiacca di iniezione

Consistenza plastica fluida plastica fluida

a 24 ore (Kg/cM2) 300 250 230 180

Rc a 28 giorni (Kg/cM2) 850 850 750 800 800

Acqua di impasto 3+3,5 3,3+3,5 3,5+4 8 (Kg/sacco da 25 Kg)

Le malte suddette andranno impiegate secondo le indicazioni fornite dal Produttore.

Particolare cura dovra porsi nella preparazione del supporto, che dovra essere esente da materiale
incoerente, pulito e mantenuto saturo per almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Dopo l'esecuzione dei getti si dovra provvedere alla maturazione dei medesimi, mantenendoli
bagnati per almeno 24 ore mediante irrigazione o teli di juta bagnati o altro idoneo procedimento ed
applicandovi successivamente un apposito stagionante.



64.1.11 Aeranti Fluidificanti (omissis)
64.1.12 Acceleranti di Presa (omissis)
64.1.13 Ritardanti di Presa (omissis)

64.1.14 Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo destinato a strutture che, in relazione alle condizioni di esercizio, dovranno risultare
impermeabili, dovra:

OOpresentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilita inferiore a 10-9cm/sec;

[Orisultare di elevata lavorabilita, cosi da ottenere getti compatti e privi di porosita microscopica;
OOpresentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di
calcestruzzo arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili.

Tali requisiti verranno ottenuti da calcestruzzi caratterizzati da elevata lavorabilita (Slump 20 cm),
bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durevolezza e basso ritiro; per cio si
aggiungera ad un normale impasto un superfluidificante capace di conferire caratteristiche
reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di slump (in termini di cono di Abrams), scorrevole
ma al tempo stesso non segregabile e avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump
(2 cm), non additivato (caratteristica, questa, determinata secondo le UNI 7163-72, appendice E).

Il rapporto a/c deve essere da 0,42 a 0,44 in modo da conferire una perfetta impermeabilita ai getti
(in corrispondenza di tale rapporto il coefficiente di Darcy deve essere dell'ordine di 10-12); tale
rapporto, come dal punto precedente, deve permettere una messa in opera ottimale.

Il superfluidificante deve essere in grado di conferire al calcestruzzo un tempo di lavorabilita di 1 ora
alla temperatura di 20°; dopo un'ora il valore dello slump non dovra ridursi piu del 50%.

Sempre a riguardo della impermeabilita, il calcestruzzo dovra presentare un bleeding (quantita
d'acqua essudata) inferiore a 0,05 cm3/cm2, in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo
arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili.

64.1.15 Intonaci Impermeabilizzanti Speciali (omissis)
64.1.16 Additivi per Calcestruzzi di Massa (omissis)

64.1.17 Impianto di Betonaggio

Il betonaggio, salvo casi particolari ed a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, deve essere
fatto con mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti che abbiano in dotazione dispositivo di
dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantita dei componenti, e
dell’'umidita degli inerti.

| componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso.
E ammessa la misurazione a volume dell'acqua e degli additivi solo per le opere di minore
importanza ed a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Il dosaggio del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia
grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) e degli inerti sara eseguito per mezzo di bilance indipendenti fra
di loro, con tolleranza dell'1% sul peso del cemento e del 3% sul peso di ciascuna classe di inerti.
Solo quando approvato dalla Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo
cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).

| depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

64.1.18 Classificazione dei Calcestruzzi

Il calcestruzzo e classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura,
i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di contenuto minimo accettabile.
Pertanto I'Appaltatore non potra in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantita di cemento
inferiore a quelli indicati.

Gli inerti avranno dimensione massima di 30 mm; inoltre nelle strutture la cui minor dimensione sia
uguale o inferiore a 15 cm, il diametro massimo degli inerti sara di 15 mm.

La granulometria dell'impasto di calcestruzzo, che dovra essere rispondente alle Norme di cui al
punto 1.2 del presente articolo, dovra essere studiata in modo da ottenere la resistenza di cui alla
tabella sopra riportata ed essere preventivamente sottoposta all'approvazione della D.L.

Il rapporto acqua-cemento sara oggetto di una serie di prove preventive che I'Appaltatore svolgera
sotto il controllo della Direzione Lavori e comungque non sara mai superiore a 0.5.



Sono a carico dell’Appaltatore eventuali prove di laboratorio e in sito, richieste ad insindacabile
giudizio della D.L., al fine di determinare I'effettivo rapporto acqua/cemento nei calcestruzzi.

| rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori.

Lo slump approvato dalla Direzione Lavori sara costantemente controllato durante il corso dei lavori,
potra variare solo a discrezione della Direzione Lavori per migliorare la qualita dei calcestruzzi.
Valori limite dei Calcestruzzi, requisiti minimi sec. UNI EN 206 (tabella A allegata)

Le classi di consistenza saranno S4 — S5

(tabella B allegata)

Tabella A) (160-210) mm (> 210) mm 36

Tabella B)

Previa adeguata PREQUALIFICA IN LABORATORIO E CANTIERE

Per cls ad alta resistenza meccanica, reodinamici, pompabili, specialmente se con consistenza SCC,
e da prevedere I'utilizzo, in adeguata quantita, di fillers reattivi contenenti silici attive atti a consentire
la reologia utile e le resistenze meccaniche alle brevi e lunghe stagionature. Particolarmente per
guesti calcestruzzi sono indispensabili anche gli additivi superfluidificanti policarbossilati dell’'ultima
generazione per l'ottenimento di reologie fluide, reodinamiche, pompabili a lunga distanza ed
altezza, anche autocompattanti, con bassissimi rapporti A/C e lunghissimo mantenimento della
consistenza iniziale (fino a 90 minuti ed oltre).

| formulati devono essere adattati alle condizioni climatiche ambientali in modo da rendere
sufficientemente costanti le caratteristiche nell’arco di tutte le stagioni.

64.1.19 Confezionamento del Calcestruzzo

Il confezionamento dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di
consistenza omogenea e di buona lavorabilita. In particolare, I'impasto deve obbligatoriamente
essere confezionato e miscelato con miscelatore. E esplicitamente vietato l'uso dell'autobetoniera
per il confezionamento e la miscelazione dell'impasto.

Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente; lI'acqua sara introdotta in
modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.

Per betoniere fino a 1 m3 il tempo di mescolamento non sara mai inferiore a 60" dal momento in cui
tutti i materiali sono stati introdotti.

Per betoniere di capacita superiore si prolunghera il tempo di mescolamento di 15" per ognhi mezzo
m3 addizionale.

La betoniera dovra essere caricata non oltre la sua capacita nominale ed essere accuratamente e
completamente vuotata dopo ogni impasto; il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente sul
luogo di impiego e ivi posto in opera.

64.1.20 Trasporto del Calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dallimpianto di betonaggio alla zona del getto dovra avvenire
mediante sistemi che evitino la separazione e la perdita di materiali e che assicurino un
approvvigionamento continuo del calcestruzzo stesso. Detti sistemi devono essere approvati dalla
Direzione Lavori.

Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non prowvisti di dispositivo di agitazione sara permesso
solo se il tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti; la capacita dei veicoli dovra
essere uguale a quella della betoniera, oppure esserne un multiplo intero, per evitare il
frazionamento di impasti nella distribuzione.

Nel caso di trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona di getto mediante
autobetoniere, lintervallo di tempo tra l'esecuzione dellimpasto e la messa in opera del
conglomerato, a condizione che la miscela sia mantenuta in movimento per tutto il periodo, non
dovra essere superiore ad un'ora quando la temperatura ambiente & superiore a 20°C, e ad un'ora
e mezza per temperature inferiori.

Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la quantita del getto; nelle fasi di
scarico la massima altezza di caduta libera del getto non sara mai superiore a 1,50 m.

Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto
a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo
con prelievi periodici, a giudizio della Direzione Lavori.

Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale pero
dovra essere sistemato in modo da assicurare un flusso regolare e da evitare l'intasamento dei tubi
e la segregazione degli inerti. La tubazione di adduzione dovra essere disposta in modo da evitare
il pit possibile I'ulteriore movimento del calcestruzzo.



Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio,
anche dopo l'approvazione della Direzione Lavori, saranno a carico dell'Appaltatore che ne restera
responsabile a tutti gli effetti.

In cantiere sara conservato un registro con allegata copia di tutte le bolle di confezionamento e
trasporto del calcestruzzo.

Su ogni bolla sara indicato:

OClasse Rck

[Classe di consistenza

O0OTipo e dosaggio cemento

[J[JRapporto acqua/cemento

[0Classe di esposizione

64.1.21 Getto del Calcestruzzo

L'Appaltatore sara tenuto ad informare la Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potra procedere
nell'operazione solo previa ispezione, autorizzazione scritta ed in presenza di un rappresentante
della Direzione Lavori stessa. Copia di tutte le autorizzazioni sara conservata in apposito registro di
cantiere.

Esso inoltre dovra provvedere a che tutta I'attrezzatura sia sufficiente per assicurare l'esecuzione
del getto senza interruzioni imputabili a ritardi nel trasporto dei calcestruzzo, ad insufficienza dei
vibratori, a mano d'opera scarsa 0 male addestrata. In caso di lavoro notturno, I'Appaltatore curera
particolarmente l'illuminazione, a totale suo carico, specie in caso di getto entro casseforme strette
e profonde.

Tutte le superfici entro cui dovra essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da
detriti, da terriccio o da altro materiale nocivo e saranno ispezionate ed approvate previamente dalla
Direzione Lavori.

In cantiere sara conservato un registro con indicato:

OOdata di ogni getto

O Ostruttura cui é riferito

00Om3 di getto

OOprovini prelevati.

64.1.22 Temperatura di Getto

Non si dovra procedere al getto del calcestruzzo qualora questo presentasse una temperatura
superiore a 28°C oppure inferiore a 4°C,

Nel caso la temperatura ambiente fosse inferiore a 4°C, quella dell'impasto dovra essere superiore
ai 10°C.

Durante la stagione calda gli inerti e I'acqua potranno essere raffreddati convenientemente, mentre
durante la stagione fredda essi potranno essere riscaldati fino ad una temperatura massima di 40°C
e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono
essere approvati dalla Direzione Lavori.

Il costo relativo al raffreddamento o al riscaldamento del calcestruzzo, sara completamente a carico
dell'Appaltatore.

In ogni caso é vietata I'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a
+2°C.

64.1.23 Esecuzione del Getto

Il calcestruzzo sara gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sara
opportunamente vibrato, specialmente nel caso di strutture sottili.

Sono da evitare tutti gli spostamenti del calcestruzzo che possano provocare segregazione degli
aggregati e quando I'impasto deve essere depositato nelle casseforme il piu vicino possibile alla sua
posizione finale.

L'Appaltatore potra eseguire getti in presenza di acqua solo su esplicita autorizzazione della
Direzione Lavori; in questo caso I'Appaltatore dovra adottare, a sua cura e spese, adeguati sistemi
di captazione e di drenaggio delle acque, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il
formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa.

L'esecuzione dei getti dovra essere realizzata in modo da assicurare una posa continua.

Qualora si verificasse l'arresto per cause impreviste, il getto sara interrotto nelle zone in cui meglio
convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con la Direzione Lavori. In nessun
caso saranno



ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e
di insufficiente vibrazione.

A getto avvenuto, il calcestruzzo dovra essere mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto
adeguatamente dall'azione del sole, del vento o del gelo. Se approvato dalla D.L. potranno in
alternativa essere utilizzati prodotti specifici atti a evitare 'evaporazione repentina dell’acqua e a
garantire un accurata maturazione del calcestruzzo.

64.1.24 Vibrazione dei Getti

Il calcestruzzo sara calato nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione; il tempo
e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dalla Direzione Lavori, in
relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.

La vibrazione dovra essere effetuata immergendo verticalmente il vibratore funzionante che dovra
penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato in precedenza.
In linea di massima, la durata della vibrazione per ogni m3 di calcestruzzo non sara minore di 3
minuti e dovra essere interrotta prima che si verifichi la segregazione degli inerti e del cemento.
L'Appaltatore é tenuto a fornire un numero adeguato di vibratori adatti allo scopo (7000 giri/minuto
per tipi di immersione; 8000 giri/minuto per tipi da applicare alle casseforme) e un adeguato numero
di vibratori di riserva in caso di guasto.

Anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati, salvo disposizioni
contrarie della Direzione Lavori; la difficolta di vibrazione di tali getti non potra dar luogo da parte
dell'Appaltatore a richiesta di sovrapprezzi o giustificazione per eventuali ritardi.

L'Appaltatore dovra adottare cure particolari per il getto e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a
contatto con i liquidi (per serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantirne la
impermeabilita.

Al limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.

Per i calcestruzzi SCC non prevedere alcuna vibrazione dei getti.

64.1.25 Giunti di Costruzione nei Getti

La posizione dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice
e armato dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. In particolare
é fatto esplicito

obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi
con relative solette), che per necessita strutturali debbono garantire un comportamento
perfettamente monolitico, sia privo di riprese.

Potra essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative sia eseguito senza
soluzioni di continuita, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere
addizionale venga richiesto da parte dell'Appaltatore.

Qualora linterruzione del getto superi le 8 ore occorrera, prima di versare lo strato successivo,
scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1-2 cm di malta formata
dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

64.1.26 Giunti di Dilatazione

Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei degni strutturali approvati
dal D.L.

La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovra essere resa regolare in modo da
mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutte I'estensione del giunto.

Eventuale materiale di iempimento sara costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o da
altro materiale approvato dalla Direzione Lavori.

L'impermeabilita o tenuta dei giunti sara ottenuta mediante nastri in PVC o gomma, come indicato
nel precedente paragrafo 1.5

64.1.27 Campioni per Prove di Laboratorio

Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per le resistenze a compressione
dei vari calcestruzzi dovranno essere costantemente controllate secondo le Norme UNI N° 6126-67,
6127-67, 6130-67, 6132-67; per ogni classe di calcestruzzo.

| provini saranno confezionati e inviati a Laboratori italiani, ufficialmente autorizzati e stabiliti dalla
Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore.

Pertanto quest'ultimo dovra disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per
esequire le relative operazioni.



Il prelievo dei campioni sara effettuato con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni
struttura principale e per ogni tipo di calcestruzzo, con facolta della Direzione Lavori di richiedere,
per strutture particolarmente importanti e a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative. Ogni prelievo sara costituito da 6 provini di
cui 4 saranno provati a 28 gg e due a 7 gg. La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a
28 gg dei cubetti determinera la resistenza dei calcestruzzi.

La prova di resa volumetrica dell'impasto, verra eseguita rilevando il peso in volume del
conglomerato con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto. Per le prove che la Direzione
Lavori ordinasse eventualmente sugli impianti o sui calcestruzzi in opera, I'Appaltatore é tenuto a
fornire tutta I'assistenza del caso.

In cantiere sara conservato un registro con indicato:

[J0numerazione dei provini;

OOdata di prelievo;

OOresistenza di rottura a 7 gg;

[resistenza di rottura a 28 gg.

64.1.28 Protezione del Getto

Dopo l'ultimazione del getto, & necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8
giorni e protetto dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche.

Dei metodi di protezione del getto, finalizzati al mantenimento delle condizioni richieste per la
stagionatura, sara esclusivo responsabile I'Appaltatore, previa perd I'approvazione della Direzione
Lavori.

Al fine di ridurre I'insorgere di tensioni derivanti da differenze di temperatura all’interno della massa
di calcestruzzo, il getto della platea di fondazione rotativa, da effettuarsi in unica soluzione, verra
protetto per 5 giorni con teli termoisolanti o con pannelli in polistirolo e foglio di polietilene.

La posa dei teli o dei pannelli dovra essere fatto in modo da non arrecare danno alla superficie del
getto finita con spolvero al quarzo.

64.1.29 Protezione del Getto nei Periodi Invernali

Durante la stagione invernale, i getti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti con particolari
precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.

E' escluso di norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti;

dovranno essere adottati invece i seguenti provvedimenti:

O0Ol'acqua di impasto dovra essere riscaldata con i mezzi ritenuti pit idonei allo scopo;

00l introduzione d'acqua riscaldata nelle betoniere, assicurandosi d'altra parte che il cemento e gli
inerti siano ad una temperatura superiore a 0°C (evitare inerti congelati) e tenuto conto dei dosaggi,
dovra permettere di avere alla uscita un impasto ad una temperatura compresa fra 10 + 20 C°;
O0le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo di
termometri.

Quando la temperatura scende al disotto di -5 C°, si potranno proteggere i getti con coperture in teli
impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata. In questo caso sara riconosciuto un
prezzo addizionale per il calcestruzzo gettato.

64.1.30 Finitura delle Superfici del Calcestruzzo

64.1.30.1 Generalita

La finitura superficiale dei getti in calcestruzzo non dovra presentare nidi di ghiaia, bolle d’aria,
concentrazione di malta fine, macchie, scoloramenti, fessure che ne pregiudichino l'uniformita e la
compattezza sia ai fini della durabilita e sia dell’aspetto estetico dell’'opera.

Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista dovranno essere particolarmente
curate le proporzioni degli impasti e le modalita del getto.

Dovra essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,50 e la
lavorabilita necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti.

La posa in opera dovra essere molto curata, il getto dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli
guantitativi, la vibratura dovra essere ininterrotta per tutta la durata del getto e dovra essere curato
il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle casseforme.

In relazione alla finitura superficiale dei getti, si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione
realizzate sulla base delle indicazioni dei disegni.

Gli eventuali lavori per ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al grado richiesto dai disegni
saranno realizzati per mezzo di mano d'opera specializzata.



Tutte le irregolarita superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m; tutti i difetti riscontrati
verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione della Direzione Lavori.
La definizione di ciascuna classe di finitura, che verra applicata dalla D.L. alle varie opere in c.a. in
fase di controllo, é la seguente:

F 1 si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento e avra le
seguenti caratteristiche: irregolarita superficiali 1,5 cm.;

F 2 si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura maggiore,
ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate: irregolarita superficiali brusche 0,5 cm.,
irregolarita superficiali continue 1,0 cm. ;

F 3 si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista, irregolarita superficiali brusche
0,2 cm., irregolarita superficiali continue 0,5 cm.;

F 4 si applica alle superfici faccia a vista e che richiedono particolare precisione, alle facce degli
elementi prefabbricati, piatteforme di supporto di macchinari e opere idrauliche: irregolarita
superficiali brusche e continue 0,1 cm.

Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali € richiesta la finitura F 3 devono avere dosaggi di
cemento non inferiore a 300 Kg/m3.

E' facolta della Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 e F4, campionature sul posto
onde poter definire le caratteristiche piu opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la
troncatura, lo sfilamento dei tiranti metallici d'ancoraggio, ecc. per realizzare il grado di finitura
richiesto.

Salva la riserva di accettazione da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore eseguira a sue spese
quei lavori di sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od irregolarita
maggiori di quelli ammessi per ogni grado di finitura.

In particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 e F4 si dovra ricorrere a
sgrossatura con mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici. Il tutto
applicando il prezzo di finitura faccia a vista solo per le voci F4.

64.1.30.2 Controllo del colore (omissis)
64.1.30.3 Campionatura di riferimento (omissis)

64.1.31 Tolleranze sulle Strutture dei Getti

Tutte le superfici alla vista non dovranno presentare irregolarita superficiali superiori a mm.3 se
brusche ed a mm.6 se graduali. Le irregolarita superficiali continue saranno rilevate con righello di
1.50 m.

L'Appaltatore dovra eseguire le strutture come indicato nei disegni, con le tolleranze qui di seguito
indicate:

a) Deviazione sulla verticale: 0.5 cm su 2 m e 2 cm come massimo;

b) Deviazione sulle pendenze prescritte ed errori di orizzontabilita: 1 cm in 4 m e 2 cm come
massimo.

Le opere o elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze
maggiori delle tolleranze ammesse, dovranno essere corrette o, se necessario, demolite a spese
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore é inoltre tenuto a garantire che le strutture non compromettano, con le loro tolleranze,
I'esecuzione dell'edificio di progetto con il suo schema modulare.

Le opere o gli elementi strutturali che compromettessero la realizzazione dell’edificio secondo lo
schema modulare di progetto, pur rispettando le tolleranze di cui sopra, dovranno essere corrette, o
se necessario demolite e ricostruite, a giudizio della Direzione Lavori.

In conseguenza di cio I'Appaltatore non potra pretendere né ricevere alcun indennizzo o compenso
per i lavori di demolizione e rifacimento, restando esso responsabile di ogni eventuale ritardo.

64.1.31.1 Normativa di riferimento per le tolleranze superficiali e d’aspetto

o Produzione dei calcestruzzi di colore uniforme e senza difetti superficiali CIB, Rapporto n. 5

o per le tolleranze ammesse nella planarita delle superfici in calcestruzzo si fa riferimento ai valori
indicati nel CIB, Rapporto n. 24 o € ammesso anche far riferimento per le tolleranze nella planarita
delle superfici in calcestruzzo alla DIN 18202 o EN 151113-1

Saranno pertanto motivi di contestazione le macchie, gli scoloramenti, gli alveoli, i nidi d’ape, le
fessure, ecc. Per le tolleranze sui requisiti e sui difetti fare riferimento al rapporto N. 24 del CIB
“Tolerances on blemishes of concrete®.



La finitura dei vari getti di calcestruzzo pud essere riassunta come segue:

o Tipo classe D: Superfici senza speciali requisiti di finitura

o Tipo classe C: Cassaforma - finitura di medio livello

o Tipo classe B: Finitura di medio alto livello

o Tipo classe A: Finitura di alto livello

In mancanza di diverse prescrizioni, le tolleranze ammesse nella planarita degli elementi costruttivi
orizzontali e verticali in calcestruzzo, misurate con un regolo di riferimento di lunghezza differente
in funzione della forma geometrica delle opere, dovranno essere conformi a quanto indicato nella
EN 151113-1

64.1.31.2 Tolleranze geometriche sulle dimensioni principali delle opere strutturali in
calcestruzzo armato

Le casseforme dovranno essere realizzate affinché le tolleranze generali lineari ed angolari siano
rispettose dei valori previsti dalla ENV 13670-1 ridotti del 60%, di seguito si riportano le piu
significative:

o Tolleranza spessore delle pareti in calcestruzzo

o Tolleranza sulle lunghezze delle pareti

o Tolleranza di tracciamento di pareti sovrapposte su impalcato comune

o Tolleranza massima di tracciamento pareti misurata sul piano orizzontale

o Tolleranza di verticalita delle pareti

o Tolleranza ammessa planarita intradosso solai

o Tolleranza ammessa planarita travi di bordo dei solai

o Tolleranza di riservazione, aperture, ecc.

64.1.32 Inserti a tenuta nei Calcestruzzi

Tutti gli inserti, quali tubi e profilati metallici, che attraversano strutture di calcestruzzo contenenti
liqguami o gas, dovranno essere posti in opera nei punti precisi indicati sui disegni e con sistemi tali
da impedire perdite o filtrazioni dei contenuti tra il contatto calcestruzzo-inserti. Pertanto potranno
essere permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta o resistano alla pressione del
liguame o gas nonché l'uso di malta sigillante a tenuta idraulica di cui al punto 1.14 dei presente
articolo.

La fornitura e posa di tali accorgimenti saranno a carico dell’Appaltatore.

64.1.33 Disarmo dei getti di Calcestruzzo

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive; la decisione é lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Per i calcestruzzi con elevata classe di resistenza, risulta necessario evitare lo shock termico
causato dalla differenza di temperatura tra il calcestruzzo e la temperatura ambientale all’atto del
disarmo. Utilizzare quindi idonea guaina termica protettiva avente le seguenti caratteristiche:

- spessore 10 mm

- Conduttivita termica: 0,045 W/mk

- Resistenza a trazione: 10,00 N/cm2

- Temperatura di applicabilita: da -40 °C a + 70 °C

64.1.34 Norme per la valutazione delle opere in Calcestruzzo

| lavori saranno appaltati a corpo secondo la formula “chiavi in mano” sulla base dell'importo
forfettario indicato nella lettera d’offerta, derivante dall’analisi dei costi che I'impresa dichiara di aver
esperito e accettato.

Tutti i lavori inerenti 'appalto saranno eseguiti dal’Appaltatore in conformita alle prescrizioni e
condizioni stabilite nel presente capitolato e negli elaborati di progetto, tenuto conto, peraltro, che
dette prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo, in quanto & qui reso noto che
I'Appaltatore si obbliga espressamente ad una esecuzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
vigenti norme di Legge, per fornire un complesso perfettamente funzionante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, fino alla concorrenza di un quinto
dellimporto dell'appalto e senza che percid I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno.



Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie
omogenee di lavori dellappalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, da parte dell’ Appaltante e nel suo esclusivo interesse, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Relativamente alle opere a corpo, il Direttore dei Lavori, su motivata richiesta della Stazione
Appaltante, potra ordinare con apposito Ordine di Servizio, modifiche all’esecuzione delle stesse
che possano comportare riduzioni delle lavorazioni previste a progetto cosi come previsto
dall’'articolo 12 del Capitolato Generale d’Appalto; le riduzioni dellimporto delle opere a corpo
derivanti dalle mancate lavorazioni sopra esposte,

verranno valorizzate in contraddittorio utilizzando i prezzi riportati nellElenco Prezzi Unitari di
Contratto.

Qualora fossero introdotte delle varianti, la misurazione delle opere in cemento armato di qualsiasi
natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro
che verra pagato a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, saranno computati separatamente con i
relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto
nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso I'onere
della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

64.2 FERRO TONDO D'ARMATURA

64.2.1 Ferro per c.a.

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall'’Appaltatore e verra posto in opera in base ai disegni di
dettaglio e approvati dalla Direzione Lavori.

Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata B450C, controlate in stabilimento.

Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno presentare la dovuta marchiatura di riconoscimento del
Produttore e corrispondere alle "Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche".

La Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualita
I'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base
all'applicazione dei prezzo di contratto per la quantita di ferro impiegato.

Le armature dovranno essere collocate entro le casseforme nella loro posizione finale rispettando
per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o plastica i copriferri di progetto e legate con filo di
ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida.

Ad inizio lavori alla direzione lavori dovranno essere sottoposti campioni dei distanziatori al fine di
ricevere benestare della stessa.

Le barre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano
pregiudicare la aderenza. Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza
minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:



— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

— manicotto filettato;

— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 60 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di
6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate
a caldo.

Le saldature saranno consentite solo caso per caso dalla Direzione Lavori e saranno realizzate per
sovrapposizione; delle unioni per saldature verranno eseguite verifiche periodiche da parte della
Direzione Lavori ed a spese dell’Appaltatore.

La rete elettrosaldata da impiegarsi nei conglomerati cementizi o in elementi prefabbricati sara
fornita da fili elementari di diametro compreso tra 4 e 12 mm; avra una tensione di rottura > 45
kg./mm? ed un allungamento > 8%.

La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti d'incrocio della singole maglie.

La saldatura deve essere tale da stabilire una continuita di struttura di due fili, e la penetrazione di
un filo nell'altro dovra essere compresa tra un quarto e un mezzo del diametro del filo.

Per la prova della rete, si preleveranno delle provette, ognuna delle quali dovra contenere almeno
un punto di incrocio saldato.

Il ricoprimento dei ferri dovra tenere conto della resistenza ai fuoco prescritta per tutte le strutture
dalla vigente normativa e dai disegni di progetto.

In corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non
deve essere inferiore a 3 cm misurato dal perimetro esterno delle barre di armatura. Qualora non
fossero rispettati i copriferri previsti, la Direzione Lavori avra il diritto di interrompere i getti e di far
demolire le parti eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

Quest'ultimo, per ogni carico di ferro di armatura che dovra essere utilizzato nellopera o
nell'impianto, dovra fornire anche un certificato del Produttore che attesti la qualita e la idoneita del
ferro secondo le Norme Tecniche.

In cantiere sara conservato apposito registro con allegato:

O0Obolle di trasporto per ogni carico di ferro d armatura;

[ certificato del Produttore correlato alla bolla;

O0Ozona di utilizzo e posa del ferro d armatura.

La Direzione Lavori potra richiedere prove sui ferri, secondo le Norme Tecniche piu' sopra citate, o
prove addizionali nei caso che durante le prime prove le caratteristiche del ferro non fossero
conformi; resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verra impiegato
nelle opere e dovra essere allontanato dal cantiere.

Tutti gli oneri derivanti per i certificati e le prove di cui sopra, sono a carico dell’Appaltatore.

64.2.2 Bulloni di Ancoraggio per Macchinario e Strutture

E' prevista la posa in opera di bulloni, di ancoraggio per macchinari e strutture. Essi saranno annegati
direttamente nel getto di calcestruzzo, e sara compreso l'impiego di dime in ferro o in legno o in altro
materiale per l'esatto posizionamento; sara pure compresa la posa degli eventuali manicotti in tubo
di ferro zincato od in altro materiale, I'esecuzione di eventuali saldature ai ferri di armatura o di altro
tipo di fissaggio alle strutture; sara infine compresa l'assistenza durante il getto, per il perfetto e
preciso ancoraggio dei bulloni.

Per I'ancoraggio di macchine o di altre strutture, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, é
previsto I'impiego di betoncino o di malta di cemento le cui caratteristiche sono indicate nei
precedenti paragrafi.

Per creare l'alloggiamento dei bulloni di ancoraggio, di zanche, ecc., I'Appaltatore provvedera al
tracciamento, alla fornitura, alla posa ed al fissaggio di cassette in legno ed in lamierino di ferro di
qualsiasi forma richiesta, nonché alla loro rimozione a getto ultimato; gli oneri derivanti sono
compresi nel prezzo di appalto e nei prezzi unitari del betoncino o della malta piu' sopra menzionati.

64.2.3 Materiali ferrosi vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura o simili.

| materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche di qualita e lavorazione precisate in progetto,
indicate qui di seguito o stabilite di volta in volta dal Committente.



Le barre ed i profilati normali, le lamiere sia piane che striate di qualsiasi forma e dimensione e
spessore, dovranno essere di qualita S275 e S355.

Il filo di ferro ricotto nero di vari diametri da impiegarsi per usi generici e/o per la legatura delle barre
di rinforzo dei conglomerati cementizi armati, dovra essere conforme alle Norme UNI 3598.

64.3 CASSEFORME

Le specifiche del presente documento contengono prescrizioni mirate affinché I'opera sia realizzata
nel rispetto del progetto architettonico e strutturale concepiti dai progettisti.

Particolare attenzione dovra essere dedicata allesecuzione di tutti i getti in calcestruzzo che
dovranno sempre possedere i requisiti di resistenza e di durabilita richiesti per le diverse classi
indicate. Fra queste si richiama la presenza di calcestruzzi ad alta resistenza.

Oltre alla qualita del materiale strutturale &€ considerato di rilevante importanza il rispetto di precise
tolleranze geometriche relative alla forma, alla rettilineita, alla planarita ecc. delle diverse superfici,
spigoli, giunti o quant’altro.

Ancora in merito alla qualita architettonica dell’opera, per alcune parti dell’edificio si richiede
I'ottenimento di caratteristiche di tessitura superficiale e di colore molto particolari di cui si indi-
cheranno i dettagli. La classificazione di qualita delle superfici di calcestruzzo é dettagliatamente
descritta nel rapporto N 24 CIB W 29, richiamato come parte integrante di queste specifiche.

Parte significativa delle informazioni relative alle casseforme e alle opere provvisionali sono desunte
da schede tecniche della PERI, che si ringrazia per la cortese collaborazione e che, tuttavia, sono
qgui presentate con finalita esemplificativa in quanto soluzioni tecniche capaci di rispettare le
tolleranze geometriche e qualitative prescritte. Al costruttore € data facolta di adottare soluzioni
tecniche alternative pur garantendo le prescrizioni su tolleranze geometriche e qualita finali prescritte
nel presente documento.

Si é inteso poi lasciare all’Appaltatore la facolta di proporre soluzioni tecniche alternative per la
realizzazione di alcune parti dell’edificio, e cio tuttavia sotto I'esplicito vincolo di garantire e semmai
migliorare, il livello di qualita minimo descritto nelle soluzioni di progetto;

64.3.1 Concezione Strutturale Dell’edificio (omissis)

64.3.2 Casseforme Ed Impalcature

L’Appaltatore sottoporra preventivamente all’approvazione della Direzione Lavori le tipologie di
casseforme ed impalcature, come pure le modalita esecutive, che intende adottare, fermo restando
I'esclusiva responsabilita dell’Appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione, I'esecuzione
di tali attrezzature provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge, tecniche ed alle
circolari ministeriali e d’istruzioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni che in
ogni modo possono riguardarle.

L’Appaltatore fornira prima dell’aggiudicazione dell’appalto i nominativi delle Societa produttrici di
casseforme ed impalcature di sostegno a cui fara riferimento; le referenze di tali produttori
costituiranno elemento di giudizio favorevole per la valutazione dell’offerta.

| sistemi di casseforme ed impalcature dovranno essere atte a consentire la realizzazione delle
opere in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo e delle relative specifiche
tecniche.

Il progetto delle attrezzature provvisionali dovra tenere conto delle condizioni richieste per i
paramenti delle pareti e per gli intradossi degli impalcati, in modo particolare della tessitura, dei tipi
di finitura superficiale del calcestruzzo, delle tolleranze e dei difetti locali di finitura del calcestruzzo.
Nella progettazione e nell’esecuzione delle attrezzature provvisionali I'Appaltatore & tenuto a
rispettare tutte le norme tecniche e tutte le prescrizioni relative alla sicurezza, che in ogni modo
possono riguardarle. Per quanto riguarda l'individuazione di norme di buona tecnica applicabili alle
attrezzature provvisionali si fa riferimento per quanto applicabili:

(00D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 Attuazione Direttiva cantieri 9257 CE

00Lgs. 19 marzo 1990 n° 55 Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

00D.M. 28 novembre 1987 n° 592 Attuazione della Direttiva 84532 CEE

0O0D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 Prevenzione infortuni nelle costruzioni

0O0D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 Recepimento Direttive europee macchine

00D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626 Recepimento Direttive CE su sicurezza e salute dei lavoratori
O0D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 Norma prevenzione infortuni sul lavoro

[OJOCNR UNI 10027/85 Strutture in acciaio per opere provvisionali

OOCNR UNI 10011/85 e succ. Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo& omissis



[JOJUNI 50.00.206.0/01/99 Casseforme e requisiti generali per la progettazione, la costruzione e |
uso

OOCirc. Min. Lavoro 80/86 Allegato tecnico 07/07/1986

00Circ. Min. Lavoro 13/82 Sistemi e mezzi anticaduta

OOEN 151113-1 Casseforme verticali Parte 1: requisiti prestazionali, progettazione generale e
verifica

OOEN 13774 Parapetti provvisori  Specifiche di prodotto, metodi di prova

OOEN 1263/1/2 Reti di sicurezza

OOEN 13377 Travi prefabbricate in legno

00OD.Lgs. 08 luglio 2003 n° 235 Attuazione CE Attrezzature di lavoro

00D.P.R. 03 luglio 2003 n° 222 Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento

OOUNI EN 1065 (1999) Puntelli telescopici regolabili di acciaio

00OD.Lgs. 06 agosto 2004 Riconoscimento di conformita alle vigenti norme sull impiego dei puntelli
OOUNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures Part 1: Common

OOUNI EN 12812 Falsework Performance requirements and general design

Per quanto riguarda le specifiche concernenti le caratteristiche e i difetti di finitura dei paramenti
delle pareti, si deve fare riferimento al rapporto N 24 CIB W 29.

Le casseforme e i puntellamenti devono essere concepiti per:

o dare al calcestruzzo la forma richiesta; o permettere di ottenere la finitura e 'aspetto superficiale
richiesto; o supportare la struttura fino a quando questa diventi autoportante.

Le casseforme e i puntellamenti devono essere progettati e realizzati in modo da:

o sopportare effettivamente le sollecitazioni applicate durante I'esecuzione delle opere;

o lasciare alle strutture la liberta di deformazione eventualmente necessaria in corso d’esecuzione;
o rispettare le tolleranze dimensionali prescritte per le strutture.

64.3.3 Messa in opera del calcestruzzo normale

Si raccomanda di adottare modalitd di messa in opera del calcestruzzo che impediscano la
segregazione e di mettere in opera il calcestruzzo per strati d’altezza uniforme, gettando senza
interruzione dal livello di riferimento inferiore al livello di riferimento superiore d’ogni strato.

Per le pareti il calcestruzzo dovra cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di
spessore costante, misurato dopo la vibrazione, in ogni caso non maggiore di 50 cm; la velocita di
riempimento della cassaforma dovra essere costante e superiore a 2 m di altezza/ora.

Lo scarico del calcestruzzo dal sistema di distribuzione nelle casseforme dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitarne la segregazione.

L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’'uscita di scarico della benna o dalla
bocca del tubo convogliatore, non dovra essere mai maggiore di 100 cm.

Le interruzioni di getto dovranno essere eseguite in conformita alle indicazioni riportate nel progetto
strutturale; altre posizioni dovranno essere autorizzate e concordate con la Direzione Lavori.

Il calcestruzzo dovra essere compattato con un numero di vibratori ad immersione in relazione alla
classe di consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto
stesso.

Tutti i getti dovranno essere vibrati.

Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori ad immersione
dovranno penetrare per almeno 10/15 cm in quello sottostante se questo & ancora lavorabile,
affinché si ottenga un buon legame tra gli strati e si impedisca la formazione di un “giunto freddo” tra
due strati di getto sovrapposti.

E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.

Le disposizioni e le metodologie di vibrazione dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori
sempre restando la responsabilita dell’ Appaltatore per la vibrazione e per tutte le operazioni relative
al getto.

Devono essere rispettati i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, cosi da consentire
l'adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo della
costipazione con vibrazione.

La geometria delle casseforme dovra essere conforme ai particolari costruttivi del progetto ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive.

In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani d’appoggio delle casseforme verticali di
contenimento.



Prima del getto, tutti i paramenti delle casseforme di contenimento del calcestruzzo dovranno essere
puliti e trattati con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Il calcestruzzo dovra essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta cementizia, in modo
che le superfici esterne si presentino lisce, compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza
vespai o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o chiazze.

Le attrezzature per la costipazione del calcestruzzo non funzionanti dovranno essere
immediatamente sostituite in modo che le operazioni di costipazione non siano rallentate o risultino
insufficienti.

64.3.4 Pulizia e trattamenti

Le casseforme dovranno essere pulite e prive d’elementi che possano in ogni modo pregiudicare
'aspetto della finitura superficiale del calcestruzzo indurito.

L’uso di qualsiasi prodotto per agevolare il disarmo dovra essere autorizzato dalla Direzione Lavori.
Qualora fossero impiegati per le casseforme rivestimenti impermeabili, per ridurre il numero delle
bolle d’aria sulla superficie del getto, si dovra far uso di disarmante con agente tensioattivo in
guantita controllata.

L’impiego di disarmanti & subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri
il colore del calcestruzzo, la formazione di bolle, ecc..

Si dovra far uso di prodotti disarmanti nebulizzati disposti in strati omogenei, continui che non
dovranno assolutamente macchiare la superficie del calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una
medesima struttura si dovra utilizzare lo stesso prodotto disarmante.

64.3.5 Giunti delle unita di casseforme, riprese di getto, scuri di progetto, ecc.

| giunti delle casseforme dovranno essere realizzati in modo da evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia, imperfezioni o sbavature dei giunti, non solo tra le singole unita che costituiscono la
cassaforma, ma anche attraverso i giunti verticali ed orizzontali degli stessi pannelli di rivestimento.
Le interruzioni di getto dovranno essere eseguite in conformita alle indicazioni riportate sui disegni
strutturali;

altre posizioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori.

Le riprese di getto saranno delle linee rette e potranno essere marcate dall'inserimento di profili in
PVC, in legno o in metallo, secondo le forme e dimensioni riportate nei disegni strutturali e
architettonici, con la linea di ripresa collocata in conformita ai disegni esecutivi, comungque previa
approvazione da parte della Direzione Lavori.

Il progetto esecutivo delle attrezzature provvisionali dovra prevedere che i giunti tra le unita di
cassaforma siano realizzati in conformita alle forme e dimensioni previste dai disegni strutturali ed
architettonici.

Potra essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi
architettonici.

Gli eventuali inserti o riservazioni, oltre a quelle collocate in corrispondenza delle riprese di getto,
dovranno essere realizzati come da disegno, comunque previa approvazione di un campione da
parte della Direzione Lavori.

La superficie del distanziatore d’appoggio dei tubi PVC o di cemento a contatto con il paramento
della cassaforma dovranno essere di diametro e profondita idonea, previa approvazione e
campionatura da parte della Direzione Lavori, in relazione a ognuna delle tipologie di finitura previste
nel progetto (calcestruzzo faccia a vista, rasata a gesso, intonacatura, ecc.).

Anche se nei disegni non sono indicati smussi degli angoli delle strutture, qualora fossero richiesti
dalla Direzione Lavori, questi dovranno essere eseguiti a 45° con lati di 1,00 cm, muniti di apposita
linguetta per il fissaggio sullo spessore del rivestimento, per ogni tipologia di finitura previste per le
strutture in calcestruzzo cosi come tutti quei particolari e accorgimenti necessari per la loro
esecuzione a regola d’arte.

Salvo diverse indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, dovra essere assicurata perfetta
impermeabilita fra i giunti delle unita di cassaforma o fra i singoli pannelli di rivestimento degli stessi,
dei giunti relativi alle riprese di getto, di scuri di progetto e di smussi agli angoli, assicurando
impermeabilita allacqua e cemento, si devono impiegare strisce di poliuretano a cellule aperte
compresse o sigillati con opportuni accorgimenti, comunque da sottoporre all’approvazione della
Direzione Lavori.

64.3.6 Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc.
L’Appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso d’esecuzione tutta la forometria, tracce, cavita e



incassature previste negli elaborati strutturali, architettonici e in quelli degli impianti tecnologici
(apparecchi luminosi, tende, cassette per idranti, ecc.). Particolare riguardo dovra essere posto al
corretto fissaggio degli inserti metallici e di rispetto delle tolleranze di posizionamento degli stessi
sia in fase di preparazione sia in fase di getto.

64.3.7 Sistemi di fissaggio e distanziatori delle casseforme

| fori per il passaggio dei dispositivi di collegamento delle casseforme, che attraversano il
conglomerato cementizio, non devono essere dannosi a quest’ultimo e se sono destinati a rimanere
incorporati nel getto di conglomerato cementizio dovranno essere sigillati in entrambe le estremita
con tappi a tenuta.

La posizione dei fori per il passaggio dei tiranti di collegamento tra i paramenti contrapposti delle
casseforme verticali dovranno essere posizionati con simmetria, e essere riportati sui disegni
esecutivi delle casseforme da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. | tiranti
per casseforme devono essere liberi di scorrere entro tubi di PVC o di cemento: questi materiali
sono destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio.

E vietato I'utilizzo di fili o fascette d’acciaio inglobati nel getto, non & ammesso I'uso di distanziatori
di legno o metallici. Sara ammesso in superficie l'affioramento di terminali, non deformabili,
d’appoggio di plastica o I'affioramento di terminali dei tubi di cemento per distanziare le casseforme
di dimensioni e forma solo previa approvazione dalla Direzione Lavori.

E obbligatorio il posizionamento di distanziatori in PVC o in cemento di forma e dimensione da
concordare con la Direzione Lavori.

A disarmo avvenuto i fori per il passaggio dei tiranti di collegamento della cassaforma dovranno
essere sigillati con tappi di plastica o di cemento, salvo diverse disposizioni indicate dalla Direzione
Lavori, per evitare I'affioramento del ferro d’armatura sulle superfici del calcestruzzo, ma ovunque
possibile dovranno essere usati quelli in malta cementizia. La superficie dei distanziatori a contatto
con il paramento della cassaforma dovra essere la minima possibile, tale da garantire il copriferro
previsto nel progetto.

64.3.8 Disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme quando saranno state raggiunte le resistenze
del calcestruzzo prescritte dal progettista delle strutture. Il disarmo dovra essere effettuato
conformemente ai cicli di getto previsti dal progetto strutturale, senza scosse e con forze puramente
statiche, solo quando la maturazione del calcestruzzo sia sufficiente per la realizzazione dei cicli
successivi di getto.

Per rimuovere le casseforme delle pareti si dovranno rispettare i tempi di maturazione necessari per
le opere che esse sostengono e per quelle sulle quali prendono appoggio.

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute non tollerabili dalla Direzione Lavori dovranno
essere asportate mediante bocciardatura o pulitura superficiale con sistemi approvati dalla direzione
lavori;

immediatamente dopo il disarmo; i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
cementizia a ritiro compensato, mantenuta protetta per almeno 48 ore. Se dopo tale intervento la
difettosita di superficie o di colore risultasse non accettabile, sempre a giudizio della Direzione
Lavori, 'elemento interessato dovra essere demolito.

Dopo il disarmo delle casseforme dovranno essere adottati inoltre provvedimenti per evitare la rapida
essiccazione delle superfici o il loro brusco raffreddamento.

ART. 65 STRUTTURE PORTANTI DI CARPENTERIA METALLICA
65.1 Progetto delle strutture (omissis)

65.2 Qualita

1. Stato di conservazione degli acciai

I materiali devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi ed occulti.

2. Prove e certificati di collaudo degli acciai

L’Appaltatore deve presentare al Committente copia dei certificati di collaudo degli acciai per quanto
riguarda le caratteristiche meccaniche, il metodo di fabbricazione chimica; la documentazione deve
essere atta a provare i requisiti richiesti e proporzionata allimportanza dell’'opera.

Per 'accertamento delle caratteristiche meccaniche, si rimanda alle prescrizioni UNI sia per quanto
riguarda il numero dei saggi da prelevare che per le modalita di prelievo e di prove.

Le analisi chimiche devono essere riferite al prodotto finito.



In mancanza di una esplicita dichiarazione del produttore, per verificare che 'acciaio non sia
effervescente deve essere effettuata la prova Baumann, secondo UNI 3652-65.

3. Acciai laminati da costruzione Devono essere impiegati in generale acciai definiti nelle Norme
Tecniche del D.M. 26.3.1980.

Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi
(anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo), dovranno appartenere a uno dei seguenti
tipi:

S275

S355

4. Acciai laminati per strutture saldate:

Oltre a quanto precisato nel paragrafo 3 gli acciai impiegati devono avere una composizione chimica
contenuta entro i limiti prescritti dalle Norme Tecniche del D.M. 26.3.1980.

5. Bulloni

| bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensioni alle UNI 5727-68, UNI 5592-68, e UNI
5591-65) e quelli, ad alta resistenza devono appartenere alle sottoindicate classi della UNI 3740-74,
associatenel modo indicato nel seguente prospetto:

Vite ... 4.6 5.6 6.6 8.8 10.9

Dado... 4A 4D 5S 6S 8G

6. Bulloni per giunzioni ad attrito

| bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni. Viti e dadi devono essere
associati come indicati nel precedente prospetto.

Elemento Materiale Unificazione

Viti ........... secondo UNI 3740/3a.74

10.9

UNI 5712.75

Dadi........... 6 S secondo UNI 3740/4a.74

8G

UNI 5713.75

Rosette ........ Acciaio C 50 UNI 7845 (nov. 1978)

temperato e rinvenuto HRC 32 + 40

UNI 5714.75

Piastrine ...... Acciaio C 50 UNI 7845 (nov. 1978)

temperato e rinvenuto HRC 32 + 40

UNI 5715.75

UNI 5716.75

65.3 Costruzione delle strutture in acciaio (omissis)
65.4 Montaggio delle strutture in acciaio (omissis)
65.5 Protezione delle superfici dall’ossidazione (omissis).

65.6 Controlli

8.6.1. Controlli del costruttore

Controllo dei materiali

| materiali da costruzione devono essere controllati secondo quanto richiesto all’art. C. 10, paragrafo
b-2.

Controllo sulle saldature

Le saldature devono essere controllate a cura dell’Appaltatore, con adeguati procedimenti e non
devono presentare difetti, quali mancanza di penetrazione, depositi di scorie, cricche di lavorazione,
mancanza di continuita ecc. in particolare:

1) i giunti di testa delle piattabande devono essere di 1a classe secondo le Norme Tecniche D.M.
16.6.76 e vanno controllati al 100% con radiografie;

le saldature correnti d’angolo di unione dell’anima alla piattabanda devono essere sottoposte a
controllo magnetoscopico per almeno il 25% dello sviluppo totale.

2) | controlli eseguiti devono essere contromarcati con punzonature sui pezzi, in modo da consentire
la loro identificazione successiva in base alla documentazione da inviare tempestivamente al
Committente.



Controllo sui bulloni Per verificare I'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente
applicata puo essere effettuato in uno dei seguenti modi:

1) si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10° il dado;
2) dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado pud essere
prima allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando se I'applicazione
della coppia prescritta riporta il dado nella posizione originale.

Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni
del giunto devono essere controllati.

Controllo dimensionale

L’Appaltatore deve eseguire gli opportuni controlli dimensionali sia sui singoli pezzi che sugli
elementi premontati.

8.6.2 Controlli del Committente Tutti i materiali e le lavorazioni che formano oggetto del contratto di
fornitura o di appalto possono essere ispezionati e sottoposti a verifica da parte della Direzione
Lavori presso l'officina costruttrice; I'Appaltatore dovra altresi prestare responsabile assistenza al
rappresentante del Committente nello svolgimento della sua attivita di ispezione e verifica senza che
cio dia diritto a compensi aggiuntivi.

Se alla verifica alcune parti di fornitura risultano difettose o comunque non efficienti, il Committente
ha il diritto di ottenere I'eliminazione dei difetti nel minore tempo possibile, fatto salvo il diritto di
respingere la fornitura o di chiedere la riduzione del prezzo.

L’Appaltatore deve notificare al Committente, a mezzo telegramma, e con almeno 15 giorni di
anticipo, la data di approntamento del materiale da verificare.

In caso di collaudo in opera I'Appaltatore deve dare al Committente tutta la collaborazione e
assistenza necessaria in personale, attrezzature, per eseguire il collaudo stesso, e tutto cid che
necessitera per I'esecuzione delle prove, il cui onere di spesa € a totale carico dell’Appaltatore.

65.7 Norme particolari per le strutture tubolari smontabili (omissis)

65.8 Collaudo

65.8.1 Nomina e compiti del collaudatore

Le costruzioni di acciaio devono essere collaudate prima dall’accettazione definitiva. Il collaudo deve
essere eseguito da un ingegnere, iscritto all’Albo Professionale e che non sia intervenuto in alcun
modo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

La nomina del collaudatore sara fatta dal Committente. Per costruzioni di importanza rilevante, potra
essere nominato un collaudatore in corso d’opera che partecipi agli esami e agli accertamenti fin
dall'inizio dell’esecuzione dell’'opera stessa.

Il collaudatore ispezionera I'opera, verifichera la rispondenza di essa al progetto ed alle prescrizioni
contrattuali in particolare prendera visione dei certificati riguardanti le prove sui materiali e delle
eventuali radiografie e dei risultati delle prove di carico eventualmente eseguito in corso d’'opera dal
Direttore dei Lavori o dalla Committente, con le modalita indicate al successivo paragrafo. A suo
criterio le opere saranno assoggettate ad ulteriori prove di carico sempre con le modalita indicate al
successivo paragrafo.

65.8.2 Prove di carico (omissis)

ART.66 MANUFATTI IN LATERIZIO

66.1 Laterizi in generale

66.1.1 Qualita e provenienza

| laterizi saranno formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato
di calcio) purgata, macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci.
65.1.2 Prescrizioni e criteri di accettazione

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione dovranno essere scevri da sassolini e altre impurita,;
essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente
rapiditd; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto
grado di cottura; avere forma geometrica precisa ed essere privi di fessurazioni, integri da rotture,
anche intervenute in cantiere durante le operazioni di scarico e trasporto.

| laterizi inoltre non dovranno sfaldarsi o sfiorirsi sotto la influenza degli agenti atmosferici e di
soluzioni saline e non dovranno contenere sabbia con sali di sodio o di potassio; il contenuto di
solfati alcalini dovra essere tale che il tenore di S03 sia non superiore allo 0,05% .



66.1.3 Normativa di riferimento

66.2 LATERIZI PER MURATURE

66.2.1 Prescrizioni e criteri di accettazione

| laterizi per murature verranno accettati se accompagnati da certificazione del rilascio del "Marchio
di Qualitd" da parte dell'Ente preposto.

In assenza di certificazione i laterizi per murature potranno ancora essere accettati se rientreranno
nelle limitazioni di seguito indicate.

Campionamento

Si intendera come provino ogni singolo prodotto intero di laterizio.

Il campionamento per il collaudo di accettazione della fornitura alla consegna verra effettuato
garantendo la casualita del prelievo dei provini. A tal fine si procedera alla suddivisione della fornitura
in un numero di parti pari al numero di provini da prelevare, con prelievo casuale di un provino da
ogni parte di fornitura cosi formata.

Tale numero sara determinato sommando le quantita indicate nella tabella seguente per ogni singola
prova.

| provini che non supereranno la prova di aspetto non saranno ammessi alle prove successive.

| provini utilizzati per il controllo delle dimensioni potranno essere utilizzate per altre prove.

PROVA N° PROVINI

CAspetto 125

O 0ODimensioni 10

O0Forma 10

[1[JMassa volumica 10

[ [Efflorescenza 4 (3+1)

[ 0Imbibizione (o assorbimento specifico) 4

OOAssorbimento d'acqua 4

[I0Resistenza a compressione 6

Prove in generale.

Le prove dovranno essere condotte con le modalita previste dalla norma UNI 8942/3.

Limiti di accettazione dei difetti visivi.

Nei mattoni pieni saranno accettati piccoli intagli o fessure superficiali dovuti ai normali metodi di
produzione;

la presenza di scheggiature imputabili al trasporto degli elementi sara tollerata se di ridotta entita.
Nei prodotti con fori verticali (mattoni pieni con foratura < 15%, mattoni e blocchi semipieni) saranno
accettate:

1 fessura interna nella direzione dei fori interessante tutta la dimensione dell'elemento per elementi
con una sezione fino a 700 cmq;

2 fessure per sezione maggiori di 700 cmq;

4 fessure nella direzione dei fori sulle pareti esterne, non maggiori del 20% della dimensione
dell'elemento misurata secondo la direzione della fessura stessa;

2 fessure ortogonali alla direzione dei fori sulle pareti e sulle facce esterne, non maggiori del 10%
della dimensione dell'elemento misurata secondo la direzione della fessura stessa ( 2 fessure
concorrenti in uno spigolo, ai fini del computo, sono da considerarsi come una sola).

In ogni caso il numero totale delle fessure ammesse sulla superficie esterna complessiva
dell'elemento non dovra superare il valore 4.

Non si considereranno nel computo, lesioni aventi una estensione d 5% della lunghezza
dell'elemento misurata secondo la direzione della lesione stessa.

Nei prodotti con fori orizzontali (blocchi semipieni, mattoni e blocchi forati) saranno accettate fessure
aventi una estensione d 20% della lunghezza dell'elemento, misurata secondo la direzione della
fessura stessa.

Due fessure trasversali interessanti due facce contigue e concorrenti nello spigolo comune alle due
facce, si considereranno come una sola.

Nei mattoni e blocchi pieni, semipieni o forati da intonacare non saranno comungue accettate
protuberanze o scagliature di diametro medio maggiore di 30 mm; protuberanze o scagliature di
diametro minore di 30 mm, che in ogni caso non dovranno essere sistematiche, saranno accettate
se di ridotta entita. Nella campionatura di 125 elementi, il numero di elementi non conformi per
fessure, scagliature o protuberanze non dovra risultare globalmente superiore a 21.



Nei mattoni e blocchi pieni, semipieni o forati per murature faccia a vista i limiti per le facce non
destinate a restare a vista sono gli stessi dei prodotti da intonacare; sulle facce destinate a restare
a vista i difetti superficiali (lunghezza delle fessure, dimensioni di scagliatura e scheggiatura) non
dovranno superare le dimensioni riportate nella seguente tabella:

Tipo Facce in vista Spigoli (*)

Liscio 5 mm 6 mm

Rigato, sabbiato, etc.

10 mm 12 mm (*) sara ammessa una sola imperfezione per dmq di superficie Nel caso in cui il colore
superficiale dell'elemento risultasse diverso da quello del supporto interno (materiali

inglobati 0 a doppio strato) non sara ammessa alcuna mancanza di rivestimento sulla superficie
destinata a restare in vista che renda visibile il corpo ceramico di base.

Il numero di elementi non conformi, ammessi globalmente nel campione, dovra risultare non
superiore a 14.

Dimensioni.

Rispetto alle dimensioni nominali, saranno accettate variazioni non superiori ai limiti seguenti.
prodotti da intonacare; prodotti faccia a vista

Lunghezza nel senso dei fori £ 4% (max = 8 mm) + 3% (max £ 3 mm)

altre dimensioni £ 3% (max = 6 mm) £ 2% (max =+ 5 mm)

Gli spessori non dovranno risultare inferiori ai limiti seguenti:

prodotti da intonacare; prodotti faccia a vista

pareti interne 6 mm 6 mm

pareti esterne 7 mm 15 mm

Forma.

Imperfezioni sulla planarita delle facce e la rettilineita e ortogonalita degli spigoli saranno accettate
se contenute nei seguenti limiti:

Prodotti da intonacare; Prodotti faccia a vista

+ 3 mmfinoa 10 cm £ 2 mm finoa 10 cm

+ 3% oltre i 10 cm + 2% oltre i 10 cm

Percentuale dei fori.

Rispetto ai valori nominali saranno accettate variazioni percentuali comprese fra -5% e +1%
Massa volumica.

Rispetto ai valori nominali sara accettata una variazione (in pit o in meno) non superiore all'8% .
Caratteristiche meccaniche.

Per gli elementi destinati a murature portanti la resistenza caratteristica a compressione non sara in
nessun caso inferiore a quanto richiesto dal progetto.

In ogni caso la resistenza caratteristica nel senso della sollecitazione non dovra mai risultare
inferiore ai valori indicati nella tabella seguente, con tolleranza -8% sui valori nominali.

Carico di rottura (kg/cmq)

Mattoni forati portanti 25

Mattoni forati da tamponamento 15

Blocchi forati per murature portanti 60

Mattoni pieni o semi pieni 150

Il coefficiente di variazione della resistenza a compressione dovra essere inferiore al 20%
Determinazione delle inclusioni.

Le inclusioni calcaree, determinate mediante esame dei crateri formatisi in seguito a bollitura dei
campioni, dovranno risultare comprese nei limiti seguenti:

Prodotti da intonacare Prodotti faccia a vista diametro medio dei crateri < dil5 mm < di5 mm
numero di crateri non piu di 3 crateri di diametro non piu di 1 crateri di diametro per decimetro
guadrato 7 < O< 15 mm. 3 < O< 5 mm Si dovra rilevare I'attitudine alla efflorescenza mediante
confronto di campioni immersi in acqua con altro asciutto. Verranno accettati i prodotti da intonacare
solo se presenteranno efflorescenza media (apparizione di una patina sottile uniforme) e i prodotti
faccia a vista solo se presenteranno una efflorescenza leggera (apparizione di una sottile patina
bianca distribuita non uniformemente).

Comportamento ad azioni igrotermiche L'imbibizione dei laterizi dovra essere compresa fra 8 e 20
grammi per decimetro quadrato e per minuto primo. L'acqua assorbita dai laterizi, espressa in
percento del peso del provino secco, dovra essere compresa fra 10% e 25% .

Il rischio di gelivita, definito come da diagramma di cui al punto 14.5.2. della UNI 8942/3, dovra
essere "basso" per tutti i tipi di laterizio.



66.3 LATERIZI PER SOLAI (omissis)
| laterizi per solai verranno accettati se accompagnati da certificazione del rilascio del "Marchio di

66.3.1 Normativa di riferimento
66.3.1.1 TAVELLONI E TAVELLE (omissis)
66.3.1.2 Prescrizioni e criteri di accettazione (omissis)

65.4 MURATURE IN LATERIZIO

Per le murature e tavolati in laterizio si impiegheranno mattoni pieni forati normali e mattoni forati.

| mattoni impiegati verranno legati con malta M10.

Prima dei loro impiego i mattoni dovranno essere saturati di acqua per immersione e dovranno
essere messi in opera a corsi regolari orizzontali e connessure alternate; queste dovranno avere
larghezza compresa fra 0,5 e 1 cm.

Nell'offerta e nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura.

Durante I'esecuzione delle murature si dovranno lasciare tutti i necessari fori, incavi, vani, canne,
ecc., per il passaggio e l'installazione di ogni e qualsiasi impianto, infisso, ecc. che interessa la
costruzione. Sul piano di passaggio fra strutture entro terra e murature fuori terra si dovra distendere
uno strato di idoneo materiale impermeabilizzante.

Qualunque sia il sistema costruttivo adottato, i lavori di muratura devono essere sospesi quando la
temperatura si mantenga al di sotto di 0°C.

Per quanto concerne gli inerti, il cemento e I'acqua da impiegare nella preparazione delle malte per
murature, valgono le specifiche di cui ai relativi articoli.

Le dimensioni dei laterizi da impiegare, qualora non specificatamente disposto, saranno precisate
dalla Direzione Lavori tra quelle previste dalla corrispondente norma di unificazione. In
considerazione di materiali e di usi locali la Direzione Lavori potra consentire, per iscritto, I'impiego
di laterizi di dimensioni diverse da quelle indicate dalle norme UNI, rimanendo ferme le altre
condizioni previste dalle norme UNI richiamate.

In particolare si prescrive quanto segue:

a) Mattoni pieni comuni:

b) Mattoni forati:

La Direzione Lavori potra a suo giudizio effettuare prove a spese dell'Appaltatore sui suddetti
materiali per verificare la rispondenza alle caratteristiche sopra specificate. | materiali non ritenuti
idonei dovranno essere allontanati dal cantiere.

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli e degli
architravi.

Verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per ricevere le travi in genere e le pietre
da taglio, per il passaggio dei tubi, delle canne e degli scarichi, per le condutture elettriche, e similari,
per gli zoccoli, telai di porte e finestre, soglie in ferriate, ringhiere, davanzali, ecc., in modo che
successivamente non via sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i fori suddetti.
Dovra essere assicurato il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti
di esse;

allinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla
loro ultimazione od anche piu' se sara richiesto dalla Direzione Lavori.

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra,
sara disteso uno strato isolatore formato da uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di
circalcm. e

da sovrapporsi due strati di cartone catramato bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2
mm. Con interposte abbondanti spalmature con bitume a caldo.

In tutte le murature e divisorie di altezza superiore a mi. 3.50 (dai piano di appoggio sulla struttura
sottostante sino all'intradosso di quella soprastante) dovranno eseguirsi cordoli di conglomerato
cementizio di altezza minima di cm. 20 (venti) con armatura metallica costituita da quattro correnti
del diametro non inferiore a 12 mm. e da staffe semplici del diametro di mm. 6 ad interesse cm 30.
L'armatura metallica dovra essere opportunamente rinforzata in corrispondenza delle aperture, delle
canne e dei fori in modo da formare architravi portanti.



La Direzione Lavori potra ordinare l'inserimento di armature metalliche nei corsi di malta orizzontali
e verticali delle murature, ove se ne riscontrasse la necessita; tale onere é da ritenersi compreso e
compensato nel prezzo della muratura stessa.

Le pareti divisorie interne saranno costituite da diversi tipi di murature, secondo quanto indicato nei
disegni esecutivi, poste in opera con malta di cemento:

O Otavolati di mattoni forati leggeri di spessore cm 12 e cm. 8, per divisorie di servizi e controtavolati;
O Otavolati di mattoni forati Doppio UNI di spessore cm 12 per divisorie con funzione portante;

66.5 Muratura in termoblocchi (omissis)

66.5.1 Tavolato realizzato in mattoni forati 8x12x24 cm, spessore cm. 8, senza finitura.
(omissis)

66.5.2 Tavolato realizzato in mattoni forati 8x12x24 cm, spessore cm. 12, senza finitura.
(omissis)

ART. 67 IMPERMEABILIZZAZIONE - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

67.1 Prodotti per impermeabilizzazione — Generalita - Classi di utilizzo

1) Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano
sotto forma di:

-membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

O0Oal materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

O 0al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

O0al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

OOal materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

o0 mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

o asfalti colati;

0 malte asfaltiche;

0 prodotti termoplastici;

o soluzioni in solvente di bitume;

0 emulsioni acquose di bitume;

o prodotti a base di polimeri organici.

C) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di
posa sono

trattate negli articoli relativi alla posain opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni
di seguito indicate.

2) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (vedi norma UNI 8178)
che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo
e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono
soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- flessibilita a freddo;

- resistenza a trazione;

- comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua,



- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380-1 e
9380-2, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 (varie parti)
per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione
della

pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di
separazione elo

scorrimento o drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione
dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-1, UNI 9380-2 e UNI 8629 (varie parti) per
le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

C) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure
per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380-1, UNI 9380-2 e UNI 8629 (varie parti) per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

resistenza all'azione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria ed acqua;

resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base
di PVC, EPDM, IIR);

- comportamento all'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;



- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- 'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori.

3) Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a)
utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere
alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

a) | tipi di membrane considerate sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma
vulcanizzata).

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura,;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale plastomerico si
intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili
0 gomme non vulcanizzate).

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate
di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate; membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comungue non di
tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di
protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie
anche caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti
guei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che
per legge devono essere considerati tali.

c)Le membrane di cui al comma a)



sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste della
norma UNI 8898 (varie parti).

4) | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale
costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

1 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660.

3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654.

4 1l mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4377.

5 Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4378.

6 | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici,
epossipoliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono
soddisfare i limiti riportati;

guando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione):

-viscosita in minimo ,

- massa volumica kg/dm3 minimo - massimo

- contenuto di non volatile % in massa minimo

- punto di infiammabilita minimo %

- contenuto di ceneri massimo g/kg

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione
dei lavori.

b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto
realizzato in sito:

- spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato minimo 4
mm, misurato secondo ;

- valore dell'allungamento a rottura minimo 4 %;

- resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo 4 N; dinamico minimo 5 N, misurati
secondo stabilito d.|.;

- stabilita dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in % 10
misurati secondo d.l.;

- impermeabilita all'acqua, minima pressione di 10 KPa, misurati secondo d.l.;

- comportamento all'acqua, variazione di massa massima in % 5, misurato secondo d.l.;

- invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della flessibilita a freddo tra prima e dopo il
trattamento massimo °C 10, misurati secondo d.l.;

- invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilita a freddo tra prima e dopo il
trattamento massimo °C 10, misurati secondo d,|.;

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione
dei lavori.

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio
(pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di opere interrate;

b) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento
Si rispetteranno le prescrizioni seguenti:



1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica atrazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione
del materiale di reinterro (che comungue dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici
e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione
di interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica.

Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione
adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.

Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonche dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita,
ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita
e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso
solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e
del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno
per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei
singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le
resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di
tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuitd) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con
eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

67.2 Impermeabilizzazione delle murature sotterranee (omissis)
67.3 Impermeabilizzazione delle superfici piane (coperture-solai esterni)
67.3.1 Prescrizioni generali e modalita di esecuzione



Le impermeabilizzazioni e gli isolamenti dovranno essere eseguiti con la maggior accuratezza
possibile specialmente in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc. cosi da evitare comunque ogni
infiltrazione d'acqua e formazione di condense.

Il manto impermeabile dovra risultare integro, non dovra dar luogo a fessurazioni, infiltrazioni di
umidita o a qualsisi altro difetto che ne possa compromettere la funzionalita.

Per il tiro in opera dei materiali sulle coperture si dovranno approntare elementi di protezione stabile
che possano consentire una assoluta sicurezza dell'incolumita di cornicioni, pareti, ecc. da
imbrattamenti o deterioramenti.

Prima di dar corso all'esecuzione delle opere ci si dovra accertare della buona esecuzione dei
sottofondi, che siano state rispettate le pendenze di progetto e che i piani di posa, sia verticali che
orizzontali, siano perfettamente asciutti, privi di asperita o di quant'altro possa compromettere la
perfetta esecuzione delle opere.

Salvo i casi eccezionali in cui le superfici impermeabilizzate non saranno mai soggette a calpestio,
in tutti gli altri casi é tassativo proteggere immediatamente le superfici orizzontali impermeabilizzate
con massetti protettivi debitamente isolati con polietilene o simile che consenta il necessario
scorrimento tra guaine e massetti.

Sara comungue da evitare la posa di manti impermeabili ad una temperatura o una umidita relativa
tali da compromettere la buona riuscita delle opere.

In corrispondenza di giunti strutturali esistenti sui piani di posa il manto andra interrotto e incollato
sui bordi del giunto stesso; sopra la fessura, i cui spigoli saranno opportunamente smussati, Si
posera una fascia di tessuto non tessuto poliestere, si applichera quindi una striscia di circa 30 cm
di guaina impermeabilizzante sino a farle assumere una forma di omega,; tale striscia dovra essere
fissata sui bordi del manto impermeabile. Sopra tale striscia si riportera una successiva striscia larga
50 cm fissandola in corrispondenza dei bordi della striscia precedente e del manto impermeabile per
circa 10 cm di larghezza.

Fra le due strisce si interporra un cordolo compressibile in corrispondenza dell'abbassamento della
striscia inferiore, di modo che la striscia superiore risulti pressoché piana.

Si dovranno comunque rispettare tutte le prescrizioni di posa eventualmente previste dal fornitore
delle membrane e degli strati isolanti.

L’appaltatore restera totalmente responsabile della verifica della compatibilita tra i diversi materiali
isolanti, separatori e impermeabilizzanti, fra di loro, con il supporto di posa e con la eventuale finitura
superficiale.

Ad opere finite, si procedera a prove e collaudi sull'opera finita.

Le prove riguarderanno sostanzialmente:

-la perfetta realizzazione di giunti e sormonti, mediante l'invaso delle zone piane con un battente
d'acqua non superiore al carico accidentale di progetto, ma non inferiore a 9,0 cm, e la successiva
verifica di totale impermeabilita; I'invaso dovra restare in loco per non meno di 48 ore;

-la corretta aderenza delle membrane ai relativi supporti, mediante prova di strappo.

67.4 Impermeabilizzazione di pavimenti interni (omissis)

67.4.1 Prescrizioni generali e modalita di esecuzione (omissis)

67.4.2 Impermeabilizzazioni e coibentazioni di copertura

67.4.3 Prescrizioni generali e modalita di esecuzione

Le superfici da impermeabilizzare dovranno presentare piani regolari ed essere lisce e prive di
asperita o avvallamenti allo scopo di permettere il regolare deflusso dell'acqua.

Gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati con un raggio di circa 6 + 8 cm; eventuali riporti
di malta cementizia dovranno risultare ben aderenti al supporto.

Durante la realizzazione e la rifinitura di una copertura impermeabile si dovra curare al massimo la
pulizia del cantiere e tutelare l'integrita del manto. Si dovra evitare di lasciare sulla copertura ritagli
di lamiere, pezzi di ferro o altri oggetti e spigoli che potrebbero penetrare nei manti.

| fori destinati ad accogliere i bocchettoni di scarico non dovranno presentare spigoli vivi e attorno al
foro la soletta dovra presentare un incavo profondo 1,5 + 2 cm per evitare che lo spessore della
flangia del bocchettone e degli strati impermeabilizzanti determinino un rialzo attorno al ferro con
conseguente ristagno d'acqua; tutte le superfici da impermeabilizzare dovranno comunque essere
asciutte, stagionate, lisce e prive di boiacca, detriti, terriccio, ecc. Per i risvolti verticali delle
impermeabilizzazioni su parapetti di murature di terrazze dovra essere prevista una spicconatura di
intonaci e tagli di murature per l'altezza richiesta e di profondita sufficiente per contenere
I'impermeabilizzazione e l'intonaco in modo che quest'ultimo risulti a perfetto filo con quello della
parte superiore alla zona verticale impermeabilizzata.



Qualora al piede delle pareti impermeabilizzate venga costruita una zoccolatura, la profondita
dell'incassatura dovra essere tale da permettere alla zoccolatura di risultare a perfetto filo con la
parete finita superiore.

L'incassatura suddetta dovra essere realizzata in fase di costruzione riducendo lo spessore delle
zone interessate dalle impermeabilizzazioni.

Nel caso di coperture ad elementi prefabbricati in cls, anche se sigillati con riporto di cemento, le
linee di unione degli elementi dovranno essere isolate dal manto ponendosi a cavallo strisce di
membrana impermeabilizzante di larghezza 10 + 20 cm totalmente indipendenti, cioé a secco, prima
di stendere il manto impermeabile.

Prima della posa, i piani dovranno essere trattati con primer bituminoso, con dosaggio non inferiore
a 300 g/mg.

Sara posata per prima una membrana impermeabilizzante elastoplastomerica armata con lamiera
in alluminio. Sulla barriera al vapore cosi realizzata si posera lo strato coibente, costituito da pannelli
di Stiferite class B di spessore cm 6 .

| pannelli dovranno essere incollati a file sfalsate mediante bitume puro ossidato. In caso di forti
pendenze i pannelli dovranno essere fissati con listelli in legno bitumati, annegati nel cemento e
disposti in senso perpendicolare alla linea di massima pendenza.

Il manto impermeabile sara costituito da una membrana elastomerica avente le caratteristiche
descritte al punto 1.10.7. e da una membrana elastoplastomerica avente le caratteristiche descritte
al punto 1.10.6.b)1.

Tra i diversi strati del pacchetto di copertura saranno interposti strati ammortizzanti costituiti da
tessuto non tessuto e strati separatori costituiti da fogli di politene, entrambi descritti al punto
1.10.1.b), nelle posizioniindicate dagli elaborati di progetto.

Le membrane saranno posate utilizzando un adeguato bruciatore per l'applicazione a fiamma
alimentato da gas propano.

Le membrane potranno essere completamente incollate al supporto di posa oppure essere fissate
per punti, secondo le diverse soluzioni particolari; si dovranno comunque rispettare le prescrizioni
del fornitore.

Il sormonto dei fogli non sara inferiore a cm 10 in senso longitudinale e a 15 cm per le giunzioni di
testa. Nel fissaggio per punti i fogli, in corrispondenza dei sormonti di testa, dovranno essere fissati
al supporto per una lunghezza non inferiore a 100 cm.

Tutte le saldature a fiamma dovranno essere ripassate con cazzuola a punta arrotondata,
preventivamente riscaldata, in modo da assicurare la uniforme diffusione del mastice fuso.

ART.68 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico
attraverso le superfici sulle quali sono applicati. | materiali vengono di seguito considerati al
momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata in
letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

Oltre al contenimento dei consumi energetici prescritto dalla legge, I'Appaltatore dovra assicurarsi il
confort in tutti i locali dell’edificio, proporzionalmente al loro uso. Pertanto la coibenza delle superfici
delimitanti gli ambienti sara, quanto piu possibile, uniforme; saranno eliminati i ponti termici e ridotti
i moti convettivi superficiali.

Si dovra inoltre verificare che il punto di rugiada allinterno delle pareti esterne sia sempre a
conveniente distanza dalla superficie interna, ad evitare con assoluta certezza il manifestarsi di
fenomeni di condensazione e quindi muffe.

L’Appaltatore resta comunque I'unico responsabile dei risultati delle opere intraprese; a suo carico
saranno tutte le procedure, cautele, accorgimenti prescritti o comunque necessari per |l
raggiungimento degli obiettivi, nulla potendo egli richiedere oltre i compensi pattuiti contrattualmente.

68.1 Facciate principali

Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF fissativo acrilico all'acqua.

Ciclo FIRESTOP 036 - Facciate principali. Incollaggio cappotto 40% della superficie - sp.10 mm,;
rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT. Pannello isolante
FIRESTOP 036 sp.14 cm lana di roccia tipo modello TECHNOFACADE COTTAGE - MONO densita;



tasselli avvit. ROCHET 120 L.180 mm; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete
singola da cappotto da 150 gr/mqg P50, maturazione 7-10 gg.

68.2 Facciate curve

Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF fissativo acrilico all'acqua.

Ciclo FIRESTOP 036 - Facciate principali. Incollaggio cappotto 40% della superficie - sp.10 mm;
rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT. Pannello isolante
FIRESTOP 036 sp.14 cm lana di roccia tipo modello TECHNOFACADE COTTAGE - MONO densita;
tasselli avvit. ROCHET 120 L.180 mm; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete
singola da cappotto da 150 gr/mg P50, maturazione 7-10 gg.

68.3 Zoccolatura h 1m

Ciclo ZOCCOLATURA con EPS BASE + Profilo di partenza + Intonaco a spessore - Incollaggio tipo
OPTIFLEX 1K copertura 40% della superficie - sp.10 mm; profilo di partenza in pvc + innesto a
gocciolatoio; Pannello isolante EPS P BASE sp.12 cm pannello stampato alta densita EPS BASE a
cellule chiuse; rete speciale di armatura intonaco RETE RENETICS 3D; tasselli avvit. ROCHET 120
L.180 mm maglia 40x40; intonaco a spessore RENETICS sp. 15 mm maturazione 15 gg; rasatura
finale UNISTAR LIGHT al 100% - sp. 5 mm); rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione
7-10 gg.

ART. 69 INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti
delle murature, la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parte
stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita
negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori. Gli spigoli sporgenti
saranno rinforzati e protetti da opportuni angolari metallici.

Per quanto concerne gli inerti il cemento e I'acqua da impiegare nella preparazione delle malte per
gli intonaci valgono le specifiche di cui ai punti del precedente articolo.

La calce da usare nella preparazione delle malte per gli intonaci dovra essere idraulica in polvere e
rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge 26 maggio 1965 N° 595 e dal D.M. 14 gennaio 1966.
Dovra inoltre essere fornita in sacchi originali, con tutte le modalita di cui all'articolo 3 della legge 26
maggio 1965 N° 595.

| sacchi dovranno essere sempre, sia all'atto della fornitura, sia al momento dell'impiego del
materiale, in perfetto stato di conservazione; la calce idraulica contenuta in sacchi che comunque
presentassero manomissioni sara rifiutata e dovra essere subito allontanata dal cantiere.

La calce idraulica in polvere dovra essere trasportata in cantiere al riparo dalla pioggia e dalla umidita
e dovra essere conservata in magazzini coperti, su tavolati in legno, cosi come prescritto per i
cementi. E' vietato I'uso di calce idraulica che presentasse grumi.

La calce spenta dovra essere conforme a quanto stabilito nel R.D. del 16 novembre 1939 N° 2231
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 92 del 18 aprile 1940.

Il gesso scagliola da usare nella confezione delle miscele per le rasature a gesso, dovra rispondere
ai requisiti richiesti dalle norme UNI 6782-73 ed ISO/R 1588/71.

La Direzione Lavori a suo giudizio, e a spese dell'Appaltatore, potra effettuare prove sui suddetti
materiali per verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra specificate.

| materiali non ritenuti idonei dovranno essere allontanati dal cantiere.

69.1 Intonaco rustico (per interni).

Intonaco rustico costituito da un primo strato di rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con
regolo a frattazzo fine (per interni), per sottofondo di rivestimenti plastici o da incollare, eseguito con
malta bastarda, compreso gli occorrenti ponteggi.

Inizio lavorazione.

Gli intonaci rustici, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti
le murature su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa.

Preparazione delle superfici.



Le operazioni di intonacatura del rustico dovranno essere precedute dalla rimozione, dalla struttura
da intonacare, della malta poco aderente, raschiando le connessure fino a conveniente profondita e
dalla pulitura e bagnatura delle pareti, affinche si abbia la perfetta adesione fra le pareti stesse e
I'intonaco che dovra esservi applicato.

Fasi di lavoro.

Per l'applicazione dovranno essere predisposte opportune fasce, eseguite sotto regoli di guida, in
numero sufficiente e sopra punti fissati precedentemente. Per I'ottenimento di un rivestimento ben
piano e verticale,

verra quindi applicato alle murature un primo strato di malta (rinzaffo) gettata con forza in modo che
penetri in tutti gli interstizi e li riempia; si provwvedera quindi alla regolarizzazione con il regolo. Le
poste, le fasce ed il rinzaffo dovranno essere eseguiti con le malte e dosature di cui alla buona regola
dellarte. Quando il rinzaffo avra ottenuto una leggera presa si applichera su di esso lo strato della
corrispondente malta fine che si conguagliera con frattazzo fino, stuccando ogni fessura e togliendo
ogni asperita affinché le pareti riescano regolari.

Salvo diverse indicazioni degli elaborati di progetto I'intonaco rustico avra uno spessore non inferiore
a mm 15.

Finiture esterne:

finitura superficiale intonacata, che dovra risultare perfettamente realizzata, scevra da fessurazioni,
imbozzamenti, etc.

Planarita locale:

applicando un regolo di 20 cm di lunghezza sulla superficie del tramezzo, in corrispondenza dei
giunti non dovranno apparire punti, linee, etc., rientranti o sporgenti il cui scarto sia maggiore di 1
mm, né brusche variazioni nell’allineamento della superficie dell'intonaco.

Planarita generale:

applicando un regolo di 200 cm di lunghezza sulla superficie dell’'opera finita e muovendo in tutte le
direzioni, non dovranno apparire punti sporgenti o rientranti il cui scarto sia maggiore di 5 mm.
Verticalita:

lo scostamento della verticalita, misurato su una altezza di 250 cm, non dovra superare 5 mm.

69.2 Intonaco a malta bastarda (completo al civile)

DESCRIZIONE

Rivestimento intradosso di solaio e di partizione interna con intonaco a malta bastarda.

a -strato di regolarizzazione: malta bastarda per intonaco

b -strato di finitura: malta idraulica per intonaco

REALIZZAZIONE:

L'intonaco verra eseguito non prima che siano trascorse 5 settimane dalla realizzazione del solaio.
L'esecuzione dovra avvenire in condizioni ambientali ed atmosferiche che ne garantiscano una
corretta stagionatura.

Il tempo di stagionatura dell'intonaco verra definito in accordo con la D.L. in base all'andamento
stagionale ed alle condizioni meteorologiche.

La stesura dell'intonaco dovra essere eseguita per specchiatura di superfici predeterminate
mediante la creazione di punti fissi.L'intonacatura pud essere eseguita a mano o0 con mezzi
meccanici.

Gli strati di intonaco successivi verranno applicati con cazzuola solo quando lo strato
precedentemente realizzato sia perfettamente asciutto. Sulla superficie cosi ottenuta, dopo averla
opportunamente fratazzata,

verra steso lo strato di stabilitura che sara spianato mediante fratazzo ad aspersione di acqua.
Ogni eventuale predisposizione impiantistica come scatole di derivazione o forassiti per impianti
elettrici, dovra essere protetta prima dell'esecuzione dell'intonaco e successivamente pulita da
eventuali schizzi.

L'impasto per lintonaco deve essere preparato in quantita tali da consentire un uso della malta
sempre al suo stato plastico.

Criteri di accettazione:

Salvo diverse indicazioni degli elaborati di progetto l'intonaco al civile avra uno spessore non
inferiore a mm 15.

Finiture esterne:

finitura superficiale intonacata, che dovra risultare perfettamente realizzata, scevra dafessurazioni,
imbozzamenti, etc.

Planarita locale:



applicando un regolo di 20 cm di lunghezza sulla superficie del tramezzo, in corrispondenza dei
giunti non dovranno apparire punti, linee, etc., rientranti o sporgenti il cui scarto sia maggiore di 1
mm, né brusche variazioni nell’allineamento della superficie dell'intonaco.

Planarita generale:

applicando un regolo di 200 cm di lunghezza sulla superficie dell’'opera finita e muovendo in tutte le
direzioni, non dovranno apparire punti sporgenti o rientranti il cui scarto sia maggiore di 5 mm. —
Verticalita:

lo scostamento della verticalita, misurato su una altezza di 250 cm, non dovra superare 5 mm.

69.3 Rasatura a gesso (omissis)
ART. 70 CONTROSOFFITTI

70.1 Controsoffitti

Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm,
su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a
T con ala da 24 mm: con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco, fessurati.

Tutti i controsoffitti in genere dovranno essere eseguiti in modo tale da ottenere superfici
esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od
altri difetti.

L’orditura di sostegno dovraa consentire lo smontaggio dei pannelli per la manutenzione; durante
guesta fase la struttura dovra mantenersi perfettamente stabile.

Tutti i profili e i pendini metallici saranno zincati a caldo; quelli in vista saranno anche verniciati a
fuoco con colore a scelta della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra infine effettuare tutti gli adattamenti necessari nella struttura di sostegno e nei
pannelli per l'inserimento delle guide incassate per i tendaggi lungo le pareti perimetrali, delle
bocchette dell'impianto di condizionamento, dei corpi illuminanti di qualunque tipo, di tutte le
apparecchiature di segnalazione, di rilevazione, di mandata, di ripresa, di espulsione e per
l'inserimento di quelle pareti mobili che dovranno essere stagne fino al solaio soprastante; tutto cio
senza alcun diritto a compensi aggiuntivi.

| controsoffitti dovranno essere adattati alla presenza di tutte le apparecchiature e dei corpi
illuminanti previsti nei progetti degli impianti tecnologici e rivestiti internamente con materassino di
lana minerale di adeguata coibenza.

Tutti i materiali costituenti i controsoffitti dovranno essere corredati da certificati di origine e da
certificati delle prove per la rispondenza alle caratteristiche richieste dal presente Specifiche.

| pannelli, in fibra minerale, avranno il colore che la Direzione Lavori scegliera sulla base di campioni
che il contrattista avra I'obbligo di presentare.

Essi dovranno inoltre essere atossici, ed il colore della faccia vista dovra essere stabile e inalterabile.

70.1.1 Prove e collaudi

A soffitto montato non si dovranno riscontrare dislivelli maggiori di 2 mm valutati su una luce
massima di ml 2.00, in qualsiasi punto della superficie a vista. In ogni caso rispetto alla quota
nominale saranno accettati in ogni punto tolleranze non superiori a 10 mm. La rettilineita dei profili
portanti, se a vista, o dei giunti delle doghe, se a profili nascosti, sara verificata misurando I'eventuale
scostamento da un filo teso; non si dovranno verificare scostamenti superiori a 10 mm su 20 m e
comunque gli scostamenti non dovranno mai essere apprezzabili ad occhio nudo da un osservatore
in piedi sul piano di pavimento. | giunti dei profili dovranno essere perfettamente allineati sia in
verticale che in orizzontale; non saranno accettati giunti che presentassero disallineamenti visibili
ad occhio nudo da un osservatore in piedi sul piano di pavimento.

ART. 71 OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO (omissis)

ART. 72 SERRAMENTI ED INFISSI

Il progetto del serramento sara sottoposto alla Direzione Lavori la quale, dopo accurato controllo
potra approvarlo oppure ordinare I'elaborazione di nuovo progetto secondo soluzioni pit aderenti
allo spirito del progetto generale ed alle prescrizioni date.

La scelta dei materiali dovra tener conto dei vincoli imposti in tutte le parti delle presenti Specifiche.



| serramenti e gli infissi dovranno essere facilmente pulibili, ispezionabili e sostituibili senza ricorrere
ad opere murarie.

Ove richiesto dovranno essere dotati di sistemi di sicurezza.

Tutti i serramenti dovranno rispettare le norme U.N.I. relative alle prestazioni acustiche, alla
permeabilita, alla tenuta all'acqua, alla resistenza alle sollecitazioni derivanti dall'uso.

Ciascun serramento dovra garantire la resistenza termica e la resistenza meccanica allo
sfondamento e all'intrusione pari a quelle prescritte per la vetrata, che su di esso verra montata; a
tale scopo, se necessario,

dovranno interporsi adatte lamiere di rinforzo in materiale idoneo e reso inossidabile.

La costruzione dovra comprendere tutti gli accorgimenti piu validi e duraturi al fine di eliminare ogni
infiltrazione d'acqua e d'aria, ogni formazione o ristagno di condensa, ogni ristagno d'acqua sulle
superfici esterne, ogni cedimento, ogni scricchiolio ed ogni altro prevedibile inconveniente anche in
considerazione

della massa complessiva del manufatto completo della vetrata relativa; dovra tenere conto che la
vetrata sara inserita e fissata nel serramento dall'esterno; dovra infine prevedere e considerare la
sostituzione della vetrata, nel caso di rottura, nel modo piu agevole.

Il serramento dovra rispettare le norme previste dall'U.N.C.S.A.A.L. per la classe A3 (tenuta all'aria),
per la classe E4 (tenuta all'acqua) e per la classe V3 (spinta del vento).

Tutti materiali impiegati, sia nella costruzione sia nella posa dei serramenti dovranno essere
corredati di esauriente documentazione del fornitore sulle caratteristiche e modalita di impiego e di
certificati di origine e di prova, a garanzia della rispondenza alle prescrizioni delle presenti
Specifiche.

Il Committente avra la facolta di far prelevare campioni dei materiali, sia a pié d'opera, sia in opera
e di far eseguire su di essi, presso i laboratori ufficiali, le prove che riterra necessarie per il controllo
della corrispondenza alle prescrizioni della presente Specifiche; ogni manufatto o parte componente
di esso che non risultasse conforme, anche per costanza del colore, dovra essere allontanato dal
cantiere e sostituito convenientemente. Tutto cio a totale carico dell’Appaltatore senza alcun suo
diritto a compensi aggiuntivi.

72.1 Porte interne

Porte interne in alluminio a Giunto Aperto sez.40 mm telaio/45mm anta, verniciati Ral Standard
(colore a scelta della DL), con accessori per una corretta chiusura, completi di guarnizioni di battuta
e cingivetro in dutral, sigillature esterne con siliconi trasparenti, aggancio alla struttura con adeguati
fissaggi. Porte apribili ad un battente tramite maniglia standard e serratura ad un punto di chiusura.
Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio con interposto polistirene estruso pressato
ed incollato. Imbotte sui tre lati in estruso.

Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la
serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la
fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.Colore secondo indicazione
D.l. previa campionatura.

72.2 Serramenti esterni

Serramenti in alluminio a taglio termico sez.65mm telaio/75mm anta, verniciati Ral Standard (colore
a scelta della DL), per formazione serramenti a Giuto Aperto, con accessori per una corretta
chiusura, completi di guarnizioni di battuta e cingivento in dutral, aggancio alla struttura con adeguati
fissaggi. Trasmittanza termica media dei serramenti Uw=1,3 W/mgk. Vetro camera stratificati 4+4.2
bassoemissivo/15Gas Argon bordo caldo/4+4.2 trasparente. Finestra apribile ad un battente tramite
maniglia standard e kit anta ribalta.

72.3 Porte/portoni tagliafuoco

Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard, con telaio in profilo d'acciaio
pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera
d'acciaio zincata, spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata internamente
con materassino in lana di roccia ad alta densita’', guarnizione termoespandente posta sul telaio
perimetrale; completa di cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura,
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli accidentali; finitura
superficiale con polvere epossipoliestere REI 60.



ART. 73 OPERE DA VETRAIO (omissis)
ART. 74 OPERE IN FERRO (omissis)

ART. 75 OPERE DA LATTONIERE

Le eventuali opere di lattoneria comprenderanno scossaline protettive o di coronamento, converse
per displuvio o compluvio, embrici per comignoli e torrette, ecc.

Dovranno essere impiegate lastre di lamiera d’acciaio zincato e preverniciato, dello spessore unico
di 8/10 di mm.

Dovranno essere realizzate tutte le sagome ed i giunti di dilatazione indicati dal progetto e dalla
Direzione Lavori o comunque proposti dall'Appaltatore e concordati preventivamente con la
Direzione Lavori stessa.

Le scossaline presenteranno pieghe di irrigidimento sulle facce particolarmente larghe; i risvolti
lungo le pareti verticali saranno non inferiori a cm.10; la sagoma sara sempre conclusa con
opportuno risvolto interno.

Ogni elemento, dopo la tranciatura a misura, dovra essere rifilato sui bordi per eliminarne I'effetto
tagliente. La posa degli elementi sara effettuata con la massima cura e perizia; la superficie vista
risultante in opera dovra essere assolutamente integra e pulita.

Il fissaggio avverra con chiodi in acciaio inox a sparo, impiegando guarnizioni a tenuta in neoprene
e sigillando poi con adeguato silicone antimuffa.

Ogni eventuale, ma non auspicabile, taglio di adattamento in opera sara eseguito esclusivamente in
corrispondenza dei giunti, in modo che la parte tagliata risulti poi coperta dal sormonto. Il taglio in
opera dovra essere rifilato, per eliminarne I'effetto tagliente.

La Committente potra ordinare, in qualsiasi momento, sia il prelievo di campioni e le prove su di essi
presso i Laboratori Ufficiali al fine di accertare la rispondenza dei materiali alle prescrizioni di
capitolato, sia I'asportazione, I'allontanamento e la sostituzione delle parti non eseguite secondo il
progetto o le prescrizioni; tutto cio a totale carico dell'Appaltatore, senza che questi possa avanzare
richiesta di compensi aggiuntivi.

ART. 76 OPERE DA PITTORE

Non saranno ammesse vernici infiammabili ed inquinanti e non dovra esserci la presenza di cromo.
Le pellicole di rivestimento delle superfici dovranno sopportare lI'usura del tempo, le aggressioni degli
agenti atmosferici e le dilatazioni dei supporti senza presentare difetti e fessurazioni.

Per i metodi da usarsi nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra adeguarsi a quanto esposto nel
Specifiche delle opere edili del Ministero dei LL.PP.

Le vernici ed i materiali da pitturazione dovranno rispondere ai requisiti imposti dalle norme U.N.I. in
vigore.

Sara esequita, per le superfici intonacate al civile, con spazzolatura e spolveratura del fondo,
asportazione di sbavature, stuccatura al necessario, imprimitura con una o pit mani di isolante
inibente, di provata efficacia,

dato a pennello, applicazione di due o pit mani a pennello di idropittura opaca lavabile a base di
resine sintetiche e pigmenti, in tinte chiare o tinte forti anche diverse per diversi locali, a scelta della
Direzione Lavori.

76.1 Tinteggiatura con idropittura traspirante per interni. Colori RAL.

Ciclo per murature interne e/o esterne. La tinteggiatura delle opere murarie potra iniziare solo dopo
un congruo periodo di stagionatura delle stesse. Le superfici da verniciare dovranno essere
accuratamente e convenientemente preparate; particolare cura dovra essere usata per la loro
neutralizzazione ogniqualvolta si accertasse che il grado di alcalinita sia superiore a 8. Sul supporto
dovra essere applicato, in una o piu riprese fino all'ottenimento del miglior risultato, un prodotto con
caratteristiche di isolante con resine acriliche in dispersione acquosa.

-Idropittura. Per I'applicazione di idropittura si prescrive la stesura al rullo di un isolatore a base di
resine acriliche; il prodotto dovra essere diluito al 100% con acqua. Quindi, applicazione di due mani
a finire di idropittura, con tempi di sovraverniciatura di 3-4 ore. Le due mani verranno stese a rullo:
la prima mano di idropittura verra diluita con acqua al 20% in considerazione dell'assorbimento del
sottofondo, mentre lo strato successivo al 15% . In particolare per il cemento armato sara necessario
accertare l'assenza di additivi idrofughi o fluidificanti che renderebbero difficile I'ancoraggio delle
pitture e vernici. Sara comunque scopo della preparazione ottenere il massimo risultato sia per
guanto concerne l'adesione al supporto che per l'uniformita di aspetto delle superfici.



Ciascuna mano dovra coprire totalmente quella precedente. Le successive mani delle pitture, vernici
e smalti dovranno essere applicate, qualora non altrimenti disposto, con intervallo non inferiore a 3-
4 ore l'una dall'altra e sempre ché la mano sottostante risulti perfettamente essiccata. Qualora per
ragioni di carattere eccezionale l'intervallo si dovesse protrarre oltre i termini previsti usualmente, si
dovra procedere, prima di applicare la successiva mano, alla ripulitura generale per eliminare la
polvere ed i residui estranei. Le successive mani dovranno essere di tonalita diversa in modo che
sia possibile, in qualsiasi momento, controllare il numero delle mani applicate.

Dovra essere posta la massima attenzione ed ogni cura affinché le superfici verniciate non
presentino mai degradamenti dipendenti da distacchi di lembi del prodotto verniciante in
conseguenza di aderenza delle varie superfici tra loro, come ad esempio tra i battenti mobili ed i telai
fissi di porte, finestre, ecc. Le operazioni di verniciatura non dovranno essere effettuate con
temperatura inferiore a + 5°C e o con umidita dell'ambiente superiore all'85%; cosi anche su supporti
umidi o bagnati per pioggia, nebbia o condensa, a meno che la pittura non sia del tipo solubile in
acqua. Le opere eseguite dovranno, ove possibile, essere protette da correnti d'aria, dall'acqua, dal
sole e dalla polvere finché non risultino bene essiccate;

preparazione delle superfici e verniciatura dovranno essere programmate in modo che le scorie che
si formano durante la preparazione non vadano a cadere sopra superfici verniciate di fresco e
comunque con la pittura ancora umida. Si dovra adottare ogni precauzione e mezzi necessari per
evitare spruzzi di tinte,

pitture, vernici o smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti, infissi, pareti, vetri,
rubinetterie, apparecchi sanitari, ecc.); a tale scopo dovranno essere predisposte opportune
protezioni. Se necessario, le opere eseguite dovranno essere delimitate e riquadrate con filettature
e fasce, anche sopra colore.

76.2 Verniciatura su opere metalliche. Colori RAL.

Per le opere in ferro la ruggine e la calamina dovranno essere eliminati in modo completo e cosi
anche gli olii e i grassi, utilizzando i procedimenti descritti in seguito.

Preparazione di superfici metalliche Pulizia mediante sabbiatura. Il processo di sabbiatura
consistera nella preparazione di superfici metalliche mediante la rimozione di scaglie di laminazione,
ruggine e sostanze estranee ottenuta con impatto di abrasivi proiettati attraverso ugelli per mezzo
di aria compressa. Come materiale abrasivo sara impiegata sabbia silicea (esclusa quella di mare),
sabbia quarzifera, pallini e granuli macinati di ghisa o acciaio. A seconda del tempo impiegato, del
diametro dell'ugello e del tipo di abrasivo utilizzato si dovra poter ottenere qualsiasi grado di pulizia
delle superfici in acciaio; il grado di sabbiatura verra individuato in conformita alle norme visive dello
"Svensk Standard SIS 055900-1967" redatte dal Comitato

Svedese per la corrosione e precisamente:

Grado Sabbiatura

SA 1 leggera (di spazzolatura)

SA 2 accurata (commerciale)

SA 2 1/2 accurata (a metallo quasi bianco)

SA 3 molto accurata (a metallo bianco)

-Sabbiatura di spazzolatura. Per superficie pulita secondo il procedimento di sabbiatura di
spazzolatura viene definita una superficie dalla quale risulta completamente rimossa ogni traccia di
olio, grasso, sporcizia, scaglie di ruggine, scaglie di laminazione staccate, pittura staccata o
rivestimenti protettivi staccati, mentre € ammessa la presenza di scaglie di laminazione aderenti,
pitture e rivestimenti protettivi pure aderenti e ruggine fortemente aderente purché sia le scaglie che
la ruggine siano state esposte all'azione del getto di abrasivo per una durata sufficiente per mettere
in luce numerose macchie del metallo sottostante uniformemente distribuite sull'intera superficie.
-Sabbiatura commerciale. Per condizione di superficie pulita mediante sabbiatura commerciale
viene definita una superficie dalla quale risultano completamente asportati olio, grasso, sporcizia,
scaglia di ruggine, sostanze estranee, tutta la ruggine, la scaglia di laminazione e la vecchia pittura,
eccetto leggere ombreggiature, venature oppure scoloramenti causati dalle macchie di ruggine,
ossidi di scaglia di laminazione oppure residui leggeri di pittura o di rivestimento protettivo aderente
che possono sussistere; se sulla superficie vi & ampia formazione di crateri, € possibile trovare
leggeri depositi di ruggine oppure di pittura sul fondo dei crateri stessi; circa 1'85% della superficie
deve restare esente da ogni residuo visibile,

mentre la restante parte deve avere come limite una leggera scoloritura, leggera macchiatura o
leggeri residui citati piu sopra.



-Sabbiatura a metallo quasi bianco. Per superficie pulita a metallo quasi bianco viene definita una
superficie dalla quale risultano completamente asportati olio, grasso, sporcizia, scaglie di
laminazione, ruggine, prodotti della corrosione, ossidi, pitture o altre sostanze estranee, ad
esclusione di leggerissime ombreggiature, venature molto leggere oppure scoloramenti causati da
macchie di ruggine, ossidi di scaglie di laminazione oppure leggeri residui aderenti di pitture o
rivestimenti protettivi che possono rimanere. Almeno il 95% della

superficie deve essere esente da residui, e il restante deve essere limitato alla leggera scoloritura
sopracitata.

-Sabbiatura a metallo bianco. Viene definito uno stato di superficie pulito a metallo bianco quello di
una superficie con un colore grigio bianco metallico, uniforme, leggermente scabra che costituisce
una adatta base di ancoraggio per i rivestimenti protettivi. La superficie, guardata senza
ingrandimento, deve essere esente da olio, grasso, sporcizia, scaglia di laminazione visibile,
ruggine, prodotti della corrosione, ossidi, pittura o qualsiasi altra sostanza estranea. Il colore della
superficie pulita puo essere influenzato da particolare mezzo abrasivo.

Ultimato il trattamento di sabbiatura dovra essere applicata, preferibilmente entro 24 ore, la prima
mano di antiruggine previa ripulita dei manufatti dagli eventuali residui della sabbiatura.

Zincatura a freddo.

La zincatura a freddo richiedera la preparazione del supporto metallico mediante sabbiatura a
metallo quasi bianco.

Nel caso di saldatura a posteriori si dovra provvedere ugualmente ad una nuova sabbiatura, almeno
commerciale,delle zone saldate, prima del ritocco con zincante.

Per la zincatura a freddo sara utilizzato un primer zincante a freddo, a due componenti.

Prima della miscelazione il componente "legante" dovra essere ben rimescolato affinché diventi
completamente omogeneo. Il componente "polvere" dovra essere aggiunto al "legante" molto
lentamente, rimescolando sempre, fino a quando la miscela diventi uniforme e tutta la polvere sia
stata aggiunta. Questa procedura non dovra mai essere invertita, cioé aggiungere il liquido alla
polvere.

Dopo la miscelazione il prodotto dovra essere filtrato con un filtro da 1,025 maglie/cmq (80 MESH)
in modo da rimuovere eventuali agglomerati che potrebbero causare blocchi della pistola.

Il prodotto miscelato dovra rimanere utilizzabile per circa 4 ore, a seconda della temperatura e
dell'umidita, pertanto non dovra essere mai usato dopo questo lasso di tempo.

Per l'applicazione a spruzzo l'aria dovra essere fornita con doppia tubazione a pressione
differenziata, in modo dapoter controllare le pressioni. Per evitare perdite di pressione si dovranno
usare tubazioni brevi per il prodotto e mantenere la pistola al livello del contenitore sotto pressione.
La pistola dovra essere tenuta ad una distanza compresa tra 20-25 cm e ad angolo retto rispetto
alla superficie da verniciare.

Il successivo passaggio dovra sovrapporsi del 50%. Qualora si dovesse verificare una interruzione
dello spruzzo, si dovra respingere nel recipiente, mediante aria compressa, il materiale che si trova
nella tubazione.

Lo spessore di rivestimenti a base di zincanti inorganici variera da 70 a 80 micron gualora siano
previste finiture.

Quando lo zincante sara usato senza finitura lo spessore variera fra 100 e 130 micron.

Il primer zincante dovra essiccare in superficie nel tempo di 10-15 minuti e resistere all'umidita dopo
30 minuti.

Si potranno applicare altre mani dopo minimo 10-15 giorni l'applicazione della prima. Terminato il
montaggio verranno fatti i necessari ritocchi alla vernice zincante. | ritocchi in opera andranno fatti a
pennello con prodotti a base di zincante organico a base di resine epossidiche.

Gli zincanti a freddo non potranno essere applicati su vecchie pitturazioni.

Zincatura a caldo.

La zincatura effettuata attraverso immersione di zinco dovra presentare le seguenti caratteristiche:
-lo zinco da impiegare nel bagno dovra essere almeno di qualita Zn=99,90 secondo norma UNI
2013-74; sara permesso additivare il bagno con limitati quantitativi di leghe formate da zinco con
correttivi (vedasi alluminio) e quindi con zinco di minore purezza, purché le impurita totali del bagno
stesso non superino quanto specificato nelle norme CEIl 7-6 "Controllo della zincatura a caldo".
-Secondo quanto specificato negli elaborati di progetto si dovranno usare le seguenti masse di
rivestimento di zinco:

Massa complessiva di zinco sulle due superfici (g/mq) Tipo di Media di 3 Singole

rivestimento determinazioni determinazioni

(minimo) (minimo)



Z 600 600 525

Z 450 450 400

Z 350 350 300

Z 275 275 245

Z 200 200 175

Z 150 150 135

Z 100 100 90

L'uso di tipi di qualita inferiore alla Z 275 non sara comunque accettato.

-Nella zincatura con procedimento Sendzimir, si useranno le masse di rivestimento sotto indicate:
leggero pesante

g/mqg g/mq g/mq g/mq g/mq

A) 152 e

229 305 381 458 610

B) 100 e

150

200 275 350 450

A) = Zinco

consumato.

B) = Zinco depositato.

-Lo strato di zinco dovra presentarsi uniforme e dovra essere esente da incrinature, scaglie, scorie
e altri analoghi difetti; dovra aderire tenacemente alla superficie del metallo base. Per le modalita di
controllo dovranno essere rispettate le norme CEIl. Dopo la zincatura i dadi dovranno potersi
agevolmente avvitare ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche, gli spinotti, i colletti filettati ed i bulloni
non dovranno aver subito deformazioni o alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche.

Dopo la zincatura i pezzi non dovranno subire trattamento termico se non specificatamente previsto
nei disegni di progetto.

Onde evitare la volatilizzazione dello zinco sugli organi filettati, dopo la zincatura non si dovranno
effettuare ulteriorioperazioni con utensile, rullatura, asportazione di materiale, taglio o comunque
altre operazioni di finitura a mezzo utensile, ad eccezione della filettatura dei dadi.

Ciclo di strutture metalliche.

Il ciclo di pitturazione protettivo comprendera due tipi base di prodotti vernicianti: uno strato di fondo
con le proprietadi aderenza al supporto e protezione contro i fenomeni di corrosione elettrochimica
e uno strato di finitura a costituzione di una barriera impermeabile ed insaponificabile.

Il ciclo protettivo su strutture in acciaio sara cosi eseguito:

-Asportazione mediante sabbiatura della calamina, della ruggine e degli altri prodotti di corrosione.
La sabbiatura sara eseguita a "metallo quasi bianco" come descritto in precedenza. La sabbiatura
potra essere preceduta da un'eventuale pulizia mediante solventi.

-Applicazione di uno strao di fondo a base di zinco metallico possibilmente a spruzzo come descritto
in precedenza,spessore 75 micron.

-Dopo il montaggio delle strutture e prima di passare allo strato di finitura occorrera lavare le
strutture, con l'eventuale aiuto di solventi leggeri per eliminare polvere, grassi, ecc.

solo nel caso si verifichi un ritardo di parecchie settimane prima della esecuzione dello strato a finire
sara indispensabile rimuovere i detriti, quali strati di sale di zinco a cui va soggetta la pittura di zinco,
spazzolando la superficie con spazzole di setola pura e usando molta acqua per dissolvere il sale
ed eliminare i detriti.

Solo in casi eccezionali si potra impiegare, carta abrasiva n. 280/400, con procedimento ad umido
per eliminare eventuali corpuscoli che, per cause accidentali, si fossero depositati sulla mano non
ancora essiccata.

Si procedera quindi a opportuni ritocchi di zincante nei punti ove lo strato di fondo avesse subito
danni nelle operazioni di trasporto e di montaggio delle strutture.

Si procedera quindi ad un controllo degli spessori dello strato di fondo sia con spessorimetri ad
umido che con spessorimetri ottici e ad una eventuale carenza di spessore si dovra porre rimedio
con una ulteriore mano di zinco oppure con maggiori spessori della mano intermedia.
-Applicazione a spruzzo, pennello o rullo di uno strato intermedio costituito da pittura anticorrosiva
a due componenti a base di resine epossipoliammidiche, per uno spessore medio di 100 micron
steso in due strati.

-Applicazione a spruzzo, pennello o rullo di pittura a finire a un componente a base di resine
alchidiche clorocaucciu. Il film dovra risultare dello spessore di 40 microns.



La mano finale di pittura non dovra essere applicata prima della ultimazione di ogni opera muraria.
A completamento delle pulizie prima della applicazione della pittura dovra essere eliminata qualsiasi
incrostazione di malta cementizia, calcestruzzo. Se durante le operazioni di eliminazione delle
suddette incrostazioni sara danneggiata la pittura, lesuperfici danneggiate saranno pulite e
riverniciate.

Sullo strato intermedio e sullo strato di finitura si faranno i controlli di spessore come sopradetto,
nessuna zona del film protettivo dovra avere gli spessori del film secco inferiori a quelli prescritti.
Cicli per serramenti in ferro, parapetti e grigliati.

I manufatti finiti dovranno risultare, a pulizia ultimata, con grado di finitura "commerciale".

Secondo quanto indicato negli elaborati di progetto, i serramenti in ferro, parapetti e grigliati
dovranno pervenire in cantiere zincati oppure trattati con mano antiruggine.

-Zincatura. Si dovranno eseguire le seguenti operazioni: . sgrassaggio, fosfatazione e passivazione
a caldo con immissione prima di soluzione vaporizzata satura a base di sali; successiva soluzione
fosfatante indi risciacquo con abbondante acqua decalcificata, immessa a pressione;

asciugatura completa con potenti getti di aria calda a diffusione uniforme e costante;

applicazione di primo trattamento per immersione con fondo a base di zinco su tutta la superficie gia
passivata, onde ottenere una perfetta aderenza della vernice; il rivestimento sara del tipo Z 275. Non
saranno ammesse colature, specialmente nelle parti che restano in vista; opportuni fori verranno
esequiti sulle parti non in vista dei telai tubolari, onde permettere ai trattamenti di fosfatazione e
verniciatura con fondo di interessare anche le parti interne degli stessi;

. appassivamento in aria libera della mano di primo trattamento. -Antiruggine (solo per materiali non
zincati).

Dovra essere applicata a spruzzo "airless" senza diluizione una mano di anticorrosivo
epossipoliammidico, spessore del film 35 microns. Questo antiruggine potra essere ricoperto da
smalti alchidici (dopo 24 ore dalla sua applicazione) e da smalti al clorocaucciu (dopo 48 ore),
secondo quanto indicato dagli elaborati di progetto. Potra essere prevista l'applicazione di
verniciature supplementari con una mano di antiruggine sopra le superfici costituite da tutti i bordi,
gli angoli, le fessure, le chiodature, le bullonature, le saldature e le parti aguzze prima della
applicazione della mano generale su tutte le superfici.

-Pittura a finire.

Al momento opportuno si dovranno stendere due strati a finire di smalto sintetico a base di resine
alchidiche, spessore del film 40 microns per ogni strato; sulle parti zincate sara applicato in
precedenza un primer con funzione di aggrappante.

ART. 77 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI — IMPIANTI PER FOGNATURE

Le tubazioni in genere dovranno avere le caratteristiche riportate nel Specifiche speciale per i lavori
edili del Ministero dei LL.PP. soprattutto per quanto riguarda i metodi di lavorazione, le unioni, i giunti
e le guarnizioni.

Le tubazioni dovranno soddisfare tutte le norme U.N.I in vigore, in particolare: U.N.l. 7441/75, U.N.I.
7442[75, U.N.I. 7443/75, U.N.I. 7444/75, U.N.I. 7447/75, U.N.I. 7448/75, come pure le circolari del
Ministero della Sanita n.135 del 28 ottobre 1960 e n.125 del 18 luglio 1967 ed eventuali successive
integrazioni o

modificazioni.

Le dimensioni di tutte le tubazioni dovranno essere standardizzate.

Le tubazioni per acqua potabile dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.

Le tubazioni dovranno seguire il minimo percorso compatibilmente con il loro buon funzionamento.
Si dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione.
Le tubazioni dovranno essere collocate in modo tale da essere facilmente ispezionabili specialmente
in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc.

Le tubazioni di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento dei fluidi senza dar
luogo ad ostruzioni, formazione di depositi od altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno degli edifici dovranno essere posate ad una profondita di almeno
un metro sotto il piano stradale.

Quelle orizzontali nell'interno degli edifici non dovranno, per quanto possibile, essere situate sotto i
pavimenti e nei soffitti mentre quelle verticali (colonne) dovranno essere disposte entro apposite
incassature, praticate nelle murature, che dovranno avere ampiezza sufficiente per eseguire
giunzioni, effettuare manutenzione, ecc. e dovranno essere fissate con adeguati sostegni
antivibranti.



Qualora le tubazioni fossero soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale al doppio di quella di esercizio.

Tutte le tubazioni non interrate dovranno essere fissate e sostenute opportunamente in modo da
garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.

Le conduttore interrate poggeranno, su appositi sostegni realizzati in maniera tale da garantire il
mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Dove previsto le tubazioni dovranno essere isolate termicamente e nel caso di tubazioni metalliche
dovranno essere collegate elettricamente a terra.

| materiali usati per le tubazioni dovranno essere della migliore qualita, dovranno resistere a tutte le
sollecitazioni previste, alle aggressioni chimiche e dell'ambiente.

77.1 Tubazioni di scarico acque
Lo scarico delle acque bianche, nere, acide e oleose dovra essere previsto secondo reti separate
sia all'interno sia all'esterno degli edifici da costruire.

77.2 Reti interne

Le reti interne agli edifici, sia di scarico, sia di esalazione, saranno realizzate in tubi di polietilene ad
alta densita (PEAD) Geberit con giunti termosaldati in opera oppure con giunti a bicchiere e anello
elastomerico.

Per le acque acide si dovranno usare tubi in vetroresina, per quelle oleose tubazioni in gres
(opportunamente dimensionate).

Per la rete delle acque nere, le colonne di scarico e di esalazione avranno diametro non inferiore a
mm. 110, mentre i collegamenti tra gli apparecchi sanitari e la braga avranno diametro non inferiore
a mm. 50.

| tubi pluviali avranno diametro di mm. 65-90 e saranno realizzati con tubazione continua in Geberit
sistema Pluvia provvista di curva al piede e di apposito bocchettone a grembiule in sommita, atto a
ricevere l'invito morbido dell'impermeabilizzazione in copertura.

La posa delle tubazioni dovra avvenire secondo le migliori regole; saranno ammesse giunzione degli
elementi mediante termosaldatura testa-testa e con manicotti termici a resistenza elettrica
incorporata, oppure giunzioni a pressione con giunti a bicchiere provvisti di anelli elastomerici.
Nella termosaldatura testa a testa si avra cura di eliminare i rigonfiamenti e le sbavature interne per
garantire la costanza nella sezione di passaggio.

Dovranno essere impiegati tutti i pezzi speciali necessari.

Le tubazioni dovranno essere sostenute, tenute in allineamento o sospese mediante sostegni e
bracciali in acciaio zincato a caldo infissi nelle murature.

In ogni punto di contatto con le murature o con i sostegni e bracciali suddetti, si dovra interporre del
materiale fono-isolante; inoltre tutte le curve verticali delle colonne, per una lunghezza di ml. 1.00,
dovranno essere rivestite completamente con materassino di lana di vetro spess. mm. 30 fasciato
con garza gessata oppure con coppelle in poliuretano espanso spess. mm. 25 pure garzate. Il
progetto esecutivo individuera il tipo di tubazione da utilizzare per ogni singola utenza e le opportune
coibentazioni.

83.3 Reti esterne (acque bianche e nere) (omissis)

77.4 Tubazioni in PVC

| conduttori elettrici, telefonici e similari, correnti al di sotto di pavimenti, di piani viabili o di terrapieni,
dovranno essere collocati entro apposite tubazioni del tipo, del diametro e secondo il tracciato
espressamente indicati nel progetto degli impianti tecnologici cui appartengono.

Conformemente alle necessita di progetto e al tipo di protezione necessaria, potra essere prescritto
l'impiego delle seguenti tubazioni:

00in PVC rigido, con giunto a bicchiere incollato, rispondenti alle norme UNI 7443/300, posate con
ricoprimento totale in calcestruzzo;

00in PVC rigido, con giunto ad anello elastomerico innestati a pressione rispondenti alle norme UNI
7447- 303/1 posate con ricoprimento totale in calcestruzzo;

00in PEAD PN 3.2 posate con ricoprimento totale, in calcestruzzo.

Sulla calotta in calcestruzzo cosi formata dovra essere posata a fresco una copertura in %2 tubo di
acciaio non legato, del tipo liscio comune SS, secondo UNI 7287, impiegando anche le apposite
curve stampate; gli elementi della calotta in ferro avranno un diametro pari a quello del tubo in PEAD
aumentato di cm 20 e saranno provvisti di zanche in acciaio per 'ancoraggio al calcestruzzo
sottostante.



Il reinterro dovra avvenire con materiale inerte drenante, opportunamente costipato.

Le tubazioni non immediatamente utilizzate per il passaggio di cavi, dovranno essere consegnate
con regolare cavo pilota in filo di ferro zincato, assolutamente continuo e senza giunzioni tra un
pozzetto e altro.

Le tubazioni in cloruro di polivinile plastificato rigido con caratteristiche conformi alle norme UNI
7447175, 7448/75 con marchio di conformita e giunto del tipo a bicchiere incollato, saldato, a
manicotto, a vite ed a flangia, complete di anello elastomerico che potranno essere posizionate a
qualsiasi profondita dopo aver preparato il piano di posa attraverso la fornitura e la stesa di un letto
di sabbia, la realizzazione del rinfianco e la ricopertura con sabbia asciutta; tali tubazioni saranno
usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70 °C.

Per quanto riguarda la qualita, la certificazione e 'accettazione, dei materiali, le cautele da adottarsi,
la disponibilitd ad assaggi e prove e la relativa assunzione di oneri e spese da parte dell’Appaltatore,
vale quanto indicato nei precedenti articoli.

77.5 impianti per fognature (omissis)
77.5.1 Generalita (omissis)
77.5.2 Tubazioni per fognature (omissis)

ART. 78 MATERIALI EDILI

78.1 Condizioni generali di accettazione dei materiali

| materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
guanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti.

In particolare i materiali dovranno soddisfare tutte le norme di accettazione del C.N.R., le horme
U.N.L, i D.M. in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori e le disposizioni impartite nei capitolati
speciali a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.

Questo vale anche per le proporzioni delle varie pezzature di inerti, per la dosatura dei vari materiali,
per le formule di composizione e per la miscelazione dei vari elementi.

In mancanza di prescrizioni particolari dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.
| materiali proverranno da localita o ditte che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad
insindacabile giudizio del Committente, corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando il Committente abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Resta inteso che malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Committente, I'Appaltatore resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali
stessi.

L'Appaltatore sara obbligato a presentarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese di sua spettanza per prelievo, invio dei campioni ed alle
corrispondenti prove ed esami che saranno eseguiti nei laboratori o istituti indicati dal Committente.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Gli stessi potranno essere conservati in locali indicati
dal Committente, previa apposizione di sigilli e firme di riconoscimento dei rappresentanti designati
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.

Qualora, senza opposizione del Committente, I'Appaltatore a, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle prescritte, non avra diritto
ad alcun aumento dei prezzi o compensi addizionali.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara
fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale per i materiali da acquistare, si
assicurera che provengano da produttori di provata capacita e serieta.

L'acqua, le calci, i leganti idraulici, le pozzolane, le ghiaie, i pietrischi, i pietrischetti, le sabbie, gli
additivi, 1 mattoni, i cubetti in pietra, i materiali ferrosi, il ferro comune, l'acciaio dolce laminato,
I'acciaio fuso in getti, I'acciaio sagomato ad alta resistenza, la ghisa, i legnami, i materiali bituminosi,
le polveri asfaltiche, gli olii minerali, ecc. dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

78.2 Acqua
L'acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruli o solfati, non inquinata da materie
organiche, o che comunque possano influire negativamente sull'indurimento della malta o dei
calcestruzzi.
78.3 Leganti



Al momento dell'uso, detti leganti dovranno essere in perfetto stato di conservazione ed il loro
impiego dovra avvenire secondo le piu corrette tecnologie.

Leganti che presentassero grumi o segni di deperimento saranno allontanati e sostituiti a spese
dell'Appaltatore.

Il cemento fornito sfuso o in sacchi dovra provenire da stabilimenti di produzione di pieno gradimento
del Committente e dovra essere immagazzinato in silos e depositi coperti e protetti dall'umidita.

78.4 Inerti per conglomerati cementizi e per malte

Le ghiaie, i ghiaietti, i pietrischi, i pietrischetti e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi e delle malte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 17 gennaio 2018.
L'inerte fine sara costituito da sabbie preferibilmente di qualita silicea sia naturale che proveniente
da rocce aventi alta resistenza alla compressione.

Dovra essere scevro da materie terrose, non contenere sostanze organiche o vegetali ed essere
accuratamente lavato e vagliato.

| singoli elementi dovranno avere forma angolosa e dimensione variabile tra 0 e 5 mm.

L'inerte grosso potra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione
di rocce uniformi, resistenti, prive di parti decomposte o comunque alterate.

La forma sara pressoché sferica o cubica, e presentera una certa uniformita di dimensioni nei vari
sensi.

La percentuale di elementi aventi forma allungata o appiattita non dovra eccedere il 15% in peso,
considerando appiattiti quegli elementi in cui due qualsiasi delle dimensioni stiano tra loro in un
rapporto superiore a 1:5.

Di norma, per la confezione dei calcestruzzi si impiegheranno le seguenti pezzature:

[l pietrisco 15-40 mm.

[l pietrischetto 10-15 mm.

[l graniglia 5-10 mm.

1 sabbia 0-5 mm.

Inoltre il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a 2,6 t/m3.

La sabbia dovra avere un modulo di finezza di 2,3 con una tolleranza di +/- 20% e dovra essere
graduata entro i seguenti limiti:

Lato del vaglio a foro quadro mm

Percentuali passanti

%

4.76 100

2.38 80-100

1.19 50-85

0.59 25-60

0.297 10-30

0.149 2-10

201

L'inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione:

P = 100 x ### (d/D)® ove "P" e la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia
guadrata "d", mentre "D" € il diametro massimo dell'inerte.

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranza del 2% e tenendo conto del grado di
umidita degli stessi.

78.5 Additivi per calcestruzzi e malte

Gli additivi eventualmente impiegati, siano essi fluidificanti, ritardanti o accelleranti, per il
confezionamento del calcestruzzo o di tipo particolare da usarsi nelle malte, dovranno corrispondere
alle norme UNI vigenti ed, in ogni caso, essere esenti da cloruro di calcio o altre sostanze tossiche.
Il tipo di additivo da usarsi nei calcestruzzi e nelle malte dovra essere preventivamente approvato
dal Committente.

Capo 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 79 — Norme generali



Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a
peso in relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto
nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'lmpresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori
e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, '’Appaltatore € obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente
preavviso.

Art. 80 — Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso
dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 81 — Tubi pluviali

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al
metro lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei
rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse
modalita di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

Art. 82 — Mano d’opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L'impresa é responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:



a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante 0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non puo opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 83 — Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
guale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioé anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 84 — Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con
riferimento alla distanza.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO
COMUNALE SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N.3

ALLEGATI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) 0




Progettazione definitiva esecutiva
per 'adeguamento sismico del teatro Categoria ex allegato A euro Incidenza %
comunale sito in via Leonardo da d.P.R. n. 34 del 2000 0 manodopera
vinci, 3 Borgosatollo (BS)

20

Prevalente 0OG1 Euro 344.362,23

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali, di importo
superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di

qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. NON possono essere subappaltati.
0

2 Scorporabile O....

3 Scorporabile O....

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, 0 del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:
- appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4); 0

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali, di importo NON superiore al 15% dell'importo totale dei lavori (comma 5);
0

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria,
direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati
ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in
possesso dei relativi requisiti.

4 Impianti interni elettrici, telefonici, Scorporablle_e oS 30 00,00 20
ecc. subappaltabile
L -~ Scorporabile e

5 | Impianti tecnologici subappaltabile 0G11 00,00 20

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, 0, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro
150.000, appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali. Essi
possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche
se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. ¢

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 0 Euro 344.362,23

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli
importi di questi lavori & ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al
numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 0, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000
possono essere eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui
allart. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

8 subappaltabile O......
9 subappaltabile O......
10 subappaltabile O......
11 subappaltabile O......

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, 0 del capitolato, i lavori di cui al numero 4, della presente tabella, possono
essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 ¢ al
regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991. 0




GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
TABELLA ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
«B»
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro
1 Opere civili e stradali 344.362,23
2
3
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
1lla
11b
1lic
12
13
14
1l4a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori a MISURA
344.362,23
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31)
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 344.362,23
2)
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29)
23.053,00
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30)
6
7

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31)

b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 +
3) 23.053,00

TOTALE DA APPALTARE (sommadia + b) 0 367.415,23

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella
«A», i lavori indicati al numero 2, 0 sono impianti tecnologici per i quali vige I'obbligo di esecuzione




da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento

di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.

(*) La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni e facoltativa.

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

TABELLA «C»

Elemento di costo Importo incidenza %
1) |Manodopera euro 68.872,45 20,00| %
2) | Materiale euro 103.308,67 30,00| %
3) | Trasporti (gl/Km) euro 86.090,56 25,00 %
4) |Noleggi euro 86.090,56 25,00 %

euro 344.362,23 100| %

squadra tipo:

Operai specializzati n. 3

Operai qualificati n. 5

Manovali specializzati n. 3

TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 344.362,23
1.b | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 23.053,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 367.415,23
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a/ 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 7.348,30
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi %
> al 10%)
5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) 654.156,75
6.b | dicui: perle opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) 404.156,75
6.c per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), 200.000,00
partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera 50.000,00
a), partita 3)
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a) 500.00,00
7  Estensione assicurazione periodo di mesi ventiquattro
garanzia articolo 36, comma 7
8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8,
lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8,
lett. a)
8.c | dicui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)




8.d

8.e
8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23,

per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera
a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma

comma 2
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
11 Tempo utile per I'esecuzione dei giorni 150
lavori, articolo 14
12.a Penale giornaliera per il ritardo, uno %00 1 per mille
articolo 18
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
TABELLA «E» (articolo 7, comma 1, lettera c))
tavola denominazione note

ELABORATI GRAFICI

MV - 22ELO01_0O1

Stato attuale: Piante Piano Terra, Primo, Copertura,
Planimetria d'Insieme, Documentazione fotografica

MV - 22EL02_01

Stato attuale : Prospetti, Sezioni, Inquadramento territoriale

MV - 22EL03_01

Stato di progetto: Piante piano terra e primo

MV - 22EL04_01

Stato di progetto: Sezioni A-A, B-B, C-C, viste Reandering

MV - 22ELO5_01

Stato di progetto: Identificazione Interventi, Prospetti e
Sezioni

MV - 22EL06_01

Stato di progetto: Prospetti, Viste Rendering

MV - 22EL07_01

Comparazione: Piante, Prospetti e Sezioni

MV - 22EL08_01

Pianta teatro, particolari costruttivi intonaco con armato

MV - 22EL09_01

Controventi di copertura, controventi verticali, catene volta,
ampliamento palco.

MV - 22EL10_01

Opere ripristino Locali

MV - 22EL11_01

Stato Attuale Pianta del controsoffitto

Stato Progetto: Pianta Controsoffitto, Pianta della Copertura

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

MV - 22RE01_01

ELAZIONE GENERALE

MV - 22RE02_00

QUADRO ECONOMICO

MV - 22RE03_01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MV - 22RE04_01

LISTA DELLE LAVORAZIONI - ELENCO PREZZI UNITARI

MV - 22RE05_01

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MV - 22RE06_01

SCHEMA DI CONTRATTO

MV - 22RE07_01

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO




MV - 22REQ08 01 | FASCICOLO TECNICO

MV - 22REQ09 01 | CRONOPROGRAMMA

MV - 22RE10 00 | PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

MV - 22RE11_01 | RELAZIONE DI CALCOLO, RELAZIONE SUI MATERIALI
MV - 22RE12_01 |RELAZIONE TECNICA EX L10

MV - 22RE13_00 |RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

MV - 22RE14_00 | RELAZIONE TECNICA SULLA GESTIONE DELLE MACERIE
MV - 22RE15_00 |RELAZIONE SULLE DEMOLIZIONI

MV - 22RE16_00 | ANALISI PREZZI

TABELLA «F»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Committente:

COMUNE DI BORGOSATOLLO
Via ROMA n. 13
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Ufficio competente:

ASSESSORATO Al LL.PP. UFFICIO

TECNICO

ADEGUAMENTO SIMICO DEL TEATRO COMUNALE

Progetto esecutivo approvato con n. del




Progetto esecutivo:

ATI Ing. Carlo Vicentini, Ing. Sergio Martire, Ing. Valentina Portesani

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica
preliminare in
data:

Responsabile unico dell'intervento: 'Arch. Orizio Marco Domenico

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 500.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 344.362,23

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 23.053,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %

Impresa esecutrice:
con sede

Quialificata per i lavori delle categorie: , Classifica

, classifica

, Classifica

direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo
lavori
subappaltati
categoria descrizione euro

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio Tecnico Comunale

telefono: 030/2507231 E-mail: techico@comune.borgosatollo.bs.it
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