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1. PREMESSA E DATI DI RIFERIMENTO

Questo documento, redatto su incarico del Geom. Ivan Fadini, in qualita di responsabile unico del
procedimento per conto del Comune di Borgosatollo, committente dei lavori, ha lo scopo, oltre
all'adempimento dei dettami di legge (decreto legislativo 81/08 e D. Lgs 106/09), di prevenire e ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e piu in generale di promuovere il miglioramento delle
condizioni generali di lavoro del cantiere edile.

Questo documento ha percio carattere di pianificazione, intendendo con cio la prima
organizzazione e la promozione di linee di comportamento alle quali le imprese, il coordinatore
per la sicurezza, il responsabile dei lavori e il committente dovrebbero fare riferimento.

In esso sono contenute la valutazione dei rischi, le conseguenti misure di sicurezza e
prescrizioni operative, secondo quanto di seguito precisato.

In assenza di criteri condivisi ed univoci (direttive, norme, protocolli, ecc.) circa lo sviluppo degli
elementi contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento, si € ritenuto di fare riferimento anche alle

interpretazioni e ai contributi offerti dalle piu serie pubblicazioni in materia di sicurezza sui cantieri edili.

DATI DI RIFERIMENTO E DI PREVISIONE LAVORI DI:
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da

Vinci, 3, Borgosatollo (BS).

INDIRIZZO DEL CANTIERE:

Comune di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, 11.

IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEI LAVORI — SOGGETTO A GARA:

€ 344.362,23 Importo delle opere e €23.053,00 di oneri della sicurezza
DURATA PRESUNTA DEI LAVORI:

150 giorni (21 settimane ) Rif. Cronoprogramma dei lavori

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI IN CANTIERE:

max.5

NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI:

7 imprese (Da Confermare)

COMMITTENTE:

Comune di Borgosatollo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, Via Roma, 13, Borgosatollo (BS)
RESPONSABILE DEI LAVORI

Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, Via Roma, 13, Borgosatollo (BS)
DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Carlo Vicentini, via Tosio, 1, Brescia

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI:

Ing. Sergio Martire, via Tosio, 1, Brescia

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ing. Sergio Martire, via Tosio, 1, Brescia

ASSISTENTE DEL C.S.E.

IMPRESA PRINCIPALE:
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IMPRESA NOLEGGIO PONTEGGI:

ALTRE IMPRESA SUB-APPALTATRICI:

LAVORATORI AUTONOMI:

INIZIO LAVORI — FINE LAVORI

DA DEFINIRE — 21 SETTIMANE (DA CONFERMARE)

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per o
svolgimento delle lavorazioni stesse.

Elenco delle principali abbreviazioni utilizzate nel Piano

COM Committente dei Lavori
DL Direttore dei Lavori
CSP Coordinatore per la
progettazione
CSE Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori
RL Responsabile dei lavori
RC Responsabile di Cantiere
IAp Impresa Appaltatrice
ISub Impresa Sub-Appaltatrice
PSC Piano Sicurezza e
Coordinamento
POS Piano Operativo Sicurezza
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2. AVVERTENZE FONDAMENTALI

Questo documento é basato sul’ elaborazione delle informazioni rese disponibili durante la
stesura del progetto esecutivo; pertanto, trattandosi di un appalto privato I'organico preciso
delle imprese e i mezzi di intervento ed alcune determinazioni vengono rinviate alla fase di
coordinamento dei lavori.

Questo documento fa parte integrante dei documenti alla base del contratto di appalto,
pertanto esso fa riferimento alle tavole di progetto che pure sono parte del contratto e che
vengono richiamate per ben individuare graficamente I'ubicazione e la tipologia dei lavori.

Essendo parte del contratto, il presente documento vale anche come prescrizione di
capitolato per i provvedimenti e le opere provvisionali da attuare al fine di realizzare le opere
secondo il coordinamento indicato e in sicurezza, restando stabilito che i prezzi indicati in
capitolato (a misura) sono da intendersi remunerativi delle opere, compreso tutto quanto qui
indicato e prescritto in opera dal Coordinatore in fase di Esecuzione al fine di ottemperare ai
requisiti di sicurezza, senza compensi aggiuntivi di sorta.

Il piano traccia le linee che i protagonisti sopra citati, per quanto di propria competenza, potranno
seguire. I protagonisti che riterranno di proporre integrazioni, migliorie, correzioni, variazioni al piano
dovranno avanzare le proprie proposte anche per iscritto al committente e al coordinatore per la sicurezza,
cosi come le eventuali nuove esigenze dovranno essere segnalate prima dell'inizio delle fasi di lavoro, per
poter valutare la loro influenza sugli aspetti della pianificazione della sicurezza.

L'impresa, nelle persone del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, dovra dare attuazione a
quanto prescritto nel piano e nelle sue revisioni, fermo restando che necessariamente esisteranno altri
documenti ai quali essa dovra fare riferimento (il proprio documento di valutazione dei rischi, le procedure
operative aziendali, i piani di sicurezza di dettaglio e le valutazioni dei rischi degli eventuali subaffidatari,
ecc.); di tali documenti I'impresa ha il dovere di verificare la compatibilita con il presente piano di sicurezza e
di coordinamento.

Si precisa che nel presente documento si usa il termine subaffidatario, intendendo con esso qualunque
soggetto (con eventuali relativi dipendenti) venga incaricato, dall'impresa appaltatrice, per la esecuzione di
lavori parziali, servizi, prestazioni e forniture relativi alla realizzazione dell'opera in questione.

Ci si riferisce, ad esempio, a:

- subappalti;

- noli a caldo oppure a freddo con assistenza tecnica;

- forniture in opera oppure a pié d'opera;

- prestazioni di servizi all'interno del cantiere;

- prestazioni di mano d'opera o interinali;

- lavoratori autonomi o artigiani;

- prestatori d'opera specializzati o assistenti o consulenti.

Le indicazioni contenute nel presente piano non escludono comunque il rispetto delle vigenti norme di
legge relative a subappalti, forniture, noli a caldo, ecc.

Eventuali proposte, da parte della impresa aggiudicataria, di variazione in corso di opera in
tema di salute e sicurezza dovranno essere presentate per iscritto prima dell'inizio delle
lavorazioni e con anticipo tale da poterne valutare la integrazione con le altre opere, e non
potranno dare luogo a compensi aggiuntivi, se non quelli stabiliti con il committente e relativi
alla modifica delle opere in costruzione.

La valutazione dei rischi contenuta nel presente piano si riferisce alla situazione che & possibile
prevedere per il cantiere, in assenza della conoscenza di tutte le imprese che realizzeranno |'opera e quindi di
specifiche macchine, attrezzature, impianti, processi, materiali, organizzazione del lavoro, personale delle
imprese, subaffidamenti autorizzati e soprattutto in assenza della conoscenza della attitudine delle persone a
svolgere una mansione.

Essa ha percio carattere generale e serve come possibile punto di riferimento alle imprese
stesse per calare la propria valutazione dei rischi sul cantiere in questione.




COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Il piano insiste soprattutto sulle procedure che permettano la convivenza in cantiere di piu soggetti,
mentre insiste meno sugli aspetti specifici delle singole attivita operative, che devono essere oggetto di
valutazione da parte delle singole imprese.

Le singole e specifiche misure di sicurezza delle imprese, quando attinenti agli aspetti programmatici e
di coordinamento, dovranno essere segnalate tempestivamente al coordinatore della sicurezza.

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, dovranno trasmettere le informazioni contenute nel
piano ai propri lavoratori subordinati e ai subaffidatari, e vigilare affinché esse siano rese operative.

Il piano dovra essere accettato e reso operativo da tutte le imprese e dai lavoratori autonomi che
opereranno in cantiere, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in cui dovra essere attuato
il coordinamento con altre attivita, onde evitare rischi derivanti da interferenze.

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, devono attuare quanto previsto negli articoli 95, 96, 97,
101 comma [2] del D. Lgs. 81/08 (si veda riepilogo in allegato C).

I lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nell’art. 94 del medesimo decreto.

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, dovranno inviare al committente o al responsabile dei
lavori:

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o all'Albo
delle imprese artigiane e il Documento Unico di Regolarita Contributiva (Durc) corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs.
81/08;

- una autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

L'invio di tali dichiarazioni e documentazioni non € sostitutivo degli obblighi presenti nei capitolati e
riguardanti la regolarita del lavoro.

L'impresa appaltatrice dovra curare la raccolta di tali documenti e dichiarazioni relativi ai
subappaltatori e ai fornitori in opera, inviandone, a sua cura, copia al committente e al coordinatore per
I'esecuzione.

Il coordinatore per l'esecuzione potra accedere ai documenti di cantiere che l'impresa terra
relativamente all'impiego di manodopera (ad esempio libro matricola, registro giornaliero delle presenze e
ore lavorate, dichiarazioni di legge agli enti preposti al controllo, registro infortuni, ecc.), all'impiego di
attrezzature, macchine e impianti, all'affidamento di lavori e forniture ad altre imprese.

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento e i suoi allegati dovranno essere controfirmati prima
della consegna dei lavori, dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice per accettazione ed impegno di
attuazione.

L'impresa ha l'obbligo di attuare la medesima procedura verso i subaffidatari, dandone comunicazione
scritta al coordinatore.

Il presente piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di appalto
delle opere in esame e la mancata osservanza di quanto previsto dal piano stesso e di quanto
indicato _dal coordinatore per l|'esecuzione dei lavori costituisce inadempienza delle norme
contrattuali.

1l coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvedera a:

— assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, la applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

— adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;

— organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e |l
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

— proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;

— sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino a comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Si riporta negli allegati al PSC I'elenco non esaustivo dei disposti legislativi e delle circolari ministeriali
in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nelle costruzioni edili.
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3. RELAZIONE TECNICA, PRESCRIZIONI OPERATIVE, STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA

3.1. IDENTIFICAZIONE AREA — DESCRIZIONE LUOGO

L'Immobile oggetto dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento
sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, nel Comune di Borgosatollo (BS).
Per la realizzazione delle opere previste dal progetto, tutte le attivita previste all'interno del Teatro, dovranno

essere sospese fino al termine dei lavori.

Le lavorazioni si svolgeranno interesseranno esclusivamente il Teatro di Borgosatollo, le attivita di cantiere
non dovranno creare nessuna interferenza tra le normali attivita presenti nella zona.

Se dovesse esserci la necessita di occupare altre zone o transitare con dei mezzi, si dovra procedere ad
avvisare la direzione dei Scolastica, Amministrazione Comunale e coordinare |'attivita con loro tale attivita

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO — TEATRO COMUNALE -
VIA LEONARDO DA VINCI, 3 — BORGOSATOLLO (BS)

Nelle zone limitrofe al cantiere si trovano principalmente immobili adibiti a attivita scolastica, sportive, e
residenza, nelle vicinanze sono collocate attivita commerciali, uffici e servizi e il Municipio del Comune di

Borgosatollo.
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L'accesso all'area di cantiere avviene direttamente da via Leonardo da Vinci, mediante un accesso carraio
temporaneo per le zone fisse di cantiere, che dovra essere posizionato, previo accordo con I’Amministrazione
Comunale nello spazio a parcheggio nelle vicinanze del Teatro Comunale.

L'accesso pedonale, si utilizzeranno gli attuali accessi/uscite d’emergenze del Teatro, che immette

direttamente all’area di cantiere dalla via Leonardo da Vinci.

Cinema/Teatro Municipale

™M] Municipio Comune Borgosatollo

""" Palazzetto dello Sport

|.C. Borgosatollo - Scuola Sec. Marcazzan

Scuola Primaria Don Milani

Parrocchia di Santa Maria Annunciata

O Qb

i 7
1 %

4 o 7
, i
7 %

W g

Inquadramento Territoriale, Teatro Comunale, via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Gli accessi all'area di competenza del cantiere del Teatro, dovranno essere separati per non interferenti, per
le operazioni di cantiere di utilizzera 'accesso da via Leonardo da Vinci.

Per la zona fissa di cantiere di dovra valutare la possibilita in sede di cantiere di utilizzare una porzione del
parcheggio pubblico presente nelle vicinanze del Teatro, attivita dovra essere oggetto di specifica
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, con la quale si dovranno concordare le modalita d’accesso e

tempistiche, onde evitare eventuali interferenze con l'accesso carraio della scuola Marcazan.

La movimentazione dei mezzi in ingresso e uscita dovra sempre essere regolamentata da un
moviere a terra.

L'area oggetto delle lavorazioni € il Teatro Comunale di Borgosatollo, I'area di lavoro sara prevalentemente
I'interno del Teatro e in esterno per la fase di posa in opera del cappotto e opere di finitura.

Per esigenze di cantiere, si allestira una zona fissa di cantiere dove saranno collocate le postazioni fisse,
deposito materiali, wc, etc.

La zona fissa di cantiere occupera una porzione del parcheggio pubblico posto nelle vicinanze del Teatro,
posizione da confermare con I'’Amministrazione Comunale, I'area dovra essere completamente recintata e
chiusa con rete tipo orsogril e rete arancione, segnaletica di avvertimento e sicurezza.

Si dovra provvedere a posizionare lanterne luminose per la notte.




COMUNE DI BORGOSATOLLO
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Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Si dovranno realizzare appositi percorsi protetti, per il passaggio pedonale, in particolare si dovra eseguire
prima dell'inizio delle lavorazioni, una riunione di coordinamento con i RUP e responsabile della Direzione

Scolastica per la gestione dell'accesso carraio della Scuola Marcanzan posto nelle vicinanze della zona di

cantiere.

Area di cantiere/Teatro

Area Fissa di cantiere all'interno del

parcheggio pubblico

-

Ingresso Teatro/Area di cantiere

P

Parcheggio mezzi

AREE DI CANTIERE — TEATRO COMUNALE

Il parcheggio dei mezzi dell'Impresa, possono avvenire nelle ampie aree a parcheggio presenti lungo la via
Leonardo esistente dalla via Leonardo da Vinci, sara possibile posizionare i mezzi all'interno dell'area di
cantiere, nelle zone dove €& possibile (retro Teatro), solo nelle ore di apertura del cantiere.

L'accesso all'area di cantiere € consentito solo al personale autorizzato, inoltre sara possibile accedere
all'area di cantiere per le sole attivita di carico e scarico esclusivamente durante l'orario di apertura del

cantiere.

In sede di incontro di coordinamento con I'Impresa, RUP, Direzione Scolastica, si & stabilito I'esatta posizione
di tutte le postazioni fisse di cantiere, wc chimico, depositi materiale, mezzi, aree di lavoro, che dovranno
sempre essere posizionate all'intero dell’'area di cantiere completamento chiusa e interdetta alle persone non

autorizzate.
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o VIETATO
Esempio tipologia dell i iee rete pIstiﬁcata L,INGRESSO
ALLE PERSONE
'NON AUTORIZZATE

Tipologico Segnaletica divieto Accesso

RESPONSABALE
Esempio tipologia di Recinzione di cantiere RLCOATORE STANGO

S IPIANTO ELETTRICO §

IPIANTO IDRAULICO W5
BEPUANTO GAS METANO

N s

N° PREVISTO Of IMPR. £ LAV. AUT. SUL CANTIERE
BPORTO LAVORS

N0 LAVOR FINE LAVORS

Tipologito Cartello di cantiere

. =

Esempio tipologia accesso pedonale cantiere

L'ingresso principale dellimmobile € direttamente affacciato lungo la via Leonardo Da Vinci, lungo la strada

sono presenti parcheggi per le autovetture, ingressi abitazioni, ingressi Edifici Scolastici.

Per la realizzazione delle lavorazioni, sara predisposto, lungo tutto il perimetro e all'intero della platea, un
ponteggio che possa permettere lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

Il ponteggio dovra sempre essere segnalato, non deve esserci la possibilita di salire.

Si dovra predisporre una rete di protezione plastificata per le zone di ponteggio dove potrebbe esserci
passaggio di pedonale.

La via € zona raggiungibile senza difficolta, direttamente collegata alle principali strade della viabilita

comunale.
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Particolare attenzione dovra essere prestata esternamente all’area di cantiere in merito allo
svolgimento allo svolgimento delle normali attivita presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere.
In particolare bisognera segregare il cantiere rispetto alle attivita presenti, in particolare la
Scuola Marcanzan.

Si dovranno evidenziare in particolare le zone dove sara posizionata l'autogru, le zone adibite
allo stoccaggio del materiale, oltre alle zone da destinarsi alle lavorazioni da effettuare.
Potrebbero crearsi interferenze dei lavori con le normali attivita presenti nell’area del cantiere
pertanto la zona dei lavori dovra essere interclusa ai non addetti ai lavori in ogni momento,
sempre segnalata ed in particolare la posizione dei mezzi (per le lavorazioni in cui sara utilizzata
autogru o altro).

L'area di cantiere dovra essere sempre segnalata e dovra essere indicato il transito dei mezzi e operatori.
L'impresa dovra posizionare allingresso del cantiere la segnaletica d’avvertimento completa, cartello di

cantiere con tutti i nominativi e notifica preliminare.

VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI

Al LAVORI

e

DS

COMUNE DI PROVINCIA DI
CONCESSIONE N oL

PROPIILTAIOO

PROGETTISTA

COMMITTENTE

ORETTONRE DEI LAVOR

:z:g:&::;:gg .‘;' E OBBLIGATORIO USARE |
BEPUANTO GAS METANO # MEZZI DI PROTEZIONE

N° PRESUNTO Of LAVORATOR! SUL CANTIERE
| N PREVISTO Of IMPR. £ LAV. AUT. SUL CANTIERE PERSONALE IN DOTAZIONE
B A CIASCUNO

NDO LAVOR FINE LAVORS
\

Esempio Tipologico Cartello di cantiere - segnaletica

L'ingresso principale alle zone di cantiere, che sara utilizzato per I'accesso alle zone delle lavorazioni dovra
essere sempre chiuso e mantenuto pulito e sgombro da materiale.

Le zone utilizzate per il deposito temporaneo del materiale necessario alle lavorazioni e per le installazioni
fisse di cantiere, dovranno essere sempre protette da adeguate recinzioni (rete metallica o plastificata) e
segnalate.

In caso di interferenza con le reti tecnologiche presenti, bisognera sospendere le lavorazioni, avvisare il
C.S.E. la D.L. e contattare I'ente gestore del servizio e predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie,
deviando le reti su altri tracciati.

Tutti i materiali e le attrezzature di cantiere dovranno essere posizioni e stoccati in apposite aree individuate,
segnalate e protette.

Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno
essere lasciati in posizioni che possano provocare interferenze con le normali attivita in corso
nelle vicinanze del cantiere.

I ponteggi, M.O. necessari per la realizzazione dell'intervento dovranno essere segnalati e
protetti.
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Facciata Principale Teatro Ingresso Principale Teatro

Vista Nord Vista Sud

Vista Interna Vista Interna
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LEONARDO DA VINCI

—
S

Area di cantiere/Teatro

Area Fissa di cantiere all'interno del

parcheggio pubblico

-

Ingresso Teatro/Area di cantiere

P

Parcheggio mezzi

INQUADRAMENTO — TEATRO COMUNALE — VIA LEONARDO DA VINCI,3, BORGOSATOLLO (BS)

Analisi e Identificazione dell’area

Strada laterale di collegamento

Zona Retro Teatro
Centrali Termiche
Uscite sicurezza
Teatro/cantiere

Identificazione Attivita Note
A Via Leonardo da Vinci Strada principale Residenza, Edifici Scolastici
Ingressi pedonali ad uso Accesso all’area di cantiere
esclusivo del cantiere Attivita Scuola Marcazan, Impianti
Ingresso carraio e pedonale Sportivi
ad uso esclusivo della Scuola | Ingresso pedonale
Ingresso Area di Cantiere Presenza e parcheggi pubblici
solo per attivita specifiche Passaggio pedoni
previa autorizzazione Possibile interferenza con qualche
Tutte le attivita all'interno del | fase delle attivita di cantiere, attivita
Teatro sono sospese durante | da coordinare e autorizzare
I'esecuzione dei lavori Uscite sicurezza Teatro/cantiere
Presenza del ponteggio per la fase di
sistemazione delle facciate,
sostituzione dei serramenti ad oblo e
posa del cappotto esterno
B Lato Sud Zona Impianti Teatro Presenza del ponteggio per la fase di

sistemazione delle facciate,
sostituzione dei serramenti e posa
del cappotto esterno.

Possibile passaggio di persone, in
particolare negli orari di
ingresso/uscita dalla scuola

L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta al passaggio delle
persone.

L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata.
Possibile interferenza con qualche
fase delle attivita di cantiere, attivita
da coordinare e autorizzare.
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C Lato Ovest Ingresso Scuola Marcazan Le attivita di cantiere interessano la
Scuola Marcazan Presenza area fissa di zona delle facciate del Teatro
Parcheggio pubblico cantiere Possibile interferenza lungo la sede
Retro Teatro Uscite sicurezza stradale e nel parcheggio con

Teatro/cantiere qualche fase delle attivita di
Centrale Termica Teatro cantiere, attivita da coordinare e
autorizzare.
L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata
L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta rispetto alla zona
della scuola.
D Lato Nord Ingresso Scuola Marcazan Presenza del ponteggio per la fase di

Accesso pedonale e carraio all’area
di cantiere.

Residenza
Parcheggio pubblico
Presenza area fissa di
cantiere

Uscite sicurezza
Teatro/cantiere

sistemazione delle facciate,
sostituzione dei serramenti e posa
del cappotto esterno

Possibile interferenza lungo la sede
stradale e nel parcheggio con
qualche fase delle attivita di
cantiere, attivita da coordinare e
autorizzare.

L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata

L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta rispetto alla zona
della scuola.

3.2. DESCRIZIONE DELLE OPERE — CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Le opere oggetto della presente PSC, riguardano la realizzazione delle opere individuate dal progetto per
I'adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3 nel Comune di
Brescia.

L'intervento, sinteticamente si pud riassumere nelle seguenti macro attivita:

- Allestimento Cantiere;

- Fase 1: Realizzazione Intonaco armato;

- Fase 2: Lavorazioni in Copertura, realizzazione controventi e posa nuove catene volta;
- Fase 3: Ampliamento Palco

- Fase 4: Spogliatoi;

- Fase 5: Ingresso a primo piano;

- Fase 6: Platea e palco;

- Fase 7: Isolanti, realizzazione cappotto esterno, rasatura e tinteggiatura;

- Fase 8: Pluviali e lattoneria;

- Fase 9: Chiusura dei lavori, smobilizzo area di cantiere;

Si rimanda agli elaborati di progetto per I'esatta definizione delle lavorazioni da eseguire.
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L

—

SCHEMA TIPOLOGICO PONTEGGI

E vincolante seguire le indicazioni contenute nel Pi.M.U.S che l'impresa responsabile dei ponteggi
dovra fornire prima di iniziare le lavorazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante nel libretto in dotazione al
ponteggio stesso, che deve sempre essere tenuto in cantiere.

Il PGT del Comune di Borgosatollo inserisce I'area nella zona Aree standard e servizi privati di interesse
pubblico assoggettati alla disciplina del P|ano de| Servm

Estratto PGT Tav.3C, Disciplina degli ambiti e degI| elementi territoriali
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Estratto CTR Comune di Borgosatollo - Teatro Comunale Borgosatollo
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L'immobile & individuato catastalmente al Fg. 4 Mapp.231 del NTC del Comune di Borgosatollo.

Particolare attenzione dovra essere prestata esternamente all’'area di cantiere in merito allo
svolgimento delle normali attivita presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere, con particolare

riferimento alle scolastiche.
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L'area di cantiere dovra sempre essere segnalata, chiusa con recinzioni fisse e lanterne
luminose.

Non & previsto l'utilizzo della gru fissa per I'esecuzione delle lavorazioni.

Si dovranno prevedere dei percorsi protetti per il passaggio pedonale nella zona sud dell’area

del Teatro.

Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno
essere lasciati in posizioni che possano provocare interferenze con le normali attivita in corso
nelle vicinanze del cantiere.

Per tutte le attrezzature, macchinari e ponteggi metallici bisognera predisporre prima dell’inizio
delle lavorazioni I'adeguata rete di messa a terra con certificato da parte di tecnico abilitato da

conservare in cantiere.

Di seguito riportiamo le fasi delle lavorazioni da eseguire con una lista della tempistica di intervento e delle
prescrizioni per la sicurezza da applicare, tali indicazioni sono da verificare con le indicazioni che
emergeranno in fase di cantiere aperto, restano valide come indicazioni di partenza da verificare durante lo

svolgimento dei lavori da parte de CSE.

Allestimento Cantiere
Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza
LoTo Elettrico
Allestimento Servizi igienici di cantiere
Allestimento zone fisse di cantiere, depositi
Montaggio ponteggi e opere provvisionali
Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza
Fase 1 - Intonaco armato
Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante
interno
Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto
Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi
Applicazione betoncino
Fase 2 - Copertura

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro

Posa in opera di controventi di piano in copertura
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Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita
Messa in opera di nuove catene alle reni della volta

Messa in opera di coppelle REI120

Fase 3 - Ampliamento palco

Fase 4 - Spogliatoi

Realizzazione inghisaggi per muratura
Realizzazione muratura armata

Realizzazione solaio lamiera HI Bond

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci
Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi
Serramenti

Tinteggiature

Fase 5 - Ingresso e piano primo

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci
Posa controventi verticali metallici

Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi
Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti

Tinteggiature

Fase 6 - Platea e palco

Fase 7 — Isolanti

Rimozione sedute e serramenti

Realizzazione intonaci

Posa infissi

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi
Posa controsoffitto

Riposizionamento poltrone

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti

Tinteggiature

Fissativo
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Isolante a cappotto
Rasatura e tinteggiature
Fase 8 - Pluviali e lattonerie
Posa di nuovi pluviali
Nuove scossaline
Nuovi pozzetti
Fase 9 — Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere
Opere di finitura, prove e collaudi;
Rimozione opere provvisionali;
Rimozione WC di cantiere;
Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza;

Consegna documentazioni e certificazioni al D.L.

Tutte le fasi di lavorazione dovranno essere effettuate sequendo le indicazioni previste nel piano di sicurezza
e nel POS (in accordo con la DL, seguendo le prescrizioni indicate dalle diverse imprese che concorreranno
all’esecuzione dei lavori).

Eventuali modifiche dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori e con il
Coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

Per una dettagliata descrizione delle opere necessarie si rimanda agli allegati del Piano e le specifiche
indicazioni dei POS delle imprese partecipanti alle lavorazioni.

3.2.1. SCELTE PROGETTUALI-PROCEDURE COMPLEMETARI

Per l'intervento €& stato € stato predisposto un progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Tutte le scelte progettuali, sono state fatte dai progettisti e Committenza, prima della realizzazione delle
opere.

Per la definizione delle metodologie d‘intervento, fermo restando le ipotesi progettuali, si dovra svolgere,
dopo la conclusione della gara d’appalto, una riunione in sede di cantiere e con l'impresa per la verifica
dell’area di cantiere e le lavorazioni da eseguire.

In tale sede, si potranno proporre e verificare soluzioni complementari, in particolare per lo schema di
montaggio del ponteggio, tipologia materiali di isolamento, I'accantieramento, la lattoneria, tutte le scelte
dovranno essere valutate da parte dei progettisti/committenza.

3.3. DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori € indicata in 150 giorni - 21 settimane

3.4. ENTITA' DEL LAVORO — INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La entita del lavoro & misurata mediante gli "uomini e giorni".
La previsione per il cantiere in oggetto & di 218
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Per l'esecuzione dei lavori & prevista la sola categoria OG.1: Edifici civili ed industriali, trattandosi di
esecuzione di opere edili particolari ed in particolare di modifiche e ristrutturazioni, si € valutata una
incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 20%, pari a 68.872,45 euro.

Calcolo degli uomini giorno

Definizione squadra

Manodopera n. Costo
orario
Caposquadra 1 €43,45
Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista | 1 €41,29
Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore 1 € 38,49
Manovale specializzato, operaio comune 1 € 34,72
Costo medio € 39,49
IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA U*G
€ 344.362,23 € 39.49 (~20%) 218

3.5. RISCHI INDOTTI DAL SITO AL CANTIERE — ANALISI INTERFERENZE

L'immobile oggetto di intervento risulta di proprieta del Comune di Borgosatollo.

L'area € localizzata al centro del tessuto residenziale comunale in Via Leonardo da Vindi, in cui inoltre sono
presenti i due plessi scolastici e il palazzetto dello sport, zona a media/bassa densita abitativa.

Ci potrebbero essere interferenze provocate dal traffico, in alcune fasi delle lavorazioni, la strada d’accesso al
cantiere non € soggetta a traffico intenso, con dei picchi in determinati momenti della giornata coincidenti
con gli orari di ingresso/uscita dalle scuole e lavoro.

Le attivita di transito dei mezzi di cantiere in prossimita dell’ingresso della Scuola Marcazan, non potra essere
svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

La movimentazione dei mezzi dovra sempre essere supportata dalla presenza di personale a terra (moviere)
per la corretta gestione del transito e svolgimento delle attivita.

L'accesso all'area fissa di cantiere, ubicata in una porzione del parcheggio pubblico, dovra avvenire
dall'ingresso individuato nella planimetria di cantiere Rif. Allegato E, nessuna movimentazione materiale
potra essere svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti dalla Scuola.

II parcheggio presente lungo la via Leonardo da Vinci € dotato di due accessi, qualora fosse necessario
temporaneamente occupare l'accesso nelle vicinanze della zona fissa di cantiere, I'ingresso/uscita dei mezzi
sara garantito dal secondo accesso presente.

I percorsi pedonali degli addetti e operatori del cantiere saranno distinti dei percorsi pedonali pubblici, in
particolare per l'accesso pedonale alla Scuola Marcazan, dovranno utilizzare I'ampio marciapiede presente
lato ovest del parcheggio.

L'attraversamento pedonale presente lungo via Leonardo da Vinci, in prossimita del Teatro dovra essere
interdetto al passaggio, in alternativa di potra utilizzare I'attraversamento pedonale presente 30m a Nord.
Prima dell'inizio delle lavorazioni, si dovra svolgere una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti
per la condivisione delle scelte relative alla gestione delle zone di cantiere, ingressi alla scuola e viabilita
ordinaria.
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La movimentazione del materiale di maggiore impatto € quale relativa al montaggio ponteggi, la
movimentazione del materiale in copertura, attivita per la quale sara forse necessario I'utilizzo di un‘autogru,
I'ingresso mezzi dovra avvenire fuori dagli orari di ingresso/uscita (ad attivita scolastica operativa), in tal
senso si dovra svolgere una specifica riunione di coordinamento con tutte le figure interessate e la direzione
Scolastica e I'Amministrazione Comunale.

In caso di necessita bisognera regolamentare il passaggio di autovetture durante alcune fasi di cantiere.

Il luogo in cui sorge il cantiere potrebbe essere soggetto a nebbie vista la stagione in cui si svolgono i lavori.
Non si sono notati in zona cani e altri animali domestici liberamente circolanti nelle pertinenze delle
abitazioni.

L'accesso alla zona di lavoro avverra attraverso la scala nel ponteggio presente nel lato ovest (all'interno
della zona fissa di cantiere), inoltre in copertura sara presente una seconda uscita d’emergenza dalla
copertura verso il lato nord, sempre all'interno della zona fissa di cantiere.

-

e o

Area di cantiere/Teatro

Area Fissa di cantiere all'interno del

parcheggio pubblico

-

Ingresso Teatro/Area di cantiere

P

Parcheggio mezzi
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INQUADRAMENTO — TEATRO COMUALE BORGOSATOLLO
— VIA LEONARDO DA VINCI, 11, BORGOSATOLLO (BS)
Analisi e Identificazione dell’area

Scuola Marcazan
Parcheggio pubblico
Retro Teatro

Presenza area fissa di
cantiere

Uscite sicurezza
Teatro/cantiere
Centrale Termica Teatro

Identificazione Attivita Note
A Via Leonardo da Vinci Strada principale Residenza, Edifici Scolastici
Ingressi pedonali ad uso Accesso all’area di cantiere
esclusivo del cantiere Attivita Scuola Marcazan, Impianti
Ingresso carraio e pedonale Sportivi
ad uso esclusivo della Scuola | Ingresso pedonale
Ingresso Area di Cantiere Presenza e parcheggi pubblici
solo per attivita specifiche Passaggio pedoni
previa autorizzazione Possibile interferenza con qualche
Tutte le attivita all'interno del | fase delle attivita di cantiere, attivita
Teatro sono sospese durante | da coordinare e autorizzare
I'esecuzione dei lavori Uscite sicurezza Teatro/cantiere
Presenza del ponteggio per la fase di
sistemazione della facciate,
sostituzione dei serramenti e posa
del cappotto esterno
B Lato Sud Zona Impianti Teatro Presenza del ponteggio per la fase di
Strada laterale di collegamento Zona Retro Teatro sistemazione delle facciate,
Centrali Termiche sostituzione dei serramenti e posa
Uscite sicurezza del cappotto esterno.
Teatro/cantiere Possibile passaggio di persone, in
particolare negli orari di
ingresso/uscita dalla scuola
L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta al passaggio delle
persone.
L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata.
Possibile interferenza con qualche
fase delle attivita di cantiere, attivita
da coordinare e autorizzare.
C Lato Ovest Ingresso Scuola Marcazan Le attivita di cantiere interessano la

zona delle facciate del Teatro
Possibile interferenza lungo la sede
stradale e nel parcheggio con
qualche fase delle attivita di
cantiere, attivita da coordinare e
autorizzare.

L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata

L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta rispetto alla zona
della scuola.
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D Lato Nord

di cantiere.

Accesso pedonale e carraio all’area

Ingresso Scuola Marcazan
Residenza

Parcheggio pubblico
Presenza area fissa di
cantiere

Uscite sicurezza
Teatro/cantiere

Presenza del ponteggio per la fase di
sistemazione delle facciate,
sostituzione dei serramenti e posa
del cappotto esterno

Possibile interferenza lungo la sede
stradale e nel parcheggio con
qualche fase delle attivita di
cantiere, attivita da coordinare e
autorizzare.

L'area fissa di cantiere dovra essere
sempre chiusa e segnalata

L'area di cantiere dovra sempre
essere interdetta rispetto alla zona
della scuola.

Utilizzo di automezzo con
braccio mobile
DA CONFERMARE

Nell" utilizzo di mezzi telescopici si possono verificare
situazioni di interferenza lo stato dei luoghi,
presenza di passaggi pedonali, verifica portata
solette

Attivita da coordinare e organizzare, per modi e
tempistiche con la Direzione Scolastica

Segnalare la presenza.
Verifica preliminare spazi di
manovra in relazione alla
posizione, stato dei luoghi,
portata solette, passaggio
pedonale

Ponteggio Fisso

Presenza di ponteggio in alcune porzioni dell’edificio.
L'accesso alla zona di lavoro avverra attraverso la
scala nel ponteggio, inoltre in copertura sara
presente una seconda uscita d'emergenza dalla
copertura verso il cortile.

Montaggio del ponteggio secondo le indicazioni del
Primus e POS Impresa Appaltatrice

In sede di cantiere si dovra sempre
segnalare la presenza del ponteggio.
Prevedere parasassi per la zona
d’ingresso della scuola

Movimentazione dei
carchi

Possibili interferenze con le normali attivita presenti,
regolamentare il passaggio dei pedoni con operatore
a terra.

La movimentazione dei carichi dovra
avvenire previa verifica dell'assenza
di persone nell’area sottostate,
prevedere cartelli di segnalazione e
percorsi alternativi per i pedoni.
Verifica preliminare spazi di
manovra in relazione alla
posizione del mezzo e allo stato
dei luoghi

3.5.1. GEOLOGICI

Per la definizione della categoria di sottosulo, il progettista si € basato su indagini geologiche eseguite
recentemente nelle immediate vicinanze del fabbricato, si rimanda integralmente alla Relazione di Calcolo
Strutturale, Rif. Elaborato MV-22RE11_02.

3.5.2. IDROLOGICI

Le acque meteoriche possono essere convogliate verso la rete fognaria presente lungo la Via Leonardo da
Vinci, nel piazzale interno e nella strada
Nel caso di precipitazioni le lavorazioni dovranno essere sospese e i mezzi mobili utilizzati per le lavorazioni
dovranno essere allontanati dal cantiere.
Nel caso di cantiere allagato si dovranno sospendere immediatamente le lavorazioni ed essere avvisati DL ed
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

3.5.3. GEOTECNICI

Per l'intervento in oggetto non si prevedono rischi geotecnici.
Per la realizzazione dell'intervento non sono determinati i parametri geologici/geotecnici.
Se sara serviranno degli approfondimenti, il progettista provvedera a svolgere le indagini necessarie.
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3.5.4. SISMICI

Non si ritiene possano esistere particolari rischi indotti da movimenti sismici.

3.5.5. DA INTRUSIONE DA TRAFFICO

Il cantiere ¢ localizzato in una zona urbanizzata.

Al cantiere vi si accede direttamente da via Leonardo da Vinci, direttamente collegata alle principali strade
della viabilita comunale.

In ogni caso, il traffico presente non dovrebbe comportare problemi alle lavorazioni.

Dovra essere segnalata in modo evidente la presenza del cantiere ed in particolare delle zone che
giornalmente sono interessate dalla movimentazione dei mezzi e dei materiali, il traffico d’entrata e uscita e
la movimentazione dei materiali dovra essere regolamentato da un operatore.

3.5.6. INDUSTRIALI DA CONTIGUITA'

Non sono presenti, nei pressi del cantiere, sedi di attivita industriali, artigianale, che possano creare
interforze solo nelle operazioni di ingresso/uscita dal cantiere dei mezzi, sono presenti solo immobili adibiti a
residenza, edifici scolastici, servizi, attivita commerciali, parcheggi

3.5.7. DA OPERE CONFINANTI

Si segnalano allo stato della redazione del presente documento, la presenza di cantieri aperti nelle vicinanze
del Teatro Comunale, non si prevedono interferenze delle lavorazioni tra le aree di cantiere.

Prima dell'inizio delle lavorazioni si dovra verificare lo stato dei luoghi, 'andamento delle lavorazioni e
svolgere una riunione di Coordinamento alla presenza di tutti i soggetti coinvolti.

In caso di opere confinati che possano provocare situazioni d'interferenza delle operazioni con le attivita degli
altri cantieri, si dovranno sospendere le lavorazioni interessate, avvertire immediatamente la DL ed il CSE, e
concordare il modo pit idoneo di procedere in sicurezza con i responsabili dei cantieri limitrofi interessati.

3.5.8. DA ATTIVITA' CONFINANTI

Il cantiere € ubicato nel Comune di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, al confine del cantiere si svolgono le
seguenti attivita: residenza, commercio, servizi

3.5.9. DA DISCARICHE ABBANDONATE

Non ¢ stata segnalata in zona la presenza di vecchie discariche, ne & stato rilevato alcun elemento in merito
durante i sopraluoghi.

Cio nonostante, qualora durante le lavorazioni si dovessero trovare materiali di dubbia natura, andranno
immediatamente avvertite le autorita competenti.

3.5.10. DA INCENDI O SCOPPI

Nell'eventualita che un incendio possa investire il cantiere, bisognera mettere in atto tutte le procedure
d’'emergenza, previste nel POS e nel PSC.

E’' VIETATA L’ACCENSIONE DI FUOCHI NEL CANTIERE.

3.5.11. DA RETI DI SERVIZI

Non si segnala la presenza di reti di servizi con la possibilita di interferenza con le lavorazioni da realizzare
Qualora non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza, o nell’eventualita di rinvenimento di reti
sotterrane non segnalate, bisognera fermare le lavorazioni e avvertire C.S.E., D.L. e contattare I'Ente gestore
del servizio per definire I'esatta procedura da intraprendere per la risoluzione dell'interferenza.

Il personale di cantiere dovra essere avvisato, mediante specifica riunione di coordinamento, su come
operare in caso di rinvenimento di reti tecnologiche, in particolare gli assistenti e gli operatori di mezzi
meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.

Anche i subaffidatari dovranno essere avvisati in tal senso dal preposto di cantiere delle varie Imprese
affidatarie.
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3.5.11.1. LINEE ELETTRICHE AEREE, TELEFONICHE

Non so segnalano presenza di linee elettriche o telefoniche aeree interferenti con le lavorazioni

Il personale di cantiere dovra essere avvisato, mediante specifica riunione di coordinamento, su come
operare in caso di rinvenimento di linee elettriche, in particolare gli assistenti e gli operatori di mezzi
meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.

Anche i subaffidatari dovranno essere avvisati in tal senso dal preposto di cantiere delle varie Imprese
affidatarie.

La distanza di sicurezza che deve essere mantenuta € in funzione del voltaggio della linea, come definita
dalla tabella 1 — Allegato IX del DM 81/08:

Tabella 1 - Allegato IX al d.Igs. 81/2008

U. (kV) DA9(m)

U = 1 3
1< U =30 3.5
30 < Us = 132 5
132 < U, 7

L'art 117 (Capo II, Titolo IV) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei
cantieri. Per tali lavori, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 83 e le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli
rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza di cui alla lettera c) deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli
risultanti dall’applicazione delle norme tecniche di cui al prossimo paragrafo

3.5.11.2. LINEE INTERRATE
Le operazioni di cantiere non dovrebbero in nessun modo interferire con le linee interrate presenti.

Nell’'eventualita di rinvenimento di reti sotterrane non segnalate, bisognera fermare le
lavorazioni, avvertire C.S.E., D.L., contattare I'Ente gestore del servizio per definire I'esatta
procedura da intraprendere in relazione alla tipologia di rete interferente per la risoluzione della
problematica.

3.5.11.2.1. ENERGIA ELETTRICA
E’ presente la rete principale di distribuzione dell’energia elettrica, lungo la sede stradale adiacente al
cantiere, via Leonardo da Vinci.

3.5.11.2.2. ILLUMINAZIONE
E’ presente la rete dell'illuminazione pubblica nella sede stradale adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.

3.5.11.2.3. COMUNICAZIONI, TELEFONIA
E’ presente la rete telefonica nella sede stradale adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.

3.5.11.2.4. COMANDI A DISTANZA
In caso di interferenza dovranno essere individuati tutti i soggetti interessati, bloccare le lavorazioni in corso
e predisporre apposite metodologie d’intervento, come ad esempio un‘alternanza nell’utilizzo.
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3.5.11.2.5. GAS, OLEODOTTI

Non & stata segnalata in zona la presenza di gasdotti, nell’eventualita che le operazioni di cantiere
potrebbero interessare eventuali reti del gas, si dovra preventivamente segnalare l'interferenza allEnte
gestore della rete e tutte le operazioni necessarie devono essere concordate in accordo con I'Ente Gestore e
seguite direttamente in cantiere da un responsabile della rete del gas.

3.5.11.2.6. RETE ACQUEDOTTO
La tubazione principale dell’acquedotto & localizzata nella via adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.

3.5.11.2.7. SCARICHI, FOGNATURA
In zona sono presenti linee fognarie pubbliche, le reti principali sono presenti nella lungo la via adiacente al
cantiere, via Leonardo da Vinci.

3.6. RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE AL SITO

La presenza del cantiere introduce elementi di rischio nei confronti dell’'ambiente circostante:
connessi con l'utilizzo al cantiere delle macchine operatrici.

connessi all'utilizzo di saldatrici e utensili

da cedimento delle murature e caduta del materiale

di allagamento durante le fasi di rimozione della porzione di copertura

di caduta di materiale dall’alto

di intrusione di persone nei siti di arresto delle macchine operatrici

3.6.1. DA CONVIVENZA CON IL TRAFFICO URBANO

L'area di cantiere, per la maggior parte delle lavorazioni & collocata all'interno dell’area di proprieta del
Committente, pertanto le situazioni di interferenza con il traffico urbano solo limitate alle operazioni di
movimentazione carichi ed esecuzione delle lavorazioni sulle facciate esterne.

Per tali lavorazioni, si dovra regolamentare il traffico, predisponendo un operatore a terra per la
regolamentazione dei flussi, situazione da verificare in sede esecutiva mediante una specifica riunione di
coordinamento con il CSE e la DL e RUP.

Particolare attenzione dovra essere prestata alle situazioni di entrata e uscita dei mezzi dall’area adibita a
zona fissa di cantiere, la movimentazione dei mezzi in ingresso e uscita dovra sempre essere regolamentata
da un moviere a terra.

In caso di interessamento delle lavorazioni delle strade esistenti, dovranno essere segnalate ed il traffico
dovra essere regolamentato, situazione da verificare in sede esecutiva mediante una specifica riunione di
coordinamento con il CSE e la DL e RUP.

L'area su via Leonardo da Vinci, parcheggio e strade laterali, dovranno essere tenute costantemente pulite.

3.6.2. DA SORMONTO O INTERFERENZE DI AUTOGRU

Non verranno utilizzate gru fisse, esclusivamente autogru per alcune fasi delle lavorazioni

3.6.3. DA PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI

In caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare all'esterno del
cantiere, i manovratori dovranno essere istruiti sui comportamenti da seqguire (avvisi acustici, segnalazioni,
ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per chi transita.

In funzione dei mezzi di sollevamento che si utilizzeranno e dei percorsi effettivi dei carichi, andra apposta
all'ingresso del cantiere, all'interno ed eventualmente all'esterno la segnaletica di avvertimento e sicurezza,
nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs 106/09.
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Per tutte le attivita si dovra SEMPRE rispettare una distanza di sicurezza dalle linee tecnologiche
ed elettriche o altri ostacoli, prima della movimentazione dei carchi bisognera sempre verificare
la situazione dei luoghi.

3.6.4. DA PROIEZIONE O CADUTA DI MATERIALI VERSO L'ESTERNO

Nonostante le precauzioni predisposte non si possono escludere proiezioni di materiali all'esterno, bisognera
predisporre una opportuna segnaletica in particolare nei punti di passaggio delle persone in cantiere.

In sede di cantiere si valutera la predisposizione della mantovana di protezione per altre zone del ponteggio
oltre il lato principale dove ¢ localizzato I'ingresso.

3.6.5. DA MEZZI PESANTI SU VIE TRAFFICATE

Non & previsto transito dei mezzi pensanti per le lavorazioni da effettuare.

3.6.6. DA DIFETTI DI ILLUMINAZIONE

Nell aree di cantiere dovra essere chiaramente segnalato il divieto di accesso agli estranei.

Il ponteggio e I'area fissa di cantiere esterno dovra essere segnalato con minimo 2 lampade notturne.
3.6.7. DA INTRUSIONE DI PERSONE

All'accesso del cantiere dovra essere chiaramente segnalato il divieto di accesso agli estranei e si dovra
tenere chiuso durante il lavoro; tale accesso, a fine lavoro, dovra essere chiuso in modo da non essere
apribile da persone non autorizzate.

Ai sensi della Legge normativa vigente in materia, i datori di lavoro debbono munire tutti i
lavoratori impiegati in cantieri edili con apposite tessere di riconoscimento corredate di
fotografia, che i lavoratori sono obbligati ad esporre.

Senza tale documento di riconoscimento I'accesso al cantiere non & possibile, € compito
del capo cantiere verificare I'osservanza di questa disposizione.

3.6.8. DA INCENDI O SCOPPI

Durante le fasi in cui vengono utilizzate per le lavorazioni flamme (es. cannello ossiacetilenico) I'estintore
deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell'operatore, questo vale per tutte le operazioni che
potenzialmente possono provocare incendi o scoppi.

3.6.9. DA RUMORE DA MACCHINE E ATTIVITA' DEL CANTIERE

Il cantiere produrra, durante il lavoro, rumori derivanti dall'uso di macchine e attrezzature, dalla
movimentazione dei materiali da attivita varie.

Le emissioni sonore avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella
fascia orariatrale 8 e le 17.

Il cantiere in esame non presenta lavorazioni che lo differenzino, per il rumore, dai cantieri edili tradizionali.

3.6.10. DA ACQUE REFLUE DI CANTIERE

3.6.10.1. METEORICHE

Non si prevedono interferenze con il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sara sempre garantito il
naturale decorso delle acque meteoriche nelle strade che circondano la zona interessata dalle lavorazioni.

3.6.10.2 ACQUE DI LAVORAZIONE

Non ci dovrebbero essere lavorazioni che potrebbero produrre acque di scarto.

3.6.11. DA POLVERI DI CANTIERE
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Per la fase di demolizione delle contropareti interne si potrebbero formare delle polveri derivanti dalle
lavorazioni.

Per evitare che tali sostanze si diffondano nell'ambiente & fatto obbligo allimpresa esecutrice di procedere
alla demolizione a steep di porzioni limitate della parete e di ripulire I'area interessata dopo la rimozione delle
stesse.

Per limitare che si producano polveri consistenti si dovranno adottare misure idonee a limitare le polveri quali
ad esempio bagnatura di inerti, obbligo di utilizzo di apposite mascherine protettive (per la tipologia Rif. POS
Impresa) da parte dei lavoratori o predisposizione di dispositivi di aspirazione.

Prima dell'inizio di questa attivita si dovra svolgere una specifica riunione di cantiere, per limitare il
propadarsi della polvere derivante dalla lavorazione e definire I'esatta modalita di demolizione e le azioni da
intraprendere la limitazione della propagazione delle polveri derivanti dalla demolizione

3.6.11.1. TERRE E GHIAIE
Non si prevede, per l'attivita da svolgere, la produzione di polveri, nell’eventualita tutti gli operatori dovranno
prevedere I'utilizzo di maschere protettive, la tipologia deve essere definita nel POS.

3.6.11.2. CEMENTIZIE

Porrebbero formarsi delle polveri cementizie nella fase di verifica delle superfici, prevedere di bagnare
costantemente il materiale o l'utilizzo di aspiratori (situazione da verificare e organizzare prima dello
svolgimento delle lavorazioni)

3.6.11.3. DI LAVORAZIONE

Durante tutte le fasi di rimozione/demolizione previste dal progetto, si prescrive agli operatori l'utilizzo di
maschere protettive, la tipologia deve essere definita nel POS.

Per evitare che tali sostanze si diffondano nell'ambiente ¢ fatto obbligo all'impresa esecutrice di ripulire I'area
interessata dopo la rimozione delle stesse.

Se dovessero capitare casi in cui si producano polveri consistenti si dovranno adottare misure di volta in volta
idonee a limitare le polveri (ad esempio bagnatura di inerti, obbligo di utilizzo di apposite mascherine
protettive da parte dei lavoratori).

3.7. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE

Il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza prevede la presenza contemporanea di diverse imprese,
senza per0 avere interferenze lavorative; in particolare, oltre all'impresa titolare dell'appalto (nel seguito
definita “impresa principale”) saranno presenti:

impresa quadro elettrico di cantiere
impresa montaggio ponteggi
impresa realizzazione cappotto;
Impresa intonaci e tinteggiature;
Impresa posa in opera serramenti;
impresa impermeabilizzazioni;

altro da definire.

Tutte le disposizioni del coordinatore della sicurezza saranno date agli interessati tramite il preposto
di cantiere, che ne dovra curare l'eventuale inoltro, il preposto di cantiere dovra essere individuato negli
addetti dell'impresa delle varie Imprese affidatarie.

Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Coordinatore per
I'Esecuzione tempistica e modalita del loro intervento, al fine di evitare pericolose interferenze.

Si rammenta comunque I'obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare al CSE, prima
dell'inizio dei lavori min. 10 giorni prima, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il documento di valutazione

29



COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

dei rischi relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, e comunicare il proprio cronoprogramma
che chiarisca le tempistiche in base alla organizzazione interna dell'impresa.

Tutti i POS saranno raccolti dovranno essere trasmessi al CSE per valutazione ed accettazione.
A cantiere installato occorrera procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico
amministrativi:
controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (Art. 8 D.
Cantieri);

Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Coordinatore per
I'Esecuzione tempistica e modalita del loro intervento, al fine di evitare pericolose interferenze.

Si rammenta comunque l'obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare allimpresa
principale, prima dellinizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il Pi.M.U.S per i ponteggi, il
documento di valutazione dei rischi relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, ed un
cronoprogramma che chiarisca le tempistiche in base alla organizzazione interna dell'impresa.

Il POS e la documentazione sara trasmessa al CSE per valutazione ed accettazione. dai responsabili
delle Imprese, successivamente, dovranno essere raccolti dai preposti di cantiere delle Imprese per la
conservazione in sede di cantiere all'interno del faldone che sara conservato in sede di cantiere in luogo da
definire.

Con il preposto si dovra essere concordata la composizione delle squadre di lavoro, compatibilmente
con le esigenze dettate dal programma lavori generale.

A cantiere installato occorrera procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico
amministrativi:

Nell'allegato L sono sinteticamente I'individuazione dei principali agenti chimici pericolosi.

Nell'allegato E e F si rappresenta una possibile organizzazione del cantiere, fermo restando che
I'impresa dovra comunque presentare al Coordinatore per la sicurezza e prima dell'inizio dei lavori, la
disposizione del cantiere che intende mettere in opera in funzione della propria disponibilita di attrezzature,
impianti, macchine, sostanze, servizi logistici, ecc.

La corretta organizzazione generale del cantiere consente di attuare in modo razionale le misure di
salvaguardia dei lavoratori, nonché delle attrezzature, dei macchinari e di quanto € presente ed installato nel
cantiere, inoltre permette uno svolgimento pil razionale e rapido dei lavori, un risparmio del tempo della
durata degli stessi che si tramutano anche in un beneficio economico.

In linea generale si ricorda che:

1. la zona di uscita dal cantiere deve essere tale da evitare rischi di incidenti ed avere:
buona visibilita per |'uscita dei mezzi;
dispositivi di segnalazione dell'uscita dei mezzi;
guando cid non sia possibile le manovre devono essere assistite da apposito personale segnalatore che
regoli momentaneamente il traffico veicolare o I'immissione sulle pubbliche vie;

2. le operazioni di carico e scarico su macchine (autocarri, ecc.) e attrezzature (ceste, carrelli, container,
ecc.) dovranno essere condotte in modo tale da evitare instabilita dei carichi, anche in relazione alle
sollecitazioni di trasporto. A titolo di esempio:
eseguendo pile o cataste ordinate e stabili;
liberando sponde, sportelli, funi, cinghie, corde e catene in modo graduale per osservare eventuali
movimenti del carico stesso;
avvicinandosi e operando in posizione non sottostante i carichi, facendosi assistere da altri lavoratori;
non sovraccaricando.

3. il trasporto di carichi all'interno del cantiere, anche da parte di fornitori esterni, non deve dare luogo a
caduta degli stessi;

Per gli aspetti sopra citati si danno, inoltre, le prescrizioni che seguono, da rispettare anche in caso di
disposizione del cantiere diversa da quella ipotizzata.
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I sollevamenti e gli spostamenti di carichi dovranno seguire percorsi che non sovrastino i lavoratori e
il pubblico.

3.7.1. RECINZIONE, ACCESSI

L'area di cantiere & prevalentemente interna all'immobile, ad esclusione delle opere sulle facciate
esterne.

Il lotto &€ completamente recintato, prima di iniziare i lavori 'area relative alla zona di lavorazione e di
deposito dei materiali dovra essere completamente recintata e segnalata la presenza del materiale.

L'area di cantiere dovra essere completamente recintata e segregata rispetto all'esterno.

Il cancello d’ingresso alla zona fissa del cantiere dovra essere segnalato e sempre chiuso, in
particolare nelle ore di chiusura del cantiere.

3.7.2. AREE PER IMPIANTO CANTIERE

Le aree per impianto del cantiere, sono individuate sempre all'interno dell'area di proprieta del
Committente dei lavori, fatta eccezione della zona fissa di cantiere ubicata all’esterno in prossimita
dell’'adiacente zona a parcheggio (Rif. Layout Cantiere - Allegato E).

3.7.3. VIABILITA'

I luoghi dovranno essere illuminati, i percorsi esterni sono illuminati dalla presenza della rete
d’illuminazione pubblica di Via Leonardo da Vinci.

Le piste di transito e di manovra dovranno essere sempre tenute sgombre da materiali, attrezzature,
macchine e da qualsiasi ostacolo.

3.7.4. SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZIALI E LOGISTICI

Servizi logistici e depositi

All'interno del cantiere si provvedera a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d'installazione
delle attrezzature di cantiere (depositi) mirando all'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla
movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.

Si rammenta a tal proposito che anche nell'ambito di un cantiere edile devono essere rispettati i
regolamenti locali edilizi e di igiene.

L'impresa dovra predisporre:

- luogo per deposito documentazione;

- luogo di affissione: bacheca

- servizi igienici di cantiere;

- aree di sosta per scarico materiali;

- depositi materiali;

- estintore di cantiere e cassetta pronto soccorso (ogni impresa affidataria dovra averla in
dotazione);

Il committente dovra essere informato dallimprese del nominativo del proprio preposto in cantiere o
del responsabile del cantiere, se non coincidono.

Si ricorda che nella zona non lontano dal cantiere vi sono trattorie e bar.

E' vietata la accensione di fuochi per la eliminazione dei rifiuti.

L'allestimento di tali depositi sara a cura diretta della impresa appaltatrice, anche nei riguardi dei
rifiuti dei sub affidatari.

Tutte le imprese che intervengono alle lavorazioni, non devono lasciare in cantiere materiali di rifiuto
delle loro lavorazioni prima di allontanarsi dal cantiere.

Il Piano di Sicurezza deve essere sempre tenuto in cantiere.

In questa fase di progettazione, si prevede la presenza di cantiere di massimo 5 operatori
contemporaneamente, si & prevista la dotazione di n.1 WC di cantiere dotato di lavabo, inoltre all'interno del
Teatro, oggetto delle lavorazioni, sono presenti n.7 locali adibiti a servizi igienici non interessati dalle
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lavorazioni, prima dellinizio delle lavorazioni dovra svolgere una specifica riunione con D.L., C.S.E., R.U.P.
per definire la modalita di I'utilizzo di tali locali e quali utilizzare.

3.7.5. ATTREZZATURE e MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

I depositi delle attrezzature devono essere tali da non intralciare le lavorazioni, e gli accatastamenti di
esse devono essere stabili e non esporre gli addetti a crolli.

Tutte le attrezzature che l'impresa concedera in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di
informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa.

Per le attrezzature delle quali si ipotizza l'impiego, si rimanda all'allegato (valutazione dei rischi e
misure di sicurezza).

Per movimentazione dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico
ad opera di uno o piu lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare un
carico.

La movimentazione manuale dei carichi puo costituire un rischio quando il peso del
carico supera kg 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di
dislocazione, fattore di orizzontalita, fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di
presa (D. Lgs. 81/08 all. XXXIII, linee guida dell'HSE del Regno Unito).

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi
appropriati, adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 art. 168 e D.Lgs
106/09).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo
centro di gravita e sulla sua corretta movimentazione.

I mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 407/55); dovranno essere dotati
di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa (artt. 173 e 175 DPR 407/55);
dovranno avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione (art. 182
DPR 407/55).

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono
essere oggetto di formazione e informazione da parte del datore di lavoro e devono essere richiamati
mediante avvisi chiaramente leggibili (art. 185 DPR 407/55 — Titolo V del D. Lgs. n. 81/08).

3.7.6. IMPIANTI

L'impresa dovra indicare, prima dell'inizio dei lavori, quali impianti di produzione intenda utilizzare in
cantiere (ad esempio impianti di produzione aria compressa, di produzione di energia elettrica, di selezione
inerti, di betonaggio, di mescolamento conglomerati, di produzione di malte, di spruzzo di materiali, di
sollevamento, piegatura del ferro, ecc.).

Per gli impianti dei quali si ipotizza I'impiego si rimanda alle indicazioni delle schede dell’allegato N -
Prescrizioni operative sull'organizzazione e ai Piani Operativi di Sicurezza (POS) consegnati dall'impresa
stessa

Tutti gli impianti che l'impresa concedera in uso a suoi sub affidatari dovranno essere oggetto di
informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa.

In relazione alla possibile presenza di impianti elettrici, si ricordano anche le principali istruzioni per il
personale di cantiere.

Impianto elettrico di cantiere

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione e i rischi di
incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verificano nel loro esercizio.

L'impianto sara realizzato, attenendosi alle norme CEI (L. 186/68, L. 46/90, D.M.37/08), da ditta
specializzata che rilascera la relativa dichiarazione di conformita.

Si procedera preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e
alla stesura degli schemi elettrici.

L'impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri
(ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4).
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Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione
delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro
I'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA (CEI
64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art.
9.5.2).

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale della
spina.

I conduttori di messa a terra e di protezione devono essere identificati con i colori giallo-verde
(bicolore).

I cavi dovranno essere sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire
danneggiati da urti, vibrazioni, sfregamenti; mentre i raggi di curvatura devono essere appropriati al
diametro dei cavi.

I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi chiudibili a chiave. Il fondo di
tali armadi deve essere conformato in modo tale da impedire il ristagno di acqua.

Devono inoltre essere installati, per quanto possibile, in luoghi riparati dalle intemperie, per la
sicurezza di coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino a lavorare in condizioni
ambientali proibitive.

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione di lavori elettrici o per
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione
di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537):

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a
chiave;

- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata;

- HO7RN-F o FG1K 450/750 V o FG10K 450/750 V per posa mobile.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori
a zero gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite
trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli,
serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art.
706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti,
saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno
utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o
quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il
trasformatore d'isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Al termine della giornata di lavoro si dovranno disinserire gli interruttori generali e chiudere a chiave
gli sportelli dei quadri elettrici.

Impianto elettrico di cantiere: norme generali.

- E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi di sicurezza.

- Prima di eseguire i controlli o la manutenzione delle prese e spine togliere la tensione
dell'impianto.

- Evitare di toccare interruttori, pulsanti, cavi ecc. con le mani bagnate.

- Non movimentare macchine o quadri elettrici se hon dopo aver disinserito I'alimentazione.

- Le riparazioni e qualsiasi altra operazione deve sempre essere compiuta da personale
specializzato.

- Prima della messa in funzione dell'impianto, dovra essere rilasciata, da parte di ditta
abilitata, la “dichiarazione di conformita”.
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Impianto di terra

L'impianto di terra sara realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici e comunque
prima della loro messa in funzione.

Questo avra lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee
presenti in cantiere.

L'impianto di terra sara coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello
stesso interruttore generale.

I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.

Gli impianti di messa a terra devono essere periodicamente verificati.

Impianto di terra (sistema TT)

Il numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R ¢ la resistenza del singolo
dispersore in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra
(valutata con I'espressione precedente). I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle
loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di
terra di protezione dalla scarica atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella:

- Sp=S, per S minore o0 uguale a 16 mmg;

- Sp=16 mmgq, per S compreso tra 16 e 35 mmq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmgq.

La sezione minima del conduttore di terra sara :

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmgq se

isolato e direttamente interrato;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC

pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmgq, in rame, o 50

mmgq, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra
inferiore a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione
(CEI 64-12 art.3.6).

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

In cantiere, I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sara realizzato per le strutture
metalliche, le opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni (art. 39 DPR
407/55). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali Nf>Nel, con
Nf numeri di fulmini che statisticamente puo colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e Nei
numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine pud determinare. Se Nf & minore o
uguale a Nel, la struttura non sara dotata di impianto di protezione, sara considerata autoprotetta.

Quindi l'impianto sara omesso nel caso in cui le opere provvisionali e la gru siano valutate, da tecnico
abilitato, autoprotette. In caso venga realizzato tale impianto esso deve essere corredato di relativa
dichiarazione di conformita rilasciata da un tecnico abilitato.

I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra
per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).

Tutti gli impianti che l'impresa concedera in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di
informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa.

Gli impianti, a servizio del cantiere, di alimentazione elettrica, di messa a terra, di protezione contro le
scariche atmosferiche, telefonici, di adduzione idrica, di scarico e fognari, ecc. dovranno essere realizzati,
omologati, verificati e mantenuti secondo le vigenti norme di legge.

La linea di alimentazione elettrica del cantiere, a bassa tensione, potra correre su pali solo lungo la
recinzione di cantiere dove non interferisca con I'uso di macchine, attrezzature, impianti.
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I pill importanti aspetti riguardanti gli impianti elettrici di cantiere sono rammentati nell'allegato In
relazione alla presenza di impianti elettrici, si ricordano anche le principali istruzioni per il personale di
cantiere nell'allegato.

Gli allacciamenti alle reti pubbliche e private presenti in zona dovranno avvenire nel rispetto delle
norme e delle prescrizioni degli enti gestori locali.

MACCHINE

Tutte le macchine che I'impresa concedera in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di
informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa.

Per le macchine delle quali si ipotizza I'impiego, si rimanda all'allegato (valutazione dei rischi e misure
di sicurezza).

Tutte le manovre degli automezzi, in particolare quelle di retromarcia, dovranno essere assistite a
terra e segnalate ai lavoratori operanti nelle vicinanze.

Le macchine di fornitori esterni (ad esempio autobetoniere, autocarri, autocisterne, autobotti, autogru,
ecc.) dovranno seguire i percorsi che limpresa dovra preventivamente comunicare agli autisti ed operatori,
rispettando i sensi di marcia e chiedendo assistenza a terra.

Le macchine con parti che ruotano o traslano attorno a posizione fissa dovranno essere circondate da
recinti, segnalate con bande colorate e illuminate durante il lavoro in ore buie.

3.7.8. APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

In funzione del crono programma e della organizzazione propria delle imprese, il cantiere dovra essere
approvvigionato di materiali e attrezzature per mettere in atto le protezioni collettive necessarie, prima
dell'inizio delle lavorazioni (ad esempio legname o tubi per parapetti e barriere ovvero reti metalliche per
aperture sul vuoto e dislivelli, tavoloni o tavole metalliche per piani di lavoro e sottoponti di ponteggi e
cavalletti, parapetti per ponteggi, basette per ponteggi, accessori vari per ponteggi, scale, fogli impermeabili,
spezzoni di ferro o legno per infissione nel terreno, puntelli, cunei, casse sabbia, barre filettate, pannelli per
chiusure e schermi, cartelli di segnalazione, avvertimento, divieto, prescrizione, emergenza, reti, funi, corde,
catene, fasce, ceste, secchi e contenitori, lastre, pompe, estintori, ecc.).

Se tali protezioni collettive verranno utilizzate dai subaffidatari, I'impresa appaltatrice dovra istruire
questi ultimi circa le precedenze e le modalita operative per I'uso di tali apprestamenti.

L'impresa appaltatrice dovra comunicare al CSE, prima dell'arrivo in cantiere dei subaffidatari, quali
apprestamenti collettivi di sicurezza intenda mettere a disposizione dei subaffidatari stessi.

Qualora le protezioni collettive siano autonomamente approvvigionate e messe in opera dai
subaffidatari, I'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al coordinatore per la sicurezza, indicando se
di esse faranno uso altri subaffidatari o I'appaltatore stesso.

I dispositivi di protezione individuale, allo stesso modo, dovranno essere approvvigionati in cantiere
per tempo, dati in dotazione personale ai lavoratori e gestiti secondo le valutazioni dei rischi proprie delle
imprese.

I lavoratori autonomi dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di
lavoro, dando preventiva comunicazione al coordinatore della sicurezza, tramite I'impresa appaltatrice, circa
tale utilizzo.

Le lavorazioni non potranno avere inizio in mancanza degli apprestamenti di protezione collettiva e dei
DPI, da controllare a cura del direttore tecnico di cantiere

La presenza in opera degli apprestamenti di sicurezza collettivi, con la indicazione dei subaffidatari che
effettivamente le utilizzeranno, dovra essere comunicata dal direttore tecnico di cantiere al coordinatore per
la sicurezza, prima di iniziare le varie lavorazioni.

Non si prevedono situazioni critiche per la raggiungibilita dei luoghi di lavoro, né per persone e mezzi,
né per eventuali azioni di emergenza, con limitata necessita di percorsi verticali (solamente per raggiungere
locali interrati) che potra essere soddisfatta con scale prima a mano o provvisionali, poi con quelle definitive
dell'opera.

Tutte le informazioni e le disposizioni in materia di transito nei luoghi di lavoro dovranno essere rese
note, da parte dell'impresa appaltatrice, ai subaffidatari.
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3.7.9 PONTEGGI — ALLESTIMENTO CANTIERE

3.7.9.1 PONTEGGI METALLICI

Di seguito vengono riportate indicazioni generali sul montaggio del ponteggio, per il cantiere in
oggetto e previsto I'utilizzo del ponteggio.

Si riportano di seguito le disposizioni generali per il montaggio, Iimpiego e lo smontaggio del
ponteggio.

E vincolante seguire le indicazioni contenute nel Pi.M.U.S che I'impresa responsabile dei ponteggi
dovra fornire prima di iniziare le lavorazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante nel libretto in dotazione al
ponteggio stesso, che deve sempre essere tenuto in cantiere.

1. Il ponteggio deve sempre essere munito di basette e poggiare su una superficie stabile, da
verificare in sede di cantiere prima di iniziare il montaggio del ponteggio.

2. Ogni 20 m di sviluppo lineare il ponteggio deve essere dotato di collegamento a terra.

3. Si raccomanda l'ancoraggio secondo le modalita previste nel libretto del ponteggio stesso e
secondo quanto previsto nella relazione di calcolo allegata ai documenti del ponteggio.

4. Sopra i piani di servizio € vietato l'accumulo di materiale se non lo stretto necessario alla
lavorazione del momento.

5. 1l parapetto deve essere costruito da uno o pil correnti paralleli al tavolato, il cui margine
superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio e di tavola fermapiede
alta non meno di 20 cm.

6. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 60
cm.

7. Per salire e scendere dai ponteggi si devono utilizzare scale idonee, non devono essere poste
I'una in prosecuzione dell’altra ed i montanti devono sporgere almeno un metro oltre il piano
di accesso.

8. Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

9. L'altezza dei montanti deve almeno superare di 1,20 m l'ultimo impalcato o il piano di
gronda.

10. In corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento deve essere sistemato, all’altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (parasassi) a protezione
contro la caduta di materiale dallalto.

11. E' vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati e teli senza che
ne venga tenuto conto con I'aumento del humero degli ancoraggi sulla base di un
calcolo eseguito da un ingegnere o da un architetto, che abbia valutato I'azione
del vento.

Per ogni problema di montaggio del ponteggio si deve fare riferimento al libretto del ponteggio
stesso.

E’ imperativo utilizzare un ponteggio per il quale sia previsto dalle relative autorizzazioni I'utilizzo di
elementi misti (elementi tradizionali ed elementi con tubi e giunti) oppure la redazione di uno specifico
progetto (copia del quale deve essere tenuta in cantiere) redatto secondo le istruzioni approvate
nell’autorizzazione ministeriale, da un ingegnere o da un architetto abilitato alla professione.

3.7.9.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per dispositivi di protezione individuale (di seguito chiamati DPI) si intende qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi
suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro (es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti,
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occhiali, maschere, ecc.). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o da procedimenti organizzativi. Il tipo di DPI da
utilizzare & indicato dal datore di lavoro sulla base della propria valutazione dei rischi.

II datore di lavoro deve fornire ai lavoratori istruzioni circa l'uso e la manutenzione e organizza uno
specifico addestramento in caso di necessita. I DPI devono essere marchiati con il simbolo CE, salvo quelli
acquistati prima del 31/12/94 (in tal caso l'acquisto deve essere dimostrabile). I lavoratori devono aver cura
dei DPI messi a loro disposizione, non devono apportarvi modifiche e, in caso di difetti o guasti, lo segnalano
immediatamente a datore di lavoro che dovra provvederne la sostituzione.

DISPOSITIVI DI MANSIONI
;’Il‘l‘[?;r\flz[:l?ll-\“fE Capc_) Muratore (;arpen- Intona- Posato_re Imperm. | Elettric. Impignt. Serra_— Pontegg
cantiere tiere catore isolanti termico | mentista | ista

Elmetto P P P P P P P P P P
Scarpe antinfort. P P P P P P P P P P
Stivali antinfort. P P P / / / / / / /
Guanti da lavoro P P P P P P P P P P
Guanti in gomma P P P P P / / / / /
Occhiali di sicur. P P P P P P P P P P
Masch.antipolv. FFP1 P P P P P P P / /
Tuta usa e getta P P P P / P / / P P
Imbrac. di sicurezza C C C C C P P P P P
Otoprotettori (cuffie) P P P P P P P P P C
Otoprotettori (tappi) C C C C C C C C C C

Legenda: P = dotazione personale, C = a disposizione in cantiere

3.7.9.3 DOTAZIONI DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI E SANITARI

Vista l'entita dell'intervento ed il tipo di cantiere, non si ritiene necessaria la predisposizione di
baracche per spogliatoi, in alternativa si potranno utilizzare i locali presenti allinterno del Teatro non
interessati dalle lavorazioni (Rif. Layout Cantiere - Allegato E)

I'Tmpresa dovra predisporre i servizi igienici di cantiere, come indicato in precedenza

In sostituzione del locale consumazione pasti possono essere garantiti servizi equivalenti attraverso
accordi stipulati con locali pubblici nelle vicinanze.

In cantiere, comunque, si dovranno garantire:

e acqua potabile in quantita sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere;

e pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dal DM 28 luglio 1958 (art. 28
DPR 303/56).

Prima dell'inizio delle lavorazioni dovra svolgere una specifica riunione con D.L., C.S.E., R.U.P. per definire la
modalita di I'utilizzo di tali locali.

3.7.10. PERCORRIBILITA' PER IL SISTEMA LAVORATORI/MACCHINE

Visto la tipologia del cantiere non si prevede che ci sia una movimentazione di mezzi di particolare
rilievo.
Le vie di transito di mezzi e lavoratori dovranno essere sempre tenute sgombre.

3.7.11. FORNITORI ESTERNI/SUBAPPALTATORI

Le indicazioni, regole, disposizioni, prescrizioni del presente piano e delle sue revisioni
dovranno essere portate a conoscenza dei subaffidatari, a cura dell'impresa appaltatrice, prima
dell'inizio delle lavorazioni.

Come verra precisato pil avanti, la comparsa in cantiere dei sub affidatari o la nuova attivita dovra
essere notificata dall’ impresa appaltatrice al coordinatore della sicurezza almeno quattro giorni prima della

37



COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

attivita o lavorazione in procinto di iniziare. L'accesso al cantiere di subaffidatari dovra essere preceduto da
informazione sulle aree di lavoro a loro destinate, sui percorsi, mezzi in circolazione, regole di
comportamento, percorsi dei carichi, zone di scarico e carico, depositi, ecc. All'ingresso del cantiere i
subaffidatari devono essere avvertiti chiaramente in tal senso, attraverso awvisi e segnaletica chiaramente
visibile e illuminata nelle ore buie. I mezzi adibiti a carico, scarico e in manovra dovranno essere assistiti a
terra da personale dell'impresa appaltatrice, istruito in tal senso. L'accatastamento, impilamento, deposito di
materiali e attrezzature dovra essere condotto sotto sorveglianza di personale dell'impresa appaltatrice,
istruito in tal senso.

3.7.12. MISURE MINIME DI SICUREZZA

Le indicazioni, regole, disposizioni, prescrizioni del presente piano e delle sue revisioni non dovranno
dare luogo a inosservanze delle norme di sicurezza indicate dalle vigenti disposizioni di legge, dalle circolari e
dalle disposizioni e procedure delle singole imprese.

Tali norme e circolari, in caso di conflitto di applicazione con le disposizioni del presente piano,
saranno comunque da adottare integralmente.

L'impresa appaltatrice deve verificare se esistano conflitti di applicazione tra il presente piano e le
norme di sicurezza imposte dalle vigenti norme di legge e circolari, anche per quanto riguarda gli
apprestamenti e la organizzazione del cantiere.

Qualora si presentino tali conflitti I'impresa deve indicare quale soluzione sia possibile adottare nel
rispetto delle norme minime di sicurezza, in funzione della propria organizzazione del lavoro, dell'uso delle
proprie macchine, impianti, attrezzature, sostanze, preparati, materiali, ecc. Tali procedure non daranno
luogo ad aumenti del costo delle opere, salvi quelli concordati con il committente e il direttore dei lavori circa
la variazione delle opere.

3.7.13. SEGNALETICA/CARTELLO DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza sara conforme a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs.81/08,
al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In
cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben
visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso di
riferisce.

Cartello Informazione Collocazione Cartello Informazione Collocazione
cartello cartello cartello cartello

Vietato l'ingresso Ingresso cantiere Obbligo di In prossimita di

agli estranei utilizzare luoghi di lavoro
l'imbracatura di non protetti
sicurezza

Vietato sostare nel | Area di Protezione Uso di

raggio di azione sollevamento dei obbligatoria degli macchine/attrezza

degli apparecchi di [ materiali con occhi ture

sollevamento autogru

Attenzione agli In prossimita degli Casco di Recinzione
scavi aperti scavi protezione esterna vicino agli
obbligatorio ingressi ed area di
cantiere
Attenzione ai Recinzione esterna Protezione Uso di
carichi sospesi ed area di cantiere obbligatoria macchine/attrezza
dell’'udito ture
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Calzature di Area di cantiere
sicurezza
obbligatorie

Pericolo di scarica | Quadro elettrico
elettrica

' , , , ‘ Attenzione area Esternamente alle Alla base del
pericolosa zone pericolose. ATTENZIONE ponteggio .

P LPLPL CADUTA

MATERIALI

DALL'ALTO

In questo paragrafo sono indicati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell'area di
cantiere. Si vogliono richiamare esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all'interno della
gestione del processo di sicurezza del Piano.

Si rimanda il Responsabile dellImpresa al rispetto delle norme per il necessario e corretto
posizionamento di altra segnaletica.

Tali cartelli e segnalazioni dovranno essere posizionati nei luoghi ove sussiste il divieto, I'obbligo, la
informazione o il pericolo segnalati; pertanto la esposizione di cartelli in un unico posto (ad esempio
all'ingresso del cantiere o su piazzali) non € alternativa o sostitutiva di quella sopra indicata.

I cartelli devono essere rimossi quando non sussista pill la situazione che ne determina la presenza.

Il cartello di cantiere deve contenere le informazioni prescritte dalle norme di legge e dai regolamenti
locali e deve riportare il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Tale cartello, da esporre all'ingresso del cantiere, deve essere mantenuto integro e visibile.

Onde evitare inutili allarmi, quando non ci sia pil una situazione che lo richieda, i cartelli non necessari
dovranno essere tempestivamente rimossi.

3.7.14. TELEFONI UTILI EMERGENZA

Di seguito si riporta il N.U.E. per le chiamate d'emergenza

PRONTO SOCCORSO — AMBULANZE

POLIZIA — EMERGENZE Emergenza

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 1 1 2 @

VIGILI DEL FUOCO

NUMERO UNICO EUROPEO

Si rimanda all’allegato M per I'elenco dei principali numeri utili per la gestione delle emergenze di
cantiere.

3.8. AREE DI LAVORO

Le aree in cui si dovranno effettuare lavorazioni sono:
piano terra;

perimetro edificio per ponteggi;

copertura;

zona di accatastamento materiali, cortile interno.

3.9. SCOMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI E RISCHI DI LAVORAZIONE

Anche con riferimento a quanto detto in 3.8. e in assenza di particolari indicazioni del committente, si
e ritenuto di scomporre il lavoro previsto in fasi, seguendo il criterio di raggruppare singole attivita per
tipologia e per il presunto intervento di diversi attori.

In altri termini, le fasi individuate rappresentano la previsione del numero di imprese o lavoratori
autonomi che si pensa interverranno in cantiere, per I'esecuzione di attivita raggruppate per tipologia.
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Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere tutte le attivita che si svolgeranno nel cantiere, e
considerato che la tipologia del lavoro non vincola a particolari tecnologie, la valutazione dei rischi di
lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le varie fasi e attivita viene trattata in maniera generale,
intendendo con cid che si indicano i principali rischi e le principali misure da adottare circa le consuete
lavorazioni edili.

Tale valutazione, con le conseguenti misure di sicurezza, si trova nell'allegato N.

Le schede che vi sono contenute dovranno essere attentamente valutate dalle imprese per trarne
I'applicazione puntuale in funzione delle proprie peculiarita.

Si ricorda che le imprese esecutrici dei lavori, nelle persone dei vari datori di lavoro, hanno
I'obbligo comunque di redigere i documenti per la valutazione dei rischi, tipici dell'impresa, che
costituiscono connotazione generale e costante della propria attivita (ad esempio per
I'organizzazione del lavoro e dei subaffidamenti, per I'impiego di attrezzature, macchine ed
impianti, per la dotazione personale dei dipendenti, per la formazione e la informazione, e cosi
via).

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, devono verificare, prima dell'inizio delle varie
lavorazioni, che non vi siano elementi di contrasto con le indicazioni di sicurezza contenute nella propria
valutazione. Tale adempimento deve essere imposto dalla impresa appaltatrice ai suoi subaffidatari,
curandone poi la integrazione con il proprio sistema di sicurezza e facendo da interlocutore con il
coordinatore per la sicurezza.

Si ritiene utile rammentare la considerazione sempre valida che esiste sempre pericolo laddove esista
energia di qualsivoglia genere (potenziale o di posizione, cinetica, elastica, termica, chimica, atomica,
elettrica, elettromagnetica, sonora).

3.10. PREVISIONE DELLA DURATA DELLE FASI DI LAVORO

La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente piano € alla base delle indicazioni e delle
regole per la coesistenza di lavorazioni contemporanee o interferenti e costituisce elemento centrale per il
coordinamento. Essa € fatta sulla previsione di impiego di squadre di lavoro, imprese e lavoratori autonomi
relativamente all'opera da realizzare entro i tempi determinati dal committente.

Tale previsione della durata dei lavori diventera programma dei lavori dopo I'adesione o le proposte di
modifica che l'impresa appaltatrice dovra proporre prima della consegna dei lavori, per adattare la previsione
contenuta nel piano alla propria organizzazione del lavoro.

Eventuali programmi di dettaglio di subaffidatari dovranno essere introdotti dall'impresa appaltatrice
all'interno del programma lavori e integrati in esso.

Con riferimento a quanto detto sopra, gli elaborati grafici che seguono individuano la previsione di
durata delle fasi di lavoro considerate.

Tali elaborati, denominati cronoprogrammi, permettono di individuare quali fasi di lavoro si prevede
che si svolgano contemporaneamente in cantiere, in modo tale da poterne trarre regole di comportamento in
caso di interferenza.

I cronoprogrammi sono riferiti alle settimane solari a partire dalla prima settimana di lavoro.

Si & fatta la ipotesi di lavoro a turno unico giornaliero per cinque giorni a settimana. Da tali
cronoprogrammi si € derivata la previsione circa I'entita di lavoro (uomini giorni) e circa l'affollamento di
lavoratori e imprese in cantiere.

I cronoprogrammi contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento hanno validita
solamente ai fini del coordinamento della sicurezza e contengono approssimazioni e valutazioni
valide solo a tale scopo.

Eventuali altri usi per fini diversi dovranno passare attraverso I'adattamento di tale
previsione alle diverse esigenze e approssimazioni. L'impresa appaltatrice ha lo specifico
obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di confermare esplicitamente i cronoprogrammi o di
adattarli in virta della conoscenza delle proprie attrezzature macchine, impianti, del proprio
personale, dei subaffidamenti, e cosi via.

Tali cronoprogrammi adattati dovranno, in particolare, riportare le previsioni circa
I'intervento di subaffidatari per le diverse attivita di cantiere e dovranno essere trasmessi al
committente, al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la
approvazione prima dell'inizio dei lavori.

In ogni caso I'impresa appaltatrice ha I'obbligo di elaborare i programmi di dettaglio relativi alle singole
fasi di lavoro e renderli noti al coordinatore per la sicurezza.

All'inizio dei lavori, i cronoprogrammi contenuti nel presente piano, oppure quelli adattati dall'impresa
e approvati, diventeranno operativi e saranno posti in atto dalla impresa appaltatrice e dai suoi subaffidatari.
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L'impresa appaltatrice dovra raccogliere presso i suoi subaffidatari gli elementi per adattare o aggiornare i
cronoprogrammi, facendo tali elementi propri nei confronti del committente.

Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma lavori alla situazione del cantiere non
esonerano le imprese dall'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza.

La durata complessiva del cantiere & prevista dal progetto € di 5 mesi, Rif. Documento MV-
22RE09_01, Cronoprogramma degli interventi

3.11. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONI E INTERFERENZE TRA LE FASI

Premesso che I'andamento del cantiere non dovra produrre interferenze spaziali nelle lavorazioni, in
qguanto le stesse sono state suddivise in modo tale da non produrre interferenze, non si puo escludere la
possibilita che per qualche variabilita si possano verificare sovrapposizioni. In tal caso dovra essere avvertito
il CSE che provvedera a coordinare le lavorazioni adottando le misure che riterra pil idonee a ridurre i
possibili rischi da interferenze.

Infatti, data la variabilita "fisiologica" dell'andamento delle lavorazioni che il cantiere comporta e che
costituisce una delle peculiarita che caratterizzano I'attivita edile, & apparso necessario, prescrivere un
meccanismo di notifica della contemporaneita di lavorazioni; esso si prefigge di permettere, anche in caso di
andamento diverso rispetto alle previsioni del cronoprogramma, di tenere sotto controllo la presenza in
cantiere di attori diversi, e di consentire al coordinatore della sicurezza di impostare le azioni di
coordinamento e fare le prescrizioni eventualmente necessarie, prima che inizi la lavorazione in esame.

Quanto sopra si spiega considerando che i rischi tipici delle varie fasi di lavoro sono normalmente
sempre gli stessi, e sono pertanto reperibili utilmente anche in letteratura; diversamente, i rischi "aggiuntivi"
che derivano dal sovrapporsi di lavorazioni sono difficilmente standardizzabili.

Esistera il rischio generale derivante dall'utilizzo in comune di apprestamenti, macchine, impianti vari:
in questi casi, che dovranno essere notificati, la regola generale € quella che il proprietario della cosa
utilizzata in comune dia, prima dell'utilizzo altrui, le informazioni specifiche e le istruzioni di corretto uso.

L'impresa appaltatrice dovra stabilire chi curera la manutenzione di tali apprestamenti, attrezzature,
macchine, impianti in comune, nonché le regole di precedenza e prudenza in caso di conflitto d'uso.

A titolo di esempio, I'impresa appaltatrice potra mettere a disposizione dei subaffidatari
ponteggi e cavalletti, imponendo che non vengano modificate le regolari configurazioni adottate
o che, in caso questo sia necessario, vengano tempestivamente richieste all'appaltatore stesso.

Un ulteriore esempio operativo: I'impresa appaltatrice potra consentire I'utilizzo di una betoniera o di
una sega circolare ad altra impresa a condizione che vi sia adibito un lavoratore esperto e istruito in tal senso
ecc.

Due o pil imprese impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro interferenti
dovranno temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del direttore di cantiere,
il quale impartira istruzioni per la corretta esecuzione, secondo le regole del piano, le regole
dell'arte, la prudenza (ad esempio anche nominando operatori incaricati delle manovre,
stabilendo sorveglianza, ecc.).

3.12, SITUAZIONI PARTICOLARI E TENUTA CANTIERE

Dopo piogge, nevicate, gelate o altre manifestazioni atmosferiche particolari o prolungate, il direttore
tecnico di cantiere dovra precedere la ripresa dei lavori con un accurato controllo sulla stabilita dei ponteggi,
delle opere provvisionali delle opere parzialmente eseguite e di quant'altro suscettibile di averne avuta
compromessa la stabilita.

Gli elementi di ponteggio non potranno essere usati per il sostegno provvisionale di
strutture.

Il ponteggio non dovra essere utilizzato come deposito per il materiale.

3.13. DIREZIONE DEL CANTIERE- COORDINAMENTO DELLE ATTREZZATURE E APPRESAMENTI
COMUNI

Si ricorda che I'organizzazione del lavoro e della sicurezza si articola in diversi momenti funzionali svolti
dai vari soggetti attori del processo produttivo, cosi che, a fianco di chi esercisce I'attivita (datore di lavoro),
nel cantiere vi sono le figure di coloro che dirigono le attivita (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano
(preposti).

Nell'allegato L sono sinteticamente l'individuazione dei principali agenti chimici pericolosi.
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La figura del preposto di cantiere & indicata dall'impresa prima dell’inizio delle lavorazioni
il quale ha facolta e potere di dare attuazione a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le imprese impegnate in cantiere dovranno inviare al coordinatore per la sicurezza il proprio
organigramma di cantiere.

Il preposto di cantiere, sara l'interlocutore principale del coordinatore della sicurezza. Il direttore
tecnico di cantiere ha il dovere di controllare il rispetto delle norme, dei regolamenti, delle procedure e delle
regole professionali dell'impresa stessa.

Tutte le disposizioni del CSE saranno date agli interessati tramite il direttore tecnico di cantiere che ne
dovra curare l'eventuale inoltro.

3.14. DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI

A tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere forniti abbigliamento da lavoro e dispositivi
protettivi individuali in dotazione personale (ad esempio caschetto, guanti, scarpe di sicurezza, ecc.) o
collettiva (ad esempio cinture di sicurezza, funi di trattenuta, ecc.).

I DPI dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni del documento di valutazione dei rischi.

3.15. PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI

I prodotti che verranno usati in cantiere dovranno essere dotati, quando stabilito dalle norme, di
scheda di sicurezza.

I prodotti che non rientrino nel campo delle sostanze o dei preparati o che non necessitino di scheda
di sicurezza dovranno comunque essere stoccati, manipolati, utilizzati e smaltiti secondo quanto riportato in
eventuali schede tecniche fornite dal produttore (ad esempio il cemento).

Essendo in pratica assai difficile che i lavoratori ricordino le precauzioni di sicurezza di ogni prodotto in
uso, di volta in volta e prima dell'utilizzo dovranno essere messe a disposizione le eventuali etichettature e
schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

Dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti; le schede di sicurezza o
tecniche dovranno essere ordinatamente conservate nell'ufficio di cantiere, disponibili per la consultazione.

3.16. SORVEGLIANZA SANITARIA

I datori di lavoro dovranno attuare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti con l'ausilio del
medico competente, secondo quanto previsto dai propri documenti di valutazione dei rischi.

3.17. EMERGENZE

Il primo soccorso ad eventuali infortunati dovra essere prestato dai colleghi di lavoro secondo
istruzioni semplici e chiare che le imprese dovranno rendere note ai propri dipendenti.

Nei casi gravi, contemporaneamente al primo soccorso deve essere chiesto l'intervento dei mezzi di
assistenza e soccorso esterni.

Per quanto possibile, gli interventi di emergenza dovranno essere posti in atto prioritariamente dagli
addetti designati dalle imprese, facendo attenzione a non porre altre persone sotto ulteriori gravi pericoli o
ad accrescere il pericolo stesso.

Gli addetti al primo soccorso dovranno intervenire per emergenze che riguardassero qualunque
persona, sia che si tratti di lavoratori autonomi sia che si tratti di dipendenti di altre imprese.

L'addetto alla gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso & Sig. (da
confermare prima dell'inizio delle lavorazioni, rif. POS Impresa) dovra avere quotidianamente disponibile
I'elenco dei presenti in cantiere, al fine di poter rintracciare eventuali assenti in casi di emergenza.

3.18 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori, a cura delle imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i rischi a cui si
sottoporranno, circa I'esistenza del piano di sicurezza e coordinamento, circa le procedure di comportamento
ed emergenza, ecc.

La informazione e la formazione dei lavoratori del cantiere dovra essere documentata.

Si ricorda che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza il piano di sicurezza e coordinamento, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; i rappresentanti
avranno il diritto di ricevere i chiarimenti necessari sul piano stesso, di formulare proposte migliorative e di
essere consultati in caso di modifiche significative al piano stesso.
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3.19. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo totale per apprestamenti e procedure di sicurezza &€ di € 23.053,00 (Vedere Allegato O).

II computo dei costi della sicurezza € stato effettuato valutando i costi delle opere provvisionali e degli
apprestamenti necessari per il cantiere in oggetto, non sono stati valutati costi per la sicurezza di
competenza dell'impresa, come, ad esempio, gli oneri a carico del committente per il coordinamento in fase
di progettazione e di esecuzione.

L'importo presunto dei lavori comprende il costo degli apprestamenti di sicurezza, necessari per
effettuare le lavorazioni in sicurezza.

Il ponteggio € stato considerato come onere della sicurezza in quanto le attivita principale del cantiere
per la realizzazione delle lavorazioni di progetto

Le imprese offerenti, pertanto, nell'analizzare le voci di lavoro e di costo dovranno tenere conto di tale
impostazione.

I costi della sicurezza sono riferiti all'intero intervento.

Le imprese offerenti, pertanto, nell'analizzare le voci di lavoro e di costo dovranno tenere conto di tale
impostazione.

Per tale motivo la stima del costo della sicurezza che si &€ espressa deriva dall'entita presunta delle sole
opere aggiuntive a quelle minime di sicurezza che devono essere presenti ai sensi del D. LGS. 81/08.

Eventuali maggiori costi della sicurezza che la impresa appaltatrice ritenesse eccedenti le valutazioni
riportate non potranno in nessun caso essere addebitati al committente.

Nessun addebito a carico del committente potra essere fatto circa gli aspetti operativi del
coordinamento tra impresa appaltatrice e suoi subaffidatari.

I prezzi indicati sono stati rilavati da un‘indagine di mercato, confrontando prezziario degli oneri della
sicurezza del collegio dei geometri di Brescia e prezziario opere edili di Milano

4. COORDINAMENTO

4.1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Nell'allegato C sono ricordati alcuni dei documenti da tenere in cantiere, anche a disposizione del
committente, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza.

L'impresa ha l'obbligo di tenere in cantiere e rendere disponibile la documentazione di legge e quella
stabilita dal committente, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza, dagli Organi di vigilanza e
Paritetici.

Inoltre tutte imprese nella persona del preposto di cantiere o del responsabile dell'impresa, dovranno
ordinatamente conservare i documenti introdotti dal piano di sicurezza e coordinamento in un unico luogo,
anch'essi disponibili per le figure sopra citate.

L'impresa appaltatrice principale dovra curare la raccolta e la riunione dei documenti della sicurezza
dei propri subaffidatari.

A richiesta del coordinatore della sicurezza, I'impresa dovra produrre e consegnare copie di tali
documenti. Tutti i documenti stabiliti da leggi, regolamenti, circolari che il coordinatore della sicurezza riterra
di visionare in relazione alla sicurezza e al coordinamento dovranno essere resi disponibili e, se richiesto,
riprodotti e consegnati al coordinatore stesso.

Il coordinatore per la sicurezza dovra garantire la riservatezza sui processi produttivi peculiari
dell'impresa e sulla diffusione dei documenti per scopi non legati alla sicurezza.

Come gia piu volte ribadito nella presente relazione, si ricorda che le imprese esecutrici dei lavori,
nelle persone dei vari datori di lavoro, hanno I'obbligo di redigere, in relazione al cantiere interessato, il Piano
Operativo di Sicurezza (POS), il PiIMUS., i documenti contenenti la valutazione dei rischi, tipici dell'impresa,
che costituiscono connotazione generale e costante della propria attivita (ad esempio per l'organizzazione del
lavoro e dei subaffidamenti, per I'impiego di attrezzature, macchine ed impianti, per la dotazione personale
dei dipendenti, per la formazione e la informazione, e cosi via).

Prima dell’inizio delle varie lavorazioni tutte le imprese partecipanti devono consegnare i
Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per |'esecuzione (CSE), che ne valuta l'idoneita e la
congruenza con il Piano di sicurezza e coordinamento e puo chiedere, se necessario, che le
imprese adeguino i rispettivi POS in funzione del miglioramento delle condizioni generali di
sicurezza.
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Tale adempimento deve essere imposto dalla impresa appaltatrice ai suoi subaffidatari, curandone
poi la integrazione con il proprio sistema di sicurezza e facendo da interlocutore con il coordinatore per la
sicurezza.

Sovrapposizioni e interferenze

Come detto, la successione delle lavorazioni € stata strutturata e pensata in modo tale che non si
verifichino sovrapposizioni.

Come anticipato al 3.1.1 premesso che I'andamento del cantiere non dovra produrre interferenze
spaziali nelle lavorazioni, in quanto le stesse sono state suddivise in modo tale da non produrre interferenze,
non si puo escludere la possibilita che per qualche variabilita si possano verificare sovrapposizioni. In tal caso
dovra essere avvertito il CSE che provvedera a coordinare le lavorazioni adottando le misure che riterra pit
idonee a ridurre i possibili rischi da interferenze.

Il direttore tecnico di cantiere delle imprese dovra avvertire il CSE per fare in modo che le attivita
lavorative, vengano eseguite su parti differenti dell'edificio, cio allo scopo di evitare pericolose interferenze.
Qualora si verificasse una situazione non prevista (dovuta a slittamenti di fasi operative, ritardi per
maltempo, ecc.) il RSPP dellimpresa ha |'obbligo di segnalare la situazione al Direttore Tecnico di Cantiere il
quale consultera il CSE in merito. Infatti i rischi cui € soggetto un lavoratore in un cantiere in cui operano piu
imprese contemporaneamente, sono sia quelli tipici dell'attivita esercitata dall'impresa della quale il
lavoratore € dipendente, sia quelli derivanti dalla presenza nel cantiere di lavoratori di altre imprese.

E' peraltro evidente che il rischio dipende non soltanto dalla contemporaneita delle fasi lavorative ma
anche dalla compresenza in una stessa area del cantiere, ossia, in altri termini, il rischio pud essere
considerevolmente ridotto se, pur lavorando contemporaneamente, due o piu imprese operano pero in aree
del cantiere distinte e lontane fra loro.

Al fine quindi di permettere ad ogni impresa, comprese quelle subappaltatrici, di conoscere con
congruo anticipo con quali altre imprese si trovera a lavorare contemporaneamente nel cantiere, &
necessario che per tempo ognuna di esse prenda visione del programma dei lavori (o diagramma dei lavori o
calendario dei lavori) e delle loro varie fasi, ossia che prenda visione del calendario delle attivita delle altre
imprese e, quindi, predisponga le necessarie misure di sicurezza, tra le quali vi & da considerare anche
I'eventualita di evitare la "contemporaneita”, compatibilmente con i tempi di consegna dell'opera e con
I'assenso del committente e/o direttore dei lavori.

4.2. CONTROLLO DEI PRESENTI E GUARDIANIA

L'impresa appaltatrice dovra avere e rendere sempre disponibile per committente, direttore dei lavori
e coordinatore della sicurezza l'elenco continuamente aggiornato di tutte le persone presenti in cantiere,
suddivise per impresa. Tale elenco dovra essere disponibile sempre per gli addetti alla gestione della
emergenza.

Committente, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza potranno effettuare tutti i
controlli che riterranno opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compreso quello di
verificare i documenti di identita delle persone presenti in cantiere.

Il responsabile del cantiere/preposto dovra provvedere a compilare giornalmente un
registro delle presenze in cantiere.

Eventuali persone non in regola dovranno immediatamente essere allontanate dal cantiere. Ogni
persona che entrera in cantiere dovra essere riconoscibile attraverso un documento di identita. Chiunque
entri in cantiere per la prima volta dovra segnalare il proprio ingresso al direttore di cantiere.

L'onere di guardiania del cantiere & a carico della impresa appaltatrice che dovra curare il controllo e
la chiusura degli accessi al cantiere durante il lavoro e la chiusura del cantiere stesso alla fine della giornata
di lavoro.

4.3. CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEI CONTRATTI DI LAVORO

Il committente, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza potranno visionare e avere copia
di tutti quei documenti che riterranno legati agli aspetti della sicurezza del lavoro.
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4.4. PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI E
PARITETICI

Eventuali comunicazioni, prescrizioni, disposizioni, verbali degli organi di vigilanza e paritetici, rivolti
alle imprese esecutrici, dovranno essere messi ad immediata conoscenza dei lavoratori e del coordinatore per
la sicurezza ed esposte in bacheca.

Tali documenti dovranno essere ordinatamente e completamente conservati in cantiere a cura della
impresa appaltatrice, anche per quanto riguardasse i subaffidatari.

1l coordinatore per la sicurezza ricevera copia di tali documenti.

4.5. PROCEDURE E COMPITI DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice dovra informare tutti i propri lavoratori e i propri subaffidatari, oltre di quanto
previsto dalle norme vigenti anche delle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, sue integrazioni,
adeguamenti e modifiche.

I piani di sicurezza di dettaglio competono alle singole imprese e devono essere raccolti e conservati
ordinatamente in cantiere a cura della impresa appaltatrice, disponibili per il committente, il direttore dei
lavori e il coordinatore per la sicurezza. Oltre a quanto prescritto in altre parti del piano, la impresa
esecutrice dovra particolarmente collaborare con il coordinatore soprattutto per quanto riguarda
I'aggiornamento costante del cronogramma e il collegamento con i subaffidatari.

Il direttore di cantiere, unitamente ai preposti competenti, dovra accompagnare il coordinatore
durante le visite in cantiere e sottoscrivere eventuali atti o documenti conseguenti tali visite.

Con riferimento anche all'allegato P, si riepiloga l'ordine metodologico con il quale l'impresa
appaltatrice dovra mettere in atto quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento:

- controllo e adeguamento del cronogramma;

- controllo e adeguamento della documentazione in cantiere;

- sorveglianza e controllo del cantiere;

- comunicazioni circa lo svolgimento dei punti precedenti;

- eventuali azioni correttive.

Eventuali incidenti (anche senza danni alle persone), infortuni, malattie professionali che dovessero
avvenire in cantiere dovranno essere comunicati immediatamente al coordinatore per la sicurezza a cura
della impresa appaltatrice.

4.6. MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE DIVERSE IMPRESE ESECUTRICI E DEI
LAVORATORI AUTONOMI

La regola principale del coordinamento consiste nell’affrontare le situazioni prima che si
manifestino in cantiere, con possibili difformita nella produzione circa tempi, costi, qualita.

Il principale strumento per il coordinamento sara quello delle riunioni, da effettuare
principalmente presso il cantiere. La frequenza ordinaria di tali riunioni sara stabilita dal CSE,
con modalita e orari da concordare di volta in volta.

L'impresa appaltatrice, nella persona del direttore di cantiere, ha I'obbligo di partecipare
a tali riunioni e convocare per tempo eventuali subaffidatari.

Tutte le riunioni che si terranno innanzi tutto sugli aspetti programmatici del lavoro
SONO DA RITENERSI VALIDE COME AGGIORNAMENTO DEL PIANO; il contenuto delle riunioni
sara verbalizzato.

Il direttore tecnico di cantiere ha il dovere di comunicare al proprio datore di lavoro tutte le
informazioni riguardanti la sicurezza e il coordinamento, comprese quelle sulla documentazione prodotta.

In cantiere, in caso di mancanza o insufficienza o incomprensione delle regole di coordinamento, il
direttore tecnico di cantiere, in virtl della sua appartenenza alla impresa appaltatrice, deve di propria
iniziativa mettere in atto verso i subaffidatari le regole e gli atteggiamenti di coordinamento che siano
orientati a prudenza, diligenza e alle regole dell'arte, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
dipendenti delle varie imprese e dei lavoratori autonomi.

Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese e i lavoratori autonomi sono
comunque tenute a predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte, alla prudenza
e alla diligenza in rapporto alla presenza in cantiere di altri attori, anche in mancanza di
particolari indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento. Assume pertanto carattere prioritario
ed essenziale I'informazione che I'impresa appaltatrice deve fornire ai suoi subaffidatari circa I'organizzazione
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del cantiere e del lavoro, la presenza di altre imprese e lavoratori autonomi, |'utilizzo di apprestamenti e
attrezzature in comune e cosi via. Sara necessario che tali elementi, e tutti gli altri attinenti la sicurezza e il
coordinamento, vengano sanciti gia all’atto dei contratti tra impresa appaltatrice e subaffidatari.

4.7. PIANI DI SICUREZZA INTEGRATIVI

I piani di dettaglio delle singole imprese dovranno essere redatti e consegnati in cantiere al CSE prima
dell'inizio delle lavorazioni.

4.8. OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI AL PIANO

Tutti i protagonisti dell'opera in esame dovranno proporre aggiornamenti, adeguamenti, integrazioni,
modifiche al piano di sicurezza e coordinamento, nel rispetto delle vigenti norme, per meglio garantire
sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente e dei terzi.

Tali modifiche dovranno essere concertate e rese note prima dell'inizio delle lavorazioni.

Le modifiche ed integrazioni approvate per il piano di sicurezza e coordinamento andranno a fare
parte integrante del piano stesso.

Il coordinatore per la sicurezza riportera tali variazioni nel piano, attraverso i verbali che varranno
come aggiornamento al PSC. La replica e la distribuzione di tali revisioni dovra essere curata dall'impresa
appaltatrice secondo modalita analoghe a quelle gia indicate.

4.9. COMUNICAZIONI TRA I PROTAGONISTI

La comunicazione tra i protagonisti potra seguire qualsiasi modalita risulti efficace per la tutela della
sicurezza e per |'azione di coordinamento.

Tuttavia le comunicazioni e documentazioni scritte previste nel presente piano sono obbligatorie.

In cantiere la impresa dovra garantire la possibilita di comunicazione con tutti i soggetti che
intervengono ai lavori, in particolare con il coordinatore.

4,10. SCHEMI DI COORDINAMENTO

Nell'allegato P sono riportati gli schemi di documentazione del coordinamento.
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. ALLEGATI

Gli allegati alla elaborazione iniziale del presente piano sono i seguenti:

. IMPRESE OPERANTI - DATI DI RIFERIMENTO

B. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE E CIRCOLARI IN  MATERIA DI

I o m O O

= v » O v O =2 =X

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

. ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

. RIEPILOGO OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO COME PREVISTO DAL D. LGS. 81/08

. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE: PRINCIPALI ISTRUZIONI PER IL PERSONALE PRESENTE IN

CANTIERE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: PRINCIPALI ISTRUZIONI PER IL PERSONALE
PRESENTE IN CANTIERE

. PRINCIPALI COMPITI DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA IN TEMA DI DIREZIONE DEL CANTIERE,

SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI

. TELEFONI UTILI

. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI LAVORAZIONE E MISURE CONSEGUENTI
. COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

. SCHEMI DI DOCUMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO

. CONTENUTI MINIMI DEI POS

LETTERA TRASMISSIONE PSC — RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

. LETTERA ACCETTAZIONE PSC
. DICHIARAZIONE DI ASSENZA RISCHIO AMIANTO
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6. FIRME

Prima dell’inizio dei lavori 'Impresa Appaltatrice dovra consegnare il proprio Piano Operativo di
Sicurezza POS e Pi.MUS, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e al Committente ei lavori
Senza la verifica di tale documento da parte del CSE I LAVORI NON POTRANNO INIZIARE

Il Coordinatore per la progettazione

Il Committente dei lavori
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Al. IMPRESA APPALTATRICE

Tutti i dati dell'impresa esecutrice dei lavori e gli elaborati previsti dal D.gls n.81/08 devono essere
consegnati prima dell'inizio delle lavorazioni al committente dei lavori, inoltre devono essere comunicati,
prima dell'inizio delle lavorazioni, al committente ed al responsabile della sicurezza i seguenti dati (vedere
indicazioni cap.4.6 relazione p.s.c.):

Di seguito riportiamo le indicazioni che dovranno essere fornite dall'impresa appaltatrice prima

dell'inizio dei lavori, il documento dovra essere allegato al piano:

IMPRESA PRINCIPALE:

Ragione sociale

Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif.

POS

Sede legale

Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif.

POS

Datore di lavoro

Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif.

POS

Estremi requisiti idoneita
tecnico-professionale

e C.F. da definire nel POS

P.Iva da definire nel POS
C.C.I.LA.A. da definire nel POS
INPS : da definire nel POS
INAIL : da definire nel POS

Preposto di Cantiere Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Responsabile del servizio di Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
prevenzione e protezione

Medico competente Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Rappresentante dei lavoratori per la Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
sicurezza

Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS

Per il cantiere in oggetto l'impresa sara presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e

identificare nel POS ):

Matricola Cognome e Nome Mansione
1
2
3
4
IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI:
| Ragione sociale Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Sede legale Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Datore di lavoro - Lega Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Estremi requisiti idoneita e C.F. da definire nel POS
tecnico-professionale e P.Iva da definire nel POS
e C.C.I.LA.A. da definire nel POS
e INPS : da definire nel POS
e INAIL : da definire nel POS
Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Responsabile del servizio di Da definire prima dellinizio dei lavori — rif. POS
prevenzione e protezione
Medico competente Da definire prima dellinizio dei lavori — rif. POS
Rappresentante dei lavoratori per la Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
sicurezza
Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS

Per il cantiere in oggetto I'impresa sara presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e

identificare nel POS ):

Matricola

Cognome e Nome |

Mansione

51




COMUNE DI BORGOSATOLLO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

DIW|IN [

IMPRESA MONTAGGIO PONTEGGIO

Ragione sociale

Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif.

POS

Sede legale

Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif.

POS

Datore di lavoro - Lega

Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif.

POS

C.F. da definire nel POS

Estremi requisiti idoneita .
tecnico-professionale e P.Iva da definire nel POS

e N° REA da definire nel POS

e C.C.I.LA.A. da definire nel POS

e INPS : da definire nel POS

e INAIL : da definire nel POS
Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Responsabile del servizio di Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
prevenzione e protezione
Medico competente Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Rappresentante dei lavoratori per la Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
sicurezza
Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS

Per il cantiere in oggetto I'impresa sara presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e

identificare nel POS ):

Matricola Cognome e Nome Mansione
1
2
3
4
IMPRESA
| Ragione sociale Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Sede legale Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Datore di lavoro - Lega Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Estremi requisiti idoneita e C.F. da definire nel POS
tecnico-professionale e  P.Iva da definire nel POS
e N° REA da definire nel POS
e C.C.I.LA.A. da definire nel POS
e INPS : da definire nel POS
o INAIL : da definire nel POS
Preposto di Cantiere Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS
Responsabile del servizio di Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
prevenzione e protezione
Medico competente Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Rappresentante dei lavoratori per la Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
sicurezza
Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori — rif. POS
Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell'inizio dei lavori — rif. POS

identificare nel POS ):

Per il cantiere in oggetto I'impresa sara presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e

Matricola

Cognome e Nome

Mansione

1

2
3
4
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Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ).

A2 ULTERIORI IMPRESE APPALTATRICI

Per eventuali altre imprese appaltatici, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e
sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano).

Devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 prima di iniziare le loro lavorazioni, non possono in
accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione.

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al
Coordinatore per la Sicurezza.

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ).

A3 IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Per eventuali altre imprese subappaltatici, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di
prevenzione e sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano).

Il subappalto deve essere autorizzato dal Committente, deve essere indicata con precisione la natura del
subappalto, indicando tempi e modalita, che non devono essere in contrasto con le norme vigenti in materia.
Le imprese devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni,
non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione.
Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al
Coordinatore per la Sicurezza.

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse (Vedere allegato C).

A4 FORNITORI IN OPERA

Per eventuali fornitori in opera, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e
sicurezza contenute nel piano di sicurezza (vedi relazione del piano).

I nomi dei fornitori in opera devono essere noti allimpresa appaltatrice e indicati al Committente, deve
essere indicata con precisione la natura della fornitura, indicando tempi e modalita.

L'utilizzo delle apparecchiature comuni di cantiere da parte dei fornitori, deve avvenire nel rispetto delle
norme di utilizzo e delle indicazioni del piano, previa autorizzazione per l'uso e illustrazione del
funzionamento da parete del preposto di cantiere individuato dall'impresa.

I fornitori possono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per
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la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Devono produrre gli elaborati previsti dalle leggi prima di iniziare le loro lavorazioni, non possono in accedere
in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione.

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al
Coordinatore per la Sicurezza.

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C )

A5 FORNITORI CON ACCESSO AL CANTIERE

Per eventuali fornitori, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e sicurezza
contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano).

L'accesso al cantiere dovra avvenire nel rispetto delle indicazioni previste nel piano, concordando le modalita
d’accesso e di scarico dei materiali, con I'impresa appaltatrice.

I nomi dei fornitori in opera devono essere noti allimpresa appaltatrice e indicati al Committente, deve
essere indicata con precisione la natura della fornitura, indicando tempi e modalita.

L'utilizzo delle apparecchiature e delle zone comuni di cantiere da parte dei fornitori, deve avvenire nel
rispetto delle norme di utilizzo e delle indicazioni del piano, previa autorizzazione per |'utilizzo e illustrazione
delle norme da rispettare da parete del preposto di cantiere individuato dall'impresa.

I fornitori possono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni,
non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione.
Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al
Coordinatore per la Sicurezza.

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ).

A6 IMPRESE ARTIGIANE - LAVORATORI AUTONOMI - ALTRI SUBAFFIDATARI

Per eventuali altre imprese artigiane e lavoratori autonomi, restano valide tutte le indicazioni presenti in
materia di prevenzione e sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano).

Il contratto con tali imprese deve essere autorizzato dal Committente, deve essere indicata con precisione la
natura del rapporto, indicando tempi e modalita, che non devono essere in contrasto con le norme vigenti in
materia.

Le imprese devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni,
non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione.

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al
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Coordinatore per la Sicurezza.
Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo

svolgimento delle lavorazioni stesse (Vedere allegato C ).
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALLEGATIB-C-D

B. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE E CIRCOLARI
IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

C. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

D. RIEPILOGO OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO COME PREVISTO DAL
D.M. 81/08

D1. CONTROLLO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

56



COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

ALLEGATO B
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE, CIRCOLARI
E NOTE TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

L'impresa esecutrice € tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge sotto

elencate (elenco non esaustivo):

Testo Unico Sicurezza D.gls 9 Aprile 2008, n.81
D. Lgs 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

CIRCOLARI MINISTERIALI RIGUARDANTI L'EDILIZIA (ELENCO NON ESAUSTIVO)

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°515 07/01/57 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro .

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N° 70 06/08/65 Igiene del lavoro: dispositivi di protezione individuale

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

RL 28244/12-1 N°6 01/08/74 Ponteggi metallici fissi a giunti e tubi e ad elementi prefabbricati

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

RL 29150/12-1 N°709/01/75 Ponteggi metallici a elementi prefabbricati

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°77 23/12/76 Prevenzione infortuni sul lavoro: impianti e mezzi di sollevamento e movimentazione
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

29/05/78 Dispositivi di blocco per organi di automontaggio delle gru a torre e del carrello

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°15 19/03/80 Prevenz.infortuni. Attrezzature per getto cls con tecnologia a tunnel

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N° 39 15/05/80 Impalcature autosollevanti

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°103 17/11/80 Betoniere e autobetoniere

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

31/07/81 Elevatori a cavalletto

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°13 20/01/82 Sicurezza nell'edilizia: sistemi anticaduta, produzione/montaggio prefabbricati c.a./c.a.p.,
manutenzione delle gru automontanti

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

21424/PR N°24 24/02/82 Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili (trabattelli)

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

22/05/82 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi metallici

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°30 21/06/82 DM 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°22856/PR-1 12/11/84 Interferenze gru a torre

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

21527 25/03/85 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi
motorizzati

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°149 22/11/85 Ponteggi metallici fissi

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

RL21535/0M4 07/04/86 Attrezzature di cui al capo V del DPR 164/56

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°80 07/07/86 Attrezzature per costruzioni in c.a. eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel e
mensolemetalliche di disarmo (e sistemi similari)

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

N°50 18/04/94 Requisiti di sicurezza - Escavatori

MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE

20258/0M4 09/02/95 Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato in luogo di elementi in legname
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Linee Guida per |'esecuzione di lavori temporanei in quota con I'impegno di sistemi di accesso e
posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata — montaggio, smontaggio e trasformazione degli
elementi

Linee Guida per |'esecuzione di lavori temporanei in quota con I'impegno di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.

Linee Guida per l'individuazione e I'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall‘alto —
sistemi di arresto della caduta.

Linee Guida per la scelta, 'uso e la manutenzione delle scale portatili.

ALLEGATO C - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE (ELENCO NON
ESUSTIVO)

Documenti generali

Piano di Sicurezza e Coordinamento in originale

Fascicolo Tecnico dell’Opera

Notifica preliminare all'organo di vigilanza

Piano Operativo di Sicurezza

Copia della Concessione edilizia

Iscrizione alla Camera di Commercio

Libro matricola del personale addetto

Registro infortuni

Quaderno di cantiere

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza

Nomine

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Nominativo del medico competente scelto dall'impresa

Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso
Nominativo del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza
Documenti

Documento di valutazione dei rischi e attuazione delle predisposizioni per la sicurezza
Documento di informazione e formazione per i lavoratori

Piano della sicurezza di cantiere nel caso di appalti pubblici
Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza

Piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati e demolizione e
rimozione di amianto

Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali
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Sorveglianza sanitaria

Piano sanitario

Certificati medici di idoneita alla mansione

Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie

D.P.I.

Istruzioni per un corretto uso e manutenzione

Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze
Attrezzature e macchine

Libretti per I'uso ed avvertenze

Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione

Prodotti e sostanze chimiche

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose
Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di protezione
Ponteggi

Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio
Schema di ponteggio realizzato, nel caso di altezze inferiori a 20 m
Progetto di ponteggio firmato da un tecnico abilitato, nel caso di altezze maggiori a 20 m
Progetto dell'eventuale castello di servizio firmato da tecnico abilitato
Subappalti

Coordinamento dei lavori in subappalto

Idoneita tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi
Corrispondenza, lettere, comunicazioni

Indicazione delle risorse condivise

Impianto elettrico di cantiere

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore
Impianto di messa a terra di cantiere

Denuncia impianto di messa a terra

Schema dell'impianto di messa a terra

Richiesta di omologazione

Richiesta di verifica periodica biennale alla ASL

Verbali di verifica degli impianti di messa a terra
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Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia autoprotetto)
Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Apparecchi per il sollevamento dei carichi

Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg
Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL nel caso di portata maggiore di 200 Kg
Denuncia di variata installazione ad ISPESL

Richiesta di visita periodica annuale

Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per l'imbracatura
Procedura per gru a movimentazione interferente

Certificazione del radiocomando della gru

Rumore

Valutazione dei livelli di esposizione al rumore

Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale
sorveglianza sanitaria

Recipienti a pressione
Libretto dei recipienti a pressione di capacita superiore a 25 litri

Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati

ALLEGATO D - DECRETO LEGISLATIVO 81/08 - D. Lgs 106/09:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

IL Datore di lavoro

Prima della presentazione delle offerte

Riceve e valuta il piano generale di sicurezza ricevuto dal committente

Prima dell'inizio dei lavori

e Mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza. Alimeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia
del piano di sicurezza e di coordinamento

e Presenta eventualmente al coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di
sicurezza e al piano di coordinamento

e Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza e fornisce loro i necessari chiarimenti sui piani
di sicurezza e di coordinamento e sul piano generale di sicurezza ricevendone, eventualmente, proposte al
riguardo

o Affigge in maniera visibile presso il cantiere la notifica preliminare all'organo di vigilanza competente

Durante i lavori

e Attua quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza
e Mantiene il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita
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Cura le condizioni di movimentazione dei vari materiali

Cura la manutenzione ed il controllo. prima dell'entrata in servizio e periodicamente, dei dispositivi al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

Sceglie l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione

Adegua. in funzione dell'evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro

Delimita ed allestisce le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali e di sostanze pericolose

Cura la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi

Cura le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere

Adotta le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute

Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi coordinandosi se del caso e con il committente o il
responsabile dei lavori

Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche significative da apportarsi ai
piani

Cura che stoccaggio ed evacuazione dei detriti avvengano correttamente allontanati dal cantiere.

ALLEGATO D.1 - CONTROLLO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Oltre all'attivita di controllo e verifica dell'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e
coordinamento da parte del coordinatore per |'esecuzione, I'impresa aggiudicataria procedera a verifiche
periodiche autonome sullo “stato della sicurezza” in cantiere.

Cio verra effettuato oltre che con le ispezioni in cantiere effettuate da proprio personale
(responsabile/addetto del servizio prevenzione) anche mediante riunioni periodiche con tutti i
responsabili delle imprese presenti in cantiere per l'esecuzione dell'opera; in queste riunioni dovranno
essere esaminati i seguenti punti:

a. esame degli standard di sicurezza in cantiere con la valutazione dell’'eventuale differenza tra obiettivi
proposti e obiettivi raggiunti;
b. le eventuali proposte di richiamo alle imprese esecutrici/lavoratori autonomi inadempienti;
c. le eventuali sospensioni dei lavori per inosservanze alle norme di sicurezza (tipologia delle infrazioni,
motivazioni, provvedimenti adottati, ecc.);
d. le soluzioni proposte per miglioramento degli standard di sicurezza:
- eventuali aggiustamenti o modifiche al ciclo lavorativo;
- eventuali modifiche migliorative ai luoghi di lavoro ed ai macchinari utilizzati;
- adozione di nuovi mezzi di protezione collettiva e/o individuale;
e. la valutazione (eventuale) dei ritardi o anticipi sul programma dei lavori che possono influire sulle
condizioni di sicurezza;
le disposizioni da emanare: ordini di servizio, norme di sicurezza interne, ecc.;
I'eventuale programmazione di nuovi interventi formativi per il personale;
I'adozione di provvedimenti disciplinari per il personale negligente;
I'eventuale adozione di nuovi incentivi per il personale.

T ™

I datori di lavoro debbono munire tutti i lavoratori impiegati in cantieri edili con apposite tessere di

riconoscimento corredate di fotografia, che i lavoratori sono obbligati ad esporre, vedere esempio allegato:

Impresa Rossi srl
Via, CAP.Citta - P.IVA
IMPRESA Rossi Srl \
Datore di lavoro Mario Rossi
Sede Milano via Po, 10
INPS 492100453621
FOTO INAIL 45824169

LAVORATORE
Cognome e nome Bianchi Carlo
Nato il 07/07/1980
Matricola 3366

Tessera di riconoscimento conforme all’art. 36 bis Legge 248/06
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G. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Premesso che l'impianto elettrico del cantiere &€ una delle piu rilevanti cause di infortunio a motivo delle condizioni
ambientali (pioggia, pozzanghere, masse metalliche, ecc.) in cui spesso si trova, premesso pure che tuttavia il medesimo
impianto diviene senz'altro uno dei piu sicuri nel cantiere se vengono attuate le numerose norme (legge 46/90, norme
CEI) che lo riguardano, i pill importanti aspetti di tale impianto sono trattati nei capitoli seguenti.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Premesso che l'impianto elettrico a servizio del cantiere di cui al presente paragrafo € quello compreso fra il punto di
consegna dell'energia elettrica e le prese a spina e/o i punti di alimentazione degli utilizzatori elettrici fissi, esso, anche se
ha un carattere di provvisorieta e di mobilita, & soggetto alle disposizioni della legge del 3 marzo 1990 n°46 contenente le
"Norme per la sicurezza degli impianti" ad eccezione dell'obbligo della progettazione, non richiesta per i cantieri.

Pertanto:

a) la realizzazione dell'impianto dev'essere affidata unicamente ad un'impresa installatrice abilitata; in alternativa
I'impresa appaltatrice (o un'altra impresa operante nel cantiere) puo realizzare in proprio Iimpianto solo se ha un ufficio
tecnico interno preposto, anche o soltanto, all'impiantistica elettrica e avente un responsabile tecnico coi necessari
requisiti;

b) I'impianto deve essere realizzato da detta impresa installatrice (o dall'ufficio tecnico di cui sopra) a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte ossia secondo le norme CEI In particolare l'impianto
elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttore differenziale ad alta sensibilita;

c) al termine della realizzazione dell'impianto l'impresa installatrice deve rilasciare, in duplice copia, la
dichiarazione di conformita regolarmente compilata in tutte le sue parti, completa dei necessari allegati (schema elettrico
funzionale e planimetrico, relazione tecnica contenente la consistenza e la tipologia dei materiali utilizzati, copia del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici - professionali) e firmata sia dal titolare dell'impresa installatrice che dal
responsabile tecnico; nel caso che l'impianto sia stato realizzato dall’ufficio tecnico interno di cui sopra, la dichiarazione di
conformita, completa degli allegati sopra indicati, & rilasciata dal predetto ufficio tecnico e dev'essere firmata dal
responsabile di tale ufficio;

d) una copia della dichiarazione di conformita dev'essere inviata, a cura dell'impresa installatrice (o dell'impresa
che ha utilizzato il proprio ufficio tecnico interno di cui sopra) alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
della provincia in cui ha sede l'impresa installatrice, una copia deve essere inviata al Comune in cui ha sede il cantiere
(ossia al Comune di * nel caso specifico) mentre un'altra copia dev'essere conservata in cantiere a disposizione per
eventuali verifiche;

e) entro 30 giorni dalla data della messa in servizio dell'impianto di messa a terra di cui al precedente punto b), lo
stesso, a cura dell'impresa appaltatrice, dev'essere denunciato all'ISPESL utilizzando I'apposito stampato (modello B in
duplice copia di cui una viene restituita per ricevuta); nel caso che l'impianto di terra abbia piu di 20 dispersori alla
denuncia deve essere allegata una planimetria schematica con l'indicazione della posizione dei dispersori e dei collettori di
terra;

f) nel caso di rifacimento, ampliamento e manutenzione ORDINARIA dell'impianto, dev'essere ripetuto tutto
quanto sinora visto nei precedenti commi; ne € esclusa unicamente la manutenzione ordinaria, ossia la sostituzione di
componenti guasti od obsoleti con altri di uguali caratteristiche, che pud essere eseguita dal personale dell'impresa
seguendo le norme di sicurezza sotto specificate;

g) all'impianto di terra vanno collegate tutte le strutture metalliche situate all'interno o nelle immediate vicinanze
del perimetro dell'impianto di messa a terra e/o facenti parte di macchine o apparecchi o componenti elettrici suscettibili
di andare in tensione per un guasto accidentale (carcasse di macchine da cantiere quali la betoniera, I'argano, la gru, la
sega circolare, ecc.; porte metalliche; baracche metalliche; ponteggi; apparecchi elettrici con isolamento ordinario quali
pulitrici, levigatrici, ecc.; rubinetteria delle docce, latrine, ecc.; scaldaacqua; termoconvettori, condizionatori; serbatoi;
ecc.).

Il collegamento a terra dev'essere realizzato con apposito conduttore di protezione a posa fissa per le strutture e gli
apparecchi non a spina oppure mediante spina con spinotto di terra per gli apparecchi a spina trasportabili, mobili o
portatili.

E' vietato il collegamento a terra degli apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento contraddistinti dalla
presenza sulla targa di un doppio quadrato, uno interno all'altro.

Va ricordato che l'impianto elettrico di cantiere € tutto I'impianto situato a valle del "punto di consegna" dell'energia
elettrica ossia di quel punto fisico (individuato dai morsetti di uscita del contatore) che separa la proprieta, la
competenza, la responsabilita e gli oneri fra I'ente distributore - a monte - e il cantiere - a valle -.

Ne consegue pertanto che se la fornitura & realizzata, per motivi d'urgenza o per altri motivi, col punto di consegna in
corrispondenza di una cabina secondaria di distribuzione o di un sostegno di una linea dell'ente, il tratto di linea tra detto
punto e la recinzione del cantiere & di competenza e di responsabilita dell'impresa titolare della fornitura e quindi tale
tratto di linea dev'essere realizzato come sopra indicato nei punti da a) a f).
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QUADRI ELETTRICI
Premesso che i quadri elettrici devono essere posati e collegati all'impianto elettrico dall'impresa installatrice abilitata di
cui al capitolo precedente (o dall'ufficio tecnico gia citato), € perd opportuno, data la loro importanza ai fini della
sicurezza e data la frequenza con cui i lavoratori vi accedono, ricordare alcune norme essenziali al riguardo.

Devono essere usati esclusivamente quadri elettrici di tipo appositamente previsto per i cantieri, denominati quadri ASC.
Ogni quadro deve portare, in posizione visibile, una targa indelebile, da mantenere pulita e leggibile, con indicati:

* nome e marchio del costruttore tipo e numero d'identificazione tensione nominale corrente nominale frequenza

* massa (se supera 50 kg ) sigla EN 60439 - 4 ( sigla di conformita alla norma CEI 17-13/4 ).
Premesso che sono previsti diversi tipi di quadro per cantiere in relazione alla loro funzione, non necessariamente tutti
presenti, nel cantiere oggetto del presente piano debbono essere presenti almeno i seguenti quadri:

un quadro ASC di alimentazione generale, eventualmente coincidente con uno dei quadri di cui al successivo
alinea;

quadri ASC di distribuzione (uno per ogni sezione del cantiere ognuno dotato di comando di emergenza);

quadri ASC di prese a spina (almeno uno per ogni sezione di cantiere) eventualmente coincidenti con quelli di cui
la precedente alinea.
Ogni quadro deve essere corredato da una documentazione riportante altri dati non contenuti nella targa (quali la
corrente di tenuta al cortocircuito, il grado di protezione, altri dati) e contenente le istruzione per l'installazione, la
manutenzione e il funzionamento. Dev'essere inoltre munito di marcatura CE se acquistato dopo 1/1/1977.
Ogni quadro deve avere un grado di protezione almeno IP 55, con la porta chiusa (se previsto per funzionare con la porta
chiusa) e tutti i pannelli e le piastre di copertura montati; se nel funzionamento ordinario la porta non pud essere chiusa,
detto grado di protezione dev'essere garantito anche con la porta aperta.
Le prese a spina non protette dall'involucro del quadro, potendo essere soggette a getti d'acqua, devono avere grado di
protezione almeno IP 67, sia quando la spina & tolta, sia quando & completamente inserita. Le prese a spina devono
essere protette da un interruttore differenziale con corrente di scatto non superiore a 30 ma; un interruttore differenziale
non puo proteggere pil di sei prese installate sullo stesso quadro
L'interruttore generale deve essere facilmente accessibile e puo svolgere la funzione di cui al capitolo 5, ossia la funzione
di comando d'emergenza, a meno che tale funzione sia affidata ad un contattore con pulsante d'emergenza.
Il comando d’emergenza oltre che sul quadro contenente l'interruttore generale, dev'essere montato predisposto anche
sui quadri secondari di alimentazione di ognuna delle tre sezioni del cantiere.
In ogni caso il comando d'emergenza, sia che la sua funzione venga svolta da un interruttore automatico che da un
contattore, dev'essere chiaramente indicato da una targa ben visibile e leggibile; tutto il personale operante nel cantiere
dev'essere istruito sulla sua ubicazione e sulla sua funzione. Nei quadri normalmente tenuti chiusi a chiave, il comando
d'emergenza dev'essere necessariamente realizzato da un contattore.
Per evitare la intempestiva rimessa in tensione di un circuito elettrico mentre sono in corso lavori su di esso, l'interruttore
principale di ogni quadro dev'essere lucchettabile oppure munito di chiave di blocco oppure essere collocato all'interno di
un quadro chiudibile a chiave. Ogni interruttore deve possedere una targhetta che indichi chiaramente il circuito
alimentato.

APPARECCHI ELETTRICI
Va premesso che nel presente capitolo e nei successivi, si intende, per comodita di esposizione, col termine generico di
"apparecchio elettrico" ogni utilizzatore azionato dall'energia elettrica, indipendentemente dalle sue dimensioni,
caratteristiche e impiego.
Con tale termine si intendono quindi i macchinari elettrici (betoniera, gru, ecc.), gli utensili elettrici (trapani, smerigliatrici,
ecc.), gli strumenti di misura (voltmetri, tester, ecc.), i trasformatori di sicurezza e di isolamento, i componenti elettrici in
senso lato sia con organi in movimento (trapani, vibratori, ecc.) che statici (stufe, ecc.).
Con tali chiarimenti, gli apparecchi elettrici, ai fini della sicurezza e delle norme di utilizzo e di impiego, si suddividono in:
a) apparecchi ad isolamento ordinario, ossia dotati del solo isolamento principale e definiti di classe I, nei
quali la carcassa metallica dev'essere messa a terra o con connessione ad hoc mediante un idoneo conduttore di
protezione collegante I'apposito morsetto all'impianto di terra oppure mediante connessione a spina (con spina munita di
spinotto di terra). E' vietato usare tali apparecchi se privi di collegamento a terra. Qualora durante I'uso degli stessi si
avverta una "scossa", bisogna immediatamente disinserire |'apparecchio, allontanarlo dal luogo di lavoro ed avvertire il
direttore tecnico del cantiere o il preposto come indicato pili avanti. Possibili esempi di tali apparecchi sono la betoniera,
la gru, la sega circolare, lo scaldaacqua;

b) apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento (definiti di classe II) individuati dalla
presenza sulla targa dell'apparecchio di un simbolo raffigurante un doppio quadrato, uno interno all'altro. Per tali
apparecchi, la cui spina € priva di spinotto di terra, € vietato il collegamento a terra della carcassa metallica. Possibili
esempi di tali apparecchi sono i trapani portatili, le lampade da lavoro. Un apparecchio ancorché, di piccole
dimensioni, non a batteria e non di classe III, privo nella targa del simbolo di cui sopra, non ¢ di classe II, e pertanto
deve avere la carcassa metallica collegata a terra; se € anche privo di spinotto di terra deve essere demolito;

c) apparecchi con bassissima tensione di sicurezza (definiti di classe III) funzionanti con tensione
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minore o uguale a 50 V in corrente alternata. Tali apparecchi, alimentati di norma da un trasformatore monofase di
sicurezza ( in genere con rapporto di trasformazione 230/24 V) o da un generatore autonomo, sono contraddistinti
dall'impiego di prese e spine di forma e colori particolari non intercambiabili con quelle normalmente usate in bassa
tensione. Essi possono essere usati per lavori in "luoghi conduttori ristretti" ossia in luoghi delimitati da superfici
metalliche o comunque conduttrici (tralicciatura delle gru, locali bagnati, pozzanghere, ecc.) nei quali € possibile che una
persona venga in contatto con tali superfici tramite un'ampia parte del corpo trovando poi difficolta ad interrompere tale
contatto; sono assimilati ai luoghi conduttori ristretti gli ambienti con presenza di acqua o di fango o di cemento gettato
da poco o di altro liquido conduttore. Esempi di tali apparecchi sono i trapani portatili, le lampade portatili. I1
trasformatore di sicurezza durante l'impiego dev'essere posizionato al di fuori della massa metallica o della zona bagnata
e collocato in modo che l'operatore non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua alimentazione; tale
trasformatore deve essere protetto contro la pioggia e quindi deve avere un grado di protezione pari almeno a IP 67;

d) apparecchi per circuiti con separazione elettrica, ossia per circuiti, normalmente a 230 V, separati dalla
rete elettrica di alimentazione a bassa tensione mediante I'adozione di un trasformatore d'isolamento (in genere con
rapporto di trasformazione 230/230 V) o di un generatore autonomo; tali apparecchi, ad esclusione delle lampade
portatili di cui al precedente punto c), possono essere utilizzati per gli stessi lavori descritti nel punto precedente (luoghi
conduttori ristretti) e devono essere di classe II. Ogni trasformatore d'isolamento puo alimentare un solo apparecchio
per volta, a meno che il trasformatore abbia piu avvolgimenti secondari distinti (comunque un solo apparecchio per ogni
avvolgimento). Il trasformatore d'isolamento, durante I'impiego, dev'essere posizionato al di fuori della massa metallica o
della zona bagnata e collocato in modo che I'operatore non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua
alimentazione; tale trasformatore dev'essere protetto contro la pioggia e quindi deve avere un grado di protezione pari
almeno a IP 67;

e) apparecchi a batteria, in genere ricaricabile, con tensione non superiore a 50 V. Possono essere usati in
qualunque condizione d'impiego, anche nei luoghi conduttori ristretti. Esempi di tali apparecchi sono gli avvitatori, i
trapani, le lampade portatili.

A fini della mobilita gli apparecchi elettrici si dividono in:

- apparecchi fissi, cioé apparecchi che durante il loro uso non vengono spostati (betoniera, gru, argano, ecc.);

- apparecchi trasportabili, cioé apparecchi che durante il loro uso possono essere spostati facilmente perché muniti
di apposite maniglie o perché di massa limitata (saldatrice, carica batterie, ecc.);

- apparecchi trasportabili mobili (brevemente detti apparecchi mobili), cioé apparecchi che durante il loro usi
devono essere spostati perché appositamente previsti per un funzionamento mobile (levigatrice per pavimenti, tosaerba,
ecc.);

- apparecchi trasportabili mobili portatili (brevemente detti apparecchi portatili), cioé apparecchi che devono
essere sorretti dalla mano durante il loro impiego ( trapano, smerigliatrice, ecc.).

Per maggiore chiarezza si ricapitola quanto previsto dalle norme vigenti circa I'uso degli apparecchi elettrici:

- gli apparecchi elettrici fissi (betoniera, gru, paranco, ecc.) e gli apparecchi trasportabili né mobili né portatili
(saldatrice, compressore, ecc.) possono essere di classe I come € nella generalita de casi, ma nulla osta che siano di
classe II (come ad esempio in genere i personal computer) o addirittura di classe III;

- gli apparecchi elettrici mobili e portatili (trapano, levigatrice, seghino, demolitore, ecc.), con esclusione
delle lampade portatili, usati in luoghi ordinari, ossia in ambienti asciutti diversi dai luoghi conduttori ristretti sopra
definiti, devono essere di classe II oppure di classe III oppure a batteria;

- gli apparecchi elettrici mobili e portatili usati nei luoghi conduttori ristretti devono essere di classe
III oppure di classe II alimentati con separazione elettrica oppure a batteria;

- le lampade portatili devono essere di classe III con tensione massima di 25 V oppure a batteria .

Ogni apparecchio dev'essere munito di targa d'identificazione contenente le sue caratteristiche principali (tensione,
frequenza, potenza, classe d'isolamento, ecc.) la quale deve essere mantenuta pulita e leggibile e deve avere un grado di
protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua almeno pari a IP 54. Gli apparecchi elettrici acquistati dopo 1/1/97
devono avere la marcatura "CE", se si tratta di prodotti italiani, & consigliabile, anche se non obbligatorio che abbiano il
marchio IMQ.

Si ricorda che gli apparecchi elettrici per i quali pud essere pericoloso un riavviamento intempestivo ed indesiderato
(ad esempio dopo un'interruzione di energia elettrica sulla rete di alimentazione) devono essere muniti di un dispositivo
che ne impedisca il verificarsi, realizzato in genere con un relé di sgancio a minima tensione oppure con comando
d'avviamento mediante pulsante privo di autoritenuta. Tra tali apparecchi si citano la betoniera, la gru, la sega
circolare, I'argano. ecc.

ILLUMINAZIONE
Nel cantiere & necessario distinguere:
I'lluminazione ordinaria (per le attivita lavorative, per la viabilita),
l'illuminazione di sicurezza (per illuminare le vie di esodo al mancare dell'illuminazione ordinaria),
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l'illuminazione di segnalazione (per segnalare situazioni di pericolo e/o di ingombro in aderenza alla recinzione o in

prossimita del cantiere).
L'illuminazione ordinaria ¢ effettuata con apparecchiature fisse (nei locali non illuminati dalla luce diurna, nei locali o
luoghi in cui si deve lavorare anche nelle ore buie, nei passaggi o sulle scale non illuminati dalla luce diurna, negli uffici,
nei servizi igienici, ecc.) o con apparecchiature trasportabili (montate in genere su cavalletti, per illuminare parti
dell'opera in fase di finitura) o con apparecchiature portatili (lampade portatili).
Le apparecchiature fisse o trasportabili che possono essere soggette alla pioggia, a spruzzi o getti d'acqua o di altre
sostanze liquide devono avere grado di protezione pari almeno a IP 55. Per le apparecchiature trasportabili utilizzate
nei luoghi conduttori ristretti, vale quanto gia detto, ossia devono essere di classe III oppure di classe II alimentate
con separazione elettrica oppure a batteria.
Per le lampade portatili vale quanto detto sopra.
L'illuminazione ordinaria nei luoghi e nei locali di lavoro dev'essere sufficiente per svolgere tutte le operazioni di lavoro
necessarie, compresa la lettura di manuali di istruzione, di schede, di etichette e simili. Il valore normale di illuminamento
dev'essere circa di 200 lux; la verifica del raggiungimento di tale valore pud essere eseguita con un luxmetro.
L'illuminazione di sicurezza, in genere realizzata con apparecchi ad alimentazione autonoma, & necessaria per illuminare
le vie di esodo, le rampe delle scale e le porte di uscita di quelle parti del cantiere in cui si lavora con l'illuminazione
artificiale ed inoltre per illuminare il punto in cui e collocato il quadro elettrico generale. L'efficienza di tali impianti
dev'essere periodicamente controllata
Tutto limpianto di illuminazione € a carico dell'impresa e deve essere collegato al contatore di cantiere intestato
all'impresa stessa salvo indicazioni diverse da verificare in sede di cantiere.

Il preposto di cantiere dell'Impresa e, dovra assicurarsi dell’efficienza dell'impianto di illuminazione
e di segnalazione, dovra indicare ad eventuali imprese e lavoratori autonomi che interverranno nel
cantiere come utilizzare i quadri dell'impianto

NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE PER ESEGUIRE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI E/O CON
L'IMPIEGO DI MACCHINE O APPARECCHI ELETTRICI, COSI COME INDIVIDUATI SOPRA, SONO LE
SEGUENTI:

per nessun motivo intervenire sull'impianto elettrico del cantiere per modificare, ampliare, rifare lo stesso o sue
parti perché, come gia detto, tali interventi sono di esclusiva competenza di impresa abilitata o dell’ufficio tecnico a cio
preposto;

gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico a bassa tensione del cantiere (ossia la sostituzione di
componenti guasti od obsoleti con altri di uguali caratteristiche) devono essere ordinati dal direttore tecnico del cantiere o
da un preposto e devono essere effettuati di norma soltanto dopo aver tolto tensione alla parte di impianto interessata e
dopo aver messo in corto circuito e a terra, con gli appositi dispositivi, tutti i conduttori (neutro compreso) nel punto di
sezionamento a monte piu prossimo al posto di lavoro; gli interruttori o i quadri elettrici o gli altri componenti cui & stata
tolta tensione devono essere, per quanto possibile, bloccati (meccanicamente o con chiave) apponendo su di essi il
cartello di segnalazione che sono in corso lavori e che non si devono effettuare manovre.

Eccezionalmente & consentito eseguire interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico a bassa tensione
del cantiere operando in tensione purché il relativo ordine sia impartito da un preposto a cio appositamente designato;

ogni lavoratore & tenuto a segnalare tempestivamente al direttore tecnico del cantiere o al preposto ogni
anomalia, rottura o guasto riscontrati nell'impianto elettrico o nelle apparecchiature elettriche (volute di fumo,
surriscaldamento, mancato funzionamento, rumori anomali, involucri rotti, conduttori scoperti, ecc.);

se occorre usare un apparecchio mobile o portatile, sceglierlo di tipo adeguato in relazione al luogo di lavoro
(vedasi punti precedenti);

prima di utilizzare una qualunque apparecchiatura elettrica, verificare che la stessa si presenti integra, senza
lesioni 0 danneggiamenti evidenti: in caso contrario, I'apparecchiatura non deve essere usata.

Occorre anche verificare che il cavo di alimentazione sia integro, ben conservato e privo di riparazioni di fortuna e
che la spina sia integra, in buone condizioni di conservazione, priva di riparazioni di fortuna e non sbeccata: in caso
contrario, il cavo e/o la spina vanno sostituiti con altri integri e di uguali caratteristiche;

I'allacciamento delle apparecchiature elettriche al quadro deve avvenire utilizzando unicamente le apposite prese e
dopo aver verificato che sia l'interruttore posto a monte della presa sia l'interruttore di manovra dell'apparecchiatura
siano aperti ossia in posizione di "spento"; sono vietati gli allacciamenti di fortuna con spezzoni di cavo o con
collegamenti precari;

I' allacciamento delle apparecchiature elettriche alle prese a spina deve avvenire dopo aver verificato che
l'interruttore di manovra dell'apparecchiatura sia aperto ossia in posizione di "spento"; sono vietati gli allacciamenti di
fortuna con spezzoni di cavo o con collegamenti precari;

se |'apparecchiatura, allacciata e dopo aver chiuso l'interruttore di manovra, non funziona, non tentare di avviarla
scuotendola o percuotendola o con altri comportamenti irrazionali; avvertire il direttore tecnico del cantiere o il preposto;

nel caso che l'interruttore generale o un interruttore (o un fusibile) divisionale scatti ripetutamente, non si deve
insistere a richiuderlo (o a sostituirlo se € un fusibile), ma bisogna ricercare e rimuovere la causa (sovraccarico,
dispersione a terra, presenza di umidita, guasto di un apparecchio elettrico, ecc.) affidando l'intervento a personale
esperto e competente o0 ad una azienda specializzata.
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E vietato eliminare o bypassare l'interruttore (o il fusibile) che scatta o sostituirlo con un altro di portata maggiore,
a meno che tale sostituzione sia stata accuratamente valutata da un tecnico competente e sia comunque eseguita,
trattandosi di una manutenzione ORDINARIA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 46 /1990 (vedasi pili sopra);

non sollecitare i cavi di alimentazione a piegamenti di piccolo raggio o a torsione o a schiacciamento; non
appoggiare i cavi su spigoli vivi, su materiali caldi, su pavimenti o su terreni sporchi o imbrattati di oli, grassi, solventi,
cemento, calce o altre sostanze che possono deteriorarli; ridurre al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante I'uso di
avvolgicavo o di tenditori.

Qualora col cavo si debbano necessariamente attraversare percorsi carrai o pedonali (piazzali, corridoi, atrii, ecc.),
il cavo deve essere protetto contro lo schiacciamento (ad esempio mediante I'impiego di un tubo protettivo pesante a sua
volta protetto da tegoli antischiacciamento adatti al tipo di transito previsto);

se il percorso del cavo € aereo, verificare che i sostegni siano stabili, ben infissi nel suolo o sulle pareti, adeguati
al tiro esercitato dai cavi e che l'altezza del cavo rispetto al suolo sia tale da non venire danneggiato dal transito di
autoveicoli, attrezzature, materiali, ecc.

Nel caso di cavi fissati temporaneamente a strutture (quali ponteggi, paletti, murature parapetti e simili) mediante
fascette o altri supporti equivalenti, verificare che essi non siano stretti al punto da lesionare o addirittura incidere il cavo
con il rischio di mettere accidentalmente in tensione la struttura cui esso € fissato;

le eventuali prolunghe di cavo devono essere integre, ben conservate e prive di riparazioni di fortuna; in caso
contrario, sostituirle. Il cavo delle prolunghe dev'essere di sezione adeguata all'apparecchiatura alimentata;

le eventuali derivazioni multiple devono essere di portata adeguata, integre e ben conservate; in caso contrario,
sostituirle. E' vietato usare due o pil derivazioni multiple in serie;

il distacco delle apparecchiature dal quadro o dalle prese avvenire agendo unicamente sulla spina (evitando
assolutamente di tirare il cavo) e dopo aver verificato che l'interruttore a monte della presa e/o l'interruttore di manovra
dell'apparecchiatura siano aperti;

maneggiare gli apparecchi con cura; nel caso particolare degli apparecchi portatili (ad esempio i trapani), afferrare
gli stessi unicamente con l'impugnatura per evitare azionamenti accidentali indesiderati;

la sostituzione delle lampade bruciate dev'essere effettuata soltanto dopo aver tolto tensione al circuito
interessato;

eventuali operazioni di pulizia o di lubrificazione o di riparazione di apparecchi elettrici devono essere effettuate
unicamente con |'apparecchio fisicamente disinserito dalla rete (non € sufficiente l'apertura dell'interruttore);

dopo I'uso riporre con cura gli apparecchi senza abbandonarli in luoghi da cui potrebbero essere soggetti a caduta
0 a getti d'acqua o ad altre cause di danneggiamento.
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ALLEGATO H
IMPIANTI ELETTRICI - ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE

Evitare di intervenire su impianto o parti di impianto sotto tensione.
Quando si presenta un'anomalia nell'impianto elettrico segnalarla subito al responsabile del cantiere.

Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico
Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque
essere danneggiati.

Verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine o
utensili.
L'allacciamento al quadro di utensili macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte.

Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.
Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina o utensile sia "aperto
(macchina ferma).

Prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (tolta tensione alla
presa).

Se la macchina o I'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica
(valvola o interruttore automatico o differenziale), non cercare di risolvere il problema da soli ma avvisare il responsabile
del cantiere o l'incaricato alla manutenzione.

Gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di carico e scarico dei materiali oltreché di posti
fissi di lavoro, per i quali pud essere richiesta la tettoia sovrastante.
Aprire (togliere corrente) dall'interruttore generale del quadro.

Verificare l'integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili.
Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi.

Pulire le macchine da eventuali residui di materiali.
Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione delle macchine.

Segnalare le eventuali anomalie al responsabile di cantiere.

LASCIARE TUTTO IN PERFETTO ORDINE IN MODO TALE CHE, ALLA RIPRESA DEL LAVORO, CHIUNQUE POSSA
INTRAPRENDERE O PROSEGUIRE LA VOSTRA ATTIVITA' SENZA PERICOLI
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ALLEGATO I: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE

USARE SEMPRE IL CASCO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO.

PRESTARE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI:

NON SOSTARE NE TRANSITARE NELLE ZONE DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHL.
DURANTE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO DEL CARICO

VERIFICARE IL REGOLARE IMBRACO DEL CARICO E IL CORRETTO COLLEGAMENTO AL GANCIO PRIMA DI
DARE IL VIA ALLA MANOVRA DI SOLLEVAMENTO

ACCOMPAGNARE IL CARICO AL DI FUORI DELLA ZONA DI INTERFERENZA CON EVENTUALI OSTACOLI.
SOLO PER LO STRETTO NECESSARIO.

ALLONTANARSI AL PIU’ PRESTO DALLA TRAIETTORIA DEL CARICO IN FASE DI SOLLEVAMFNTO
DURANTE LE OPERAZIONI DI RICEVIMENTO DEL CARICO
NON SOSTARE IN ATTESA SOTTO LA TRAIETTORIA DEL CARICO.

AWICINARSI AL CARICO PER PILOTARLO NEL PUNTO DI SCARICO AL DI FUORI DELLA ZONA DI
INTERFERENZA CON EVENTUALI OSTACOLI, SOLO QUANDO QUESTO E GIUNTO QUASI A TERRA.

PRIMA DI ESEGUIRE LE MANOVRE PER LO SGANCIO DEL CARICO DALL'APPARECCEO DI SOLLEVAMENTO
ACCERTARE LA STABILITA" DEL CARICO STESSO

NON RILASCIARE IL GANCIO NEL COMANDARE LA MANOVRA DI "VIA ALLA GRU", MA ACCOMPAGNARLO AL
DI FUORI DELLA ZONA IMPEGNATA DAI MATERIALI O ATTREZZATURE, AL FINE DI EVITARE AGGANCI
ACCIDENTALI CON QUESTI ULTIML.
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ALLEGATO J: DIREZIONE CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E
CONTROLLI

DIREZIONE CANTIERE

L'organizzazione del lavoro e della sicurezza € articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di
formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo cosi che a fianco di chi eserciscono I'attivita
(datore di lavoro), in ogni unita produttiva, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attivita (dirigenti)
e di coloro che le sorvegliano (preposti).

La politica messa in atto da chi esercisce I'attivita & innanzitutto

e disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle pil aggiornate norme tecniche,
mettendo a disposizione i mezzi necessari;

e rendere edotti e aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con

riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.

I soqgetti che dirigono le attivita nelle singole unita produttive hanno il compito di:

e programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti
dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mettere a disposizione i mezzi necessari allo
SCopo;

o illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti
sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;

¢ rendere edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e
sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono
chiamate a prestare la loro attivita;

e rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell’'organizzazione aziendale del lavoro;

e mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza:

o verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della
sicurezza collettiva ed individuale;

e predisporre affinché gli ambienti, gli impianti e i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti
in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

I soggetti che sovrintendono le attivita nelle singole unita produttive hanno il compito di:

e attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;

e esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione
messi a loro disposizione;

e aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti.

SORVEGLIANZA, VERIFICHE E CONTROLLI

Durante lo svolgimento dei lavori & disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e
di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni; delle vie di transito e dei
trasporti; delle opere preesistenti e di quelle in costruzione, fisse o provvisionali; delle reti di servizi tecnici; di
macchinari, impianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienico - assistenziali; e di
quant'altro puo influire sulla sicurezza del lavoro, degli addetti ai lavori e di terzi.

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, la
ripresa dei lavori & preceduta dal controllo della stabilita dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei
servizi e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.
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ALLEGATO K: MODALITA' ORGANIZZATIVE

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DELLE VARIE IMPRESE SUB APPALTANTI

prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e coordinamento e delle modifiche significative
apportate allo stesso

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano

¢) indicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilita di formulare proposte riguardo
il piano stesso

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE
I'avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte.
GESTIONE SUB APPALTI

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono:
1. dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle

Imprese subappaltatrici;

2. ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
all'Tmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in
questo piano;

3. predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
all'interno dell’'opera dell'Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE):

4. ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in esecuzione
(CSE) ed in special modo dalle modalita di coordinamento.

E fatto altresi obbligo all'Impresa aggiudicataria:

* prima dell'inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna impresa
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE di comunicazione di avvenuto
adempimento)

- farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna Impresa subappaltatrice
e/o lavoratore autonomo;

attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni al CSE prima
dell'inizio dei rispettivi lavori

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Per la tipologia delle lavorazioni da svolgere nel cantiere e in funzione delle attrezzature non vi sono parti /
attrezzature / approntamenti, utilizzati da piu imprese contemporaneamente.

Se durate lo svolgimento delle lavorazioni ci devesse essere la necessita di utilizzo comune di
attrezzature/approntamenti, l'impresa  principale, in  particolare il preposto di  cantiere
Sig. dovra avvertire il CSE, di dovra fare una specifica riunione di cantiere per definire
la procedura di utilizzo si dovra aggiornare il PSC
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ALLEGATO L: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Prodotti etichettati.

Le sostanze ed i preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull’etichettatura dettate dai d.Igs.
52/97 e 285/98 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti
simboli:

Ogni simbolo & accompagnato da frasi di rischio (R seguita da un numero) e da consigli di prudenza (S
seguita da un numero).

Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda
di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

Queste schede fanno parte integrante del POS, pertanto € importante che le Imprese ne verifichino la
presenza o le richiedano subito al fornitore e che i lavoratori siano appositamente informati circa
I'identificazione dei pericoli.

Si rimanda al POS delle imprese l'identificazione delle sostanze chimiche utilizzate per le lavorazioni.

I simboli sotto il profilo infortunistico sono:

E: esplosivo

puod esplodere a contatto con fiamme libere oppure per urto od attrito

O: comburente puo stimolare accensione di combustibili

F: inflammabile pud essere spontaneamente infiammabile

F+: molto inflammabile pud essere spontaneamente molto inflammabile

I simboli di tipo tossicologico sono:

Xn nocivo pud nuocere alla salute

Xi irritante pud essere nocivo e possiede anche un effetto irritante

C corrosivo puod provocare ustioni

T tossico tossico per qualunque via di assunzione

T+ molto tossico molto tossico per qualunque via di assunzione

Inoltre, per una corretta e completa informazione nell’etichetta compariranno ulteriori simboli, che precisano
pit in dettaglio le caratteristiche delle possibili conseguenze derivanti dalla manipolazione incongrua del
prodotto.
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Le frasi di rischio (Frasi R) esprimono la natura dei rischi attribuiti alle sostanze chimiche pericolose, mentre i
consigli di prudenza (Frasi S) forniscono indicazioni per la corretta manipolazione ed utilizzazione dei prodotti
chimici.

Agenti non etichettati.

Trattasi di polveri prodotte da escavazioni, da tagli, da abrasioni, da reazioni chimico-fisiche durante I'uso,
ecc.

Fermo restando che in caso di normative specifiche a queste si deve fare riferimento, in tutti gli altri casi i
valori di esposizione rilevabili in cantiere sono generalmente ampiamente lontani dai valori limite e da quelli
corrispondenti al rischio moderato.

Individuazione dei valori limite di esposizione professionale

Per gli agenti sensibilizzanti non & possibile fissare valori limiti di validita generale, in questi casi & importante
adottare le misure di sicurezza indicate nelle schede e, se necessario, consultare immediatamente il medico
competente ai fini dell’allontanamento dal posto di lavoro o la destinazione ad altre mansioni.

In tutti gli altri casi, in attesa dellemanazione dei decreti previsti in materia, si assumono come valori limiti di
esposizione professionale quelli fissati dall'associazione degli igienisti americani (ACGIH).

I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8
ore/giorno o 40 ore/settimana; per taluni agenti & esplicitato anche il TLV-STEL (€ il TWA su base 15 minuti)
0 il TLV-C (valore assoluto di soglia).

Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV & esplicitato
sotto forma di TWA, nel caso di TLV esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni in prodotti utilizzati nel
settore delle costruzioni non sono tali da provocare esposizioni pericolose.

Individuazione del livello di esposizione corrispondente al rischio moderato

Sulla base dalle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4
dell'articolo 72-ter-decies del d.lgs. n. 25/2002 (*) ed in attesa del’emanazione dei decreti di cui al terzo
comma dellarticolo 72-ter-decies dello stesso decreto, si assume quale livello di esposizione corrispondente
al rischio moderato la meta del valore indicato nelle tabelle del’AGGIH.

Inoltre, a prescindere dal livello di esposizione, si assume che il rischio possa essere considerato moderato
quando:

e I'esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al mese)
e si faccia uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza (criterio non applicabile nel caso di
esposizione ad agenti chimici classificati con TLV-STEL/C;

o |'esposizione non eccede 1/2 del tempo di lavoro in caso di lavoro all’aperto o in presenza di
ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate e si faccia uso dei DPI previsti nella
scheda di sicurezza,;

in caso di limitata quantita dell’agente o scarsa pericolosita dello stesso.

Per mantenere tempi di esposizione inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato, talvolta € comunque
utile organizzare una rotazione degli addetti nell’'uso delle sostanze pericolose.

A prescindere dal livello di esposizione, la valutazione del rischio chimico deve in ogni caso essere effettuata.
Pertanto il datore di lavoro deve trasmettere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione copie
delle schede di sicurezza e il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto
etichettato o & in contatto con agenti chimici non etichettati.

Dai risultati di questa analisi preliminare derivera eventualmente I'opportunita di approfondire la valutazione,
con ur’indagine di igiene industriale per una determinazione analitica oggettiva delle concentrazioni
dell’agente chimico nel’ambiente di lavoro e delle conseguenti condizioni di esposizione professionale.
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALLEGATO M

TELEFONI UTILI — PRONTO SOCCORSO

PRONTO SOCCORSO — AMBULANZE 10min
POLIZIA — EMERGENZE 10min
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 1 1 2 10min
VIGILI DEL FUOCO 10min
POLIZIA LOCALE Comune Borgosatollo 030.2507207 — 348.3575786 5min

COMUNE di Borgosatollo 030.8984342 5min

CARABINIERI Stazione di San Zeno Naviglio | 030.266222 15min
ASST territoriale - Distretto 3 Brescia Est 030.2499855 15min
COMITATO PARITETICO EDILE 030.2008922 10min
RETE ACQUEDOTTO A2A 800.135.854 - 030.35531 20min
RETE GAS-ENERGIA A2A 800.011639 10min
ENEL territoriale 800.023497 10min
TELECOM territoriale Brescia 030.3770086 10min
OSPEDALE Civile di Brescia 112-030.39951 20min
OSPEDALE Poliambulanza Brescia 112-030. 10min
GUARDIA MEDICA 030.8377124 10min

COORDINATORE SICUREZZA

Responsabile delle emergenze del cantiere DA DEFINIRE PRIMA DELL'INIZIO
DELLE LAVORAZIONI — RIF. POS

Dotazione emergenza del cantiere:
e (assetta Medica, posizionata nel locale messo a disposizione dal committente all'Impresa;
e Estintore a polvere da 9kg, posizionato all'inizio delle scale d'accesso al piano primo;

EMERGENZA ANTINCENDIO

L'addetto Antincendio per il cantiere é: DA DEFINIRE PRIMA DELL'INIZIO
DELLE LAVORAZIONI — RIF. POS

Prima dell'ingresso del cantiere di nuovo lavoratore o impresa sub-appaltatrice, si dovra svolgere una
riunione con il responsabile delle emergenze, dove si dovranno illustrare tutte le informazioni sulla posizione
dell’estintore e le vie di fuga in caso di emergenza

Persona/gruppo | Fase 1 Fase 2 Fase 3
Rilevazione principio Allarme Estinzione incendio
d’incendio e/o evacuazione
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Qualsiasi
Lavoratore

Segnala immediatamente
I'incendio al responsabile delle
emergenze, specificando il
luogo e l'entita

(dimensione e caratteristiche)
dello stesso e se

ci sono persone coinvolte

In base al segnale di
allarme

ricevuto dal capo
cantiere:

a) se di tipo «locale» si
allontana

dalle fonti di pericolo;
b) se di tipo
«generale» effettua
I'evacuazione verso

il punto di raccolta
(fuori

dall'ingresso del
cantiere);

€) non ritornare nel
luogo

dell'incendio o nel
cantiere

fintanto il capo
cantiere

non abbia autorizzato il
rientro.

Responsabile
delle emergenze:
Sig.

Sostituto:

Sig.

Attualmente non &
stato nominato
nessun sostituto

Sulla base delle
informazioni

ricevute:

a) da l'ordine di
evacuazione «locale» o
«generale» tramite
apposito allarme;

b) se I'entita dell'incendio &
limitata e puo essere
controllato con il solo
intervento degli addetti
antincendio da loro
istruzioni per lo
spegnimento, altrimenti
chiama il 112;

C) se sono stati segnalati
feriti, contatta gli addetti
al primo soccorso e chiama
il 112
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Addetti In base agli ordini
antincendio: ricevuti
Sig. dal capo cantiere:
Sostituto a) tentano di spegnere
Sig. GHI il principio di incendio
Sig. LMN indossando gli appositi
Sig. OPQ DPI;
Sig. RST b) aiutano le
Sig. UvZ operazioni di
Attualmente non & evacuazione e contano
presente nessun le
altro addetto persone evacuate;
antincendio C) se necessario
sezionano
gli impianti elettrici e
dei
fluidi pericolosi;
d) collaborano con gli
eventuali vigili del
fuoco intervenuti.

Emergenza antincendio: istruzioni operative per i lavoratori —
Cantiere Teatro Comunale di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative
Scheda «Lavoratore»

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di
bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico e provvedere immediatamente a contattare
il responsabile delle emergenze o il preposto di cantiere, comunicando:

il proprio nome

il punto preciso in cui si sta sviluppando l'incendio

I'entita dell'incendio (dimensione e materiale che sta bruciando)

Sse sono coinvolte persone.

Al segnale di evacuazione «locale» (segnalazione e comunicazione diretta di allontanamento da

parte del preposto di cantiere) di allontanarsi dal luogo del pericolo.

Ritornare nel luogo dellincendio solo dopo che il responsabile delle emergenze ha autorizzato il rientro.

Al segnale di evacuazione «generale» dirigersi con la massima calma verso il luogo

previsto per il raduno e indicato dal preposto di cantiere all'interno del cortile dellimmobile, percorrendo le
vie di esodo indicate dal preposto di cantiere, scale esistenti.

Ritornare nel cantiere solo dopo che il responsabile delle emergenze ha autorizzato il rientro.

Non prendere iniziative personali e non coordinate dal preposto di cantiere o dagli addetti antincendio.

Emergenza antincendio: istruzioni operative per il Preposto cantiere/Responsabile delle
emergenze

Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative
Scheda «Preposto cantiere / Responsabile delle emergenze>»
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Chiedere a chi ha segnalato un principio d‘incendio:

— il suo nominativo

— il punto preciso in cui si sta sviluppando I'incendio

— I'entita dell'incendio (dimensione e materiale che sta bruciando)

— se sono coinvolte persone.

_ In base all’entita dell'incendio dare I'ordine di evacuazione «generale» o «locale»

_ Qualora si ritenga che I'incendio possa essere controllato con il solo intervento degli addetti antincendio,
dare loro istruzioni per lo spegnimento, in caso contrario

chiamare il 112, comunicando:

— nome del chiamante e numero di telefono

— entita dellincendio (dimensione e materiale che sta bruciando)

— luogo dellincidente: via, n. civico, citta“, e se possibile il percorso pil breve per raggiungerlo

— eventuale presenza di feriti.

_ Se sono stati segnalati feriti, contattare gli addetti al primo soccorso del cantiere e chiamare il 112.

_ Coordinare I'azione di spegnimento degli addetti interni e I'eventuale evacuazione.

_ Se sono intervenuti i Vigili del fuoco mettersi a loro disposizione fornendo al capo partenza le informazioni
relative al cantiere.

Procedura di pronto soccorso

L'addetto al pronto soccorso per il cantiere é: DA DEFINIRE PRIMA
DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI — RIF. POS

Prima dell'ingresso del cantiere di un nuovo lavoratore o impresa sub-appaltatrice, si dovra svolgere una
riunione con il responsabile delle emergenze, che illustri tutte le informazioni sulla posizione della cassetta
del pronto soccorso e le procedure di pronto soccorso

Il responsabile delle emergenze e addetto per I'impresa al primo soccorso, in caso di emergenza derivate da
infortunio nel cantiere dovra attivare immediatamente le procedure di primo soccorso

Il primo soccorso

Con il termine di primo soccorso s'intende il primo aiuto, il primo intervento di assistenza prestata alla/e
vittima/e di un malore e/o di un trauma, cio in attesa del personale qualificato e dotato di mezzi idonei che
deve essere allertato telefonicamente per un suo intervento tempestivo.

Oltre alla chiamata, i compiti preliminari consistono nell'assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza
dell'infortunato e ad evitargli ulteriori complicazioni conseguenti ad un nostro mancato primo soccorso o ad
un soccorso inadeguato.

1) La presente procedura ha lo scopo di assicurare tempestivi interventi di primo soccorso
a seguito di infortuni sul lavoro ovvero di malori insorti nell'ambiente del cantiere.
2) Responsabile operativo della procedura € il Sig. ( da definire nel POS)
3) In luogo facilmente accessibile e reso noto a tutto il personale deve essere esposto elenco dei numeri
telefonici e degli indirizzi degli enti da contattare in caso di infortunio,
o di malore:
e responsabile operativo della procedura — Sig. ( da definire nel POS)
e ambulanza - pronto soccorso - 112
e Ospedale piu vicino: Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Via Don Pinzoni, 1,
Brescia, 030.3515261

Procedura di soccorso
e In caso di infortunio di modesta entita o di malore lieve, che non precludano la possibilita di agevole
movimento, la persona colpita deve segnalare l|'evento onde poter ricevere dal responsabile
operativo della procedura le prime cure del caso.
e Il responsabile operativo della procedura, se necessario, chiedera I'intervento del pronto soccorso.
e In caso di infortunio o malore di maggior gravita
ogni lavoratore:
e che abbia assistito all'avvento ovvero ne sia comunque venuto a conoscenza deve informare
il responsabile operativo della procedura;
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e non deve muovere l'infortunato.

Il responsabile operativo della procedura:
e deve chiedere I'immediato intervento del pronto soccorso o dell'ambulanza,
eventualmente descrivendo le apparenti condizioni del soggetto;
e deve nell’attesa del mezzo di soccorso, mettere eventualmente in atto le indicazioni
ricevute per i primi interventi.
Copia della presente procedura deve essere esposta presso il cantiere ed illustrata chiaramente ai lavoratori
presenti dal Sig. ( da definire nel POS)

Il responsabile operativo della procedura, dovra periodicamente verificare il contenuto del pacchetto di
medicazione richiedendo I'eventuale integrazione e/o sostituzione dei prodotti scaduti.

L'addetto al pronto soccorso Sig. o chi dovesse essere incaricato da lui dovra
chiamare:

CHIAMATA di SOCCORSO:

Modalita di chiamata del 112

Da attuarsi e richiedersi per tutti i tipi d'intervento, cercando di esporre con estrema calma e chiarezza la
richiesta dell'operatore:

1- Descrivere sommariamente lo scenario dellincidente con precisazione dell'ora in cui € accaduto, il
coinvolgimento di soggetti terzi e precisamente sul numero degli infortunati e sulle loro generiche condizioni.
2- Descrivere il luogo ove € avvenuto l'incidente e garantire riferimenti che possano renderlo facilmente
identificabile, indirizzo del cantiere, Cantiere Teatro Comunale di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci,
3, Borgosatollo (BS)

4

3- Garantire all'operatore del 112 le seguenti informazioni sul soggetto infortunato:

§ Stato di coscienza/incoscienza

§ Difficolta respiratorie

§ Emorragie in atto etc

4- Risulta necessario lasciarsi intervistare dall'operatore 112 poiché in base alla raccolta dei dati verra
assegnato il codice di gravita e pianificata la missione di soccorso con le risorse pil adatte.

6- Comunicare presenza di ostacoli nella zona con particolare attenzione a elettrodotti, teleferiche, cavi
sospesi di qualsiasi tipo e di ogni altro ostacolo che possa impedire ai mezzi di sicurezza di accedere.

7- Tutte le notizie o riferimenti che possono facilitare I'intervento quali presenza in loco di altre persone che
hanno assistito allincidente e che sono in grado di collaborare (tipo personale sanitario o simile) presenza di
particolari ostacoli e/o difficolta contingenti in relazione all'infortunato ed ai luoghi.

Qualora non ci sia campo per la chiamata diretta al 112 & possibile effettuare la chiamata di emergenza al
112 richiedendo espressamente dopo il filtro iniziale da parte dell'operatore di farsi passare la Centrale
Operativa

L'addetto al pronto soccorso dovra attenersi alle procedure d’intervento previste dai corsi svolti,
in particolare la procedura preliminare del soccorso prevede:

1) Valutare lo stato dell'infortunato (battito — respiro — coscienza)

2) chiamare il 112 (vedi indicazioni);

3) valutare la presenza di eventuali pericoli per noi e per gli infortunati;

4) se addestrati, e solo se necessarie, praticare le manovre di primo soccorso BLS (Base Life Support);

5) in ogni caso assistere (anche solo con le parole) gli infortunati in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La prima cosa da fare € quella di controllare lo stato di coscienza, ossia la capacita di una persona di
orientarsi nel tempo e nello spazio, di rispondere alle domande e di reagire agli stimoli dolorosi.
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Tale stato puo essere valutato parlando con l'infortunato e toccandolo.

Avviciniamoci quindi alla persona e, chiamandola a gran voce, le scuotiamo delicatamente le spalle. E'
fondamentale toccare le spalle senza muoverle.

Non dimentichiamo mai che nel momento in cui facciamo queste manovre non sappiamo se ci sono dei
traumi.

A questo punto si possono verificare due situazioni: la persona ci risponde ed & cosciente oppure non ci
risponde e quindi & incosciente.

Se la persona ci risponde, ovviamente, avra un battito cardiaco ed un respiro.

In qualsiasi posizione si trovi dovremo quindi evitare di spostarla, a meno che non ci siano dei pericoli
immediati che ne mettano a rischio la vita.

Parleremo e cercheremo quindi di tranquillizzare la persona, le faremo delle domande molto semplici per
vedere se ci risponde e valuteremo la presenza di eventuali altre lesioni su cui poter intervenire.

Dovremo prestare molta attenzione non solo a non muoverla ma anche a fare in modo che non faccia lei
stessa dei movimenti, le persone coinvolte possono trovarsi in uno stato di profonda agitazione e spesso
tentano di alzarsi anche se in gravi condizioni.

Questa ¢ la prima condizione, la migliore.

Perché si puo verificare invece che la persona non risponda e questo pud significare che & solamente
incosciente ma con un battito ed un respiro presenti ma potrebbe anche essere in arresto cardiaco.

Nel caso di persona gravemente ferita dovremo posizionarci vicino alla testa e, afferrandola saldamente,
cercheremo di evitare che possa muovere il collo.

Nel frattempo se c'é qualcun altro lo mandiamo a chiamare il 112 e cerchiamo di capire quali problemi siano
presenti.

Rivalutiamo la situazione di continuo, lo stato dell'infortunato pud cambiare improvvisamente.

Misure di Primo Intervento
L'addetto al pronto soccorso, deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.

a) Ferite gravi

- allontanare i materiali estranei quando possibile

- pulire I'area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico

- bagnare la ferita con acqua ossigenata

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

- bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale.

b) Emorragie

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la
fuoriuscita di sangue.

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non
tanto da impedire la circolazione locale

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l'insorgenza o
l'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con
viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera, coprire con
una coperta...).

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

) Fratture

1) Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature
della lesione;

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le
stesse non comportino pericolo;

3) immobilizzare la frattura il piu presto possibile;

4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di
garza sterile;

5 non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con
mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare I'insorgenza di complicazioni;

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un'autoambulanza.
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d) Ustioni

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando
I'ustione coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione
della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).

Si dovra evitare:

a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia;

b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrita della cute, per non contaminarle con
frammenti di tale materiale;

c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.

Primi trattamenti da praticare:

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda,
quindi pomata antisettica - anestetica, non grassa;
b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l'area colpita dalle eventuali impurita presenti,

utilizzando garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di
bicarbonato di sodio, applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere
comungue ad inviare l'infortunato presso ambulatorio medico.

c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale,
provvedere all'immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza.
In attesa, sistemare l'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock),
allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella
maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:

1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;

2) se il prodotto chimico € un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di
sodio;

3) se € una base, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

e) Elettrocuzioni

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di
un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno

Indicazione

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica,
trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...

Tecnica:

1) far giacere il malato su di un piano rigido;

2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;

3) gomiti estesi;

4) pressione al terzo inferiore dello sterno;

5 mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di

circa 5 cm alla colonna vertebrale;
7) frequenza: 80-100 al minuto;

8) controllare I'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve
esseredi5ad 1;

10) non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale

Indicazione

Arresto respiratorio in caso di:

a) arresto circolatorio;
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b) ostruzione delle vie aeree;

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica

1) Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la

mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente
su di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa.

2) Respirazione bocca naso:

a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento;

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;

c) la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la
frequenza che ne risulta & di 12 respiri al minuto;

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non ¢ possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si pud usare nella stessa maniera la bocca
(respirazione bocca a bocca). In quest'ultimo caso € consigliabile I'uso di un tubo a due bocche.

f) Intossicazioni acute

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se & stato provveduto alla
pulizia della cute con acqua saponata.

Se il contatto € avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il
contatto & stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di succo di
limone.

- se la sostanza chimica lesiva & entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua
o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di
sostanze alcaline.

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa pill in basso del corpo,
raccogliendo il materiale emesso in un recipiente

- togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che puo creare ostacolo alla
respirazione

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando
I'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti

- se vi € edema polmonare porre il paziente in posizione semi-eretta.

se il paziente ¢ in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza.

Richiedere sempre limmediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero
dell'intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui € venuto a contatto.

PERCORSO D'EMERGENZA
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO N.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI LAVORAZIONE E MISURE DI SICUREZZA CONSEGUENTI

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante le varie attivita e/o lavorazioni di cantiere é stata

svolta con l'obiettivo di identificare e valutare i rischi oggettivamente presenti nelle attivita e/o lavorazioni

svolte in modo da:

- determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica;

- effettuare delle scelte motivate delle attrezzature di lavoro da utilizzare, dei prodotti e dei preparati chimici
da impiegare e dell'organizzazione del lavoro da attuare;

- stabilire la necessita di misure tecniche, organizzative, procedurali o di protezione collettiva o individuale
per eliminare i rischi identificati o, ove cid non sia possibile, ridurli al minimo;

- sviluppare in tutta la forza lavoro la conoscenza dei rischi attraverso una adeguata informazione,
formazione ed addestramento.

L’analisi dei rischi oggettivamente presenti & stata eseguita partendo dall’analisi delle attivita e/o lavorazioni

presenti nei lavori in oggetto.

Per ognuna delle attivita e/o lavorazioni si & cercato di identificare i rischi che potrebbero essere

oggettivamente presenti, scegliendo, tra i rischi di seguito elencati, quelli che la nostra esperienza, la

letteratura scientifica in materia e le statistiche infortuni diffuse dalle Autorita competenti e/o dagli Enti

bilaterali riguardo gli infortuni nei cantieri, considera come oggettivamente presenti in tali attivita e/o

lavorazioni.

Presenza di linee elettriche aeree

Investimento con mezzi in transito all'interno del cantiere

Caduta dall’'alto di persone o materiali

Esposizione ad agenti chimici (rischio chimico)

Esposizione ad agenti biologici

Esposizione a polvere

Esposizione a rumore

Esposizione a vibrazioni

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle macchine operatrici

Uso degli apparecchi di sollevamento

Movimentazione manuale dei carichi
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Incendio e/o esplosione

Evacuazione di emergenza

Sbalzi eccessivi di temperatura

Condizioni atmosferiche avverse

Ogni rischio identificato come potenzialmente presente & stato valutato calcolando un valore di rischio
secondo la formula :

R=PxE
dove R rappresenta il livello di rischio, P la probabilita o frequenza del verificarsi del danno associato a quel
rischio e E la magnitudo del entitad del danno associato al rischio.
La probabilita P & espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno pud verificarsi in un dato intervallo
di tempo.
La magnitudo del entita del danno E pud essere espressa, invece, come una funzione del numero di
lavoratori soggetti a quel rischio e del livello di danno ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di
assenza lavorativa).
Per il calcolo dei valori di "P" e "E" si sono utilizzate le due scale semiquantitative graduate da 1 a 4.

Scala delle probabilita "p"

Valore Livello Criteri di scelta del valore di probabilita “P”
Si sono registrati danni per la tipologia considerata. L'attivita
4 Altamente lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché
probabile presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilita di operazioni,
ecc.
Il rischio pud provocare un danno, anche se non in maniera
3 Probabile automatica o diretta. E' noto qualche episodio che ha dato luogo a

danno. L’attivita lavorativa comporta la necessita di intervento su
attrezzatura di lavoro in funzionamento.
Il rischio pud provocare un danno solo in circostanze occasionali o

2 Poco probabile | sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi gia
verificatisi. Non esiste una correlazione diretta tra attivita lavorativa e
rischio.

La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza

1 Improbabile di piu eventi poco probabili indipendenti; non sono noti episodi gia

verificatisi; il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

Scala dell'entita del entita del danno "E"
Valore Livello Criteri di scelta del valore di entita del danno “E”

4 Gravissimo Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti
irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali) oppure che
hanno prodotto inabilita temporanea con prima prognosi >30 giorni di
guarigione. Nel’ambito dell’attivita & stata individuata una tipologia di
incidente durante una fase dell’attivita che pud causare danni gravi a
persone o cose e/o produrre alta contaminazione del’ambiente.
Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto
tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi
per I'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 0 4
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Valore Livello Criteri di scelta del valore di entita del danno “E”

3 Grave Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilitd temporanea con
prognosi > 3 <= 30 giorni di guarigione. Nellambito dell'attivita &
stata individuata una tipologia di incidente durante una fase
dell’attivita che pud causare danni moderati a persone o cose e/o
produrre una limitata contaminazione dell'lambiente. Sono presenti
sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2,
molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili,
comburenti.

2 Medio Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilitd temporanea con
prognosi <=3 giorni di guarigione. Nel’ambito dell’attivita & stata
individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attivita
che pud causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti
biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione,
nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti..

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione con inabilita rapidamente
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Definiti la probabilitd "P" ed il entitad di danno "E", il valore di ogni fattore di rischio viene calcolato mediante la

formula R = P x E e si puo raffigurare in una rappresentazione matriciale:

P 4 |4 8 12 |16
3 |3 6 9 12
2 —12—»f4, W 8
1 |1 2 3 4

1 2 3 4 E

Nella matrice & possibile identificare quattro possibili "livelli di rischio" (R). | rischi maggiori occupano le
caselle in alto a destra (danno letale, probabilita elevata), quelli minori le posizioni piu vicine all'origine degli
assi (danno lieve, probabilita trascurabile).

Ad ogni livello di rischio corrispondono delle azioni correttive (programma degli interventi) aventi diversa

priorita.
Livello di Valore di Programma degli interventi
rischio R=PxE
Area in cui attuare misure di prevenzione e protezione in tempi rapidi
Molto alto 12 - 16 per ridurre sia la probabilita che il danno potenziale
Area in cui attuare misure di prevenzione e protezione con urgenza
Alto 6-9 per ridurre o la probabilita o il danno potenziale
Area in cui verificare che i rischi siano sotto controllo, programmando
Medio 3-4 azioni correttive e/o migliorative nel breve/medio termine
Area in cui i rischi potenziali sono sufficientemente sotto controllo;
Basso 1-2 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Nel successivo verranno indicate, per le varie attivita e/o lavorazioni svolte, le misure di prevenzione e
protezione che l'impresa Appaltatrice dovra adottare per eliminare o ridurre al minimo la possibilita del
verificarsi dei rischi valutati come oggettivamente presenti o il loro possibile danno per la sicurezza e la salute

dei lavoratori ed i Terzi presenti in cantiere.
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La valutazione dei rischi € stata effettuata, relativamente a tutti i lavoratori che si presume verranno
impiegati in cantiere, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell'attivita di costruzioni, sulla
scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione degli Infortuni, I'Igiene e I'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri

variamente ubicati a seguito di una ricerca sulla valuta ione dei rischi durante il lavoro sulle attivita edili.

La ricerca condotta dal CPT, nella quale sono stati presi a riferimento, tra gli altri, gli elementi seguenti:
e principi generali di tutela del D. L.gs. 81/08;

e regolamentazione di Legge (D.P.R 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, D. L.gs. 277/91, D. L.gs.
626/94, ecc.);

e norme di buona tecnica (CEI - UNL ecc.), ha portato alla definizione di apposite schede di riferimento, che
contengono indicazioni utili alle imprese per |'elaborazione delle strategie di prevenzione da integrare, ove
del caso, con

e valutazioni specifiche per i lavoratori impegnati nelle diverse mansioni.

FASI LAVORATIVE:

Si riporta nel seguito I'analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che si ritengono essere
oggettivamente presenti in cantiere.

Di seguito riportiamo le fasi delle lavorazioni da eseguire con I'esatta tempistica di intervento e specifiche
norme di sicurezza da applicare, tali indicazioni sono da verificare con le indicazioni che emergeranno in fase
di cantiere aperto, restano valide come indicazioni di partenza da verificare durante lo svolgimento dei lavori
da parte de C.S.E.

Il livello di dettaglio della analisi e valutazione dei rischi € in funzione del livello di dettaglio delle informazioni
che il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ha potuto raccogliere dai documenti di progetto
esistenti al momento della stesura del Piano.

FASI LAVORATIVE:

Allestimento Cantiere

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza

LoTo Elettrico

Allestimento Servizi igienici di cantiere

Allestimento zone fisse di cantiere, depositi

Montaggio ponteggi e opere provvisionali

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza

Fase 1 - Intonaco armato

Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante
interno
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Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto

Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi

Applicazione betoncino

Fase 2 - Copertura

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro

Posa in opera di controventi di piano in copertura

Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita

Messa in opera di nuove catene alle reni della volta

Messa in opera di coppelle REI120

Fase 3 - Ampliamento palco

Realizzazione inghisaggi per muratura

Realizzazione muratura armata

Realizzazione solaio lamiera HI Bond

Fase 4 - Spogliatoi

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci

Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Serramenti

Tinteggiature

Fase 5 - Ingresso e piano primo

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci

Posa controventi verticali metallici

Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti

Tinteggiature

Fase 6 - Platea e palco

Rimozione sedute e serramenti

Realizzazione intonaci

Posa infissi
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Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Posa controsoffitto

Riposizionamento poltrone

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti

Tinteggiature

Fase 7 — Isolanti

Fissativo

Isolante a cappotto

Rasatura e tinteggiature

Fase 8 - Pluviali e lattonerie

Posa di nuovi pluviali

Nuove scossaline

Nuovi pozzetti

Fase 9 — Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere

Opere di finitura, prove e collaudi;

Rimozione opere provvisionali;

Rimozione WC di cantiere;

Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza;

Consegna documentazioni e certificazioni al D.L.
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ALLEGATO N1

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ALLEGATO N2

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE.

RISCHI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI E DALL'USO DI MACCHINE ED ATTREZZ]

Elenco dei rischi: 1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Chimico; 4)Elettrocuzione; 5)Getti,
schizzi; 6)Investimento, ribaltamento; 7)M.M.C. (sollevamento e trasporto); 8)Punture, tagli, abrasioni; 9)Rumore;
10)Scivolamenti, cadute a livello; 11)Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative: Requisiti degli addetti. 1l personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve
essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di
manutenzione.

Prescrizioni Esecutive: Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni
qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta
individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.

b) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali
polimerici su coperture orizzontali e inclinate;

Prescrizioni Organizzative: Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture
simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel
caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone
addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. Prescrizioni
Esecutive: Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali:
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura & necessario verificare la presenza o approntare una protezione
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di opere di lattoneria; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con
accesso interno;

Prescrizioni Esecutive: Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare
che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d)
non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con
eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;

Misure tecniche e organizzative: Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque
ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di
protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere
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effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere
idonee per l'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica
deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e I'intensita dell'esposizione ad agenti
chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da
rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto
di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di
lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e
nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere;

Prescrizioni Organizzative: Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati
solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio
dell'impianto, la "dichiarazione di conformita". Riferimenti Normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22
gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita del
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi
deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente
freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci
adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Esecutive: Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto
accidentale; la protezione pud essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con I'apposizione di una copertura in
materiale resistente. Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cui é stato effettuato il disarmo delle strutture si
deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: Rumore

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Misure tecniche
e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento
devono essere eseguiti in modo non brusco.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Prescrizioni Esecutive: Ferri d'attesa. |
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ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione pud essere ottenuta attraverso la
conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente. Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone
in cui e stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Impermeabilizzazione di coperture; Nelle macchine: Dumper;

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di
lavoro

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; ) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

c) Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione e "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale: Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;

Prescrizioni Esecutive: Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di

ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. Percorsi pedonali. | percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc. Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro
impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c)
devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati
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programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale.: Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili
ammortizzanti.

ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Elenco degli attrezzi:
1)Andatoie e Passerelle; 2)Argano a bandiera; 3)Attrezzi manuali; 4)Avvitatore elettrico; 5)Cannello a gas; 6)Pompa a
mano per disarmante; 7)Ponteggio metallico fisso; 8)Ponteggio mobile o trabattello; 9)Scala doppia; 10)Scala semplice;

11)Sega circolare; 12)Smerigliatrice angolare (flessibile); 13)Taglierina elettrica a filo caldo; 14)Trancia-piegaferri;
15)Trapano elettrico; 16)Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Elettrocuzione; 4)Scivolamenti, cadute a livello; 5)Urti,
colpi, impatti, compressioni;

2)Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
2)DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)Elettrocuzione; 2)Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, € alimentato da gas propano.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)Inalazione fumi, gas, vapori; 2)Incendi, esplosioni; 3)Rumore; 4)Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 1)DPI: utilizzatore cannello a gas;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
2)DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Caduta

dall'alto; 2)Cesoiamenti, stritolamenti; 3)Movimentazione manuale dei carichi; 4)Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative: Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti

in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie
non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca
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I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2)DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto
i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere
provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi

antisdrucciolevoli alle estremita superiori. 2)DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni; 4)Rumore; 5)Scivolamenti, cadute a livello;
6)Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)DPI: utilizzatore sega circolare; Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali
protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione e quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni;
4)Rumore; 5)Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica a filo caldo

La taglierina elettrica a filo caldo € un elettroutensile per il taglio di pannelli polimerici (in polistirene espanso, in polistirene estruso

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Cesoiamenti, stritolamenti;
3)Elettrocuzione; 4)Punture, tagli, abrasioni; 5)Rumore; 6)Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Trapano elettrico 1 trapano € un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in
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qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni;
4)Rumore; 5)Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
2)DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative. Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Elenco delle macchine: 1)Autocarro; 3)Autogru;

Autocarro
L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina: 1)Cesoiamenti, stritolamenti; 2)Getti, schizzi; 3)Inalazione polveri,
fibre; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, ribaltamento; 6)Rumore; 7)Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Elettrocuzione; 3)Getti, schizzi; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento,
ribaltamento; 6)Punture, tagli, abrasioni; 7)Rumore; 8)Urti, colpi, impatti, compressioni; 9)Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative.: Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della
cabina).

Autogru

L'autopompa per getti di calcestruzzo & un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina: 1)Cesoiamenti, stritolamenti; 2)Getti, schizzi; 3)Inalazione polveri,
fibre; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, ribaltamento; 6)Rumore; 7)Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Elettrocuzione; 3)Getti, schizzi; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento,
ribaltamento; 6)Punture, tagli, abrasioni; 7)Rumore; 8)Urti, colpi, impatti, compressioni; 9)Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della
cabina).
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ALLEGATO N3

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE

INDICAZIONI PER LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI IN
CANIERE EDILE AI SENSI DEL D.LGS. 195/2006

RUMORE

Il rumore € presente prevalentemente nei cantieri di tipo industrializzato (macchine operatrici, autobetoniere, vibratori a
parete, battitura di elementi di fissaggio, ecc...).

Inoltre & prodotto da seghe circolari o strumenti vibranti.

Il rumore puo essere stazionario (macchinari), discontinuo (martello demolitore), impulsivo (battitura).

II rumore elevato pud provocare diminuzione dell’'udito dopo anni di esposizione, la cosi detta ipoacusia da rumore;
questo dipende dall'intensita del rumore, dagli anni di esposizione e dalla suscettivita individuale.

In caso di rumore violento e improvviso (scoppio) pud prodursi un trauma acustico acuto.

L'esposizione prolungata a rumore elevato pud causare anche disturbi dell'apparato cardio-circolatorio, gastro-enterico e
alla psiche.

In generale in edilizia tradizionale il rischio da rumore & contenuto, mentre puo essere elevato nell’edilizia industriale e nei
cantieri in galleria.

La norma fondamentale per il controllo e la valutazione analitica del rumore ¢ il D.L.vo 195/06, che fa riferimento al
livello di esposizione personale quotidiano Ley,sh € al di pressione acustica equivalente ppeak.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione
acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

¢) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Il D.L.vo 494/96 all'art.16 consente che I'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore possa essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi
e misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

I macchinari rumorosi devono essere insonorizzati fino a ridurre il rumore a livelli il pit basso possibile. Livelli di rumore
inferiore a 85 dB(A) sono da considerarsi tollerabili, anche se possono egualmente danneggiare I'apparato uditivo.
Qualora non sia tecnicamente possibile ridurre il rumore alla fonte, si devono dotare gli addetti di idonee protezioni
personali (tappi, auricolari o cuffie) e ridurre il tempo di esposizione.

Per livelli fino a 85 dB(A) I'esposizione puod essere fino a 8 ore giornaliere, ogni 3 dB di aumento il tempo di esposizione
deve essere dimezzato.3

Per tutta una serie di attivita lavorative correnti nei cantieri il livello sonoro a cui sono esposti i lavoratori € nettamente al
di sotto della prima soglia di intervento(esposizione quotidiana personale pari a 80 dB(A)); in tali casi la valutazione pud
essere effettuata in osservanza a quanto disposto dallart. 49 quinquies del DLgs 626/94 senza eseguire misurazioni
strumentali: possono risultare utili misurazioni estemporanee, confronti con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati
individuati dalla ricerca del CPT di Torino riportati nel manuale “Conoscere per prevenire n. 8” (secondo il nuovo decreto
solo se il valore di 80 dB(A) & superato occorre riportare i livelli di rumorosita nel documento di valutazione dei rischi).

Le stesse fasi lavorative, a volte, si sovrappongono ad altre in cui gli addetti possono essere esposti a livelli di rumore
superiori, tali da portare i livelli di esposizione equivalenti al di sopra del limite di 80 dB(A), che costituisce la prima soglia
di intervento.

In tali casi, le caratteristiche del lavoro nel settore delle costruzioni (estrema variabilita delle esposizioni nel corso della
vita del cantiere oltre che nell'ambito delle singole giornate o settimane lavorative), rendono praticamente impossibile
applicare le metodologie di valutazione previste in altri settori lavorativi dove a ciascun lavoratore ed a ciascun posto di
lavoro ¢ attribuibile uno specifico livello di esposizione a rumore.

Risulta quindi necessario individuare criteri piu attinenti al caso di specie.

I criteri di valutazione proposti prevedono il seguente percorso logico:

1. Individuazione delle attivita lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento.

2. Suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attivita svolte ed individuazione,
nell'ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti di ciascuna delle attivita e della relativa
percentuale di tempo lavorativo dedicato.

3. Calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo alla settimana di maggior rischio (ai
sensi del comma 2 , art. 49 quater DLgs 626/94) riferita allintera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle
caratteristiche del cantiere e considerando, al solo fine del rispetto del valore limite (87 dB(A)), dell’attenuazione dei DPI
dell’'udito scelti.
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Ai fini dell'applicazione della metodologia di valutazione delineata ai precedenti punti 1), 2), e 3) e fermo restando che, in
situazioni particolari (come ad esempio, le attivita non contemplate nella ricerca del CPT di Torino) si sono svolte verifiche
strumentali di controllo, si ritiene che i risultati rilevati in un cantiere siano estrapolabili in altri cantieri analoghi ma che,
con l'avvertenza di valutare le condizioni specifiche di ogni singolo cantiere, si possa, nei cantieri in cui si svolgono attivita
di costruzione piu tradizionali, fare diretto riferimento ai valori individuati dalle ricerche del CPT di Torino.

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare
riferimento alle seguenti situazioni:

e caratteristiche del rumore misurato;
e durata dell'esposizione a rumore;
e presenza dei fattori ambientali;
e caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.
La valutazione del rumore dovra essere eseguita prendendo in considerazione in particolare:
e llivello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi compresa |'eventuale esposizione a rumore impulsivo;
e i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all‘art. 49-quater del D.Lgs. 626/94;

e gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da
eventuali interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con I'attivita svolta e tra rumore e vibrazioni;

e dli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

e le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformita alle
vigenti disposizioni in materia e I'eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
I'emissione di rumore;

e l'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all'orario di lavoro normale;
e le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
e la disponibilita di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Le schede di gruppo omogeneo di lavoratori prendono in considerazione sia la “esposizione media cantiere” (identificata
come l'esposizione media riferita all'intera attivita svolta dal gruppo omogeneo), che la “esposizione massima
settimanale” (identificata come |'esposizione massima raggiungibile nella settimana a maggior rischio rumore nell'ambito
dell'attivita considerata); in base a quest’ultima sono state determinate le misure di prevenzione e protezione da rumore
da applicare per il gruppo omogeneo considerato.

L'identificazione € sempre riferita al calcolo dell'esposizione massima settimanale.

Al solo fine di verifica del rispetto del valore limite di esposizione € stata inserita una casella che riporta il valore di
attenuazione minimo del DPI adottato (i valori di attenuazione dei DPI sono riportati nelle schede tecniche degli stessi
elaborate dai produttori ed allegati al documento di valutazione dei rischi) ed i conseguenti livelli di esposizione personali
(settimanale e intero cantiere) risultanti.

In funzione dei risultati ottenuti dalla valutazione del rumore su ogni scheda sono riportate:
e L'indice di attenzione
e Le misure di prevenzione e protezione individuate, comprensive di:
v dispositivi di protezione personale previsti
v' caratteristiche della eventuale sorveglianza sanitaria
v attivita di informazione, formazione e addestramento

Sulla scorta dei risultati della presente valutazione si dovra a verificare I'eventuale esistenza di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore, anche in funzione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro.

Si verifichera I'organizzazione del lavoro stesso, attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell’esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Si provvedera infine a scegliere adeguate attrezzature di lavoro, per le quali sono state previste programmi di
manutenzione appropriati e le specifiche attivita informative/formative.

La valutazione del rumore dovra essere riveduta ed integrata ogni qualvolta si verifichino notevoli mutamenti all‘attivita
produttiva o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita.

La valutazione dovra essere comunque rifatta ogni quattro anni.
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio rumore dovra essere effettuata, relativamente a tutti i dipendenti dellimpresa, tenendo in
considerazione le caratteristiche proprie dell'attivita di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni
condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, I'Igiene e I’Ambiente di Lavoro di Torino e
Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di una specifica ricerca sulla
valutazione del rumore durante il lavoro sulle attivita edili condotta negli anni 1991 - 1993 ed aggiornata negli anni 1999
- 2000.

La ricerca condotta dal CPT (che & stata sottoposta a verifica in funzione delle nuove indicazioni normative contenute nel
D.Lgs. 195/06), ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi:

e  Principi generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94;
e Altre disposizioni legislative (es. D.Lgs. 195/06, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94)
e Norme di buona tecnica nazionali ed internazionali

La ricerca del CPT ha portato alla definizione della mappatura della rumorosita nel settore delle costruzioni attraverso una
serie di rilevazioni strumentali specifiche in ottemperanza alle norme di buona tecnica; contestualmente sono state
elaborate le schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei.

Nelle schede di gruppo omogeneo sono riportati i seguenti dati:
e le attivita lavorative
e i tempi di esposizione (Massima settimanale e Media cantiere)
e le singole rumorosita (Leq (Laeg))

e il livello di esposizione personale al rumore (Lexsy Settimanale, Lexsn Settimanale effettivo, Lexsy cantiere e
Lexsn cantiere effettivo) la cui fascia d'appartenenza é individuabile dall'indice di attenzione relativo al rischio
rumore (vedi Tabella 1 seguente)

¢ valore di attenuazione “L"” del DPI utilizzato

e la valutazione dei rischi rilevati

o idispositivi di protezione individuale

e la sorveglianza sanitaria

¢ le caratteristiche dell'informazione / formazione / addestramento
e documentazione a corredo

I livelli di esposizione personale settimanale effettivi dovuti all'uso dei DPI per I'udito sono stati determinati ai soli fini del
rispetto del valore limite di 87 dB(A).

INDICI DI ATTENZIONE DEI RISCHI
Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato:

rischio BASSO

rischio SIGNIFICATIVO
rischio MEDIO

rischio RILEVANTE
rischio ALTO

iAW

L'indice di attenzione presente nella scheda di gruppo omogeneo € definito secondo la seguente Tabella 1

Tabella 1 — Fasce di appartenenza al rischio rumore

Livello di espt():;z:)me personale Indice di attenzione Fas(cAliasc(::] :izzalerteLgsnza CLASSE DI
(IA) 195/06) APPARTENENZA
Lex,sh < 80 dB(A) 0 Fino a 80 A
80 dB(A) < Lexsn < 85 dB(A) 1 Superiore a 80, fino a 85 B
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80 dB(A) < Lexsn < 85 dB(A)
(con rumorosita in una o pil attivita, 2
superiore a 85 dB(A))

85 dB(A) < Lexsn < 87 dB(A) 3

85 dB(A) < Lexsn < 87 dB(A) Superiore a 85

(con rumorosita in una o piu attivita, 4 C
superiore a 87 dB(A))
Lex,Sh > 87 dB(A) 5

N.B. La lettera relativa alla "CLASSE DI APPARTENENZA” deve essere indicata nel "Piano operativo di sicurezza” o nel "
Piano operativo di sicurezza in assenza di PSC oppure Piano sostitutivo di sicurezza” realizzati con il manuale del CPT di
Torino "Conoscere per prevenire n. 127 rispettivamente:

o nella Tabella 2 del punto 11 (POS);

o nella Tabella 2 del punto 13 (POS in assenza di PSC oppure PSS)
RILIEVI FONOMETRICI

Condizioni di misura
I rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:

o reparto a normale regime di funzionamento;

o la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora.
Punti e metodi di misura

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo la seguente metodologia:

o fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi
ubicati in corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria
mansione;

o fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosita: le misure sono
state effettuate seguendo i movimenti dell‘operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere
la variabilita dei livelli sonori.

Posizionamento del microfono

o fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono € stato posizionato in
corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;

o fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono & stato posizionato a circa
0,1 mt. di fronte all’'orecchio esposto al livello piu alto di rumore.

Tempi di misura
Per ogni singolo rilievo & stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare I'esposizione al rumore dei lavoratori.

In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza
entro 0,2 dB(A).

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Secondo il D.Lgs. 277/91 allegato VI per l'effettuazione delle misure devono essere utilizzati strumenti di classe 1 come
definiti dagli standards IEC 651 e 804 e tale strumentazione deve essere tarata annualmente.

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991 - 1993) sono stati utilizzati i
seguenti strumenti:

e analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico);
e registratore Marantz CP 230;

e n. 1fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;

e n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
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e n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:
] mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n.

92011M);

. mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n.
92012M);

] mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n.
92015M);

e n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992
(certificato n. 92024C).

Per I'aggiornamento delle misure (anni 1999 - 2000) sono stati utilizzati:

e n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);

e n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il
6.7.1999 (certificato 99/264/F);

e n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999
(certificato 99/265/C);

1l funzionamento degli strumenti & stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo
4230 citato in precedenza.

Poiche il D.Lgs. 277/91 al punto 2.3 dell’allegato VI prevede che “tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli
non superiori ad un anno da un laboratorio specializzato”, la strumentazione utilizzata per |'effettuazione delle misure &
stata controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT - Servizio di Taratura in Italia - che ha
rilasciato i certificati di taratura sopra riportati.

METODO DI CALCOLO DELL'ATTENUAZIONE DEI DPI DELL'UDITO

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell’orecchio quando si indossa il
protettore auricolare utilizzato & il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata
nell‘allegato 1 del D.M. 2 maggio 2001 — Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

A scopo cautelativo, si & utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, € inferiore rispetto
al valore M e H.

Il valore L di attenuazione del DPI viene sottratto dai livelli di pressione sonora equivalenti superiori a 87 dB(A) delle
attivita svolte dal gruppo omogeneo di lavoratori, ai fini del rispetto del valore limite definito dal DLgs 195/2006.
SCHEDE DI GRUPPO OMOGENEO

Per il calcolo del livello di esposizione personale sono stati utilizzati valori arrotondati al primo dB(A) superiore, desunti dal
manuale del CPT di Torino “Conoscere per prevenire n. 8 — Valutazione del rischio derivante dall’'esposizione a rumore
durante il lavoro nelle attivita edili”.

L'identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (della conseguente attivita di prevenzione
e protezione) é sempre riferita al calcolo dell’esposizione massima settimanale.

Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al DLgs 195/2006, che hanno determinato il tipo di
azione di prevenzione e protezione, in funzione della fascia d’esposizione, relativa a dispositivi di protezione individuale,
sorveglianza sanitaria e informazione / formazione / addestramento.

Tabella 2 — Dispositivi di protezione individuale

Livello di esposizione personale (Lep) INDICAZIONI

Lex,sn < 80 dB(A) nessuna indicazione
Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: indicare il tipo di
80 dB(A) < Lexsnh < 85 dB(A) otoprotettore eventualmente scelto nella scheda di gruppo
omogeneo

La protezione dell’'udito & obbligatoria: indicare il tipo di

>
Lexen 2 85 dB(A) otoprotettore scelto nella scheda di gruppo omogeneo
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Tabella 3 — Sorveglianza sanitaria

Livello di esposizione personale (Lep)

INDICAZIONI

Lex,Sh S 80 dB(A)

“C" consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale.

80 dB(A) < Lexn < 85 dB(A)

“C” consigliata come visita preassuntiva generale
attitudinale.
"D" su richiesta del lavoratore o disposta dal medico competente

Lex,Sh > 85 dB(A)

“0” obbligatoria visita preventiva e periodica con cadenza
stabilita dal medico competente.

Tabella 4 — Informazione/formazione/addestramento

Livello di esposizione personale (Lep)

INDICAZIONI

Lex,Sh < 80 dB(A

“C” consigliata la distribuzione di materiale informativo sul rischio
rumore.

Lexsn = 80 dB(A)

“0" obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul
rischio rumore.

“O" obbligatoria la formazione secondo l'art. 49 nonies del DLgs
626/94 ed in particolare:

« formazione (e I'addestramento in base all'art. 43
comma 5 del DLgs 626/94) sull’'uso dei DPI

o formazione sulle misure adottate volte a
eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante
dal rumore.

o formazione sulle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo lI'esposizione al rumore (es.
formazione utilizzo macchine/attrezzature)

Di seguito si riportano esempi di schede di riferimento per tipologia di lavorazioni e addetti, le singole imprese dovranno
indicare all'interno del POS, I'esito della valutazione del rumore e i valori per operatore.

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE
TIPOLOGIA: RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

ATTIVITA'

Attivita di ufficio

Installazione cantiere

Montaggio e smontaggio ponteggi
Smantellamento sovrastrutture
Demolizioni parziali
Movimentazione e scarico materiale
Ripristini strutturali
Sottomurazioni

Murature

Impianti

Intonaci

Pavimenti e rivestimenti
Copertura con orditura in legno
Finiture

Opere esterne

Fisiologico

%MEDIATA MEDIA
DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)

45,00 68,00
1,00 77,00

1,00 78,00
2,00 86,00
2,00 88,00
1,00 83,00

10,00 87,00
5,00 86,00
5,00 82,00
7,00 82,00
5,00 81,00
3,00 87,00
2,00 89,00
4,00 84,00
2,00 76,00
5,00

Lep= 83,00 dB(A)

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

ATTIVITA'

%MEDIATA MEDIA
DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
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77,00
78,00
86,00
88,00
83,00
87,00
86,00
82,00
82,00
81,00
87,00
89,00
84,00
76,00

Lep= 86,00 dB(A)

MEDIA
ENERGETICA
Leq dB(A)
78,00

Lep= 79,00 dB(A)

MEDIA
ENERGETICA
Leq dB(A)
86,00
88,00
83,00

Lep= 87,00 dB(A)

MEDIA
ENERGETICA
Leq dB(A)
82,00

Lep= 83,00 dB(A)

MEDIA
ENERGETICA
Leq dB(A)
81,00

Lep= 82,00 dB(A)

MEDIA
ENERGETICA
Leq dB(A)
87,00

Lep= 88,00 dB(A)
Lep= 83,00 dB(A)

MEDIA

ENERGETICA
Leq dB(A)

88,00

88,00

86,00

64,00

Lep= 87,00 dB(A)

Installazione cantiere 2,00
Montaggio e smontaggio ponteggi 2,00
Smantellamento sovrastrutture 4,00
Demolizioni parziali 3,00
Movimentazione escarico materiale 2,00
Ripristini strutturali 18,00
Sottomurazioni 10,00
Murature 9,00
Impianti 13,00
Intonaci 10,00
Pavimenti e rivestimenti 7,00
Copertura con orditura in legno 3,00
Finiture 8,00
Opere esterne 4,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: CAPOSQUADRA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI)
% MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Montaggio e smontaggio ponteggi 95,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (DEMOLIZIONI PARZIALI, SCARICO MATERIALE)
% MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Smantellamento sovrastrutture 45,00
Demolizioni parziali 25,00
Movimentazione e scarico materiale 25,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MURATURE)
%MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Murature 95,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (INTONACI)
%MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Intonaci 95,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (PAVIMENTI E RIVESTIMENTI)
%MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Pavimenti e rivestimenti 95,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MEZZI MECCANICI (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO)
% MEDIATA
ATTIVITA' DI
ESPOSIZIONE
Utilizzo dumper 25,00
Utilizzo carrello elevatore 25,00
Elevatore telescopico 25,00
Manutenzione e pause tecniche 20,00
Fisiologico 5,00
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO POLIVALENTE
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%MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Installazione cantiere 3,00 77,00
Montaggio e smontaggio ponteggi 4,00 78,00
Rifacimento manti di copertura 5,00 89,00
Demolizioni con martello elettrico 1,00 98,00
Demolizioni manuali (vedi impianti) 4,00 87,00
Movimentazione e scarico macerie 2,00 83,00
Scavi manuali 2,00 83,00
Posa blocchi laterizio solai 3,00 74,00
Getti in c.a. 8,00 88,00
Sollevamenti materiali con gru 5,00 81,00
Costruzione e rifacimento murature 18,00 82,00
Formazione di intonaco tradizionale 25,00 81,00
Pavimenti e rivestimenti 10,00 87,00
Opere esterne 5,00 76,00
Fisiologico 5,00
Lep= 86,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: PONTEGGIATORE
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Ponteggiatore 70,00 78,00
Movimentazione materiale 25,00 77,00
Fisiologico 5,00
Lep= 79,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE
%MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Casserature 57,00 85,00
Utilizzo sega circolare 3,00 93,00
Getto 30,00 88,00
Disarmo 5,00 85,00
Fisiologico 5,00
Lep= 87,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE (CARPENTERIA IN LEGNO)
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Rifacimento orditura 45,00 90,00
Movimentazione legname 18,00 86,00
Utilizzo sega circolare 2,00 97,00
Posa manto di copertura 30,00 80,00
Fisiologico 5,00
Lep= 89,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: MURATORE (GENERICO)
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Costruzioni murature 30,00 82,00
Formazione intonaco tradizionale 20,00 75,00
Posa controtrelai, staffe, soglie e copertine 30,00 81,00
Formaz. sottofondo, posa pavim. e battutil 5,00 87,00
Fisiologico 5,00
Lep= 83,00 dB(A)
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Formazione sottofondo 35,00 76,00
Posa pavimenti 55,00 88,00
Battipiastrelle (vedi nuove costruzioni) 5,00 94,00
Fisiologico 5,00
Lep= 88,00 dB(A)
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GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE)
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Movimentazione materiale 60,00 77,00
Preassemblaggio elementi ponteggio 35,00 78,00
Fisiologico 5,00
Lep= 78,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ADDETTO ALLE DEMOLIZIONI)
%MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Utilizzo martello pneumatico 5,00 103,00
Utilizzo martello elettrico 25,00 99,00
Utilizzo attrezzi manuali in genere 15,00 93,00
Movimentazione macerie e scarico 50,00 83,00
Fisiologico 5,00
Lep= 96,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (OPERE IN COPERTURA - IMPERMEABILIZZAZIONI)
% MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Movimentazione materiale (generica) 25,00 84,00
Casseratura (aiuto) 17,00 85,00
Utilizzo sega circolare 3,00 93,00
Getti 10,00 88,00
Disarmo e pulizia legname 30,00 85,00
Pulizia cantiere 10,00 64,00
Fisiologiche 5,00
Lep= 86,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENTE MURATORE)
%MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Confezione malta 20,00 83,00
Movimentaz. Manuali 50,00 82,00
Utilizzo clipper 5,00 102,00
Pulizia cantiere 20,00 64,00
Fisiologico 5,00
Lep= 91,00 dB(A)
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENTE IMPERMEABILIZZAZIONI)
%MEDIATA MEDIA
ATTIVITA' DI ENERGETICA
ESPOSIZIONE Leq dB(A)
Confezione malta 50,00 83,00
Movimentazione materiali 30,00 75,00
Pulizia cantiere 15,00 64,00
Fisiologica 5,00

ALLEGATO N4

Lep=

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO VIBRAZIONI

81,00 dB(A)
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L'utilizzo di attrezzi vibranti portatili e di macchine operatrici e di movimento-terra espone i lavoratori ad un rischio da
vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo umano attraverso i punti di contatto: vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio (denominate HAV) tramite I'impugnatura di un attrezzo o di un volante che vibra; vibrazioni trasmesse al corpo
intero denominate WBV) tramite i piedi se in stazione eretta (pedana) o i glutei se in posizione seduta (sedile).

Questo tipo di esposizione pud provocare, quindi, disturbi o lesioni a carico degli arti superiori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici 0 muscolari o lesioni a carico della colonna vertebrale in particolare lombalgie e
traumi del rachide, specie se in presenza di freddo e umidita (stagione invernale).

Le principali sorgenti di rischio per il settore edile sono:

- Scalpellatura e scrostatura manuali, martello perforatore, martello demolitore e picconatore, trapano, ecc.. per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;

- Pala meccanica, escavatore, autocarro, autogru, dumper, autobetoniera, carrello elevatore ecc.. per le vibrazioni
trasmesse al corpo intero.

La normativa che tutela i lavoratori dall’esposizione al rischio da vibrazioni meccaniche & il Titolo VIII Capo III del DLgs
81/08, che prevede a carico del datore di lavoro la valutazione dei rischi, il calcolo dell’esposizione giornaliera personale
dei lavoratori (denominata A(8) “A di 8"espressa in m/sec2 su 8 ore),

I'attuazione di un programma di misure di prevenzione e protezione e l‘attivazione della sorveglianza sanitaria per i
lavoratori il cui livello di esposizione supera il valore d’azione e il valore limite di esposizione, cosi come definito dal
decreto stesso.

Elementi di prevenzione. Acquisto di strumenti, di utensili portatili e di macchine dotate di idonei sistemi antivibranti e di
ammortizzazione (es. martelli demolitori di nuova generazione).

Scelta di utensili non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi.

Puntuale manutenzione delle attrezzature con sostituzione dei pezzi usurati.

Formazione e informazione dei lavoratori in merito alle corrette modalita di lavoro, ai risultati della valutazione dei rischi
ed alla sorveglianza sanitaria.

Fornire e far utilizzare indumenti che proteggano dal freddo e dall'umidita, mentre l'uso di guanti “antivibranti” certificati
secondo la norma tecnica EN 10819:1996 & opportuno solo utilizzando mole flessibili o decespugliatori e non con martelli
demolitori o altri strumenti a percussione.

Le vibrazioni a carico del corpo intero possono causare nausea, vertigini, gastroduodeniti, cefalee, irritabilita e dolori
dorso-lombari.

Le vibrazioni localizzate possono causare angioneurosi (formicolii alle mani, pallore improvviso e dolori alle dita delle
mani), artrosi alle articolazioni delle spalle dei gomiti e dei polsi, facile stancabilita degli arti superiori, disturbi crampiformi
e riduzione della sensibilita delle mani e dell'avambraccio fino a compressione dei tendini delle mani. Le vibrazioni sono
sempre associate a rumore.

Le vibrazioni possono essere differenziate, sotto il profilo fisico, in funzione della frequenza, della lunghezza d'onda,
dell'ampiezza, della velocita e dell'accelerazione lungo i tre assi cartesiani in cui € possibile riconoscere un asse
predominante.

Il potenziale lesivo & correlato quasi esclusivamente alla frequenza e all'accelerazione. In base alla frequenza si
suddividono in:

a) vibrazioni a bassa frequenza = 0 - 2 Hz (automobili, navi, aerei)

b) vibrazioni a media frequenza = 2 - 20 Hz (trattori, gru, escavatori, autobus, locomotive, metropolitane)

¢) vibrazioni ad alta frequenza = > 20 Hz (strumenti vibranti del tipo:

1) a percussione: scalpello (cps 15-80; kg 20-50)

2) a rotazione: perforatrici, frese, avvitatrici, (cps 150-

180; kg 2 - 10)

3) a movimento misto: martello perforatore, trapano a percussione, ribattitrice, (cps 15-60; kg 5-50)

Le vibrazioni ad alta frequenza danno disturbi al HAV = Sistema mano braccio: sottoposto all’azione delle vibrazioni da
origine alla Sindrome da vibrazione mano-braccio e quindi:

- disturbi neurosensitivi come disturbi sensitivo-motori, perdita della destrezza manuale e della sensibilita tattile,
movimenti di precisione della mano, sindrome da intrappolamento di nervi,

- disturbi vascolari come Fenomeno di Raynaud, VWF, attacco ischemico dopo esposizione al microclima freddo,

- disturbi osteo-articolari come alterazioni di tipo artrosico al gomito, polso, scapolo-omerali, disturbi del distretto cervico-
brachiale,

- disturbi tendinei come disordini muscolo-tendinei.

L'unita di misura delle vibrazioni e:

- accelerazione ponderata in frequenza equivalente per 8 ore di lavoro = A(8)

- valore quadratico medio ponderato in frequenza

- energy-time dipendency = DOSE = A(8) t (tempo in ore/die - giorni/anno - anni) m-h'z -1/s2,

Secondo la Direttiva Macchine il valore di A(8) & indicato a partire da valori superiori a 0,5 m-1/s2.

Norme tecniche armonizzate sono: UNI ISO 5982, ISO 5349-86, ISO 8041, ISO 2631.

Si hanno tre livelli di esposizione:

1) Livello soglia = valore di esposizione che non comporta rischi per una persona esposta = A(8) = 1 m-1/s2

2) Livello d'azione = valore d’esposizione in cui bisogna adottare provvedimenti tecnici e sanitari A(8) = 2,5 m-1/s2
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3) Livello massimo = valore di esposizione che comporta rischi per una persona non protetta = A(8) = 5 m*1/s2

Per esposizioni dei lavoratori a vibrazioni con accelerazioni > 10-20 m-*1/s2 vi & I'obbligo della notifica al servizio vigilanza
della USL

Per esposizioni dei lavoratori a vibrazioni con accelerazioni > 20 m-1/s2 vi € l'obbligo di contrassegnare I'attrezzatura.

Per accelerazione > a 2,5 m*1/s2 hanno diritto alla informazione, formazione, sorveglianza sanitaria ai sensi del DPR
303/56 controllo annuale.

Il lavoro da strumenti vibranti € da considerarsi tra quelli comportanti un maggior affaticamento psicofisico: da un punto
di vista organizzativo € opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc...

Le misure di ordine medico, data la gravosita del lavoro e la possibilita che esso determini alterazioni vascolari,
osteoarticolari e neuromuscolari, riguardano soprattutto le visite di assunzione, in quanto € indispensabile una selezione
professionale.

Attualmente non sono disponibili adeguati mezzi di protezione individuali contro le vibrazioni.

Valori limite (TLVs) per esposizioni della mano a vibrazioni per le direzioni x,y,z, proposti dal’ACGIH (American
Conference of Governemental Industrial Hygienist)

Tempo di esposizione per mano e per | Valori limite di accelerazione rms frequenza
giorno dominante, ponderata in

ore m/s2 gt

4 -8ore 4 0,40
2-4ore 6 0,61
1-2ore 8 0,81
<1lora 12 1,22

2 ora 20 2,04

Usualmente un asse di vibrazione & dominante rispetto agli altri due; gt = 9,81 m/s2

Si dovranno utilizzare strumenti dotati di dispositivi che ammortizzano le vibrazioni (imbottiture per vibrazioni localizzate o
strutture antivibranti per quelle che interessano il corpo intero). I lavoratori dovranno in ogni caso essere dotati di guanti
idonei per 'uso di strumenti vibranti portatili.

Gli operai che fanno uso, anche saltuariamente di strumenti vibranti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
annuale integrata eventualmente, su prescrizione dell’lUSSL, da audiometria, esame fotopletismografico alle mani e
controllo ortopedico.

Misure Techiche Organizzative

Per la riduzione del rischio si potranno adottare le seguenti misure:

a) Informazione e formazione del personale mediante la partecipazione a seminario tenuto dal locale Servizio di
Prevenzione e Protezione;

b) Divieto di utilizzo delle attrezzature prive di manuale e quindi non valutabili;

¢) Radiazione e rottamazione delle attrezzature prive di manuale e quindi non valutabili;

d) Divieto di uso cumulativo delle attrezzature (sebbene tale evento abbia una scarsa possibilita di verificarsi);

e) Fornitura dei guanti antivibrazione quali D.P.I. a completamento dell'opera di riduzione del rischio;

f) Rispetto delle norme contenute nel manuale di istruzione, nonché degli utensili appropriati da usare;

g) Divieto di utilizzo delle attrezzature per impieghi diversi da quelli per cui sono state destinate;

h) Direttive di acquisto delle nuove attrezzature che dovranno tenere in conto anche di un fattore di rischio da vibrazioni
meccaniche ridotto;

i) Utilizzo degli utensili per un tempo limitato a 30 minuti al giorno per lavoratore (fino quando non verra effettuata la
verifica sul campo dei valori di vibrazione);

Misure di miglioramento

¢ Acquisto di nuove attrezzature che tengano conto anche del rischio da vibrazioni meccaniche.

« Verifica della correttezza di valutazione e applicazione del documento medesimo alla prossima riunione periodica e
comungque per qualsiasi cambiamento dell‘attivita lavorativa.

108



COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

ALLEGATO N5

MOVIMETAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le imprese dovranno svolgere la valutazione dei possibili rischi di un‘errata movimentazione dei carichi e
mettere in atto tutte le misure di prevenzione necessaria per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla
movimentazione dei carichi.

Molte sono le operazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte all'interno dei cantieri che espongono i
lavoratori ad un elevato rischio di disturbi e patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico della
colonna vertebrale e degli arti superiori e inferiori.

Tra gli elementi di rischio specifico presenti in molte lavorazioni edili (operazioni demolizioni, formazione di
strutture divisorie interne, formazione della copertura, intonacatura, preparazione della malta) si possono
infatti evidenziare le posture statiche prolungate, le frequenti flessioni e torsioni del tronco e il sollevamento,
trasporto e spostamento, anche su ruote, di carichi quali, per esempio, sacchi, blocchi di cemento e
attrezzature manuali.

Una corretta applicazione della normativa (Titolo VI e Allegato XXXIII del DLgs 81/08) consente di tutelare
efficacemente i lavoratori edili dall’esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi; il datore di
lavoro effettua la valutazione dei rischi di sovraccarico biomeccanico e sulla base di quanto rilevato adotta le
misure di prevenzione tecniche, in particolare ausili ed attrezzature meccaniche, ed organizzative, attiva la
sorveglianza sanitaria e forma gli addetti di cantiere (lavoratori e preposti) all'uso di buone pratiche.
Elementi di prevenzione

Varie e molteplici sono le soluzioni tecniche e gli ausili che si possono adottare in cantiere anche se non
sempre risulta facile applicarle con efficacia e farle utilizzare sistematicamente.

Di seguito si riportano alcuni esempi di interventi effettuati cha hanno portato a buoni risultati in termini di
riduzione del rischio.

Evitare le azioni scorrette (peso sopra le spalle Alzare il punto di presa dei carichi almeno a
o presa del carico piegando la schiena) livello delle ginocchia (40-50 cm)

Alzare il punto di presa anche Per gli spostamenti “occasionali”

con ['uso di macchine movimentare in 2 addetti
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Operare quanto piu possibile a schiena eretta e
non a schiena flessa

Intonacatura: utilizzare appositi supporti in
modo da alzare il punto di presa della malta

g~ ™

Eliminare i sacchi e i blocchi di peso superiore ai 25 kg

Figure e foto sono tratte dal manuale “Movimentazione dei carichi in edilizia” — Servizi PSAL dell’ASL di Mantova

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di
rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito

Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)

Basso
ISS < 0,75

Medio
0,75 <1SS< 1,25
(da tenere sotto controllo)

Alto
ISS > 1,25
(richiede intervento)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed
informazione in relazione ai rischi provenienti dalla
movimentazione manuale dei carichi.

DPI : messa a disposizione dei lavoratori scarpe
antinfortunistiche e guanti

VISITE MEDICHE : Attivare sorveglianza sanitaria ogni
due anni

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed
informazione in relazione ai rischi provenienti dalla
movimentazione manuale dei carichi.

DPI : messa a disposizione dei lavoratori scarpe
antinfortunistiche e guanti

VISITE MEDICHE : Attivare sorveglianza ravvicinata
(semestrale)
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Quando I'Indice sintetico di rischio & compreso tra 0,75 e 1, occorrono cautele anche se non necessario uno
specifico intervento per ridurre il rischio con interventi strutturali.
Quando I'Indice sintetico di rischio & compreso tra 1,25 e 3, necessita un intervento immediato

Misure Tecniche Organizzative

Per la riduzione del rischio in relazione al risultato della valutazione sono state prese le seguenti misure
tecniche:

— essere in posizione stabile;

— afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con le entrambe le mani;

— tenere il carico il pil vicino possibile al corpo;

— non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o direttamente sul pavimento;
— evitare torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi;

— tenere la schiena ben dritta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento di oggetti posti in
basso & necessario piegare le ginocchia;

— Il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto;

Prima di iniziare a spostare un oggetto e indispensabile valutare

— il percorso da compiere(la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di pavimenti
sconnessi 0 scivolosi, la temperatura ambiente ecc..);

— la necessita di altri operatori(meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici;

— suddividere i carichi eccessivi in piu carichi di peso minore. Se non si puo dividere il carico € bene
utilizzare un mezzo di trasporto. La regola suddividere il carico vale anche in caso di pesi leggeri e dii
percorso lungo, infatti, se il tragitto da percorrere & lungo anche il trasporto di un peso leggero pud
diventare faticoso
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALLEGATO O

0. COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA
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Stima Oneri Sicurezza

Descrizione u.m. | mesi | Lungh. | Larg. |Altezza|Quantita Prgzz_o Importo
Unitario

Recinzioni e Delimitazioni

- Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione.

an

a) per il primo mese mg. 1 160
b) per ogni mese successivo mg. 4 130

1,80 € 288,00
0,30 € 156,00

an

- Fornitura e posa recinzione prefabbricata costituita da
recinzione e paletti in acciaio inseriti in basamenti in blocchi di
cls, compresa la formazione degli accessi carrai e pedonali

a) per il primo mese ma. 1 140 € 3,50 € 490,00
b) per ogni mese successivo ma. 4 140 € 0,50 € 280,00

- Nastro segnaletico (bianco e rosso) con piantini in legno o
ferro posti alla distanza massima di 5 mt. ml 250 € 050 € 12500

- Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili
cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). m 20 € 350 € 70,00

- Compenso a corpo per l'installazione di lanterne (luminari) per
segnalazione di pericolo. Le lanterne saranno complete di
batteria e perfettamente funzionanti per tutto il periodo
lavorativo.Compreso I'onere dello spostamento per cantiere

mobile. Per cadauna lanterna per tutta la durata lavori
nr. 6 € 12,50 € 75,00

Allestimento cantiere :

- Baracca di cantiere per attrezzi costituita da box prefabbricato
in lamiera, dimensioni medie 240x450x240 cm

a) per il primo mese nr. 1 1 € 187,00 € 187,00
b) per ogni mese successivo nr. 3 1 € 37,00 € 111,00

- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230

cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio
a fine lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua

pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni

mese o frazione di mese successivo.

montaggio, smontaggio e nolo primo mese nr. 1 1 € 250,00 € 250,00
a) per ogni mese nr. 3 1 € 35,00 € 105,00

- tettoia protezione addetto betoniera costituita da copertura in
alluminio o in legno con tavole della sezione pari a 25x5 cm,

sorretta da pilastri in ferro, dimensioni medie 400x250x300 cm
nr. 3 1 € 60,00 € 180,00

Posa di segnaletica di sicurezza per cantiere:

- cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

nr. 1 50 € 280 € 140,00

- cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. Igs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

nr. 1 50 € 2,80 € 140,00
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. . .. | Prezzo
Descrizione u.m. | mesi | Lungh. | Larg. |Altezza|Quantita o Importo
Unitario

- cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. Igs. 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

nr. 50 € 042 € 21,00
- cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi
al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con
pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o
frazione. costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere . 10 € 045 € 4,50
- cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. Igs. 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale,
con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per tutta la
durata del cantiere . 15 € 055 € 8,25
- cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al d. Igs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere . 10 € 045 € 4,50
- Parapetto in legno per rampe di accesso scavo, costituito da
tavola corrimano collocata all'altezza di 1 mt dal piano di
calpestio, tavola intermedia collocata all'altezza di 60 cm,
tavola fermapiede alta cm 20:
a) per il primo mese ml 10 € 9,30 € 93,00
b) per ogni mese successivo ml 10 € 0,50 € 5,00
Approntamento Containers:
- in lamiera per la raccolta di macerie e rifiuti solidi misti, max
20 mc
a) trasporto in cantiere (max 30 km) nr. 1 1 € 120,00 €120,00
b) posizionamento nr. 1 1 €60,00 €60,00
c) noleggio mensile nr. 1 1 €41,00 € 41,00
e) trasporto in sede (max 30 km) nr. 1 1 € 120,00 €120,00

1

- in lamiera per la raccolta di inerti, max 20 mc
a) trasporto in cantiere (max 30 km) nr. 1 1 € 120,00 € 120,00
b) posizionamento nr. 1 1 € 60,00 € 60,00
c) noleggio mensile nr. 1 1€ 41,00 € 41,00
e) trasporto in sede (max 30 km) nr. 1 1 € 120,00 € 120,00
- fusti in lamiera verniciata per la raccolta di olii minerali, per
ogni mese nr. 3 1 € 12,00 € 36,00
- vaschette in lamiera verniciata per la raccolta di scarti di
prodotti chimici, per ogni mese nr. 3 1 € 25,00 €75,00
Realizzazione di impianto di MESSA a TERRA costituito
da:
- dispersori in acciaio zincato di terra a croce per impianto di
terra, dim.50x50x5cm, dato in opera collegato alla rete di terra
mediante capocorda

nr. 5 €8,50 €42,50
- dispersori di terra a picchetto con tubo in acciaio zincato,
diam. mm. 48 spess. mm. 5 nr. 5 €10,50 €52,50
- rete di collegamento equipotenziale completa costituita da
conduttore tondo in rame sez. 35mm ml. 60 €1,50 €90,00
- collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mmz2,
lunghezza fino a ml 1, compresi
capicorda e fissaggio.

cad 6 € 15,50 €93,00
- Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per
ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso
scavo e reinterro. cad 2 € 35,00 €70,00
- rilascio certificato di conformita e misurazione M.T. alc 1 €75,00 €75,00
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Descrizione

u.m. | mesi

Lungh.

Larg.

Altezza

Prezzo

Quantita Unitario

Importo

- Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari
metallici con adeguata protezione contro

la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con
esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m.
valutati al giunto.

a) noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scaricoe tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla
funzionalita operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite.

mq 1

mq 2

600 € 19,90

600 € 1,80

€

€

11.940,00

2.160,00

- Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su
botole di accesso al piano, per altezze fino a 2
metri.

a) per il primo mese
b) per ogni mese successivo

cad. 1
cad. 3

2 € 5,50
2 € 0,80

€

11,00
4,80

- Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano
di lavoro in tavoloni in legno spess.

cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. larghezza m. 1.20.
metri.

a) per il primo mese, compresivo montaggio e smontaggio
b) per ogni mese successivo

ml 1
ml 3

10 € 5,50
10 € 1,50

€

55,00
45,00

Piano di lavoro costituito da tavolato e elementi di supporto in
tubolari metallici, fermapede e parapetti a norma

a) per il primo mese, compresivo montaggio e smontaggio
b) per ogni mese successivo

cad 1
cad 1

324 € 13,20
324 € 0,59

€

4.276,80
191,16

Equipaggiamento pronto soccorso
- cassetta di pronto soccorso completa, fino a 6 addetti

nr. 1

1 € 30,00

€ 30,00

Equipaggiamento Antincendio

- Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o
frazione.

- Estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 4
kg, per ogni mese

nr. 5

4 €6,00

€ 120,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:
- fra responsabile delle imprese e il C.S.E.

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E.

ore 1

ore 1

6 € 35,00

2 € 30,00

€ 210,00

€60,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

€ 23.053

STIMA ONERI SICUREZZA
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COMUNE DI BORGOSATOLLO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO

Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ALLEGATO P

P. SCHEMI DI DOCUMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO

Il coordinamento dovra avvenire nelle modalita e tempi indicati nella relazione, di seguito indichiamo possibili
livelli di richiamo all’adempimento delle misure di sicurezza, individuate insufficienti in sede di cantiere dal
C.S.E. e le indicazioni della possibile misura cautelativa da applicare in

Documento

Indicazione

Validita

Verbale di Visita in Cantiere

Coordinamento delle Operazioni di
cantiere

Tutte le indicazioni emerse nel verbale,
devono essere realizzate nel minimo
tempo necessario  secondo le
indicazioni del C.S.E.

Le lavorazioni oggetto dei verbali non
possono proseguire prima
dell'adempimento delle prescrizioni

Richiamo Verbale

Mancanza di misure di sicurezza
individuata durante una Vvisita in
cantiere

Effetto immediato, sospendere le
lavorazioni o I'utilizzo dei macchinari
utilizzati e procedere con la messa in
sicurezza, secondo le indicazioni del
C.S.E.

Richiamo Scritto Impresa

Mancanza grave delle misure delle
sicurezza individuata durante una visita
in cantiere

Effetto immediato, sospendere le
lavorazioni o I'utilizzo dei macchinari
utilizzati e procedere con la messa in
sicurezza, secondo le indicazioni del
CS.E

Sospensione della singola lavorazioni.

Richiamo Scritto Impresa
con comunicazione al Committente dei
lavori

Mancanza grave e ripetuta delle misure
delle sicurezza individuata durante una
visita in cantiere

Effetto immediato, sospendere le
lavorazioni o I'utilizzo dei macchinari
utilizzati e procedere con la messa in
sicurezza, secondo le indicazioni del
CS.E

Sospensione delle specifiche
lavorazioni del cantiere interessate

Sospensione delle lavorazioni

sospensione in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni

sospendere le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate, ed
eventuale proposta di allontanamento
dell'impresa.

Comunicazione scritta al Committente
e al Responsabile dei lavori

Inadempienze alle prescrizioni del
piano da parte delle impresa
appaltatrice, lavoratori autonomi, etc.
Presenza di pericolo grave e imminente
per i lavoratori

Effetto immediato, sospensione di tutte

le lavorazioni e proposta di
allontanamento dellimpresa al
Committente o  risoluzione  del

contratto

Comunicazione alla Azienda unita

Mancanza di provvedimenti da parte

Effetto immediato, sospensione di tutte

sanitaria locale territoriale competente | della  Committenza alle  continue | le lavorazioni.
e alla Direzione provinciale del lavoro | inadempienze alle prescrizioni del
piano
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO Q

CONTENUTI MININMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE
IMPRESE/LAVORATORI COINVOLTE NELLE LAVORAZIONI

Il piano operativo di sicurezza € da considerarsi complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento gia redatto per le lavorazioni interessate, in conformita al D.Lgs 81 del 09/08.

Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Direttore di cantiere e con il
Coordinatore per |'Esecuzione tempistica e modalita del loro intervento, al fine di evitare pericolose
interferenze.

Si rammenta comunque |'obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare all'impresa principale,
prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il documento di valutazione dei rischi
relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, ed un cronoprogramma che chiarisca le
tempistiche in base alla organizzazione interna dell'impresa.

Di seguito riportiamo i contenuti minimi che dovranno contenere obbligatoriamente tutti i P.O.S. dell'imprese

partecipanti alle lavorazioni previste.

1 ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
1.1 ANAGRAFICA DELL'TMPRESA

1.1.1 Soggetti interessati

1.1.2 Interventi formativi e informativi

1.1.3 Procedure aziendali di sicurezza

1.2 GESTIONE DELL' EMERGENZA

1.2.1 Compiti e procedure generali

1.2.2 Chiamata soccorsi esterni

1.2.3 Procedure di gestione emergenza

1.3 ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA

2 DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE

2.1 DATI RELATIVI AL CANTIERE

2.2 SOGGETTI DI RIFERIMENTO

2.2.1 Soggetti esterni allimpresa esecutrice

2.2.2 Organico di cantiere dellimpresa esecutrice

2.3 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO

2.4 ELENCO DELLE LAVORAZIONI

2.5 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI

2.6 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.1.)
2.7 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI
2.8 ESPOSIZIONI AD AGENTI BIOLOGICI

2.9 DOCUMENTAZIONE COMPLETA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE

3.1 METODOLOGIA E CRITERI

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI

3.3 MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.4 SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO MACCHINE / ATTREZZATURE / IMPIANTI
3.5 CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO DEI P.O.S.

3.6 INDICAZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DI RISULZIONE DI PARTICOLARI PROBLEMI
EVIDENZIATE NEL P.S.C.

3.7 GESTIONE DEL CANTIERE

3.8 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

4 COORDINAMENTO CON IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
4.1 COORDINAMENTO E VERIFICA PROGRAMMA DEI LAVORI

4.2 MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE

4.3 MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE
4.4 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere consegnato al responsabile della sicurezza in fase

di esecuzione dei lavori non oltre 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO R

R. LETTERA TRASMISSIONE PSC — RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Alla c.a. Responsabile Impresa

In allegato vi trasmettiamo il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la richiesta di trasmetterci la
documentazione necessaria per le verifiche ai sensi DIgs 81/08 e autorizzare |'accesso all'area di cantiere per
lo svolgimento delle lavorazioni.

Vi chiedo di specificarmi se sub-appalterete le lavorazioni di posa, se le eseguirete direttamente voi o se
avrete dei lavoratori autonomi.

Di seguito vi indico la documentazione minima che deve essere allegata al POS
e POS

DURC (in corso validita)

Visura Camerale (in corso di validita)

Idoneita sanitaria alla mansione dei lavoratori.

DVR - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a;

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14

del TU;

e Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art. 90 c.4 lett.b.);

¢ Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 c.4 lett.b.);

e Lettera di accettazione PSC;

e L'elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori occupanti in cantiere con sottoscrizione da parte degli stessi
del Verbale di consegna D.P.L.;

e La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere;

e Altro da definire in funzione della tipologia di Impresa Appaltatrice dei lavori.

In caso di lavoratori autonomi la documentazione da trasmettere & la seguente:

DURC in corso di validita;

Visura camerale in corso di validita;

Autocertificazioni previste DM 81/08;

Valutazione dei Rischi\Autocertificazione di aver svolto la valutazione dei rischi;
Lettera di accettazione del PSC

Idoneita sanitaria alla mansione (se in suo possesso) o autocertificazione;
Attestati di formazione specifici per la mansione svolta (se presenti).

Si ricorda che il lavoratore autonomo deve svolgere la propria mansione secondo quanto previsto nel
DM.81/08

Copia della documentazione dovra essere trasmessa per le necessarie verifiche e copia consegnata in sede di
cantiere al Sig.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Si ricorda che in assenza della autorizzazione per l'accesso in cantiere nessuna lavorazioni potera essere
svolta.

Data C.S.E.
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO S

S. LETTERA ACCETTAZIONE PSC

Oggetto: Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo,
in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).
Comune di Borgosatollo, Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento,
Via Roma, 13, Borgosatollo (BS)

Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il L0 110 1Y o 1 1 Y nato

qualita di datore di 1avoro dell'iMPreSa.......ccieeeeuiiiiiiiieeecce ettt
incaricata dal Committente delle opere, per lesecuzione dei lavori di ............
................................................................. presso il cantiere in oggetto
DICHIARA

o di avere ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la progettazione dell’'opera ai sensi del D.Lgs 81/08 — art.100;
e di averne preso visione;
e di accettarlo integralmente.
In caso di affidamento di attivita in sub-appalto, il sottoscritto si impegna altresi a trasmettere il
PSC alle ditte sub-appaltatrici ed a raccogliere la documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 — All.
XVII — per valutarne l'idoneita tecnico professionale, nonché a trasmettere al Responsabile dei
Lavori/Committente la documentazione comprovante |'adempimento di quanto prescritto al
succitato D.Lgs 81/08 — All. XVII.

Distinti saluti
............................... , I gg/mm/aaa.

Il Datore di Lavoro
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALLEGATO T

T. DICHIARAZIONE ASSENZA RISCHIO AMIANTO

Oggetto: Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo,
in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).
Comune di Borgosatollo, Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento,
Via Roma, 13, Borgosatollo (BS)

Dichiarazione Assenza Rischio Amianto.

II sottoscritto Ing. Sergio Martire, nato a Brescia (BS), il 05/04/1968, con studio in Brescia, via
Tosio, 1, in qualita di Coordinatore in fase di progettazione dei lavori relativi all'intervento in
oggetto, a seguito delle dell'indagini svolte nell'immobile oggetto dell'intervento per la verifica della
presenza di materiali contenenti amianto, non avendo rilevato evidenza di materiali con possibile

presenza di amianto:
DICHIARA

L'assenza di materiali contenenti amianto nell'immobile oggetto dell'intervento.

Qualora nel corso delle lavorazioni si dovessero rinvenire manufatti con potenziale presenza di
amianto, si provvedera a mettere in atto tutte le procedure di Legge per la corretta gestione della

bonifica e successivo smaltimento.

Distinti saluti
Brescia, 15/09/2022
C.S.P.
Ing. Sergio Martire

mgeg"lare

,
&
4
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ALLEGATO "N1"

Comune di Borgosatolio
Provincia di Brescia

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo
COMMITTENTE: Comune di Borgosatollo (BS)

CANTIERE: via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Borgosatollo, 07/06/2022
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http://www.acca.it/valutazione-rischi
Sergio
Rettangolo


ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310,

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177,

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- D.IL 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Individuazione del criterio generale sequito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entitd del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto probabile | 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
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Probabile

1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

2) 1 pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) 11 verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile | 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari,

Improbabile

3) 11 verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

3) 1l verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

[P3]

[P2]

2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
. 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo - . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.
Grave L. . . L . . . . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
. . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo .. . . o [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] =[P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 ¢ 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile
[R] [P1] (P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato
[E1] [P1]IX[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [P1]X[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto
[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P41X[E3]=12

Rischio alto
[P4]1X[E4]=16

sial Attivits Entita del Danno
‘gla vita Probabilita
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
LF Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Decespugliatore a motore
RS Getti, schizzi E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
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RS Vibrazioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Apprestamenti del cantiere (fase)
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1 =1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 * P1 =
MA Pala meccanica (minipala)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore El1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 =
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1l =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
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RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*Pl1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Montaggio di parapetti provvisori (sottofase)
LV Addetto al montaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4* Pl =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*P]=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)
LF Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
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RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1 =1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1 =
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase)
LF Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
(sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
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AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LF Smontaggio degli apprestamenti del cantiere (fase)
LF Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Lv Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore El1*P1 =1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Getti, schizzi E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Lv Addetto al disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1 =1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 * P1 =
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Pala meccanica (minipala)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1* Pl =
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* pi =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Disallestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Getti, schizzi E1l*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Lv Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
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i R Entita del Danno
Sigla Attivita R
Probabilita
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4 * Pl =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4*Pl =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pPl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Smontaggio di parapetti provvisori (sottofase)
Lv Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1

AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore El1*Pl1=1

RS Vibrazioni E1*Pl1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore E1*Pl1=1

RS Vibrazioni E1*Pl1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6

MA Autocarro con cestello

RS Caduta dall'alto E3*P1=3

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2

RS Elettrocuzione E3*P1 =3

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =

RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* p] =

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =

LF [RIMOZIONI-DEMOLIZIONI

LF Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)

LV Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1

AT Martello demolitore elettrico

RS Elettrocuzione E1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1

RS Rumore E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

RS Vibrazioni E1*Pl1=1

AT Canale per scarico macerie

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1

AT Ponte su cavalletti

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pl=1
accettabili.]

RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBYV "Non presente"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2

RS Getti, schizzi E2*P1 =2

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2

LF Rimozione di rivestimenti in legno (fase)

Lv Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Canale per scarico macerie
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Rimozione di apparecchiature esistenti (fase)
LV Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF Demolizione di tamponature eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Elettrocuzione E4* Pl =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*Pl=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3 =6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1* Pl =
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
Lv Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Elettrocuzione E4 * Pl =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1* Pl =
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita

WBYV "Non presente"]

MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2

RS Getti, schizzi E2*P1 =2

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

LF Rimozione sedute per teatro (fase)

LV Addetto alla posa in opera di sedute per teatro

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _

MC1 . E1*Pl=1
accettabili.]

LF | OPERE STRUTTURALI

LF Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (fase)

LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto El1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1

AT Sega circolare

RS Elettrocuzione El1*Pl1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Rumore E1*Pl1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P3 =3

RM Rumore per "Carpentiere" [ livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3

RS Elettrocuzione E3*P1=3

RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase)

LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1l*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1

AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
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i R Entita del Danno
Sigla Attivita R
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
MA Autobetoniera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P2 =4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Autopompa per cls
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Realizzazione controventi e catene (fase)
LV Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*Pl1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1l =
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 =16
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1* Pl =
accettabili.] -
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (fase)
Lv Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
AT Attrezzi manuali
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i R Entita del Danno
Sigla Attivita R
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 *P1 =
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . E1*Pl1=1
accettabili.]
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF |[SERRAMENTI
LF Rimozione di serramenti (fase)
LF Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
Lv Addetto alla rimozione di serramenti esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
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Sigla Attivita R
Probabilita
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Rimozione di serramenti interni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1 =1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Montaggio di porte interne
Lv Addetto al montaggio di porte interne
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 * Pl =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] | E1 *P1 =1
LF | Montaggio di porte tagliafuoco
Lv Addetto al montaggio di porte tagliafuoco
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Sigla Attivita R
Probabilita

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8

RS Elettrocuzione E4 *P1 =4

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2

AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Elettrocuzione E4 *P1 =4

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1

LF | Montaggio di serramenti esterni

LV Addetto al montaggio di serramenti esterni

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3

RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]

LF | OPERE DI FINITURA

LF Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase)

LV Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =

RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto El1*P1 =1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

AT Taglierina elettrica

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Vibrazioni E1*Pl1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3

RS Elettrocuzione E3*P1=3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)

LV Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1

AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Elettrocuzione E1*Pl=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

RS Rumore E1*Pl=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
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RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1 =1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [II livello di esposizione € "Minore dei valori E1*Pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Rasatura di intonaci esterni (fase)
Lv Addetto alla rasatura di intonaci esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] El1*Pl =1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Tinteggiatura di superfici esterne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*Pl=1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
LV Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 * Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
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i R Entita del Danno
Sigla Attivita R
Probabilita
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1 =1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] El1 *P1 =
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Rasatura di intonaci interni (fase)
LV Addetto alla rasatura di intonaci interni
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
RS Rumore El1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Tinteggiatura di superfici interne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*Pl=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [1l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)
Lv Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF [RIPRISTINO COPERTURA
LF Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e
inclinate (fase)
LV Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e
inclinate
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Taglierina elettrica a filo caldo
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Ustioni E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF Impermeabilizzazione di coperture (fase)
Lv Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RM Rumore per "Impermeabilizzatore" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3 =9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3

RS Elettrocuzione E3*P1 =3

RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Montaggio di copertura in lamiera grecata (fase)

LV Addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata

AT Andatoie e Passerelle

RS Caduta dall'alto El1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1

MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3

RS Elettrocuzione E3*P1=3

RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)

LV Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8

RS Elettrocuzione E4 *P1 =4

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3

RS Elettrocuzione E3*P1 =3

RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)

LV Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1

AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1

RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl=1

MA Gru a torre

RS Caduta dall'alto E3*P2=6

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3

RS Elettrocuzione E3*P1 =3

RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
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Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.0.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo 1, 11, 111,
1V e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono 1 modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
LEw = ].D].Dg 2 Pi IDU.].LREq,i
=l

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq.i  ¢illivello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq,i effettivo e del ppeax effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact-5 e Lact- 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" %)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ 1’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 —2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

Mansione
1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori
3) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

4) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a
mano

5) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

6) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
7) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
8) Addetto alla rasatura di intonaci esterni

9) Addetto alla rasatura di intonaci interni

10) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione

11) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

12) Addetto allimpermeabilizzazione di coperture

13) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
14) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

15) Autobetoniera

16) Autocarro

17) Autocarro con cestello

18) Autocarro con gru

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

19) Autogru

20) Autopompa per cls

21) Gru a torre

22) Pala meccanica (minipala)

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

- i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;

- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
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Ta
Mansione
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
Addetto al montaggio di parapetti provvisori

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
Addetto alla rasatura di intonaci esterni

Addetto alla rasatura di intonaci interni
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

Autobetoniera

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Autogru

Autopompa per cls
Gru a torre

Pala meccanica (minipala)

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore”

bella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto decespugliatore
a motore"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Carpentiere"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Impermeabilizzatore
SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"

SCHEDA N.11 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Rumore
LA,eCI LA,eq eff.
aBw) | ™ dB) -
T[%] Efficacia DPI-u
peak Ori Ppeak eff. 125 250
dB©C) | "9 dB(C)
1) GRU (B289)
77.0/ NO 77.0
25.0 -
100.0 [B] 100.0 - _
Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e

Mansioni:

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

SNR

500 1k @ 2k | 4k @ 8k

135 dB(C)".

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto allo smontaggio del

ponteggio metallico fisso; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
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SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto decespugliatore a motore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del C.P.T. Torino
(Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A B 'ottava APV
o] | A ; { ])cf Efficacia DPI-u anda dottava N
peak o peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 | 250 500 1k | 2k | 4k | 8k
1) DECESPUGLIATORE (B638)
20.0 90.0 NO 75.0 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -
Lex 89.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione

dB(A ' dB(A Banda d'ottava APV
o] PR , (if Efficacia DPI-u clililli Y T

peak . peak €IT.

dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 1k @ 2k | 4k | 8k
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

104.6 NO 78.4 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

30.0 Accettabile/Buona

125.8| [B] 125.8 / - - - - - - - 350 - - -
Lex 100.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla
rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] b b p Efficacia DPI-u L M H | snr
peak . peak €IT.
dB(0) Orig. dB(O) 125 | 250 H 500 1k 2k 4k 8k

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

La,eq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione

dB(A ' dB(A Banda d'ottava APV
T[%] *) b ( if Efficacia DPI-u anda dottava ] " T .

peak . peak €IT.

dB(O) Orig. dB(O) 125 | 250 500 @1k | 2k | 4k 8k

.7 N 7 -
85.0 80 0 80 i

103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di
intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B | APV
o] | A ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava S
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(O) 125 | 250 500 1k | 2k | 4k | 8k
1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
10.0 99.6 NO 77.1 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
122.4 [B] 122.4 - - - - - - - 300 - - -
Lex 90.0
Lex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Impermeabilizzatore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] b b p Efficacia DPI-u L M H | snr
peak . peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 | 250 H 500 1k 2k 4k 8k
1) CANNELLO PER GUAINE (B176)
87.0 NO 72.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
95.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 / - - - - - - - 200 - - -
Lex 87.0
LEX(effettivo) 72.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A Banda d'ottava APV
T[%] P( ) b ( if Efficacia DPI-u anda dottava ] " T .
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'impermeabilizzazione di coperture.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autobetoniera”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] - s p Efficacia DPI-u . . g e
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO 80.0 -
80.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ' APV
o] | A ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava A R
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 | 500 1k | 2k | 4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
85.0 -
100.0 | [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A Banda d'ottava APV
T[%] &) b ( if Efficacia DPI-u anda dottava ] " T .
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 1 250 500 @ 1k @ 2k | 4k | 8k

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] s p Efficacia DPI-u . . q e
peak o peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOGRU' (B90)
1.0 NO 1.0 -
75.0 8 8 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A Banda d'ottava APV
T[%] @) b ( if Efficacia DPI-u anda dottava ] " T .
peak . peak €IT.
dB(O) Orig. dB(O) 125 | 250 500 1k | 2k | 4k 8k
1) AUTOPOMPA (B117)
79.0 NO 79.0 -
85.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 79.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 74 del C.P.T. Torino (Costruzioni
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edili in genere - Ristrutturazioni).

Laeq fim Laeq eff.
dB(A) P~ dB(a)
T[%]
peak o] Ppeak eff.
dB(C) 9 4B
1) GRU (B298)
79. .
85.0 9.0 NO 79.0
100.0  [B] 100.0
Lex 79.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 | 250 500 1k | 2k | 4k | 8k

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Gru a torre.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 250 500 1k @ 2k | 4k | 8k

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

LA,eq Imp LA,eq eff.
dB(A ’ dB(A
T[%] (A) (A)
Ppeak Ori Ppeak eff.
dB(C) | "9 dB(C)
68.1/ NO 68.1
85.0
119.9 [B] 119.9
Lex 68.0
LEx(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica (minipala).
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo 1, 11, 111,
1V e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- ’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo; ¢) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'[ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello piti comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si €
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.
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dove:

B{w) o ={amy +ady+ail

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i i3
AfE) = |;ZH{8}§:|I
j=l

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
AR = Alw) g (T2
1 SIIm.1 1

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

Bl = max (LA0-ag, ;140 ag. gy )
secondo la formula di seguito riportata:
A(8) = W) (T2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i 12
AfE) = LZA(S)?I
jml

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito ¢ riportato 'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) ¢ al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione = =
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
2) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
mano "Non presente"
3) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
mano "Non presente"
4) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
rivestimenti interni "Non presente"
5) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
6) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
7) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
8) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
9) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
10) Autopompa per cls “Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
11) Pala meccanica (minipala) "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto
decespugliatore a motore"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Autobetoniera

autobetoniera"
Autocarro con cestello SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autocarro con gru SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autocarro SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autogru SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

Autopompa per cls

Pala meccanica (minipala)

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del C.P.T. Torino
(Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) utilizzo decespugliatore a motore per 70%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di
lavorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s?]

Origine dato Tipo
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficie_nte di Tempc_) di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Decespugliatore a motore (generico)
70.0 0.8 56.0 6.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 56.00 4.999

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla
rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| - . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s?]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.
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SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

| Tempo Coefficie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autogru”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| - . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica (minipala).
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - ]
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto,

- ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, ¢ il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

- Step 4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1

M < Myif (genere) NO

Punto 4.3.1 ISO 111228-1
| sI
STEP 2
NO
m < Myif (f )
Punto 4.3.1.1 ISO 1112281

| SI
1l sollevamento manuale & . i
accettabile nelle condizioni Condizioni ideali

ideali
| NO
STEP 3
NO
m < My,
Punto 4.3.1.2 ISO 111228-1
| sI
STEP 4
Le condizioni sono ideali m, <m NO
ma il carico viene oum (gior.) tim (gior.)

Punto 4.3.2.1 ISO 111228-1

| s1
Il sollevamento manuale & st
accettabile nelle specifiche h.<1m

condizioni
INO

Meum, se (gior.) = Miim, se (gior.)
Meum, e (ore) = Miim, /e (ore)
Meum, se (min) = Miim, se (min.)

trasportato
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STEP 5

NO

Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1

‘l’s‘

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mri

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento msr, che ¢ desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
irischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrit

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero 1’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

(M

dove:
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myir € la massa di riferimento in base al genere.

hw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

vu ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fu ¢ il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

owm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’ ’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cm ¢ il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’ oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mim. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giornaliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mym. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto al montaggio di porte interne Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
4) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
5) Addetto al montaggio di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
6) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

7) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
mano

8) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

9) Addetto alla posa in opera di sedute per teatro

10) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

11) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

12) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

13)
14)
15)

Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno
Addetto alla rimozione di serramenti esterni
Addetto alla rimozione di serramenti interni

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

16) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
17) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di porte interne SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di porte tagliafuoco SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano SCHEDA N.1
Addetto alla posa in opera di sedute per teatro SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno SCHEDA N.2
Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di serramenti interni SCHEDA N.1
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. B Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto al montaggio di porte
interne; Addetto al montaggio di porte tagliafuoco; Addetto al montaggio di serramenti esterni; Addetto al montaggio di strutture
orizzontali in acciaio; Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano; Addetto alla posa in opera di sedute per teatro; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto
alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto
alla rimozione di serramenti esterni; Addetto alla rimozione di serramenti interni; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza Durata e
Posizione  Carico | Posizione delle mani  verticale e di Presa Fattori riduttivi
frequenza
del trasporto
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta Sesso

Compito giornaliero

Distanza BuEE e
Posizione Carico = Posizione delle mani  verticale e di f Presa
requenza
del trasporto
carico m h v Ang. d he t f c
[kq] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona
Fine 0.25 1.50 0
SCHEDA N.2

Maschio

Mrif [kg] 25.00

Fattori riduttivi

Fm Hwm Vm Dm Ang.m = Cwm

0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e

deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato

Carico movimentato . )
(giornaliero)

Condizioni m Miim Meum Miim
[kg] [kg] [kg/giorno] | [kg/giorno]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00  10000.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno.

Carico movimentato

Carico movimentato

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta Sesso

Compito giornaliero

Distanza

Posizione Carico = Posizione delle mani verticale e di ELIE & Presa
frequenza
del trasporto
carico m h v Ang. d he t f c
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona
Fine 0.25 1.50 0

Maschio

(orario) (minuto)
Mcum Miim Mcum Miim
[kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]
300.00 7200.00 5.00 120.00
mrie [kg] 25.00

Fattori riduttivi

Fm Hwm Vm Dm Ang.m Cm

0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito ¢ stata eseguita

secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio ¢ caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando cosi il rischio in tre rispettive zone di rischio:

1.  Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:
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Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Si

[]

[]

No

[]

[]

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti piu di due volte al
minuto e per piu del 50% della durata
dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi  identiche  dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

II lavoro comporta compiti con
movimenti  ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona

di

valutazione €& verde e non & necessaria

un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
pit domande & "Si", il lavoro & classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, &
comunqgue accettabile o se ¢ il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
glistepda2 3e4.

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

1l lavoro comporta
compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti
superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, € non
sono svolti per pit di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva superiore a
quattro ore su una
"normale" giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0 quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
0 O dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o Ila
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0 quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i

0 quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

\

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o pit domande e "SI,
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

Verde se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

[]

Step 2 - Posture scomode

Gialla se .. Rossa se ..

Per pili di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di
movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei
polsi, dei gomiti, delle
spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali 0 oggetti di peso superiore a
2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,

0 0 per il loro funzionamento,
I'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o pit domande & "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
0 variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per pil di trenta
minuti senza una pausa
o0 variazione di compito.

[]

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per pill di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per pil di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, 0 hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per pit di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

[]
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Step 4 - Periodi di recupero

pertodidl recHpere _ Gia“a e

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

Le pause, durante lo svolgimento di Lo A \
pau ur Vol ! degli arti superiori ed e

compiti lavorativi con movimenti 1l lavoro comporta -
D D rlpetlthl degll arti Superiori, non sono Comp|t| con movimenti preVI.Stfa L!na pal:sa ta
frequenti? ripetitivi degli arti T A
L' alternarsi di compiti lavorativi senza sugerlorielsqpo pre\llls"te, L dizioni descritt I
[ ] [] movimenti ripetitivi con compiti con durante la “normale € condiziont descritte nefle
giornata lavorativa, una zone rossa e verde non OPPURE

movimenti ripetitivi non & frequente?

pausa pranzo di almeno Sono vere.
I periodi di riposo, durante lo trenta minuti e due o
0 0 svolgimento di compiti lavorativi con pause, una al mattino e Il lavoro comporta compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori, una al pomeriggio, di con _mO\{Imentl_rlpetltlw_
non sono frequenti? almeno dieci minuti. degli arti superiori svolti
per piu di un'ora senza
Usare le colonne a destra per la valutazione del una pausa o variazione di
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi compito.
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi. O O []
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Si No
0 0O
0 0O
0 O
0 O
0 O
0 O
0 0O
0 o
0 0O
0 0O
0 0O
g o
Zona

Verde
Gialla

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improwvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell'attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Valutazione del rischio

Si No
0 o
0 o
0 U
0 U
0 0
0 0
0 0
Zona

Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

lavorativi con
manca la

Durante lo svolgimento di compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

1l lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step3 Step4 Step 5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici € considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
pill risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio & inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione € ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) Rischio per i lavoratori accettabile.
2) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali Rischio per i lavoratori accettabile.
3) Addetto alla rasatura di intonaci esterni Rischio per i lavoratori accettabile.
4) Addetto alla rasatura di intonaci interni Rischio per i lavoratori accettabile.
5) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne Rischio per i lavoratori accettabile.
6) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano I'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche ¢ organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) SCHEDA N.1
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali SCHEDA N.1
Addetto alla rasatura di intonaci esterni SCHEDA N.1
Addetto alla rasatura di intonaci interni SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde
Valutazione globale rischio Verde

Fascia di appartenenza:
1l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di
intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni; Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alla tinteggiatura di
superfici interne.
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RESOCONTO DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno determinato l'esito della
valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

SCHEDA N.1

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Si

]

No

V]

Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti
superiori ripetuti pit di due volte al minuto e per pit del 50% della durata dei
compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle
mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi della sistema spalla/braccio
(movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Posture scomode

Si

O 0o o o
K K &K K K

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi
verso l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani
tali che il palmo si trovi rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o
con il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del
braccio davanti e/o lateralmente al corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni laterali o
torsioni della schiena o della testa?

Verde Gialla

Step 2 - Posture scomode

Verde Gialla ﬂ

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione

Si

]

No

v

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con
prese a pizzico, di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi
sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni,
di spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN
1005-3:2002 (25 N per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di
regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, l'applicazione di forze
superiori a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano,
10 N nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10
N?

Verde Gialla E
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde Gialla
Si No
1 ¥ Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori, non sono frequenti?
mir L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con v ] ]
movimenti ripetitivi non & frequente?
1 ¥ I periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono frequenti?
Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali
Si No La mansione ripetitiva comporta... Si  No La mansione ripetitiva comporta...
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
0 Wl movimenti  ripetitivi degli arti superiori si usano 0 v comportano un elevato carico di lavoro?
attrezzi vibranti?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
mlr movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano mir I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
attrezzature che comportano localizzate compressioni superiori non sono ben pianificati?
delle strutture anatomiche?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con . . - .
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
] v np _degl art superiort. [[] [¥] movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o - - f S -
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?
freddo)?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con I iti | . ) i ripetitivi dedli arti
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano CO“?F"F' avorativi con movimenti r|_pet|t|V| egli arti
O W e ' L o - [] [¥] superiori comportano un elevato carico mentale, alta
dispositivi di protezione individuale che limitano i - -
- R A concentrazione o attenzione?
movimenti o inibiscono le prestazioni?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
[] [¢] verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi [ | [/] ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive produzione?
prese, ecc.?
mlr I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi ml I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ? sono scanditi da una macchina o una persone?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con I Ia\_/oro_che cor_np_otta compltl_ con movimenti r|p_e§|t|v!
. L2 . - s degli arti superiori € pagato in base alla quantita di
[] [¢] movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze [ [¢/] lavoro finito o i Sono premi in denaro legati alla
applicate dai lavoratori sono statiche? . P 9
produttivita?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
[] [¢] superiori comportano il mantenimento delle braccia RISULTATI
sollevate?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
[[] [¥] movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori ~ Zona Stepl Step2 Step3 Step4 Step5
mantengono posture fisse?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
[ v continue dell'attrezzatura (come ad esempio coltelli Verde vl vl vl vl
nella macelleria o nell'industria del pesce)?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono .
L W@ azioni come quella del martellare con una frequenza Gialla [ [ [ [
sempre crescente?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
[] [¢] superiori richiedono elevata precisione di lavoro ] ] ] ]
combinata all'applicazione di sforzi?
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi

operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, 11, I1I,
1V e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, ¢ da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Nel caso delle operazioni di saldatura € noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione ¢ del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si € provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso piu efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura ¢ un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; ¢ il caso della brasatura in tutte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; 1’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto ¢ molto bassa.
La lega generalmente utilizzata ¢ un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base ¢ metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura ¢ effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica ¢ piuttosto debole ed il giunto non ¢ particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica ¢ maggiore ed il giunto ¢ piu resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a flamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela ¢ quella che sviluppa la
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maggior quantita di calore infatti la temperatura massima raggiungibile ¢ dell’ordine dei 3000 °C e puo essere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con I’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) ¢
sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la

saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

11 calore necessario per la fusione del metallo ¢ prodotto da un arco elettrico che si instaura tra 1’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra 1’elettrodo, che ¢ costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).

L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso I’elettrodo fusibile € un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocita di saldatura,
oltre ad essere piu economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e I’aria. La saldatura puo essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso 1’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo
e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I’elettrodo di tungsteno pieno ¢& inserito in una torcia, creando cosi un vano che racchiude
I’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando 1’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo I’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale ¢ una temperatura dell’arco piu elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"

- UNIEN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"

- UNIEN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"

- UNIEN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate"

- UNIEN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNIEN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNIEN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"

- UNIEN 175:1999 "Protezione personale degli occhi — Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNIEN207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"

- UNIEN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"

- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura"

- UNI10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, I'uso e la manutenzione dei dispositivi di
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protezione degli occhi e del viso per attivita lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi

rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio

o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).

I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il

numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e

tecniche simili ¢ formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece ¢ presente

invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169

prevede 19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, ¢ necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: I’intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se 1’operatore ¢ molto vicino pud essere necessario una graduazione
maggiore;

- I’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono

temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso ¢ di circa 50 cm e

I’illuminazione media dell’ambiente di lavoro ¢ di circa 100 lux.
Tanto ¢ maggiore il numero di scala tanto superiore ¢ il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]
q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800
Saldatura a gas e 4 5 6 7

saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 | 40 60 | 70 100|125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 | 40 60 70 |100 125 150 175 200 225 250 300 | 350 | 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 | 40 60 70 | 100 125|150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 8 9 10 11 12 13 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti”
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 | 40 60 70 |100 125 150 175 200 225 250 300 | 350 | 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 | 40 60 70 | 100 125|150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
-—- 10 11 12 13 14 -—-
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 | 40 60 70 | 100 125 150 175 200 225 250 300 | 350 | 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 | 40 60 70 (100|125 150 175 200 225 250 300 | 350 | 400 450 500 | 600
9 10 | 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
1,5 6 | 10 15 30 | 40 60 70 |100| 125 150 175 200 225 250 300 | 350 | 400 450 500 600
-1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 —
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo - Pag. 61



ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio € estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio A
rivestiti

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATPO0S) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- leloro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
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classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito
della valutazione ¢ superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 ¢ 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

I1 Rischio (Rewim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

Fonim = Fenim " E (1)

11 valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) ¢ determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa ¢ calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (E«) e dipende principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione ¢ dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rehim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

R himin = Fehim * Ein (1a)

Renimen = Fenim * Eeu (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rehim) ¢ determinato mediante la seguente formula:

172

Renim = [(R-I:hil:niu:r - [Behim nu)_] @)
Gli intervalli di variazione di Rewim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 = Bopimin = 100 3)

1 = Rohimen = 100 @)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Renim puo essere il seguente:
1 £ Repim < 141 )

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
0,1 < Rehim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rehim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rehim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Pcnim) € attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o pil in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) ¢ naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per 1'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH

che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente

valutazione specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
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Inoltre, ¢ attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo ¢ pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) ¢ determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fa),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epcos =Ep -Fa ©)

L'Esposizione potenziale (Ep) ¢ una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il Fattore di distanza (Fq) ¢ un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (E;) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che pud assumere sono compresi tra fs = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fg = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)
A. Inferioread 1 m 1,00
B. Da 1 mainferiorea 3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiorea 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

[ valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" ¢ una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprieta chimico fisiche Inferiore di . Da_ 01 k_g a . D_a 1 kg a . D_a 10 _kg a Maggipre 0
0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10 kg | inferiore di 100 kg = uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
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B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
[Fo Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", ¢ della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4, Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" &€ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pitt ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Einav) € una funzione di tre
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variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 ¢ 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso 1
B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il sistema di matrici adottato ¢ una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti
- Tipologia di controllo
- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
o . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti -

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione

per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ec) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso

Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo - Pag. 67



B. Moderato
C. Rilevante
D. Alto

w

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

1

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Mansione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
Addetto alla rasatura di intonaci esterni

Addetto alla rasatura di intonaci interni

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione

Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:

"Irrilevante per la salute".

"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".

"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano 1'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Mansione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Addetto alla rasatura di intonaci esterni

Addetto alla rasatura di intonaci interni

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della

sorgente
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in]

1) Sostanza utilizzata

1.00 3.00 3.00

Fascia di appartenenza:

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio

Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Echim,cu]

3.00

[Rchim,cu] [Rchim]

3.00 4.24
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Sorgente di rischio

Pericolosita della
sorgente
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Esposizione inalatoria |  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla
formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni; Addetto alla
realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alla tinteggiatura
di superfici interne.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi € non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(E chim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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Committente

Comune di Borgosatollo
via Roma, 13, Borgosatollo (BS)

Identificativo elaborato Progetto Scale
Tavola Adeguamento sismico Teatro Comunale 1/100-50
ALLEGATO_F via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)
Fase di progettazione Oggetto tavola Data
ESECUTIVA Piano di Sicurezza e Coordinamento : Allegato F gggiom_ 15/09/2022
Schema Tipologico Ponteggio - Planimetria Ponteggi 01 27/09/2022
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