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CRONOGRAMMA

COMUNE DI BORGOSATOLLO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE

CRONOPROGRAMMA

FAST ATTIVITA'

Giorni

20

21

28 29 30 31

Allestimento Cantiere

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza

LoTo Elettrico

Allestimento Servizi igienici di cantiere

Allestimento zone fisse di cantire, depositi

Montaggio ponteggi e opere provvisionali

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza

Fase 1 - Intonaco armato

10

Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante interno

Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto

Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi

Applicazione betoncino

Fase 2 - Copertura

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro

Posa in opera di controventi di piano in copertura

Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita

Messa in opera di nuove catene alle reni della volta

Messa in opera di coppelle REI120

Fase 3 - Ampliamento palco

Realizzazione inghisaggi per muratura

Realizzazione muratura armata

Realizzazione solaio HI Bond

Fase 4 - Spogliatoi

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci

Intonaci

impianti pr rimossi

Serramenti

Tinteggiature

Fase 5 - Ingresso e piano primo

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci

Posa controventi verticali metallici

Intonaci

impianti pr rimossi

Serramenti

Tinteggiature

Fase 6 - Platea e palco

Rimozione sedute e serramenti

Realizzazione intonaci

Posa infissi

impianti pr rimossi

Posa controsoffitto

Riposizionamento poltrone

Serramenti

Tinteggiature

Fase 7 - Isolanti

Fissativo

Isolante a cappotto

Rasatura e tinteggiature

Fase 8 - Pluviali e lattonerie

Posa di nuovi pluviali

Nuove scossaline

Nuovi pozzetti

Fase 9 - Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere

- Opere di finitura, prove e collaudi;

Rimozione opere provvisionali;

Rimozione WC di cantiere;

- Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza;

Consegna documnetazioni e certificazioni al D.L.
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