


COMUNE DI BORGOSATOLLO 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO 

Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)  

1   

 
INDICE 
 
1. PREMESSA E DATI DI RIFERIMENTO .................................................................................................... 3 

2. AVVERTENZE FONDAMENTALI ............................................................................................................. 5 

3. RELAZIONE TECNICA, PRESCRIZIONI OPERATIVE, STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ....................... 7 

3.1. IDENTIFICAZIONE AREA – DESCRIZIONE LUOGO .......................................................................... 7 
3.2. DESCRIZIONE DELLE OPERE – CARATTERISTICHE DELL'OPERA ................................................... 14 
3.3. DURATA DEI LAVORI .................................................................................................................. 20 
3.4. ENTITA' DEL LAVORO – INCIDENZA DELLA MANODOPERA ........................................................... 20 
3.5. RISCHI INDOTTI DAL SITO AL CANTIERE – ANALISI INTERFERENZE ............................................ 21 
3.5.1. GEOLOGICI ............................................................................................................................. 24 
3.5.2. IDROLOGICI ............................................................................................................................ 24 
3.5.3. GEOTECNICI ........................................................................................................................... 24 
3.5.4. SISMICI .................................................................................................................................. 25 
3.5.5. DA INTRUSIONE DA TRAFFICO ................................................................................................ 25 
3.5.6. INDUSTRIALI DA CONTIGUITA' ................................................................................................ 25 
3.5.7. DA OPERE CONFINANTI ........................................................................................................... 25 
3.5.8. DA ATTIVITA' CONFINANTI ...................................................................................................... 25 
3.5.9. DA DISCARICHE ABBANDONATE .............................................................................................. 25 
3.5.10. DA INCENDI O SCOPPI........................................................................................................... 25 
3.5.11. DA RETI DI SERVIZI .............................................................................................................. 25 
3.6. RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE AL SITO .................................................................................... 27 
3.6.1. DA CONVIVENZA CON IL TRAFFICO URBANO ............................................................................ 27 
3.6.2. DA SORMONTO O INTERFERENZE DI AUTOGRU........................................................................ 27 
3.6.3. DA PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI ....................................................................................... 27 
3.6.4. DA PROIEZIONE O CADUTA DI MATERIALI VERSO L'ESTERNO .................................................. 28 
3.6.5. DA MEZZI PESANTI SU VIE TRAFFICATE ................................................................................... 28 
3.6.6. DA DIFETTI DI ILLUMINAZIONE ............................................................................................... 28 
3.6.7. DA INTRUSIONE DI PERSONE .................................................................................................. 28 
3.6.8. DA INCENDI O SCOPPI ............................................................................................................ 28 
3.6.9. DA RUMORE DA MACCHINE E ATTIVITA' DEL CANTIERE ........................................................... 28 
3.6.10. DA ACQUE REFLUE DI CANTIERE............................................................................................ 28 
3.6.10.1. METEORICHE...................................................................................................................... 28 
3.6.10.2 ACQUE DI LAVORAZIONE ..................................................................................................... 28 
3.7. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE .............................................................................. 29 
3.7.1. RECINZIONE, ACCESSI ............................................................................................................ 31 
3.7.2. AREE PER IMPIANTO CANTIERE ............................................................................................... 31 
3.7.3. VIABILITA' .............................................................................................................................. 31 
3.7.4. SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZIALI E LOGISTICI ....................................................................... 31 
3.7.5. ATTREZZATURE e MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI .................................................................. 32 
3.7.6. IMPIANTI ................................................................................................................................ 32 
3.7.8. APPRESTAMENTI DI SICUREZZA............................................................................................... 35 
3.7.9 PONTEGGI – DPI – ALLESTIMENTO CANTIERE ........................................................................... 36 
3.7.10. PERCORRIBILITA' PER IL SISTEMA LAVORATORI/MACCHINE ................................................... 37 
3.7.11. FORNITORI ESTERNI/SUBAPPALTATORI ................................................................................. 37 
3.7.12. MISURE MINIME DI SICUREZZA ............................................................................................. 38 
3.7.13. SEGNALETICA/CARTELLO DI CANTIERE .................................................................................. 38 
3.7.14. TELEFONI UTILI .................................................................................................................... 39 
3.8. AREE DI LAVORO ....................................................................................................................... 39 
3.9. SCOMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI E RISCHI DI LAVORAZIONE ............................................. 39 
3.10. PREVISIONE DELLA DURATA DELLE FASI DI LAVORO ................................................................. 40 
3.11. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONI E INTERFERENZE TRA LE FASI .................................................... 41 
3.12. SITUAZIONI PARTICOLARI E TENUTA CANTIERE ....................................................................... 41 
3.13. DIREZIONE DEL CANTIERE-COORDINAMENTO DELLE ATTREZZATURE COMUNI .......................... 41 
3.14. DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI .................................................................................... 42 
3.15. PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI ............................................................................. 42 



COMUNE DI BORGOSATOLLO 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO 

Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)  

2   

3.16. SORVEGLIANZA SANITARIA ...................................................................................................... 42 
3.17. EMERGENZE ............................................................................................................................. 42 
3.18 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI ..................................................................... 42 
3.19. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ........................................................................................ 43 

4. COORDINAMENTO ............................................................................................................................ 43 

4.1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE ............................................................................. 43 
4.2. CONTROLLO DEI PRESENTI E GUARDIANIA ................................................................................. 44 
4.3. CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEI CONTRATTI DI LAVORO .................................................... 44 
4.4. PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI E PARITETICI ... 45 
4.5. PROCEDURE E COMPITI DELL’IMPRESA ....................................................................................... 45 
4.6. MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE DIVERSE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI 
AUTONOMI ....................................................................................................................................... 45 
4.7. PIANI DI SICUREZZA INTEGRATIVI ............................................................................................. 46 
4.8. OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI AL PIANO ................................................................................ 46 
4.9. COMUNICAZIONI TRA I PROTAGONISTI ...................................................................................... 46 
4.10.  SCHEMI DI COORDINAMENTO ................................................................................................. 46 

5. ALLEGATI ......................................................................................................................................... 47 

 
 



COMUNE DI BORGOSATOLLO 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO 

Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)  

3   

1. PREMESSA E DATI DI RIFERIMENTO 
 

Questo documento, redatto su incarico del Geom. Ivan Fadini, in qualità di responsabile unico del 

procedimento per conto del Comune di Borgosatollo, committente dei lavori, ha lo scopo, oltre 

all'adempimento dei dettami di legge (decreto legislativo 81/08 e D. Lgs 106/09), di prevenire e ridurre i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e più in generale di promuovere il miglioramento delle 

condizioni generali di lavoro del cantiere edile. 

Questo documento ha perciò carattere di pianificazione, intendendo con ciò la prima 

organizzazione e la promozione di linee di comportamento alle quali le imprese, il coordinatore 

per la sicurezza, il responsabile dei lavori e il committente dovrebbero fare riferimento. 

In esso sono contenute la valutazione dei rischi, le conseguenti misure di sicurezza e 

prescrizioni operative, secondo quanto di seguito precisato. 

In assenza di criteri condivisi ed univoci (direttive, norme, protocolli, ecc.) circa lo sviluppo degli 

elementi contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento, si è ritenuto di fare riferimento anche alle 

interpretazioni e ai contributi offerti dalle più serie pubblicazioni in materia di sicurezza sui cantieri edili. 

 

DATI DI RIFERIMENTO E DI PREVISIONE LAVORI DI: 
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da 

Vinci, 3, Borgosatollo (BS). 

INDIRIZZO DEL CANTIERE: 

Comune di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, 11. 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEI LAVORI – SOGGETTO A GARA: 

€ 344.362,23 Importo delle opere e €23.053,00 di oneri della sicurezza 

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI: 

150 giorni (21 settimane ) Rif. Cronoprogramma dei lavori 

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI IN CANTIERE: 

max.5 

NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI: 

7 imprese (Da Confermare)  

COMMITTENTE: 

Comune di Borgosatollo 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, Via Roma, 13, Borgosatollo (BS) 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, Via Roma, 13, Borgosatollo (BS) 

DIRETTORE DEI LAVORI: 

Ing. Carlo Vicentini, via Tosio, 1, Brescia 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI: 

Ing. Sergio Martire, via Tosio, 1, Brescia 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Ing. Sergio Martire, via Tosio, 1, Brescia 

ASSISTENTE DEL C.S.E. 

 

IMPRESA PRINCIPALE:  

________________________________________________________________________________ 
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IMPRESA NOLEGGIO PONTEGGI:  
________________________________________________________________________________ 
 
ALTRE IMPRESA SUB-APPALTATRICI:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

LAVORATORI AUTONOMI:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

INIZIO LAVORI – FINE LAVORI 
DA DEFINIRE – 21 SETTIMANE (DA CONFERMARE) 
 
Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse. 

Elenco delle principali abbreviazioni utilizzate nel Piano 
 

COM Committente dei Lavori 

DL Direttore dei Lavori 

CSP Coordinatore per la 
progettazione 

CSE Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori 

RL Responsabile dei lavori 

RC Responsabile di Cantiere 

IAp Impresa Appaltatrice 

ISub Impresa Sub-Appaltatrice 

PSC Piano Sicurezza e 
Coordinamento 

POS Piano Operativo Sicurezza 
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2. AVVERTENZE FONDAMENTALI 

 
Questo documento è basato sul’ elaborazione delle informazioni rese disponibili durante la 

stesura del progetto esecutivo; pertanto, trattandosi di un appalto privato l’organico preciso 
delle imprese e i mezzi di intervento ed alcune determinazioni vengono rinviate alla fase di 
coordinamento dei lavori. 

Questo documento fa parte integrante dei documenti alla base del contratto di appalto, 
pertanto esso fa riferimento alle tavole di progetto che pure sono parte del contratto e che 
vengono richiamate per ben individuare graficamente l’ubicazione e la tipologia dei lavori. 

Essendo parte del contratto, il presente documento vale anche come prescrizione di 
capitolato per i provvedimenti e le opere provvisionali da attuare al fine di realizzare le opere 
secondo il coordinamento indicato e in sicurezza, restando stabilito che i prezzi indicati in 
capitolato (a misura) sono da intendersi remunerativi delle opere, compreso tutto quanto qui 
indicato e prescritto in opera dal Coordinatore in fase di Esecuzione al fine di ottemperare ai 
requisiti di sicurezza, senza compensi aggiuntivi di sorta. 
 

Il piano traccia le linee che i protagonisti sopra citati, per quanto di propria competenza, potranno 
seguire. I protagonisti che riterranno di proporre integrazioni, migliorie, correzioni, variazioni al piano 
dovranno avanzare le proprie proposte anche per iscritto al committente e al coordinatore per la sicurezza, 
così come le eventuali nuove esigenze dovranno essere segnalate prima dell'inizio delle fasi di lavoro, per 
poter valutare la loro influenza sugli aspetti della pianificazione della sicurezza. 

L'impresa, nelle persone del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, dovrà dare attuazione a 
quanto prescritto nel piano e nelle sue revisioni, fermo restando che necessariamente esisteranno altri 
documenti ai quali essa dovrà fare riferimento (il proprio documento di valutazione dei rischi, le procedure 
operative aziendali, i piani di sicurezza di dettaglio e le valutazioni dei rischi degli eventuali subaffidatari, 
ecc.); di tali documenti l'impresa ha il dovere di verificare la compatibilità con il presente piano di sicurezza e 
di coordinamento. 

Si precisa che nel presente documento si usa il termine subaffidatario, intendendo con esso qualunque 
soggetto (con eventuali relativi dipendenti) venga incaricato, dall'impresa appaltatrice, per la esecuzione di 
lavori parziali, servizi, prestazioni e forniture relativi alla realizzazione dell'opera in questione. 

Ci si riferisce, ad esempio, a:  
- subappalti; 
- noli a caldo oppure a freddo con assistenza tecnica; 
- forniture in opera oppure a piè d'opera; 
- prestazioni di servizi all'interno del cantiere; 
- prestazioni di mano d'opera o interinali; 
- lavoratori autonomi o artigiani; 
- prestatori d'opera specializzati o assistenti o consulenti. 
 
Le indicazioni contenute nel presente piano non escludono comunque il rispetto delle vigenti norme di 

legge relative a subappalti, forniture, noli a caldo, ecc. 
 

Eventuali proposte, da parte della impresa aggiudicataria, di variazione in corso di opera in 
tema di salute e sicurezza dovranno essere presentate per iscritto prima dell'inizio delle 
lavorazioni e con anticipo tale da poterne valutare la integrazione con le altre opere, e non 
potranno dare luogo a compensi aggiuntivi, se non quelli stabiliti con il committente e relativi 
alla modifica delle opere in costruzione. 

 
La valutazione dei rischi contenuta nel presente piano si riferisce alla situazione che è possibile 

prevedere per il cantiere, in assenza della conoscenza di tutte le imprese che realizzeranno l'opera e quindi di 
specifiche macchine, attrezzature, impianti, processi, materiali, organizzazione del lavoro, personale delle 
imprese, subaffidamenti autorizzati e soprattutto in assenza della conoscenza della attitudine delle persone a 
svolgere una mansione. 

 
Essa ha perciò carattere generale e serve come possibile punto di riferimento alle imprese 

stesse per calare la propria valutazione dei rischi sul cantiere in questione. 
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Il piano insiste soprattutto sulle procedure che permettano la convivenza in cantiere di più soggetti, 
mentre insiste meno sugli aspetti specifici delle singole attività operative, che devono essere oggetto di 
valutazione da parte delle singole imprese.  

Le singole e specifiche misure di sicurezza delle imprese, quando attinenti agli aspetti programmatici e 
di coordinamento, dovranno essere segnalate tempestivamente al coordinatore della sicurezza. 

 
Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, dovranno trasmettere le informazioni contenute nel 

piano ai propri lavoratori subordinati e ai subaffidatari, e vigilare affinché esse siano rese operative. 
Il piano dovrà essere accettato e reso operativo da tutte le imprese e dai lavoratori autonomi che 

opereranno in cantiere, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in cui dovrà essere attuato 
il coordinamento con altre attività, onde evitare rischi derivanti da interferenze. 

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, devono attuare quanto previsto negli articoli 95, 96, 97, 
101 comma [2] del D. Lgs. 81/08 (si veda riepilogo in allegato C). 

I lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nell’art. 94 del medesimo decreto. 
 
Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, dovranno inviare al committente o al responsabile dei 

lavori: 
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o all'Albo 

delle imprese artigiane e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 
81/08; 

- una autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 
L'invio di tali dichiarazioni e documentazioni non è sostitutivo degli obblighi presenti nei capitolati e 

riguardanti la regolarità del lavoro. 
 
L'impresa appaltatrice dovrà curare la raccolta di tali documenti e dichiarazioni relativi ai 

subappaltatori e ai fornitori in opera, inviandone, a sua cura, copia al committente e al coordinatore per 
l’esecuzione. 

Il coordinatore per l’esecuzione potrà accedere ai documenti di cantiere che l'impresa terrà 
relativamente all'impiego di manodopera (ad esempio libro matricola, registro giornaliero delle presenze e 
ore lavorate, dichiarazioni di legge agli enti preposti al controllo, registro infortuni, ecc.), all'impiego di 
attrezzature, macchine e impianti, all'affidamento di lavori e forniture ad altre imprese. 

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento e i suoi allegati dovranno essere controfirmati prima 
della consegna dei lavori, dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice per accettazione ed impegno di 
attuazione. 

L'impresa ha l'obbligo di attuare la medesima procedura verso i subaffidatari, dandone comunicazione 
scritta al coordinatore. 

 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto 

delle opere in esame e la mancata osservanza di quanto previsto dal piano stesso e di quanto 
indicato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori costituisce inadempienza delle norme 
contrattuali.  

 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà a:  

− assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, la applicazione delle disposizioni 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;  

− adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle 
eventuali modifiche intervenute;  

− organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  

− proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme, la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 
contratto;  

− sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino a comunicazione 
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Si riporta negli allegati al PSC l’elenco non esaustivo dei disposti legislativi e delle circolari ministeriali 

in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nelle costruzioni edili. 
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3. RELAZIONE TECNICA, PRESCRIZIONI OPERATIVE, STIMA DEI COSTI DELLA 
SICUREZZA 

 
3.1. IDENTIFICAZIONE AREA – DESCRIZIONE LUOGO  

 
L’Immobile oggetto dell’intervento relativo alla realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento 

sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, nel Comune di Borgosatollo (BS). 

Per la realizzazione delle opere previste dal progetto, tutte le attività previste all’interno del Teatro, dovranno 

essere sospese fino al termine dei lavori. 

 

Le lavorazioni si svolgeranno interesseranno esclusivamente il Teatro di Borgosatollo, le attività di cantiere 

non dovranno creare nessuna interferenza tra le normali attività presenti nella zona. 

 

Se dovesse esserci la necessità di occupare altre zone o transitare con dei mezzi, si dovrà procedere ad 

avvisare la direzione dei Scolastica, Amministrazione Comunale e coordinare l’attività con loro tale attività 

 

 
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO – TEATRO COMUNALE – 

 VIA LEONARDO DA VINCI, 3 – BORGOSATOLLO (BS) 

 

Nelle zone limitrofe al cantiere si trovano principalmente immobili adibiti a attività scolastica, sportive, e 

residenza, nelle vicinanze sono collocate attività commerciali, uffici e servizi e il Municipio del Comune di 

Borgosatollo.  
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L’accesso all’area di cantiere avviene direttamente da via Leonardo da Vinci, mediante un accesso carraio 

temporaneo per le zone fisse di cantiere, che dovrà essere posizionato, previo accordo con l’Amministrazione 

Comunale nello spazio a parcheggio nelle vicinanze del Teatro Comunale. 

L’accesso pedonale, si utilizzeranno gli attuali accessi/uscite d’emergenze del Teatro, che immette 

direttamente all’area di cantiere dalla via Leonardo da Vinci. 

 

 

 

Inquadramento Territoriale, Teatro Comunale, via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS) 

 
Gli accessi all’area di competenza del cantiere del Teatro, dovranno essere separati per non interferenti, per 

le operazioni di cantiere di utilizzerà l’accesso da via Leonardo da Vinci. 

Per la zona fissa di cantiere di dovrà valutare la possibilità in sede di cantiere di utilizzare una porzione del 

parcheggio pubblico presente nelle vicinanze del Teatro, attività dovrà essere oggetto di specifica 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, con la quale si dovranno concordare le modalità d’accesso e 

tempistiche, onde evitare eventuali interferenze con l’accesso carraio della scuola Marcazan. 

 
La movimentazione dei mezzi in ingresso e uscita dovrà sempre essere regolamentata da un 
moviere a terra. 
 
L’area oggetto delle lavorazioni è il Teatro Comunale di Borgosatollo, l’area di lavoro sarà prevalentemente 

l’interno del Teatro e in esterno per la fase di posa in opera del cappotto e opere di finitura. 

Per esigenze di cantiere, si allestirà una zona fissa di cantiere dove saranno collocate le postazioni fisse, 

deposito materiali, wc, etc. 

La zona fissa di cantiere occuperà una porzione del parcheggio pubblico posto nelle vicinanze del Teatro, 

posizione da confermare con l’Amministrazione Comunale, l’area dovrà essere completamente recintata e 

chiusa con rete tipo orsogril e rete arancione, segnaletica di avvertimento e sicurezza. 

Si dovrà provvedere a posizionare lanterne luminose per la notte. 
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Si dovranno realizzare appositi percorsi protetti, per il passaggio pedonale, in particolare si dovrà eseguire 

prima dell’inizio delle lavorazioni, una riunione di coordinamento con i RUP e responsabile della Direzione 

Scolastica per la gestione dell’accesso carraio della Scuola Marcanzan posto nelle vicinanze della zona di 

cantiere. 

 

 

 

Area di cantiere/Teatro  

 

Area Fissa di cantiere all’interno del 

parcheggio pubblico 

 

Ingresso Teatro/Area di cantiere 

 

 

Parcheggio mezzi 

 

 

 

 

AREE DI CANTIERE – TEATRO COMUNALE 

  

Il parcheggio dei mezzi dell’Impresa, possono avvenire nelle ampie aree a parcheggio presenti lungo la via 

Leonardo esistente dalla via Leonardo da Vinci, sarà possibile posizionare i mezzi all’interno dell’area di 

cantiere, nelle zone dove è possibile (retro Teatro), solo nelle ore di apertura del cantiere. 

L’accesso all’area di cantiere è consentito solo al personale autorizzato, inoltre sarà possibile accedere 

all’area di cantiere per le sole attività di carico e scarico esclusivamente durante l’orario di apertura del 

cantiere. 

 

In sede di incontro di coordinamento con l’Impresa, RUP, Direzione Scolastica, si è stabilito l’esatta posizione 

di tutte le postazioni fisse di cantiere, wc chimico, depositi materiale, mezzi, aree di lavoro, che dovranno 

sempre essere posizionate all’intero dell’area di cantiere completamento chiusa e interdetta alle persone non 

autorizzate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 

P 
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Esempio tipologia dell recinzione di cantiere con rete plastificata 

  
Esempio tipologia di Recinzione di cantiere 

 
Esempio tipologia accesso pedonale cantiere 

 
 

 

 
Tipologico Segnaletica divieto Accesso 

 
 

 
Tipologico Cartello di cantiere 

 

 
L’ingresso principale dell’immobile è direttamente affacciato lungo la via Leonardo Da Vinci, lungo la strada 

sono presenti parcheggi per le autovetture, ingressi abitazioni, ingressi Edifici Scolastici. 

 
Per la realizzazione delle lavorazioni, sarà predisposto, lungo tutto il perimetro e all’intero della platea, un 

ponteggio che possa permettere lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza. 

Il ponteggio dovrà sempre essere segnalato, non deve esserci la possibilità di salire. 

Si dovrà predisporre una rete di protezione plastificata per le zone di ponteggio dove potrebbe esserci 

passaggio di pedonale. 

La via è zona raggiungibile senza difficoltà, direttamente collegata alle principali strade della viabilità 

comunale. 
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Particolare attenzione dovrà essere prestata esternamente all’area di cantiere in merito allo 
svolgimento allo svolgimento delle normali attività presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere. 
In particolare bisognerà segregare il cantiere rispetto alle attività presenti, in particolare la   
Scuola Marcanzan. 

 

Si dovranno evidenziare in particolare le zone dove sarà posizionata l’autogru, le zone adibite 
allo stoccaggio del materiale, oltre alle zone da destinarsi alle lavorazioni da effettuare. 
Potrebbero crearsi interferenze dei lavori con le normali attività presenti nell’area del cantiere   
pertanto la zona dei lavori dovrà essere interclusa ai non addetti ai lavori in ogni momento, 
sempre segnalata ed in particolare la posizione dei mezzi (per le lavorazioni in cui sarà utilizzata 
autogru o altro).  

 
L’area di cantiere dovrà essere sempre segnalata e dovrà essere indicato il transito dei mezzi e operatori. 

L’impresa dovrà posizionare all’ingresso del cantiere la segnaletica d’avvertimento completa, cartello di 

cantiere con tutti i nominativi e notifica preliminare. 

 

         
Esempio Tipologico Cartello di cantiere - segnaletica 

 
L’ingresso principale alle zone di cantiere, che sarà utilizzato per l’accesso alle zone delle lavorazioni dovrà 
essere sempre chiuso e mantenuto pulito e sgombro da materiale. 
Le zone utilizzate per il deposito temporaneo del materiale necessario alle lavorazioni e per le installazioni 
fisse di cantiere, dovranno essere sempre protette da adeguate recinzioni (rete metallica o plastificata) e 
segnalate. 
 
In caso di interferenza con le reti tecnologiche presenti, bisognerà sospendere le lavorazioni, avvisare il 
C.S.E. la D.L. e contattare l’ente gestore del servizio e predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie, 
deviando le reti su altri tracciati. 
 
Tutti i materiali e le attrezzature di cantiere dovranno essere posizioni e stoccati in apposite aree individuate, 
segnalate e protette. 
 
Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno 
essere lasciati in posizioni che possano provocare interferenze con le normali attività in corso 
nelle vicinanze del cantiere.  
I ponteggi, M.O. necessari per la realizzazione dell’intervento dovranno essere segnalati e 
protetti. 
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Facciata Principale Teatro  
 

 

 
 

Ingresso Principale Teatro  
 

 
 
 

 

 
 

Vista Nord 
 

 

 
 

Vista Sud  
 

 

 
 

Vista Interna 
 

 

 
 

Vista Interna 
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Area di cantiere/Teatro  

 

Area Fissa di cantiere all’interno del 

parcheggio pubblico 

 

Ingresso Teatro/Area di cantiere 

 

 

Parcheggio mezzi 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO – TEATRO COMUNALE –  VIA LEONARDO DA VINCI,3, BORGOSATOLLO (BS) 

Analisi e Identificazione dell’area 

 Identificazione Attività Note 

A Via Leonardo da Vinci Strada principale 
Ingressi pedonali ad uso 
esclusivo del cantiere 
Ingresso carraio e pedonale 
ad uso esclusivo della Scuola 
Ingresso Area di Cantiere 
solo per attività specifiche 
previa autorizzazione 
Tutte le attività all’interno del 
Teatro sono sospese durante 
l’esecuzione dei lavori 
 
 

Residenza, Edifici Scolastici 
Accesso all’area di cantiere 
Attività Scuola Marcazan, Impianti 
Sportivi 
Ingresso pedonale 
Presenza e parcheggi pubblici 
Passaggio pedoni 
Possibile interferenza con qualche 
fase delle attività di cantiere, attività 
da coordinare e autorizzare  
Uscite sicurezza Teatro/cantiere 
Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione delle facciate, 
sostituzione dei serramenti ad oblo e 
posa del cappotto esterno 
 

B Lato Sud  
Strada laterale di collegamento  

Zona Impianti Teatro 
Zona Retro Teatro 
Centrali Termiche 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
 
 
 

Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione delle facciate, 
sostituzione dei serramenti e posa 
del cappotto esterno. 
Possibile passaggio di persone, in 
particolare negli orari di 
ingresso/uscita dalla scuola 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta al passaggio delle 
persone. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata. 
Possibile interferenza con qualche 
fase delle attività di cantiere, attività 
da coordinare e autorizzare. 
 

B 

D 

A 
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C 
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C Lato Ovest 
Scuola Marcazan 
Parcheggio pubblico 
Retro Teatro  
 

Ingresso Scuola Marcazan 
Presenza area fissa di 
cantiere 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
Centrale Termica Teatro 
 

Le attività di cantiere interessano la 
zona delle facciate del Teatro 
Possibile interferenza lungo la sede 
stradale e nel parcheggio con 
qualche fase delle attività di 
cantiere, attività da coordinare e 
autorizzare. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta rispetto alla zona 
della scuola. 
 

D Lato Nord 
Accesso pedonale e carraio all’area 
di cantiere. 
 

Ingresso Scuola Marcazan 
Residenza 
Parcheggio pubblico 
Presenza area fissa di 
cantiere 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
 

Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione delle facciate, 
sostituzione dei serramenti e posa 
del cappotto esterno 
Possibile interferenza lungo la sede 
stradale e nel parcheggio con 
qualche fase delle attività di 
cantiere, attività da coordinare e 
autorizzare. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta rispetto alla zona 
della scuola. 
 

 
 

3.2. DESCRIZIONE DELLE OPERE – CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

 
Le opere oggetto della presente PSC, riguardano la realizzazione delle opere individuate dal progetto per 

l’adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3 nel Comune di 

Brescia. 

L’intervento, sinteticamente si può riassumere nelle seguenti macro attività: 

- Allestimento Cantiere; 

- Fase 1: Realizzazione Intonaco armato; 

- Fase 2: Lavorazioni in Copertura, realizzazione controventi e posa nuove catene volta; 

- Fase 3: Ampliamento Palco 

- Fase 4: Spogliatoi; 

- Fase 5: Ingresso a primo piano; 

- Fase 6: Platea e palco; 

- Fase 7: Isolanti, realizzazione cappotto esterno, rasatura e tinteggiatura; 

- Fase 8: Pluviali e lattoneria; 

- Fase 9: Chiusura dei lavori, smobilizzo area di cantiere; 

 

Si rimanda agli elaborati di progetto per l’esatta definizione delle lavorazioni da eseguire. 
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PIANTA PIANTO TERRA TEATRO COMUNALE  

 

 

 

 

 

PIANTA PIANTO PRIMO TEATRO COMUNALE  
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SCHEMA TIPOLOGICO PONTEGGI 

 

È vincolante seguire le indicazioni contenute nel Pi.M.U.S che l’impresa responsabile dei ponteggi 

dovrà fornire prima di iniziare le lavorazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante nel libretto in dotazione al 

ponteggio stesso, che deve sempre essere tenuto in cantiere. 

Il PGT del Comune di Borgosatollo inserisce l’area nella zona Aree standard e servizi privati di interesse 

pubblico assoggettati alla disciplina del Piano dei Servizi 

 

Estratto PGT Tav.3C, Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 
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Estratto CTR Comune di Borgosatollo -  Teatro Comunale Borgosatollo 

 
 
 
 

 

 

L’immobile è individuato catastalmente al Fg. 4 Mapp.231 del NTC del Comune di Borgosatollo. 
 

Particolare attenzione dovrà essere prestata esternamente all’area di cantiere in merito allo 

svolgimento delle normali attività presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere, con particolare 

riferimento alle scolastiche. 
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L’area di cantiere dovrà sempre essere segnalata, chiusa con recinzioni fisse e lanterne 

luminose. 

Non è previsto l’utilizzo della gru fissa per l’esecuzione delle lavorazioni. 

Si dovranno prevedere dei percorsi protetti per il passaggio pedonale nella zona sud dell’area 

del Teatro. 

 
 
Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno 

essere lasciati in posizioni che possano provocare interferenze con le normali attività in corso 

nelle vicinanze del cantiere.  

Per tutte le attrezzature, macchinari e ponteggi metallici bisognerà predisporre prima dell’inizio 

delle lavorazioni l’adeguata rete di messa a terra con certificato da parte di tecnico abilitato da 

conservare in cantiere. 

 
Di seguito riportiamo le fasi delle lavorazioni da eseguire con una lista della tempistica di intervento e delle 

prescrizioni per la sicurezza da applicare, tali indicazioni sono da verificare con le indicazioni che 

emergeranno in fase di cantiere aperto, restano valide come indicazioni di partenza da verificare durante lo 

svolgimento dei lavori da parte de CSE. 

 

 

Allestimento Cantiere 

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 

LoTo Elettrico 

Allestimento Servizi igienici di cantiere 

Allestimento zone fisse di cantiere, depositi 

 Montaggio ponteggi e opere provvisionali 

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 

Fase 1 - Intonaco armato 

Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante 
interno 
Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto 

Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi 

Applicazione betoncino 

Fase 2 - Copertura 

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro 

Posa in opera di controventi di piano in copertura 
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Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita 

Messa in opera di nuove catene alle reni della volta 

Messa in opera di coppelle REI120 

Fase 3 - Ampliamento palco 

Realizzazione inghisaggi per muratura 

Realizzazione muratura armata 

Realizzazione solaio lamiera HI Bond 

Fase 4 - Spogliatoi 

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 

Intonaci 

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Serramenti 

Tinteggiature 

Fase 5 - Ingresso e piano primo 

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 

Posa controventi verticali metallici 

Intonaci 

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti 

Tinteggiature 

Fase 6 - Platea e palco 

Rimozione sedute e serramenti 

Realizzazione intonaci 

Posa infissi 

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Posa controsoffitto 

Riposizionamento poltrone 

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti  

Tinteggiature 

Fase 7 – Isolanti 

Fissativo 
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Isolante a cappotto 

Rasatura e tinteggiature 

Fase 8 - Pluviali e lattonerie 

Posa di nuovi pluviali 

Nuove scossaline 

Nuovi pozzetti 

Fase 9 – Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere 

Opere di finitura, prove e collaudi; 

Rimozione opere provvisionali; 

Rimozione WC di cantiere; 

Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza; 

Consegna documentazioni e certificazioni al D.L. 

 
Tutte le fasi di lavorazione dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni previste nel piano di sicurezza 
e nel POS (in accordo con la DL, seguendo le prescrizioni indicate dalle diverse imprese che concorreranno 
all’esecuzione dei lavori).  
Eventuali modifiche dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori e con il 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.  
Per una dettagliata descrizione delle opere necessarie si rimanda agli allegati del Piano e le specifiche 
indicazioni dei POS delle imprese partecipanti alle lavorazioni. 
 
3.2.1. SCELTE PROGETTUALI-PROCEDURE COMPLEMETARI 
 
Per l’intervento è stato è stato predisposto un progetto esecutivo delle opere da realizzare.  

Tutte le scelte progettuali, sono state fatte dai progettisti e Committenza, prima della realizzazione delle 

opere. 

Per la definizione delle metodologie d’intervento, fermo restando le ipotesi progettuali, si dovrà svolgere, 

dopo la conclusione della gara d’appalto, una riunione in sede di cantiere e con l’impresa  per la verifica 

dell’area di cantiere e le lavorazioni da eseguire. 

In tale sede, si potranno proporre e verificare soluzioni complementari, in particolare per lo schema di 

montaggio del ponteggio, tipologia materiali di isolamento, l’accantieramento, la lattoneria, tutte le scelte 

dovranno essere valutate da parte dei progettisti/committenza. 

 
3.3. DURATA DEI LAVORI 

La durata dei lavori è indicata in 150 giorni - 21 settimane 
 
3.4. ENTITA' DEL LAVORO – INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

La entità del lavoro è misurata mediante gli "uomini • giorni".  

La previsione per il cantiere in oggetto è di 218 
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Per l’esecuzione dei lavori è prevista la sola categoria OG.1: Edifici civili ed industriali, trattandosi di 

esecuzione di opere edili particolari ed in particolare di modifiche e ristrutturazioni, si è valutata una 

incidenza percentuale della quantità di manodopera pari al 20%, pari a 68.872,45 euro. 

 
Calcolo degli uomini giorno 
 
Definizione squadra 
 

Manodopera n. Costo 

orario 

Caposquadra 1 € 43,45 

Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista 1 € 41,29 

Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore 1 € 38,49 

Manovale specializzato, operaio comune 1 € 34,72 

Costo medio  € 39,49 

 

IMPORTO LAVORI INCIDENZA MANODOPERA U*G 

€ 344.362,23 € 39.49 (~20%) 218 

 
3.5. RISCHI INDOTTI DAL SITO AL CANTIERE – ANALISI INTERFERENZE 

 
L’immobile oggetto di intervento risulta di proprietà del Comune di Borgosatollo.  

L’area è localizzata al centro del tessuto residenziale comunale in Via Leonardo da Vinci, in cui inoltre sono 

presenti i due plessi scolastici e il palazzetto dello sport, zona a media/bassa densità abitativa. 

Ci potrebbero essere interferenze provocate dal traffico, in alcune fasi delle lavorazioni, la strada d’accesso al 

cantiere non è soggetta a traffico intenso, con dei picchi in determinati momenti della giornata coincidenti 

con gli orari di ingresso/uscita dalle scuole e lavoro. 

Le attività di transito dei mezzi di cantiere in prossimità dell’ingresso della Scuola Marcazan, non potrà essere 

svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti. 

La movimentazione dei mezzi dovrà sempre essere supportata dalla presenza di personale a terra (moviere) 

per la corretta gestione del transito e svolgimento delle attività. 

L’accesso all’area fissa di cantiere, ubicata in una porzione del parcheggio pubblico, dovrà avvenire 

dall’ingresso individuato nella planimetria di cantiere Rif. Allegato E, nessuna movimentazione materiale 

potrà essere svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti dalla Scuola. 

Il parcheggio presente lungo la via Leonardo da Vinci è dotato di due accessi, qualora fosse necessario 

temporaneamente occupare l’accesso nelle vicinanze della zona fissa di cantiere, l’ingresso/uscita dei mezzi 

sarà garantito dal secondo accesso presente. 

I percorsi pedonali degli addetti e operatori del cantiere saranno distinti dei percorsi pedonali pubblici, in 

particolare per l’accesso pedonale alla Scuola Marcazan, dovranno utilizzare l’ampio marciapiede presente 

lato ovest del parcheggio. 

L’attraversamento pedonale presente lungo via Leonardo da Vinci, in prossimità del Teatro dovrà essere 

interdetto al passaggio, in alternativa di potrà utilizzare l’attraversamento pedonale presente 30m a Nord. 

Prima dell’inizio delle lavorazioni, si dovrà svolgere una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti 

per la condivisione delle scelte relative alla gestione delle zone di cantiere, ingressi alla scuola e viabilità 

ordinaria.  
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La movimentazione del materiale di maggiore impatto è quale relativa al montaggio ponteggi, la 

movimentazione del materiale in copertura, attività per la quale sarà forse necessario l’utilizzo di un’autogru, 

l’ingresso mezzi dovrà avvenire fuori dagli orari di ingresso/uscita (ad attività scolastica operativa), in tal 

senso si dovrà svolgere una specifica riunione di coordinamento con tutte le figure interessate e la direzione 

Scolastica e l’Amministrazione Comunale. 

 

In caso di necessità bisognerà regolamentare il passaggio di autovetture durante alcune fasi di cantiere. 

Il luogo in cui sorge il cantiere potrebbe essere soggetto a nebbie vista la stagione in cui si svolgono i lavori.  

Non si sono notati in zona cani e altri animali domestici liberamente circolanti nelle pertinenze delle 

abitazioni. 

L’accesso alla zona di lavoro avverrà attraverso la scala nel ponteggio presente nel lato ovest (all’interno 

della zona fissa di cantiere), inoltre in copertura sarà presente una seconda uscita d’emergenza dalla 

copertura verso il lato nord, sempre all’interno della zona fissa di cantiere. 

 

 

 

 

Area di cantiere/Teatro  

 

Area Fissa di cantiere all’interno del 

parcheggio pubblico 

 

Ingresso Teatro/Area di cantiere 

 

 

Parcheggio mezzi 
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INQUADRAMENTO – TEATRO COMUALE BORGOSATOLLO 

 –  VIA LEONARDO DA VINCI,11, BORGOSATOLLO (BS) 

Analisi e Identificazione dell’area 

 Identificazione Attività Note 

A Via Leonardo da Vinci Strada principale 
Ingressi pedonali ad uso 
esclusivo del cantiere 
Ingresso carraio e pedonale 
ad uso esclusivo della Scuola 
Ingresso Area di Cantiere 
solo per attività specifiche 
previa autorizzazione 
Tutte le attività all’interno del 
Teatro sono sospese durante 
l’esecuzione dei lavori 
 
 

Residenza, Edifici Scolastici 
Accesso all’area di cantiere 
Attività Scuola Marcazan, Impianti 
Sportivi 
Ingresso pedonale 
Presenza e parcheggi pubblici 
Passaggio pedoni 
Possibile interferenza con qualche 
fase delle attività di cantiere, attività 
da coordinare e autorizzare  
Uscite sicurezza Teatro/cantiere 
Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione della facciate, 
sostituzione dei serramenti e posa 
del cappotto esterno 
 

B Lato Sud  
Strada laterale di collegamento  

Zona Impianti Teatro 
Zona Retro Teatro 
Centrali Termiche 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
 
 
 

Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione delle facciate, 
sostituzione dei serramenti e posa 
del cappotto esterno. 
Possibile passaggio di persone, in 
particolare negli orari di 
ingresso/uscita dalla scuola 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta al passaggio delle 
persone. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata. 
Possibile interferenza con qualche 
fase delle attività di cantiere, attività 
da coordinare e autorizzare. 
 

C Lato Ovest 
Scuola Marcazan 
Parcheggio pubblico 
Retro Teatro  
 

Ingresso Scuola Marcazan 
Presenza area fissa di 
cantiere 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
Centrale Termica Teatro 
 

Le attività di cantiere interessano la 
zona delle facciate del Teatro 
Possibile interferenza lungo la sede 
stradale e nel parcheggio con 
qualche fase delle attività di 
cantiere, attività da coordinare e 
autorizzare. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta rispetto alla zona 
della scuola. 
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D Lato Nord 
Accesso pedonale e carraio all’area 
di cantiere. 
 

Ingresso Scuola Marcazan 
Residenza 
Parcheggio pubblico 
Presenza area fissa di 
cantiere 
Uscite sicurezza 
Teatro/cantiere 
 

Presenza del ponteggio per la fase di 
sistemazione delle facciate, 
sostituzione dei serramenti e posa 
del cappotto esterno 
Possibile interferenza lungo la sede 
stradale e nel parcheggio con 
qualche fase delle attività di 
cantiere, attività da coordinare e 
autorizzare. 
L’area fissa di cantiere dovrà essere 
sempre chiusa e segnalata 
L’area di cantiere dovrà sempre 
essere interdetta rispetto alla zona 
della scuola. 
 

 
 
Utilizzo di automezzo con 
braccio mobile 
DA CONFERMARE  

Nell’ utilizzo di mezzi telescopici si possono verificare 
situazioni di interferenza lo stato dei luoghi, 
presenza di passaggi pedonali, verifica portata 
solette 
Attività da coordinare e organizzare, per modi e 
tempistiche con la Direzione Scolastica 
 

Segnalare la presenza. 
Verifica preliminare spazi di 
manovra in relazione alla 
posizione, stato dei luoghi, 
portata solette, passaggio 
pedonale 

Ponteggio Fisso 
 

Presenza di ponteggio in alcune porzioni dell’edificio. 
L’accesso alla zona di lavoro avverrà attraverso la 
scala nel ponteggio, inoltre in copertura sarà 
presente una seconda uscita d’emergenza dalla 
copertura verso il cortile. 
Montaggio del ponteggio secondo le indicazioni del 
Primus e POS Impresa Appaltatrice 

In sede di cantiere si dovrà sempre 
segnalare la presenza del ponteggio. 
Prevedere parasassi per la zona 
d’ingresso della scuola 
 

Movimentazione dei 
carchi 

Possibili interferenze con le normali attività presenti, 
regolamentare il passaggio dei pedoni con operatore 
a terra. 

La movimentazione dei carichi dovrà 
avvenire previa verifica dell’assenza 
di persone nell’area sottostate, 
prevedere cartelli di segnalazione e 
percorsi alternativi per i pedoni. 
Verifica preliminare spazi di 
manovra in relazione alla 
posizione del mezzo e allo stato 
dei luoghi 
 

 
3.5.1. GEOLOGICI 

Per la definizione della categoria di sottosulo, il progettista si è basato su indagini geologiche eseguite 

recentemente nelle immediate vicinanze del fabbricato, si rimanda integralmente alla Relazione di Calcolo 

Strutturale, Rif. Elaborato MV-22RE11_02. 

 
3.5.2. IDROLOGICI 

Le acque meteoriche possono essere convogliate verso la rete fognaria presente lungo la Via Leonardo da 
Vinci, nel piazzale interno e nella strada  
Nel caso di precipitazioni le lavorazioni dovranno essere sospese e i mezzi mobili utilizzati per le lavorazioni 
dovranno essere allontanati dal cantiere. 
Nel caso di cantiere allagato si dovranno sospendere immediatamente le lavorazioni ed essere avvisati DL ed 
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 
3.5.3. GEOTECNICI 

Per l’intervento in oggetto non si prevedono rischi geotecnici. 
Per la realizzazione dell’intervento non sono determinati i parametri geologici/geotecnici. 
Se sarà serviranno degli approfondimenti, il progettista provvederà a svolgere le indagini necessarie. 
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3.5.4. SISMICI 

Non si ritiene possano esistere particolari rischi indotti da movimenti sismici. 
 
3.5.5. DA INTRUSIONE DA TRAFFICO 

Il cantiere è localizzato in una zona urbanizzata. 
Al cantiere vi si accede direttamente da via Leonardo da Vinci, direttamente collegata alle principali strade 
della viabilità comunale.  
In ogni caso, il traffico presente non dovrebbe comportare problemi alle lavorazioni. 
Dovrà essere segnalata in modo evidente la presenza del cantiere ed in particolare delle zone che 
giornalmente sono interessate dalla movimentazione dei mezzi e dei materiali, il traffico d’entrata e uscita e 
la movimentazione dei materiali dovrà essere regolamentato da un operatore. 
 
3.5.6. INDUSTRIALI DA CONTIGUITA' 

Non sono presenti, nei pressi del cantiere, sedi di attività industriali, artigianale, che possano creare 
interforze solo nelle operazioni di ingresso/uscita dal cantiere dei mezzi, sono presenti solo immobili adibiti a 
residenza, edifici scolastici, servizi, attività commerciali, parcheggi 
 
3.5.7. DA OPERE CONFINANTI 

Si segnalano allo stato della redazione del presente documento, la presenza di cantieri aperti nelle vicinanze 
del Teatro Comunale, non si prevedono interferenze delle lavorazioni tra le aree di cantiere. 
Prima dell’inizio delle lavorazioni si dovrà verificare lo stato dei luoghi, l’andamento delle lavorazioni e 
svolgere una riunione di Coordinamento alla presenza di tutti i soggetti coinvolti. 
 
In caso di opere confinati che possano provocare situazioni d’interferenza delle operazioni con le attività degli 
altri cantieri, si dovranno sospendere le lavorazioni interessate, avvertire immediatamente la DL ed il CSE, e 
concordare il modo più idoneo di procedere in sicurezza con i responsabili dei cantieri limitrofi interessati.  
 
3.5.8. DA ATTIVITA' CONFINANTI 

Il cantiere è ubicato nel Comune di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, al confine del cantiere si svolgono le 
seguenti attività: residenza, commercio, servizi 
 
3.5.9. DA DISCARICHE ABBANDONATE 

Non è stata segnalata in zona la presenza di vecchie discariche, ne è stato rilevato alcun elemento in merito 
durante i sopraluoghi.  
Ciò nonostante, qualora durante le lavorazioni si dovessero trovare materiali di dubbia natura, andranno 
immediatamente avvertite le autorità competenti. 

 
 

3.5.10. DA INCENDI O SCOPPI 

Nell’eventualità che un incendio possa investire il cantiere, bisognerà mettere in atto tutte le procedure 
d’emergenza, previste nel POS e nel PSC. 
 

E’ VIETATA L’ACCENSIONE DI FUOCHI NEL CANTIERE. 
 

3.5.11. DA RETI DI SERVIZI  

Non si segnala la presenza di reti di servizi con la possibilità di interferenza con le lavorazioni da realizzare 

Qualora non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza, o nell’eventualità di rinvenimento di reti 

sotterrane non segnalate, bisognerà fermare le lavorazioni e avvertire C.S.E., D.L. e contattare l’Ente gestore 

del servizio per definire l’esatta procedura da intraprendere per la risoluzione dell’interferenza. 

Il personale di cantiere dovrà essere avvisato, mediante specifica riunione di coordinamento, su come 
operare in caso di rinvenimento di reti tecnologiche, in particolare gli assistenti e gli operatori di mezzi 
meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.  
Anche i subaffidatari dovranno essere avvisati in tal senso dal preposto di cantiere delle varie Imprese 
affidatarie. 
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3.5.11.1. LINEE ELETTRICHE AEREE, TELEFONICHE 
Non so segnalano presenza di linee elettriche o telefoniche aeree interferenti con le lavorazioni 
Il personale di cantiere dovrà essere avvisato, mediante specifica riunione di coordinamento, su come 
operare in caso di rinvenimento di linee elettriche, in particolare gli assistenti e gli operatori di mezzi 
meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.  
Anche i subaffidatari dovranno essere avvisati in tal senso dal preposto di cantiere delle varie Imprese 
affidatarie. 
La distanza di sicurezza che deve essere mantenuta è in funzione del voltaggio della linea, come definita 
dalla tabella 1 – Allegato IX del DM 81/08: 

 
L’art 117 (Capo II, Titolo IV) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei 

cantieri. Per tali lavori, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83 e le norme di buona tecnica, si deve 

rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:  

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli 

rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

 c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 

attrezzatura a distanza di sicurezza.  

La distanza di sicurezza di cui alla lettera c) deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o 

scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni 

presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli 

risultanti dall’applicazione delle norme tecniche di cui al prossimo paragrafo 

 
 
3.5.11.2. LINEE INTERRATE 
Le operazioni di cantiere non dovrebbero in nessun modo interferire con le linee interrate presenti. 
 
Nell’eventualità di rinvenimento di reti sotterrane non segnalate, bisognerà fermare le 
lavorazioni, avvertire C.S.E., D.L., contattare l’Ente gestore del servizio per definire l’esatta 
procedura da intraprendere in relazione alla tipologia di rete interferente per la risoluzione della 
problematica. 
 
3.5.11.2.1. ENERGIA ELETTRICA 
E’ presente la rete principale di distribuzione dell’energia elettrica, lungo la sede stradale adiacente al 
cantiere, via Leonardo da Vinci.   
 
3.5.11.2.2. ILLUMINAZIONE 
E’ presente la rete dell’illuminazione pubblica nella sede stradale adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.   
 
3.5.11.2.3. COMUNICAZIONI, TELEFONIA 
E’ presente la rete telefonica nella sede stradale adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.  

 
3.5.11.2.4. COMANDI A DISTANZA 
In caso di interferenza dovranno essere individuati tutti i soggetti interessati, bloccare le lavorazioni in corso 
e predisporre apposite metodologie d’intervento, come ad esempio un’alternanza nell’utilizzo. 
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3.5.11.2.5. GAS, OLEODOTTI 
Non è stata segnalata in zona la presenza di gasdotti, nell’eventualità che le operazioni di cantiere 
potrebbero interessare eventuali reti del gas, si dovrà preventivamente segnalare l’interferenza all’Ente 
gestore della rete e tutte le operazioni necessarie devono essere concordate in accordo con l’Ente Gestore e 
seguite direttamente in cantiere da un responsabile della rete del gas. 
 
3.5.11.2.6. RETE ACQUEDOTTO 
La tubazione principale dell’acquedotto è localizzata nella via adiacente al cantiere, via Leonardo da Vinci.  

 
 
 

3.5.11.2.7. SCARICHI, FOGNATURA 
In zona sono presenti linee fognarie pubbliche, le reti principali sono presenti nella lungo la via adiacente al 
cantiere, via Leonardo da Vinci.  

 
3.6. RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE AL SITO 

La presenza del cantiere introduce elementi di rischio nei confronti dell’ambiente circostante: 
 connessi con l’utilizzo al cantiere delle macchine operatrici. 
 connessi all’utilizzo di saldatrici e utensili 
 da cedimento delle murature e caduta del materiale 
 di allagamento durante le fasi di rimozione della porzione di copertura  
 di caduta di materiale dall’alto 
 di intrusione di persone nei siti di arresto delle macchine operatrici 
 
 
3.6.1. DA CONVIVENZA CON IL TRAFFICO URBANO 

L’area di cantiere, per la maggior parte delle lavorazioni è collocata all’interno dell’area di proprietà del 

Committente, pertanto le situazioni di interferenza con il traffico urbano solo limitate alle operazioni di 

movimentazione carichi ed esecuzione delle lavorazioni sulle facciate esterne. 

Per tali lavorazioni, si dovrà regolamentare il traffico, predisponendo un operatore a terra per la 

regolamentazione dei flussi, situazione da verificare in sede esecutiva mediante una specifica riunione di 

coordinamento con il CSE e la DL e RUP. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle situazioni di entrata e uscita dei mezzi dall’area adibita a 

zona fissa di cantiere, la movimentazione dei mezzi in ingresso e uscita dovrà sempre essere regolamentata 

da un moviere a terra. 

In caso di interessamento delle lavorazioni delle strade esistenti, dovranno essere segnalate ed il traffico 

dovrà essere regolamentato, situazione da verificare in sede esecutiva mediante una specifica riunione di 

coordinamento con il CSE e la DL e RUP. 

L’area su via Leonardo da Vinci, parcheggio e strade laterali, dovranno essere tenute costantemente pulite. 

 

3.6.2. DA SORMONTO O INTERFERENZE DI AUTOGRU 

Non verranno utilizzate gru fisse, esclusivamente autogru per alcune fasi delle lavorazioni 
 

3.6.3. DA PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI 

In caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare all'esterno del 
cantiere, i manovratori dovranno essere istruiti sui comportamenti da seguire (avvisi acustici, segnalazioni, 
ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per chi transita.  
In funzione dei mezzi di sollevamento che si utilizzeranno e dei percorsi effettivi dei carichi, andrà apposta 
all'ingresso del cantiere, all'interno ed eventualmente all'esterno la segnaletica di avvertimento e sicurezza, 
nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs 106/09. 
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Per tutte le attività si dovrà SEMPRE rispettare una distanza di sicurezza dalle linee tecnologiche 
ed elettriche o altri ostacoli, prima della movimentazione dei carchi bisognerà sempre verificare 
la situazione dei luoghi. 
 
3.6.4. DA PROIEZIONE O CADUTA DI MATERIALI VERSO L'ESTERNO 

Nonostante le precauzioni predisposte non si possono escludere proiezioni di materiali all’esterno, bisognerà 
predisporre una opportuna segnaletica in particolare nei punti di passaggio delle persone in cantiere.  
In sede di cantiere si valuterà la predisposizione della mantovana di protezione per altre zone del ponteggio 
oltre il lato principale dove è localizzato l’ingresso. 
 
3.6.5. DA MEZZI PESANTI SU VIE TRAFFICATE 

Non è previsto transito dei mezzi pensanti per le lavorazioni da effettuare. 
 
3.6.6. DA DIFETTI DI ILLUMINAZIONE 

Nell’ aree di cantiere dovrà essere chiaramente segnalato il divieto di accesso agli estranei.  
Il ponteggio e l’area fissa di cantiere esterno dovrà essere segnalato con minimo 2 lampade notturne. 
 
3.6.7. DA INTRUSIONE DI PERSONE 

All'accesso del cantiere dovrà essere chiaramente segnalato il divieto di accesso agli estranei e si dovrà 
tenere chiuso durante il lavoro; tale accesso, a fine lavoro, dovrà essere chiuso in modo da non essere 
apribile da persone non autorizzate. 
 

Ai sensi della Legge normativa vigente in materia, i datori di lavoro debbono munire tutti i 
lavoratori impiegati in cantieri edili con apposite tessere di riconoscimento corredate di 
fotografia, che i lavoratori sono obbligati ad esporre.  

Senza tale documento di riconoscimento l’accesso al cantiere non è possibile, è compito 
del capo cantiere verificare l’osservanza di questa disposizione. 

 
3.6.8. DA INCENDI O SCOPPI 

Durante le fasi in cui vengono utilizzate per le lavorazioni fiamme (es. cannello ossiacetilenico) l’estintore 
deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell’operatore, questo vale per tutte le operazioni che 
potenzialmente possono provocare incendi o scoppi. 
 
3.6.9. DA RUMORE DA MACCHINE E ATTIVITA' DEL CANTIERE 

Il cantiere produrrà, durante il lavoro, rumori derivanti dall'uso di macchine e attrezzature, dalla 
movimentazione dei materiali da attività varie.  
Le emissioni sonore avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella 
fascia oraria tra le 8 e le 17.  
Il cantiere in esame non presenta lavorazioni che lo differenzino, per il rumore, dai cantieri edili tradizionali.  
 
 
3.6.10. DA ACQUE REFLUE DI CANTIERE 

 
3.6.10.1. METEORICHE 

Non si prevedono interferenze con il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sarà sempre garantito il 
naturale decorso delle acque meteoriche nelle strade che circondano la zona interessata dalle lavorazioni. 
 
 
3.6.10.2 ACQUE DI LAVORAZIONE 

Non ci dovrebbero essere lavorazioni che potrebbero produrre acque di scarto. 
 
3.6.11. DA POLVERI DI CANTIERE 
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Per la fase di demolizione delle contropareti interne si potrebbero formare delle polveri derivanti dalle 
lavorazioni. 
Per evitare che tali sostanze si diffondano nell’ambiente è fatto obbligo all’impresa esecutrice di procedere 
alla demolizione a steep di porzioni limitate della parete e di ripulire l’area interessata dopo la rimozione delle 
stesse.  
Per limitare che si producano polveri consistenti si dovranno adottare misure idonee a limitare le polveri quali 
ad esempio bagnatura di inerti, obbligo di utilizzo di apposite mascherine protettive (per la tipologia Rif. POS 
Impresa) da parte dei lavoratori o predisposizione di dispositivi di aspirazione. 
 
Prima dell’inizio di questa attività si dovrà svolgere una specifica riunione di cantiere, per limitare il 
propagarsi della polvere derivante dalla lavorazione e definire l’esatta modalità di demolizione e le azioni da 
intraprendere la limitazione della propagazione delle polveri derivanti dalla demolizione 
 
 
 
3.6.11.1. TERRE E GHIAIE 
Non si prevede, per l’attività da svolgere, la produzione di polveri, nell’eventualità tutti gli operatori dovranno 
prevedere l’utilizzo di maschere protettive, la tipologia deve essere definita nel POS. 
 
3.6.11.2. CEMENTIZIE 
Porrebbero formarsi delle polveri cementizie nella fase di verifica delle superfici, prevedere di bagnare 
costantemente il materiale o l’utilizzo di aspiratori (situazione da verificare e organizzare prima dello 
svolgimento delle lavorazioni) 
 
3.6.11.3. DI LAVORAZIONE 
 
Durante tutte le fasi di rimozione/demolizione previste dal progetto, si prescrive agli operatori l’utilizzo di 
maschere protettive, la tipologia deve essere definita nel POS. 
Per evitare che tali sostanze si diffondano nell’ambiente è fatto obbligo all’impresa esecutrice di ripulire l’area 
interessata dopo la rimozione delle stesse.  
Se dovessero capitare casi in cui si producano polveri consistenti si dovranno adottare misure di volta in volta 
idonee a limitare le polveri (ad esempio bagnatura di inerti, obbligo di utilizzo di apposite mascherine 
protettive da parte dei lavoratori). 

 
 

3.7. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE 

 
Il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza prevede la presenza contemporanea di diverse imprese, 
senza però avere interferenze lavorative; in particolare, oltre all’impresa titolare dell’appalto (nel seguito 
definita “impresa principale”) saranno presenti: 

 
impresa quadro elettrico di cantiere 
impresa montaggio ponteggi 
impresa realizzazione cappotto; 
Impresa intonaci e tinteggiature; 
Impresa posa in opera serramenti; 
impresa impermeabilizzazioni; 
altro da definire. 
 
Tutte le disposizioni del coordinatore della sicurezza saranno date agli interessati tramite il preposto 

di cantiere, che ne dovrà curare l'eventuale inoltro, il preposto di cantiere dovrà essere individuato negli 

addetti dell’impresa delle varie Imprese affidatarie. 

Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Coordinatore per 

l’Esecuzione tempistica e modalità del loro intervento, al fine di evitare pericolose interferenze.  

Si rammenta comunque l’obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare al CSE, prima 

dell’inizio dei lavori min. 10 giorni prima, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il documento di valutazione 
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dei rischi relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, e comunicare il proprio cronoprogramma 

che chiarisca le tempistiche in base alla organizzazione interna dell’impresa.  

Tutti i POS saranno raccolti dovranno essere trasmessi al CSE per valutazione ed accettazione.  

A cantiere installato occorrerà procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico 

amministrativi: 

controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (Art. 8 D. 

Cantieri); 

 
Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Coordinatore per 

l’Esecuzione tempistica e modalità del loro intervento, al fine di evitare pericolose interferenze.  

Si rammenta comunque l’obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare all’impresa 

principale, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il Pi.M.U.S per i ponteggi, il 

documento di valutazione dei rischi relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, ed un 

cronoprogramma che chiarisca le tempistiche in base alla organizzazione interna dell’impresa.  

Il POS e la documentazione sarà trasmessa al CSE per valutazione ed accettazione. dai responsabili 

delle Imprese, successivamente, dovranno essere raccolti dai preposti di cantiere delle Imprese per la 

conservazione in sede di cantiere all’interno del faldone che sarà conservato in sede di cantiere in luogo da 

definire. 

Con il preposto si dovrà essere concordata la composizione delle squadre di lavoro, compatibilmente 

con le esigenze dettate dal programma lavori generale.  

A cantiere installato occorrerà procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico 

amministrativi: 

Nell'allegato L sono sinteticamente l’individuazione dei principali agenti chimici pericolosi. 

Nell'allegato E e F si rappresenta una possibile organizzazione del cantiere, fermo restando che 

l'impresa dovrà comunque presentare al Coordinatore per la sicurezza e prima dell'inizio dei lavori, la 

disposizione del cantiere che intende mettere in opera in funzione della propria disponibilità di attrezzature, 

impianti, macchine, sostanze, servizi logistici, ecc. 

La corretta organizzazione generale del cantiere consente di attuare in modo razionale le misure di 

salvaguardia dei lavoratori, nonché delle attrezzature, dei macchinari e di quanto è presente ed installato nel 

cantiere, inoltre permette uno svolgimento più razionale e rapido dei lavori, un risparmio del tempo della 

durata degli stessi che si tramutano anche in un beneficio economico. 

 

In linea generale si ricorda che: 
1. la zona di uscita dal cantiere deve essere tale da evitare rischi di incidenti ed avere: 
       buona visibilità per l'uscita dei mezzi; 
         dispositivi di segnalazione dell'uscita dei mezzi; 
         quando ciò non sia possibile le manovre devono essere assistite da apposito personale segnalatore che 

regoli momentaneamente il traffico veicolare o l'immissione sulle pubbliche vie; 
2. le operazioni di carico e scarico su macchine (autocarri, ecc.) e attrezzature (ceste, carrelli, container, 

ecc.) dovranno essere condotte in modo tale da evitare instabilità dei carichi, anche in relazione alle 
sollecitazioni di trasporto. A titolo di esempio: 

         eseguendo pile o cataste ordinate e stabili; 
         liberando sponde, sportelli, funi, cinghie, corde e catene in modo graduale per osservare eventuali 

movimenti del carico stesso; 
          avvicinandosi e operando in posizione non sottostante i carichi, facendosi assistere da altri lavoratori; 
         non sovraccaricando. 
3. il trasporto di carichi all'interno del cantiere, anche da parte di fornitori esterni, non deve dare luogo a 

caduta degli stessi; 
 
Per gli aspetti sopra citati si danno, inoltre, le prescrizioni che seguono, da rispettare anche in caso di 

disposizione del cantiere diversa da quella ipotizzata. 
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I sollevamenti e gli spostamenti di carichi dovranno seguire percorsi che non sovrastino i lavoratori e 
il pubblico. 
 
 
3.7.1. RECINZIONE, ACCESSI 

 
         L’area di cantiere è prevalentemente interna all’immobile, ad esclusione delle opere sulle facciate 
esterne. 

Il lotto è completamente recintato, prima di iniziare i lavori l'area relative alla zona di lavorazione e di 
deposito dei materiali dovrà essere completamente recintata e segnalata la presenza del materiale.  

L’area di cantiere dovrà essere completamente recintata e segregata rispetto all’esterno. 
Il cancello d’ingresso alla zona fissa del cantiere dovrà essere segnalato e sempre chiuso, in 

particolare nelle ore di chiusura del cantiere. 

 
3.7.2. AREE PER IMPIANTO CANTIERE 

Le aree per impianto del cantiere, sono individuate sempre all’interno dell’area di proprietà del 
Committente dei lavori, fatta eccezione della zona fissa di cantiere ubicata all’esterno in prossimità 
dell’adiacente zona a parcheggio (Rif. Layout Cantiere -  Allegato E). 
 
 
3.7.3. VIABILITA'  

I luoghi dovranno essere illuminati, i percorsi esterni sono illuminati dalla presenza della rete 
d’illuminazione pubblica di Via Leonardo da Vinci. 

Le piste di transito e di manovra dovranno essere sempre tenute sgombre da materiali, attrezzature, 
macchine e da qualsiasi ostacolo.  
 
3.7.4. SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZIALI E LOGISTICI 

Servizi logistici e depositi 
All'interno del cantiere si provvederà a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d'installazione 

delle attrezzature di cantiere (depositi) mirando all'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla 
movimentazione orizzontale e verticale dei carichi. 

Si rammenta a tal proposito che anche nell’ambito di un cantiere edile devono essere rispettati i 
regolamenti locali edilizi e di igiene. 

L'impresa dovrà predisporre: 
- luogo per deposito documentazione;  
- luogo di affissione: bacheca 
- servizi igienici di cantiere; 
- aree di sosta per scarico materiali; 
- depositi materiali; 
- estintore di cantiere e cassetta pronto soccorso (ogni impresa affidataria dovrà averla in 

dotazione); 
 
Il committente dovrà essere informato dall’imprese del nominativo del proprio preposto in cantiere o 

del responsabile del cantiere, se non coincidono. 
 
Si ricorda che nella zona non lontano dal cantiere vi sono trattorie e bar. 
E' vietata la accensione di fuochi per la eliminazione dei rifiuti. 
L'allestimento di tali depositi sarà a cura diretta della impresa appaltatrice, anche nei riguardi dei 

rifiuti dei sub affidatari.  
Tutte le imprese che intervengono alle lavorazioni, non devono lasciare in cantiere materiali di rifiuto 

delle loro lavorazioni prima di allontanarsi dal cantiere. 
Il Piano di Sicurezza deve essere sempre tenuto in cantiere. 
 
In questa fase di progettazione, si prevede la presenza di cantiere di massimo 5 operatori 

contemporaneamente, si è prevista la dotazione di n.1 WC di cantiere dotato di lavabo, inoltre all’interno del 
Teatro, oggetto delle lavorazioni, sono presenti n.7 locali adibiti a servizi igienici non interessati dalle 
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lavorazioni, prima dell’inizio delle lavorazioni dovrà svolgere una specifica riunione con D.L., C.S.E., R.U.P. 
per definire la modalità di l’utilizzo di tali locali e quali utilizzare. 
 
3.7.5. ATTREZZATURE e MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 
I depositi delle attrezzature devono essere tali da non intralciare le lavorazioni, e gli accatastamenti di 

esse devono essere stabili e non esporre gli addetti a crolli. 
Tutte le attrezzature che l'impresa concederà in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di 

informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa. 
Per le attrezzature delle quali si ipotizza l'impiego, si rimanda all'allegato (valutazione dei rischi e 

misure di sicurezza). 
Per movimentazione dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 

ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare un 
carico. 

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del 
carico supera kg 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di 
dislocazione, fattore di orizzontalità, fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di 
presa (D. Lgs. 81/08 all. XXXIII, linee guida dell'HSE del Regno Unito). 

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi 
appropriati, adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una 
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 art. 168 e D.Lgs 
106/09). 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo 
centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione. 

I mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla 
natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 407/55); dovranno essere dotati 
di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa (artt. 173 e 175 DPR 407/55); 
dovranno avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione (art. 182 
DPR 407/55). 

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono 
essere oggetto di formazione e informazione da parte del datore di lavoro e devono essere richiamati 
mediante avvisi chiaramente leggibili (art. 185 DPR 407/55 – Titolo V del D. Lgs. n. 81/08). 
 
 
3.7.6. IMPIANTI 

L'impresa dovrà indicare, prima dell'inizio dei lavori, quali impianti di produzione intenda utilizzare in 
cantiere (ad esempio impianti di produzione aria compressa, di produzione di energia elettrica, di selezione 
inerti, di betonaggio, di mescolamento conglomerati, di produzione di malte, di spruzzo di materiali, di 
sollevamento, piegatura del ferro, ecc.). 

Per gli impianti dei quali si ipotizza l'impiego si rimanda alle indicazioni delle schede dell’allegato N - 
Prescrizioni operative sull'organizzazione e ai Piani Operativi di Sicurezza (POS) consegnati dall'impresa 
stessa 

Tutti gli impianti che l'impresa concederà in uso a suoi sub affidatari dovranno essere oggetto di 
informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa. 

In relazione alla possibile presenza di impianti elettrici, si ricordano anche le principali istruzioni per il 
personale di cantiere. 

Impianto elettrico di cantiere 
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in 

modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione e i rischi di 
incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verificano nel loro esercizio. 

L'impianto sarà realizzato, attenendosi alle norme CEI (L. 186/68, L. 46/90, D.M.37/08), da ditta 
specializzata che rilascerà la relativa dichiarazione di conformità.  

Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e 
alla stesura degli schemi elettrici. 

L'impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri 
(ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4). 
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Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione 
delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro 
l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55. 

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non superiore a 30 mA (CEI 
64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 
9.5.2). 

Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale della 
spina. 

I conduttori di messa a terra e di protezione devono essere identificati con i colori giallo-verde 
(bicolore). 

I cavi dovranno essere sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire 
danneggiati da urti, vibrazioni, sfregamenti; mentre i raggi di curvatura devono essere appropriati al 
diametro dei cavi. 

I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi chiudibili a chiave. Il fondo di 
tali armadi deve essere conformato in modo tale da impedire il ristagno di acqua.  

Devono inoltre essere installati, per quanto possibile, in luoghi riparati dalle intemperie, per la 
sicurezza di coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino a lavorare in condizioni 
ambientali proibitive.  

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione 
di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537): 
- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a 

chiave; 
- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 
- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 
- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 
Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori 

a zero gradi. 
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite 

trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, 
serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 
706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma. 

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, 
saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno 
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno 
utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 

Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o 
quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il 
trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto. 

 
Al termine della giornata di lavoro si dovranno disinserire gli interruttori generali e chiudere a chiave 

gli sportelli dei quadri elettrici. 
 
Impianto elettrico di cantiere: norme generali. 
- E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi di sicurezza. 
- Prima di eseguire i controlli o la manutenzione delle prese e spine togliere la tensione 

dell'impianto. 
- Evitare di toccare interruttori, pulsanti, cavi ecc. con le mani bagnate. 
- Non movimentare macchine o quadri elettrici se non dopo aver disinserito l'alimentazione. 
- Le riparazioni e qualsiasi altra operazione deve sempre essere compiuta da personale 

specializzato. 
- Prima della messa in funzione dell'impianto, dovrà essere rilasciata, da parte di ditta 

abilitata, la “dichiarazione di conformità”. 
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Impianto di terra 
L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici e comunque 

prima della loro messa in funzione. 
Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee 

presenti in cantiere. 
L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto 

elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al 
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello 
stesso interruttore generale. 

I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento. 
Gli impianti di messa a terra devono essere periodicamente verificati. 
 
Impianto di terra (sistema TT) 
Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo 

dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra 
(valutata con l'espressione precedente). I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle 
loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di 
terra di protezione dalla scarica atmosferiche. 

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del 
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: 

- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq; 
- Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq; 
- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq. 
La sezione minima del conduttore di terra sarà : 
- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se 
isolato e direttamente interrato; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC 
pesante; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 
mmq,  in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato. 
Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra 

inferiore a 200 Ohm. 
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione 

(CEI 64-12 art.3.6). 
 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato per le strutture 

metalliche, le opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni (art. 39 DPR 
407/55). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali Nf>Nel, con 
Nf numeri di fulmini che statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e Nei 
numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Se Nf è minore o 
uguale a Nel, la struttura non sarà dotata di impianto di protezione, sarà considerata autoprotetta. 

Quindi l'impianto sarà omesso nel caso in cui le opere provvisionali e la gru siano valutate, da tecnico 
abilitato, autoprotette. In caso venga realizzato tale impianto esso deve essere corredato di relativa 
dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. 

I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra 
per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01). 

 
Tutti gli impianti che l'impresa concederà in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di 

informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa. 
Gli impianti, a servizio del cantiere, di alimentazione elettrica, di messa a terra, di protezione contro le 

scariche atmosferiche, telefonici, di adduzione idrica, di scarico e fognari, ecc. dovranno essere realizzati, 
omologati, verificati e mantenuti secondo le vigenti norme di legge. 

 
La linea di alimentazione elettrica del cantiere, a bassa tensione, potrà correre su pali solo lungo la 

recinzione di cantiere dove non interferisca con l'uso di macchine, attrezzature, impianti. 
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I più importanti aspetti riguardanti gli impianti elettrici di cantiere sono rammentati nell'allegato In 
relazione alla presenza di impianti elettrici, si ricordano anche le principali istruzioni per il personale di 
cantiere nell'allegato. 

Gli allacciamenti alle reti pubbliche e private presenti in zona dovranno avvenire nel rispetto delle 
norme e delle prescrizioni degli enti gestori locali. 

 
 

MACCHINE 
Tutte le macchine che l'impresa concederà in uso a suoi subaffidatari dovranno essere oggetto di 

informazione e istruzione per questi ultimi, a cura dell'impresa stessa. 
Per le macchine delle quali si ipotizza l'impiego, si rimanda all'allegato (valutazione dei rischi e misure 

di sicurezza). 
Tutte le manovre degli automezzi, in particolare quelle di retromarcia, dovranno essere assistite a 

terra e segnalate ai lavoratori operanti nelle vicinanze. 
Le macchine di fornitori esterni (ad esempio autobetoniere, autocarri, autocisterne, autobotti, autogrù, 

ecc.) dovranno seguire i percorsi che l'impresa dovrà preventivamente comunicare agli autisti ed operatori, 
rispettando i sensi di marcia e chiedendo assistenza a terra. 

Le macchine con parti che ruotano o traslano attorno a posizione fissa dovranno essere circondate da 
recinti, segnalate con bande colorate e illuminate durante il lavoro in ore buie. 
 

 
3.7.8. APPRESTAMENTI DI SICUREZZA  

 
In funzione del crono programma e della organizzazione propria delle imprese, il cantiere dovrà essere 

approvvigionato di materiali e attrezzature per mettere in atto le protezioni collettive necessarie, prima 
dell'inizio delle lavorazioni (ad esempio legname o tubi per parapetti e barriere ovvero reti metalliche per 
aperture sul vuoto e dislivelli, tavoloni o tavole metalliche per piani di lavoro e sottoponti di ponteggi e 
cavalletti, parapetti per ponteggi, basette per ponteggi, accessori vari per ponteggi, scale, fogli impermeabili, 
spezzoni di ferro o legno per infissione nel terreno, puntelli, cunei, casse sabbia, barre filettate, pannelli per 
chiusure e schermi, cartelli di segnalazione, avvertimento, divieto, prescrizione, emergenza, reti, funi, corde, 
catene, fasce, ceste, secchi e contenitori, lastre, pompe, estintori, ecc.). 

Se tali protezioni collettive verranno utilizzate dai subaffidatari, l'impresa appaltatrice dovrà istruire 
questi ultimi circa le precedenze e le modalità operative per l'uso di tali apprestamenti. 

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al CSE, prima dell'arrivo in cantiere dei subaffidatari, quali 
apprestamenti collettivi di sicurezza intenda mettere a disposizione dei subaffidatari stessi. 

Qualora le protezioni collettive siano autonomamente approvvigionate e messe in opera dai 
subaffidatari, l’impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al coordinatore per la sicurezza, indicando se 
di esse faranno uso altri subaffidatari o l'appaltatore stesso. 

I dispositivi di protezione individuale, allo stesso modo, dovranno essere approvvigionati in cantiere 
per tempo, dati in dotazione personale ai lavoratori e gestiti secondo le valutazioni dei rischi proprie delle 
imprese. 

I lavoratori autonomi dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di 
lavoro, dando preventiva comunicazione al coordinatore della sicurezza, tramite l'impresa appaltatrice, circa 
tale utilizzo. 

Le lavorazioni non potranno avere inizio in mancanza degli apprestamenti di protezione collettiva e dei 
DPI, da controllare a cura del direttore tecnico di cantiere 

La presenza in opera degli apprestamenti di sicurezza collettivi, con la indicazione dei subaffidatari che 
effettivamente le utilizzeranno, dovrà essere comunicata dal direttore tecnico di cantiere al coordinatore per 
la sicurezza, prima di iniziare le varie lavorazioni. 

Non si prevedono situazioni critiche per la raggiungibilità dei luoghi di lavoro, né per persone e mezzi, 
né per eventuali azioni di emergenza, con limitata necessita di percorsi verticali (solamente per raggiungere 
locali interrati) che potrà essere soddisfatta con scale prima a mano o provvisionali, poi con quelle definitive 
dell'opera. 

Tutte le informazioni e le disposizioni in materia di transito nei luoghi di lavoro dovranno essere rese 
note, da parte dell'impresa appaltatrice, ai subaffidatari. 
 
 
 



COMUNE DI BORGOSATOLLO 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO 

Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)  

36   

 
3.7.9 PONTEGGI – ALLESTIMENTO CANTIERE 

 
3.7.9.1 PONTEGGI METALLICI  

 
Di seguito vengono riportate indicazioni generali sul montaggio del ponteggio, per il cantiere in 

oggetto è previsto l’utilizzo del ponteggio. 

Si riportano di seguito le disposizioni generali per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del 

ponteggio. 

 È vincolante seguire le indicazioni contenute nel Pi.M.U.S che l’impresa responsabile dei ponteggi 

dovrà fornire prima di iniziare le lavorazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante nel libretto in dotazione al 

ponteggio stesso, che deve sempre essere tenuto in cantiere. 

 

1. Il ponteggio deve sempre essere munito di basette e poggiare su una superficie stabile, da 

verificare in sede di cantiere prima di iniziare il montaggio del ponteggio. 

2. Ogni 20 m di sviluppo lineare il ponteggio deve essere dotato di collegamento a terra. 

3. Si raccomanda l’ancoraggio secondo le modalità previste nel libretto del ponteggio stesso e 

secondo quanto previsto nella relazione di calcolo allegata ai documenti del ponteggio. 

4. Sopra i piani di servizio è vietato l’accumulo di materiale se non lo stretto necessario alla 

lavorazione del momento. 

5. Il parapetto deve essere costruito da uno o più correnti paralleli al tavolato, il cui margine 

superiore sia posto a  non meno di un metro dal piano di calpestio e di tavola fermapiede 

alta non meno di 20 cm.  

6. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 60 

cm. 

7. Per salire e scendere dai ponteggi si devono utilizzare scale idonee, non devono essere poste 

l’una in prosecuzione dell’altra ed i montanti devono sporgere almeno un metro oltre il piano 

di accesso. 

8. Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il 

ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 

9. L’altezza dei montanti deve almeno superare di 1,20 m l’ultimo impalcato o il piano di 

gronda. 

10. In corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento deve essere sistemato, all’altezza 

del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (parasassi) a protezione 

contro la caduta di materiale dall’alto. 

11. E’ vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati e teli senza che 

ne venga tenuto conto con l’aumento del numero degli ancoraggi sulla base di un 

calcolo eseguito da un ingegnere o da un architetto, che abbia valutato l’azione 

del vento. 

Per ogni problema di montaggio del ponteggio si deve fare riferimento al libretto del ponteggio 

stesso. 

E’ imperativo utilizzare un ponteggio per il quale sia previsto dalle relative autorizzazioni l’utilizzo di 

elementi misti (elementi tradizionali ed elementi con tubi e giunti) oppure la redazione di uno specifico 

progetto (copia del quale deve essere tenuta in cantiere) redatto secondo le istruzioni approvate 

nell’autorizzazione ministeriale, da un ingegnere o da un architetto abilitato alla professione. 

 
 
3.7.9.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Per dispositivi di protezione individuale (di seguito chiamati DPI) si intende qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro (es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, 
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occhiali, maschere, ecc.). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o da procedimenti organizzativi. Il tipo di DPI da 
utilizzare è indicato dal datore di lavoro sulla base della propria valutazione dei rischi.  

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori istruzioni circa l'uso e la manutenzione e organizza uno 
specifico addestramento in caso di necessità. I DPI devono essere marchiati con il simbolo CE, salvo quelli 
acquistati prima del 31/12/94 (in tal caso l'acquisto deve essere dimostrabile). I lavoratori devono aver cura 
dei DPI messi a loro disposizione, non devono apportarvi modifiche e, in caso di difetti o guasti, lo segnalano 
immediatamente a datore di lavoro che dovrà provvederne la sostituzione. 

 
 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

MANSIONI 

Capo 
cantiere 

Muratore Carpen-
tiere 

Intona-
catore 

Posatore 
isolanti 

Imperm. Elettric. Impiant. 
termico 

Serra-
mentista 

Pontegg
ista 

Elmetto P P P P P P P P P P 

Scarpe antinfort. P P P P P P P P P P 

Stivali antinfort. P P P / / / / / / / 

Guanti da lavoro P P P P P P P P P P 

Guanti in gomma P P P P P / / / / / 

Occhiali di sicur. P P P P P P P P P P 

Masch.antipolv. FFP1 P P P P P  P P / / 

Tuta usa e getta P P P P / P / / P P 

Imbrac. di sicurezza C C C C C P P P P P 

Otoprotettori (cuffie) P P P P P P P P P C 

Otoprotettori (tappi) C C C C C C C C C C 

Legenda: P = dotazione personale, C = a disposizione in cantiere 

 
3.7.9.3 DOTAZIONI DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

 
Vista l’entità dell’intervento ed il tipo di cantiere, non si ritiene necessaria la predisposizione di 

baracche per spogliatoi, in alternativa si potranno utilizzare i locali presenti all’interno del Teatro non 
interessati dalle lavorazioni (Rif. Layout Cantiere -  Allegato E) 

l’Impresa dovrà predisporre i servizi igienici di cantiere, come indicato in precedenza 
In sostituzione del locale consumazione pasti possono essere garantiti servizi equivalenti attraverso 

accordi stipulati con locali pubblici nelle vicinanze. 
 
In cantiere, comunque, si dovranno garantire: 

 acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere; 
 pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dal DM 28 luglio 1958 (art. 28 

DPR 303/56). 
 
Prima dell’inizio delle lavorazioni dovrà svolgere una specifica riunione con D.L., C.S.E., R.U.P. per definire la 
modalità di l’utilizzo di tali locali. 
 
3.7.10. PERCORRIBILITA' PER IL SISTEMA LAVORATORI/MACCHINE 

Visto la tipologia del cantiere non si prevede che ci sia una movimentazione di mezzi di particolare 
rilievo. 

Le vie di transito di mezzi e lavoratori dovranno essere sempre tenute sgombre.  
 
 
3.7.11. FORNITORI ESTERNI/SUBAPPALTATORI 

Le indicazioni, regole, disposizioni, prescrizioni del presente piano e delle sue revisioni 
dovranno essere portate a conoscenza dei subaffidatari, a cura dell'impresa appaltatrice, prima 
dell'inizio delle lavorazioni.  

Come verrà precisato più avanti, la comparsa in cantiere dei sub affidatari o la nuova attività dovrà 
essere notificata dall’ impresa appaltatrice al coordinatore della sicurezza almeno quattro giorni prima della 
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attività o lavorazione in procinto di iniziare. L'accesso al cantiere di subaffidatari dovrà essere preceduto da 
informazione sulle aree di lavoro a loro destinate, sui percorsi, mezzi in circolazione, regole di 
comportamento, percorsi dei carichi, zone di scarico e carico, depositi, ecc. All'ingresso del cantiere i 
subaffidatari devono essere avvertiti chiaramente in tal senso, attraverso avvisi e segnaletica chiaramente 
visibile e illuminata nelle ore buie. I mezzi adibiti a carico, scarico e in manovra dovranno essere assistiti a 
terra da personale dell'impresa appaltatrice, istruito in tal senso. L'accatastamento, impilamento, deposito di 
materiali e attrezzature dovrà essere condotto sotto sorveglianza di personale dell'impresa appaltatrice, 
istruito in tal senso.  
 
3.7.12. MISURE MINIME DI SICUREZZA 

Le indicazioni, regole, disposizioni, prescrizioni del presente piano e delle sue revisioni non dovranno 
dare luogo a inosservanze delle norme di sicurezza indicate dalle vigenti disposizioni di legge, dalle circolari e 
dalle disposizioni e procedure delle singole imprese. 

Tali norme e circolari, in caso di conflitto di applicazione con le disposizioni del presente piano, 
saranno comunque da adottare integralmente. 

L'impresa appaltatrice deve verificare se esistano conflitti di applicazione tra il presente piano e le 
norme di sicurezza imposte dalle vigenti norme di legge e circolari, anche per quanto riguarda gli 
apprestamenti e la organizzazione del cantiere. 

Qualora si presentino tali conflitti l'impresa deve indicare quale soluzione sia possibile adottare nel 
rispetto delle norme minime di sicurezza, in funzione della propria organizzazione del lavoro, dell'uso delle 
proprie macchine, impianti, attrezzature, sostanze, preparati, materiali, ecc. Tali procedure non daranno 
luogo ad aumenti del costo delle opere, salvi quelli concordati con il committente e il direttore dei lavori circa 
la variazione delle opere. 
 
3.7.13. SEGNALETICA/CARTELLO DI CANTIERE 

La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs.81/08, 
al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In 
cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata. 

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben 
visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso di 
riferisce. 

 

Cartello Informazione 
cartello 

Collocazione 
cartello 

 Cartello Informazione 
cartello 

Collocazione 
cartello 

 

Vietato l’ingresso 
agli estranei 

Ingresso cantiere  

 

Obbligo di 
utilizzare 
l’imbracatura di 
sicurezza 

In prossimità di 
luoghi di lavoro 
non protetti 

 

Vietato sostare nel 
raggio di azione 
degli apparecchi di 
sollevamento 

Area di 
sollevamento dei 
materiali con 
autogru 

 

 

Protezione 
obbligatoria degli 
occhi 

Uso di 
macchine/attrezza
ture 

 

Attenzione agli 
scavi aperti 

In prossimità degli 
scavi 

 

 

Casco di 
protezione 
obbligatorio 

Recinzione 
esterna vicino agli 
ingressi ed area di 
cantiere 

 

Attenzione ai 
carichi sospesi 

Recinzione esterna 
ed area di cantiere 

 

 

Protezione 
obbligatoria 
dell’udito 

Uso di 
macchine/attrezza
ture 
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Pericolo di scarica 
elettrica  

Quadro elettrico  

 

Calzature di 
sicurezza 
obbligatorie 

Area di cantiere 

 

 

Attenzione area 
pericolosa 

Esternamente alle 
zone pericolose. 

 

 

Alla base del 
ponteggio . 

 
In questo paragrafo sono indicati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell'area di 

cantiere. Si vogliono richiamare esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all'interno della 
gestione del processo di sicurezza del Piano.  

Si rimanda il Responsabile dell'Impresa al rispetto delle norme per il necessario e corretto 
posizionamento di altra segnaletica. 

Tali cartelli e segnalazioni dovranno essere posizionati nei luoghi ove sussiste il divieto, l'obbligo, la 
informazione o il pericolo segnalati; pertanto la esposizione di cartelli in un unico posto (ad esempio 
all'ingresso del cantiere o su piazzali) non è alternativa o sostitutiva di quella sopra indicata. 

I cartelli devono essere rimossi quando non sussista più la situazione che ne determina la presenza. 
Il cartello di cantiere deve contenere le informazioni prescritte dalle norme di legge e dai regolamenti 

locali e deve riportare il nome del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Tale cartello, da esporre all'ingresso del cantiere, deve essere mantenuto integro e visibile. 
Onde evitare inutili allarmi, quando non ci sia più una situazione che lo richieda, i cartelli non necessari 

dovranno essere tempestivamente rimossi. 
 

3.7.14. TELEFONI UTILI EMERGENZA 

 
Di seguito si riporta il N.U.E. per le chiamate d’emergenza 
 

PRONTO SOCCORSO – AMBULANZE  

112 
 

POLIZIA – EMERGENZE 

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 

VIGILI DEL FUOCO  

 
Si rimanda all’allegato M per l’elenco dei principali numeri utili per la gestione delle emergenze di 

cantiere. 
 
3.8. AREE DI LAVORO 

Le aree in cui si dovranno effettuare lavorazioni sono: 
piano terra; 
perimetro edificio per ponteggi; 
copertura; 
zona di accatastamento materiali, cortile interno. 

 
3.9. SCOMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI E RISCHI DI LAVORAZIONE 

Anche con riferimento a quanto detto in 3.8. e in assenza di particolari indicazioni del committente, si 
è ritenuto di scomporre il lavoro previsto in fasi, seguendo il criterio di raggruppare singole attività per 
tipologia e per il presunto intervento di diversi attori. 

In altri termini, le fasi individuate rappresentano la previsione del numero di imprese o lavoratori 
autonomi che si pensa interverranno in cantiere, per l'esecuzione di attività raggruppate per tipologia. 
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Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere tutte le attività che si svolgeranno nel cantiere, e 
considerato che la tipologia del lavoro non vincola a particolari tecnologie, la valutazione dei rischi di 
lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le varie fasi e attività viene trattata in maniera generale, 
intendendo con ciò che si indicano i principali rischi e le principali misure da adottare circa le consuete 
lavorazioni edili. 

Tale valutazione, con le conseguenti misure di sicurezza, si trova nell'allegato N. 
Le schede che vi sono contenute dovranno essere attentamente valutate dalle imprese per trarne 

l'applicazione puntuale in funzione delle proprie peculiarità. 
Si ricorda che le imprese esecutrici dei lavori, nelle persone dei vari datori di lavoro, hanno 

l'obbligo comunque di redigere i documenti per la valutazione dei rischi, tipici dell'impresa, che 
costituiscono connotazione generale e costante della propria attività (ad esempio per 
l’organizzazione del lavoro e dei subaffidamenti, per l'impiego di attrezzature, macchine ed 
impianti, per la dotazione personale dei dipendenti, per la formazione e la informazione, e così 
via). 

Le imprese, nelle persone dei datori di lavoro, devono verificare, prima dell'inizio delle varie 
lavorazioni, che non vi siano elementi di contrasto con le indicazioni di sicurezza contenute nella propria 
valutazione. Tale adempimento deve essere imposto dalla impresa appaltatrice ai suoi subaffidatari, 
curandone poi la integrazione con il proprio sistema di sicurezza e facendo da interlocutore con il 
coordinatore per la sicurezza. 

Si ritiene utile rammentare la considerazione sempre valida che esiste sempre pericolo laddove esista 
energia di qualsivoglia genere (potenziale o di posizione, cinetica, elastica, termica, chimica, atomica, 
elettrica, elettromagnetica, sonora). 
 
3.10. PREVISIONE DELLA DURATA DELLE FASI DI LAVORO 

La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente piano è alla base delle indicazioni e delle 
regole per la coesistenza di lavorazioni contemporanee o interferenti e costituisce elemento centrale per il 
coordinamento. Essa è fatta sulla previsione di impiego di squadre di lavoro, imprese e lavoratori autonomi 
relativamente all'opera da realizzare entro i tempi determinati dal committente.  

Tale previsione della durata dei lavori diventerà programma dei lavori dopo l'adesione o le proposte di 
modifica che l'impresa appaltatrice dovrà proporre prima della consegna dei lavori, per adattare la previsione 
contenuta nel piano alla propria organizzazione del lavoro. 

Eventuali programmi di dettaglio di subaffidatari dovranno essere introdotti dall'impresa appaltatrice 
all'interno del programma lavori e integrati in esso. 

Con riferimento a quanto detto sopra, gli elaborati grafici che seguono individuano la previsione di 
durata delle fasi di lavoro considerate. 

Tali elaborati, denominati cronoprogrammi, permettono di individuare quali fasi di lavoro si prevede 
che si svolgano contemporaneamente in cantiere, in modo tale da poterne trarre regole di comportamento in 
caso di interferenza. 

I cronoprogrammi sono riferiti alle settimane solari a partire dalla prima settimana di lavoro.  
Si è fatta la ipotesi di lavoro a turno unico giornaliero per cinque giorni a settimana. Da tali 

cronoprogrammi si è derivata la previsione circa l'entità di lavoro (uomini giorni) e circa l'affollamento di 
lavoratori e imprese in cantiere.  

I cronoprogrammi contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento hanno validità 
solamente ai fini del coordinamento della sicurezza e contengono approssimazioni e valutazioni 
valide solo a tale scopo. 

Eventuali altri usi per fini diversi dovranno passare attraverso l'adattamento di tale 
previsione alle diverse esigenze e approssimazioni. L’impresa appaltatrice ha lo specifico 
obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di confermare esplicitamente i cronoprogrammi o di 
adattarli in virtù della conoscenza delle proprie attrezzature macchine, impianti, del proprio 
personale, dei subaffidamenti, e così via. 

Tali cronoprogrammi adattati dovranno, in particolare, riportare le previsioni circa 
l'intervento di subaffidatari per le diverse attività di cantiere e dovranno essere trasmessi al 
committente, al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la 
approvazione prima dell'inizio dei lavori. 

In ogni caso l’impresa appaltatrice ha l'obbligo di elaborare i programmi di dettaglio relativi alle singole 
fasi di lavoro e renderli noti al coordinatore per la sicurezza. 

All'inizio dei lavori, i cronoprogrammi contenuti nel presente piano, oppure quelli adattati dall'impresa 
e approvati, diventeranno operativi e saranno posti in atto dalla impresa appaltatrice e dai suoi subaffidatari. 
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L’impresa appaltatrice dovrà raccogliere presso i suoi subaffidatari gli elementi per adattare o aggiornare i 
cronoprogrammi, facendo tali elementi propri nei confronti del committente. 

Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma lavori alla situazione del cantiere non 
esonerano le imprese dall'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza. 

La durata complessiva del cantiere è prevista dal progetto è di 5 mesi, Rif. Documento MV-
22RE09_01, Cronoprogramma degli interventi 
 
3.11. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONI E INTERFERENZE TRA LE FASI 

Premesso che l’andamento del cantiere non dovrà produrre interferenze spaziali nelle lavorazioni, in 
quanto le stesse sono state suddivise in modo tale da non produrre interferenze, non si può escludere la 
possibilità che per qualche variabilità si possano verificare sovrapposizioni. In tal caso dovrà essere avvertito 
il CSE che provvederà a coordinare le lavorazioni adottando le misure che riterrà più idonee a ridurre i 
possibili rischi da interferenze. 

Infatti, data la variabilità "fisiologica" dell'andamento delle lavorazioni che il cantiere comporta e che 
costituisce una delle peculiarità che caratterizzano l’attività edile, è apparso necessario, prescrivere un 
meccanismo di notifica della contemporaneità di lavorazioni; esso si prefigge di permettere, anche in caso di 
andamento diverso rispetto alle previsioni del cronoprogramma, di tenere sotto controllo la presenza in 
cantiere di attori diversi, e di consentire al coordinatore della sicurezza di impostare le azioni di 
coordinamento e fare le prescrizioni eventualmente necessarie, prima che inizi la lavorazione in esame. 

Quanto sopra si spiega considerando che i rischi tipici delle varie fasi di lavoro sono normalmente 
sempre gli stessi, e sono pertanto reperibili utilmente anche in letteratura; diversamente, i rischi "aggiuntivi" 
che derivano dal sovrapporsi di lavorazioni sono difficilmente standardizzabili. 

Esisterà il rischio generale derivante dall'utilizzo in comune di apprestamenti, macchine, impiantì vari: 
in questi casi, che dovranno essere notificati, la regola generale è quella che il proprietario della cosa 
utilizzata in comune dia, prima dell'utilizzo altrui, le informazioni specifiche e le istruzioni di corretto uso. 

L’impresa appaltatrice dovrà stabilire chi curerà la manutenzione di tali apprestamenti, attrezzature, 
macchine, impianti in comune, nonché le regole di precedenza e prudenza in caso di conflitto d'uso. 

A titolo di esempio, l’impresa appaltatrice potrà mettere a disposizione dei subaffidatari 
ponteggi e cavalletti, imponendo che non vengano modificate le regolari configurazioni adottate 
o che, in caso questo sia necessario, vengano tempestivamente richieste all'appaltatore stesso. 

Un ulteriore esempio operativo: l’impresa appaltatrice potrà consentire l'utilizzo di una betoniera o di 
una sega circolare ad altra impresa a condizione che vi sia adibito un lavoratore esperto e istruito in tal senso 
ecc. 

Due o più imprese impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro interferenti 
dovranno temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del direttore di cantiere, 
il quale impartirà istruzioni per la corretta esecuzione, secondo le regole del piano, le regole 
dell'arte, la prudenza (ad esempio anche nominando operatori incaricati delle manovre, 
stabilendo sorveglianza, ecc.). 
 
3.12. SITUAZIONI PARTICOLARI E TENUTA CANTIERE 

 
Dopo piogge, nevicate, gelate o altre manifestazioni atmosferiche particolari o prolungate, il direttore 

tecnico di cantiere dovrà precedere la ripresa dei lavori con un accurato controllo sulla stabilità dei ponteggi, 
delle opere provvisionali delle opere parzialmente eseguite e di quant'altro suscettibile di averne avuta 
compromessa la stabilità. 

Gli elementi di ponteggio non potranno essere usati per il sostegno provvisionale di 
strutture.  

Il ponteggio non dovrà essere utilizzato come deposito per il materiale. 
 
3.13. DIREZIONE DEL CANTIERE- COORDINAMENTO DELLE ATTREZZATURE E APPRESAMENTI 

COMUNI 

Si ricorda che l’organizzazione del lavoro e della sicurezza si articola in diversi momenti funzionali svolti 
dai vari soggetti attori del processo produttivo, così che, a fianco di chi esercisce l'attività (datore di lavoro), 
nel cantiere vi sono le figure di coloro che dirigono le attività (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano 
(preposti). 

Nell'allegato L sono sinteticamente l’individuazione dei principali agenti chimici pericolosi. 
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La figura del preposto di cantiere è indicata dall’impresa prima dell’inizio delle lavorazioni 
il quale ha facoltà e potere di dare attuazione a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Le imprese impegnate in cantiere dovranno inviare al coordinatore per la sicurezza il proprio 
organigramma di cantiere.  

Il preposto di cantiere, sarà l'interlocutore principale del coordinatore della sicurezza. Il direttore 
tecnico di cantiere ha il dovere di controllare il rispetto delle norme, dei regolamenti, delle procedure e delle 
regole professionali dell'impresa stessa.  

Tutte le disposizioni del CSE saranno date agli interessati tramite il direttore tecnico di cantiere che ne 
dovrà curare l'eventuale inoltro. 
 
 
3.14. DISPOSITIVI PROTETTIVI INDIVIDUALI 

A tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere forniti abbigliamento da lavoro e dispositivi 
protettivi individuali in dotazione personale (ad esempio caschetto, guanti, scarpe di sicurezza, ecc.) o 
collettiva (ad esempio cinture di sicurezza, funi di trattenuta, ecc.). 

I DPI dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni del documento di valutazione dei rischi. 
 
3.15. PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI 

I prodotti che verranno usati in cantiere dovranno essere dotati, quando stabilito dalle norme, di 
scheda di sicurezza.  

I prodotti che non rientrino nel campo delle sostanze o dei preparati o che non necessitino di scheda 
di sicurezza dovranno comunque essere stoccati, manipolati, utilizzati e smaltiti secondo quanto riportato in 
eventuali schede tecniche fornite dal produttore (ad esempio il cemento). 

Essendo in pratica assai difficile che i lavoratori ricordino le precauzioni di sicurezza di ogni prodotto in 
uso, di volta in volta e prima dell'utilizzo dovranno essere messe a disposizione le eventuali etichettature e 
schede tecniche o di sicurezza dei prodotti. 

Dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti; le schede di sicurezza o 
tecniche dovranno essere ordinatamente conservate nell'ufficio di cantiere, disponibili per la consultazione. 
 
3.16. SORVEGLIANZA SANITARIA 

I datori di lavoro dovranno attuare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti con l'ausilio del 
medico competente, secondo quanto previsto dai propri documenti di valutazione dei rischi. 
 
3.17. EMERGENZE 

Il primo soccorso ad eventuali infortunati dovrà essere prestato dai colleghi di lavoro secondo 
istruzioni semplici e chiare che le imprese dovranno rendere note ai propri dipendenti.  

Nei casi gravi, contemporaneamente al primo soccorso deve essere chiesto l'intervento dei mezzi di 
assistenza e soccorso esterni.  

Per quanto possibile, gli interventi di emergenza dovranno essere posti in atto prioritariamente dagli 
addetti designati dalle imprese, facendo attenzione a non porre altre persone sotto ulteriori gravi pericoli o 
ad accrescere il pericolo stesso.  

Gli addetti al primo soccorso dovranno intervenire per emergenze che riguardassero qualunque 
persona, sia che si tratti di lavoratori autonomi sia che si tratti di dipendenti di altre imprese. 

L’addetto alla gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso è Sig. ____________ (da 
confermare prima dell’inizio delle lavorazioni, rif. POS Impresa) dovrà avere quotidianamente disponibile 
l'elenco dei presenti in cantiere, al fine di poter rintracciare eventuali assenti in casi di emergenza. 

 
3.18 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

I lavoratori, a cura delle imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i rischi a cui si 
sottoporranno, circa l'esistenza del piano di sicurezza e coordinamento, circa le procedure di comportamento 
ed emergenza, ecc. 

La informazione e la formazione dei lavoratori del cantiere dovrà essere documentata. 
Si ricorda che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza il piano di sicurezza e coordinamento, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; i rappresentanti 
avranno il diritto di ricevere i chiarimenti necessari sul piano stesso, di formulare proposte migliorative e di 
essere consultati in caso di modifiche significative al piano stesso. 
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3.19. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

L'importo totale per apprestamenti e procedure di sicurezza è di  € 23.053,00  (Vedere Allegato O). 
Il computo dei costi della sicurezza è stato effettuato valutando i costi delle opere provvisionali e degli 

apprestamenti necessari per il cantiere in oggetto, non sono stati valutati costi per la sicurezza di 
competenza dell'impresa, come, ad esempio, gli oneri a carico del committente per il coordinamento in fase 
di progettazione e di esecuzione. 

L'importo presunto dei lavori comprende il costo degli apprestamenti di sicurezza, necessari per 
effettuare le lavorazioni in sicurezza. 

Il ponteggio è stato considerato come onere della sicurezza in quanto le attività principale del cantiere 
per la realizzazione delle lavorazioni di progetto 

Le imprese offerenti, pertanto, nell'analizzare le voci di lavoro e di costo dovranno tenere conto di tale 
impostazione. 

I costi della sicurezza sono riferiti all’intero intervento. 
Le imprese offerenti, pertanto, nell'analizzare le voci di lavoro e di costo dovranno tenere conto di tale 

impostazione. 
Per tale motivo la stima del costo della sicurezza che si è espressa deriva dall'entità presunta delle sole 

opere aggiuntive a quelle minime di sicurezza che devono essere presenti ai sensi del D. LGS. 81/08.  
Eventuali maggiori costi della sicurezza che la impresa appaltatrice ritenesse eccedenti le valutazioni 

riportate non potranno in nessun caso essere addebitati al committente. 
Nessun addebito a carico del committente potrà essere fatto circa gli aspetti operativi del 

coordinamento tra impresa appaltatrice e suoi subaffidatari. 
I prezzi indicati sono stati rilavati da un’indagine di mercato, confrontando prezziario degli oneri della 

sicurezza del collegio dei geometri di Brescia e prezziario opere edili di Milano 
 
 

4. COORDINAMENTO 

 
4.1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 

Nell'allegato C sono ricordati alcuni dei documenti da tenere in cantiere, anche a disposizione del 
committente, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza.  

L'impresa ha l'obbligo di tenere in cantiere e rendere disponibile la documentazione di legge e quella 
stabilita dal committente, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza, dagli Organi di vigilanza e 
Paritetici. 

Inoltre tutte imprese nella persona del preposto di cantiere o del responsabile dell’impresa, dovranno 
ordinatamente conservare i documenti introdotti dal piano di sicurezza e coordinamento in un unico luogo, 
anch'essi disponibili per le figure sopra citate.  

L'impresa appaltatrice principale dovrà curare la raccolta e la riunione dei documenti della sicurezza 
dei propri subaffidatari.  

A richiesta del coordinatore della sicurezza, l'impresa dovrà produrre e consegnare copie di tali 
documenti. Tutti i documenti stabiliti da leggi, regolamenti, circolari che il coordinatore della sicurezza riterrà 
di visionare in relazione alla sicurezza e al coordinamento dovranno essere resi disponibili e, se richiesto, 
riprodotti e consegnati al coordinatore stesso. 

Il coordinatore per la sicurezza dovrà garantire la riservatezza sui processi produttivi peculiari 
dell'impresa e sulla diffusione dei documenti per scopi non legati alla sicurezza. 

Come già più volte ribadito nella presente relazione, si ricorda che le imprese esecutrici dei lavori,  
nelle persone dei vari datori di lavoro, hanno l’obbligo di redigere, in relazione al cantiere interessato, il Piano 
Operativo di Sicurezza (POS), il PiMUS., i documenti contenenti la valutazione dei rischi, tipici dell’impresa, 
che costituiscono connotazione generale e costante della propria attività (ad esempio per l’organizzazione del 
lavoro e dei subaffidamenti, per l’impiego di attrezzature, macchine ed impianti, per la dotazione personale 
dei dipendenti, per la formazione e la informazione, e così via). 

Prima dell’inizio delle varie lavorazioni tutte le imprese partecipanti devono consegnare i 
Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione (CSE), che ne valuta l’idoneità e la 
congruenza con il Piano di sicurezza e coordinamento e può chiedere, se necessario, che le 
imprese adeguino i rispettivi POS in funzione del miglioramento delle condizioni generali di 
sicurezza. 
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Tale adempimento deve essere imposto dalla impresa appaltatrice ai suoi subaffidatari, curandone 
poi la integrazione con il proprio sistema di sicurezza e facendo da interlocutore con il coordinatore per la 
sicurezza.  
 

Sovrapposizioni e interferenze 
Come detto, la successione delle lavorazioni è stata strutturata e pensata in modo tale che non si 

verifichino sovrapposizioni. 
Come anticipato al 3.1.1 premesso che l’andamento del cantiere non dovrà produrre interferenze 

spaziali nelle lavorazioni, in quanto le stesse sono state suddivise in modo tale da non produrre interferenze, 
non si può escludere la possibilità che per qualche variabilità si possano verificare sovrapposizioni. In tal caso 
dovrà essere avvertito il CSE che provvederà a coordinare le lavorazioni adottando le misure che riterrà più 
idonee a ridurre i possibili rischi da interferenze. 

Il direttore tecnico di cantiere delle imprese dovrà avvertire il CSE per fare in modo che le attività 
lavorative, vengano eseguite su parti differenti dell'edificio, ciò allo scopo di evitare pericolose interferenze. 
Qualora si verificasse una situazione non prevista (dovuta a slittamenti di fasi operative, ritardi per 
maltempo, ecc.) il RSPP dell’impresa ha l’obbligo di segnalare la situazione al Direttore Tecnico di Cantiere il 
quale consulterà il CSE in merito. Infatti i rischi cui è soggetto un lavoratore in un cantiere in cui operano più 
imprese contemporaneamente, sono sia quelli tipici dell'attività esercitata dall'impresa della quale il 
lavoratore è dipendente, sia quelli derivanti dalla presenza nel cantiere di lavoratori di altre imprese. 

E' peraltro evidente che il rischio dipende non soltanto dalla contemporaneità delle fasi lavorative ma 
anche dalla compresenza in una stessa area del cantiere, ossia, in altri termini, il rischio può essere 
considerevolmente ridotto se, pur lavorando contemporaneamente, due o più imprese operano però in aree 
del cantiere distinte e lontane fra loro. 

Al fine quindi di permettere ad ogni impresa, comprese quelle subappaltatrici, di conoscere con 
congruo anticipo con quali altre imprese si troverà a lavorare contemporaneamente nel cantiere, è 
necessario che per tempo ognuna di esse prenda visione del programma dei lavori (o diagramma dei lavori o 
calendario dei lavori) e delle loro varie fasi, ossia che prenda visione del calendario delle attività delle altre 
imprese e, quindi, predisponga le necessarie misure di sicurezza, tra le quali vi è da considerare anche 
l’eventualità di evitare la "contemporaneità", compatibilmente con i tempi di consegna dell’opera e con 
l’assenso del committente e/o direttore dei lavori. 
 

4.2. CONTROLLO DEI PRESENTI E GUARDIANIA 

L’impresa appaltatrice dovrà avere e rendere sempre disponibile per committente, direttore dei lavori 
e coordinatore della sicurezza l'elenco continuamente aggiornato di tutte le persone presenti in cantiere, 
suddivise per impresa. Tale elenco dovrà essere disponibile sempre per gli addetti alla gestione della 
emergenza.  

Committente, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza potranno effettuare tutti i 
controlli che riterranno opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compreso quello di 
verificare i documenti di identità delle persone presenti in cantiere. 

Il responsabile del cantiere/preposto dovrà provvedere a compilare giornalmente un  
registro delle presenze in cantiere. 

Eventuali persone non in regola dovranno immediatamente essere allontanate dal cantiere. Ogni 
persona che entrerà in cantiere dovrà essere riconoscibile attraverso un documento di identità. Chiunque 
entri in cantiere per la prima volta dovrà segnalare il proprio ingresso al direttore di cantiere.  

L'onere di guardiania del cantiere è a carico della impresa appaltatrice che dovrà curare il controllo e 
la chiusura degli accessi al cantiere durante il lavoro e la chiusura del cantiere stesso alla fine della giornata 
di lavoro.  
 
 
4.3. CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Il committente, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza potranno visionare e avere copia 
di tutti quei documenti che riterranno legati agli aspetti della sicurezza del lavoro. 
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4.4. PRESCRIZIONI, DISPOSIZIONI, VERBALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PUBBLICI E 

PARITETICI 

Eventuali comunicazioni, prescrizioni, disposizioni, verbali degli organi di vigilanza e paritetici, rivolti 
alle imprese esecutrici, dovranno essere messi ad immediata conoscenza dei lavoratori e del coordinatore per 
la sicurezza ed esposte in bacheca. 

Tali documenti dovranno essere ordinatamente e completamente conservati in cantiere a cura della 
impresa appaltatrice, anche per quanto riguardasse i subaffidatari. 

Il coordinatore per la sicurezza riceverà copia di tali documenti. 
 
4.5. PROCEDURE E COMPITI DELL’IMPRESA 

L’impresa appaltatrice dovrà informare tutti i propri lavoratori e i propri subaffidatari, oltre di quanto 
previsto dalle norme vigenti anche delle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, sue integrazioni, 
adeguamenti e modifiche. 

I piani di sicurezza di dettaglio competono alle singole imprese e devono essere raccolti e conservati 
ordinatamente in cantiere a cura della impresa appaltatrice, disponibili per il committente, il direttore dei 
lavori e il coordinatore per la sicurezza. Oltre a quanto prescritto in altre parti del piano, la impresa 
esecutrice dovrà particolarmente collaborare con il coordinatore soprattutto per quanto riguarda 
l'aggiornamento costante del cronogramma e il collegamento con i subaffidatari. 

Il direttore di cantiere, unitamente ai preposti competenti, dovrà accompagnare il coordinatore 
durante le visite in cantiere e sottoscrivere eventuali atti o documenti conseguenti tali visite. 

Con riferimento anche all'allegato P, si riepiloga l'ordine metodologico con il quale l'impresa 
appaltatrice dovrà mettere in atto quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento: 

- controllo e adeguamento del cronogramma; 
- controllo e adeguamento della documentazione in cantiere; 
- sorveglianza e controllo del cantiere; 
- comunicazioni circa lo svolgimento dei punti precedenti; 
- eventuali azioni correttive. 
Eventuali incidenti (anche senza danni alle persone), infortuni, malattie professionali che dovessero 

avvenire in cantiere dovranno essere comunicati immediatamente al coordinatore per la sicurezza a cura 
della impresa appaltatrice. 
 
4.6. MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE DIVERSE IMPRESE ESECUTRICI E DEI 

LAVORATORI AUTONOMI 

La regola principale del coordinamento consiste nell’affrontare le situazioni prima che si 
manifestino in cantiere, con possibili difformità nella produzione circa tempi, costi, qualità.  

Il principale strumento per il coordinamento sarà quello delle riunioni, da effettuare 
principalmente presso il cantiere. La frequenza ordinaria di tali riunioni sarà stabilita dal CSE, 
con modalità e orari da concordare di volta in volta. 

L’impresa appaltatrice, nella persona del direttore di cantiere, ha l’obbligo di partecipare 
a tali riunioni e convocare per tempo eventuali subaffidatari. 

Tutte le riunioni che si terranno innanzi tutto sugli aspetti programmatici del lavoro 
SONO DA RITENERSI VALIDE COME AGGIORNAMENTO DEL PIANO; il contenuto delle riunioni 
sarà verbalizzato. 

Il direttore tecnico di cantiere ha il dovere di comunicare al proprio datore di lavoro tutte le 
informazioni riguardanti la sicurezza e il coordinamento, comprese quelle sulla documentazione prodotta.  

In cantiere, in caso di mancanza o insufficienza o incomprensione delle regole di coordinamento, il 
direttore tecnico di cantiere, in virtù della sua appartenenza alla impresa appaltatrice, deve di propria 
iniziativa mettere in atto verso i subaffidatari le regole e gli atteggiamenti di coordinamento che siano 
orientati a prudenza, diligenza e alle regole dell’arte, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
dipendenti delle varie imprese e dei lavoratori autonomi. 

Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese e i lavoratori autonomi sono 
comunque tenute a predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte, alla prudenza 
e alla diligenza in rapporto alla presenza in cantiere di altri attori, anche in mancanza di 
particolari indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento. Assume pertanto carattere prioritario 
ed essenziale l’informazione che l’impresa appaltatrice deve fornire ai suoi subaffidatari circa l’organizzazione 
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del cantiere e del lavoro, la presenza di altre imprese e lavoratori autonomi, l’utilizzo di apprestamenti e 
attrezzature in comune e così via. Sarà necessario che tali elementi, e tutti gli altri attinenti la sicurezza e il 
coordinamento, vengano sanciti già all’atto dei contratti tra impresa appaltatrice e subaffidatari. 

 
 
4.7. PIANI DI SICUREZZA INTEGRATIVI 

I piani di dettaglio delle singole imprese dovranno essere redatti e consegnati in cantiere al CSE prima 
dell'inizio delle lavorazioni. 
 
4.8. OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI AL PIANO 

Tutti i protagonisti dell'opera in esame dovranno proporre aggiornamenti, adeguamenti, integrazioni, 
modifiche al piano di sicurezza e coordinamento, nel rispetto delle vigenti norme, per meglio garantire 
sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente e dei terzi.  

Tali modifiche dovranno essere concertate e rese note prima dell'inizio delle lavorazioni. 
Le modifiche ed integrazioni approvate per il piano di sicurezza e coordinamento andranno a fare 

parte integrante del piano stesso. 
Il coordinatore per la sicurezza riporterà tali variazioni nel piano, attraverso i verbali che varranno 

come aggiornamento al PSC. La replica e la distribuzione di tali revisioni dovrà essere curata dall'impresa 
appaltatrice secondo modalità analoghe a quelle già indicate.  
 
4.9. COMUNICAZIONI TRA I PROTAGONISTI 

La comunicazione tra i protagonisti potrà seguire qualsiasi modalità risulti efficace per la tutela della 
sicurezza e per l'azione di coordinamento. 

Tuttavia le comunicazioni e documentazioni scritte previste nel presente piano sono obbligatorie. 
In cantiere la impresa dovrà garantire la possibilità di comunicazione con tutti i soggetti che 

intervengono ai lavori, in particolare con il coordinatore. 
 
4.10.  SCHEMI DI COORDINAMENTO 

Nell'allegato P sono riportati gli schemi di documentazione del coordinamento. 
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5. ALLEGATI  
 
Gli allegati alla elaborazione iniziale del presente piano sono i seguenti: 

 
A. IMPRESE OPERANTI - DATI DI RIFERIMENTO 

B. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE E CIRCOLARI IN   MATERIA DI        

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 

C. ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE  

D. RIEPILOGO OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO COME PREVISTO DAL D. LGS. 81/08 

E. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

G. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 

H. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE: PRINCIPALI ISTRUZIONI PER IL PERSONALE PRESENTE IN 

CANTIERE 

I.   APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: PRINCIPALI ISTRUZIONI PER IL PERSONALE 

PRESENTE IN CANTIERE 

L. PRINCIPALI COMPITI DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA IN TEMA DI DIREZIONE DEL CANTIERE, 

SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI 

M. TELEFONI UTILI 

N. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI LAVORAZIONE E MISURE CONSEGUENTI 

O. COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA 

P. SCHEMI DI DOCUMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO 

Q. CONTENUTI MINIMI DEI POS 

R. LETTERA TRASMISSIONE PSC – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 

S. LETTERA ACCETTAZIONE PSC 

T. DICHIARAZIONE DI ASSENZA RISCHIO AMIANTO 
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6. FIRME 
 

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa Appaltatrice dovrà consegnare il proprio Piano Operativo di 
Sicurezza POS e Pi.MUS, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al Committente ei lavori 
Senza la verifica di tale documento da parte del CSE I LAVORI NON POTRANNO INIZIARE 

 
 
Il Coordinatore per la progettazione 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     
Il Committente dei lavori 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
L’Impresa Appaltatrice dei lavori  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
per presa visione il Responsabile dei Lavori – Responsabile Unico del Procedimento 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

per presa visione il Direttore dei Lavori 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
per presa visione il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

    
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 A1. IMPRESA APPALTATRICE 
 
Tutti i dati dell’impresa esecutrice dei lavori e gli elaborati previsti dal D.gls n.81/08 devono essere 

consegnati prima dell’inizio delle lavorazioni al committente dei lavori, inoltre devono essere comunicati, 

prima dell’inizio delle lavorazioni, al committente ed al responsabile della sicurezza i seguenti dati (vedere 

indicazioni cap.4.6 relazione p.s.c.): 

Di seguito riportiamo le indicazioni che dovranno essere fornite dall’impresa appaltatrice prima 

dell’inizio dei lavori, il documento dovrà essere allegato al piano: 

 

IMPRESA PRINCIPALE:   

Ragione sociale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Sede legale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Datore di lavoro Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Estremi requisiti idoneità 
tecnico-professionale 

 C.F. da definire nel POS 
 P.Iva da definire nel POS  
 C.C.I.A.A. da definire nel POS 
 INPS  : da definire nel POS 
 INAIL : da definire nel POS 

 

Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Medico competente 
 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

 
Per il cantiere in oggetto l’impresa   sarà presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e  
identificare nel POS ): 

Matricola Cognome e Nome Mansione 

1   

2   

3   

4   

 

IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI:  

Ragione sociale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Sede legale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Datore di lavoro - Lega Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Estremi requisiti idoneità 
tecnico-professionale 

 C.F. da definire nel POS 
 P.Iva da definire nel POS 
 C.C.I.A.A. da definire nel POS 
 INPS  : da definire nel POS 
 INAIL : da definire nel POS 

Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Medico competente 
 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

 
Per il cantiere in oggetto l’impresa   sarà presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e  
identificare nel POS ): 

Matricola Cognome e Nome Mansione 
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1   

2   

3   

4   

 

IMPRESA  MONTAGGIO PONTEGGIO 

Ragione sociale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Sede legale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Datore di lavoro - Lega Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Estremi requisiti idoneità 
tecnico-professionale 

 C.F. da definire nel POS 
 P.Iva da definire nel POS 
 N° REA da definire nel POS 
 C.C.I.A.A. da definire nel POS 
 INPS  : da definire nel POS 
 INAIL : da definire nel POS 

Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Medico competente 
 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

 
Per il cantiere in oggetto l’impresa   sarà presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e  
identificare nel POS ): 

Matricola Cognome e Nome Mansione 

1   

2   

3   

4   

 

IMPRESA  ________________________ 

Ragione sociale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Sede legale Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Datore di lavoro - Lega Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 
Estremi requisiti idoneità 
tecnico-professionale 

 C.F. da definire nel POS 
 P.Iva da definire nel POS 
 N° REA da definire nel POS 
 C.C.I.A.A. da definire nel POS 
 INPS  : da definire nel POS 
 INAIL : da definire nel POS 

Preposto di Cantiere Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Medico competente 
 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti ANTINCENDIO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

Addetti al PRIMO SOCCORSO Da definire prima dell’inizio dei lavori – rif. POS 

 
Per il cantiere in oggetto l’impresa   sarà presente presumibilmente con i seguenti lavoratori dipendenti ( da confermare e  
identificare nel POS ): 

Matricola Cognome e Nome Mansione 

1   

2   

3   

4   
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Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ). 

 

A2 ULTERIORI IMPRESE APPALTATRICI 
 
Per eventuali altre imprese appaltatici, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e 

sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano). 

Devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. 

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 prima di iniziare le loro lavorazioni, non possono in 

accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione. 

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al 

Coordinatore per la Sicurezza. 

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ). 

 

A3 IMPRESE SUBAPPALTATRICI 
 
Per eventuali altre imprese subappaltatici, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di 

prevenzione e sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano). 

Il subappalto deve essere autorizzato dal Committente, deve essere indicata con precisione la natura del 

subappalto, indicando tempi e modalità, che non devono essere in contrasto con le norme vigenti in materia. 

Le imprese devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. 

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni, 

non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione. 

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al 

Coordinatore per la Sicurezza. 

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse (Vedere allegato C). 

 

A4 FORNITORI IN OPERA 

 

Per eventuali fornitori in opera, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e 

sicurezza contenute nel piano di sicurezza (vedi relazione del piano). 

I nomi dei fornitori in opera devono essere noti all’impresa appaltatrice e indicati al Committente, deve 

essere indicata con precisione la natura della fornitura, indicando tempi e modalità. 

L’utilizzo delle apparecchiature comuni di cantiere da parte dei fornitori, deve avvenire nel rispetto delle 

norme di utilizzo e delle indicazioni del piano, previa autorizzazione per l’uso e illustrazione del 

funzionamento da parete del preposto di cantiere individuato dall’impresa. 

I fornitori possono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per 
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la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. 

Devono produrre gli elaborati previsti dalle leggi prima di iniziare le loro lavorazioni, non possono in accedere 

in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione. 

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al 

Coordinatore per la Sicurezza. 

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ) 

 

A5 FORNITORI CON ACCESSO AL CANTIERE 

 

Per eventuali fornitori, restano valide tutte le indicazioni presenti in materia di prevenzione e sicurezza 

contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano). 

L’accesso al cantiere dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni previste nel piano, concordando le modalità 

d’accesso e di scarico dei materiali, con l’impresa appaltatrice. 

I nomi dei fornitori in opera devono essere noti all’impresa appaltatrice e indicati al Committente, deve 

essere indicata con precisione la natura della fornitura, indicando tempi e modalità. 

L’utilizzo delle apparecchiature e delle zone comuni di cantiere da parte dei fornitori, deve avvenire nel 

rispetto delle norme di utilizzo e delle indicazioni del piano, previa autorizzazione per l’utilizzo e illustrazione 

delle norme da rispettare da parete del preposto di cantiere individuato dall’impresa. 

I fornitori possono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. 

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni, 

non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione. 

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al 

Coordinatore per la Sicurezza. 

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse ( Vedere allegato C ). 

 

A6 IMPRESE ARTIGIANE - LAVORATORI AUTONOMI - ALTRI  SUBAFFIDATARI 
 

Per eventuali altre imprese artigiane e lavoratori autonomi, restano valide tutte le indicazioni presenti in 

materia di prevenzione e sicurezza contenute nel piano di sicurezza ( vedi relazione del piano). 

Il contratto con tali imprese deve essere autorizzato dal Committente, deve essere indicata con precisione la 

natura del rapporto, indicando tempi e modalità, che non devono essere in contrasto con le norme vigenti in 

materia. 

Le imprese devono prendere visione del piano, contattando direttamente il Committente o il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. 

Devono produrre gli elaborati previsti dal D.M. 81/08 e D. Lgs 106/09, prima di iniziare le loro lavorazioni, 

non possono in accedere in cantiere senza aver prodotto e consegnato al Committente tale documentazione. 

Eventuali problemi o modifiche alle indicazioni del piano, devono essere tempestivamente evidenziate al 
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Coordinatore per la Sicurezza. 

Prima di iniziare le lavorazioni, le imprese dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle lavorazioni stesse (Vedere allegato C ). 
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ALLEGATO B  
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE, CIRCOLARI 
E NOTE TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
 

L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge sotto 

elencate (elenco non esaustivo): 

 

Testo Unico Sicurezza D.gls 9 Aprile 2008, n.81  
D. Lgs 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 

CIRCOLARI MINISTERIALI RIGUARDANTI L'EDILIZIA (ELENCO NON ESAUSTIVO) 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°515 07/01/57  Norme di prevenzione infortuni sul lavoro . 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE   
N° 70  06/08/65  Igiene del lavoro: dispositivi di protezione individuale    
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE  
RL 28244/12-1 N°6 01/08/74 Ponteggi metallici fissi a giunti e tubi e ad elementi prefabbricati 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE  
RL 29150/12-1 N°709/01/75 Ponteggi metallici a elementi prefabbricati 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°77 23/12/76 Prevenzione infortuni sul lavoro: impianti e mezzi di sollevamento e movimentazione 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
29/05/78 Dispositivi di blocco per organi di automontaggio delle gru a torre e del carrello 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°15 19/03/80 Prevenz.infortuni. Attrezzature per getto cls con tecnologia a tunnel 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N° 39 15/05/80 Impalcature autosollevanti 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°103 17/11/80 Betoniere e autobetoniere 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
31/07/81 Elevatori a cavalletto 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°13 20/01/82 Sicurezza nell'edilizia: sistemi anticaduta, produzione/montaggio prefabbricati c.a./c.a.p., 
manutenzione delle gru automontanti 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
21424/PR  N°24 24/02/82 Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili (trabattelli) 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
22/05/82 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi metallici 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°30 21/06/82 DM 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°22856/PR-1 12/11/84 Interferenze gru a torre 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
21527  25/03/85 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi 
motorizzati 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
 N°149 22/11/85 Ponteggi metallici fissi 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
RL21535/OM4 07/04/86 Attrezzature di cui al capo V del DPR 164/56 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°80 07/07/86 Attrezzature per costruzioni in c.a. eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel e 
mensolemetalliche di disarmo (e sistemi similari) 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
N°50 18/04/94 Requisiti di sicurezza - Escavatori 
MIN. LAVORO E PREV. SOCIALE 
20258/OM4 09/02/95 Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato in luogo di elementi in legname 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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Linee Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impegno di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata – montaggio, smontaggio e trasformazione degli 
elementi 
 
Linee Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impegno di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. 
 
Linee Guida per l’individuazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – 
sistemi di arresto della caduta. 
 
Linee Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili. 
 
ALLEGATO C - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE (ELENCO NON 
ESUSTIVO)  

Documenti generali 

Piano  di Sicurezza e Coordinamento in originale 

Fascicolo Tecnico dell’Opera 

Notifica preliminare all'organo di vigilanza 

Piano Operativo di Sicurezza 

Copia della Concessione edilizia 

Iscrizione alla Camera di Commercio 

Libro matricola del personale addetto 

Registro infortuni 

Quaderno di cantiere 

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza 

Nomine 

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Nominativo del medico competente scelto dall'impresa 

Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso 

Nominativo del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza 

Documenti 

Documento di valutazione dei rischi e attuazione delle predisposizioni per la sicurezza 

Documento di informazione e formazione per i lavoratori 

Piano della sicurezza di cantiere nel caso di appalti pubblici 

Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza 

Piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati e demolizione e 
rimozione di amianto 

Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali 
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Sorveglianza sanitaria 

Piano sanitario 

Certificati medici di idoneità alla mansione 

Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie 

D.P.I. 

Istruzioni per un corretto uso e manutenzione 

Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze 

Attrezzature e macchine 

Libretti per l'uso ed avvertenze 

Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione 

Prodotti e sostanze chimiche 

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose 

Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di protezione 

Ponteggi 

Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio 

Schema di ponteggio realizzato, nel caso di altezze inferiori a 20 m 

Progetto di ponteggio firmato da un tecnico abilitato, nel caso di altezze maggiori a 20 m 

Progetto dell'eventuale castello di servizio firmato da tecnico abilitato 

Subappalti 

Coordinamento dei lavori in subappalto 

Idoneità tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi 

Corrispondenza, lettere, comunicazioni 

Indicazione delle risorse condivise 

Impianto elettrico di cantiere 

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore 

Impianto di messa a terra di cantiere 

Denuncia impianto di messa a terra  

Schema dell'impianto di messa a terra 

Richiesta di omologazione 

Richiesta di verifica periodica biennale alla ASL 

Verbali di verifica degli impianti di messa a terra 
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Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia autoprotetto) 

Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  

Apparecchi per il sollevamento dei carichi 

Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg 

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL  nel caso di portata maggiore di 200 Kg 

Denuncia di variata installazione ad ISPESL  

Richiesta di visita periodica annuale 

Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per l'imbracatura 

Procedura per gru a movimentazione interferente 

Certificazione del radiocomando della gru 

Rumore 

Valutazione dei livelli di esposizione al rumore 

Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale 
sorveglianza sanitaria 

Recipienti a pressione 

Libretto dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri 

Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati 

 
ALLEGATO D - DECRETO LEGISLATIVO  81/08 - D. Lgs 106/09:  
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 
IL Datore di lavoro 
 

Prima della presentazione delle offerte 
 
Riceve e valuta il piano generale di sicurezza ricevuto dal committente 
 

Prima dell'inizio dei lavori 
 
 Mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia 

del piano di sicurezza e di coordinamento 
 Presenta eventualmente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di 

sicurezza e al piano di coordinamento 
 Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza e fornisce loro i necessari chiarimenti sui piani 

di sicurezza e di coordinamento e sul piano generale di sicurezza ricevendone, eventualmente, proposte al 
riguardo 

 Affigge in maniera visibile presso il cantiere la notifica preliminare all'organo di vigilanza competente 
 

Durante i lavori 
 
 Attua quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza 
 Mantiene il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità 
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 Cura le condizioni di movimentazione dei vari materiali 
 Cura la manutenzione ed il controllo. prima dell'entrata in servizio e periodicamente, dei dispositivi al fine 

di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
 Sceglie l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso definendo vie o zone di 

spostamento o di circolazione 
 Adegua. in funzione dell'evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi 

di lavoro 
 Delimita ed allestisce le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali e di sostanze pericolose 
 Cura la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi 
 Cura le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere 
 Adotta le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute 
 Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi coordinandosi se del caso e con il committente o il 

responsabile dei lavori 
 Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche significative da apportarsi ai 

piani 
 Cura che stoccaggio ed evacuazione dei detriti avvengano correttamente allontanati dal cantiere. 
 
ALLEGATO D.1 - CONTROLLO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 
 

Oltre all’attività di controllo e verifica dell’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento da parte del coordinatore per l’esecuzione, l’impresa aggiudicataria procederà a verifiche 
periodiche autonome sullo “stato della sicurezza” in cantiere.  

Ciò verrà effettuato oltre che con le ispezioni in cantiere effettuate da proprio personale 
(responsabile/addetto del servizio prevenzione) anche mediante riunioni periodiche con tutti i 
responsabili delle imprese presenti in cantiere per l’esecuzione dell’opera; in queste riunioni dovranno 
essere esaminati i seguenti punti: 

a. esame degli standard di sicurezza in cantiere con la valutazione dell’eventuale differenza tra obiettivi 
proposti e obiettivi raggiunti; 

b. le eventuali proposte di richiamo alle imprese esecutrici/lavoratori autonomi inadempienti; 
c. le eventuali sospensioni dei lavori per inosservanze alle norme di sicurezza (tipologia delle infrazioni, 

motivazioni, provvedimenti adottati, ecc.); 
d. le soluzioni proposte per miglioramento degli standard di sicurezza: 

- eventuali aggiustamenti o modifiche al ciclo lavorativo; 
- eventuali modifiche migliorative ai luoghi di lavoro ed ai macchinari utilizzati; 
- adozione di nuovi mezzi di protezione collettiva e/o individuale; 

e. la valutazione (eventuale) dei ritardi o anticipi sul programma dei lavori che possono influire sulle 
condizioni di sicurezza; 

f. le disposizioni da emanare: ordini di servizio, norme di sicurezza interne, ecc.; 
g. l’eventuale programmazione di nuovi interventi formativi per il personale; 
h. l’adozione di provvedimenti disciplinari per il personale negligente; 
i. l’eventuale adozione di nuovi incentivi per il personale. 

 

I datori di lavoro debbono munire tutti i lavoratori impiegati in cantieri edili con apposite tessere di 
riconoscimento corredate di fotografia, che i lavoratori sono obbligati ad esporre, vedere esempio allegato: 

 
Impresa Rossi srl 

Via , CAP.Città - P.IVA 

 IMPRESA Rossi Srl  
 Datore di lavoro Mario Rossi 

 Sede Milano via Po, 10  
 INPS 492100453621  

FOTO INAIL 45824169  
    
 LAVORATORE  

 Cognome e nome Bianchi Carlo 

 Nato il 07/07/1980  

 Matricola 3366  

Tessera di riconoscimento conforme all’art. 36 bis Legge 248/06 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
 

 
 

 

ALLEGATI E - F 
 
 

E. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE 
 
F. SCHEMA TIPOLOGICO PONTEGGIO 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

 

ALLEGATI  G - H - I – L 
 
 

G. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 
 
H. IMPIANTI ELETTRICI - ISTRUZIONI PER IL PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE 
 
I.  APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
 
J. DIREZIONE CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E CONTROLLI 
 
K. MODALITA' ORGANIZZATIVE  

 

L. INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
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G. IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 
 
 

IMPIANTO ELETTRICO Dl CANTIERE 
Premesso che l'impianto elettrico del cantiere è una delle più rilevanti cause di infortunio a motivo delle condizioni 
ambientali (pioggia, pozzanghere, masse metalliche, ecc.) in cui spesso si trova, premesso pure che tuttavia il medesimo 
impianto diviene senz'altro uno dei più sicuri nel cantiere se vengono attuate le numerose norme (legge 46/90, norme 
CEI) che lo riguardano, i più importanti aspetti di tale impianto sono trattati nei capitoli seguenti. 
 
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO 
Premesso che l'impianto elettrico a servizio del cantiere di cui al presente paragrafo è quello compreso fra il punto di 
consegna dell'energia elettrica e le prese a spina e/o i punti di alimentazione degli utilizzatori elettrici fissi, esso, anche se 
ha un carattere di provvisorietà e di mobilità, è soggetto alle disposizioni della legge del 3 marzo 1990 n°46 contenente le 
"Norme per la sicurezza degli impianti" ad eccezione dell'obbligo della progettazione, non richiesta per i cantieri. 
Pertanto: 

a) la realizzazione dell'impianto dev'essere affidata unicamente ad un'impresa installatrice abilitata; in alternativa 
l'impresa appaltatrice (o un'altra impresa operante nel cantiere) può realizzare in proprio l'impianto solo se ha un ufficio 
tecnico interno preposto, anche o soltanto, all'impiantistica elettrica e avente un responsabile tecnico coi necessari 
requisiti; 

b) l'impianto deve essere realizzato da detta impresa installatrice (o dall'ufficio tecnico di cui sopra) a regola d'arte 
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte ossia secondo le norme CEI In particolare l'impianto 
elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttore differenziale ad alta sensibilità; 

c) al termine della realizzazione dell'impianto l'impresa installatrice deve rilasciare, in duplice copia, la 
dichiarazione di conformità regolarmente compilata in tutte le sue parti, completa dei necessari allegati (schema elettrico 
funzionale e planimetrico, relazione tecnica contenente la consistenza e la tipologia dei materiali utilizzati, copia del 
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici - professionali) e firmata sia dal titolare dell'impresa installatrice che dal 
responsabile tecnico; nel caso che l'impianto sia stato realizzato dall’ufficio tecnico interno di cui sopra, la dichiarazione di 
conformità, completa degli allegati sopra indicati, è rilasciata dal predetto ufficio tecnico e dev'essere firmata dal 
responsabile di tale ufficio; 

d) una copia della dichiarazione di conformità dev'essere inviata, a cura dell'impresa installatrice (o dell'impresa 
che ha utilizzato il proprio ufficio tecnico interno di cui sopra) alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 
della provincia in cui ha sede l'impresa installatrice, una copia deve essere inviata al Comune in cui ha sede il cantiere 
(ossia al Comune di * nel caso specifico) mentre un'altra copia dev'essere conservata in cantiere a disposizione per 
eventuali verifiche; 

e) entro 30 giorni dalla data della messa in servizio dell'impianto di messa a terra di cui al precedente punto b), lo 
stesso, a cura dell'impresa appaltatrice, dev'essere denunciato all'ISPESL utilizzando l'apposito stampato (modello B in 
duplice copia di cui una viene restituita per ricevuta); nel caso che l'impianto di terra abbia più di 20 dispersori alla 
denuncia deve essere allegata una planimetria schematica con l'indicazione della posizione dei dispersori e dei collettori di 
terra; 

f) nel caso di rifacimento, ampliamento e manutenzione ORDINARIA dell'impianto, dev'essere ripetuto tutto 
quanto sinora visto nei precedenti commi; ne è esclusa unicamente la manutenzione ordinaria, ossia la sostituzione di 
componenti guasti od obsoleti con altri di uguali caratteristiche, che può essere eseguita dal personale dell'impresa 
seguendo le norme di sicurezza sotto specificate; 

g) all'impianto di terra vanno collegate tutte le strutture metalliche situate all'interno o nelle immediate vicinanze 
del perimetro dell'impianto di messa a terra e/o facenti parte di macchine o apparecchi o componenti elettrici suscettibili 
di andare in tensione per un guasto accidentale (carcasse di macchine da cantiere quali la betoniera, l'argano, la gru, la 
sega circolare, ecc.; porte metalliche; baracche metalliche; ponteggi; apparecchi elettrici con isolamento ordinario quali 
pulitrici, levigatrici, ecc.; rubinetteria delle docce, latrine, ecc.; scaldaacqua; termoconvettori, condizionatori; serbatoi; 
ecc.).  
Il collegamento a terra dev'essere realizzato con apposito conduttore di protezione a posa fissa per le strutture e gli 
apparecchi non a spina oppure mediante spina con spinotto di terra per gli apparecchi a spina trasportabili, mobili o 
portatili.  
E' vietato il collegamento a terra degli apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento contraddistinti dalla 
presenza sulla targa di un doppio quadrato, uno interno all'altro. 
Va ricordato che l'impianto elettrico di cantiere è tutto l'impianto situato a valle del "punto di consegna" dell'energia 
elettrica ossia di quel punto fisico (individuato dai morsetti di uscita del contatore) che separa la proprietà, la 
competenza, la responsabilità e gli oneri fra l'ente distributore - a monte - e il cantiere - a valle -. 
 Ne consegue pertanto che se la fornitura è realizzata, per motivi d'urgenza o per altri motivi, col punto di consegna in 
corrispondenza di una cabina secondaria di distribuzione o di un sostegno di una linea dell'ente, il tratto di linea tra detto 
punto e la recinzione del cantiere è di competenza e di responsabilità dell'impresa titolare della fornitura e quindi tale 
tratto di linea dev'essere realizzato come sopra indicato nei punti da a) a f). 
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QUADRI ELETTRICI 

Premesso che i quadri elettrici devono essere posati e collegati all'impianto elettrico dall'impresa installatrice abilitata di 
cui al capitolo precedente (o dall'ufficio tecnico già citato), è però opportuno, data la loro importanza ai fini della 
sicurezza e data la frequenza con cui i lavoratori vi accedono, ricordare alcune norme essenziali al riguardo. 
 
Devono essere usati esclusivamente quadri elettrici di tipo appositamente previsto per i cantieri, denominati quadri ASC. 
Ogni quadro deve portare, in posizione visibile, una targa indelebile, da mantenere pulita e leggibile, con indicati: 

*  nome e marchio del costruttore tipo e numero d'identificazione tensione nominale corrente nominale frequenza 
*  massa (se supera 50 kg ) sigla EN 60439 - 4 ( sigla di conformità alla norma CEI 17-13/4 ). 

Premesso che sono previsti diversi tipi di quadro per cantiere in relazione alla loro funzione, non necessariamente tutti 
presenti, nel cantiere oggetto del presente piano debbono essere presenti almeno i seguenti quadri: 

un quadro ASC di alimentazione generale, eventualmente coincidente con uno dei quadri di cui al successivo 
alinea; 

quadri ASC di distribuzione (uno per ogni sezione del cantiere ognuno dotato di comando di emergenza); 
quadri ASC di prese a spina (almeno uno per ogni sezione di cantiere) eventualmente coincidenti con quelli di cui 

la precedente alinea. 
Ogni quadro deve essere corredato da una documentazione riportante altri dati non contenuti nella targa (quali la 
corrente di tenuta al cortocircuito, il grado di protezione, altri dati) e contenente le istruzione per l'installazione, la 
manutenzione e il funzionamento. Dev'essere inoltre munito di marcatura CE se acquistato dopo 1/1/1977. 
Ogni quadro deve avere un grado di protezione almeno IP 55, con la porta chiusa (se previsto per funzionare con la porta 
chiusa) e tutti i pannelli e le piastre di copertura montati; se nel funzionamento ordinario la porta non può essere chiusa, 
detto grado di protezione dev'essere garantito anche con la porta aperta. 
Le prese a spina non protette dall'involucro del quadro, potendo essere soggette a getti d'acqua, devono avere grado di 
protezione almeno IP 67, sia quando la spina è tolta, sia quando è completamente inserita. Le prese a spina devono 
essere protette da un interruttore differenziale con corrente di scatto non superiore a 30 ma; un interruttore differenziale 
non può proteggere più di sei prese installate sullo stesso quadro 
L'interruttore generale deve essere facilmente accessibile e può svolgere la funzione di cui al capitolo 5, ossia la funzione 
di comando d'emergenza, a meno che tale funzione sia affidata ad un contattore con pulsante d'emergenza. 
Il comando d’emergenza oltre che sul quadro contenente l'interruttore generale, dev'essere montato predisposto anche 
sui quadri secondari di alimentazione di ognuna delle tre sezioni del cantiere. 
In ogni caso il comando d'emergenza, sia che la sua funzione venga svolta da un interruttore automatico che da un 
contattore, dev'essere chiaramente indicato da una targa ben visibile e leggibile; tutto il personale operante nel cantiere 
dev'essere istruito sulla sua ubicazione e sulla sua funzione. Nei quadri normalmente tenuti chiusi a chiave, il comando 
d'emergenza dev'essere necessariamente realizzato da un contattore. 
Per evitare la intempestiva rimessa in tensione di un circuito elettrico mentre sono in corso lavori su di esso, l'interruttore 
principale di ogni quadro dev'essere lucchettabile oppure munito di chiave di blocco oppure essere collocato all'interno di 
un quadro chiudibile a chiave. Ogni interruttore deve possedere una targhetta che indichi chiaramente il circuito 
alimentato. 

 
APPARECCHI ELETTRICI 
Va premesso che nel presente capitolo e nei successivi, si intende, per comodità di esposizione, col termine generico di 
"apparecchio elettrico" ogni utilizzatore azionato dall'energia elettrica, indipendentemente dalle sue dimensioni, 
caratteristiche e impiego. 
Con tale termine si intendono quindi i macchinari elettrici (betoniera, gru, ecc.), gli utensili elettrici (trapani, smerigliatrici, 
ecc.), gli strumenti di misura (voltmetri, tester, ecc.), i trasformatori di sicurezza e di isolamento, i componenti elettrici in 
senso lato sia con organi in movimento (trapani, vibratori, ecc.) che statici (stufe, ecc.). 
Con tali chiarimenti, gli apparecchi elettrici, ai fini della sicurezza e delle norme di utilizzo e di impiego, si suddividono in: 

a) apparecchi ad isolamento ordinario, ossia dotati del solo isolamento principale e definiti di classe I, nei 
quali la carcassa metallica dev'essere messa a terra o con connessione ad hoc mediante un idoneo conduttore di 
protezione collegante l'apposito morsetto all'impianto di terra oppure mediante connessione a spina (con spina munita di 
spinotto di terra). E' vietato usare tali apparecchi se privi di collegamento a terra. Qualora durante l'uso degli stessi si 
avverta una "scossa", bisogna immediatamente disinserire l'apparecchio, allontanarlo dal luogo di lavoro ed avvertire il 
direttore tecnico del cantiere o il preposto come indicato più avanti. Possibili esempi di tali apparecchi sono la betoniera, 
la gru, la sega circolare, lo scaldaacqua; 

 
b) apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento (definiti di classe II) individuati dalla 

presenza sulla targa dell'apparecchio di un simbolo raffigurante un doppio quadrato, uno interno all'altro. Per tali 
apparecchi, la cui spina è priva di spinotto di terra, è vietato il collegamento a terra della carcassa metallica. Possibili 
esempi di tali apparecchi sono i trapani portatili, le lampade da lavoro. Un apparecchio ancorché, di piccole 
dimensioni, non a batteria e non di classe III, privo nella targa del simbolo di cui sopra, non è di classe II, e pertanto 
deve avere la carcassa metallica collegata a terra; se è anche privo di spinotto di terra deve essere demolito; 

c) apparecchi con bassissima tensione di sicurezza (definiti di classe III) funzionanti con tensione 
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minore o uguale a 50 V in corrente alternata. Tali apparecchi, alimentati di norma da un trasformatore monofase di 
sicurezza ( in genere con rapporto di trasformazione 230/24 V) o da un generatore autonomo, sono contraddistinti 
dall'impiego di prese e spine di forma e colori particolari non intercambiabili con quelle normalmente usate in bassa 
tensione. Essi possono essere usati per lavori in "luoghi conduttori ristretti" ossia in luoghi delimitati da superfici 
metalliche o comunque conduttrici (tralicciatura delle gru, locali bagnati, pozzanghere, ecc.) nei quali è possibile che una 
persona venga in contatto con tali superfici tramite un'ampia parte del corpo trovando poi difficoltà ad interrompere tale 
contatto; sono assimilati ai luoghi conduttori ristretti gli ambienti con presenza di acqua o di fango o di cemento gettato 
da poco o di altro liquido conduttore. Esempi di tali apparecchi sono i trapani portatili, le lampade portatili. I1 
trasformatore di sicurezza durante l'impiego dev'essere posizionato al di fuori della massa metallica o della zona bagnata 
e collocato in modo che l'operatore non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua alimentazione; tale 
trasformatore deve essere protetto contro la pioggia e quindi deve avere un grado di protezione pari almeno a IP 67; 

d) apparecchi per circuiti con separazione elettrica, ossia per circuiti, normalmente a 230 V, separati dalla 
rete elettrica di alimentazione a bassa tensione mediante l'adozione di un trasformatore d'isolamento (in genere con 
rapporto di trasformazione 230/230 V) o di un generatore autonomo; tali apparecchi, ad esclusione delle lampade 
portatili di cui al precedente punto c), possono essere utilizzati per gli stessi lavori descritti nel punto precedente (luoghi 
conduttori ristretti) e devono essere di classe II. Ogni trasformatore d'isolamento può alimentare un solo apparecchio 
per volta, a meno che il trasformatore abbia più avvolgimenti secondari distinti (comunque un solo apparecchio per ogni 
avvolgimento). Il trasformatore d'isolamento, durante l'impiego, dev’essere posizionato al di fuori della massa metallica o 
della zona bagnata e collocato in modo che l'operatore non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua 
alimentazione; tale trasformatore dev'essere protetto contro la pioggia e quindi deve avere un grado di protezione pari 
almeno a IP 67; 

e) apparecchi a batteria, in genere ricaricabile, con tensione non superiore a 50 V. Possono essere usati in 
qualunque condizione d'impiego, anche nei luoghi conduttori ristretti. Esempi di tali apparecchi sono gli avvitatori, i 
trapani, le lampade portatili. 

 
Ai fini della mobilità gli apparecchi elettrici si dividono in: 

 
- apparecchi fissi, cioè apparecchi che durante il loro uso non vengono spostati (betoniera, gru, argano, ecc.); 
- apparecchi trasportabili, cioè apparecchi che durante il loro uso possono essere spostati facilmente perché muniti 

di apposite maniglie o perché di massa limitata (saldatrice, carica batterie, ecc.); 
- apparecchi trasportabili mobili (brevemente detti apparecchi mobili), cioè apparecchi che durante il loro usi 

devono essere spostati perché appositamente previsti per un funzionamento mobile (levigatrice per pavimenti, tosaerba, 
ecc.); 

- apparecchi trasportabili mobili portatili (brevemente detti apparecchi portatili), cioè apparecchi che devono 
essere sorretti dalla mano durante il loro impiego ( trapano, smerigliatrice, ecc.). 

 
Per maggiore chiarezza si ricapitola quanto previsto dalle norme vigenti circa l'uso degli apparecchi elettrici: 
 
- gli apparecchi elettrici fissi (betoniera, gru, paranco, ecc.) e gli apparecchi trasportabili né mobili né portatili 

(saldatrice, compressore, ecc.) possono essere di classe I come è nella generalità de casi, ma nulla osta che siano di 
classe II (come ad esempio in genere i personal computer) o addirittura di classe III; 

- gli apparecchi elettrici mobili e portatili (trapano, levigatrice, seghino, demolitore, ecc.), con esclusione 
delle lampade portatili, usati in luoghi ordinari, ossia in ambienti asciutti diversi dai luoghi conduttori ristretti sopra 
definiti, devono essere di classe II oppure di classe III oppure a batteria; 

- gli apparecchi elettrici mobili e portatili usati nei luoghi conduttori ristretti devono essere di classe 
III oppure di classe II alimentati con separazione elettrica oppure a batteria; 

- le lampade portatili devono essere di classe III con tensione massima di 25 V oppure a batteria . 
 

Ogni apparecchio dev'essere munito di targa d'identificazione contenente le sue caratteristiche principali (tensione, 
frequenza, potenza, classe d'isolamento, ecc.) la quale deve essere mantenuta pulita e leggibile e deve avere un grado di 
protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua almeno pari a IP 54. Gli apparecchi elettrici acquistati dopo 1/1/97 
devono avere la marcatura "CE", se si tratta di prodotti italiani, è consigliabile, anche se non obbligatorio che abbiano il 
marchio IMQ. 
 
Si ricorda che gli apparecchi elettrici per i quali può essere pericoloso un riavviamento intempestivo ed indesiderato 
(ad esempio dopo un'interruzione di energia elettrica sulla rete di alimentazione) devono essere muniti di un dispositivo 
che ne impedisca il verificarsi, realizzato in genere con un relè di sgancio a minima tensione oppure con comando 
d’avviamento mediante pulsante privo di autoritenuta. Tra tali apparecchi si citano la betoniera, la gru, la sega 
circolare, I'argano. ecc. 
 
ILLUMINAZIONE 
Nel cantiere è necessario distinguere: 

l'illuminazione ordinaria (per le attività lavorative, per la viabilità), 
l'illuminazione di sicurezza (per illuminare le vie di esodo al mancare dell'illuminazione ordinaria), 
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l'illuminazione di segnalazione (per segnalare situazioni di pericolo e/o di ingombro in aderenza alla recinzione o in 
prossimità del cantiere). 

L'illuminazione ordinaria è effettuata con apparecchiature fisse (nei locali non illuminati dalla luce diurna, nei locali o 
luoghi in cui si deve lavorare anche nelle ore buie, nei passaggi o sulle scale non illuminati dalla luce diurna, negli uffici, 
nei servizi igienici, ecc.) o con apparecchiature trasportabili (montate in genere su cavalletti, per illuminare parti 
dell'opera in fase di finitura) o con apparecchiature portatili (lampade portatili). 
Le apparecchiature fisse o trasportabili che possono essere soggette alla pioggia, a spruzzi o getti d'acqua o di altre 
sostanze liquide devono avere grado di protezione pari almeno a IP 55. Per le apparecchiature trasportabili utilizzate 
nei luoghi conduttori ristretti, vale quanto già detto, ossia devono essere di classe III oppure di classe II alimentate 
con separazione elettrica oppure a batteria.  
Per le lampade portatili vale quanto detto sopra. 
L'illuminazione ordinaria nei luoghi e nei locali di lavoro dev'essere sufficiente per svolgere tutte le operazioni di lavoro 
necessarie, compresa la lettura di manuali di istruzione, di schede, di etichette e simili. Il valore normale di illuminamento 
dev'essere circa di 200 lux; la verifica del raggiungimento di tale valore può essere eseguita con un luxmetro. 
L'illuminazione di sicurezza, in genere realizzata con apparecchi ad alimentazione autonoma, è necessaria per illuminare 
le vie di esodo, le rampe delle scale e le porte di uscita di quelle parti del cantiere in cui si lavora con l'illuminazione 
artificiale ed inoltre per illuminare il punto in cui è collocato il quadro elettrico generale. L'efficienza di tali impianti 
dev'essere periodicamente controllata 
Tutto l’impianto di illuminazione è a carico dell’impresa e deve essere collegato al contatore di cantiere intestato 
all’impresa stessa salvo indicazioni diverse da verificare in sede di cantiere. 

Il preposto di cantiere dell’Impresa e, dovrà assicurarsi dell’efficienza dell’impianto di illuminazione 
e di segnalazione, dovrà indicare ad eventuali imprese e lavoratori autonomi che interverranno nel 
cantiere come utilizzare i quadri dell’impianto 
 

 
NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE PER ESEGUIRE LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI E/O CON 
L'IMPIEGO DI MACCHINE O APPARECCHI ELETTRICI, COSÌ COME INDIVIDUATI SOPRA, SONO LE 
SEGUENTI: 

 
per nessun motivo intervenire sull'impianto elettrico del cantiere per modificare, ampliare, rifare lo stesso o sue 

parti perché, come già detto, tali interventi sono di esclusiva competenza di impresa abilitata o dell’ufficio tecnico a ciò 
preposto; 

gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico a bassa tensione del cantiere (ossia la sostituzione di 
componenti guasti od obsoleti con altri di uguali caratteristiche) devono essere ordinati dal direttore tecnico del cantiere o 
da un preposto e devono essere effettuati di norma soltanto dopo aver tolto tensione alla parte di impianto interessata e 
dopo aver messo in corto circuito e a terra, con gli appositi dispositivi, tutti i conduttori (neutro compreso) nel punto di 
sezionamento a monte più prossimo al posto di lavoro; gli interruttori o i quadri elettrici o gli altri componenti cui è stata 
tolta tensione devono essere, per quanto possibile, bloccati (meccanicamente o con chiave) apponendo su di essi il 
cartello di segnalazione che sono in corso lavori e che non si devono effettuare manovre. 

Eccezionalmente è consentito eseguire interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico a bassa tensione 
del cantiere operando in tensione purché il relativo ordine sia impartito da un preposto a ciò appositamente designato; 

ogni lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al direttore tecnico del cantiere o al preposto ogni 
anomalia, rottura o guasto riscontrati nell'impianto elettrico o nelle apparecchiature elettriche (volute di fumo, 
surriscaldamento, mancato funzionamento, rumori anomali, involucri rotti, conduttori scoperti, ecc.); 

se occorre usare un apparecchio mobile o portatile, sceglierlo di tipo adeguato in relazione al luogo di lavoro 
(vedasi punti precedenti); 

prima di utilizzare una qualunque apparecchiatura elettrica, verificare che la stessa si presenti integra, senza 
lesioni o danneggiamenti evidenti: in caso contrario, l'apparecchiatura non deve essere usata.  

Occorre anche verificare che il cavo di alimentazione sia integro, ben conservato e privo di riparazioni di fortuna e 
che la spina sia integra, in buone condizioni di conservazione, priva di riparazioni di fortuna e non sbeccata: in caso 
contrario, il cavo e/o la spina vanno sostituiti con altri integri e di uguali caratteristiche; 

l'allacciamento delle apparecchiature elettriche al quadro deve avvenire utilizzando unicamente le apposite prese e 
dopo aver verificato che sia l'interruttore posto a monte della presa sia l'interruttore di manovra dell'apparecchiatura 
siano aperti ossia in posizione di "spento"; sono vietati gli allacciamenti di fortuna con spezzoni di cavo o con 
collegamenti precari; 

I' allacciamento delle apparecchiature elettriche alle prese a spina deve avvenire dopo aver verificato che 
l'interruttore di manovra dell'apparecchiatura sia aperto ossia in posizione di "spento"; sono vietati gli allacciamenti di 
fortuna con spezzoni di cavo o con collegamenti precari; 

se l'apparecchiatura, allacciata e dopo aver chiuso l'interruttore di manovra, non funziona, non tentare di avviarla 
scuotendola o percuotendola o con altri comportamenti irrazionali; avvertire il direttore tecnico del cantiere o il preposto; 

nel caso che l’interruttore generale o un interruttore (o un fusibile) divisionale scatti ripetutamente, non si deve 
insistere a richiuderlo (o a sostituirlo se è un fusibile), ma bisogna ricercare e rimuovere la causa (sovraccarico, 
dispersione a terra, presenza di umidità, guasto di un apparecchio elettrico, ecc.) affidando l'intervento a personale 
esperto e competente o ad una azienda specializzata. 
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È vietato eliminare o bypassare l'interruttore (o il fusibile) che scatta o sostituirlo con un altro di portata maggiore, 
a meno che tale sostituzione sia stata accuratamente valutata da un tecnico competente e sia comunque eseguita, 
trattandosi di una manutenzione ORDINARIA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 46 /1990 (vedasi più sopra); 

non sollecitare i cavi di alimentazione a piegamenti di piccolo raggio o a torsione o a schiacciamento; non 
appoggiare i cavi su spigoli vivi, su materiali caldi, su pavimenti o su terreni sporchi o imbrattati di oli, grassi, solventi, 
cemento, calce o altre sostanze che possono deteriorarli; ridurre al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di 
avvolgicavo o di tenditori. 

Qualora col cavo si debbano necessariamente attraversare percorsi carrai o pedonali (piazzali, corridoi, atrii, ecc.), 
il cavo deve essere protetto contro lo schiacciamento (ad esempio mediante l'impiego di un tubo protettivo pesante a sua 
volta protetto da tegoli antischiacciamento adatti al tipo di transito previsto); 

 se il percorso del cavo è aereo, verificare che i sostegni siano stabili, ben infissi nel suolo o sulle pareti, adeguati 
al tiro esercitato dai cavi e che l'altezza del cavo rispetto al suolo sia tale da non venire danneggiato dal transito di 
autoveicoli, attrezzature, materiali, ecc. 

Nel caso di cavi fissati temporaneamente a strutture (quali ponteggi, paletti, murature parapetti e simili) mediante 
fascette o altri supporti equivalenti, verificare che essi non siano stretti al punto da lesionare o addirittura incidere il cavo 
con il rischio di mettere accidentalmente in tensione la struttura cui esso è fissato; 

le eventuali prolunghe di cavo devono essere integre, ben conservate e prive di riparazioni di fortuna; in caso 
contrario, sostituirle. Il cavo delle prolunghe dev'essere di sezione adeguata all'apparecchiatura alimentata; 

le eventuali derivazioni multiple devono essere di portata adeguata, integre e ben conservate; in caso contrario, 
sostituirle. E' vietato usare due o più derivazioni multiple in serie; 

il distacco delle apparecchiature dal quadro o dalle prese avvenire agendo unicamente sulla spina (evitando 
assolutamente di tirare il cavo) e dopo aver verificato che l'interruttore a monte della presa e/o l'interruttore di manovra 
dell'apparecchiatura siano aperti; 

maneggiare gli apparecchi con cura; nel caso particolare degli apparecchi portatili (ad esempio i trapani), afferrare 
gli stessi unicamente con l'impugnatura per evitare azionamenti accidentali indesiderati; 

la sostituzione delle lampade bruciate dev'essere effettuata soltanto dopo aver tolto tensione al circuito 
interessato; 

eventuali operazioni di pulizia o di lubrificazione o di riparazione di apparecchi elettrici devono essere effettuate 
unicamente con l'apparecchio fisicamente disinserito dalla rete (non è sufficiente l'apertura dell'interruttore); 

dopo l'uso riporre con cura gli apparecchi senza abbandonarli in luoghi da cui potrebbero essere soggetti a caduta 
o a getti d'acqua o ad altre cause di danneggiamento. 
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ALLEGATO H   
IMPIANTI ELETTRICI - ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE 

 
Evitare di intervenire su impianto o parti di impianto sotto tensione. 
Quando si presenta un'anomalia nell'impianto elettrico segnalarla subito al responsabile del cantiere. 
 
Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico 
Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque 
essere danneggiati. 
 
Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine o 
utensili. 
L'allacciamento al quadro di utensili macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte. 
 
Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione. 
Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina o utensile sia "aperto " 
(macchina ferma). 
 
Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (tolta tensione alla 
presa). 
Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica 
(valvola o interruttore automatico o differenziale), non cercare di risolvere il problema da soli ma avvisare il responsabile 
del cantiere o l'incaricato alla manutenzione. 
 
Gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di carico e scarico dei materiali oltreché di posti 
fissi di lavoro, per i quali può essere richiesta la tettoia sovrastante. 
Aprire (togliere corrente) dall'interruttore generale del quadro. 
 
Verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili. 
Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi. 
 
Pulire le macchine da eventuali residui di materiali. 
Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione delle macchine. 
 
Segnalare le eventuali anomalie al responsabile di cantiere. 
 
LASCIARE TUTTO IN PERFETTO ORDINE IN MODO TALE CHE, ALLA RIPRESA DEL LAVORO, CHIUNQUE POSSA 
INTRAPRENDERE O PROSEGUIRE LA VOSTRA ATTIVITA' SENZA PERICOLI 
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ALLEGATO I: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
 
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE 

 
USARE SEMPRE IL CASCO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO. 
 
PRESTARE ATTENZIONE AI CARICHI  SOSPESI: 
 
NON SOSTARE NÉ TRANSITARE NELLE ZONE DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI. 
 
DURANTE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO DEL CARICO 
 
VERIFICARE IL REGOLARE IMBRACO DEL CARICO E IL CORRETTO COLLEGAMENTO AL GANCIO PRIMA DI 
DARE IL VIA ALLA MANOVRA DI SOLLEVAMENTO 
 
ACCOMPAGNARE IL CARICO AL DI FUORI DELLA ZONA DI INTERFERENZA CON EVENTUALI OSTACOLI. 
SOLO PER LO STRETTO NECESSARIO. 
 
ALLONTANARSI AL PIU’ PRESTO DALLA TRAIETTORIA DEL CARICO IN FASE DI SOLLEVAMFNTO 
 
DURANTE LE OPERAZIONI DI RICEVIMENTO DEL CARICO 
 
NON SOSTARE IN ATTESA SOTTO LA TRAIETTORIA DEL CARICO. 
 
AVVICINARSI AL CARICO PER PILOTARLO NEL PUNTO DI SCARICO AL DI FUORI DELLA ZONA DI 
INTERFERENZA CON EVENTUALI OSTACOLI, SOLO QUANDO QUESTO È GIUNTO QUASI A TERRA. 
 
PRIMA DI ESEGUIRE LE MANOVRE PER LO SGANCIO DEL CARICO DALL'APPARECCEO DI SOLLEVAMENTO 
ACCERTARE LA STABILITA’ DEL CARICO STESSO 
 
NON RILASCIARE IL GANCIO NEL COMANDARE LA MANOVRA DI "VIA ALLA GRU", MA ACCOMPAGNARLO AL 
DI FUORI DELLA ZONA IMPEGNATA DAI MATERIALI O ATTREZZATURE, AL FINE DI EVITARE AGGANCI 
ACCIDENTALI CON QUESTI ULTIMI. 
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ALLEGATO J: DIREZIONE CANTIERE, SORVEGLIANZA LAVORI, VERIFICHE E    
CONTROLLI 
 
DIREZIONE CANTIERE 
 
L'organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di 
formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo così che a fianco di chi eserciscono l'attività 
(datore di lavoro), in ogni unità produttiva, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attività (dirigenti) 
e di coloro che le sorvegliano (preposti). 
 
La politica messa in atto da chi esercisce l'attività è innanzitutto 
 
 disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che 

assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, 
mettendo a disposizione i mezzi necessari; 

 
 rendere edotti e aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive 

attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con 
riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 

 
I soggetti che dirigono le attività nelle singole unità produttive hanno il compito di: 
 
 programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti 

dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mettere a disposizione i mezzi necessari allo 
scopo; 

 illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti 
sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori; 

 rendere edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e 
sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono 
chiamate a prestare la loro attività; 

 rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme 
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell’organizzazione aziendale del lavoro; 

 mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le 
norme di sicurezza: 

 verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della 
sicurezza collettiva ed individuale; 

 predisporre affinché gli ambienti, gli impianti e i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti 
in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti. 

 
I soggetti che sovrintendono le attività nelle singole unità produttive hanno il compito di: 
 
 attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza; 
 esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione 

messi a loro disposizione; 
 aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti. 
 
SORVEGLIANZA, VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Durante lo svolgimento dei lavori è disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e 
di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni; delle vie di transito e dei 
trasporti; delle opere preesistenti e di quelle in costruzione, fisse o provvisionali; delle reti di servizi tecnici; di 
macchinari, impianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienico - assistenziali; e di 
quant'altro può influire sulla sicurezza del lavoro, degli addetti ai lavori e di terzi. 
Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, la 
ripresa dei lavori è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei 
servizi e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza. 
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ALLEGATO K: MODALITA' ORGANIZZATIVE  
 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
 
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DELLE VARIE IMPRESE SUB APPALTANTI 
prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e coordinamento e delle modifiche significative 
apportate allo stesso 
a) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del 
piano 
c) indicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilità di formulare proposte riguardo 
il piano stesso 
I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE 
l’avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte.   
GESTIONE SUB APPALTI 
Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese 
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono: 
1. dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle 
Imprese subappaltatrici; 
2. ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate 
all’Impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in 
questo piano; 
3. predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori 
all’interno dell’opera dell’Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note 
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE): 
4. ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in esecuzione 
(CSE) ed in special modo dalle modalità di coordinamento. 
È fatto altresì obbligo all’Impresa aggiudicataria: 
· prima dell’inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna impresa 
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE di comunicazione di avvenuto 
adempimento) 
· farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna Impresa subappaltatrice 
e/o lavoratore autonomo; 
attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni al CSE prima 
dell’inizio dei rispettivi lavori 

 
 
COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
 
Per la tipologia delle lavorazioni da svolgere nel cantiere e in funzione delle attrezzature non vi sono parti / 

attrezzature / approntamenti, utilizzati da più imprese contemporaneamente. 

Se durate lo svolgimento delle lavorazioni ci devesse essere la necessità di utilizzo comune di 
attrezzature/approntamenti, l’impresa principale, in particolare il preposto di cantiere 
Sig.___________________ dovrà avvertire il CSE, di dovrà fare una specifica riunione di cantiere per definire 
la procedura di utilizzo si dovrà aggiornare il PSC 
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ALLEGATO L:  INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
 

Prodotti etichettati. 

Le sostanze ed i preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull’etichettatura dettate dai d.lgs. 
52/97 e 285/98 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti 
simboli: 
Ogni simbolo è accompagnato da frasi di rischio (R seguita da un numero) e dà consigli di prudenza (S 
seguita da un numero). 
Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda 
di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all’utilizzatore. 
Queste schede fanno parte integrante del POS, pertanto è importante che le Imprese ne verifichino la 
presenza o le richiedano subito al fornitore e che i lavoratori siano appositamente informati circa 
l’identificazione dei pericoli. 
Si rimanda al POS delle imprese l’identificazione delle sostanze chimiche utilizzate per le lavorazioni.  
I simboli sotto il profilo infortunistico sono: 

E: esplosivo  

può esplodere a contatto con fiamme libere oppure per urto od attrito  

 

O: comburente può stimolare accensione di combustibili  

 

F: infiammabile può essere spontaneamente infiammabile  

 

F+: molto infiammabile può essere spontaneamente molto infiammabile 

 

I simboli di tipo tossicologico sono:  

Xn nocivo può nuocere alla salute  

 

Xi irritante può essere nocivo e possiede anche un effetto irritante  

 

C corrosivo può provocare ustioni  

 

T tossico tossico per qualunque via di assunzione  

 

T+ molto tossico molto tossico per qualunque via di assunzione 

 

 

Inoltre, per una corretta e completa informazione nell’etichetta compariranno ulteriori simboli, che precisano 
più in dettaglio le caratteristiche delle possibili conseguenze derivanti dalla manipolazione incongrua del 
prodotto.  
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Le frasi di rischio (Frasi R) esprimono la natura dei rischi attribuiti alle sostanze chimiche pericolose, mentre i 
consigli di prudenza (Frasi S) forniscono indicazioni per la corretta manipolazione ed utilizzazione dei prodotti 
chimici.  

Agenti non etichettati. 
Trattasi di polveri prodotte da escavazioni, da tagli, da abrasioni, da reazioni chimico-fisiche durante l’uso, 
ecc. 
Fermo restando che in caso di normative specifiche a queste si deve fare riferimento, in tutti gli altri casi i 
valori di esposizione rilevabili in cantiere sono generalmente ampiamente lontani dai valori limite e da quelli 
corrispondenti al rischio moderato. 

 

Individuazione dei valori limite di esposizione professionale 
Per gli agenti sensibilizzanti non è possibile fissare valori limiti di validità generale, in questi casi è importante 
adottare le misure di sicurezza indicate nelle schede e, se necessario, consultare immediatamente il medico 
competente ai fini dell’allontanamento dal posto di lavoro o la destinazione ad altre mansioni. 
In tutti gli altri casi, in attesa dell’emanazione dei decreti previsti in materia, si assumono come valori limiti di 
esposizione professionale quelli fissati dall’associazione degli igienisti americani (ACGIH). 
I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8 
ore/giorno o 40 ore/settimana; per taluni agenti è esplicitato anche il TLV-STEL (è il TWA su base 15 minuti) 
o il TLV-C (valore assoluto di soglia). 
Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV è esplicitato 
sotto forma di TWA; nel caso di TLV esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni in prodotti utilizzati nel 
settore delle costruzioni non sono tali da provocare esposizioni pericolose. 

 

Individuazione del livello di esposizione corrispondente al rischio moderato  
Sulla base dalle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4 
dell’articolo 72-ter-decies del d.lgs. n. 25/2002 (*) ed in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al terzo 
comma dell’articolo 72-ter-decies dello stesso decreto, si assume quale livello di esposizione corrispondente 
al rischio moderato la metà del valore indicato nelle tabelle dell’AGGIH. 
Inoltre, a prescindere dal livello di esposizione, si assume che il rischio possa essere considerato moderato 
quando:  

 l’esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al mese) 
e si faccia uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza (criterio non applicabile nel caso di 
esposizione ad agenti chimici classificati con TLV-STEL/C; 

 l’esposizione non eccede 1/2 del tempo di lavoro in caso di lavoro all’aperto o in presenza di 
ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate e si faccia uso dei DPI previsti nella 
scheda di sicurezza; 

in caso di limitata quantità dell’agente o scarsa pericolosità dello stesso. 
Per mantenere tempi di esposizione inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato, talvolta è comunque 
utile organizzare una rotazione degli addetti nell’uso delle sostanze pericolose.  
A prescindere dal livello di esposizione, la valutazione del rischio chimico deve in ogni caso essere effettuata. 
Pertanto il datore di lavoro deve trasmettere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione copie 
delle schede di sicurezza e il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto 
etichettato o è in contatto con agenti chimici non etichettati.  
Dai risultati di questa analisi preliminare deriverà eventualmente l’opportunità di approfondire la valutazione, 
con un’indagine di igiene industriale per una determinazione analitica oggettiva delle concentrazioni 
dell’agente chimico nell’ambiente di lavoro e delle conseguenti condizioni di esposizione professionale. 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
 

ALLEGATO M 
 

  
TELEFONI UTILI – PRONTO SOCCORSO 
 
PRONTO SOCCORSO – AMBULANZE  

112 

10min 

POLIZIA – EMERGENZE 10min 

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 10min 

VIGILI DEL FUOCO  10min 

POLIZIA LOCALE Comune Borgosatollo 030.2507207 – 348.3575786 5min 

COMUNE di Borgosatollo     030.8984342 5min 

CARABINIERI Stazione di San Zeno Naviglio                  030.266222 15min 

ASST  territoriale - Distretto 3 Brescia Est                030.2499855 15min 

COMITATO PARITETICO EDILE 030.2008922 10min 

RETE ACQUEDOTTO  A2A             800.135.854 - 030.35531 20min 

RETE GAS-ENERGIA A2A  800.011639 10min 

ENEL  territoriale 800.023497 10min 

TELECOM territoriale Brescia 030.3770086 10min 

OSPEDALE Civile di Brescia 112-030.39951 20min 

OSPEDALE Poliambulanza Brescia 112-030. 10min 

GUARDIA MEDICA 030.8377124 10min 

 
COORDINATORE  SICUREZZA  _________________________________________ 

 
 

Responsabile delle emergenze del cantiere _________________ DA DEFINIRE PRIMA DELL’INIZIO 
DELLE LAVORAZIONI – RIF. POS 
 
Dotazione emergenza del cantiere: 

 Cassetta Medica, posizionata nel locale messo a disposizione dal committente all’Impresa; 
 Estintore a polvere da 9kg, posizionato all’inizio delle scale d’accesso al piano primo; 

 
EMERGENZA ANTINCENDIO 
 

L’addetto Antincendio per il cantiere è: __________________DA DEFINIRE PRIMA DELL’INIZIO 
DELLE LAVORAZIONI – RIF. POS 
  
Prima dell’ingresso del cantiere di nuovo lavoratore o impresa sub-appaltatrice, si dovrà svolgere una 
riunione con il responsabile delle emergenze, dove si dovranno illustrare tutte le informazioni sulla posizione 
dell’estintore e le vie di fuga in caso di emergenza 
 

Persona/gruppo 
 

Fase 1 
Rilevazione principio 
d’incendio 

Fase 2 
Allarme 
 

Fase 3 
Estinzione incendio 
e/o evacuazione 
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Qualsiasi 
Lavoratore 

Segnala immediatamente 
l’incendio al responsabile delle 
emergenze, specificando il 
luogo e l’entità 
(dimensione e caratteristiche) 
dello stesso e se 
ci sono persone coinvolte 

 In base al segnale di 
allarme 
ricevuto dal capo 
cantiere: 
a) se di tipo «locale» si 
allontana 
dalle fonti di pericolo; 
b) se di tipo 
«generale» effettua 
l’evacuazione verso 
il punto di raccolta 
(fuori 
dall’ingresso del 
cantiere); 
c) non ritornare nel 
luogo 
dell’incendio o nel 
cantiere 
fintanto il capo 
cantiere 
non abbia autorizzato il 
rientro. 

Responsabile 
delle emergenze: 
Sig. 
Sostituto: 
Sig. 
Attualmente non è 
stato nominato 
nessun sostituto 

 Sulla base delle 
informazioni 
ricevute: 
a) dà l’ordine di 
evacuazione «locale» o 
«generale» tramite 
apposito allarme; 
b) se l’entità dell’incendio è 
limitata e può essere 
controllato con il solo 
intervento degli addetti 
antincendio dà loro 
istruzioni per lo 
spegnimento, altrimenti 
chiama il 112; 
c) se sono stati segnalati 
feriti, contatta gli addetti 
al primo soccorso e chiama 
il 112 
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Addetti 
antincendio: 
Sig.  
Sostituto 
Sig. GHI 
Sig. LMN 
Sig. OPQ 
Sig. RST 
Sig. UVZ 
Attualmente non è 
presente nessun 
altro addetto 
antincendio 

  In base agli ordini 
ricevuti 
dal capo cantiere: 
a) tentano di spegnere 
il principio di incendio 
indossando gli appositi 
DPI; 
b) aiutano le 
operazioni di 
evacuazione e contano 
le 
persone evacuate; 
c) se necessario 
sezionano 
gli impianti elettrici e 
dei 
fluidi pericolosi; 
d) collaborano con gli 
eventuali vigili del 
fuoco intervenuti. 

 

Emergenza antincendio: istruzioni operative per i lavoratori –  
Cantiere Teatro Comunale di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)  
   

Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative 
Scheda «Lavoratore» 

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di 
bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico e provvedere immediatamente a contattare 
il responsabile delle emergenze o il preposto di cantiere, comunicando: 
il proprio nome 
il punto preciso in cui si sta sviluppando l’incendio 
l’entità dell’incendio (dimensione e materiale che sta bruciando) 
se sono coinvolte persone. 
Al segnale di evacuazione «locale» (segnalazione e comunicazione diretta di allontanamento da 
parte del preposto di cantiere) di allontanarsi dal luogo del pericolo.  
Ritornare nel luogo dell’incendio solo dopo che il responsabile delle emergenze ha autorizzato il rientro. 
Al segnale di evacuazione «generale» dirigersi con la massima calma verso il luogo 
previsto per il raduno e indicato dal preposto di cantiere all’interno del cortile dell’immobile, percorrendo le 
vie di esodo indicate dal preposto di cantiere, scale esistenti.  
Ritornare nel cantiere solo dopo che il responsabile delle emergenze ha autorizzato il rientro. 
Non prendere iniziative personali e non coordinate dal preposto di cantiere o dagli addetti antincendio. 
 

 

Emergenza antincendio: istruzioni operative per il Preposto cantiere/Responsabile delle 
emergenze 

Procedura di emergenza antincendio ed evacuazione - Istruzioni Operative 
Scheda «Preposto cantiere / Responsabile delle emergenze» 
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Chiedere a chi ha segnalato un principio d’incendio: 
– il suo nominativo 
– il punto preciso in cui si sta sviluppando l’incendio 
– l’entità dell’incendio (dimensione e materiale che sta bruciando) 
– se sono coinvolte persone. 
_ In base all’entità dell’incendio dare l’ordine di evacuazione «generale» o «locale»  
_ Qualora si ritenga che l’incendio possa essere controllato con il solo intervento degli addetti antincendio, 
dare loro istruzioni per lo spegnimento, in caso contrario 
chiamare il 112, comunicando: 
– nome del chiamante e numero di telefono 
– entità dell’incendio (dimensione e materiale che sta bruciando) 
– luogo dell’incidente: via, n. civico, citta`, e se possibile il percorso più breve per raggiungerlo 
– eventuale presenza di feriti. 
_ Se sono stati segnalati feriti, contattare gli addetti al primo soccorso del cantiere e chiamare il 112. 
_ Coordinare l’azione di spegnimento degli addetti interni e l’eventuale evacuazione. 
_ Se sono intervenuti i Vigili del fuoco mettersi a loro disposizione fornendo al capo partenza le informazioni 
relative al cantiere. 

 
 

Procedura di pronto soccorso 
 
L’addetto al pronto soccorso per il cantiere è:  __________________DA DEFINIRE PRIMA 
DELL’INIZIO DELLE LAVORAZIONI – RIF. POS 
 
Prima dell’ingresso del cantiere di un nuovo lavoratore o impresa  sub-appaltatrice, si dovrà svolgere una 
riunione con il responsabile delle emergenze, che illustri tutte le informazioni sulla posizione della cassetta 
del pronto soccorso e le procedure di pronto soccorso 
 
Il responsabile delle emergenze e addetto per l’impresa al primo soccorso,  in caso di emergenza derivate da 
infortunio nel cantiere dovrà attivare immediatamente le procedure di primo soccorso 
Il primo soccorso 
Con il termine di primo soccorso s'intende il primo aiuto, il primo intervento di assistenza prestata alla/e 
vittima/e di un malore e/o di un trauma, ciò in attesa del personale qualificato e dotato di mezzi idonei che 
deve essere allertato telefonicamente per un suo intervento tempestivo.  
Oltre alla chiamata, i compiti preliminari consistono nell'assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza 
dell'infortunato e ad evitargli ulteriori complicazioni conseguenti ad un nostro mancato primo soccorso o ad 
un soccorso inadeguato. 

 
1) La presente procedura ha lo scopo di assicurare tempestivi interventi di primo soccorso 
a seguito di infortuni sul lavoro ovvero di malori insorti nell’ambiente del cantiere. 
2) Responsabile operativo della procedura è il Sig.________________________ ( da definire nel POS) 
3) In luogo facilmente accessibile e reso noto a tutto il personale deve essere esposto elenco dei numeri 
telefonici e degli indirizzi degli enti da contattare in caso di infortunio, 
o di malore: 

 responsabile operativo della procedura – Sig._________________________ ( da definire nel POS) 
 ambulanza - pronto soccorso - 112 
 Ospedale più vicino: Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Via Don Pinzoni, 1, 

Brescia, 030.3515261 

 
Procedura di soccorso 

 In caso di infortunio di modesta entità o di malore lieve, che non precludano la possibilità di agevole 
movimento, la persona colpita deve segnalare l’evento onde poter ricevere dal responsabile 
operativo della procedura le prime cure del caso.  

 Il responsabile operativo della procedura, se necessario, chiederà l’intervento del pronto soccorso. 
 In caso di infortunio o malore di maggior gravità 

ogni lavoratore: 
 che abbia assistito all’avvento ovvero ne sia comunque venuto a conoscenza deve informare 

il responsabile operativo della procedura; 
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 non deve muovere l’infortunato. 

 
Il responsabile operativo della procedura: 

 deve chiedere l’immediato intervento del pronto soccorso o dell’ambulanza, 
eventualmente descrivendo le apparenti condizioni del soggetto; 

 deve nell’attesa del mezzo di soccorso, mettere eventualmente in atto le indicazioni 
ricevute per i primi interventi. 
Copia della presente procedura deve essere esposta presso il cantiere ed illustrata chiaramente ai lavoratori 
presenti dal Sig.____________________( da definire nel POS) 

 
Il responsabile operativo della procedura, dovrà periodicamente verificare il contenuto del pacchetto di 
medicazione richiedendo l’eventuale integrazione e/o sostituzione dei prodotti scaduti. 

 
L’addetto al pronto soccorso Sig.___________________  o chi dovesse essere incaricato da lui dovrà 
chiamare: 

CHIAMATA di SOCCORSO: 112 
 

 
Modalità di chiamata del 112 
Da attuarsi e richiedersi per tutti i tipi d’intervento, cercando di esporre con estrema calma e chiarezza la  
richiesta dell’operatore: 
1- Descrivere sommariamente lo scenario dell’incidente con precisazione dell’ora in cui è accaduto, il 
coinvolgimento di soggetti terzi e precisamente sul numero degli infortunati e sulle loro generiche condizioni. 
2- Descrivere il luogo ove è avvenuto l’incidente e garantire riferimenti che possano renderlo facilmente 
identificabile, indirizzo del cantiere, Cantiere Teatro Comunale di Borgosatollo, via Leonardo da Vinci, 
3, Borgosatollo (BS)  
; 
3- Garantire all’operatore del 112 le seguenti informazioni sul soggetto infortunato: 
§ Stato di coscienza/incoscienza 
§ Difficoltà respiratorie 
§ Emorragie in atto etc 
4- Risulta necessario lasciarsi intervistare dall’operatore 112 poiché in base alla raccolta dei dati verrà 
assegnato il codice di gravità e pianificata la missione di soccorso con le risorse più adatte. 
6- Comunicare presenza di ostacoli nella zona con particolare attenzione a elettrodotti, teleferiche, cavi 
sospesi di qualsiasi tipo e di ogni altro ostacolo che possa impedire ai mezzi di sicurezza di accedere. 
7- Tutte le notizie o riferimenti che possono facilitare l’intervento quali presenza in loco di altre persone che 
hanno assistito all’incidente e che sono in grado di collaborare (tipo personale sanitario o simile) presenza di 
particolari ostacoli e/o difficoltà contingenti in relazione all’infortunato ed ai luoghi. 
 
 
Qualora non ci sia campo per la chiamata diretta al 112 è possibile effettuare la chiamata di emergenza al 
112 richiedendo espressamente dopo il filtro iniziale da parte dell’operatore di farsi passare la Centrale 
Operativa 
 
L’addetto al pronto soccorso dovrà attenersi alle procedure d’intervento previste dai corsi svolti, 
in particolare la procedura preliminare del soccorso prevede: 
1) Valutare lo stato dell’infortunato (battito – respiro – coscienza) 
2) chiamare il 112 (vedi indicazioni); 
3) valutare la presenza di eventuali pericoli per noi e per gli infortunati; 
4) se addestrati, e solo se necessarie, praticare le manovre di primo soccorso BLS (Base Life Support); 
5) in ogni caso assistere (anche solo con le parole) gli infortunati in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. 
 
La prima cosa da fare è quella di controllare lo stato di coscienza, ossia la capacità di una persona di 
orientarsi nel tempo e nello spazio, di rispondere alle domande e di reagire agli stimoli dolorosi.  
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Tale stato può essere valutato parlando con l'infortunato e toccandolo.  
Avviciniamoci quindi alla persona e, chiamandola a gran voce, le scuotiamo delicatamente le spalle. E' 
fondamentale toccare le spalle senza muoverle.  
Non dimentichiamo mai che nel momento in cui facciamo queste manovre non sappiamo se ci sono dei 
traumi.  
A questo punto si possono verificare due situazioni: la persona ci risponde ed è cosciente oppure non ci 
risponde e quindi è incosciente. 
Se la persona ci risponde, ovviamente, avrà un battito cardiaco ed un respiro.  
In qualsiasi posizione si trovi dovremo quindi evitare di spostarla, a meno che non ci siano dei pericoli 
immediati che ne mettano a rischio la vita.  
Parleremo e cercheremo quindi di tranquillizzare la persona, le faremo delle domande molto semplici per 
vedere se ci risponde e valuteremo la presenza di eventuali altre lesioni su cui poter intervenire. 
Dovremo prestare molta attenzione non solo a non muoverla ma anche a fare in modo che non faccia lei 
stessa dei movimenti, le persone coinvolte possono trovarsi in uno stato di profonda agitazione e spesso 
tentano di alzarsi anche se in gravi condizioni. 
Questa è la prima condizione, la migliore.  
Perché si può verificare invece che la persona non risponda e questo può significare che è solamente 
incosciente ma con un battito ed un respiro presenti ma potrebbe anche essere in arresto cardiaco. 
Nel caso di persona gravemente ferita dovremo posizionarci vicino alla testa e, afferrandola saldamente, 
cercheremo di evitare che possa muovere il collo.  
Nel frattempo se c'è qualcun altro lo mandiamo a chiamare il 112 e cerchiamo di capire quali problemi siano 
presenti.  
Rivalutiamo la situazione di continuo, lo stato dell'infortunato può cambiare improvvisamente. 

 
 

Misure di Primo Intervento 
L'addetto al pronto soccorso, deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento. 

 
a) Ferite gravi 
- allontanare i materiali estranei quando possibile 
- pulire l'area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico 
- bagnare la ferita con acqua ossigenata 
- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile 
- bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale. 
 
b) Emorragie 
- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la 
fuoriuscita di sangue. 
- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una 
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non 
tanto da impedire la circolazione locale 
- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte  ad evitare l'insorgenza o 
l'aggravamento di uno stato di shock  (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale   con 
viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera,  coprire con 
una coperta...). 
- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.  
 
c) Fratture 
1) Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature 

della lesione; 
2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le 

stesse non comportino pericolo; 
3) immobilizzare la frattura il più presto possibile; 
4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di 

garza sterile; 
5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con 

mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni; 
6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un'autoambulanza. 
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d) Ustioni 
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando 

l'ustione coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con 
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione 
della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado). 

Si dovrà evitare: 
a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e 

complicandone poi la pulizia; 
b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrità della cute, per non contaminarle con 

frammenti di tale materiale; 
c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione. 
 
Primi trattamenti da praticare: 
a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, 

quindi pomata antisettica - anestetica, non  grassa; 
b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l'area colpita dalle eventuali impurità presenti, 

utilizzando garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di 
bicarbonato di sodio, applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere 
comunque ad inviare l'infortunato presso ambulatorio medico. 

c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, 
provvedere all'immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza. 
In attesa, sistemare l'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), 
allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella 
maggior quantità possibile. 

 
Nelle ustioni da agenti chimici: 
1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;  
2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di 

sodio;  
3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà. 
 
e) Elettrocuzioni 
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di 

un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero 
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco. 

Massaggio cardiaco esterno 
Indicazione 
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, 

trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ... 
Tecnica: 
1) far giacere il malato su di un piano rigido; 
2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 
3) gomiti estesi; 
4) pressione al terzo inferiore dello sterno; 
5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione; 
6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve  avvicinarsi di 

circa 5 cm alla colonna vertebrale; 
7) frequenza: 80-100 al  minuto; 
8) controllare l'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale; 
9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve 

essere di 5 ad 1; 
10)  non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 
Respirazione artificiale 
Indicazione 
Arresto respiratorio in caso di: 
a) arresto circolatorio;  
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b) ostruzione delle vie aeree;  
c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;  
d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 
Tecnica 
1)  Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la 

mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente 
su di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa. 

2)  Respirazione bocca naso: 
a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento; 
b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca; 
c) la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremità del naso, in modo da espirarvi dentro; 
d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la 

frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto; 
e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 
 
Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca 

(respirazione bocca a bocca). In quest'ultimo caso è consigliabile l'uso di un tubo a due bocche. 
f) Intossicazioni acute 
- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto alla 

pulizia della cute con acqua saponata.  
Se il contatto è avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il 

contatto è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di succo di 
limone. 

- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua 
o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di 
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di 
sostanze alcaline. 

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, 
raccogliendo il materiale emesso in un recipiente 

- togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla 
respirazione 

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando 
l'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti 

- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semi-eretta. 
se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza. 
 
Richiedere sempre l'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero 

dell'intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a contatto. 
 

 

PERCORSO D’EMERGENZA 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

ALLEGATO N. 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI LAVORAZIONE E MISURE DI SICUREZZA CONSEGUENTI 
 
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante le varie attività e/o lavorazioni di cantiere è stata 

svolta con l'obiettivo di identificare e valutare i rischi oggettivamente presenti nelle attività e/o lavorazioni 

svolte in modo da: 

- determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la sicurezza e la salute dei 

lavoratori nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica; 

- effettuare delle scelte motivate delle attrezzature di lavoro da utilizzare, dei prodotti e dei preparati chimici 

da impiegare e dell'organizzazione del lavoro da attuare; 

- stabilire la necessità di misure tecniche, organizzative, procedurali o di protezione collettiva o individuale 

per eliminare i rischi identificati o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo; 

- sviluppare in tutta la forza lavoro la conoscenza dei rischi attraverso una adeguata informazione, 

formazione ed addestramento. 

L’analisi dei rischi oggettivamente presenti è stata eseguita partendo dall’analisi delle attività e/o lavorazioni 

presenti nei lavori in oggetto. 

Per ognuna delle attività e/o lavorazioni si è cercato di identificare i rischi che potrebbero essere 

oggettivamente presenti, scegliendo, tra i rischi di seguito elencati, quelli che la nostra esperienza, la 

letteratura scientifica in materia e le statistiche infortuni diffuse dalle Autorità competenti e/o dagli Enti 

bilaterali riguardo gli infortuni nei cantieri, considera come oggettivamente presenti in tali attività e/o 

lavorazioni. 

Presenza di linee elettriche aeree  

Investimento con mezzi in transito all’interno del cantiere  

Caduta dall’alto di persone o materiali  

Esposizione ad agenti chimici (rischio chimico)  

Esposizione ad agenti biologici   

Esposizione a polvere 

Esposizione a rumore  

Esposizione a vibrazioni  

Uso delle attrezzature di lavoro  

Uso delle macchine operatrici  

Uso degli apparecchi di sollevamento  

Movimentazione manuale dei carichi  
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Incendio e/o esplosione 

Evacuazione di emergenza 

Sbalzi eccessivi di temperatura  

Condizioni atmosferiche avverse  

 

Ogni rischio identificato come potenzialmente presente è stato valutato calcolando un valore di rischio 

secondo la formula : 

R = P x E 

dove R rappresenta il livello di rischio, P la probabilità o frequenza del verificarsi del danno associato a quel 

rischio e E la magnitudo del entità del danno associato al rischio. 

La probabilità P è espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo 

di tempo.  

La magnitudo del entità del danno E può essere espressa, invece, come una funzione del numero di 

lavoratori soggetti a quel rischio e del livello di danno ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di 

assenza lavorativa). 

Per il calcolo dei valori di "P" e "E" si sono utilizzate le due scale semiquantitative graduate da 1 a 4: 

Scala delle probabilità "p" 

 

Valore Livello Criteri di scelta del valore di probabilità “P” 

 

4 

 

Altamente 

probabile 

Si sono registrati danni per la tipologia considerata. L’attività 
lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché 
presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, 
ecc. 

 

3 

 

Probabile 

Il rischio può provocare un danno, anche se non in maniera 
automatica o diretta. E’ noto qualche episodio che ha dato luogo a 
danno. L’attività lavorativa comporta la necessità di intervento su 
attrezzatura di lavoro in funzionamento. 

 

2 

 

Poco probabile 

Il rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o 
sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già 
verificatisi. Non esiste una correlazione diretta tra attività lavorativa e 
rischio. 

 

1 

 

Improbabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza 
di più eventi poco probabili indipendenti; non sono noti episodi già 
verificatisi; il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 

 

Scala dell'entità del entità del danno "E" 

Valore Livello Criteri di scelta del valore di entità del danno “E” 

4 Gravissimo Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti 
irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali) oppure che 
hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi >30 giorni di 
guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di 
incidente durante una fase dell’attività che può causare danni gravi a 
persone o cose  e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente. 
Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto 
tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi 
per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4 
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Valore Livello Criteri di scelta del valore di entità del danno “E” 

3 Grave Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con 
prognosi > 3 <= 30 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è 
stata individuata una tipologia di incidente durante una fase 
dell’attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o 
produrre una limitata contaminazione dell’ambiente. Sono presenti 
sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, 
molto tossici  per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, 
comburenti. 

2 Medio Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con 
prognosi <=3 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attività è stata 
individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività 
che può causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti 
biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, 
nocivi per inalazione e/o  contatto cutaneo o irritanti.. 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 
Definiti la probabilità "P" ed il  entità di danno "E", il valore di ogni fattore di rischio viene calcolato mediante la 

formula R = P x E e si può raffigurare in una rappresentazione matriciale: 

P 4 4 8 12 16  

 3 3 6 9 12  

 2 2 4 6 8  

 1 1 2 3 4  

  1 2 3 4 E 

 
Nella matrice è possibile identificare quattro possibili "livelli di rischio" (R). I rischi maggiori occupano le 

caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli 

assi (danno lieve, probabilità trascurabile).  

Ad ogni livello di rischio corrispondono delle azioni correttive (programma degli interventi) aventi diversa 

priorità. 

Livello di 
rischio 

Valore di  
R = P x E 

Programma degli interventi 

Molto alto 12 - 16 

Area in cui attuare misure di prevenzione e protezione in tempi rapidi 
per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale 

Alto 6 - 9 

Area in cui attuare misure di prevenzione e protezione con urgenza 
per ridurre o la probabilità o il danno potenziale 

Medio 3 - 4 

Area in cui verificare che i rischi siano sotto controllo, programmando 
azioni correttive e/o migliorative nel breve/medio termine 

Basso 1 - 2 

Area in cui i rischi potenziali sono sufficientemente sotto controllo; 
azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 
Nel successivo verranno indicate, per le varie attività e/o lavorazioni svolte, le misure di prevenzione e 

protezione che l’impresa Appaltatrice dovrà adottare per eliminare o ridurre al minimo la possibilità del 

verificarsi dei rischi valutati come oggettivamente presenti o il loro possibile danno per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori ed i Terzi presenti in cantiere. 
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La valutazione dei rischi è stata effettuata, relativamente a tutti i lavoratori che si presume verranno 

impiegati in cantiere, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività di costruzioni, sulla 

scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la 

Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri 

variamente ubicati a seguito di una ricerca sulla valuta ione dei rischi durante il lavoro sulle attività edili. 

 
La ricerca condotta dal CPT, nella quale sono stati presi a riferimento, tra gli altri, gli elementi seguenti: 
 
 principi generali di tutela del D. L.gs. 81/08; 
 
 regolamentazione di Legge (D.P.R 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, D. L.gs. 277/91, D. L.gs. 

626/94, ecc.); 
 
 norme di buona tecnica (CEI - UNL ecc.), ha portato alla definizione di apposite schede di riferimento, che 

contengono indicazioni utili alle imprese per l'elaborazione delle strategie di prevenzione da integrare, ove 
del caso, con 

 
 valutazioni specifiche per i lavoratori impegnati nelle diverse mansioni. 
 
 
FASI LAVORATIVE: 
 

Si riporta nel seguito l’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che si ritengono essere 

oggettivamente presenti in cantiere.  

Di seguito riportiamo le fasi delle lavorazioni da eseguire con l’esatta tempistica di intervento e  specifiche 

norme di sicurezza da applicare, tali indicazioni sono da verificare con le indicazioni che emergeranno in fase 

di cantiere aperto, restano valide come indicazioni di partenza da verificare durante lo svolgimento dei lavori 

da parte de C.S.E. 

Il livello di dettaglio della analisi e valutazione dei rischi è in funzione del livello di dettaglio delle informazioni 

che il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ha potuto raccogliere dai documenti di progetto 

esistenti al momento della stesura del Piano.  

FASI LAVORATIVE: 
 

Allestimento Cantiere 

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 

LoTo Elettrico 

Allestimento Servizi igienici di cantiere 

Allestimento zone fisse di cantiere, depositi 

 Montaggio ponteggi e opere provvisionali 

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 

Fase 1 - Intonaco armato 

Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante 
interno 
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Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto 

Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi 

Applicazione betoncino 

Fase 2 - Copertura 

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro 

Posa in opera di controventi di piano in copertura 

Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita 

Messa in opera di nuove catene alle reni della volta 

Messa in opera di coppelle REI120 

Fase 3 - Ampliamento palco 

Realizzazione inghisaggi per muratura 

Realizzazione muratura armata 

Realizzazione solaio lamiera HI Bond 

Fase 4 - Spogliatoi 

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 

Intonaci 

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Serramenti 

Tinteggiature 

Fase 5 - Ingresso e piano primo 

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 

Posa controventi verticali metallici 

Intonaci 

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti 

Tinteggiature 

Fase 6 - Platea e palco 

Rimozione sedute e serramenti 

Realizzazione intonaci 

Posa infissi 
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Riposizionamento impianti precedentemente rimossi 

Posa controsoffitto 

Riposizionamento poltrone 

Rimozione e posa nuovi in opera nuovi Serramenti  

Tinteggiature 

Fase 7 – Isolanti 

Fissativo 

Isolante a cappotto 

Rasatura e tinteggiature 

Fase 8 - Pluviali e lattonerie 

Posa di nuovi pluviali 

Nuove scossaline 

Nuovi pozzetti 

Fase 9 – Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere 

Opere di finitura, prove e collaudi; 

Rimozione opere provvisionali; 

Rimozione WC di cantiere; 

Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza; 

Consegna documentazioni e certificazioni al D.L. 
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ALLEGATO   N1 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE  DEI RISCHI 
 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI  

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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ALLEGATO   N2 
 
 

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE.  

RISCHI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI E DALL'USO DI MACCHINE ED ATTREZZI  

Elenco dei rischi: 1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Chimico; 4)Elettrocuzione; 5)Getti, 

schizzi; 6)Investimento, ribaltamento; 7)M.M.C. (sollevamento e trasporto); 8)Punture, tagli, abrasioni; 9)Rumore; 
10)Scivolamenti, cadute a livello; 11)Vibrazioni. 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve 

essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di 

manutenzione.  

Prescrizioni Esecutive: Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni 

qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta 

individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del 
lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi 

analoghi.  

b) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali 
polimerici su coperture orizzontali e inclinate;  

Prescrizioni Organizzative: Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture 

simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel 

caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone 

addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. Prescrizioni 
Esecutive: Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di 

prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da 

prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: 

avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione 

perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.  

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di opere di lattoneria; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con 
accesso interno; 

Prescrizioni Esecutive: Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare 

che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con 

attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) 

non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con 

eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

RISCHIO: Chimico 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le 
strutture in fondazione; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;  

Misure tecniche e organizzative: Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque 

ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di 

protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere 
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effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere 

idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica 

deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti 

chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da 

rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto 

di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di 

lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e 

nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 

RISCHIO: "Elettrocuzione" 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra 
del cantiere;  

Prescrizioni Organizzative: Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati 

solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio 

dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". Riferimenti Normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 

gennaio 2008 n.37. 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;  

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto 

conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni 

microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi 

deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente 

freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci 

adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di 
armatura per le strutture in fondazione;  

Prescrizioni Esecutive: Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto 

accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in 

materiale resistente. Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si 

deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 

RISCHIO: Rumore 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Misure tecniche 
e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 

indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli 

spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani 
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di 

movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento 

devono essere eseguiti in modo non brusco. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in 

fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Prescrizioni Esecutive: Ferri d'attesa. I 
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ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la 

conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente. Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone 

in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in 

fondazione; Impermeabilizzazione di coperture; Nelle macchine: Dumper; 

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di 

lavoro 

 

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di 

lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure 

tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a 

disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.  

c) Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; 

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

Misure tecniche e organizzative: Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di 

lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di 

lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure 

tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a 

disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Dispositivi di protezione individuale: Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:  

a) Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; 

Prescrizioni Esecutive: Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di 

ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti 

sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc. Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti. 

RISCHIO: Vibrazioni 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 

lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 

previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro 

impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) 

devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati 
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programmi di manutenzione.  

Dispositivi di protezione individuale: Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili 

ammortizzanti. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 

 Elenco degli attrezzi:  

1)Andatoie e Passerelle; 2)Argano a bandiera; 3)Attrezzi manuali; 4)Avvitatore elettrico; 5)Cannello a gas; 6)Pompa a 
mano per disarmante; 7)Ponteggio metallico fisso; 8)Ponteggio mobile o trabattello; 9)Scala doppia; 10)Scala semplice; 
11)Sega circolare; 12)Smerigliatrice angolare (flessibile); 13)Taglierina elettrica a filo caldo; 14)Trancia-piegaferri; 
15)Trapano elettrico; 16)Vibratore elettrico per calcestruzzo. 

Andatoie e Passerelle  

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 

Argano a bandiera  

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Elettrocuzione; 4)Scivolamenti, cadute a livello; 5)Urti, 
colpi, impatti, compressioni; 

2)Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.  

2)DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 

 

Avvitatore elettrico  

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Elettrocuzione; 2)Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
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1)DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza. 

 
Cannello a gas  

Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Inalazione fumi, gas, vapori; 2)Incendi, esplosioni; 3)Rumore; 4)Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 1)DPI: utilizzatore cannello a gas;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; 

e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi. 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative:  

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.  

2)DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;  

Prescrizioni Organizzative:  

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi. 

Ponteggio mobile o trabattello  

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Caduta dall'alto; 2)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 3)Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 

Scala doppia  

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non 
altrimenti raggiungibili.  

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Caduta  

dall'alto; 2)Cesoiamenti, stritolamenti; 3)Movimentazione manuale dei carichi; 4)Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

 1)Scala doppia: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Organizzative: Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 

dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti 

in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie 

non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 
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l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.  

2)DPI: utilizzatore scala doppia;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 

all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto 

i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere 

provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 
antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 2)DPI: utilizzatore scala semplice;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 

Sega circolare  

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato 
nelle diverse lavorazioni.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  

1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni; 4)Rumore; 5)Scivolamenti, cadute a livello; 
6)Urti, colpi, impatti, compressioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore sega circolare; Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali 

protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza. 

Smerigliatrice angolare (flessibile)  

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la 
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni; 
4)Rumore; 5)Vibrazioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) 

guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 

Taglierina elettrica a filo caldo  

La taglierina elettrica a filo caldo è un elettroutensile per il taglio di pannelli polimerici (in polistirene espanso, in polistirene estruso 

Trancia-piegaferri  

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato 
cementizio armato.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)Elettrocuzione; 4)Punture, tagli, abrasioni; 5)Rumore; 6)Scivolamenti, cadute a livello;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti 

protettivi. 

Trapano elettrico Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in 
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qualsiasi materiale.  

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1)Elettrocuzione; 2)Inalazione polveri, fibre; 3)Punture, tagli, abrasioni; 
4)Rumore; 5)Vibrazioni;  

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  

1)DPI: utilizzatore trapano elettrico;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.  

2)DPI: utilizzatore trapano elettrico;  

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 

MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI  

Elenco delle macchine: 1)Autocarro; 3)Autogru; 

Autocarro  

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.  

Rischi generati dall'uso della Macchina: 1)Cesoiamenti, stritolamenti; 2)Getti, schizzi; 3)Inalazione polveri, 

fibre; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, ribaltamento; 6)Rumore; 7)Urti, colpi, impatti, compressioni; 

1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Elettrocuzione; 3)Getti, schizzi; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, 
ribaltamento; 6)Punture, tagli, abrasioni; 7)Rumore; 8)Urti, colpi, impatti, compressioni; 9)Vibrazioni;  

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  

1)DPI: operatore autogru; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) 

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 

 

Autogru 

 L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in 
quota.  

Rischi generati dall'uso della Macchina: 1)Cesoiamenti, stritolamenti; 2)Getti, schizzi; 3)Inalazione polveri, 

fibre; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, ribaltamento; 6)Rumore; 7)Urti, colpi, impatti, compressioni; 

1)Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2)Elettrocuzione; 3)Getti, schizzi; 4)Incendi, esplosioni; 5)Investimento, 
ribaltamento; 6)Punture, tagli, abrasioni; 7)Rumore; 8)Urti, colpi, impatti, compressioni; 9)Vibrazioni;  

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  

1)DPI: operatore autogru; 

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) 

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della 

cabina). 
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ALLEGATO   N3 
 
 
 

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE 
 

 
INDICAZIONI PER LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI IN 
CANIERE EDILE AI SENSI DEL D.LGS. 195/2006 
 
RUMORE 
Il rumore è presente prevalentemente nei cantieri di tipo industrializzato (macchine operatrici, autobetoniere, vibratori a 
parete, battitura di elementi di fissaggio, ecc...). 
Inoltre è prodotto da seghe circolari o strumenti vibranti. 
Il rumore può essere stazionario (macchinari), discontinuo (martello demolitore), impulsivo (battitura).  
Il rumore elevato può provocare diminuzione dell’udito dopo anni di esposizione, la così detta ipoacusia da rumore; 
questo dipende dall’intensità del rumore, dagli anni di esposizione e dalla suscettività individuale. 
In caso di rumore violento e improvviso (scoppio) può prodursi un trauma acustico acuto. 
L’esposizione prolungata a rumore elevato può causare anche disturbi dell’apparato cardio-circolatorio, gastro-enterico e 
alla psiche. 
In generale in edilizia tradizionale il rischio da rumore è contenuto, mentre può essere elevato nell’edilizia industriale e nei 
cantieri in galleria. 
La norma fondamentale per il controllo e la valutazione analitica del rumore è il D.L.vo 195/06, che fa riferimento al 
livello di esposizione personale quotidiano Lex,8h e al di pressione acustica equivalente ppeak. 
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione 
acustica di picco, sono fissati a: 
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); 
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); 
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa). 
Il D.L.vo 494/96 all’art.16 consente che l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore possa essere 
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi 
e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 
I macchinari rumorosi devono essere insonorizzati fino a ridurre il rumore a livelli il più basso possibile. Livelli di rumore 
inferiore a 85 dB(A) sono da considerarsi tollerabili, anche se possono egualmente danneggiare l’apparato uditivo. 
Qualora non sia tecnicamente possibile ridurre il rumore alla fonte, si devono dotare gli addetti di idonee protezioni 
personali (tappi, auricolari o cuffie) e ridurre il tempo di esposizione. 
Per livelli fino a 85 dB(A) l’esposizione può essere fino a 8 ore giornaliere, ogni 3 dB di aumento il tempo di esposizione 
deve essere dimezzato.3 
Per tutta una serie di attività lavorative correnti nei cantieri il livello sonoro a cui sono esposti i lavoratori è nettamente al 
di sotto della prima soglia di intervento(esposizione quotidiana personale pari a 80 dB(A)); in tali casi la valutazione può 
essere  effettuata in osservanza a quanto disposto dall’art. 49 quinquies del DLgs 626/94 senza eseguire misurazioni 
strumentali: possono risultare utili misurazioni estemporanee, confronti con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati 
individuati dalla ricerca del CPT di Torino riportati nel manuale “Conoscere per prevenire n. 8” (secondo il nuovo decreto 
solo se il valore di 80 dB(A) è superato occorre riportare i livelli di rumorosità nel documento di valutazione dei rischi). 
Le stesse fasi lavorative, a volte, si sovrappongono ad altre in cui gli addetti possono essere esposti a livelli di rumore 
superiori, tali da portare i livelli di esposizione equivalenti al di sopra del limite di 80 dB(A), che costituisce la prima soglia 
di intervento. 
In tali casi, le caratteristiche del lavoro nel settore delle costruzioni (estrema variabilità delle esposizioni nel corso della 
vita del cantiere oltre che nell’ambito delle singole giornate o settimane lavorative), rendono praticamente impossibile 
applicare le metodologie di valutazione previste in altri settori lavorativi dove a ciascun lavoratore ed a ciascun posto di 
lavoro è attribuibile uno specifico livello di esposizione a rumore. 
Risulta quindi necessario individuare criteri più attinenti al caso di specie. 
I criteri di valutazione proposti prevedono il seguente percorso logico: 
1. Individuazione delle attività lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento. 
2. Suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte ed individuazione, 
nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti di ciascuna delle attività e della relativa 
percentuale di tempo lavorativo dedicato. 
3. Calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo alla settimana di maggior rischio (ai 
sensi del comma 2 , art. 49 quater DLgs 626/94) riferita all’intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle 
caratteristiche del cantiere e considerando, al solo fine del rispetto del valore limite (87 dB(A)), dell’attenuazione dei DPI 
dell’udito scelti. 
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Ai fini dell’applicazione della metodologia di valutazione delineata ai precedenti punti 1), 2), e 3) e fermo restando che, in 
situazioni particolari (come ad esempio, le attività non contemplate nella ricerca del CPT di Torino) si sono svolte verifiche 
strumentali di controllo, si ritiene che i risultati rilevati in un cantiere siano estrapolabili in altri cantieri analoghi ma che, 
con l’avvertenza di valutare le condizioni specifiche di ogni singolo cantiere, si possa, nei cantieri in cui si svolgono attività 
di costruzione più tradizionali, fare diretto riferimento ai valori individuati dalle ricerche del CPT di Torino. 

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare 
riferimento alle seguenti situazioni: 

 caratteristiche del rumore misurato; 

 durata dell’esposizione a rumore; 

 presenza dei fattori ambientali; 

 caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione. 

La valutazione del rumore dovrà essere eseguita prendendo in considerazione in particolare: 

 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi compresa l’eventuale esposizione a rumore impulsivo; 

 i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all’art. 49-quater del D.Lgs. 626/94; 

 gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da 
eventuali interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e tra rumore e vibrazioni; 

 gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

 le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia e l’eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 
l’emissione di rumore; 

 l’eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all’orario di lavoro normale; 

 le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 

 la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

Le schede di gruppo omogeneo di lavoratori prendono in considerazione sia la “esposizione media cantiere” (identificata 
come l’esposizione media riferita all’intera attività svolta dal gruppo omogeneo), che la “esposizione massima 
settimanale” (identificata come l’esposizione massima raggiungibile nella settimana a maggior rischio rumore nell’ambito 
dell’attività considerata); in base a quest’ultima sono state determinate le misure di prevenzione e protezione da rumore 
da applicare per il gruppo omogeneo considerato. 

L’identificazione è sempre riferita al calcolo dell’esposizione massima settimanale. 

Al solo fine di verifica del rispetto del valore limite di esposizione è stata inserita una casella che riporta il valore di 
attenuazione minimo del DPI adottato (i valori di attenuazione dei DPI sono riportati nelle schede tecniche degli stessi 
elaborate dai produttori ed allegati al documento di valutazione dei rischi) ed i conseguenti livelli di esposizione personali 
(settimanale e intero cantiere) risultanti. 

In funzione dei risultati ottenuti dalla valutazione del rumore su ogni scheda sono riportate: 

 L’indice di attenzione 

 Le misure di prevenzione e protezione individuate, comprensive di: 

 dispositivi di protezione personale previsti 

 caratteristiche della eventuale sorveglianza sanitaria 

 attività di informazione, formazione e addestramento 

Sulla scorta dei risultati della presente valutazione si dovrà a verificare l’eventuale esistenza di metodi di lavoro che 
implicano una minore esposizione al rumore, anche in funzione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro. 

Si verificherà l’organizzazione del lavoro stesso, attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e 
l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Si provvederà infine a scegliere adeguate attrezzature di lavoro, per le quali sono state previste programmi di 
manutenzione appropriati e le specifiche attività informative/formative. 

La valutazione del rumore dovrà essere riveduta ed integrata ogni qualvolta si verifichino notevoli mutamenti all’attività 
produttiva o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. 

La valutazione dovrà essere comunque rifatta ogni quattro anni. 
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

 

La valutazione del rischio rumore dovrà essere effettuata, relativamente a tutti i dipendenti dell’impresa, tenendo in 
considerazione le caratteristiche proprie dell’attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni 
condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e 
Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di una specifica ricerca sulla 
valutazione del rumore durante il lavoro sulle attività edili condotta negli anni 1991 - 1993 ed aggiornata negli anni 1999 
- 2000. 
 
La ricerca condotta dal CPT (che è stata sottoposta a verifica in funzione delle nuove indicazioni normative contenute nel 
D.Lgs. 195/06), ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi: 

 Principi generali di tutela di cui all’art. 3 del D.Lgs. 626/94; 

 Altre disposizioni legislative (es. D.Lgs. 195/06, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94) 

 Norme di buona tecnica nazionali ed internazionali 
 

La ricerca del CPT ha portato alla definizione della mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una 
serie di rilevazioni strumentali specifiche in ottemperanza alle norme di buona tecnica; contestualmente sono state 
elaborate le schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei.  

Nelle schede di gruppo omogeneo sono riportati i seguenti dati: 

 le attività lavorative 

 i tempi di esposizione (Massima settimanale e Media cantiere) 

 le singole rumorosità (Leq (LAeq)) 

 il livello di esposizione personale al rumore (Lex,8h settimanale, Lex,8h settimanale effettivo, Lex,8h cantiere e 
Lex,8h cantiere effettivo) la cui fascia d’appartenenza è individuabile dall’indice di attenzione relativo al rischio 
rumore (vedi  Tabella 1 seguente) 

 valore di attenuazione “L” del DPI utilizzato 

 la valutazione dei rischi rilevati 

 i dispositivi di protezione individuale 

 la sorveglianza sanitaria 

 le caratteristiche dell’informazione / formazione / addestramento 

 documentazione a corredo 

 

I livelli di esposizione personale settimanale effettivi dovuti all’uso dei DPI per l’udito sono stati determinati ai soli fini del 
rispetto del valore limite di 87 dB(A). 

 
INDICI DI ATTENZIONE DEI RISCHI 
 
Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato: 
 

1. rischio BASSO 
2. rischio SIGNIFICATIVO 
3. rischio MEDIO 
4. rischio RILEVANTE 
5. rischio ALTO 

 

L’indice di attenzione presente nella scheda di gruppo omogeneo è definito secondo la seguente Tabella 1  
 
Tabella 1 – Fasce di appartenenza al rischio rumore 

Livello di esposizione personale 
(Lep) 

 

Indice di attenzione 
(IA) 

Fascia di appartenenza 
(Ai sensi del D.Lgs. 

195/06) 

CLASSE DI 
APPARTENENZA 

Lex,8h ≤ 80 dB(A) 0 Fino a 80 A 

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A) 1 Superiore a 80, fino a 85 B 
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80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A) 
(con rumorosità in una o più attività, 

superiore a 85 dB(A)) 

 
2 

85 dB(A) < Lex,8h  ≤ 87 dB(A) 3 

Superiore a 85 
 

C 
85 dB(A) < Lex,8h  ≤ 87 dB(A) 

(con rumorosità in una o più attività, 
superiore a 87 dB(A)) 

 
4 

Lex,8h > 87 dB(A) 5 

 

N.B. La lettera relativa alla “CLASSE DI APPARTENENZA” deve essere indicata nel “Piano operativo di sicurezza” o nel “ 
Piano operativo di sicurezza in assenza di PSC oppure Piano sostitutivo di sicurezza” realizzati con il manuale del CPT di 
Torino “Conoscere per prevenire n. 12” rispettivamente: 

 nella Tabella 2 del punto 11 (POS); 

 nella Tabella 2 del punto 13 (POS in assenza di PSC oppure PSS) 
RILIEVI FONOMETRICI  

Condizioni di misura 

I rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative: 

o reparto a normale regime di funzionamento; 

o la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora. 

Punti e metodi di misura 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo la seguente metodologia: 

o fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi 
ubicati in corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria 
mansione; 

o fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono 
state effettuate seguendo i movimenti dell’operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere 
la variabilità dei livelli sonori. 

Posizionamento del microfono 

o fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in 
corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore; 

o fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 
0,1 mt. di fronte all’orecchio esposto al livello più alto di rumore. 

 
Tempi di misura 

Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l’esposizione al rumore dei lavoratori. 

In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza 
entro 0,2 dB(A). 
 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Secondo il D.Lgs. 277/91 allegato VI per l’effettuazione delle misure devono essere utilizzati strumenti di classe 1 come 
definiti dagli standards IEC 651 e 804 e tale strumentazione deve essere tarata annualmente. 

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991 - 1993) sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti: 

 analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico); 

 registratore Marantz CP 230; 

 n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440; 

 n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550; 
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 n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer: 

 mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 
92011M); 

 mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 
92012M); 

 mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 
92015M); 

 n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992 
(certificato n. 92024C). 

Per l’aggiornamento delle misure (anni 1999 - 2000) sono stati utilizzati: 

 n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 
6.7.1999 (certificato 99/264/F); 

 n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 
6.7.1999 (certificato 99/264/F); 

 n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999 
(certificato 99/265/C); 

Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo 
4230 citato in precedenza. 

Poichè il D.Lgs. 277/91 al punto 2.3 dell’allegato VI prevede che “tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli 
non superiori ad un anno da un laboratorio specializzato”, la strumentazione utilizzata per l’effettuazione delle misure è 
stata controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT - Servizio di Taratura in Italia - che ha 
rilasciato i certificati di taratura sopra riportati. 

 

METODO DI CALCOLO DELL’ATTENUAZIONE DEI DPI DELL’UDITO  

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell’orecchio quando si indossa il 
protettore auricolare utilizzato è il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata 
nell’allegato 1 del D.M. 2 maggio 2001 – Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale. 

A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, è inferiore rispetto 
al valore M e H. 

Il valore L di attenuazione del DPI viene sottratto dai livelli di pressione sonora equivalenti superiori a 87 dB(A) delle 
attività svolte dal gruppo omogeneo di lavoratori, ai fini del rispetto del valore limite definito dal DLgs 195/2006. 
 

SCHEDE DI GRUPPO OMOGENEO 

Per il calcolo del livello di esposizione personale sono stati utilizzati valori arrotondati al primo dB(A) superiore, desunti dal 
manuale del CPT di Torino “Conoscere per prevenire n. 8 – Valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore 
durante il lavoro nelle attività edili”.  

L’identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (della conseguente attività di prevenzione 
e protezione) è sempre riferita al calcolo dell’esposizione massima settimanale. 

Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al DLgs 195/2006, che hanno determinato il tipo di 
azione di prevenzione e protezione, in funzione della fascia d’esposizione, relativa a dispositivi di protezione individuale, 
sorveglianza sanitaria e informazione / formazione / addestramento. 

 
Tabella 2 – Dispositivi di protezione individuale 

Livello di esposizione personale (Lep) 
 

INDICAZIONI 

Lex,8h  ≤ 80 dB(A) nessuna indicazione 

80 dB(A) < Lex,8h  < 85 dB(A) 
Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: indicare il tipo di 
otoprotettore eventualmente scelto nella scheda di gruppo 
omogeneo 

Lex,8h ≥ 85 dB(A) 
La protezione dell’udito è obbligatoria: indicare il tipo di 
otoprotettore scelto nella scheda di gruppo omogeneo 
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Tabella 3 – Sorveglianza sanitaria 

Livello di esposizione personale (Lep) 
 

INDICAZIONI 

Lex,8h  ≤ 80 dB(A) “C” consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale. 

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A) 
“C” consigliata come visita preassuntiva generale 

attitudinale. 
“D” su richiesta del lavoratore o disposta dal medico competente  

Lex,8h > 85 dB(A) 
“O” obbligatoria visita preventiva e periodica con cadenza 

stabilita dal medico competente. 

 
Tabella 4 – Informazione/formazione/addestramento 

Livello di esposizione personale (Lep) 
 

INDICAZIONI 

Lex,8h  < 80 dB(A 
“C” consigliata la distribuzione di materiale informativo sul rischio 

rumore. 

Lex,8h  ≥ 80 dB(A) 

“O” obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul 
rischio rumore. 

 
“O” obbligatoria la formazione secondo l’art. 49 nonies del DLgs 

626/94 ed in particolare: 
 

 formazione (e l’addestramento in base all’art. 43 
comma 5 del DLgs 626/94) sull’uso dei DPI  

 formazione sulle misure adottate volte a 
eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante 
dal rumore. 

 formazione sulle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo l’esposizione al rumore (es. 
formazione utilizzo macchine/attrezzature) 

 
Di seguito si riportano esempi di schede di riferimento per tipologia di lavorazioni e addetti, le singole imprese dovranno 
indicare all’interno del POS, l’esito della valutazione del rumore e i valori per operatore. 

 
NATURA DELL'OPERA:  COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

TIPOLOGIA:   RISTRUTTURAZIONI 
 
 
GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Attività di ufficio                 45,00   68,00 
 Installazione cantiere    1,00   77,00 
 Montaggio e smontaggio ponteggi                 1,00   78,00 
 Smantellamento sovrastrutture                 2,00   86,00 
 Demolizioni parziali                   2,00   88,00 
 Movimentazione e scarico materiale                 1,00   83,00 
 Ripristini strutturali                  10,00   87,00 
 Sottomurazioni                    5,00   86,00 
 Murature                     5,00   82,00 
 Impianti                     7,00   82,00 
 Intonaci                     5,00   81,00 
 Pavimenti e rivestimenti                   3,00   87,00 
 Copertura con orditura in legno                  2,00   89,00 
 Finiture                     4,00   84,00 
 Opere esterne       2,00   76,00 
 Fisiologico       5,00 

Lep= 83,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
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 Installazione cantiere    2,00   77,00 
 Montaggio e smontaggio ponteggi                2,00   78,00 
 Smantellamento sovrastrutture                4,00   86,00 
 Demolizioni parziali                  3,00   88,00 
 Movimentazione escarico materiale                2,00   83,00 
 Ripristini strutturali                 18,00   87,00 
 Sottomurazioni                 10,00   86,00 
 Murature                   9,00   82,00 
 Impianti                  13,00   82,00 
 Intonaci                  10,00   81,00 
 Pavimenti e rivestimenti                  7,00   87,00 
 Copertura con orditura in legno                 3,00   89,00 
 Finiture                    8,00   84,00 
 Opere esterne     4,00   76,00 
 Fisiologico     5,00 

Lep= 86,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CAPOSQUADRA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Montaggio e smontaggio ponteggi               95,00   78,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 79,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (DEMOLIZIONI PARZIALI, SCARICO MATERIALE) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Smantellamento sovrastrutture              45,00   86,00 
 Demolizioni parziali                25,00   88,00 
 Movimentazione e scarico materiale               25,00   83,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 87,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MURATURE) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Murature                  95,00   82,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 83,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (INTONACI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Intonaci                  95,00   81,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 82,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (PAVIMENTI E RIVESTIMENTI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Pavimenti e rivestimenti                95,00   87,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 88,00 dB(A) 
         Lep= 83,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE MEZZI MECCANICI (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Utilizzo dumper               25,00   88,00 
 Utilizzo carrello elevatore              25,00   88,00 
 Elevatore telescopico    25,00   86,00 
 Manutenzione e pause tecniche                20,00   64,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 87,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO POLIVALENTE 
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       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Installazione cantiere    3,00   77,00 
 Montaggio e smontaggio ponteggi                4,00   78,00 
 Rifacimento manti di copertura                5,00   89,00 
 Demolizioni con martello elettrico                1,00   98,00 
 Demolizioni manuali (vedi impianti)                4,00   87,00 
 Movimentazione e scarico macerie                2,00   83,00 
 Scavi manuali     2,00   83,00 
 Posa blocchi laterizio solai                 3,00   74,00 
 Getti in c.a.     8,00   88,00 
 Sollevamenti materiali con gru                5,00   81,00 
 Costruzione e rifacimento murature               18,00   82,00 
 Formazione di intonaco tradizionale               25,00   81,00 
 Pavimenti e rivestimenti                10,00   87,00 
 Opere esterne     5,00   76,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 86,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: PONTEGGIATORE 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Ponteggiatore     70,00   78,00 
 Movimentazione materiale                 25,00   77,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 79,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Casserature     57,00   85,00 
 Utilizzo sega circolare                   3,00   93,00 
 Getto      30,00   88,00 
 Disarmo                    5,00   85,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 87,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE (CARPENTERIA IN LEGNO) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Rifacimento orditura    45,00   90,00 
 Movimentazione legname                  18,00   86,00 
 Utilizzo sega circolare                    2,00   97,00 
 Posa manto di copertura                   30,00   80,00 
 Fisiologico        5,00 
         Lep= 89,00 dB(A) 
 
 
GRUPPO OMOGENEO: MURATORE (GENERICO) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Costruzioni murature    30,00   82,00 
 Formazione intonaco tradizionale                20,00   75,00 
 Posa controtrelai, staffe, soglie e copertine               30,00   81,00 
 Formaz. sottofondo, posa pavim. e battuti1                5,00   87,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 83,00 dB(A) 
 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Formazione sottofondo                 35,00   76,00 
 Posa pavimenti                  55,00   88,00 
 Battipiastrelle (vedi nuove costruzioni)                               5,00   94,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 88,00 dB(A) 
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GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Movimentazione materiale                 60,00   77,00 
 Preassemblaggio elementi ponteggio                35,00   78,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 78,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ADDETTO ALLE DEMOLIZIONI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Utilizzo martello pneumatico                 5,00   103,00 
 Utilizzo martello elettrico               25,00   99,00 
 Utilizzo attrezzi manuali in genere              15,00   93,00 
 Movimentazione macerie e scarico              50,00   83,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 96,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (OPERE IN COPERTURA - IMPERMEABILIZZAZIONI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Movimentazione materiale (generica)                             25,00   84,00 
 Casseratura (aiuto)                  17,00   85,00 
 Utilizzo sega circolare                  3,00   93,00 
 Getti      10,00   88,00 
 Disarmo e pulizia legname                 30,00   85,00 
 Pulizia cantiere                  10,00   64,00 
 Fisiologiche     5,00 
         Lep= 86,00 dB(A) 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENTE MURATORE) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Confezione malta                 20,00   83,00 
 Movimentaz. Manuali                50,00   82,00 
 Utilizzo clipper                   5,00   102,00 
 Pulizia cantiere                 20,00   64,00 
 Fisiologico     5,00 
         Lep= 91,00 dB(A) 
 
GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ASSISTENTE IMPERMEABILIZZAZIONI) 
       %MEDIATA  MEDIA 
 ATTIVITA'     DI   ENERGETICA 
       ESPOSIZIONE Leq dB(A) 
 Confezione malta                 50,00   83,00 
 Movimentazione materiali                30,00   75,00 
 Pulizia cantiere                 15,00   64,00 
 Fisiologica     5,00 
         Lep= 81,00 dB(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO   N4 
 
 

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO VIBRAZIONI 
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L’utilizzo di attrezzi vibranti portatili e di macchine operatrici e di movimento-terra espone i lavoratori ad un rischio da 
vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo umano attraverso i punti di contatto: vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio (denominate HAV) tramite l’impugnatura di un attrezzo o di un volante che vibra; vibrazioni trasmesse al corpo 
intero denominate WBV) tramite i piedi se in stazione eretta (pedana) o i glutei se in posizione seduta (sedile).  
Questo tipo di esposizione può provocare, quindi, disturbi o lesioni a carico degli arti superiori, in particolare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari o lesioni a carico della colonna vertebrale in particolare lombalgie e 
traumi del rachide, specie se in presenza di freddo e umidità (stagione invernale). 
Le principali sorgenti di rischio per il settore edile sono: 
- Scalpellatura e scrostatura manuali, martello perforatore, martello demolitore e picconatore, trapano, ecc.. per le 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; 
- Pala meccanica, escavatore, autocarro, autogru, dumper, autobetoniera, carrello elevatore ecc.. per le vibrazioni 
trasmesse al corpo intero. 
La normativa che tutela i lavoratori dall’esposizione al rischio da vibrazioni meccaniche è il Titolo VIII Capo III del DLgs 
81/08, che prevede a carico del datore di lavoro la valutazione dei rischi, il calcolo dell’esposizione giornaliera personale 
dei lavoratori (denominata A(8) “A di 8”espressa in m/sec2 su 8 ore), 
l’attuazione di un programma di misure di prevenzione e protezione e l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i 
lavoratori il cui livello di esposizione supera il valore d’azione e il valore limite di esposizione, così come definito dal 
decreto stesso. 
 
Elementi di prevenzione. Acquisto di strumenti, di utensili portatili e di macchine dotate di idonei sistemi antivibranti e di 
ammortizzazione (es. martelli demolitori di nuova generazione).  
Scelta di utensili non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi.  
Puntuale manutenzione delle attrezzature con sostituzione dei pezzi usurati.  
Formazione e informazione dei lavoratori in merito alle corrette modalità di lavoro, ai risultati della valutazione dei rischi 
ed alla sorveglianza sanitaria.  
Fornire e far utilizzare indumenti che proteggano dal freddo e dall’umidità, mentre l’uso di guanti “antivibranti” certificati 
secondo la norma tecnica EN 10819:1996 è opportuno solo utilizzando mole flessibili o decespugliatori e non con martelli 
demolitori o altri strumenti a percussione. 
 
Le vibrazioni a carico del corpo intero possono causare nausea, vertigini, gastroduodeniti, cefalee, irritabilità e dolori 
dorso-lombari. 
Le vibrazioni localizzate possono causare angioneurosi (formicolii alle mani, pallore improvviso e dolori alle dita delle 
mani), artrosi alle articolazioni delle spalle dei gomiti e dei polsi, facile stancabilità degli arti superiori, disturbi crampiformi 
e riduzione della sensibilità delle mani e dell’avambraccio fino a compressione dei tendini delle mani. Le vibrazioni sono 
sempre associate a rumore. 
Le vibrazioni possono essere differenziate, sotto il profilo fisico, in funzione della frequenza, della lunghezza d’onda, 
dell’ampiezza, della velocità e dell’accelerazione lungo i tre assi cartesiani in cui è possibile riconoscere un asse 
predominante. 
Il potenziale lesivo è correlato quasi esclusivamente alla frequenza e all’accelerazione. In base alla frequenza si 
suddividono in: 
a) vibrazioni a bassa frequenza = 0 - 2 Hz (automobili, navi, aerei) 
b) vibrazioni a media frequenza = 2 - 20 Hz (trattori, gru, escavatori, autobus, locomotive, metropolitane) 
c) vibrazioni ad alta frequenza = > 20 Hz (strumenti vibranti del tipo: 
1) a percussione: scalpello (cps 15-80; kg 20-50) 
2) a rotazione: perforatrici, frese, avvitatrici, (cps 150- 
180; kg 2 - 10) 
3) a movimento misto: martello perforatore, trapano a percussione, ribattitrice, (cps 15-60; kg 5-50) 
Le vibrazioni ad alta frequenza danno disturbi al HAV = Sistema mano braccio: sottoposto all’azione delle vibrazioni dà 
origine alla Sindrome da vibrazione mano-braccio e quindi: 
- disturbi neurosensitivi come disturbi sensitivo-motori, perdita della destrezza manuale e della sensibilità tattile, 
movimenti di precisione della mano, sindrome da intrappolamento di nervi, 
- disturbi vascolari come Fenomeno di Raynaud, VWF, attacco ischemico dopo esposizione al microclima freddo, 
- disturbi osteo-articolari come alterazioni di tipo artrosico al gomito, polso, scapolo-omerali, disturbi del distretto cervico-
brachiale, 
- disturbi tendinei come disordini muscolo-tendinei. 
L’unità di misura delle vibrazioni è: 
- accelerazione ponderata in frequenza equivalente per 8 ore di lavoro = A(8) 
- valore quadratico medio ponderato in frequenza 
- energy-time dipendency = DOSE = A(8) t (tempo in ore/die - giorni/anno - anni) m·h½ ·1/s². 
Secondo la Direttiva Macchine il valore di A(8) è indicato a partire da valori superiori a 0,5 m·1/s². 
Norme tecniche armonizzate sono: UNI ISO 5982, ISO 5349-86, ISO 8041, ISO 2631. 
Si hanno tre livelli di esposizione: 
1) Livello soglia = valore di esposizione che non comporta rischi per una persona esposta = A(8) = 1 m·1/s² 
2) Livello d’azione = valore d’esposizione in cui bisogna adottare provvedimenti tecnici e sanitari A(8) = 2,5 m·1/s² 
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3) Livello massimo = valore di esposizione che comporta rischi per una persona non protetta = A(8) = 5 m·1/s² 
Per esposizioni dei lavoratori a vibrazioni con accelerazioni > 10-20 m·1/s² vi è l’obbligo della notifica al servizio vigilanza 
della USL 
Per esposizioni dei lavoratori a vibrazioni con accelerazioni > 20 m·1/s² vi è l’obbligo di contrassegnare l’attrezzatura. 
Per accelerazione > a 2,5 m·1/s² hanno diritto alla informazione, formazione, sorveglianza sanitaria ai sensi del DPR 
303/56 controllo annuale. 
Il lavoro da strumenti vibranti è da considerarsi tra quelli comportanti un maggior affaticamento psicofisico: da un punto 
di vista organizzativo è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc... 
Le misure di ordine medico, data la gravosità del lavoro e la possibilità che esso determini alterazioni vascolari, 
osteoarticolari e neuromuscolari, riguardano soprattutto le visite di assunzione, in quanto è indispensabile una selezione 
professionale. 
Attualmente non sono disponibili adeguati mezzi di protezione individuali contro le vibrazioni. 
Valori limite (TLVs) per esposizioni della mano a vibrazioni per le direzioni x,y,z, proposti dall’ACGIH (American 
Conference of Governemental Industrial Hygienist) 

Tempo di esposizione per mano e per 
giorno 

Valori limite di accelerazione rms 
dominante, ponderata in  

frequenza 

ore m/s² gt 

4 - 8 ore 4 0,40 

2 - 4 ore 6 0,61 

1 - 2 ore 8 0,81 

< 1 ora 12 1,22 

½ ora 20 2,04 

Usualmente un asse di vibrazione è dominante rispetto agli altri due; gt = 9,81 m/s² 
Si dovranno utilizzare strumenti dotati di dispositivi che ammortizzano le vibrazioni (imbottiture per vibrazioni localizzate o 
strutture antivibranti per quelle che interessano il corpo intero). I lavoratori dovranno in ogni caso essere dotati di guanti 
idonei per l’uso di strumenti vibranti portatili. 
Gli operai che fanno uso, anche saltuariamente di strumenti vibranti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 
annuale integrata eventualmente, su prescrizione dell’USSL, da audiometria, esame fotopletismografico alle mani e 
controllo ortopedico. 

 
 

Misure Tecniche Organizzative 
Per la riduzione del rischio si potranno adottare le seguenti misure:  
a) Informazione e formazione del personale  mediante la partecipazione a seminario tenuto dal locale Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 
b) Divieto di utilizzo delle attrezzature prive di manuale e quindi non valutabili; 
c) Radiazione e rottamazione delle attrezzature prive di manuale e quindi non valutabili; 
d) Divieto di uso cumulativo delle attrezzature (sebbene tale evento abbia una scarsa possibilità di verificarsi); 
e) Fornitura dei guanti antivibrazione quali D.P.I. a completamento dell’opera di riduzione del rischio; 
f) Rispetto delle norme contenute nel manuale di istruzione, nonché degli utensili appropriati da usare; 
g) Divieto di utilizzo delle attrezzature per impieghi diversi da quelli per cui sono state destinate; 
h) Direttive di acquisto delle nuove attrezzature che dovranno tenere in conto anche di un fattore di rischio da vibrazioni 
meccaniche ridotto; 
i) Utilizzo degli utensili per un tempo limitato a 30 minuti al giorno per lavoratore (fino quando non verrà effettuata la 
verifica sul campo dei valori di vibrazione); 
 

Misure di miglioramento  
• Acquisto di nuove attrezzature che tengano conto anche del rischio da vibrazioni meccaniche. 
• Verifica della correttezza di valutazione e applicazione del documento medesimo alla prossima riunione periodica e 
comunque per qualsiasi cambiamento dell’attività lavorativa.  
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ALLEGATO   N5 
 

MOVIMETAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
Le imprese dovranno svolgere la valutazione dei possibili rischi di un’errata movimentazione dei carichi e 
mettere in atto tutte le misure di prevenzione necessaria per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla 
movimentazione dei carichi. 
Molte sono le operazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte all’interno dei cantieri che espongono i 
lavoratori ad un elevato rischio di disturbi e patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico della 
colonna vertebrale e degli arti superiori e inferiori.  
Tra gli elementi di rischio specifico presenti in molte lavorazioni edili (operazioni demolizioni, formazione di 
strutture divisorie interne, formazione della copertura, intonacatura, preparazione della malta) si possono 
infatti evidenziare le posture statiche prolungate, le frequenti flessioni e torsioni del tronco e il sollevamento, 
trasporto e spostamento, anche su ruote, di carichi quali, per esempio, sacchi, blocchi di cemento e 
attrezzature manuali. 
Una corretta applicazione della normativa (Titolo VI e Allegato XXXIII del DLgs 81/08) consente di tutelare 
efficacemente i lavoratori edili dall’esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi; il datore di 
lavoro effettua la valutazione dei rischi di sovraccarico biomeccanico e sulla base di quanto rilevato adotta le 
misure di prevenzione tecniche, in particolare ausili ed attrezzature meccaniche, ed organizzative, attiva la 
sorveglianza sanitaria e forma gli addetti di cantiere (lavoratori e preposti) all’uso di buone pratiche. 
Elementi di prevenzione  
Varie e molteplici sono le soluzioni tecniche e gli ausili che si possono adottare in cantiere anche se non 
sempre risulta facile applicarle con efficacia e farle utilizzare sistematicamente.  
Di seguito si riportano alcuni esempi di interventi effettuati cha hanno portato a buoni risultati in termini di 
riduzione del rischio. 
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CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
A seguito della valutazione e del calcolo dell’Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di 
rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito  

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio)  

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)  

Basso 
ISS < 0,75  

Nessuna azione specifica (*)  

Medio 
0,75 < ISS < 1,25 

(da tenere sotto controllo)  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti dalla 
movimentazione manuale dei carichi. 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori scarpe 
antinfortunistiche e guanti  
VISITE MEDICHE : Attivare sorveglianza sanitaria ogni 
due anni  
 

Alto 
ISS > 1,25 

(richiede intervento)  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti dalla 
movimentazione manuale dei carichi. 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori scarpe 
antinfortunistiche e guanti 
VISITE MEDICHE : Attivare sorveglianza ravvicinata 
(semestrale)  
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Quando l’Indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1, occorrono cautele anche se non necessario uno 
specifico intervento per ridurre il rischio con interventi strutturali. 
Quando l’Indice sintetico di rischio è compreso tra 1,25 e 3, necessita un intervento immediato  
 
Misure Tecniche Organizzative 
Per la riduzione del rischio in relazione al risultato della valutazione sono state prese le seguenti misure 
tecniche:  
— essere in posizione stabile; 
— afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con le entrambe le mani; 
— tenere il carico il più vicino possibile al corpo; 
— non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o direttamente sul pavimento; 
— evitare torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi; 
— tenere la schiena ben dritta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento di oggetti posti in 
basso è necessario piegare le ginocchia; 
— Il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto;  
Prima di iniziare a spostare un oggetto è indispensabile valutare 
— il percorso da compiere(la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di pavimenti 
sconnessi o scivolosi, la temperatura ambiente ecc..); 
— la necessità di altri operatori(meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici; 
— suddividere i carichi eccessivi in più carichi di peso minore. Se non si può dividere il carico è bene 
utilizzare un mezzo di trasporto. La regola suddividere il carico vale anche in caso di pesi leggeri e dii 
percorso lungo, infatti, se il tragitto da percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero può 
diventare faticoso  
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

 

ALLEGATO   O  
 
 

O.  COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA 
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Stima Oneri  Sicurezza

u.m. mesi Lungh. Larg. Altezza Quantità
Prezzo 

Unitario 
Importo

mq. 1 160 1,80€          288,00€               

mq. 4 130 0,30€          156,00€               

mq. 1 140 3,50€          490,00€               

mq. 4 140 0,50€          280,00€               

ml 1 250 0,50€          125,00€               

m 1 20 3,50€          70,00€                 

nr. 1 6 12,50€        75,00€                 

nr. 1 1 187,00€      187,00€               

nr. 3 1 37,00€        111,00€               

nr. 1 1 250,00€      250,00€               

nr. 3 1 35,00€        105,00€               

nr. 3 1 60,00€        180,00€               

nr. 1 50 2,80€          140,00€               

nr. 1 50 2,80€          140,00€               

Descrizione    

Recinzioni e Delimitazioni

- Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 

applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della 

rete alla recinzione.

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

- Nastro segnaletico (bianco e rosso) con piantini in legno o 

ferro posti alla distanza massima di 5 mt.

- Fornitura e posa recinzione prefabbricata costituita da 

recinzione e paletti in acciaio inseriti in basamenti in blocchi di 

cls, compresa la formazione degli accessi carrai e pedonali

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

- Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili ( 

cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). 

Allestimento cantiere :

- Baracca di cantiere per attrezzi costituita da box prefabbricato 

in lamiera, dimensioni medie 240x450x240 cm

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230

cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio 

a fine lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a 

pressione della cabina, immissione acqua

pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, 

trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni

mese o frazione di mese successivo.

- Compenso a corpo per l'installazione di lanterne (luminari) per 

segnalazione di pericolo. Le lanterne saranno complete di 

batteria e perfettamente funzionanti per tutto il periodo 

lavorativo.Compreso l'onere dello spostamento per cantiere 

mobile. Per cadauna lanterna per tutta la durata lavori

montaggio, smontaggio e nolo primo mese

a) per ogni mese

- tettoia protezione addetto betoniera costituita da copertura in 

alluminio o in legno con tavole della sezione pari a 25x5 cm, 

sorretta da pilastri in ferro, dimensioni medie 400x250x300 cm

Posa di segnaletica di sicurezza per cantiere:

- cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

- cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere
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u.m. mesi Lungh. Larg. Altezza Quantità
Prezzo 

Unitario 
ImportoDescrizione    

Recinzioni e Delimitazioni

nr. 1 50 0,42€          21,00€                 

nr. 1 10 0,45€          4,50€                   

nr. 1 15 0,55€          8,25€                   

nr. 1 10 0,45€          4,50€                   

ml 1 10 9,30€          93,00€                 

ml 1 10 0,50€          5,00€                   

nr. 1 1 € 120,00 € 120,00

nr. 1 1 € 60,00 € 60,00

nr. 1 1 € 41,00 € 41,00

nr. 1 1 € 120,00 € 120,00

1

nr. 1 1 120,00€      120,00€               

nr. 1 1 60,00€        60,00€                 

nr. 1 1 41,00€        41,00€                 

nr. 1 1 120,00€      120,00€               

nr. 3 1 € 12,00 € 36,00

nr. 3 1 € 25,00 € 75,00

nr. 5 € 8,50 € 42,50

nr. 5 € 10,50 € 52,50

ml. 60 € 1,50 € 90,00

cad 6 € 15,50 € 93,00

cad 2 € 35,00 € 70,00

a/c 1 € 75,00 € 75,00

- cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

- cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi 

al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con 

pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o 

frazione. costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

- cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, 

in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale,

con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per tutta la 

durata del cantiere

- cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto 

e prescrizione, conformi al d. lgs.

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

- Parapetto in legno per rampe di accesso scavo, costituito da 

tavola corrimano collocata all'altezza di 1 mt dal piano di 

calpestio, tavola intermedia collocata all'altezza di 60 cm, 

tavola fermapiede alta cm 20:

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

Approntamento Containers:

- in lamiera per la raccolta di macerie e rifiuti solidi misti, max 

20 mc

a) trasporto in cantiere (max 30 km)

b) posizionamento

c) noleggio mensile

e) trasporto in sede (max 30 km)

- in lamiera per la raccolta di inerti, max 20 mc

a) trasporto in cantiere (max 30 km)

b) posizionamento

c) noleggio mensile

e) trasporto in sede (max 30 km)

- fusti in lamiera verniciata per la raccolta di olii minerali, per 

ogni mese

- vaschette in lamiera verniciata per la raccolta di scarti di 

prodotti chimici, per ogni mese

Realizzazione di impianto di MESSA a TERRA costituito 

da:

- dispersori in acciaio zincato di terra a croce per impianto di 

terra, dim.50x50x5cm, dato in opera collegato alla rete di terra 

mediante capocorda

- dispersori di terra a picchetto con tubo in acciaio zincato, 

diam. mm. 48 spess. mm. 5

- rete di collegamento equipotenziale completa costituita da 

conduttore tondo in rame sez. 35mm

- collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm², 

lunghezza fino a ml 1, compresi

capicorda e fissaggio.

- Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per 

ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso 

scavo e reinterro.

- rilascio certificato di conformità e misurazione M.T.
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u.m. mesi Lungh. Larg. Altezza Quantità
Prezzo 

Unitario 
ImportoDescrizione    

Recinzioni e Delimitazioni

mq 1 600 19,90€        11.940,00€          

mq 2 600 1,80€          2.160,00€            

cad. 1 2 5,50€          11,00€                 

cad. 3 2 0,80€          4,80€                   

ml 1 10 5,50€          55,00€                 

ml 3 10 1,50€          45,00€                 

cad 1 324 13,20€        4.276,80€            

cad 1 324 0,59€          191,16€               

nr. 1 1 € 30,00 € 30,00

nr. 5 4 € 6,00 € 120,00

ore 1 6 € 35,00 € 210,00

ore 1 2 € 30,00 € 60,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 23.053

- Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari 

metallici con adeguata protezione contro

la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con 

fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con 

esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da

contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. 

valutati al giunto.

a) noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scaricoe tiro in alto

dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 

funzionalità operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il 

mantenimento della sicurezza delle opere finite.

Piano di  lavoro costituito da tavolato e elementi di supporto in 

tubolari metallici, fermapede e parapetti a norma

- Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su 

botole di accesso al piano, per altezze fino a 2

metri.

a) per il primo mese

b) per ogni mese successivo

- Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano 

di lavoro in tavoloni in legno spess.

cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. larghezza m. 1.20.

metri.

a) per il primo mese, compresivo montaggio e smontaggio

b) per ogni mese successivo

a) per il primo mese, compresivo montaggio e smontaggio

b) per ogni mese successivo

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E.

Equipaggiamento pronto soccorso

- cassetta di pronto soccorso completa, fino a 6 addetti

Equipaggiamento Antincendio

- Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, 

valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche

periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o 

frazione.

- Estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 4 

kg, per ogni mese

RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:

- fra responsabile delle imprese e il C.S.E.
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
 

ALLEGATO   P  
 
P.   SCHEMI DI DOCUMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO 
 
Il coordinamento dovrà avvenire nelle modalità e tempi indicati nella relazione, di seguito indichiamo possibili 
livelli di richiamo all’adempimento delle misure di sicurezza, individuate insufficienti in sede di cantiere dal 
C.S.E. e le indicazioni della possibile misura cautelativa da applicare in  
 

Documento Indicazione Validità 
Verbale di Visita in Cantiere Coordinamento delle Operazioni di 

cantiere 
Tutte le indicazioni emerse nel verbale, 
devono essere realizzate nel minimo 
tempo necessario secondo le 
indicazioni del C.S.E. 
Le lavorazioni oggetto dei verbali non 
possono proseguire prima 
dell’adempimento delle  prescrizioni 

Richiamo Verbale Mancanza di misure di sicurezza 
individuata durante una visita in 
cantiere 

Effetto immediato, sospendere le 
lavorazioni o l’utilizzo dei macchinari 
utilizzati e procedere con la messa in 
sicurezza, secondo le indicazioni del 
C.S.E. 

Richiamo Scritto Impresa Mancanza grave delle misure delle 
sicurezza individuata durante una visita 
in cantiere 

Effetto immediato, sospendere le 
lavorazioni o l’utilizzo dei macchinari 
utilizzati e procedere con la messa in 
sicurezza, secondo le indicazioni del 
C.S.E. 
Sospensione della singola lavorazioni. 

Richiamo Scritto Impresa 
con comunicazione al Committente dei 
lavori 

Mancanza grave e ripetuta delle misure 
delle sicurezza individuata durante una 
visita in cantiere 

Effetto immediato, sospendere le 
lavorazioni o l’utilizzo dei macchinari 
utilizzati e procedere con la messa in 
sicurezza, secondo le indicazioni del 
C.S.E. 
Sospensione delle specifiche  
lavorazioni del cantiere interessate 

Sospensione delle lavorazioni  
 

sospensione in caso di pericolo grave e 
imminente, direttamente riscontrato, le 
singole lavorazioni  

sospendere le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti 
effettuati dalle imprese interessate, ed 
eventuale proposta di allontanamento 
dell’impresa. 

Comunicazione scritta al Committente 
e al Responsabile dei lavori  
 

Inadempienze alle prescrizioni del 
piano da parte delle impresa 
appaltatrice, lavoratori autonomi, etc. 
Presenza di pericolo grave e imminente 
per i lavoratori 

Effetto immediato, sospensione di tutte 
le lavorazioni e proposta di 
allontanamento dell’impresa al 
Committente o risoluzione del 
contratto 

Comunicazione alla Azienda unità 
sanitaria locale territoriale competente 
e alla Direzione provinciale del lavoro 
 

Mancanza di provvedimenti da parte 
della Committenza alle continue 
inadempienze alle prescrizioni del 
piano  

Effetto immediato, sospensione di tutte 
le lavorazioni. 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

ALLEGATO   Q 
 
 

CONTENUTI MININMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE 
IMPRESE/LAVORATORI COINVOLTE NELLE LAVORAZIONI 

 
Il piano operativo di sicurezza è da considerarsi complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento già redatto per le lavorazioni interessate, in conformità al D.Lgs 81 del 09/08. 

Tutte le imprese coinvolte sono tenute a concordare preventivamente con il Direttore di cantiere e con il 

Coordinatore per l’Esecuzione tempistica e modalità del loro intervento, al fine di evitare pericolose 

interferenze.  

Si rammenta comunque l’obbligo da parte di tutte le imprese di redigere e consegnare all’impresa principale, 

prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il documento di valutazione dei rischi 

relativi alle loro lavorazioni da svolgere in questo cantiere, ed un cronoprogramma che chiarisca le 

tempistiche in base alla organizzazione interna dell’impresa. 

Di seguito riportiamo i contenuti minimi che dovranno contenere obbligatoriamente tutti i P.O.S. dell’imprese 

partecipanti alle lavorazioni previste. 

1 ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

1.1 ANAGRAFICA DELL'IMPRESA 

1.1.1 Soggetti interessati  

1.1.2 Interventi formativi e informativi 

1.1.3 Procedure aziendali di sicurezza 

1.2 GESTIONE DELL' EMERGENZA 

1.2.1 Compiti e procedure generali  

1.2.2 Chiamata soccorsi esterni 

1.2.3 Procedure di gestione emergenza 

1.3 ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA 

2 DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE 

2.1 DATI RELATIVI AL CANTIERE  

2.2 SOGGETTI DI RIFERIMENTO  

2.2.1 Soggetti esterni all’impresa esecutrice 

2.2.2 Organico di cantiere dell’impresa esecutrice 

2.3 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO 

2.4 ELENCO DELLE LAVORAZIONI 

2.5 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

2.6 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

2.7 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI 

2.8 ESPOSIZIONI AD AGENTI BIOLOGICI 

2.9 DOCUMENTAZIONE COMPLETA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE 
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3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE 

3.1 METODOLOGIA E CRITERI 

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI 

3.3 MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.4 SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO MACCHINE / ATTREZZATURE / IMPIANTI 

3.5 CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO DEI P.O.S. 

3.6 INDICAZIONI SPECIFICHE E MODALITA’ DI RISULZIONE DI PARTICOLARI PROBLEMI                       
EVIDENZIATE NEL P.S.C. 

3.7 GESTIONE DEL CANTIERE 

3.8 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

4 COORDINAMENTO CON IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE  

4.1 COORDINAMENTO E VERIFICA PROGRAMMA DEI LAVORI 

4.2 MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE 

4.3 MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE 

4.4 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

 
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere consegnato al responsabile della sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori non oltre 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

ALLEGATO   R 
 
R. LETTERA TRASMISSIONE PSC – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 
 
Alla c.a. Responsabile Impresa  
 
In allegato vi trasmettiamo il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la richiesta di trasmetterci la 
documentazione necessaria per le verifiche ai sensi Dlgs 81/08 e autorizzare l’accesso all’area di cantiere per 
lo svolgimento delle lavorazioni. 
 
Vi chiedo di specificarmi se sub-appalterete le lavorazioni di posa, se le eseguirete direttamente voi o se 
avrete dei lavoratori autonomi. 
 
Di seguito vi indico la documentazione minima che deve essere allegata al POS 

 POS  
 DURC (in corso validità) 
 Visura Camerale (in corso di validità) 
 Idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori. 
 DVR - documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a; 
 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 

del TU; 
 Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art. 90 c.4 lett.b.); 

 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 c.4 lett.b.); 

 Lettera di accettazione PSC; 
 L'elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori occupanti in cantiere con sottoscrizione da parte degli stessi 

del Verbale di consegna D.P.I.; 
 La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere; 
 Altro da definire in funzione della tipologia di Impresa Appaltatrice dei lavori. 

 
In caso di lavoratori autonomi la documentazione da trasmettere è la seguente: 

 DURC in corso di validità; 
 Visura camerale in corso di validità; 
 Autocertificazioni previste DM 81/08; 
 Valutazione dei Rischi\Autocertificazione di aver svolto la valutazione dei rischi; 
 Lettera dì accettazione del PSC 
 Idoneità sanitaria alla mansione (se in suo possesso) o autocertificazione; 
 Attestati di formazione specifici per la mansione svolta (se presenti). 

 
Si ricorda che il lavoratore autonomo deve svolgere la propria mansione secondo quanto previsto nel 
DM.81/08 
Copia della documentazione dovrà essere trasmessa per le necessarie verifiche e copia consegnata in sede di 
cantiere al Sig.________________________. 
 
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Si ricorda che in assenza della autorizzazione per l’accesso in cantiere nessuna lavorazioni poterà essere 
svolta. 
 
 
Data                                                                                                                          C.S.E. 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

ALLEGATO   S 
 

 

S. LETTERA ACCETTAZIONE PSC  
 
Oggetto: Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, 

in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS). 

Comune di Borgosatollo, Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, 

Via Roma, 13, Borgosatollo (BS) 

Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il sottoscritto ...................................................................................... nato 

a............................................... il........................., residente a ...…………………………………, in 

qualità di datore di lavoro dell’impresa...............………………………………………………………………… 

incaricata dal Committente delle opere, per l’esecuzione dei lavori di ............ 

..............................................................… presso il cantiere in oggetto 

DICHIARA 

 di avere ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera ai sensi del D.Lgs 81/08 – art.100; 

 di averne preso visione; 

 di accettarlo integralmente.  

In caso di affidamento di attività in sub-appalto, il sottoscritto si impegna altresì a trasmettere il 

PSC alle ditte sub-appaltatrici ed a raccogliere la documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 – All. 

XVII – per valutarne l’idoneità tecnico professionale, nonché a trasmettere al Responsabile dei 

Lavori/Committente la documentazione comprovante l’adempimento di quanto prescritto al 

succitato D.Lgs 81/08 – All. XVII. 

 

Distinti saluti 

…………………………., lì gg/mm/aaa. 

                              Il Datore di Lavoro 

………………………………………… 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

ALLEGATO   T 
 

 

T. DICHIARAZIONE ASSENZA RISCHIO AMIANTO  
 
Oggetto: Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, 

in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS). 

Comune di Borgosatollo, Geom. Ivan Fadini, Responsabile Unico del Procedimento, 

Via Roma, 13, Borgosatollo (BS) 

Dichiarazione Assenza Rischio Amianto. 

 

Il sottoscritto Ing. Sergio Martire, nato a Brescia (BS), il 05/04/1968, con studio in Brescia, via 

Tosio, 1, in qualità di Coordinatore in fase di progettazione dei lavori relativi all’intervento in 

oggetto, a seguito delle dell’indagini svolte nell’immobile oggetto dell’intervento per la verifica della 

presenza di materiali contenenti amianto, non avendo rilevato evidenza di materiali con possibile 

presenza di amianto: 

DICHIARA 

L’assenza di materiali contenenti amianto nell’immobile oggetto dell’intervento. 

 

Qualora nel corso delle lavorazioni si dovessero rinvenire manufatti con potenziale presenza di 

amianto, si provvederà a mettere in atto tutte le procedure di Legge per la corretta gestione della 

bonifica e successivo smaltimento. 

 

Distinti saluti 

Brescia, 15/09/2022 

                              C.S.P. 

                                                                                      Ing. Sergio Martire 

 



ALLEGATO "N1"

Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo

COMMITTENTE: Comune di Borgosatollo (BS)

CANTIERE: via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Borgosatollo, 07/06/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - L. 29 luglio 2015, n. 115;
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
 - D.I. 02 maggio 2020;
 - D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;
 - D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
 - D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
 - L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]
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Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]

Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- LAVORAZIONI E FASI -
LF ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
LF Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Decespugliatore a motore
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV
"Non presente"]

E3 * P3 = 9

LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Apprestamenti del cantiere (fase)

LF
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)

LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Pala meccanica (minipala)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio di parapetti provvisori (sottofase)
LV Addetto al montaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)
LF Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
LF Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
LF Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase)

LF
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
(sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
LF Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
LF Smontaggio degli apprestamenti del cantiere (fase)

LF
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)

LV Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Pala meccanica (minipala)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Disallestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
LV Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Smontaggio di parapetti provvisori (sottofase)
LV Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9
LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF RIMOZIONI-DEMOLIZIONI
LF Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)
LV Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di rivestimenti in legno (fase)
LV Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di apparecchiature esistenti (fase)
LV Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Demolizione di tamponature eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
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RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", E3 * P3 = 9
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WBV "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione sedute per teatro (fase)
LV Addetto alla posa in opera di sedute per teatro
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF OPERE STRUTTURALI
LF Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (fase)
LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P3 = 3

RM
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85
dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (fase)
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
MA Autobetoniera
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P2 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Autopompa per cls
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P2 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Realizzazione controventi e catene (fase)
LV Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (fase)
LV Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
AT Attrezzi manuali
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RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Getti, schizzi E1 * P2 = 2
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF SERRAMENTI
LF Rimozione di serramenti (fase)
LF Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1 * P1 = 1
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accettabili.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di serramenti interni (sottofase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio di porte interne
LV Addetto al montaggio di porte interne
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] E1 * P1 = 1
LF Montaggio di porte tagliafuoco
LV Addetto al montaggio di porte tagliafuoco
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AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] E1 * P1 = 1
LF Montaggio di serramenti esterni
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF OPERE DI FINITURA
LF Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali (fase)
LV Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)
LV Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
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RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Rasatura di intonaci esterni (fase)
LV Addetto alla rasatura di intonaci esterni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Tinteggiatura di superfici esterne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
LV Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
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RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Rasatura di intonaci interni (fase)
LV Addetto alla rasatura di intonaci interni
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Tinteggiatura di superfici interne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)
LV Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
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RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF RIPRISTINO COPERTURA

LF
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e
inclinate (fase)

LV
Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e
inclinate

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica a filo caldo
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Ustioni E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E3 * P3 = 9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Impermeabilizzazione di coperture (fase)
LV Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

RM
Rumore per "Impermeabilizzatore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Montaggio di copertura in lamiera grecata (fase)
LV Addetto al montaggio di copertura in lamiera grecata
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)
LV Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)
LV Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
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Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,

IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico

progettuale".
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle

donne in gravidanza e i minori;
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento

o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni

in materia;
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
 - Metodo in Banda d'Ottava
 - Metodo HML
 - Metodo di controllo HML
 - Metodo SNR
 - Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak Stima della protezione

LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato

LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq

minore di Lact)  a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011.  La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
 - analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
 - Fonometro: B&K tipo 2250.
 - Calibratore: B&K tipo 4231.
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
 - Ponderazioni: A, B, Lin.
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
 - Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

3) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

4) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a
mano

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

5) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

6) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

7) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

8) Addetto alla rasatura di intonaci esterni "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

9) Addetto alla rasatura di intonaci interni "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

10) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

11) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

12) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

13) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

14) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

15) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

16) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

17) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

18) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

19) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

20) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

21) Gru a torre "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

22) Pala meccanica (minipala) "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
 - i rumori impulsivi;
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
 - il tipo di DPI-u da utilizzare.
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto decespugliatore
a motore"

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla rasatura di intonaci esterni
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla rasatura di intonaci interni
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione SCHEDA N.5 - Rumore per "Carpentiere"

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture SCHEDA N.6 - Rumore per "Impermeabilizzatore"

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Autobetoniera
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"

Autocarro con cestello SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro con gru SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autogru SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"

Autopompa per cls
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"

Gru a torre SCHEDA N.11 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"

Pala meccanica (minipala)
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  GRU (B289)

25.0
77.0 NO 77.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 71.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto allo smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.
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SCHEDA N.2 - Rumore per "Addetto decespugliatore a motore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del C.P.T. Torino
(Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  DECESPUGLIATORE (B638)

70.0
90.0 NO 75.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 89.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

30.0
104.6 NO 78.4

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 100.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla
rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

85.0
80.7 NO 80.7

-
-

103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di
intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]

10.0
99.6 NO 77.1

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

122.4 [B] 122.4 - - - - - - - 30.0 - - -

LEX 90.0

LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  CANNELLO PER GUAINE (B176)

95.0
87.0 NO 72.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 87.0

LEX(effettivo) 72.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOBETONIERA (B10)

80.0
80.0 NO 80.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autobetoniera.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOCARRO (B36)

85.0
78.0 NO 78.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 78.0

LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOGRU' (B90)

75.0
81.0 NO 81.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autogru.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOPOMPA (B117)

85.0
79.0 NO 79.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 79.0

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autopompa per cls.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 74 del C.P.T. Torino (Costruzioni
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edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  GRU (B298)

85.0
79.0 NO 79.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 79.0

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Gru a torre.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

85.0
68.1 NO 68.1

-
-

119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -

LEX 68.0

LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Pala meccanica (minipala).
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,

IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento

alle donne in gravidanza e ai minori;
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il

rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro;
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli

arti superiori e del rachide;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
 - individuazione dei tempi di esposizione;
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.
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dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

Mansione
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

2) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a
mano

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

3) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

4) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

5) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

6) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

7) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

8) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

9) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

10) Autopompa per cls "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

11) Pala meccanica (minipala) "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto
decespugliatore a motore"

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Autobetoniera
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

Autocarro con cestello SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro con gru SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autogru SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

Autopompa per cls
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

Pala meccanica (minipala)
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del C.P.T. Torino
(Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) utilizzo decespugliatore a motore per 70%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Decespugliatore a motore (generico)

70.0 0.8 56.0 6.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 56.00 4.999

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Martello demolitore pneumatico (generico)

10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla
rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autobetoniera (generica)

40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:

Autobetoniera; Autopompa per cls.
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SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autocarro (generico)

60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:

Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autogrù (generica)

75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:

Autogru.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Pala meccanica (generica)

60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:

Pala meccanica (minipala).
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
 - la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione;
 - il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di

trasporto;
 - i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
 - gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
 - Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
 - Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
 - Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,

l’angolo di asimmetria ecc.);
 - Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la

frequenza del trasporto);
 - Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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m < mrif (genere) 
 

Punto 4.3.1    ISO 111228-1 

 

STEP 1 

m < mrif (frequenza) 
 

Punto 4.3.1.1   ISO 111228-1 

 

STEP 2 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle condizioni 

ideali 

m < mlim  
 

Punto 4.3.1.2   ISO 111228-1 

 

STEP 3 

mcum (gior.)  < mlim (gior.)  
 

Punto 4.3.2.1   ISO 111228-1 

 

STEP 4 

mcum, hc (gior.)  < mlim, hc (gior.)  

mcum, hc (ore)  < mlim, hc (ore) 

mcum, hc (min.)  < mlim, hc (min.)  
 

Punto 4.3.2.2   ISO 111228-1 

 

STEP 5 

SI 

NO 

SI 

NO 

Condizioni ideali 

NO 

SI 

NO 

hc < 1 m 

 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Le condizioni sono ideali 
ma il carico viene 

trasportato 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle specifiche 

condizioni 

SI 

Il sollevamento e trasporto 
manuale sono accettabili 

nelle specifiche condizioni 

La m
ovim

entazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattam
enti 

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
 - la massa dell’oggetto m;
 - la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa

delle mani proiettata a terra;
 - il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
 - la distanza verticale di sollevamento, d;
 - la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
 - la durata delle azioni di sollevamento, t;
 - l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
 - la qualità della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

(1)

dove:
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mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario)  e
mlim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

3) Addetto al montaggio di porte interne Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

4) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

5) Addetto al montaggio di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

6) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

7) Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a
mano

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

8) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

9) Addetto alla posa in opera di sedute per teatro Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

10) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

11) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

12) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

13) Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

14) Addetto alla rimozione di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

15) Addetto alla rimozione di serramenti interni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

16) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

17) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di porte interne SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano SCHEDA N.1

Addetto alla posa in opera di sedute per teatro SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno SCHEDA N.2

Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di serramenti interni SCHEDA N.1

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

Carico movimentato

(minuto)

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim

[kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]

1) Compito

Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto al montaggio di porte
interne; Addetto al montaggio di porte tagliafuoco; Addetto al montaggio di serramenti esterni; Addetto al montaggio di strutture
orizzontali in acciaio; Addetto alla demolizione di tamponature eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano; Addetto alla posa in opera di sedute per teatro; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto
alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto
alla rimozione di serramenti esterni; Addetto alla rimozione di serramenti interni; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi

carico m h v Ang. d hc t f
c FM HM VM DM Ang.M CM

[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00

Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00

SCHEDA N.2
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

Carico movimentato

(minuto)

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim

[kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]

1) Compito

Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi

carico m h v Ang. d hc t f
c FM HM VM DM Ang.M CM

[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00

Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito è stata eseguita
secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:
 - gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di

movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando così il rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA
2. Rischio accettabile: ZONA VERDE
3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo così come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No
Il lavoro comporta

compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti

superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva inferiore a

tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non

sono svolti per più di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti

altri fattori di rischio.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva superiore a

quattro ore su una
"normale" giornata

lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori

di rischio.

? ?

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti più di due volte al
minuto e per più del 50% della durata
dei compiti?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

? ?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande è "No", la zona
di valutazione è verde e non è necessaria
un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
più domande è "Sì", il lavoro è classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, è
comunque accettabile o se è il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
gli step da 2, 3 e 4.

? ? ?
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Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro

posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a tre ore, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
o ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Per più di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di

movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive

deviazioni delle  dita,  dei
polsi, dei gomiti, delle

spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso l'alto o verso il basso?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

? ?
Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o più domande è "Sì",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

? ? ?
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture

accettabili, in cui
vengono applicate forze

di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a un'ora, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una

durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito, o

hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

 Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"

giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di

compito.

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi  sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a
2 kg?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa)?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
l'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico)?

? ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non  ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o più domande è "Sì", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

? ? ?
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori e sono previste,

durante la "normale"
giornata lavorativa, una
pausa pranzo di almeno

trenta minuti e due
pause, una al mattino e
una al pomeriggio, di
almeno dieci minuti.

Le condizioni descritte nelle
zone rossa e verde non

sono vere.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed è

prevista una pausa
pranzo inferiore a trenta

minuti.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti
per più di un'ora senza

una pausa o variazione di
compito.

? ?
Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti?

? ?
L' alternarsi di compiti lavorativi senza
movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente?

? ?
I periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi. ? ? ?
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta… Si No La mansione ripetitiva comporta…

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

? ? I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

? ? I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

? ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

? ?
I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

? ? I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione? ? ? I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi

sono scanditi da una macchina o una persone?

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

? ?
Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

RISULTATI

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Zona Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce)?

Verde

? ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

Gialla

? ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Rossa

Esito della valutazione

Zona Valutazione del rischio

Verde
Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio  verde il livello di rischio globale è accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilità di danni muscoloscheletrici è considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Gialla
Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
più risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Rossa
Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio è inaccettabile e la zona di rischio è
rossa. La mansione è ritenuta dannosa. La gravità del rischio è maggiore se uno o più dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) Rischio per i lavoratori accettabile.

2) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali Rischio per i lavoratori accettabile.

3) Addetto alla rasatura di intonaci esterni Rischio per i lavoratori accettabile.

4) Addetto alla rasatura di intonaci interni Rischio per i lavoratori accettabile.

5) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne Rischio per i lavoratori accettabile.

6) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) SCHEDA N.1

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali SCHEDA N.1

Addetto alla rasatura di intonaci esterni SCHEDA N.1

Addetto alla rasatura di intonaci interni SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde

Valutazione globale rischio Verde

Fascia di appartenenza:

Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di
intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni; Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alla tinteggiatura di
superfici interne.
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RESOCONTO DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO
Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno determinato l'esito della
valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

SCHEDA N.1

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti
superiori ripetuti più di due volte al minuto e per più del 50% della durata dei
compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle
mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi della sistema spalla/braccio
(movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi
verso l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani
tali che il palmo si trovi rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o
con il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del
braccio davanti e/o lateralmente al corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni laterali o
torsioni della schiena o della testa?

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde Gialla Rossa

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con
prese a pizzico, di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi
sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni,
di spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN
1005-3:2002 (25 N per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di
regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, l'applicazione di forze
superiori a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano,
10 N nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10
N?
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde Gialla Rossa

Si No

Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori, non sono frequenti?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente?

I periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono frequenti?

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta… Si No La mansione ripetitiva comporta…

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

RISULTATI

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Zona Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce)?

Verde

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

Gialla

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Rossa
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
 - Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III,

IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa.
La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa la
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maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica

E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura,
oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo
e bacchetta.

Saldatura al plasma

È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude
l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di
seguito riportate:
 - UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
 - UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
 - UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
 - UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e

utilizzazioni raccomandate"
 - UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni

raccomandate"
 - UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni

raccomandate"
 - UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
 - UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la

saldatura e i procedimenti connessi"
 - UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori

dell’occhio per laser)"
 - UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi

laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
 - UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"
 - UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di
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protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il
numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e
tecniche simili è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente
invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169
prevede 19 numeri di graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
 - per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
 - per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
 - la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione

maggiore;
 - l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
 - le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000
°C tipici della saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito
riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e 
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura
Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora  [q]

q <= 70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

4 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Ossitaglio

Numeri di scala per l'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora  [q]

900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000

Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 8 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio è estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
rivestiti"

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala

[l/h] [l/h] [A] [Filtro]

1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]

Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:

Rischio alto per la salute.

Mansioni:

Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio.

Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo - Pag. 62



ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento
al:
 - Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

 - Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
 - le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
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classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

(1)

Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

(1a)

(1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:

(2)

Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)

(4)

Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:

(5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione

0,1  Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"

15  Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"

21  Rchim  40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"

40 < Rchim  80 Rischio rilevante per la salute

Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH 
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente 
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
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Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

(6)

L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)

A. Inferiore ad 1 m 1,00

B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75

C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50

D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25

E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
 - Proprietà chimico fisiche
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia d'uso
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprietà chimico fisiche
Inferiore di

0,1 kg
Da 0,1 kg a

inferiore di 1 kg
Da 1 kg a

inferiore di 10 kg
Da 10 kg a

inferiore di 100 kg
Maggiore o

uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
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B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.

Livello di
Presenza potenziale

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza effettiva

Contenimento
completo

Aspirazione
localizzata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
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variabili, risolta mediante un sistema a matrici di  progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D.

Quantitativi presenti
Contenimento

completo
Aspirazione
controllata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.

Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.

Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante

2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso 1
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B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

2) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

3) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

4) Addetto alla rasatura di intonaci esterni Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

5) Addetto alla rasatura di intonaci interni Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

6) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

7) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

8) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione SCHEDA N.1

Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali) SCHEDA N.1

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali SCHEDA N.1

Addetto alla rasatura di intonaci esterni SCHEDA N.1

Addetto alla rasatura di intonaci interni SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
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Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); Addetto alla
formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla rasatura di intonaci esterni; Addetto alla rasatura di intonaci interni; Addetto alla
realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; Addetto alla tinteggiatura
di superfici interne.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Borgosatollo, 07/06/2022
Firma

___________________________________
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Le attività di transito dei mezzi di cantiere in prossimità dell'ingresso della Scuola Marcazan, non potrà
essere svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti.
La movimentazione dei mezzi dovrà sempre essere supportata dalla presenza di personale a terra
(moviere) per la corretta gestione del transito e svolgimento delle attività.
L'accesso all'area fissa di cantiere, ubicata in una porzione del parcheggio pubblico, dovrà avvenire
dall'ingresso individuato nella planimetria di cantiere, nessuna movimentazione materiale potrà essere
svolta negli orari di ingresso e uscita degli studenti dalla Scuola.
I percorsi pedonali degli addetti e operatori del cantiere saranno distinti dei percorsi pedonali pubblici, in
particolare per  l'accesso alla Scuola Marcazan si  dovrà utilizzare l'ampio marciapiede presente sul  lato
ovest del parcheggio.
Prima dell'inizio delle lavorazioni, si dovrà svolgere una riunione di coordinamento con tutti i soggetti
coinvolti per la condivisione delle scelte relative alla gestione delle zone di cantiere, ingressi alla scuola e
viabilità ordinaria.
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recinzione esistente - posa in opera rete plastificata

1727

recinzione esistente - posa in opera rete plastificata

PERCORSO  PEDONALE
OPERATORI/ADDETTI

CANTIERE

1157

VIA LEONARDO DA VINCI

N.1 ESTINTORE SEMPRE
PRESENTE NELLA ZONA
DOVE SONO IN CORSO

LE LAVORAZIONI

La recinzione per messa in sicurezza temporanea dei cantieri costituita da un

 telaio in tubolare prezincato con profili verticali da 40 mm e orizzontali da 28 mm.

La rete, saldata in luce al telaio per evitare asperità, è costituita da fili orizzontali

diametro Ø 2,9 mm posti ad una interasse di 248,2 mm e fili verticali diametro Ø 2,2

mm ad interasse 110 mm, zincati a Norma UNI EN 10244-2.

Il basamento è in cemento di dimensioni 600x235x130, avente 8 fori adeguati

all'alloggiamento del profilo di sostegno del pannello.
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Libretto del Ponteggio e certificati, sempre presenti in cantiere

Per l'allestimento dei ponteggi seguire

indicazioni Pi.M.U.S. e  P.O.S. impresa e Libretto Ponteggio

Effettuare verifica della stabilità del fondo prima di montare i ponteggi

Verificare le basi d'appoggio e la stabilità dei piani

TIPOLOGICO BASETTE APPOGGIO

PONTEGGIO DI FRONTE PONTEGGIO DI LATO
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