


CRONOGRAMMA COMUNE DI BORGOSATOLLO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE

CRONOPROGRAMMA

FASI ATTIVITA' Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Allestimento Cantiere

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 1 2 3 4 5

LoTo Elettrico 1 2 3 4 5

Allestimento Servizi igienici di cantiere 1 2 3 4 5

Allestimento zone fisse di cantire, depositi 1 2 3 4 5

 Montaggio ponteggi e opere provvisionali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Allestimento Cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza 1 2 3 4 5

Fase 1 - Intonaco armato

Demolizione controparete esterna, intonaco e rimozione del pannello isolante interno 1 2 3 4 5 6 7 8

Rimozione apparecchiature interne, intonaco interno e controsoffitto 1 2 3 4 5 1 2 3

Pulizia, sigillatura fessurazioni, applicazione rete elettrosaldata e fissaggi 1 2 3 4 5 6 7 8

Applicazione betoncino 1 2 3

Fase 2 - Copertura

Rimozione linea vita, lamiera e lana di vetro

Posa in opera di controventi di piano in copertura

Riposizionamento isolante, lamiera e linea vita

Messa in opera di nuove catene alle reni della volta

Messa in opera di coppelle REI120

Fase 3 - Ampliamento palco

Realizzazione inghisaggi per muratura

Realizzazione muratura armata

Realizzazione solaio HI Bond

Fase 4 - Spogliatoi

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 1 2 3 4 5 1 2 3

Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Serramenti

Tinteggiature

Fase 5 - Ingresso e piano primo

Rimozione impianti a parete e picchiettatura intonaci 1 2 3 4 5 1 2 3

Posa controventi verticali metallici

Intonaci

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Serramenti

Tinteggiature

Fase 6 - Platea e palco

Rimozione sedute e serramenti 1 2 3 4 5

Realizzazione intonaci

Posa infissi

Riposizionamento impianti precedentemente rimossi

Posa controsoffitto

Riposizionamento poltrone

Serramenti

Tinteggiature

Fase 7 - Isolanti

Fissativo

Isolante a cappotto

Rasatura e tinteggiature

Fase 8 - Pluviali e lattonerie

Posa di nuovi pluviali

Nuove scossaline

Nuovi pozzetti

Fase 9 – Chiusura dei lavori, Smobilizzo area di cantiere

-    Opere di finitura, prove e collaudi;

-    Rimozione opere provvisionali;

-    Rimozione WC di cantiere;

-    Pulizia generale, smobilizzo area di cantiere, recinzioni, segnaletica di sicurezza;

-    Consegna documnetazioni e certificazioni al D.L.

IMPRESA PRINCIPALE IMPRESA IDRAULICA SERRAMENTISTA
LATTONIERE IMPRESA PONTEGGI

IMPRESA IMPIANTO ELETTRICO GESSISTA
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