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Accantieramento

Lavorazioni Elevazioni

barriere e

Chiusura al traffico e Impianto cantiere

Rimozione NJ e parapetti

Allestimento ponteggi di lavoro

Realizzazione delle opere provvisionali - realizzazione dei vani per inserimento dei martinetti e realizzazione del castelletto provvisorio

Fresatura Pavimentazione e rimozione del basolato
Scarifica soletta

Realizzazione delle Cuciture sulle spalle e risarcitura profonda e ristilatura dei giunti
Lavorazioni sulle pile e Risarcitura profonda e ristilatura dei giunti
Sollevamento per 3 campate, inserimento apparecchi di appoggio e ripristino delle testate ammalorate

Ripristino corticale delle porzioni di cls ammalorato

Messa in opera delle casserature speciali per la realizzazione degli sbalzi
Messa in opera delle armature degli sbalzi e della soletta integrativa
Realizzazione nuovo sistema smaltimento acque

Getto del cls

Maturazione getti

smontaggio casseri - (inclusa attesa)

Messa in opera delle nuove barriere bordo ponte
Messa in opera dello strato di impermeabilizzazione
Stesura nuova pavimentazione

Realizzazione della segnaletica orizzontale

Prove di collaudo
Rimozione cantiere ed apertura al traffico
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DURATA TOTALE 78
Giorni naturali consecutivi
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