Planimetria con identificazione dell'area di cantiere
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CANTIERIZZAZIONE FASE 1
SEZIONE TRASVERSALE LATO OVEST sca t:100
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N.B: PRESTARE ATTENZIONE DURANTE
LA FASE DI POSA DEI CASSERI PER
REALIZZAZIONE SBALZI LATERALI A NON
INTERFERIRE CON LA TUBAZIONE LINEA
ELETTRICA M.T. E LINEA TELEFONICA, E
RIMUOVERE ALIMENTAZIONE IMPIANTO
SEMAFORICO

VZZAZIONE: RFASENA
E CANTIERE LATO OVEST scaa 1:100

PARTICOLARE RECINZIONE CANTIERE RETE PLASTIFICATA
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PROSPETTI SPALLA SP1

scala 1:100

CALVISANO

CARPENEDOLO

FASI COSTRUTTIVE

PARTICOLARE RETE ANTIPOLﬂYER/E

PER PONTEGGIO
| =

FASI 1-2
LAVORI CON CHIUSURA DEL TRAFFICO SU SP 069 E POSA
SEGNALETICA PERCORSO ALTERNATIVO

1) Delimitazioni aree cantiere zone spalle EST ed OVEST mediante posa di new-jersey e rete di

cantiere, con posa segnaletica percorso alternativo verso NORD, direzione Carpenedolo,
occupazione sede stradale per creazione area di cantiere previa autorizzazione.

2) Chiusura pista ciclo-pedonale sotto impalcato c/o spalla OVEST lato Calvisano realizzazione

recinzione al piede spalla.
3) Realizzazione di vani per posizionamento dei martinetti idraulici opportunamente
dimensionati.
4) Realizzazione ponteggi spalla Ovest, per esecuzione dei lavori fino alla quota prevista, cor
reti antipolvere "classe reazione al fuoco 1 B-s2,d0" preferibilmente .
5) Ripristino delle strutture in ¢.a. ammalorate mediante passivazione dei ferri di armatura e

ricostruzione del copriferro dove necessario, mediante utilizzo di sottoponte mobile o by-bridge.

| casseri per i getti di allargamento sezione del ponte verso SUD dovranno essere realizzati
con particolare cura ed avendo accortezza di coprire il tubo di linea elettrica M.T. di HYDRO
con isolante adeguato a prevenire eventuali rischi, visti i ridotti spazi di manovra.

BARACCHE DI CANTIERE
SPOGLIATOI / MENSA LAVORATORI

PER UFF. D.L. / IMPRESE / SERVIZI IGIENICI
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FASI3-4-5
LAVORI DI DEMOLIZIONE SU PARTI VERTICALI ED ORIZZONTALI E

SOLLEVAMENTO IMPALCATO
1) Fresatura strato di usura e rilevato stradale, durante tali operazioni prestare attenzione ai

mezzi in ingresso ed uscita ed utilizzare movieri all'occorrenza al fine di - evitare pericoli alla

normale circolazione.
2) Rimozione giunti sulla porzione interdetta al traffico e successivo rifacimento.
3) Creazione nuovo sistema di raccolta e smaltimento acqua piovane.

4) Ricuciture localizzate murature (con uso by-bridge) obbligo 'uso dei DP!I di lll categoria e

prestare attenzione alla produzione di polvere e caduta di materiale dall'alto.

5) Sollevamento impalcato sulle spalle (EST ed OVEST) e sulla pila P2 limitare al solo
personale indispensabile e lontano dalle zone sensibili.

6) Ripristini corticali e passivazione ferri di armatura impalcato

7) Posa in opera di casseri laterali per allargamento sezione stradale e realizzazione nuove
armature (porre attenzione alle interferenze presenti in lato SUD del ponte)

8) Getti soletta e allargamenti.

9) Realizzazione giunti strutturali spalle Est ed Ovest.

10) Realizzazione sistema scarico acque impalcato

AREA CANTIERIZZATA

FASI6-7
ULTIMAZIONE LAVORI AL DI SOTTO DELL'IMPALCATO E RIAPERTU

AL TRAFFICO SPBS 069

1) Rimozione ponteggi spalla Ovest.

2) Ultimazione lavori su spalla Ovest.

3) Posa barriere bordo ponte.

4) Realizzazione nuova segnaletica orizzontale su SP 069.
5) Smobilizzo area cantierizzata .

6) Pulizia finale e riapertura al traffico
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tenere sempre chiuso)

N.B : VEDASI DISCIPLINARE TECNICO PERIL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI

VERIFICARE PREVENTIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE DEL
CANTIERE, LA PRESENZA DI SERVIZI E/O SOTTOSERVIZI
NON PREVISTI CHE POSSANO GENERARE INTERFERENZE
CON LE NORMALI ATTIVITA' DI CANTIERE.

uscita autocarri
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Impresa | |
Inizio | | Fine | |
Recapito | — |
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Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE SETTORE DELLE

STRADE E DEI TRASPORTI

SPBS 069 "CALVISANO-CARPENEDOLO" -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEL PONTE AL KM 5+170 IN COMUNE DI CALVISANO

(cod. manufatto BSSP069_P001)
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N.B.: VEDI ALL. 4 "DISCIPLINARE TECNICO PER IL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI
STRADALI" COD 0041145205000

|
T T o e dsea.
ELETTRICA M.T.

L

BARACCHE DI CANTIERE
PER UFF. D.L. / IMPRESE / SERVIZI IGIENICI
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CANTIERIZZAZIONE SICUREZZA
LAY OUT CANTIERE - PLANIMETRIE CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE E INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE E SERVIZI
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