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CALVISANO

N.B. : VEDI ALL. 4 "DISCIPLINARE TECNICO PER IL

SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI

STRADALI" COD 004114S205000

7,50

CARPENEDOLO

TUBAZIONE Ø 160 LINEA

ELETTRICA M.T.

AREA CANTIERIZZATA

E DEPOSITI

E

E

attenzione

uscita autocarri

ALL'AREA DI
CANTIERE
(tenere sempre chiuso)

ACCESSO

CALVISANOCARPENEDOLO

TUBAZIONE Ø 160 LINEA

ELETTRICA M.T.
TUBAZIONE Ø 160 LINEA
ELETTRICA M.T.

N.B: PRESTARE ATTENZIONE DURANTE

LA FASE DI POSA DEI CASSERI PER

REALIZZAZIONE SBALZI LATERALI A NON

INTERFERIRE CON LA TUBAZIONE LINEA

ELETTRICA M.T. E LINEA TELEFONICA, E

RIMUOVERE ALIMENTAZIONE IMPIANTO

SEMAFORICO

cavo linea telefonica in rame

cavidotto alimentazione

impianto semaforico

Nuove barriere stradali

tipo H2 bordo ponte

Nuove barriere stradali

tipo H2 bordo ponte

<0,35 m<0,35 m <0,35 m

PROSPETTI SPALLA SP1
scala 1:100

CALVISANO CARPENEDOLO

1) Delimitazioni aree cantiere zone spalle EST ed OVEST mediante posa di new-jersey e rete di

cantiere, con posa segnaletica percorso alternativo  verso NORD, direzione Carpenedolo,

occupazione sede stradale per creazione area di cantiere previa autorizzazione.

2) Chiusura pista ciclo-pedonale sotto impalcato c/o spalla OVEST lato Calvisano realizzazione

recinzione al piede spalla.

3) Realizzazione di vani per posizionamento dei martinetti idraulici opportunamente

dimensionati.

4) Realizzazione ponteggi spalla Ovest, per esecuzione dei lavori fino alla quota prevista, con

reti antipolvere "classe reazione al fuoco 1 B-s2,d0"  preferibilmente .

5) Ripristino delle strutture in c.a. ammalorate mediante passivazione dei ferri di armatura e

ricostruzione del copriferro dove  necessario, mediante utilizzo di sottoponte mobile o by-bridge.

 I casseri per i getti di allargamento sezione del ponte verso SUD dovranno essere realizzati

con particolare cura ed avendo accortezza di coprire il tubo di linea elettrica M.T. di HYDRO Srl

con isolante adeguato a prevenire eventuali rischi, visti i ridotti spazi di manovra.

FASI 1-2:

LAVORI CON CHIUSURA DEL TRAFFICO SU SP 069 E POSA

SEGNALETICA PERCORSO ALTERNATIVO

FASI 6 - 7 :

ULTIMAZIONE LAVORI AL DI SOTTO DELL'IMPALCATO E RIAPERTURA

AL TRAFFICO SPBS 069

1) Rimozione ponteggi spalla Ovest.

2) Ultimazione lavori su spalla Ovest.

3) Posa barriere bordo ponte.

4) Realizzazione nuova segnaletica orizzontale su SP 069.

5) Smobilizzo area cantierizzata .

6) Pulizia finale e riapertura al traffico

1) Fresatura strato di usura e rilevato stradale, durante tali operazioni prestare attenzione ai

mezzi in ingresso ed uscita ed utilizzare movieri all'occorrenza al fine di   evitare pericoli alla

normale circolazione.

2) Rimozione giunti sulla porzione interdetta al traffico e successivo rifacimento.

3) Creazione nuovo sistema di raccolta e smaltimento acqua piovane.

4) Ricuciture localizzate murature (con uso by-bridge) obbligo l'uso dei DPI di III categoria e

prestare attenzione alla produzione di polvere e caduta di materiale dall'alto.

5) Sollevamento impalcato sulle spalle (EST ed OVEST) e sulla pila P2 limitare al solo

personale indispensabile e lontano dalle zone sensibili.

6) Ripristini corticali e passivazione ferri di armatura impalcato

7) Posa in opera di casseri laterali per allargamento sezione stradale e realizzazione nuove

armature (porre attenzione alle interferenze presenti in lato SUD del ponte)

8) Getti soletta e allargamenti.

9) Realizzazione giunti strutturali spalle Est ed Ovest.

10) Realizzazione sistema scarico acque impalcato

FASI 3 - 4 - 5 :

LAVORI DI DEMOLIZIONE SU PARTI VERTICALI ED ORIZZONTALI E

SOLLEVAMENTO  IMPALCATO

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.l.
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specialistiche:

responsabile

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

SPBS 069 "CALVISANO-CARPENEDOLO" -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEL PONTE AL KM 5+170 IN COMUNE DI CALVISANO
(cod. manufatto BSSP069_P001)

DATA

Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE SETTORE DELLE

STRADE E DEI TRASPORTI

Anno Iscr. 1990
Sezione: A
Settore: a

N° 755

DOTT. ING.

Roberto Salvadori

R

O
D

IN
E

IN
GEG NE PROV. CR

M
AR

E
O

N

e g i o n Le o m b a r d i a

R

I R.U.P.

Maggio 2022Ing. R. SalvadoriIng. R. SalvadoriGeom W. RaschianiEMISSIONE0

1:500-1:10.000

FASI COSTRUTTIVE E INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE E SERVIZI

LAY OUT CANTIERE - PLANIMETRIE CANTIERIZZAZIONE

CANTIERIZZAZIONE SICUREZZA

0002010S41PBS041

CUP: H47H20001950005 

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

Planimetria con identificazione dell'area di cantiere

Scala 1: 10.000

VERIFICARE PREVENTIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE DEL

CANTIERE, LA PRESENZA DI SERVIZI E/O SOTTOSERVIZI
NON PREVISTI CHE POSSANO GENERARE INTERFERENZE
CON LE NORMALI ATTIVITA' DI CANTIERE.

N.B : VEDASI DISCIPLINARE TECNICO  PER IL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI

N

N

Planimetria cantiere  Scala 1: 5.000

Scala 1:1.000

Ing. Luisa Zavanella

Spalla lato OVEST    Scala 1: 100


