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ALLEGATO "3"

Comune di CALVISANO
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SPBS 069 "CALVISANO - CARPENEDOLQ" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE P001 SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI CALVISANO LOCALITA'
MEZZANE (cod. manufatto BSSP069_P001) CUP H47H20001950005
COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: SP BS 069 al km 5+170, CALVISANO (BS)

CREMONA, 24/05/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom Raschiani William)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Archini Pierpaola )

Geom Raschiani William
via Colletta, 1
26100 Cremona (CR)

(E/I[/‘ﬂpaa'a/]e Tel.: 0372805409 - Fax: 0372805400

resperienza si o stads E-Mail: w.raschiani@centropadanesrl.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO gglLiggC

1.ACCANTIERAMENTO

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 2

Realizzazione della viabilita di cantiere 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1

Smobilizzo del cantiere 2 | 4
2. CHIUSURA STRADA PER CARPENEDOLO

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1

Montaggio ponteggio metallico 3 3

Realizzazione opere provvisionali e vani per martinetti 6 8
3. DEMOLIZIONI

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 3

Scarifica soletta 4 6
4. LAVORAZIONI ELEVAZIONI

Ricuciture murature (SPALLE) 4 6

Ricuciture murature (PILE) 4 6

Sollevamento 3 campate, inserimenento nuovi apparecchi di appoggio 4 | 4
5.LAVORAZIONI SU IMPALCATO

Ripristino corticale cls ammalorato 10 | 12

Posa casseformi per realizzazione sbalzi

Messa in opera armatura sbalzi e soletta integrativa
Realizzazione di giunto strutturale per impalcato
Nuova rete smaltimento acque meteoriche

Getti cls

N W NN N O N
N W N N 0 O

Disarmo casserature

6. REALIZZAZIONE FINITURE
Messa in opera barriere laterali bordo ponte
Pulizia soletta
Formazione strato impermeabilizzazione
Formazione di manto di usura e collegamento

Pulizia di sede stradale

= R W Rk~ W
= o= W = =W

Realizzazione di segnaletica orizzontale
7.SMOBILIZZO FINALE DEL CANTIERE ED APERTURA AL TRAFFICO

Smontaggio impalcatura metallica 2 2

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese 1 ‘Mese 2 Mese 3 ‘Me
s-1 sl s2 s3 ‘ s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 ‘ s12 ‘

1.ACCANTIERAMENTO 568 v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g

Realizzazione della viabilita di cantiere lg

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli in lg

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere lg

Smobilizzo del cantiere 2g -
2. CHIUSURA STRADA PER CARPENEDOLO 9g v i

Taglio di arbusti e vegetazione in genere lg

Montaggio ponteggio metallico 3g

Realizzazione opere provvisionali e vani per martinetti 6g @
3. DEMOLIZIONI 68 v v

Taglio di asfalto di carreggiata stradale lg

Asportazione di strato di usura e collegamento 3g

Scarifica soletta 4g -_
4. LAVORAZIONI ELEVAZIONI 1l1g v v

Ricuciture murature (SPALLE) 4g -_

Ricuciture murature (PILE) 4g -_

Sollevamento 3 campate, inserimenento nuovi apparecchi di appoggio 4g -_
5.LAVORAZIONI SU IMPALCATO 27¢g 4 v

Ripristino corticale cls ammalorato 10g

Posa casseformi per realizzazione sbalzi 78

Messa in opera armatura sbalzi e soletta integrativa 6g __

Realizzazione di giunto strutturale per impalcato 2g

Nuova rete smaltimento acque meteoriche 2g

Getti cls 3g

Disarmo casserature 2g
6. REALIZZAZIONE FINITURE 8¢g v v

Messa in opera barriere laterali bordo ponte 3g

Pulizia soletta lg

Formazione strato impermeabilizzazione lg

Formazione di manto di usura e collegamento 3g

Pulizia di sede stradale lg

Realizzazione di segnaletica orizzontale lg
7.SMOBILIZZO FINALE DEL CANTIERE ED APERTURA AL TRAFFICO 2g v v

Smontaggio impalcatura metallica 2g *
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