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NOTA INTRODUTTIVA

L’esecuzione dei lavori sara suddivisa in 3 fasi lavorative, 2
delle quali da mantenere temporalmente e spazialmente separate
per ragioni di sicurezza e di continuita didattica.

A ciascuna fase é associata una zona operativa ben definita.
In particolare:

- Fase 1: intervento sull’edificio A2 e parte esterna ovest;

- Fase 2: intervento sull’edificio A1 (blocco WC a ridosso del corpo
B) e parti esterne centrale ed est;

- Fase 3: altre opere interne, in altri locali dislocati a macchia di
leopardo nella scuola, da eseguire in assenza totale dellattivita
didattica.

Le fasi 1 e 2 saranno consecutive e non contemporanee,
anche se la loro sequenza temporale potra eventualmente essere
invertita, se necessario. La fase 3, che prevede I'esecuzione di
opere in zone non interessate dalle prime 2 fasi, potra
eventualmente svolgersi anche in contemporanea ad una delle altre
2, anche se dovra evitare di sovrapporsi all’attivita scolastica (dovra
quindi essere svolta nei mesi estivi).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con le durate
previste per ciascuna fase.

FASE DURATA PREVISTA
(settimane) (mesi)
1 52 12
2 44 ~10
3 8 ~2
Totale 104 24

Trattandosi sostanzialmente di cantieri separati, il cronoprogramma
riportato nelle pagine successive si riferisce a ciascuna fase
singolarmente.







CRONOPROGRAMMA - FASE 1

SETTIMANE

FASE DI LAVORO

4/5/6(7(8|9(10(11(12(13(14(15|16|17|18|19|20

21|22

23|24

25(26

27|28

29|30

31|32

33|34

35|36

37|38

39(40

41|42

43|44

45|46

47(48

49(50

51|52

PIAZZO CANTIERE

PONTEGGI - MONTAGGIO

PONTEGGI - SMONTAGGIO

DEMOLIZIONI

PALIFICAZIONI

IMPRESA EDILE PER FONDAZIONI

MONTAGGIO STRUTTURA IN ACCIAIO

IMPRESA EDILE PER OPERE STRUTTURALI

IMPRESA EDILE PER OPERE DI FINITURA E ASSISTENZA

IDRAULICO

ELETTRICISTA

SERRAMENTISTA

IMPERMEABILIZZATORE

LATTONIERE

PAVIMENTI IN GOMMA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

MARMISTA

CARTONGESSISTA

CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO

PITTORE

SMONTAGGIO CANTIERE
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CRONOPROGRAMMA - FASE 2

SETTIMANE

FASE DI LAVORO

112(3|4)|5(6|7|8(9]10{11(12|13|14(15|16/17|18|19(20|21|22(23|24|25

26|27

28|29

30|31

32|33

34|35

36|37

38|39

40|41

42|43

44

PIAZZO CANTIERE

PONTEGGI - MONTAGGIO

PONTEGGI - SMONTAGGIO

DEMOLIZIONI

PALIFICAZIONI

IMPRESA EDILE PER FONDAZIONI

MONTAGGIO STRUTTURA IN ACCIAIO

IMPRESA EDILE PER OPERE STRUTTURALI

IMPRESA EDILE PER OPERE DI FINITURA E ASSISTENZA

IDRAULICO

ELETTRICISTA

SERRAMENTISTA

IMPERMEABILIZZATORE

LATTONIERE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

MARMISTA

CARTONGESSISTA

PITTORE

SMONTAGGIO CANTIERE
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CRONOPROGRAMMA - FASE 3

SETTIMANE

FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5

PIAZZO CANTIERE

SPOSTAMENTO ATTREZZATURE

ELETTRICISTA PER RIMOZIONI

DEMOLIZIONI

CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO

CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI DI FINITURA

ELETTRICISTA PER NUOVE POSE IN OPERA

RIPRISTINO POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE

PITTORE

SMONTAGGIO CANTIERE
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