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ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Liceo "Leonardo", in comune di Brescia Lavori di sistemazioni aree esterne e di
completamento palestra.
CUP H82G20000020003
COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale.

CANTIERE: via Balestrieri, 6, Brescia (BS)

Brescia, 17/01/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA FURLONI MATTEO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Arch. Mazzoli Giovan Maria )

GEOMETRA FURLONI MATTEO
Via Fontana, 13

25043 MALEGNO (BS)

Tel.: 3291419114 - Fax: _

E-Mail: geom.furloni@gmail.com
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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 ™
s1 | st | s2 | 8 | s4 [ 5 [ s6 | s7 | s8 [ s9 [ s10 [ s11 [ st2 [ 13 s14 s15 s16 | s17 | s18 [ s19 [ s20 | s21 | s22 | 23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 |
R e appr ti del 3g v v
F i e della recinzione e degli‘accessi-al-cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g 1
Adt rie-di-depesiti, zone per lo stoccaggio-dei materiali-e per gli-impianti fissi
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19
Allestirdento di servizi igienico-assistenziali del -cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
lestimento di servizi sanitari del-cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g zZ1 E|

Impianti di servizio del cantiere 19
e di impianto elettrico-del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Al
Realizzazione-di-impianto-di-messa a terra del-cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 21
Sottoservizi 43g v

Scavo di sbancamento 5g

ne ristretta
Scavo a sezione ristretta 3g
Installazione rete-di raccolta-acque meteoriche
Installazione rete di raccolta acque meteoriche 8g Z1
Installazione vasca di olta acque-meteoriche:
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 169 Z1
{nstallazione rete-di-raceolta-acque nere- -
Installazione rete di raccolta acque nere 5g
Rinterro di-scavo-eseguito a-maechina

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2g

Impianto d'illuminazione 129
--Posadi co%uttura elettrica v
Posa di conduttura elettrica 2g z1
Posa-di-pali-per.illuminazione -
Posa di pali per illuminazione 49 z1 iz-
Montaggio di-apparecchiilluminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti 69 Z1 ﬁ-

Marciapiedi 31g v . — v
- i marciapiedi
Realizzazione di marciapiedi 169 Al
Cordoli; zanelle €-opere-d'arte
Cordoli, zanelle e opere d'arte 49 -
Formazione di percorsi.pedonali in calcestruzzo
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo Mg 21 _
parcheggio e 69 ! ) ) v
Formazione di-fondazione stradale
Formazione di fondazione stradale 29
Formazione-di- manto-di-usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento 29 z1
Formazione di pavimentazione in ghiaietto

Formazione di pavimentazione in ghiaietto 2g

Recinzioni 109 ) . v . v
Realizzazione della- carpenteria per opere nen-strutturali
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 29 L . I
avorazione-e posa ferri-di-armatura per opere non-strutturali---
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 29
Gett n strutturali
p
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2g
Posa di recinzioni e-cancellate
Posa di recinzioni e cancellate 8g E
pennello di opere in ferro

Verniciatura a pennello di opere in ferro 49 _

Piantumazione e posa superfici verdi 2g
Formazione di-tappeto erboso
Formazione di tappeto erboso 19
Messa adil

Messa a dimora di piante 19 ral

Schermature solari 29g v o . ) v
4 Montaggio-di frangisole esterni
Opere interne 89 . . A . 4
Applicazione-interna di pannelli isolanti-su-superfici verticali
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 59
Formazione intonaci interni-(tradizionali)
Formazione intonaci interni (tradizionali) 49
Applicazione di-paraspigeli per interni
Applicazione di paraspigoli per interni 2g 21 .
Tinteggiatura di rfici-interne

Tinteggiatura di superfici interne 49 Z1 —

Arredo palestra 169
v Istallazione-di-attrezzatura sportiva v

Istallazione di attrezzatura sportiva 169 z1

Smobilizzo del cantiere 19 . v . !
Pulizia- generale-dell'area di cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 z1
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 19 111

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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