


ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Liceo "Leonardo", in comune di Brescia Lavori di sistemazioni aree esterne e di
completamento palestra.
CUP H82G20000020003

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale.

CANTIERE: via Balestrieri, 6, Brescia (BS)

Brescia, 17/01/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA FURLONI MATTEO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dott. Arch. Mazzoli Giovan Maria )

GEOMETRA FURLONI MATTEO
Via Fontana, 13
25043 MALEGNO (BS)
Tel.: 3291419114 - Fax: _
E-Mail: geom.furloni@gmail.com
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Sottoservizi 43 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 8 g

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 16 g

Installazione rete di raccolta acque nere 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Impianto d'illuminazione 12 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di pali per illuminazione 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 6 g

Marciapiedi 31 g

Realizzazione di marciapiedi 16 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo 11 g

Realizzazione parcheggio e piazzale 6 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Formazione di pavimentazione in ghiaietto 2 g

Recinzioni 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 4 g

Piantumazione e posa superfici verdi 2 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

Schermature solari 29 g

Montaggio di frangisole esterni 29 g

Opere interne 13 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Applicazione di paraspigoli per interni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Arredo palestra 16 g

Istallazione di attrezzatura sportiva 16 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8

2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Z1

1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Z1

1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Z1

1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 
Z1

1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Z1

1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Z1

5

Scavo di sbancamento
Z1

3

Scavo a sezione ristretta
Z1

8

Installazione rete di raccolta acque meteoriche
Z1

16

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche
Z1

5

Installazione rete di raccolta acque nere
Z1

2

Rinterro di scavo eseguito a macchina
Z1

2

Posa di conduttura elettrica
Z1

4

Posa di pali per illuminazione
Z1

6

Montaggio di apparecchi illuminanti
Z1

16

Realizzazione di marciapiedi
Z1

4

Cordoli, zanelle e opere d'arte
Z1

11

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo 
Z1

2

Formazione di fondazione stradale
Z1

2

Formazione di manto di usura e collegamento
Z1

2

Formazione di pavimentazione in ghiaietto
Z1

2

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
Z1

2

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Z1

2

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Z1

8

Posa di recinzioni e cancellate
Z1

4

Verniciatura a pennello di opere in ferro
Z1

1

Formazione di tappeto erboso
Z1

1

Messa a dimora di piante
Z1

29

Montaggio di frangisole esterni
Z1

5

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali
Z1

4

Formazione intonaci interni (tradizionali)
Z1

2

Applicazione di paraspigoli per interni
Z1

4

Tinteggiatura di superfici interne
Z1

16

Istallazione di attrezzatura sportiva
Z1

1

Pulizia generale dell'area di cantiere
Z1

1

Smobilizzo del cantiere
Z1
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