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CRONOPROGRAMMA
descrizione lavori  1 MESE 2 MESE 3 MESE  4 MESE  5 MESE 6 MESE

1 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
2 SCAVI
3 OPERE DI FONDAZIONE
4 VESPAI-SOTTOFONDI-MASSETTI
5 OPERE STRUTTURALI
6 TETTO IN LEGNO
7 IMPERMEABILIZZAZIONE
8 ISOLAMENTI
9 TAVOLATI
10 IMPIANTI MECCANICI
11 IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI ACCESSORI
12 IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA 
13 SISTEMAZIONI ESTERNE
14 CONTROSOFFITTI
15 OPERE IN CARTONGESSO
16 SERRAMENTI INTERNI
17 SERRAMENTI ESTERNI
18 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
19 POSA ED ASSISTENZE
20 OPERE DA PITTORE
21 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IN
LOCALITA' CAPODIMONTE  


