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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE

N° 6 U.L.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO

DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

Fondo complementare al piano nazionale diripresa e resilienza:
"programma sicuro, verde e sociale" : riqualificazione

dell' edilizia residenziale pubblica (Art. 1 - Comma 2 - Lettera C, punto 13,
D.L. n° 59 del 06-05-2021, convertito con modificazioni dalla

Legge 101 del 01-07-2021).

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
ALLEGATO N° 5

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Leno . .
RegioneLombardia

Via Dante 3 25024 Leno (Bs)

Leno, 08 settembre 2022

Via Trento n° 10/A Castenedolo (BS) - email: alessandrobrocchetti@gmail.com - PEC: alessandro.brocchetti@ingpec.eu



OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE N° 6 U.l.U. AD USO ABITATIVO SITE IN CASTELLETTO DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGETTO ESECUTIVO

LAVORAZIONI:

INIZIO LAVORI 02/01/2023 - FINE LAVORI 31/07/2023
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1) APPRONTAMENTO CANTIERE

2) RIFACIMENTO TETTO

3) OPERE MURARIE

4) IMPIANTISTICA

5) ISOLAMENTI INTERNI

6) ISOLAMENTI ESTERNI

7) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

8) POSA SERRAMENTI

9) MONTAGGIO SANITARI

10) TINTEGGIATURE INTERNE

11) TINTEGGIATURE ESTERNE

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:
Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE", riqualificazione dell' edilizia residenziale pubblica
(Art. 1, comma 2, lettera C, punto 13, D.L. 06/05/2021 n° 59, convertito con modificazioni dalla Legge n° 101 del 01/07/2021

IL TECNICO: TIMBRO E FIRMA




