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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ( PSC )
PREMESSA

Il presente PSC & stato redatto secondo le indicazioni fornite dagli artt. 100 et 101 — Allegato XV del D. Lgs. n°® 81/2008, integrato
e corretto dal D. Lgs. N° 106/2009.

Il presente PSC ha lo scopo di assicurare e promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel cantiere, facendo si che le
componenti tradizionali di un cantiere (architettura, strutture, impianti, ecc...) si sposino con quelli riguardanti la sicurezza e la
salute dei lavoratori delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Il PSC é costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessita dell’'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il PSC, che ¢ parte integrante di ogni contratto di appalto, dovra contenere:

- Tlindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e salute dei
lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;

- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea e successiva delle varie imprese o dei
lavoratori autonomi;

- la previsione, quando cio risulti necessario, delle modalita di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva;

- i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della
progettazione.

Il PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.
In particolare il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezione o misure di sicurezza contro I possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno,

c) servizi igienico - assistenziali;

d) protezione o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee,

e) viabilita principale di cantiere;

) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo,;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

[)  misure generali da adottare contro il rischio di annegamento,

f)  misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

k) misure per assicurare la salubrita dell'aria nei lavori in galleria;

[)  misure per assicurare la stabilita delle pareti e della volta ner lavori in galleria;

m) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di

attuazione siano definite in fase di progetto;
n) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;

0) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

p) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dallart. 5, comma 1, lettera c),;

q) valutazione, in relazione alla tipologia der lavori, delle spese prevedibili per 'attuazione dei singoli elementi del piano;

r) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Il presente PSC ¢ stato redatto in base a quanto stabilito dagli artt. 100 et 101 — Allegato XV del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81
“Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” ( in particolar modo il Titolo 1V ossia quello che riguarda i cantieri temporanei e mobili ) e dal D. Lgs.
03/08/2009 n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nel presente PSC sono state introdotte delle nuove disposizioni aggiuntive inerenti le procedure per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Sono state aggiunte anche le indicazioni dellATS di Brescia e dellINAL in ordine al rischio da esposizione a temperature
severe nei lavori all’aperto in estate.




A) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA :

A.1) Indirizzo del cantiere.

Premesso che per cantiere debba intendersi il luogo nel quale si depositano i materiali occorrenti all’esecuzione delle opere e nel

quale operano i lavoratori addetti alla predetta esecuzione, ne consegue che esso € costituito da tutti gli spazi necessari

allattuazione di intervento di nuova costruzione di mensa scolastica al servizio della scuola primaria, delle aree di sua pertinenza

destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature, dei baraccamenti ed ogni altra area interna alla recinzione che delimita il

cantiere stesso.

Il cantiere oggetto del presente PSC ¢ sito in Paratico (BS), Via Risorgimento n. 49.

Riferimenti e tracciamento dell'intervento: PNNR avviso n. 48038 del 02/12/2021 — ampliamento della mensa scolastica comunale —

missione 4 — istruzione e ricerca — componente 1 — investimento 1.2 potenziamento di estensione del tempo pieno e mense — CIG -
— CUP B55E22000170001

A.2) Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere.

Il cantiere sara approntato su un’area cortlizia di pertinenza del plesso scolastico corrispondente alla Scuola Primaria “Suor Celina
Manfredi” di Paratico (BS).

In realta l'intervento interessera una sola porzione della scuola ossia la corte scoperta posta in lato sud-est, ossia quella posta in
corrispondenza dell’accesso carraio realizzato in fregio al parcheggio pubblico della Via Risorgimento.

Da segnalare che il plesso scolastico (mappale 387) & collocato in lato sud-est dell'ampio compendio di proprieta comunale, vocato
all'istruzione.

Nell'area collinare del paese in cui & collocata la Scuola Primaria sono infatti presenti anche l'asilo nido, la scuola dell'infanzia
(scuola materna “G. Malighetti”), la scuola secondaria di primo grado (scuola media “G.Matteotti”) e la palestra.

Un camminamento interno all'ampia area verde ad uso pubblico consente il collegamento tra le pubbliche vie presenti in loco ed i
fabbricati suindicati tra cui quello oggetto di intervento.

Da segnalare che la scuola, seppur collocata in una zona interessata al pubblico passaggio, risulta completamente delimitata da
recinzione fissa.

L'ingresso pedonale principale degli alunni, degli insegnanti e degli operatori € posto in lato sud-set, anch’esso in fregio al
parcheggio pubblico.

Si rileva la presenza di un ulteriore ingresso pedonale, posto in lato sud-ovest, che permette il collegamento con il camminamento
pubblico del parco.

L’'accesso carraio & unico.

Il plesso si dispone su pianta poligonale irregolare ed & costituito da tre blocchi contigui.

Si dispone su due piani fuori terra.

Il corpo posto in lato est, obliquo rispetto agli altri, &€ quello maggiormente interessato all'intervento.

La porzione ovest dello stesso risulta seminterrata ed & destinata a magazzino, locale caldaia.

Nella porzione est ¢ collocato I'ingresso ed un ampio porticato.

Come gia precisato, I'area scoperta pertinenziale posta in lato sud-est & attualmente destinata a cortile, verde piantumato e
passaggio carraio.

Non si rileva la presenza di linee aree di alcun genere.

Ho gia precisato la presenza di un passaggio pedonale ad uso pubblico, aperto solamente le ore diurne, posto in lato sud-ovest,
che consente il collegamento tra i vari edifici del compendio e le pubbliche vie limitrofe.

Sempre in lato sud-ovest del plesso si segnala la presenza dell'asilo nido.




A.3) Descrizione sintetica dell’opera con indicazione delle scelte architettoniche, strutturali e tecnologiche.
Come gia accennato 'opera si configura come I'opera si configura come attuazione di intervento previsto dal PNNR e precisamente:
PNNR avviso n. 48038 del 02/12/2021 — ampliamento della mensa scolastica comunale — missione 4 — istruzione e ricerca —
componente 1 — investimento 1.2 potenziamento di estensione del tempo pieno e mense — CIG - CUP
B55E22000170001

Si tratta sostanzialmente della costruzione della nuova mensa scolastica al servizio della Scuola Primaria di Paratico (BS).

Il progetto, che alla data di stesura del presente PSC risulta in fase di deposito presso lo SUE comunale, prevede la costruzione di
un nuovo corpo di fabbrica in lato sud-est dell'area di proprieta.

Vista la posizione privilegiata del polo scolastico, il principio cardine del progetto € quello di creare un edificio che si integri dal
punto di vista ambientale, sia in rapporto con le isoipse dell’area che con gli edifici circostanti che, nonostante il periodo di
costruzione, denotano una pulizia formale di un certo rilievo.

Nell'orientamento & stata favorita I'esposizione all'asse eliotermico al fine di ottimizzare la captazione solare necessaria per lo
sfruttamento della luce diurna e dell’energia solare necessaria al funzionamento degli impianti mediante I'energia elettrica prodotta
dai pannelli fotovoltaici.

Il nuovo edificio si collochera nell’area libera fra le scuole e elementari e I'asilo nido.

Tale zona é stata identificata come idonea al fine di non impattare sui luoghi dal punto di vista paesaggistico.

A tale proposito si € tenuto conto della prospettiva che si apre su parco Segafieni dove si puo notare la presenza dell”Oselanda”,
antico edificio di particolare pregio che potrebbe essere riferibile al noto architetto bresciano Rodolfo Vantini.




Altro aspetto di cui si € tenuto contro € la presenza di alberi adulti per i quali &€ stato previsto il lievo integrale e la loro messa a
dimora nella porzione di giardino delle scuole elementari prospiciente via Madruzza.

E’ stato previsto l'utilizzo di materiali sostenibili, riciclabili o riciclati con basso impatto ambientale e gli impianti saranno alimentati
da energia rinnovabile autoprodotta in loco.

La nuova mensa avra una sezione a trapezio che consentira di mantenere l'altezza massima di 8,70 mt., al pari dell'edificio delle
scuole elementari e di digradare fino ad avere un’altezza di di 7,00 m verso l'asilo nido ma che rispetto alla strada di accesso al
parco emergera appena 4,00 mt.

E’ stato inoltre applicato un concetto solare passivo nello studio della copertura che essendo inclinata anche all'interno contribuira
allo smaltimento dell'aria calda viziata dalla parte sommitale senza spreco di energia.

Si e tenuto conto di realizzare un involucro altamente performante al fine di ridurre il fabbisogno energetico e migliorare le
prestazioni dell’edificio.

Pertanto le pareti saranno opportunamente coibentate e i serramenti saranno a taglio termico con triplo vetro e doppia camera.
Come accennato in precedenza ¢ stata data particolare importanza alla luce naturale per ridurre il consumo di energia elettrica e
favorire il comfort e il benessere.

La riduzione del consumo di acqua avviene con la realizzazione di un apposito locale dove verranno inserite delle cisterne per la
raccolta e la depurazione delle acque meteoriche che potranno essere utilizzate sia negli scarichi delle acque reflue che per
l'irrigazione delle aree verdi circostanti.

Altro aspetto legato agli impianti e I'utilizzo di un impianto domotico per implementare le prestazioni energetiche e il monitoraggio
dell’edificio da remoto.

L'edificio in oggetto & un fabbricato disposto su due piani fuori terra.

Al piano terra, accessibile dalla corte scoperta, saranno collocati: ampio porticato ed ingresso degli alunni alla scuola primaria
(superficie utile di circa 230 mq.), spazio per scarico derrate e accesso al vano tecnico, ingresso alla mensa, vano tecnico
dell’ascensore, vano tecnico dellimpianto di riscaldamento e di raffrescamento, vano delle cisterne di recupero delle acque
meteoriche, quadro elettrico e scala esterna di accesso al piano primo (questi accessibile anche da una scala interna ed un
ascensore).

Il porticato al piano terra del nuovo fabbricato sara collegato a quello del corpo esistente mediante una nuova pensilina metallica.

Il piano primo sara suddiviso in: portico ed ingresso degli alunni della scuola secondaria, ingresso alla mensa, ampia sala mensa
(superficie utile circa 200 mq.), disimpegno, servizi igienici con antibagno per alunni, per alunne e disabili, per insegnanti e per il
personale, area self-service, celle frigorifere e vano per la raccolta differenziata.

La slp del nuovo fabbricato corrispondera a 332,39 mq. per ciascun piano, per una slp totale di progetto pari a 664,78 mq.

Le altezze utili interne varieranno dai 3,50 mt. del piano terra ai 2,70 mt. del piano primo.

Per quanto riguarda le strutture, le fondazioni saranno di tipo continuo a trave rovescia e saranno realizzate in c.a. in opera, con
spessore 40 cm.

Ulteriori approfondimenti relativi alle fondazioni saranno necessari in seguito all’analisi geologica del sito.

Le murature controterra sono realizzate in calcestruzzo armato in opera con spessore 30~40 cm.

La struttura in elevazione e costituita da pilastri in calcestruzzo armato in opera con sezione tonda diam. 30 cm e da pareti in
calcestruzzo armato in opera di spessore 30cm.

La struttura orizzontale & costituita da solai in laterocemento di spessore totale 34 cm (28+6 cm), con travi realizzate in
calcestruzzo armato in opera, in spessore di solaio.

Le scale sono realizzate in calcestruzzo armato in opera, con anima di spessore 20 cm.

Come gia accennato, fra la struttura della mensa e I'edificio scolastico esistente & prevista la realizzazione di una pensilina con
struttura in acciaio su fondazioni a platea in calcestruzzo armato. in opera, staticamente indipendente da entrambi i fabbricati.

L’'opera non sara strutturalmente complessa e le lavorazioni connesse alla sua realizzazione non presenteranno
rischi particolari, fatto salvo per le opere da realizzare in quota (ossia ad altezza superiore ai 2 mt.).
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B) INDIVIDUAZIONE DElI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA :
B.1) Committente.

Il Committente € il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione.

Il Committente, nella fase di progettazione dell’'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del
progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. n® 90
del D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009.

Il Committente prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Il Committente nella fase di progettazione dell’opera valuta attentamente i seguenti documenti:

a) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) il fascicolo con le caratteristiche del cantiere.
Il Committente, contestualmente all’affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione, tra i
soggetti abilitati, nei casi previsti dall’ex art. 3 comma 3:

a) nei cantieri la cui entita presunta € pari o superiore a 200 uomini — giorno;

b) nei cantieri in cui i lavori comportano i rischi particolari il cui elenco & previsto dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto

dal D. Lgs. n° 106/2009.

Il Committente, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui sopra e tra i soggetti abilitati, designa il Coordinatore per
I'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un’unica impresa, I'esecuzione dei
lavori o di parte di essi, richieda l'intervento di un’altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell’entita del cantiere o di
varianti in corso d’'opera.

Il Committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un’unica impresa:

a) verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare,
anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denuncie dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale, all'lstituto Nazionale Assicurazioni
Infortuni sul Lavoro e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il Committente, qualora in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009,pud
svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE.

Il Committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e del CSP. Tale nominativo deve
essere apportato nel cartello di cantiere.

Il Committente puo sostituire in qualunque momento il CSP o il CSE.

Il Committente o il responsabile dei lavori, deve segnalare agli organi di vigilanza territorialmente competenti I'apertura di un nuovo
cantiere, ai sensi del D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009.

Il Committente del cantiere in oggetto € 'Arch. PLEBANI MARA, in rappresentanza del COMUNE DI PARATICO, con sede in
Paratico (BS), Via Risorgimento n. 1, Partita 1.V.A. 00882610173 — codice fiscale 80016190177, che interviene in nome e per conto
dello stesso Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell’art. 107, commi 2 e 3, lettera c), del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella sua qualita di Responsabile dell’Area Tecnica — LL.PP. e Urbanistica a tal scopo delegato dal Sindaco
del Comune di Paratico.

B.2) Responsabile dei lavori (di seguito nominato RL).

La designazione del Responsabile dei Lavori esonera il Committente dalle responsabilita connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito.
Gli obblighi e le relative responsabilita, trasferiti con delega formale dal Committente al RL sono:
a) il coordinamento delle attivita necessarie alla redazione del PSC e del fascicolo tecnico;
b) [l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generali di sicurezza previsti dal D. Lgs. n°®
81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009;
¢) la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata delle fasi stesse;
d) la designazione del CSP e del CSE;
e) lavigilanza sull'attivita del CSP e del CSE;
f) la valutazione del PSC e del fascicolo tecnico predisposti dal CSP;
g) [lassicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del PSC;
h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del CSP e del CSE e la verifica che i nominativi vengano riportati
nel cartello di cantiere;
i) la verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;




j) la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente ( ASL ) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (
DPL );

k) la richiesta alle imprese affidatarie di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti

Il RL deve inoltre assicurarsi che il processo di sicurezza di cui all'art. n® 90 del D. Lgs. n® 81/2008,integrato e corretto dal D. Lgs.
n° 106/2009, sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

Per il cantiere in oggetto, alla stesura del presente PSC, il RL corrisponde al Committente, nella persona dell’Arch. PLEBANI
MARA.

B.3) Coordinatore per la progettazione (di seguito nominato CSP).

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito nominato CSP, ¢ il soggetto
incaricato dal Committente o dal RL dell'esecuzione dei compiti di cui all'ex art. 4, ora integrato dall’art. n°® 92 del D. Lgs. n°

81/2008.

E’ percio una figura professionale abilitata ai sensi del D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009, nominata
dal Committente o dal RL per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di
progettazione dell’opera, anzi a partire proprio da questa.

Il CSP collabora con il progettista ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che
riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell’'uso e nella manutenzione della stessa.
Durante la progettazione dell'opera il CSP deve redigere i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell’opera: PSC e
fascicolo tecnico (art. 4 comma 1 lettere a — b, ora integrato dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n° 106/2009).

Il CSP del cantiere in oggetto € il Geometra BELLINI LUCIANO, con studio in Cologne ( BS ), Via Roma n° 11, avente
codice fiscale BLL LCN 73E22 H598Y,tel. 030/7157126 — fax 030/7059917 — mobile 348/0900695 — e-mail luciano@donghibellini.it.

L'incarico e stato perfezionato con disciplinare d'incarico trasmesso per il tramite della piattaforma di e-procurement Sintel (ID
157377364) e conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 232 RG — n. 74 RS del 28/07/2022.

B.4 ) Coordinatore per I’esecuzione dei lavori (di seguito denominato CSE).

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante I'esecuzione, di seguito denominato CSE, € il soggetto incaricato dal
Committente o dal RL dell’esecuzione dei compiti di cui sl D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n° 106/2009.

Durante la realizzazione dell’'opera, il CSE provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle
disposizioni contenute nel PSC e nel POS nonché ad adeguare il fascicolo di cui al D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D.
Lgs. n° 106/2009, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Compiti specifici del CSE sono:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'ex art. 12, ora integrato dal D. Lgs. n°
81/2008,integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare lidoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui allart. 12,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il PSC e il fascicolo di cui allart. 4, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
POS;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Committente o a RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli ex articoli 7,8 e 9, ora integrati dal D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs.
n° 106/2009, e alle prescrizioni del PSC di cui all'ex art. 12, ora integrato dal D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal
D. Lgs. n° 106/2009, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del
cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza allASL
territorialmente competente e alla DPL;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori ad un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi, sia affidata ad una o piu
imprese, il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009,redige il PSC e
predispone il fascicolo, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), ora integrato dal D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D.
Lgs. n° 106/2009.

Il CSE del cantiere in oggetto € il Geometra BELLINI LUCIANO, con studio in Cologne ( BS ), Via Roma n° 11, avente
codice fiscale BLL LCN 73E22 H598Y, tel. 030/7157126 — fax 030/7059917 — mobile 348/0900695 — e-mail luciano@donghibellini.it.
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L'incarico e stato perfezionato con disciplinare d'incarico trasmesso per il tramite della piattaforma di e-procurement Sintel (ID
157377364) e conferito con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 232 RG — n. 74 RS del 28/07/2022.

B.5) Impresa affidataria e relativo datore di lavoro.
11 D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009,prevede I'osservanza delle misure generali di tutela e una serie
di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e dei preposti che

dirigono e sovrintendono le attivita delle imprese stesse.

Misure generali di tutela:

| datori di lavoro delle imprese affidatarie, durante I'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n°®
81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009, e curano, ciascuno per la propria parte di competenza:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
b) la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o circolazione;
¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori ( come previsto dal D. Lgs. 359/99 );
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro:

I datori di lavoro delle imprese affidatarie, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno
di dieci addetti:

- adottano le misure alle prescrizioni di cui all'allegato 1V;

- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o RL;

- curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- redigono il POS da intendere come piano complementare e di dettaglio del PSC.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie del PSC e la redazione del POS costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D.
Lgs. n° 106/2009.

L'impresa affidatariadei lavori edili per il cantiere in oggetto, alla data di stesura del presente PSC,risulta ignota e quindi da
nominare previa attuazione di apposita procedura prevista per opere pubbliche ed a termini di Legge.

Tutte le figure inerenti la gestione della sicurezza di cantiere che nominera I'impresa esecutrice, dovranno essere indicate nel POS
redatto dalla stessa e consegnato al CSE.

| dati ed i documenti dellimpresa appaltatrice dovranno essere tempestivamente comunicati al CSP/CSE che provvedera ad
integrare il presente PSC e ad effettuare la notifica preliminare.

B.6) Imprese subappaltatrici e relativo datore di lavoro.

Per le imprese subappaltatrici ( ed il relativo datore di lavoro ) valgono gli obblighi e le prescrizioni previste per le imprese
appaltatrici c.d. “ capocommessa “ con il vincolo di osservanza di eventuali particolari indicazioni o dichiarazioni contenute nel POS
dell'impresa appaltatrice.
Si evidenzia inoltre il fatto che, nel caso di subappalti, anche in cascata, le imprese subappaltatrici, qualora:

- utilizzino gli apprestamenti logistici ed organizzativi dellimpresa loro committente ( ossia dellimpresa che ha loro

conferito il subappalto );

- utilizzino totalmente o parzialmente, le attrezzature, le macchine e le opere provvisionali dell'impresa loro committente;

- utilizzino gli impianti ( elettrico, idrico, ecc... ) predisposti dall'impresa loro committente;

- adottino, piu in generale, alcune scelte organizzative operate dall'impresa loro committente.

Nel loro POS possono omettere di fare riferimento agli aspetti sopra elencati purché indichino chiaramente che viene preso atto
delle misure contenute nel POS redatto dall'impresa loro committente.

Alla data di stesura del presente PSC non risulta nominata alcuna impresa subappaltatrice.

In ogni caso, in caso di variazione, subentro ed incarico a nuova ditta subappaltatrice, il Committente dovra comunicare
preventivamente tale dato al CSE che dovra ottemperare a quanto di sua competenza al fine di pianificare la sicurezza di cantiere (
riunioni, visione e discussione PSC, ecc... ).
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B.7) Lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°
106/2009, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformita alle norme vigenti;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformita alle disposizioni del D. Lgs. n°® 81/2008,integrato e corretto
dal D. Lgs. n° 106/2009, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessita;
¢) si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE.

Alla data di stesure del presente PSC, nel cantiere in oggetto, non € prevista la presenza di lavoratori autonomi ovvero piu soggetti
autonomi costituenti la c.d. “societa di fatto”.

B.8) Nominativi per verifica POS: RLS, RSPP, medico competente, addetti pronto
SOCCOrso, antincendio e gestione delle emergenze con riferimento allo
specifico cantiere.

Come meglio specificato nel precedente punto B.5 ) l'impresa affidataria, ed in particolare il datore di lavoro, ha I'obbligo della
redazione di un POS, complementare e di dettaglio al PSC, riferito al singolo cantiere.

Infatti il POS puo definirsi il piano di cui agli artt. 17 — 89 — 92 — 96 — 100 — 101 — allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, integrato e
corretto dal D. Lgs. n® 106/2009, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, quando
quest’ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n° 106/2009.

Il POS deve essere redatto dall'impresa appaltatrice e dalle eventuali imprese subappaltatrici, in relazione alle specifiche attivita
lavorative del cantiere.

Tale documento, poiché si limita alla sicurezza del singolo cantiere, deve chiaramente indicare nel suo contenuto ( che sara oggetto
di specifica trattazione del presente PSC ) le figure coinvolte nella sicurezza all'interno dell'impresa stessa che nella fattispecie sono:

RLS:

E’ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E’ la figura prevista dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°®
106/2009. E’ un soggetto eletto o designato dai lavoratori ed avente il compito di rappresentarli per quanto concerne gli aspetti
relativi alla sicurezza ed alla salute sul lavoro. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, pu6 formulare proposte in merito all’attivita
di prevenzione, € consultato dal datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, alla verifica della prevenzione nell’azienda,
all'attivita di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione in caso di emergenza, alla formazione dei lavoratori, riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, promuove l'elaborazione e
I'attuazione delle misure di prevenzione, puo far ricorso alle autorita competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione siano
insufficienti.

RSPP:

E’ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. E' la figura prevista dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D.
Lgs. n° 106/2009. E ‘ un soggetto interno o esterno all'azienda, designato dal datore di lavoro ed avente il compito di sovrintendere
l'attivita del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede alla valutazione dei rischi e
allindividuazione delle misure di prevenzione, elabora i sistemi di misura di tali protezioni, elabora le procedure di sicurezza per le
varie unita, propone i programmi di formazione ed informazione.

Medico competente:

E’ la figura prevista dal D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009. Il medico competente & in possesso di
particolari requisiti, € nominato dal datore di lavoro ed ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla
normativa vigente mediante accertamenti preventivi e/o periodici.

Addetti pronto soccorso, antincendio e gestione delle emergenze:

Sono quei lavoratori designati dal datore di lavoro, aventi I'incarico di attuare le misure di prevenzione degli incendi e di lotta contro
I'incendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle
emergenze in genere. Tali compiti specifici sono previsti dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009.

E’ necessario che tali lavoratori siano ben informati delle varie procedure da attuare nei casi di emergenza, meglio se istruiti da
appositi corsi di formazione anche a livello aziendale.

B.9) Progettista delle opere.

Il Progettista ¢ il soggetto che redige il progetto delle opere da realizzare.

Il Progettista coincide con il Responsabile dei Lavori in fase di progettazione ( art. n® 90 del D. Lgs. n° 81/2008, integrato e
corretto dal D. Lgs. n® 106/2009 ).

Il Progettista delle opere ¢ il Dott. Arch. FERRARI Guido Luigi, con studio in Paratico (BS), Via della Santa n. 4c — codice fiscale
FRRGLG65E09F205X - P.IVA 02612480166 - tel. 035/913947 — cellulare 333/3922112 - e-mail guidoluigi@architettoferrari.eu
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B.10) Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori € il soggetto preposto alla direzione dell'esecuzione dei lavori ed al controllo tecnico, contabile ed
amministrativo, coincidente con il Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione delle opere.

In pratica cura che i lavori siano eseguiti alla regola d'arte ed in conformita al progetto.

Il Direttore dei Lavori coincide con il Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione ( art. n® 90 del D. Lgs. n° 81/2008, integrato e
corretto dal D. Lgs. n® 106/2009 ).

Il Direttore dei Lavori & il Dott. Arch. FERRARI Guido Luigi, con studio in Paratico (BS), Via della Santa n. 4c — codice fiscale
FRRGLG65E09F205X - P.IVA 02612480166 - tel. 035/913947 — cellulare 333/3922112 - e-mail guidoluigi@architettoferrari.eu
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Cc) RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Metodo di valutazione del rischio.
Presupposto fondamentale per la conduzione del cantiere in modo tale da garantire la sicurezza dei lavoratori € che ogni impresa esecutrice
individui tutti i fattori di rischio presenti valutandone anche le loro reciproche interazioni nonché la loro entita. A tal riguardo € necessario definire
cosa si intende per pericolo e per rischio.
In riferimento al punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n® 102 del 07/08/1995, i due termini sono cosi definiti:

e PERICOLO:é/aproprieta o la qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

. R 1 S CH I O é la probabilita che si raggiunga il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un

determinato fattore.

| rischi vengono comunemente quantificati assegnando ad ognuno di essi per ogni circostanza lavorativa un particolare indice ( detto anche indice
di rischio ). Ad ogni rischio viene associato un livello di probabilita e di gravita.
Il livello di probabilita e la probabilita che il rischio si verifichi. Tale livello dipende dalla frequenza del rischio, dalla durata dell'esposizione allo
stesso e dalla maggiore o minore possibilita di evitare o ridurre il danno. Il livello di probabilita si classifica in quattro valori e precisamente: valore 1
improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile e 4 molto probabile. Il livello di gravita indica invece la gravita del danno subito conseguentemente al
rischio ed ¢ legato al tipo di lavoro, alle macchine ed alle apparecchiature utilizzate, ecc... 1l livello di gravita viene comunemente classificato in
cinque diversi valori: livello 1 danno trascurabile, livello 2 danno modesto, livello 3 danno grave ma reversibile, livello 4 danno gravissimo non
reversibile. La combinazione dei due livelli ottenuta moltiplicando tra loro i due valori costituisce I'indice di rischio il cui valore puo pertanto variare
da un minimo di 1 ad un massimo di 16.Nel cantiere, anche nell'ipotesi di un livello di rischio basso, non sono ammissibili comportamenti incuranti
delle procedure di sicurezza.
L'indice di rischio dovra essere calcolato in ogni situazione lavorativa. Nelle tabelle allegate al presente PSC é stato riportato il calcolo dei rischi
elencati nel presente capitolo applicando ad essi livelli di probabilitd e di gravita piu ricorrenti in cantieri aventi caratteristiche simili a quelle del
cantiere in oggetto del presente piano, tale calcolo ha solamente carattere generale e pud servire come indicazione per le singole e specifiche
valutazioni dei rischi.
L'indice del rischio puo essere evidenziato in una rappresentazione grafica del tipo matriciale in cui in un’ascissa viene riportato il livello di gravita ed
in ordinata il livello di probabilita, detta rappresentazione grafica é siffatta:

Livello di probabilita A

4 8 12 16
3 6 g 12
2 4 6 8
1 2 3 4

Livello di gravita »

I rischi che si collocano nelle aree con indici 9, 12 e 16 devono essere oggetto di particolare attenzione e le azioni tese a proteggere i lavoratori da
tali rischi devono avere priorita assoluta. | rischi di dette aree possono originare danni gravi e quindi non possono in nessun modo essere accettati
o tollerati.

Tipo di rischio Livello di probabilita Livello di gravita Indice di rischio
Investimento da veicoli 2 4 8 medio
Lesioni a terzi 1 3 3 basso
Seppellimento 3 4 12 alto
Folgorazione da corrente 2 4 8 medio
Folgorazione da fulmine 1 4 4 medio
Allagamento / annegamento 1 2 2 basso
Infezioni 1 2 2 basso
Esplosione 1 4 4 medio
Incendio 2 3 6 medio
Intossicazione 1 2 2 basso
Lesioni all'udito 3 2 6 medio
Lesioni alla vista 2 2 4 medio
Scivolamento e caduta 4 2 8 medio
Caduta dall'alto e nel vuoto 3 4 12 alto
Lesioni per caduta di oggetti 3 3 9 alto
Lesioni per proiezione di oggetti 2 2 4 medio
Lesioni per taglio 2 3 6 medio
Schiacciamento 1 4 4 medio
Cesoiamento e stritolamento 1 3 3 basso
Lesioni da vibrazioni 1 1 1 basso
Ustioni 1 2 2 basso
Lesioni da animali 1 2 2 basso
Malattie da raffreddamento 3 1 3 basso
Assideramento e/o congelamento 1 2 2 basso
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ISURE Dl

PREVENZIONE

DEI RISCHI

Tipo di rischio

Possibili lesioni

Misure di prevenzione

Investimento da veicoli

traumi di varia entita
morte

prestare attenzione durante la guida e la manovra dei veicoli e degli
altri mezzi di cantiere;

marciare a passo d'uomo con i veicoli all'interno del cantiere;

assistenza di altro lavoratore durante le manovre;

guida dei veicoli secondo il Codice della Strada.

Lesioni a terzi

traumi di varia entita;
morte

prestare attenzione durante la guida e la manovra dei veicoli e degli
altri mezzi di cantiere;

prestare attenzione durante I'uso di macchine e di attrezzature;
marciare a passo d'uomo coi veicoli all'interno del cantiere;

chiedere l'assistenza di un altro lavoratore durante le manovre;
segregare le aree di lavoro;

recintare il cantiere;

allontanare dal cantiere curiosi, bambini, terzi non autorizzati.

Seppellimento Soffocamento; fratture; | Eseguire gli scavi con idoneo angolo di declivio;
ferite; morte armare gli scavi.
Folgorazione da corrente | Tetanizzazione; arresto | Utilizzare quadri elettrici, prese e spine idonei;
elettrica della respirazione; arresto | mantenere efficiente I'impianto di messa a terra;
cardiaco; fibrillazione | collegare a terra le macchine e le apparecchiature ad isolamento
ventricolare; traumi da | ordinario;
caduta; altri traumi da | non collegare a terra le apparecchiature a doppio isolamento o ad
elettrocuzione; ustioni; | isolamento rinforzato;
morte eseguire la manutenzione e la riparazione di macchine ed apparecchi
elettrici soltanto se disinseriti dalla rete elettrica;
utilizzare idonee procedure durante i lavori in tensione.
Folgorazione da | Arresto respirazione; | Non eseguire lavori all'aperto durante i temporali con fulmini.
fulminazione atmosferica arresto cardiaco;
fibrillazione  ventricolare;
traumi da caduta; altri
traumi da elettrocuzione;

ustioni; morte

Allagamento e/o | Arresto alla respirazione; Prestare attenzione nei lavori all'interno di scavi con acqua;

annegamento arresto cardiaco; morte prestare attenzione alle tubazioni di acqua, fognature e simili;

chiedere l'assistenza di altri lavoratori fuori dallo scavo.

Infezioni Malattie da agenti | Prestare attenzione durante i lavori in luoghi infetti ( fogne e simili );
biologici; malattie della | prestare attenzione alla presenza di topi, scorpioni ed altri animali
pelle; leptospirosi; | simili.
soffocamento; traumi da
caduta per perdita di
sensi; morte

Esplosione Traumi vari; ustioni; morte | Prestare attenzione durante I'uso ed il maneggio di bombole di prodotti

esplodenti;

non usare fiamme libere;

non fumare;

prestare attenzione durante I'uso di attrezzature in pressione;
sospendere i lavori in presenza di ordigni bellici residuati.

Incendio Ustioni; soffocamento; | Non usare fiamme libere e non fumare nei pressi di sostanze
traumi da caduta; morte infiammabili;

evitare di surriscaldare i motori di macchine ed attrezzature;

non provocare cortocircuiti nelle linee elettriche;

non spandere liquidi inflammabili;

prestare  attenzione nelluso della saldatrice, del cannello
ossiacetilenico, del cannello riscaldatore e simili;

segregare le aree in cui si producono scintille.

Intossicazione Avvelenamento; Attenersi alle istruzioni delle schede di sicurezza e delle etichette dei
soffocamento; malattie | prodotti chimici;
varie da intossicazione; | aerare le aree di lavoro;
morte non esporsi a fumi, vapori e simili.

Lesioni all’udito Ipoacusia; sordita Prestare attenzione quando si usano macchine od attrezzature

rumorose;
non sostare nelle aree in cui si producono rumori.

Lesioni alla vista Diminuzione della vista; | Prestare attenzione quando si eseguono lavorazioni che comportano

cecita; traumi oculari proiezione di scintille, polveri, frammenti;
prestare attenzione quando si lavora su impianti elettrici in tensione;
non provocare cortocircuiti;
prestare attenzione quando si utilizza la saldatrice, il cannello
ossiacetilenico e simili.

Scivolamento e caduta in|Traumi vari; fratture; | Prestare attenzione nei percorsi accidentati, con ostacoli, fangosi,

piano morte scivolosi, bagnati, ecc...;

proteggere con idonee recinzione cavita, fosse, buche o simili;
assicurare l'illuminazione delle aree di lavoro e/o di transito.
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Caduta dall’alto e nel vuoto Traumi  vari;  fratture; | Munire di idoneo parapetto i posti di lavoro che presentano pericolo di
morte caduta nel vuoto;

munire di idoneo parapetto i bordi degli scavi;

curare il corretto fissaggio dell'imbracatura di sicurezza anticaduta;
utilizzare correttamente le scale a mano;

utilizzare correttamente gli autocestelli e le altre piattaforme nei lavori
in elevazione;

durante le operazioni di carico e scarico su e da autocarri, non salire sul
cassone o sulla sommita della cabina di guida dello stesso.

Lesioni per caduta di oggetti | Traumi vari; ferite da | Prestare attenzione nei posti di lavoro con pericolo di caduta di oggetti
taglio; morte dall’alto;

movimentare correttamente i carichi;

curare la stabilita di macchine e attrezzature;

durante i lavori in elevazione o in prossimita di scavi, non appoggiare le
attrezzature e gli utensili a mano su parapetti, mensole e simili.

Lesione per proiezione di Traumi vari; ferite da | Prestare attenzione nei posti di lavoro con pericolo di caduta di oggetti
oggetti taglio; morte dall’alto;

usare idoneamente le attrezzature e le macchine;

movimentare correttamente i carichi;

curare la stabilita di macchine, apparecchi di sollevamento e

attrezzature;
utilizzare correttamente gli utensili a mano.
Lesioni per taglio Traumi vari; ferite da | Usare correttamente le macchine e le attrezzature da taglio;
taglio; morte non rimuovere i pannelli protettivi, carter, cofani, coperchi e simili di

macchine ed attrezzature;
curare la stabilita di macchine, apparecchi di sollevamento ed

attrezzature;
utilizzare correttamente gli utensili a mano.
Schiacciamento Traumi  vari; malattie | Prestare attenzione nei percorsi accidentati, con ostacoli, fangosi,
dorso lombari; ferite da | bagnati, ecc...;
taglio; morte usare correttamente le macchine e le attrezzature;

movimentare correttamente i carichi;
curare la stabilita di macchine, apparecchi di sollevamento ed

attrezzature.

Cesoiamento e | Traumi vari; ferite da | Non usare vestiario e ornamenti soggetti a trascinamento;

stritolamento taglio; schiacciamento; | usare correttamente le macchine e le attrezzature; non rimuovere

morte pannelli protettivi, carter, cofani, coperchi e simili di macchine ed

attrezzature.

Lesioni da vibrazioni Malattie da vibrazioni Prestare attenzione durante l'uso di macchine ed attrezzature che
vibrano.

Ustioni Ustioni; morte Prestare attenzione durante le lavorazioni che prevedono I'impiego di

prodotti a temperatura elevata;

prestare attenzione nelle operazioni di travaso o spillamento di liquidi o
miscele caldi;

non provocare cortocircuiti;

non accendere fuochi per eliminare rifiuti;

attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di sicurezza e nelle
etichette dei prodotti chimici.

Lesioni da animali Morsicature; punture; | Non molestare gli animali;
avvelenamento; non rimuovere a mani nude sterpaglie, massi e simili;
leptospirosi; morte prestare attenzione ai nidi di vespe;
prestare attenzione a topi, scorpioni ed altri animali simili.
Malattie da raffreddamento Malattie da | Non esporsi alle basse temperature poco coperti;
raffreddamento utilizzare I'impermeabile durante i lavori con pioggia o neve.
Assideramento e/o Perdita dei sensi; necrosi | Non esporsi alle basse temperature poco coperti;
congelamento di arti; morte sospendere i lavori o fare frequenti pause in presenza di temperatura
molto rigida.

In fase di redazione del presente PSC, al fine di meglio individuare i rischi, I'indice di attenzione, le prescrizioni e le sorveglianze
obbligatorie, il PSC ritiene opportuno riferirsi alle schede di sicurezza, specifiche per natura dell'opera e tipologia di lavorazione,
elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia.

Un indicazione piu specifica degli adempimenti della sicurezza per le varie fasi lavorative si dovranno chiaramente desumere dal
POS della ditta esecutrice.

Si ricorda I'obbligo del datore di lavoro di istruire il personale di cantiere in tal senso, in modo che tutti i lavoratori ben conoscano i
rischi e le varie procedure operative di sicurezza.
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D) SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI
COORDINAMENTO, TAVOLE E DISEGNI TECNICI:

D.1) Area del cantiere.

I rischi propri del cantiere sono presumibilmente i seguenti:

a.

—h

investimento da veicoli durante i lavori nelle aree di transito dei veicoli: il rischio & praticamente nullo in quanto
larea €& parzialmente delimitata da recinzione (lato sud-est — fronte parcheggio e lato sud-ovest — fronte
passaggio pedonale ad uso pubblico). Gli altri due lati di cantiere non dotati di recinzione (nord-est — porticato PT
scuola e lato nord-ovest — ingresso locali accessori interrati) saranno delimitati da recinzione di cantiere. Per
guanto riguarda la porzione a nord-est si prescrive la posa di una recinzione solida, costituita da pannelli in osb
dello spessore minimo di 9 mm, sorretto da pali in legno o metallo. La recinzione dovra segregare I'area in modo
tale da impedire I'accesso di terzi dal porticato della scuola primaria confinante, dovra impedire il contatto tra
lavoratori del cantiere e gli alunni, dovra impedire la proiezione accidentale di materiali e/o attrezzi manuali
dall'area di cantiere a quella utilizzata dagli studenti. Tuttavia, potra essere ricavato all'interno della predetta
recinzione, un passaggio di collegamento, dotato di solida chiusura (anche tramite catena con lucchetto) in modo
da permettere il passaggio di operatori della sicurezza in caso di urgenza;

lesioni a terzi che transitano nelle vicinanze delle lavorazioni in corso o che si fermano a curiosare sullo
svolgimento delle stesse: rischio alto, trattandosi di un’opera da realizzare all'interno di un plesso scolastico
utilizzato pertanto, cosi come indicato nel precedente punto a., 'area di cantiere dovra essere adeguatamente
segregata dalla zona “didattica” mediante robusta recinzione di cantiere. Si ritiene necessario comungque
collegare le due “zone” (quella di cantiere e quella “scolastica”) in quanto I'area lavorativa costituisce I'unico
accesso carraio al plesso. In caso di necessita di utilizzo di mezzi di soccorso (ad esempio autobotte dei VVFF)
per la zona ovest della scuola, gli stessi dovranno necessariamente accedere all'area lavorativa che dovra
disporre di un collegamento con quella finitima qualora questi mezzi dovranno raggiungere altre porzioni del
fabbricato non oggetto di intervento e non raggiungibili da altro ingresso carraio;

seppellimento da franamento di scavi:rischio molto basso in quanto gli scavi avranno altezze molto limitate (max
50/60 cm.). In ogni caso, trattandosi di opere da realizzare all'interno di aree lavorative, queste zone dovranno
essere adeguatamente segnalate;

folgorazione da corrente elettrica nelluso delle macchine e degli apparecchi elettrici oppure da operazioni di
allacciamento o distacco degli stessi dai quadri elettrici oppure da operazioni di manutenzione dell'impianto
elettrico: si. L'impresa affidataria dovra preventivamente verificare il corretto funzionamento degli utensili da
utilizzare. Inoltre, poiché alcune operazioni prevedono I'utilizzo di energia elettrica fornita dalla rete, dovra essere
preventivamente predisposto apposito impianto di messa a terra anche per il “nuovo” impianto di cantiere;
folgorazione da fulminazione atmosferica da esecuzione di lavorazioni in presenza di temporali con fulmini: no;
allagamento e/o annegamento da rottura di condotte d'acqua o di fognature oppure da presenza di acqua negli
scavi: no, per i motivi espressi al precedente punto c. In ogni caso, prima di eseguire gli scavi, anche se in
sezione ristretta e di modesta entita, sara opportuno accertare I'esistenza di tubature e/o cavidotti interrati
interferenti al fine di evitare rotture accidentali (specialmente per quanto riguarda la linea della corrente elettrica
e del gas metano);

infezioni o malattie da lavorazioni non salubri 0 non igieniche: no;

esplosione da incendio o da anomalia di funzionamento di apparecchiature in pressione o da ritrovamento di
ordigni bellici residuati: no;

incendlio per incendio di materiali: il rischio € molto basso ma si prescrive comungue la presenza di un estintore
allinterno dell’area lavorativa (da conservare preferibilmente nella baracca ad uso ricovero dpi);

intossicazione da fumi di incendio o da uso di sostanze chimiche: no;

lesioni alludito da rumore: si, pertanto tutti gli operatori dovranno essere dotati di idonei dpi (otoprotettori:
inserti monouso e cuffie);

lesioni alla vista da radiazioni non ionizzanti (saldatrici) o da arco elettrico o da polvere o da proiezione di
materiali: si, pertanto tutti gli operatori dovranno essere dotati di idonei dpi (occhiali da saldatore con lenti
oscurate e intercambiabili ovvero schermi o maschere pieno facciale con vetrini intercambiabili);

scivolamento e caduta in piano da inciampo contro materiali ed attrezzature, da terreno scivoloso e sconnesso:
no;

caduta dall'alto o nel vuoto da lavorazioni in posizioni elevate rispetto al suolo, da lavorazioni su autocarri e simili
0 da lavorazioni al bordo degli scavi o durante I'uso di scale a mano o durante la posa di apparecchi illuminanti:
sono previsti lavori in quota (altezza superiore ai 2,00 mt.) pertanto tali operazioni dovranno essere
necessariamente precedute dal montaggio di adeguati apprestamenti (ponteggi metallici, trabattelli, ecc...) che
dovranno essere in buono stato d'uso e di manutenzione, dello stesso marchio, dotati di libretto ministeriale di
omologazione e, per quanto riguarda i ponteggi, di Pi.M.U.S. completo di schema grafico corrispondente
all’'apprestamento effettivamente presente in cantiere;

lesioni al corpo per caduta di oggetti da lavorazioni sotto luoghi di lavoro in posizione elevata, da lavori alla base
dei pali dell'illuminazione, da ribaltamento di veicoli e macchine da cantiere, da stazionamento nei pressi di luoghi
in cui & in corso il carico e lo scarico dei materiali, da crollo delle opere in corso di realizzazione: si;

lesioni al corpo per proiezione di oggetti da ribaltamento di veicoli e macchine da cantiere, da uso improprio di
macchine ed attrezzature, da uso improprio di utensili a mano, da uso di macchine ed attrezzature non sicure, da
adozione di procedure di lavoro non sicure: si;

lesioni al corpo per taglio da uso improprio di macchine ed attrezzature da taglio, da uso improprio di utensili a
mano, da calpestamento di oggetti taglienti o appuntiti, da uso di macchine ed attrezzature non sicure, da
adozione di procedure di lavoro non sicure: si;

17




D.2)

r.  schiacciamento da ribaltamento dei veicoli e macchine da cantiere, da caduta di materiali in fase di carico e
scarico 0 malamente accatastati, da uso di macchine ed attrezzature non sicure, da adozione di procedure di
lavoro non sicure, da crollo delle opere in corso di realizzazione, da franamento di scavi: si;

cesoiamento e stritolamento da parti mobili di macchine ed attrezzature, da impiglio in parti in movimento: si;

lesioni da vibrazioni provocate dall’'uso di macchine ed apparecchi soggetti a vibrazione: si;

ustioni da fiamme o da sostanze calde o da arco elettrico: no;

lesioni da animali presenti in cantiere: no;

malattie da raffreddamento da esposizione all'umidita e/o a temperature basse: no;

assideramento e/o congelamento da temperature eccessivamente basse: no;

(fino al punto x osservare le misure di prevenzione indicate nella precedente tabella delle misure di prevenzione

der rischi);

Y. da reti di servizi esistenti interne al cantiere: alla data di stesura del presente PSC non si rileva I'esistenza di
documenti che indichino, per l'area lavorativa, la presenza di reti tecnologiche esistenti ed interferenti. Ho
peraltro gia evidenziato la necessita di effettuare un sopralluogo preventivo con personale competente (ad
esempio con il Tecnico comunale) al fine di accertare I'eventuale presenza di canalizzazioni interrate, il tutto
almeno precedentemente all'inizio delle operazioni di scavo;

Z. linee aeree elettriche e telefoniche interne al cantiereno in quanto, nella zona interessata ai lavori non si rileva la
presenza di linee aeree;

aa. linee interrate interne al cantiere.vedasi quanto indicato al precedente punto y;

bb. acquavedasi quanto indicato al precedente punto y;

cc. scarichi e fogne interne al cantiere: vedasi quanto indicato al precedente punto y.

Xxs<croo

Rischi provenienti dall’esterno.

I possibili rischi provenienti dall’'ambiente esterno si possono individuare nei seguenti punti:

a.

o

D.3)

eV OoIZ3ITATITSQ@,O

da intrusioni da traffico per la presenza di pubbliche vie particolarmente trafficate indi rischio di investimento per i
lavoratori:molto limitati in quanto la zona lavorativa &€ e sara delimitata da recinzione (in parte esistente ed in parte da
realizzare). L'unico rischio & dovuto all'interferenza con un parcheggio ad uso pubblico posto nelle vicinanze di un plesso
scolastico (si presume pertanto un movimentato traffico veicolare all’entrata ed all’'uscita degli alunni ad inizio e alla fine
delle lezioni). Si prescrive pertanto di prestare massima attenzione con le manovre dei mezzi d’'opera in entrate ed in
uscita dall’'area di cantiere;

industriali per presenza di attivita contigue: no;

da opere confinanti o per presenza di cantieri limitrofi: no;

da attivita confinanti. si. Le attivita limitrofe sono anzitutto la scuola primaria confinante per la quale, come gia accennato,
sara preventivamente segregata I'area di cantiere da quella abitualmente utilizzata dagli alunni (porticato ed ingresso
pedonale). In secondo luogo si segnala la presenza dell'asilo nido posto in lato sud (mappale 392) ed in particolare la zona
sud-ovest, destinata agli operatori (carico e scarico di materiali, movimentazione dei bidoni dellimmondizia, ecc...) ed ai
bimbi (giardino posto in lato sud-ovest, libero da recinzioni). In questo caso si prescrive la massima attenzione qualora
alcuni mezzi d'opera (ad esempio la betoniera) debbano accedere al passaggio pedonale ad uso pubblico. In questo caso
dei cartelli, preventivamente posati in loco, dovranno chiaramente segnalare l'esistenza di un pericolo ed il divieto di
transito sul passaggio pedonale pubblico. Dovra essere preventivamente informato anche il personale dell'asilo nido che
potra adottare tutte le misure preventive del caso (non transitare in quella zona);

discariche abbandonate. no;

da reti di servizi esistentf. no;

linee aeree elettriche e telefoniche:no;

linee interrate: no;

Hluminazione: no;

comunicazioni, telefonia: no;

comandy a distanza: no;

gas, oleodotti: no;

acqua: no;

scarfchi e fogne: no;

teleriscaldamento: no;

atmosferici per presenza di nebbie: no.

geologia della zona: no;

idrogeologici: no;

sismicr: no.

Rischi indotti sull’esterno.

I rischi indotti dal cantiere sull'ambiente esterno si possono riassumere nei seguenti punti:

a.
b.

da convivenza con il traffico urbano:vedasi quanto indicato al punto a. del precedente capitolo D.2);

da sormonto o interferenza di gru: no in quanto, nella zona, non sono attualmente (data di stesura del PSC) presenti altri
cantieri ed altre gru;

da passaggio di carichi sospesi. si, data la presenza di un plesso scolastico, un asilo nido ed un passaggio pedonale ad uso
pubblico. Prima di effettuare ogni tiro con la gru, l'operatore dovra verificare il corretto posizionamento delle funi, delle
catene e dei ganci;

da proiezione o caduta di materiale verso l'esterno: si, specialmente per il lato sud del nuovo fabbricato, confinante con il
camminamento ad uso pubblico. In questo caso sara opportuno dotare il ponteggio perimetrale di teli e lastre d

18




protezione per evitare cadute e proiezioni accidentali di materiali ed utensili sulla predetta area soggetta a pubblico
passaggio;

e. da mezzi pesanti su vie trafficateno;

aa difetti di ilfluminazione: no;

g. da intrusione di persone: si. L'area lavorativa deve essere segregata rispetto a quella utilizzata dagli studenti. Sono gia
state precedentemente indicate le misure da adottare in tal senso e che dovranno necessariamente prevedere I'utilizzo di
una robusta recinzione di cantiere. La zona lavorativa dovra essere isolata anche dal camminamento ad uso pubblico
posto in lato sud (specialmente per la porzione da realizzare a confine tra I'area di pertinenza del plesso scolastico ed il
passaggio);

h. da incendi o scoppr: si. Eventuali scoppi in cantiere potrebbero verificarsi per difetti a macchinari e attrezzature pertanto
tali potenziali fonti di scoppio dovranno essere depositate, dopo I'uso nell'area di cantiere. Cio0 non esime chiaramente
dalla verifica periodica e puntuale circa la perfetta efficienza di macchine, attrezzature ed impianti;

i. da rumore da macchine ed attivita del cantiere: si. |l cantiere produrra durante il lavoro dei rumori derivati dall'uso di

macchine ed attrezzature, dalla movimentazione dei materiali, da attivita varie. Le emissioni sonore avverranno durante le

ore lavorative che, data la presenza di fabbricati circostanti utilizzati (specialmente la scuola primaria e l'asilo nido), si
prevedono distribuite nella fascia oraria tra le 8.00 e le 12.00 e tra le 13.00 e le 17.00. Il cantiere in oggetto non presenta
lavorazioni particolari, ma si differenzia, per il rumore, dai cantieri edili tradizionali pertanto sara richiesto all'impresa

esecutrice qualche accorgimento al fine di preservare la salute degli operatori. La misura preventiva necessaria &€ quella di

dotare i lavoratori di idonei dpi ossia adeguati otoprotettori. Queste sommarie indicazioni non escludono l'onere per

'impresa affidataria della valutazione dell'esposizione al rumore dei propri lavoratori da emissioni sonore generate da

propri macchinari e attrezzature, per la salvaguardia della salute dei dipendenti stessi;

da acque meteoriche: no;

k. da acque di lavorazione: si, specialmente quelle generate dai getti di calcestruzzo;

I. da polveri di cantiere, terre e ghiaie. si, in quanto sono previste opere di scavo (specialmente I'estirpamento di
vegetazione spontanea, lo scavo per formazione di plinti, chiusini, caditoie e tracciati per alloggiamento cavidotti). Durante
I'esecuzione di tali lavori, si prescrive 'utilizzo di idonei dpi quali mascherine, occhiali e guanti di protezione;

m. polveri cementizie: si;

n. polveri di lavorazione: no, vedasi punto .

—h

—

D.4) Organizzazione del cantiere.

Nel presente PSC viene allegata una planimetria raffigurante una possibile organizzazione del cantiere.

Nulla osta che l'impresa affidataria presenti al CSE e alla DL un’altra soluzione che intendesse mettere in opera in funzione della
propria disponibilita di attrezzature, impianti, macchine, ecc..., soluzione che dovra essere chiaramente indicata anche nel POS.

I sollevamenti e gli spostamenti di carichi a mezzo di gru dovranno seguire percorsi che non sovrastino i lavoratori.

Qualora tale situazione non fosse tecnicamente possibile, i gruisti attivare opportune segnalazioni acustiche e i lavoratori dovranno
preventivamente essere informati sul significato di tali segnali.

Le operazioni di carico e scarico su macchine (autocarri, ...) e attrezzature (ceste, carrelli, container, ...) dovranno essere condotte
in modo da evitare l'instabilita dei carichi, anche in relazione alle sollecitazioni di trasporto provvedendo ad esempio a eseguire pile
0 cataste ordinate e stabili, liberando sponde, sportelli, funi, cinghie, corde e catene in modo graduale per osservare eventuali
movimenti del carico stesso, non sovraccaricando, ecc...

Il trasporto dei carichi all'interno del cantiere, anche da parte di fornitori esterni, non deve dare luogo alla caduta degli stessi.
Nessuna lavorazione e nessun deposito potra iniziare prima della completa recinzione dell'area di cantiere o delle parti di esso
interessate ai lavori stessi.

Vedasi:
Allegato “A”

D.4.a) Recinzione di cantiere.

Il cantiere in oggetto & gia delimitato per due lati da recinzione fissa (lato sud-est — fronte parcheggio e lato sud-ovest — fronte
passaggio pedonale ad uso pubblico). Gli altri due lati di cantiere non dotati di recinzione (nord-est — porticato PT scuola e lato
nord-ovest — ingresso locali accessori interrati) saranno delimitati da recinzione di cantiere.

Per quanto riguarda la porzione a nord-est si prescrive la posa di una recinzione solida, costituita da pannelli in osb dello spessore
minimo di 9 mm, sorretto da pali in legno o metallo.

La recinzione dovra segregare I'area in modo tale da impedire I'accesso di terzi dal porticato della scuola primaria confinante, dovra
impedire il contatto tra lavoratori del cantiere e gli alunni, dovra impedire la proiezione accidentale di materiali e/o attrezzi manuali
dall'area di cantiere a quella utilizzata dagli studenti.

Tuttavia, potra essere ricavato all'interno della predetta recinzione, un passaggio di collegamento, dotato di solida chiusura (anche
tramite catena con lucchetto) in modo da permettere il passaggio di operatori della sicurezza in caso di urgenza.

Sara vietato I'accesso di terzi al cantiere, se non espressamente autorizzati dalla Committenza e dal CSE.

D.4.b) Servizi igienico — assistenziali.

L'impresa affidataria & tenuta a posizionare la baracca uffici, spogliatoio e deposito d.p.i. nonché i servizi igienici di cantiere.
Qualora l'impresa, per sua scelta operativa, preferisca predisporre dei propri apprestamenti € buona norma ricordare alcune
prescrizioni.

Premesso che in ogni caso tutti i servizi e gli apprestamenti dovranno essere segnalati, riconoscibili, facilmente raggiungibili e
tenuti ben puliti, il loro dimensionamento dovra far riferimento alla previsione di affollamento del cantiere stesso.
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a. Uffici: dovranno essere riscaldati e dotati di illuminazione e alimentazione elettrica;

b. Bacheca: su di essa dovranno essere esposte la copia della notifica preliminare, organigramma di cantiere dell'impresa,
elenco giornaliero delle presenze in cantiere, avvisi ben evidenti per la gestione delle emergenze, numeri di telefono utili.
Dovra essere posta in luoghi visibili per i lavoratori;

c. servizi igienici: potranno essere utilizzati quelli tradizionali e dovranno essere dotati di fossa settica la cui pulizia dovra
essere effettuata da ditta specializzata oppure potranno essere utilizzati quelli c.d. chimici che comunque non escludono le
operazioni di manutenzione da parte di ditte specializzate. E’ cura dell'impresa affidataria mantenere puliti ed efficienti tali
locali. Si prescrive di predisporre nelle immediate vicinanze degli stessi almeno un rubinetto per I'erogazione dell’acqua
potabile;

d. per il locale spogliatoio e deposito d.p.i. si potranno utilizzare dei moduli prefabbricati, ben aerati ed illuminati, difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

Anche nei cantieri edili & necessario garantire ai lavoratori dei servizi igienico-assistenziali, nel numero e nelle dimensioni idonee
per il numero dei possibili utilizzatori, in funzione della presenza o meno di donne tra i lavoratori.

Per questo motivo, I'Allegato XIII del D. Lgs 81/08 e s.m.i. prevede che i lavoratori abbiano a disposizione idonei spogliatoi e
armadi per il vestiario, docce, gabinetti e lavabi.

Nel testo di legge si prevede che, se le condizioni lo permettono, si possono utilizzare monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso
spogliatoi, locali di riposo e refezione e caravan ai fini igienico assistenziali, quest'ultimi consentiti nei cantieri stradali di rilevante
lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico-
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

Se le necessita sopra indicate sono facilmente soddisfatte nel caso dei cantieri stradali, in aree di lavoro con mancanza di spazi
sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle
convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere.

Per il cantiere in oggetto tutti i baraccamenti saranno collocati nellazona libera, individuata nella planimetria di lay-out allegata al
presente PSC.

Per lo stoccaggio dei materiali d'uso e di consumo, per il parcheggio dei mezzi d'opera e per la posa di tutti i necessari
baraccamenti di cantiere, potra essere utilizzata I'area libera, individuata nella planimetria di lay-out allegata al presente PSC.

D.4.c) Viabilita.

La viabilita di cantiere interessera l'intera area lavorativa ossia una consistenze porzione dell'area scoperta posta in lato sud-est del
plesso scolastico (scuola primaria).

Ai mezzi d’opera si prescrive di prestare la massima attenzione nelle manovre di entrata e di uscita da e per I'area lavorativa.

Si ricordano le due di maggior rischio rappresentate dall'accesso carraio (unico ingresso all’area di cantiere) ed il passaggio
pedonale ad uso pubblico, posto a sud-ovest dell'area interessata ai lavori.

Si vedano le specifiche indicazioni nei precedenti capitoli.

D.4.d) Impianti di alimentazione.

L'impresa affidataria dovra indicare, prima dell'inizio dei lavori, quali impianti di produzione intenda utilizzare in cantiere ( esempio:
impianti di produzione aria compressa, di sollevamento, di piegatura del ferro, di produzione di energia elettrica, ecc... ).

Tutti gli impianti che I'impresa concedera in uso ai suoi sub-affidatari dovranno essere oggetto di informazione ed istruzione per
questi ultimi, a cura dell'impresa stessa.

Gli impianti al servizio del cantiere dovranno essere realizzati, omologati, verificati e mantenuti secondo le vigenti norme di Legge.

Vedasi: Allegato “A”
Allegato “B”

D.4.e) Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche.

Qualora l'impianto elettrico del presente cantiere verra alimentato dalla rete di distribuzione pubblica, occorre precisare che
l'impianto elettrico di cantiere &€ quello compreso tra il punto di consegna dell’energia elettrica e le prese a spina e/o i punti di
alimentazione degli utilizzatori elettrici fissi. Esso, anche se ha carattere di provvisorieta e di mobilita, & soggetto alle disposizioni di
cui alla Legge 03.03.1990 n° 46. Pertanto:

a. larealizzazione dell'impianto deve essere affidata unicamente ad un’'impresa installatrice abilitata;

b. limpianto deve essere realizzato da detta impresa installatrice a regola d'arte ossia secondo le norme CEl 64-17. In
particolare l'impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra e di interruttore differenziale ad alta
sensibilita, cioé con corrente differenziale d’intervento non superiore a 30 mA;

c. al termine della realizzazione dell'impianto Iimpresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformita
regolarmente compilata in tutte le sue parti e completa dei necessari allegati, firmata dal titolare dell'impresa installatrice
che dal responsabile tecnico;

d. una copia della dichiarazione di conformita deve essere inviata, a cura dellimpresa installatrice, alla CCIAA della provincia
cui ha la sede l'impresa installatrice, una copia deve essere inviata presso il comune in cui € sito il cantiere mentre
un’'altra copia deve esser conservata in cantiere a disposizione per eventuali verifiche, altre due copie vanno consegnate
allimpresa capocommessa per le necessarie incombenze;

e. la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra di cui al precedente punto b puo essere effettuata soltanto dopo che
I'impresa installatrice ha rilasciato la dichiarazione di conformita di cui al precedente punto c;
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f.  entro 30 gg. dalla data di messa in servizio dell'impianto di messa a terra, I'impresa capocommessa deve presentare copia
della dichiarazione di conformita all’'ufficio competente per le attivita produttive in cui ha sede il cantiere;

g. date le dimensioni del cantiere e delle morfologia del fabbricato, non si ritiene necessaria la realizzazione dell'impianto di
protezione contro i fulmini;

h. allimpianto di messa a terra vanno collegate tutte le carcasse metalliche delle macchine e delle apparecchiature elettriche
e le strutture metalliche suscettibili di andare in tensione per un guasto accidentale o che sono masse estranee con
resistenza verso terra minore o uguale a 200 ohm. La decisione se collegare a terra oppure no una macchina o un
apparecchio o una struttura deve essere valutata di volta in volta da persona esperta e competente perché si ricorda che
un collegamento a terra inutile potrebbe risultare pericoloso. Il collegamento a terra deve essere realizzato con apposito
conduttore di protezione a posa fissa per le strutture, le macchine e gli apparecchi non a spina oppure mediante spina
con spinotto di terra per gli apparecchi a spina con isolamento ordinario. E’ vietato il collegamento a terra degli
apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento contraddistinti dalla presenza sulla targa di un doppio
quadrato, uno interno all’altro;

i.  verificare periodicamente ( almeno ogni tre mesi ) l'integrita dell'impianto di messa a terra controllando a vista i tratti
accessibili dei conduttori di terra e le connessioni ai dispersori procedendo eventualmente agli eventuali interventi di
manutenzione ordinaria;

j.  verificare periodicamente ( almeno una volta al mese ) il funzionamento di tutti gli interruttori differenziali agendo sul
pulsante di prova;

k. verificare periodicamente ( almeno una volta al mese ) il funzionamento del comando di emergenza agendo sul pulsante
di emergenza. Se questo non funzione dovra essere immediatamente sostituito.

D.4.f) Dislocazione impianti fissi.

Nel cantiere in oggetto & prevista l'installazione di impianti fissi ossia una gru.
In relazione all’'uso degli apparecchi di sollevamento, si ricordano le principali istruzioni per il personale di cantiere -
vedasi: Allegato “A”

Si ricorda che, per il cantiere in oggetto, & previsto l'utilizzo di alcun impianto di sollevamento pertanto le prescrizioni sono da
ritenersi di particolare importanza e rilievo.

D.4.g) Dislocazione zone carico e scarico.

Le zone destinate al carico e allo scarico dei materiali devono essere sempre lasciate libere da materiali, attrezzature, macchinari e
apprestamenti.

Le pavimentazioni di tali zone devono essere mantenute pulite dal personale, prima e dopo le operazioni di carico e scarico.

Per il cantiere in oggetto le macerie ed i rifiuti saranno allontanati di volta in volta, a cura delle ditte esecutrici.

Qualora le stesse ritengano necessario depositare materiali e detriti in loco, la zona individuata a tale scopo & quella specificata
nell’allegato lay-out.

D.4.h) Zone di deposito materiali e rifiuti.

Zone di deposito materiali: lo stoccaggio di materiali, sostanze o preparati dovra avvenire tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle schede di sicurezza e sulle etichettature dei prodotti stessi. | depositi dovranno essere dimensionati secondo le effettive
necessita delle imprese, in ragione della propria organizzazione del lavoro, in modo da evitare cataste o pile di altezza eccessiva. Lo
spazio riservato ad eventuali depositi di sub-affidatari deve essere assegnato previo assenso del CSE.

Non € consentito depositare alcun materiale sul ponteggio!

Deposito e raccolta rifiuti: il deposito dei rifiuti deve essere separato per rifiuti urbani, speciali, pericolosi, ... a seconda della
presenza in cantiere. Tali depositi devono essere segnalati, delimitati e non adiacenti ad uffici, servizi igienici, spogliatoi,...

La raccolta non deve superare i limiti di legge e i regolamenti locali.

E’ assolutamente vietata I’accensione in cantiere di fuochi per I’eliminazione dei rifiuti!

L'allestimento di tali depositi sara a cura diretta dell'impresa appaltatrice, anche nei riguardi dei sub-affidatari.

Per il cantiere in oggetto non si prevede la presenza di rifiuti pericolosi ( esempio: lastre o tubature contenenti amianto ).

D.4.i) Zone di deposito materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

Le sostanze ed i materiali con pericolo di incendio o di esplosione ( esempio: bombole di gas, taniche di benzina, depositi di GPL,
ecc... ) devono essere stoccate in apposite zone ben isolate, adeguatamente segnalate da apposita cartellonistica ( di pericolo ) e
protette, anche con schermature metalliche, recinzioni, steccati che impediscano il contatto diretto con il personale di cantiere, con
i mezzi e non interferiscano con le lavorazioni.

Una volta utilizzati, i contenitori vanno riposti ordinatamente nella predetta zona.

E’ chiaramente necessario conoscere il tipo di sostanza ( sia che si tratti di combustibile, inflammabile, velenosa,

corrosiva, tossica, ecc... ) e le sue caratteristiche che possono essere desunte dalle schede di sicurezza che ogni
ditta fornitrice deve consegnare!
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E’ opportuno ricordare taluni comportamenti da adottare per prevenire gli incendi:

a. gettare i mozziconi di sigaretta unicamente in luoghi sicuri avendo cura di spegnerli;

b. rispettare I'ordine e la pulizia sia del posto di lavoro che dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;

¢. durante i lavori che comportino la proiezione di scintille ( saldatura, smerigliatura, molatura, taglio, ecc... ) usare schermi o
ripari per evitare la proiezione incontrollata delle scintille;

d. durante I'eventuale travaso di liquidi infiammabili evitare lo spandimento degli stessi. Se ci0 dovesse accadere, asciugare o
ripulire immediatamente il pavimento o il terreno;

e. durante i lavori di cui al precedente punto ¢ e d tenere a portata di mano un adeguato estintore;

f.  non tagliare o saldare recipienti, fusti, bombole, taniche che hanno contenuto liquidi o gas infiammabili.

Nel cantiere in oggetto non & previsto lo stoccaggio di sostanze infiammabili o pericolose.
D.5) Singole fasi di lavoro.

Al fine di individuare i rischi delle lavorazioni, si & ritenuto di scomporre il lavoro previsto in fasi, seguendo il criterio di raggruppare
singole attivita per tipologia e per presunto intervento di diversi attori.

Le fasi individuate rappresentano la previsione del numero di imprese o lavoratori autonomi che si pensa interverranno in cantiere,
per I'esecuzione di attivita raggruppate per tipologia, secondo il computo metrico estimativo di progetto.

Tali fasi sono meglio determinate e riportate nell’allegato grafico allegato.

Vedasi: Allegato “C”

Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere tutte le attivita che si svolgeranno nel cantiere e considerando che la tipologia
del lavoro non vincola a particolari tecnologie, la valutazione dei rischi di lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le
varie fasi e le attivita verra trattata in maniera generale, intendendo con cio che, non essendo note alla data di stesura del
presente PSC, le macchine, le attrezzature, gli impianti, le sostanze ed i materiali, i processi, I'organizzazione del lavoro e il
personale delle ditte esecutrici, si indicano i principali rischi e le principali misure da adottare circa le consuete lavorazioni edili.

Le schede che si allegano dovranno essere oggetto di un’attenta analisi da parte delle imprese interessate le quali dovranno trarne
un importante spunto anche per la redazione del proprio POS.

Vedasi: Allegato “C”

D.6) Eventuali singole sottofasi di lavoro.
Tale capitolo non necessita di ulteriore specifica.
D.7) Segnaletica per la sicurezza.

Si ricorda che la segnaletica per la sicurezza del cantiere é costituita da segnali ( cartelli, segnali luminosi o acustici, segnali gestuali
) aventi lo scopo di fornire un indicazione o una prescrizione. | cartelli di segnalazione normalmente utilizzati nel cantiere hanno
forme e caratteristiche diverse e precisamente:

o cartelli di divieto: di forma rotonda, con bordo e banda rossi e con pittogramma nero su fondo bianco; tali cartelli
vietano un determinato comportamento: vietato fumare, vietato fumare o usare fiamme libere, divieto di accesso alle
persone non autorizzate, non toccare, ecc...

e cartelli di avvertimento: di forma triangolare, con bordo nero e con pittogramma nero su fondo giallo; tali cartelli,
sovente chiamati anche cartelli di pericolo, avvertono dell’esistenza di un rischio o di un pericolo: materiale inflammabile,
tensione elettrica pericolosa, caduta materiali, ecc...

e cartelli di prescrizione: di forma rotonda, con pittogramma bianco su fondo azzurro; tali cartelli prescrivono un
determinato comportamento: protezione obbligatoria degli occhi, casco di protezione obbligatorio, protezione obbligatoria
dell'udito, ecc...

e cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo verde; tali cartelli
forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

e cartelli per le attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, con pittogramma bianco su fondo rosso;
tali cartelli forniscono indicazione sui mezzi per I'estinzione degli incendi;

o cartelli supplementari: da impiegare unitamente ai precedenti per fornire indicazioni o informazioni complementari a
quelle gia segnalate dal cartello.

I cartelli devono essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad altezza e collocazione appropriata rispetto all’angolo di
visuale, nelle immediate vicinanze della zona interessata al rischio, in posizione ben illuminata e visibile.

I cartelli devono essere collocati nei luoghi ove sussiste il divieto, I'obbligo, I'informazione o il pericolo segnalato; pertanto
I'esposizione di tutti i cartelli occorrenti nel cantiere in un unico posto si limita solamente ad una misura di sicurezza supplementare
a quella suindicato.

I cartelli vanno mantenuti puliti e leggibili, riparati o sostituiti nel caso venisse compromessa la loro funzione segnalatrice.

Per evitare incomprensioni o inutili allarmi, i cartelli dovranno essere rimossi quando non sussiste piu la situazione che ne ha
giustificato la loro presenza.

In caso di necessita, oltre che ai cartelli di cui sopra, dovranno essere impiegati i cartelli e gli altri mezzi di segnalazione (coni,
cavalletti, ecc...) indicati dal Codice della Strada per I'eventuale occupazione temporanea della sede stradale con mezzi di lavoro.
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Si ricorda che i recipienti, le scatole, i bidoni e tutti i contenitori in genere nei quali sono conservati prodotti nocivi 0 comunque
pericolosi (chimici, inflammabili, corrosivi, ecc...) devono essere muniti di un'etichetta o di un contrassegno che indichi chiaramente
il loro contenuto e le cautele da seguire per il loro maneggio in conformita alla normativa che li disciplina.

D.8) Dispositivi di protezione individuale ( DPI).

I DPI devono essere indossati ed utilizzati dai lavoratori tutte le volte che esistono rischi di danni per la sicurezza. | DPI devono
essere assegnati ai lavoratori in dotazione individuale o collettiva; sono da assegnare in dotazione individuale i DPI di piu frequente
impiego e, per evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari, quelli che durante I'uso, sono a contato con I'epidermide ( elmetto,
guanti, ecc... )

I DPI sono sudditi nelle seguenti tre categorie:

e | categoria: i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni di lieve entita;
e 11l categoria: i DPI destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente;
e |l categoria: i DPI che non rientrano nelle due precedenti categorie.

I DPI devono avere la marcatura CE visibile, leggibile ed indelebile ( se acquistati prima del 31 dicembre 1994 ), devono esser
muniti di una nota informativa redatta in italiano, contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante, le istruzioni per il deposito,
l'impiego, la pulizia, la manutenzione, la revisione, la disinfezione, le prestazioni, gli accessori utilizzabili, il termine di scadenza, il
tipo di imballaggio appropriato, il numero massimo di puliture ed altri elementi utili. Dette note informative devono essere
conservate da ogni impresa esecutrice e tenute a disposizione dei lavoratori che ne facessero richiesta e dei funzionari degli
organismi di controllo.

Si ricorda che sia il datore di lavoro, o un suo dirigente a cid preposto, sia i lavoratori hanno precisi doveri in tema di DPI:

e |l datore di lavoro deve individuare i DPI da utilizzare in relazione alla valutazione dei rischi presenti in cantiere, sia dovuti
alla sua impresa che ad altre imprese presenti, e li deve fornire ai lavoratori. 1l datore di lavoro deve inoltre assicurare,
mediante la manutenzione e/o la riparazione e/o la sostituzione dei DPI non piu idonei, il mantenimento in efficienza ed in
buone condizioni igieniche dei DPI, deve altresi fornire adeguate istruzioni sul loro corretto impiego, in particolare per i
DPI di Il categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito;

e |l lavoratore deve utilizzare i DPI tutte le volte che sussiste il rischio per cui sono previsti, li deve utilizzare in modo
appropriato ossia per I'uso cui sono destinati e non per altre esigenze, non li deve manomettere o modificare, li deve
riporre con cura dopo I'uso, deve segnalare con tempestivita al proprio preposto ogni difetto e/o rottura osservati durante
l'uso. Il lavoratore deve prestare attenzione agli eventuali pittogrammi impressi sul DPI ed alla data di scadenza dei DPI se
soggetti ad invecchiamento, deve inoltre, prima dell'uso dei DPI, verificarne ogni volta I'integrita ed il buono stato di
conservazione.

Premesso che ogni impresa esecutrice deve indicare nel proprio POS la correlazione tra i rischi ed i relativi DPI, vengono di

seguito indicati i vari DPI individuando per ognuno i rischi per i quali € previsto ed alcuni esempi di impiego, non esaustivi:

DPI Rischio Esempi di impiego
Borsa o valigetta porta-attrezzi | Caduta di attrezzi durante gli | Spostamenti
spostamenti
Borsa porta-attrezzi Caduta di attrezzi personali su |Lavoriin elevazione

lavoratori al suolo
Calzature o stivali di sicurezza lesioni ai piedi da taglio o |- lavori ediliin genere;
con puntale in acciaio e con | calpestamento di oggetti appuntiti e | - demolizioni;

suola antiscivolo e antiforo taglienti; - posa dei ferri d'armatura;
- caduta di oggetti sui piedi; - movimentazione manuale dei carichi
- scivolamento
Calzature o stivali antitaglio Ferite ai piedi da taglio - uso di oggetti affilati o taglienti;
- uso della motosega, del flessibile e
simili
Cintura con supporto lombare | Lesioni dorso-lombari Movimentazione manuale dei carichi
Cintura di posizionamento Scivolamento o perdita di equilibrio | Lavori su sostegni
nella posizione di lavoro
Cuffia antirumore o inserti | Lesioni all'udito - lavorazioni rumorose dovute alluso di
auricolari macchine, apparecchiature, procedure di

lavoro rumorose;

- lavori in prossimita di lavorazioni rumorose
Elmetto - ferite al capo da caduta di oggetti | - lavori in prossimita di carichi sospesi;
dall'alto; - lavori in prossimita di autocestelli e
- ferite al capo da urto contro corpi | simili;

massicci, contundenti, con spigoli | - scavi a mano;

Vivi; - demolizioni;

- lesioni al capo da arco elettrico o | - lavori su impianti elettrici in tensione;
da proiezione di scintille; - lavori allinterno di motori, quadri
- lesioni al capo da proiezione di | elettrici e simili;

sassi, schegge e simili. - lavori in spazi ristretti;

- saldatura o taglio con apparecchiatura
ossiacetilenica;

- saldatura con saldatrice elettrica;

- uso della taglierina, dei flessibili e simili
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Guanti da lavoro antitaglio

Ferite alle mani da taglio

- uso di oggetti affilati o taglienti;
- uso della motosega, del flessibile e
simili

Guanti da lavoro contro i rischi
chimici a temperatura
ambiente

Lesioni alle mani da prodotti chimici
a temperatura ambiente

Uso di prodotti chimici a temperatura
ambiente la cui scheda di sicurezza
prevede la protezione delle mani
(solventi, disarmanti, ecc...)

Guanti da lavoro contro i rischi
chimici a temperatura elevata

Lesioni alle mani da prodotti chimici
a temperatura elevata

Uso di prodotti chimici a temperatura
elevata la cui scheda di sicurezza
prevede la protezione delle mani
(miscele calde per usi vari)

Guanti da lavoro contro i rischi
meccanici

Ferite alle mani da taglio,
schiacciamento e simili

urto,

- movimentazione materiali;

- scavi a mano;

- posa dei ferri d'armatura;

- uso del trapano, dell'avvitatore e simili;
- uso di utensili a mano

Guanti da lavoro imbottiti

contro le vibrazioni

Lesioni alle mani

Uso di demolitore, vibratore e simili

Guanti dielettrici

- folgorazione;
- ustioni alle mani da arco elettrico

Lavori su impianti elettrici in tensione

Imbracatura anticaduta

- caduta dall'alto;
- caduta entro buche, vani e simili

- lavori su autocestelli;
- lavori di raccordo alla fognatura

Impermeabile

Malattie da raffreddamento

Lavori con pioggia 0 neve

Indumenti antifreddo

- malattie da raffreddamento;
- assideramento

Lavori a temperatura bassa

Maschera con vetro in attinico

- ustioni al viso;
- ustioni agli occhi;
- lesioni alla vista da radiazioni

- saldatura o taglio con apparecchiatura
ossiacetilenica;
- saldatura con saldatrice elettrica

Maschera respiratoria

Lesioni all'apparato respiratorio da
prodotti chimici

Uso di prodotti chimici la cui scheda di
sicurezza  prevede la  protezione
dell'apparato respiratorio

Occhiali o visiera

- ferite agli occhi;
- lesioni agli occhi da polvere, fumo
e simili

- lavori con proiezione o presenza di
schegge, polvere, sassi, segatura, ecc...
- uso del trapano, della motosega, del
flessibile e simili

Respiratore
prodotti
mascherina )

filtrante per
chimici (

Lesioni all'apparato respiratorio da
prodotti chimici, polvere, fumi e
simili

Uso di prodotti chimici la cui scheda di
sicurezza  prevede la  protezione
dell'apparato respiratorio

Tronchetti dielettrici

Folgorazione

Lavori elettrici su impianti in tensione

Visiera antiarco

- ustioni al viso da arco elettrico;
- lesioni alla vista da arco elettrico

Lavori su impianti elettrici in tensione
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E) ANALISI DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI, PREDISPOSIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA E
DEFINIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DELLE
PRESCRIZIONI OPERATIVE.

La previsione della durata dei lavori contenuta nel presente PSC é alla base delle indicazioni e delle regole per la coesistenza di
lavorazioni contemporanee o interferenti e costituisce elemento centrale per il coordinamento.

Essa é fatta sulla previsione di impiego di squadre di lavoro, di imprese, di lavoratori autonomi relativamente all’opera da realizzare
entro i tempi determinati dal committente.

Tale previsione della durata dei lavori diverra programma dei lavori dopo I'adesione e le proposte di modifica che I'impresa
affidataria dovra proporre prima della consegna dei lavori, per adattare la previsione contenuta nel PSC alla propria organizzazione
del lavoro.

Eventuali programmi di dettaglio di subaffidatari dovranno essere introdotti dall'impresa appaltatrice all'interno del programma
lavori ed integrati in esso.

Per il cronoprogramma :
Vedasi: Allegato “B”

Tale elaborato, denominato cronoprogramma, permette di individuare quali fasi di lavoro si prevede che si svolgano
contemporaneamente in cantiere, in modo tale da poterne trarre regole di comportamento in caso di interferenza.

I cronoprogrammi sono riferiti alle settimane solari a partire dalla prima settimana di lavoro.
Si & fatta un ipotesi di lavoro a turno unico giornaliero per cinque giorni a settimana.

Da tale cronoprogramma si & derivata la previsione circa I'entita di lavoro (_uomini-giorni ) e circa I'affollamento di lavoratori e di
imprese in cantiere.

Il cronoprogramma contenuto nel presente PSC ha validita solamente ai fini del coordinamento della sicurezza e contiene
approssimazioni e valutazioni valide solo a tale scopo.

L'impresa affidataria ha I'obbligo, prima dell'inizio dei lavori,di confermare esplicitamente il cronoprogramma o di adattarlo in virtu
della conoscenza delle proprie attrezzature, macchine, impianti, del proprio personale, dei subaffidatari, ecc...

L'eventuale cronoprogramma modificato dovra contenere le previsioni circa l'intervento di sub-affidatari per le diverse attivita di
cantiere, dovra essere trasmesso al committente, al DL e al CSE per I'approvazione, prima dell'inizio dei lavori.

In ogni caso I'impresa affidataria ha I'obbligo di elaborare il programma di dettaglio relativo alle singole fasi di lavoro e renderlo
noto al CSE.

L'impresa affidataria ha I'obbligo di raccogliere presso i suoi sub-affidatari gli elementi necessari per adattare o aggiornare il
cronoprogramma, facendo tali elementi propri nei confronti del committente.

L'impresa affidataria dovra rendere noto a tutti i suoi sub-affidatari, prima dell'inizio delle varie attivita, i calendari delle varie
attivita degli altri sub-affidatari che si prevede opereranno contemporaneamente in cantiere.

L'aggiornamento del cronoprogramma operativo dovra essere fatto a cura dell'impresa affidataria.

Eventuali situazioni di non corrispondenza del programma dei lavori alla situazione del cantiere non esonerano le
imprese all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza!

Sovrapposizioni ed interferenze tra le fasi lavorative:

Il problema delle sovrapposizioni ed interferenze tra le fasi lavorative nasce dal fatto che se i rischi tipi ci ogni singola fase di lavoro
sono normalmente sempre gli stessi e sono peraltro stati oggetto di ampia trattazione letteraria che li ha catalogati ed ha proposto
le necessarie prescrizioni di sicurezza, diversamente avviene per i rischi aggiuntivi derivanti dalla sovrapposizione delle vaie
lavorazioni in quanto difficilmente standardizzabili a causa della indefinita possibilita che hanno di presentarsi in cantiere.

La previsione di contemporaneita delle diverse fasi di lavoro si evince anche dal diagramma dei lavori allegato che evidenzia gli
affollamenti previsti nella singola settimana di lavoro.

Vedasi: Allegato “C”

Le interferenze si limitano alle sole attivita indirette, di qui la necessita che I'impresa affidataria informi puntualmente i sub-
affidatari circa gli accessi, gli orari, i transiti, le zone di scarico e deposito, i sollevamenti, i servizi, ecc...

Le principale regole operative generali di lavorazione traggono sostanza dalla morfologia dell’opera.
E’ evidente che la parte strutturalespetta allimpresa affidatariala quale dovra preventivamente istruire eventuali sub-affidatari (
lattoniere, operatore per lavori di impermeabilizzazione, ecc... ) sulle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.
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Le altre interferenze si potranno riscontrare in fase di posa degli impianti tecnologici tra gli impiantisti ( idraulico, elettricista ) e i
lavoratori dell'impresa affidataria preposti alle assistenze murarie.

E’ fondamentale l'intervento del datore di lavoro dell'impresa capocommessa e del CSE per impartire agli operatori di cantiere le
necessarie spiegazioni circa i comportamenti da mantenere in cantiere e le prescrizioni di sicurezza.

Con le stesse modalita potra essere affrontata la situazione di sovrapposizione tra gli operatori della ditta preposta alla posa di
pavimenti e rivestimenti e i lavoratori incaricati di effettuare le necessarie assistenze murarie.

Le interferenze tra impiantisti dovranno, oltre a quanto sopra, essere prevenute anche con la imposizione da parte dell'impresa
affidataria agli impiantisti stessi di notificare e ricevere approvazione prima della messa in prova o in esercizio dei vari impianti,
prima che gli impiantisti mettano in atto tali allacciamenti provvisori o definitivi, 'impresa affidataria dovra comunicarlo agli altri
lavoratori interessati.

Due o piu imprese impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro interferenti dovranno temporaneamente
sospendere i lavori e chieder l'intervento del direttore di cantiere il quale impartira istruzioni per la corretta
esecuzione, secondo le regole del PSC, le regole dell’arte e la prudenza.

NOTA IMPORTANTE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE! ATTENZIONE!

POICHE’ TRATTASI DI OPERE DA REALIZZARE ALL'INTERNO DI UN PLESSO SCOLATICO (OSSIA LA SCUOLA
PRIMARIA “SUOR CELINA MANFREDI”), IL CONTENUTO DEL PRESENTE PSC ED IN PARTICOLR MODO LE SCELTE
PROGETTUALI PER CONTRASTARE E SCONGIURARE | RISCHI EVIDENZIATI, LEGATI ALLE LAVORAZIONI
PREVISTE, DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE CONDIVISO CON LA DIRENZA SCOLASTICA AFFINCHE’ ADOTTI LE
NECESSARIE MANOVRE PREVENTIVE A SALVAGUARDIA DEGLI STUDENTI, DEI DOCENTI E DEL PERSONALE TUTTO.
EVENTUALI OSSERVAZIONI DOVRANNO ESSERE RECEPITE E CONDIVISE CON TUTTE LE FIGURE INTERESSATE.
NUOVE DETERMINAZIONI IN TAL SENSO COSTITUIRANNO INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE
PSC.

IN PARTICOLAR MODO DOVRANNO ESSERE APPROFONDITE LE MODALITA’ OPERATIVE DI SUDDIVISIONE TRA
L’AREA DI CANTIERE E QUELLA UTILIZZATA DAGLI STUDENTI E DAL PERSONALE AL PIANO TERRA, QUALE
ACCESSO PEDONALE AL PLESSO.

IL CSP SUGGERISCE INOLTRE DI EFFETTUARE RIUNIONI PERIODICHE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
VERIFICARE EVENTUALI PROBLEMATICHE, DISAGI, SUGGERIMENTI, ECC...

LA QUESTIONE PRINCIPALE RIGUARDA L'IMPEDIMENTO DEL CONTATTO E DELL’INTERFERENZA TRA LE
ATTIVITA’ LAVORATIVE E QUELLE SCOLASTICHE.

PER SCONGIURARE QUESTO PROBLEMA SI DOVRANNO SEGUIRE PEDISSEQUAMENTE LE MISURE DI
PREVENZIONE E DI SICUREZZA CONTENUTE NEL PRESENTE PSC E QUELLE INTEGRATIVE,
EVENTUALMENTE SUGGERITE DALLA DIRIGENZA SCOLASTICA.

S1 RICORDA INFINE CHE OGNI PLESSO SCOLASTICO DISPONE DlI:
e Documento valutazione dei rischi (DVR), con indicazione del rischio d’'incendio e relativa stima del livello di rischio;
e DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, solo se la scuola ha affidato in appalto lavori a imprese
esterne per una durata superiore a due giorni;
Lettera di incarico per la designazione dell’'RSPP e relativi attestati da cui evincere i requisiti professionali;
Organigramma della sicurezza;
Documento sulla valutazione del rischio incendio;
Piano di emergenza con planimetrie a colori da affiggere in ogni ambiente scolastico con relative procedure per la gestione
dell’emergenza, comprendente il piano di evacuazione ed il piano di primo soccorso.

A fronte di quanto suindicato, si ribadisce la necessita di confronto con la Dirigenza scolastica al fine di verificare le indicazioni del
DVR e soprattutto del DUVRI, cosi da poter adeguatamente integrare il presente PSC sulla base di eventuali specifiche prescrizioni
contenute nei citati documenti.

Sara altresi necessario confrontarsi preventivamente con il RSPP nominato e verificare le indicazioni del Piano di emergenza e di
evacuazione della scuola.

Si ricorda infatti che I'area di cantiere interessera un'ampia corte scoperta pertinenziale al plesso scolastico e che la stessa zona
lavorativa (il cantiere) dovra essere segregata rispetto alla scuola stessa pertanto potrebbe creare una limitazione agli spazi vocati
all’'evacuazione ed allo sgombero del fabbricato in caso di insorgenza di un’emergenza.

Pertanto si ritiene assolutamente necessario verificare preventivamente i Piani predisposti ed adottare eventuali misure integrative
al fine di salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori della scuola, compatibilmente con le esigenze del cantiere e le previsioni del
presente PSC.
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F) DEFINIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E Dl COORDINAMENTO
RELATIVE ALL’'USO COMUNE Dl APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
IMPIANTI, ECC...

Esiste il rischio generale derivante dall'utilizzo in comune di apprestamenti, macchine, impianti vari. In questi casi, la regola
generale e che il proprietario della cosa utilizzata in comune, dia, prima dell'utilizzo altrui, le informazioni specifiche e le istruzioni di
corretto uso.

L'impresa appaltatrice dovra stabilire chi curera la manutenzione di tali apprestamenti, attrezzature, macchine, impianti in comune,
nonché le regole di precedenza e prudenza in caso di conflitto d'uso.

L'impresa appaltatrice, ad esempio, potra mettere a disposizione dei sub-affidatari ponteggi e cavalletti imponendo che non
vengano modificate le regolari configurazioni adottate o che, in caso questo sia necessario, vengano tempestivamente richieste
allappaltatore stesso.

Le varie imprese e i lavoratori autonomi dovranno limitare i depositi dei materiali presso i fronti di lavoro al minimo indispensabile
per non fermare l'attivita, se tecnicamente possibile sfruttando zone deputate a tale scopo.

Esiste il rischio generale derivante dal transito e dalla manovra di automezzi e macchine operatrici anche se tale rischio non si
ritiene possa essere aggravato dal verificarsi costante di transiti accanto a luoghi di lavoro.

La regola generale & guella di informare chiunque conduca mezzi o transiti a piedi in cantiere circa i percorsi stabiliti e le zone di
manovra.

Tutte le manovre, in particolare quelle di retromarcia, dovranno essere assistite a terra e segnalate da eventuali lavoratori
impegnati nelle vicinanze.

Le macchine dovranno essere dotate di cicalino e lampeggiatore posteriore automaticamente avviati con la retromarcia.

Andranno date istruzioni ai lavoratori di tutte le imprese e ai lavoratori autonomi sul divieto di rimuovere
apprestamenti di sicurezza se non sotto la direzione o con il permesso del direttore tecnico del cantiere.
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G) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA | DATORI DI LAVORO, Vi COMPRESI 1
LAVORATORI AUTONOMI.

La regola principale del Coordinamento consiste nell’affrontare le situazioni prima che si manifestino in cantiere, con possibili
difformita nella produzione circa tempi, costi, qualita.

Cio deve essere perseguito soprattutto attraverso I'aggiornamento da parte dell'impresa appaltatrice del programma dei lavori.

Il principale strumento per il coordinamento sara quello delle riunioni periodiche o straordinarie, da effettuarsi principalmente
presso il cantiere.

La frequenza ordinaria di tali riunioni potra essere ad esempio quindicinale, con modalita ed orari da concordare di volta in volta.

Eventuali riunioni straordinarie dovranno essere svolte secondo le indicazioni del committente, del DL e del CSE.
L'impresa appaltatrice, nella persona del direttore del cantiere, ha I'obbligo di partecipare a tali riunioni e convocare per tempo
eventuali sub-affidatari.

Le riunioni verteranno innanzitutto sugli aspetti programmatrici del lavoro.
Il contenuto delle riunioni sara verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti.

L'impresa appaltatrice dovra ordinatamente raccogliere in apposita cartella i verbali delle riunioni di coordinamento, conservandola
in cantiere.

Il direttore tecnico di cantiere ha il dovere di comunicare al proprio datore di lavoro tutte le informazioni riguardanti la sicurezza e il
coordinamento, comprese quelle sulla documentazione prodotta.

In cantiere, in caso di mancanza o insufficienza o incomprensione delle regole di coordinamento, il direttore tecnico di cantiere, in
virtt della sua appartenenza all'impresa appaltatrice, dovra, di propria iniziativa, mettere in atto verso i sub-affidatari le regole e gli
atteggiamenti di coordinamento che siano orientati a prudenza, diligenza e alle regole dell’arte, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori dipendenti delle varie imprese e dei lavoratori autonomi.

Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute a predisporre misure
operative improntate alla regola dell'arte, alla prudenza ed alla diligenza, in rapporto alla presenza in cantiere di altri attori, anche
in mancanza di particolari indicazioni del presente PSC.

E' evidente che ha carattere prioritario la informazione che I'impresa appaltatrice deve fornire ai suoi sub-affidatari circa
I'organizzazione del cantiere e del lavoro, la presenza di altre imprese e lavoratori autonomi, l'utilizzo di apprestamenti e
attrezzature in comune, ecc...

Sara necessario che tali elementi, come del resto tutti gli altri inerenti la sicurezza ed il coordinamento, vengano sanciti gia all'atto
dei contratti di appalto tra impresa e sub-affidatari.

I lavoratori che frequentano il cantiere in modo discontinuo o saltuario, dovranno comunque essere messi al corrente dall'impresa
appaltatrice circa la necessita di comunicare la loro presenza al direttore di cantiere, i percorsi che dovranno seguire, le precedenze
da dare ad altre lavorazioni, 'adeguamento di loro competenza alle regole del cantiere.

Tutte le imprese dovranno ripulire, al termine della giornata di lavoro, le aree di lavoro e logistiche da rifiuti di lavorazione di
qualsiasi genere; eventuali accumuli temporanei dovranno essere segnalati e sistemati al di fuori dei percorsi pedonali e carrai.

Eventuali piani di dettaglio delle singole imprese dovranno essere redatti e consegnati in cantiere alla impresa appaltatrice prima
dellinizio dei lavori.

Tutti i protagonisti dell'opera in esame potranno proporre aggiornamenti, adeguamenti, integrazioni e modifiche al presente PSC,
nel rispetto delle vigenti norme, per meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e tutela dellambiente e dei terzi.

Tali modifiche dovranno essere concertate e rese note prima dell'inizio delle lavorazioni.

Le modifiche ed integrazioni approvate per il PSC andranno a far parte integrante del piano stesso.

Il CSE riportera tali variazioni nel piano, denominandole revisioni, attraverso la creazione di ulteriori allegati e il richiamo in
copertina.

Le parti costituenti la revisione saranno consegnate all'impresa appaltatrice in un'unica copia che dovra essere integrata
ordinatamente all'interno del documento da aggiornare.

La replica e la distribuzione di tali revisioni dovra esser curata dallimpresa appaltatrice secondo modalita analoghe a quelle gia
indicate.
La informazione agli interessati circa la revisione del piano sara sempre cura dell'impresa appaltatrice.
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La comunicazione tra i protagonisti potra seguire qualsiasi modalita risulti piu efficace per la tutela della sicurezza e I'azione di
coordinamento.

Documentazione di cantiere:
Vedasi: Allegato “E”

L'impresa ha I'obbligo di tenere in cantiere e rendere disponibile la documentazione di legge e quella stabilita dal committente, dal
DL, dal CSE, dagli Organi di vigilanza e Paritetici.

Inoltre I'impresa appaltatrice, nella persona del direttore di cantiere, dovra ordinatamente conservare i documenti introdotti dal PSC
in un unico luogo, anch’essi a disposizione delle figure succitate.

L'impresa dovra curare la raccolta e la riunione dei documenti della sicurezza dei sub-affidatari.

Tutti i documenti stabiliti dalle legqgi, regolamenti, circolari che il CSE riterra di visionare in relazione alla sicurezza e al
coordinamento dovranno essere resi disponibili e, se richiesto, riprodotti e consegnati al CSE stesso.

Per quanto concerne le comunicazioni tra le parti ( Committente — DL — Imprese affidatarie — CSE ), convenzionalmente si stabilisce
che, in aggiunta alla forma cartacea prevista dalla vigente normativa, le comunicazioni ordinarie potranno avvenire anche a mezzo
di posta elettronica che, nel caso, potra essere mostrata anche agli Organi di controllo.

A tal proposito le parti indicano i loro indirizzi e-mail :

Committente : edilizia@comune.paratico.bs.it

Direttore dei lavori : guidoluigi@architettoferrari.eu

Impresa affidataria :

Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione : luciano@donghibellini.it

Altre figure di cantiere :
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H) SPECIFICAZIONE DEL TIPO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MODALITA’ Dl
PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI E DELLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE QUANDO PREDISPOSTA DAL COMMITTENTE.

PRIMO SOCCORSO:.

Premesso che per primo soccorso si intende il soccorso prestato ad un infortunato da persone non specializzate, cioe il soccorso
prestato nel cantiere dagli stessi lavoratori, esso € sufficiente soltanto nel caso di infortuni lievi che non necessitano di ricovero
ospedaliero o di intervento di persone specializzate. Nel caso di infortunio non lieve o addirittura grave o nei casi dubbi o sospetti, &
necessario chiamare immediatamente un’autoambulanza e nelle more del suo arrivo praticare gli interventi in seguito descritti.

E’ necessario, affinché tali interventi siano efficaci e non peggiorino la situazione, che tutti gli addetti al cantiere siano istruiti una
volta per tutte le tecniche di primo soccorso a cura di un medico e che almeno i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza
siano istruiti e tenuti aggiornati da un medico sulle tecniche di rianimazione bocca-bocca e di massaggio cardiaco esterno, tecniche
che si imparano solamente con esercitazioni pratiche.

E’ comunque fondamentale che coloro che si trovano nella necessita di provvedere al primo soccorso di un infortunato, rimangano
calmi e riflessivi, agiscano con prontezza, non rimuovano l'infortunato a meno che cid serva a sottrarlo ad ulteriori pericoli, coprano
linfortunato e gli restino vicini garantendo una sufficiente circolazione d'aria ( evitare quindi gli assembramenti attorno
all'infortunato ), non gli somministrino alcolici o, se € in stato d'incoscienza, nessun’altra bevanda, non somministrino medicamenti
diversi da quelli contenuti nella cassetta di medicazione.

Poiché in cantiere sono frequenti gli infortuni con ferite da taglio contro oggetti arrugginiti o sporchi, tutti gli addetti al cantiere
devono essere vaccinati contro il tetano.

Al riguardo, ogni impresa esecutrice deve indicare nel proprio POS, per ogni lavoratore, la data dell’'ultima vaccinazione antitetanica
o dell'ultima iniezione di vaccino di richiamo.

Gli attestati ( documenti, tessere sanitarie e simili ) dai quali risultino le date di vaccinazione o di rivaccinazione antitetanica,
devono essere in possesso di ogni lavoratore affinché possano essere consegnati al sanitario curante in caso di infortunio al fine di
metterlo in condizioni di avere completa conoscenza delle vaccinazioni gia somministrate e di decidere con cognizione di causa le
cure da praticare.

Per i piu ricorrenti casi di infortunio vengono al seguito fornite el seguenti semplici regole di primo soccorso:

Ferite lievi:
a. lavarsi accuratamente le mani prima di medicare la ferita;
b. disinfettare la ferita con l'ausilio di un tampone di garza sterile ( non usare il cotone idrofilo ) imbevuto di disinfettante,
coprire la ferita con garza sterile, medicare con una delle bende in dotazione alla cassetta di medicazione;
c. per le piccole ferite superficiali, medicare con un cerotto medicato.

Ferite gravi:
a. chiamare immediatamente I'ambulanza;

b. tentare, per quanto possibile, di arrestare I'emorragia premendo fortemente sulla ferita un tampone di garza sterile ( non
usare il cotone idrofilo ), se il tampone si imbeve di sangue, aggiungerne un altro sopra il primo e continuare a premere.
Quando I'emorragia si & arrestata, medicare la ferita senza rimuovere il tampone di garza sterile;

¢. se I'emorragia non si arresta, utilizzare un laccio emostatico ( 0 una cintura, una striscia di stoffa evitando pero spaghi e
fili di ferro ) a monte della ferita.Si ricorda che & opportuno che il laccio emostatico venga impiegato da una persona
addestrata, perché un suo uso improprio potrebbe risultare dannoso per I'infortunato;

d. se la ferita riguarda un arto, sistemare l'infortunato in posizione orizzontale tenendo sollevato I'arto ferito;

Malori, svenimenti, shock, collassi:
a. chiamare immediatamente 'ambulanza;
b. allentare gli indumenti stretti (cintura, cravatta, ecc... ) e assicurare una sufficiente ventilazione;
c. tenere linfortunato in posizione supina, con le gambe sollevate.

Ustioni:

a. chiamare immediatamente 'ambulanza a meno che si tratti di ustioni minime con piccole vesciche;

b. per quanto possibile, valutare la gravita dell'ustione ( 1° grado: arrossamento della pelle; 2° grado: formazione di
vesciche; 3° grado: danni ai tessuti in profondita );

c. per ustioni di 1° e 2° grado non estese ( < del 5% della superficie corporea ), versare acqua fredda, possibilmente
corrente, sulla parte ustionata, applicarvi garza sterile ed eventualmente cospargere l'ustione con la pomata antiustione
contenuta nella cassetta di medicazione. Non rompere o bucare le eventuali vesciche;

d. per ustioni piu gravi, non spogliare l'infortunato, non toccare le parti ustionate, non asportare le eventuali parti del
vestiario o di altri oggetti rimasti a contatto con l'ustione, ricoprire la zona ustionata con garza sterile e coprire
l'infortunato con un telo o un panno pulito;

e. se gli abiti dell'infortunato hanno preso fuoco, estinguere le fiamme con getti di acqua o soffocandole con una coperta, in
assenza dell'una e dell'altra, far rotolare l'infortunato per terra fino allo spegnimento delle fiamme;

f. in caso di ustioni da sostanze chimiche, lavare la zona ustionata con acqua, possibilmente corrente, e togliere gli abiti
impregnati dalla sostanza chimica tagliandoli attorno alla ferita se gli stessi risultano attaccati alla pelle.

Fratture, distorsioni, lussazioni:
a. chiamare immediatamente I'autoambulanza, a meno che si tratti di distorsioni o lussazioni di lieve entita non riguardanti
zone vitali ( bacino, colonna vertebrale, mandibola, cranio, ecc... );
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se l'infortunato € cosciente, non ha difficolta respiratorie, € stato colpito solo agli arti e non ha dolori oltre a quello del
trauma occorsogli, coprirlo e sistemarlo nella posizione meno dolorosa per lui;

se l'infortunato & incosciente o lamenta gravi dolori, coprirlo senza spostarlo ( si ricorda che nel caso di fratture al bacino
o alla colonna vertebrale, anche un minimo spostamento puo risultare assai pericoloso ).

Folgorazione:

a.

se linfortunato & rimasto a contatto con una parte in tensione, togliere immediatamente tensione all'impianto senza
toccare l'infortunato per evitare che anche il soccorritore rimanga folgorato. Allo scopo € necessario che tutti i lavoratori
conoscano la posizione dell'interruttore generale o del dispositivo di emergenza o degli interruttori divisionali. Nel caso in
cui non sia possibile togliere tensione in tempi brevissimi all'impianto, staccare l'infortunato dalla parte cui & rimasto in
contatto con l'ausilio di assi o di bastoni di legno non umido oppure utilizzando panni asciutti, in ogni caso senza toccarlo;
chiamare immediatamente 'autoambulanza;

distendere l'infortunato, se non respira praticare immediatamente la rianimazione bocca-bocca o bocca-naso, se ha subito
un arresto cardiaco, praticare immediatamente la rianimazione bocca-bocca o bocca-naso associata al massaggio cardiaco
esterno, sia nell'uno che nell'altro caso, non smettere fino all'arrivo dell'autoambulanza;

Infortuni oculari:

a.
b.
c.

chiamare immediatamente I'ambulanza;

se si tratta di schegge penetrate nell’'occhio, non tentare di estrarle, coprire I'occhio con garza sterile;

se l'occhio ¢ stato colpito da spruzzi o getti di sostanze chimiche, lavare I'occhio con acqua fresca e pulita, coprire I'occhio
con garza sterile.

Congelamento, assideramento:

a.
b.

chiamare immediatamente I'ambulanza;

portare I'infortunato in una ambiente riparato e moderatamente riscaldarlo ( non metterlo vicino a stufe od altre fonti di
intenso calore, non usare borse di acqua calda ), togliergli gli abiti eventualmente bagnati, allentare gli indumenti stretti (
cin- tura, scarpe, ecc... );

se l'infortunato € cosciente, somministrargli bevande tiepide o moderatamente calde, NON ALCOLICHE!!!

Morsicature di animali:

a.

in caso di morsicatura di cane, lavare, possibilmente con acqua corrente, la ferita, disinfettarla e fasciarla, trasportare con
urgenza la persona morsicata dal medico piu vicino o presso il piu vicino posto di pronto soccorso per i necessari controlli
relativi all'insorgenza della rabbia;

nel caso di puntura di scorpione, trasportare con urgenza la persona punta verso il piu vicino PS;

nel caso di morsicatura da topo, trasportare con urgenza la persona morsicata verso il piu vicino PS per i necessari
controlli relativi all’'eventuale insorgenza della leptospirosi;

nel caso di punture da zecche, che solitamente rimangono attaccate all’epidermide, non tentare di togliere la zecca con
le mani, ma cospargere la zona con un liquido ( alcool, olio, ecc... ) che le impedisca di respirare: in tal modo la zecca si
stacca da sola. E' in ogni caso necessario che linfortunata si rechi da un medico o presso un centro di PS per
un’opportuna profilassi;

nel caso di punture da altri insetti ( vespe, calabroni, zanzare e simili, ecc... ) lavare, possibilmente con acqua corrente, la
zona della puntura; togliere I'eventuale pungiglione rimasto nella cute mediante una pinzetta disinfettata. In genere cio e
sufficiente; soltanto se la puntura & avvenuta in una zona del corpo delicata ( esempio: cavita orale o vicino agli occhi ) o
se provocata da anomali gonfiori e dolori e se le punture sono numerose, € necessario trasportare con urgenza la persona
punta nel piu vicino di PS.

Avvelenamento ed intossicazione:

a.
b.
c.

chiamare immediatamente I'ambulanza;

tener l'infortunato all’aria aperta;

disinfettare 'infortunato, se non respira praticare immediatamente la rianimazione bocca-bocca o bocca-naso, se ha subito
un arresto cardiaco, praticare immediatamente la respirazione bocca-bocca naso associata al massaggio cardiaco esterno:
sia nell'uno che nell’atro caso, sarebbe bene attendere fino all’arrivo dell’autoambulanza.

INTERVENTI DI EMERGENZA:

Gli interventi di emergenza sono necessari per fronteggiare un'emergenza ossia un evento eccezionale e grave con effetti sulle
opere e/o sulle persone.

Nella sottostante tabella sono riportate alcune possibili e probabili emergenze per il cantiere oggetto del presente PSC, i possibili
rischi e le misure di intervento immediato da adottare.

Non sono state considerate le emergenze di entita modesta o media ma soltanto quelle di grave entita.

Tipo di emergenza Possibili rischi Misure di intervento immediato
1 Terremoto Morte, seppellimento e/o lesioni da|Abbandonare le aree di lavoro e portarsi
caduta di strutture, materiali, opere |in una zona sicura all'aperto.
provvisionali e simili, reazioni irrazionali
da panico, shock.
2 Tromba d’aria Morte, lesioni da caduta di strutture, | Abbandonare le aree di lavoro e portarsi
materiali, opere provvisionali. in un luogo sicuro e resistente.
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3 Nevicata eccezionale Morte e lesioni da caduta di strutture. Sospendere temporaneamente i lavori.
4 Incendio Morte, asfissia, lesioni da scoppio di|Spegnere lincendio. A incendio domato
bombole e simili. valutare lo stato delle opere.
5 Esplosione, scoppio Morte, lesioni. Delimitare I'area interessata.
6 Caduta di un fulmine Morte, lesioni. Abbandonare temporaneamente il
cantiere.

7 Crollo dell’'opera in | Morte, lesioni. Delimitare I'area interessata.
costruzione o di sue parti

8 Ribaltamento di un | Morte, lesioni. Rimuovere l'autoveicolo o la macchina
autoveicolo o di una operatrice.
macchina operatrice

9 Franamento esteso di uno | Morte, seppellimento, lesioni. Delimitare l'area interessata. Armare la restante
scavo zona di scavo se presenta analoghi pericoli di

franamento e/o rimodellare lo scavo.

10 Rinvenimento di ordigni | Morte, lesioni da esplosione. Delimitare I'area interessata. Sospendere i
bellici residuati di guerra lavori nell'area prossima al ritrovamento.

11 Infortunio o malore grave Primo soccorso.
di un lavoratore

12 Infortunio grave di terze Primo soccorso. Impedire il transito di
persone estranei nel cantiere.

Gli interventi di emergenza possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a. interventi per emergenze di modesta entita ( es.: lieve principio di incendio, ecc... ) che possono essere controllati e gestiti
direttamente dai lavoratori interessati;

b. interventi di emergenza di media entita che devono essere attuati, per quanto possibile, dai lavoratori designati alla
gestione dell’emergenza. E' necessari che tali lavoratori, durante le emergenze, non si espongano essi stessi a grave
pericolo;

c. interventi di emergenza di entita grave che devono essere attuati dalle unita di soccorso competenti da chiamare senza
indugi ed in relazione al tipo di emergenza. Nelle more del loro intervento, le prime immediate operazioni di emergenza,
devono essere effettuate, per quanto possibile, dai lavoratori designati alla gestione del’emergenza.

Ogni impresa affidataria deve designare almeno due lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza in modo che il complesso dei
lavoratori designati dalle singole imprese esecutrici sia in grado di gestire 'emergenza ossia di operare i necessari interventi in
caso di grave incidente.

Essi, allaccadere dell’emergenza, devono mettersi subito a disposizione del direttore tecnico di cantiere, attenersi alle sue

indicazioni di massima ed attenersi a quanto impartito dagli specifici corsi di formazione e ricordando anche le seguenti prescrizioni:

a. assicurare la repentina ed ordinata evacuazione dei lavoratori in caso di incendio, crollo o di altro grave evento di pericolo
grave ed imminente;

b. eseguire I'appello dei lavoratori evacuati al fine di verificare che tutti siano stati tratti in salvo ed organizzare i necessari
interventi anche chiamando immediatamente le strutture pubbliche a cio designate, qualora uno o piu lavoratori non
rispondessero all’appello e risultassero quindi ancora all'interno del cantiere in grave situazione di pericolo;

¢c. provvedere al salvataggio dei lavoratori o degli eventuali infortunati impossibilitati a muoversi o a raggiungere un luogo
sicuro;

d. prestare gli interventi di primo soccorso agli eventuali infortunati in attesa dell'arrivo dell’autoambulanza;

e. operare i primi possibili interventi in caso di incendio;

f. allertare le persone che vivono o che operano in insediamenti prossimi al cantiere in caso di incendio o di altro grave
incidente che possa presentare pericolo anche per loro;

g. curare che le vie di accesso al cantiere siano tenute sgombere per consentire un facile ed immediato accesso al cantiere ai
mezzi di soccorso;

h. fornire agli operatori dei mezzi di soccorso le prime notizie sull’accaduto;

L'elenco dei lavoratori incaricati della gestione del’emergenza deve essere esposto nell'ufficio del cantiere a cura dell'impresa
capocommessa.

I lavoratori designati per la gestione del’emergenza devono essere muniti delle necessarie attrezzature o devono conoscere la loro
ubicazione in modo da reperirle con urgenza in caso di bisogno.

Tutti i lavoratori designati alla gestione dell’emergenza devono aver frequentato il corso di formazione previsto dall’art. 7 del D.M.
10.03.1998 contenente i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione del’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Al fine di poter efficacemente eseguire I'appello in caso di grave incidente, & necessario che il direttore tecnico di cantiere organizzi
e metta in atto un sicuro sistema di rilevazione delle presenze quotidiane in cantiere. L'elenco delle presenze deve essere
prontamente disponibile in caso di emergenza.

E’ necessario che tutti i lavoratori vengano addestrati sul comportamento da tenere in caso di emergenza, in particolare, ad un
concordato segnale di raccolta ( acustico o alla voce ) devono riunirsi in un punto prestabilito (es.: ingresso del cantiere) ove un
incaricato deve fare immediatamente I'appello per accertare che nessuno sia rimasto bloccato o impedito all'interno del cantiere.

Importante:
L'appello pud consistere nella semplice conta dei lavoratori, gualora si sappia quali e quanti sono;
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Nel chiamare le strutture pubbliche di soccorso, in genere per telefono, & opportuno fornire loro chiare indicazioni sull’ubicazione

del cantiere e descrivere sommariamente |'accaduto per consentire loro di predisporre le eventuali attrezzature occorrenti.
PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI:

In virtu della vocazione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel presente documento, € opportuno indicare anche i
corretti comportamenti da adottare in caso si dovesse verificare un incendio nel cantiere.

E’ chiaro che verranno date indicazioni inerenti incendi di piccole entita, negli altri casi € necessario avvisare immediatamente il
pubblico soccorso preposto ( Vigili del Fuoco ), evitando cosi di peggiorare le situazioni.

I mezzi estinguenti da utilizzare in un cantiere sono essenzialmente I'acqua e gli estintori a polvere o ad anidride carbonica.

Data 'assenza in cantiere di naspi o idranti, & necessario utilizzare degli estintori a polvere o ad anidride carbonica che I'impresa
capocommessa deve fornire e custodire nella baracca di cantiere.

Si prescrive un numero minimo di estintori pari a due.

Si ricorda che & vietato I'uso di estintori ad halon data la loro elevata tossicita.

Gli estintori che verranno utilizzati devono essere utilizzabili anche sugli impianti elettrici.

Gli estintori vanno controllati e verificati da lavoratori esperti all’apertura del cantiere e successivamente, ogni 6 mesi per
accertarne la funzionalita.

La posizione dei mezzi estinguenti deve essere segnalata da appositi cartelli o indicazioni che li rendano ben visibili.

Le vie di accesso ai mezzi estinguenti devono essere sempre lasciate libere da ostacoli.

Tutti i lavoratori devono conoscere la posizione di tali mezzi e devono essere adeguatamente istruiti sul loro impiego, anche a
mezzo di esercitazioni pratiche.

Le principali norme di sicurezza per la prevenzione degli incendi sono le seguenti:

a. gettare i mozziconi di sigaretta o sigaro unicamente in luoghi sicuri avendo cura di spegnerli;

b. rispettare I'ordine e la pulizia sia dei posti di lavoro che delle macchine e delle attrezzature utilizzate;

¢c. durante i lavori che comportano proiezione di scintille, usare schermi o ripari per evitare la proiezione incontrollata delle
scintille;

d. durante I'eventuale travaso di liquidi infiammabili, evitare lo spandimento degli stessi. Se cido dovesse comunqgue accadere,
asciugare e ripulire immediatamente il pavimento o il terreno.

Se, nonostante le precauzioni sopra illustrate, si verificasse comungue un incendio, le norme di sicurezza da osservare sono le
seguenti:

a. per quanto possibile, se I'incendio e di piccole dimensioni, I'intervento di spegnimento dell'incendio deve essere effettuato
dai lavoratori designati per la gestione dell'emergenza che dovranno essere adeguatamente addestrati a tal riguardo;

b. se lincendio si rivela non di piccole dimensioni e non spegnibile con estintori, chiamare immediatamente i Vigili del
Fuoco!;

c. dare immediatamente l'allarme e far immediatamente allontanare i lavoratori dalla zona dell'incendio o dai luoghi in cui
sono depositati prodotti infiammabili o in cui sono in corso delle lavorazioni con materiali infiammabili; se non si riesce a
contenere l'incendio, abbandonare il cantiere;

d. mettere fuori tensione I'impianto elettrico nell'area interessata dall'incendio e nelle sue immediate vicinanze; se necessario
togliere tensione all'intero cantiere aprendo linterruttore di emergenza situato nel quadro elettrico di alimentazione

generale. Se non é possibile mettere fuori tensione 'impianto elettrico, utilizzare gli estintori, non utilizzare assolutamente
'acqua;

e. circoscrivere, per quanto possibile, I'incendio allontanando tutti i materiali combustibili, in special modo quelli inflammabili;

f. con l'estintore, dirigere il getto alla base delle fiamme del focolaio principale, non dirigere il getto né contro le persone né
controvento. Si ricorda che I'autonomia degli estintori portatili & assai limitata ( poche decine di secondi);

g. se si utilizzano estintori ad anidride carbonica, i quali possono provocare ustioni da freddo durante I'erogazione, usare dei
guanti protettivi;

h. dopo l'uso degli estintori a polvere, lavarsi abbondantemente le mani e gli occhi;

i. a incendio domato, controllare attentamente che non sussistano focolai d'incendio occulti pertanto sara necessario
presidiare I'area finche non si raggiunga la certezza che non & possibile la ripresa dell'incendio;

j.aincendio domato, pulire accuratamente le macchine, le attrezzature o gli apparecchi sui cui sono stati utilizzati mezzi
estinguenti, verificare, prima di dare tensione, le condizioni dell'impianto elettrico, sostituire le parti dello stesso
danneggiate dal fuoco o dal fumo;

k. prima di riavviare I'erogazione del gas metano, accertato il completo spegnimento dell'incendio o di altri focolai, contattare
I'esecutore dell'impianto affinché accerti lo stato dell'impianto stesso.
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1) DURATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO ED EVENTUALMENTE DELLE SOTTOFASI, DESUNTA
DAL CRONOPROGRAMMA ED ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ( UOMINI — GIORNO ).

Il D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009, ha introdotto importanti modifiche in ordine allimportanza
dell’'entita presunta del cantiere e quindi alla necessita di adempiere a taluni obblighi ( designazione dei Coordinatori, invio notifica
preliminare, redazione del PSC e del fascicolo con le caratteristiche dell’opera, ecc... ).

Nella tabella riportata di seguito vengono riassunte le principali novita legislative e quindi i nuovi obblighi :

Entita presunta Designazione dei
del cantiere Coordinatori PSC e Verifica di . Altre
Tipologia di cantiere Uomini per giormo csp csE Notifica fascicolo con '?s}::?ed:/';e '"C?,":ggnze
preliminare caratteristiche (e stoccaggio
dell’opera autonomi materiali,
ecc...)
1 Cantieri in cui & prevista la presenza di
piti imprese, anche non contemporanea
e anche nel caso che il committente QUALSIASI Si Si S1 S1 S1 Si
coincida con I'impresa esecutrice,
esclusi i cantieri di cui al punto 4
2 Cantieri in cui opera una sola impresa <200 NO NO NO NO Si Sl
3 Cantieri in cui opera una sola impresa =200 NO NO Si1 NO Si1 Sl
4 Cantieri per lavori privati QUALSIASI NO S1 S1 S1 S1 S1
5 Cantieri inizialmente rientranti nei casi
2 o 3 ma che, per comparsa di altre QUALSIASI NO Sl S1 Sl S1 Sl
imprese
(subappalti ) ricadono nel caso 1
6 Cantieri per lavori che richiedono
un’esecuzione immediata ( imminenza QUALSIASI NO NO NO NO S1 SI/NO
di incidenti, salvataggio e simili )

A fronte di quanto suindicato, la determinazione dell’entita presunta del cantiere risulta necessaria nei casi 2 et 3 indicati dalla
tabella.

Nel caso in cui il cantiere in oggetto non rientrasse nella predetta casistica, si ritiene opportuno indicare la metodologia di calcolo
dell’'entita presunta del cantiere.

I richiami normativi di riferimento sono il D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009.

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE:

L'entita presunta del cantiere viene valutata, in fase di redazione del PSC, con due diversi metodi:

a. da prodotto numerico;

b. da fattore economico.
Entrambe i procedimenti sono necessari al fine di determinare gli uomini — giorno di cantiere ovvero /'entita presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera (D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009 ).

Metodo A. da prodotto numerico.

Per la determinazione dell’'entita dei lavori e quindi degli uomini — girono di cantiere mediante tale metodo, &€ fondamentale la
redazione di un cronoprogramma dei lavori che individui le varie fasi lavorative, la loro durata e il numero dei lavoratori necessari
per I'esecuzione di ogni singola fase lavorativa.

E’ evidente che le due variabili determinanti sono in pratica una prima dimensionale, rappresentata dal numero di persone ( uomini
) presenti in cantiere e I'altra temporale, cioe il numero di giorni lavorativi ( durata del cantiere ).

La corretta redazione del cronoprogramma dei lavori, permette di individuare, gia in fase progettuale, eventuali interferenze di
lavorazioni o sovrapposizioni di imprese affidatarie.

Si ricorda I'obbligo dellimpresa appaltatrice di redazione di un cronoprogramma dettagliato delle fasi lavorative di cantiere che
dovra essere consegnato al Committente e al CSE, prima dell'inizio dei lavori, a parziale modifica o ad integrazione del PSC.

Vedasi: Allegato “D”

Metodo B: da fattore economico.

Tale metodo prevede l'individuazione degli uomini — giorno di cantiere attraverso dei parametri di natura economica.
A tal proposito, si fa espressamente riferimento a quanto indicato dalle Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili della Regione Lombardia — edizione 2001.

Il costo medio del “u—g” proposto, € la media di costo tra l|'operaio specializzato qualificato e I'operaio comune
( manovale ) prevista dal prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia per il 3° trimestre 2022 ed & pari a € 320,00.
In via convenzionale, il rapporto U — G, & dato dalla seguente formula:

Rapporto U-G = (AxB)/C

A: costo complessivo presunto dell’opera, stima dei lavori o stima del costo complessivo;

B: incidenza presunta in percentuale dei costi della manodopera sul costo complessivo dellopera. Le Linee guida in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della Regione Lombardia, nell'edizione 2001, indicano tale incidenza della manodopera
sul costo di produzione:
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intorno al 40% per le opere edili;

al 18% per i lavori stradali;

al 32% per i lavori in c.a.;

e al 30% per lavori implicanti linee elettriche.
C: costo medio di un uomo — giorno ( *).

Pertanto, per il cantiere in oggetto, considerando un importo presunto dei lavori (*) pari a € 902.161,71, il rapporto degli U — G
di cantiere viene cosi determinato:

(€ 902.161,71 x 40 % )/ 320,00 = 941 U-G

(*) importo totale dei lavori quantificato dal Progettista delle opere e cosi suddiviso:

- importo dei lavori: € 887.161,71
- oneri sicurezza (non oggetto di ribasso): € 15.000,00
Totale importo per I’esecuzione dei lavori: € 902.161,71 (IVA esclusa)

Dalla media aritmetica del risultato ottenuto con il metodo A e di quello del metodo B, si ottiene I'entita presunta del cantiere
oggetto del presente PSC.

Pertanto:
Risultato metodo A: 786 U-G6
Risultato metodo B: 1.128 U-G

Entita dei lavori: ( 786 + 1.128 )/2= 957U -G
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J) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.

Estratto dal capitolo 4 dell'Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili — del Decreto
Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro:

4. - STIMA DEl COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo 1V, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, I costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;

¢) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendlio, degli impianti di evacuazione
fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche (oggi d.lgs. n.
50 del 2016 - n.d.r.) e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo 1V Capo I, del presente decreto, le
amministrazioni appaltanti, nefi costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute der lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'‘elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il
cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.

4.1.4. ] costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera
da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche (oggi articolo 106, del d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.), o
dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni
contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1 costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale della variante, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida I''mporto relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Quindi, in forza del disposto di cui all'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, nel presente PSC saranno determinati i costi della
sicurezzarelativi:

a) agli apprestamenti previsti dal PSC;

b) alle misure preventive e protettive e dei dpi previsti nel PSC per eventuali lavorazioni interferenti;

¢) agli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio e impianti dievacuazione fumi;

d) ai mezzi e dei servizi di protezione collettiva;

e) alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento parziale o temporale delle

lavorazioni e attivita interferenti;

g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nella formulazione dei costi suindicati si & tenuto conto tra I'altro:

a) di ogni attivita di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e

sicurezza sia per la specificita del cantiere, sia per I'impiego di impianti, macchine ed attrezzature di uso

comune;

b) dell'attivita di supporto del Direttore di cantiere al Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione, quale ad esempio
lapartecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal presente piano e la raccolta della documentazione;
c¢) degli apprestamenti di sicurezza da predisporre nell'opera per interventi manutentivi futuri.
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Come da espressa richiesta dell’AC, i costi della sicurezza saranno dettagliatamente quantificati nel computo metrico estimativo
allegato al PSC e che ne costituisce parte integrante.

Ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81/2008 e smi, il Direttore dei Lavori liquidera I'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa
approvazione da parte del Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori.

L'importo dei costi della sicurezza determinato, contrattualmente accettato, € fisso edinvariabile e I'impresa non pud e non potra
avanzare nessuna ulteriore pretesa oltre a quanto stabilito nel contratto,indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

I costi indicati nell'allegato cme sono da intendersi al netto dell'lVA.

Vedasi : Allegato “F”

Pertanto:
Tabella riepilogativa:
Descrizione voce di spesa Importo di spesa
Importo dei lavori € 887.161,71
Oneri sicurezza (non oggetto di ribasso) € 15.000,00
Totale € 902.161,71

Per facilitare la liquidazione dei costi della sicurezza e per consentire sia all'impresa appaltatrice aggiudicataria dei lavori che alle
imprese subappaltatrici di fare una stima dei costi di loro competenza, si puo calcolare la seguente incidenza percentuale:

Incidenza percentuale del totale dei costi della sicurezza sul costo delle opere da computo metrico:
(€ 15.000,00 x 100 / € 887.161,71) = 1,69 %
Va peraltro segnalato che in ogni caso i costi della sicurezza, anche se valutati con la maggiore accuratezza possibile, costituiscono

solamente una stima dell’'entita del fenomeno in quanto gli stessi sono parte integrante ed inscindibile del processo produttivo e
non sono scorporabili da esso.
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L) FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico ( artt. 90 — 91 — 92 del D. Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009 ) contiene le
informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell’opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di
straordinaria manutenzione.

Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 lettera a) della Legge 05.08.1978 n° 457.
La manutenzione ordinaria & infatti sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici.

Consiste quindi in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterare i caratteri originari
né aggiungere nuovi elementi.

Sono altresi di manutenzione ordinaria la sostituzione e I'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purche cid non comporti
modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari
per ospitare gli impianti stessi.

Il fascicolo deve essere predisposto dal CSP che lo consegnera, unitamente al PSC, al Committente.

| due documenti verranno, successivamente trasmessi dal committente al CSE.

Ad avvenuta trasmissione il CSE potra operare eseguendo ed adeguando il PSC alla realizzazione dell’'opera completando il
fascicolo.

Ad ultimazione dei lavori, il CSE dovra consegnare al committente il fascicolo che verra conservato dal committente e che dovra
seguire la proprieta.

Ovvero, in caso di cessione o vendita, il fascicolo dovra essere consegnato al nuovo committente.

Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazione o modifiche o rifacimenti, il fascicolo
gia compilato dovra essere consegnato al nuovo CSP che dovra prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.

Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure:

a ) consegna del fascicolo da parte del committente al CSE;

b ) restituzione, ovvero consegna, del fascicolo, completato, da parte del CSE al committente.

Vedasi : fascicolo allegato (in separata dispensa)
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M) INDICAZIONI PER REDAZIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA.

La definizione corretta di Piano Operativo di Sicurezza ( POS ) puo essere cosi riassunta: piano operativo di sicurezza di cui agli
artt. 17 — 89 — 92 — 96 — 100 — 101 — allegato XV del D. Lgs. n°® 81/2008,integrato e corretto dal D. Lgs. n° 106/2009, per quanto
attiene alle scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da parte
dell'appaltatore, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.
Lgs. n° 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009.

Il POS non deve essere confuso con il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui agli artt. 26 — 96
comma 2 del D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009; mentre quest’ultimo rappresenta un documento piu
complesso del POS in quanto si articola sull’organizzazione generale dellimpresa ( gestione del magazzino, delle macchine, delle
attrezzature, sulla politica della sicurezza, sul piano di miglioramento, ecc... ) il POS si limita alla sicurezza del singolo cantiere.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie del PSC costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di al D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n® 106/2009.

Deve essere redatto dallimpresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese subappaltatrici, in relazione alle specifiche attivita
lavorative del cantiere. In fase di esecuzione si dovranno avere tanti POS quante sono le imprese coinvolte nei lavori.

Il regolamento di cui al D. Lgs. n°® 81/2008,integrato e corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009, ha definito i contenuti minimi dei POS.
Pertanto ci si dovra attenere alla casistica indicata dalla nuova normativa per i POS redatti in presenza di PSC ovvero per i POS
redatti in assenza di PSC.

Poiché il cantiere in questione & soggetto all'obbligo di redazione di PSC, quindi nomina del CSP e CSE, verra presa in
considerazione soltanto la prima ipotesi ( POS in presenza di PSC ).

Le indicazioni dei contenuti minimi dei POS sono da intendersi di massima e pertanto € data facolta allimpresa appaltatrice di
modificarli in base alla propria esperienza e capacita professionali salvo I'obbligo di trasmissione preventiva ( almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori ) del POS al CSE che dovra valutare l'idoneita del predetto documento con il PSC. In caso il CSE
riscontrasse delle incongruenze del POS con il PSC dovra immediatamente segnalarlo allimpresa esecutrice ( e al committente )
che dovra adoperarsi tempestivamente per aggiornarlo, modificarlo o, nel caso, sostituirlo.

E’ tassativo I'obbligo di redazione e consegna del POS al CSE prima dell’ingresso in cantiere da parte di ogni ditta.
Nessun operatore delle ditte, che non ha ottemperato per tempo a tale obbligo, potra accedere in cantiere.

Proposta per la redazione di Piano Operativo di Sicurezza ( POS ) da predisporre da parte dell’impresa esecutrice, in
presenza di PSC: CONTENUTI (sostanziali e non esaustivi).

1) ANAGRAFICA IMPRESA AFFIDATARIA

Dovranno essere riportati i seguenti dati:
e Ragione sociale
e Indirizzo — CAP — Localita
e Telefono — Fax — E-mail
e Dichiarazione relativa ai requisiti tecnico-professionali
e Dichiarazione relativa all'organico medio annuo

2 ) UBICAZIONE DEL CANTIERE

Dovranno essere riportati i sequenti dati:
e Indirizzo — CAP — Localita
e Telefono — Fax — E-mail

3) NOTIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94, ora integrato dal D. Lgs. n°
81/2008, dal quale risultino:

Nominativo del datore di lavoro

Nominativo del RSPP

Nominativo del Medico competente

Nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze del cantiere ( pronto soccorso — lotta antincendio ed evacuazione )
Nominativo del RLS aziendale oppure RLS territoriali

Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per I'attuazione delle misure di sicurezza

Contenuti della formazione e modalita di informazione assicurata ad ogni figura

Nominativi del direttore tecnico di cantiere e capocantiere

Dichiarazione del medico competente dalla quale risulti:
e  Predisposizione di un programma sanitario
e Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate dall'impresa
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4 ) NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Descrizione dei lavori oggetto dell’appalto indicando le attivita e/o le lavorazioni per le quali si richiedera l'autorizzazione a
subappalti e/o lavoratori autonomi ( da aggiornare in corso d'opera ).

5) PROCEDURE AZIENDALI

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori ed eventuali
indicazioni sulla movimentazione manuale dei carichi.

6 ) PROCEDURE OPERATIVE

Descrivere le procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate nelle fasi e sottofasi di lavoro
previste nel PSC, che sono di competenza dell'impresa, ivi compresa linstallazione di attrezzature, macchine ed impianti.
Specificare inoltre gli eventuali turni di lavoro.

7 ) ELENCO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE

Indicare le macchine e le attrezzature, compresi ponteggi, ponti su ruote a torre ed altre opere provvisionali di notevole
importanza, che verranno utilizzate in cantiere riportando le procedure per il loro utilizzo in sicurezza.

8) UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI E/O PERICOLOSI

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi, non indicati nel PSC, utilizzati nel cantiere. Indicare le procedure di sicurezza e le
informazioni per i lavoratori in merito all'uso di prodotti chimici e/o pericolosi.

9) VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Estratto dei valori ( livello di esposizione medio ) assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori, individuati nel documento di
valutazione del rischio rumore redatto ai sensi del D. Lgs. 277/91.

10 ) ELENCO DEI DPI
Indicare, in relazione alle mansioni svolte, i DPI messi a disposizione dei lavoratori e le modalita per il loro utilizzo.
11 ) INTEGRAZIONI E/O DETTAGLIO Al CONTENUTI DEL PSC

Il dettaglio operativo e/o eventuali integrazioni ai contenuti del PSC, per meglio garantire la sicurezza, dovranno essere riferite alla
realta del cantiere nel rispetto dei punti sottoelencati:

modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

protezioni o misure di sicurezza contro possibili rischi provenienti dallambiente esterno,

servizi igienico - assistenziall;

protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
viabilita principale di cantiere;

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo,

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

misure generali da adottare contro il rischio di annegamento,

misure generali di protezione da adottare contro il rischio da caduta dall'alto;

misure per assicurare la salubrita dell'aria nei lavori in galleria;

misure per assicurare la stabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria,

misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione non siano definite in fase di progetto,

ISATSSQ NS TR

n. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere,
0. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 494/96, ora integrato dal D. Lgs. n° 81/2008;

p. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera ¢ del D. Lgs. 494/96, ora integrato dal D.
Lgs. n° 81/2008;
qg. misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Vedasi: Allegato “G”

In relazione all'ubicazione del cantiere ed al n° dei lavoratori presenti andranno specificati i presidi sanitari e di pronto soccorso
indicando i numeri di telefono e di pubblica utilita.
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12 ) PROGRAMMA LAVORI

L'impresa aggiorna, integra e modifica, dettagliandolo, il programma lavori fornito dal Committente, Progettista o CSP, al fine di
determinare la durata delle singole lavorazioni, I'eventuale interferenza tra le fasi e la relativa successione secondo l'organizzazione
dell'impresa.

13 ) COORDINAMENTO

Indicare le modalita esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, promosso dall'impresa principale nel caso
dell’eventuale ricorso al subappalto e/o a lavoratori autonomi.

14 ) DOCUMENTAZIONE
Elenco della documentazione da tenere in cantiere, da aggiornarsi in corso d’opera.
15 ) STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI
Identificare le aree di cantiere individuate per lo stoccaggio di:
e materiali

e attrezzature
e rifiuti: indicare le modalita di evacuazione e I'eventuale documentazione di riferimento

16 ) GESTIONE EMERGENZE

Dichiarazione dalla quale risulta che gli addetti alle emergenze hanno preso visione delle procedure previste controfirmata dagli
stessi.

17 ) GESTIONE SUBAPPALTI

L'impresa verifica i requisiti tecnico-professionali e l'iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici e richiede alle stesse la
redazione del POS con i relativi allegati. Copia dei POS predisposti dai subappaltatori verra trasmessa al CSE.

Si _ricorda che jl POS potra essere redatto anche in base al modello allegato al Decreto Interministeriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della
Salute del 09/09/2014.

18 ) REVISIONE POS

Il POS dovra essere aggiornato in seguito a:
e eventuali variazioni del PSC
e eventuali variazioni di attivita lavorative e/o procedure gia predisposte dall'impresa
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N)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vengono citati di seguito i riferimenti normativi piu ricorrenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

Costituzione Italiana: art. 32 e art. 41;

D.P.R. n°® 547/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

D.P.R. n°® 164/1956: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

D.P.R. n°® 303/1956: Norme generali per I'igiene del lavoro;

D. Lgs. n°® 277/1991: Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
durante il lavoro;

Legge n° 109/1994 ( detta “Legge Merloni” ): modificata dalla Legge n°® 415/1998 (detta “Legge Merloni-ter” ) per lavori
pubblici;

D. Lgs. n° 626/94 e successive modifiche: miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
D. Lgs. n® 493/1996: Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

D. Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche: Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili ( detta “direttiva cantieri” );

D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro;

D. Lgs. n° 528/1999: Modifica ed integrazione alla Direttiva cantieri;

D.P.R. del 22/10/2001 n° 462

D.P.R. 03.07.2003 n° 222: Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'articolo n° 31, comma n° 1 della Legge 11.02.1994 n° 109;

Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n.276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004, n. 251 - disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in
materia di occupazione e mercato del lavoro;

Circolare Ministero del Lavoro del 28/02/2007 N. 4 - problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere
forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile;

D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 : “Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” ( in particolar modo il Titolo IV ossia quello che riguarda i cantieri temporanei e mobili );
D.M. n. 37/08 (dichiarazione di conformita impianti);

D Lgs. 03/08/2009 n° 106 : “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Legge n. 136/2010 (in ordine all’'obbligo di dotazione di tesserino di riconoscimento);

D.M. 11/04/2011;

Decreto Sviluppo, n°® 70/2011;

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), recepito con modifiche dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia — il cd “Decreto del Fare”);

Decreto interministeriale del 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo;
Legge 10/12/2014 n° 183 (il cd “Jobs Act” );

D. Lgs. 14/09/2015 n® 151 — decreto attuativo della L. n°® 183/2014;

D. Lgs. n° 151/2015;

D. L. 4 ottobre 2018, n°® 113;

D. L. 30/12/2019 n° 162 (il cd “mille proroghe 2020 );

Legge 22 maggio 2020, n° 35;

D.Lgs. n°® 44 del 01 giugno 2020 di attuazione della direttiva 2017/2398/UE di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

D. Lgs. 31/07/2020 n® 101 di recepimento della direttiva 2017/2398/UE;

D.L n° 149/2020 — ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

D.L. 7 ottobre 2020, n°® 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per la continuita operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

D. L. 28 ottobre 2020, n° 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, con l'art. 13 sexiesdecies
introduce modifiche al Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D. Lgs. n° 81 in attuazione della direttiva (UE)
2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739;

Legge n. 176 del 18/12/2020 - Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 che introduce importanti novita per la formazione degli addetti al servizio
antincendio;

Legge n. 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, che ha convertito in legge, con modificazioni, il
D.L. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Trattasi del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. n.
81/08.
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o) OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE IN MATERIA DI IMPIEGO DEI PONTEGGI

ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE PER L'IMPRESA ESECUTRICE !

Allimpresa affidataria ed in particolar modo al datore di lavoro, in caso di lavori che necessitano dell'utilizzo di ponteggi (i c.d.
“lavori in quota” ), si ricorda I'obbligo cogente di redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (il c.d. Pi.M.U.S. ) dei
predetti apprestamenti.

Si ricorda che tali operazioni dovranno essere eseguite da persona competente ossia adeguatamente istruita in materia, in
possesso di idonee attestazioni che ne certifichino le capacita ( corsi specializzati ).

A tal proposito si riporta un estratto dall’art. 36-quater del D. Lgs. n°® 626/94, ora integrato dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e
corretto dal D. Lgs. n° 106/2009, cosi come introdotto dal D. Lgs. n°® 235/03, peraltro meglio specificato dalla Circolare n° 25/2006
del 13/09/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro —
divisione 1V:

Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di ponteggi — contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (
Pi.M.U.S. ):

“... Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione
della complessita del ponteggio scelto. Tale piano puo assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
Istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed € messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza dei lavoratori interessati.”

Al fine di consentire ai datori di lavoro di redigere un documento coerente con i principi ispiratori della norma, il Ministero ha
ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni a cui fare riferimento per la redazione del Pi.M.U.S. in caso di esecuzione di lavori
temporanei in quota che necessitano di utilizzo di ponteggi:

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

e Dati identificativi del luogo di lavoro;

e ldentificazione del datore di lavoro che procedera alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;

e ldentificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione

e/o smontaggio del ponteggio;

Identificazione del ponteggio;

Disegno esecutivo del ponteggio;

Progetto del ponteggio, quando previsto;

Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio:

+« planimetria delle zone destinate allo stoccaggio ed al montaggio del ponteggio, evidenziando inoltre la delimitazione, la
viabilita, la segnaletica, ecc...

« modalita di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio ( portata della superficie, omogeneita, ripartizione
del carico, elementi di appoggio, ecc... );

+ modalita di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalita, livello/bolla del
primo impalcato, distanza tra ponteggio ( filo impalcato di servizio ) ed opera servita, ecc...;

< descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalita di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
+« descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio e loro modalita di installazione ed uso;

< misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di
cui allart. 11 del D.P.R. n° 164/56;

« tipo e modalita di realizzazione degli ancoraggi;

«+ misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche ( neve, vento, ghiaccio, pioggia
) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;

< misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali ed oggetti;

e lllustrazione delle modalita di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo
passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio ( istruzioni e progetti particolareggiati ), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
correte istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

e Descrizione delle regole da applicare durante I'uso del ponteggio;

e Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante I'uso.

Si precisa che la Circolare n° 46/2000 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede inoltre I'obbligo per il datore di
lavoro di eseguire sul ponteggio verifiche ad intervalli periodici e dopo violente perturbazioni ( art. 37 del D.P.R. n°® 164/56 e art. 35
comma 4-quater del D. Lgs. N° 626/94, ora integrato dal D. Lgs. n°® 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. n° 106/2009 ).

Il Pi.M.U.S. é attualmente regolato dal Titolo IV, art. 136 e dall’allegato XXII del D. Lgs. n°® 81/08.
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P) INDICAZIONI DELL’ATS DI BRESCIA IN MERITO ALL’ESECUZIONE DI OPERE IN PRESENZA DI AMIANTO.

Il cantiere oggetto del presente PSC non & soggetto a lavori in presenza di manufatti contenenti amianto, pertanto le prescrizioni di
seguito riportate si intendono meramente indicative.

Nel caso si debba procedere alla rimozione di amianto o manufatti in cemento-amianto vanno applicate le norme per la sicurezza
del lavoro ( D.Lgs. n. 81/08 - titolo IX capo 111 ).

Piano di Lavoro.

La rimozione deve essere attuata da ditte specializzate con specifici requisiti e deve essere inviato all’ATS il piano per la rimozione
di materiali contenenti amianto ( art. 256 del D. Lgs. 81/08 ).

Al fine di prevenire il rischio di esposizione a fibre di amianto per la popolazione e per gli addetti alla rimozione, la Legge prevede
che debba essere trasmesso all’ATS un piano di lavoro contenente le modalita con cui si intende effettuare le lavorazioni.

Il piano viene valutato e, se necessario, vengono impartite vincolanti prescrizioni operative.
I lavori potranno tacitamente iniziare solo dopo essere trascorsi 30 giorni dalla presentazione del piano di lavoro.

Qualora la data dei lavori venga variata € richiesta la comunicazione della nuova data almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei
lavori.

Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno
rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. Regione
Lombardia n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo 111 del D.lgs. n. 81 del 9/4/08

Notifica.
Solo in casi particolari, per esposizioni di breve intensita, € ammessa una procedura “semplifica”.

Questi casi riguardano generalmente meccanici, elettricisti, lattonieri, idraulici, lattonieri muratori che si trovino nella necessita di
intervenire occasionalmente e per tempi ridotti (meno di 4 ore) su quantitativi ridotti di materiali contenenti amianto ( esempio :
guarnizioni, canne fumarie, rimozioni di superfici di lastre cemento amianto inferiori a 10 mq, ripristino di lastre cemento amianto )
- ( Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita - ESEDI - alllamianto ).

In questi casi i lavori devono essere eseguiti adottando misure idonee a proteggere la salute dei lavoratori e la dispersione
dell’'ambiente effettuando il trattamento preventivo dei materiali contenenti cemento amianto e utilizzando i dispositivi di protezione
individuale previsti.

Inoltre non & richiesta la presentazione del piano di lavoro all’ASL ma la sola notifica ( art. 250 del D. Igs. 81/08 ).

In questo caso non & necessario attendere 30 giorni per effettuare i lavori.

In ogni caso il trasporto e il conferimento delle lastre per lo smaltimento deve essere affidato ad imprese specializzate in possesso
dei requisiti richiesti.

PROCEDURE RIMOZIONE DELL’AMIANTO : ART. 256 DEL D. LGS. N. 81/2008.

Lavori di demolizione o di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché
da mezzi di trasporto.

Per poter effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile le imprese devono :

e essere iscritte all'albo dei gestori rifiuti per attivita di bonifica cat. 10A e/o 10B;
e avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori e operatori addetti alla bonifica;
e avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia in matrice compatta
che friabile, ai sensi dell'art. 256 DEL D. Lgs. n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro.
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Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:

Natura dei lavori e loro durata presumibile.

Luogo dove i lavori verranno eseguiti.

Tecniche lavorative adottate.

Misure per la protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione.
Misure per la protezione di terzi, per la raccolta e lo smaltimento dei materiall.
Caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che s'intendono utilizzare.
Fornitura d’idonei dispositivi di protezione individuale ari lavoratori.
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Q)

INDICAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI NEI

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

Il CSE ha appurato, anche su indicazione dell’AC, che molti fabbricati limitrofi a quello oggetto di intervento sono stati interessati a
recenti opere di manutenzione e/o ristrutturazione.

In nessun caso &€ emersa la necessita di un intervento di bonifica a causa del rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

A mero titolo conoscitivo si indicano le prescrizioni legislative e le modalita operative in caso di necessita.

Quando sono previste operazioni di scavo, occorre preventivamente valutare il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi.

A tal proposito la Legge 01 ottobre 2012, n° 177 cosi dispone:

“Art. 1.
1.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n° 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente
Decreto, interessati da attivita di scavo”;

All'articolo 91 & aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Fatta salva I'idoneita tecnico-professionale in relazione al
piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri € eseguita dal coordinatore per la
progettazione.

Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale & collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104,
comma 4-bis.

L'attivita di bonifica preventiva e sistematica & svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita militare competente
per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della
tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”;

Al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: “di cui all'allegato XI,” sono inserite le seguenti: “con specifico riferimento ai

rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita di scavo,”;

All'articolo 104 e aggiunto, in fine, il segquente comma: “4-bis. E’' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-
bis dell'articolo 91, I'impresa in possesso di adeguata capacita tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e
personale dotato di brevetti per I'espletamento delle attivita relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un
apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita dellimpresa € verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,
successivamente, a scadenze biennali”;

All'allegato XI, dopo il punto 1 € inserito il seguente: “1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo”;

All'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) & inserita la seguente: “b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo”.

L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera
d), del presente articolo, € istituito, senza nuovi o0 maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente Legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque
esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per I'accertamento dell'idoneita delle imprese ai fini
dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di
cui al periodo precedente non & corrisposto alcun emolumento, indennita o rimborso di spese.

Le modificazioni al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n° 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano
efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del
presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e
quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attivita le
imprese gia operanti ai sensi delle medesime disposizioni.”

Nota: secondo alcune interpretazioni, per “scavo” si devono intendere anche i lavori superficiali come ad esempio il rifacimento di
una fondazione stradale.

La procedura tecnico-amministrativa da osservare € la seguente:
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Con congruo anticipo sulla data di effettivo inizio dei lavori, il coordinatore per la progettazione individua I'area in cui si
ritiene possibile il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi, se del caso eseguendo una preliminare ricerca
storiografica sui bombardamenti e sulle battaglie avvenuti nel sito ( il rischio pud essere ragionevolmente escluso, ma
non in termini di assoluto in aree gia oggetto di scavo in precedenza ) e se riempiti da materiale proveniente da cava
certificata dal punto di vista bellico.

Il committente invia una richiesta scritta ( fac-simile ) al Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio Genio
Militare, competente per territorio ( Padova per il centro-nord dell’ltalia ) elaborati grafici, relazione tecnica lavori, sezione
scavi, realizzazione geologica.

Il suddetto Reparto rilascia il Capitolato B.C.M. e Nulla Osta lavori, con le indicazioni di Prescrizioni Tecniche Esecutive.

Il coordinatore per la progettazione elabora il piano di sicurezza e di coordinamento tenendo contro delle prescrizioni del
Reparto Infrastrutture e lo consegna al committente ( 0 responsabile dei lavori );

Il committente ( o il responsabile dei lavori ) incarica un’impresa specializzata di procedere alla bonifica;

L'impresa, al termine delle operazioni, rilascia la dichiarazione di garanzia evidenziando, inoltre, su una planimetria le
differenti tipologie di bonifica effettuate nelle singole aree;

Il Reparto Infrastrutture esegue il sopralluogo tecnico in cantiere e verifica la correttezza della documentazione. Se cid ha
avuto esito positivo, lo stesso Reparto rilascia un verbale di buona esecuzione. Tale documento a corredo della
documentazione sopracitata, non esonera I'impresa B.C.M. e il Committente da eventuali negligenze nell’esecuzione del
servizio e nel suo affidamento.

La bonifica avviene in genere con questa sequenza, eseguita e curata dall'impresa specializzata B.C.M. :

Note :

Sopralluogo nell'area da bonificare,

Eventuale taglio della vegetazione e pulizia del terreno da materiali di piccole e medie dimensioni;

Bonifica di superficie effettuata suddividendo l'area interessata in campi e strisce che I'operatore ( comunemente
detto “rastrellatore” ) percorre utilizzando il metaldetector;

Scoprimento del terreno nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse metalliche
interrate;

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si avvertono immediatamente i Carabinieri territorialmente competenti
che avviano un’apposita procedura la cui durata e complessita dipende dal tipo di ordigno rinvenuto;

Bonifica di profondita attuata mediante trivellazioni del terreno spinte fino alla quota stabilita dalle “Prescrizioni Tecniche”
emanate dal Genio Militare (in genere 3 0 5 0 7 mt. ). Allo scopo, I'area viene suddivisa in quadrati con lato di 2,80 x 2,80
ml. ( ossia 7,84 mq. ) che vengono trivellati al centro con profondita di 1 mt.; allinterno di ogni foro viene calata la sonda
del metaldetector e, in assenza di presenza di masse metalliche, si allunga il foro di altri due metri e cosi via fino alla
profondita richiesta;

Scoprimento del terreno nei punti e alle quote segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse
metalliche interrate;

nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si avvertono immediatamente i Carabinieri territorialmente competenti
che avviano un'apposita procedura la cui durata e complessita dipende dal tipo di ordigno rinvenuto.

il PSC deve contenere anche il costo della bonifica, da intendersi come costo della sicurezza non soggetto a ribasso;

il committente puo affidare l'incarico della bonifica ad un’impresa di propria scelta ( appalto ad impresa affidataria ), ma
puo autorizzare I'impresa capocommessa ad affidare I'incarico ad un’impresa di sua fiducia ( subappalto );

l'impresa che esegue la bonifica &€ soggetta alle regole del titolo 1V del D. Lgs. n°® 81/08;

la bonifica di superficie, garantendo il rilevamento fino alla profondita di 1 mt. dalla superficie di partenza, & sufficiente
qguando lo scavo non supera la profondita di 1 mt., ma non vengono eseguite opere a carattere permanete, non & previsto
il transito di mezzi pesanti e/o si intende eseguire il servizio di bonifica bellica a tutela delle sole maestranze e non
dell'opera stessa, quindi con conseguente arresto dell'indagine a piano fondo scavo ed é utile, in genere, per rilevare la
presenza di ordigni bellici inesplosi di piccole dimensioni ( bombe a mano, mine, granate e simili );

la bonifica di profondita € necessaria quando gli scavi sono profondi pit di 1 mt. ed e utile per rilevare la presenza di
ordigni bellici inesplosi di grosse dimensioni (bombe d'aereo, proiettili d’artiglieria pesante e simili).
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R) DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Riorganizzazione dell’area di cantiere.

In aggiunta a quanto previsto dal PSC, si prescrive quanto segue:

a) Verificare se i servizi igienici siano adeguati al numero di lavoratori presenti in cantiere nel rispetto dell’allegato XIl11
del D. Lgs. n. 81/2008 smi (1 lavabo ogni 5 lavoratori-1 gabinetto ogni 10 lavoratori), si consiglia di dislocare i
bagni in diverse aree di cantiere al fine di limitare la circolazione dei lavoratori.

b) I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro.

¢) Installare un bagno dedicato ai fornitori e autotrasportatori, tale bagno deve essere posizionato nell’area dedicata
al carico e scarico materiale per evitare che gli autisti circolino allinterno dellarea di cantiere. In
considerazione del fatto che, per il cantiere in oggetto, I'area di carico e scarico potra essere
modificata e/o spostata, si prevede l'installazione di un ulteriore bagno chimico in modo che possa seguire l'area.

Procedure di lavoro.

Tutte le persone presenti all'interno dell'area di cantiere devono utilizzare mascherine in conformita a quanto previsto dalle
autorita sanitarie e/o come previsto dal Documento di Valutazione dei rischi (DVR) che dovra essere aggiornato in relazione
al nuovo rischio da COVID 19.

Le persone devono lavorare ad una distanza minima di un metro.
Se questo non & possibile interrompere le lavorazioni.
Programmazione delle attivita.

Si prevede possa essere comunque rispettato il programma dei lavori, con ovvio e conseguente slittamento del periodo di
sospensione degli stessi, ma comunque nei limiti delle scadenze contrattuali.

Aggiornamento dei costi della sicurezza.

Non si ritiene vi siano elementi tali da richiedere un aggiornamento dei costi della sicurezza, cosi come gia indicati nel PSC.

Coronavirus: informazioni generali

Cos'e

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie piu gravi
come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Concovid-19 si intende la malattia infettiva causata dal coronavirus scoperto piu di recente.
Questo nuovo virus e malattia, erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia a Wuhan, in Cina, nel dicembre2019.
Come si diffonde il covid-19

La malattia puo diffondersi da persona a persona attraverso piccole secrezioni del nasoo dalla bocca che si diffondono quando una
persona affetta da covid-19 tossisce o espira.

Queste secrezioni si depositano su oggetti e superfici intorno alla persona.

Altre persone vengono in contatto colcovid-19 toccando questi oggetti o superfici, e quindi toccando successivamente i loro occhi,
naso o bocca.

Le persone possono anche contrarre il covid-19 se a distanza ravvicinata ad altre persone affette da covid-19 che stanno tossendo
0 espirando.

Ecco perché é importante e fondamentale stare a piu di 1 metro di distanza da una persona malata.

Qualisonoisintomi
I sintomi pit comuni di un'infezione da coronavirus nelll'uomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie.

Nei casi piu gravi, l'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renalee persino la morte. In
particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune
raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

| sintomi possono includere:
e naso che cola
¢ mal di testa

. tosse
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gola inflammata
febbre

sensazione generale di malessere.

Riferimenti normativi.

L'impresa esecutrice & tenuta al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e delle vigenti disposizioni di legge in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare:

D. Lgs. n. 106/09 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123 — in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;

D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee
concernenti il Riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;

D.M. 3 dicembre 1985 - Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunita europee (e successive modifiche
ed integrazioni);

D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/Cce del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Art. 2087 del codice civile - Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

Art. 673 del codice penale - Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico
transito);

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020), e successivi DPCM del 04-08-09-11 Marzo 2020 e relativi allegati;

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;

Condivisione del protocollo del 19 marzo 2020 tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE,
Feneal Uil, Filca — CISL e Fillea CGILProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
covid-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/04/2020;

DPCM del 26/04/2020.
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Comportamenti di prevenzione.

Al fine di informare i datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da tenere per il
contenimento della diffusione del covid-19, si riportano di seguito i punti fondamentali riportati nell'allegato 1 del
DPCM emesso in data 8 Marzo:

* lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone;
® evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie;

® nei contatti sociali mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone. Evitare inoltre abbracci
e stratte di mano;

* per garantire I'igiene respiratoria coprire naso e bocca se si starnutisce (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

® non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
e evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
* non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
* pulire le superfici, prima di venirne a contatto, con disinfettanti a base di cloro o alcol;

e usare le mascherine solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza ad ammalati.
Visto quanto sopra, e vista la tipologia di attivita (intellettuali ed operative) previste presso il cantiere in
oggetto, si prescrive di recepire le seguenti prescrizioni al fine di evitare situazioni di assembramento, e rispettare le
summenzionate raccomandazioni:

e Presso i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici sara consentito accedere a tali locali solo in numero
massimo tale da garantire il rispetto tra i fruitori di almeno un metro. Se del caso organizzare
I'accesso ai locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici su turni qualora non fosse possibile rispettare le
distanze minime di almeno un metro.

e  Presso tutti i locali ove € prevista permanenza di personale (sale refettorio, sale ristoro, uffici di cantiere,
sale riunioni, spogliatoio e servizi igienic)) si dovranno incentivare interventi di sanificazione tali da
garantire il costante mantenimento delle condizioni igieniche.

. Per lo svolgimento di attivita, che possano generare assembramento di persone (esempio riunioni) si
dovranno in alternative, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, prediligere modalita di svolgimento da remoto. Modalita operative da remoto,
dovranno essere anche predilette per tutte le attivita per le quali non & necessaria la presenza presso il luogo di
lavoro.

Procedure da attuare in caso di contagio o di sospetto contagio:
e contagio di un parente stretto di un lavoratore: isolamento preventivo del lavoratore per evitare il
propagarsi dell'infezione;

e se un lavoratore arriva asintomatico e nella giornata dimostra sintomatologia: allontanamento del
lavoratore dal cantiere;

e se un lavoratore riferisce sintomatologia: non deve presentarsi al lavoro;

e se un lavoratore risulta positivo ad un tampone: comunicazione alla sanita pubblica dei nominativi
di tutto il personale di cantiere
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Chiamato in questo modo dall’ /nternational Committee on Taxonomy of Viruses ( 1ICTV), il SARS- CoV-2 € il virus
ormai diffuso nel nostro territorio nazionale ed in particolar modo in Lombardia (con notevole intensita nelle
province di Brescia e Bergamo).

Ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus & la covid-19 (nome che & ormai utilizzato per
identificare lo stesso virus), I'ICTV ha classificato il covid-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che
appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08”.

Il Datore Di Lavoro ha Il'obbligo di valutazione del rischio biologico qualora I'attivita lavorativa comporti la
possibile esposizione a un ‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e
267 D.Lgs. n. 81/2008)".

Sulla base della classe 2 individuata, come sopra riportato, € per il Datore di Lavoro come si deve comportare
verso questo particolare agente biologico.

Gli ambienti di lavoro, “in cui I'esposizione all'agente biologico & di tipo GENERICO, e pertanto non rientra nel rischio
SPECIFICO’ (GENERICO: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attivita
commerciali, della ristorazione, trasporti, etc... SPECIFICO: ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie
infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell'ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei
laboratori di analisi, ...), il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dovrebbe gia aver valutato “il rischio
biologico”.

Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori
sono esposti sul posto di lavoro, come d’'altronde nella loro normale vita privata.

Solo qualora il Datore di Lavoro non avesse provveduto alla valutazione dei rischi biologici, questo dovra provvedere
in tempi celeri.

La valutazione del rischio per I'agente biologico covid-19 & genericamente connessa alla compresenza di esseri
umani sul sito di lavoro.

A tale scopo, /e imprese operative in cantiere dovranno aggiornareipropri Piani Operativi di Sicurezza
(POS) riportando i protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individual
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro — cantiere edili.

L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione € fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro, I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare I'epidemia di covid-19.

Il covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.

Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita Sanitaria.

Informazione

Le imprese, attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere
circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili
dei locali, appositi depliants informativi, riguardanti in particolare:

I'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria;

il personale, prima dell'accesso al cantiere e all'uscita dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea mediante termometri che consentano di rilevare la temperatura a distanza da
parte di un operatore presente nella guardiania € munito dei necessari DPI (mascherina, guanti,
occhiali e quanto ritenuto opportuno dal Datore di Lavoro).

la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc...) in cui i provvedimenti dellAutorita impongono
di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al covid-19 o provenga da zone a rischio secondo | indicazioni dell’OMS.
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Modalita di accesso dei fornitori esterni al cantiere

L'ingresso di fornitori esterni & consentito solo per reali necessita.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non € consentito I'accesso agli uffici per
alcun motivo.

Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori e trasportatori verra messo a disposizione un bagno chimico dedicato. prevedere il divieto di utilizzo
di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Il personale quale RL/DL/CSE, o chi per loro, dovranno usare i servizi igienici presenti nei locali a loro assegnati.

Il personale delle imprese dovra utilizzare i bagni a loro assegnati.

| visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di necessita aziendale, devono
sottostare a tutte le regole del cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali.

le norme del presente Protocollo si estendono a tutte le aziende che nell’lambito del cantiere avessero la necessita
di organizzare sedi permanenti e/o provvisorie.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita
e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero
maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

Pulizia e sanificazione nel cantiere

L'impresa dovra assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, che ha messo e mettera a disposizione di tutto il personale che sara
presente in cantiere (operativo o tecnico).
e  Servizi lgienici:
O devono essere sanificati (la sanificazione deve garantire I'eliminazione dell’eventuale virus covid-
19) quotidianamente;
O devono essere dotati di disinfettante per la pulizia delle mani:
O é consentito I'ingresso ai servizi igienici uno alla volta.
® Spogliatoi:
O gli spazi che ciascun lavoratore ha a disposizione deve garantire la distanza di un metro;
O ogni spazio deve essere assegnato a ciascun lavoratore, un lavoratore non puo utilizzare
lo spazio utilizzato da un altro lavoratore;
O devono essere sanificati (la sanificazione deve garantire I'eliminazione dell’eventuale virus covid-
19) quotidianamente.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
In caso di presenza di una persona con covid-19 allinterno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione
dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.

Il datore di lavoro dovra verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al
termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro dovra verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi
quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’'opera dopo ciascun utilizzo presenti
nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del cantiere.

Il Datore di Lavoro dovra definire i protocolli di intervento specifici di pulizia e sanificazione in comune accordo con i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Precauzioni igieniche personali

e E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per le mani.

® |'azienda dovra mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

* E raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
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Cartellonistica di cantiere

Il datore di lavoro dovra informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali
consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento.

Il datore di lavoro inoltre dovra fornire materiale nella lingua madre e/o depliant informativi con indicazioni grafiche
ai lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana.

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico

cantiere.

All'ingresso del cantiere vengono disposte informazioni per tutti i soggetti, differenti dai lavoratori, che dovranno
accedere in cantiere quali ad esempio tecnici o professionisti che svolgono funzioni operative per il cantiere.

s g

PER L'INGRESSO || VIETATO LACCESSO
E OBBLIGATORIO || ., ALLE PERSONE CHE
INDOSSARE ey nar

LA MASCHERINA || - rorsumo e ctosconsie nacason

- J

Le informazioni da fornire ai lavoratori riguarderanno anche gli obblighi a cui & tenuto il lavoratore ed in particolare:

I’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria seguendone le indicazioni;
I'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente al datore di lavoro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc...) per le quali i provvedimenti dell'’Autorita impongono di informare il medico di
famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare
accesso in cantiere ed in particolare:

= mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

= osservare le regole di igiene delle mani;

= tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante I’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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E’ data facolta al datore di lavoro di decidere dove collocare la nuova cartellonistica.

Lo scrivente CSE consiglia comunque di posarla sia in corrispondenza del parcheggio destinato ai mezzi d’'opera e
eventuali mezzi aziendali o privati destinati al trasporto degli operatori nonché, volta per volta, trattandosi appunto
di un cantiere mobile, nelle diverse aree lavorative, in modo che i lavoratori abbiano sempre la possibilita di visionare
queste “nuove” disposizioni.

57 SICUREZZA DEL SITO

Lavarsi le mani Evitare
con regolarita il contatto

Mantenere la Evitare di
distanza di sicurezza . = .
di almeno 1 metro toccarsi il viso

Tossire o starnutire @ Restare a case

nella piega del

gomito se malati

BRADY

Precisazioni in merito ai servizi igienici di cantiere

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potra svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle
merci in cantiere.

Conservare ed eventualmente su richiesta mettere a disposizione i documenti di trasporto e/o le fatture di
accompagnamento per comprovare le esigenze di trasferimento, anche per quanto riguarda controlli da parte delle
Autorita competenti.

E necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e delle
aziende in appalto/subappalto/sub-affidamento.

PROCEDURA DI SICUREZZA PER FORNITORI DEL CANTIERE

= | fornitori che avranno accesso al cantiere dovranno ridurre tutte le occasioni di contatto con il
personale presente nel cantiere;

= gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere all'interno del proprio mezzo; Non € loro
consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo

= per lo scarico e lo scarico di materiali, se fosse indispensabile la presenza dell’autista o di altra
persona della ditta di trasporti, € necessario attenersi alla distanza di sicurezza di almeno di 1
metro;

= per il personale esterno al cantiere & vietato I'utilizzo del servizio igienico del personale impiegato
in cantiere. Dovra essere utilizzato quello specifico per gli utenti esterni. A tal proposito, il
personale esterno potra chiedere al personale di cantiere per la loro individuazione. Tali servizi
dovranno essere individuabili mediante apposita cartellonistica e dovranno essere puliti
giornalmente;

=  evitare, per quanto possibile, I'accesso di persone non indispensabili alle funzioni del cantiere,
come ad esempio visitatori. Nel caso fosse indispensabile chiunque avra accesso dovra seguire le
regole di sicurezza vigenti e specifiche per il cantiere in oggetto.
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Indicazioni finali

In generale le lavorazioni si dovranno sospendere qualora ricorrano, a titolo di esempio in maniera non esaustiva, i
casi per cui:

la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro, non
sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri
dispositivi di protezione individuale necessari (guanti, occhiali, tute,cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita scientifiche e sanitarie;

non & possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche
distanze, in qualsiasi area del cantiere in cui vi sono le condizioni igieniche sanitarie, vista nel momento
particolare anche l'indisponibilita di servizi commerciali e di ristorazione per consumare pasti sul posto;

in caso di un lavoratore che si accerti affetto da covid-19 e conseguente necessita di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a stretto contatto con il collega contagiato, non essendo possibile la
riorganizzazione del cantiere e del crono-programma delle lavorazioni;

indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle
specifiche attivita del cantiere.

La ricorrenza di tale ipotesi dovra essere notificata e documentata al sottoscritto Coordinatore per I'Esecuzione, al
fine di applicare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
covid-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/04/2020.

Numeri utili emergenziali

In presenza di caso sospetto contattare il proprio medico curante o pediatra di base.
NUMERO TELEFONICO DI PUBBLICA UTILITA per periodo emergenziale attivo 24 ore su 24 istituito dal
Ministero della Sanita per informazioni:

Numero di pubblica utilita [JE[1)

Numero unico di emergenza generale soltanto se strettamente necessario.

Emergenza

NUMERI REGIONALI (PER LA LOMBARDIA):

Chi chiamare in caso di sintomi?
Se riscontri sintomi influenzali o problemi respiratori non andare in pronto soccorso, chiama il numero unico per la
Lombardia 800 89 45 45 che valutera ogni singola situazione e spieghera che cosa fare.

Per emergenze chiama il 112.

Chi chiamare per informazioni generali?
Per informazioni generali chiamare il 1500, il numero di pubblica utilita attivato dal Ministero della Salute.
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Chi chiamare per altre informazioni sui servizi e azioni di Regione Lombardia?
Chiama I' 800 318 318, numero verde gratuito da rete fissa per informazioni sui servizi di Regione Lombardia.
02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.

Orari: dal lunedi al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

(@) Coronavirus

* In caso di sintomi non andare
al Pronto Soccorso

Q\ Contatta il numero unico regionale
800 89 45 45

Per informazioni chiama solo il 1500
Ultime notizie su regione.lombardia.it

NUMERO 1500 \
PER L'EMERGENZA COVID-19 \\

Numero di pubblica utilita

Il numero di pubblica utilita 1500 é stato attivato dal Ministro Roberto Speranza il 27 gennaio per rispondere alle domande dei
cittadini sul nuovo Coronavirus. Il servizio di risposta ai cittadini e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. Rispondono operatori
appositamente formati insieme a dirigenti sanitari e mediatori culturali. | professionisti impegnati nella risposta seguono corsi di

formazione continua a cadenza bisettimanale a garanzia della qualita del servizio.
NUMERO 800.833.833 \\

PER L'EMERGENZA COVID-19

Supporto psicologico

Numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24.0ltre 2mila professionisti specializzati
risponderanno al telefono, oppure on line, alle richieste di aiuto. Il servizio sara sicuro e gratuito. |l numero & raggiungibile anche
dall'estero allo 02 20228733 e saranno previste modalita di accesso anche per i non udenti.
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Gome frizionare le mani con la soluzione alcolica?
UEA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER LMGIENE DELLE MANI'
LAVALE CON ACOUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
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@ Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

flosaw 4 | AVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

O

Bagna e mani con I'acqua applica una quantita di sapone friziona le mani palmo

sufficiente per coprire tutta la contra palmo
superficie delle mani

2.

il palmao destro sopra il palmo contro palmo
dorso sinistro intrecciando le intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenenda le

dita tra loro e viceversa dita strette tra loro

frizione rotazionale frizione rotazionale, in avanti
del pallice sinistro stretto nel ed indietro con le dita della

palmo destro e viceversa mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro & viceversa

—

asciuga accuratamente con usa la salvietta per chiudere ...una volta asciutte, le tue
una salvietta monouso il rubinetto mani sono sicure.

Risciacqua le mani
con l'acqua

10
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S) INDICAZIONI IN MERITO AL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A TEMPERATURE SEVERE NEI LAVORI
ALL’APERTO IN ESTATE

Sistema Socio Sanitario
% Regione

Lombardia
ATS Brescia

DIREZIGME SANITARIA

DIPARTIMENTO D1 IGIENE E PREVEMZIONE SANITARLA
SERVIZIC FREVENZIIONE E SICUREZZA AMBIENTIDI LAVORO
Wiale Duca degli Albruzz, 15- 25122 Brescia

Tel. 030/3538641 - Fox 030/3835540

E-rnail: ServizioPSALE Gt brescia.it

Alla cortese attenzione

Bloar2ls Medici Competenti

Trasmissione: telematica Componenti Comitate Territoriale di
Coordinamento ex art. 7 DnLgs 81/2008

OGGETTO: Rischio da esposizione a temperature severe nei lavori all'aperto in estate,

Come ogni anno, Regione Lombardia ha fomito le indicazioni per la gestiohe di
emeargenze in caso di elevate temperature ambiantali, dvolte anche alle attivitd lavorative
a intensa attivitd fisica all’aperto.

Lestate 2022 si preannuncia come particolarmente calda e secca, per cui Pattivitz di
prevenzione dovrd essere particolarmente attenta, e dovra tener conto dei rischi legati
all'epidemia Covid-19 e della sua evoluzione nei prossimi mesi, con particolare riguardo
alle persone pill vulnerabili agli effetti del caldo quali le persone, anche giovani, che
facendo esercizio fisico o svolgende un lavoro intenso all’aria aperta si disidratano
pitl facilmente degli altd,

E noto come i lavorstori di taluni settori produttivi {edilizia, cantieristica stradale,
agricoltura, ecc.) possono essere esposti, per la mansione lore assegnata, a temperature
ambientali elevate ed essere guindi maggiormente a rischic di sviluppo di disturbi
associati al caldo,

In riferimento all’'epidemia COVID-19, la recente Ordinanza del 15 giugno del 2022 {G.U.
NE 139 del 16.6.2022) dispone I'cbblige di indossare mascherine FFPZ per l'accesso e
utilizzo di mezzi di trasporto nonché Fobbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie per i lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socicassistenziali fino al 22 giugno, salve nuove dispasizioni.

Si ricorda, comungue, che nei luoghi di lavore permangono in vigere, fino ad ulteriori
disposizioni, le misure individuate nel "Protocollo condivise di aggiornamento delle misure
per il contraste e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 da
applicare negli ambienti di lavore” del 6 aprile 2021,

ATS di Brescia ha sviluppato un apposite Piane Caldo {allegate 1) individuando le misure
praventive rivolte al target di popolazione pitl a rischio, reperibile sul sito web www.ats-
brescia.it { percorso: Cittadini > Prevenzione salute > Piano Caldo),

Per conoscere le condizioni climatiche della cittd di Brescia & possibile consultars il

Bollettino Mateorologico messo a disposizione dal Ministero della Salute,

ATS Brescio - Sede Legale: viole Duca degli Abruzz, 15 - 25124 Brescio
Tesl. 050383581 Fax 0303838233 - www . ats-bresciait
Fosta cerfificata: protacollo@pec. ats-bresoia it
Codice Fiscale & Partita VA 03775430980
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Sistema Socio Sanitario
% Regione

Lombardia
ATS Brescia

stante territorio provinciale, dal 1 giugno fine
L H = H
o 24 ] ) =L L] = = &

Per il re

al 15 settembre il riferimento & il

L SRt ] i =Nl 1 s

Inoltre il Ministero della Salute mette a disposizione un'applicazione del Sistema
Nazionale di Previsione Allarme Ondate di Calore.

Al Medici Competenti e ai Componenti del sistema aziendale della prevenzione sonc
rvolte le raccomandazioni contenute nella presente nota,

Si ricorda che il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 181 del D, Lgs 81708, deve valutare il
rischio legato ai fattori microclimatici, in particolare ai lavori all’aperto in condizioni di
caldo severe, Mei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e pid importante cosa da
fare ogni giorno & verificare le previsioni & le condizioni meteorologiche, al fine di
valutare il rischio.

Occorre tener presente che il rischio & sempre pill elevate quandao il fisico non ha avato il
tempe di acclimatarsi al caldo; Pacclimatamente completo richiede dagli 8 ai 12 giorni e
si perde dope 8 giorni. E guindi evidente che il rischio & pill elevato nel caso di “ondate di
calora” {condizione di elevato rschio che perdura per tre o pia giorni conseacutivi),
soprattutto guando queste si verificano a fine primavera o allinizio dell’'estate.

La valutazione del rischio deve indicare le misure preventive e protettive da
adottare, in particolare:
» Procedurali che individuine i crteri per  definire Uentitd  del  rischio
gquotidianamente;

»  Organizzative:

- programmare il lavors fisico pill pesante nelle ore pid fresche;

- organizzare il lavoro in modo che si lavor sempre nelle zone meno esposte al
sole;

- aumentare il numera delle pause di recupero in aree confortevali {le pause
avranno durata variabile in rapporto allintensitd del caldo e dello sforzo fisico
e devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);

- pradisporre una rotazione dei lavoraton sulle mansioni pid gravoses;

- avitare lavori isolati per consentire un aventuale primo soccorso il pil rapido
possibile e una sorveglianza reciproca.

Il preposto dovrd garantire l'attuazione delle direttive rcevute, controllandone la comatta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funziohale potere di iniziativa.

» Tecniche:

- indossare indumenti protettivi legger, di colore chiari e in tessuto traspirante;

- indossare copricapo possibilmente a tesa larga;

- mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente
con integratori salini, E importante consumare acqua prima di avvertire la sete
e frequentemente durante il tumo di lavoro, evitando in generale le bevande
ghiacciate;

- evitare pasti abbondanti, promucvende lintroduzione di frutta e verdura,

ATS Brescia — Sede legale: viole Ducao degli Abruzz, 15 — 25124 Brescia
Tel 030 353381 Fox 0303838233 - wewew ats-brescia it
Posta certificata: protocollo@pec.ots-brescia.it
Codice Fiscale & Partite VA2 0377 5430950
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Sistema Socio Sanitario
% Regione

Lombardia
ATS Brescia

Sulla base di quanto sopra asposto si evince che in tutte le lavorazioni in cui & stato
valutato un rischio di stress da cafore & sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria
mirata alla scrupolosa valutazione della presenza di eventuali fattori di rischio individuali
guali:

—  obesita;

— abituale consumo di alcoolici;

—  usa di farmaci che alterano I'equilibrio idro-saling o dimindiscono la capacita di

sudorazione;

— malattie a carico dell’apparatoe cardiocircolatorio e renali;

— ipertensione arteriosa;

— patologie dismetaboliche guali il diabete.

Infine, emerge che & altrettanto obbligatodo & necessario fornire ai lavoratori una
corretta formazione e informazione sul rischio, sui possibili danni e sulla loro gravita,
sui segni e sintomi di allarme {cute calda e arrossata, sete intensa, sensazione di
debolezza, crampi muscolari, nausea e vomito, vertigini, convulsioni, stato confusionale
fino alla perdita di coscienza), sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sui
comportamenti di salvaguardia da tenere.

A tal fine si ritrasmette 'opuscole informative contenente i consigli specificatamente
tvelti ai lavoratori {allegate 23, anche consultabile nella stessa pagina del sito web di ATS
sopracitata.

Cordiali saluti.

Firmato digitatmente
IL DIRETTORE SANITARIO
Drott.ssa Laura Lanfredini

Firmato digitatmente
IL DIRETTORE U.O.C. PSAL
Dott. Roberto Trinco

Allegati:
- 1- Decrete DG n. 338 del 14/06/2022
- 2 - Opuscole informative "Guida breve per i lavoratod”

Struttura competente: Servizio PSAL
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Trinco

ATS Brescla — Sede legale: viale Duca degli Abruzzd, 15 - 25124 Brescia
Teel. 030.383581 Fax 0303838233 - www . ats-prescia.t
Pasta cerfificata: protocollo@pec.ats-brascia it
Codice Fiscale e Partita VA2 0377 5430950
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LAY-OUT TAVOLA DI STUDIO DEI PONTEGGI (elaborato puramente indicativo)

E' importante far riferimento al Pimus per ogni indicazione circa il montaggio, uso e smontaggio, nonché al libretto del produttore

e [ [~ Nota: la presente planimetria rappresenta solo un'indicazione di massima
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Lay-out di cantiere : TAVOLA DEI PONTEGGI - PROSPETTI
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committente Amministrazione Comunale
d1 Paratico

Progetto architettonico e d.I. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs

Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs

Indagine geologica geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs

C.s.p. - C.s.e. geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs
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Nota: la presente planimetria rappresenta solo
un'indicazione di massima e non sostituisce il PIMUS,
al quale bisognera fare esclusivo riferimento

per i sistemi di posa, ancoraggio, montaggio,

uso e smontaggio del ponteggio
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committente Amministrazione Comunale
d1 Paratico

Progetto architettonico e d.I. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs

Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs

Indagine geologica geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs

C.s.p. - C.s.e. geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs
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Progetto esecutivo
Nuova mensa scolastica scuola primaria in via Risorgimento
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committente Amministrazione Comunale
di Paratico

N

IN PRESENZA DI SCAVI PROFONDI OLTRE 2 METRI, “PER EVITARE RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO, SI DEVONO PREDISPORRE LUNGO | BORDI DELLO SCAVO APPOSITI PARAPETTI,

DI ALTEZZA MINIMA 1 METRO, DOTATI DI TAVOLA FERMA PIEDE NON INFERIORE A 20 CM. LO V nota: DU RANTE LE FASI DI SCAVO' CHIUDERE L'A CESSO E
SPAZIO VERTICALE TRA LA TAVOLA FERMAPIEDE E IL CORRENTE SUPERIORE NON DEVE
| principali riferimenti di legge x LE OPERAZIONI DI SCAVO IL PASSAGGIO DELLA STRADA
SUPERARE | 60 CM
S - D.gs. n.81 del 9 aprile 2008
\ Tit. IV Capo Il Sez. lll Scavi e Fondazioni recepiti dal d.p.r. n. 164 del 07/01/1956 Capo
Il - Scavi e fondazioni (ex-artt. 12-15):

- Art. 118. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO

- Art. 119. POZZI, SCAVI E CUNICOLI

- Art. 120. DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITA DEGLI SCAVI
- Art. 121. PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI

- DPCM 14 ottobre 1997, n. 412 - d.p.r. n. 321 del 20 marzo 1956

- DPR n. 320 del 20 marzo 1956

- DMLLPP 11 marzo 1988 e Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 24/09/88 n. 30483
- DM 4 gennaio 2008,

- DPR 14 settembre 2011, n. 177

- DPCM 14/10/1997 N.412

Progetto architettonico e d.I. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs

Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs

Indagine geologica geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs

C.s.p. - C.s.e. geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs

Sirinvia alla relazione geotecnica/geologica per ogni chiarimento in merito alla natura del
terreno.
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Progetto architettonico e d.I. arch. Guido L. Ferrari via Della Santa, 4/C - Paratico Bs
Progetto strutture ing. Francesco Rota via Marconi, 78 - Palazzolo s/O Bs

Progetto impianti meccanici ing. Roberto Faletti via Galimberti, 8/D - Bergamo
Progetto impianti elettrici p.i. Matteo Pozza via Barro, 9/C - Paratico Bs

Indagine geologica geol. Marco Carraro via Malogno, 2 - Palazzolo s/O Bs

C.s.p. - C.s.e. geom. Luciano Bellini via Roma, 11 - Cologne Bs
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ALLEGATO “A” AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CANTIERE
OGGETTO : NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA AL
SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
CANTIERE IN : PARATICO (BS) — VIA RISORGIMENTO N. 49

COMMITTENTE : COMUNE DI PARATICO

ATTENZIONE!!!

DIVIETO DI :

ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE !

ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE SU MACCHINARI
E ATTREZZATURE CON ORGANI IN TENSIONE O IN MOVIMENTO !

OBBLIGO DI :

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: ELMETTO, SCARPE
ANTINFORTUNISTICHE, GUANTI, MASCHERE, OTOPROTETTORI, ECC...

SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEL PSC!

PRESCRIZIONI PARTICOLARI :

ATTENZIONE CON LE MANOVRE DI ENTRATA E DI USCITA DEI MEZZI
D’OPERA DEL CANTIERE DA E PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO !

| MOVIERI DOVRANNO PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL
TRAFFICO VEICOLARE AL FINE DI SCONGIURARE, IN OGNI CASO,
RISCHI DI INVESTIMENTO

SEGUIRE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
DI CONTAGIO DA VIRUS COVID-19



ALLEGATO “c*“ AL PSC

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DIl CANTIERE:

ATTENZIONE:

e Evitare di intervenire su impianto o parti di impianto sotto tensione;

e Quando si presenta un’anomalia nellimpianto elettrico, segnalarla subito al
responsabile del cantiere;

e Non compiere di propria iniziativa riparazioni o sostituzioni dell'impianto
elettrico;

e Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che si intralcino i passaggi,
che corrano per terra o che possano essere comunque danneggiati;

e Verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori
elettrici per allacciamenti di macchine e utensili;

e L’allacciamento al quadro di macchine, utensili, ecc... deve avvenire sulle
prese a spina appositamente predisposte;

e Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

e Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che linterruttore di manovra
alla macchina o utensile sia “ aperto “ ( macchina ferma );

e Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte
della presa sia “ aperto “ ( tolta tensione alla presa );

e Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o
provocano lintervento di una protezione elettrica ( valvola o interruttore
automatico o differenziale ), non cercare di risolvere il problema da soli ma
avvisare il responsabile del cantiere o I'incaricato della manutenzione;

e Cli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di
carico e scarico dei materiali oltreché di posti fissi di lavoro, per i quali puo
essere richiesta la tettoia sovrastante;

e Aprire ( togliere corrente ) dall'interruttore generale del quadro;

e Verificare l'integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili;

e \Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente
venuto ad interferire sui conduttori medesimi;

e Pulire le macchine da eventuali residui di materiali;

e Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione delle macchine;

e Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

LASCIARE TUTTO IN PERFETTO ORDINE IN MODO TALE CHE, ALLA
RIPRESA DEL LAVORO, CHIUNQUE POSSA INTRAPRENDERE O
PROSEGUIRE LA VOSTRA ATTIVITA® SENZA PERICOLI!



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE:

ATTENZIONE!

e Usare sempre il casco di protezione del capo;
e Prestare attenzione ai carichi sospesi;
e Non sostare né transitare nelle zone di sollevamento dei carichi.

DURANTE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO DEI CARICHI:

e Verificare il regolare imbarco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima
di dare il via alla manovra di sollevamento;

e Accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con eventuali ostacoli,
solo per lo stretto necessario;

e Allontanarsi al piu presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento.

DURANTE LE OPERAZIONI DI RICEVIMENTO DEL CARICO:

e Non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;

e Avwvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico al di fuori della zona di
interferenza con eventuali ostacoli, solo quando questo e giunto quasi a terra;

e Prima di eseguire le manovre per lo sgancio del carico dall’apparecchio di
sollevamento, accertare la stabilita del carico stesso;

e Non rilasciare il gancio nel comandare la manovra di “ via alla gru “, ma
accompagnarlo al di fuori della zona impegnata dai materiali o attrezzature, al fine
di evitare agganci accidentali con questi ultimi.



ALLEGATO “D “ AL PSC

INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE DEL CANTIERE E
SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO PER TIPOLOGIA DI
LAVORAZIONE

L'individuazione delle sottoelencate fasi lavorative e stata effettuata in base alla normale
tecnica costruttiva corrente e in funzione dell'opera da realizzare.

Nulla osta allimpresa esecutrice di variarle anche in forza della propria capacita
organizzativa.

Tale modifica dovra essere preventivamente comunicata al Committente e al CSE e
riportata sul proprio POS.

Le schede di valutazione del rischio sono raggruppate per tipologia di lavorazione
omogenea e si riferiscono agli studi effettuati dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino,
pubblicate dalla Edilscuola di Torino.

Le succitate tabelle vengono allegate a titolo informativo per evidenziare la pericolosita o
meno delle varie lavorazioni.

FASI LAVORATIVE DI CANTIERE :
le date di seguito riportate sono indicative in quanto dipendono dalla data di effettivo inizio
dei lavori e dell'avvenuto affidamento delle opere da parte dellAC

. . . Data presunta di Data presunta di Numero addetti
Num. Tipologia fase lavorativa L . .
inizio termine previsti
1 Impianto del cantiere 01/03/2023 01/03/2023 3
o | Opere discavo, demolizioni e 03/03/2023 04/03/2023 3
rimozioni
3 Opere in c.a. al piano terra 05/03/2023 14/03/2023 5
4 Posa primo impalcato 15/03/2023 26/03/2023 5
5 Opere in c.a. al piano primo 27/03/2023 06/04/2023 5
6 Posa copertura (struttura) 07/04/2023 18/04/2023 5
Posa rivestimento copertura e
7 facciate con pannelli in lamiera 19/04/2023 18/05/2023 5
aggraffata
8 Murature perimetrali PT-P1 19/05/2023 24/05/2023 4
9 Divisori interni PT-P1 25/05/2023 27/05/2023 4
10 Assistenze murarie 28/05/2023 07/06/2023 3
11 Imp|ant9 idro-termo-sanitario e 08/06/2023 25/06/2023 4
di raffrescamento
12 Impianto elettrico 26/06/2023 13/07/2023 4




13 Formazione intonaci interni 14/07/2023 18/07/2023
14 Posa controsoffittature interne 19/07/2023 23/07/2023
15 Formazione caldane, posa 24/07/2023 04/08/2023
pavimenti e rivestimenti interni
16 Posa serramgntl esterni e porte 05/08/2023 09/08/2023
interne
17 Posa nuovo ascensore 16/08/2023 21/08/2023
18 Opere di tinteggiatura 22/08/2023 25/08/2023
19 Finiture esterne 26/08/2023 30/08/2023
20 Espianto del cantiere 31/08/2023 31/08/2023




ALLEGATO “E*“ AL PSC

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

A tal proposito si richiama l'elenco non esaustivo della documentazione da tenere in
cantiere, a disposizione degli organi di controllo, da parte della ditta esecutrice, cosi come
indicato dalle Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanel € mobili emanate
dalla Regione Lombardia.

Resta inteso che e di competenza dellimpresa esecutrice aggiornare periodicamente e
secondo i termini stabiliti dalle vigenti leggi, i vari documenti qui di seguito indicati.

A) DOCUMENTAZIONE GENERALE:

1.

2.

3.

Copia della notifica preliminare ricevuta da Committente o dal RL: da affiggere in
cantiere;

Notifica inizio lavori in galleria o in presenza di fibre di amianto: da tenere in
cantiere;

Cartello di cantiere: da affiggere all’entrata di cantiere.

B ) SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE ai sensi del D. Lgs. n° 626/94 et D.
Lgs. n° 494/96, ora integrato dal D. Lgs. n°® 81/2008, INTEGRATO E CORRETTO
DAL D. LGS. n° 106/2009

1.
2.

Piano di sicurezza e di Coordinamento PSC: copia del piano;

Piano Operativo di Sicurezza POS: copia del piano, da redigere per tutti i cantieri,
anche da imprese con meno di 10 dipendenti o familiari;

Piano di sicurezza specifico ( programmazione delle demolizioni ): nel caso di lavori
di estese demolizioni ( integrabili nel POS dell’'esecutore );

Piano di sicurezza specifico: nel caso di montaggio di elementi prefabbricati
(integrabili nel POS dell'esecutore);

Piano di lavoro specifico: nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
autorizzato da ASL.

C) PRODOTTI E SOSTANZE

1.

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose: richiedere al fornitore e
tenere copia in cantiere.

D) MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

1.
2.

Libretto d’'uso ed avvertenze per macchine marcate CE: tenere copia in cantiere;
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle
macchine e sulle attrezzature di lavoro: documentazione stabilita dallimpresa e
redatta per ogni attrezzatura ( D. Lgs. 359/99 di cui all'allegato XIV 626/94, ora
integrato dal D. Lgs. n° 81/2008 ).



E) DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante: tenere copia in
cantiere.

F) PONTEGGI

1.

2.

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante: per ogni modello
presente;

Schema del ponteggio ( h < 20 mt. ) come realizzato: disegno esecutivo firmato dal
capocantiere;

Progetto del ponteggio ( h > 20 mt. o composto in elementi misti 0 comunque
difforme dallo schema tipo autorizzato ): progetto, relazione di calcolo e disegno
firmato da tecnico abilitato;

Progetto del castello di servizio: relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico
abilitato;

Documento attestante esecuzione ultima verifica del ponteggio costruito: anche in
copia ( art. 35 c. 4/ quinquies del D. Lgs. 626/94, ora integrato dal D. Lgs. n°
81/2008 — Circ. Min. Lavoro n° 46/2000 ).

G ) IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA

=

w

Schema dell'impianto di terra: copia in cantiere;

Eventuale richiesta verifica periodica biennale da organismi riconosciuti ( ASL, ecc...
): per cantieri della durata superiore ai due anni;

Calcolo di fulminazione: tenere copia in cantiere;

In caso di struttura non autoprotetta: progetto di impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche: tenere in cantiere;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico e di messa a terra: completo di
schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del
certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla CCIAA, inviata agli enti
competenti.

H) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996

1.

Libretto di omologazione ISPESL ( portata >200 Kg. ): valida anche copia.

Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996:

1.

Certificazione CE di conformita del costruttore: tenere copia in cantiere.

In ogni caso:

1.
2.

Libretto di uso e di manutenzione: anche in copia ( per macchine marcate CE );
Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL ( portata >200 Kg. ): copia
della richiesta per prima installazione di mezzi di sollevamento nuovi;



6.

7.

Registro delle verifiche periodiche: redatto per ogni attrezzatura ( D. Lgs. 359/99 di
cui allegato XIV D. Lgs. 626/94, ora integrato dal D. Lgs. n® 81/2008, integrato e
corretto dal D. Lgs. n°® 106/2009 );

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione ( per portata >200
Kg. ) e conseguente verbale: da indirizzare allASL competente nel territorio del
cantiere;

Verifiche trimestrali funi e catene: completa di firma del tecnico che ha effettuato la
verifica;

Procedura per gru interferenti: copia della procedura e delle eventual
comunicazioni relative a fronte di terzi;

Certificazione radiocomando gru: certificazione CE del fabbricante.

) RISCHIO RUMORE

1.

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale
causate da lavorazioni edili ( DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97 ): relazione
concernente la programmazione dei lavori e le durate delle singole attivita, la
documentazione tecnica delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita di cui al D. Lgs. 135 del 27.01.1992, se antecedenti alla
Direttiva Macchine, valutazione del rischio rumore ambientale effettuato sul
perimetro del cantiere e degli edifici limitrofi e planimetria del cantiere.

L) RECIPIENTI A PRESSIONE

1.

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 It.: valida anche copia.



INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO Uomini / Giorni e PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE | ALLEGATO B
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Verbale di consegna piano alla Committenza o Responsabile dei lavori

Il giorno presso lo Sportello Unico per I'Edilizia del Comune di Paratico, in Via dell’Assunta n. 2 — Paratico (BS), si € svolta la riunione per
'esame e la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento al Committente e/o al responsabile dei Lavori cui hanno partecipato :

Committente : Arch. PLEBANI Mara, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paratico
Responsabile dei lavori: Arch. PLEBANI Mara, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paratico
Direttore dei Lavori: Dott. Arch. FERRARI Guido Luigi - Paratico (BS), Via della Santa n. 4c

Coordinatore per
la progettazione : Geom. BELLINI Luciano - Via Roma n° 11 - Cologne ( BS)

Nel corso della riunione il Coordinatore per la progettazione ha sottoposto all’esame dei partecipanti il piano di sicurezza e coordinamento evidenziando i seguenti
punti:

1. Scrupolosa osservanza di quanto contenuto nel presente Piano di Sicurezza;

2. Comunicare preventivamente al Coordinatore della Sicurezza tutti i dati necessari delle ditte presenti in cantiere.
3. Predisporre un Piano Operativo di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori, sottoscritto dal titolare dell'impresa edile, complementare e di
dettaglio al presente P.d.S., da consegnare al C.d.S.

Conclusioni:

Verbale n° 01 del

Il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione : e

I Committente : s

Il Direttore dei Lavori:
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FAC-SIMILE del Verbale di prima riunione con le Imprese partecipanti

Il giorno presso lo Sportello Unico per I'Edilizia del Comune di Paratico, in Via dell’Assunta n. 2 — Paratico (BS), si € svolta la riunione per
I'esame del Piano di Sicurezza e Coordinamento cui hanno partecipato :

Committente : Arch. PLEBANI Mara, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paratico
Responsabile dei lavori: Arch. PLEBANI Mara, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paratico
Direttore dei Lavori: Dott. Arch. FERRARI Guido Luigi - Paratico (BS), Via della Santa n. 4c

Coordinatore per
la progettazione : Geom. BELLINI Luciano - Via Roma n° 11 - Cologne ( BS)

Coordinatore per
I’'esecuzione dei lavori : Geom. BELLINI Luciano - Via Roma n° 11 - Cologne ( BS)

Nel corso della riunione il Coordinatore per la progettazione ha sottoposto all’esame dei partecipanti il piano di sicurezza e coordinamento evidenziando i seguenti

punti :
o 1l Sig. , in qualita di legale rappresentante della Societa , con sede in
, Via n° , con la presente dichiara che dalla data odierna € la ditta appaltatrice ed
esecutrice delle opere da imprenditore edile da eseguirsi nel cantiere di Paratico (BS), Via Risorgimento n. 49, di avere preso precedentemente visione del
presente Piano di Sicurezza, di aver ricevuto dal Coordinatore della Sicurezza le necessarie spiegazioni, di impegnarsi a rispettarne i dettami e a
farli osservare ai propri dipendenti equipaggiandoli dei necessari d.p.i., di impegnarsi a redarre ( sotto-scrivendolo ) un Piano Operativo di
Sicurezza di dettaglio del presente P.d.S. che consegnera preventivamente al C.d.S. Il Sig. dichiara di essere in regola in
materia di contribuzione del lavoro e di assicurazione, per sé e per i propri dipendenti lavoratori.
Conclusioni:

Verbale n° 02 del

Il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione : ...

Il Committente :

L'impresa affidataria :
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Scheda di_accertamento _di _violazione

giorno |

indirizzo preciso del cantiere
Via

Localita

Citta | | Provincia

alla presenza del Sig.

in qualita di

dellimpresa

Sig.

in qualita di

il coordinatore in fase esecutiva dell’'opera

ha rilevato le seguenti anomalie

PUNTO DI VERIFICA DIFFORMITA’

BN

BN

Il coordinatore in fase esecutiva dell’'opera
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Scheda di sospensione dei lavori per reiterata violazione

Sig.
in qualita di coordinatore in fase esecutiva dell'opera
A seguito di accertata e reiterata violazione in merito alle mancanze rilevate con verbali del ... di cui l'impresa ha avuto

copia e comunicazione determina la

SOSPENSIONE DEI LAVORI

fino ad avvenuta eliminazione dei pericoli per 'incolumita e la salute dei lavoratori accertati.

Il coordinatore in fase esecutiva dell’opera

Allegati:
Copie verbali di accertamento di violazione.

Copie delle comunicazioni inviate allimpresa.
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INDICAZIONI GENERALI MACCHINE

Argano a bandiera 0 Macchine per la lavorazione del ferro 0

Attrezzi di uso corrente O Martello demolitore elettrico e/o O
pneumatico

Autobetoniera Martellone

autocarri Molazza

Autogru semovente

Motopompa o elettropompa

Avvitatore elettrico

Motozappa e erpicatrice

Battipalo

Pala meccanica e/o ruspa

Betoniera a bicchiere

Perforatore elettrico ( tipo Kango )

Carrello elevatore

Pinza idraulica

Centrale di betonaggio

Pistola sparachiodi

Cestello idraulico

Ponte sospeso

Cestoni - forche

Ponte su cavalletti

Compattatore Ponteggi

Compressore Rullo compressore
Dumper Saldatrice elettrica
Elevatore a cavalletto Sega circolare
Escavatore Sonda a rotazione
Fiamma ossiacetilenica Spruzzatrice per intonaci
Flex Spruzzatrice per pitture
Funi e bilancini Staggia vibrante

Gru a torre Tagliamattoni elettrica

Gruppo elettrogeno

Tagliapavimenti elettrica

Impianto per gettiniezione

Trabattelli

Impianto per la iniezione delle malte e/o
resine

Inf i yen iy e n iy (e pEn iy (o pEn iy (nniy fen niy funy yuniy AEny fEni IS fEn N JEn (AN

Trivella

Inf i yen iy e n iy (e pEn iy (o pEn iy (nniy fen niy funy yuniy AEny fEni IS fEn N JEn (AN

Lampada portatile

O

Vibrofinitrice per asfalti

O

Levigatrice per pavimenti

O

O
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Scheda singola attrezzatura

da compilare e gestire da parte del Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere

Descrizione Attrezzatura

Marca

Modello

Tipo

Data acquisto

Fornitore

Principali rischi

misure preventive

Componenti soggetti a controllo programmato

Tipo di controllo

Scadenza

Responsabile

Verifiche predisposte

data

intervento

firma responsabile
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SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di cantiere e salute ,a norma del D.Lgs. 528/99, che & stata prevista per l'intervento

in esame ¢ la seguente:

Segnale riferimento planimetria
Divieto di ingresso alle persone accessi cantiere e zone esterne
non autorizzate al cantiere
segnale riferimento planimetria
In cantiere & obbligatorio I'uso dei | Segnalazione nei pressi della
dispositivi di protezione baracca di cantiere e nelle zone
individuale. Utilizzo dei DPI interessate a particolari situazioni
(raggio di azione gru presenza
lavorazioni particolari)
segnale riferimento planimetria
Annunciarsi in ufficio prima di All'esterno del cantiere presso
accedere al cantiere I'accesso pedonale e carraio
segnale riferimento planimetria
Vietato pulire , oliare, ingrassare E’ esposto nei pressi della centrale
organi in moto di betonaggio, betoniere,
mescolatrici per calcestruzzo.
Segnale riferimento planimetria
Vietato eseguire operazioni di E’ esposto nei pressi della centrale
riparazione o registrazione su di betonaggio, betoniere,
organi in moto mescolatrici per calcestruzzo,
pompe e gru
segnale riferimento planimetria
Vietato passare e sostare nel E’ esposto in corrispondenza dei
raggio d'azione della gru posti di sollevamento dei materiali.
Segnale riferimento planimetria

Vietato passare e sostare nel
raggio d'azione dell’escavatore (o
pala )

E’ esposto in prossimita della zona
dove sono in corso lavori di scavo
e/o movimento terra con mezzi
meccanici
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segnale riferimento planimetria
Attenzione carichi sospesi E’ esposto nelle aree di azione

delle gru ed in corrispondenza

delle zone di salita e discesa dei

carichi
segnale riferimento planimetria
Protezione del capo E’' presente negli ambienti di lavoro

dove esistono pericolo di caduta

materiale dall'alto o urto con

elementi pericolosi
segnale riferimento planimetria
Pericolo di caduta in aperture del | Nelle zone degli scavi , nelle zone
suolo fronte lago
segnale riferimento planimetria
Estintore Zone fisse ( baracca ecc. )

Zone mobili ( nei pressi di

lavorazioni a rischio )
segnale riferimento planimetria
Divieto di fumare Nei luoghi chiusi
segnale riferimento planimetria
Vietato I'accesso ai pedoni passo carraio automezzi
segnale riferimento planimetria
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di

medicazione
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TELEFONI UTILI

recapiti _telefonici_utili

Polizia

112

Carabinieri

112

Polizia Locale

035 /924311 — 335 / 7558345

Pronto Soccorso Ambulanze

112

Guardia Medica

030 / 8377143

Vigili del Fuoco VV. FF.

112

Azienda Sanitaria Locale

030 8377143

ISPESL territoriale

030 / 2408811

Ispettorato del Lavoro 030 / 223985
Acquedotto ( segnalazione guasti ) 800 933 359
Elettricita ENEL ( segnaletica guasti) 803 500

GAS ( segnalazione guasti ) 800 900 999

Direttore dei Lavori

035 / 913947

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

Committente

035 / 924311

Coordinatore della Sicurezza

030 / 7157126 — 348 / 0900695

ATTENZIONE!APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE'!
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Num.

Descrizione

Unita di
misura

Costo unitario

Quantita

Costo totale

Costo di utilizzo di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro/deposito,
parapetto e struttura portante: ponteggio
esterno di facciata, in tubolare (giunti e tubi)
ovvero in elementi prefabbricati in acciaio,
realizzato secondo le norme di Legge,
completo in opera, compresi i carichi, scarichi,
trasporti, montaggio e smontaggio, piano di
lavoro, sottoponte necessari al montaggio.
Costo per tutta la durata del cantiere,
compresa predisposizione Pi.M.U.S. - costo
eccedente quello "ordinario"” ossia quello gia
compreso nelle singole voci di costo delle
opere

a corpo

€ 8.300,00

1,00

€ 8.300,00

Dispositivi di protezione individuale quali
elmetti di sicurezza, guanti di protezione
resistenti a tagli abbrasioni e alte
temperature, tute da lavoro, guanti dielettrici,
occhiali, cuffie antirumore, scarpe da lavoro,
imbragature anticaduta a smorzamento e
qgualunque altro onere indicato nel PSC e
richiesto dal CSE

a corpo

€ 500,00

1,00

€ 500,00

Misure di prevenzione, dispositivi di protezione
collettiva e apprestamenti per la sicurezza
quali parapetti, mantovane, fermapiede,
fissaggi, controventature, scale di accesso,
impianto di cantiere, impianto di terra e
gualunque dispositivo necessario per I'utilizzo
in sicurezza delle attrezzature di cantiere.

a corpo

€ 600,00

1,00

€ 600,00

Box di cantiere ad uso spogliatoio e refettorio.
Realizzato da struttura di base, sollevata da
terra e in elevato con profilati di acciaio,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich. Completo di impianto elettrico,
impianto idrico, lavabo con acqua corrente,
scarico in serbatoio tipo "chimico", mezzi
detergenti e per asciugarsi.

€/cad

€ 1.000,00

1,00

€ 1.000,00

Bagno tipo Box con WC chimico, da utilizzare
in mancanza di allaccio alla rete fognaria.
Realizzato da struttura di base, sollevata da
terra e in elevato con profilati di acciaio,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich. Completo di impianto elettrico,
impianto idrico, lavabo con acqua corrente,
mezzi detergenti e per asciugarsi, aerazione
forzata.

€/cad

€ 600,00

1,00

€ 600,00




Cartellonistica di sicurezza

a corpo

100,00 | 1,00

100,00

Recinzione di cantiere, di altezza non inferiore
a 2 mt.: delimitazione dell'area di cantiere
(fogli di rete metallica sorretti di verghe di
acciaio e sovrastante rete plastificata
fluorescente, controventi)

a corpo

1.500,00| 1,00

1.500,00

Recinzione di cantiere, di altezza non inferiore
a 2 mt.: delimitazione della zona confinante
con il plesso scolastico (pannelli in osb dello
spessore minimo di 9 mm, sorretto da pali in
legno o metallo)

a corpo

1.300,00| 1,00

1.300,00

Recinzione di cantiere, di altezza non inferiore
a 2 mt.: delimitazione dell'area interferente
con il passaggio pedonale ad uso pubbilico,
compresa posa di lanterne di segnalazione
notturna

a corpo

500,00 | 1,00

500,00

10

Riunioni periodiche di sicurezza

€/cad

50,00| 4,00

200,00

11

Informazione dei lavoratori sui contenuti del
PSC

€/cad

50,00| 4,00

200,00

12

Dispositivi di protezione individuale specifici
per emergenza covid-19: mascherine
chirurgiche, mascherine ffp2, guanti, gel
disinfettante per mani, cartellonistica di
cantiere, ecc...

€/cad

50,00| 4,00

200,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

€

15.000,00

Cologne (BS), 29 novembre 2022

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto -

CSP

timbro e firma




FASCICOLO DELL'OPERA

(D. LGs. 81/2008 ART. 91 — ALLEGATO XVI)

Oagetto NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA AL SERVIZIO DELLA
99 SCUOLA PRIMARIA “SUOR CELINA MANFREDI”

. COMUNE DI PARATICO — RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH. PLEBANI
Committente MARA

Indirizzo PARATICO (BS) — VIA RISORGIMENTO N. 49

Responsabile dei Lavori RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH. PLEBANI MARA

Rev. Data Motivazione Elaborato da (CSP):
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Introduzione

L'art. 91 del D. Lgs n. 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione
il quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve predisporre secondo lo schema
proposto dall’'Allegato XVI del D. Lgs n. 81/2008 un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
Tale fascicolo € diviso in tre parti:
a) la descrizione sintetica dell'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti
b) lindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti 0 programmati.
c) iriferimenti alla documentazione di supporto esistente
Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi:
a) fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP
b) fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE
c) dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel corso
dell'esistenza dell’opera.
I Committente € l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle

disposizioni contenute.




Fascicolo Tecnico

Dati Generali dell’opera

Estratto dal PSC:

Il cantiere in oggetto € sito in Paratico (BS), Via Risorgimento n. 49.

Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere:

Il cantiere sara approntato su un’area cortlizia di pertinenza del plesso scolastico corrispondente alla Scuola
Primaria “Suor Celina Manfredi” di Paratico (BS).

In realta I'intervento interessera una sola porzione della scuola ossia la corte scoperta posta in lato sud-est,
ossia quella posta in corrispondenza dell’accesso carraio realizzato in fregio al parcheggio pubblico della Via
Risorgimento.

Da segnalare che il plesso scolastico (mappale 387) € collocato in lato sud-est del’ampio compendio di
proprietd comunale, vocato all'istruzione.

Nell'area collinare del paese in cui é collocata la Scuola Primaria sono infatti presenti anche I'asilo nido, la
scuola dell'infanzia (scuola materna “G. Malighetti”), la scuola secondaria di primo grado (scuola media
“G.Matteotti”) e la palestra.

Un camminamento interno all’'ampia area verde ad uso pubblico consente il collegamento tra le pubbliche
vie presenti in loco ed i fabbricati suindicati tra cui quello oggetto di intervento.

Da segnalare che la scuola, seppur collocata in una zona interessata al pubblico passaggio, risulta
completamente delimitata da recinzione fissa.

L’ingresso pedonale principale degli alunni, degli insegnanti e degli operatori & posto in lato sud-set,
anch’esso in fregio al parcheggio pubblico.

Sirileva la presenza di un ulteriore ingresso pedonale, posto in lato sud-ovest, che permette il collegamento
con il camminamento pubblico del parco.

L’accesso carraio € unico.

Il plesso si dispone su pianta poligonale irregolare ed € costituito da tre blocchi contigui.

Si dispone su due piani fuori terra.

Il corpo posto in lato est, obliquo rispetto agli altri, € quello maggiormente interessato all'intervento.

La porzione ovest dello stesso risulta seminterrata ed & destinata a magazzino, locale caldaia.

Nella porzione est € collocato I'ingresso ed un ampio porticato.

Come gia precisato, I'area scoperta pertinenziale posta in lato sud-est & attualmente destinata a cortile,
verde piantumato e passaggio carraio.

Non sirileva la presenza di linee aree di alcun genere.

Ho gia precisato la presenza di un passaggio pedonale ad uso pubblico, aperto solamente le ore diurne,
posto in lato sud-ovest, che consente il collegamento tra i vari edifici del compendio e le pubbliche vie
limitrofe.

Sempre in lato sud-ovest del plesso si segnala la presenza dell'asilo nido.

Descrizione sintetica dell’opera con indicazione delle scelte architettoniche, strutturali e tecnologiche:
Come gia accennato I'opera si configura come I'opera si configura come attuazione di intervento previsto dal
PNNR e precisamente:

PNNR avviso n. 48038 del 02/12/2021 — ampliamento della mensa scolastica comunale — missione 4 —
istruzione e ricerca — componente 1 — investimento 1.2 potenziamento di estensione del tempo pieno e
mense — CUP B55E22000170001

Si tratta sostanzialmente della costruzione della nuova mensa scolastica al servizio della Scuola Primaria di
Paratico (BS).

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica in lato sud-est dell’area di proprieta.

Vista la posizione privilegiata del polo scolastico, il principio cardine del progetto € quello di creare un edificio
che si integri dal punto di vista ambientale, sia in rapporto con le isoipse dell’area che con gli edifici
circostanti che, nonostante il periodo di costruzione, denotano una pulizia formale di un certo rilievo.
Nell'orientamento & stata favorita I'esposizione all’asse eliotermico al fine di ottimizzare la captazione solare
necessaria per lo sfruttamento della luce diurna e dell’energia solare necessaria al funzionamento degli
impianti mediante I'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici.

Il nuovo edificio si collochera nell’area libera fra le scuole e elementari e I'asilo nido.

Tale zona é stata identificata come idonea al fine di non impattare sui luoghi dal punto di vista paesaggistico.
A tale proposito si e tenuto conto della prospettiva che si apre su parco Segafieni dove si pud notare la
presenza dell”Oselanda”, antico edificio di particolare pregio che potrebbe essere riferibile al noto architetto
bresciano Rodolfo Vantini.

Altro aspetto di cui si € tenuto contro € la presenza di alberi adulti per i quali & stato previsto il lievo integrale
e la loro messa a dimora nella porzione di giardino delle scuole elementari prospiciente via Madruzza.
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E’ stato previsto l'utilizzo di materiali sostenibili, riciclabili o riciclati con basso impatto ambientale e gli
impianti saranno alimentati da energia rinnovabile autoprodotta in loco.

La nuova mensa avra una sezione a trapezio che consentira di mantenere l'altezza massima di 8,70 mt., al
pari dell’edificio delle scuole elementari e di digradare fino ad avere un’altezza di di 7,00 m verso I'asilo nido
ma che rispetto alla strada di accesso al parco emergera appena 4,00 mt.

E’ stato inoltre applicato un concetto solare passivo nello studio della copertura che essendo inclinata anche
all'interno contribuira allo smaltimento dell’aria calda viziata dalla parte sommitale senza spreco di energia.
Si e tenuto conto di realizzare un involucro altamente performante al fine di ridurre il fabbisogno energetico e
migliorare le prestazioni dell’edificio.

Pertanto le pareti saranno opportunamente coibentate e i serramenti saranno a taglio termico con triplo vetro
e doppia camera.

Come accennato in precedenza é stata data particolare importanza alla luce naturale per ridurre il consumo
di energia elettrica e favorire il comfort e il benessere.

La riduzione del consumo di acqua avviene con la realizzazione di un apposito locale dove verranno inserite
delle cisterne per la raccolta e la depurazione delle acque meteoriche che potranno essere utilizzate sia
negli scarichi delle acque reflue che per l'irrigazione delle aree verdi circostanti.

Altro aspetto legato agli impianti € I'utilizzo di un impianto domotico per implementare le prestazioni
energetiche e il monitoraggio dell’'edificio da remoto.

L’edificio in oggetto & un fabbricato disposto su due piani fuori terra.

Al piano terra, accessibile dalla corte scoperta, saranno collocati: ampio porticato ed ingresso degli alunni
alla scuola primaria (superficie utile di circa 230 mq.), spazio per scarico derrate e accesso al vano tecnico,
ingresso alla mensa, vano tecnico dell'ascensore, vano tecnico dellimpianto di riscaldamento e di
raffrescamento, vano delle cisterne di recupero delle acque meteoriche, quadro elettrico e scala esterna di
accesso al piano primo (questi accessibile anche da una scala interna ed un ascensore).

Il porticato al piano terra del nuovo fabbricato sara collegato a quello del corpo esistente mediante una
nuova pensilina metallica.

Il piano primo sara suddiviso in: portico ed ingresso degli alunni della scuola secondaria, ingresso alla
mensa, ampia sala mensa (superficie utile circa 200 mq.), disimpegno, servizi igienici con natibagno per
alunni, per alunne e disabili, per insegnanti e per il personale, area self-service, celle frigorifere e vano per la
raccolta differenziata.

La slp del nuovo fabbricato corrispondera a 332,39 mg. per ciascun piano, per una slp totale di progetto pari
a 664,78 mq.

Le altezze utili interne varieranno dai 3,50 mt. del piano terra ai 2,70 mt. del piano primo.

Per quanto riguarda le strutture, le fondazioni saranno di tipo continuo a trave rovescia e saranno realizzate
in c.a. in opera, con spessore 40 cm.

Ulteriori approfondimenti relativi alle fondazioni saranno necessari in seguito all’analisi geologica del sito.

Le murature controterra sono realizzate in calcestruzzo armato in opera con spessore 30~40 cm.

La struttura in elevazione € costituita da pilastri in calcestruzzo armato in opera con sezione tonda diam. 30
cm e da pareti in calcestruzzo armato in opera di spessore 30 cm.

La struttura orizzontale e costituita da solai in laterocemento di spessore totale 34 cm (28 + 6 cm), con travi
realizzate in calcestruzzo armato in opera, in spessore di solaio.

Le scale sono realizzate in calcestruzzo armato in opera, con anima di spessore 20 cm.

Come gia accennato, fra la struttura della mensa e I'edificio scolastico esistente € prevista la realizzazione di
una pensilina con struttura in acciaio su fondazioni a platea in calcestruzzo armato. in opera, staticamente
indipendente da entrambi i fabbricati.

L'opera non sara strutturalmente complessa e le lavorazioni connesse alla sua realizzazione non
presenteranno rischi particolari, fatto salvo per le opere da realizzare in quota (ossia ad altezza superiore ai
2 mt.).
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Anagrafica di Cantiere

Estratto dal PSC:

Il cantiere in oggetto € sito in Paratico (BS), Via Risorgimento n. 49.

I Committente del cantiere in oggetto & I'Arch. PLEBANI MARA, in rappresentanza del COMUNE DI
PARATICO, con sede in Paratico (BS), Via Risorgimento n. 1, Partita I.V.A. 00882610173 — codice fiscale
80016190177, che interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella sua
qualita di Responsabile dellArea Tecnica — LL.PP. e Urbanistica a tal scopo delegato dal Sindaco del
Comune di Paratico.

Per il cantiere in oggetto, alla stesura del PSC, il RL corrisponde al Committente, nella persona dell’'Arch.
PLEBANI MARA.

I CSP e il Geometra BELLINI LUCIANO, con studio in Cologne ( BS ), Via Roma n° 11, avente codice
fiscale BLL LCN 73E22 H598Y,tel. 030/7157126 — fax 030/7059917 — mobile 348/0900695 — e-mail
luciano@donghibellini.it

I CSE éil Geometra BELLINI LUCIANO, con studio in Cologne ( BS ), Via Roma n° 11, avente codice
fiscale BLL LCN 73E22 H598Y, tel. 030/7157126 — fax 030/7059917 —mobile 348/0900695 — e-mail
luciano@donghibellini.it

L'impresa affidataria dei lavori edili per il cantiere in oggetto, alla data di stesura del PSC, risulta ignota e
quindi da nominare previa attuazione di apposita procedura prevista per opere pubbliche ed a termini di
Legge.

Alla data di stesura del PSC non risultava nominata alcuna impresa subappaltatrice.

Alla data di stesure del PSC, nel cantiere in oggetto, non era prevista la presenza di lavoratori autonomi
ovvero piu soggetti autonomi costituenti la c.d. “societa di fatto”.
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Soggetti coinvolti

Committente

COMUNE DI PARATICO — RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH.
PLEBANI MARA

Responsabile dei Lavori

RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH. PLEBANI MARA

Coordinatori per
Sicurezza in fase
Progettazione

la
di

GEOM. BELLINI LUCIANO — COLOGNE (BS)

Coordinatori per
Sicurezza in fase
Esecuzione

la
di

GEOM. BELLINI LUCIANO — COLOGNE (BS)

Progettista architettonico

DOTT. ARCH. FERRARI GUIDO LUIGI — PARATICO (BS)

Progettista strutturista

ING. ROTA FRANCESCO — PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Progettista impianti

elettrici

NON NOMINATO

Progettista  impianti
fluido

a

NON NOMINATO
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Imprese

Ragione sociale della ditta

Indirizzo

Telefono e Fax

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

Prestazione fornita

Tipo di intervento

Revisione

Sanatoria Riparazione

Documentazione
datenere in cantiere:

Contratto di appalto e/o sub-appalto
Accettazione PSC
Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Iscrizione C.C.1.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
allINPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu rappresentati
dipendenti.
Documento Unico di Regolarita Con

ve, applicate ai lavoratori

tributiva, D.U.R.C.
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Attivita Programmate

Lavori di REVISIONE

RO7 Manutenzione serramenti esterni

RO8 Manutenzione infissi interni

R0O9 Manutenzione fognature

R10 Manutenzione centrale termica

R11 Controllo funzionale elettropompe di circolazione acqua calda e fredda
R12 Manutenzione impianto di messa a terra

R14 Manutenzione impianto di illuminazione

R15 Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza e di sicurezza
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MO03

MO7

M08

Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA

Ritocchi e piccole riprese dell'intonaco

Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli
elementi

Ritinteggiatura delle pareti interne

10
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Particolari prescrizioni per opere di manutenzione in facciata

Le opere avvengono sotto la personale responsabilita del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia

per quanto riguarda la classificazione delle opere e il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio sia delle

disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi

e di sicurezza.

Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

a)

b)

c)

d)

e)

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi
spostamenti con sicurezza.

Consentire l'uso delle apparecchiature elettriche purché prima delluso venga verificato il
dispositivo d'arresto d’emergenza, la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto
di lavoro e venga verificata l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra.

Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate
adeguate impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (art. 122
del D. Lgs. n. 81/08). | ponteggi dovranno essere regolamentari e dovra essere predisposta
idonea documentazione attestante la regolarita dell'opera provvisionale in fase di montaggio, uso
e smontaggio.

Consultare prima dell’'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante
Verificare se in prossimita delle facciate oggetto d'intervento, si trovino cavi dell'alta tensione ad
una distanza inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo

segnalazione all'ente esercente (art. 83 del D. Lgs. n. 81/08).

11
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO7

Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alle Facciate Perimetrali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione serramenti esterni: pulizia sgocciolatoi,
verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione
ferramenta.

Con cadenza annuale - Serve manodopera
specializzata

- urti e colpi;

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani;
- contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi;
- scivolamento in piano;

- caduta dall'alto di persone;

- caduta dall'alto di materiali;

- rischi dorso lombari.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota 'operatore dovra
fare uso di ponti su cavalletti o ponti su
ruote allestiti in modo conforme alle
norme di prevenzione.

Impianti di
alimentazione

In prossimita degli infissi sono previsti,
allinterno dell'edificio, diversi punti di
attacco per l'energia elettrica

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comungue le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comungue le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Fare uso di regolari DPI per prodotti
pericolosi ed accertarsi sempre delle
loro caratteristiche attraverso specifica
scheda di sicurezza.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di ogni operazione recintare e
confinare la zona di lavoro apponendo
idonea segnaletica di sicurezza

D.P.L

Casco di protezione

Mascherine (quando necessario a protezione di inalazioni pericolose)

Guanti

Scarpe di sicurezza (con puntale antischiacciamento e suole in gomma antiscivolo)
Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e

da anelli di ancoraggio in schiena con funi di

trattenuta, marchiata CE

Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti

intermedi che ancorano il circuito della fune

12
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Tavole allegate

Elaborati progettuali (ultima variante)

Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO8

Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione infissi interni: pulizia e verifica
guarnizioni, ingrassaggio e regolazione ferramenta.

Se serve con manodopera specializzata

- urti e colpi;

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani;
- contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi;
- scivolamento in piano;

- caduta dall'alto di persone;

- caduta dall'alto di materiali;

- rischi dorso lombari.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota 'operatore dovra
fare uso di ponti su cavalletti o ponti su
ruote allestiti in modo conforme alle
norme di prevenzione.

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comungue le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comungue le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Il luogo di lavoro dovra essere
mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di
lavoro. Prima di iniziare i lavori
delimitare con nastro bianco e rosso
I'area limitrofa alla zona di lavoro

Alimentazione
energia elettrica

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per l'energia elettrica.

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio.

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Fare uso di regolari DPI per prodotti
pericolosi ed accertarsi sempre delle
loro caratteristiche attraverso specifica
scheda di sicurezza.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra, prima di
iniziare i lavori di manutenzione,

13
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confinare I'area di lavoro al fine di
evitare l'intrusione di persone non
autorizzate, anche apponendo idonea
segnaletica di avvertimento

D.P.L

Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune

Casco di protezione

Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
Mascherine di protezione

Tavole allegate

Elaborati progettuali (ultima variante)
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO9

Lavori di Manutenzione alle Parti Esterne dell'edificio

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione fognature: pulizia pozzetti e caditoie.

Cadenza annuale con manodopera specializzata

- urti e colpi;

- schiacciamenti e taglio delle dita;

- inalazioni prodotti nocivi;

- scivolamento in piano;

- rischi dorso lombari per sollevamento carichi.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

nei luoghi di lavoro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Delimitare la zona di lavoro con
transenne o nastro b/r quando si opera
sui lati esterni dell'edificio e utilizzare
idonea segnaletica come prevista dal
codice della strada.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra prima di
iniziare i lavori delimitarne con nastro
bianco e rosso adeguatamente l'area
limitrofa alla zona di accesso

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti.

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti.

Alimentazione
energia elettrica

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per I'energia elettrica.

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Il luogo di lavoro dovra sempre essere
confinato e mantenuto sgombro da
macerie ed attrezzature se non
direttamente utilizzate.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

D.P.L

Guanti

Mascherine di protezione
Tuta da lavoro
Occhiali di protezione

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

| Tavole allegate

| Planimetria aggiornata (ultima variante)
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda R10

Lavori di Manutenzione agli Impianti Termoidraulici

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione centrale termica: verifica del
rendimento di combustione, ispezione con controllo
funzionalita e pulizia singole parti, riparazione per
difetti di funzionamento o sostituzione caldaia.

Cadenza annuale con manodopera specializzata

- scivolamento in piano;

- rischio incendio;

- contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi (polveri o
fibre);

- schiacciamento, abrasioni e taglio dita;

- elettrocuzione da utensili e da impianto;

- scottature e bruciature.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

nei luoghi di lavoro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Assicurarsi che i locali dove si dovranno
effettuare i lavori siano sufficientemente
illuminati e dotati di areazione naturale
e/o forzata adeguata.

Approvvigionamento
€ movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima cautela nella
movimentazione dei componenti.

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima cautela nella
movimentazione dei componenti.

Alimentazione
energia elettrica

Sono stati previsti diversi punti per 'allaccio
energia elettrica collocati all'interno del
luogo di lavoro.

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non sia riattivata da terzi (chiudere il
guadro a monte dell'intervento con
chiave).

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Evitare di fumare nel luogo di lavoro.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Mantenere sempre pulito il luogo di
lavoro sgombro da materiale di risulta e
mantenere sempre libere le vie di esodo

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Non sono previste interferenze con altre
attivita

I luoghi di lavoro sono dotati di specifico

Disattivare sempre l'erogazione del gas

Tuta da lavoro
Occhiali di protezione

Altre misure impianto antincendio con estintore presente | ~ - : )
prima di intervenire sulla caldaia.
nel locale.
Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
D.P.l. Mascherine di protezione

| Tavole allegate

| Planimetria aggiornata e schema impianto (progetto)
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda R11

Lavori di Manutenzione agli Impianti Termoidraulici

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo funzionale elettropompe di circolazione
acqua calda e fredda: verifica cuscinetti, vibrazione e
giunti, pulizia filtri, serraggio morsetti, riparazione o
sostituzione per difetti di funzionamento.

Cadenza annuale con manodopera specializzata

fibre);

- scivolamento in piano;
- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi (polveri o

- schiacciamento, abrasioni e taglio dita;
- scottature e bruciature
- elettrocuzione da utensili e da impianto.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

nei luoghi di lavoro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Assicurarsi che i locali dove si dovranno
effettuare i lavori siano sufficientemente
illuminati e dotati di areazione naturale
e/o forzata adeguata.

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima cautela nella
movimentazione dei componenti.
Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere le tecniche corrette
per la movimentazione dei carichi

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima cautela nella
movimentazione dei componenti.

Alimentazione
energia elettrica

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
energia elettrica collocati all'interno del
luogo di lavoro.

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non sia riattivata da terzi (chiudere il
guadro a monte dell'intervento con
chiave).

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Evitare di fumare nel luogo di lavoro.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Mantenere sempre pulito il luogo di
lavoro sgombro da materiale di risulta e
mantenere sempre libere le vie di esodo

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Non sono previste interferenze con altre
attivita

I luoghi di lavoro sono dotati di specifico

Disattivare sempre I'erogazione del gas

Tuta da lavoro
Occhiali di protezione

Altre misure impianto antincendio con estintore presente | ~ - : )
prima di intervenire sulla caldaia.
nel locale.
Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
DP| Mascherine di protezione

| Tavole allegate

| Progetto impianto termico e schema funzionale degli impianti — schede di sicurezza
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda R12

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione impianto di messa a terra (collettore di
terra e dispersori collegati): controllo ingrassaggio e
serraggio bulloni, controllo continuita meccanica,
misurazione continuita elettrica, valore resistenza di
terra e collegamenti equipotenziali.

Cadenza annuale con manodopera specializzata

- scivolamento e caduta in piano;
- elettrocuzione da utensili e da impianto
- schiacciamento o tagli alle dita.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

nei luoghi di lavoro.

Impianto di terra con vari dispersori posti in vari punti del cortile e collettore di terra situato presso il quadro
generale, il tutto disposto come da elaborato progettuale.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici ,
dell'opera

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Confinare la zona di lavoro con
transenne o con nastro vedo impedendo
I'accesso a personale non autorizzato

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non sia riattivata da terzi (chiudere il
guadro a monte dell'intervento con
chiave).

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Mantenere il luogo pulito e privo di ogni
materiale che possa interferire con la
lavorazione

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

Guanti
D.P.lL Mascherine di protezione
Tuta da lavoro

Occhiali di protezione

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

| Tavole allegate | Planimetria impianto elettrico
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda R14

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

Tipo di intervento

Rischi individuati

bruciate o esaurite.

Manutenzione impianto di illuminazione: controllo a
vista dei corpi illuminanti con sostituzione lampade

Se serve con manodopera idonea

- scivolamento e caduta in piano;

- elettrocuzione da utensili e da impianto
- schiacciamento o tagli alle dita;

- caduta dall'alto per lavori in quota.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

nei luoghi di lavoro.

| punti luce sono collocati , la maggior parte, in quota. Le accensioni dei diversi punti luce sono rilavabili dalle
planimetrie di progetto.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario
prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre
impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale.

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non sia riattivata da terzi (chiudere il
guadro a monte dell'intervento con
chiave).

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Mantenere il luogo pulito e privo di ogni
materiale che possa interferire con la
lavorazione

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

I luoghi di lavoro sono dotati di specifico

Tuta da lavoro
Occhiali di protezione

Altre misure impianto antincendio con estintori presenti | Non prevista specifica misura preventiva
nei locali.
Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
D.P.lL Mascherine di protezione

| Tavole allegate

| Planimetria impianto elettrico
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda R15

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza
e di sicurezza: verifica tramite test del buon
funzionamento delle plafoniere, riparazione per difetti
di funzionamento.

Cadenza mensile con manodopera specializzata

- scivolamento e caduta in piano;

- elettrocuzione da utensili e da impianto
- schiacciamento o tagli alle dita;

- caduta dall'alto per lavori in quota.

del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

autoalimentate con batteria tampone.

nei luoghi di lavoro.

L'illuminazione di emergenza "solo emergenza" e di sicurezza "sempre accese" avviene tramite plafoniere

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

Punti critici ,
dell'opera

Misure preventive e protettive in dotazione

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario
prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre
impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale.

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non sia riattivata da terzi (chiudere il
guadro a monte dell'intervento con
chiave).

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Mantenere il luogo pulito e privo di ogni
materiale che possa interferire con la
lavorazione

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti.

I luoghi di lavoro sono dotati di specifico

Tuta da lavoro
Occhiali di protezione

Altre misure impianto antincendio con estintori presenti | Non prevista specifica misura preventiva
nei locali.
Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
D.P.l. Mascherine di protezione

| Tavole allegate | Planimetria impianto elettrico
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Tipologia dei lavori

Codice
scheda

MO03

Lavori di Manutenzione alle Facciate Perimetrali Esterne

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ritocchi e piccole riprese dell'intonaco

Se serve con manodopera specializzata

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- scivolamento in piano;

- polveri e schizzi;

- contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per lavori di durata superiore alla
giornata, € necessario prevedere un
opera provvisionale esterna all'edificio
per accedere al posto di lavoro.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario
prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti e mantovane, va
inoltre impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale.

Ancoraggio delle
protezioni collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancorato
secondo la normativa tecnica o
eventuale progetto

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante lo
scarico dei materiali.

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere le tecniche corrette
per la movimentazione dei carichi
Utilizzare una carrucola manuale
ancorata al ponteggio, in alternativa
utilizzare un argano a bandiera ancorato
al ponteggio

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante lo
scarico delle attrezzature.

Utilizzare una carrucola manuale
ancorata al ponteggio, in alternativa
utilizzare un argano a bandiera ancorato
al ponteggio

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori delimitare con
nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla
zona di accesso alla copertura. Gli
addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbracati ed ancorati a parte stabile

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per
le malte prendere sempre visione delle
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specifiche schede di sicurezza del
prodotto.

Organizzare in ogni caso il cantiere
Non prevista specifica misura preventiva evitando interferenze con le attivita
lavorative presenti.

Interferenze e
protezione terzi

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e
da anelli di ancoraggio in schiena con funi di
trattenuta, marchiata CE
Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti
D.P.I. intermedi che ancorano il circuito della fune
Casco di protezione
Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

Tavole allegate Planimetria copertura aggiornata
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda Mo7

Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio

Tipo di intervento

Rischi individuati

Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle
pareti interne e dei singoli elementi.

Se serve con manodopera specializzata

- caduta dall'alto di persone;

- caduta dall'alto di materiali;

- scivolamento in piano;

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi;
- abrasione e schiacciameto alle mani;

- polvere e schizzi per pulizia pareti.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario
prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre
impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale.

Alimentazione
energia elettrica

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per l'energia elettrica.

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio.

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Il luogo di lavoro dovra essere mantenuto
ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di
iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e
rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attivita
lavorative presenti.

D.P.l.

Casco di protezione
Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

Maschera di protezione
Occhiali di protezione

Tavole allegate

Elaborati progettuali (ultima variante)
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda M08

Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ritinteggiatura delle pareti interne (intonaco) e dei

singoli elementi.

Cadenza quinquennale con manodopera

specializzata

- caduta dall'alto di persone;

- caduta dall'alto di materiali;

- scivolamento in piano;

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi;
- schizzi agli occhi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario
prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre
impedito il transito di persone
sottostante I'opera provvisionale.

Alimentazione
energia elettrica

In prossimita degli infissi sono previsti, all'interno
dell'edificio, diversi punti di attacco per I'energia
elettrica.

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio.

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Il luogo di lavoro dovra essere mantenuto
ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di
iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e
rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attivita
lavorative presenti.

D.P.l.

Casco di protezione
Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

Maschera di protezione
Occhiali di protezione

Tavole allegate

Elaborati progettuali (ultima variante)
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Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tabella da compilare a cura del committente delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

nell'eventualita di variazioni da apportare al “FASCICOLO” (utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in

fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera

nel corso della sua esistenza)

Tipologia dei lavori

Codice
scheda

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento
€ movimentazione
materiali

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi

Tavole allegate
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(**) Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda

Misure Informazioni Modalita di Verifiche e Periodicita | Interventi di Periodicita
preventive necessarie per | utilizzo in controlli manutenzione

e protettive in | pianificarne la condizioni di da effettuare da effettuare

dotazione realizzazione in | sicurezza

dell’'opera sicurezza

previste

(**) Il manufatto si intende comunque dotato di tutte le predisposizioni relative sia alla fornitura dei servizi
guali acqua e luce e sia di locali da adibire a servizi igienico sanitari da dare in comodato dOuso alle aziende
che interverranno per i lavori di manutenzione sul fabbricato.

Circa le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera necessarie per pianificar la realizzazione in
condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del manufatto bisogna
focalizzare I'attenzione su tre aspetti fondamentali;

accesso alla copertura

transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

lavori in parete

L’accesso alla copertura o comunque a qualsiasi postazione di lavoro che esponga il lavoratore a rischio di
caduta d'alto necessita di strutture fisse quali percorsi, aperture e scale posizionate all'interno o all'esterno
dell’edificio di idonee dimensioni e caratteristiche geometriche e statiche

Al fine di garantire adeguato livello di sicurezza per i lavori che interessano le coperture € opportuno prima di
tutto evidenziare che le parti di copertura non calpestabili (pericolo di sfondamento) devono essere
segnalate e confinate ed inoltre devono essere previste:

elementi permanenti di protezione quali parapetti, andatoie e passerelle e reti di protezione fissa

elementi che favoriscono la posa in opera e I'utilizzo di dispositivi di protezione individuale anticaduta quali
linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza da tetto

Per i lavori in parete si dovranno predisporre ganci e dispositivi di ancoraggio per le future installazioni delle
opere provvisionali, il tutto compatibilmente con I'architettura del manufatto e dovra essere predisposta una
mappa degli ancoraggi che sia da guida nella posa in opera del ponteggio

Dovendo garantire nel tempo il grado di affidabilita di questi presidi di sicurezza si dovranno prevedere
ispezioni e manutenzioni anche su questi dispositivi predisponendo la tabella su riportata.
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Scheda llI-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di Codice
scheda

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note
tecnici soggetti che hanno predisposto [ documento | degli elaborati
relativi all’'opera nel proprio | gli elaborati tecnici tecnici

contesto

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Scheda 1lI-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica

dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di Codice
scheda

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note

tecnici soggetti che hanno predisposto [ documento | degli elaborati

relativi alla struttura
architettonica e statica
dell'opera

gli elaborati tecnici

tecnici

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Scheda 11I-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di Codice
scheda

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note
tecnici soggetti che hanno predisposto [ documento | degli elaborati
relativi agli impianti gli elaborati tecnici tecnici

dell'opera

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Registro degli Interventi

Il registro sara aggiornato a cura del proprietario dell'immobile o di chi ha titolo alla esecuzione di qualsiasi

intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificio

Tipo di intervento:

Periodo di esecuzione dell'intervento

Estremi della autorizzazione edilizia o del titolo Progettista:
abilitativo
D.D.L.
Impresa esecutrice dei lavori: Indirizzo:
N. telefono

Legale rappresentante della Ditta:

Eventuali varianti:

Problemi riscontrati durante I'esecuzione dei lavori
ed eventuali soluzioni adottate:

NOTE:

La tabella dovra essere compilata per ogni lavoro effettuato.
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Misure Generali di Tutela

| datori di lavoro delle ditte incaricate, durante |'esecuzione dei lavori di revisioni e/0 manutenzione dovranno

adottare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare dovranno curare :

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
guando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Garantire la presenza in cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le

prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso.

Il Committente:
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