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Allestimento cantiere

Scarico materiale con mezzo meccanico
Realizzazione recinzione di cantiere

Montaggio attrezzature

Allacciamento alla linea elettrica, allacciamento idrico

Allestimento segnaletica di sicurezza

Allestimento cantiere zona d'intervento A

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Intervento A

Pulizia pavimento
Guarigione intonaco

Dipintura pareti

Smantellamento cantiere zona d'intervento A

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Allestimento cantiere zona d'intervento B

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Intervento B

Pulizia pavimento
Guarigione intonaco
Dipintura pareti

Posa copertine muretti perimetrali

Smantellamento cantiere zona d'intervento B

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Allestimento cantiere zona d'intervento C

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Intervento C

Rimozione struttura in lamiera e sottostante guaina
Posa nuova guaina e nuova struttura in lamiera
Posa copulino traslucido

Posa lampade illuminazione interna

Smantellamento cantiere zona d'intervento C

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Allestimento cantiere zona d'intervento D

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Intervento D

Posa puntelli sotto la struttura

Rimozione ringhiera in acciaio
Demolizione pavimentazione e sottottondo
Nuova caldana e guaina

Posa pavimentazione

Posa ringhiera

Smantellamento cantiere zona d'intervento D

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Allestimento cantiere zona d'intervento E

Intervento E

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Smontaggio passerella e ringhiere
Posa strato di isolante acustico

Montaggio passerella e ringhiera

Smantellamento cantiere zona d'intervento E

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Allestimento cantiere area monumentale

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Intervento area monumentale

Restauro elementi lapideiviale d’ingresso
Pulizia pareti cappella

Guarigione intonaci ammalorati

Smontaggio serramenti cappella

Rimontaggio serramenti cappella

Smontaggio ringhiere e reti aperture cappella
Rimontaggio ringhiere e reti aperture cappella
Ripristino elementi lapidei base e sommita cappella
Dipintura cappella

Pulizia intonaci base campanile

Guarigione intonaci ammalorati campanile
Dipintura base campanile

Pulizia muretti ingresso

Guarigione intonaci ammalorati

Dipintura muretti d’ingresso

Pulizia pavimenti

Smantellamento cantiere area monumentale

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

12

Smobilitazione cantiere

Smontaggio degli apprestamenti
Smantellamento wc
Pulizia cantiere

Smobilitazione recinzione ¢ cartellonistica

| Totale giorni lavoraj

90 GIORNI LAVORATIVI

LEGENDA

INTERVENTI GENERICI
INTERVENTO "A"
INTERVENTO "B"
INTERVENTO "C"
INTERVENTO "D"
INTERVENTO "E"
INTERVENTO MONUMENTALE




