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Scarico materiale con mezzo meccanico

Realizzazione recinzione di cantiere

Montaggio attrezzature INTERVENTO "B"

Allacciamento alla linea elettrica, allacciamento idrico INTERVENTO "C"

Allestimento segnaletica di sicurezza INTERVENTO "D"

Realizzazione recinzione e chiusura accessi INTERVENTO "E"

Posa cartellonistica di cantiere INTERVENTO MONUMENTALE

Pulizia pavimento

Guarigione intonaco

Dipintura pareti

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Pulizia pavimento

Guarigione intonaco

Dipintura pareti 

Posa copertine muretti perimetrali

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Rimozione struttura in lamiera e sottostante guaina

Posa nuova guaina e nuova struttura in lamiera

Posa copulino traslucido 

Posa lampade illuminazione interna

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Posa puntelli sotto la struttura

Rimozione ringhiera in acciaio

Demolizione pavimentazione e sottottondo 

Nuova caldana e guaina

Posa pavimentazione

Posa ringhiera

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

Smontaggio passerella e ringhiere

Posa strato di isolante acustico 

Montaggio passerella e ringhiera

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Realizzazione recinzione e chiusura accessi

Posa cartellonistica di cantiere

  Restauro elementi lapideiviale d’ingresso

Pulizia pareti cappella

Guarigione intonaci ammalorati

Smontaggio serramenti cappella

Rimontaggio serramenti cappella

Smontaggio ringhiere e reti aperture cappella

Rimontaggio ringhiere e reti aperture cappella

Ripristino elementi lapidei base e sommità cappella

Dipintura cappella

Pulizia intonaci base campanile

Guarigione intonaci ammalorati campanile

Dipintura base campanile

Pulizia muretti ingresso

Guarigione intonaci ammalorati

Dipintura muretti d’ingresso

Pulizia pavimenti

Rimozione recinzione e chiusura accessi

Rimozione cartellonistica di cantiere

Smontaggio degli apprestamenti

Smantellamento wc

Pulizia cantiere

Smobilitazione recinzione e cartellonistica

Totale giorni lavorativi

INTERVENTI GENERICI

90 GIORNI LAVORATIVI

Fasi

INTERVENTO "A"

17 Allestimento cantiere area monumentale

Settimana lavorativa

Giorni
Sottofasi lavorative 

13 Smantellamento cantiere zona d'intervento D

14 Allestimento cantiere zona d'intervento E

18 Intervento area monumentale

15 Intervento E

16 Smantellamento cantiere zona d'intervento E

10 Smantellamento cantiere zona d'intervento C

11 Allestimento cantiere zona d'intervento D

12 Intervento D

8 Allestimento cantiere zona d'intervento C

7 Smantellamento cantiere zona d'intervento B

9 Intervento C

2 Allestimento cantiere zona d'intervento A

4 Smantellamento cantiere zona d'intervento A

5 Allestimento cantiere zona d'intervento B

12 Smobilitazione cantiere

19 Smantellamento cantiere area monumentale

1 Allestimento cantiere

3 Intervento A

6 Intervento B


