


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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FASI LAVORATIVE PRINCIPALI

ug 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Allestimento cantiere, Rimozioni e demolizioni 25 5 5 25

2 Formazione muretto in c.a. 25 5 5 25

3 Formazioni plinti e cavidtotti 25 5 5 25

4 Fognatura bianca 25 5 5 25

5 Realizzazione pista ciclopedonale 25 5 5 25

6 Pavimentazioni 25 5 5 25

7 Opere complementari (segnaletica verticale, staccionata, recinzione metallica) 25 5 5 25

8 Segnaletica orizzontale 10 2 2 10

9  Smobilizzo cantiere 25 5 5 25

valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 210 5 5 5 5 5 5 7 5 42 210

n. uomini per  sett. Lavorativa, impresa edile

MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-OGNATO 2° LOTTO

GIORNI LAVORATIVI (in settimane)

n. uomini per  sett. Lavorativa, segnaletica orizzontale


