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MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-OGNATO 2° LOTTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n. uomini per sett. Lavorativa, impresa edile
2 n. uomini per sett. Lavorativa, segnaletica orizzontale
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FASI LAVORATIVE PRINCIPALI GIORNI LAVORATIVI (in settimane)
ug 1 2 3 4 5
Allestimento cantiere, Rimozioni e demolizioni 25 5 25
Formazione muretto in c.a. 25 5 25
Formazioni plinti e cavidtotti 25 5 25
Fognatura bianca 25 5 25
Realizzazione pista ciclopedonale 25 5 25
Pavimentazioni 25 5 25
Opere complementari (segnaletica verticale, staccionata, recinzione metallica) 25 5 25
Segnaletica orizzontale 10 2 10
Smobilizzo cantiere 25 5 25
valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 210 42 210




