
Comune di Brandico
Provincia di Brescia
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cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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COMMITTENTE: Comune di Brandico.
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_____________________________________
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Tel.: 0302610633 - Fax: 0302610633
E-Mail: igorbianchetti@libero.it
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale di cantiere 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 g

Rimozione pali pubblica illuminazione 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Scavo eseguito a mano 4 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Posa di conduttura idrica 1 g

Posa di conduttura del gas 1 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 1 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 3 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di massetto in cls 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Installazione di dissuasore di traffico 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di staccionata in legno 3 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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