
ALLEGATO "A"

Comune di SAN ZENO NAVIGLIO
Provincia di Bs

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA
SCUOLA ELEMENTARE
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

CANTIERE: P.ZZA MARCONI 1, SAN ZENO NAVIGLIO  (Bs)

Pontoglio, 04/04/2022-AGG. NOVEMBRE 2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UFFICIO TECNICO GENNARI SARA)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA ELEMENTARE

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

- Pag. 1

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
Z
e
n
o
 
N
a
v
i
g
l
i
o
 
P
r
o
t
.
 
n
 
0
0
1
0
8
0
3
 
d
e
l
 
2
1
-
1
2
-
2
0
2
2
 
i
n
 
p
a
r
t
e
n
z
a



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 43 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

IMPIANTI 40 g

Rimozione di impianti 10 g

Demolizione di murature portanti 10 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 25 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)31 g

CAPPOTTO 28 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 28 g

VERNICIATURE 20 g

Tinteggiatura di superfici interne 20 g
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