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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA  

MEDIATE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Importi netti 

1  Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 247.800,00 

2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.500,00 

1+2  Totale lavori  € 251.300,00 

Aprile 2022 

Il progettista 
Geom. Parma Linda 

(documento firmato digitalmente) 
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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 ‐ Oggetto dell'appalto e definizioni 

1. Ai  sensi  dell’articolo  1  del  Codice  degli  appalti,  l’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i lavori
e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  formazione  cappotto  ed  efficientemento  energetico  scuola
primaria di San Zeno Naviglio;

b) descrizione sommaria: lavori di sostituzione formazione cappotto interno con lana di roccia cm 10 doppia lastra in
cartongesso  da  mm  125+125  interposta  barriera  al  vapore,  rimozione  corpi  riscaldanti  esistenti  e  sostituzione
impianti e corpi scaldanti con strisce termiche, compreso tinteggiatura delle parti nuove;

c) ubicazione: P.zza Marconi, 1 ‐ S. Zeno Naviglio (BS).

3. Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il lavoro
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  Speciale,  con  le
caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con  i  relativi  allegati,  con
riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  e  ai  progetti  esecutivi,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  preso
completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve
conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione  l’articolo
1374 del codice civile.

5. Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.  136  del  2010  e  dell’articolo  66,  comma  4,  sono  stati

acquisiti i seguenti codici:

a. Codice identificativo della gara (CIG):

b. Codice Unico di Progetto (CUP):

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;

b. Regolamento generale:  il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 ‐ Regolamento di esecuzione ed attuazione del

Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate

c. Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

d. D.  Lgs.  81/2008:  il  decreto  legislativo  9  Aprile  2008,  n.  81,  Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. Stazione  appaltante:  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  alla  lettera  a)  gli  enti  aggiudicatori  di cui
alla  lettera  e),  i  soggetti  aggiudicatori  di  cui  alla  lettera  f)  e  gli  altri  soggetti  aggiudicatori  di  cui  alla
lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;

f. Operatore  economico:  una  persona  fisica  o  giuridica,  un  ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
persone  o  enti,  compresa  qualsiasi  associazione  temporanea  di  imprese,  un  ente  senza  personalità
giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo  europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  costituito  ai  sensi  del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
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h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile
dei lavori;

i. DL:  l’ufficio di Direzione dei  lavori,  titolare della direzione dei  lavori, di cui è  responsabile  il direttore dei
lavori;

l. DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  previsto  dagli  articoli  6  e  196  del  Regolamento
generale;

m. SOA:  l’attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle  pertinenti
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;

n. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

o. POS:  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  di  cui  agli  articoli  89,  comma  1,  lettera  h)  e  96,  comma  1,
lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

p. Costo  del  personale  (anche  CP):  il  costo  cumulato  del  personale  impiegato,  stimato  dalla  Stazione
appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della  contrattazione  integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa;

q. Sicurezza  generale  (anche  SG):  i  costi  che  deve  sostenere  l’Appaltatore  per  l’adempimento  alle
misure  di  sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell’impresa,  connesse  direttamente  alla  propria
attività  lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,
nonché  per  l’eliminazione  o  la  riduzione  dei  rischi  pervisti  dal  Documento  di  valutazione  dei  rischi,
all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;

r. Costi di sicurezza (anche CSC):  i costi per  l’attuazione del PSC,  relativi ai  rischi da  interferenza e ai  rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma
6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e
5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma  individuati
nella  tabella  “Stima dei  costi  della  sicurezza” del Modello per  la  redazione del  PSC allegato  II  al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2 ‐ Ammontare dell'appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro A Corpo/cad. uno A Misura In Economia TOTALE 

1 Lavori € 247.800.00 /    /     € 247.800,00
0 

2 Costi di sicurezza €     3.500,00 / /     €     3.500,00 

 T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)     € 251.300,00 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo  dei  lavori  (L)  determinato  al  rigo  1,  della  colonna  «TOTALE»,  al  netto  del  ribasso  percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 

1 Lavori a Corpo  € 247.800,00 

2 Costi di sicurezza € 3.5000,00 

TOTALE € 251.300,00 
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4. Ai  fini della determinazione degli  importi di  classifica per  la qualificazione di  cui all’articolo 61 del Regolamento
generale,  rileva  l’importo  riportato  nella  casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in corrispondenza del rigo "T –
IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell’ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 ‐ Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5‐bis, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell’articolo
14,  comma 1,  lettera b),  quarto periodo,  e  comma 2, primo periodo, del d.m. n.  49 del  2018.  L’importo del
contratto,  come  determinato  in  sede  di  gara,  resta  fisso  e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Il  prezzo  convenuto  non  può  essere  modificato  sulla  base  della  verifica  della  quantità  o  della  qualità  della
prestazione,  per  cui  il  computo  metrico  estimativo,  posto  a  base  di  gara  ai  soli  fini  di  agevolare  lo  studio
dell’intervento,  non  ha  valore  negoziale.  Ai  prezzi  dell’elenco  prezzi  unitari  di  cui  agli  articoli  32  e  41  del
Regolamento  generale,  utilizzabili  esclusivamente  ai  fini  di  cui  al  successivo  comma  3,  si  applica  il  ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore  in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni  in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
41, comma 2.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  la  Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

6. 

Art. 4 ‐ Categorie dei lavori 

1. I  lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  prevalente  di  opere  specialistiche  OG2.  Tale  categoria  costituisce
indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei

requisiti con una delle seguenti modalità:

a) importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente,  costo  complessivo
sostenuto per il personale dipendente, adeguata attrezzatura tecnica e secondo quanto disposto dall’ art. 90 del
D.P.R. 207/2010;

b) attestazione SOA nella categoria definita al comma 1.

2. Sono previste categorie scorporabili.
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Art.  5  ‐  Categorie  di  lavorazioni  omogenee,  categorie  prevalenti,  categorie 
scorporabili 

1. Le  categorie  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  agli  articoli  43,  commi  6,  8  e  9  e  184  del  Regolamento
generale, sono riportate nella seguente tabella:

Categoria Importi in euro Inciden inciden categorie 
subappaltabili e 
scorporabili 

% 

Lavori Oneri  della
Sicurezza  non 
soggetti a ribasso 

Totale su 
Totale 

della 

manodop

era 

OG 2 
LAVORI A CORPO 

€ 137.868,14 € 3.500,00  € 247.800,00  55.5 %  27%  40% 

OS 28  LAVORI A CORPO 
€ 99.741,03 40%  17%  100% 

OS 30  LAVORI A CORPO 
€ 10.200,00 4 %  2%  100% 

2. Ai  sensi  dell'art.  Art.  21  gli  importi  dei  lavori  a  corpo  non  sono  soggetti  a  verifica  in  sede  di rendicontazione
contabile.  Gli  importi  a  misura,  invece,  sono  soggetti  alla  rendicontazione  contabile  ai sensi dell’articolo Art.
22.

3. Le  categorie  scorporabili  sono  le  seguenti:  OS28,  OS  30,  il  subappalto  è  consentito  nella misura  del  40%  per  la
categoria principale OG2.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 ‐ Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto  vale  la  soluzione  più  aderente  alle  finalità  per  le  quali  il
lavoro è  stato progettato  e comunque quella meglio  rispondente ai  criteri di  ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,
trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è  fatta
tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto approvato; per

ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari,  la

relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un

contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però
nelle  normative  che  regolano  l’appalto  e  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici,  si  intende  comunque  da  rispettare

secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 ‐ Documenti contrattuali 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
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a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese  le tabelle allegate allo stesso, con  i  limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti  gli  elaborati  grafici  e  gli  altri  atti  del  progetto definitivo  esecutivo;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;

e) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato
XV allo stesso decreto, sottoscritto per accettazione dall’appaltatore in sede di procedura di affidamento;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto da redigere a cura e spese dell’appaltatore;

g) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 33 e Art. 35;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi  e le norme vigenti in materia di  lavori pubblici  e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8 ‐ Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e
incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e
incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 ‐ Fallimento dell'appaltatore 

1. In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza
concorsuale o di  liquidazione dell'appaltatore, o di  risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice
dei  contratti,  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell'articolo  88,  comma  4‐ter,  del  decreto legislativo 6
settembre  2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  la  stazione
appaltante  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al  fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
dei lavori.

2. In  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione
straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del
mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di  imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione, inabilitazione
o fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la  stazione  appaltante  può
proseguire  il  rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal codice dei contratti  purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o  forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Art. 10 ‐ Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 

1. L'appaltatore  deve  avere  domicilio  nel  luogo  nel  quale  ha  sede  l'ufficio  di  direzione  dei  lavori;  ove  non abbia
in  tale  luogo  uffici  propri,  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  uffici  comunali,  o  lo  studio  di  un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. L'appaltatore  deve  comunicare,  secondo  le  modalità  previste  dall'art.  3  del  Capitolato  generale,  le  persone
autorizzate a riscuotere.
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3. L'appaltatore  che non conduce  i  lavori personalmente conferisce mandato  con  rappresentanza, ai  sensi
dell'art.  1704  del  c.c.,  a  persona  fornita  di  idonei  requisiti  tecnici  e morali,  alla  quale  deve  conferire  le facoltà
necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  La  stazione  appaltante,  previo  richiesta motivata,
può  richiedere  la  sostituzione  del  rappresentante.  Nel  caso  in  cui  la  qualifica  di  appaltatore  sia  rivestita  da
imprese  costituite  in  forma  societaria,  ai  fini  del  presente  articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale
rappresentante della medesima società.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati
dall'imperizia o  dalla negligenza di detti  soggetti, nonché della malafede o della  frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Qualsiasi  variazione  di  domicilio  di  tutte  le  persone  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  comunicate alla
stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 ‐ Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

1. I  materiali  devono  corrispondere  alle  prescrizioni  del  capitolato  d’appalto,  essere  della  migliore  qualità  e
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo  la  loro posa  in opera.  Il direttore dei lavori

può  rifiutare  in  qualunque momento  i  materiali  deperiti  dopo  l'introduzione  nel  cantiere,  o  che,  per  qualsiasi

causa,  non  siano  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti  allegati  al contratto. In tal caso

l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove  l'appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei  lavori,  l'Amministrazione
può  provvedervi  direttamente  a  spese  dell'appaltatore  medesimo,  a  carico  del  quale  resta  anche  qualsiasi
danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE 

Art. 12 ‐ Consegna e inizio dei lavori 

1. l’Appaltatore  dovrà  iniziare  i  lavori  immediatamente,  comunque  non  oltre  cinque  giorni  (gg.  5)  dalla  data  del
Verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto
contrattuale;  ove  il  ritardo  dovesse  superare  15  giorni  dalla  data  del  Verbale  di  consegna  l’Amministrazione  potrà
procedere alla  risoluzione del  contratto, all’incameramento della cauzione e  l’affidamento dei  lavori ad altra  Impresa
iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.

2. La  penale,  con  l’applicazione  della  stessa  aliquota  di  cui  al  comma  1  e  con  le modalità  previste  dal  capitolato
speciale  d’appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori  seguente  a
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel programma dei lavori.

3. La stazione appaltante, all’affidamento dei lavori, potrà disporre, anche in pendenza di contratto, l’inizio dei lavori.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori,  il direttore dei lavori
fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione appaltante
può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione
nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

Art. 13 ‐ Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  è  pari  a  60  giorni  naturali  consecutivi  dalla  data  riportata  nel verbale
di consegna dei lavori.  In  tali giorni  sono da considerarsi compresi  i giorni non  lavorativi  corrispondenti  a ferie e
giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma

di  cui  all'art.  40  del  D.P.R.  207/2010  in  quanto  trattasi  di  scuola  pertanto  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  nel

periodo di assenza degli studenti.
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Art. 14 ‐ Proroghe 

1. Nel  caso  si  verifichino  ritardi  per  ultimare  i  lavori,  per  cause  non  imputabili  all'appaltatore,  quest'ultimo può
chiedere  la  proroga  presentando  specifica  richiesta  motivata  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo Art. 13.

2. La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  scritto  del  Responsabile  unico  del  procedimento entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

3. ll  Responsabile  unico  del  procedimento  può  prescindere  dal  parere  del  Direttore  dei  Lavori  se  questi  non  si
esprime entro 10 giorni  e  può discostarsi  dal  parere stesso.  In  tale provvedimento di  proroga  è  riportato  il
parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

4. La  mancata  emissione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  2  corrisponde  al  rigetto  della  richiesta  di
proroga.

Art. 15 ‐ Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 

1. In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,  il  direttore  dei
lavori  può  disporre  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto,  compilando, con  l’intervento  dell’esecutore  o
di  un  suo  legale  rappresentante,  il  verbale  di  sospensione,  con  l’indicazione  delle  ragioni  che  hanno
determinato  l’interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  delle  opere  la  cui
esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché alla  ripresa  le  stesse  possano  essere  continuate
ed ultimate  senza eccessivi  oneri,  della  consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione

2. La sospensione ordinata dal direttore dei  lavori è efficace mediante  l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del
verbale  di  sospensione  dei  lavori,  controfirmato  dall'appaltatore  e  tramesso  al  Responsabile  unico  del
procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

3. La  sospensione  permane  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  hanno  imposto

l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

4. II verbale di  ripresa dei  lavori, da redigere a cura del direttore dei  lavori, non appena venute a cessare  le  cause
della  sospensione,  è  dall'esecutore  ed  inviato  al  Responsabile  del  procedimento.  Nel  verbale  di  ripresa  il
direttore  dei  lavori,  oltre  ad  indicare  i  giorni  effettivi  della  sospensione,  specifica  il  nuovo  termine
contrattuale.

Art. 16 ‐ Sospensioni ordinate dal RUP 

1. La  sospensione  può  essere  disposta  dal  RUP  per  ragioni  di  necessità  o  di  pubblico  interesse,  tra  cui
l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. Se  la sospensione, o  le sospensioni se più di una, durano per un periodo di  tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo Art. 13, o  comunque  superano 6 mesi  complessivamente, l'appaltatore
può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità.  La  Stazione  appaltante  può  opporsi  allo
scioglimento  del  contratto  riconoscendo,  però,  al  medesimo  i  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento
della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella  documentazione  contabile. Nessun  indennizzo  è
dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 17 ‐ Penale per ritardi 

SONO VIETATI  RITARDI  IN QUANTO  I  LAVORI  DOVRANNO  ESSERE  CONCLUSI  COME DA  CRONOPROGRAMMA perché 
trattasi di lavori da eseguirsi all’interno di una scuola praticata. 

1. Il  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l'ultimazione  dei  lavori,  comporta  l'applicazione  della  penale  per
ogni giorno naturale consecutivo pari 150 €/giorno.

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;
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b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma
2,  lettera a), non si applica  se  l'appaltatore  rispetta  la prima soglia  temporale  successiva  fissata nel programma
esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'articolo  Art.  18  ;  la  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  e lettera d),  è  applicata
all'importo  dei  lavori  ancora  da  eseguire;  la  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  è  applicata  all'importo  dei
lavori  di  ripristino  o  di  nuova  esecuzione  ordinati  per  rimediare  a  quelli  non accettabili o danneggiati.

4. Il  DL  segnala  al  RUP  tutti  i  ritardi  e  la  relativa  quantificazione  temporale  tempestivamente  e
dettagliatamente.
Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare
esecuzione.

5. L'importo  complessivo  delle  penali  determinate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  può  superare  il  10%  (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 ‐ Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel  rispetto  dell’articolo  43,  comma  10,  del  D.P.R.  207/2010,  l'appaltatore,  entro  5  giorni  dal  verbale  di
consegna  lavori  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  predispone  e  consegna  al  direttore  dei  lavori  il
programma  esecutivo  dei  lavori,  rapportato  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla
propria  organizzazione  lavorativa.  Tale  programma  deve  riportare,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il
periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle
date  contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento;  deve  essere  coerente  con  i
tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dal  direttore  dei  lavori, mediante apposizione di un
visto,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  non  si  sia  pronunciato  entro  tale
termine,  il  programma  esecutivo  dei  lavori  si  intende  accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o  indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La  Stazione  appaltante  può  modificare  o  integrare  il  programma  esecutivo  dei  lavori,  mediante  ordine  di
servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per  l'intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano
coinvolte  in qualunque modo con  l'andamento dei  lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;

c. per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque
interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti  titolari di diritti  reali sui beni  in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla

responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1,  del  Decreto  n.  81  del  2008.  In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  essere coerente con il
PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma,  a  corredo  del  progetto  esecutivo,  che  la
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 ‐ Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Inderogabilità soprattutto per i seguenti motivi: 
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a. ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. adempimento  di  prescrizioni,  o  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dalla  DL  o  dagli  organi  di
vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, se nominato;

c. esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili;

e. tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. sospensioni disposte dalla  Stazione  appaltante, dal direttore dei  lavori, dal Coordinatore per  la sicurezza  in

fase  di  esecuzione  o  dal  RUP  per  inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o
inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori
impiegati nel cantiere;

i. sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in

relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione obbligatoria

o in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se  l’appaltatore non abbia  tempestivamente denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante  le  cause di ritardo
imputabili  a  ritardi  o  inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti contrattuali
con  la  Stazione  appaltante,  tali  ritardi  non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o differimento dell'inizio dei
lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo Art.  14,
di  sospensione  dei  lavori  di  cui  all’articolo  Art.  15,  per  la  disapplicazione  delle  penali  di  cui all’articolo Art.
17,  né  possono  costituire  ostacolo  all’eventuale  risoluzione  del  Contratto  ai  sensi dell’articolo Art. 20.

Art. 20 ‐ Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Qualora  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del
contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a  dieci
giorni,  entro  i  quali  l’appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.  Scaduto  il  termine  assegnato,  e  redatto
processo  verbale  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  qualora  l’inadempimento  permanga,  la  stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. I  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali
maggiori  spese  connesse  al  completamento  dei  lavori  affidato  a  terzi,  sono  dovuti  dall’appaltatore.  Per  il
risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 21 ‐ Lavori a corpo 

1. La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  quanto  indicato  nell'enunciazione  e  nella descrizione
del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  gli  elaborati  grafici  e  ogni  altro  allegato  progettuale;  il corrispettivo per il
lavoro a corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Il  compenso  per  l'esecuzione  del  lavoro  a  corpo  comprende  ogni  spesa  occorrente  per  consegnare  l'opera
compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun
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compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non esplicitamente  specificati 
nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano  rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per 
lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e 
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

3. La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  è  effettuata  applicando  all'importo  netto  di  aggiudicazione  le

percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  riportate  nella  tabella  di  cui  all'Art.  5,  di

ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del

D.P.R.  207/2010.  La  contabilizzazione  non  tiene  conto  di  eventuali  lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti

dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali  lavorazioni non incidono sugli  importi e sulle

quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per  la contabilizzazione di cui al citato articolo

184.

4. Le quantità  indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale,  in quanto l'appaltatore è
tenuto,  in  sede di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per l'esecuzione  completa
dei  lavori  progettati,  ai  fini  della  formulazione  della  propria  offerta  e  del conseguente corrispettivo.

5. La  contabilizzazione  degli  oneri  per  la  sicurezza,  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  Art.  2,  comma 1, è
effettuata a  corpo  in base all'importo previsto  separatamente dall'importo dei  lavori  negli  atti progettuali e  sul
bando di gara, secondo  la percentuale stabilita nella predetta tabella,  intendendosi come eseguita  e  liquidabile
la  quota  parte  proporzionale  a  quanto  eseguito.  La  liquidazione  di  tali  oneri  è subordinata all'assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 22 ‐ Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per

cento,  calcolato  sul  valore  stimato  dell'appalto  da  corrispondere  entro  quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  dei

lavori.

2. L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o assicurativa
di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì,  rilasciata dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. Il  beneficiario  decade dall'anticipazione,  con obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione dei  lavori  non procede,  per
ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 ‐ Pagamenti in acconto 

1. Le  rate  di  acconto  sono  dovute  ogni  volta  che  l'importo  dei  lavori  eseguiti  raggiunge  un  importo  non
inferiore al 60% dell’importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento
lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.

2. In deroga al  comma 1) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando  la differenza  tra  l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale
medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato con il conto finale.

3. La somma del pagamento  in acconto è  costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di
cui al comma 1:

a. al  netto  del  ribasso  d'asta  contrattuale  applicato  agli  elementi  di  costo  come  previsto  all'articolo  Art.  2,

comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;
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c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da  liquidarsi,  salvo  cause ostative,  in sede di conto
finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Entro  30  (trenta)  giorni  dal  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  il  direttore  dei  lavori  redige  la
contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  194  del  D.P.R. 207/2010, che
deve  recare  la  dicitura:  «lavori  a  tutto  il  »  con  l'indicazione  della  data  di  chiusura;  il  RUP  emette,  ai  sensi
dell'articolo  195  del  D.P.R.  207/2010,  il  conseguente  certificato  di  pagamento  che  deve richiamare  lo  stato  di
avanzamento dei  lavori  con  la  relativa data di  emissione.  Sul  certificato  di pagamento è operata la ritenuta per
la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti.

5. La  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  l'importo  del  certificato  di  pagamento  entro  i  successivi  30

(trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore è

ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  di  durata  superiore  a  quarantacinque  giorni,  per  cause  non  dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 24 ‐ Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei  lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della  loro ultimazione, accertata con apposito verbale,
è  sottoscritto  dal  direttore  dei  lavori  e  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento;  esso  accerta  e  propone
l'importo  della  rata  di  saldo,  di  qualsiasi  entità,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è  subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall'appaltatore,  su  richiesta  del  RUP,  entro  il  termine

perentorio  di  15  giorni;  se  l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine  indicato,  o  se  lo  firma  senza

confermare  le  eccezioni  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ritiene  definitivamente

accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. La  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  all'articolo  Art.  26,  comma  2,  al  netto  dei  pagamenti  già
effettuati  e  delle  eventuali  penali,  salvo  cause  ostative, è  pagata  entro  30  giorni  dall'emissione  del  certificato  di
regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

4. Ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice  civile,  il  versamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce

presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il  pagamento della  rata  di  saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia  presentato apposita  garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

6. Fatto  salvo  l'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,
ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori
riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  professionalità  e  diligenza,  nonché
improntare  il proprio comportamento alla buona  fede, allo  scopo di evidenziare  tempestivamente  i vizi e  i difetti
riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

8. L’appaltatore dovrà inoltre fornire certificati di corretta posa, certificati di idoneità degli impianti, schede tecniche
dei materiali impiegati e qualsiasi altra certificazione richiesta dalla stazione appaltante.

Art. 25 ‐ Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 

1. Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale, contenente  i
riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  da 209  a 213,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  e  del decreto  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

a. All’acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 51, comma
2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il  titolo di pagamento deve essere corredato
dagli estremi del DURC;

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
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c. agli  adempimenti  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di
subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 62 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e. ai  sensi dell'articolo 48‐bis del  D.P.R. n. 602 del  1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante,
che  il  beneficiario  non  sia  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  più
cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  almeno  all'importo  da  corrispondere  con  le
modalità  di  cui  al  d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di  inadempimento  accertato,  la  Stazione
appaltante  sospende  il  pagamento  e  segnala  la  circostanza  all'agente  della  riscossione  competente  per
territorio.

3. Nel  caso  in cui  il personale dipendente dell'appaltatore, dei  subappaltatori o dei  soggetti  titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  in  difetto,  e  in  ogni  caso  l'appaltatore,  ad
adempiere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso  tale  termine  senza  esito  e  senza  che  sia  stata  contestata
formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante  provvede  alla liquidazione
del  certificato  di  pagamento  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal  personale
dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 50, comma 2.

Art. 26 ‐ Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non  sono dovuti  interessi  per  i  primi 45  (quarantacinque)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi delle condizioni e
delle  circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  Art.  26  e  la  sua  effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per  la liquidazione; trascorsi  i 45 giorni senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, comma 2,
del D.Lgs. 231/2002,  maggiorato di  8 (otto) punti percentuali.

3. Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio,  senza  necessità  di  domande  o  riserve,  in  occasione  del
pagamento,  in  acconto  o  a  saldo,  immediatamente  successivo;  il  pagamento  dei  predetti  interessi  prevale  sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  l'appaltatore  può,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi precedenti,
oppure nel  caso  in cui  l'ammontare delle  rate di acconto, per  le quali non sia  stato tempestivamente emesso  il
certificato o  il  titolo di  spesa,  raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale,  rifiutarsi  di  adempiere  alle
proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda contemporaneamente al pagamento  integrale di
quanto  maturato;  in  alternativa,  l'appaltatore  può,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,
promuovere  il  giudizio per  la dichiarazione di  risoluzione del  contratto,  trascorsi 60  (sessanta) giorni dalla data
della predetta costituzione in mora

Art. 27 ‐ Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 

1. Le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  secondo  le  clausole  previste  nei
documenti  di  gara  iniziali.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali  modifiche  nonché  le
condizioni  alle  quali  esse  possono  essere  impiegate,  facendo  riferimento  alle  variazioni  dei  prezzi  e  dei  costi
standard, ove definiti.

2. Le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  solo  per  l'eccedenza  rispetto  al  dieci  per
cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei

contratti.

Art. 28 ‐ Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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2. Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106  comma  13  del  codice  dei  contratti  e  della  legge  21
febbraio  1991,  n.  52  é  ammessa  la  cessione  dei  crediti.  Ai  fini  dell’opponibilità  alle  stazioni  appaltanti,  le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate  alle  amministrazioni  debitrici  che,  previa  comunicazione  all’ANAC,  le  rendono  efficaci  e opponibili a
seguito di espressa accettazione.
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CAPO 6. GARANZIE 

Art. 29 ‐ Garanzie per la partecipazione 

1. Non è  richiesta una cauzione provvisoria.

Art. 30 ‐ Garanzie per l'esecuzione 

1. L'appaltatore  per  la  sottoscrizione  del  contratto  deve  costituire  una  garanzia  a  sua  scelta  sotto  forma  di
cauzione o  fideiussione pari  al  10  per  cento dell'importo  contrattuale e  tale obbligazione è  indicata negli atti  e
documenti  a  base  di  affidamento  di  lavori.  AI  fine  di  salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori  al  dieci  per  cento  la
garanzia  da  costituire  è  aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  il  10  per  cento. Ove
il  ribasso  sia  superiore  al  venti  per  cento,  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
superiore  al  venti  per  cento.  La  cauzione  è  prestata  a  garanzia dell'adempimento di  tutte le obbligazioni del
contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità del  maggior  danno  verso  l'appaltatore.  La  garanzia  cessa  di
avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione  appaltante  può
richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  le reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno  in tutto o  in
parte;  in  caso  di  inottemperanza  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere
all'esecutore.

2. La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese
bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  le
rispettive  attività  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  107  del  decreto
legislativo  10  settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di'  rilascio  di
garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo
previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di
solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  garanzia  deve  prevedere espressamente  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui
all'articolo  1957,  secondo  comma, del  codice civile,  nonché  l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La  garanzia  fideiussoria  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel limite

massimo  del  80  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve

permanere  fino  alla  data  di  emissione  certificato  di  regolare  esecuzione,  o  comunque  fino a  dodici  mesi  dalla

data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di

nulla  osta  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte

dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  in  originale  o  in  copia  autentica,

attestanti  l'avvenuta  esecuzione.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di

avanzamento  costituisce  inadempimento  del  garante  nei  confronti  dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia  è

prestata.

4. In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  le  garanzie  fideiussorie  e  le  garanzie  assicurative  sono  presentate,  su

mandato  irrevocabile,  dalla  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  ferma  restando  la

responsabilità solidale tra le imprese.

5. La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e
l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  stazione  appaltante,  che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. È  facoltà  dell'amministrazione  in  casi  specifici  non  richiedere  una  garanzia  per  gli  appalti  da  eseguirsi  da
operatori economici di comprata solidità.

Art. 31 ‐ Riduzione delle garanzie 
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1. Ai  sensi  dell'articolo  93  del  codice  dei  contratti,  l'importo  della  garanzia  di  cui  all'articolo  Art.  32  e  del  suo
eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga  rilasciata,  da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. L'importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  30  per  cento,  anche  cumulabile  con  la

riduzione  di  cui  al  comma  1,  per  gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema comunitario  di

ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  25  novembre  2009,  o  del  20  per  cento  per  gli  operatori  in  possesso  di  certificazione

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale  rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che
sviluppano  un  inventario  di  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14064‐1  o  un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4. Per  fruire  dei  benefici  di  cui  ai  comma  1,  2  e  3,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 32 ‐ Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 

1. L’appaltatore  è  obbligato,  almeno  10  (dieci)  giorni  prima  della  data  prevista  per  la  consegna  dei  lavori  ai sensi
dell’articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra  i danni  subiti dalle  stazioni
appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L’importo  della  somma  da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde  all’importo  del  contratto  stesso  qualora non
sussistano  motivate  particolari  circostanze  che  impongano  un  importo  da  assicurare  superiore  e comunque
indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei  lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4. La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del
certificato di  collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione o  comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. L’omesso  o  il  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7. ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

Art. 33 ‐ Variazione dei lavori 

1. Il  contratto  di  appalto  non  potrà  essere modificato  in  alcun  caso  non  essendo,  tale  disposizione, contemplata
nei documenti di gara.

Art. 34 ‐ Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo  che
pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  o  la  sua  utilizzazione,  senza  necessità  di  una
nuova  procedura,  se  il  valore  della  modifica  è  contemporaneamente  al  di  sotto  delle  soglie  di  rilevanza
comunitaria  definite  all'art.  35  del  codice  degli  appalti  e  al  15  per  cento  del  valore iniziale del contratto.

2. La  stazione  appaltante  comunica  all’ANAC  le  modificazioni  al  contratto  di  cui  al  comma  1,  entro  trenta giorni
dal  loro  perfezionamento.  In  caso  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l’Autorità  irroga  una  sanzione
amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 52, comporta il pagamento dei lavori
eseguiti,  dei  materiali  utili  e  del  10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti  dell’importo  del
contratto originario.
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4. La  responsabilità  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  è  a  carico  dei  titolari  dell’incarico  di progettazione;
si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,  la  mancata  od
erronea  identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il mancato rispetto dei requisiti
funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  diligenza  nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 ‐ Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante,

si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 36 ‐ Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. L’appaltatore,  come  disciplinato  dall'articolo  90,  comma  9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve  trasmettere  alla
Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest’ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di questa,
entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della  stipulazione  del  contratto  o,  prima  della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una  dichiarazione dell'organico medio annuo,  distinto per qualifica,  corredata dagli  estremi delle
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,
oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio,  l’indicazione  della  propria  esatta  ragione  sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e. il  documento  di  valutazione  dei  rischi di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  17,  comma 1,  lettera a), e

28,  commi  1,  1‐bis,  2  e  3,  del  Decreto  n.  81  del  2008.  Se  l’impresa  occupa  fino  a  10  lavoratori,  ai  sensi

dell’articolo  29,  comma 5, primo periodo, del Decreto  n. 81 del 2008,  la  valutazione dei  rischi  è effettuata

secondo  le  procedure  standardizzate  di  cui  al  decreto  interministeriale  30  novembre  2012  e  successivi

aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 37 ‐ Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  agli  articoli  15,  17,  18  e  19  del  Decreto  n.  81  del  2008  e
all'allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti  in materia di prevenzione degli infortuni e igiene

del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell'osservanza  delle disposizioni

degli  articoli  da  108  a  155  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  degli  allegati  XVII,  XVIII,  XIX,  XX, XXII,  XXIV,  XXV,

XXVI,  XXVII,  XXVIII, XXIX,  XXX,  XXXI, XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV  e XLI, allo stesso decreto;

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
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d. osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la

gestione del cantiere.

2. L'appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli  appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  rispetto  a  quanto  stabilito  all'articolo Art. 36,
commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 38, Art. 39.

Art. 38 ‐ Piano Operativo di Sicurezza 

1. Entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore,  deve  predisporre  e
consegnare  al  direttore  dei  lavori  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di esecuzione, un
POS per quanto attiene alle proprie  scelte autonome e  relative  responsabilità nell'organizzazione del  cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma  1,  lettera  h),  del D.Lgs.  81/2008  e  del
punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  si  riferisce allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  in
corso  d'opera  ad  ogni  eventuale  mutamento  delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna  impresa  esecutrice  redige  il  proprio  POS  e,  prima  di  iniziare  i  lavori,  lo  trasmette  alla  Stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

3. L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS  redatti  al  fine  di  renderli  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  proprio  POS.  In  caso  di raggruppamento
temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese,  tale  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria;  in  caso  di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di  imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

4. Il  POS,  ai  sensi  dell’articolo  96,  comma  1‐bis,  del  D.Lgs.  81/2008,  non  è  necessario  per  gli  operatori  che
effettuano  la  mera  fornitura  di  materiali  o  attrezzature;  in  tali  casi  trovano  comunque  applicazione  le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il  piano  operativo  di  sicurezza  deve  rispettare  i  requisiti  minimi  di  contenuto  previsti  dall’allegato  I  al
decreto  interministeriale  9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014)  e  costituisce
piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 41.

Art. 39 ‐ Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato  ad osservare  le misure generali  di  tutela di  cui  all'articolo  15 del D.Lgs.  81/2008, con
particolare  riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti  agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXV dello stesso decreto.

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  conformi  all’allegato  XV  al  D.Lgs.  81/2008,  nonché  alla  migliore  letteratura
tecnica in materia.

3. L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente prima dell'inizio  dei  lavori  e  quindi periodicamente, a
richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  sono  parte  integrante  del contratto  di
appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque accertate,  previa
formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i  subappaltatori per i  loro adempimenti in materia  di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 40 ‐ Subappalto 

1. Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  tutto  o  parte  delle
prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  Costituisce  comunque  subappalto  qualsiasi
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contratto  avente  ad  oggetto  attività  del  contratto  di  appalto  ovunque  espletate  che  richiedono  l'impiego  di 
manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del codice dei contratti,  l'eventuale subappalto non può 
superare  la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di  lavori. Per gli appalti di  lavori  non 
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera 
e  i noli  a  caldo,  se  singolarmente di  importo  inferiore al  2  per  cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 
importo  inferiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  non  sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti  i sub‐contratti che non
sono  subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione dell'appalto,  il  nome del  sub‐contraente,  l'importo del sub‐contratto,
l'oggetto  dei  lavori  affidati.  Sono,  altresì,  comunicate  alla  stazione  appaltante  eventuali  modifiche  a  tali
informazioni  avvenute  nel  corso  del  sub‐contratto.  E'  altresì  fatto  obbligo  di  acquisire nuova  autorizzazione
integrativa  qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo  dello  stesso  sia  incrementato
nonché siano variati  i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.

3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 3, comma 1, sono subappaltabili.

4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  possono  affidare  in  subappalto  le  opere  o  i  lavori  compresi  nel  contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante:

a. che  tale  facoltà  sia  prevista  espressamente  nel  bando  di  gara  anche  limitatamente  a  singole prestazioni e,
per  i  lavori, sia  indicata  la categoria o  le categorie per  le quali è ammesso  il subappalto. Tutte le prestazioni
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b. che  all'atto  dell'offerta  abbiano  indicato  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intendono  subappaltare  o
concedere in cottimo;

c. che  il  concorrente  dimostri  l'assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei motivi  di  esclusione  di  cui all'articolo 80
del codice dei contratti.

5. E'  obbligatoria  l'indicazione  della  terna  di  subappaltatori,  qualora  gli  appalti  di  lavori,  siano  di  importo

superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  del  codice  dei  contratti  per  i  quali  non  sia  necessaria  una

particolare  specializzazione.  In  tal  caso  il  bando  o  avviso  con  cui  si  indice  la  gara  prevedono  tale  obbligo. Nel

bando  o  nell'avviso  la  stazione  appaltante  può  prevedere  ulteriori  casi  in  cui  è  obbligatoria l'indicazione della

terna anche sotto le soglie di cui al citato articolo 35.

6. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del  deposito  del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione  attestante  il
possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti dalla  normativa  in  relazione  alla
prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore attestante  il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

7. L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti
dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi  e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

8. L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei
lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove presente,
assicurativi  e  antinfortunistici.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del
subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare,  il  documento  unico  di  regolarità
contributiva  è  comprensivo  della  verifica  della  congruità  della  incidenza  della  mano  d'opera  relativa  allo
specifico  contratto  affidato.  Tale  congruità,  per  i  lavori  edili  è  verificata  dalla  Cassa  edile  in  base  all'accordo
assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale comparativamente
più  rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
lavori  non edili  è  verificata  in comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo applicato.

10. L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

11. Per  i  lavori,  nei  cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le
imprese subappaltatrici.

12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da  ciascuno dei  soggetti  partecipanti  nel  caso di  raggruppamento  temporaneo,  società o  consorzio.
La  stazione  appaltante  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  Art.  4  entro  trenta giorni dalla relativa
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richiesta;  tale  termine  può  essere  prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano  giustificati  motivi.  Trascorso  tale 
termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa.  Per  i  subappalti  o  cottimi  di 
importo inferiore al  2 per  cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore  a  100.000  euro,  i 
termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione appaltante sono ridotti della metà. 

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti  temporanei e alle società anche
consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le  prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.

Art. 41 ‐ Responsabilità in materia di subappalto 

1. Ai  sensi  dell'articolo  105,  comma  8,  del  codice  dei  contratti,  il  contraente  principale  resta  responsabile  in  via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore  in
relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.

2. L'affidatario  è  responsabile  in  solido  dell'osservanza  del  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni  da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese nell'ambito
del subappalto.

3. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'esecutore  o  del

subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  nonché  in  caso  di  inadempienza  contributiva

risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi

5 e 6 del codice degli appalti.

4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta,  anche  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile,  inadempimento
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il
contratto  in danno dell’appaltatore.  Le  sanzioni penali  sono disciplinate dall’articolo 21 della  legge 13  settembre
1982, n. 646 e ss.mm.ii.  (sanzione pecuniaria  fino a un  terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Art. 42 ‐ Pagamenti dei subappaltatori 

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti,  la stazione appaltante corrisponde direttamente
al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori, l'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario;

2. L'affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese
subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 43 ‐ Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell’articolo 205 del codice dei contratti,  le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario
si  applicano  qualora  in  seguito  all’iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l'importo economico dell'opera
vari tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale.
Il  procedimento  dell’accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell’avvio  del
procedimento  stesso  e  può  essere  reiterato  quando  le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  già
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esaminate,  raggiungano  nuovamente  l'importo  di  cui  al  primo  periodo,  nell’ambito  comunque  di  un  limite 
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. 

2. Il  direttore  dei  lavori  o  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  dà  immediata  comunicazione  al  responsabile
unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta  l'ammissibilità e  la non manifesta  infondatezza delle riserve ai fini

dell'effettivo  raggiungimento del  limite di valore di cui al comma 1 e attiva  l’accordo bonario per  la risoluzione

delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  acquisita  la

relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  dell’organo  di  collaudo,  può  richiedere  alla

Camera  arbitrale  l’indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione

all’oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e  il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve

scelgono  d’intesa,  nell’ambito  della  lista,  l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta  motivata  di

accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa  tra  il  responsabile  unico  del  procedimento  e  il  soggetto  che  ha

formulato  le  riserve,  entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione  della  lista  l’esperto  è  nominato  dalla Camera

arbitrale che ne fissa anche  il compenso secondo  le modalità definite all’articolo 209, comma 16, del codice dei

contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP  non  richieda  la

nomina  dell’esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  RUP  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al

comma 2.

4. L’esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  il  soggetto  che  le  ha
formulate,  effettuano  eventuali  ulteriori  audizioni,  istruiscono  la  questione  anche  con  la  raccolta  di  dati  e
informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la disponibilità  di
idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata  dalle  parti,  entro
quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è  concluso  e viene  redatto  verbale  sottoscritto
dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono
dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della  stazione appaltante. In  caso  di  reiezione  della  proposta  da  parte  del  soggetto  che  ha
formulato  le  riserve  ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono  essere  aditi  gli
arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti  soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione
nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed  esclusivamente  nell’ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile esperire altri rimedi
alternativi.
Ove  il  valore  dell’importo  sia  superiore  a  200.000  euro,  è  acquisito  il  parere  in  via  legale  dell’Avvocatura dello
Stato,  qualora  si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero  di  un  legale  interno  alla  struttura,  ove esistente,
secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.

La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente  competente,

sentito il responsabile unico del procedimento.

Art. 44 ‐ Controversie, collegio consultivo tecnico e arbitrato 

1. Ai  sensi  dell’articolo  207  del  codice  dei  contratti,  al  fine  di  prevenire  controversie  relative  all'esecuzione del
contratto  le  parti  possono  convenire  che  prima  dell’avvio  dell’esecuzione,  o  comunque  non  oltre novanta
giorni  da  tale  data,  sia  costituito  un  collegio  consultivo  tecnico  con  funzioni  di  assistenza  per  la  rapida
risoluzione  delle  dispute  di  ogni  natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto
stesso.

2. Il  collegio  consultivo  tecnico  è  formato  da  tre  membri  dotati  di  esperienza  e  qualificazione  professionale
adeguata  alla  tipologia  dell’opera.  I  componenti  del  collegio  possono  essere  scelti  dalle  parti  di  comune
accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che  ciascuna  di  esse  nomini  un  componente  e  che  il  terzo
componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte;  in ogni caso,  tutti  i componenti devono essere
approvati  dalle  parti.  Il  componente  nominato  dalla  stazione  appaltante  è  preferibilmente  scelto  all’interno
della  struttura  di  cui  all’articolo  31,  comma  9,  del  codice  dei  contratti,  ove  istituita.  La  parti  concordano  il
compenso  del  terzo  componente  nei  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui  all’articolo  209, comma 16, del codice
dei contratti.
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3. Il  collegio  consultivo  tecnico  si  intende  costituito  al  momento  di  sottoscrizione  dell’accordo  da  parte  dei
componenti  designati  e delle parti  contrattuali. All’atto della  costituzione è  fornita al  collegio  consultivo copia
dell’intera documentazione inerente al contratto.

4. Nel  caso  in  cui  insorgano  controversie,  il  collegio  consultivo  può  procedere  all’ascolto  informale  delle parti
per  favorire  la  rapida  risoluzione  delle  controversie  eventualmente  insorte.  Può  altresì  convocare  le  parti  per
consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

5. Ad  esito  della  propria  attività  il  collegio  consultivo  formula  in  forma  scritta  una  proposta  di  soluzione

della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.

6. Se  le  parti  accettano  la  soluzione  offerta  dal  collegio  consultivo,  l’atto  contenente  la  proposta  viene
sottoscritto  dai  contraenti  alla  presenza  di  almeno  due  componenti  del  Collegio  e  costituisce  prova
dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale come transazione.

7. Nel  caso  in  cui  la  controversia  non  sia  composta  mediante  la  procedura  di  cui  ai  commi  precedenti,  i
componenti  del  collegio  consultivo  non  possono  essere  chiamati  quali  testimoni  nell’eventuale  giudizio civile
che abbia ad oggetto la controversia medesima.

8. Il  collegio  consultivo  tecnico  è  sciolto  al  termine  dell’esecuzione  del  contratto  o  in  data  anteriore  su
accordo delle parti.

9. Le  controversie  sui  diritti  soggettivi,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo
bonario di cui all'articolo Art. 48  ,  saranno deferite ad arbitri,  secondo  le modalità previste dall'articolo 209 del
codice dei contratti.

10. Il  collegio  arbitrale  è  composto da  tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale  di  cui  all’articolo  210 del
codice  dei  contratti.  Ciascuna  delle  parti,  nella  domanda  di  arbitrato  o  nell'atto  di  resistenza  alla domanda,
designa  l'arbitro  di  propria  competenza  scelto  tra  soggetti  di  provata  esperienza  e  indipendenza  nella
materia  oggetto  del  contratto  cui  l'arbitrato  si  riferisce.  Il  Presidente  del  collegio  arbitrale  è  nominato  e
designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma  2  dell'articolo  211  del
codice  dei  contratti,  in  possesso  di  particolare  esperienza  nella  materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.

11. Per  la nomina degli arbitri vanno rispettate anche  le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice
dei contratti.

12. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni  sono
trasmessi  alla  Camera  arbitrale.  Sono  altresì  trasmesse  le  designazioni  di  parte.  Contestualmente  alla
nomina  del  Presidente,  la  Camera  arbitrale  comunica  alle  parti  la  misura  e  le modalità  del  deposito  da
effettuarsi  in  acconto  del  corrispettivo  arbitrale.  Il  Presidente  del  collegio arbitrale nomina, se necessario, il
segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

13. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

14. Ai  giudizi  arbitrali  si  applicano  le  disposizioni  del  codice  di  procedura  civile,  salvo  quanto  disposto  dal codice
dei  contratti.  In  particolare,  sono  ammissibili  tutti  i mezzi  di  prova  previsti  dal  codice  di  procedura  civile,  con
esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

15. I  termini  che  gli  arbitri  hanno  fissato  alle  parti  per  le  loro  allegazioni  e  istanze  istruttorie  possono  essere
considerati perentori, con  la conseguenza che  la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta,  solo se  vi
sia una previsione  in tal senso o nella convenzione di arbitrato o  in un atto scritto separato o nel regolamento
processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

16. Il  lodo  si  ha  per  pronunciato  con  la  sua  ultima  sottoscrizione  e  diviene  efficace  con  il  suo  deposito  presso  la

Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli

arbitri  e  a  carico  delle  parti,  una  somma  pari  all’uno  per  mille  del  valore  della  relativa  controversia.  Detto

importo è direttamente versato all’ANAC.

17. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito

della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è

più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

18. Su  istanza  di  parte  la  Corte  d'appello  può  sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del  lodo,  se  ricorrono gravi e
fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del  lodo,  o  ne
conferma  la  sospensione  disposta  dal  presidente,  il  collegio  verifica  se  il  giudizio  è  in condizione  di  essere
definito.  In  tal  caso,  fatte  precisare  le  conclusioni,  ordina  la  discussione  orale  nella stessa udienza o camera di
consiglio,  ovvero  in  una  udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni  dall'ordinanza  di  sospensione;  all'udienza
pronunzia  sentenza  a  norma  dell'articolo  281‐sexies  del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene  indispensabili
incombenti  istruttori,  il  collegio  provvede  su  di  essi  con  la  stessa  ordinanza  di  sospensione  e  ne  ordina
l'assunzione  in  una  udienza  successiva  di  non  oltre  novanta  giorni;  quindi  provvede  ai  sensi  dei  periodi
precedenti.
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19. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel  rispetto di quanto  stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a 21 del
codice dei contratti.

Art. 45 ‐ Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare

integralmente  il  contratto nazionale di  lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e  affini

e gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello  stesso,  in vigore per  il  tempo e nella località in cui si svolgono

i lavori;

b. i  suddetti  obblighi vincolano  l’appaltatore anche se  non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte degli
eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto collettivo
non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti  della Stazione appaltante.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti,  in caso di  inadempienza contributiva  risultante dal

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o

dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  la  stazione  appaltante

trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo  corrispondente  all’inadempienza per  il  successivo  versamento

diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la  cassa edile.  Sull’importo  netto  progressivo

delle  prestazioni  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento;  le ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto

in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte della  stazione appaltante del  certificato di  collaudo

o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In  caso di  ritardo nel pagamento delle  retribuzioni dovute al personale di  cui al  comma 2,  il  responsabile unico

del procedimento  invita per iscritto  il soggetto  inadempiente, ed in ogni caso  l’affidatario, a provvedervi entro  i

successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della

richiesta entro  il  termine  sopra assegnato,  la  stazione  appaltante paga anche  in  corso d’opera  direttamente  ai

lavoratori  le  retribuzioni  arretrate  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute  all’affidatario  del

contratto.

4. In  ogni  momento  il  direttore  dei  lavori  e,  per  suo  tramite,  il  RUP  possono  richiedere  all’appaltatore  e  ai

subappaltatori  copia  del  libro  unico  del  lavoro  di  cui  all’articolo  39  della  legge  9  agosto  2008,  n.  133,  e  al

personale  presente  in  cantiere  i  documenti  di  riconoscimento  per  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel

predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  l'indicazione  del  datore  di  lavoro  e  la
data  di  assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  il  personale  dei
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono  soggetti  agli  stessi  obblighi,  provvedendo  in  proprio,  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente  la  propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente  dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza
dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5,  il datore di  lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di
una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun  lavoratore. Si applica,  invece, una sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
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esporla.  Per  tali  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui all’articolo 13 del decreto  legislativo 23 
aprile 2004, n. 124. 

Art. 46 ‐ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

1. La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell’appaltatore,  la  stipula  di
eventuali  atti  di  sottomissione  o  di  appendici  contrattuali,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  subappalto,  il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula

del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o  in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e

nel  periodo  di  validità  può  essere  adoperato  solo  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e per  il  certificato di

regolare esecuzione.

4. Ai  sensi  dell’articolo  31,  comma  3,  della  legge  n.  98  del  2013,  in  caso  di  ottenimento  del  DURC  che  segnali
un'inadempienza  contributiva  relativo  a  uno  o  più  soggetti impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  in assenza
di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a. chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione,  se  non  risulta  dal  DURC,
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità;

b. trattiene  un  importo,  corrispondente  all’inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 26 e Art. 27 del presente Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  la  Cassa edile,  quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla  liquidazione delle  rate di  acconto  e della  rata di  saldo di  cui  agli  articoli Art. 26 e Art. 27 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Qualora  il  DURC  sia  negativo  per  due  volete  consecutive  il  DURC  relativo  al  subappaltatore,  la  Stazione
appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici) giorni
per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 47 ‐ Risoluzione del contratto e recesso 

1. Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  1,  del  codice  dei  contratti,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere  un
contratto  pubblico  durante  il  periodo  di  validità  dello  stesso,  se  una  o  più  delle  seguenti  condizioni  sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 106 del codice dei contratti;

b. con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all’articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei
contratti  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma  7  del  predetto  articolo;  con  riferimento  alle
modificazioni  di  cui  all’articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate
eventuali  soglie  stabilite  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  o  dagli  enti  aggiudicatori;  con  riferimento  alle
modificazioni  di  cui  all’articolo  106,  comma  3,  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al medesimo comma 3,
lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario  o  il  concessionario  si  è  trovato,  al  momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto  o  della
concessione,  in  una  delle  situazioni  di  cui  all’articolo  80,  comma  1,  del  codice  dei  contratti  per  quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero  ancora
per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma dell’articolo 136, comma 1,
del codice dei contratti;

d. l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi
derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un procedimento

ai  sensi  dell'articolo  258  TFUE,  o  di  una  sentenza  passata  in  giudicato  per  violazione  delle  norme

contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. qualora  nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuta  la  decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
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b. nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuto un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione di  una
o più  misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza  di condanna passata in  giudicato per  i  reati di cui all'articolo 80 del codice
dei contratti.

3. Quando  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  dell’esecuzione  del  contratto,  se  nominato,  accerta  un grave
inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte  dell’appaltatore,  tale  da  comprometterne  la  buona
riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del  procedimento  una  relazione  particolareggiata, corredata dei
documenti necessari,  indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere  riconosciuto
all'appaltatore.  Lo  stesso  formula,  altresì,  la  contestazione  degli  addebiti  all'appaltatore,  assegnando  un
termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie controdeduzioni  al  responsabile  del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che  l'appaltatore abbia risposto,  la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

4. Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora  si  verifichino  le  condizioni  di  cui  all'articolo  Art.  20,  comma  1,  del

presente  Capitolato  e  in  caso  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in

applicazione dell’articolo Art. 62 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti

le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:
‐ il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o
ai  piani  di  sicurezza  di  cui  agli  articoli  Art.  41  e  Art.  43,  integranti  il  contratto,  e  delle  ingiunzioni  fattegli al 
riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

‐ le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008. 

6. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni
relative  ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo
scioglimento del contratto.

7. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  nel  comunicare  all'appaltatore  la  determinazione  di  risoluzione  del

contratto,  dispone,  con  preavviso  di  venti  giorni,  che  il  direttore  dei  lavori  curi  la  redazione  dello stato di

consistenza  dei  lavori  già  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,  macchine  e  mezzi  d'opera  e  la  relativa  presa  in

consegna.

8. Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di  collaudo,  lo  stesso  procede  a  redigere,  acquisito  lo  stato  di
consistenza,  un  verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile  con  le modalità  di  cui  al  presente  codice. Con  il
verbale  è  accertata  la  corrispondenza  tra  quanto  eseguito  fino  alla  risoluzione  del  contratto  e ammesso  in
contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché  nelle  eventuali  perizie di  variante;  è  altresì
accertata  la  presenza  di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non  previste  nel  progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
l'onere  da  porre  a  carico  dell'appaltatore  è  determinato  anche  in  relazione  alla maggiore  spesa sostenuta per
affidare  ad  altra  impresa  i  lavori  ove  la  stazione  appaltante  non  si  sia  avvalsa  della  facoltà  di  interpellare  i
soggetti  che hanno partecipato  all'originaria procedura di  gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice
dei contratti.

10. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative

pertinenze  nel  termine  a  tale  fine  assegnato  dalla  stessa  stazione  appaltante;  in  caso  di mancato  rispetto del

termine  assegnato,  la  stazione  appaltante  provvede  d'ufficio  addebitando  all'appaltatore  i  relativi  oneri  e

spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali

cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati  che  inibiscano o  ritardino  il ripiegamento dei cantieri o

lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,  può  depositare  cauzione  in  conto  vincolato  a  favore

dell'appaltatore  o  prestare  fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del

codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire

per il risarcimento dei danni.

11. Ai  sensi  dell'articolo  109  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  può  recedere  dal  contratto  in
qualunque  tempo  previo  il  pagamento  dei  lavori  eseguiti  nonché  del  valore  dei  materiali  utili  esistenti  in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
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Il  decimo  dell'importo  delle  opere  non  eseguite  è  calcolato  sulla  differenza  tra  l'importo  dei  quattro quinti 
del  prezzo posto a base  di  gara,  depurato del  ribasso d'asta  e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

12. L'esercizio  del  diritto  di  recesso  di  cui  al  comma  11  è  preceduto  da  formale  comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

13. I materiali,  il  cui  valore  è  riconosciuto  dalla  stazione  appaltante  a  norma  del  comma  11,  sono  soltanto quelli
già accettati dal direttore dei  lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

14. La  stazione  appaltante  può  trattenere  le  opere  provvisionali  e  gli  impianti  che  non  siano  in  tutto  o  in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor  somma
fra  il costo di costruzione e  il valore delle opere e degli  impianti al momento dello scioglimento del contratto.

15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e  deve
mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine  stabilito;  in
caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11. ULTIMAZIONE LAVORI 

Art. 48 ‐ Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,  il quale
procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come  stabilito  dall'articolo  107, comma 5, del
codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di
un  termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entità,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei
lavori.  Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. Il  periodo  di  gratuita  manutenzione  decorre  dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  e  cessa  con
l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dall'articolo Art. 54.

Art. 49 ‐ Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 

1. Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  emesso  entro  tre  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere
provvisorio.  Esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell'emissione.  Decorso  tale
termine,  il  certificato  di  regolare  esecuzione  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l'atto  formale  di
approvazione non sia intervenuto.

2. Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.
3. La  Stazione  appaltante,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  può  effettuare  operazioni  di  verifica  o  di  collaudo

parziale,  volte  ad  accertare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di  realizzazione agli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Secondo  l'articolo  234,  comma  2,  del  D.P.R.  207/2010,  la  stazione  appaltante,  preso  in  esame  l'operato  e  le
deduzioni del direttore dei  lavori e richiesto, quando ne sia  il caso,  i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti  e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di  ricevimento  degli  atti  di  regolare  esecuzione,  sull'ammissibilità  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 50 ‐ Presa in consegna dei lavori ultimati 
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1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna parzialmente  o  totalmente  le  opere  appaltate anche

subito  dopo  l'ultimazione  dei  lavori  alle  condizioni  e  con  le  modalità  previste  dall'articolo  230  del  D.P.R.

207/2010.

2. Qualora  la  Stazione  appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all'appaltatore  per  iscritto,
l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della  Stazione appaltante avviene nel  termine perentorio  fissato dalla  stessa per
mezzo  del  direttore  dei  lavori  o  del  responsabile  del  procedimento,  in  presenza  dell'appaltatore  o  di  due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione  dei
lavori,  l'appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita manutenzione nei tempi
previsti dall'articolo Art. 53, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 51 ‐ Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 

1. Oltre  agli  oneri  di  cui  al  capitolato  generale  d'appalto  e  al  presente  Capitolato  speciale,  nonché  a  quanto
previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico  dell'appaltatore  gli oneri
e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini  impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti
collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d'arte,  richiedendo  alla  DL  tempestive
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal capitolato o dalla
descrizione delle opere.  In ogni  caso  l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b. l'assunzione  in proprio, tenendone  indenne  la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all'esecuzione  delle  prestazioni  dell'appaltatore  a  termini  di
contratto;

c. le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal

capitolato;

d. il mantenimento,  fino  all'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  della  continuità  degli  scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

e. il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo  le
disposizioni  della  DL,  comunque  all'interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per

cause  dipendenti  dall'appaltatore  fossero  apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  devono  essere

ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

f. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel  presente appalto,  l'uso parziale o  totale dei  ponteggi di  servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo necessario  all'esecuzione  dei
lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a  mezzo  di  altre  ditte  dalle
quali,  come  dalla  Stazione  appaltante,  l'appaltatore  non  potrà pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che
per  l'impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

g. la pulizia del cantiere e delle vie di  transito e di accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

l. le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti
provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e per
l'esecuzione  dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;
l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti  servizi alle altre
ditte  che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione  appaltante,  sempre  nel  rispetto  delle
esigenze e delle misure di sicurezza;
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m. l'esecuzione  di  un'opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla
realizzazione  delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla  DL,  prima  della  posa  in  opera  di  qualsiasi
materiale  o  l'esecuzione  di  una  qualsiasi  tipologia  di  lavoro,  della  campionatura  dei  materiali,  dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n. la  fornitura e manutenzione dei  cartelli  di avviso, di  fanali, di  segnalazione i  regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

o. la costruzione e  la manutenzione entro  il recinto del cantiere di spazi  idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni,  prove  e  controlli  relativi  alle  operazioni di  consegna,  verifica,  contabilità  e  collaudo dei  lavori
tenendo  a  disposizione  della  DL  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni  raffronti  e  controlli, con  divieto  di
darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di  astenersi  dal  riprodurre  o  contraffare  i disegni e i modelli
avuti in consegna;

q. la  consegna,  prima  della  smobilitazione  del  cantiere,  di  un  certo  quantitativo  di  materiale  usato,  per  le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

r. l'idonea  protezione  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  a  prevenzione  di  danni  di  qualsiasi  natura  e

causa, nonché  la  rimozione di dette protezioni a  richiesta della DL; nel caso di  sospensione dei  lavori deve

essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per

qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell'appaltatore  l'obbligo  di  risarcimento  degli

eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s. l'adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire
l'incolumità degli  operai,  delle  persone  addette  ai  lavori  stessi  e  dei  terzi,  nonché  ad evitare  danni  ai beni
pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell'appaltatore,  restandone
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

u. la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  l’eventuale  chiusura  al  transito

veicolare e pedonale  (con  l'esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane che potrebbero essere  interessate

dalle  opere  oggetto  dell'appalto,  nonché  l'installazione  e  il  mantenimento  in  funzione  per  tutta  la

necessaria  durata  dei  lavori  la  cartellonista  a  norma  del  codice  della  strada  atta  ad  informare  il

pubblico  in  ordine  alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al  fine  di  rendere  facilmente  individuabile  la  proprietà  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  dei  materiali per
l'attività  dei  cantieri,  la  bolla  di  consegna  del  materiale  indica  il  numero  di  targa  e  il  nominativo  del
proprietario  nonché,  se  diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell'usufruttuario  o  del  soggetto  che  ne abbia
comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore è anche obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,

invitato non si presenta;

b. a  consegnare  al  direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni
previste  dal  presente  Capitolato  speciale  e  ordinate  dal  direttore  dei  lavori  che  per  la  loro  natura  si
giustificano mediante fattura;

c. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le  altre provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori previsti  e ordinati  in economia nonché a  firmare  le
relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

4. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 150 di altezza;

b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;

c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

c. Conformità al modello di cui all'allegato «C»;

d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

5. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti  e dei materiali  in esso esistenti,
anche  se  di  proprietà  della  Stazione  appaltante;  tale  disposizione  vige  anche  durante  periodi  di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 52 ‐ Conformità agli standard sociali 

1. I  materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell'appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in
conformità  con  gli  standard  sociali  minimi  in materia  di  diritti  umani  e  di  condizioni  di  lavoro  lungo  la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in  conformità
con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e  dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Gli  standard sono  riportati nella dichiarazione di  conformità utilizzando  il modello
di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che
deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.

2. Per  consentire  alla  Stazione  appaltante  di monitorare  la  conformità  agli  standard  sociali,  l'appaltatore  è tenuto
a:

a. informare  fornitori  e  sub‐fornitori,  coinvolti  nella  catena  di  fornitura  dei  beni  oggetto  del  presente
appalto,  della  richiesta  di  conformità  agli  standard  sopra  citati  avanzata  dalla  Stazione  appaltante nelle
condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le
informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare  e  far  accettare  dai  propri  fornitori  e  sub‐fornitori  eventuali  verifiche  ispettive  relative  alla
conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e  specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i  termini  stabiliti  dalla

Stazione  appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa Stazione appaltante,

una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli  standard  sociali  minimi  lungo  la  catena  di

fornitura;

e. dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La  Stazione  appaltante,  per  le  finalità  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  può  chiedere  all'appaltatore  di
compilare dei questionari  in  conformità  al modello di  cui  all'Allegato  III  al  decreto del Ministro dell'ambiente 6
giugno 2012.

4. La  violazione  delle  clausole  in  materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  comporta
l'applicazione  della  penale  nella misura  di  cui  all'articolo  Art.  17,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 53 ‐ Proprietà dei materiali di demolizione 

1. In  attuazione  dell'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto  i materiali  provenienti  dallo smantellamento dei
vecchi  serramenti  devono  essere  trasportati  in  discariche  autorizzate  a  cura  e  spese  dell'appaltatore,
intendendosi  quest'ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di  conferimento  al  recapito  finale  con  i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. Al  rinvenimento di oggetti  di valore, beni o  frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e  di
demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione  ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico,
archeologico  o  simili,  si  applica  l'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

3. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo Art. 59.

Art. 54 ‐ Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 

Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  ottenibili  con  materiale  riciclato,  tra  quelle  elencate  nell'apposito 
decreto ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del ministero dell'ambiente 
8 maggio 2003, n. 203. 
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Art. 55 ‐ Terre e rocce da scavo 

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo di sbancamento di terreno ne scavi.

Art. 56 ‐ Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell'aggiudicazione  definitiva  per  gravi
violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se  il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle  gravi  violazioni  di  cui  al  comma  1,  trova  applicazione  l'articolo  122  dell'allegato  1  al  decreto  D.Lgs.
104/2010.

3. In  ogni  caso  si  applicano,  ove  compatibili  e  in  seguito  a  provvedimento  giurisdizionale,  gli  articoli  123  e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 57 ‐ Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 

1. Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  della  legge  136/2010,  gli  operatori  economici  titolari
dell'appalto,  nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi  identificativi  dei
conti  correnti,  accesi  presso  banche  o  presso  Poste  italiane  S.p.A.,  dedicati,  anche  se  non  in  via esclusiva,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione  se  successiva,
comunicando  altresì  negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle persone delegate ad operare sui
predetti  conti.  L'obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle  modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in
precedenza.  In  assenza  delle  predette  comunicazioni  la  Stazione  appaltante  sospende  i  pagamenti  e  non
decorrono  i  termini  legali  per  l'applicazione  degli  interessi  legali,  degli  interessi  di  mora  e  per  la  richiesta  di
risoluzione di  cui  all'articolo Art. 29,  comma 4, del presente Capitolato.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a. i  pagamenti  a  favore  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o comunque

di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione all'intervento,  devono
avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia ammesso dall'ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b. i  pagamenti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  devono  avvenire  in  ogni  caso  utilizzando  i  conti  correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i  pagamenti destinati a  dipendenti,  consulenti e  fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti tra  le  spese generali
nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  i  conti
correnti  dedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla
realizzazione dell'intervento.

3. I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e  istituzionali,  nonché  quelli  in  favore  di  gestori  e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli  riguardanti  tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
da  quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della spesa. Per le
spese  giornaliere,  di  importo  inferiore  o  uguale  a  1.500  euro  possono  essere  utilizzati  sistemi  diversi  da  quelli
ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l'obbligo  di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di
cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al  comma 2,  lettera a), costituisce causa di  risoluzione del contratto ai

sensi dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di
tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto
contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
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7. Le  clausole di  cui  al presente articolo  devono essere obbligatoriamente  riportate nei  contratti  sottoscritti con  i
subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi  titolo  interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Per  l'appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti dagli

articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di  cui al

comma  successivo.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio ordinario,  tali  adempimenti  devono

essere  assolti  da  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati  e  consorziati;  in  caso  di  consorzio  stabile,  di

consorzio  di  cooperative o di  imprese  artigiane,  devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate  indicate

per l'esecuzione.

9. Prima  della  stipula  del  contratto  l'appaltatore  deve  rilasciare  una  dichiarazione  di  insussistenza  delle

condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 58 ‐ Accordi multilaterali 

1. L'appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  ha  dichiarato  di  conoscere  e  si  è  impegnato  ad  accettare  e  a

rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione

dell'articolo della legge regionale n.     del       /della deliberazione del     in data        , n.   ; 

b) protocollo di intesa per  , sottoscritto presso       il        ; 

c) protocollo di intenti per   , sottoscritto 
presso         il        . 

2. Gli  atti  di  cui  al  comma  1  costituiscono  parte  integrante  del  presente  Capitolato  e  del  successivo  contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 59 ‐ Incompatibilità di incarico 

1. L'appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di

collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  il  seguente  divieto  imposto  dall'articolo  53,  comma  16‐ter,  del
D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del
rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati destinatari  dell'attività
della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Alcune  precisazioni  in  merito  alla
definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per  l'applicazione del precedente divieto,  sono  fornite
all'articolo  21  del D.Lgs.39/2013.  L'appaltatore  si  è  impegnato,  infine,  a rispettare e a far rispettare, per quanto
di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
D.P.R. 62/2013.

Art. 60 ‐ Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degli impianti;

c. le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi
carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del
contratto;

e. il  rimborso,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dall'aggiudicazione,  alla  Stazione  appaltante  delle spese
per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo
73, comma 5, del codice dei contratti.
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2. Sono  altresì  a  carico  dell'appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la  gestione  del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti  aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte e gli  altri oneri,  che, direttamente o  indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il  presente  contratto  è  soggetto  all'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l'I.V.A.  è  regolata  dalla  legge;  tutti  gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA 
 PRESCRIZIONI TECNICHE 

Per le prestazioni tecniche si rimanda a quanto riportato negli elaborati tecnici di progetto. 
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