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Nome attivita

Dura:'ﬂ:?;\c

biu 2220 Giu 22

27 Giu 22 04 Lug 22 11 Lug 22 18 Lug 22 25 Lug 22

18[19[20[21[22[23[24]25]26]27]28[29[30[01/02]/03/04]05/06]07]08]09[10/1 11 21 31415161 7[18]19]20[21[22[23[2425[2627]28[29]30/31

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 43¢ v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Zl-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Zl-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 29 Zl-
Smobilizzo del cantiere 39
IMPIANTI 409 v
Rimozione di impianti 109 Zl_
Demolizione di murature portanti 10g Zl_
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 259 Zl_
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 319 Zl_
CAPPOTTO 28¢ v ‘
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 28¢ Zl_
VERNICIATURE 209 v |
Tinteggiatura di superfici interne 209 Zl_

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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