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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I oUR A TA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

[|PERIODO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

[|Periopo i PREVEDIBILE GELO

[ | INTERVENTI PER SOTTOSERVIZI ALTRI ENTI

- PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE OPERE,
CALCOLI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI E CAMPIONATURE DEI MANUFATTI

[ |opeRe STAGIONALI OBBLIGATE

LIMPRESA ESECUTRICE IL RESPONSABILE DEI LAVORI

per approvazione
IL COMMITTENTE

N. Descrizione Inizio| Fine |Quantita esng“jta tergwg.)o Mese 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10° Mese 11° Mese 12° Mese 13° Mese 14° Mese 15° Mese 16° Mese 17° Mese 18°
1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s 1]2]s

FASE 1 - OPERE IN PROGETTO - EDIFICIO

1. Allestimento cantiere Sexii)

2. Posizionamento recinzioni di cantiere e apprestamenti ey

3. Demolizione rudere SQ_

4. Tracciamento )

5. Scavi di sbancamento e a sezione ristretta Q )

6.  Riempimenti, massicciate e reinterri %( )

7. Formazione magroni

8. Formazione strutture di fondazione

9. Formazione strutture di elevazione PT

10.  Formazione strutture impalcato primo livello

10.  Formazione strutture di elevazione P1

11. Formazione strutture impalcato secondo livello

10.  Formazione strutture di elevazione P2

11. Fornitura e posa copertura

12.  Fornitura e posa vespaio aerato

13.  Fornitura e posa sottofondi, massetti e cappe

14.  Fornitura e posa isolamenti

15.  Fornitura e posa impermeabilizzazioni

16.  Fornitura e posa guaine acustiche w i
19.  Fornitura e posa pareti di tamponamento in gasbeton 59 g
20. Fornitura e posa pareti a secco 8 S j
20. Fornitura e posa controsoffitti % ’% g
21. Fornitura e posa rivestimento di facciata e sistema brise soleil 8 Z I
22.  Fornitura e posa serramenti interni

23.  Fornitura e posa serramenti esterni

24.  Forniturae e posa manto di copertura

25.  Fornitura e posa scossaline

26. Fornitura e posa pavimentazioni e rivestimenti interni

27.  Tinteggiature

28.  Fornitura e posa impianti meccanici

29. Fornitura e posa impianti idrotermosanitari

30. Fornitura e posa impianti elettrici

31. Fornitura e posa impianto raccolta acque meteoriche

32. Fornitura e posa impianto ascensore

33. Fornitura e posa impianto fotovoltaico

34.  Formazione allacci utenze

35. Opere di finitura, ripristini, pulizie e varie

36. Rimozione del cantiere | n

. . N %le tempo
N. Descrizione Inizio| Fine \Quantita) oo s | gg. Mese 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10° Mese 11° Mese 12° Mese 13° Mese 14° Mese 15° Mese 16° Mese 17° Mese 18°
1[2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s 1][2]s 1[2]s

FASE 1 - OPERE IN PROGETTO - 00.UU.

1. Allestimento cantiere Sexi)

2. Posizionamento recinzioni di cantiere e apprestamenti 5Q¢..)

3. Estirpazione di siepi e arbusti, pulizia, abbattimento alberi 5Q¢..)

4. Rimozione manufatti e accatastamento in cantiere Sexs

5. Demolizione edificio Sexme)

6. Demolizione muretto di recinzione e rimozione recinzione SQ(..)

7. Tracciamento SQ () UTILIZZ4 COME AREA |DI

8. Scavi di shancamento e a sezione ristretta CANTIERE PER EDIFIC]| _
9. Formazione vasche di laminazione wg g
10.  Formazione impianto di raccolta acque meteoriche § g E
1. Formazione linee sottoservizi elettrici e meccanici 8 3 W
12. Riempimenti, massicciate e reinterri % ’% E
13.  Preparazione 8 H

14.  Fornitura e posa cordolature T

15.  Formazione sottofondi in cls

16.  Fornitura e posa tout.venant bitumato

17.  Fornitura e posa manto d'usura

18.  Fornitura e posa impianto IP

19.  Opere del verde

20. Segnaletica verticale e orizzontale )

21, Opere di finitura, ripristini, pulizie e varie 0

22.  Rimozione del cantiere ol

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE

LA D.L. opere architettoniche

LA D.L. opere strutturali

LA D.L. opere impiantistiche




