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Cronoprogramma 
dei lavori
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1. Allestimento cantiere
2. Posizionamento recinzioni di cantiere  e apprestamenti
3. Demolizione rudere
4. Tracciamento
5. Scavi di sbancamento e a sezione ristretta
6. Riempimenti, massicciate e reinterri
7. Formazione magroni
8. Formazione strutture di fondazione
9. Formazione strutture di elevazione PT
10. Formazione strutture impalcato primo livello
10. Formazione strutture di elevazione P1
11. Formazione strutture impalcato secondo livello
10. Formazione strutture di elevazione P2
11. Fornitura e posa copertura
12. Fornitura e posa vespaio aerato
13. Fornitura e posa sottofondi, massetti e cappe
14. Fornitura e posa isolamenti
15. Fornitura e posa impermeabilizzazioni
16. Fornitura e posa guaine acustiche
19. Fornitura e posa pareti di tamponamento in gasbeton
20. Fornitura e posa pareti a secco
20. Fornitura e posa controsoffitti
21. Fornitura e posa rivestimento di facciata e sistema brise soleil
22. Fornitura e posa serramenti interni
23. Fornitura e posa serramenti esterni
24. Forniturae e posa manto di copertura
25. Fornitura e posa scossaline
26. Fornitura e posa pavimentazioni e rivestimenti interni
27. Tinteggiature
28. Fornitura e posa  impianti meccanici
29. Fornitura e posa  impianti idrotermosanitari
30. Fornitura e posa impianti elettrici
31. Fornitura e posa impianto raccolta acque meteoriche
32. Fornitura e posa impianto ascensore
33. Fornitura e posa impianto fotovoltaico
34. Formazione allacci utenze
35. Opere di finitura, ripristini, pulizie e varie
36. Rimozione del cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI PERIODO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI PERIODO DI PREVEDIBILE GELO INTERVENTI PER SOTTOSERVIZI ALTRI ENTI
PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE OPERE,
CALCOLI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI E CAMPIONATURE DEI MANUFATTI
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1. Allestimento cantiere
2. Posizionamento recinzioni di cantiere  e apprestamenti
3. Estirpazione di siepi e arbusti, pulizia, abbattimento alberi
4. Rimozione manufatti e accatastamento in cantiere
5. Demolizione edificio
6. Demolizione muretto di recinzione e rimozione recinzione
7. Tracciamento
8. Scavi di sbancamento e a sezione ristretta
9. Formazione vasche di laminazione
10. Formazione impianto di raccolta acque meteoriche
11. Formazione linee sottoservizi elettrici e meccanici
12. Riempimenti, massicciate e reinterri
13. Preparazione
14. Fornitura e posa cordolature
15. Formazione sottofondi in cls
16. Fornitura e posa tout.venant bitumato
17. Fornitura e posa manto d'usura
18. Fornitura e posa impianto IP
19. Opere del verde
20. Segnaletica verticale e orizzontale
21. Opere di finitura, ripristini, pulizie e varie
22. Rimozione del cantiere
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UTILIZZO COME AREA DI
CANTIERE PER EDIFICIO


