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1 — Premesse

NOTA IMPORTANTE: TUTTE LE FASI LAVORATIVE PREVISTE CON IL PRESENTE P.S.C. TENGONO CONTO
DI APPRESTAMENTI, MACCHINE OPERATRICI, MACCHINARI, UTENSILI, D.P.l., PERSONALE SPECIALIZZATO E
QUANT'ALTRO NECESSARIO PER SVOLGERE LE LAVORAZIONI NEL MIGLIOR MODO POSSIBILEQED IN TOTALE
SICUREZZA. S
SARA’ OBBLIGO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI INDICARE NEI PROPRI P.O.S., 0 COMUNQUE
COMUNICARE PER ISCRITTO AL C.S.E. (DANDONE GIUSTA MOTIVAZIONE E PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI
LAVORAZIONE INTERESSATA) GLI APPRESTAMENTI, | MACCHINARI, NONCHE' IL PERSONALE
SPECIALIZZATO E QUANT ALTRO INTENDERANNO ADOPERARE PER SVOLGERE LE LAVORAZIONI DI
COMPETENZA, SPECIALMENTE SE NON PRESENTI E/O DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA RELAZIONE
CHE SEGUE (esempio: usare delle piattaforme elevatrici per il montaqmo dei canali anziché usare
i pontegdi). S
QUINDI OGNI SINGOLA DITTA, DOVRA’ PREVEDERE ED INDICARE (PER ISCRITTO) COME SVOLGERA’ DI FATTO LE
OPERAZIONI, QUALI APPRESTAMENTI, QUALI UTENSILI, QUALI MACCHINARI, QUALI D.P.I. E CHE TIPO DI
PERSONALE SPECIALIZZATO IMPIEGHERA PER SVOLGERE LE LAVORAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, TENEDO
ANCHE CONTO DELLE POSSIBILI INTERFERENZE CON ALTRE DITTE CHE POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CANTIERE
AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, LE QUALI DOVRANNO ESSERE INFORMATE PER TEMPO.

%
0,\{2/
»

1.01 - Organizzazione del Piano di Sicurezza e Coogéff amento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC, &€ composto da &fapltoh Cosi organizzati:

1. Premesse: forniscono indicazioni generali per una piu agevqle\reperlblllta delle informazioni utili ad una pit agevole consultazione

2. Cap. 2 - 3 - 4: Sono organizzati cosi come indicati nel ABi?gato XV.3 del D.Lgs. n.81/2008, e riportano i contenuti minimi previsti dalla
norma @

3. Cap. 5: e inerente alle procedure da seguirsi per una.g crretta gestione del cantiere e riporta, in ottemperanza alla Norma, relativa alle varie
figure che si avvicendano in cantiere: Commlttente,\Responsablll dei Lavori, Coordinatori, Imprese affidatarie e Imprese esecutrici, Lavoratoi
autonomi ecc.. A corredo del cap. 5 & rlportata mfa proposta di modulistica tipo che & liberamente reperibile anche sul sito www.tsteam.it
al link modulistica.

4. Cap. 6: riporta una serie di prescrizioni di upb generale che devono essere recepite dai POS delle varie imprese.

5. Cap. 7: é di competenza del Coordmatofé della sicurezza in fase di esecuzione e riguarda 'aggiornamento del PSC nonché le annotazioni
che egli riterra opportuno redigere duaante I'esecuzione dei lavori.

6. Cap.8: éinerente alla gestione del@”emergenze in questo capltolo vengono indicate alcune linee guida a cui gli estensori dei POS potranno
attenersi, mentre il cap. 2.01. 08\1 “Gestione delle emergenze” riporta le linee fondamentali che devono essere seguite dalle Imprese e
comunque recepite dai nspetL\?I POS.

7. Cap. 9: riporta delle appengim con estratti della normativa che potranno essere utilizzati in cantiere a conforto delle decisioni da prendere.

O
Q(oo
R
&
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1.02 - Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Sono considerati aggiornamenti del PSC:

1. lverbali e i rapporti di sopralluogo
2. Le annotazioni sul giornale dei lavori compilati dal CSE. P
3. Le comunicazioni via fax e e-mail b@@
4. Le annotazioni riportate nel cap. “7 - Registro di cantiere e aggiornamenti del PSC” Sg@b

0~

Sara cura dell'lmpresa affidataria custodire gli aggiornamenti in cantiere al fine di renderli reperibili al Responsabile gﬁ? lavori, alla D.L., al CSE,
alle Imprese stesse e agli Organi di Vigilanza. Responsabile della loro corretta custodia e tenuta in ordine & il Responsabile di cantiere dell'impresa

affidataria. &
%Q
1.03 - POS: Indicazioni per la loro redazione e per le procedure gémMementarl al PSC da
esplicitare nei POS 5
&
©
1.03.01 - Riferimenti essenziali di legge go‘*\

Prima di entrare nel merito, e per meglio comprendere quali sono i requisiti che il CSE dqsﬁ‘a verificare per 'accettazione dei POS, e quali sono
i principi ai quali si devono attenere gli estensori dei POS stessi, si ritiene opportuno Qpbrtare alcuni articoli del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in

quanto apportano significative novita rispetto al regime precedente (D.Lgs. 494/96 ecs m.i.).
Q

$
AN
QY
S
N
>

&
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

N
N
\

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "caﬁ%lere" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco & riportato nell’ ALLEGATO X. >

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera qp@ra viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubbhca,&df’commntente & il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto; &>

c) responsabile dei lavori (RLAV): soggetto mcane%ato dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase&T i progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
Nel campo di applicazione del decreto IeglslgﬁVO 12 aprile 2008, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile
unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona f|slga Ia cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dellopera senza vincolo di
subordinazione; x\°

e) coordinatore in materia di smmzza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione (CSP): soggettmncarlcato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di"sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
I'esecuzione dei lavori {&SE ): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non@ﬁo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ( RSPPNa lui designato;

g) uomini-giorno: eoﬁna presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per Ia&é’allzzazmne dell'opera;

h) piano ope@‘tlvo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessat, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV;

i)  impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di
imprese subappaltatrici (esecutrici n.d.r.) o di lavoratori autonomi ;

[) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento alla realizzazione dell'opera.

r;
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Il datore di lavoro dellimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento.

Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dellimpresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: @@
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; S
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecultrici rispetto al proprio, pnmaﬁella trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione. @V
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1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonoml

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di swure?za all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori
hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comungué non oltre 15 giorni

dall’avvenuta ricezione. N
QJQ
%

1.03.02 - Procedure complementari e di dettaglio da inserire nei POS S

Dalla lettura dei paragrafi precedenti € ovvio che vi & una sostanziale differenza tra il PSC, i POS O@ffe ditte Affidatarie e i POS delle Ditte
esecutrici, in quanto trattasi di documenti gerarchizzati al cui vertice sta il PSC. Q@
Il presente PSC contiene disposizioni generali e prescrizioni specifiche quali ad esempio: @o‘}
Q_

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione@al progettista dell'opera in collaborazione con il
coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al rgihlmo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
state effettuate in base alle ipotesi delle tecniche costruttive, dei materiali da i |mp|eg%@e e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative
sono state effettuate nel campo di una prima pianificazione temporale e spaziale:dei lavori;
) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato IavgqFo od operazione;

) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della sah#e e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o |mp|amo destinato ad essere usato durante il lavoro;

) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le mfmstrutture i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da nsgﬁio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f)  prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere tempo&ﬂe comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare

durante le fasi critiche del processo di costruzione, in reIazmngSaIIa complessita dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui song‘indicate, in base alla complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi
di lavoro, la loro sequenza temporale € la loro durata; 7}5
@

Le scelte effettuate in sede progettuale non sempre comc@Ldono con le scelte delle imprese, che come tali sono libere di operare in totale autonomia
e ci0 per i seguenti motivi:

&
»V
’27

1- codice civile (art.1655): “ l'appalto & il corLtfétto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un operayB di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.

2 - Molti sono i fattori che carattenzzan@la regolarita di un appalto; alcuni di questi perd si possono definire come elementi distintivi ed
imprescindibili, ossia: @\°
2.a - Organizzazione dei mezzi Esécessarl
E’'appaltatore che deve provvs?jere all'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio; & fondamentale pertanto
che la gestione dell’ organgé’zmne e del servizio sia in capo all'appaltatore e che non si realizzi una gestione diretta da parte del committente.
(ingerenza del commlttem%
Per organizzazione sgmtende anche la determinazione dell’orario di lavoro o delle ferie, la dotazione di attrezzature di lavoro o ad es. di
mezzi di protezmne@:‘cc se il committente interviene in maniera chiara e facilmente dimostrabile, in caso di controversia (infortunio, verifiche
Ispettorato, ecczo‘ﬂ lavoratore potra essere considerato come dipendente del committente a tutti gli effetti.
Infatti la domaﬁda che normalmente viene posta in fase di contenzioso € la seguente: “Da chi riceveva gli ordini? Chi dirigeva i lavori?”
2.b- ASSUQZIOHG del rischio di impresa
L'assunzione del rischio di impresa, elemento distintivo di un appalto lecito, & strettamente legata al concetto di “rischio economico” e
deriva dalla difficolta di stabilire a priori ed in maniera esatta i costi relativi all'opera di cui si riceve I'appalto; per questo motivo non si fa
ricorso al pagamento in “economia”, in quanto per definizione questa forma di compenso non contiene I'elemento di rischio (es. imprevisto
che pud rendere pit onerosa la prestazione).

3 - Riassumendo possiamo definire un appalto regolare, un appalto in cui:
a) il controllo, la dirigenza, I'organizzazione € in capo all'appaltatore
b) la prestazione ¢ di tipo “professionale” € non mera prestazione di mano d'opera
c) épresente il rischio d'impresa, cosa che non si realizza quando il committente fornisce mezzi ed attrezzature e paga i lavori in economia
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d) non sirealizza ingerenza da parte del committente

In altri termini il PSC non deve essere visto come un documento che si ingerisce nella liberta di scelte dell'impresa, mentre € un documento che
in nome del principio di fornire le indispensabili sicurezze sui luoghi di lavoro impone dei vincoli ineludibili tra i quali uno dei principali, se non
fondamentale, & quello della pianificazione e organizzazione anticipata delle lavorazioni, nonché il rispetto delle basilari norme di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
o)

Tutto cid premesso, e considerando che I'intero PSC va comunque consultato e analizzato in ogni sua parte, I'estensore ngPOS dellimpresa
affidataria e il controllore dei POS delle ditte esecutrici, nel redigere/controllare le procedure di dettaglio e complementanﬁ PSC, dovranno fare
riferimento ai seguenti capitoli il cui rispetto é ritenuto fondamentale e pertanto requisito indispensabile per I accettamgﬁe dei POS da parte del
CSE (art. 92 comma 1.b D.Lgs 81/2008): %@

o
AQJ

1 - cap. 2.01.08 - Gestione delle emergenze &

2 - cap. 2.01.09 — Cronoprogramma dei lavori &

3 - cap. 2.02 e successivi capitoli: elenco dettagliato delle lavorazioni con indicate le prescrizioni da remge»chel POS
4 — cap. 2.03: caratteristiche del terreno e prescrizioni per gli scavi ( vedi anche 2.02.02.02) &

4 — cap. 2.04 e successivi capitoli: elementi inerenti I'organizzazione di cantiere ¥
5 - cap. 3.01 e successivi capitoli: rischi connessi all'area di cantiere

6 - cap. 6 ulteriori indicazioni e prescrizioni da recepire nei POS

4
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1.3.3 - Piano di demolizione

13.3.1 - Nota generale
NOTA. IL PRESENTE PIANO DI DEMOLIZIONE NON SARA SOSTITUTIVO NE MODIFICHERA IN ALCUN MODO QUELLO REDATTO
DALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, MA POTRA ANDARE AD INTEGRARLO LADDOVE SIA RITENUTO PIU Q@PPORTUNO E

NECESSARIO. d
&;‘&\
Rafforzamento delle strutture gc’
rﬁ’JQ
1-  Primadellinizio lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazmne e stabilita delle varie strutture
da demolire. @
Qr?
2- Inrelazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e dlpﬁntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione si verifichino crolli imprevisti. Q@
Q.
@)
Ka
. .. O
Ordine delle demolizioni N3
S
Q/

1 - I'lavori di demolizione possono procedere con cautela e con ordine dall'alto versa%l basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eve%muah adiacenti. Ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.

2 - Lasuccessione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolmﬁhl deve risultare da apposito programma il quale deve essere

firmato dallimprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esmt@; € deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Q}\Q
Misure di sicurezza &
@\
1-  Lademolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti d i’servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2- ' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. &
3-  Gliobblighi di cui ai commi precedenti non sussistono q;tr%ndo trattasi di muri di altezza inferiore ai m. 5; in tali casi e per altezze da2 a5

m. si deve fare uso di cinture di sicurezza. &

\Q/
&
&
>

&
Convogliamento del materiale di demolizione i
&

1- Il materiale di demolizione non deve essegﬁbettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggmre di m. 2 dal livello del piano di raccolta.

2- | canali suddetti devono essere cogaifUiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. o

3- L'Imboccatura superiore del cap%le deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4 - QOve sia costituito da elemergﬂ pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve esser calato a terra con mezzi idonei.

5- Durante i lavori di demollzsbne si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta. &

&

Sbarramento della zqg%l di demolizione
o

2
>
1-  Nella zona séttostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito delimitando la zona stessa con appositi sharramenti.
2- Laccessallo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo
che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
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Demolizione per rovesciamento

1-

Salvo I'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore
am.5 puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2 - Latrazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elegenti di struttura

opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi 0 non pre;ﬁstl di altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza nory‘mlnore di una volta e
()

mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere ed allontanamento degli operai dalla zona interessata. o
Si puo procedere allo scalzamento dellopera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essg&aa stata adeguatamente

puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. o
Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superlgfé a m.3 con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. &
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in sequito alla caduta delle strutt@ o di grossi blocchi possano derivare
danni o lesioni agli edifici vicini 0 ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti. &
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1.3.3.5.1 - Tipologia del cantiere:

Vedi Capitolo 3 del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento

-
1.3.3.5.2 - Impianto di cantiere y@%
Vedi Piano di Coordinamento e Sicurezza ed in particolare “Vincoli del sito” e tavole fornite con il progetto. Qn;'\@b
DVC)O\
1.3.3.5.3 = Analisi dei rischi %@&
Siindicano i principali rischi ai cui sono esposti i lavoratori: A@?f
QO
NATURA OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE &
TIPOLOGIA DEMOLIZIONI N
LAVORAZIONE 1 - INSTALLAZIONE CANTIERE / CANTIERE BASE &
U ATTIVITA B
c N
b N3
a Installazione cantiere / cantiere base o®§ '
RISCHI EVIDENZIATI X
FISICI $
1 | Cadute dallalto &
2 | Seppellimento, sprofondamento &
3 | Urti, colpi, impatti, compressioni & 1
4 | Punture, tagli, abrasioni & 1
5 Vibrazioni &
6 | Scivolamenti, cadute a livello o> 2
7 | Calore, fiamme S
8 | Freddo S
9 | Elettrici & 3
10 | Radiazioni (non ionizzanti) < 1
11 |Rumore i
12 | Cesoiamento, stritolamento & 2
13 | Caduta materiale dall'alto & 1
14 | Annegamento S
15 | Investimento o
16 | Movimentazione manuale dei cagichi 1
CHIMICI S
31 | Poveri, fibre Nd
32 | Fumi &
33 | Nebbie &
34 | Immersioni &
35 | Getti, schizzi .
36 | Gas, vapori .s°
CANCERQGENI, BIOLOGICI
51 | Catrame'e fumo
52 | Allergeni
53 | Infezioni da microrganismi 1
54 | Amianto
55 | Oli minerali e derivati
1-basso ; 2 - significativo ; 3 - medio ; 4 - rilevante ; 5 - alto
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) Tecnice MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

NATURA OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE
TIPOLOGIA DEMOLIZIONI
LAVORAZIONE 2 - DEMOLIZIONI MANUALI
U ATTIVITA
gf] F
e ,\@b&
d | Carico materiale K $
¢ | Scarico detriti o
b | Demolizioni esterne s
a | Demolizioni interne &
RISCHI EVIDENZIATI §°
FISICI i
1 | Cadute dall'alto 2 | 4 |
2 | Seppellimento, sprofondamento 2 1of
3 | Urti, colpi, impatti, compressioni 1| P11 ]1
4 | Punture, tagli, abrasioni 141
5 | Vibrazioni 1
6 | Scivolamenti, cadute a livello >
7 | Calore, fiamme i
8 | Freddo s
9 | Elettrici £ 111
10 | Radiazioni (non ionizzanti) &
11 | Rumore Kl 5151
12 | Cesoiamento, stritolamento S 1 1
13 | Caduta materiale dall'alto K 1]
14 | Annegamento &
15 | Investimento &
16 | Movimentazione manuale dei carichi N 1 1
CHIMICI &
31 [ Poveri, fibre & 4 [ 3[3 ]2
32 | Fumi o0
33 | Nebbie &
34 | Immersioni S
35 | Getti, schizzi K
36 | Gas, vapori &
CANCEROGENI, BIOLOGICI "
51 | Catrame e fumo &
52 | Allergeni o
53 | Infezioni da microrganisii
54 | Amianto &
55 | Oli minerali e derivati
O\\o@“ 1-basso ;2 - significativo ; 3-medio ;4 -rilevante ;5-alto
\%
&
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Studio Tecnico MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

NATURA OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE
TIPOLOGIA DEMOLIZIONI
LAVORAZIONE 3 — DEMOLIZIONI MECCANIZZATE
U ATTIVITA
g &
f b&\
e &
d
c &
b | Carico materiale oS
a Demolizioni QO@’
RISCHI EVIDENZIATI f
FISICI o
1 | Cadute dallalto o
2 | Seppellimento, sprofondamento 1 S
3 | Urti, colpi, impatti, compressioni o
4 | Punture, tagli, abrasioni 9
5 | Vibrazioni &
6 | Scivolamenti, cadute a livello &
7 | Calore, fiamme >
8 | Freddo 5
9 | Elettrici i
10 | Radiazioni (non ionizzanti) &
11 | Rumore 2 111
12 | Cesoiamento, stritolamento $
13 | Caduta materiale dall'alto & 2
14 | Annegamento &
15 | Investimento & 1
16 | Movimentazione manuale dei carichi o
CHIMICI ®
31 | Poveri, fibre & 2 2
32 | Fumi <
33 | Nebbie &
34 | Immersioni &
35 | Getti, schizzi @
36 | Gas, vapori s*
CANCEROGENI, BIOLOGICI &
51 | Catrame e fumo X
52 | Allergeni &
53 | Infezioni da microrganismi
54 | Amianto &
55 | Oli minerali e derivati
O\\J’ 1 - basso ; 2 - significativo ; 3 - medio ; 4 - rilevante ; 5 - alto
\9)
&
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

1.3.3.6 - Formazione del Personale

La ditta che effettuera le demolizioni dovra dimostrare, tramite dichiarazione scritta del titolare (menzionante
eventualmente verbali interni alla ditta), di aver fornito ai propri oprerai le necessarie istruzioni rqlatlvamente

alle demolizioni in genere e al lavoro in questione ed in particolare dovranno risultare: &@
>
<
a- formazione relativa alla movimentazione manuale dei carichi &
b- comportamento e accorgimenti da adottarsi nei lavori a contatto con linee elettriche &V(’
c- addestramento all'uso degli utensili elettrici e di altre attrezzature specifiche &
d- addestramento all'uso degli otoprotettori o
e- addestramento sulle modalita di demolizione di edifici civili e industriali &
Qﬂ?@
) . e . ividual @
. .. . .. Ce 1 o
Gli operatori, in relazione alle mansioni, saranno forniti di: 5
S

a - elmetto &

b - scarpe antinfortunistiche N

¢ - cinture di sicurezza &

. . N
d - mascherine anti polvere @g
e - occhiali &S
. \OQ
f - guanti &
>
&
1.3.3.8 - Mezzi e attrezzature utilizzati: &
N,\’27

| mezzi e attrezzatura elencati sono quelli abitualmente utilizzati in qgv@\sto tipo di lavorazione: & fatto obbligo allimpresa di adeguarli sulla base
delle proprie scelte lavorative.

Autocarro &
Autogru -
Elevatore a carrello &
Pala meccanica ©
Flessibile

Martello demolitore pneumatico
Martello demolitore elettrico @
utensili a mano °

oQ Do o O T o
'

Va interdetto 'accesso alle strutfure in demolizione da parte dei non addetti ai lavori.

Tutte le parti che in corso d’ gp@era risultino pericolanti vanno puntellate con appositi strumenti;

E’ da evitarsi nel modo pltﬁssoluto il rovesciamento di spezzoni di muratura onde evitare scuotimenti e carichi accidentali sulle strutture esistenti.
In linea generale i Iavog%‘/erranno eseguiti dall'alto verso il basso per piano e per settori.

Sono possibili sovragﬁoszmm difasi dilavoro in diversi settori. Fondamentale a questo proposito € I'informazione tra i diversi operatori e 'assoluta
sicurezza di non lnferazmne tra le diverse squadre.

Compito del Diréttore di cantiere &, attraverso apposite note e disposizioni, definire chiaramente gli ambiti di azione ed i margini di sicurezza nel
caso di situazioni di tal genere.

Le indicazioni delle demolizioni qui individuate riguardano le principali fasi di demolizione

Tutte le fasi di lavoro derivano da una accurata ispezione svolta dalla Direzione dell'Impresa e dalle Aziende subappaltatrici specifiche.
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

LA DIREZIONE DI CANTIERE E’ TENUTA AL COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI E DELLE STATICITA DEI MANUFATTI:

DOVRANNO ESSERE MESSI IN ATTO APPOSITI INDICATORI DI POSSIBILI MOVIMENTI NELLE ZONE SIGNIFICATIVE DELLE PARTI
DA MANTENERE.

&
b&
1.3.3.9.1 Sequenza delle opere di demolizione (a cura Impresa) 035‘

&

Si deve predisporre apposito programma di lavoro previsto dalla normativa vigente in cui si indica la sequenza delleﬁemohzmm e rimozioni (art.
72/legge 164)

bl

1.3.3.9.2 Misure di prevenzione S

1. prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica d%l'l% condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture

da demolire e@
2. inrelazione a tale verifica, eseguire le eventuali opere di rafforzamento e di gﬁntellamento necessarie per evitare che durante la demolizione
si verifichino crolli o cedimenti intempestivi §>

3. prima di procedere alla demolizione, al fine di evitare incendi, scoppi; esplosmnl o altri incidenti, accertare che siano state disattivate le
condutture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, del telefono eﬁﬁ’ ogni altro servizio

4. ilavori devono procedere con cautela e con ordine dall’alto versg\‘ﬂ basso e devono essere condotti in modo da non pregiudicare la stabilita
delle strutture portanti o di collegamento a quelle adiacenti nQ@?rendo se occorre, al loro preventivo puntellamento

5. se si utilizzano dei ponteggi o dei ponti a cavalletto, quest| son debbono venire ancorati all'opera in demolizione, ma, se esistono, ad altre
strutture stabili; se cid non & possibile, il ponteggio o il gmnte a cavalletto deve essere comunque reso stabile livellando accuratamente la
superficie di appoggio delle basi e/o con altri accorglry@ntl Non é prevista la demolizione di muri di altezza uguale o superiore 5 metri

6. per la demolizione di muri o di strutture di altezza'inferiore a 5 metri da eseguirsi senza ponteggio, gli addetti, se lavorano ad altezza
superiore a 2 metri dal suolo, devono fare uso dmﬁ]bracatura di sicurezza con dispositivo anticaduta da fissare ad un punto stabile e sicuro,
ad altezza superiore alla posizione di lavoro Q;anon appartenente all'opera in demolizione

7. ilavoratori addetti alla demolizione non de\@‘no posizionarsi o stazionare sulle strutture in demolizione

8. E assolutamente vietato depositare sul wTalo sottostante qualunque materiale di risulta che dovra immediatamente essere fatto evacuare
all'esterno dell’edificio attraverso oppe@fune canalizzazioni.

9. il materiale di risulta dalla demollzwhe non dev'essere gettato dall'alto ma deve essere trasportato o convogliato in appositi canali la cui
bocca di uscita inferiore non pua@ssere collocata ad altezza superiore a 2 metri dal piano di raccolta. Per evitare o ridurre la proiezione di
polvere, la struttura in demohgl‘one ed il materiale di risulta devono essere frequentemente irrorati con acqua ed inoltre il canale deve avere
la tratta finale munita di deﬂéftorl per ridurre la velocita di caduta dei materiali

10. icanali di caduta del m&t@hale di risulta dalla demolizione possono essere a tratta unica 0 a tronchi successivi con imbocchi raccordati I'uno
all'altro; le bocche superlorl dei canali devono avere dimensioni o essere dotate di una griglia di protezione tali da impedirvi la caduta
accidentale di persgﬁe

11. Tlaccesso alla bg&a dei canali di scarico deve essere consentito soltanto dopo che € stato sospeso lo scarico dall'alto

12. i materiali 0 gﬁ“‘\elementi demoliti ingombranti 0 pesanti non debbono essere immessi nei canali di caduta di cui sopra, ma devono essere
calati al su@to con la gru, 'autogru, I'argano o altri idonei sistemi

13. nella zona sottostante la demolizione devono essere vietate la sosta ed il transito sia di persone che di automezzi; il divieto dev'essere
evidenziato con cartelli e con sbarramenti completati da “mantovane” o altre idonee protezioni contro la caduta di materiali o attrezzature

14. nel presente cantiere ¢ vietata la demolizione per trazione o per spinta

15. T'eventuale uso di mezzi di demolizione diversi da quelli manuali dev'essere preventivamente concordato col Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori

16. siricorda che i materiali di risulta dalla demolizione sono rifiuti speciali. Per il deposito temporaneo di tali rifiuti si veda il punto successivo
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

1.3.3.9.3 Deposito dei materiali di risulta

Dev'essere previsto un deposito suddiviso in due sezioni, una per i “rifiuti speciali” e I'altra per i “rifiuti pericolosi”, entrambe recintate e segnalate
con cartelli ; & inteso che la sezione per i rifiuti pericolosi non & necessaria se tali rifiuti non sono presenti nel cantiere. Si ricorda che i materiali
di risulta delle demolizioni, i materiali ed i prodotti non piu utilizzabili (eccetto quelli indicati pit avanti), i dispositivi di protezione individuali non
piu utilizzabili, gli imballi sono “rifiuti speciali’, mentre i prodotti chimici con specifica indicazione sull'etichetta non piu ut|I|zzab|I| sono “rifiuti
pericolosi”. Si ricorda pure che il deposito temporaneo in cantiere di tali rifiuti non deve superare i 20 m3 (10 m3 per i rifiuti pegﬁ:olom ) e che gli
stessi devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale (bimestrale per i rifiuti pericolosi). Per tali rifiuti, ||mpresa@@eve assolvere alle
incombenze (tenuta registro di carico e scarico, conferimento rifiuti a terzi autorizzati, segnalazione alla Provincia del d@osno temporaneo di
rifiuti pericolosi, ecc.... previste dal Decreto Legislativo n® 22 del 5/2/1997 contenente la “Attuazione delle dlrettQté’ 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti perlcoI05| 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”. E’ naturalmente vietato I abbando?ao o il deposito incontrollato
di tali rifiuti. Il Decreto Legislativo suddetto non si applica ai rifiuti speciali reimpiegati nella costruzione;

E’ consentito che il deposito e lo smaltimento dei rifiuti venga curato da una sola impresa (ad esempio I |mpre§§ capoﬂla ") la quale provvedera
a raccogliere i rifiuti di tutte le imprese operanti nel cantiere. A tale scopo & pero necessario che detta mprgs% comunichi cio nella segnalazione

alla Provincia del deposito temporaneo. &
Il deposito rifiuti non pud essere adiacente agli spogliatoi, ai servizi igienici, al refettorio, al locale di riq?eQero, all'ufficio del cantiere.
§
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Studio

ecnico MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

2 — Generalita e criteri generali del Piano di sicurezza e Coordinamento

2.01 - Elementi fondamentali del PSC

. . .. 2)
2.01.01 - Identificazione e descrizione dell'opera bf
&
<
2.01.01.01 - Indirizzo del cantiere N
V()
S
&
Via Via M. CICOGNINI 5 o ’
Localita R
Citta PONTEVICO &
Provincia BRESCIA &
Q}
Entita presunta | Designazione & Verifica
del cantiere coordinatori e PSC idoneita g
) - . Notifica ! . Necessita di
Tipologia di cantiere reliﬁinare Fascicolo imprese e POS
Uomini x giorni | CSP | CSE p§ tecnico Lavoratori
< autonomi
1 |Cantieri in cui & prevista la
presen o UIMPIESs, GHBNSIE | ooy si | si Si Si Si Si
contemporanea, esclusi i cantieri di
cui al punto 4
2 _Cannen in cui opera una sola <200 N @@\ No No No Si S
impresa S
3 _Cant|er| in cui opera una sola > 200 SNo No Si No S S
impresa b
. . . . \Q’}\
4 Canﬂgn non soggetti a permesso di Qualsiasi < No Si SilNo Si Si Si
costruire &
5 | Cantieri inizialmente rientranti nei &
; 3
c._315|2e3, mache perlacomparsa 0 siasi No S S S Si Si
di altre imprese, sub-appalti, IS
rientrano nel caso 1 ~
6 | Cantieri che richiedono |«
un'esecuzione  immediata per Qualsiasi No No No No Si Si/No
somma urgenza &
Note o

A- Il fascicolo tecnico nops€ necessario per opere di ordinaria manutenzione

B — Ai lavoratori autonami si applicano solo alcune delle incombenze dell’ultima colonna

C-neicasi4e5il PSC é redatto dal CSE

D — nel caso d'urgenza alcune incombenze a carico delle imprese sono dio fatto impossibili, ad esempio il POS

&£

%

(*) Sharrare/evidenziare le voci che interessano
D

<

Per maggiori dettagli sulla tipologia di cantiere e sulle entita presunte di cantiere vedi anche il cap. “2.01.09 — Cronoprogramma dei lavori”
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ico MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

> 01.01.04 - Descrizi intetica dell’
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Al fine di raggiungere i valori di trasmittanza richiesti nell'articolo 4 comma 1, lettera a del D.M. 16-02-2016 il presente progetto

prevede ['utilizzo di un sistema di isolamento dellintradosso della copertura mediante pannelli isolanti con nvestgmento di finitura
in cartongesso reazione al fuoco classe Al; conformi alla norma UNI EN 13501-1 con marcatura CE, condtgt?olllta termica del

solaio di copertura W/mq 0.020 resistenza termica mgk/W3,00. Qv(’

N
Lo spessore dell'isolamento utilizzato sara il seguente: &
- cm 10/12 cm per l'isolamento intradosso dei solai AJ’
- con finitura di chiusura con pannello in cartongesso; all’interno del controsoffitto sarannoqp?)3|2|onat| circuiti per

riscaldamento radiante delle aule. A@Q
o
&

Il progetto prevede la riqualificazione della centrale termica esistente mediante la gﬁpstituzione quindi di un generatore
distaccamento dalla centrale termica della scuola elementare. Si installera, in o@portuno locale tecnico a servizio della
scuola elementare un generatore a condensazione di nuova generazione m@ETuIante con potenza al focolare di 250
Kw, funzionante a gas metano. Si andranno ad installare le apparecchlatuge necessarie per il funzionamento del nuovo
generatore, del tipo a condensazione ad alto rendimento ed inserendo uaﬁo scambiatore di calore per proteggere e
separare l'impianto primario generatori dallimpianto secondario di dlgﬁnbuzmne

In ogni locale, in cui sono presenti le unita terminali radianti a sofﬁa@ con regolazione per singolo ambiente mediante
termostato ambiente con azione sulle testine elettrotermiche corﬁbspondentl al fine di migliorare il comfort ambientale e
di ottimizzare i consumi; saranno inoltre installate regolatori dﬁzona per controllo e azionamento valvole miscelatrici e
pompe in centrale termica. \o“\

Si dovra provvedere al sezionamento degli impianti, allcbﬁsmantellamento del generatore di calore e del bruciatore, del
collettore di distribuzione esistente e di tutte le appare%chlature e componenti annessi, lo smontaggio e rimontaggio
delle apparecchiature recuperate, la bonifica e lo g@ﬁaltlmento del materiale da risulta da parte di ditta autorizzata.

| circuiti in partenza, (linee orizzontali e verhcah}@saranno collegate sui nuovi collettori, con I'interposizione dei nuovi

gruppi di pompaggio. @%
La scelta d'installare pompe elettroniche gﬁ ortata variabile garantisce consumi adeguati all’effettivo fabbisogno
calorico e offre facilita di manutenzmne S

La potenza termica del nuovo genera;tore in accordo con la legge 10/91 ed il D.P.R. 412/93, & dimensionata per la
copertura del fabbisogno termico Lm/ernale complessivo del fabbricato, nelle condizioni di calcolo previste durante la
stagione invernale in accordo cgﬁ la Norma UNI 12831 e riferite alla localita di Pontevico(BS) (interno 20°C - esterno -
6,7°C). N

Il generatore di calore, deua potenza termica di circa 250 Kw, previsto sara dotato di un sistema di regolazione
automatico in grado di Qéntrollare I'attivazione in sequenza in funzione del carico termico, mediante la modulazione del
bruciatore. a@

Dal gruppo termlcgpartlranno le tubazioni di mandata e ritorno che alimenteranno il nuovo collettore di distribuzione da
cui partiranno i sT‘ngoll circuiti di riscaldamento per i quali dovranno essere ripristinati gli allacciamenti alle tubazioni
esistenti e precedentemente sezionati. Le tubazioni per il collegamento del nuovo gruppo termico e il ripristino dei
collegamenti alle tubazioni esistenti saranno realizzate in acciaio nero e dovranno essere coibentante in rispetto al
D.P.R. 412/93, per le tubazioni in vista & prevista la finitura in alluminio.

Si dovra provvedere alladeguamento della rete gas metano con allacciamento del nuovo gruppo termico e della
valvola di intercettazione del combustibile e realizzare il tratto di scarico dei fumi prodotti dalla combustione a partire
dallo stacco del gruppo termico fino al raccordo del canale da fumo; sara di nuova fornitura il condotto fumi, che sara
completata con un sistema di recupero e di neutralizzazione della condensa per la quale sara previsto la raccolta e lo
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scarico alla rete di raccolta acque comunali.

L'evacuazione dei fumi mediante sistema fumario a tetto, la cui altezza complessiva, valutata a partire dal piano di
calpestio del locale della Centrale Termica, € di circa 6 m, superera l'altezza della copertura di circa 1 m, in accordo
con la normativa di riferimento.

Lo scambiatore di calore e I'elettropompa per il circuito primario saranno nella zona posteriore del generatore e si
andra a collegarsi ai collettori di distribuzione. &
L'ubicazione della caldaia e la sua installazione sara effettuata in conformita alle norme D.M. 12.04. 19%

La linea esistente del gas verra ricondizionata e verranno verificati tutti i componenti installati, mstallaﬁdo valvole
d'intercettazione combustibile e filtro regolatore a chiusura a gas a doppia membrana. %@@

15

I comune di Pontevico é proprietario e gestore dell’edifico in oggetto per il quale sono previgﬂ“%gli interventi di
ammodernamento dell'illuminazione interna, con conseguente miglioramento dei consumi:€nergetici.

L'intervento consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti a tubi fluorescenti, €on nuove lampade a LED con
maggiore efficienza luminosa. La sostituzione e avvenuta in modo puntale. Q@@

In particolare di seguito vengono riportate la tipologia di apparecchi illuminanti esds?entl e le caratteristiche tecniche e

dimensionali dei nuovi apparecchi Led. §7

O/)}

Il progetto prevede la riqualificazione della centrale termica esistente me@&ante la sostituzione del generatore di calore
principale obsoleto con un generatore modulante con potenza da 34 3951 circa 250 kW funzionante a gas. Si andranno
ad installare le apparecchiature necessarie per il funzionamento del;  AUovo generatore, del tipo a condensazione ad
alto rendimento ed inserendo uno scambiatore di calore per protegbere e separare I'impianto primario generatore
dall'impianto secondario di distribuzione.

In ogni locale, in cui sono presenti le unita terminali, verranrlmnstallate delle valvole elettrotermiche per il controllo dei
circuiti radianti al fine di migliorare il comfort ambientale @ﬁl ottimizzare i consumi. Sara inoltre installato quadro
generale di termoregolazione e building automation cop ‘controllo orari di funzionamento in funzione delle presenze ed
inoltre saranno installate sonde di rilevamento tempefhtura per ogni zona, per controllo e azionamento valvole
miscelatrici (variazione automatica temperatura flyfdo vettore) e pompe in centrale termica. La scelta d'installare pompe
elettroniche a portata variabile garantisce conszurm adeguati all'effettivo fabbisogno calorico.

E prevista una sonda di rilevamento e di reg@fazmne per ogni singolo ambiente che attraverso il quadro generale di
gestione effettuera il controllo della tempem%itura ambiente in funzione alla occupazione del locale, gestira inoltre la
temperatura del fluido vettore in base al'set- -point ambiente impostato. Il comando permette la regolazione della
temperatura con step di 0,5°C. \\f
Ognuna delle pompe dedicata allemlspettlve zone passera in modalita di risparmio in assenza di occupazione del
locale, tale funzione si attlvera anche in seguito alla chiusura delle valvole termostatiche di zona. Il sistema &
centralizzato in quadro S|em§ns dotato anche di modulo interfaccia per futuro telecontrollo. Ogni zona sara dotata di
contabilizzatore energetlcé’con lettura diretta dell’energia termica del tipo digitale “Siemens”. In ogni locale, in cui sono
presenti le unita termlrLaT I, verranno installate delle valvole termostatiche per ogni radiatore, al fine di migliorare
ulteriormente il comgeTt ambientale ed ottimizzare I'erogazione dell'energia anche in rapporto agli apporti solari gratuiti.
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Allegato

Titolo dell'allegato

100

Vedere Lay-Out di cantiere allegato al presente PSC
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2.01.02 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

> 01.02.01 = Principal .
Committente COMUNE DI PONTEVICO (BS) &
Responsabili dei lavori RUP ARCH. MARGHERITA SECCAMANI N
Codice Fiscale SCCMGH66R51G1490 &
Indirizzo: PIAZZA COMUNE 5 — PONTEVICO (BS) &
e-mail comune@comune.pontevico.bs.it 09@

amministrazione@pec.comune.pontevico.bs.it v
S
Q/%Q
&
Progettista P.I. GUIDO FACCHINETTI %oA
Direttore dei lavori X
Codice Fiscale FCC GDU 58C09 D999Y &
Indirizzo : VIA XX SETTEMBRE 27 - GHEDI (BSv)g§<L
Telefono : 03090 31 374 o
Fax 030 90 31 374 &
Telefono cellulare 348 49 23 146 K
e-mail facchinettistudio@gmail.cem
S
fm\o
&
&
Coordinatore per la progettazione (CSP) Geometra GIORDANO MAGRI
Coord. per I'esecuzione dei lavori (CSE) &
Codice Fiscale/P Iva MGRGDN71$26F471W
Indirizzo : Via Case Nuove, 5 - Acquafredda (BS)
Telefono : 030 - 996 79 25
Fax 030996 78 66
Telefono cellulare 392 - 97 06 805
e-mail .Istudiotecnicomagrigiordano@gmail.com
&
OQ
\’L”Q
\Q/o
\\Q\O
&
&L
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Codice Fiscale
Indirizzo :
Telefono :
Fax &
Telefono cellulare S
e-mail ‘Q@
&
2.01.02.03 - Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento S
e‘b%\)
Le imprese che si presume si avvicenderanno, per tipologia di lavorazione sono le seguenti: A\f
o

N. | Ditte esecutrici delle lavorazioni Affidataria Subappalto & Note

1 | Opere edili: carpenterie e assistenze X &

2 | Movimenti terra NO O

3 | Opere di impermeabilizzazione NO &

4 | Carpenterie metalliche (ferraioli) NO e

5 | Palificazioni NO &

6 | Struttura prefabbricata NO &

5 | Impianto termo-idraulico NO &

6 | Impianto elettrico X &

7| Opere di lattoneria NO 2

8 | Intonacatori NO 4

9 | Pavimenti NO &

10 | Serramentisti X&

11 | Fabbri X

12 | Tinteggiatori o X

13 | Ponteggiatori ¥ NO

14 | Cappottisti & NO

v
&

A\
&
&

Sulla base di quanto indicato nella tabella sopg&b\riportate, nelle tabelle di cui al capitolo 2.02, precede i POS delle varie ditte dovranno tenere
conto delle indicazioni fornite in merito alle rg@fproche interferenze e alle prescrizioni del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
(/]
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e Ditte attualmente selezionate sono le seguenti;

Ragione sociale della ditta : LAVORI DA APPALTARE

Codice Fiscale
Q
Sede legale b"%\
Telefono e fax @
Legale rappresentante &
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione S
T T T Vv
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I~
Prestazione fornita : 5
Q{Zéb
N
&
Ognuna delle ditte selezionate e ditte in subappalto dovranno adottare le procedure e presentare & documentazione di cui al capitolo 5 del
presente Piano di sicurezza e Coordinamento \o\o
VOQL
2.01.03 - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazicga% dei rischi
OQ/
&
&
In riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, (rimando al cap,-3.01)
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2.01.04 - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; (si rimanda al cap. 3.01)

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. € 2.2.4.;

N . . . 2
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. € 2.2.4.; &
,(Z;bb%
2.01.05 - Prescrizioni operative, misure preventive e protettive ,D.P.I. in riferimento alle interferenze
S
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. € 2.3.3,; 6%“’
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2.01.06 - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Relativamente ai seguenti apprestamenti e misure di sicurezza collettive

Ponteggi
Trabattelli &
Ponti su cavalletti S
Impalcati Nd
. %)
Parapeti N
Andatoie &
Passerelle o
armature delle pareti degli scavi $
Gabinetti &
Locali per lavarsi o~
Spogliatoi o
Refettori X
Locali di ricovero e di riposo P
Dormitori &
camere di medicazione N
Infermerie S
Recinzioni di cantiere &
&
2
&
o
&

A . “ . . . L .. » is . .
si rimanda ai cap. “2.02 — Procedure complementari e di dettaglio al PSC dg esplicitare nel POS” e 2.04.01. contenente prescrizioni e ditte
responsabili dell'efficienza e manutenzione degli apprestamenti. \f

&
&
&
. . y y . . N o . . . T
Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008 I'mpresa affidataria dovra vesificare la congruenza del POS, in merito agli apprestamenti di sicurezza
- o : : ¢
collettivi, delle ditte in subappalto con il proprio POS 5
N
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Tipo attrezzatura

Ipotesi di utilizzo

da terzi

Riferimento terzi

Sl

NO

1 - Ponteggio

X

S\
Q
b’b

2 - Quadro elettrico

3 - Bagno di cantiere

4 - Baracca di cantiere X

5 - Accesso di cantiere

(cancello)

6 - Area di cantiere

7 - Gru a torre con relativi
cestoni e/o forche

8 - Apparecchi di
sollevamento

9 - Cassetta di pronto

SOCCOIsO

10 - Sega circolare

- Impresa edile principale

- Lavoratori autonomi (edili)

- Imprese in sub-appalto (edili)

- Lattonieri

- Ditta esecutrice degli intonaci \\

- Ditta esecutrice dell’ |so|omer;f>o
esterno a cappotto %@@

- Ditta per il montaggio dei'serramenti
esterni (finestre, porte fmestre ante,
tapparelle ecc..) %&

- Elettricista A@Q

- Idraulico eo”

- Tutte le |mpre$ e/o lavoratori
autonomi op%rantl in cantiere

- Tutte le mqqﬁrese e/o lavoratori
autonom“\l'operanti in cantiere

- Tutte | le imprese e/o lavoratori
auL@‘noml operanti in cantiere

- begfte le imprese e/o lavoratori

Oautonoml operanti in cantiere

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si
dovranno effettuare

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si
dovranno effettuare

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si

dovranno effettuare

4

Committente: AMMINISTRAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO Revisione n.
COMUNALE DI PONTEVICO (BS) SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA MARIO CICOGNINI - CUP G24D22002710004
Il C.S.P. MAGRI Geom. GIORDANO Piano di Sicurezza e Coordinamento ( art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Novembre 2022

Tutti i diritti sono strettamente riservati - La riproduzione o la comunicazione a terzi & vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta del Geom. MAGRI GIORDANO, Via Case Nuove, 5 - 25010 Acquafredda (BS)

pag. 29 /107




zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

2.01.07 - Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Il Coordinatore della sicurezza operera la cooperazione e il coordinamento del cantiere basandosi sulle indicazioni fornite dal presente PSC e
dei POS delle Imprese, e in accordo con le imprese stesse presenti in cantiere provvedera a:

1 - organizzare riunioni di coordinamento, quando necessarie
2 - redigere rapportiiverbali di visite in cantiere che verranno inviate via fax/e-mail a tutti i soggetti interessati, anche se non %%senn durante le

visite
\)@S\Q}
Il documento fondamentale dell’attivita di coordinamento & da considerarsi comunque il Rapporto di visita in cantiere, ch@?ioovra essere sottoscritto
dai Responsabili di cantiere e successivamente inviato alle loro ditte per conoscenza. (via e-mail o fax) &
. L . . . . . . 4‘;’0
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti; &
&
dl‘

1- Neilimiti della programmazione generale ed esecutiva la differenziazione temporale degli interventi costituisce il migliore metodo operativo.

2 - Detta differenziazione puo essere legata alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e mezzi¥0 a necessita diverse;

3- quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attlw@L evono essere condotte con I'adozione di
misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle reciproche | J&vorazioni, ponendo in essere schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita, ivi compresi gli spostamengyci’n condizioni di accettabile sicurezza;

- Il rispetto di quanto concordato a questo effetto & obbligo delle imprese interessate che, mocaso di impossibilita attuativa effettiva per particolari
motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e modlflcag@ e misure previste.

\
&
g

Le linee guida precedentemente indicate saranno sviluppate con riferimento ai 4%mp| previsti dal programma dei lavori rapportati all’effettivo
avanzamento degli stessi. @”

I modelli sono suggeriti al fine di semplificare la determinazione delle operazioni lavorative interferenti e le misure che le imprese interessate

concorderanno di adottare, con riferimento al piano operativo di sicurezzas™

N

&
IMRORTANTE

$
N
@"

| tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normattmente delle modifiche anche sensibili per molteplici ragioni.

Quanto indicato in fase progettuale non puo essere che mﬂcatlvo sara compito fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, oltre che
verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, Ia@bllcazmne delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi lavoratori autonomi, la cooperazwﬁe e il coordinamento delle attivita nonché la reciproca informazione, tutto atto ad evitare
possibili pericolose interferenze lavorative.

&

N
&
&
3>
&
S
K

2.01.08 - Gestione delle emergerm%

O
\\\,/\/

| POS delle ditte presenti in cantiere d@vranno indicare esplicitamente la gestione delle emergenze con particolare riferimento a:

1 - procedure di pronto soccors@
2 — procedure antincendio \@“
3 —procedure di evacuazm% del cantiere.

Oltre agli argomenti i Hﬁtl i POS dovranno allegare copia degli attestati dei corsi sostenuti dagli operai nonché i numeri telefonici dei responsabili
delle ditte. §

&
La gestione deﬁe emergenze & posta a carico:
a - della Impresa affidataria principale, per quanto riguarda la gestione dell'intero cantiere

b - delle imprese affidataria per quanto concerne le relative ditte in sub-appalto e le lavorazioni di loro competenza

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 I'impresa affidataria dovra verificare la congruenza del POS delle ditte in subappalto con il proprio POS
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

In allegato al PSC, cap. 8 vengono fornite le linee guida a cui le ditte dovranno attenersi con eventuali loro integrazioni che saranno indicate nei

loro POS
201.08.01 = i telefonici Utli
@0)
Nominativo Tel Fax Cell e-mail
CSE CSP Geometra Magri Giordano | 030 9967925 030 9967866 |392 9706805 | black-jordan@libero.it
N
R.U.P. >
)
&
Equipe Territoriale 3 (Garda) 030.3839800 igieneGarda@ats-brescia. it
Sede distaccata Leno &
Vigili del Fuoco 115 -~
Pronto soccorso pubblico 112 &
DIREZIONE PROVINCIALE DEL | 030 2235011 O\O“L
LAVORO - BRESCIA &
Reperibilita servizio guasti Gas
Elettricita ENEL (segnalazione guasti) &
Carabinieri 112 ®
Polizia 113 &
Palizia stradale Brescia 030 37131 S
Polizia Municipale 03093 87101 &
S
&
&
<&
N.B.: ELENCO DAAGGIORNARE PRIMA DELL'INZIO EFFETTIVO&B?:'LLE LAVORAZIONI
&
&
A\Q}
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2.01.09 - Cronoprogramma dei lavori

VEDERE GRAFICI CHE SEGUONO
Giorni lavorativi (1 [ ] =5 giorni = 1 settimana lavorativa)

Il programma lavori qui presentato & basato su ipotesi di lavoro standardizzate.

Si rammenta comunque 'obbligo géﬁe Imprese partecipanti confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase
esecutiva (CSE) eventuali modlflgkfé o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettag\e “dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima
dell'apertura del cantiere o, §é’ Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori .

Quanto sopra vale anche(p%r ulteriori modifiche o variazioni

I (CSE) in ogni caso, Qéh linizio dei lavori, o all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifichera richiesta di conferma del Programma lavori
predisposto (vedi Cafﬁtolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento).

/\»
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Si traccia per una migliore comprensione, I'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell’'opera. Tale ipotesi si
basa sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene
fatto per poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo

usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula: 5

UG =axb/c dove: - a = importo presunto dei lavori b@@

- b = incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %) \,\@b

- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60) Q&@

&
L S
U.G. = €. 374.100,00 x (30%)/196,60 = 570 uomini-giorno &
o
&
B) Calcolo basato sul diagramma dei lavori @0
/]
VEDERE GRAFICO CHE SEGUE il
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La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giomi relativo all'opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 505 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sullimporto dei lavori 570 Uxg
Il valore medio si attesta su 538 Uxg
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Da tale valore stimato, e data la presenza anche non contemporanea, di piu imprese si pu¢ affermare che e’ obbligatoria la
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); tale piano dovra essere preso come
riferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole imprese, affidatarie e
esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla loro entita (quantitativa, qualitativa e temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per 'attivazione delle procedure contemplate
dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e 91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio

ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore € sintetizzabile da: @fo\
Valore minimo di uomini stimati in cantiere & 3
Valore medio di uomini stimati in cantiere K 5
Valore massimo di uomini stimati in cantiere & 10
Nota: & prevista inoltre la presenza, anche non contemporanea, di pit Imprese. 4@?)
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Il Cronoprogramma riportato nei paragrafi precedenti mostra chiaramente le interferenze delle lavorazioni e di conseguenza le indicazioni di cui
dovra tenere conto il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Di tutto cio si terra conto nel cap. “2.02 — Procedure complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel POS” e nel cap. “4 — Interferenze tra
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2.01.10 - Stima dei costi della sicurezza
Il Cronoprogramma riportato nei paragrafi precedenti mostra chiaramente le interferenze delle lavorazioni e di conseguenza le indicazioni di cui
dovra tenere conto il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Di tutto cio si terra conto nel cap. “2.02 — Procedure complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel POS” e nel cap. “4 — Interferenze tra
le lavorazioni e loro coordinamento” a cui si rimanda .
2)
Q

<

2.01.10 - Stima dei costi della sicurezza Qﬁ\
&

S
La valutazione dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. (dellAll. XV), & stata effettuata sulla base delle “/lﬁﬁ?ee guida della Regione
Lombardia, Direzione generale Opere Pubbliche e Protezione Civile” ©

costo opere igienico assistenziali; &
costo opere relative alla logistica; N
costo opere relative alle interferenze; QV%O
costo opere relative all'impiantistica; @OQ

costo opere provvisionali; &

costo DPI R

costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici; &

costo adeguamento e manutenzione macchine; K
costo prevenzione incendi; S
costo per informazione e formazione dei lavoratori; &\0&
costo per i controlli sanitari; &

costo per partecipazione, cooperazione e controllo; fo

costo per aggiornamento SPP; @@“”

L L R N R R RV

fondamentali ed obbligatori in guanto imposti da precise norgie.

Eventuali maggiori costi imputabili alla sicurezza perché neh previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni riportate non
potranno in nessun caso essere addebitati e computati atfa Committenza.

Gli_unici costi suscettibili di modifiche riquardano gs‘clusivamente le voci riportate a computo come parti_integranti dell’opera in

oggetto. 8
2
N . . N . . © . A . . T
| Il risultato di tale operazione & di € 4.100,00 pari al4;10 % circa dellimporto complessivo dei lavori di € 374.100,00 |
ai sensi del punto 4.1. (dellAll. XV) 0§
\”L‘Q
o
2
o
‘o&@\
\\\
o /\//U
,@5\
‘,\")Q}
\@\
<@
@@Q
%\’\
K
g
$
S
\&\
&S
Committente: AMMINISTRAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO Revisione n.
COMUNALE DI PONTEVICO (BS) SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA MARIO CICOGNINI - CUP G24D22002710004 pag. 36 / 107
Il C.S.P. MAGRI Geom. GIORDANO Piano di Sicurezza e Coordinamento ( art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Novembre 2022
Tutti i diritti sono strettamente riservati - La riproduzione o la comunicazione a terzi & vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta del Geom. MAGRI GIORDANO, Via Case Nuove, 5 - 25010 Acquafredda (BS)




Studio ico MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

2.02 - Procedure complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel POS

2.02.01 - Premessa

Il cap “2.01.02.03 — Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento” riporta gia tutta una prima ipotesi delle imprese affidatarie ed
esecutrici che si avvicenderanno in cantiere. &

b&
Premesso che il D.Lgs n. 81/2008 individua nell'ambito del cantiere imprese affidatarie e imprese esecutrici (sub-appalti dellé’ imprese affidataria),
nei POS delle ditte, oltre a essere contenuti i requisiti minimi di cui all’Allegato XV cap. 3, del citato D.Lgs 81/2008 ( vedi.}-03.03 —Requisiti minimi
dei POS), relativamente alle proprie competenze dovranno essere recepite e integrate almeno le seguenti schede d;ﬁettagho a complemento e
integrazione del seguente PSC. o’

Per ogni scheda di dettaglio di lavorazione dovranno essere riportati: &

1. Squadra tipo e produttivita prevista (congruentemente al cronoprogramma del POS) K

2. Attrezzature &
@)

3. Mezzi d'opera o\

3. dettaglio delle fasi lavorative: valutazione dei rischi e prescrizioni con recepimento di quantgvihdlcato nel psc

4. valutazione del rischio rumore e delle vibrazioni S

5. Valutazione dei rischi indotti dal’ambiente circostante (vedi cap. 3.01 del PSC) O

6. segnaletica

7. indicazioni e suggerimenti per il coordinamento

8. D.P.l. da far utilizzare agli operai della squadra tipo

NOTA
comma

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna lmpresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruénza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno
inizio dopo l'esito positivo delle suddette verltaézhe che sono effettuate tempestivamente e comunque non olfre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione. 4

O
S
&

La parte evidenziata espone chiaramente i séguenn punti:
@\o\

1- 1l POS della ditta aggiudicataria de%e essere congruente al PSC

2 - | POS delle ditte esecutrici dev&no essere congruenti al POS della ditta affidataria, che & chiamata a verificarli in prima persona: solo dopo
I'esito positivo di tale venﬂca@m cui ovviamente si dovra dare evidenza scritta, il POS verra trasmesso al CSE!

‘,\(’I’Q}

In altri termini 'impresa agglg‘cqiicataria deve pianificare sin dall'inizio quanto segue:

@

1- le modalita esecut&e delle lavorazioni e la loro congruita rispetto alle prescrizioni del PSC

2—qli apprestamentgﬂl sicurezza collettivi indicando chiaramente nel proprio POS chi li realizzera, chi li dovra mantenere, chi li dovra rimuovere.

3 - Imporre alle. @Ttte in sub-appalto il recepimento nei propri POS di quanto gia programmato: eventuali variazioni, sicuramente sempre lecite,
purché concordate e accettate dal CSE, comporteranno I'aggiornamento dei POS della ditta affidataria e della ditta esecutrice nonché del
PSC.

Un suggerimento che I'estensore del seguente PSC si permette di fare € il seguente: I'impresa aggiudicataria ipotizzi in prima ipotesi di dovere

eseguire in toto 'opera e pertanto pianifichi tutte le fasi lavorative: in caso successivo di subappalto verifichi che I'impresa esecutrice si attenga

da quanto da lei gia disposto.

La tabella che segue ipotizza una prima gestione del cantiere, basandosi su lavori standard, per la tipologia esaminata, e pertanto non vuole

essere esaustiva:
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2.02.02 - Lavorazioni per cui si richiedono le schede di dettaglio e di complemento al PSC

ED.00 -Lavorazioni e opere EDili — Procedure e norme generali di sicurezza
In questa scheda, a cui si riferiscono tutte le schede relative alle lavorazioni delle opere edili (ED.XY), si riportano le
procedure e i criteri generali di sicurezza a cui le imprese, affidataria e esecutrici, i responsabili di cantiere, e gli operai,

si dovranno attenere. &
Nella redazione dei loro Piani Operativi di Sicurezza, POS, in ottemperanza a quanto indicato nell’ Aﬁégato XV-3 del
D.Lgs 81/08, che prescrive: &
1. Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative a quelle del PSC, adottat@wn relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere o
2. Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC Qo*”

le imprese, oltre a quanto gia indicato nelle procedure generali del PSC di cui le sch%d% sono complemento, per la
singola lavorazione dovranno consultare la scheda ED.XY, specifica della singola Iavoré’zwne unitamente alla scheda
ED.00. Le schede sono cosi organizzate:

QQV
@)
)
ED.00 —Opere EDili — Procedure e norme generali di sicurezza NOTE GENERALI — INDICAZIONI PRESCRIZIONI
Sezionen. 1 Oneri e prescrizioni generali per 'impresa edile affidataria, > | Limpresa principale 3
delle ditte e operai in cantiere Documentazione di cantiere
Gestione delle emergerze
Accesso della nuovgditta in cantiere
Ingresso degli o()ge?ai in cantiere, loro possesso dei DPI
2
Sezione n.2 Viabilita di cantiere - aree di stoccaggio — movimentazione dei ma- | Viabilita di.¢antiere (esterna e interna)
teriali in quota Stabilite‘wevl ciglio degli scavi
Mezzid'opera circolanti allinterno dellarea di cantiere
_\I\\/{gﬁ d'opera circolanti all'interno dell'area di cantiere
g
&
Sezione n.3 Apprestamenti di sicurezza collettivi — lavorazioni in quota — r@ém Priorita delle misure di sicurezza di protezione collettiva rispetto a quelle
indotti N individuali
&@" Divieto di modifica degli apprestamenti di sicurezza collettivi (coperture
& di aperture nel suolo, nei solai, parapetti, ponteggio, ecc.).
\Q}@ P_rocedura di sostituzione di un apprestamento che ostacola una lavora-
= zione.
& Apprestamenti di sicurezza collettivi contro |a caduta nel vuoto
%}@ Divieto di lavorazioni in quota in assenza di apprestamenti di sicurezza
O\«@ Separazione spazio- temporale delle lavorazioni;
& interdizioni delle zone sottostante a quelle in cui si effettuano lavorazioni
§\° in quota.
£ Rischi indotti: rumore, polveri, vapori
Sezione n.4 Impianti e attrezzature in cantlerepprlnupall attrezzature per lavora- | Attrezzature di cantiere — Manuali d'uso
zioni in quota \@ Sotto quadri, attrezzature, cavi elettrici, prese e spine.
& Scale a mano
& Andatoie e passerelle
L Ponti su cavalletto
Scheda ED.XY (specifica della Iavorazione),v NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI
E’ specifica della @orazmne che deve essere eseguita.
Le indicazioni ede prescrizioni della scheda ED.00, se non modificate e/o
integrate neILafseheda ED.XY valgono integralmente.
Le prescnzvbnl delle schede ED.00+ED.XY si basano sulle metodologie
di reallzzﬁ\none previste e abitualmente utilizzate.
Il PQ&deIIa ditta che eseguira la lavorazione ne dovra sviluppare le sin-
gol¢fasi, valutandone i rischi specifici e indicare le misure per eliminarli:
:$€ queste misure sono diverse da quelle indicate nelle schede
&' ED.00+ED.XY, prima di essere adottate, dovranno essere valutate con il
\@\ CSE e da lui essere accettate.
N In assenza di proposte di misure alternative avanzate dalla ditta e accet-
tate dal CSE, valgono tassativamente quelle indicate nella scheda e nel
PSC.
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MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

ED.00 —-OPERE EDILI -

PROCEDURE E NORME GENERALI DI SICUREZZA

ED.00 - SEZIONE N. 1 - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI PER L'IMPRESA EDILE AFFIDATARIA, ACCESSO DELLE DITTE E OPERAI IN CANTIERE

NOTE GENERALI = INDICAZIONI

PRESCRIZIONI

L’impresa principale

Il Committente dovra comunicare al CSE il nominativo della ditta a cui sono stati affidate le opere edili e nel seguito
definita impresa principale.
L‘impresa principale, che attua quanto indicato con il suo preposto, nel seguito definito come capocantiere, deve
- realizzare e mantenere in efficienza degli apprestamenti di sicurezza collettivi, quali ad esg}mplo
- ponteggio

b’b
- parapetti rampe scale &
- copertura e/o parapettatura delle aperture nei solai Q&@
- sharramenti aperture vani ascensore e aperture prospicienti il vuoto @V
- llluminazione elettrica &
b - realizzare, o fare realizzare, I'impianto elettrico e le messe a terra ©

¢ - realizzare in cantiere le baraccature in genere e fornire I'acqua ai i serwgﬁglemm
d - controllare I'accesso degli operai in cantiere. ¥

e —organizzare la gestione delle emergenze 0%

f — realizzare la viabilita di cantiere e, se necessario, I |IIum|naZ|on%o‘eIIe zone buie
g - garantire la presenza costante in cantiere di un suo preposto (Eapocantiere).

Q/

Documentazione di cantiere

E’ fatto obbligo allimpresa affidataria di conservare ordinataménte la documentazione, che dovra essere messa
sempre a disposizione dei responsabili di cantiere e degli orgé’m di vigilanza.

Gestione delle emergenze

Durante le lavorazioni I'impresa principale o il suo capoc@%‘7 iere dovranno:

— garantire in cantiere la presenza costante di persogde formato e addestrato per la gestione delle emergenze:
incendio e pronto soccorso

— garantire in cantiere la presenza costante dell@&.\ssetta di pronto soccorso e di almeno un estintore

— garantire la praticabilita delle vie di esodo (rampe scale sgombre da cavi e fili, assenza di inciampi ecc.)

— garantire l'uscita degli operai a fondo sca;?o da almeno due vie: in assenza di due rampe di accesso al fondo
scavo, per ogni rampa mancante porregé’lmeno una scala a mano regolarmente sistemata.

Accesso della nuova ditta in cantiere

Il capocantiere pud far accedere in caftiere solo la ditta il cui POS sia stato accettato dal CSE e depositato in
cantiere: se il capocantiere non e a.gonoscenza dellaccettazione del POS dovra interpellare obbligatoriamente il
CSE per ricevere istruzioni in memfi

Ingresso degli operai in cantiere,
loro possesso dei DPI

In questa fase & compito del capocantiere verificare I'identita degli operai e la loro posizione
assicurativa: in assenza di q&%stl documenti dovra vietare I'ingresso degli operai in cantiere
e avvertire il CSE per rlce&ere istruzioni in merito.

E’ altresi compito del Qa‘pocantlere verificare che ogni operaio che entra in cantiere abbia
con sé i Dpi necessgte?alle lavorazioni che dovra eseguire; comungue sono sempre richiesti:
elmetto protettivo

— scarpe an@?ffortunlstlche

guanti @
Il CSE vezpt? chera la dotazione dei DPI degli operai durante i suoi accessi in cantiere
L’mqre%so in cantiere di operai sprovvisti di DPI é vietato

Q

Accesso in cantiere dei mezzi d’opera
dei fornitori

L.accesso dei mezzi d'opera delle ditte esecutrici (subappaltatori) e dei fornitori in cantiere (autobetoniere, forniture
i materiali e attrezzature) dovra avvenire, almeno per la prima volta, sotto le indicazioni del capocantiere che indi-
chera agli autisti le modalita di accesso alle aree di deposito, dello scarico del materiale e delle attrezzature e di
uscita dal cantiere.

Se a sequito dell'evoluzione del cantiere la viabilita & stata modificata & compito del capocantiere informare gli autisti
delle modificate condizioni di viabilita.

Gli autisti dei mezzi d’opera devono avere con sé e indossare i loro DPI.

4
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MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

ED.00 - SEZIONE N. 2 - VIABILITA’ DI CANTIERE - AREE DI STOCCAGGIO — MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI IN QUOTA

NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI

Viabilita di cantiere (esternaeinterna) | La viabilita del cantiere & di competenza dell'impresa principale:

deve essere organizzata tenendo conto degli scavi, presenti e futuri, da eseguirsi

I'accesso carraio al cantiere, dalla via pubblica, dovra essere segnalato e se necessario I'ingresso/uscita dei
mezzi d'opera dovranno essere assistiti da un moviere

la viabilita interna deve consentire il transito in sicurezza dei mezzi d'opera: dovra esserci assenza di avvalla-
menti, assenza di buche nel suolo non coperte o segnalate, adeguato franco di sicurezza@@spetto al ciglio degli
scavi per evitare il franamento delle pareti e il ribaltamento dei mezzi, adeguata dlst@ﬁza dalle aree di stoc-
caggio dei materiali e delle attrezzature al fine di evitarne I'urto. &

Le aperture nel suolo devono essere segnalate e coperte in modo robusto Dv(’

Nelle vie di transito non devono essere presenti sporgenze, grovigli di cavi ;%éivvallamentl che possono pro-
vocare inciampi, scivolamenti e cadute a livello. ©’

| cavi elettrici devono essere protetti dall'usura e dallo schiacciamento defloro isolamento per sfregamento e
in caso di linee aree essere posti ad altezza tale da evitarne lo strag@ da parte dei mezzi d'opera (min. 5.0

m) &~
Viabilita in prossimita degli scavi II transito dei mezzi d’opera in prossimita degli scavi dovra avvenlreo~ 7
senza provocarne il cedimento delle pareti. Qv
A tal fine si danno le seguenti indicazioni: &

Salvo indicazioni diverse le pareti di scavo avranno incli dzione
di 45° &

Tra il fondo dello scavo e le opere di fondazione, Qeﬁ dell'inter-
rato ecc., dovra essere presente un franco di alnfeno 0.80-1.00
m b

In caso di eventi meteorici intensi e per cog@ere eventuale ma-
teriale che potrebbe rotolare/staccarsi ge@paretl degli scavi do-
vranno essere protette con robusti te{y“lmpermeabm

Non sovraccaricare il ciglio degli s@w

Il transito dei mezzi d’opera doy% avvenire con un sufficiente
franco di sicurezza rlspetto al(}@ro ciglio.

o /)

<

Mezzi d’opera circolanti all'interno | | mezzi d'opera devono: 5

dell’area di cantiere a - circolare all'interno dg?cantlere a passo d’'uomo
b- per i mezzi dopqré dotati di cassone ribaltabile ¢ tassativa-

mente vietato Q@olare all'interno del cantiere con il cassone in-
. <
clinato. ¥
&
@
’b

“NO!

HITIMeHa

]

irzﬁ )]

Aree di stoccaggio materiale e stoc- | Le aree d@ﬁoccagglo di materiale e attrezzature dovranno:

caggio dei materiali e attrezzature 1. esgére chiaramente individuate e posizionate in modo tale da
a‘bn interferire con la viabilita principale dei mezzi d'opera ed es-
>¥sere da loro facilmente raggiungibili.

Av\o\”f. essere delimitate e segnalate.

&1 3. avere fondo ben livellato e compatto per garantire la stabilita del
A materiale stoccato.
%&\’V 4. Sidovra preferire lo stoccaggio orizzontale a quello verticale
\\f 5. per attrezzature stoccate verticalmente prevedere rastrelliere,
& fermi al piede o opere di puntellazione, per evitarne il ribalta-
&@9‘@ mento, lo scivolamento e il rotolamento

& Le aree di stoccaggio e deposito materiali e attrezzature devono es-

WO\«O sere indicate sul lay-out di cantiere

&
$
S

Committente: AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI PONTEVICO (BS)

LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO Revisione n.
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA MARIO CICOGNINI - CUP G24D22002710004 pag. 40 /107

I C.S.P. MAGRI Geom. GIORDANO

Piano di Sicurezza e Coordinamento ( art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Novembre 2022

Tutti i diritti sono strettamente riservati - La riproduzione o la comunicazione a terzi & vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta del Geom. MAGRI GIORDANO, Via Case Nuove, 5 - 25010 Acquafredda (BS)




© MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

Movimentazione dei materiali e delle at-
trezzature con la gru di cantiere e muletti

(tipo Merlo)

1. Lagru di cantiere e le attrezzature di sollevamento dovranno essere manovrate solo da personale debitamente formato e
addestrato.

2. Qualora la zona di prelievo o la zona di scarico del materiale/attrezzatura fosse preclusa alla vista del gruista si prescrive
I'assistenza di un altro operaio, con funzioni di moviere, che fornira, al gruista, le indicazioni per la corretta movimentazione
del materiale trasportato nella zona non visibile

3. Dinorma la movimentazione ed il sollevamento dei materiali e delle attrezzature di cantiere deve avvenire secondo le spe-
cifiche del loro produttore; in assenza di tali indicazioni valgono le seguenti prescrizioni: &

1. Il sollevamento con la gru di cantiere di materiale sfuso é tassativamente vietato: I’impre&&ﬁovré dotare il cantiere

delle attrezzature necessarie, ceste, reti o apprestamenti similari, per evitare tale tipo di sollegﬁmento
&

Q
&
R
%

2. E’tassativamente vietato sollevare i fasci di barre dei ferri, pacchi di reti@lettrosaldate, gabbie di armatura, legname vario
in modo sfuso o utilizzando i legacci cosi come sono stati conseghati dai fornitori. Il gruista deve sempre sollevare il
materiale sciolto mediante regolare incravattature o tiranti a cappigthe serrino efficacemente il materiale sciolto.

9

<

>
3. Laforca puo essere utilizzata per i%ollevamento in quota di materiale imballato solo se i pallet e gli involuti di materiale
sono certificati dal produttore (sgpe%ndo norme UNI) con diciture chiaramente riportate all'esterno delle confezioni. Gli schemi
sottostanti indicano le caratte@'@tlche che devono avere i pallet e gliimballi per utilizzare la forca e le modalita di sollevamento
(/]

g
&
N
&fb
&
&
N
/.v\’Q»
&
v
{\Q/
8
&
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&
QO
N4
[S]
{\Q/
00
&
O
/\/rb’
Q
.A’Z?
&
e
@
Q
&
&
BN P Y - - n - T A
o 4. ' vietato afferrare con le mani il materiale trasportato quando € in quota: gli operai dovranno essere dotati di opportuni
.\@O\ attrezzi per I'aggancio in quota del materiale trasportato:
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Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

ED.00 - SEZIONE N. 3 - APPRESTAMENTI DI SICUREZZA COLLETTIVI - LAVORAZIONI IN QUOTA = RISCHI INDOTTI

NOTE GENERALI - INDICAZIONI

PRESCRIZIONI

Priorita delle misure di sicu-

L’impresa principale e il CSE dovranno dare la priorita alle misure di protezione collettiva rispetto

rezza di protezione collettiva

alle misure di protezione individuale. Gli apprestamenti di sicurezza collettiva dovranno essere:

rispetto a guelle individuali

1. realizzati immediatamente all’insorgere del rischio, sospendendo immediatamente la lavora-
zione in corso
2. realizzati e organizzati in modo tale da essere tolti solo guando il rischio non ¢ piu presente

Divieto di modifica degli ap-
prestamenti di sicurezza col-
lettivi (coperture di aperture
nel suolo, nei solai, parapetti,
ponteggio, ecc.)

Procedura di sostituzione di
un apprestamento che osta-
cola una lavorazione.

Agli operai € tassativamente vietato rimuovere gli apprestamenti di sicurezza collettivi9resenti in

cantiere (coperture di aperture nei solai, parapetti, parti di ponteggio ecc.). \,\@bb

Qualora una specifica lavorazione dovesse richiedere la modifica o sostituzione di un apprestamento col-
. . . O

lettivo di sicurezza si deve operare come segue: ¥

1. sospendere immediatamente la lavorazione, astenersi da qualunque intervg@?o sull'apprestamento

che la ostacola e informare il capocantiere della sopravvenuta necessita «

il capocantiere di concerto con il CSE determina il nuovo apprestamentg&“ﬁe consente la lavorazione
viene realizzato il nuovo apprestamento e viene rimosso quello che gsiacola la lavorazione

I'area viene riconsegnata agli operai per il proseguimento e il complétamento della lavorazione

a lavorazione completata il capocantiere ordina il ripristino deg‘é\pprestamento smontato e la rimo-
zione di quello realizzato. s

a s

Apprestamenti di sicurezza
collettivi contro la caduta nel
vuoto

L'impresa principale deve mettere nelle condizioni e garantire& tutti gli operai in cantiere di operare in

quota in condizioni di sicurezza mediante: QL\O

— larealizzazione di regolare ponteggio, che segue ne@éﬁo montaggio lo sviluppo in altezza dell'opera
o di sue parti in modo da contrastare costantemenole ed efficacemente il rischio di caduta dall’alto

— larealizzazione di regolari e robusti parapetti netlé zone prospicienti il vuoto

—  Larealizzazione di regolari andatoie e passegfle

— la copertura efo parapettatura di aperture ge‘Tsuolo e nei solai

— lafornitura di adeguate ed efficienti attrezzature quali scale, sgabelli, ponti su cavalletti con assi re-
golamentari (5 x 30 cm), ecc. 0&

— lacostante verifica e la regolare manutenzione degli apprestamenti di sicurezza

—  lasospensione immediata delle fdvorazioni in cui si presenti il rischio di caduta dall'alto sino alla rea-

lizzazione di apprestamenti ceflettivi che lo eliminano

Divieto di lavorazioni in quota
in assenza di apprestamenti
di sicurezza

E’ tassativamente vietato opefare in quota, in assenza di validi e robusti apprestamenti atti a con-
trastare le cadute dall’alto,é&nche per operazioni di brevissima durata
Siricorda che le scale a prano devono essere utilizzate per superare dislivelli e che non devono essere

utilizzate per effettuare Javorazioni in quota.

Separazione spazio- tempo-
rale delle lavorazioni;
interdizioni delle zone sotto-
stante a quelle in cui si effet-
tuano lavorazioni in quota.

Per lavorazioni delle gpere edili non pianificate con il CSE, ci si dovra attenere alle seguenti regole generali:

— organizzare ,gs\\QIavorazioni sequenzialmente nel tempo al fine di evitare che nello stesso ambiente
avvengang‘contemporaneamente lavorazioni eseguite da squadre diverse.

— le zone gbttostanti a quelle in cui si effettuano lavorazioni in quota devono essere interdette alle altre
lavoraZioni

Rischi indotti: rumore, pol-
veri, vapori

A tuttigﬁ”operai, di qualunque ditta, che operano in ambienti in cui sono presenti

sonaspresenti attrezzature rumorose (compressori, generatori, martelli pneumatici

e‘gc??) e che non e possibile silenziare o spostare in altra zona € fatto obbligo di in-
dossare gli otoprottettori

A tutti gli operai, di qualunque ditta, che operano in ambienti in cui sono presenti
polveri e fibre (ad esempio per demolizioni dovute a varianti o per assistenze agli

impianti, ecc.) é fatto obbligo di indossare maschere antipolvere o filtranti.

4
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ED.00 - SEZIONE N. 4 - IMPIANTI E ATTREZZATURE IN CANTIERE, PRINCIPALI ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI IN QUOTA

NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI
Attrezzature di cantiere — Manuali | Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere dovranno essere dotati dei loro manuali d'uso
d’uso | mezzi d'opera e le attrezzature di cantiere devono essere utilizzati per effettuare le sole operazioni/funzioni indi-
cate nel loro manuale d'uso: € vietato manomettere o modificare le macchine, o parti di esse, per fare loro eseguire
funzioni non previste dal costruttore (es: saldare sulle benne degli escavatori dei ganci per il tra@porto di materiale)
Sotto quadri, attrezzature, Qualora fosse necessario, ad esempio per migliorare la viabilita interna del &
cavi elettrici, prese e spine. cantiere, I'impresa affidataria mettera a disposizione dei sottosquadri di can- é\@b
tiere per alimentare le attrezzature che devono essere sempre protette da un &
interruttore differenziale con Idn < 30 mA: &v
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: /m@g
| cavi elettrici dovranno essere con isolamento integro tutti gli altri do- |
vranno essere immediatamente sostituiti e allontanati dal cantiere. $
— Durante il loro uso i cavi elettrici devono essere protetti per evitare Iagmt
tura o 'usura del loro isolamento
— Sidevono utilizzare solo prese e spine con grado di protezione u?ﬁ4 CEl
17/13-4) di tipo industriale, conformi alle norme EN 603090‘2e CEl 23-
12/2). \O
— Per attivita di breve durata e quando non vi siano partig@iari rischi dovuti
ad acqua, polveri e urti sono ammessi adattatori e preSe multiple sempre
con grado di protezione IP44 (CEI EN 50250) &
— Leattrezzature elettriche devono essere in perfeéfﬁ stato di conservazione
e funzionamento in ogni loro parte e compon@hte
Scale a mano Di norma le scale a mano, senza parapetti, deiiono essere Uutilizzate per accedere ai luoghi di lavoro e non per
lavorare su di esse (fa eccezione la scala;@ castello che oltre certe altezze deve essere dotata di stabilizzatori
laterali). f
Scale a mano con pioli in legno: &
s
— Devono essere prowviste di ti- o~
ranti in ferro nei due plah
estremi c
— Quando le scale har@ una
lunghezza superlor&”ou 40m
deve essere apg@sto un ti-
rante |ntermet1m
— Alla base defla scala devono
4
essere due piedini per evi-
tarng@shttamento E’ assolutamente vietato I'uso di scale
' S con listelli inchiodati sui montanti
o
N 0 | \\Q’O
/\>O
5
Le scale a mano non devono 5§sere
utilizzate come luoghi dlql‘évoro
@@“
e\@@
{\O
&
S
&g\\ Scala a castello, oltre certe altezze deve essere dotata, di stabilizza-
tori laterali (vedi manuale d'uso del costruttore)
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Andatoie e passerelle

Le andatoie e le passerelle sono destinate al
solo passaggio delle persone e la loro lar-
ghezza minima deve essere:

— di 0.60 m per il solo passaggio di persone
— di 1.20 m per il passaggio di persone, at-

trezzature e materiali

Per evitare lo scivolamento si devono porre
listelli trasversali, antiscivolo, ogni 0.40 m

Ponti su cavalletto

— | cavalletti del ponte devono essere tutti dello stesso tipo e devono essere posti a lgga distanza, I'uno dall’altro

non superiore a1.80 m

()

— | ponti devono essere realizzati con assi lunghe 4.0 mt e sezione 5x30 cm; & vl)gﬁto utilizzare i pannelli in legno

da cassero (generalmente gialli)

—  E vietato il loro montaggio e uso sugli impalcati esterni;

<0

—  per ponti a quota superiore di 1.50 m si richiede la protezione dei p|an&° lavoro con parapetti
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CANT.00 - Allestimento di cantiere: recinzione, viabilita, attrezzature e impianti principali, segnaletica

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

SQUADRA TIPO PREVISTA Ingresso cantiere, ingresso zona de-
MANSIONE N° Vietato I'ingresso agli estranei g JUETE, INgresso
. posito dei materiali.
Capocantiere 1 52
Operai generici 2 _ o ' &
autista mezzi dopera 1 Protezione obbligatoria degli Nelle Iavorage% che possono deter-
~ occhi minaye eiezioni e spruzzi
Ruspista 1 N
Totale operai 5 &
ATTREZZATURE Casco di protezione obbligato- g{@’cinzione esterna vicino agli in-
: . rio & gressi e nell'area di cantiere.
Attrezzi manuali P
Sega circolare @
Smerigliatrice / flessibile Protezione delludito O Nell'uso di macchine / attrezzature
. S rumorose.
MEZZI D’OPERA OQQ
Autocarro QL\O
i da tagli e
Terna/ruspa Protezione gs:fsm?,@ atag Area di cantiere
@@hl
&
&
Calzaﬂiggo ! Stlc?rtlj éezza obbliga- Area di cantiere.
w”&
NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI L

Allestimento della recinzione

delimitazione dell’area di cantiere

(da eseguirsi prima di ogni altra lavora-
zione)

notifica preliminare

N
&

Indicare nel lay-out dic€antiere la recinzione e gli ingressi al cantiere.
>

La recinzione deve essere uI@khﬂata prima di iniziare qualunque attivita lavorativa.
Nelle immediate vicinanze.della porta carraia del cantiere devono essere esposti il cartello di cantiere € la

2

2.

3.

Se per predisporre le vie di circolazione sono usate ruspe, pale meccaniche o altri mezzi similari, le zone interessate devono essere precluse
a chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

1. Lalarghezza delle rampe di accesso al fondo degli scavi deve essere tale da consentire almeno un franco di 70 cm la sagoma d'in-
gombro del veicolo (su ambo i lati)

2. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato a un solo lato devono essere realizzati piazzali o nicchie a un intervallo non superiore
a20.0 m l'uno dall'altro.

3. lviottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetti dei tratti prospicienti il vuoto. Tutte
le rampe d’accesso o viottoli che hanno i lati prospicienti il vuoto con altezza superiore ai 50 cm devono avere il parapetto normale.

4. Nella definizione della viabilita dei mezzi d’opera si dovranno tenere presenti i fronti di scavo arretrando di almeno 1.0 m le vie di
circolazione rispetto al fronte di natural declivio del terreno.
Se si adotta, cautelativamente, un angolo o = 45°, I'estremo della via transito (dalla parte dello scavo) dovra essere arretata, rispetto
al fondo scavo, di una distanza d pari a d=h+1 (d e h in m); ad esempio altezza scavo h=3.50m=d=3.50+1=4.50m
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

RRENO INSTAEB!

FRONTE DELLO SCAVO

&>
o angolo di natural declivio del terreno Y
o: 45

lterrana instabile 1
" e e ors oners di scave:
g {etabile In assenza dfcarlhT notevoll] . v=hm
§ ifronte di terreno stablle sotto carico E con f, h misurati in m
E piede dello scavo ?
golo di natural declivio del terreno
&
Indicare nel lay-out di cantiere le vie di circolazione effettivamente realizate.
Baracca di cantiere, servizi igienici ecc. La loro installazione, se interferente con quella del- ._max200m
Messa a terra di strutture metalliche montaggio di altre attrezzature del cantiere (ggi B
silos, ecc.) deve avvenire in tempi distinti. o i
‘ CONDUTTORI PER IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE La |atr|na dl cantlere dovra essere Seert()@’da ac- 2
, qua corrente e comunque garantlre@‘adeguate i
_— FERRO 0 ACONO ALLUMIND condizioni igieniche agli operai. i ;
e 1 et | et | e Se le baracche di cantiere sono cgstituite da strut- ;
| 70 o | s [ sumo ture metalliche, cosi come tutte € strutture metal- i ;
| o FILO 7 UNI 3605 FILO 8 UNI 467 TONDO 10 UNI 318 . . y > i
| Ton00 | Tonbo 7 uni360s liche situate all'aperto che sgfio soggette a scari- :
- - - - che atmosferiche, devono.essere collegate elettri- ; b
mm [ SEZ. = 50 mm SEZ. = 70 mm R N . L. . s + DISPERSORI
g [k 0w L o et (] e camente a terra medlaﬁ\e conduttori metallici, di —— ey
‘ CORDA | Fune CORDA sezione adeguata, cof¥ capicorda e morsetti, veri-
40/7 UNEL 01437 10/120 UNI 4434 70/19 UNEL 01435 . . . \Q . .
- ficando la continyita tra il dispersore e la massa &
| P =60 mm = 90mm i &
woo| S0 | SIm | Eitm | | metalica oS - @ |
g [Gee s fimer Atitolo indicativo, nella tabella a fianco € riportata : ‘
PIATTO IATTO . R . .. . h . H |
2002 UN1 3234 30x2 UNI 3144 903 UNI 3822 una serie di valori indicativi per i conduttori che si : = ‘
| - ST LATRINA
TALI DIMENSIONI MINIME, PER COSTRUZIONE DI ALTEZZA MEDIA SUPERIORE A possonr‘?gunllzzare L3 : Pe—
20m DEVONO ESSERE MAGGIORATE DEL 25%. QQJ
_— jXe)
Sez.: sezione; Sp: spessore; Se:sezione filo elementare \@”\
. . . . .
_dndicare nel lay-out di cantiere i baraccamenti

Installazione delle attrezzature di cantiere 0\@“ | fondi delle aree destinate agli stoccaggi e quelle delle aree su cui installeranno le macchine e le attrez-
Aree di stoccaggio dei materiali e rifiuti <@ | zature fisse dovranno essere ben livellati e predisposti a tale scopo.

Sy Durante le installazioni delle gru, dei silos, degli impianti di betonaggio o di qualsiasi altra struttura im-
@o portante, le aree di montaggio dovranno essere precluse al transito di uomini e mezzi che non siano
Y addetti a tali lavori.

,\@“\ Le aree di stoccaggio di materiali e rifiuti devono essere delimitate e segnalate. Indicare nel lay-out di

& cantiere le macchine e le attrezzature installate e le aree di stoccaggio materiali e rifiuti.

&
&
(\0
>
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MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

Impianto elettrico di cantiere

~SCHEMLQUARI ELETIRICI

e

AZIENOA ELETIRICA

auromo

1- Larealizzazione dell'impianto elettrico di cantiere sara a norma C.E.I. e deve essere affidata unica-
mente a impresa abilitata (richiedere copia dell'attestato di abilitazione)

2- | quadri elettrici saranno di tipo ASC con sigla EN-60439-4

&

3- Al termine dell'installazione richiedere in duplié% copia a firma dell'esecutore:

a- schema elettrico funzionale S

b- schema elettrico planimetrico &

¢ - Copia degli attestati dovra essgfe conservata in cantiere e gli estremi annotati sul giornale di

cantiere Q@é’

L’|mp|§mt?. non potra essere utw@ﬁato fintanto che non saranno fornite le certificazioni di cui ai punti
precedenti

S
a

4-

>
Q}{(\/

Indicare nel lay-out di cantiete la posizione del quadro elettrico.

Gru di cantiere

W

— In cantiere dovranio essere presenti il manuale d'uso della gru, completo delle verifiche trimestrali
delle sue funi, edf manuale d'uso del telecomando della gru.

— La zona integeSsata dal montaggio della gru la zona dovra essere interdetta a uomini e mezzi.

- Alinstallazione completata dovra essere redatto un attestato di regolare montaggio e comunicare
alI’entg@?eposto il montaggio della gru. Il braccio della gru dovra riportare indicazioni sul massimo
carigg?sollevabile in funzione dello shraccio del carico:

@
2>

&
A9
Réd
S

Tutte le parti mobili della gru devono essere protette con carter che non possono essere mai rimossi
(se non gru ferma e dopo aver tolto I alimentazione elettrica)

In caso di gru con zavorra inferiore girevole, 'area d’azione della zavorra sara delimitata con recin-
zione fissa e stabile distante almeno 70 cm dalla zavorra stessa.

| ganci di sollevamento della gru devono avere incisa o in rilievo la loro massima portata e devono
essere dotati della sicurezza (vedi figura a lato)

| cavallotti di bloccaggio della redancia dovranno essere montati come nella figura a lato: con dadi
serrati dalla parte della fune

In caso di interferenza con altre gru predisporre il coordinamento fra i gruisti

Fornire la gru di ceste per il trasporto di materiale. Si ricorda che I'uso delle forche € limitato alla
movimentazione di materiale fino alla quota massima di 1.20 mt, corrispondente all'altezza del cas-
sone di un camion (di norma le forche dovrebbero essere utilizzate solo per scaricare materiale da
un camion e per porlo nella zona di stoccaggio). Dotare comunque le forche di catena per il tratte-
nimento del materiale trasportato.

Presenza di linee elettriche aeree, con cavi a nudo, in prossimita della zona di installazione e del
raggio d’azione della gru: la distanza minima tra I'estremita della gru e la linea elettrica deve essere
di5.0m
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MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

Indicare nel lay-out di cantiere la posizione della gru e il suo raggio di azione.

Luoghi di lavoro fissi:
- betoniera
- zona di lavorazione ferro

I luoghi di lavoro fissi su cui possono transitare i ca-

Nelle zone in cui e presente acqua, tipicamente la
betoniera, per evitare il rischio di folgorazione, la
postazione di lavoro dell'operaio dovra essere rea-
lizzata con una pedana isolante che eviti il contatto
dell'operatore con 'acqua. |

richi sospesi movimentati dalla gru di cantiere de- | """ e
vono essere protetti da una solida tettoia atta a ri- = ] ﬂ
parare gli operai dalla caduta di materiale sciolto il

dall'alto.

MA

©

A AR

ALIEZZA

| |PEDANA ISOLANTE |

PIANTA

N
1

TRAVI

TAVOLE DA 5cm DI SPESSORE

DUREL... NN e —

LAMIERA -

Centrale di betonaggio

— Le parti metalliche della geﬁtrale di betonaggio
devono essere coIIegaEe elettricamente a terra
mediante conduttori metalllu di sezione ade-
guata, con caplcq{@a e morsetti, verificando la
continuita tra il g:%persore e la massa metallica

— Il'raggio rasc@#“ante deve essere dotato di un di-
spositivo a,\strappo elettromeccanico per con-
senhrng@arresto immediato da parte di un ope-
rator@

- Lazzona d'azione del raggio raschiante deve es-
s“ere delimitato da una catenella

Sega circolare di cantiere

4

0
O
&

@ sega circolare:

- cinghioli

| carter di protezione delle parti in movimento della
- parte inferiore e superiore (cuffia) della lama

Devono essere presenti e non devono essere mai

NON RIMUOVER|
| DISPOSITIVI B
LE PROTEZION
DI SICUREZZA|

rimossi

Il coltello divisore deve essere in acciaio e posto
posteriormente alla lama a una distanza non superiore

a 3 millimetri dalla dentatura della lama stessa

filo di ferro alla lama posteriore

La cuffia deve essere solida registrabile e atta ad
evitare il contatto accidentale del lavoratore con lama e
a proteggerlo contro la proiezione di schegge.

E’ vietato tenere sollevata la cuffia fissandola con del

Note: 1. Prima dell'utilizzo della sega verificare I'integrita del dispositivo di accensione:

l.a Accendere la sega circolare utilizzando i doppi pulsanti
1b  Togliere I'alimentazione elettrica staccando la spina
1.c A sega circolare completamente spenta ridare I'alimentazione elettrica reinserendo la
spina
1.d Se il dispositivo di sicurezza ¢ integro la sega circolare non si deve accendere: se
invece la sega circolare si riaccende la sega circolare non va utilizzata ma va sostituita
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MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

con altra sega circolare perfettamente funzionante sino a che il dispositivo di accen-
sione non € stato riparato

2. La sega circolare deve essere dotata degli attrezzi spingi pezzo
3. Qualunque intervento sulla sega circolare deve avvenire con sega circolare spenta e dopo
aver tolto I'alimentazione elettrica staccando la spina di corrente

Documentazione di cantiere

E’ fatto obbligo allimpresa affidataria di predisporre idonei locali e mobili in cui conservare ordinatamente la docu-
mentazione, che dovra essere sempre a disposizione dei responsabili di cantiere e degli organi di vigilanza.

Segnaletica di cantiere

®
&
N\ -
& Nelle lavorazioni che pos-
ProteziongZobbligatoria degli occhi sono determinare eiezioni e
& spruzzi di materiali.
&
»\oQz . -
x& Recinzione esterna vicino
& Casco di protezione obbligatorio agli ingressi ed area di can-
tiere.
&
z?%
&
&
(/] ) . .
& Protezione obbligatoria dell'udito Nelluso di macchine/attrez-
§ 9 zature rumorose.
&
&
’b{b
A@\
@
& Calzature di sicurezza obbligatorie Area di cantiere.
\\@%
8
&
3
QoQ
NG Protezione delle mani da tagli e abrasioni Area di cantiere
&
&
-
&
Q
&
o /\/{b’
& Protezione del corpo Area di cantiere
@\
@
>N - . .
fq’ Area di cantiere interna e
& esterna
o Protezione da urti e investimenti Lavorazioni in cui gli operatori
S )
& possono essere soggetti
& a urti e investimenti

CARTELLO

INFORMAZIONE TRASMESSA
DAL CARTELLO

COLLOCﬁONE IN CAN-
S TIERE

<DEL CARTELLO
(€

VIETATO
L'ACCESSO

Ia ditta non rispondera
di eventuali danni
2 persone o cose

Vietato l'ingresso agli estranei &

Q.r%Q
2
Q’b

< Ingresso cantiere, in-
gresso zona deposito
dei materiali e rifiuti.
All'ingresso di zone in-
terdette

\9\5\

K4

o
Pericolo di scaric%@ﬁzttrica

Quadro elettrico.

Protezione contro la caduta dall'alto

Lavorazioni in quota non pro-
tette da parapetto e/o ponteg-
gio

Protezione delle vie respiratorie contro
l'inalazione di polveri, fibre, vapori

Utilizzare le maschere con il fil-
tro idoneo al tipo di protezione
che si vuole ottenere
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

oltre questo limite
PROIBITO FUMARE
E USARE

FIAMME LIBERE

Pericolo d'incendio ed esplosione

Aree di stoccaggio materiali
combustibili

E RIGOROSAMENTE
PROIBITO
INQUINARE LE
ACQUE DI SCARICO

Pericolo di inquinamento

Aree protette: canali, rogge

S
Q

LINGRESSO AL REPARTO
E CONSENTITO SOLO

AGLI ADDETTI E ALLE
PERSONE SPECIFICAMENTE
UTCRIZZATE

Pericolo generico

O
o .
Aree dove sono presenti at-
trgz?ature particolari con ri-
> schio d’investimento

S
©

VIETATO & ) . o
DEPOSITARE Pericolo denerico @0 Aree di stoccaggio materiali

OOEET) Y & e aftrezzature

O‘L‘
N
o

VIETATO S
USARE LE . g y o . . .

SCALE IN Rischio di caduta dall \@j%o di operatori Area di cantiere

CATTIVO STATO ©
OQL
Q
VIETATO SALIRE s
. . . QO , . . . .
SULLE FORCHE Rischio (i@k duta dall'alto di operatori Area di cantiere
}\\&\fb
=<
0 ¥
VIETAT S " ;
i . . )
SOSTARE 7 Rischio di caduta materiale dall'alto Corrispondenza ponteggf
NEI PASSAGG! & argani

VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggio di lavoro
della macchina

Rischio d'investimento

Corrispondenza delle aree
di scavo, aree di transito
mezzi d'opera

NON AVVICINARS! |
ALLE MACCHINE
INMOTO

Rischio d'investimento

Corrispondenza delle aree
di scavo, aree di transito
mezzi d'opera

NON RIMUOVERE

Corrispondenza degli or-
gani in movimento delle

| DISPOSITIVI E : : H : :
Rischio di taglio, urti . .
LE PROTEZIONI ’
Tt macchine e attrezzature di
cantiere
()
® ’ ATTENZIONE
Qo . .
) T . , Corrispondenza raggio
$ & Al CARICHI Rischio di caduta materiale dall'alto d °P 9ot
3 o . SOSPES . azione gru e argani
V’D
& PR Corrispondenza raggio
& E SOSTARE . . ,
S Rischio di caduta materiale dall'alto - )
& WEIE LRI d'azione gru e argani
@
&
& e ischio di uso| ) ) Corrispondenza di zone in
0‘9& AUTISTI ESTERNI BISC io di uso Improprio mezzl salita/discesa.
S DIALLONTANAR d’opera o loro movimento senza di denosito/cari
& L EROPRI quida Zone di deposito/carico ma-
_\5\* teriali
&
VEICOLI
A PASSO Rischio di investimento Ingresso area di cantiere
D'UOMO
pR i Zone d'azione di ruspe e
E SOSTARE . . . . .
st Rischio di urto, investimento scavatori
dell'escavatore
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CARRELLISTA:
SEGNALA PRIMA

DIENTRARE O Rischio di urto, investimento
USCIRE

Zone d’azione di muletti

~
87%
‘d
@&’
&
>
&
()
<
Q
N4
)
v
©
"
$
«f
&
N
&
Q?“
Q.
@)
<
N
Vé}
AN
&
S
©
&
&
N
Q/(?d
i
g
&
N
L
f
v
A
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&
@
&
S
>
&
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S
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ED.09 - Formazione di divisori interni e soffitti in cartongesso

FORMAZIONE DI DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO

SQUADRA TIPO PREVISTA
ML Divieto di ingresso alle
MANSIONE N° fa it non sponders zone di lavorazione alle Nella zona di lavorazione
Capocantiere 1 a parsone o cose persone estranee @(0\
o3
Muratori 2 In corrispondenza degli appre- Ng&gbzone dove sono presenti
Manovali 9 stamenti di sicurezza apprestamenti di sicurezza col-
e attrezzature di cantiere con  JSlettiva e attrezzature con partiin
Totale operai 5 parti in movimento v movimento
-
VIETATO PASSARE . . S Nelle zona di lavorazione
ATTREZZATURE ne‘ig s;fmsm . Gli operai nonlde.voggaqso-' dello scavo per eyltare
- - el g stare sotto carichisospesi caduta di materiale
Attrezzi manuali & dall'alto
Taglierina elettrica (clipper) VIETATO Gli operai ge%no utilizzare
Sparachiodi USARE LE scale a faano solo in bulono Nelle zone di lavorazione
CATSTCI\'I\'(S%'TNATO stato e possibilmente evitarle
Ventosa us@gm'do ponti su cavalletti
MEZZI D’OPERA &
Gru / autogru 5 &
s
NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI &
Norme generali Le prescrizioni del modufo “ED.00 -~Opere Edili — Organizzazione del cantiere — Norme generali di
sicurezza” sono parte'integrante e complementari di quelle contenute in questa scheda
Accesso ai piani tramite scale interne Prima dellinizio deffa formazione dei divisori le rampe scale, i pianerottoli e le balconate dovranno
essere prowiste’ti parapetti normali
Apprestamenti per lavorazioni in quota Di norma si dvranno utilizzare:
— sgabeglli per lavorazioni a bassa quota
- pgmi su cavalletti: i cavalletti dovranno essere a una distanza massima di 1.80 mt e si dovranno
§t?l|lizzare assi 4.0 x 0.30 x 0.5 m che copriranno l'intera larghezza del ponte (0.90 m)
=% ponti su trabattelli: i trabattelli dovranno avere il piano di lavoro parapettato e essere dotati di
%@ stabilizzatori e freni delle ruote.
&1 — Perponti a quota superiore di 1.50 m si richiede la protezione dei piani di lavoro con parapetti
& | E vietato usare scale a mano semplici per lavori in quota.

Tiro ai piani del materiale con gru di cantiere 0@0\
<

\fb
o
C\\Q/
/\>
N
S
N
N

V‘b

Particolare attenzione dovra essere posta al trasporto di materiale e attrezzature con la gru di can-
tiere per il rischio di caduta del materiale dall’alto: & vietato sollevare le lastre in cartongesso con i
legacci efo regge utilizzati dal produttore.

E’ tassativamente vietato sollevare le carpenterie, di supporto alle lastre, utilizzando i loro legacci o
regge: i fasci di carpenteria devono essere completamente avvolti dalla catena o dalla fascia con la
tecnica dello strozza collo

Stoccaggio delle lastre nella zosa di lavorazione

Di norma i pacchi di lastre verranno stoccati in orizzontale per evitarne il ribaltamento

Interdizione delle zone in cuisi realizzano i divisori
&

Al fine di evitare la caduta di materiale dall'alto, la proiezione di schegge su terzi, le inalazioni delle
polveri emesse durante il taglio delle lastre e la proiezione di chiodi, durante il fissaggio delle car-

LN,
Emissione di polveri per il taglio delle lastre
S

RS}

penterie e delle lastre, la zona di lavorazione deve essere interdetta a terzi

Trasporto maguale delle lastre con ventosa

Durante il taglio delle lastre con clipper utilizzare maschere respiratorie con il
filtro specifico. La zona di taglio deve essere interdetta a terzi.

La ditta dovra assicurare il perfetto stato delle ventose e gli operai indossare scarpe di sicurezza al
fine di proteggere i piedi per la caduta accidentale delle lastre trasportate.
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ED.17 — Ristrutturazioni

RISTRUTTURAZIONI
’\Sﬁ:g%xéﬂpo PREVISTA B i LXEQ;SO Vietato I'ingresso agi Ingresso cantiere, in-
F el estranei gresso zona deposito
Capocantiere 1 a persone 0 ose dei materiali.
Operai 3 N Nelle g@%g di lavora-
Ruspist: 1 \égﬁ;ﬁ:@%ms Gli operal devono ;tare a ziom@%ello scavo per
uspista B D debita distanza dai mezzi Qy??ar e urti e investi-
Totale operai 5 delamactina d'opera & menti

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

/’ v

Gli operai devono distare @
dai mezzi d'opera per ev'@O
tare investimenti e urti ac-

; O
cidentali @

VIETATO PASSARE

E SOSTARE Nelle zone di lavora-

zione

nel raggio di azione
dell'escavatore

MEZZI D’OPERA

Autocarro

Terna/ruspa

?%o
oy

S

<
N

NOTE GENERALI - INDICAZIONI

EY

PRESCRIZIONI e

Norme generali

Le prescrizioni del modulo “EE00 -Opere Edili — Organizzazione del cantiere — Norme generali
di sicurezza” sono parte inz&jrante e complementari di quelle contenute in questa scheda

Piano delle demolizioni

L'inizio delle demolizior;oi@}ﬁuc‘) avvenire solo in presenza di un piano delle demolizioni:

- Il piano delle derg&?ﬁzioni deve essere redatto dall'Impresa affidataria ai sensi del titolo IV del
D.Lgs n.81/20@8 Sezione VIII - Demolizioni - N° 7 articoli (da art. 150 a art. 156).

il piano dellg‘demolizioni puo essere contenuto nel POS

il piano g@*e demolizioni deve comunque essere accettato dalla D.L., per le verifiche di sta-
bilita

il piario delle demolizioni deve essere accettato dal CSE per la verifica delle modalita di ese-
g@fione e degli apprestamenti di sicurezza adottati.

- ,ﬁl Piano delle Demolizioni deve indicare le modalita di isolamento delle zone oggetto di de-
=¥ molizione

Sopralluogo preliminare

“Oltre alle indicazioni di progetto dovra essere eseguito un sopralluogo preliminare che verifichi il
reale stato delle strutture, di eventuali fosse e cisterne nonché di canalizzazioni che potrebbero
non essere state segnalate in progetto

Ordine delle demolizioni

La sequenza delle demolizioni dovra essere indicata nel Piano delle demolizioni e dovra avvenire

sotto la sorveglianza della Direzione dei Lavori.

In mancanza di specifiche indicazioni di progetto, la sequenza dovra tenere conto dei seguenti

criteri generali:

1. Prima della demolizione dei solai dovranno essere rinforzate le murature e rafforzate me-
diante armatura provvisoria le aperture nelle stesse

2. Alla demolizione dei solai deve seguire il loro rifacimento in modo da tenere “legato I'edificio.

3. Lasequenza delle demolizioni dei solai deve seguire la sequenza del tipo a macchia di leo-
pardo in modo da non indebolire troppo singole parti degli edifici

Prima di qualunque operazione sul tetto dovra gia essere stato realizzato il ponteggio perimetrale
esterno (vedi scheda PONT.00).

In particolare I'ultimo ponte del ponteggio non dovra avere quota inferiore a 0.50 mt dalla linea di
gronda. L'ultimo ponte dovra essere progettato € dimensionato in modo da reggere la gronda e
contenere eventuali macerie di risulta della demolizione e/o cedimento improwviso della stessa.
Particolare cura deve essere posta alla verifica dello stato di conservazione delle travi del tetto
che potrebbero essere state deteriorate dalle infiltrazioni atmosferiche. | POS dovranno preve-
dere l'installazione di linee di vita in copertura, fissate a punti solidi dell’edificio (non utilizzare mai
i comignoli!) o prevedere la realizzazione di impalcature sottostanti il tetto in modo da bloccare,
in caso di cedimento del tetto, la volata dell'operatore a 0.50 mt.

Gli operai sul tetto dovranno sempre indossare le cinture di sicurezza ed avere a disposizione i
punti di aggancio e i collegamenti a loro disposizione immediata.
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Scavi manuali

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito cosi limi-
trofo di mezzi meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi stessi..

Interdizione delle zone avvengono le opere di ur-
banizzazione

Le zone dove avverranno gli scavi, la posa o la realizzazione dei pozzetti, la posa delle tubazioni
dovranno essere interdette al traffico veicolare e alle altre lavorazioni.

Intercettazione durante lo scavo di linea interrata
non segnalata

Sospendere immediatamente lo scavo e fare intervenire il capocantiere e la Direzione Lavori sino
a sua identificazione e interpellare I'ente gestore

Messa a nudo di gasdotto

Procedere con la massima cautela sotto le direttive del capocantiere per non provocare rotture
con conseguente fuoriuscita di gas Q

Messa a nudo di acquedotto

In caso di messa a nudo della tubazione si dovra procedere con la massi\a@% cautela per non
provocare rotture con conseguente allagamento dello scavo. Operare so(t)g@e direttive del capo-
cantiere

Messa a nudo di fognatura

S
In caso di messa a nudo della tubazione, specie se realizzata conglementi di calcestruzzo, si
dovra procedere con la massima cautela con puntellazione degli %Iﬁmenti al fine di non provocare
rotture con conseguente caduta di elementi di notevole peso. gﬁerare sotto le direttive del capo-
cantiere o

Messa a nudo di elettrodotto

2y
In caso di messa a nudo del rivestimento dei cavi, dopo aer accertato |o stato di conservazione
dell'isolamento, si dovra procedere con la massima cgthela per non provocare rotture con con-
seguente rischio di fulminazione. Operare sotto le ditettive del capocantiere

Scavi di shancamento

Dovranno essere di norma realizzati con inclinazigne di 45°, qualora cio non potesse essere fatto
€ richiesto il coinvolgimento della Direzione L@v%ri o del Geologo, estensore della realizzazione
geologica, per ricevere istruzioni in merito. §(\‘\%di anche scheda ED.01 — Scavi)

Qualora le pareti dello scavo avessero i@rgsﬁnazioni sub-verticali si dovra provvedere alla loro ar-
matura Y

Scavi in trincea

Negli scavi in trincea profondi piu di@f?SO m, quando non
& possibile dare adeguata inclinazione, 45°, alle pareti
dello scavo si deve provvedersall'armatura delle pareti
si deve sempre provvedere@éﬁ’armatura delle pareti che
deve procedere man mag@ che lo scavo procede.
Vietare il transito di mezzi d'opera nelle vicinanze dello
scavo in trincea co\rﬁm franco pari ad almeno 1.5 volte
I'altezza dello scayvo.

Per evitare cagfite al suo interno lo scavo va segnalato
e deIimitatgg\ﬁe rimane aperto anche di notte segnalarlo
anche cosluci.

Protezione del ciglio degli scavi dal rischio dei ca-
duta nel vuoto

9
\
&
&
3>
&
S
&

. dere alla loro copertura o alla loro illuminazione notturna

Realizzare robusto steccato perimetrale in corrispon-
N Y . . .
denza della sommita del cigli scavi.

Robusto steccato
R€F scavi che rimangono aperti anche di notte provve-

min. 1.00 m

ciglio scavo|

dare adeguato,_franco
allo steccato rispetto
al ciglio dello scavo

Carichi in prossimita del ciglio degli scavj°
S
_ &
(* deve intendersi per immediata prgssimita dal ciglio
degli scavi quella fascia di @freno che si trova
nella zona di instabilita uné volta fissato I'angolo

di natural declivio g

&
S
&
&

&
o

N

Di norma sono vietati; qualora nel lay-out di cantiere

sono previsti accatastamenti di materiali sul bordo degli

scavi:

- spostare gli accatastamenti lontano dai bordi degli
scavi e aggiornare lay-out di cantiere

- senon ¢ possibile spostare i materiali, provvedere
alle necessarie puntellature con sopralzo di queste
per almeno 30 cm. oltre il ciglio dello scavo ( Sez. Il
Titolo IV D.Lgs 81/2008 ex artt. 12-14 DPR 164/56)

Realizzazione di pozzetti gettati in opera
S

D
>
L
S

R

- Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delimitare e segnalare la zona per tutta la durata
della lavorazione

- Per pozzetti realizzati a una profondita maggiore di 1.50 m dare inclinazione agli scavi di
45° o provvedere ad armare le pareti di scavo

- Per casseratura, posa armatura e getti vedi scheda ED.03 — Muri. Setti e pilastri

Posa di pozzetti prefabbricati

- Prima dell'inizio dei lavori di posa delimitare e segnalare la zona per tutta la durata della
lavorazione

- Per pozzetti da posare a una profondita maggiore di 1.50 m dare inclinazione agli scavi di
45° o provvedere ad armare le pareti di scavo
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Copertura dei pozzetti realizzati

A reinterro effettuato, se il pozzetto non interferisce con la viabilita dei mezzi d’opera nel
cantiere coprire il pozzetto in modo robusto, con assi di legno inchiodate fra di loro, con
provvedimenti atti a non far rimuovere la copertura

Areinterro effettuato, se il pozzetto interferisce con la viabilita dei mezzi d'opera nel cantiere
coprire il pozzetto in modo robusto con lamiere d’acciaio

Realizzazione di bollini e sottofondo per la posa
delle tubazioni

Durante la realizzazione dei sottofondi, & tassativamente vietato far entrare gli operai negli
scavi in trincea con profondita superiore a 1.50 m che non abbiano le paretlmcllnate a45°

o che non siano armate @
In questa fase, per evitare vibrazioni del terreno, i mezzi d'opera dovran@?cwcolare a passo
d'uomo &

Movimentazione delle tubazioni, dall’area di stoc-
caggio alla zona di posa

Durante la movimentazione dei tubi, appesi con catene al bracmgﬁ’el muletto, € tassativa-
mente vietato far manovrare/condurre i pezzi con le mani da uR"operaio a terra; 'operaio
deve essere dotato di un attrezzo e/o fune che gli consenta di agganciare il pezzo e di po-
terlo manovrare a debita distanza di sicurezza dal muletto, g\"meno 1.00 m e piu oltre le ruote
del muletto stesso %

Posa delle tubazioni

Durante la posa delle tubazioni, & tassativamente wet&to far entrare gli operai negli scavi in
trincea con profondita superiore a 1.50 m che ngﬁabbmo le pareti inclinate a 45° o che
non siano armate v

In questa fase, per evitare vibrazioni del terrq;?o i mezzi d’opera dovranno circolare a passo
d’'uomo 2

Personale presente nello scavo

Il reinterro potra avvenire solo a posa delle li ﬁfée di
urbanizzazione completate, con operai fuori dallo

scavo e a debita distanza dai mezzi d’ @ﬁera —|

E’ tassativamente vietato operare |Jﬁé|nterro con
personale su fondo scavo: tale vegnﬁca e di compe-

ﬂ.-il

tenza del capo cantiere. & i
4%
’0

Mezzi d’opera che realizzano il reinterro e la costi-
pazione del terreno

Le macchine per mowma;sﬁo terra che effettuano le operazioni di reinterro e di eventuale costi-
pazione del terreno dewno operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In
tale zona non si deveho effettuare altri lavori sino al compimento totale dei reinterri

Scarico terreno nella zona di reinterro con auto-
carri con cassoni

Gli autocarri che g?ovvedono ad approvvigionare il

terreno per il rgﬁ’lterro devono:
a —cwcolage allinterno del cantiere a passo

_Sone inclinato

d'uarfio y ' |' 7
cua@olare allinterno del cantiere con il cas- ~ NO!

0 R amm o

LNt
gﬁs‘,‘-ﬁ‘

Apprestamenti per lavori in quota

Disnorma si utilizzeranno i ponteggi del cantiere che dovranno
<Servire tutte le pareti esterne dell'edificio, compresi le pareti e gli

abbaini sui tetti.

Per le zone non servite da ponteggio si potranno utilizzare:

sgabelli per lavorazioni a bassa quota

ponti su cavalletti: i cavalletti dovranno essere a una distanza
massima di 1.80 mt e si dovranno utilizzare assi 4.0 x 0.30 x
0.5 m che copriranno l'intera larghezza del ponte (0.90 m) .
E’ vietato I'uso dei pannelli da cassero

ponti su trabattelli: i trabattelli dovranno avere il piano di
lavoro parapettato e essere dotati di stabilizzatori e freni delle
ruote

Per ponti a quota superiore di 1.50 m si richiede la protezione
dei piani di lavoro con parapetti

E’ vietato usare scale a mano semplici per lavori in quota.

Apprestamenti paﬁntonacatura di pareti e abbaini
sui tetti non seW|t| nelle immediate vicinanze da
ponteggio <5

Rischio di caduta dall'alto.

Il perimetro dell'edificio dovra essere protetto da ponteggio che sopravanza di almeno
1.20 mt la linea di gronda. Al fine di evitare scivolamenti lungo le falde del tetto gli
intonacatori dovranno indossare imbracature e vincolarsi alle linee di vita.

E’ tassativamente vietato I'uso di scale a mano.
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FIN.01 - Impianto idro - termo - sanitario

IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

SQUADRA TIPO PREVISTA
VIETATO Vi i
UAGCESSO Divieto di ingresso alle _ _
MANSIONE N° fa it non sponders zone di lavorazione alle Nella zona di lavorazione
i a persone o cose ersone estranee 2
Capocantiere 1 P &
. b&)
Manovali 2 In corrispondenza degli appre- Ng&g zone dove sono presenti
ldraulici 9 stamenti di sicurezza apprestamenti di sicurezza col-
e attrezzature di cantiere con [Slettiva e attrezzature con parti in
Totale operai 5 parti in movimento Q),W movimento
&
S . .
ATTREZZATURE e o -~ Qf Ngllltle zona di lavorazione
Attrezzi manuali "e‘ig s;gmsm . | operai non devong’so- ello scavo per evitare
la g stare sotto carichisospesi caduta di materiale
Scanalatrice elettrica & dall'alto

Elettro saldatrice / saldatrice ossiacetilenica

. L S
Gli operai ge%no utilizzare
scale a mano solo in buono

VIETATO
USARE LE

Nelle zone di lavorazione

CATSTCI\'I\'(S%'TNATO stato e possibilmente evitarle
us@gﬂdo ponti su cavalletti
b‘b\o
MEZZI D'OPERA 4
Autocarro/autogru s

NOTE GENERALI - INDICAZIONI

PRESCRIZIONI &

Norme generali
Ingresso della ditta in cantiere

Si rimanda alle prescrizidni del modulo FIN.00 — Opere di FINitura — Organizzazione del cantiere —
Norme generali di sige/?ezza”che sono parte integrante e complementari di quelle contenute in que-

sta scheda o

Assistenza all'impianto idro-sanitario

Rischio proiezigﬁe di schegge: la realizzazione delle scanalature, eseguita con attrezzi manuali 0
scanalatrice glettrica, provoca la proiezione di schegge con induzione del rischio ad altre persone
presenti @a zona: tale zona dovra essere interdetta a terzi e gli operai indossare i DPI indicati
nella scheda.

Zona di accatastamento del materiale idro sanitario

La g&fa idro sanitaria dovra preventivamente concordare con il capocantiere la zona in cui accata-
stare il materiale in modo da non interferire con le altre lavorazioni e con la viabilita di cantiere.

%s‘Be si prevede I'uso di saldatura ossiacetilenica si dovra prestare cura nella scelta dell'area di stoc-
caggio che dovra essere segregata a terzi.

Sottosquadro elettrico di cantiere

Il capocantiere dovra indicare il quadro o sottosquadro di cantiere a cui la ditta idro sanitaria potra
collegare il proprio quadro con cui alimentare le proprie attrezzature elettriche.

N
Trasporto in cantiere del materiale e suo acedtasta-
mento &

Lo scarico del materiale pud avvenire con la gru di cantiere con utilizzo delle forche per 'accatasta-
mento del materiale a pie d’opera.

Tiro ai piani del materiale con gru di cgfﬁiere
Q

<,
(?/)/)

Particolare attenzione dovra essere posta al trasporto di materiale e at-
trezzature con la gru di cantiere per il rischio di caduta del materiale
dall'alto: utilizzare ceste o legare il materiale con la tecnica dello strozza
collo (vedi anche CANT-SCH.3 Movimentazione materiali con gru di can-
tiere).E’ tassativamente vietato sollevare i fasci di tubi utilizzando i loro
legacci: i fasci di tubi devono essere completamente avvolti dalla catena
0 dalla fascia con la tecnica dello strozza collo

L'accatastamento del materiale dovra avvenire in modo da evitare il ribaltamento delle cataste per
urti accidentali e il rotolamento dei rotoli di tubazioni.

Apprestamenti di‘sicurezza collettivi
(coperture (ﬂsa\perture nei solai, parapetti, ponteg-
gio, ecc.)

Agli operai che realizzano 'impianto termo idro sanitario € tassativamente vietato rimuovere gli ap-
prestamenti di sicurezza collettivi presenti in cantiere (coperture di aperture nei solai, parapetti ecc.).
Qualora cio fosse necessario le lavorazioni dovranno essere sospese e darne comunicazione al
capocantiere che con il CSE trovera le soluzioni per garantire la sicurezza

Realizzazione e delle tubazioni con saldatrice elet-
trica e/o ossiacetilenica

La saldatrice elettrica va collegata al quadro di cantiere della ditta.

La zona di saldatura dovra essere interdetta a terzi e dovra essere ben areata e ventilata, il salda-
tore, formato e addestrato, dovra indossare oltre agli usuali DPI anche occhiali e schermi protettivi.
Pericolo d'incendio per proiezione di materiale e schegge incandescenti: nella zona di saldatura
non dovranno essere presenti materiali infiammabili.
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Apprestamenti per lavori in quota

Di norma si dovranno utilizzare:

— sgabelli per lavorazioni a bassa quota

—  ponti su cavalletti: i cavalletti dovranno essere a una distanza massima di 1.80 mt e si dovranno
utilizzare assi 4.0 x 0.30 x 0.5 m che copriranno l'intera larghezza del ponte (0.90 m)

— ponti su trabattelli: i trabattelli dovranno avere il piano di lavoro parapettato e essere dotati di
stabilizzatori e freni delle ruote
Per ponti a quota superiore di 1.50 m si richiede la protezione dei piani di Izworo con parapetti

E vietato usare scale a mano semplici per lavori in quota. &

Posa delle tubazioni

Le tubazioni verticali dovranno essere fissate provvisoriamente in modo |dgﬁeo per evitarne la ca-
duta improwvisa &

Coibentazioni (impianto termico)

utilizzare maschere respiratorie con il filtro specifico indicato dal p@\dut

Se si utilizzano materiali contenenti fibre che potrebbero essere inalate @
tore del materiale utilizzato o

Ricopertura delle tubazioni e delle scanalature

Si dovranno utilizzare gli apprestamenti indicati nel precedeQ;té punto “Apprestamenti per lavori in
quota” @

Posa degli apparecchi sanitari e dei corpi scaldanti

Stoccare gli elementi da posare in zone che non mtralcn&Ta viabilita all'interno dell’edificio. Partico-
lare attenzione dovra essere posta nella mowmentaz&gﬁe manuale di elementi pesanti.

Interventi su tubazioni e parti di impianto in pres-
sione - Collaudo impianto

E’ vietato operare per qualunque motivo su part@%@ impianti in pressione

Qualora durante il collaudo degli impianti, che sono stati messi in pressione, si dovessero fare degli
interventi & prescritta 'interruzione del collaugo che potra proseguire solo dopo aver svuotato I'im-
pianto ed aver effettuato gli interventi. \8
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

FIN.02 — Impianto elettrico e di messa a terra

IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA

SQUADRA TIPO PREVISTA
e Divieto di ingresso alle zone di
MANSIONE N° ' ‘aﬂaw?ﬂﬂa :m:::‘*fé lavorazione alle persone estra- Nella zona di lavorazione
. . a persone o cose nee N
Capocantiere 1 &
I $
Manovali 2 In corrispondenza degli appresta- | Neli zone dove sono presenti
Elettricisti 9 menti di sicurezza restamenti di sicurezza col-
e attrezzature di cantiere con parti  |-Slettiva e attrezzature con parti in
Totale operai 5 in movimento @p movimento
&
ATTREZZATURE ) VIETATC PASSARE . . y Nelle zona di lavorazione
Attrezzi manuali % E SOSTARE Gli operai non devono sgstare dell ;
et ragglo dl aziene sotto carichi sospesi ello scavo per evitare ca-
- - della gru X duta di materiale dall'alto
Scanalatrice elettrica : O

Elettro saldatrice / saldatrice ossiacetilenica

oY
Gli operai dev@fo utilizzare scale

a mano in buono stato e . .
L . Nelle zone di lavorazione
possibjlfiente evitarle usando
<ponti su cavalletti
O
9
b‘b\
MEZZI D’OPERA &
2

Autocarro/autogru Sy
NOTE GENERALI - INDICAZIONI PRESCRIZIONI ‘&’V

Norme generali
Ingresso della ditta in cantiere

Si rimanda alle prescrizionjs@el modulo FIN.00 — Opere di FINitura — Organizzazione del cantiere — Norme ge-
nerali di sicurezza” che seho parte integrante e complementari di quelle contenute in questa scheda

Assistenza all'impianto elettrico e di messa a terra

Rischio proiezione di sthegge: la realizzazione delle scanalature, eseguita con attrezzi manuali o scanalatrice
elettrica, provoca Iog\“ﬁroiezione di schegge con induzione del rischio ad altre persone presenti nella zona: tale
zona dovra essesg interdetta a terzi e gli operai indossare i DPI indicati nella scheda.

Zona di accatastamento del materiale elettrico

La ditta che rgé‘\fizzeré l'impianto elettrico dovra preventivamente concordare con il capocantiere la zona in cui
accatastaredif materiale in modo da non interferire con le altre lavorazioni e con la viabilita di cantiere.

Se si prg@ede I'uso di saldatura ossiacetilenica si dovra prestare cura nella scelta dell'area di stoccaggio che
dovra:gssere segregata a terzi.

Sotto quadro elettrico di cantiere della ditta che realizza
I'impianto elettrico e di messa a terra

Il gabocantiere dovra indicare il quadro o sottosquadro di cantiere a cui la ditta potra collegare il proprio quadro
gon cui alimentare le proprie attrezzature elettriche.

Trasporto in cantiere del materiale e suo accatastamento

Lo scarico del materiale pud avvenire con la gru di cantiere con utilizzo delle forche per I'Accatastamento del
materiale a pié d’opera.

&
>
Tiro ai piani del materiale con gru di cantiere §°°
5
QO
N4
o
QQ/
)
&

O
O

Particolare attenzione dovra essere posta al trasporto di materiale e attrezzature
con la gru di cantiere per il rischio di caduta del materiale dall'alto: utilizzare ceste
0 legare il materiale con la tecnica dello strozza collo (vedi anche CANT-SCH.3
Movimentazione materiali con gru di cantiere).E’ tassativamente vietato sollevare i
fasci di tubi rettilinei efo canalette utilizzando le loro regge: i fasci devono essere
completamente avvolti dalla catena o dalla fascia con la tecnica dello strozza collo

Accatastamento del materiale 3'\\

N

L’accatastamento del materiale dovra avvenire in modo da evitare il ribaltamento delle cataste per urti accidentali
e il rotolamento dei rotoli dei tubi corrugati

Apprestamenti di sicurezza collet%g;«ﬂ
(coperture di aperture nei solaigparapetti, ponteggio, ecc.)

Q

Q\@\
&

Agli operai che realizzano I'impianto elettrico & tassativamente vietato rimuovere gli apprestamenti di sicurezza
collettivi presenti in cantiere (coperture di aperture nei solai, parapetti ecc.).

Qualora cio fosse necessario le lavorazioni dovranno essere sospese e darne comunicazione al capocantiere
che con il CSE trovera le soluzioni per garantire la sicurezza

X
Realizzazione e delle tlgﬁzioni con saldatrice elettrica e/o

ossiacetilenica S

\%
N
S
-\
>
&

N

La saldatrice elettrica va collegata al sotto quadro di cantiere della ditta.

Le bombole devono essere stoccate in carrelli e in zone appartate del cantiere.

La zona di saldatura dovra essere interdetta a terzi e dovra essere ben areata e ventilata, il saldatore, formato
e addestrato, dovra indossare oltre agli usuali DPI anche occhiali e schermi protettivi.

Pericolo d'incendio per proiezione di materiale e schegge incandescenti: nella zona di saldatura non dovranno
essere presenti materiali infiammabili.
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Apprestamenti per lavori in quota

Di norma si dovranno utilizzare:

— sgabelli per lavorazioni a bassa quota

— ponti su cavalletti: i cavalletti dovranno essere a una di-
stanza massima di 1.80 mt e si dovranno utilizzare assi 4.0
x 0.30 x 0.5 m che copriranno l'intera larghezza del ponte
(0.90 m)

— ponti su trabattelli: i trabattelli dovranno avere il piano di la-
VOro parapettato e essere dotati di stabilizzatori e freni delle
ruote

— Per ponti a quota superiore di 1.50 m si richiede la prote- ‘
zione dei piani di lavoro con parapetti \&

. .. .. S
— E' vietato usare scale a mano semplici per lavori in quota. | $”

Posa di tubi in PVC per le canalizzazioni dell’im-

Le tubazioni verticali dovranno essere fissate provvisoriamente i modo idoneo per evitarne la ca-

pianto elettrico duta improwvisa &
Prima messa in tensione dell’impianto elettrico E’ vietata se non & gia stato predisposto I'impianto di mess{;ﬁii terra e il quadro generale non prov-
visto di interruttore differenziale il

Posa dei frutti e degli apparecchi illuminanti

Stoccare gli elementi da posare in zone che non intralcino la viabilita all'interno dell'edificio. Partico-
lare attenzione dovra essere posta nella movimentazione manuale di elementi pesanti.

Interventi su parti di impianto in tensione - Col-
laudo impianto

E’ vietato operare per qualunque motivo su parti&€gli impianti in tensione

Qualora durante il collaudo degli impianti, ch&%ono stati messi in tensione, si dovessero fare degli
interventi & prescritta 'interruzione del collagido che potra proseguire solo dopo aver tolto la tensione
dallimpianto o la sulla parte su cui intervenire ed aver effettuato gli interventi.
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2.04 — Elementi inerenti 'organizzazione del cantiere

Le tabelle che seguono sono una prima ipotesi sulla organizzazione degli apprestamenti di sicurezza del cantiere e indicano oneri e responsabilita
a carico delle ditte che si avvicenderanno in cantiere.

| POS delle ditte, aggiudicataria ed esecutrici, dovranno fare riferimento a queste tabelle e indicare chiaramente la loro posizione in merito alla
proprieta, uso e manutenzione degli apprestamenti e attrezzature nel seguito elencati.

Come & facile constatare apprestamenti e attrezzature collettivi sono stati ipotizzati tutti a carico dell'impresa aggludlcatarla, ma ci0 puo essere
rivisto in corso di esecuzione purché risulti sempre chiaramente la responsabilitd dell’'uso e manutenzione delg\_pprestamento elo
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

2.04.01 - Apprestamenti

RIFERIMENTO RESPONSABILITA’
TIPO PRESCRIZIONI - - NOTE
Committenza | Imp.Affid. | Imp.Esec.
Ponteggi
Trabattell X &’
Ponti su cavalletti 5
Impalcati X S
Parapetti S
Andatoie R3
Passerelle i
armature delle pareti degli scavi S
Gabinetti X< 1
Locali per lavarsi o
Spogliatoi &
Refettori [0
Locali di ricovero e di riposo &
Dormitori &
. . . (o)
camere di medicazione i
. Z
Infermerie N
Recinzioni di cantiere $ X
Linee vita S
&
- \\/0
Note su apprestamenti 22
] . . s m Y v Y

1 Sara installato apposito we di cantiere all'interno dell'area di cagtiere

2 S

3 &
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2.04.02 - Attrezzature

TIPO

PRESCRIZIONI

RIFERIMENTO RESPONSABILITA’

Committenza

Imp.Affid.

Imp.Esec.

NOTE

Centrali e impianti di betonaggio

Betoniere

X

Gru

Autogru

Argani

Elevatori

Macchine movimento terra

Macchine movimento terra speciali e
derivate

Seghe circolari

Piegaferri

Impianti elettrici di cantiere

Impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche

Impianti antincendio

Impianti di evacuazione fumi

Impianti di adduzione di acqua

&
<,

Impianti di adduzione di gas

P

Impianti di adduzione energia di
qualsiasi tipo

Impianti fognari

Impianto miscelazione intonaci

Impianto sottofondo alleggerito

Impianto caldane

Elementi di banchinaggio solai

Note su attrezzature

/O/

X%

1 L'impresa capofila dovra richiedere thg'ﬁza elettrica da cantiere, ed allacciarsi con proprio quadro elettrico che dovra rispondere a
tutti i requisiti di legge in materia, alMomento della realizzazione dell'allaccio
2 2
N
3 &
Q
4 &
5 N
6 &
7 e
&
@
6\@\‘

4
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2.04.03 - Infrastrutture

RIFERIMENTO RESPONSABILITA’

TIPO PRESCRIZIONI : - NOTE
Committenza Imp.Affid. | Imp.Esec.
Viabilita principale di cantiere per N o 1
mezzi meccanici g
Percorsi pedonali X S 1
Aree di deposito materiali X & 1
Aree di deposito attrezzature X S 1
Aree di deposito rifiuti di cantiere X R 1
Aree di deposito materiale esplosivo K
X & X 2
(es. bombole) S
&
A\
o
o?
o
&
S
&
bQ'
&
%
L
o
{\’\/
Q)Q;
\\%
&
¥
- \&
Note su infrastrutture &
. . . O
1 Vedi lay-out di cantiere S
2 E’ fatto carico dellimpresa affidataria indicare nekproprio POS I'area di stoccaggio del materiale esplosivo, bombole, inserendolo nel
proprio lay-out di cantiere e dell'impresa esecuffice quello di recepire nel proprio POS tali indicazioni
3 >
4 @\0\0
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2.04.04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva

RIFERIMENTO RESPONSABILITA’
TIPO PRESCRIZIONI . - NOTE
Committenza | Imp.Affid. | Imp.Esec.
Segnaletica di sicurezza X
Awvisatori acustici X & 1
Attrezzature per primo soccorso X S
llluminazione di emergenza X
Mezzi estinguenti Devono essere presenti in cantiere gli estintori X
Servizi di gestione delle emergenze XV 1
&
N
S
q
7.3
S
o
&
o\O
&
O&\.
QO
bQ/
Q
S
,\QQ
<%
\o\
&
,\/’b
&
T

Note su mezzi e servizi di protezione collettiva §$

1 Vedi piano di emergenza impresa affidataria e imprese esécutrici

2 &

3 f\

4 Q@

5 &
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3 - Area di cantiere, organizzazione del cantiere, lavorazioni

3.01 - Rischi connessi all’area di cantiere

3.01.01 - Falde &

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO N

A

Stato attuale P

1

Non sono previste opere di scavo nel cantiere in guestione @

In caso si verificasse un inaspettato innalzamento della falda o un cambio di profondita degli scavi, ag*énerm a quanto contenuto
nei punti che seguono &

Rischi evidenziati possibili i

Immersioni X

Seppellimento — sprofondamento - annegamento O

Scivolamenti - cadute a livello &

Definizione delle prevenzioni S

RlO|w|N |- o

Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di Iave?o le attivita devono essere sospese quando
I'altezza dell'acqua superii 50 cm.. In tali casi possono essere effettuati solo Iavgﬁ’ di emergenza, unicamente intesi ad allontanare
l'acqua o ad evitare danni all'opera in costruzione. Detti lavori devono essére affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la
sorveglianza dell'assistente. | lavoratori devono essere forniti di idonei DRJ{indumenti e calzature impermeabili).

I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali 0 mecqa‘inlm devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella z6na interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo
adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli eeﬁ% delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto daﬁa natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle altre
circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da |mped|re éfttamentl frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate
anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. %\»

La messa in opera manuale 0 meccanica delle armattgé deve di regola seguire immediatamente I'operazione di scavo. Devono
essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro acgééso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza.
La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i Qa%| adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i dgposm di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il
passaggio e la sosta di veicoli. §

| percorsi per la movimentazione dei carushl ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto pit
possibile le interferenze con zone |@QU| si trovano persone. | pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere
caratteristiche ed essere mantenutuﬁ modo da evitare il rischio di scivolamento e inciampo. | percorsi pedonali interni ai luoghi
di lavoro devono sempre esser%o?nantenun sgombri da attrezzature, materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli
operatori. Tutti gli addetti deveno indossare calzature idonee in relazione allattivita svolta. Per ogni postazione di lavoro &
necessario individuare la V@fﬁ fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro. Le vie d'accesso
ai luoghi di lavoro e quellgscorrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

E’ prevista la posa in @S\era di ferro d'armatura per il successivo getto di una platea alta cm. 50. Durante la lavorazioni di posa
del ferro si potra plzg\/vedere allevacuazione dell'acqua ristagnante nello scavo, mediante idrovore, che dovranno far defluire
I'acqua dallo scag@ alla fognatura esistente lungo la via pubblica.
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.02 - Fossati
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

Stato attuale

Presente fossato sul lato sud dell’edificio

Rischi evidenziati possibili &

Cadute dall'alto e

Seppellimento — sprofondamento - annegamento S

Definizione delle prevenzioni

ORI N -

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro aﬂ un altro posto a quota

inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenznaﬁe generalmente costituite

da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balcog@ passerelle e luoghi di lavoro

o di passaggio sopraelevati.

- Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate nwsire collettive o personali atte ad
arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono esser@;@%llzzate superfici di arresto costituite
da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deforma@ﬁ dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. ﬁ\
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere regx;o@preventivamente libero da ostacoli capaci di
interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone Iab@tralettorla

- Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, per lavori ocga‘smnall e di breve durata, possono essere utilizzati
idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. .

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al pl@:ho di calpestio devono possedere i necessari requisiti di

S

sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone. S

| lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali 0 @%ccamm devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nsﬁ”a zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo
adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita deﬁh edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come rlchles&b dalla natura del terreno, dallinclinazione delle pareti e dalle altre
circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da |mpeehre slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate
anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. @

La messa in opera manuale 0 meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente 'operazione di scavo. Devono
essere predisposti percorsi e mezzi per il acur@%ccesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza.
La presenza di scavi aperti deve essere in tg(m i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere wetqm depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il
passaggio e la sosta di veicoli. &

<=

Mettere parapetti provvisorio lungo L@gronda del lato sud, in quanto non sara possibile installare ponteggi o altri apprestamenti
idonei a garantire la sicurezza dg?lavoratorl Durante l'installazione dei parapetti il personale, che dovra essere debitamente
informato ed addestrato dovra g;%are ogni cautela e DPI per svolgere tali lavorazioni in completa sicurezza.
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ice MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.03 - Alvei fluviali

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale
1 [ Non sono presenti nell'area di cantiere, oggetto delle lavorazioni
2 2
B [Rischi evidenziati @
1 &
2 &
C | Definizione delle prevenzioni &
1 =
2 $
. . éb
3.01.04 - Banchine portuali &
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO %Oﬁ
\Ng
&£
A | Stato attuale o
1 | Non sono presenti nell'area di cantiere, oggetto delle lavorazioni &
2 &£
B | Rischi evidenziati N
1 ,\&@9
%)
2 ,3@6
C | Definizione delle prevenzioni &
1 S
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.05 - Alberi
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale
1
2
B | Rischi evidenziati Q
1 | Intralcio alle lavorazioni di montaggio e smontaggio dei serramenti € delle opere provvisionali &
2 | Intralci con i mezzi da cantiere durante le manovre o le lavorazioni S
C | Definizione delle prevenzioni &
1 | Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a potare quanto possibile tutti gli alberi e/o la vegetazione Qb?é potrebbe interferire
con le lavorazioni da eseguire in cantiere &
2 2
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zo MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.06 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale

1 [ Non sono presenti nell'area di cantiere, oggetto delle lavorazioni

2 &

B | Rischi evidenziati &

1 &

2 S

C | Definizione delle prevenzioni i

1 &

2 2

O
N
3.01.07 - Infrastrutture &
\Oq@
3.01.07.01 - Strade &7
O
s

A | Stato attuale (ﬁ

1 | Le strade per accedere al cantiere sono di dimensioni agevoli per le opere ed i I Yezzi che abitualmente vengono impiegati per
eseguire lavorazioni simili &

2 | Per accedere al sito dal cantiere si dovra transitare per un accesso comun€ con altre strutture sportive/scolastiche

B | Rischi evidenziati possibili &

1 | Intralcio alla viabilita, investimento di cose e persone K

2 | Intralcio, interferenza alla circolazione, con rischio di causare incidenti

3 | Possihile sosta temporanea di mezzi da cantiere lungo la straga%

C | Definizione delle prevenzioni F

1 | Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e po&@onare adeguata segnaletica. Munirsi di moviere per la gestione del
traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno rispettare i limiti di velocita e
circolare con segnalatori ottici ed acustici |nser|t| \V? igilare costantemente sull'ingresso del cantiere ed impedire I'accesso a
personale non autorizzato.

1 | Segnalare adeguatamente I'ingresso del cantle;‘e Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione, prescrizione e qualsiasi
altro tipo di cartellonistica in riferimento aIIgoTavorazmnl in corso; tutta la segnaletica dovra essere conforme alle disposizioni di
legge in materia in vigore al momento géﬁ esecuzione dei lavori. Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito,
eventuali zone di pericolo e/o scavi apeﬁl Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque
in qualsiasi caso di scarsa V|S|b|l|t%<€segnalator| luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona
d'intervento, affinché siano visibilida lontano).

2 | Definire in maniera chiara e@nequwocabne le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio
temporaneo dei materiali e/’ dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche di competenza.

3 | Adeguata formazione ecmformazwne di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad automezzi e macchine
operatrici. Tutti i megﬁ’ dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di
manovre) e dovrangb essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

4 |Tuttele operaZ|Qm  che interesseranno la movimentazione di materiale allesterno del cantiere, nonché le lavorazioni che saranno
effettuate corgfaccesso al cantiere aperto, potranno essere eseguite solo sotto I'attenta sorveglianza di un moviere, che dovra
verificare Iastorretta movimentazione e dislocazione delle merci e dei mezzi, nonché impedire I'introduzione in cantiere di persone
non autgnzzate e/o addette ai lavori. Il moviere, indicato al punto precedente dovra essere una persona debitamente istruita ed
informata per svolgere tale mansione.

5 | Nel caso in cui ci fosse la necessita di sostare lungo la strada in prossimita del cantiere, durante la sosta dovra’ sempre essere
presente del personale debitamente istruito che controlli il passaggio di chiunque (mezzi, automezzi, pedoni, ecc..) attorno o nelle
vicinanze dei mezzi da cantiere, temporaneamente parcheggiati lungo la strada, al fine di evitare situazioni di pericolo.
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale
1 [ Non sono e non interferiranno nelle lavorazioni di cantiere.
2
B | Rischi evidenziati possibili L
1 [ Elettrocuzione, folgorazione, abrasioni, fuiminamento &
2 | Contatti accidentali con mezzi o macchinari di qualsiasi genere operanti in cantiere. &
3 [ Contatti manuali accidentali. N
4 | Danneggiamento della rete in oggetto, con conseguenti disagi per gli utenti della linea ferroviaria o
5 | Calore - fiamme - esplosione ol
6 &
C | Definizione delle prevenzioni o
1 |Richiedere agli enti locali gestori della linea ferroviaria la cartografia degli impianti della zonaéqnteressata al fine di individuare
con certezza i tracciati delle linee. <-<9
2 | Mantenere impianti elettrici fuori tensione. Mantenere distanze di legge e usare dispositi\(iﬁi protezione individuali adeguati.
3 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, con parucg&ire riguardo a quello operante sui mezzi
da cantiere, qualsiasi mezzo sia. 5
4 | Individuare adeguate zone di carico e scarico sia per i materiali che per eventlﬂl detriti o similari da portare alle discariche di
competenza. &
5 | Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti mﬁammabglf“ esplosivi 0 combustibili, devono essere adottate le
misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all' ankbﬁénte in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente prees@@nn negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti
elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; f
- non devono essere contemporaneamente eseguiti aItrLAévorl suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte
fiamme libere o corpi caldi; c
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti Q@é non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione
di scintille e devono astenersi dal fumare; 5
- nelle immediate vicinanze devono essere prgdf’spostl estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;
- allingresso degli ambienti o alla periferie defle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il
pericolo. 2
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalt@xe simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse
calde dagli apparecchi di riscaldamento g‘dm recipienti per il trasporto; incendio; ustione.
Durante le operazioni di taglio e saldatu?a deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare
ustioni e focolai di incendio. Gli adQeTtl devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.
6 &
§0
VQ}
3.01.07.03 - Idrovie \@\

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

Stato attuale &

Non sono prese?lwti nell'aera di cantiere, oggetto delle lavorazioni

Rischi ewdeﬁmaﬂ

\\

Definizﬁ)ne delle prevenzioni

RO~ |m|—|>
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zo MAGRI Geom. GIORDANO

Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale
1
2
B | Rischi evidenziati L
1 \'\Q’b
2 o
C | Definizione delle prevenzioni $
1 <,)'r1/
\)OA%‘
3.01.08 - Edifici con particolare esigenza di tutela df
R
3.01.08.01 - Scuole &
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO \OQLQ
A | Stato attuale X
1 S
B | Rischi evidenziati possibili &
1 | Investimento di cose e/o persone ed intralcio alla viahilita s
2 s
C | Definizione delle prevenzioni K
1 &
L
. &
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO &@‘\\\
A | Stato attuale &
1 &>
2 o0
B | Rischi evidenziati possibili &
1 | Investimento di cose e/o persone ed intralcio alla viabilita
2 o
C | Definizione delle prevenzioni &
1 S
—
« . \/Q}
3010803 -Casediriposo &
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO
A | Stato attuale &
1 | Non sono presenti nell'area di cantiere, oggetto delle lavorazioni
B | Rischi evidenziati
1 >
C | Definizione delle prevenzioni
1
Committente: AMMINISTRAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO Revisione n.
COMUNALE DI PONTEVICO (BS) SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA MARIO CICOGNINI - CUP G24D22002710004 pag. 71/107
Il C.S.P. MAGRI Geom. GIORDANO Piano di Sicurezza e Coordinamento ( art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Novembre 2022

Tutti i diritti sono strettamente riservati - La riproduzione o la comunicazione a terzi & vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta del Geom. MAGRI GIORDANO, Via Case Nuove, 5 - 25010 Acquafredda (BS)




zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.09 - Abitazioni limitrofe e/o confinanti

A | Stato attuale

1 | llavori si svolgeranno all'intero di un complesso scolastico, per tanto i rischi e le prescrizioni sono identici a quelli possibili con il
fatto di avere abitazioni limitrofe

2 | Le lavorazioni non interferiranno con le attivita scolastiche, in quanto il cantiere S| DOVRA SVOLGERE TASSATIVAMENTE
DURANTE IL PERIODO DI INATTIVITA DELLA SCUOLA &

B [Rischi evidenziati &

1 | Investimento di persone e cose. &

2 | Urti, colpi, impatti, lesioni possibili ai residenti occupanti I'edificio S

3 | Danneggiamento proprieta pubblica i

C | Definizione delle prevenzioni 5l

1 | Prima dell'inizio delle lavorazioni prendere contatti con RSPP che si occupa dell'area in cui & ublcata Iﬁstruttura al fine di fissare
un incontro preliminare per esaminare le criticita del sito in relazione alle opere da esegmrg&e trovare modalita, mezzi e
apprestamenti da utilizzare per ridurre al minimo i rischi diretti del cantiere e da interferenze. oﬁ

2 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, sulla presenzgﬁ altri impianti sportivi all'esterno
dell’'area oggetto di intervento, da considerarsi come personale estraneo al cantiere e quwﬁ’ i non autorizzato all'accesso in alcun
modo. &

3 | Creare idonee protezioni/apprestamenti per le via di accesso all’area di cantiere.

Informare il personale operante nella struttura sportiva su chi sia il referentecd1o cantiere con cui relazionarsi per qualsiasi
evenienza. \p;

Durante le lavorazioni, dall'installazione/smontaggio del ponteggio a qualsié\si altra opera, prestare attenzione che non vi sia
assolutamente la presenza di personale non autorizzato in zona, in casy 4 fosse, sospendere immediatamente le lavorazioni e
fare allontanare detti individui. ,&

4 | Segnalare adeguatamente I'ingresso del cantiere. Posizionare in zone >adeguate i cartelli di segnalazione, prescrizione e qualsiasi
altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; o}ﬁitta la segnaletica dovra essere conforme alle disposizioni di
legge in materia in vigore al momento dell'esecuzione dei lavog®

5 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro dq&anUere entro il quale si svolgeranno le lavorazioni, con recinzione
fissa e stabile. N

6 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone\\%idlblte a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio
temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari ch%@successwamente saranno portati alle discariche di competenza.

7 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone.di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti. Provvedere a segnalare
adeguatamente tali zone anche nelle ore nottu{ﬁe e comunque in qualsiasi caso di scarsa visibilita (segnalatori luminosi e cartelli
di pericolo ben visibili e posti a distanza adgg“uata dalla zona d'intervento, affinché siano visibili da lontano).

8 | Adeguata formazione ed informazione di ttitti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad automezzi e macchine

operatrici. o°

Tutti i mezzi dovranno essere mugm di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di manovre) e
dovranno essere SEMPRE |mp|e\§at| durante le lavorazioni
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nice MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.10 - Reti tecnologiche

2011001 - Linee eletti

Stato attuale

Non vi sono linee elettriche aeree presenti nella zona di cantiere &

Rischi evidenziati &

Elettrocuzione, folgorazione, abrasioni, fulminamento &

Contatti accidentali con mezzi 0 macchinari di qualsiasi genere operanti in cantiere. &

Contatti manuali accidentali. %’

5

Danneggiamento delle linee in oggetto, con conseguenti disagi per gli utenti della zona. S

Definizione delle prevenzioni &

Nel caso si verificasse la presenza di linee elettriche, prevedere opportune schermature, come da normativawvigente in materia.

Nl |O|R|lw(dR(TINd— >

Nel caso si verifichino lavorazioni in prossimita di linee elettriche, PRIMA DI EFFETTUARE QUAKSIASI INTERVENTO RICHIEDERE
SOPRALLUOGO DA PARTE DI TECNICI COMPETENTI DEGLI ENTI GESTORI DI TALI LINEE, AlQSFFNE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI
SICUREZZA E LE MODALITA DI LAVORAZIONE PER GARANTIRE LA TOTALE SICUREZZA DEIG%ANTIERE

IN CASO DI SOPRALLUOGO RICHIEDERE SEMPRE UN VERBALE SCRITTO, DA CHI LO E§§GUE AL FINE DI POTERLO ESIBIRE AGLI
ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA SORVEGLIANZA DEI CANTIERI.

3 Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, con partlcolar@eﬂguardo a quello operante sui mezzi da cantiere,
qualsiasi mezzo sia. &

4 Individuare adeguate zone di carico e scarico sia per i materiali che per eventuali dgfrm o similari da portare alle discariche di competenza.
Evitare manovre con eventuali autogru, pale meccaniche, terne o mezzi simili in prgzssmta di linee elettriche.

5 | Richiedere agli enti locali gestori della linea pubblica la cartografia deghm\plantl della zona interessata, al fine di individuare con
certezza i tracciati delle linee. @\

6 | Mantenere impianti elettrici fuori tensione. Mantenere distanze di Le@ge e usare dispositivi di protezione individuali adeguati. Nel

caso di intralcio lavorazioni richiedere sopralluogo da parte dell’ e‘nte gestore e se necessario disattivare o traslare la linea
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Y lettr

A | Stato attuale

1 | Possibili passaggi di linee elettriche nell'area di cantiere, e comungue non interesseranno le lavorazioni in oggetto

2

B | Rischi evidenziati possibili =

1 | Fulminamento o

2 | Intralcio delle lavorazioni &

3 | Controllare sempre prima dell'installazione di gru a torre, stabilizzatori di qualsiasi mezzo che non vi siano tupﬁmom 0 pozzetti
sottostanti, che potrebbero cedere e minare la stabilita delle attrezzature installate. $

C | Definizione delle prevenzioni o

1 | Perlaricerca di condutture realizzare scavi di saggio o utilizzare attrezzature preposte alla |nd|V|duaZ|gﬁe delle diverse tipologie
di linee. Se si suppone presenza di canalizzazioni procedere solo con scavo manuale. &

2 Mantenere impianti elettrici fuori tensione. o

3 | Richiedere sopralluogo da parte dell'ente gestore e se necessario disattivare o traslare la lineao:

4 L

K9
&
3.01.10.03 - Condutture sotterranee di gas ®®§
Q

A [ Stato attuale &

1 [ Possibili passaggi di condutture sotterranee di gas nell’area di cantiere, e gzemunque non interesseranno le lavorazioni in
oggetto i

2

B | Rischi evidenziati possibili &

1 | Esplosioni, scoppi, incendio, soffocamento, gas, fumi. &

2 | Controllare sempre prima dell'installazione di gru a torre, sta“Blllzzatorl di qualsiasi mezzo che non vi siano tubazioni o pozzetti
sottostanti, che potrebbero cedere e minare la stabilita de\lié attrezzature installate.

C | Definizione delle prevenzioni &\

1 [Perlaricerca di condutture realizzare scavi di saggga?% utilizzare attrezzature preposte alla individuazione delle diverse tipologie
di linee. Se si suppone presenza di canallzzazmnbbrocedere solo con scavo manuale.

In caso di presenza di odore di gas: %@
- non awvicinare fiamme o produrre scmtllle'ox@

- allontanare fonti di calore; \\\cfo

- spegnere i motori; &

- non azionare nessun interruttore eléttrico;

- non estrarre le prese di correnth“

2 | Contattare il responsabile degp‘mpmnn al fine di verificare se nella zona oggetto di intervento vi sono delle tubazioni interrate.
Nel caso le tubazioni attraversassero la zona di cantiere, individuarne immediatamente il percorso e di conseguenza evitare ogni
lavorazione o intervento Qhe possa generare qualsiasi contatto, anche accidentale, 0 comunque la rottura della tubazione.
Richiedere agli enti |OQ31I gestori delle linee in oggetto la cartografia degli impianti della zona interessata, al fine di individuare
con certezza i tracgfﬁn delle linee. Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, con particolare
riguardo a quellog‘berante sui mezzi da cantiere, qualsiasi mezzo sia.

3 ~
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

) L teler] |
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale

1 [ Non sono presenti nell'area di cantiere, oggetto delle lavorazioni

2

B | Rischi evidenziati L

1 \'\Q’b

2 &

C | Definizione delle prevenzioni $

1 <,)'r1/

2 ol

: &
2.01.10,05 - Fognature, acquedotto, acque bianche @
&

A | sStato attuale &

1 | Possibili passaggi di condutture sotterranee di fognature, acquedotto, acque bianche szfere nellarea di cantiere, e comunque
non interesseranno le lavorazioni in oggetto v

2 S

B | Rischi evidenziati possibili &

1 |Intralcio delle lavorazioni &

2 | Danneggiamento delle linee in oggetto &

3 | Controllare sempre prima dellinstallazione di gru a torre, stabilizzatori, m qualsiasi mezzo che non vi siano tubazioni o pozzetti
sottostanti, che potrebbero cedere e minare la stabilita delle attrezzagt?re installate.

C | Definizione delle prevenzioni {,&

1 | Nel caso vi fossero tubazioni sotto la zona in cui verra mstallsga il ponteggio, se non fosse possibile ubicare in zona diversa il
ponteggio stesso, prevedere l'installazione di piastre o appres?amentl che garantiscano la ripatizione del carico sul terreno e non
direttamente sulle tubazioni &

2 | Adeguata formazione ed informazione del personale Qp?erante in cantiere, con particolare riguardo a quello operante sui mezzi
da cantiere, qualsiasi mezzo sia. &

4
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

A | Stato attuale

1 | Almomento non si sono individuate altri tipi di linee

2

B | Rischi evidenziati possibili =

1 L

2 &

C | Definizione delle prevenzioni &

1 | Nelcaso dilinee e canalizzazioni sconosciute interrompere subito le lavorazioni ed informare |mmed|atamer1§e|l datore di lavoro,
CSE, DL, gli uffici competenti e il gestore delle linee. Le condutture potranno essere messe fuori.sérvizio solo da ditte
specializzate. &

2 | Se sisuppone presenza di canalizzazioni procedere solo con scavo manuale. R

3 | Inqualunque caso prestare attenzione in quanto non si puo tuttavia escludere la presenza di COI’]&{&,&TUFE € cavi sconosciuti: prima
dell'inizio di ogni lavorazione, vanno raccolte dalle imprese esecutrice tutte le informazioni relative alla presenza ed alla posizione
di tutte le condutture sotterranee, in tal caso tutte le condutture vanno poste fuori servizio pgzﬁa dell’inizio dei lavori.

4 | Durante gli scavi prestare attenzione alla presenza di coperchi protettivi o strisce segnalatrici.

5 | Evidenziare il percorso delle linee presenti e mantenere strisce laterali di rispetto di algieno 1,0 m.

6 | Scavo a macchina fino al massimo 50 cm di distanza dalla conduttura. Scoprire il canale solo con scavo manuale.

7 | Rispettare le distanze minime e le indicazioni di protezione delle linee imposte dcg@geston del servizio.

8 | Mantenere accessibili pozzetti, organi di manovra, ecc. &

9 | Tenere sotto mano i numeri telefonici dei gestori delle linee e condutture (sgmzm guasti), degli uffici competenti (ufficio ambiente,
ecc.), Polizia e Pompieri. A@w

10 | Nel caso di danneggiamento di una conduttura interrompere mmed@&mente i lavori, recintare la zona di pericolo, informare gli
enti competenti (gestore del servizio, Polizia,Pompieri), mformar@o%h eventuali passanti e vicini, allontanare le persone non
addette. S

11 &

12 S
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.11 - Altri insediamenti

Industri finanti
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO &
\’b@

A | Stato attuale &

1 &

2 &

B [Rischi evidenziati o

1 [Interferenza con mezzi e personale operanti nel confinante insediamento S

2 | Investimento di persone e cose. &

3 | Intralcio, interferenza alla circolazione. &

C | Definizione delle prevenzioni &

1 Informare il Responsabile per la sicurezza della Ditta menzionata al punto “A1” della preserg?g del cantiere edile in oggetto e della
presenza di mezzi da cantiere transitanti dal e per il cantiere. @\

2 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, speual@?ente sulla presenza di altri insediamenti
presenti in prossimita del cantiere. §

3 | Segnalare adeguatamente l'ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate\'&cartelli di segnalazione, prescrizione e qualsiasi
altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la seg@letlca dovra essere conforme alle disposizioni di
legge in materia in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. &

4 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere en;?*o il quale si svolgeranno le lavorazioni, con recinzione
fissa e stabile. @\

5 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a camo e scarico dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio
temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successwamente saranno portati alle discariche di competenza.

6 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, gVventuali zone di pericolo e/o scavi aperti. Provvedere a segnalare
adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comuaaue in qualsiasi caso di scarsa visibilita (segnalatori luminosi e cartelli
di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla Zona d intervento, affinché siano visibili da lontano).

7 | Adeguata formazione ed informazione di tutti gli oper@fche lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad automezzi e macchine
operatrici. i

8 | Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di manovre) e

dovranno essere SEMPRE impiegati duranted% lavorazioni
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Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

A | Stato attuale

1 Al momento non vi sono cantieri limitrofi e dalle notizie raccolte non sembra ve ne siano in programma.

2

B | Rischi evidenziati possibili =

1 | Intralcio alla viahilita, investimento di cose e persone S

2 &

C | Definizione delle prevenzioni &

1 | Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e posizionare adeguata segnaletica. Munirsi di mowere;per la gestione del
traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno nspetta;e i limiti di velocita e
circolare con segnalatori ottici ed acustici inseriti. Vigilare costantemente sull'ingresso del cantlereéd impedire I'accesso a
personale non autorizzato. o

2 | Evitare sovrapposizioni lavorative fra i due cantieri. ~

3 | Coordinarsi con il CSE del cantiere limitrofo e con le Imprese impegnate in esso, durante le apere di montaggio e smontaggio
parapetti lati nord ed est, e durante i lavori di tinteggiatura facciate. &
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.12 - Viabilita di cantiere

A | Stato attuale
1 | lavori saranno eseguiti all'interno dell’area di cantiere e per la maggior parte all'interno degli edifici
2 | Laccantieramento avverra allinterno dell’'area cintata con apposite recinzioni di cantiere
3 | Lintero complesso scolastico internamente sara da considerarsi cantiere e quindi le LAVORAZIONNI DOVRANNO SnyLGERSI

DURANTE IL PERIODO DI INATTIVITA SCOLASTICA. €

Ny

B | Rischi evidenziati &
1 | Interferenza con i veicoli di proprieta degli utenti delle altre strutture del centro sportivo nelle zone in cui vi g@ra una promiscuita

di transito con i mezzi da cantiere &
2 Investimento di persone e cose S
C | Definizione delle prevenzioni &
1 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, specialmente sulla g@é‘senza degli utenti delle altre

strutture sportive limitrofe al cantiere o
2 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, i ponteggi, eventuali zone di peficolo e/o scavi aperti. Provvedere a

segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque in qualsiasi casq<@ﬁ scarsa visibilita (segnalatori luminosi

e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona d’intervento, af&ﬁche siano visibili da lontano).
3 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il quale st svolgeranno le lavorazioni, con recinzione

fissa e stabile. \O
4 Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e sca@co dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio

temporaneo dei materiali e/o dei detriti 0 similari che successivamente saramo portati alle discariche di competenza.
5 | Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno n;t\ﬁantlere anche quelli addetti ad automezzi e macchine

operatrici. &
6 | Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e wswﬁlampeggmnn ed avvisatori acustici in caso di manovre) e

dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni &
7 Vedere lay out di cantiere allegato alla presente relazione co.mnd|V|duate le zone di transito comune, le vie di fuga e le zone da

lasciare sempre libere anche durante le lavorazioni &
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.01.13 - Rischi provenienti dall’ambiente circostante

2.01.13.01 - Rumore

A | Stato attuale

1 [ Almomento non sono previste lavorazioni particolari che possano superare i limiti massimi consentiti dalla legislazione.vigente.

2 | Eventuali lavori demolizione saranno da valutare con l'impresa esecutrice, in base alle attrezzature ed alle metq@blogle che
intendera eseguire per tali opere N

B | Rischi evidenziati &

1 | Assordamento - danni all' udito &

2 | Ingquinamento acustico o

3 | Disturbo acustico per le abitazioni confinanti S

C | Definizione delle prevenzioni &

1 | Usare macchine operatrice previste di tutti i dispositivi atti a limitare al massimo le emissioni di rumore

2 | Tutti gli operatori ed il personale presente in cantiere al momento dell'esecuzione delle pakﬁcazmnl dovra essere munito di
appositi D.P.l. (cuffie, tappi auricolari) <-<9
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita allé”indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie dgﬁé attrezzature devono essere mantenute
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. &

4 | Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere ehmm\@f@ o ridotto, si devono porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell'area interessata /o la posa in opera di scﬂermature supplementari della fonte di rumore. Se
la rumorosita non € diversamente abbattibile € necessario adottare i dlsposmm di protezione individuali conformi a quanto indicato
nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli adcte‘ftl alle mansioni rumorose.

5 [ Attenersi ad eventuali regole/regolamenti comunali per gli orari di esectizione delle lavorazioni

6 | Prendere contatto con i residenti delle abitazioni confinanti al fine di‘concordare eventuali orari o giornate in cui potere eseguire
le lavorazioni pitl rumorose al fine di recare il meno fastidio posgt’é? le

@\0\\
3.01.13.02 - Polverj &
&
&

A | Stato attuale &

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantleré potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto.

2 &

B | Rischi evidenziati possibili $¥

1 Danni al sistema respiratorio &

2 | Inquinamento con polveri da demoliziogie nelle zone circostanti il cantiere

C | Definizione delle prevenzioni o

1 [ Nelle lavorazioni che prevedonQ&’lmmego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano
I'emissione di polveri o fibre ,gm materiali lavorati, la produzione efo la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

2 | Le polveri e le fibre capt@ﬁe e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e
gli accorgimenti rlch|e§ﬁ dalla loro natura.

3 | Qualorala quanutg@ polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di
quantita importariti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente,
ove richiesto,4Ppersonale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

4 | Usare sempre i DPI per la protezione delle vie respiratorie e per la protezione degli occhi.

5 Prendege contatto con i residenti delle abitazioni confinanti al fine di concordare eventuali orari o giornate in cui potere eseguire
le lavorazioni che posso creare il maggior numero di polveri, al fine di poter arrecare il minor fastidio possibile
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3.01.13.03 - Fibre

A | Stato attuale

1 | Almomento non sono previste lavorazioni che comportino I'utilizzo di materiali contenenti fibre

2

B | Rischi evidenziati possibili L

1 Danni al sistema respiratorio &

2 &

C | Definizione delle prevenzioni $

1 [ Nelle lavorazioni che prevedono limpiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e neiJavori che comportano
l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve gssere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee. o

2 | Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente rac&éﬂe ed eliminate con i mezzi e
gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. o

3 | Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di
quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D\B?idonei alle attivita ed eventualmente,
ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. &

4 | Usare sempre i DPI per la protezione delle vie respiratorie e per la protezione degli ecchi.
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3.01.13.04 - Fumj
A | Stato attuale
1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera

comunque molto lieve.

B | Rischi evidenziati possibili Q

1 [ Danni alle vie respiratorie &

2 | Ustioni S

C | Definizione delle prevenzioni &

1 | Neilavoria freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli
0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti
atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato md@f(o nelle norme vigenti. La
diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generaJ,@ 0 con mezzi di aspirazione
localizzata seguita da abbattimento.

2 | Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli adgﬁTtl ai lavori devono essere prowvisti
di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie. o

3 [ Deve sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in gra@onl intervenire prontamente nei casi di
emergenza.

4 In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, proﬁedendo allinsufflamento di aria pura secondo
le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.

5 | Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi d| emergenza.

6 | Qualora sia accertata 0 sia da temere la presenza o la possibilita di pa@ﬁuzmne di gas tossici 0 asfissianti o la irrespirabilita
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aeramgﬁe ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono
essere prowvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.

7 | Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento cph persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei
casi di emergenza. &

8 | Neilavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devong:gssere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse

calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti ge? il trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi 0 nocivi.
| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei fornld“ essiccamento del pietrisco devono essere costruiti o protetti in modo da
evitare la produzione e la diffusione di polveri e V@ﬁorl oltre i limiti ammessi. L'aria uscente dallapparecchiatura deve essere
guidata in modo da evitare che investa posti di qu?oro Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali 0 schemi
facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezmﬁe Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorvegha.ﬁza sanitaria.
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3.01.13.05 - Vapori

A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera
comunque molto lieve.

B | Rischi evidenziati possibili

1 | Danni alle vie respiratorie L

2 | Ustioni &

C | Definizione delle prevenzioni &

1 | Neilavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possqgﬂﬁ dar luogo, da soli
0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti
atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato mdmat@qnelle norme vigenti. La
diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o°con mezzi di aspirazione
localizzata seguita da abbattimento.

2 | Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addegbeu Iavor| devono essere provvisti
di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie. gl

3 | Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grad\@cdl intervenire prontamente nei casi di
emergenza. &

4 o

&
&
3011306 -Cas &
S
<

A | Stato attuale &

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verlflcagsT il caso contemplato al presente punto, in maniera
comungue molto lieve. 2

2 o>

B | Rischi evidenziati possibili &

1 [ Danni alle vie respiratorie &

2 | Ustioni &

C Definizione delle prevenzioni g\

1 [ Neilavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o ceﬁ “apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli
0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, neﬁble aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti
atti a impedire che la concentrazione di |ng&|nant| nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La
diminuzione della concentrazione puo age%e essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione
localizzata seguita da abbattimento. ﬁ@\

2 | Qualora non sia possibile assicurarqﬁﬁa efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti
di idonei dispositivi di protezione i@%ﬂividuali per la protezione delle vie respiratorie.

3 | Deve inoltre sempre essere gamntlto il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire prontamente nei casi di
emergenza. &

4 &

:\‘7@\
3.01.13.07 - Odori &

RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

O
N
o

Stato attuale

D
N

Rischi evidenziati

Definizione delle prevenzioni

RO~ |m|—|>
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) N i .
RISCHIO NON PRESENTE PER IL CANTIERE IN OGGETTO

A | Stato attuale
1
2
B | Rischi evidenziati L
S
1 8
2 S
.+ i A Q
C | Definizione delle prevenzioni &
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Stato attuale

Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara un rischio non molto alto.

Rischi evidenziati

Possibili cadute a livello durante le operazioni di montaggio e smontaggio apprestamenti, come durante le lavorazioni stesse

Cadute a livello >

Schiacciamenti e investimento di cose e/o persone. &

Urti, colpi, impatti 3

<.

‘"9

Definizione delle prevenzioni Ra

RO |lwWIN|(—|O| -~ (>

Durante le lavorazioni interne alla palestra ove saranno utilizzati presumibilmente elevatori a forbice o altqg%pprestamenu per i
lavori in quota, i quali richiederanno una formazione specifica, per tanto solo il personale abilitato alffuso potra svolgere le
lavorazioni. s

Impedire il transito di mezzi e/o persone nella zona del cantiere. @Q
Creazione di percorsi sicuri con idonei apprestamenti atti ad impedire la caduta di materiale dell’ @I@o specie dai lavori in quota su
ponteggi ~

Segnalare adeguatamente l'ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di gébnalazmne prescrizione e qualsiasi
altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica dg;ﬁ% essere conforme alle disposizioni di
legge in materia in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. ol

Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il qualeoﬂ svolgeranno le lavorazioni, con recinzione
fissa e stabile. N

Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scaﬁco dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio
temporaneo dei materiali e/o dei detriti 0 similari che successivamente sarafmo portati alle discariche di competenza.

Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno l@&:antlere anche quelli addetti ad automezzi e macchine
operatrici, specialmente sulle zone adibite a carico e scarico dei matQﬁ*all nonché allo stoccaggio temporaneo dello stesso.

Fare indossare a tutto il personale operante in cantiere i D.P.I. necessari per le lavorazioni in corso.

Tutte le operazioni che interesseranno la movimentazione di magenale all'esterno del cantiere, nonché le lavorazioni che saranno
effettuate con I'accesso al cantiere aperto, potranno essere eSegwte solo sotto I'attenta sorveglianza di un moviere, che dovra
verificare la corretta movimentazione e dislocazione delle r@érm e dei mezzi, nonché impedire I'introduzione in cantiere di persone
non autorizzate e/o addette ai lavori. &

Il moviere, indicato al punto precedente dovra esseredina persona debitamente istruita ed informata per svolgere tale mansione.

Quando possibile evitare sempre il passaggio di méteriale all'esterno dell'area di cantiere

10

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti £/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso limpiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensm gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale devono essere tenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza e qu@hdo non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori 0 assicurati al corpo delladg}étto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in
cataste, pile e mucchi devono essezi% organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione e non ostacolarg\«#a normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro,
devono essere disposti in modasda garantire la normale circolazione delle persone.

11

Deve essere evitato il contatzﬁ‘ del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori (kane apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non S|a p053|b||e gﬁrmnare il pencolo 0 non siano suff|C|ent| le prote2|on| collettlve (deI|m|ta2|one delle areea r|sch|o) devono
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3.01.14 - Rischio bellico

A | Stato attuale
1 | Non sono previste opere di scavo S
2 @
B [Rischi evidenziati &
1 | Non si ritiene necessario I'esecuzione di una BOB (Bonifica da ordigni bellici preventiva) &
2 | Le lavorazioni previste nel cantiere in oggetto non prevedono scavi estesi e profondi tali da far pens%f% ad un eventuale
ritrovamento di ordigni, che per altro si giudica di remota possibilita %'
. s . - . 4
C | Definizione delle prevenzioni $
1 |In caso si dovessero ritrovare o solo avere il vago sospetto di aver ritrovato ordigni inesplosi g similari INTERROMPERE
IMMEDIATAMENTE QUALSIASI LAVORAZIONE, EVAQUARE IL SITO E CONTATTARE LE FO@?E DELL'ORDINE NON CHE’
| COMPETENTI UFFICI DEL GENIO DEL COMPETENTE REPARTO DI PADOVA o
2 S
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3.01.15 - Rischio sanitario 2020/2022
3.01.15.01 - Emergenza Covid 19

A | Stato attuale &

1 | Vistala situazione epidemiologica in cui si andra a operare si dovranno usare tutti i DPI e gli apprestam ®[¢ﬁche
sono stati previsti nei vari decreti emessi per il contenimento del contagio da Covid 19 &

2 N

B |Rischi evidenziati i

1 | Contatto con personale contagiato $

2 &

C | Definizione delle prevenzioni o

1 |ALLEGATO AL PRESENTE PSC Cl SARA' UN AGGIORNAMENTO DELLQQSTESSO SPECIFICO PER
IL RISCHIO SANITARIO E LE MISURE ANTI CONTAGIO PER IL COVj,Dp 19

2 @V

3 &

4 oS
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3.02 - Organizzazione del cantiere

”

Per quanto riguarda gli elementi inerenti 'organizzazione del cantiere si rimanda al “cap. 2.04 — Elementi inerenti 'organizzazione del cantiere
in cui sono chiaramente indicati per gli apprestamenti, per le attrezzature, per le infrastrutture nonché mezzi e servizi di protezione collettiva le
prescrizioni e i riferimenti di responsabilita. Il CSE potra aggiornare al cap. 7.04 le ipotesi previste nel PSC.

&
In questa sezione ci si occupa invece della organizzazione procedurale del cantiere relativamente alle voci riportate in tabellg,'@\
\V\Q;
RIFERIMENTO RESPONSABILI
TIPO PRESCRIZIONI - - DW NOTE
Committenza Imp.Affid. & CSE
Consultazione dei rappresentanti R
della sicurezza (art. 102 D.Lgs s X
81/2008) 2
Organizzazione delle riunioni di A\,Z,Q
coordinamento e delle reciproche < X
informazioni &
Modalita di accesso dei mezzi di o X
fornitura dei materiali <
dislocazione degli impianti di &
. S X X
cantiere g
i . ()
zone di deposito attrezzature i~ X X
Zone di stoccaggio materiali $ X X
Zone di stoccaggio rifiuti S X X
zone di deposito dei materiali con 00 X X
pericolo d'incendio o di esplosione 20
")Q}{\V
,QC‘
&
G
&
&
Note su infrastrutture s
1 [ Vedilay-out di cantiere &
2 E’ fatto carico dell'impresa affidataria indicare@ﬁél proprio POS l'area di stoccaggio del materiale esplosivo, bombole, inserendolo nel
proprio lay-out di cantiere e dellimpresa esgeutrice quello di recepire nel proprio POS tali indicazioni
3 i
9
4
5 S
6 @
I L\o”\u
‘\U
o /\/rb.\
.@?
\Q} . . . . . .
Note Scelte progettuali ed organizzative Azioni di coordinamento
1 &
2 §
3 s
4 &
5 S
6
7
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zo MAGRI Geom. GIORDANO Via Case Nuove n° 5 - 25010 ACQUAFREDDA (BS)

3.03 - Lavorazioni previste in cantiere

Per il complesso delle lavorazioni si fa riferimento al cronoprogramma, cap. 2.01.09, e al cap. “2.02 — Procedure complementari e di dettaglio al
PSC da esplicitare nel POS”. In caso di mancata osservanza delle disposizioni previste i principali rischi che si evidenziano sono:

- Investimento dell'uomo a causa dei mezzi d'opera oY
2 — Seppellimento per franamento terreno &@
3 - Caduta dall'alto é\'\@b
. N
4 - elettrocuzione &
5 — errato utilizzo di sostanze chimiche %Q@
<o’%
Sulla base di cio le misure di prevenzione specifiche sono le seguenti: ¥
e
2
N° Rischio Pertinente | Misure di prevenzione e specifiche <" Note
01 investimento da veicoli circolanti nell'area di S | mezzi d'opera dovranno circolare'in cantiere a passo d’'uomo, con
cantiere cassone abbassato. Gli operaidovranno stare sempre a debita
distanza dai mezzi d’oper@ostessi e non transitare sulle vie di
circolazione degli stessi
02 Seppellimento negli scavi NO Il pericolo sussiste seﬂ“e pareti degli scavi non hanno adeguata
pendenza e in mangﬁ‘hza di questa non sono armate; dovra essere
evitato di cancargbﬂ ciglio degli scavi con materiale da costruzione
e non e con il j;censno dei mezzi d’opera
03 Caduta dall'alto Sl Il CSE dov& costantemente vigilare affinché gli apprestamenti
contro Iao%duta nel vuoto siano sempre efficienti ed in particolare:
1- popf’eggl
2 ﬁarapem
&&- copertura delle aperture nei solai e nel terreno
04 Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria NO &
05 Instabilita delle pareti e della volta neilavoriin |~ NO
galleria &
06 Estese demolizioni 0 manutenzioni g%l Attenersi al piano di demolizione ed alle prescrizioni contenute
< nella presente relazione
07 Incendio o esplosione connessi copf| NO
lavorazioni e materiali pericolosi unhzza@ﬁln
cantiere &
08 Shalzi eccessivi di temperatura " NO
09 Elettrocuzione @o\"” Sl Si fa riferimento all'impianto elettrico di cantiere e all'utilizzo di cavi
& elettrici con isolamento manomesso o attrezzature in cattivo stato
& di manutenzione. Per le linee elettriche aeree e sotterranee Si
> faccia riferimento ai cap. 3.01.10.01 e 3.01.10.02
10 Rumore & Sl Dovranno essere utilizzati otoprotettori in caso di lavorazioni che
& utilizzano attrezzature particolarmente rumorose o i cui manuali
& d'uso lo richiedano
11 Utilizzo di sostahze chimiche Sl | POS delle ditte dovranno contenere le schede di sicurezza delle
o sostanze chimiche utilizzate
12 &
3
/\¢\
Note Scelte progettuali ed organizzative Azioni di coordinamento
1
2
3
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3.04 - La gestione delle imprese e degli operai in cantiere

3.04.01 - Responsabilita del Committente e del Responsabile dei lavori

I Committente e il Responsabﬂe dei lavori, cosi come definiti dall'art. 89 del D.Lgs 81/2008 non possono non sapere quali sono le imprese in
2)

cantiere e pertanto € necessario che: &
b&

1 - Dopo aver verificato I'idoneita Tecnico professionale della impresa o imprese affidatarie, devono redigere dei regola[{b‘contrattl d'appalto, di
cui una copia deve essere presente in cantiere. Nel contratto devono esplicitamente essere richiamate le Iag@?azmm da effettuarsi e
l'autorizzazione 0 meno ai sub-appalti. o;

2 - Devono richiedere, obbligatoriamente, la richiesta di autorizzazione al sub-appalto per eventualmente autonzzaﬂo copia della autorizzazione
del sub-appalto e del relativo contratto tra I'impresa affidataria e impresa sub-appaltatrice devono essere tr smessi al Committente e devono
essere allegati ai POS della ditta affidataria e della ditta in sub-appalto. Copia dell'idoneita Tecnico prgﬁessmnale effettuata dalla impresa
affidataria nei confronti della impresa sub-appltatrice, indicata come esecutrice nel D.Lgs 81/2008, Q@ve essere trasmessa al Committente
e una copia depositata in cantiere. 9

3- Quanto detto per i sub-appalti a ditte esecutrici vale anche per i lavoratori autonomi. X

3.04.02 - Responsabilita dellimpresa affidataria R

1- Fornisce al Committente i documenti per la verifica dell'idoneita Tecnico profesmonaéé?e redige regolari contratto d’appalto, di cui una copia
deve essere presente in cantiere. Nel contratto devono esplicitamente essere rlshlamate le lavorazioni da effettuarsi e l'autorizzazione o
meno ai sub-appalti.

2 — Devono richiedere, obbligatoriamente, la richiesta di autorizzazione al sub- am}alto e relativa autorizzazione: copia della autorizzazione del
sub-appalto e del relativo contratto tra I'impresa affidataria e impresa sugﬁappaltatnce devono essere trasmessi al Committente e devono
essere allegati ai POS della ditta affidataria e della ditta in sub- appaltg, Copla dellidoneita Tecnico professionale effettuata dalla impresa
affidataria nei confronti della impresa sub-appltatrice, indicata comeésecutrlce nel D.Lgs 81/2008, deve essere trasmessa al Committente

&
N

e una copia depositata in cantiere. &

3- Quanto detto per i sub-appalti a ditte esecutrici vale anche per&“ravoraton autonomi.

4 - Limpresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei lavori Qﬁﬁdah e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (art. 97
comma 1 del D.Lgs 81/2008) \\“

5- Limpresa affidataria deve controllare la congruenza dq@POS delle ditte esecutrici prima di trasmetterli al CSE per I'approvazione definitiva.
(art. 101 comma 3 del D.Lgs 81/2008) &>

6 - Limpresa indica nel proprio POS il nominativo del<a £apo cantiere che sara sempre presente

/O/)

3.04.03 - Responsabilita del capo carm%re

1- Recepisce dalla impresa affidataria |gﬁcument| fondamentali del cantiere, tra i quali il PSC, la documentazione inerente la propria ditta,
POS compreso. &

2 — Prima di far entrare in cantiere na%ve ditte in sub-appalto, o esecutrici, ne deve verificare il deposito della documentazione, anche senza
entrane nel merito, in quanto sara gia stata vagliata dai responsabili della propria ditta affidataria. In caso di assenza del POS gli operai
delle ditte esecutrici non po&%ono entrare nel modo piu tassativo in cantiere.

3 - Contestualmente all’ mgresgo in cantiere di un nuovo operaio ne controlla I'identita e registrazione sul libro matricola della ditta di appartenenza.

4 - E’responsabile della teﬂuta in ordine della documentazione di cantiere.

5- Cooperaconil Coogéinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante i sopralluoghi e firma per accettazione i rapporti di vista.

\
&£

>
&
S
.<\
>
$
S
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4 - Interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento

4.01 - Analisi delle interferenze

Per il complesso delle lavorazioni si fa riferimento al cronoprogramma, cap. 2.01.09, e al cap. “2.02 — Procedure complement@% di dettaglio al
PSC da esplicitare nel POS”. S

0@5\@
Sara compito dellimpresa aggiudicataria e del CSE, sulla base del cronoprogramma generale del PSC e dei cronoprogramma parziali dei POS,

che dovranno essere valutati preventivamente dall'impresa aggiudicataria e successivamente dal CSE (art. 101@ Lgs. 81/2008), ridurre al

minimo le interferenze e annullarle in caso di rischio di pericolo. ad
e§
%Q(Z@Q/
. S
4.02 - Procedure per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni
Q.
Y
(9

Come indicato nel cap. 4.01 questo avverra sulla base dei cronoprogramma spazio- temp@;ﬁall forniti dalle imprese esecutrici e validate
dallimpresa affidataria e successivamente dal CSE.

Q,
Q,
/)).

(9
Si dovra comungque fare riferimento faccia in tal caso riferimento al cap. “2.02 - Procedg complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel
POS’,

\QQ(Z/
&@”
. <
4.03 - Procedure per la consultazione della D.L. e delle Imprese
(;z}\
@

I CSE durante i sopralluoghi, che avverranno con cadenza settlmanaﬁe e comunqgue ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessita, redigera un
rapporto di cantiere che verra controfirmato dalle parti convenute al sépralluogo Vedi “M5.3.2.1 — Rapporto di cantiere”.: una copia di tale rapporto
rimane allegata alla documentazione presente in cantiere e verr@ﬁnwato entro 48 ore al Committente, alla D.L. e alle imprese presenti.

In caso di gravi inosservanze, o reiterazione di mottemperanza a prescrizioni precedentemente date, il CSE potra organizzare una riunione tra

le parti al fine di garantire la sicurezza in cantiere. ,@&

O\@
Vv
&
&

4.04 - Procedure per la gesﬂongﬁdegh apprestamenti collettivi di sicurezza

Per quanto riguarda gli elementi inerenti l\ﬁrganlzzazmne del cantiere si rimanda al “cap. 2.04 — Elementi inerenti l'organizzazione del cantiere”
in cui sono chiaramente indicati per gl\@pprestamentl per le attrezzature, per le infrastrutture nonché mezzi e servizi di protezione collettiva le
prescrizioni e i riferimenti di responsabmta Il CSE potra aggiornare al cap. 7.04 le ipotesi previste nel PSC.

Afb
Il CSE durante i sopralluogh| dévra assicurare l'efficienza degli apprestamenti di sicurezza annotando eventualmente nel rapporto di cantiere,
controfirmato dalle parti cormz%nute al sopralluogo, eventuali anomalie nonché ottemperanze a prescrizioni precedentemente date.

L'assenza o carenza (Leéll apprestamenti di sicurezza che possono costituire causa di pericolo grave e immediato comporteranno la sospensione
immediata delle Iav&fazmnl con avviso contestuale immediato, telefonico o via fax, alla D.L. e alla Committenza.

'\\
$
S
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4.05 - Procedure per 'integrazione e aggiornamento del PSC

Il CSE durante i sopralluoghi e le riunioni di coordinamento redigera il rapporto di cantiere, controfirmato dalle parti convenute al sopralluogo.
Il cap. 7 del PSC é relativo allaggiornamento dello stesso ed & composto dai seguenti capitoli;

7 - Registro di cantiere e aggiornamenti del PSC
7.01 - Elenco delle ditte in cantiere @
7.02 — Numeri telefonici
7.03 - Visite in cantiere %QQ
7.04 — Principali attrezzature in cantiere v

7.04.01 - Apprestamenti &
7.04.02 - Attrezzature ~
7.04.03 - Infrastrutture &
7.04.04 - Mezzi e servizi di protezione collettiva =
7.05 — Documentazione di cantiere (generale) 3
7.06 — Verifica della documentazione delle imprese O\OQ

In alcune di queste sezioni sono riportate le tabelle revisionali gia presenti nel PSC che \'r&SE potra confermare o modificare a seconda
dell'evoluzione del cantiere stesso. 2

OQ/
&
Sono comunque da considerarsi documenti di aggiornamento e integrazione del PSC:'seguenti documenti:
\QQ(Z/
1 - Verbali di sopralluogo &
2 - Riunioni di coordinamento &
3 - Fax/ e-mail Q&
4 - Recepimento di procedure specifiche nei POS delle ditte affidatarie e esecutrici (Pi.M.U.S. compreso)
@\0
&
&
&
{0&%
g
\Q»
&
&
>
{\Q/
O
&
Q\s\
QO
N4
o
QQ/
O
‘Ob&
. /\/%\
A’Z}\
{\("'Q}
@
&
@@‘
&
QO
B
N
\;\\\(\
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5 = Procedure e documentazione per la gestione del cantiere

M5.3.2.1 — Rapporto di cantiere
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6 — Ulteriori indicazioni sulle prescrizioni di dettaglio da recepire nei POS

6.01 - Segnaletica di cantiere

La segnaletica di sicurezza e salute € normata dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 493/96) al quale si rimanda per una completa valutazione
di quanto necessita al cantiere in oggetto.

2
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell'area di cantiere. N
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni che sgﬁengono importanti

allinterno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. &

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra segnaletica; si riporta uno stralcio dgﬁivAllegato XXIV, del D.Lgs

81/2008, art. 5 relativo all'efficacia della segnaletica:. Qf’
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: QQA@’
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o Iudgblllta cio' comporta, in particolare,
la necessita’ di: &
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; &

5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; "
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un‘altra emissione luminosa o distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; &
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo €' troppo intenso; of
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato ay‘ZCattlvo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di
segnalazione.

e
CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA DAL COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL CARTELLO
CARTELLO
=
Vietato I'ingresso agli estranei S Ingresso cantiere, ingresso zona deposito dei materiali.
&
%(7%
&
¥
Attenzione ai carichi soszgﬁg Recinzione esterna ed area di cantiere, in
& corrispondenza dell'argano del ponteggio
&
Q;@%
&
2
v
Pericoloi scarica elettrica Quadro elettrico.
\\@%
Q
&
S
S
J‘Q
0\”5‘ Protezione obbligatoria degli occhi Nelle lavorazioni che possono determinare eiezioni e
) spruzzi di materiali.
o
&
N
QO
§
N4
N
,\@” Casco di protezione obbligatorio Recinzione esterna vicino agli ingressi ed area di
& cantiere.
Q
2
<
9
&
&
QO
@0\ Protezione obbligatoria dell'udito Nell'uso di macchine/attrezzature rumorose.
>
N
. ‘\&
&
Calzature di sicurezza obbligatorie Area di cantiere.
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VIETATO
L'ACCESSO
la ditta non rispondera
di eventuali danni
a persone 0 cose

L'INGRESSC AL REPARTO
E CONSENTITO SOLO
AGLI ADDETTI E ALLE

PERSONE SPECIFICAMENTE
AUTORIZZATE

VIETATO PASSARE
E SOSTARE

nel raggic di lavoro
della macchina

VIETATO PASSARE
E SOSTARE
nel raggio di azione
della gru

VIETATO PASSARE
E SOSTARE
nel raggic di azione
dell'escavatore

E RIGOROSAMENTE
PROIBITO
INQUINARE LE
ACQUE DI 8CARICO

VIETATO
DEPOSITARE
OGGETTI
ESTRANEI

VIETATO

USARE LE

SCALE IN
CATTIVO STATO

VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE

IN QUESTA ZONA
E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI

VEICOLI
A PASSO
D'UOMO

CARRELLISTA:
SEGNALA PRIMA
DI ENTRARE O
USCIRE
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7 - Reqistro di cantiere e aggiornamenti del PSC

7.01 - Elenco delle ditte in cantiere

o 2;‘/
N° [DITTA SUBAPPALTO ~VERIFICA
o
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7.03 = Visite in cantiere

DATA |VERBALE [NOTE
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8 — Gestione delle emergenze

Premessa
2
Q
5
Dal cap. 2.01.08 — Gestione delle emergenze del PSC oﬁ;@
X
?9
| POS delle ditte presenti in cantiere dovranno indicare esplicitamente la gestione delle emergenze con particolare rij}eﬂmento a
Vv
o

1 - procedure di pronto soccorso s
2 - procedure antincendio s
3 - procedure di evacuazione del cantiere. &

o
Oltre agli argomenti citati i POS dovranno allegare copia degli attestati dei corsi sostenuti dagli operai; *n%n hé i numeri telefonici dei responsabili
delle ditte. o\o
&
La gestione delle emergenze & posta a carico: ﬁv
®0\
a - della Impresa affidataria principale, per quanto riguarda la gestione dell’intero cant/e@e
b - delle imprese affidataria per quanto concerne le relative ditte in sub-appalto e le La\‘lorazmm di loro competenza

QQ/
&\o
@x
Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008 I'impresa affidataria dovra verificare QLé’\congruenza del POS delle ditte in subappalto con il proprio POS
4/

S
zf’%
&
&

IS

@
s
N
&
$
&
N

8.01 - Procedure di emergenza S

| POS delle ditte che si avvicenderanno in cantiere dowtanno recepire, e se necessario integrare, le seguenti procedure comportamentali da
seguire in caso di pericolo grave ed immediato., conS|§tent| essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso
di emergenza e in controlli preventivi. &

Il personale operante nella struttura dovra conosgéfe le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi
di una emergenza. §

N4
o
2

8.01.01 - Compiti e procedure QEnerall
\Q

1- Il capo cantiere, dell’i impresa ¢ @f?datarla € l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

2 - licapo cantiere, dell mpresg%fﬁdatana una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri
si troveranno elencati ne@POS delle ditte);

3- Glioperai presenti nelbe“annere al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza solo le attrezzature che lo richiedono, e si allontaneranno
dal luogo di lavoro cy%rso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

4 -l capo cantiere, g@"malmente verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente,
segnalando Ie;\%nomalle e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

N
$
S

BN
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8.01.02 - Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire
adeguatamente e con tempestivita

1. garantire 'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telg‘fono strada piu

breve, punti di riferimento) ; c
3. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (mdngﬁ telefono strada piu
breve, punti di riferimento) ; o

4.  cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto @Qaccaduto il fattore che ha
provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei fe{itl

5. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto prl\@}‘t‘a awvisare il Pronto Soccorso
dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti ; Q&

6. inattesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ; @

7. prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti, eo”

8. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo sogz@orso

\
Infine si ricorda che nessuno é obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumitarcber portare soccorso e non si deve aggravare la

situazione con manovre 0 comportamenti scorretti. S
O

L
8.01.03 - Come si puo assistere I'infortunato &
2
Q(Z/
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al prop@isa0
2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c perlcolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di
intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarle
3. spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario ogé)e pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli

stessi rischi; &
4. accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superflmalquq) regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento,
insufficienza cardio-respiratoria); @\

5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (cadutqﬁolgorazmne e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...) ;
porre nella posizione pil opportuna (di sopravvwenzagb‘ﬂnfortunato e apprestare le prime cure ;

6. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta auccedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia ;

7. conservare stabilita emotiva per riuscire a super@me gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto
o disagio che possono derivare da essi. 3

8
N\
&
N
>

8.01.04 - Pacchetto di medicazionQ%éQ\cassetta di pronto soccorso

{‘

L'impresa dovra dotare i propri operai n'g@:antlere di un pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso : verificare che nella cassetta vi
sia 'elenco del contenuto ai sensi deIEM 28-7-58 (si faccia attenzione che non sempre sono contenuti tutti i prodotti in quanto deperibili, qualora
questi mancassero provvedere al Lom approvvigionamento)

SOQ;
2
<
&
&
&
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8.01.05 - Lotta antincendio

I pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non € assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilita del verificarsi di situazioni di

estremo pericolo € sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle spemﬁchg@schede di fase

lavorativa. ,\@b
In questa sezione si vogliono solo rammentare alcuni punti essenziali: &
Incendio cause S
Cause elettriche sovraccarichi o corti circuiti v
Cause di surriscaldamento dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metalhm
Cause d’autocombustione dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati gﬁu)m in contenitori chiusi
Cause di esplosioni o scoppi dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da_esplodere, &
Cause di fulmini dovuta a fulmine su strutture :
Cause colpose dovute alluomo ma non alla sua volonta di provog@ﬁo (mozzicone di sigaretta, uso
scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc. )
5
QV
Tipi di incendio ed estinguenti i
Tipo Definizione Effetto estinguente
Classe A Incendi di materiali solidi combustibili come il .~ ACQUA BUONO
Legno, carta, legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i pf SCHIUMA BUONO
tessuti, gomma suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione | ANIDRIDE CARB. SCARSO
comporta di norma la produzione di braci ed il cup| POLVERE MEDIOCRE
spegnimento presenta particolari difficolta. &
Classe B Incendi di liquidi infiammabili per i qﬂ“ﬁli e ACQUA MEDIOCRE BUONO
Petrolio, benzina, oli, | necessario un effetto di cope@?ﬂra e SCHIUMA MEDIOCRE
alcool, ecc. soffocamento, come alcoli, solvenn,gh minerali, ANIDRIDE CARB BUONO
grassi, esteri, benzine, ecc. & POLVERE
Classe C Incendi di gas infiammabilé® quali metano, ACQUA MEDIOCRE
Acetilene, GPL, | idrogeno, acetilene, ecc.  ;” SCHIUMA INADATTO MEDIOCRE
propano, ecc. @%@ ANIDRIDE CARB BUONO
®§ POLVERE
Classe D Incendi di nubi conge‘hentl polveri finissime di ANIDRIDE CARB MEDIOCRE
Alluminio, magnesio, | metalli matenau0 POLVERE BUONO
sodio \@0
potassio,calcio, ecc. &
Classe E Incendi ,\\Q‘\%\li apparecchiature  elettriche, ACQUA INADATTO
Impianti elettrici trasformatori, interruttori, quadri, motori ed SCHIUMA INADATTO
appar?ecchlature elettriche in genere per il cui ANIDRIDE CARB BUONO
sge“gmmento sono necessari agenti POLVERE BUONO
£lettricamente non conduttivi
Si vedano anche: @
capitolo n.6: Piano di g‘mergenza
capitolo 6.11 - Norrﬁe di prevenzione incendi (fonte ISPESL)
@‘\
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8.02 - Piano di emergenza (D.M. 10.03.1998)

8.02.01 - Incaricati
Ogni POS dovra indicare i seguenti nominativi: S

Responsabile emergenza: st

Addetti mezzi antincendio: %’

Addetto Pronto Soccorso: &

Addetto chiamata soccorsi: @O
Q
PER EVENTUALI SOCCORSI TELEFONARE A: VIGILI DEL FUOCO, A.S.JFC,?\PRONTO SOCCORSO
9

o N3

8.02.02 - Obiettivi S
(©)

)

Il piano di emergenza, indicato nei POS, dovra tendere a perseguire i seguenti obiettivit:)

e‘b
i°
2

1- indicare le modalita per evidenziare l'insorgere di un’emergenza; .
2 - affrontare 'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effeLtPe riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale

eSercizio; &
3 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’ m;be’mo che all'esterno;
4 - proteggere nel modo migliore i beni dell'azienda. &
¥
&

Chiunque rileva una situazione di pericolo di incendio, presenzagh fumo, spandimento di sostanze infiammabili, dispersione di gas, dispersione

di liquidi, emergenze eccezionali, alluvione, sisma tellurico @\\“
Q’}Ib
A

deve telefonare in saﬁuenza ai seguenti numeri (da indicare nei POS):
{27\

N. 1 N. 2

O\@
Vv
&
&
3>
&
S
&

. . A
8.02.03 - Messaggio di evacuazione
@\o
Udendo il messaggio di evacuazione Ldﬁe le persone presenti devono abbandonare ordinatamente e con calma il proprio posto, radunandosi nel
punto di raccolta prestabilito e preveﬁtlvamente comunicato. In caso di segnale di evacuazione il personale si deve attenere alle modalita indicate
nel PIANO DI EMERGENZA ewtgﬁdo di intralciare I'attivita degli uomini del gruppo di intervento a meno di specifica richiesta da parte degli stessi.

o MODALITA DIEVACUAZIONE

Al segnale di evacuailone tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro:
- utilizzando &percorso indicato;

- recandosial posto di raccolta;

- non ostruendo accessi;

- non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all'esterno che all'interno del cantiere;

- non occupando le linee telefoniche.

| responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta
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=L PERSONALE RIMARRA NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRA RIENTRARE AL POSTO DI LAVORO SE

NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE PREPOSTO.

8.02.04 - Obblighi e divieti

2
@@
1 - E’ fatto specifico divieto di eseguire LAVORAZIONI A CALDO, la dove indicato. \@bb
2 - E' assolutamente vietato fumare nelle zone in cui vige il divieto. v"§
3 - Al termine dell'orario di lavoro accertarsi di non aver lasciato apparecchi in tensione. &
4 - E' vietato accatastare materiale infiammabile (pallet, carta, stampanti, film, etc.) qf’
S
E’ vietato: S
&
1- Manomettere o modificare gli Impianti elettrici ed allacciare agli stessi apparecchiature non a norm 0 difettose.
2 - Effettuare Saldature e Lavorazioni a caldo se non preventivamente autorizzate dal Preposto. E§§§ comunque, devono essere concordate
con il responsabile interessato ed effettuare in presenza di dispositivi antincendio. &
3 - Ingombrare gli Accessi a locali, finestre, corridoi di uffici € magazzini, uscite di sicurezza e zone adiacenti ai dispositivi antincendio.
4 - Costruire Depositi inopportuni con sostanze combustibili od infiammabili depositate in Iu@§h| pericolosi.
5- Coinvolgere di propria iniziativa nello svolgimento della Attivita operativa personale dpaltre Ditte presenti nellinsediamento se non dietro
specifica autorizzazione del proprio responsabile. g\
E’ obbligatorio : &
@”\
1- Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in deposito per@golamentarne il traffico interno.
2 - \Viaggiare a passo d'uomo allinterno dell’'Unita Operativa quando si e&alla guida di veicoli e/o autovetture autorizzate. La loro sosta deve
avvenire solo negli appositi spazi.
3 - Prestare attenzione alle segnalazioni dei conduttori sui carrelli cm eV|den2|ano la propria presenza in particolare durante il transito, nelle
curve cieche e negli incroci. u\
4 - Non accedere nell'apposito locale destinato alla ricarica deLLé“ batterle carrelli se non autorizzati.
5- Mantenere ordinato e pulito il proprio luogo di lavoro Utl|l&2and0 gli appositi contenitori per i rifiuti.
6 - Accatastare pallet in modo ordinato nella apposita areab non a ridosso della cella o locali pericolosi, lasciando spazi perimetrali liberi.
7 - Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione |Qd1V|duaIe
8- Comunicare immediatamente al responsabile ev@tuah rotture e/o manomissioni di mezzi di protezione (estintore, pulsante allarme uomo
in cella, uscite di sicurezza, ecc.) e/o segnaletgc%
Q\s“\
8.02.05 - Fuga di gas <
&
Come intervenire: O@”\O
\Q
1- Spegnere le fiamme libere e @Vmgarette.
2-  Interrompere immediatamgﬂfe I'erogazione di gas dal contatore esterno.
3- Aprire immediatamente L@ﬂte le finestre.
4 - Aprire interruttore Eng,:fgla Elettrica centralizzato solo se esterno al locale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica.
5- Fare evacuare orduﬁ%tamente i clienti ed il personale non addetto allemergenza seguendo le vie di fuga segnalate.
6- \Verificare che au,dhterno del locale non siano rimaste bloccate persone.
7- Presidiare I ugg’resso impedendo I'accesso a chiungue non sia addetto alle operazioni di emergenza.
8- \Verificare gé\vi sono causate accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni di gomma)

Se si e’ in grado di eliminare la causa di perdita: Eliminare la causa della perdita.

Se non si e’ in grado di eliminare la causa della perdita: Telefonare dall’'esterno dei locali ai Vigili del fuoco.

Al termine della fuga di gas:

1-

Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca pil 'odore del gas.
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2 - Dichiarare la fine dell'emergenza.
3 - Riprendere le normali attivita lavorative.

8.02.06 - Segnalazione di ordigno

Come intervenire ove si riceva segnalazione telefonica o si riscontri la presenza di contenitori sospetti :

2
Q
Q
1- Avvertire immediatamente le autorita di pubblica sicurezza telefonando alla polizia ed ai carabinieri. %@bb
2 - Non effettuare ricerche per individuare I'ordigno. VQ&
3 - Fare evacuare ordinatamente il personale non addetto al’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. N
4 - Vfrificare che non siano rimaste bloccate persone. Qf’
5- Presidiare ingresso impedendo I'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza. &
&
Qﬂ?@
. . . . N\
8.02.07 - Versamento di liquido corrosivo, tossico 0 viscoso o
QV
Q.
Come intervenire: Q\@O
1- Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all'emergenza segue@d‘% le vie di fuga segnalate.
2 - \Verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone.
3 - Presidiare ingresso impedendo I'accesso a chiunque non sia addetto alle operaz\ml di emergenza.
4 - Verificare se vi sono cause accertabili di perdita dei liquidi (rubinetti aperti, V|S|btl$é rottura di tubazioni, contenitori forati)
OQ
»
Se si e’ in grado di eliminare la causa di perdita: Eliminare la causa della pgﬁta.
o
Yol
Se non si e’ in grado di eliminare la causa della perdita: &
&
1- Telefonare ai Vigili del fuoco. &@\o
2 - Telefonare allunita sanitaria locale. \§
3- Contenere ed assorbire la perdita utilizzando le tecniche, i materiali ed i dispositivi di protezione individuale previsti nelle schede di sicurezza
delle sostanze pericolose. &
N
<

Al termine delle operazioni di contenimento ed assg@%imento:
\o\
1- Lasciare ventilare il locale fino a non percepu@ piu I'odore del prodotto versato.
2 - \Verificare che i pavimenti siano puliti e nog%cwolo&
3 - Dichiarare la fine del'emergenza. NG
4 -Riprendere le normali attivita Iavorativevf
S
. &
8.02.08 - Infortunio o malore-
&
Come intervenire: &

&
2
&

1- Convocare mmed@@ﬁnente sul luogo dell'infortunio/malore l'incaricato aziendale al pronto soccorso e il CSE.

2 - Astenersida quaLsfé& intervento sull'infortunio fino all'arrivo dell'incaricato al pronto soccorso.

3- Evitare affollaméntl nei pressi dell'infortunato.

4- CoIIaborare cbn lincaricato del pronto soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli le attrezzature ed i materiali richiesti.
5- Chiamaretelefonicamente il soccorso medico esterno.

8.02.09 - In caso di guasto elettrico

Come intervenire

Se le lampade di emergenza si sono regolarmente accese :
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1- Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano.
2 - Attendere qualche minuto, poi fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale seguendo le via fuga predefinite.

Se le lampade di emergenza non si sono accese :

1- Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano.

2- Procurarsi torce elettriche e fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale illuminando le vie di fuga predefinite. '
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8.02.10 -In caso di allagamento

Come intervenire

1- Interrompere immediatamente I'erogazione dell'acqua dal contenitore esterno.
2 - Aprire interruttore EE centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica.

3 - Fare evacuare l'ingresso impedendo I'accesso a chiunque non si addetto alle operazioni di emergenza. &@
4 - \Verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni). %@b
&
Ly R . . . . &
Se si e’ in grado di eliminare la causa di perdita: Eliminare la causa della perdita. %Q&
Vv
Se non si €’ in grado di eliminare la causa della perdita &
N

’ H ) QQ/%
1- Telefonare allAzienda dell'Acqua. @9%
2 - Telefonare ai Vigili del fuoco. O%\

. . . Ov%
Al termine della perdita di acqua &
<}\o
' | &

1- Drenare I'acqua dal pavimento. N
2 - Assorbire con segatura e stracci. @®§
3- Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso. )

4 - \Verificare che 'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatgi@ di derivazione; se questo € avvenuto non richiudere
linterruttore generale fino al completamento delle relative attivita di manutenzk@ne

5- Dichiarare la fine del'emergenza.

6 - Riprendere le normali attivita lavorative.

8.02.11 - Norme di prevenzione incendi fonte ISPESL
Aftitolo informativo e a integrazione di quanto precedentemente |LLu§trato si riportano le seguenti norme che potranno essere recepite nei POS
delle singole imprese esecutrici. &

Le cause, che possono provocare un incendio, sono: ~ *

Q

'
&

- fiamme libere (per esempio operazioni di saldatura),”

- particelle incandescenti (brace) provenienti da un-focolaio preesistente (per esempio: braciere).

Q

- scintille di origine elettrica. OQ@
- scintille di origine elettrostatica. \J’

- scintille provocate da un urto o sfregameomo

- superfici e punti caldi. \~

- innalzamento della temperatura dovﬁ%o alla compressione dei gas.

- Reazioni chimiche i diversi aspetgmella combustione sono:

- la combustione lenta: sprlglon@hn debolissimo calore e si produce senza emissione di luce (per esempio: caso della ruggine di ferro)
- la combustione viva: sprlglagaé calore e luce; il fuoco puo trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, pil frequentemente, in entrambe.

<
N
&(b
k‘ZA
&

\&‘

Dovuti alla fiamfha
Il contatto diretto con la fiamma ed il calore da essa irradiato provocano ustioni.

Dovuti al calore
| gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disidratazione ed edermi.

Conseguenti alla carenza di ossigeno
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La concentrazione dell'ossigeno nell'aria, per effetto della combustione, pud scendere sotto il 21 % della normalita. Alla diminuzione si associano
via, difficolta di movimento, abbassamento capacita valutativa, collasso ed asfissia.

Tossicita
| gas prodotti in una combustione possono essere tossici sia in relazione alla quantita di ossigeno presente nel luogo dell'incendio. Al primo posto
per numero di vittime ¢ il “famigerato ossido di carbonio (CO). L'anidride carbonica (CO2) & un gas asfissiante ad elevate concentrazioni. Tra gli
altri gas piui noti per la tossicita si rammentano lidrogeno solforato, I'acido cianidrico, I'ossido di azoto, 'ammoniaca, I'anidride golforosa, ecc.
S

<
Dei fumi &
Il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione “trascinano” particelle solide o liquide che lo rendor@%paco Il fumo produce

un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilita con ostacolo per la evacuazione e per I mterv@?to dei soccorsi.

Y
o
Traumatici &
Quando all'incendio & associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono provocare evenmraumatlm nei soggetti esposti.
A@*
i Lo S o
8021102 - | principi della prevenzione: ridurre | rischi 5
Q.
O
Assicurare la salvaguardia delle persone: &
&
1- rispettando il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e contr@"ﬂando che le uscite siano sempre completamente
libere; \Q
2 - installando un sistema di allarme sonoro; \&0
3 - assicurandosi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permette@ﬁo ‘evacuazione;
4 - scegliere attrezzature che non possono provocare incendi; @w\

5- imitare, per quanto possibile, la quantita di materiali e di prodotti mﬁamm\@ﬁh
\mf

Inoltre, nel caso di rischio di esplosione: 5

&

4

1- isolare ilocali a rischio dagli altri locali; &
2 - controllare I'atmosfera per restare sempre al di sotto del 25, %?de| limiti pit bassi di esplosione (LIE);
3- evitare ogni fonte di ignizione: scelta di materiale adatto gﬁmsure contro la formazione di elettricita statica.

A\
Limitare i danni: >
@
1- facilitare I'intervento dei Vigili del fuoco (accesgsD prese d’acqua);
2 - fornire i mezzi di prevenzione e antmcendmﬁsposmw di rilevamento, mezzi di estinzione);
3- organizzare la prevenzione incendio sul Q@%to
4 - informare sistematicamente i Iavoratorye i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d'uso) e
svolgere delle esercitazioni penodlch%
5- in caso di rischio di esplosione, |Q@Ttre prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall'esplosione.

»

\@
E’ necessario prevedere dgg“h estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilita. Se necessario, si potra prevedere, dietro consiglio
dei servizi competenti: %@

§0

1- impianti di nIey%\mento automatico di incendio;
2- sabbiao teﬁr‘a mobile con mezzi di protezione.

Deve durare nel tempo, collocata in punti appropriati e conforme alle norme e ai regolamenti in vigore (segnali di direzione delle uscite,
segnalazione delle attrezzature di primo soccorso e di lotta antincendio).

Allarme sonoro:
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& installato in tutti i luoghi di lavoro dove sono riunite 0 occupate pit di 50 persone, come pure in quelli dove sono manipolate e lavorate delle
materie infiammabili (esplosivi, comburenti, materie estremamente infiammabili, materie il cui stato fisico pud generare un'esplosione o una

fiamma improvvisa) quale che sia la grandezza del cantiere;

L'allarme sonoro deve essere udibile:

2)
Q
1- inqualsiasi punto del cantiere; @b&\
2 - con un’autonomia minima di 5 minuti; @”§
3- non deve essere confuso con un altro segnale. K
&
DATI DA COMUNICARE Al VIGILI DEL FUOCO
NOME DELL'IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE dp@
INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 5@
TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE) @O”
TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE) O<§’
PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI-NO-DUBBIO) QL\O\
LOCALE O ZONA INTERESSATAALLINCENDIO §’
MATERIALE CHE BRUCIA &
NOME DI CHI STA CHIAMANDO Q\OQ
FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE ’\&@b
NOTARE L'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 4
PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DEI MEZZI DI SOGCORSO IN CANTIERE
N
>
&
&
<&
&
\\C‘\V\QJ
&
S
@\\
e
&
@
@w
'\Q/{Z/~
X
&
§
N
\’5”0
\Q/O
&
N
<
&
‘K\%@‘
2
\@\
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